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RESUMEN 

La lógica de la inversión pública no es la rentabilidad económica, sino la rentabilidad social. La 

mejora de la calidad de la inversión es cuando produce el mayor bienestar social. Todo esto se 

consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad 

ininterrumpidamente. Sin embargo~ pareciera que todo este proceso no está ocurriendo en la 

Municipalidad Provincial de Huanta, por tanto hay la necesidad de estudiarla; por tanto, se 

formula el objetivo general en los siguientes términos: Evaluar la inversión pública mediante el 

análisis documental y observación, con la finalidad de conocer su contribución en la 

rentabilidad social a nivel de la Municipalidad Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013, 

lo que se logra a través del tipo de investigación aplicada, nivel de investigación descriptivo, 

correlaciona} y explicativo. 

El comportamiento de la inversión pública es que, a mayor presupuesto, menor porcentaje de 

ejecución y viceversa es, la tendencia de generar, cada vez, una brecha más amplia entre el 

presupuesto institucional modificado y la ejecución a nivel de girado; por consiguiente se 

posterga la rentabilidad social y muestra disconformidad en los beneficiarios. Lo que indica, 

que la inversión no está logrando alcanzar los resultados esperados; puesto que lo beneficiarios 

ven las obras, por muchos años, en estado de ejecución al no lograrse la liquidación y cierre, 
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por lo que al depreciarse o sufrir una avería, los residentes, en pocas ocasiones, asumen el costo 

de mantenimiento porque no tienen la responsabilidad al no haber recibido la obra. 

Por otro lado, la fase de preinversión contn.lroye en la rentabilidad social a través de la 

generación de empleo por medio de los estudios, en sus diferentes niveles, la misma que es 

explicada por el coeficiente de detenninación. Asimismo~ la fase de inversión contribuye en la 

generación de oportunidades de trabajo temporal sea esta calificada y no calificada 

Palabras Claves: Inversión pública, rentabilidad social. 
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SUMMARY 

The logic ofthe public investment is not the economic profitability, It's the contracy otherwise 

the social profitability. The improvement of quality's investment is that it produces the biggest 

social well-being, this is gotten with sustainable projects that operate and offer services 

uninterruptedly to the communit:y. However~ it seemed that it is not happening in the Provincial 

Municipality ofHuanta, ofthere the necessity to study it, for that reason the general objective is 

fonnulated in the following tenns: To evaluate the public investment through documental 

analysis and observation, witb tbe pmpose of knmving tbeir contribution in tbe social 

profitability at level of the Provincial Municipality of Huanta, in the period 2008-2013, that is 

achieved through the type of applied investigation, descriptive investigation level, correlational 

and explanat:ory. 

The behavior of the public investment is, to more budget, smaller execution percentage and 

vice versa, the tendency is to generate evecy time, a wider breach between the modified 

institutional budget and the execution at level of baving rotated, consequently the social 

profitability is deferred and it shows unconfonnity in the beneficiaries. It means that the 

investment is not being able to reach the prospective results, because the beneficiaries look at 

the works for many years in execution state, when it' s not being achieved the liquidatiou and 
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closing, for that they assume the maintenance cost when being depreciated or to suffer a mishap 

the residents in few occasions because they don't bave the responsibility when they haven't 

received the work. 

On the other hand, the phase of pre investment contributes in the social profitability through the 

employment generation, carrying out the studies in its different levels, that is explained by the 

coefficient of determination. Also, the mvestment pbase contributes in the generation of job's 

opportunities part time, be this qualified and not qualified 

Key words: Public investment, social profitability. 
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IN1RODUCCIÓN 

La Comisión Económica para América Latina y el Canbe (CEPAL), señala que hace 

aproximadamente 12 años atrás, se podían observar cuatro grupos de países, en función del 

grado de desarrollo de sus sistemas nacionales de inversión pública, que fueron: a) Países que 

cuentan con SNJP en proceso de diseño (o rediseño): Argentin~ Venezuel~ Ecuador, Perú y 

México; b) Países con SNIP recientemente implementados: El Salvador, Guatemala, Nicaragua 

y Bolivia; e) Países en funcionamiento en etapa de desarrollo: Honduras, Panamá, Costa Rica y 

República Dominicana; d) Países con experiencia más avanzada y una mayor consolidación: 

Colombia y Chile (CEPAL, Revista N° 110- 2013). 

En la actualidad, la situación de los SNIP en América Latina es heterogénea. Podría agruparse 

en tres estados: a) Refundación: Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, b) 

Consolidación: Guatemala, Nicaragua, Perú, México y Argentina, e) Estabilidad: Colombia y 

Chile. Todo esto denotan que el caso peruano está muy bien consolidado como instrumento de 

gestión y de importancia para el desarrollo del gobierno nacional y los gobiernos regionales y 

locales, a partir de la inversión, lo que genera un efecto multiplicador en las diferentes 

actividades. 

En el Perú el SNIP es un sistema administrativo, por lo que como todo sistema, se compone de 

un conjunto de actores, reglas y procesos que actuando de manera interrelacionada persiguen 
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un objetivo común: mejorar el uso de los recursos públicos - inversión, orientado a quienes lo 

necesitan; por ello, el SNIP ha sido descentralizado y para que los Sectores como Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales pueden declarar viables los proyectos dentro de su 

competencia. 

La Provincia de Huanta está constituida por nueve distritos y es la segunda provincia más 

poblada después de la Provincia de Huamanga. En Huanta, las potencialidades de acuerdo con 

el Plan de Desarrollo Huanta al año 2021, orientan a la generación de proyectos de inversión 

pública. Por todo esto, el futuro de la provincia de Huanta está dependiente de los diferentes 

gobiernos de turno que lleguen al gobierno local, sobre una base técnica. Sin embargo, todo 

puede ser modificado por alguna decisión política. 

La inversión pública es vista durante las fases de inversión, de ahí que se da respuesta a las 

siguientes interrogantes: ¿De qué manera la inversión pública contribuye en la rentabilidad 

social a nivel de la Municipalidad Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013?; ¿Cómo la 

fase de preinversión contribuye en la rentabilidad social?; ¿En qué medida la fase de inversión 

contribuye en la generación de oportunidades de trabajo temporal?; ¿Cómo la fase de 

posinversión garantiza los beneficios esperados?. Las mismas que encaminan a formular los 

objetivos en los siguientes términos: Evaluar la inversión pública, mediante el análisis 

documental y observación, con la finalidad de conocer su contribución en la rentabilidad social 

a nivel de la Municipalidad Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013; analizar cómo la 

fase de preinversión contribuye en la rentabilidad social; determinar en qué medida la fase de 

inversión contribuye en la generación de oportunidades de trabajo temporal; determinar cómo 

la fase de posinversión garantiza los beneficios espemdos. Todo esto posibilitaron plantear las 
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hipótesis en los términos siguientes: La inversión pública contribuye en la rentabilidad social a 

nivel de la Municipalidad Provincial de Huan~ en el periodo 2008-2013; la fase de 

preinversión contribuye en 1a rentabilidad social; 1a fase de inversión contribuye en la 

generación de oportunidades de trabajo temporal; la mejor posinversión garantiza los 

beneficios esperados. 

La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos. El primer capítulo: el planteamiento 

metodológico; el capítulo segundo: las referencias teóricas; el tercer capítulo: resultados; 

finalmente se concluye con el cuarto capítuJo con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El responsable de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del 

Ministerio de Economía y Finan:ms, Róger ~ señala'" ... que la obra pública no es un fin en 

sí mismo sino el medio por el cual el Estado invierte recursos para resolver una necesidad 

específica de la población( ... ). En el periodo de funcionamiento del SNIP (2001-2009) se han 

declarado viables alrededor de 90,000 proyectos, cuyo valor asciende a S/100,000 millones, 

aproximadamente. La lógica de la inversión pública no es la rentabilidad económica, sino la 

rentabilidad social y, sobre todo, la sostenibilidad de la inversión" (PERÚ -1.\tffiF. II Encuentro de 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe. SNIP: experiencias 
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compartidas. Pág. 9.). Es así que, a partir de la creación del SNIP, se busca el mejor uso de los 

recursos públicos - inversión, orientado a la población. 

Según la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, el presupuesto de la república 

asciende a S/. 108' 418, 909, 599.00, de los cuales 67% corresponde al gobierno nacional, a los 

gobiernos regionales 16% y la diferencia tiene como destino Jos gobiernos locales en un 

porcentaje de tan solo 17%. Esto explica, que la mayor cantidad de dinero está concentrado en 

el gobierno nacional y la mayor cantidad de inversiones debe ser por esta parte de gobierno. 

La Provincia de Huanta es la segunda provincia más poblada y desarrollada de la región 

Ayacucho. Está constituida por nueve distritos: Huanta, LLochegua, Sivia, Santillana, 

Luricocha, Ayahuanco Igua~ Huamanguilla y Canayre. En estas provincias, las 

potencialidades de acuerdo con el Plan de Desarrollo Huanta al año 2021, se resume en lo 

siguiente: turismo, recursos arqueológicos, recursos paisajísticos, ecoturismo, turismo 

recreativo y de aventura; cultura viva: fiestas religiosas, fiestas costumbristas, comunidades 

campesinas tradicionales, música y baile, arte popular, gastronomía, mitos y leyendas, medicina 

natural; recursos naturales y productivos: agríco~ pecuaria, agroindustria, ecología y 

biodiversidad; potencialidades educativas y de salud: instituciones educativas, institutos 

superiores de educación, instituto superiores tecnológicos, red de salud con 37 

establecimientos. 

Sobre esta base, se determina los proyectos, dentro de las dimensiones de desarrollo social, 

desarrollo económico, recursos naturales y medio ambiente, desarrollo institucional y 

descentralización. 
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Según el Ministerio de Economía Finanzas, página consulta amigable, el comportamiento de la 

ejecución presupuestaria por parte de la Municipalidad Provincial de Huanta, presenta el 

siguiente comportamiento: año 2008: 76.6%; año 2009: 82.1%; año 2010: 83.9%; año 2011: 

66.4% y año 2012: 53.9%. Como se puede observar, en la gestión del anterior alcalde la 

ejecución presupuestaria ha ido incrementando del año 2008 al2010; luego, la tendencia es a 

una menor ejecución, llegando el 2012 al 53.9%. Todo esto debe tener relación con la 

rentabilidad social, hecho que será tratado en la presente investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera la inversión pública contnbuye en la rentabilidad social a nivel de la 

Municipalidad Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo contribuye la fase de preinversión en la rentabilidad social? 

b) ¿En qué medida la fuse de inversión contnbuye en la generación de oportunidades de 

trabajo temporal? 

e) ¿Cómo la fase de posinversión garantiza los beneficios esperados? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar la inversión pública mediante el análisis documental y observación, con la 

finalidad de conocer su contribución en la rentabilidad social a nivel de la 

Municipalidad Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar cómo contnbuye la fase de preinversión en la rentabilidad social 

b) Determinar en qué medida la fase de inversión contribuye en la generación de 

oportunidades de trabajo temporaL 

e) Determinar cómo la fase de posmversión garantiza los beneficios esperados. 

1.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Hipótesis general 

La inversión pública contribuye en la rentabilidad social a nivel de la Municipalidad 

Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a) La fase de preinversión contribuye en la rentabilidad social 
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b) La fase de inversión contribuye en la generación de oportunidades de trabajo 

temporal. 

e) La posinversión garantiza los beneficios esperados. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variable Independiente 

X Inversión pública 

Indicadores: 

XL. Preinversión 

X2. Inversión 

X3. Posinversión 

1.5.2. Variable Dependiente 

Y Rentabilidad social 

Indicadores: 

Yl. Oportunidades de trabajo temporal 

Y3. Beneficios esperados 

1.6. METODOLOGÍA 
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1.6.1. Método 

Los métodos de investigación utilizados son. el deductivo, inductivo y comparativo. 

Debido a que se analiza las variables en fonna independiente, la información es 

primaria y secundaria, y se hace comparaciones de los resultados de las inversiones 

públicas. 

1.6.2. Tipo y Nivel de Investigación. 

Tipo. 

Por las características del estudio, se usa los elementos de disciplinas distintas del saber, 

por lo que se considera que la investigación es eminentemente aplicada. 

Nivel. 

El enfoque de investigación considerado es cualitativo y cuantitativo, por lo que el nivel 

de investigación es descriptivo, oo:rrelacional y e>..'}Jlicativo. 

1.6.3. Técnicas e Instrumentos. 

A. En la recolección de datos 

Técnicas: Análisis documental y observación. 

Instrumentos: Guía de análisis y fichas. 

B. En el procesamiento de información.. 
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Técnicas.- Estadística descriptiva e inferencia estadística. 

Instrumentos.- Programas estadísticos Eviews y Excel. 

1.6.4. Fuentes de información. 

Fuente Secundaria.- Archivos de la Municipalidad Provincial de Huanta. 

Fuente Primaria.- La información se obtuvo a través de la observación. 

1.6.5. Información requerida. 

Relación de proyectos formulados, relación de proyectos viabilizados, relación de 

proyectos con expediente, relación de proyectos ejecutados, relación de proyectos 

garantizados su operación y mantenimiento, relación de proyectos con evaluación ex 

post, beneficios esperados, beneficios logrados, empleos generados en fase de pre 

inversión, empleos generados en la fase de inversión, empleos generados en la post 

inversión, entre otros. 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.7.1. Justificación. 

Es conocido que la inversión pública se da en los diferentes sectores de actividades 

económicas, las mismas que tienen un resultado social desconocido, de ahí la necesidad 

de estudiarlo a través de: 

a) Conocer el comportamiento de la inversión pública en sus diferentes fases. 

b) Conocer la participación de la inversión a fin de mejorar el bienestar social 
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e) Ordenar y sistematizar las inversiones en forma temporal 

· d) Identificar las diferentes estrategias empleadas por las organizaciones. 

e) Conocer los motivos a efectos de llevar a cabo las inversiones. 

:t) Conocer la rentabilidad social expresado en la generación de trabajo y bienestar 

l. 7.2. Importancia. 

Como todo trabajo de investigación, al ser concluido servirá para: 

a) Tomar decisiones de inversión en las acciones prioritarias. 

b) Orientar 1a inversión hacia las necesidades más wlnerables. 

e) Determinar acciones comunes en la sostenibilidad de los proyectos. 
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CAPÍTULO U 

REFERENCIAS TEÓRICAS 

2.1. MARCO IDSTÓRICO. 

'"Para Chile, los objetivos del Sistema Nacional de Inversiones son: 

• Apoyar la toma de decisiones sobre inversión pública. 

• Velar por una eficiente asignación de recursos públicos. 

• Contribuir a aumentar el bienestar general de la comunidad. 

• Transparentar el proceso de inversión pública" (CHILE: Ministerio de Desarrollo 

Social. Sistema Nacional de Inversiones. Pág. 45.). 
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El caso Argentino se puede explicar debido a la implementación de un sistema de 

inversiones que no funcionó adecuadamente y a problemas metodológicos y 

estructurales que impidieron su institucionalización. Actuahnente, Argentina se 

encuentra en un proceso de consolidación de un sistema de inversión pública a cargo de 

"... la Dirección Nacional de Inversión Pública como órgano responsable del Sistema 

Nacional e Inversión Púb1ica y tiene como objetivo :fundamental colaborar con las 

autoridades políticas para la mejor selección de los proyectos a incorporar al 

presupuesto nacional" (ARGENTINA: Dirección Nacional de Inversión Pública. 

http:www.mecon.gov.ar/peoonomicalbaselromelmversionpub.html). Costa Rica, por su parte, 

implantó un sistema de proyectos en la década de los 70, pero atravesó una serie de 

problemas funcionales e institucionales en los años 80 y los 90. 

"También se puede mencionar el caso de Ecuador que le otorgo, a mediados de los 90, 

un fuerte impulso al SNIP apoyado principalmente por el BID, pero luego no operó en 

forma continua. Algo similar ha ocurrido en el sistema de inversión Uruguayo" (CEPAL: 

La Inversión en América Latina. Una Oportunidad para el Desarrollo. Pág. 102.). 

Los esfuerzos graduales, por decirlo de alguna manera, "... hacia la implantación e 

institucionalización de sistemas de inversión corresponden a Bolivia, Colombia, Chile y 

el Salvador. En el caso de Bolivia este proceso ha venido ocurriendo a través de la 

programación de inversión,. la administración financiera integrada y la planificación 

participativa. En Colombia ha sido a partir del desarrollo de banco de proyectos para los 

distintos niveles del gobierno nacional y subnacional. Mientras que el caso de Chile el 

SNIP que existía desde la década de los 80, se complementó en los años 90 en el marco 
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de la modernización de la administración pública, con la implementación de una gestión 

por resultados. En el Salvador, la generación de tma cultura de proyectos a través de una 

participación intensiva habría sido el factor clave en la búsqueda de la consolidación de 

un sistema de inversión pública" (lbid. Pág. 233.). 

Es así, que el SNIP, en América Latina, ha atravesado durante cuatro décadas un 

proceso de implementación gradual que considera importantes éxitos, pero también se 

lamentan retrocesos. 

"Hace aproximadamente 12 años atrás, se podían observar cuatro grupos de países, en 

ftmción del grado de desarrollo de sus sistemas nacionales de inversión pública, 

teníamos la siguiente agrupación: 

• Países con SNIP en proceso de diseño (o rediseño): Argentina, Venezuela, Ecuador, 

Perú y México. 

• Países con SNIP recientemente implementados: El Salvador, Guatemala, Nicaragua 

y Bolivia. 

• Países en funcionamiento en etapa de desarrollo: Honduras, Panamá, Costa Rica y 

República Dominicana 

• Países con experiencia más avanzada y una mayor consolidación: Colombia y 

Chile. 

En la actualidad la situación de los SNIP en América Latina es heterogénea. Podría 

agruparse en tres estados: 
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• Refundación: Ecuador, Costa Rica y República Dominicana. 

• Consolidación: Guatemala, Nicaragua, Perú, México y Argentina. 

• Estabilidad: Colombia y Chile" {CEPAL: Revista N!! 110. Pág35.). 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Inversión Pública y Rentabilidad Social 

La intervención limitada en el tiempo con el fm de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad productora o de provisión de bienes o servicios a tma entidad, con el 

propósito de proveer de más beneficios que pérdidas a la sociedad en general 

También la inversión pública es entendida como aquella que es programada y ejecutada 

en el marco de las políticas, objetivos estratégicos y de ejes de acción del gobierno, 

orientado a lograr beneficios sociales que puedan ser expresados en valores monetarios. 

Asimismo, la inversión pública son las erogaciOnes de las dependencias del nivel 

central, organismos descentralizados y empresas de participación estata4 destinadas a la 

construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general 

a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio 

estatal. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la Inversión Pública debe estar orientada a 

mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de forma que estos se 

brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la calidad de la 

inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/.) invertido produzca el mayor 
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bienestar social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y brinden 

servicios a la comunidad ininterrumpidamente. La que conduce a identificar indicadores 

de efectividad e indicadores de impacto que muestren los resultados logrados. 

En el mismo sentido la Universidad del Pacífico contempla como el "Conjunto de 

erogaciones públicas que afectan la cuenta de capital y se materializan en la formación 

bruta de capital (fijo y existencias) y en las transferencias de capital a otros sectores. 

Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal destinadas a la construcción, ampliación, 

mantenimiento y conservación de obras públicas y en general a todos aquellos gastos 

destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio nacional" (Universidad del 

Pacífico. www.defmición.org/inversión-publica). 

Esto implica, asignar un conjlmto de recursos para la realización de los proyectos de 

inversión pública. Los recursos son incorporados en los presupuestos institucionales de 

cada entidad pública y en el presupuesto general de gasto de la nación para gestión 

fiscal. 

Según la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, previamente a la transferencia 

de recursos, los proyectos de inversión pública deben de contar con viabilidad en el 

marco del Sistema Nacional de Inversiones. Las transferencias de recursos que se 

efectúen solo se autorizan hasta el segundo trimestre del año 2013. 

Cada pliego presupuestario es responsable de la verificación y seguimiento, lo que 

incluye el monitoreo financiero de los recursos. 
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"La inversión pública es financiada con recursos públicos y en muchos casos con 

recursos de 1a comunidad. Se considera recurso público cualquiera de los recursos 

financieros y no financieros de propiedad del Estado o aquellos administrados por las 

entidades del sector público. Los recursos financieros comprenden todas la fuentes de 

tmanciamiento (tesoro público, directamente recaudados, recursos propios, 

endeudamiento eJ~..1erno e interno, transferencia y donaciones, etc.). Los recursos de la 

comunidad se pueden ofrecer en forma monetaria o en mano de obra, maquinaria, 

herramientas, etc." (PERÚ: Programa de Formación en Formulación de Proyectos de 

Inversión Pública Construyendo una Cultura de Proyectos. Pág.87 .). 

En el sentido que un servidor lo entiende, la rentabilidad social es un modelo para tomar 

decisiones económicas no basándose exclusivamente en la rentabilidad tmanciera del 

corto plazo, sino considerando la posible implicación que la decisión tendrá sobre el 

agregado económico. 

Si 1a economía deja de tener actores para generar riqueza, no habrá quien pueda adquirir 

bienes y servicios, cayendo en un circulo vicioso que nos conducirá a una depresión 

económica, ya que el Estado, al tener menos base contribuyente, tendrá que incrementar 

la base impositiva para cumplir su papel 

En la rentabilidad social es en sí considerar, en primer lugar, la utilidad social que se 

obtendrá de una decisión de la política económica. 

2.2.2. Preinversión y Rentabilidad Social 
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La fase de preinversión comprende todo lo que es estudio, perfil y factibilidad. 

Concluido el estudio, esta es viabilizada por la Oficina de Programación e Inversiones 

correspondiente. 

La preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de 

Inversión Pública (PIP) en particular; es decir, exige contar con los estudios que 

sustenten que es socialmente rentable, sostenible y conc.ordante con los lineamientos de 

política establecida por las autoridades correspondientes. Estos criterios sustentan su 

declaración de viabilidad, requisito indispensable para iniciar su fase de inversión 

(Expediente Técnico). 

Los estudios de preinversión se deben basar en un diagnóstico del área de influencia del 

PIP, del servicio sobre el cual se intervendría, así como de los grupos involucrados en 

todo el ciclo. Con sustento en el diagnóstico se definirá el problema a solucionar, sus 

causas y sus efectos. Sobre esta base, se plantea el PIP y las alternativas de solución. Es 

necesario conocer la brecha de servicios que atenderá el PIP, que será el punto de 

referencia para dimensionar los recursos y estimar los costos de inversió~ operación y 

mantenimiento. Finalmente, se estimarán los flujos de beneficios y costos sociales para 

definir su rentabilidad social. Es importante, asimismo, demostrar la sostenibilidad en la 

provisión de los servicios objeto de intervención. 

Es necesario mencionar que no todos los proyectos requieren el mismo nivel de análisis 

técnico en la fase de prenversión: a mayor magnitud de inversió~ mayores serán los 
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riesgos de pérdida de recursos y, consecuentemente, es mayor la necesidad de 

información y estudios técnicos que reduzcan la incettidumbre en la toma de decisiones. 

Los niveles de estudios de preinversión mfuimos que deberá tener un proyecto para 

poder ser declarado viable son los siguientes: 

CUADRO _NO 2.1 

MONTO DE PROYECTOS SEGÚN ESTUDIOS REQUERIDOS 

MONTO DE UN PROYECTO ESTUDIOS REQUERIDOS 

Hasta 1 1'200,000 Perfil simplificado 

Mayor a S/1'200,000 hasta S/10'000,000 Perfil 

Mayor a S/ 10'000,000 Factibilidad 

FUENTE: Directiva N" 001 - 201 J - EF/68.01, Articolo N" 22. Niveles mínimos de estudios pág. 24 - Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

La Unidad Formuladora (UF) es la responsable de formular los estudios de preinversión 

del proyecto y puede ser cualquier oficina o entidad del sector público (Ministerios, 

Gobiernos Nacionales, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales) que sea designada 

formalmente en la entidad y registrada por la Oficina de Programación de Inversiones 

correspondiente. 

Los PIP son registrados por la UF en el Banco de Proyectos del SNIP, utilizando un 

formato estándar. De acuerdo con las competencias de las OPI, el Banco asignará 

automáticamente a la responsable de su evaluación; dicha OPI es la que declarará la 
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viabilidad al PIP si cumple con los critetios establecidos. La DGPM declara la 

viabilidad de los PIP que son financiados con endeudamiento público. 

El Banco de Proyectos es una herramienta informática que permite almacenar, 

actualizar, publicar y consultar información resumida, relevante y estandarizada de los 

proyectos en su fase de preinversión. 

A nivel de preinversión, esto es a nivel de estudio, es posible observar la rentabilidad 

social, anticiparse a lo que podría ocurrir a nivel de la fase de inversión y posinversión. 

Resultado que se observa a través de la evaluación costo beneficio o costo efectividad 

de acuerdo con el proyecto. 

2.2.3. Inversión que genera Oportunidades de Trabajo TemporaL 

Tengamos en mente que la vida diaria de todas las personas en nuestro país, sus 

necesidades esenciales, el empleo, la capacidad de consumo de la familia (para una 

canasta mínima completa), la organización de ]a sociedad y el Estado. 

Un empleo adecuado en una perspectiva de largo plazo es aquel que permite cuando 

menos una capacidad de consumo familiar equivalente a una canasta mínima completa. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez que un proyecto ha cumplido 

satisfactoriamente la fase de preinversión, es decir, cuenta con los estudios de 

preinversión (perfil y factibilidad) y ha sido dec1arado viable por la OPI 

correspondiente, se encuentra habilitado para ingresar a la Fase de Inversión. 
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En esta segunda fase se puede distinguir las etapas de: Diseño (el desarrollo del estudio 

definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente) y la ejecución misma del 

proyecto, que debe ceñirse a los parámetros técnicos, económicos y ambientales con los 

cuales fue declarado viable: 

Diseño: se elabora el estudio de detalle (o equivalente) del proyecto, incluyendo la 

planificación de la ejecución, el presupuesto, las metas fisicas proyectadas, las 

especificaciones técnicas, el programa de conservación y reposición de equipos y los 

requerimientos estimados de personal para la operación y mantenimiento. 

Ejecución: se realiza la implementación de las actividades programas y, según caso, el 

desarrollo de la obra física. En esta etapa se realizan las acciones del proyecto, la 

licitación de los bienes, servicios u obras a adquirir e implementar, el seguimiento y 

control de los contratos así como la revisión periódica de los avances de la ejecución del 

proyecto. El cierre de la ejecución del proyecto marca el fm de la Fase de Inversión. 

La Uuídad Ejecutora (UE) es responsable de la elaboración del estudio de detalle (o 

equivalente), de la ejecución, cierre y transferencia del proyecto a la Entidad 

responsable de la operación y mantenimiento, cuando corresponda. 

Este hecho requiere dedicación del hombre a través de un esfuerzo físico o mental. En el 

marco de los objetivos principales de la OIT, que dice: " ... ,promover los derechos 

laborales, fomentar oportunidades laborales decentes, mejorar 1a protección social y 

fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo" (OIT. Acerca de la 

OIT: Misión y Objetivos. Pág. 67.). 



Del mismo modo se requiere el trabajo en equipo, que consiste en realizar una tarea 

específica, por medio de un grupo de personas, que conforman, a su vez, un grupo de 

trabajo. Es primordial en el trabajo en equipo, 1a unión y empatía entre los integrantes. 

Ya que en más de una oportunidad, será necesario comprender a otro integrante y, 

asimismo, apoyar las distintas ideas que vayan naciendo con el desarrollo de la tarea en 

cuestión. 

De igual manera, el trabajo en eqmpo, estará conformado, por personas con 

conocimientos específicos, en diversas materias, que se entrelazan para la consecución 

del objetivo o meta a alcanzar. 

Para llegar a la meta, es importante, que desde un principio se entienda, que el éxito o 

logro del trabajo en equipo, es del equipo en sí y no de uno o algtmos de los integrantes. 

Es por lo mismo, que no se puede valorar a cada integrante del trabajo en equipo, como 

una célula independiente. El trabajo en equipo supone sinergia. O sea, la tmión de cada 

integrante, es mucho más que la smna de cada uno de ellos. En otras palabras, el todo es 

más que la suma individual de cada integrante del trabajo en equipo. 

"Es así, como el trabajo en equipo, comprende cooperación y coordinación. Ya que un 

gmpo de personas trabajando para desarrollar diversos proyectos de manera autónoma, 

por más que pertenezcan a una organización, no necesariamente constituyen un 

verdadero grupo de trabajo" (http:/www .misrspuestas.com/que-es-el-trabajo-en-equipo.html). 
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Las técnicas y usos modernos de este concepto requieren de cierta adaptación de las 

organizaciones. Por ejemplo son necesarios sistemas de desempeño no punitivos, por lo 

menos en lo personal; todo el grupo de trabajo se hace responsable por los aciertos y 

errores de sus integrantes. Además, es necesario capacitar a los integrantes de la 

organización para poder realizar de manera idónea este trabajo en equipo; se deben 

introducir ciertos elementos teóricos como algún modelo de características de la 

personalidad, para poder tratar de manera efectiva con todo tipo de personas. 

Una práctica popular empleada para el trabajo en equipo, en cuanto a las ideas se 

refiere, es practicar el brainstorming o la tormenta de ideas, en español Ejercicio por el 

cual, se logran desarrollar diversas ideas frescas y originales, a partir de la libre 

expresión, por parte de los integrantes del equipo. El brainstonning, por ejemplo, es un 

buen punto de inicio, para todo trabajo en equipo. 

Lo importante frase entender, es que lo que lleva al éxito, no es la buena gestión de uno 

o más integrantes del equipo, sino el equipo en sí. Un trabajo prolijo, como equipo, 

asegurará que se logre con éxito la tarea encomendada. 

2.2.4. Posinversión y Beneficios Esperados 

La posinversión es la tercera fase del ciclo del proyecto y posiblemente la más 

importante considerando que en ella se producen los servicios que el proyecto debe 

brindar a la sociedad y en ella se verifican los beneficios esperados por la inversión 

realizada. 
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"La posinversión comprende la operación y mantenimiento del proyecto así como la 

evaluación ex y pos. Esta última fase se inicia cuando se ha cerrado la ejecución del 

proyecto y este lm sido transferido a la Entidad responsable de su operación y 

mantenimiento. En esta fase, y durante todo su periodo de vida útil, se concreta la 

generación de beneficios del proyecto. 

Operación y mantenimiento: en esta etapa se debe asegurar que el proyecto ha 

producido una mejora en la capacidad prestadora de bienes o servicios públicos de una 

Entidad de acuerdo a las condiciones previstas en el estudio que sustentó su declaración 

de viabilidad. Para ello, la Entidad responsable de su operación y mantenimiento, 

deberá priorizar la asignación de los recursos necesarios para dichas acciones. 

Evaluación ex y pos es un proceso que permite investigar en qué medida las metas 

alcanzadas por el proyecto se han traducido en los resultados esperados en correlato con 

lo previsto durante la fase de preinversión. Las Unidades Ejecutoras, en coordinación 

con la Oficina de Programación e Inversiones que evaluó el proyecto, son las 

responsables por las evaluaciones ex y pos de los PIP que ejecutan. En los PIP cuya 

viabilidad ha sido declarada sobre la base de un Perfil, la evaluación ex y pos la puede 

realizar una agencia independiente o un órgano distinto de la UE que pertenezca al 

propio Sector, Gobierno Regional o Local, sobre una muestra representativa de los PIP 

cuya ejecución baya finalizado. Los estudios de evaluación ex y pos se considerará 

terminados cuando cuenten con la conformidad por parte de la DGPI respecto de la 

evaluación efectuada. 
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En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de tm estudio de Factibilidad, 

una agencia independiente realiza la evaluación ex y pos sobre una muestra 

representativa del total de los PlP cuya ejecución haya finalizado" 

(http :/www.mef.gob.pe/inex.php?option=com _ content8view=article8id=31281temid= 1 O 1139). 

En el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública, la evaluación ex y pos se 

entiende como una evaluación objetiva y sistémica sobre un proyecto cuya fase de 

inversión ha concluido o está en la fase de posinversión. El objetivo es determinar la 

pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y Ja sostenibilidad a la luz de los objetivos 

específicos que se plantearon en la preinversión. Una evaluación ex y pos debe proveer 

una información útil y verosímil. Es una herramienta de aprendizaje y de gerencia para 

mejorar los procesos de análisis, planificación y ejecución de proyectos, así como la 

toma de decisiones. . ... 

"La evaluación ex y pos tiene dos objetivos principales: 

1) Retroalimentación a través de las lecciones y recomendaciones para mejorar la 

administración y desempeño de la inversión pública, para el mismo proyecto 

evaluado, proyectos similares y políticas del sector. 

2) Transparencia del proceso y los resultaos de la inversión pública. 

A través de la evaluación de los éxitos y fracasos, se generan valiosa información la 

cual puede retroalimentar y ayudar a mejorar la inversión pública. En tanto se disponga 

del mayor número de experiencias documentadas posibles, se contribuirá a optimizar el 
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uso de recursos de inversión pública" ( PERÚ-MEF. Pautas Generales para la Evaluación Ex 

post de los Proyectos de Inversión Pública. Pág. 13.). 

La noción de transparencia de la evaluación ex y pos contribuye a que la población y lo 

beneficios en particular, tengan un conocimiento claro sobre los procesos, los resultados 

y el impacto de la inversión pública. 

Es importante señalar que la evaluación ex y pos no es sinónimo de control o 

fiscalización, se trata de analizar los resultados de los PIP y obtener lecciones 

aprendidas para mejorar la calidad de la inversión pública, así como proveer de 

información a las autoridades y comunidad en general. 

2.3. MARCO LEGAL 

Según la Ley No 27293 se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Publicada en 

el Diario Oficial el Peruano el 28 de junio de 2000, modificada por las Leyes 

Nros.28522~ 28802, publicado en el diario oficial el Peruano el 25 de mayo del año 

2005, el21 de junio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nros. 1005 

y 1091, publicado en Diario Oficial el Peruano el3 de mayo del año 2008 y el21 de 

junio de 2008. 

La Ley 27293 modificada por las Leyes 28522 y 28802 otorga a los sectores, gobiernos 

regionales y locales la facultad de evaluar la calidad de sus proyectos salvo que se 

financien con endeudamiento o que requiera el aval del Estado, (2) Al MEF un rol 

rector, de seguimiento y asistencia técnica a la inversión pública y la evaluación de los 
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proyectos que se financien con endeudamiento (interno o externo) o que requieran el 

aval del Estado. 

Resolución Directoral Ejecutiva NID> 126-2004-APCI-DE. Aprueba directiva para el tratamiento 

de los proyectos enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública que involucran 

Cooperación Técnica Internacional, en el que la APCJ tiene la responsabilidad de conducir, 

programar, orgruúzar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable. 

Directiva N° 002-2004- APCJ/DE. Tratamiento de los proyectos enmarcados en el Sistema 

Nacional de Inversión Pública que involucra Cooperación Técnica Internacional, siendo de 

alcance a todas las entidades del sector público no financiero, de cualquier nivel de gobierno, 

que formulen o ejecuten proyectos de inversión pública, cuya fuente de financiamiento sea una 

operación de Cooperación Técnica Internacional. Asimismo es de aplicación a los proyectos de 

inversión pública formulados o ejecutados por terceros, con recursos de la Cooperación Técnica 

Internacional, cuando una entidad del sector público no financiero, deba asumir, después de la 

ejecución, los gastos permanentes de operación y mantenimiento. En este caso una unidad 

formuladora deberá hacer suyo y formular el proyecto de inversión pública. 

Directiva N" 005.201 0-EF/68.01. Directiva de] Sistema Nacional de Inversión Pública para 

Proyectos de Inversión Pública de influencia interregional. Tiene un ámbito de influencia que 

abarque dos o más provincias o distritos pertenecientes a departamentos colindantes, cuyos 

beneficios. en su etapa de operación, trascienden el ámbito departamental y promueven la 

integración regional al configurar un espacio territorial en el que lo flujo económicos y de 

servicios confluyen de manera eficiente y sostenida. Entiéndase por ámbito de influencia a la 

ubicación geográfica de la aprobación afectada por el problema central. detectado en la 

formulación del proyecto. 
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Resolución Directora! N° 006-2010-EF/68.01. Aprueba formatos del Sistema Nacional de 

Inversión Pública para las mancomunidades municipales: (1) Formato SNIP-01A -Inscripción 

de Unida Formuladora-Mancomuoidad Municipal en el banco de proyectos, el cual debe ser 

remitido a la DGPM, debidamente suscrito por el responsable de la oficina de programación e 

inversiones que evalúa los proyectos de la Mancomunidad Municipal, {2) Formato SNIP-2A

Registro de la oficina de programación e inversiones- Mancomunidad Municipal en el Banco de 

Proyectos; el cual debe ser remitido a la DGPM, debidamente suscrito por el gerente General de 

la Mancomunidad Municipal. 

Resolución Directoral N" 002-2011-EF/63.01, aprueba las guías metodológicas para proyectos 

de inversión pública, que comprende: ( 1) guía simplificada para la identificación, formulación y 

evaluación social de proyectos de saneamiento básico en el ámbito rural, a nivel de perfil, (2) 

guía simplificada para la identificación, formulación y evaluación social de proyecto de 

rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales, a nivel de perfil, (3) guía simplificada para 

la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de riego menor a nivel de perfil, 

( 4) guia simplificada para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de 

electrificación rural, a nivel de perfil, (5) guía simplificada para la identificación, formulación y 

evaluación social de proyectos de educación básica regular, a nivel de perfil, ( 6) guía 

simplificada para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos para la 

atención médica básica, a nivel de perfil, (7) guía metodológica para la identificación, 

formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública del sector turismo, a nivel de 

perfil. 

Resolución Directoral N° 002-2011-EF/68.01. Aprueba las disposiciones para la aplicación de 

lo dispuesto por la cuarta disposición complementaria final de la Ley 29626, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, referida al inventario de Proyectos de 
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Inversión Pública culminados y no culminado. Tiene como ámbito de aplicación a la entidades y 

empresas del sector público no financiero sujetas al Sistema Nacional e Inversión Pública, que 

independientemente de su denom.inació~ nivel de autonomía u oportunidad de creación, 

iniciaron la ejecución de Proyectos de Inversión Pública con por lo menos de un componente de 

infraestructura, declarados viables en el marco del SNIP, culminados o no, y que al 01 de enero 

de 2011 se encuentran pendiente de liquidación. En el caso de los PIP cuya ejecución física se 

inició pero no ha sido culminada, deberá considerarse solamente aquellos PIP que tienen 

periodos de suspensión de dicha ejecución mayores a un año. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Inversión Pública 

Es un grupo de tareas que comprometen recursos, actividades y productos durante un 

periodo determinado de tiempo y en un gobierno local en particular que resuelven 

problemas o necesidades de la pob1ación, teniendo como alternativa, crear, ampliar, 

mejorar, modernizar, recuperar o rehabilitar la capacidad productora o de provisión de 

bienes y servicios públicos. Se realiza en tres fases: preinversión, inversión y 

posinversión. 

2.4.2. Rentabilidad Social 

Es el logro de más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, medido por la 

generación de oportunidades de trabajo temporal y beneficios sociales. 

37 



2.4.3. Municipalidad 

Organización que se encarga de la administración local - comuna, encabezada por un 

alcalde y un consejo, elegidos por votación popular. Entre sus funciones destaca: 

mantener la localidad o ciudad en buen estado de limpieza, poner y arreglar semáforos, 

arreglo de calles y veredas~ iluminación de la ciu~ creación de parques y lugares al 

aire libre, seguridad y vigilancia. 

CAPÍTULO 111 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. PBI NACIONAL Y PIM PARA INVERSIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANTA 

El producto bruto interno, como agregado macroeconómico, se perCibe que debe tener 

un reflejo en las demás variables de la economía nacional. Es así, que para el presente 
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caso, debe tener una explicación con respecto al presupuesto institucional modificado de 

la Provincia de Huanta. 
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CUADRO N° 3.1 

PBI NACIONAL Y PIM PARA INVERSIÓN DE LA 
PROVINCIA DE HUANTA 

AÑOS 
PRODUCTO BRUTO PIM 

INTERNO 

2008 9.8 52 574,489 

2009 6.8 78 916,607 

2010 8.8 66 761,464 

2011 6.8 83 892,279 

2012 5.5 191 704,783 

2013 6.3 200 161,828 

FUENTE: INEI, Ministerio de Economía y Finanzas - Consulta Amigable. 

GRÁFICO N' 3.1A 
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GRÁFICO No 3.1B 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 1\IODIFICADO 
PAR..4.1JNVERSIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANTA 

(Millones de nuevos soles) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

FUENTE: J\f"misterio de Economia y Finanzas- Consulta Amigable. 

•PJM 

Normalmente se percibiría que si aumenta el producto bruto interno, aumenta el 

presupuesto municipal; por consiguiente, aumenta el presupuesto para inversiones, en 

términos simples más obras. 

Si nos ubicamos en el año 2008, el PBI se incrementa en un 9 .8%; sin embargo, el 

presupuesto para inversión es la más baja dmante el periodo de estudio 2008- 2013. 

Similar comportamiento se observa para el año 2010. Esto explica que existe una mala 

distnbución de la caja fiscal. 

Esto, a partir de 2012, año en que el PBI se incrementa en menor proporción, para el 

año 2013 se corrige la relación inversa entre PBI y PIM, porque se observa una 
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asociación directa y positiva; es decir, ambas variables tienden a aumentar, por 

consiguiente, existe una mejor distnbución de la caja fiscal. 

3.2. INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPALIDAD DE 

HUANTA 

La Provincia de Huanta está dividida en nueve distritos: Huanta, Ayalmanco, 

Huamanguilla, lguín, Llochegua, Luricocha, Santillana, Sivia y Canayre, este último 

recientemente creado. Dicha provincia cuenta con una población aproximada de 93,360 

habitantes. 
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Provincia de Huanta 

La Municipalidad de Huanta, como pliego presupuestario es responsable de la 

verificación y seguimiento, lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos. Es la 

encargada de la administración y atención de las necesidades de la población del 

Distrito de Huanta. Es la que cuenta con mayor presupuesto en comparación al resto de 

distritos, al disponer de la tercera parte del nivel provincial. 

CUADRO N' 3.2 

LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPALIDAD DE 
HUANTA 

AÑOS 
PROVINCIA DE HUANTA MUNICIP. HUANTA 

. EFICACIA. 
INV.PUBLICA EJEC.% INV.PÚBLICA EJEC.% 

2008 52 574,489 66.8 22 979,698 72.0 5.2 
2009 78 916,607 70.7 23 501,505 77.8 7.1 
2010 66761,464 68.9 15 455,692 82.1 13.2 
2011 83 892,279 64.7 18 950,382 54.1 -10.6 
2012 191 704,783 51.3 45 332,475 40.7 -10.6 
2013 200 161,828 62.1 73 718,981 38.7 -23.4 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas-Banco de Proyecaos. 
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GRÁFICO No 3.2A 

LA ll\TVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PROVINCIAL Y 
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FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas-Banco de Proyectos. 

Si la eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera tras la 

realización de una acción, muy bien este concepto se adecúa a los tres primeros años de 

estudio 2008 - 201 O, puesto que la Municipalidad de Huanta logra una mayor ejecución 

en comparación a los demás municipios distritales, gobierno que corresponde al Alcalde 

Edwin Bustíos. En tanto, los tres últimos años 2011 - 2013, podemos decir que el 

gobierno local del Municipio de Huanta fue ineficaz, debido a que la inversión de los 

municipios distritales en términos relativos fue mejor, gobierno que corresponde al 

Alcalde Carlos Rúa. 

3.3. INVERSIÓN PÚBLICA Y EJECUCIÓN FINANCIERA 

La inversión pública entendida como aquella que es programada y ejecutada en el 

marco de las políticas, objetivos estratégicos y de ejes de acción del gobierno, orientado 
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a lograr beneficios sociales, limitada en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o 

recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios a una entidad, 

con el propósito de proveer de beneficios a la sociedad. 

En la medida que la inversión pública está orientada a mejorar la capacidad prestadora 

de servicios públicos del Estado de forma que estos se brinden a los ciudadanos de 

manera oportuna y eficaz, a través del Estado se establecen varias líneas de 

fmanciamiento. Así, las fuentes de financiamiento para los proyectos que ejecuta la 

Municipalidad Provincial de Huanta, provienen del fondo de compensación municipal, 

donaciones y transferencias, canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 

participaciones, como resultado, de las erogaciones de las dependencias del sector 

central, organismos descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la 

construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en general 

a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio 

nacional. 

AÑO 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

CUADRO No 3.3 

INVERSIÓN PÚBLICA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA 

PIM 
CANTIDAD EJECUCION 

EJECUCIÓN% 
PIP GIRADO 

22' 079,698 46 16 527,856 72.0 
23' 501,505 62 18 252,187 77.2 
15' 455,692 62 12665,380 82.1 
18' 950,382 56 10241,000 54.1 
45' 332,475 56 18440,454 40.7 
73' 718,981 71 28516,612 38.7 
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FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas- Banco de Proyectos. 

INVERSIÓN PÚBLICA Y EJECUCIÓN FINANCIERA DE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BUANTA 

(Millones de nuevos soles) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GRÁFICO~ 3.3A 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas- Banco de Proyectos. 
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En la Municipalidad de Huanta, para los dos primero años de análisis (2008 - 2009), la 

asociación es directa positiva entre el presupuesto institucional modificado, el número 

de proyectos y la ejecución a nivel de girado, esto es que muestran un incremento en 

valores absolutos y relativos, este último de 72% a 77 .2%. En tanto, para el año 201 O el 

presupuesto institucional modificado disminuye, siendo ello mejor utilizado, puesto que 

se logra una ejecución del82.1 %. 
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De 2011 al 2013, el presupuesto institucional modificado y la ejecución a nivel de 

girado en valores absolutos se incrementan; sin embargo, la tendencia es a generar cada 

vez una brecha más amplia entre estas dos variables, debido a que en valores relativos la 

ejecución disminuye de 54.1% a 38.7%, lo cual explica que el presupuesto asignado no 

está muy bien programado, por consiguiente se posterga la rentabilidad social y muestra 

disconfonnidad en los beneficiarios. 

De lo anterior se deduce, a mayor presupuesto menor porcentaje de ejecución, a menor 

presupuesto mayor porcentaje de ejecución; sin embargo, en ambos casos no se llega al 

100% de ejecución; por consiguiente, genera postergación de la programación de 

inversiones y beneficiarios insatisfechos. 

3.4. LA PREINVERSIÓN EN LA RENTABILIDA SOCIAL 

La fase de pre inversión comprende todo lo que es estudio. Concluido el estudio, esta es 

viabilizada por la Oficina de Programación de Inversiones que corresponde. La 

preinversión tiene como objetivo evaluar 1a conveniencia de realizar un Proyecto de 

Inversión Pública (PIP) en particular; es decir, exige contar con los estudios que 

sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de 

política establecida por las autoridades correspondientes. Es la que demuestra la 

sostenibilidad en la provisión de los servicios objeto de intervención. 

Para realizar el perfil, así como para la evaluación del perfil, se requiere del trabajo en 

equipo, que consiste en realizar una tarea específica, por medio de un grupo de 
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personas, que conforman, a su vez, un grupo de trabajo. Es primordial en el trabajo en 

equipo, la unión y empatía entre los integrantes. 

Siendo su utilidad social del preinversión, que el Estado fomenta oportunidades de 

empleo temporales; por consiguiente, mejora la protección social. 

CUADRO~ 3.4. 

LA PREINVERSIÓN EN LA RENTABILIDAD SOCIAL 

EMPLEO GENERADO 
ETAPA DE 

. -- ·-- . . - --ETAPADE 
AÑOS 

FORMULACIÓN EVALUACIÓN 

ESTUDIOS EVALUADOS EMPLEO* 

2008 23 16 32 
.2009 53 . 24. 48 
2010 16 9 18 
2011 20 19 38 

2012 119 206 
3 43 88 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas-Banco de Proyectos, TDR 

GRÁFICO~ 3.4.A 
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FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas -Banco de Proyectos, TDR. 

Si comparamos los indicadores de estudios y evaluados, tenemos como resultado que 

una cierta cantidad de perfiles no son evaluados o no logran ser viabilizados; por 

consiguiente, se posterga la atención de las necesidades de la población. En tanto, la 

mayor generación de empleo se realiza al momento de hacer el estudio de perfil. 

De acuerdo con los indicadores de estudio y empleo, al momento de realizar el perfil, 

así como la evaluación y empleo al momento de la viabilización, es pertinente señalar 

que entre estas existe una asociación directa similar a los ciclos económicos a través de 

los años 2008 al2013. Quiere decir~ que se incrementa uno de los indicadores los otros 

indicadores también se incrementan, y si disminuye uno de los indicadores los otros 

indicadores también disminuyen, sin perder de vista que la base para este 

comportamiento está en la etapa de preinversión al reali.z.ar Jos perfiles. 
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187683 

Por consiguiente, la fase de preinversión genera rentabilidad social creando 

oportunidades de empleo, en la formulacióu del estudio y la evaluacióu correspoudiente 

3.5. PROYECTOS EN FASE DE INVERSIÓN Y BENEFICIOS ESPERADOS 

La unidad ejecutora es la responsable de la elaboración del expediente técnico. Por 

consiguiente, una vez que se dispone del expediente técnico evaluado y aprobado, 

previa resolución de aprobación, pasa al nivel de ejecución. 

PROYECTOS EN FASE DE INVERSIÓN Y 
BENEFICIOS ESPERADOS 

FUEN'l'E: Ministerio de Economía y Finanzas - SOSEM, Municipalidad de la Provincia de 
Huanta 

GRÁFICO No 3.5A 
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FUENTE: Ministeño de Economía y Finanzas- SOSEl\11. Municipalidad de la Provincia de Huanta. 
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En la etapa de ejecución, así como de la elaboración del expediente técnico, la 

responsable es la unidad ejecutora. 

A través de los años de estudio (2008 - 2013), el 2012 se ejecutó mayor cantidad de 

proyectos; por consiguiente, es el año donde se tiene mayor cantidad de beneficiarios. 

En el otro extremo, se tiene el año 2010, que se ejecutaron menor cantidad de proyectos 

y se tiene menores beneficiarios. 

Pero este comportamiento no siempre se manifiesta, es así que en el año 2008, se 

ejecutaron ocho proyectos - por lo que es considerado como un ténnino medio, cuyos 

beneficiarios son bastante considerables en comparación a los demás años (111,671 ), lo 

cual depende de la naturaleza del proyecto~ esto es, del servicio que se ofrece y a 

quienes está orientado. Por ejemplo el año 2008, el proyecto fortalecimiento y 

modernización de la unidad de servicios de equipos mecánicos, a través de su vida útil 

generó 100,095 beneficiarios. 

3.6. FASE DE POSINVERSIÓN GARANTIZA BENEFICIOS ESPERADOS 

La posinversión comprende la operación y mantenimiento del proyecto así como la 

evaluación ex y pos. Esta última fase se inicia cuando se ha cerrado la ejecución del 

proyecto y este ha sido transferido a la Entidad responsable de su operación y 

mantenimiento. En esta fase, y durante todo su periodo de vida útil, se concreta la 

generación de beneficios del proyecto. 
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Previo a ubicamos en la fase de posinversión, la unidad ejecutora es la responsable de 

llevar a cabo el proceso de cierre del proyecto y la entrega a los beneficiarios. 

CUADRO No 3.6A 

PROYECTOS CERRADOS CON GARANTÍA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Sub gerencia de Infraestructura Pública, Junta 
6 Administradora de Servicios de Saneamiento, 

Comité de 

1 
2 

1 Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas- SOSEM, Municipalidad de la Provincia de Huanta 

Para la fuse de posinversión, la operación y mantenimiento está garantizado por las 

entidades beneficiarias o por la entidad que la patrocina, de acuerdo con la naturaleza 

del proyecto. Así por ejemplo, para el año 2008 se tiene seis proyectos cerrados, la 

Subgerencia de infraestructura pública de la Municipalidad Provincial de Huanta se 

hace cargo del proyecto "Construcción de Pistas y Veredas en el Centro Poblado de 

Maynay Provincia de Huanta", por estar el proyecto ubicado en la circunscripción del 

Distrito de Huanta. Mientras que para el proyecto "Mejoramiento, Ampliación del 

Sistema de Agua Potable e Instaláción de Letrinas en siete Localidades del Distrito de 

Huanta", la que se hace cargo del mantenimiento es la Junta Administradora de 

Servicios de Saneamiento. 
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Para el año 2009, el proyecto "Mejoramiento Canal de Riego en la Localidad de 

Huancayocc Distrito de Huanta", lo que garantiza la operación y mantenimiento es la 

Comunidad de Huancayocc a través del Comité directivo de gestión. En tanto para el 

año 2010, el proyecto "Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Valle del Distrito de 

Huanta", asume el mantenimiento la entidad que lo patrocina, esto es, el Instituto Vial 

Provincial de Huanta. Similar comportamiento corresponde a los demás años de estudio. 

Por consiguiente, al existir el compromiso de una determinada entidad como 

beneficiaria o patrocinadora para que realice el mantenimiento, se asume que están 

garantizados los beneficios esperados. 

CUADRO N° 3.6B 
INVERSIÓN EN LOS PROYECTOS CERRADOS 

·•·.· : .. J~SIÓNEN·.¡;os 
···~~tóvlicfos:61iRRADos 

2'552,263 

145,858 

2'919,133 

2'161,939 

362,533 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas- SOSEM, Municipalidad de la Provincia de Huanta. 

GRÁFICO~ 3.68 
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De la tabla anterior se deduce, que la inversión en los proyectos cerrados con mayor 

incidencia se dio el año 201 O, seguido del año 2008. Por otro lado, la menor inversión al 

cerrar un proyecto se manifiesta el año 2009. Lo cual significa que se tiene la mayor 

cantidad de proyectos sin cierre de ejecución física y financiera, por lo que está por 

confmnar si son sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad 

ininterrumpidamente. 

CUADRO N° 3.6.C 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CERRADOS 

.... }~l§fis~~\*r\ :;~~~~Fj;JB.JICGfi€I(iN + ¡.·:'J!Y?€ERRADos 
/2óQ:8;ff:;!•t·", 8 6 
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FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas- SOSEM, Municipalidad de la Provincia de 

Huanta 

GRÁFICO No 3.6C 
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FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - SOSE.M, Municipalidad de la Provincia de Huanta 

El año 2008, al ejecutarse los proyectos, luego se liquidan y se cierran, quedando un 

mínimo de dos proyecto por liquidar, en el año siguiente - 2009, la mayor preocupación 

es por ejecución de proyectos abandonando el cierre de proyectos. Entre los años 2011 -

2013, la orientación de los que dirigen la Municipalidad Provincial de Huanta es la 

ejecución de proyectos - obras, abandonando paulatinamente el cierre de proyectos 

luego de su ejecución.. 

Por lo que se puede concluir, que el gobierno local de la Municipalidad Provincial de 

Huanta, se preocupa por los proyectos que estén en ejecución mas no así por la 

liquidación y cierre de proyecto. lo cual es sumamente peligroso, puesto que podrían 

quedar por muchos años los proyectos como si estuvieran ejecutándose, los cuales no 

estarían siendo atendidos como corresponde el mantenimiento, puesto que los usuario al 

no recibir 1a obra no estarían asumiendo su mantenimiento. 

3.7. DISCUSIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

3.7.1. Hipótesis general 

La inversión pública contribuye en la rentabilidad social a nivel de la Municipalidad 

Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013 

Planteamiento: 
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Ho: La inversión pública no contribuye en la rentabilidad social a nivel de la 

Municipalidad Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013 

Ha: La inversión pública contribuye en la rentabilidad social a nivel de la 

Municipalidad Provincial de Huanta, en el periodo 2008-2013 

PruebaF 

La información proviene de los cuadros Nros. 3 .3 y 3 .5 
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AÑOS PIM BENEFICIARIOS 
2008 22 079,698 111,671 

2009 23 501,505 28,601 

' 
20l0 15 455,692 3,664 
2011 

1 

18950,382 83,417 ' 

2012 45 332,475 131,219 
2013 73 718,981 20,874 

Dependent Variable: BENEFICIARIOS 
Method: LeastSquares 
Date: 08/19/14 Time: 13:07 
Sample: 2008 2013 
Includedobservations: 6 

Variable Coefficient 

PIM -0.000129 
e 67.50981 

Std. Error 

0.001172 
45.71957 

t-Statistic Prob. 

-0.109778 0.9179 

1.476606 0.2138 

R-squared 0.003004 Mean dependentvar 63.24100 

Adjusted R-squared -0.246245 S.D. dependentvar 52.75956 
S.E. ofregression 58.89832 Akaikeinfocriterion 11.25070 
Sum squaredresid 13876.05 Schwarzcriterion 11.18129 

Hannan-
Log likelihood -3L7521l Qninncriter. 10.97284 
F -statistic 0.012051 Durbin-Watson stat 2.016542 
Prob(F -statistic) 0.917873 

Del resultado que precede se deduce~ que el F-statistic se encuentra en la región de 

aceptación (0.012), lo cual significa que se acepta la hipótesis nula (Ho); en 

consecuencia, la inversión pública no contnbuye en la rentabilidad social a nivel de la 

Municipalidad Provincial de Hwmta. en el periodo 2008-2013; esto quiere decir, que la 

inversión no está logrando alcanzar los resultados esperados, puesto que lo beneficiarios 

ven las obras por muchos años en estado de ejecución al no lograrse la liquidación y 

cierre, por lo que al depreciarse o sufrir una avería los residentes, en pocas ocasiones, 
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asmnen el costo de mantenimiento porque no tienen la responsabilidad al no haber 

recibido la obra. 

3.7.2. Hipótesis específicas 

a) La fase de preinversión contribuye en la rentabilidad social 

Planteamiento: 

Ho: La fase de preinversión no contnl>uye en la rentabilidad social 

Ha: La fase de preinversión contribuye en la rentabilidad social 

Desarrollo: 

PruebaF 

La información proviene del cuadro~ 3.4 

AÑOS ESTUDIO EMPLEO 
2008 23 69 
2009 53 159 

¡ 2010 16 48 
1 20H 20 60 

2012 119 357 
2013 43 129 
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Dependent Variable: EMPLEO 
Method: Least Squares 
Date: 08/19/14 Time: 13:14 
Sample: 2008 2013 
Included observations: 6 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

ESTUDIO 3.000000 9.92E-16 3.03E+l5 
e -l.OlE-13 5.73E-l4 -1.767317 

R-squared 1.000000 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 1.000000 S.D. dependent var 
S.E. ofregression 8.58E-14 Sum squared resid 
F -statistic 9.15E+30 Durbin-Watson stat 
Prob(F-statistic) 0.000000 

Prob. 

0.0000 
0.1519 

137.0000 
116.1223 
2.95E-26 
2.107501 

Del procesamiento de la información se deduce, que el F-statistic se encuentra en la 

región de rechazo (9.15E+30). Lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula (Ro); 

en consecuenc~ se acepta la hipótesis alternativa (Ha), que dice: La fase de 

preinversión contribuye en la rentabilidad social a través de la generación de empleo al 

hacer los estudios en sus diferentes niveles, la misma que es explicado por el coeficiente 

de determinación (? = LO). 

b) La fase de inversión contribuye en la generación de oportunidades de trabajo 

temporal. 

Planteamiento: 
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Ho: La fase de inversión no contribuye en la generación de oportunidades de trabajo 

temporal 

Ha: La fase de inversión contribuye en 1a generación de oportunidades de trabajo 

temporal 

Desarrollo: 

PruebaF 

AÑOS S/FASEINV. TRAB.TEMPORAL 
2008 18 632,119 14,400 
2009 21 189,957 176,640 
2010 1 324~817 5,760 
2011 15 253,794 69,498 
2012 53 433,797 265,000 
2013 . 5 643,965 76,200 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas - SOSEM, Municipa]idad de la 
Provincia 

deHuanta 

Dependent Variable: TRAB _TEMPORAL 
Metllod: LeastSquares 
Date: 08!19114 Time: 13:20 
Sample: 2008 2013 
Includedobservations: 6 

Variable Coefficíent 

S_FASE_INV_ OJID4706 

e 10.67782 

R-squared 0.739026 

Adjusted R-squared 0.673783 

S.E. of regression 57.56750 
Sum squaredresid 13256.07 

Log likelihood -31.61498 
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Std. Error t-Statistic 

0.001398 3.365594 
35.72875 0.298858 

Mean dependentvar 
S.D. dependentvar 
Akaike:ínfocriterion 
Schwarzcriterion 
Hammn-Quitmcriter. 

Prob. 

0.0282 
0.7799 

101.2497 
100.7915 
11.20499 
ll.l3558 
10.92713 



F-statistic 

Prob(F-statistic) 

11.32722 Durbin-Watson stat 2.271252 
0.028158 

Visto Jos resultados del procesamiento de ]a infonnación que precede, estamos en 

condiciones de afirmar, que el F-statistic se encuentra en la región de rechazo (11.33), 

lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula (Ho ). En consecuencia, se acepta la 

hipótesis alternativa (Ha)~ que manifiesta: La fuse de inversión contribuye en la 

generación de oportunidades de trabajo temporal, sea esta calificada y no calificada, la 

misma que es explicada por el coeficiente de determinación en un 74%, quiere decir que 

un 26% está explicada entre otras variables por el monto del pago y la distancia de la 

residencia a la obra. 

e) La posinversión garantiza los beneficios esperados. 

Planteamiento: 

Ho: La posinversión no garantiza los beneficios esperados 

Ha: La posinversión garantiza los beneficios esperados 

Desarrollo: 

PmebaF 

AÑOS 
GASTO DE OPERACIÓN 

BENEFICIARIOS 
1 Y MANTENIMIENTO 

2008 40,078 3,153 
2009 3,157 606 
2010 22,422 1,510 
2011 100,662 53,112 
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Dependent Variable: BENEFICIARIOS 
Method: LeastSquares 
Date: 09/24/14 Time: 09:38 
Sample: 2008 2012 
lncludedobservations: 5 

GASTO_DE_OPERACION_ Y _MA 

Sld. Error t-Stafistic 

N 0.543235 0.110724 
5484.442 

4.906189 
-1.236712 e -5782.673 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S. E. of regression 
Sum squaredresid 
Log likelihood 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

2012 

0.869119 Mean dependentvar 
0.852239 S.D. dependentvar 
8906.392 Akaikeinfocriterion 
2.38E+OB Schwarzcriterion 
-5129025 Hannan-Quinncriter. 
24.07069 Durbin-Watson stat 
0.016211 

3,932 192 

Prob. 

0.0162 
0.3042 

11714.60 
23169.76 
21.3161 o 
21.15988 
20.89681 
2.021038 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas- SOSEM., Municipalidad de la Provincia de Huanta. 
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Teniendo en cuanta los proyectos liquidados y cerrados para la fase de posinversión, se 

tiene el costo de operación y mantenimiento, así como los beneficiarios. En base a esta 

información el F-statistic se encuentra en 1a región de rechazo (24.07)- Lo cual significa 

que se rechaza la hipótesis nula (Ho ); en consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha), que dice: La posinversión garantiza los beneficios esperados, la cual es explicado 

por el coeficiente de detenninació:n R2 = 0.89,. que explica,. que el costo de operación y 

mantenimiento responde a las expectativas de los beneficiarios. 

Del análisis descriptivo y explicativo se deduce, que la inversión pública genera 

rentabilidad social con efectividad en la fase de preinversión e inversión. Asimismo en 

la fase de posinversión responde a las expectativas de los beneficiarios. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. Conclusión General 

A mayor presupuesto menor porcentaje de ejecución y viceversa. De 2011 al 2013, el 

presupuesto institucional modificado y la ejecución a nivel de girado en valores 

absolutos se incrementan; sin embargo~ la tendencia es a generar cada vez una brecha 

más amplia entre éstas dos variables, debido a que en valores relativos la ejecución 

disminuye de 54.1% a 38.7%, esto explica que el presupuesto asignado no está muy 

bien programado; por consiguiente~ se posterga la rentabilidad social y muestra 

disconformidad en los beneficiarios. Quiere decir, que la inversión no está logrando 

alcanzar los resultados esperados, puesto que lo beneficiarios ven las obras por muchos 

años en estado de ejecución al no lograrse la liquidación y cierre de acuerdo a los 

programado, por lo que al depreciarse o sufrir una avería los residentes en pocas 

ocasiones asumen el costo de mantenimiento porque no tienen la responsabilidad al no 

haber recepcionado la obra. 

4.1.2. Conclusiones Específicas 

a) Para realizar el perfil, así como para la evaluación del perfil, se requiere el trabajo en 

equipo, que consiste en ejecutar una tarea específica, por medio de un grupo de 

personas; por consiguiente. la fase de preinversión contribuye en la rentabilidad social a 
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través de la generación de empleo al realizar los estudios en sus diferentes niveles, el 

mismo que es explicado por el coeficiente de determinación. 

b) De acuerdo con la pmeba F, se concluye que la fase de inversión contnlnrye en la 

generación de oportunidades de trabajo tempora~ sea esta calificada y no calificada, la 

misma que es explicada por el coeficiente de detenn:inación en un 74%. A través de los 

años de estudio (2008 - 2013), el 2012 se ejecutó mayor cantidad de proyectos; por 

consiguiente, es el año donde se tiene mayor cantidad de beneficiarios. En el otro 

extremo, se tiene el año 2010, que se ejecutaron menor cantidad de proyectos y se tiene 

menores beneficiarios. 

e) Para el año 2008, de los proyectos ejecutados, dos quedaron por liquidar y cerrar, al 

año siguiente - 2009. La mayor preocupación es por ejecución de proyectos 

abandonando el cierre de proyectos. Asimismo, entre los años 2011 - 2013, la 

orientación es la ejecución de proyectos - obras, abandonando paulatinamente el cierre 

de proyectos. Sin embargo, al analizar solo los proyectos cerrados durante el periodo de 

estudio, la operación y mantenimiento, garantiza los beneficios esperados en un 89%. 

4.2. RCOMENDACIONES 

a) El Sistema Nacional de Inversión Pública debe considerar, como parte de la 

rentabilidad social, los beneficios que se genern en la fase de preinversión, concerniente 

a la generación de empleo. 

67 



b) Considerando que muy pocos proyectos están liquidados, se debe programar su 

liquidación y cierre, a fin de que sean registrados como patrimonio de la institución en 

su estado de concluido (edificio y otros)~ y no así como viene ocurriendo en la fuse de la 

ejecución. 

e) Si bien la inversión pública contribuye significativamente en la generación de 

oporhmidades de trabajo temporal, se debe hacer un estudio para identificar, que otras 

variables influyen en la generación de oportunidades de trabajo. 
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ANEXO No 01: M A T R 1 Z DE e O N S 1ST E N e 1 A 

TEMA: INVERSIÓN PÚBLICA Y RENTABILIDAD SOCIAL A NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU ANTA, PERIODO 2008-2013 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

1. PROBLEMA GENERAL 1. OBJETIVO GENERAL 

¿De qué manera la inversión Evaluar la inversión pública 
pública contribuye en la mediante el análisis documental y 
rentabilidad social a nivel de la observación, con la fmalidad de 
Municipalidad Provincial díi conocer su contribución en ln 
Huanta, en el periodo 2008-2013? rentabilidnd social a ttivel de ln 

2. PROBLEMAS ESPECíFICOS 

n) ¿Cómo contribuye la fase de 
preinversióu en la rentabilidad 
social'? 

b) ¿De qué medida la fase de 
invefSlon contribuye en la 
generación da oportunidades de 
trabajo temporal? 

e) ¿Cómo In fase de posinversión 
garantiza los bent:tficios esperados? 

Municipalidad Provincial de 
Hunnta, en el periodo 2008-2013. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analizar cómo contribuye la 
fase de preinversión en la 
rentabilidad social 

b) Determinar on qué medida la 
fase de inversión contribuye en la 
generación de oportunidades de 
trabajo temporal. 

e) Determinar cómo la fase de 
posinversión garantiza los 
beneficios esperados 

HIP01'ESIS VARIABLES E METODOLOGIA 
INDICADORES 

1. HIPOTESIS GENERAL l. VARAffiLE INDEPENDIENTE l. TIPO DE INVESTIGACION 

La inversión pública contribuye en X. Inversión ¡)úblicn 
la rentabilidad social a nivel de la 
Mwücipalidad Provincial de Indicadores: 
Huantn, en el plllríodo 2008-2013 

2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

o)La fase de preinversión 
contribuye en la rentabilidad social 

b) La fase de inversión contribuye 
en la generación de oporttmídadcs 
de trabajo tempornl. 

e) La mejor posinversión garantiza 
los beneficios espemdos. 
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XI. Preinversión 

X2. Inversión 

X3. Posinvcrsión 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y. Rentabilidad social 

Indicadores: 

Yl. Oporttmidndes de trabajo 
temporal 

Y2. Beneficios esperados 

"Aplicada" 

l. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, 
GXplicativo 

3.MÉTODO 

corrclacionul y 

Descriptivo, Inductivo, doduotivo y 
compamtivo. 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: Análisis documental y 
observación 



ANEXO No 02: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

2.1. PIA y PIM. De los cuales lo destinado para PIP, ejecución a fin de año en términos absolutos y porcentuales. 

.TOTAL2008 

:Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES --- -- ~ -··- - --·. 

Dep~rtall'len_to O?:__~Yj\CUC~O _ 

Provincia 0504: HUANTA 
. ~ - --- - --- -

Municipalidad 050401-300464: MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANTA 

Actividad/Proyecto 

2000028: APOYO 
COMUNAL 
2000032: APOYO 
AGROPECUARIA 

A LA COMUNICACIÓN 

A LA PRODUCCIÓN 

·2000229: ELECTRIFICACIÓN RURAL 
,úióo593: -CONSTRÚcciÓÑ DE SISTÉMAS DE 
ALCANTARILLADO 

2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
- -

,2000662: ARBORIZACIÓN 
- - -

2001445: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 
--~ - - - -- --

2001621: ESTUDIOS DE PRE·INVERSIÓN 
2003071: AMPLIAÓÓN -DE SISTÉMA DE, 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ·- ~ -- .. - -- -~ - . -· 

2004523: CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDAS 
- ..... ··-- - ~- --- ~ -

2004528: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES 

13,466,984,~98 -25_,~23,_~(!_8,~81 -

5,3_5?,34~,~27 -- - 12,899,988_,44:~: 

120,99_0,352 - - - - ??_~_080~_17§ ----

19,342,202· 52,574,489_ 

8,684,784 

PIA 

36,771 

300 

128,598 

O. 

150 
- --
48 

200 

120 

o 
320 

22,979,698 

PIM , 

:111,962 

700 

o 

659,133 

o 

10,55. 

5,216,724, 

28,598' 

73 

• 

~3!~2-~,840,~20 - -- -~3~2_31,975!3ª~-- 1~,1~5,~~~. 7!~. ---- -
7,12?,3_q2,88~'-. 7!095, 7_4ª,8?1 7,~?3!~99, 799: 

193~04?,555: 192,8~7,552 ~~1,_543,605 

35,133,112' 35,131,89~ -- ?_5,98~!45:1.-

' 16,543,178 16,543,178' 16,527,856, 
Ejecución 

1 • •• - : ... 1 

107,459 10~,459- . _1_07!459 

370,~18, 370,818 370,209 

o o o 
- --

543,923' 543,923 543,923. 

o; o o 
10,55· 10,55 ~0,55_ 

~._110,49t 3,110,497 ~·l:95,803 

_28!598 28,598. 28,598 

--~5,0~7 4~,007, _45,007 

o o o: 
---- ---. - ~ -.- -- -- ~ ---

_ _1_49!-~~~--- - .. _14~,8~4: --- 149,884, -- - ---·-

s:z.s: - ,_- ----
55.o: 

69.1 

66.8 

72.0 

96.0: 

53.0 

o.o· 

82.5' 
---

0.0 

100.0 

59.6' 
--

100.0 

39.4 

0.0. 

87.7, 



.2004906: CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE1 , 

:R~G~~!()·~---- ___________________________________________ --~~9i ________ --~'-º7_0}_?39L ___ _ 
·20QS~?~: ~()N?T~u_~g_Q~D~--C:~!\IIRQ. 9\/!C::_() ____ , _____________________ O; _ __ ___ ___ _ __ -~ª~43~: _____ _ 

:2005217: CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD: 
ioos23o; --·- coNsrRuclóN - -oE--- --ciNrRo's 
EDUCATIVOS 
-2oos497:- -coNsriú)cóóN DE coMPLEJos 
DEPORTIVOS 
:2oos564: - -CONSTÍuJi:ciÓN___ - DE- -. -DEFENSAS 

RIBEREI'\JAS 
2oas66o: -· coNsTRucóóN ·..¡ EO.uiPAMIEt-rro De. 
:PUESTqs DE S~LUD __ 

·2005722: CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS 

'2005898: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO ; 
:ioo597S: -CONSTRUCCIÓN DE TROCHAS 
CARROZABLES 
¡2006048: coNsrRUcC16N DE LoCALEs· 
COMUNALES 

2006291: CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES -. -- -· --

2006326: CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS-
2006616: -CONSTRUCCIÓN - DE-- rvlERCADO 
.MUNICIPAL 

2006682: CONSTRUCCIÓN DE MINI REPRESAS 
~----- -· ... - -

:2006994: CONSTRUCCIÓN DE PISCIGRANJAS ---- -- -- - -· - . .,._ - ~ - - .,.. ~ ---~ ~ -

2007228: CONSTRUCCIÓN DE POSTAS MEDICAS 

2007304: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
.200J558: CONSTRÚÓ:IÓN DE RELLENo' 
SANITARIO 

250, 
---- -·- -- --. .. 

- - 1,5_04,00~, ' 

O, 

o: 

o 
o 

180-

1,157,45_0; 

sd 
o 
o 

-523!6_ -

160 

o 
100 

o 

248 

- ~20,?_7_1 -- --- -

o 

2,_023)?2ª; - .. 

~61,2g_i- -- -

237,406 

' 
2~,?~: 

567,7_~ 

805,225 

724,32 

437,23' 

33 i 
1 -·~ ---

767,(:)8~:- -

112,881; 

o 
100 

3,2: 

229,835, 

74 

6_1,~! 

2,103' 

j 

9?:!_._168; 974,168! 973,991¡ 91.0/ 
,._. -~·-·•----·-• ., •. ,,._.,..;-·•·•••n·~---~-~-·-· _, "~---·~·---.-·• ·, 

. _4~_,?_?1' ____ . 4ª,251; 43,_~5{__ _ __ . ~~_._6; 
--·-- _0, 

_l~~g§,86~: 

159,524
1 

-··-· i 

123,322' 

28,708 

_53,4,41_3: 

545,209' 
-- -- . 

717,55: 

376,866 - --- . 

24,556' 

-766,304, 

79,281 

o 
44,569 

3,2 

229,83 

-- 6~~6 - . 

- }!OJ.?;···· .. 

o 

·-1,9q6,8§8 

123,322, 

2~,708· 

?34,4~3: 

5_45,209: 

717,55, 

-~7_?,_86~

_2~,556 

7_6_6_1304 

·- !~,28~, 

o 
-~4,?69, 

3,2 

229,83 .. 

. _61,6' 

2,077 -·- -~"~- \ 

o o.o: 

94.2 

_1_59,524; 99.o: 

123,322, 51.9 

533,772 - ----- .. 94.1, 

545,209; 67.6: 

- 717,55 99.1 

376,866' 86.2 1 

24,556 

_7_~?,544 ... 

.?9,281'_ 

o:. 

44!448' 

3,2: __ 

229,61: 

_61,6: 

- -- ---- ---- -· 2,0771 

' 99$ 

1 

70.2: 
-¡ 

o.o: 
44.6: 

100.0 

10o.o: 

' 
-- }qQ~Q¡ 



:2007748: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DEi 

.A~~I-~SI!YJ!.~~!'?_I?_~-~~-~~ ~-O!~~L-~--- ________ -. ____ _ 
2008147: CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS: 
;MUNICIPALES 

-- ------------ ~-· ~- -- ----- .-- ---- ·---
: 

2008302: CONSTRUCCIÓN DE VfAS URBANAS 

'2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 
--·-- --- - --- -- - --------- --------

2009539: ENCAUZAMIENTO DE RfOS - --~ - ··--

2009677: EQUIPAMIENTO DE LOCALES: 
.MUNICIPALES ----- - -- - - .. -

2011309: MEJORAMIENTO DE CANALES DE 
.REGADfO 

'2011640: MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS 
----- - - ·--- ~- - --- - - - - -- -- -

'2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 
.. ~~~STECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE : 

'2012307: PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
'2013145: - REHABILITACióN DE CENTROS 
'EDUCATIVOS 
2ci1ilsa: REHABILITAciÓN DE CAMINos 
VECINALES Y RURALES 

2013237: REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 
2o133l3: · · REHABILITACIÓN DÉ- VIVEROS 
:MUNICIPALES 
2Di3343: REHABILITACIÓN DE -- MÉRCADO' 
MUNICIPAL 
'2014534; AMPLIACION - - -DE SISTEMA DE' 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE ; 

- • --- • "•" L -.' > 

2014538: AMPLIACIÓN DE TERMINAL TERRESTRE ' 
·iai4s4o": coNsTR-ucóóÑ o e cASAs ·v- cÉNrRcis 
:DE CULTURA 
2o14s44:-coNsrRucóóf\i DE M-IcRO s1sr'ErV1.A--De 
RIEGO 

- -- -- .. ---- --,., -- ------ -- ., ---- - . -- - .. - -· ~ ---.--- ----·- - -· ------- --

o: -- - -· --- - -- ~2º,_?3_5
1 

. 

o __ }~27_3,68.~ 
299,59_4.- - - 194 

200 250 
----- ,·-~- ---. 

200 o 

o 
680 

150 

o: 

303,~ 

48 

O, 

o 
o· 

0: 

100 

49,903; 

720,9~3' 

1,720,096 

:1.12,341: 

1,865,_3_?~:- -- . 

169,08_1_ 

67,947. 

39,029 

~6,638 

207,883. 

O· 

75 

_}2Q,?3.~.:. 

1,_?~2,613 

o: 

250 

1,069,3~4 

o. 

49,593' 

ª6~,399, 

1,270,330 

106,348: . -

O' 
·-

1~9,0_?6 

63,425' 
---·,· 

178,158 

39,026: 

_.. 
~fj,431: 

87,576 -- ... 

; 

O: 

~?O,~?~; 
; 

120,534 100.0 -- - - ---- --- --

1,262,613: - ~,~60,568~ - 99.1 -- . ~ --- ,-·-- -~ ---

o: O, 0.0 
. -- --- ----· -- -- ---- ... 

2so: 250 10o.o: 
-. 

1,0~~!304: 1!069,304: 94.3: 
- -· .. 

O· o o.o: 

49,593' 49,564' 99.4' 

3_69~399 369,399 51:2 

1,27~,330 - _1,268,180 73.9: 

106,348' lq61348' 94.7 
- ·-·--

o o o.o: 
-

- _16~,07~. 169,076 100.0: 
-~ .. 

63,4~5: 63,425 93.3' 
-···-· 

178,158; 175,986 98.S: 

~~,026 -ª_9,026; 100.0: 
.. - - - .. ·-

26,431 2fj,431. 99.2 
- -- -- -- --- .. 

87,576' 87,48: 42.1 
---~- --- - .. 



12014566: EQUIPAMIENTO DE LOCALEs: 
,COMUNALES \ 
~ ~ ·- ---~- -. --- ~ ,--···· -~- --~- - -··- . ~---- - -- ---- ~· --- --~ ---· -· ·"•.... - --- -~ 

.2014571: EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD . 
io146Ú: REHABILITACIÓÑ-DE cAsA.s-vciÑÍ"Ros
DE CULTURA 
:2014647_: ___ REH-ABii.trActóN ____ DE --srsTEMA- DE 
._ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

'2014655: CONSTRUCCIÓN DE ASILOS 
- . -·· .- - ---. - --

Año de Ejecución: 2013 
l~cluye: _Solo P_royectos 

.TOTAL 24,162,154,1_24: 

·Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 8,213,056,810 

:Gob.Loc./Mancom. M: M_UNICIPALIDADES 8,213,0~6,810 

Departamento OS: AY,l\CUCHO 209,103,164 

;Provincia 0504: HUANTA 25,966,669 
- -- - -·~ -

Municipalidad 050401-300464: MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUANTA 14,525,868 

, Producto/ Proyecto PIA 

2000032: APOYO A LA PRODUCCIÓN' 
1,000,000 ! 

AGROPECUARIA - . -- ~ 

2000229: ELECTRIFICACIÓN RURAL 499,993 

2000291: INFRAESTRUCTURA TURfSTICA 300 
i-

'2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 403,19 
··- - -- -' -- -~ 

2001621: ESTUDIOS DE PREINVERSION o 

60 

100 

o 

o 
200 

41,3?3,20?,739 

0-

0: 

_ _1.6,38_1 
-

--- __ 93~5_65: 
~6?,q48 

31,385,0~2,644. 

2o,9o7,ooa,os:t 14,91s,s97m.2 

20,8~6,_338,825 - 14,908,134,652 

8~~,9_69,386. 604,896,954: 

----~00,~61,828 125,97_9,983, 

73,718,981: 28,525,012 

Certificación 

83,07 3,385 

4,924 o 
- - -- - -- . ~ 

o o 
o o 

2,309,168 1,484,421 
. ----- - -- -- -·----- -- --- ---- ¡ -~- -- - -·-- . ~ ·- ------- -- ---

76 

o: o· 
---- ---- - ---· --

l 

o o 

··--
13,77?' 

-- 13,:?7?' 

91,699 ~1,699 . ----

0' 

o 

~3,775-

-~1,64 

0.0; 

0.0 

84.1 

98.0 
--

167,q4s; 1~?,048~- 167,048 100.0· 

30,594,528,402: 

14,191,114,368 

14,182,~_51,069• 

569,413,092 

1?5,819,396 

28,518,152' 

Compromiso 
Anual 

3,385 

o 
o 
o 

1,484,421 
·- .. ------- ----.----

-----· -- - -- - . - -- --
30,368,656,211 

13,965,242,177 

13,95~!395,024 

_5~4,?96,973 

- !24,_8ª6,995: 

28,518,152 

Atencióm de 
Compromiso 

Mensual 

3,385 
--6---- ·- - -

o 
o 
o 

.. - ---~ ----
1,484,421 

30,296,159,93E): 

13,905,457,943. 

1~,896,612,040 

56~,508,177-

. - ~24,_29.9,633 

28,518,152 

Devengado 

3,385 

o 
o 
o 

1,484,421 

30,213,208!547 73.3 

13,857,189,756 66.5 

13,848,343,853 66.5 

561,:178,!93¡ 62.7 

124,~93,0_29 62.1 

28,516,612: 38.7 

3,385 
4.1 

o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

1,484,421 64.3 
- -~- ----- -- --- . - -- -



400 ; 
¡ o o o :~oq!7~~-1Vl~~!p_NIIVI_I~_~Tq _I::)§_C!>-Mif',J_~? -~~-~~L~S 

!2002753: EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES 
. ----- -- ------·-· --~- -·--------~--~------ . -"-.- ----- ---~-~ 

200S939:- CONSTR~UCÓ-ÓÑ ___ y EQUIPJÚ·AIENTO DE: 
•CASA DE LA JUVENTUD 
2oos941: ó:JNsTRúcclóN DE cA.sA. DE LA-MUJER y: 
EL Nlt\JO , 

2006048: CONSTRUCCIÓN DE LOCALES! 
COMUNALES 
200620S:- -- CÓNSTR-UCÓÓÑ -- -DE---- SERVICIOS¡ 

HIGIENICOS PÚBLICOS 
_2oo8365~ coNsrR.ucóóN Y EQUIPAMIENTO DE: 
LOCALES COMUNALES 
20084ó2: -CONSTRUCCIÓN y EQLIIPAMIENTO DE 
ALBERGUES 
2ÓÓ9S99: EQUIPAMIENTO DE CASAS Y CENTROS--DEl 
:CULTURA 

' 
2011507: MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD : 
2014510:- AMPLIACIÓN DE CASAS -y CÉNTROS DE: 
:cULTURA , 

:2ó:i4s4s: coNsrRuce~óN v eouiPAMIENro De: 
-CASAS Y CENTROS DE CULTURA 

100 

200 

10 

713,451 

200 

3,190,085 

30 

10 

-30 

30 

30 

2019364: RECONSTRUCC:ÍÓN DE- SISTEMA- -DEi -~- - - - -

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : 
200 

2Ó4si64: MeJORAMIEÑTO -V~ MÍI-PLIACIÓÑ DEL: 
SISTEMA DE AGUA POTABLE V DEL SISTEMA DE' 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUANTA 
2070486:- RECONSTRUCOÓN; -MEJÓRAMIENTO- Y,
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
EN LA. I.E. N!? 313263/ MX • P NUESTRA SEI'\JORA DEL' 
-~~?_Afl_I_O, ~_ROVIN~I'.' DE HUANTA·AYACU~HO_ : 
•2074725: CONSTRUCCION DE LA RED DE DESAGUEi 
-EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCAYOCC,: 
PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

o 

o 

o 

imliOlfCA E INmRMAC~ 
CUll\JfW. 

UJtt11.8.C.H. 

o 

200 

10 

507,531 

o 

22,052 

30 

10 

10 

30 

30 

13,577 

19,820,372 

67,904 

72,003 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

167,93 167,93 

67,904 67,904 

72,003 72,003 

77 

o o o ¡ 0.0 : 

o o o 0.0 

o o o 0.0 : 
~ -- ---~-. ---

o o o 0.0 
. --- ------, -· -·- -- -·-- --- --·--

o o o 0.0 

o o o 0.0 
-- "- ~ . "". 

o o o 0.0 

o o o 0.0 
- ~- . -· . 

o o o i 0.0 

o o o 0.0 

o o o 0.0 
·-,-

o o o 0.0 

o o o 0.0 

167,93 167,93 167,93 0.8 

67,904 67,904 67,904 : 100.0 i 

72,003 72,003 72,003 100.0 



:2081186: CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD) 
;SS.HH., TANQUE SÉPTICO Y POZO SÉPTICO EN EL' 
CENTRO POBLADO DE IQUICHA DISTRITO DE! 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 

o 

2as3a9o: -- MeJoRAMiENro:-- -t..ivíPLIAÓÓN- -oeL· --- -- -- ---
sisTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE: 
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYNACANCHA! 
DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA 
:-AYACUCHO 

o 

2o8466i! -MEJORArvúi:Nro Y AMPút\cióN -oE, ------- ----
sisTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL 
.SISTEMA ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DEi 
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE~ 
QUINRAPA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE: 
~UANTfl ~ AVACUCHq __ __ _ _ _ _ _ _ _ : 
2084925: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE AGUA 
:POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA Dli 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ICHPICO DISTRITOi 
_DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 

o 

o 

,2-o8-Ss72: coNsrRUCctóN ·---DEL - S1srErVlA-- oE: -- - - ----

IRRIGACIÓN CARNICERIA PAMPA • SECTOR ANTA,: 
:EN EL DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA DE: 
.HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
'2o899-86_: ___ AMPLIAÓÓN -DE INFRAESTRUCTURA Y: 
EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE, 
CARHUAHURAN·HUANTA , 
2a899s7: coNsrr{uccróÑ- DE INFRAEsrRucrüRA v:
·EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE' 

' 
PAMPALCA • HUANTA 
2095998: AMPLIACióN- Y MEJOR~AM-iENT_Q_ -DEL:---- .. 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS; 

' ' 
ASOCIACIONES Y BARRIOS DEL JAAS PORVENIR,; 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA .; 
AYACUCHO ' 

600 

o 

o 

o 

8,493 8,493 

2,943 2,943 

1,236,765 39,608 

40,799 40,799 

o o 

22,025 22,025 

27,787 27,787 

1,426,747 469,199 

78 

8,493 8,493 8,493 8,493 100.0 

2,943 2,943 2,943 2,943 100.0 ' 

39,608 39,608 39,608 39,608 3.2 

40,799 40,799 40,799 40,799 '100.0 ' 

o o o o 0.0 

22,025 22,025 22,025 22,025 100.0 • 

27,787 27,787 27,787 27,787 ' 100.0 ! 

469,199 469,199 469,199 469,199 32.9 



!2102557: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD) 
::OPERATIVA DE LA I.E. N2 38338 • CPED HUAYLLAY,i 
DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA -1 

AYACUCHO _ 

o 327,88 296,479 

'ziis387:-REHABILir.A.ci6Ñ-oTC:A:riAINos\íE"cTÑALEs' --- - - - - -------- ----- ----- ----- - -

.EN EL VALLE DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA 
DE HUANTA·AYACUCHO 
·2118964:- -- cONSTR-ÚcclóN DE AULAS y 
:EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nll 38890/MX·U DE¡ 
MASHUACANCHA, CAPITAL RODEO PATAHUASI,' 
.DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA .! 
AVACUCHO 
2119áii~ coÑsTR:úcEióN ---o E"--LA TROCHA: 
CARROZABLE MOSOQLLAQTA • LAMBRAS DE 8.26, 
KMS. A NIVEL DE AFIRMADO • LAMBRAS, DISTRITO; 
DEAYAHUANCO·HUANTA·AYACUCHO 
~2136087:- AMI'LIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL: 
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES: 
DE HUAMANCCACCA BAJA V HUALLHUAVOCC BAJA 
pEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANiA 
--AYACUCHO 
.2139843: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN: 
·INFANTIL EN LAS COMUNIDADES DE 
i\JAHUINPUQUIO, HUANCAYOCC, PULTUNCHARA) 
:cARHUAHURAN, UCHURACCAY, CULLUCHACA,: 
,HUAYNACANCHA, HUAYCHAO, MAYNAY v: 
QUINRAPA DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA : 
:2143419:- REHAB-ILITAÓÓN, MEJáRAMiENTO- ÓEL1 

:cAMINO VECINAL DE YANASRACCAY • CUNYA DEL: 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA •

1 

AYACUCHO . 
:214349o: RÉHABILiTA"ci<:IN--v MiiJoR.AMIENro- oEL: 
'CAMINO VECINAL ANTARUMI • MACACHACRA .( 
MOTOYCCOCHA - PUMAHUASI • QUISPICANCHA,i ·-- --·-~-~-. ----- -- -------·J--- ····-~·--.,. ---- -- ---~-----· ---- -- .. ,! 

o 11,274 o 
' . -- ----- -- ·--- ------· 

o 199,896 199,882 

o 1,332,695 1,287,801 

o 2,727 1,631 

o 22,811 22,81 

o 4,386,595 3,259,832 

600 180 10 
í 

""- -_.J._~--~-

79 

296,479 296,479 296,479 296,479 90.4 

' -- ---- --------' 

o o o o 0.0 

199,882 199,882 199,882 199,882 100.0 

1,287,801 1,287,801 1,287,801 1,287,801 96.6 

1,631 1,631 1,631 1,631 59.8 

22,81 22,81 22,81 22,81 100.0 ' 

3,259,832 3,259,832 3,259,832 3,259,832 74.3 

10 10 10 10 0.0 



:DISTRITO DE IGUAÍN- HUANTA -AYACUCHO 

:214s9o9:--¡rV1-PCiJ\óaf'J--v -MEJoRAMIENro --oE LA' - ----------

'PREsTAcloN DE SERVICIO DEL PUESTO SALUD DE: 
:ccACCAS, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE¡ 

o 

HUANTA -AVACUCHO ¡ _______ , 

'Ú4-sss4:--éREÁCIÓ-N DE PisrA-s,-VER-EDAs v ÁREA~c----
VERDES EN EL PSJ. MONTONEROS Y JR. CESAR: 
'URBANO 1RA CUADRA EN EL DISTRITO DE HUANTA,1 

PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO , 
·2úissss:-cREAcióN i>E-Pisr.6.s; veRÉ DAs v-XReAs: --
vERDEs EN EL PSJ. GARCILAZO DE LA VEGA Y PSJ.! 
'cAHUIDE EN EL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA! 
'DE HUANTA·AYACUCHO 
2153456: AMPCiP:CiON -v -MeJoRAMIENTo DEL: 
CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE: 
PALMAYOCC, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE; 
HUANTA • AYACUCHO ' ... __ 
·2154277: AMPLfAÓÓN . DEL SISTEMA DE! 
ALCANTARILLADO DE CALLES PERIFERICAS DE I.A: 
ZONA NORTE Y ZONA SUR DE LA CIUDAD DE: 
:HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·AYACUCHO 
iis94o4: MEJoRAMIENTo oE LA caBER-fur-iA DeL: 
;sERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA' 
CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·' 
AYACUCHO 

o 

o 

o 

o 

500 

·216ó747: REHABILITACiÓN- DEL- PAVIMENTO Y; .. -- - '-- --
'coNSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN EL; 
:TERMINAL TERRESTRE DEL DISTRITO DE HUANTA,i 
PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 
:iláis-6: MEJOflAMIENTO DE LOS SERVICIOS oe; 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN lOS PUESTOS DE; 
.SALUD DE MAYNAY, HUANCAYOCC Y NUEVAi 
'JERUSALÉN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE! 
HUANTA·AYACUCHO 

- ,._ --- ,_ -- ·-~--- -·-· .. ~--· -

o 

o 

925 924 

14,856 1,966 

5,568 2,461 

2 2 

264,958 259,56 

500 125,285 

15,203 15,203 

460,546 441,046 

80 

924 924 924 924 99.9 

1,966 1,966 1,966 1,966 13.2 

2,461 2,461 2,461 2,461 44.2 

2 2 2 2 '100.0 

259,56 259,56 259,56 259,56 98.0 

125,285 125,285 125,285 125,285 25.1 

15,203 15,203 15,203 15,203 100.0 

441,046 441,046 441,046 441,046 95.8 



[2167262: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE: 
!TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA1 

COMUNIDAD DE MAYNAY, DISTRITO DE HUANTA) 
•PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 
2175369: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN EL: 
JR. PUNO CUADRA (1 AL S) Y JR.URBANO (1 AL 2),: 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·\ 
AYACUCHO 
--- ___ ._-- ·---~---·----~-- -~---· --~- ------·- -· ----~ --- ~~-- --
•2175370: MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN LA: 
;AUTOPISTA CARLOS CH HIRAOKA TRAMO CRUCE• 
iAV. SAN JUAN MIRAFLORES Y SECCLLAS DE LA~ 
• 1 

CIUDAD DE HUANTA DISTRITO DE HUANTA, 
-PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 
'217537:1.: MEJORAMIEÑro-óe LAS--VEREDAs -EÑ- LA! 
;AV. CENTENARIO CUADRA 1 AL 4 Y JR. ESPINAR; 
,CUADRA 4 AL 7, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA 
DE HUANTA • AYACUCHO 
~-2i7s959: MEJORAMIENTo DEL- sERVICio oe: 
'ALCANTARILLADO EN EL CONDOMINIO LA' 
ALAMEDA BAJA CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA¡ 
DEHUANTA·AYACUCHO 

- . --------- -
'2175961: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE: 
_ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES: 
LABORALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, 
,PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 
;2l8l8GÜ: MEJORA-lVIIENTO- DE PISTAS y' VEREDAS; 
EN LAS CALLES M. UNTIVEROS CDRA 1, FEDERICO R.: 
PRADA CDRA 1, PABLO GONZALES CDRA 1,i 
;MANUEL J. URBINA CDRA 1 Y 2, TUPAC AMARU, 
CDRA 1, HUGO BUSTfOS CDRA 1 Y 2, ARICA CDRA S,i 
~_Y_7,_~UIS CAVER9_~[)~~-1_,_R. ALVAR~DO CDRA 2 : 
-2183467: MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA 
PRINCIPAL Y CALLE DE ACCESO, DEL FRONTIS DEL\ 
.SANTUARIO SE!\IOR DE MAYNAV DEL CENTRO! 

o 208,674 

. - ·- --~- . - ' ·- -

o 157,741 

o 249,501 

o 164,635 

o 252,264 

o 117,057 

o 689,1 

o 400 

~---- ___ ,. ___ ---- ~----~--------~---------- . - -------------- -"---· 

198,016 

o 

162,358 

137,265 

236,259 

113,026 

330,15 

325,325 

81 

198,016 198,016 198,016 198,016 94.9 

o o o o 0.0 

- ~~--

162,358 162,358 162,358 162,358 65.1 

137,265 137,265 137,265 

236,259 236,259 236,259 236,259 93.7 

113,026 113,026 113,026 113,026 96.6 

330,15 330,15 330,15 330,15 47.9 

325,325 325,325 325,325 325,325 81.3 : 



:POBLADO DE MAYNAY, HUANTA, PROVINCIA DE: 
'HUANTA • AVACUCHO ____ ,_, ' --· --- -- ·- -· ··--------- ~- --- --~-- ---= ---_,_ ---... --~"- -- --···· -·-· -··- -. -- - ··-···~ .. -~- . ...,._- .. ~ . - "-·- - --·· -- -
;2184364: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE! 
TURISMO EN LA COMUNIDAD DE MAVNAV/ 
.DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA .< 
.AYACUCHO ; 

o 

~22o3694; ·r,iÉJoRA-rViiÉNTó v .A.fv1r-uÁclóÑ- DE·ü; -- - -- ----- -

o CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
.PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUANTA, DISTRITO! 
'DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO : 
'2204i61: - AMPLIAÓÓN ___ v· MEJÓRAMiú.Jro ·- 6e

1 
· - - - · - ·-

'INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N 38681/MX·; 
P. JOSE MARrA ARGUEDAS HUANTA, PROVINCIA DE; 
HUANTA • AYACUCHO 
22é)423i:- -AMPLIÁÓÓN-- v -MiÜoRAWIIEÑfo o~; --
;SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN DIEZ I.E. DEL; 
'DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA .: 
:AYACUCHO 
'2204244: AMPLIACIÓN- Y MEJORAMIENTO DEL' 
'CANAL DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ESPIRITU; 
:sAJO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE: 
HUANTA • AYACUCHO 
:Úo67s3:- --CREAÓÓN - DEL MINI COMPLEJO! 
DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CHIHUA,i 
,DISTRITO DE IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA ·: 
;AYACUCHO _ _ __ _ _ . 
2208987: INSTALAÓÓN' DEL SERVICIO DE! 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN EL DISTRITO: 

350 

30 

o 

o 

200 
DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO ' -----~- ___ _ 
.22o9il.9: IÑsrALAóóN--oeL s1srÉMA ·~:;e- AGuA!· 
POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE1 

'RAZUHUILLCA· CORPACANCH~ DISTRITO DE. 
'HUANTA· AVACUCHO, PROVINCIA DE HUANTA ·: 

o 

1AYACUCHO ' 
---- --------~------· -------·- ----·----- .. _,_,., ·- __ ! __ ~~- ·--· ----- ~-·-· 

299,942 

801,177 

o 

10,618,692 

421,393 

85,6 

378,547 

194,786 

286,228 286,228 

801,169 801,169 

o o 

6,930,704 6,930,704 

421,337 421,337 

82,314 82,314 

210,465 205,605 

191,27 191,27 

82 

' 
~--··· ··- - - ,_ .. _,...~-----~····- ~~----· ~ .. ~--...--- •... -- ~-- --- -~ ~·--"'·· 

i 

286,228 286,228 286,228 95.4 

801,169 801,169 801,169 ' 100.0 

o o o 0.0 

·-
' 

6,930,704 6,930,704 6,930,704 65.3 

' ... -- ·- ---- --- - . - ·--

421,337 421,337 421,337 . 100.0 : 

. . - --- - - .. -

82,314 82,314 82,314 96.2 ' 

205,605 205,605 205,357 54.3 

191,27 191,27 191,27 98.2 



l2210793: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD! 
\PRODUCTIVA EN EL CULTIVO DE LA PAPA EN 45¡ 
!COMUNIDADES ALTO ANDINAS DISTRITO DEj 600 46,188 o o o 

!HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA • AVACUCHO l , , 
:2iio854~-íVleiéif{J\iV!IÉNr-o --of--l.A ---cAPAÓoÁ-oi- _______ ,. ____________ t _________________ - ·---- -

' 1 
RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE lAi 
;coMUNIDAD DE HUAVCHAO, DISTRITO DEl 
[HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA·AYACUCHO J 

o 

~~~~~~~~M~~RA~~~;o~~~~;-::-~~~fr;~~N-g~¡ -------- -~----- ----- ------·-
:cENTRos POBLADOS DEL DISTRITO DE HUANTA,f 300 1,070,333 
iSANTILLANA, SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA .j 
iAVACUCHO . · 
;iiii7'98~ -M-EJóRiMIE~~iTO-De--LA-sEítJALIZACíóN- oEr~~ ---- -----------· ------ ·---~·------------- ------
:viAs Y NOMENCLATURA DE VIVIENDAS EN LA! 
~CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA .: 
ÍAVACUCHO 
;22-12253:--MEJORAMlÉNTC) DE LOS- -ACCESOS ALi 
;PARQUE INFANTIL MORRO TUPfN, DISTRITO Dl~: 

o 

200 

:~_t.J_AN_!A!..~ROVINC.IA_!'_§_!:!~ANTA ~-~-Y~.c~~lj_() . . ----·-----
!2212460: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE; 
!PROMOCIÓN DE LA SALUD V PREVENCIÓN DE! 
!ENFERMEDADES TRANSMISIBLES V NO! 
l ¡ 

~TRANSMISIBLES EN LOS PUESTOS DE SALUD DE! 
:ACCOSCCA V NUEVA JERUSALEN DEL DISTRITO DE' 

o 

i!:!lJ.~~T~,_PROVINC:IA_~E_!:I_l¿AN!.A ·-~-'!_~.S~.S~_O_ __________ _ _ 
:2212969: MEJORAMIENTO DE SERVICIO! 
;eDUCATIVO EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS! 
'DEL NIVEL PRIMARIO EN ZONAS ALTO ANDINAS DEL! 
1 ' 

:DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·l 
;AYACUCHO 

30 

:2214298:' --MEJORAMIENTO-- DEL--SERviCio- Dei--------- ..... 
[PROMOCIÓN DE LA ARTESANIA TEXTIL, TEJIDOS v¡ 
!BORDADOS EN ACABADO DE CUERO, CON MUJERES! 

300 

/ORGANIZADAS EN CLUBES DE MADRES EN LA! ; 

364,203 

977,6 

205,638 

30 

600 

r----~---- ... -- ----- --- -~-~--~".....,.....~- ·- ~ -··~ ----~------- -·----~-- 1 -~-~----~~-----~·-·---~~'---- -n-~---·-~··- -.-

850,765 850,765 850,765 850,765 

·--"···-----~-- ·~-.. ~-- __ t_ --~--··--~·- ___ ,.,- ---~-
i .,...._ -- ~-·· -~--~· ~- -~---- '--- -- ... ., ~Q-- ______ .... ,.. __ 

' 

914,55 914,55 914,55 914,55 

339,193. 339,193 339,193 339,193 

476,025 476,025 476,025 476,025 

195,915 195,915 195,915 195,915 

o o o o 

374,355 374,355 374,355 374,355 

' 
··-· .... --~----- --- ¡ -·------~---· ------"'-------

83 

o 0.0 

849,473 93.9 

914,55 85.4 

' -----·------- ·~ 

339,193 93.1 

476,025 48.7 ¡ 

195,915 95.3 

o 0.0 1 

374,355 



:ciUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA,; 
' ' 

'.P_~g_v_~NCI~OE H-~~~1"~~-,l\YAS.~-~~_9 _________ -~ .. ',. __________ ~ ______ .. _ 
¡2214372: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEi ... ~---- -\ ----

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL! 
JIRON 2 DE MAYO, PASAJE LOS ANDES, PASAJE; 
FLORENCIA REYES, JR IRENE SAAVEDRA VILA Y JR.> 
:AYACUCHO DEL BARRIO S ESQUINAS, DISTRITO DE! 
HU,l\~T_.l\, ~~O'J'I~CIA DE_H_UANTA ·_,l\~ACU~~-<? _ _1 

__ 

2214488: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO: 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA! 
H~A~_TA, P~OVIN~_I~ D~ 1-!_~~NTA ·AYAt:;~CH9 __ .. __ 
2214669: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL' 

300 

400 

:MERCADO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HUANTA) 1,869,149 
:PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO ' 
Í21S:Í59: '"MEJORAMIENTO 'E INSTALACiÓN- DEi 
'COBERTURA EN LA LOSA DEPORTIVA DE LA l. E.: 
."MARIA AUXILIAOORA11 DE HUANTA, PROVINCIA DE: 
:HUANTA • AVACUCHO 
·2zi57lB: MEJORAMIENTO- V AMPLIACI6N DEL: -
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E N: 
:38293 DE SECCLLAS, DISTRITO DE HUANTA,¡ 
:PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO -
22'15729~- 'MEJORANIIENTO 'y -AMPLIJ\ó6N' DELi 
SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA 
LOCALIDAD DE CARHUAHURAN, DISTRITO DE: 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA·AYACUCHO 
:22-16813: CREAC_I_ór\i~-- oEL. ·coMPLEiÜ- tVlUNréfPAl: ---- ---
DEPORTIVO V CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE! 
SIVIA, DISTRITO DE SIVIA· HUANTA-AYACUCHO 
:i2i77S4: 'cC:lNSTR-UCCIÓN' DE ' iA -,.-ROCHA! 
CARROZABLE CARHUAURÁN CERCAN ·-
,CCANCCAYLLO ·TORO TORO • SULLCCAPALLCCA ·i 
.YURACCASA • CANRAO • CHOCCEHUICHCCA EN EU 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA -! 
AYACUCHO 

300 

o 

o 

600 

o 

o 

5,516,918 

756,906 

o 

786,726 

1,229,239 

o 
- .. ', 

o 

o o o o o 0.0 

r --

3,075,886 3,075,886 3,075,886 3,075,886 3,075,886 55.8 

80 80 80 80 80 10.6 

o o o o o 0.0 

744,095 742,095 742,095 742,095 742,095 94.3 

488,585 488,585 488,585 488,585 488,585 39.7 

o o o o o 0.0 

o o o o o 0.0 

84 



i2221922: MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD! 
:AGROFORESTAL PARA LA RECUPERACIÓN DEi 
,SUELOS DEGRADADOS EN LOS VALLES! 
,INTERANDINOS DEL ÁMBITO DE HUANTA,i 
;PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO ' 
·2222659!-MeJÓRA-MiÉi\iro-oE-LA.PREsrióóri-oé-- - ----

sERVIcios DEL LOCAL MULTIUSO EN EL CENTRO! 
POBLADO DE CHACA, DISTRITO DE SANTILLANA,! 
PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 
:2223698~- MiúoRÁMIENrO ·o-e-- PISTAs- v vEREDAs; 
,EN LAS CALLES CENTENARIO, ESPINAR, 22 DE! 
JUNIO, PUNO, ZARUMILLA Y LIBERTAD EN LA1 

:CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·! 
AYACUCHO 
2225026: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO: 
:EDUCATIVO EN DIEZ INSTITUCIONES EDUCATIVAS1 

o 

o 

o 

DEL NIVEL INICIAL EN ZONAS ALTOANDINAS DEU O 
:DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·• 
AYACUCHO 
~·-· . -~ -·---~~-· ~-~ ·-·--- ·····---
2225581: MEJORAMIENTO EL SERVICIO DEi 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL BARRIO DEi 
'UCHCUMARCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIAl 
DE HUANTA • AVACUCHO , 
:2226561:"" RECUPERACi'ÓN DE. LA' CÜBIERTA- DEL~ --' 
MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE HUANTA,i 
;DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·i 

o 

o 

1,600,000 

400 

o 

9,477,599 

723,462 

275,223 

¡~y_AC,~f_H~. ---- --- .. ______ -------- ---- _____ --·-- __ ! ____________________ , ___________ _. ... --------

1,400,184 

333,23 

o 

124,2 

200,728 

178,03 

85 

1,400,184 1,400,184 1,400,184 1,400,184 87.5 

333,23 333,23 333,23 333,23 83.3 

- ~ -· -- - - - - -~· --
1 

o o o o 0.0 

124,2 124,2 124,2 124,2 1.3 

- - ~. 1 

200,728 200,728 200,728 200,728 27.7 

178,03 178,03 178,03 178,03 64.7 ' 



2.2. Fase de Preinversión: 

PROYECTOS FOW\'IULADOS 

2008 

CÓDIGO 
PROYECTOS 

FUENTES DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 
N" 

SNIP FINANCIAMIENTO GENERADO* 

CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZARLE HU!AmHIAO-

81132 
TUPIN- CCJl.RASENCO\- ESPINaN- ROOEO IP~A- OONACIONBY 

3,168 3 1 
CHUQU1 -NUEVO PROGRESO - CCANOPATA-CCMIO TRANSFER'ENOAS 
-DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA-AVACUa-10 

FORTALECIMIENTO V MODERNIZACIÓN DE LA 
CANON V 

UNIDAD DE SERVICIOS DE EQUIPOS MECÁNKDS DE 
SOBRECANON, 

2 102662 REGALÍAS, RENTA 100,095 3 
LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAl DE HUAIIITAHP 

DE .ADUM;J!AS Y 
PROVINOA DE HUANTA- AYACUOIO 

PARTICIPAOONES 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE U\ 
DONACIONES Y 

3 84611 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESMERALDA DE LOS ANDES 
TRANSFERENCIAS 

4,189 3 

DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYAaJOIO 

4 85384 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS V VEREDAS IEIN B.ARIFJOS DONACIONES Y 

1.315 3 
AlTOS, PROVINCIA DE HUANTA-AYAWOIO TRANSfER9lJOAS 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS V 

5 86623 
MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CENTRO DONACIONES Y 

337 3 
POBLADO DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE TRANSFERENCIAS 
IGUAl N, PROVINCIA DE HUANTA- AVACUCHO 

INSTALACIÓN DEl SISTEMA DE ALCANTMIUAOO Y 
fONDO DE 

6 87198 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUM.ES !EN El IOENTRO 

COM'P'ENSAOÓN 927 3 
POBLADO DE QUINRAPA, PROVINCIA DE HUANTA-

MUNICIPAL 
AYACUCHO 

AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DELSERVIOO 
CANON V 

SOBRECANON, 
7 81203 

EDUCATIVO DE lA I.E. N 38740/MX-P VIRGEN DE 
REGALÍAS, RIENTA 155 3 

FATIMA DE CCACCPS, DISTRITO DE HUAll\n"A,. 
DE ADUANAS Y 

PROVlNClA DE HUANTA- AYACUCHO 
PARTICIPACIONES 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DESAGÜE EN El 
DONACIONES V 

8 85878 CENTRO POBLADO DE HUANCAYOCC, PROVINCIA DE 
TRANSFERENCIAS 

845 3 
HUANTA- AYACUCHO 

REHABIUTAOÓN V AMPUAOÓN DE CANAL DIE RIEGO 

9 88340 DE lAS COMUNlOAOES DE ~ACA, lt.MNIRCA Y DONACIONES Y 
890 3 

ESPIRITU ALTO DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA TRANSFERENCIAS 
DE HU ANTA- AYACUCHO 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN El CENTRO 
POBLADO DE MAVNAV, PROVINCIA DE HUANTA-

DONACIONES Y 10 85565 AVACUCHO 242 3 
TRANSFERENCIAS 

86 



No CÓDIGO 
PROYECTOS 

FUENTES DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 

SNIP FINANCIAMIENTO GENERADO* 

CANON Y 
AMPliAOÓN Y MEJORAMIENTO DEl SliSTEMA DIE SOBRECANON, 

11 107470 RiEGO EN LA COMUNIDAD DE TANAH!UASI, REGALÍAS, RBIITA 257 3 
PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 

CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO IEINilA 
DONACIONES Y 

12 108370 LOCALIDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUAnilíTA-
TRANSFERENCIAS 

15,019 3 
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E 

FONDO DE 
13 98452 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO 
COMPENSACIÓN 461 3 

EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE 
MUNICIPAL 

PULTUNCHARA, PROVINCIA DE HUANTA -AYAOJCHO 

MEJORAMIENTO DEL CANAl DE RIEGO DE LA FONDO DE 
14 87555 lOCAliDAD DE ICHPICO, DISTRITO DE IHliiJM\!TJ\, COMPENSAOÓN 331 3 

PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO MUNICIPAl 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
FONDO DE 

15 88535 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LEmlNAS EN 07 

COMPENSACIÓN 322 3 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA 

MUNICIPAL 
DEHUANTA-AYACUCHO 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN OlE AGUA POTABlE E 
FONOODE 

16 86813 
INSTAlACIÓN DEl SISTEMA DE AlCA'I'ffARillAOO EN 

COMPENSACIÓN 352 3 
EL BARRIO ICHPICO DISTRITO DE HUANTA-, 

MUNICIPAL 
PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 

CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD, SS.HH., 
FONDO DE 

17 81821 
TANQUE SÉPTICO Y POZO SÉPTICO EN EL CENTRO 

COMPENSAOÓN 1,500 3 
POBLADO DE IQUICHA DlSTRIID DiE !H!IUINITJ\, 
PROVINCIA D'E HU ANTA- AYACUa-tO 

MUN!OIP'Al 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE 
FONDO DE 

18 98804 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LEmiNAS 

COMPENSACIÓN 525 3 
SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE QATOPATJ\, 

MUNICIPAl 
PROVINCIA DE HUANTA-AYACUGIO 

AMPliAOÓN DE RED DE ElECTR!fiCAaÓN RURAl lEN FONOOI!l'f 
19 98750 LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CERCÁN, COMPENSACIÓN 359 3 

PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FONDO DE 
20 98763 TUNA EN EL CENTRO POLADO MENOR DE COMPENSAOÓN 580 3 

QUIN RAPA. PROVINCIA DE HUANTA- AVACUOIIO MUNICIPAl 

INSTALAaóN DE AGUA POTABlE Y lElfRiu"\IAS lEN U\ FONOOOE 
21 90883 COMUNIDAD DE CHOCCEHUICHCCA DEL DISTRITO DE COMPENSACIÓN 282 3 

HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA -AYACUGIO MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE . 
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LflRINAS lEN LA 
COMUNIDAD DE HUAYNACANCHA DEl D151'1ROO DE FONDO DE 

22 88531 
HUANTA, PROVINOA DE HUANTA -AWAOJCHO 

COMPENSACIÓN 93 3 
MUNICIPAl 

87 



N• CÓDIGO 
PROYECTOS 

FUENTES DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 

SNIP FINANCIAMIENTO GENERADO* 

CONSffiUCOÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTA!Bil!.E Y 
fONOODlE 

23 86490 
mRINI\S !EN U\ COM!Ui\iiDIID DE ESPÍIR!fru SNiffO 

COMPENSACIÓN 230 3 
SECTOR ROSARIOPATA, DISTRITO DE HUANTA, 

MUNICIPAL 
PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

2:013 

No CÓDIGO 
PROYECTOS 

FUENTES DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 
SNIP FINANCIAMIENTO GENERADO* 

MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO MA\'lNL;I\W-
RECURSOS 

1 275203 CANGARI, DISTRITOS DE HUANTA E IGUAÍ!Nq PliiD'l>ll!illillOA 
ORDINARIOS 

1.908 3 
DEHUANTA-AYACUCHO 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES 
MÁXIMO GÓMEZ, JUAN GASTELU, ANTONIO 

DONACIONES Y 
2 271591 RAYMONDI, OS DE OCTUBRE, RICARDO PALMA Y AC'ÓN, 

TRANSFERENCIAS 
507 3 

DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL SERVIOO DE AGUA iDELS51ilEMA 

FONOOOE 

3 258509 
DE RIEGO, TRAMO CHULLAY- MAYHUAVILCAEN LA 

COMPENSACIÓN 632 3 
LOCALIDAD DE QOCHACC, DISTRITO DEAYAHUMCO, 

MUNICIPAL 
PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMAlENID 
BÁSICO EN LA ASOCIACIÓN DE HUERFANOS Y WOilMAS FONDO DE 

4 276574 DE LA VIOLENCIA POÚTICA DE SAN JUAil\!1 lii COMPENSAOÓN 549 3 
PARCCORA, DISITRITO HUANTA, PROVINCIA DE MUNICIPAL 
HUANTA- AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOSJ!IRONES 
CANON Y 

MIGUEL L.AZÓN CDRAS 1-6 Y AV. SAN MARTíN. CI!)RAS 1 
SOBRECANON. 

5 281429 
Y 6 DE LA QUDAD DE HUANTA, DISTRITO DIE HIUAmA, 

REGAlÍAS, RENTA 4,780 3 
DE ADUANAS Y 

'PROVINCIA DE HU A !'liTA- AYACUOiO 
PARTICIPACIONES 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO EN LOS JR. MIGUEL L.AZÓN CDA 1-6 

RECURSOS 
6 279812 Y AV SAN MARTÍN COA 1-6 EN LA CIUDAD DE HIW\NTA,. 

ORDINARIOS 
875 3 

DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUQfO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LOS 

FONDO DE 
7 269821 

RÍOS ACCOSCCA, HUANTACHACA, ASNAJHUAYCCO, 
COMPENSACIÓN 4,181 3 

CHAQUIHUAYCCO Y OPANCCAY DEL DISTRITO DE 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

MUNICIPAL 

CREACIÓN DE LA TROCHA 0\RIROZABLE, !!!UEGAAOÓN 
VIRACOCHÁN- VIZCATÁN (TRAMO OIUJW\Y-

DONAOONESY 
8 256792 CCARAPACHAYOCC- MACHUPARIACC-VIZCATM), 3,520 3 

DISTRITO AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA-
TRANSFERENCIAS 

AYACUCHO 
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No CÓDIGO 
PROYECTOS 

FUENTES DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 
SNIP FINANCIAMIENTO GENERADO* 

AMPUACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE V 
SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE 

1 DONAOONES V 
9 279298 HUAlLHUAVOCC AlTO, UYWIRCA V ESPIRITu SMTO, 5,189 3 

DISTRITO DE HUANTA. PROVINOA DE HUMTA-
lRANSFERE!I.IOAS 

AYACUCHO 

MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DEl SERVICIO DE 

10 255841 
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN 15 PAGOS MAAGIEN DONACIONES Y 

903 3 
DERECHA Da RÍO HUANTA DISTRITO DIE !H!IUIAfllfA. TRANSFERBl!CBAS 
PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 

MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DE LOS SERVIOOS 
EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y 

11 257050 
SECUNDARIA DE lA INSTITUOÓt<l WUC"Allli\?A IPIÚJIS!LJ,"C'A. OOf.JAOONIES Y 

674 3 
JOSÉ FÉLIX 1GUAÍN DEl CENTRO POBlADO DE INTAY, TRANSFERENCIAS 
DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINALAR.ANHUAY-

12 281559 
SANTA ROSA DE ARAUJO-MOSOCCll.ACCfA-I.AMBRAS- DONACIONES Y 

3,790 3 
AVAHUANCO, DISTRITOS DESAi\mU.AiNI.;I\ W TRA.NSfERB\llCIAS 
AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 
M. UNTIVEROS CDRA 1, FEDERICO R. PRADA CDRA 1, 
PABLO GONZALES CDRA 1, MANUEU. URBINA roRA 1 
Y 2, TÚPAC AMARU CDRA 1, HUGO BUSTÍOS CDRA 1 Y 

DONACION!ES Y 
13 262781 2, ARICA CDRA 5, 6 Y 7, lUIS CAVERO CDRA 1, lit. 

TRANSFERENOAS 
1,422 3 

AL VARADO CDRA 2 Y 3, G. SANTILLANA CDRA 12 Y 
MANCO CAPAC CDRA 2, DE LA CIUDAD DE HUANTA, 
DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-

i 
AYACUCHO 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 0\l.l.ES 
HUANCA.VEIJCi\, HUGO MATTA TEUO, OCTAVJ:O 

14 262392 
INFANTE, SAIRE TÚPAC, PACHACÚTEC, SINCHI ROCA, DONACIONES Y 

893 3 
WARI, LAS RETAMAS, LAS ORQUÍDEAS, CALLE S/N 031, TRANSFERENCIAS 
DE LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA,. 
PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 
MEJORAMIENTO Y AMPliACIÓN DEl SERVIOO DE 
AGUA POTAStE E INSTAI..AOÓN DB.. SEIR'V§OO liJE 

fONDO DE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 15 267582 
SERVIDAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA VIRGEN, 

COMPENSACIÓN 669 3 

DISTRITO DE LlOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA-
MUNICIPAl 

AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DEL SERVIOO DE AGUA POTABLE Y 

1 
FONDO DIE 

259193 
1 SANEAMIEII..ffO BÁSICO EN LA COMUNIDJID DE 

16 
1 MOSOQLL~TA, DISTRITO DE SANTIUANA, PROVINCIA 

COMPENSAOÓN 575 3 
MUNICIPAl 

jDEHUANTA-AYACUCHO 

89 



N" 
CÓDIGO 

PROYECTOS 
FUENTES DE 

BENEFICIARIOS 
EMPLEO 

SNIP FINANCIAMIENTO GENERADO* 

MEJORAMIENTO Y AMPUACIÓN DEl SERVICIOS DE 
fONDO DE 

17 266188 
AGUA POTABlE Y SN~IEAMIHlffi> EN LA i..OCJWI[l);ID DE 

COMPENSAOÓN 660 3 
CULLUCHACA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE 

MUNICIPAL 
HUANTA-AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA 
FONDO DE 

18 268545 
CADENA PRODUcrJVA DE LA PALTA EN LOS DISTRffOS 

COMPENSAOÓN 127 3 
DE HUANTA Y LURICOCHA, PROVINCIA DE HUJWTA-

MUN!OPAl 
AYACUOIO 
INSTALACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAl FONDO DE 

19 276790 AUTÓNOMA DE HUANTA, EN EL DISTRITO DE HUANTA,. COMPENSACIÓN 7,526 3 
PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO MUNICIPAL 

CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE TRAMO Tl!!\!iOJY-

1 

FONDO DE 
20 253954 TANAHUASI, DISTRITO DE HUANT.I\ PRO\flfii!O!A !!)lE COMPENSACIÓN 1,965 3 

HUANTA- AYACUCHO MUNJClPAL 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA PRINCIPAl Y CAllE 
FONDO DE 

21 267579 
DE ACCESO, DEL FRONTIS DEL SANTUARIO SEÑOR DE 

COMPENSAOÓN 690 3 
MAYNAY DEL CENTRO POBLADO DE MAYNAY, HUANTA, 

MUNICIPAL 
PROVINCIA DE HUANTA-AYACUOiO 

' 
MEJORAMIENTO DEl SERVlOO OE MN<IIE.lJO, 
PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LAS FONDO DE 

22 252574 ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LA PRODUCCIÓN DE COMPENSACIÓN 10,951 3 
FRUTAS EN LOS DISTRITOS DE HUANTA, IGUAíN Y MUNICIPAL 
LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUOiO 
INSTALACIÓN DEL SERVIOO DE AGUA DEl SISTEMA DE 

FONDO DE 
23 260339 

RIEGO EN lA'S COMUN!OAOES OE PATASUCRO, ~UQUiO 
COMPENSACIÓN 264 3 

CUCHO,CCACCAS Y VISTA ALEGRE,DISTRITO DE 
MUNICIPAL 

HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DE GESTION DE MUNICIPIO FONDO DE 
24 272603 SALUDABLE EN El DISTRITO DE HUANTA, PRCMNOA DE COMPENSAOÓN 40,198 3 

HUANTA-AYACUOIO MUfoJIOPM. 
AM'PUAOÓN Y 'EQU!'PAMI'Ef\ITO 'DEt S'ERV'IOO 

FONDO DE 
25 246613 

EDUCATIVO EN LA I.E. ESMERALDA DE LOS ANDES DE 
COMPENSACIÓN 858 3 

HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE 
HUANTA- AYACUCHO 

MUNICIPAL 

INSTAlACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN POR 
FONDO DE 

1283758 
1 INUNDAOÓN !EN LA Q.UIEBMDA OIAQUiiili!JAYO!D 26 
. 'DISTRITO 'DE HU ANTA, PROV1NC1A 'DE HUANTA - COMPENSAOÓN 1,837 3 

AYACUCHO 
MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA El 
FONDO DE 

SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE 27 251644 
URUSPAMPA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE 

COMPENSACIÓN 90 3 

IHl\JMTA-AYACUOIO 
MUNIOPJU. 

1 

MEJORAMIENTO DE lA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓUDOS EN LOS CENTROS POBlADOS DEL ~ FONDODE 

28 266189 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-

COMPENSAOÓN 7,712 3 

AYACUCHO 1 MUNIOPAl 

90 



CÓDIGO FUENTES DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO No 
SNIP 

PROYECTOS 
FINANCIAMIENTO GENERADO* 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO FONDO DE 
29 253955 EN LA COMUNIDAD DE HUANZA, DISlRITO DE HUANTA. 1 COMPENSAOÓN 290 3 

PROVINCIA DE HUANTA -AYACUOIO 1 MUNIOPAl 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN B. ÁREA 

FONDO DE 
30 272828 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA l. E. ESMERALDA DE LOS 
COMPENSACIÓN 664 3 

ANDES DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
MUNICIPAL 

AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEl SERVICIO DE TURISMO EN LA FONDO DE 

31 270408 COMUNIDAD DE MAYNAY, DISTRITO DE HUIWTA,. COMPENSAOÓN 6,329 3 
PROVINOA DE HUANTA -AYACUOIO MUNIOPAl 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

FONDO DE 
32 255843 

DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA 
COMPENSACIÓN 151 3 

COMUNIDAD DE TUPÍN, DISTRITO DE HUANTA, 
MUNICIPAl 

PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 
1 INSTALACIÓN DElSERVIOO DE AGUA POTABlE Y 
OISPOSIOÓN SANITARIA ot EXCRETAS BNIII.A FONDO DE 

33 272786 LOCALIDAD DE SAN JUAN DE VISTA ALEGRE DEL COMPENSACIÓN 292 3 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- MUNICIPAl 
AYACUCHO 1 

MEJORAMIENTO DE lOSA DEPORTIVA EN El CENTRO 1 FONDO DE 
34 2734001 POBLADO DE MAYNAY DEl DISTRITO DE HUANTA, COMPENSAOÓN 463 3 

'PROV1NC1A DE HU ANTA- AYACUCHO MUNlCl'PAl 

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 
FONDO DE 

35 255844 
DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAl DEl NIÑO, NIÑA Y El 

COMPENSACIÓN 58,543 3 
ADOLESCENTE- DEMUNA, EN lOS OCHO DISTRITOS, 
PROVINOA DE HUANTA-AYACUCHO 

MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS BillA AUTOPISTA 
CARLOS CH HIRAOKA TRAMO CRUCE AV. SAN JUAN FONDO DE 

36 249314 MIRAFLORES Y SECCLLAS DE LA CIUDAD DE HUANTA COMPENSACIÓN 2,600 3 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- MUNICIPAl 
AYACUCHO 
INSTALACIÓN DEl SERVICIO DE AGUA POTABlE Y 

FONDO DE 
37 259325 

SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ASOCIAC!ÓiNl DE VIllA 
COMPENSAOÓN 148 3 

VISTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA-
MUNICIPAL 

AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO FONDO DE 
38 246644 EN El CONDOMINIO lA AlAMEDA BAJA OUDAD DE COMPENSAOÓN 217 3 

HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUOIO MUNIOPAL 
MEJORAMIENTO DEL CONTROl Y SEGURfti!)AO DEl 
TRÁFICO URBANO EN JR. SUCRE -AV.SAN MARTIN,AV. 
MARISCAL CASTILLA -AV. GERVACIO SANTilLANA, AV. 

FONDO DE 
39 25n63 

RAMÓN CASTillA- AV.ANDRÉS A. CÁCERES, AV. 
COMPENSACIÓN 2,600 3 

ANDRÉS A. CÁCERES -JR. OSWALDO N. REGAl,JR. 
MARIA PARADO DE BElliDO- AV. MARISO\l CASTILLA, 

MUNICIPAL 

JR. OSWAI.DO N.REGAl-JRSAENZ PEÑA DiE !.A Cl!UDAD 
DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 
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1 

40 

41 

42 

43 

CÓDIGO 
PROYECTOS 

FUENTES DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 
SNIP FINANCIAMIENTO GENERADO* 

MEJORAMIENTO DE lAS VEREDAS lEN LA. AV. 
fONOODlE 

CBIITEI\!AruO OJ.IIDRA 1 Al4 Y JR. ESPINAR CUADRA4 
249303 

AL 7, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
COMPENSAOÓN 704 3 

AYACUCHO 
MUNICIPAl 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RELAQONES 
PÚBLICAS E IMAGEN INSfiTUCIONAl DE LA FONDO DE 

271039 MUNICIPALIDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUNITA. COMPENSAQÓN 250 3 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA,. PROVINCIA MUNICIPAl 
DE HU ANTA- AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN ELJR. PUNO FONDO DE 

249315 CUADRA (1 AL 5) Y JR.URBANO {1 AL 2), DISTRITO DE COMPENSACIÓN 416 3 

HU ANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUOIO MUNICIPAL 
MEJORAMIENTO DEl SERVIQO DE ATENO:ÓN Y 
DESARROllO DE CAPAODADES lABORAliES DE lAS FONDO DE 

251581 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE COMPENSACIÓN 112 3 
HUANTA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE MUNICIPAl 
HUANTA-AYACUCHO 

. 
*Se supone requerir tres profestonales como mínimo para la formulación de los estudios de 
pre inversión.. 
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PROYECTOS EVALUADOS 
CÓDIGO MONTO DE BENEFICIA EMPLEO 

SNIP PROYECTO 
INVERSIÓN RIOS GENERADO* 

FORT.A!ECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE lA UNIDAD DE 

1 102662 SEIRV!OOS DE EQUIPOS MECÁNICOS DE !LA MUNIOPM.!DAD S/. 3,.882,939 100,095 2 
'PROV1NC1Al DE HUANTA, 'PROVlNClA DE HUANTA- AYACUCHO 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 

2 84611 EDUCATIVA ESMERALDA DE LOS ANDES DE HUANTA, S/. 3,585,433 4,189 2 

PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y MEJORAMIEI\'!TO DE 

4 86623 IFAOIADAS EN El CEtJTRO POBI.JIDO DE VIUA flORHM DEl S/. 1,049,051 337 2 
DISTRITO DE IGUAfN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DESAGÜE EN El CENTRO 
S 85878 POBLADO DE HUANCAYOCC, PROVINCIA DE HUANTA - S/. 650,914 845 2 

AYACUCHO 

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CANAL DE RIEGO DE lAS 

6 88340 
COMUNIDADES DE OCCOCHACA, lM.MIRO\ Y ESPÍRrlfU ALTO 

S/.649,761 890 2 
DEL DISTRITO DE HUANTA , PROVINCIA DE HUANTA -

AYACUCHO 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA 
7 107470 COMUNIDAD DE TANAHUASI, PROVINCIA DE HUANTA - S/.383,380 257 2 

AYACUCHO 

' MEJORAMIEI'ffO DEl CANAL DE RIEGO DE LA ILOOWIIDJAD DE 
8 87555 ICHPICO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - S/. 291,791 331 2 

AYACUCHO 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

9 88535 E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN 07 LOCAUDADES DEL DISTRITO 5/.291,733 322 2 

DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUOIO 

1 CONSTRUCCIÓN DEl PUESTO DE SALUD, SS.HH., TANQUE 
10 81821 SÉPTICO Y POZO SÉPTICO EN EL CENTRO POBLADO DE IQUICHA S/. 234,324 1,500 2 

DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

11 98804 
POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS DE LA 

S/.187,892 525 2 
COMUNIDAD DE QATOPATA,. PROVINOA DE HUANTA -

AYACUOIO 

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA 
12 98750 COMUNIDAD CAMPESINA DE CERCÁN , PROVINCIA DE HUANTA S/.187,123 359 2 

-AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TUNA EN 

13 98763 El CENTRO POlADO MENOR DE QUINRAPA , PROVINCIA DE S/.155,882 580 2 
HUANTA-AYACUOIO 

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE y LETRINAS EN LA 
14 90883 COMUNIDAD DE CHOCCEHUICHCCA DEL DISTRITO DE HUANTA, S/.137,510 282 2 

PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 

MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

15 88531 
E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 

S/.107,933 
HUAVNACANCHA DEl DISTRITO DE HUAiffA, PROVINOA DE 

93 2 

HUANTA- AYACUCHO 

16 86490 
CONSTRUCCIÓN DEl SISTEMA DE AGUA POTABLE Y lETRINAS EN 

S/.89;236 230 2 
LA COMUNIDAD DE ESPfRlTU SANTO SECTOR ROSARIOPATA, 
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\ DISTRITO DE HU ANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

2013 

' CÓDIGO 
PROYECID 

MONTO DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 
N9 

Sfi1P INVERSIÓN GENERADO*' 

CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE, INTEGRACIÓN 

1 256792 
VIRACOCHÁN- VIZCATÁN (TRAMO CHUUAY-

5/. 9,756,592 3,520 2 
CCARAPACHAYOCC- MACHUPARIACC-VIZCATÁN), DISTRITO 
AYAHUANCO, PROVINOA DE HUANTA-AYACUOiO 
MEJORAMIENTO DEL SERVIOO EDUCA1WO, 8\! DIEZ ; 

2 222418 
1NSTITUC10NES EDUCAT1VAS DEl NlVEl1N1CIAl, EN ZONAS 

S/. 9,477,599 2,281 2 
ALTOANDINAS DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE 
HUANTA- AYACUCHO 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVIOO DE 
3 238185 SANEAMIENTO BÁSICO EN LA lOCALIDAD DE 0\NA!RE, S/. 9,136,879 2,021 2 

DISTRITO DE U.OOIEGUA. PROVINCIA DE HUJWrA-A'i!ACUCHO 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS NIÑOS MENORES DE OS 

4 221859 
AÑOS DE EDAD Y MADRES GESTANTES PARA LA DISMINUCIÓN 

S/. 8,694,708 35,936 2 
DE lA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LOS DISTRITOS DE 
llOCHEGUA Y SNIA, PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 

AMPUAOÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

S 279298 
EN LAS COMUNIDADES OE HUALlHUAYOCC AlTO, UWVIRCA Y 

S/. 7,155,950 5,189 2 
ESPIRITUSANTO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE 
HUANTA- AYACUCHO 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HUACHOCCOCHA-
6 122653 QAYQAYllO- CARHUAHURÁN- HUAYNACANCHA- PAMPALCA, S/. 7,110,909 1,569 2 

1 DISTRITO DE HUANTA, PROVINOA DE HUMITA-AYAOUCHO 

MEJORAMIENTO Y AMPUAC1ÓN DEL SERV1C10 DE AGUA DEL 

7 255841 
SISTEMA DE RIEGO EN 15 PAGOS MARGEN DERECHA DEL RfO 

S/. 6,942,682 903 2 
HUANTA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON TRATAMIENTO 

8 239757 
SUPERFIOAL BICAPA DEl TRAMO MAYIN!AY -CAIN!AGAAI, 

S/. 6,723,601 2,973 2 
DISTRITO DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO ' 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVIOOS EDUCATIVOS 
DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE lA 

9 257050 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA JOSÉ FÉLIX IGUAíN DEL S/. 4,848,748 674 2 
CENTRO POBLADO DE 11\ITAY, DISTRITO DE lURIICOCHA, 

1 

PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CON TRATAMIENTO 

10 240217 
SUPERFICIAL BICAPA DEL TRAMO HUANTA- MIRADOR-

S/. 3,276,485 75,736 2 
HUANCAYOCC, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS Ciill.ES M. 
UNTIVEROS CDRA 1, FEDERICO R. PRADA CDRA 1, PABLO 

11 262781 GONZALES CDRA 1, MANUELJ. URSINA CDRA 1 Y 2, TÚPAC S/. 3,174,368 1,422 2 
AMARU CDRA 1, HUGO BUsrfOS CDRA 1 Y 2, ARICA CDRA 5, 6 Y 
7, LUIS CAVE RO CDRA 1, R. ALVARADO CDRA 2 Y 3, G. 
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$ANTILLANA CDRA 12 Y MANCO CAPAC CDRA 2, DE LA CIUDAD 
DE HUANTA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 

CÓDIGO 
PROYECTO 

MONTO DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 
N! 

SNIP INVERSIÓN GENERADO* 

MIEJORAM!ENID DR. SERVIICIO DE SMIEQO.M!OO'O BÁS§CO EN 1 

12 242402 
LAS COMUNIDADES DE PAQUECC, SANTA ROSA DE HUAYSUY Y 

S/. 2,335,244 1,580 2 
VIRU VIRU, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 0\l..lES 
HUANCAVELICA, HUGO MATTA lULO. OCfAWO INFANTE, SAJRE 

13 262392 TÚPAC, PAOlACÚTEC, SINGU ROCA, WARI, LAS RETAMAS, lAS Sf. 1,487,589 893 2 
ORQUÍDEAS, CALLE S/N 031, DE LA CIUDAD DE 1--IUANTA, 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUAl'ITA-AYACUCHO 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA 

14 243367 
ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS Y RETORNANTES CORAZÓN DE 

S/. 1,430,299 544 2 
JESÚS, DISTRITO DE IGUAíN, PROVINOA IDlE HlllMTA-
AYACUOIO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE E INSTALACIÓN DELSERVICIODEALCANTARILLADOY 

15 267582 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA COMUNIDAD DE S/. 1,197,300 669 2 
VILLA VIRGEN, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE 
HUANTA-AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEl SERV100 DE AGUA POTABlE Y 

16 259193 SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE MOSOQLLAQTA, S/. 1,140,738 575 2 
DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVIOOS DE AGUA 

17 266188 POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCAliDAD DE OJLLUCHACA, S/. 1,097,283 660 2 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUN-ITA-AYAO!JCHO 
FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

18 125790 
MENTAL A LA POBLACIÓN DE AFECTADOS POR LA VIOLENCIA 

S/.983,671 16,564 2 
SOCIAL POLÍTICA DE 1980-2000 EN LOS 08 DISTRITOS DE 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

· CREAOÓN DE TROCHA CARROZABLE TAAM011NCUY-
19 253954 1 TANAHUASI, DISTRITO DE HUMITA. PROVINOA DE HIUIANTA- S/.922,109 1,965 2 

AYACUCHO 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS 

1 20 220096 
COMUNIDADES CAMPSESINAS DE TANAHUASI, YALLPU 

S/.802,894 656 2 
HUAMANPAGO, IQUICHA, CALLAMPA, CHURUNMARCA, DEL 

1 DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DE LA PlAZOLETA PRINOPAl Y CALLE IDE 1 1 

21 267579 
ACCESO, DEL FRONTIS DEL SANTUARIO SEÑOR DE MAYNAY DEL 

S/. 765,136 690 2 
CENTRO POBLADO DE MAYNAY, HUANTA, PROVINCIA DE 

1 

HUANTA- AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MANEJO, PREVENOÓN, 

22 252574 
CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LAS ENFIERMEI!>JIDES Y PlAGAS 

S/.705,252 10.951 2 
DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN lOS DISTruTOS DE IHUANTA, 
IGUAN Y LURlCOCHA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 1 

23 260339 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE!.. SiSTEMA DE RIEGO 

S/.661,049 264 2 
EN LAS COMUNIDADES DE PATASUCRO, PUQUIO 
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CUCHO,CCACCAS Y VISTA ALEGRE,DISTRITO DE HUANTA, 
PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 

' 

CÓDIGO 
PROYEcro 

MONTO DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 
N!! 

SNIP INVERSIÓN GENERADO* 

IMBORAMIH<ITO DE GESTIÓN DE MUINl!OPIO SAWDABtE EN El 1 

24 272603 S/. 604,523 1 40,198 2 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO ! 

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
! 

25 246613 I.E. ESMERALDA DE LOS ANDES DE HUANTA, DISTRITO DE S/.590,184 858 2 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUOIO 
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROifECOÓilll POR 1 

11,837 26 283758 INUNDACiÓN EN tA QUEBRADA CHAQUiHUAYClOO DiSTRITO DE S/.518,211 2 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA El SISTEMA DE 

27 251644 RIEGO EN LA COMUNIDAD DE URUSPAMPA, D!STRITO DE S/.508,466 90 2 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUOIO 
MEJORAMIENTO Y AMPliACIÓN DIE~ DIE RiiEGO IEilíl! LA 

28 253955 COMUNIDAD DE HUANZA, DISTR'ITO D'E HUANTA, PROV1NC!A DE S/.410,091 290 2 
HUANTA- AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN El ÁREA DE 1 

1 

29 272828 EDUCACIÓN FfSICA DE LA I.E. ESMERALDA DE lOS ANDES DE S/.339,959 
1 

664 2 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AVACUOIO 1 

1 

MEJORAMIENTO DEl SERVICIO DE TUIRI51MO EIN! liA 
1 30 270408 COMUNIDAD DE MAYNAY, DISTRITO DE HUANTA, PROV1NC1A S/. 299,942 6,329 2 

DE HUANTA -AYACUCHO 
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABlE V DISPOSICIÓN 

31 255843 SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA COMUNIDAD IDETUPIN, S/.297,134 151 2 
DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 
MEJORAMIENTO E IMPLEMEIIITAOÓJ'.ji DH.SE!JWfiOO DiE lA 

32 255844 
DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL Nll\íO, Nlt\iA Y EL ADOLESCENTE-

S/. 275,855 58,543 2 
DEMUNA, EN LOS OCHO DISTRITOS, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN LA AUTOPISTA CARLOS CH 

1 

33 249314 
HIRAOKA TRAMO CRUCE AV. SAN JUAN MIRAR.ORES Y 

S/.273)fl0 2,600 2 
SECOlAS DE LA CIUDAD DE HUANTA DISTRITO DIE HUANTA,. 
PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 

1 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
34 259325 SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ASOCIACIÓN DE VIllA VISTA, S/.250,204 148 2 

DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEl SERVICIO DE ALCANTARU.!ADO iEN El 

35 246644 CONDOMINIO lA AlAMEDA BAJA CIUDAD DE 1-lliUANTA, i S/.240,815 217 2 
PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRÁFICO 
URBANO EN JR. SUCRE- AV. SAN MARTfN, AV. MARISCAl 
CASTILLA- AV. GERVACIO SANTillANA, AV. RAMON CASTILLA-
AV. ANDRÉS A. CÁCERES, AV. ANDRÉS A. CÁ.CERB -JR. i 

36 251763 
OSWALDO N. REGAI.. JR. MARÍA PARADO DE BIEWOO- AV. 

S/.239,147 ¡ 2,600 2 
1 

MARISCAL CASTILlA, JR. OSWALDO N.REGAl-JR.SAENZ PEÑA 
DE lA CIUDAD DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE PEATONAl EN EL JR. 
37 245390 SAN JUAN BOSCO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE S/. 204,166 195 2 

HUANTA-AYACUCHO 

N!! CÓDIGO 
PROYECTO 

MONTO DE 
BENEFICIARIOS 

EMPLEO 

SNIP INVERSIÓN GENERADO* 
1 MlEJOMMIENID DE DAS VEREDAS EN lA. AV. cmTEIMMIO 

38 249303 CUADRA 1 AL 4 Y JR. ESPINAR CUADRA 4 Al 7, DISTRITO DE S/.199,318 704 2 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

INSTALACIÓN DEl SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
39 237124 RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE MAYNAY, DISTRITO DE S/.176,113 846 2 

1 

HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYAOJCHO 
1 

MEJORAMIENTO DE 1..05 SERVICIOS DE RB..AOONES PÚBliCAS E 1 

40 271039 
IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNJCIPAliDIID DE HUANTA, 

S/.155,199 250 2 
DISTRITO DE HUANTA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAl DE 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUOIO 
MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN EUR. PUNO CUADRA (1 

41 249315 AL 5) Y JR.URBANO (1 Al2). DISlRITO IDiE IHUMTA, PROVINCIA 1 S/.151,470 416 2 
DE HU ANTA- AYACUCHO 

MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMÉTRICO Y MURO DE 

42 242285 
CONTENCIÓN DE LA I.E. N 39013MX-P CLARA CASTILLO DE 

S/.118,740 284 2 
GAYOll.O DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL SERVIOO DE ATENOÓN V DESARROllO DE 

1 

43 251581 
CAPACIDADES LABORALES DE LAS PERSONAS CON 

S/.110,544 112 2 
DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

44 245417 
CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN El JR. PUNO DISTRITO DE 

S/.110,424 210 2 
HUANTA, PROVINOA DE HUANTA- AYACUCHO 

*Se supone requerir dos profesionales como mínimo para la evaluación de un estudio de 

preinversión. 
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2.3. Fase de inversión 

2008 

NR DE 

EMPLEO 
JORNA 

PLAZO DE TOTAL 
CÓDIG 

PROVECTO 
MONTO MONTO DE 

FUENTE DE FINAN. 
BENEFICIA 

GENERA LES EJECUCIÓN PERIODO JORNA MONTO 
OSNIP VIABLE REG. INV. RIOS 

DO 
DIARIA 

/OlAS LES 
S/HOR 

AS 
CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE 
HUAVCHAO - TUPfN • CCARASENCCA • 

81132 
ESPINCUV • RODEO PAMPA- CHUQUI • 

4,550,611 S/. 5,906,416 
DONACIONES Y 

3,168 
NUEVO PROGRESO • CCANOPATA - TRANSFERENCIAS 
CCANO • DISTRITO V, PROVINCIA DE 
HUANTA • AVACUCHO 
FORTAL~CIMIENTO V MODERNIZACION 

CANON Y 
D~ LA UNIDAD DE S~RVICIOS DE 

SOBRECANON, 
102662 

EQUIPOS MECÁNICOS DE LA 
S/. 3,882,939 S/. 4,091,561 REGALfAS, RENTA 100,095 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUANiA, PROVINCIA D~ HUANTA • 

DE ADUANAS Y 

AYACUCHO 
PARTICIPACIONES 

INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO V TRATAMIENTO DE FONDO DE 

87198 AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO 931,294 S/. 1,252,765 COMPENSACIÓN 927 
POBLADO DE QUINRAPA, PROVINCIA DE MUNICIPAL 
HUANTA-AYACUCHO 
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DESAGÜE 06/02/20 

85878 
EN EL CENTRO POBLADO DE 

S/. 650,914 S/. 910,213 
DONACIONES Y 

845 15 120 120 
12 al 

14400 
Sl.270,567.6 

HUANCAYOCC, PROVINCIA DE HUANTA • TRANSFERENCIAS 29/07/20 9 

AVACUCHO 12 
REHABIUTACION V AMPliACIÓN DE 
CANAL DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES 

DONACIONES Y 
88340 DE OCCOCHACA, UYUVIRCA Y ESPfRITU S/. 649,761 S/. 703,900 

TRANSFERENCIAS 
890 

ALTO DEL DISTRITO DE HU ANTA, 
PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO 
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2013 

BENE EMPLEO 
N!! DE 

PLAZO DE TOTAL CÓDIGO 
PROVECTO 

MONTO MONTO DE 
FUENTE DE FINAN. FICIA GENERA 

JORNALES 
EJECUCIÓN/ PERIODO JORNA MONTO SNIP VIABLE REG.INV. DIARIAS/ RIOS DO 

HORAS 
OlAS LES 

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS 
EN LAS CALLES M. UNTIVEROS CDRA 1, 
FEDERICO R. PRADA CDRA 1, PABLO 
GONZALES CDRA 1, MANUEL J. URBINA 
CDRA 1 Y 2, TÚPAC AMARU CDRA 1, 

262781 
HUGO BUSTIOS CDRA 1 Y 2, ARICA 

S/. 3.174.368 S/. 3.183.703 
DONACIONES Y 

1.422 28 224 240 
setiembre 

53760 S/. 545,562.89 
CDRA S, 6 Y 7, LUIS CAVERO CDRA 1, R. TRANSFERENCIAS o mayo 
AL VARADO CDRA 2 Y 3, G. SANTILLANA 
CDRA 12 Y MANCO CÁPAC CDRA 2, DE 
LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA • 
AYACUCHO 
INSTALACION DE LA UNIVERSIDAD 

FONDO DE 
276790 

NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA, 
5/.938.652 5/.395.828 COMPENSACIÓN 7.526 9 72 75 

febrero a 
5400 S/. 69,457.49 

EN EL DISTRITO DE HUANTA, obtll2014 
PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 

MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZOLETA 
PRINCII'AL Y CALLE DE ACCESO, DEL 

FONDO DE 
267579 

FRONTIS DEL SANTUARIO SEÑOR DE 
S/. 765.136 S/. 427.261 COMPENSACIÓN 690 

MAYNAY DEL CENTRO POBLADO DE 
MAVNAY, HUANTA, PROVINCIA DE 

MUNICIPAL 

HUANTA-AYACUCHO 
AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. FONDO DE 

246613 ESMERALDA DE LOS ANDES DE S/. 590.184 S/.592.788 COMPENSACIÓN 858 
HUANTA, DISTRITO DE HU ANTA, MUNICIPAL 
PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

FONDO DE 
270408 

TURISMO EN LA COMUNIDAD DE 
S/. 299.942 S/. 299.942 COMPENSACIÓN 6.329 

MAYNAY, DISTRITO DE HUANTA, 
PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

MUNICIPAL 
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BENE EMPLEO 
NRDE 

PLAZO DE TOTAL CÓDIGO 
PROVECTO 

MONTO MONTO DE 
FUENTE DE FINAN. FICIA GENERA 

JORNALES 
EJECUCIÓN/ PERIODO JORNA MONTO SNIP VIABLE REG.INV. DIARIAS/ 

RIOS DO 
HORAS 

OlAS LES 

MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN 
LA AUTOPISTA CARLOS CH HIRAOKA 

FONDO DE 
249314 TRAMO CRUCE AV. SAN JUAN 

S/. 273.870 S/. 305.050 COMPENSACIÓN 2.600 
MIRAFLORES Y SECCLLAS DE LA CIUDAD 
DE HUANTA DISTRITO DE HUANTA., 

MUNICIPAL 

PROVINCIA DE HUANTA • AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN EL CONDOMINIO FONDO DE octubre a 

246644 LA ALAMEDA BAJA CIUDAD DE S/. 240.815 252.263,45 COMPENSACIÓN 217 22 176 75 dlc:ll\lmbre 13200 S/. 92,206.74 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - MUNICIPAL 2013 
AYACUCHO 
MIUORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN 
LA AV. CENTENARIO CUADRA 1 Al 4 Y FONDO DE 

249303 JR. ESPINAR CUADRA 4 AL 7, DISTRITO S/.199.318 S/. 212.333 COMPENMCIÓN 704 
DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA = MUNICIPAL 
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS EN 
EL JR. PUNO CUADRA (1 AL 5) Y FONDO DE 

249315 JR.URBANO (1 AL 2) , DISTRITO DE S/.151.470 157.740,37 COMPENSACIÓN 416 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - MUNICIPAL 
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES LABORALES DE LAS FONDO DE junio a 

251581 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA S/.110.544 S/.117.057 COMPENSACIÓN 112 4 32 120 octubre 3840 S/4,430.00. 
CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE MUNICIPAL 2013 
HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA • 
AYACUCHO 
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION 
DEL SERVICIO DE LA OEFENSOR(A 

FONDO DE 
255844 

MUNICIPAL DEL NllilO, NIÑA Y EL 
S/. 275,855 S/. 289,262.50 COMPENSACIÓN 

58,54 
ADOLESCENTE - DEMUNA, EN LOS 3 
OCHO DISTRITOS, PROVINCIA DE 

MUNICIPAL 

HUANTA-AYACUCHO 
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2.5.Fase posinversión 

2008 

EMPLEO 
N!! DE 

PLAZO DE 
CÓDIGO MONTO COSTO DE JORNALES TOTAL MONTO OPERACIÓN Y 

SNIP PROYECTO 
VIABLE O&M (1) 

GENERA 
DIARIAS/ 

EJECUCIÓN PERIODO 
JORNALES EMPLEO MANTENIMIENTO 

DO HORAS /OlAS 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, UB GERENCIA DE 
VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUR 

86623 FACHADAS EN EL CENTRO 
1,049,051 185,4 

A PÚBLICA· 
POBLADO DE VILLA FLORIDA DEL MUNICIPALIDAD 
DISTRITO DE IGUAfN, PROVINCIA PROVINCIAL DE 
DE HUANTA • AYACUCHO HUANTA 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN JUNTA 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 

13/09/2010 
ADMINISTRADORA 

88535 
INSTALACIÓN DE LETRINAS EN 07 

291,733.00 18,63 24 192 60 al 11520 S/. DE SERVICIO DE 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

06/09/2011 
69,874.80 SANEAMIENTO 

HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA (JASS) DE 
·AVACUCHO CCANCCAU 
MEJORAMIENTO y 

REHABILITACIÓN DEL'SISTEMA DE 
JASS ·JUNTA 

AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 
ADMINISTRADORA 

98804 LETRINAS SANITARIAS DE LA 187,892.00 30,25 
DE AGUA POTABLE 

COMUNIDAD DE QATOPATA, 
Y SANEAMIENTO 

PROVINCIA DE HUANTA . 
AYACUCHO 

LA COMUNIDAD 
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y DE 
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHOCCEHUICHCCA 

90883 CHOCCEHUICHCCA DEL DISTRITO 137,510.00 21,55 (JUNTA 
DE HUANTA, PROVINCIA DE ADMINISTRADORA 
HU ANTA- A YACUCHO DE AGUA Y 

SANEAMIENTO) 
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EMPLEO 
N!! DE 

PLAZO DE 
CÓDIGO PROYECTO 

MONTO COSTO DE 
GENERA 

JORNALES 
EJECUCIÓN PERIODO 

TOTAL MONTO OPERACIÓN Y 
SNIP VIABLE O&M {1) 

DO 
DIARIAS/ 

/OlAS 
JORNALES EMPLEO MANTENIMIENTO 

HORAS 
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE 
RIEGO DE LA LOCALIDAD DE COMITÉ DE 

87555 ICHPICO, DISTRITO DE HUANTA, S/. 291,791 8 REGANTES DE 
PROVINCIA DE HUANTA . ICHPICO 
AYACUCHO 

-
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y 16/06/2011 
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE al 

S/. LA COMUNIDAD 
90883 CHOCCEHUICHCCA DEL DISTRITO S/.137,510 43,1 11 88 90 30/09/2011 7920 DE 

DE HUANTA, PROVINCIA DE 
46,948.00 

CHOCCEHUICHCCA 
HUANTA- AYACUCHO 

- -
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS y 14/12/2009 

UB G~RENCIA DE 
INFRAESTRUCTUR 

VEREDAS EN BARRIOS AL TOS, al S/. A PUBLICA· 85384 S/. 1,152,291 198,21 9 72 90 25/10/2010 6480 
PROVINCIA DE HU ANTA . 26,761.65 MUNICIPALIDAD 
AYACUCHO PROVINCIAL DE 

HUANiA 

2012 

EMPLEO 
N!! DE 

PLAZO DE TOTAL MONTO 
CÓDIGO MONTO COSTO DE JORNALES OPERACIÓN V 

SNIP 
PROYECTO 

VIABLE O&M 
GENERA 

DIARIAS/ 
EJECUCION PERIODO JORNAL DEL 

MANTENIMIENTO 
DO 

HORAS /OlAS ES EMPLEO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 04/07/20 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 12 al 
INSTALACIÓN DE LETRINAS EN LA 16/11/20 S/.152,722. 

JASS DE LA 
204927 

COMUNIDAD DE OCCOCHACA, 
S/. 362.533 39,32 18 144 180 12 25920 o COMUNIDAD DE 

OCCOCHACA 
PROVINCIA DE HU ANTA -
AYACUCHO 
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Fase de posinversión- operación y mantenimiento 

2008 

Años (Nuevos Solas) 
CÓDIGO 

PROYECTO BENEFICIARIOS COSTOS 
Febrero 

SNIP Diciembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2Ó1G 2017 2018 
2009 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y operación 1,102.00 1,124.00 1,147.00 1,169.00 1,193.00 1,217.00 1,241.00 1,266.00 1,291.00 1,317.00 

86623 
MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN EL CENTRO 
POBlADO D~ VILlA FLORIDA DEL DISTRITO DE 

337 

IGUA[N, PROVINCIA DE HUANTf_. AYACUCHO Mantenimiento 11,020.00 11,:!7:1.00 11,528.00 11,791.00 36,178.00 12,334.00 12,616.00 12,003.00 13,197.00 40,495.00 

MEJORAMI ~NTO, AMPLIACIÓN DEL SISi~MA DE 

88535 AGUA POTA!m E INSTAlACIÓN DE U:TRINAS EN 07 
322 Mantenimiento 1,863.00 1,800.00 1,863.00 1,863.00 1,86.3.00 1,863,00 1,863.00 1,863.00 1,888.00 1,86.3.00 

LOCALIDAD~S DEL DISTRITO D~ HUANTA, PROVINCIA 
DEHUANTA·AYACUCHO 

MEJORAMI~NTOY REHABILITACIÓN on~ISTEMA DE 

98804 
AGUA POTAI!kE E INSTALACIÓN DE LnRINAS 

!i2!i 
operación v 

3,025.00 li,CJ2i'i,OO 3,D25.00 Ml2!i.OO 3,025.00 3,025.00 3,D25.00 3,025.00 a,oas.oo 3,025.00 
SANITAIIIAS DE LA COMUNIDAD O~ QATOPATA, mantcnlml ~nto 
PROVINCIA O~ HUAN1'A ·AYA CUCHO 

INSTAlACIÓN DE AGUA POTABL~ YmRINAS EN lA 
operación V 90883 COMUNIDAD DE CHOtci<HUICHC:CA D~L DISTRITO DE 190 2,155.00 í!,lll!l.OO 2,155.00 z,m.oo 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155,00 2,155.00 2,155.00 

HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA ·AVACIJCHO 
mantenimiento 

MEJOIIAMI~NTO DEL CANAL DE RIEGO D~ LA 
operación v 87555 LOCALIDAD Dll ICHPICO, DISTRITO DE HUANTA, 274 800.00 1!00.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

PROVINCIA Oll HUANTA- AYA CUCHO 
mantenimiento 

90883 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE V lETRINAS EN LA 190 
operación y 

2,155.00 2,1ll!l.OO 2,155.00 2,15Ml0 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 2,155.00 
COMUNIDAD DE CHOCCEHUICHCCA O~l DISTRITO DE mantenimiento 

HUANTA PIIOVINCIA DE HUANTA· AYACUCHO 

85384 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS V VEREDAS EN BARRIOS 1315 Mantenimiento 19,821.00 19,821.00 19,821.00 19,82:1.00 19,821.00 19,821.00 19,821.00 19,821.00 19,821.00 19,821.00 
ALTOS PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 

TOTAL 3159 41,941.00 42.214.00 42,494.00 42 779.00 . 67,190.00 43,370.00 43,676.00 43,988.00 44307.00 71,631.00 
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2009 
CÓDIGO 

PROYECTO BENEFICIARIOS COSTOS 2010 20u 2012 201!1 2014 2015 2016 2017 2018 Z019 SNIP 
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD 

Operación y 
122158 DE HUANCAYOCC, DISTRITO DE HUANTA, 606 3,157.00 3,220.00 3,285.00 3,350.00 3,417.00 3,486.00 3,555.00 3,626.00 3,699.00 3,597,00 

PROVINCIA DE HUANTA- AYACUCHO 
mantenimiento 

TOTAL -· 60G 3,157.00 S220.0Q 3,285.00- a aso.oo · 3,<Í17.oo -a486.oo . 3,555.00 3,626.00 . ¡¡ 699.00 3 597.00 
' ~---+-- -----. -·--------------- -----~-----------i-----------------+-----+-- -------: -----+---- --1------t----+- --+--------~-------_;-----~ 

' ¡ 

2010 --
.. Años (Nuevos Soleml- ·-

CÓDIGO 
BENEFICIARIOS COSTOS 

Abril 
SNIP 

PROYECTO 
Diciembre 201Z 201ÍI 2014 2015 '2016 2017 2018 2019 2020 

' 2011 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL Operación 2,107.00 2,107,00 23,256.00 2,107,00 2,107.00 23,256.00 2,107.00 2,107.00 23,256.00 2,107.00 

146228 VALLE DEl DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE 3895 
HUANTA • AYACUCHO Mantenl mi ente 

18,965.00 18,9üil.OO 209,308.00 18,900.00 18,965.00 209,30!1,00 18,965.00 18,965.()() 209,308.00 18,965.00 

CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADO DE LOS 

155548 
JIRONES: LA MAR Y9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE 

7992 
Operación y 1,350,()() 1,1100,00 1,350.00 1,~00.00 1,350.00 1,300.00 1,350.00 1,300.00 1,350.00 1,350.00 

HUAMANCiUillA, PROVINCIA DE HUANTA- mantenimiento 
AVACUCHO 

TOTAL 118!!'1 22 422.00 .. :U.!W.OQ 233,914.00 u . .mJJO 22,422.00 - :I&ID14.Illl 22.422.00 22;422.~ m914.0íl' :!_t_42MO 
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1 

~---

CÓDIGO 
SNIP 

178770 

182529 

183280 

180264 

185908 

CÓDIGO 
SNIP_ 

204927 

PROYECTO 

CONSTRUCCICN DE PISTAS EN LAAV. MARISCAL 
CASTILLA, CUADRAS 10V11, AV, GERVACID 
SANTILLANACUADRAS09,10V111 DISTRITO DE 
HUANTA PROVINCIA DE HUANTA • AVACIJCHO 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS V VEREDAS EN 
PROLONGACIÓN LA MAR V JR, GARCilASO DE LA 
VEGA DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA 
·AVACUCHO 
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS V VEREDAS ~N JR. HUGO 
BUSTIOS SAAVEDRA 3RA CUADRA V PROLONGACION 
DISTRITO 01: HlJANTA, PROVINCIA DE HUANTA-
AVACUCHO 
MEJORAMI gN'fO DEL TERMINAL TERIUST!IE 
HUANTA PROVINCIA DE HUANTA • AVACUCHO 

MEJORAMI~NIO DEL BOTADERO CONTROLADO DE 
RESIDUOS 50UDOS EN LA CIUDAD O~ HUANTA, 
PROVINCIA Do HUANTA • AVAC:UC:HO 

TOTAL -
1 

1 

PROYECTO 

--
MEJORAMI~NIO YAMPUACION DELSISfgMA DE 
AGUA POTMLE E INSTAlACOON DE LOTRINAS EN LA 
COMUNIDAD DE OCCOCHACA, PROVINCIA DE 
HUANTA· AVACUCHO 

TOTAL 

2011 

BENEFICIAIIIOS COSTOS 
2012 201S 

. 

S29 
Operación y 

14,020.00 14,020.00 mantenl miento 

440 
Operación y 

2,410.00 2,410.00 
mantenimiento 

653 
Operación y 

2,686.00 MllG.OO 
mantenimiento 

71993 
Operación y 

58,029.00 58,029.00 
mantenimiento 

Operactón 14,508.00 14,001!.00 
33337 

Mantonlml~nto 9,009.00 !J,flil!Ulíl 

107~9ft . - 100662,00 lOOOO~ 00 
' + ---- --
: 

2012 

BENEFIC:IARlDS COSTOS 
2013 _2014 

-
292 

Operación y 3,932.00 4,0~9.00 
mantenimiento 

292 3;932.00 4.03~.00 
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Allos !Nuevos Solasl · 

2014 2015. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

14,020.00 14,020.00 18,980.00 14,020.00 14,020.00 14,020.00 14,020.00 18,980.00 

2,410.00 2,410.00 3,621.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 2,410.00 3,621.00 

2,686.00 2,686.00 2,686.00 2,686.00 2,686.00 2,686.00 2,686.00 2,686.00 

58,029.00 58,029.00 62,865.00 62,865.00 62,865.00 67,101.00 67,701.00 67,701.00 

14,508.00 14,SOS.OO 14,508.00 

9,009.00 !ii,009.00 9,009.00 

100662.00 l®._tl!l2,00 111,669.00 . flt 9ll1.1l0 • 81;9111.00 86.817.00 ' ll6 817.1Xl 92 988.00 
1 1 

1 1 1 1 -1---- --+ ¡-----¡-
: 

. Allos CNuevo1 Solcsl 
. -,, 

2015· 2016 ·zol7 2011l 2019 2020 2021 2022 

4,130.00 4,:137.00 4,359.00 4,481.00 4,603.00 4,725.00 4,847.00 5,075.00 

4,130.00 4237;00 4,359.00 4481.00- 4,603.00 4 725.00 4.847.00 s o75:oo 


