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RESUMEN 

El propósito de la presente tesis es investigar, analizar y experimentar  cambios 

controlados en algunos factores que presenten ineficiencia productiva  y el mal  

desempeño del personal de línea en labores mineras subterráneas, esto debido a 

ineficiente supervisión. 

 La empresa minera en estudio  decide ejecutar un  cambio organizacional involucrando 

a todo personal como unidades mínimas de producción.  El objetivo es elevar la 

productividad a partir de mejorar la calidad en la supervisión, garantizar una  

permanente asesoría técnica en sostenimiento, perforación y voladura, facilitar el acceso 

a información geológica oportuna y procurar mayor bienestar al personal en interior 

mina. Esta tesis pretende demostrar los beneficios factibles  de cambio. 

La tesis está organizada,  plantea y formula la investigación y además hace conocer la 

metodología del trabajo. Como marco teórico  de la investigación describe aspectos 

generales de ubicación y acceso a la mina en estudio,  geología, mina, identificación y 

definición de los problemas operativos, así como el planteamiento de la mejora continua  

a las actividades operacionales en interior mina. Se diagnostica la situación actual de la 

supervisión de operaciones en mina. Propone un nuevo modelo de supervisión. Describe 

el plan de control y la organización de la unidad de monitoreo, además presenta los 

resultados de las mediciones de la mejora continua. La duración del proyecto  fue  

aproximadamente de seis meses comprendido  desde enero a junio del 2016, siendo la 

implementación del plan piloto los meses de Abril mayo y junio . El muestreo de datos 

alcanzó inicialmente a once labores de producción repartidas en las tres zonas de 
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operaciones de CMH, en la localidad de Retamas, provincia de Pataz, departamento de 

La Libertad.  

Para finalizar, esta tesis demuestra que es posible incrementar la productividad de las 

operaciones gestionando u optimizando las variables: asesoría técnica, supervisión, 

bienestar y clima laboral en las labores mineras. 
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INTRODUCCION  

En el Nivel de Producción Subterránea, Unidad Parcoy – CIA. Consorcio Minero 

Horizonte S.A. los datos registrados a diario en lo que se refiere a las  actividades 

operativas en tajos, demuestran ineficiencia en la supervisión así como en la 

productividad. Existen factores que contribuyen a la ineficiencia del sistema de 

supervisión de operaciones  tales como: la extensión del terreno o ámbito a cubrir, las 

distintas distancias  entre labores y el acceso a las mismas, entre otros factores.  

En ocasiones la supervisión no se realiza de manera progresiva, solamente se 

supervisan las labores una sola vez durante la guardia y en horarios diversos como 

puede ser a inicio de la jornada laboral   o casi al finalizar la guardia. Este hecho va a 

reflejar una  ineficiencia del sistema de supervisión de las operaciones mineras. 

Asimismo, se ha constatado “demoras operativas” durante las actividades del ciclo 

de minado. Se pierde tiempo principalmente por actividad no productiva  por parte 

del personal obrero como es el  “boleo de la coca”, así mismo  el excesivo descanso 

del personal, la inaccesibilidad a recursos como por ejemplo  la espera por madera 

para sostenimiento y no disponibilidad de los equipos como la inoperatividad de la 

shocretera para labores de avance. También hay demoras al tomar decisiones en lo 

que respecta a la orientación a seguir por aparente pérdida de la veta en una labor 

esto va  implicar  la espera de  la llegada del ingeniero geólogo, del capataz o jefe de 

turno, cuya indicación podría incluso ser discutida por el jefe de guardia. Las 

demoras retrasan los avances de producción programados llegándose incluso al 

incumplimiento del avance establecido.  

De otro lado, el clima laboral en interior mina no beneficia la productividad así como 

la falta de motivación al personal de línea y el conformismo con la mediocridad.  
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A esto se añade la desconfianza en las relaciones entre ingenieros y personal de línea. 

Asimismo, el alarmante, y creciente hurto de mineral que cada vez se refleja en más  

capturas, por lo que indicaría que algo se debe cambiar en la mina Frente al 

planteamiento del problema  es necesario y de vital importancia  integrar mejoras 

continuas  de gestión de procesos y de personas, enfocando el bienestar y la asesoría 

técnica en campo, como factores que contribuyan a elevar la productividad con 

seguridad y responsabilidad.  La empresa y todo personal involucrado proponen y se 

comprometen a  mejorar el sistema de supervisión así como también el desempeño 

laboral.  

Comprobar la eficacia de la propuesta hace necesario desarrollar alguna metodología 

para la evaluación sistemática del desempeño en condiciones diferentes en interior 

mina. El planeamiento del proyecto se nutre de los conceptos de innovación y mejora 

continua.  

La  gestión de mejora continua al nivel de producción subterránea compromete  al 

superintendente de mina, planeamiento, geología, seguridad y recursos humanos, los 

cuales establecerán una  secuencia metodológica más adecuada con la realidad de la 

mina en CMH. 

La investigación, documentada en las siguientes páginas, demuestra la factibilidad de 

cambiar o modificar algunos factores que influyen directamente en los resultados de 

las labores de producción como por ejemplo supervisión y coordinación eficiente de 

tareas y recursos, acceso a información geológica oportuna, asesoría técnica eficaz en 

geomecanica, perforación y voladura, y bienestar del personal, entre otras variables 

que son controladas a lo largo del proyecto. 

La tesis, a partir del estudio presentado, tiene por objetivo demostrar la necesidad de  

implantar una mejora en la  supervisión en mina. En este proyecto estratégico  un 
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ingeniero líder es responsable por la supervisión de sus labores, coordina el soporte 

técnico, logístico, de servicios y los recursos necesarios para el desempeño y 

acompaña permanentemente al personal de las labores facilitando su tarea. Se 

incrementa así las horas efectivas de trabajo, se eleva la productividad, disminuye la 

tendencia al robo de mineral y las relaciones laborales en la mina mejoran. 

Para la  ejecución del proyecto estratégico de mejora continua a la gestión operativa 

subterránea  se organiza la unidad de monitoreo y productividad,  formando parte de 

esta organización el autor de la tesis,  elaborando procedimientos y establecer 

estándares de medición con base en la documentación del SGISSOMA (Sistema de 

Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) de la 

empresa. 

Para validar las hipótesis de trabajo e investigar el comportamiento de las variables 

bajo control se optó por monitorear su desempeño a partir de la observación directa 

de las actividades en interior mina y del registro y análisis  resultados del ciclo de 

minado. El equipo asignado para el  monitoreo desarrolló  mediciones específicas 

para cada variable a evaluarse durante la ejecución del proyecto. Los valores 

registrados tanto durante las guardias de día como de noche han sido promediados y 

presentados en forma de cuadros o gráficos estadísticos con la finalidad de ilustrar su 

comportamiento en el periodo de medición así como también su tendencia. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Del estudio bibliográfico y las investigaciones realizadas, se ha evaluado que existe 

regular cantidad de información acerca de las investigaciones sobre el tema 

realizadas anteriormente, de la cual se menciona los siguientes: 

 

Valdivia, Jessica (2017). Implementación del programa EMC: equipos de mejora 

continua, en una empresa del rubro de minería (Tesis). Desarrolla la implementación 

de un programa que gestiona las ideas y mejora propuestas por los trabajadores en 

una empresa del rubro de la minería. Este programa lleva por nombre EMC por sus 

iniciales Equipos de Mejora Continua. En adición el programa EMC complementa al 

sistema de gestión de la empresa y se integra con facilidad como medio para el 

cumplimiento de metas estratégicas. Como parte del desarrollo de la propuesta, se 

crea diagramas de flujo, organigramas, cronogramas, registros y procedimientos 

escritos, tomando como base al ciclo de mejora de Deming (PHVA) para establecer 

los plazos de avance de la implementación. Finalmente demuestra que la 

implementación del programa EMC, brinda importantes beneficios a la organización 

que lo justifica, como por ejemplo el obtener 16 propuestas de mejora con impacto 

positivo en las metas estratégicas de la empresa. 
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Rojas, E. (2015). Mejora continua del sistema de gestión en seguridad a través de la 

efectividad del IPERC y reporte de riesgos en la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción S.A.C. UNIDAD EL BROCAL (Tesis). En esta tesis se realiza la  

determinación de  la influencia del IPERC y el Reporte de Riesgos en el Sistema de 

Gestión en Seguridad.  El autor se  aboca  netamente a dos herramientas de gestión 

básica e indispensable de mejora continua que viene hacer el Control de Riesgo 

como es el IPERC y a los reportes de riesgos cuya implementación dan resultados 

favorable debido a varios factores de enseñanza, entrenamiento tanto por 

colaboradores  y como factor determinante la supervisión en general. La evaluación 

de riesgo es continua y se enfoca en la identificación, medición y control de riesgos, 

velando que la organización logre sus objetivos con un menor impacto de riesgo 

posible. 

 

Saavedra, J. (2011). Implementación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 en 

una mina subterránea (Tesis). El tema de esta tesis se centra en mostrar una 

metodología para implementar un sistema de gestión ambiental en una mina 

subterránea que cumpla con la norma internacional ISO 14001:1998 y en donde se 

muestran los tipos de indicadores medioambientales que pueden utilizarse para 

realizar la evaluación del desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora 

continua del sistema de gestión ambiental en la Unidad Económica Administrativa 

Cerro de Pasco, propiedad de la empresa Volcan Compañía Minera S.A.A., uno de 

los principales productores a nivel mundial de zinc, plata y plomo. 

 

Martin Darío Arango Serna, Rodrigo Andrés Gómez Montoya & Karla Cristina 

Álvarez Uribe (2011). Identificación de oportunidades de mejora en la gestión del 
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transporte del carbón en Colombia con six sigma (Tesis).- El  Six Sigma como 

técnica que Facilita la identificación de oportunidades de mejora en la gestión del 

transporte de mineral, con el objetivo de obtener un desarrollo eficiente y buscando 

la satisfacción de las necesidades de los clientes. Se muestra la importancia del Six 

Sigma como técnica para reducir la variabilidad en la operación de carga  del mineral 

en el transporte, permitiendo reducir errores y contribuir a la satisfacción del cliente, 

basado en la identificación de Factores críticos de calidad. Además, en el caso 

empresarial se representa el impacto potencial para contribuir a la productividad del 

sector de la minería del carbón. 

 

PEREZ, M. (2005) La mejora continua, una necesidad de estos tiempos (Tesis).- A 

lo largo de la historia, las personas han desarrollado métodos e instrumentos para 

establecer y mejorar las normas de actuación de sus organizaciones e individuos .El 

mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una estrategia, y como tal 

constituye una serie de programas generales de acción y despliegue de recursos para 

lograr objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo. En la actualidad el 

Sistema Empresarial se encuentra en un proceso de perfeccionamiento que en sí 

constituye un programa de mejora, pero en la medida en que este se apoye en 

enfoques utilizados en la práctica mundial se obtendrán mejores resultados.  

1.2. BASES TEORICAS  

Estandarización de Procesos.- la estandarización es la regulación al proceso que 

apunta a la creación y aplicación de normas, lo cual permitirá alcanzar un 

determinado ordenamiento que ayuda a resolver un problema.    

El problema de resolver la falta de supervisión en medidas de aplicar una estrategia 

de mejora continua a los procesos productivos y de servicios en la Unidad Minera es 
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la de estandarizar  los procesos el cual se traduce en una mejora de nuestra eficiencia 

como empresa, un aumento de nuestro potencial para conseguir nuestras metas 

productivas con un ambiente laboral adecuado con cero accidentes, con capacidad de 

identificar eliminar o controlar los peligros potenciales.  

Los indicadores que no es más que una  expresión numérica de un estándar, los 

cuales   medirán los cambios reflejados en una  situación determinada a la que se ha 

logrado conseguir en avances lineales, productivos y de servicio. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

El tema de investigación aborda la creciente necesidad de fortalecer capacidades de 

realizar estrategias de mejora continua de la gestión en los procesos productivos en 

interior mina en cuanto a los factores que presenten ineficiencia productiva y el mal 

desempeño del personal de línea en labores de interior Mina el cual conlleva a las 

demoras que retrasan el nivel de producción llegándose incluso al incumplimiento de 

las metas establecidas, esto debido a la ineficiente supervisión, la extensión del 

terreno o labores a cubrir en su totalidad, las distancias variables entre zonas o áreas 

de trabajo y la accesibilidad a las mismas, y otros factores que contribuyan a la 

ineficacia del sistema vigente de supervisión de operaciones en interior mina. 

En ocasiones la supervisión por parte del personal profesional a cargo no se realiza 

debidamente o, en todo caso, solamente se supervisan las labores una sola vez 

durante la guardia y en horarios diversos como puede ser a primera hora o casi al 

finalizar la misma. Este hecho refleja la ineficiencia del sistema actual de supervisión 

de las operaciones mineras.  

El clima laboral en interior mina es otro factor a analizar e investigar el cual no 

favorece de ninguna manera a la productividad. La falta de motivación y el 
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conformismo con la mediocridad en la tarea son factores personales comunes en las 

labores. A esto se añade la desconfianza en las relaciones entre ingenieros y personal 

de línea. Asimismo, lo más alarmante es el creciente hurto de mineral que se presenta 

en mayor número de capturas, esto indica que algo debe cambiar en la mina. 

 

1.3.1. Problema principal 

¿De qué manera afecta la insuficiente supervisión de manera repetitiva y la falta de 

asistencia técnica  a las  labores de producción para el  cumplimiento de  metas y 

objetivos  de producción establecidos? 

1.2.2. Problema Secundario 

a) ¿En qué medida afecta la deficiente capacidad de identificar fallas en el proceso de  

las actividades del ciclo de minado? 

b) ¿Cómo afecta la pérdida de tiempo en actividades no productivas en el 

cumplimiento de las metas? 

 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis principal 

Cumplimiento de  los estándares de nivel productivo de la mina mediante el sistema 

de mejora continua  de todas las actividades identificadas en los procesos 

productivos y el desempeño laboral a un nivel que facilite un óptimo uso de la 

infraestructura y adecuada practica  laboral, así como incrementará las horas 

productivas de trabajo de modo que se cumpla con las metas establecidas de 

productividad.  
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1.4.2. Hipótesis Secundaria 

a) La puesta en marcha del plan de mejora continua al establecer un  sistema o 

plan estratégico de supervisión, el cual sea  eficiente que garantice  mayor 

efectividad en el cumplimiento y desempeño  en las labores mineras.  

b) La gestión en calidad de mejora continua  optimizará las variables de asesoría 

técnica y supervisión de las diferentes actividades productivas, con el 

propósito controlar las horas improductivas o perdidas en actividades no 

establecidas dentro de los procesos que beneficien el cumplimiento de lo 

proyectado.  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Cumplir los estándares de nivel productivo, establecer un sistema de mejora continua 

en las actividades operativas deficientes.    

La optimización de operaciones y procesos tiene que considerarse cíclica y no finita. 

Trabajar buscando nuevos objetivos,  teniendo  muy en cuenta que la comunicación 

entre el supervisor y el trabajador debe de ser más fluida y de confianza,  evitando 

realizar actos inseguros que causen accidentes. Capacidad de identificar labores de 

alto riesgo. 

La  supervisión ha  de ser más  repetitiva por cada labor controlando y considerando 

de manera importante las herramientas de gestión. Así como buscar la causa raíz de 

los accidentes, incidentes y falta de control operacional o  producción deficiente de 

acuerdo al plan programado mensual, diario o semanal.  
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Al identificar las deficiencias operativas subterráneas se realizara una estrategia de 

mejoramiento continuo a la gestión  operacional a fin de  cumplir  los estándares y 

procedimientos del nivel productivo, considerando de manera elemental e importante  

el desempeño laboral por parte del personal   que intervienen en el proceso 

productivo para luego obtener resultados de calidad y de mejora en la gestión 

operacional con el objetivo principal de  cumplir las metas operativas y productivas. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Establecer un sistema de supervisión eficiente que garantice mayor 

efectividad y mejor desempeño laboral en interior mina. 

b)  Disminuir el tiempo en actividades no productivas para emplearlos en el 

cumplimiento de metas de producción establecidos.   

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables Independientes 

Mejora continua en la gestión de los procesos productivos y desempeño laboral de 

las diferentes operaciones unitarias en interior mina. 

1.6.1.2. Indicadores 

Capacidad que demande el personal  al proceso de cambio para una  mejora en los 

factores  productivos, logísticos y de conducta frente a la iniciativa de la empresa 

como promotor y líder del cambio.  

1.6.2. Variables Dependientes 

Incrementar la productividad de las operaciones optimizando la  asesoría técnica, 

supervisión, procesos productivos, adecuado desempeño laboral bienestar y clima 

laboral en las labores mineras. 
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1.6.2.1. Indicadores  

Desempeño eficiente y capacidad de continuidad de todo personal involucrado a la 

mejora de los procesos productivos a partir de los cambios logrados. 

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION. 

La metodología de la presente investigación experimental tendrá el siguiente 

procedimiento. 

 Conformar un grupo de encargados o representantes el cual se haga 

cargo del proyecto a desarrollar con el objetivo de lograr el cambio o 

la mejora en los procedimientos y procesos productivos. 

 Conceptualización del problema, es decir desarrollar ideas a partir de 

las experiencias tomadas u observadas  en campo, sobre la realidad en 

la que los procesos y el comportamiento del personal se manifiesta en 

el normal desempeño de sus labores. 

 Definir los objetivos principales y secundarios que debemos alcanzar 

en la mejora de las diferentes actividades operativas con el único  fin 

de obtener resultados en la mejora de la productividad. 

 Establecer líneas de acción y parámetros de control. 

 Definir variables  de medición a todos los factores involucrados el 

cual se considera una negativa al cumplimiento de las metas 

establecidas por la empresa en cuanto a la productividad.  

 Planificar las actividades conjuntamente con el personal encargado de 

la gestión. 

 Asegurar un correcto  desempeño del plan de actividades a realizar. 

 Evaluación de los resultados obtenidos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. UBICACIÓN Y ACCESO 

La Unidad Minera Parcoy de la Cia. Consorcio Minero Horizonte S.A. se encuentra 

ubicado en la confluencia de los ríos Parcoy y Llacuabamba en el pueblo de 

Retamas, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, departamento la libertad, situado en 

el lado occidental del departamento a una altura promedio de 2780 m.s.n.m. Se ubica 

en las siguientes coordenadas geográficas: 

LATITUD: 08° 01' 06" S 

LONGITUD: 77° 28' 45" W 

Bajo las siguientes coordenadas UTM: N- 9 112 976.240, E -227 281.330 

Desde la ciudad de Lima se puede llegar al centro minero por vía aérea y terrestre, 

siendo la más recomendable la aérea a que por vía terrestre el viaje dura 

aproximadamente más de un día sin hacer estadías.  

Vía terrestre: Lima - Trujillo -Huamachuco- Retamas 

Vía Aérea:  Lima- Aeródromo Desvío Pías -Retamas (vía terrestre) 1 hora 
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Fig. N° 2.1.: Plano de Ubicación y Accesibilidad. 

Fuente: Dep. Geología CMH S.A. 

 

 



14 
 

2.1.2. HISTORIA 

El área ocupada por la Unidad Minera está constituida por las laderas del Valle de 

Retamas, perteneciente a la Cuenca del Rio Parcoy, la Zona ha sido sujeta a una 

importante actividad minera desde la antiguedad y aún quedan vestigios de esta 

actividad, tales como la presencia de antiguos relaves de amalgamación y 

quimbaletes observados a la rivera izquierda del rio Parcoy. A inicios del siglo XX, 

el polaco Mariano Tarnawiescky (1913 -1929) realiza un intenso trabajo exploratorio 

en toda la provincia de Pataz, desde el cerro El Gigante al Sur, hasta Pataz hacia el 

Norte, determinando una serie de estructuras con contenidos económicos de oro. La 

firma inglesa Pataz & Parcoy Gold Syndicate Ltd. se establece en la zona y en el año 

1918 Mariano Tarnawiescky instala la primera planta de cianuracion en Retamas, 

esto le dio buenos resultados económicos, desde entonces hasta la actualidad ha sido 

el centro de tratamiento del mineral, con sucesivas ampliaciones y modificaciones. 

En 1934 el señor Eulogio Fernandini, funda la compañía Sindicato Minero Parcoy 

S.A. (SIMPAR), el cual inicia sus actividades al año siguiente. En 1938, la 

Compañía Aurífera Anglo - Peruana S.A., explora las vetas Sissy; Chinchiles y Elisa 

al Oeste de la zona, aparentemente no llegan a procesar mineral; la compañía se 

disolvió y sus concesiones fueron adquiridas por el SIMPAR; es así que Sindicato 

Minero Parcoy desarrolla en el área la mina subterránea más grande del Pais. En 

1933 Sindicato Minero Parcoy Desarrollo en la misma zona de operación minera 

instalando una Planta de Tratamiento que procesaba 200 TMPD, el proceso 

empleado era entonces de cianuración 

directa de la totalidad del mineral, en un grado de molienda en el orden de 70% por 

debajo de malla 200. Durante los siguientes 25 años, que Sindicato Minero Parcoy 

desarrolla sus operaciones trabaja varias vetas, entre las cuales cabe mencionar: 
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Esperanza, Carlos Bernabe, Carmencita - Mishahuara, San Francisco, Encanto y 

Cabana, en los alrededores de Retamas; Lastenia y Porvenir en la parte alta del Cerro 

el Gigante; se llega a trabajar en gran parte del batolito, el tratamiento del mineral 

para su beneficio se concentra en Retamas, donde se instaló la primera planta de 

cianuracion en el Perú, cuya capacidad fue de 200 TM/día. El SIMPAR paraliza sus 

operaciones mineras, en el mes de Julio de 1960 al agotarse los recursos minerales 

que podían explotarse económicamente, debido a que la onza de oro se cotizaba en 

35 dólares. Entre el periodo (1934 - 1960) que esta empresa desarrolla sus 

actividades, exploto mineral por un tonelaje aproximado de 1'200,000 TM, con una 

ley promedio de 10.84 gr. Au/Tm. En 1978, los Señores Rafael Navarro Grau y 

Jaime Uranga fundan Consorcio Minero Horizonte S.A. y deciden procesar los 

relaves del área dejados por la operación del Sindicato Minero Parcoy S.A., que 

ascendían aproximadamente a 200,000 toneladas con una ley 3.5 gr Au/Tm en 

promedio, 

para la realización de su proyecto se adquieren parte de los derechos mineros que 

correspondían al SIMPAR, la Planta de Tratamiento y las instalaciones auxiliares 

existentes. El 17 de Noviembre de 1983 la Jefatura Regional de Minería de Trujillo 

otorgo a CMH la correspondiente autorización de funcionamiento, mediante 

Resolución Directoral N° 029-2000- EM/DEM expedida por la Dirección General de 

Minería del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente Consorcio Minero 

Horizonte S.A. viene trabajando las vetas Lourdes y Milagros en su sector Norte, las 

vetas Rosa Orquidea, Candelaria y Sissy en la zona Sur, la mineralización permite 

sostener un ritmo de producción de 1100 TM/día, para una planta con capacidad de 

1200 TM/día, con una ley del orden de 13 - 15 gr. Au /Tm. Estos trabajos se 

concentran principalmente por encima del Nivel 2600 con un minado convencional. 
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Desde el presente año, la empresa viene desarrollando un agresivo programa de 

exploraciones, con miras a lograr un mayor nivel de reservas probado - probables y 

de generar recursos inferidos mediante sondajes diamantinos por debajo del nivel 

2600, con el objetivo de entrar a una etapa de trabajos mecanizados por debajo del 

actual nivel base de explotación, ello permitiría el incremento de la producción diaria 

a 1,500 Tm/dia.  

 

2.1.3. TOPOGRAFÍA Y VEGETACIÓN 

El relieve topográfico que presenta esta región es sumamente abrupto, pues el rio 

Marañón ha formado un valle profundo en forma de "V" así mismo presenta esta 

forma sus tributarios por su margen derecha como es la quebrada El Molino, 

Lanchis, Talpito, que han formado valles también profundos con rumbos casi 

perpendiculares a la trayectoria del rio Marañón, que en este sector tiene un rumbo 

N-S y en el resto de su trayectoria tanto hacia el norte como hacia el sur su rumbo 

predominante es NO-SE paralelo al geoanticlinal andino. A 12 km al este del río 

Marañón discurre el rio Parcoy que tiene rumbo SE-NO formando un valle 

interandino con taludes laterales que tienen pendientes fuertes desembocando en la 

laguna Pías. 

El clima y vegetación en la temporada de verano (Abril a Octubre) la temperatura 

oscila entre los 13 o a 20°C, el clima es seco con presencia de lluvias esporádicas. En 

la temporada de invierno (noviembre a marzo) la temperatura oscila entren los 10° a 

l6°C con fuertes precipitaciones casi diariamente. En base a la clasificación 

ecológica efectuada por INRENA describe a la flora como zona de Bosque Seco 

Montano, Bajo tropical y Estepa Espinosa Montano Bajo Tropical. En la zona en 

mención se cultiva maíz, cebada, papa, camote, trigo y hortalizas, así como árboles 
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frutales de tipo chirimoyas, limones, limas. En las laderas suele crecer vegetación 

silvestre como el molle, chilca, achucuya, tunas e higuerilla. 

 

2.1.4. ORGANIZACIÓN 

La Mina en su sistema organizacional está conformado por la Gerencia general y 

Gerencia de operaciones, un Superintendente general y 04 Superintendencias en las 

áreas de Mina, Planta, Mantenimiento y Control de Pérdidas. Así mismo se cuenta 

con un Departamento de Recursos Humanos, conformados por el área de Psicología, 

Servicio Social y Personal. Consorcio Minero Horizonte S.A, para su operación en la 

Unidad Parcoy está organizado conforme se muestra en el organigrama (Ver 

Anexo:3 Organigrama de la empresa) 

 

2.2. GEOLOGIA 

2.2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

En la región de Patáz se han estudiado durante mucho tiempo las unidades 

estratigráficas por distintos autores, este trabajo presenta el análisis y reconocimiento 

detallado de campo por los Geólogos de C.M.H.S.A. y los estudios de Wilson y 

Reyes (1964). 
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2.2.1.1. PRECÁMBRICO 

a. El Complejo del Marañón (Pe-cm) 

Está presente a lo largo del Valle del Río Marañón así como en la margen derecha 

del Río Llacuabamba - Parcoy. Es una secuencia polimetamórfica que presenta 

diferentes estilos estructurales caracterizado por polifases de fuerte deformación, está 

formado por 3 unidades descritas en el orden decreciente en edades. 

• Mica esquistos, que yacen en el fondo del Complejo 

• Meta volcánicos 

• Filitas de naturaleza turbidita ( Wilson y Reyes 1 964 ). 

Todo este paquete metamórfico regional alcanza 1 Km. de espesor en promedio, la 

edad asignada a este complejo se puede determinar con los análisis desarrollados por 

K\Ar en 600 Ma. Atribuyéndose al Pre-Cambriano para la principal deformación 

regional; (Haeberlin Y.,et al. 2000, Late Paleozoic orogenic gold deposit in the 

Central Andes, South América) correlaciona al Complejo del Marañón con las 

formaciones metamórficas en las Sierras Pampeanas de Argentina donde las series 

básales fueron metamorfizadas durante la Orogenia Pampean. Asimismo, distintos 

análisis comparativos podrían determinar que el Complejo del Marañón constituye 

un "Greenstone belt" por las características petrológicas y de metamorfismo regional 

con unidades inferiores de material ultramáfico provenientes de zonas de obducción 

durante la separación del continente Pangea (Paredes J. 2000, la mineralización de 

oro mesotermal en el greenstone belt de los andes Nor Orientales del Perú. 
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2.2.1.2. PALEOZOICO INFERIOR 

a. Formación Contaya (O-c) 

De edad Ordovícico, yace sobre el Complejo del Marañón en disconformidad 

angular (Wilson y Reyes 1964) entre los 200 y 600 m. de espesor y de naturaleza 

sílice - elástico, se pudo determinar una sucesión de cuarcitas masivas, areniscas 

oscuras, lutitas y en menor proporción calizas, la presencia de graptolites en la 

secuencia media y superior del Contaya indicaría una sedimentación profunda en la 

zona de estudio, las formaciones del paleozoico inferior están caracterizadas por un 

bajo grado de metamorfismo regional, aflora en la margen derecha de la quebrada 

Castillas. No se ha determinado en la región períodos de tiempo geológico para el 

Silúrico y el Devónico. 

 

2.2.1.3 PALEOZOICO SUPERIOR 

a. Grupo Ambo (Ci-a) 

De edad Mississipiano (Carbonífero inferior), esta formación se produjo durante un 

periodo de distensión de la fase final de la tectónica Eohercínica generando 

fallamientos normales con subsidencias las que fueron rellenadas con material 

elástico en ambientes: fluviales y deltaicos. Litológicamente está constituido por 

areniscas, lutitas y conglomerados pertenecientes al Carbonífero inferior, aflora en la 

parte sur de la Mina de Parcoy (zona Mishito) con apariencia de "roof pendant, o 

"techo colgante, sobre yaciendo al intrusivo granodiorítico. Este evento tectónico de 

distensión genera grandes fallamientos de carácter regional los cuales serán los 

conductos de emplazamiento de 

Batolito de Patáz. La distensión y la subsidencia al final del periodo generó un 

volcanismo efusivo que se prolonga hasta el Pensylvaniano. 
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b. Volcánicos (CsP-v) 

Presenta amplia distribución en las partes altas del área de estudio, al Este del 

Batolito se ven los afloramientos de los piroclastos y derrames volcánicos de 

composición riolítico a andesítico, de edad Carbonifero-Pérmico. 

c. Grupo Mito (Ps-m) 

En el Pérmico superior se produce una intensa erosión de las áreas levantadas 

durante la Fase Tardihercínica, produciéndose el relleno de zonas negativas con 

secuencias de molasas rojas los cuales fueron transportados por agentes fluviátiles. 

Este grupo se presenta como remanentes volcánicos compuestos principalmente por 

tufos y aglomerados riolíticos de edad Pérmico superior. Aflora en la zona de 

Pilancones, Pampa Espino (Potacas ), el color predominante es el rojo ladrillo. Este 

fracturamiento y vulcanismo caracteriza un régimen de distensión en todo el planeta 

a fines del Paleozoico y comienzos del Mesozoico. 

2.2.1.4. TRIÁSICO- JURÁSICO 

a. Grupo Pucará (TrJi-p) 

Producto de una sedimentación marina, está conformada por secuencias de calizas 

grises y carbonosas, con presencia de nódulos de chert, calizas intercaladas con 

lutitas, dolomitas, margas y areniscas calcáreas. Está conformado por 3 formaciones: 

• Formación Chambará ( Tr-ch ) 

Es la secuencia inferior del Grupo Pucará, está conformada de calizas de color gris a 

gris oscura intercalada con calizas bituminosas, y calizas dolomíticas.  

• Formación Aramachay y Condorsinga (Ji-ar-e) 

Estas secuencias se caracterizan por la presencia de niveles de Chert en la parte 

superior de las formaciones. En la zona de Patáz estas formaciones han sido motivo 

de intensas exploraciones en la búsqueda de Pórfidos o cuerpos de reemplazamientos 
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obteniendo resultados satisfactorios en una primera etapa, sobre todo en la zona de 

Chilia, está claro que es un blanco anómalo aún por explorar. 

 

2.2.1.5. CRETÁCEO 

a. Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) 

El Cretáceo en el Perú está bien desarrollado, muestra secuencias completas en el 

norte y centro del territorio, sin embargo en la zona de estudio los afloramientos no 

están bien reconocidos en todas sus formaciones, sus ejes de plegamiento se 

enrumban en un sistema común al sistema Andino. Se constituye de 4 formaciones 

diferenciadas en su litología y secuencia deposicional, Chimú, Santa, Carhuaz y 

Farrat.  

b. Formación Crisnejas (Ki - cr) 

Litológicamente consiste de una secuencia de calizas, areniscas calcáreas y margas. 

El contacto inferior y superior están en discordancia erosional a las areniscas del 

Grupo Goyllarisquizga y sedimentos elásticos de la Formación Chota 

respectivamente. Se le asigna una edad de Albiano medio, aflora ampliamente en la 

zona Pampa Espino, en el cerro Piletas, al NE y SW de la zona de estudio.  

c. Formación Chota (KsP-ch) 

Está formado por una serie de cobertura de ambiente continental que aflora en el 

sector este, como capas rojas compuestas por conglomerados, areniscas, lutitas y 

limolitas de color rojo intenso, yace en discordancia- erosional a la Formación 

Crisnejas. Se le asigna una edad de Albiano medio, aflora ampliamente en la zona 

Pampa Espino, en el cerro Piletas.  
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2.2.1.6. DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Qr- al) 

Los depósitos acumulados en el Cuaternario son principalmente eluviales – 

coluviales y aluviales. Los depósitos eluviales y coluviales que están presentes en la 

zona. Son productos de la descomposición de las rocas in-situ (principalmente las 

rocas de la Formación Chota). Los depósitos aluviales están localizados en las 

quebradas y faldas de los cerros. 

2.2.2. GEOLOGÍA LOCAL 

Las fracturas preexistentes a la mineralización tienen un rumbo paralelo a las grandes 

fallas N-S con buzamiento variable al NE. La mineralización ha rellenado estas 

estructuras con cuarzo, pirita que posteriormente fue afectada por fallas transversales 

dando origen a que estas vetas presenten el modelo tipo rosario. Estas fallas 

transversales de este depósito son de corto desplazamiento a excepción de las fallas 

horizontales la cual llega a desplazar 60 m horizontales a la veta. 

 Principales vetas 

Las principales vetas que presenta este tipo de yacimiento orogénico son: 

 Veta Candelaria 

 Veta Lourdes 

 Veta Rosa 

 Veta Milagros 

 Veta Encanto 

 Veta rosa orquídea 

 Veta Victoria 

 Veta Afrodita 

 Veta Paola 
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 Minerales de mena 

Son aquellos minerales que con su extracción dan un beneficio económico: 

 Oro (Au) 

 Electrum (Au, Ag) 

 

 Minerales de ganga  

Son aquellos minerales que no presentan ciertos beneficios económicos pero si van 

asociados a los minerales de mena. 

 Cuarzo (Si02) 

 Pirita (FeS2) 

 Esfalerita ( ZnS) 

 Galena PbS) 

 Arsenopirita (S As Fe) 

 Calcopirita (CuFs02) 

 Pirrotita (Fe1- Xs) 

Las potencias son muy variables, desde centímetros hasta más de 20m., formando las 

vetas tipo rosario. En otros casos se observan ramificaciones que son lazos conoides. 

Las alteraciones de las cajas consisten en propilitizacioón, seritización, silisificación. 

Asimismo, en algunas zonas se encuentran las cajas cloritizadas. En algunas partes 

de la veta Sissy se observa fuerte propilitización con presencia de pirita que contiene 

altos valores de oro. 

2.2.3. GEOMORFOLOGÍA 

Fisiográficamente el yacimiento se encuentra ubicado en el flanco occidental de la 

cordillera de oriental .en las líneas generales corresponde a la unidad de valles, 

observándose algunos agudos y profundos que se han formado según el curso de las 
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corrientes principales, los agentes modeladores pre-ponderantes de la zona son la 

erosión glacial y fluvial. 

El drenaje está comprendido por el río Parcoy que es uno de los principales 

colectores de pequeños afluentes, este río discurre de sur a norte con rumbo N60°E 

en promedio, con un caudal de 643 lt/s. la cual drena por la laguna Pías, para luego 

desembocar al río Marañón, que luego pasa sus aguas al río Amazonas. 

 

2.2.4. LITOLOGÍA 

2.2.4.1  ROCAS INTRUSIVAS 

 Diorita y Micro diorita, rocas favorables para la mineralización, de coloración 

verdusca con cristales visibles de plagioclasa guardando a pórfidos dioriticos 

cuando presentan fenocristales. 

 Tonalita y Microtonalita, de coloración clara y verdusca cuando presenta 

alteración, también guardan a un pórfido tonalítico. 

 Granodiorita se presentan en pequeños stock, también ínter digitado en 

dioritas o microdioritas: muestra alteraciones como cloritización, 

sericitización, etc. 

2.2.4.2 ROCAS METAMÓRFICAS 

Constituido por pizarras oscuras filitas grisáceas intercaladas con capas de esquistos 

cloritizados y meta volcánicos expuestas al NE del batolito de Pataz. Estas rocas se 

hallan plegadas y fracturadas por eventos de metamorfismo dinámico o ígneos le 

asigna una edad pre cambriana. 

2.2.4.3 ROCAS SEDIMENTARIAS 

La mayor exposición se tiene al SW del intrusivo, cerca de la quebrada huinchos y al 

W de Alaska, conformado por rocas del mesozoico como las calizas del grupo 
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Pucara, cuarcitas del grupo Goyarisquizga, calizas de la formación crisnejas y capas 

rojas de la formación chota. 

 

2.2.5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

2.2.5.1. PLEGAMIENTO 

Son de extensión regional, con eje orientado al SE a NW presentándose en rocas 

sedimentarias y metamórficas. La dirección de esfuerzos probable de estos esfuerzos 

es de NE a SW. 

2.2.5.2. FRACTURAMIENTO 

La zona se halla fuertemente fracturada debido al tectonismo, estas fracturas siguen 

un patrón estructural derivado de la dirección de esfuerzos, se presentan formando 

sistemas de fracturamiento local.  

2.2.5.3. FALLAMIENTO 

Hay tres sistemas de fallamiento: 

a.  Sistema de Fallamiento NW- SE (longitudinal): son fallas post mineral de 

rumbo 

Paralelo-sub paralelo a la veta originando ensanchamiento, acuñamiento, etc. 

Son de carácter normal sinextral e inversa. 

b.  Sistema de Fallamiento NE- SW a NS (diagonal): de rumbo N a NW y 

buzamiento alto al W, se presentan agrupadas (fallas gravitacionales). Las 

vetas 

 muchas veces se hallan afectadas por este tipo de fallamiento ya sea normal 

como inverso, etc. 

c.  Sistema de Fallamiento principal E-W o fallas mayores (transversal); de 

rumbo promedio E-W. 
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2.2.6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

2.2.6.1. MINERALOGÍA 

La mineralogía de las vetas se emplazó en los granitos, granodioritas, tonalitas y 

micro tonalitas del Batolito de Pataz al que se considera responsable de esta 

mineralización. Las soluciones mineralizantes circularon a través de las fracturas 

preexistentes y se depositaron a lo largo de estas; la reacción con las rocas 

encajonantes provocaron alteraciones hidrotermales causadas por los cambios físicos 

y químicos que imperaron en el ambiente deposicional. Se tiene una mineralogía en 

orden de abundancia como el cuarzo, pirita, arsenopirita, esfalerita, oro, electrum, 

galena, calcopirita y esporádicamente pirrotina y jamesonita. 

2.2.6.2. ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

Se presenta un sistema de estructuras mineralizadas NW -SE, la diferencia está en el 

buzamiento de 40° a 80° NE, todo como resultado del emplazamiento del sistema de 

fallas de cizalla. La extensión horizontal e individual de las estructuras es de decenas 

de metros, los cuales están controlados por fallas transversales siniestra les en la 

mayoría de los casos, de actividades tanto pre como post al emplazamiento de la 

mineralización. 

Las potencias son muy variables, desde centímetros hasta 20m.formando las vetas 

tipo rosario (veta orquídea), en otros casos se observan ramificaciones que son lazos 

sigmoideos (veta candelaria}, las alteraciones de las cajas consisten en 

propilitización, sericitización, silificación. En algunas zonas se encuentran las cajas 

cloritizadas .en algunas partes de la veta milagros se observa fuerte propilitizacion 

con presencia de pirita que contiene altos valores de oro. Las principales estructuras 

de cuarzo-pirita son: veta Milagros, Esperanza, Lourdes, Sissy, Candelaria, Santa 

Rosa y Titos2 
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Veta Milagros: Presenta cuarzo, limonita, cuarcita, calcita principalmente con 

rumbo N20-30W y buzamiento al NE 

a. Veta Lourdes: Rumbo promedio de 20 a 40 W y buzamiento al Este, 

presenta principalmente cuarzo 

b. Veta Candelaria: Tiene cuarzo, limonita con rumbo N20W y buzamiento 45 

a 50° NE. 

c. Veta Sissy: Presencia de cuarzo, limonita y calcita. Aflora con 81° NW de 

buzamiento. 

El depósito mineralizado se compone de un conjunto de vetas de potencia variable de 

0.8 a 5m. las principales hacen un megasigmoide alineadas a la dirección NE-SE. 

Estas estructuras buzan de 30 a 65° E y están falladas intensamente por un sistema 

transversal post mineralización que muestran desplazamiento de 5 a 70m. la 

mineralización está formada por pirita aurífera, cuarzo y electrum. 

 

2.2.7. YACIMIENTO 

2. 2.7.1. CARACTERÍSTICAS 

La mineralización consiste en vetas hidrotermales, rellenadas de cuarzo, pirita y en 

menor proporción arsenopirita. Las estructuras se encuentran afectados por fallas 

diagonales de alto ángulo, generando el modelo "Rosario" con adelgazamiento y 

ensanchamiento cuyo rango abarca de 0.5 a 10m existen pequeñas fallas que se 

concentran como falsas cajas, donde se concentran los valores auríferos en la pirita 

masiva y de grano muy fino, también hay fallas transversales de corto 

desplazamiento. El contenido de oro varía según se presente libre o asociado a la 

pirita masiva y de grano fino, la pirita cristalizada de grano grueso generalmente es 

de baja ley.  
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2.2.7.2. TIPO Y FORMA DEL YACIMIENTO 

Se trata de un yacimiento tipo relleno de fisuras cuyos afloramientos algunas veces 

se dan como afloramientos ciegos, las principales vetas de Parcoy están en el cuerpo 

granodioritico. Las vetas están oxidadas hasta unos 20 a 30m de profundidad y el 

enriquecimiento secundario carece de la significación por las leyes observadas en las 

secciones longitudinales, las rocas de las cajas están cloritizadas, caolinizadas y 

sericitizadas alguno de ellos muestran signos de reavivamiento. La composición del 

relleno mineral es bastante homogénea tanto en el sentido horizontal como el 

vertical. 

a. Primario, por precipitarse a partir de soluciones mineralizantes que se originaron 

durante al diferenciación magmática. A las vetas de enriquecimiento secundario se 

les considera de carácter secundario. 

b. Hipógeno, por que los minerales provienen de aguas ascendentes de 

derivación magmática. 

c. Hipogénico, porque las rocas encajonantes se formaron con anterioridad a la 

formación de las estructuras mineralizadas, la formación de las vetas tuvo 

lugar por el fracturamiento de la roca encajonante emplazándose las 

soluciones mineralizantes en algunos de estas fracturas. 

d. Mesotermal a epitermal, por sus características de temperatura intermedia 

baja que nos indica su formación en condiciones de presión, temperatura 

moderada y profundidad. 

2.2.7.3. AFLORAMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

Los afloramientos de las estructuras mineralizadas no son nítidos por la fuerte 

alteración hipogenea de sus cajas y fracturamiento posterior de la formación de la 
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veta que permitieron una erosión .las cuales hacen imposibles la observación de los 

rasgos geológicos. 

2.2.8. ZONIFICACIÓN DE LA MINA 

La Unidad Minera se encuentra distribuida en 3 zonas: Norte, centro y Sur. Estas 

zonas comprenden a su vez las siguientes minas: 

 

ZONA NORTE   ZONA SUR    

Mina Golden    Mina Sissy 

Mina Potacas    Mina Rumpuy 

Mina Milagros   Mina Bernabé 

Mina Lourdes    Mina Candelaria 

Mina Rosa 

AREAS DE EXPLOTACION MINERA 

A continuación se presentan las zonas de explotación minera y sus respectivas vetas. 

Consorcio Minero Horizonte. 

AREAS DE EXPLOTACIÓN 

ZONA VETA 

  Cabana 

SUR candelaria 

  Oro Negro 

  Sissy 

CENTRO Vannya 

  Rosa Orquidea 

  Lourdes 

    

NORTE Milagros  

  Golden 
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2.3. MINA 

Con la finalidad de tener una cabal visión de las operaciones en mina se analizarán 

los siguientes aspectos: 

 Producción, 

 Avances lineales, y 

 Resultados operativos 

2.3.1. PRODUCCIÓN 

La producción mineral considera tanto el material extraído en forma de fragmentos 

granulados como en forma de polvo residual, estos últimos conocidos como finos. En 

las labores de producción como son los tajos actúan grupos de trabajadores 

colaboradores al mando de un capataz o gerente de labor, quienes tienen a su cargo la 

ejecución de las operaciones unitarias con el objeto de cumplir con las metas 

programadas. 

Su producción alcanzó  los 34,837 tms de mineral con una Ley de 14.12 gr.Au/tms, 

procedentes de tajos y aportes, asimismo 2,584 tms de mineral pobre con ley de 4.71 

gr.Au/ton.  

La producción de la mina ha incluido 1,407 tms de mineral con ley de 15.95 

gr.Au/tms correspondiente al PEC (Proyecto de Explotación Compartida con la 

empresa minera MARSA). Como resultado de la producción de Mina se extrajo un 

contenido de finos de 492,111 gr Au. con una ley promedio de 12,174 gr.Au. 

 

Tabla Nro. 2.1: producción de oro 2011-2016. CMHSA. 

 

EMPRESA 2011 2012 2013 2014 2015

Consorcio Minero Horizonte S.A. 190 184 199 247 252

PRODUCCION DE ORO  2011-2015 (Miles de onzas finas)
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2.3.2. PRODUCCIÓN POR ZONAS Y SECCIONES. 

 En la Zona Norte la sección Milagros dio el mayor aporte de tonelaje (3,881). 

El mayor aporte de finos correspondió a Golden (44,552 gr.Au). 

 

 En la Zona Centro las secciones Rumpuy RNG (7,426 tms y 128,593 gr.Au) 

y Sissy (6,432 tms y 71,339 gr.Au) dieron el mayor aporte de tonelaje y finos. 

 

 En la Zona Sur la sección Bernabé dio el mayor aporte de tonelaje y finos 

(5,987 tms y 66,213 gr.Au). 

 

El siguiente cuadro muestra el resumen de producción  por zonas. 

 

Tabla  Nro. 2.2: producción por zonas. CMHSA. 

 

 

 

 

 

TMS Ley Finos TMS Ley Finos

Golden 3,063.00 13.18 40,357.00 2,814.00 15.83 44,552.00 110.39%

Milagros 5,383.00 9.66 52,020.00 3,881.00 8.99 34,887.00 67.06%

Potacas 3,100 8.41 26,078.00 2,652.00 8.45 22,400.00 85.90%

11,546.00 10.42 118,455.00 9,347.00 11.09 101,839.00 87.79%

Rumpuy 1,358 11.39 15,473.00 875.00 9.54 8,344.00 53.93%

Rpy-RNG 8,289.00 10.91 90,398.00 7,426.00 17.32 128,593.00 142.25%

Sissy 6,370 11.81 75,203.00 6,432.00 11.09 71,339.00 94.86%

16,017.00 11.37 181,074.00 14,733.00 12.65 208,276.00 97.01%

Bernabe 6,690 10.67 71,411.00 5,987.00 11.06 66,213.00 92.72%

Cabana 3,175.00 9.68 30,726.00 2,775.00 11.80 32,754.00 106.60%

Candelaria 1,950 9.68 18,874.00 413.00 7.43 3,067.00 16.25%

11,815.00 10.01 121,011.00 9,175.00 10.10 102,034.00 71.86%

PEC PEC 1,720.00 14.49 24,920.00 1,405.00 14.89 20,918.00 83.94%

1,720.00 14.49 24,920.00 1,405.00 14.89 20,918.00 83.94%

41,097.00 10.84 445,461.00 34,658.00 12.50 433,067.00 97.22%

100.00 5.20 520.00 2,583.00 4.75 12,216.00 2349.23%

41,197.00 10.83 445,981.00 37,231.00 11.96 445,283.00 99.84%

TMS LEY REC FINOS

37421 11.96 92.61 492111ALIMENTACION A PLANTA

Baja Ley

Total General

Total Norte

Total Centro

Total Sur

Norte

Centro

Sur

Total Pec

Total Mina

Zona Mina % Cump.
Programado Ejecutado
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Tabla  Nro. 2.2: Resumen de Producción  Ene - Mar. 2016 – zona norte 

 

2.3.3. AVANCES LINEALES 

Por avance lineal se conoce a la actividad minera cuya finalidad es habilitar labores 

de acceso como por ejemplo, túneles, galerías, cruceros o chimeneas que faciliten las 

operaciones en labores de producción. El avance se mide en metros. Los equipos 

utilizados en avances incluyen perforadoras tipo jumbo, vehículos motorizados como 

dumper o scoop y equipos para sostenimiento como shocreteras. 

 Las labores con mayores avances en la zona Norte en Marzo 2016 han sido:  

CM 590N, GL210N, CM129N, RP129N, GL192N, RP118NBS, GL029N, 

RP124N, CM604S. Así como se muestra en el cuadro Nro. 2.2 y 2.3 

 Las labores con mayores avances en la zona Centro han sido el BP762S, 

GL670S, SN652S, GL661S y GL555S. 

 Las labores con mayores avances en la zona Sur han sido la CH1225S 

(Alimak), SN6587S, GL1940S, GL1901S y GL1680S. 

MES JUMBO (TON) JACK LEG (TON) TOTAL (TON)

SETIEMBRE 19,382.55 5,559.12 24,941.67

OCTUBRE 10,928.76 15,014.40 25,943.16

NOVIEMBRE 17,237.49 10,939.77 28,177.26

DICIEMBRE 22,769.25 8,772.69 31,541.94

ENERO 16,102.44 6,903.42 23,005.86

FEBRERO 18,120.57 8,886.48 27,007.05

MARZO 22,411.71 7,177.86 29,589.57

TOTAL 126,952.77 63,253.74 190,206.51

RESUMEN DE PRODUCCION
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Tabla Nro. 2.3   Avances lineales por zonas 

Zona Programado Ejecutado Diferencia % Cump. 

Norte 685 584 -101 85.% 

Centro 518 408 -110 79.% 

Sur 962 797 -165 83.% 

PEC 38 94 56 247.% 

RNG 283 221 -62 78.% 

Total 2,486 2,103 -383 85.% 

 

 

Tabla  Nro. 2.4  Avances lineales por fases 

FASE Programa 

(m) 

Ejecutado(m) o/o 

Cumplido 

Norte Centro Sur  PEC RNG Total 

 

Ex ploración  1142.00 306.00 229.00 345.00 61.00   941.00 82.40% 

D e sarrol lo 956.00 150.00 105.00 190.00 7.00 221.00 673.00 70.40% 

Preparación 388.00 128.00 74.00 262.00 26.00   490.00 126.29% 

Total Avance 2,486.00 584.00 408.00 797.00 94.00 221.00 2,104.00 84.63.% 
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Tabla Nro. 2.5  Avances lineales por Áreas y  Fases 

ÁREA FASE LABOR ZONA PROG. EJEC. DIF. % CUMP. 

GEOLOGIA   GL1940S Sur 40 44 4 110% 

EXPLORACION SN'l 570N Norte 40 41 1 103% 

GL1901 S Sur 15 36 21 240% 

GL670S Centro 20 35 15 175% 

GL1680S Sur 30 34 4 113% 

MINA DESARROLLO CH-1225S AK Sur 80 69 -11 86% 

BP762S Centro 40 42 2 105% 

RP'1694S Sur 30 34 4 113% 

CX1900N Norte 20 27 7 135% 

CX170'IN Norte 20 26 6 130% 

PREPARACION SN6587S Sur 10 55 45 550% 

SN652S Centro 15 33 18 220% 

SN'l 984S Sur 15 28 13 187% 

RP'1517N Norte 13 21 8 162% 

SN'1504N Norte 20 17 -3 85% 

PROFUND. DESARROLLO RP92442 Profund. 40 87 47 218% 

CX430S Profund. 100 68 -32 68% 

RP690S Profund. 60 23 -37 38% 

CX1205S Profund. 10 18 8 180% 

CM 02S Profund. 10 14 4 140% 

PEC EXPLORACION CX979N PEC 12 15 3 125% 

SN886N PEC 8 13 5 163% 

SN921N PEC 12 9 -3 75% 

CH945N PEC 8 8 0 100% 

SN1395N PEC 4 6 2 150% 

DESARROLLO RP1364N PEC 2 3 1 150% 

SN848N-1 PEC 2. 3 0.6 125% 

SN'I 424N PEC 2 1 -1 50% 

PREPARACION RP•I 332N PEC 20 15 -5 75% 

CH858N PEC 12 11 -1 92% 
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Tabla  Nro. 2.6  Avances lineales por Cuadro y  Fases 

 

CDR Fase Zona Ene Feb Mar Abr May TOTAL 

  
 

Norte 269 329 360 466 306 1730 

910 - GEOLOGIA Y EXPLORACION  Centro 155 153 300 290 229 1127 

EXPLORACIONES 
 

Sur 253 358 322 386 345 1664 

  

Total EXPLORACION 

677 839 982 1142 880 4520 
Total 910 - GEOLOGIA Y EXPLORACIONES  

677 839 982 1142 880 4520 

    Norte 64 118 223 88 150 643 

  DESARROLLO  Centro 126 248 152 60 105 691 

    Sur 184 261 268 314 190 1217 

920 — MINA 

Total DESARROLLO 

374 627 643 462 445 2551 

    Norte 82 62 74 163 128 509 

  PREPARACION Centro 128 107 206 114 74 629 

    Sur 384 287 383 363 262 1679 

  

Total PREPARACION 

594 456 662 640 464 2816 

Total 920 — MINA 968 1083 1305 1102 909 5367 

923 - DESARROLLO MINA 

DESARROLLO Profund 

170 100 240 233 221 964 

923 - DESARROLLO MINA 170 100 240 233 221 964 

  EXPLORACION  PEC 71 94 73 60 61 359 

924 - MINA CACHICA DESARROLLO  PEC 27 18 14 49 7 115 

  PREPARACION PEC 5 2 7 

 

26 40 

Total 924 - MINA CACHICA 103 113 94 108 94 512 

Total General 1917 2136 2622 2586 2103 11364 
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Tabla Nro. 2.7: Avances Lineales – zona norte. CMHSA. 

 

Tabla Nro. 2.8: Resumen Avances Lineales 2016 – zona norte. CMHSA. 

MES JUMBO JACK LEG TOTAL 

Setiembre 457.7 82.4 558.1 

Octubre 277.2 94.4 371.6 

Noviembre 277.2 102.1 379.3 

Diciembre 342.8 90.2 433.0 

Enero 218.6 20.8 239.4 

Febrero 349.5 18.2 367.7 

Marzo 379.8 16.6 396.4 

TOTAL 2322.8 424.7 2747.5 

 

2430 CM 590N 10 0 6.8 2.4 2.5 11.7 117%

2430 CX 1067S 30 0 0 0 0 0 0%

2250 GL154N 0 0 0 47.1 47.1 0%

2250 GL210N 5 19.8 11.2 0 0 31 620%

2285 CM120N 0 0 0 0 3 3 0%

2350 CM129N 8 0 10.9 2 12.9 161%

2350  RP129N 15 5.3 0 4 17.2 26.5 177%

2350 RP130NBS 35 0 0 0 0 0 0%

2400 CX030N 12 0 0 0 0 0 0%

2400 CX094N 12 0 0 0 0 0 0%

2400 RP013N 80 0 9 8.9 11 28.9 36%

2400 RP098N(-) 80 0 0 0 0 0 0%

2430 GL017N 50 3.9 4.8 2.8 0 11.5 23%

2250 CM096N 12 0 0 0 0 0 0%

2250 GL192N 10 0 0 0 10.3 10.3 103%

2250 RP118NBS 40 0 26.3 25.6 9.7 61.6 154%

2250 RP124N(-) 20 0 0 0 0 0 0%

2250 RP196N(-) 30 21.5 6.6 0 0 28.1 94%

2285 GL029N 40 0 12.2 20.5 17.7 50.4 126%

2285  RP124N 37 16.7 14.6 4.6 0 35.9 97%

2220  GL639S 0 0 0 6 7.4 13.4 0%

2300 CM604S 7 0 0 2 5 7 100%

2300 RP572S(-) 60 9.8 0 4.3 0 14.1 24%

2350 RP578S 45 0 0 0 0 0 0%

SEM. 04
ACUMULADO          

(m)

% COMP.           

ACTUAL

AVANCES  ZONA NORTE - FEB. 2016

62%393.4

ZONA MINA NIVEL LABOR
PROGRAMADO              

(m)
SEM. 01 SEM. 02 SEM. 03

638 77 102.4 83.1 130.9

Z
O

N
A

 N
O

R
T

E
 

BALCON

LOURDES

LOURDES                   

NV. 2285

ROSA

TOTAL
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Los avances lineales mostrados en la Tabla Nro. 2.7 representan lo ejecutado desde 

el mes de Enero a  Marzo 2016. Básicamente son ejecutados en las fases de 

preparación, desarrollo o exploración. Las exploraciones están a cargo del área de 

geología, las labores de preparación y desarrollo son responsabilidad de operaciones. 

Las labores de preparación incluyen la construcción de chimeneas, sub-niveles, 

chutes o tolvas y las labores de desarrollo facilitan el acceso como la construcción de 

galerías o rampas. 

 

2.3.4. RESULTADOS OPERATIVOS 

2.3.4.1. PRODUCCIÓN 

Las minas con mayor producción (tms)  fueron Rumpuy-RNG (21%), Sissy (18%) y 

Bernabé (18%). Las vetas de mayor producción en ton. Fueron Milagros Centro 

(18%) y Rosa (18%), Vannya (13%), Split II Candelaria (11%) y Candelaria (10%) 

En finos, la mina de mayor producción fue Rumpuy-RNG con el 30% de la 

producción total, seguida de Sissy con 17%, Bernabé con 15%, Golden con 10% y 

Milagros con 8%. 

Las vetas de mayor producción de finos son Rosa (27%), Vannya (13%) y Milagros 

Centro (13%), Candelaria (8%) y Split II Candelaria (10%). 

ZONA NORTE 

El aporte de los tajos fue el 79% del total de la zona. Los tajos de mayor producción 

fueron: TJ101N, TJ1809NS, TJ1711NS, TJ1489N y TJ160N. 

Los frentes de avance aportaron el 14% del total de la producción de la zona siendo 

los más importantes: SN1570N, RP1517N, CH411N, SN411N1 y SN890N2. 
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rafico Nro. 2.2: Producción– zona norte. CMHSA. 

 

ZONA CENTRO 

Los tajos aportaron el 69% del total de la producción de la zona. Los tajos de mayor 

producción fueron: TJ614S, TJ981S, TJ832S, TJ665S y TJ850S. 

Los frentes de avance aportaron el 27% de la producción de la zona, siendo los más 

importantes: CH652S, SN652S, SN784S, CH635S y GL661S. 

 

 

 

 

 

 

 

Golden Milagros Potacas Total

Tajeos 2,802.00 3,376.00 2,022.00 8,200.00

Aporte 78.00 601.00 749.00 1,428.00

Baja Ley 62.00 737.00 0.00 799.00

Total 2,942.00 4,714.00 2,771.00 10,427.00
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Grafico Nro. 2.3: Producción– zona centro. CMHSA. 

 

ZONA SUR 

La producción de tajos representó el 58% del total de la zona. Los tajos de mayor 

aporte en el mes de mayo han sido: TJ6587S, TJ1632S, TJ1550S, TJ1884S y 

TJ1822S. 

Las labores de avance han aportado el 27% de la producción de la zona, siendo los 

más importantes: GL1999S, SN1980S, GL1940S, GL1826S y SN1984S. 

 

 

 

 

Rumpuy Rumpuy-RNG Sissy Total

Tajeos 687.00 4,388.00 5,598.00 10,673.00

Aporte 230.00 3,059.00 940.00 4,229.00

Baja Ley 143.00 317.00 97.00 557.00

Total 1,060.00 7,764.00 6,635.00 15,459.00
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Grafico Nro. 2.4: Producción– zona sur. CMHSA. 

 

PEC - Proyecto de Explotación Compartido con la Empresa Minera Marsa. 

La producción de tajos representó en el mes de mayo el 96% del total producido. Los 

tajos más importantes fueron: TJ1324N, TJ1400NS, TJ40000, TJ1370N y TJ1447N. 

El aporte de los frentes de avance (8%) se extrajo principalmente de SN886N, 

SN921N, CH945N, SN1395N y RP1332N 

 

 

 

 

 

 

Bernabe Cabana Candelaria Total

Tajeos 4,824.00 724.00 346.00 5,894.00

Aporte 952.00 1,907.00 147.00 3,006.00

Baja Ley 1,136.00 67.00 24.00 1,227.00

Total 6,912.00 2,698.00 517.00 10,127.00
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Grafico Nro. 2.5: Producción PEC. CMHSA. 

 

2.3.4.2. SERVICIOS AUXILIARES MINA 

Comprende las instalaciones, mecanismos y disposiciones que sirven para mover 

minerales, materiales, personal, etc. Como las actividades de: relleno hidráulico 

extracción,  y mantenimiento de vías. 

2.3.4.2.1. EXTRACCIÓN 

La actividad de extracción radica en retirar material de interior mina, desde los 

puntos de recolección, y transportarlo hacia la planta concentradora. En la extracción 

se utilizan camiones volquetes o locomotoras. Tanto  locomotoras como camiones se 

cargan con material, sea mineral o desmonte, estacionándose por debajo de las tolvas 

que son accionadas manualmente. Asimismo, también pueden ser cargadas con 

scoops.  

Milagros - PEC

Tajeos 1,178.00

Aporte 229.00

Baja Ley 1,407.00

Total 2,814.00
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 Es un ciclo importante la limpieza de mineral roto de las labores de Avance, 

Desarrollo, Producción y Auxiliares. Es por ello que para esta operación se emplean 

dos formas de limpieza según sea la necesidad, dependiendo si la explotación es 

convencional o mecanizada.  

Para el caso de tajos convencionales, donde se extrae el mineral en forma de corte y 

relleno convencional se emplean winches eléctricos de 15 y 25 HP. 

Para el caso de potencias mayores a 2.0 m, la extracción es mecanizada empleándose 

scooptrams diesel de 2.5 Yd3 hasta de 6 Yd3, estos mismos acceden al tajo desde 

rampas desarrolladas en la caja piso de la veta, y donde la sección de la galería 

permita el paso o este realizado para este tipo de equipo, para luego cargarlas y ser 

transportados por equipos de bajo perfil de hasta 16 TM. Para la limpieza, cada vez 

se está considerando más el uso de equipo pesado de bajo perfil por su eficiencia y 

mejoras en la productividad de la empresa, estos equipos tienen su área de trabajo 

bien definida por donde transitan libremente sin la interrupción del otro equipo. Se 

han extraído de la mina un promedio por mes de 68,978 tms de material: 37,421 tms 

de mineral y 31,557 tms de desmonte. Teniendo un ratio como sigue: 

Ratio = Mineral (tms)/Desmonte (tms) = 37,421/31,557 = 1.185 

El Ratio o proporción de mineral a desmonte ha sido: 1.19 
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Tabla Nro. 2.9 Extracción mensual  de Material y Mineral Zona Sur 

(26.8.16 – 27.10.16) 

 

Evaluación Sur CANDELARIA BP850S 6.25 21.87 20.69 65.17 2.4 3.15 2.4 3.15

Evaluación Sur CANDELARIA GL1517S 39.15 137.01 130.33 520.7 6.4 7.42 6.55 7.18

Evaluación Sur CANDELARIA GL1567S 167.05 533.24 512.88 4964.1 17.9 142.24 26.5 83.07

Evaluación Sur CANDELARIA GL1623S 189.85 537.29 520.42 2541.69 23.4 52.76 26.4 50.38

Evaluación Sur CANDELARIA GL1707S 254.1 555.86 536.72 4109.83 29.2 79.02 30.7 76.52

Evaluación Sur CANDELARIA TJ1505NS 100.26 345.92 330.29 2332.82 13.4 79.51 15.4 70.69

Evaluación Sur CANDELARIA TJ1538S 750.01 2586.48 2474.23 15227.8 80.1 119.99 82.1 115.9

Evaluación Sur CANDELARIA TJ1624S 97.25 340.32 326.92 1784.8 16.4 95.21 21.4 54.99

Evaluación Sur CANDELARIA TJ1794S 264.82 685.77 666.35 8723.15 31.8 180.29 33.5 175.52

Evaluación Sur CANDELARIA TJ853S 271.86 939.18 896.74 6170.36 42.25 158.79 47.9 130.64

Evaluación Sur CANDELARIA Total 2140.6 6682.94 6415.57 46440.42 263.25 918.38 292.85 768.04

Evaluación Sur ENCANTO TJ647S 17.59 40.45 40.45 193.26 4.6 23.01 5.1 20.48

Evaluación Sur ENCANTO Total 17.59 40.45 40.45 193.26 4.6 23.01 5.1 20.48

Evaluación Sur MISHAHUARA GL303S 13.76 0 0 0 3.4 3.11 4 2.64

Evaluación Sur MISHAHUARA Total 13.76 0 0 0 3.4 3.11 4 2.64

Evaluación Sur ROSA TJ534S 407.26 338.95 324.36 1865.54 120.1 190.97 122.9 169.67

Evaluación Sur ROSA TJ741S 160.84 339.97 326.45 2520.87 20.1 147.94 25.8 105.18

Evaluación Sur ROSA TJ924S 6.48 0 0 0 0 0 0 6.85

Evaluación Sur ROSA TJ960S 359.36 1122.44 1095.34 5626.1 40.75 121.47 43.7 101.24

Evaluación Sur ROSA Total 933.94 1801.36 1746.15 10012.51 180.95 460.38 192.4 382.94

Evaluación Sur Total 3105.89 8524.75 8202.17 56646.19 452.2 1404.88 494.35 1174.1

Evaluación Total 3105.89 8524.75 8202.17 56646.19 452.2 1404.88 494.35 1174.1

Mineral Sur CANDELARIA GL1567S 18.33 64.14 60.81 563.1 2.4 9.26 2.4 9.26

Mineral Sur CANDELARIA GL1623S 149.46 730.98 705.91 3902.22 15.1 34.93 18.1 32.55

Mineral Sur CANDELARIA GL1707S 116.97 512.64 494.21 6222.37 10.8 50.22 10.8 50.22

Mineral Sur CANDELARIA RP1627S 28.56 111.75 111.75 631.39 1.5 5.65 1.5 5.65

Mineral Sur CANDELARIA TJ1505NS 177.26 753.59 725.9 6107.88 33 166.47 31.5 171.91

Mineral Sur CANDELARIA TJ1538S 357.81 1262.09 1209.48 8514.76 51.6 69.5 52.4 71.9

Mineral Sur CANDELARIA TJ1624S 223.21 1031.61 997.59 16047.79 28.5 259.33 30.7 244.31

Mineral Sur CANDELARIA TJ1794S 427.48 1545.45 1489.72 27715.63 49.6 381.47 51.8 352.73

Mineral Sur CANDELARIA TJ853S 7.38 25.83 24.59 355.33 1.5 21.2 2.2 14.45

Mineral Sur CANDELARIA Total 1506.46 6038.08 5819.96 70060.47 194 998.03 201.4 952.98

Mineral Sur ENCANTO TJ647S 115.83 317.49 302.93 3400.25 26.45 218.79 29.15 196.98

Mineral Sur ENCANTO Total 115.83 317.49 302.93 3400.25 26.45 218.79 29.15 196.98

Mineral Sur ROSA TJ534S 749.44 3258.17 3118.63 50226.9 123 416.88 129 372.6

Mineral Sur ROSA TJ741S 157.61 744.54 730.47 12258.21 22.2 236.51 24.3 212.27

Mineral Sur ROSA TJ924S 114.41 647.68 623.96 7246.14 21.6 511.05 28.5 319.7

Mineral Sur ROSA TJ960S 109.73 149.41 142.22 1182.13 18.95 58.12 20.9 51.88

Mineral Sur ROSA Total 1131.19 4799.8 4615.28 70913.38 185.75 1222.56 202.7 956.45

Mineral Sur Total 2753.48 11155.37 10738.17 144374.1 406.2 2439.38 433.25 2106.41

Mineral Total 2753.48 11155.37 10738.17 144374.1 406.2 2439.38 433.25 2106.41

Total 5859.37 19680.1 18940.3 201020 858.4 3844.26 927.6 3280.51

Total 

TMS

Total   

finos

Total A. 

Veta

Total Ley 

Veta

Total A. 

Labor

Total Ley 

Diluida

Total Nro. 

Carros
Cerga Zona Veta Labor

Total 

TMH
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ZONA Carga MINA VETA LABOR N°Carros TMH    TMS   FINOS

BAJA LEY Rosa ROSA GL634S 20.63 0 0 0

LOURDES LOURDES GL017N 103.5 235.39 224.33 690.2

LOURDES LOURDES TJ031N 14.51 20.81 19.71 132.65

LOURDES LOURDES TJ032N 64.21 202.51 192.79 2783.61

LOURDES NV 2285 LOURDES RP193N 65.07 31.25 29.84 110.4

LOURDES NV 2286 LOURDES RP201N(-) 79.85 97.41 95.46 666.07

LOURDES NV 2287 LOURDES TJ193N 150.25 453.73 441.95 4423.13

LOURDES NV 2288 LOURDES TJ194N 1038.93 278.27 266.36 3909.45

LOURDES NV 2289 LOURDES TJ195N 167.6 36.58 34.72 223.18

LOURDES NV 2290 LOURDES TJ196N 1121.36 804.12 769.76 11101.04

LOURDES NV 2291 LOURDES TJ197N 966.52 439.05 422.14 6675.38

LOURDES NV 2292 LOURDES SPLIT I TJ199N 417.07 185.31 177.5 2512.93

MILAGROS MILAGROS CENTRO TJ226N 131.64 1155.35 1104.13 6903.12

MILAGROS MILAGROS CENTRO TJ931N 38.38 436.78 416.59 3729.79

MILAGROS MILAGROS TENSIONAL III TJ759N 137.01 1085.65 1044.93 4769.32

ROSA ROSA GL634S 395.5 1319.67 1261.02 5073.35

ROSA ROSA TJ572S 84.76 267.02 253.27 2045.66

ROSA ROSA TJ633S 143.9 457.38 439.09 3556.81

ROSA ROSA TJ634S 44.8 149.36 142.74 372.94

ROSA ROSA TJ636S 90.85 155.3 148.11 1380.61

ORIENTE CULEBRILLAS ESPERANZA GL4400N 24.86 87 81.9 0

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1539S 66.88 227.25 217.03 685.16

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA BP850S 6.25 21.87 20.69 65.17

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1517S 39.15 137.01 130.33 520.7

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1567S 181.22 582.83 559.88 5148.81

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1623S 212.93 618.06 596.97 2653.45

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1707S 309.02 748.06 718.8 4327.2

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1505NS 107.7 371.96 354.8 2407.33

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1538S 806.94 2785.72 2663.05 15555.17

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1624S 113.39 396.8 380.58 2185.1

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1794S 264.82 685.77 666.35 8723.15

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ853S 271.86 939.18 896.74 6170.36

ENCANTO CENTRO ROSA TJ960S 359.36 1122.44 1095.34 5626.1

ROSA MISHAHUARA GL303S 13.76 0 0 0

ROSA SUR ROSA TJ534S 30.18 105.62 100.34 515.75

ROSA SUR ROSA TJ741S 190.64 444.26 425.28 3156.71

ROSA SUR ROSA TJ924S 6.48 0 0 0

BERNABE ROSA ORQUIDEA CX 030 5.61 8.4 7.95 0

LOURDES LOURDES GL017N 68.46 214.12 208.71 1241.08

LOURDES LOURDES TJ031N 96.27 365.31 349.54 2703.03

LOURDES LOURDES TJ032N 45.31 362.82 350.66 5041.55

LOURDES NV 2285 LOURDES RP193N 29.94 309.51 298.27 1858.22

LOURDES NV 2286 LOURDES RP201N(-) 12.85 92.48 87.48 1275.46

LOURDES NV 2287 LOURDES TJ193N 77.42 374.61 353.41 455.94

LOURDES NV 2288 LOURDES TJ194N 257.78 1364.4 1305.95 23713.16

LOURDES NV 2289 LOURDES TJ196N 628.54 3804.71 3642.63 49175.49

LOURDES NV 2290 LOURDES TJ197N 936.24 9569.06 9204.47 172430.62

LOURDES NV 2291 LOURDES SPLIT I TJ199N 297.68 1396.35 1330.04 33054.07

MILAGROS MILAGROS CENTRO TJ931N 17.31 242.24 239.78 1660.81

MILAGROS MILAGROS TENSIONAL III TJ759N 30.86 351.21 342.64 2285.63

ROSA ROSA GL500S 59.08 255.27 244.67 1532.15

ROSA ROSA GL634S 28.85 100.97 97.49 524.34

ROSA ROSA TJ572S 64.01 257.91 248.27 2905.39

ROSA ROSA TJ633S 145.58 582.7 555.5 8071.43

ROSA ROSA TJ636S 434.01 1718.15 1648.81 22789.37

ORIENTE CULEBRILLAS ESPERANZA GL4400N 33.82 118.37 113.1 346.09

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1539S 135.45 484.21 462.49 2877.61

BERNABE ROSA ORQUIDEA CX030 4.63 6.95 6.59 0

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1567S 18.33 64.14 60.81 563.1

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1623S 149.46 730.98 705.91 3902.22

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1707S 150.85 631.21 605.83 7220.25

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1505NS 204.62 849.34 816.72 6874.43

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1538S 402.41 1418.17 1357.04 9757.45

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1624S 262.77 1170.04 1128.41 16591.15

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1794S 427.48 1545.45 1489.72 27715.63

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ853S 7.38 25.83 24.59 355.33

ENCANTO CENTRO ENCANTO TJ647S 127.04 356.72 340.08 3400.25

ENCANTO CENTRO ROSA TJ960S 109.73 149.41 142.22 1182.13

ENCANTO CENTRO ROSA SUR TJ534S 769.24 3327.46 3184.41 50471.31

ENCANTO CENTRO ROSA SUR TJ741S 163.85 766.37 751.16 12535.25

ENCANTO CENTRO ROSA SUR TJ924S 121.64 672.98 648 7489.67

EXTRACCION DE MINERAL Y MATERIAL POR ZONAS CMHSA.

NORTE

SUR

NORTE

SUR

EVALUACION

MINERAL

Tabla Nro. 2.10 Extracción Mensual  de Material y Mineral por Zonas -  Ago-16 
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2.3.4.2.2. MANTENIMIENTO DE VÍAS  

Las labores de instalación o mantenimiento de vías férreas están a cargo  del personal 

especializado. Los materiales  requeridos en esta actividad son: durmientes de 

madera, eclisas, carriles de acero, pernos entre otros. El consumo de madera para 

realizar este servicio de mantenimiento de vías se incrementó en 21%. Las labores 

donde se desarrolló el mantenimiento fueron los cruceros CX403, CX318 en la zona 

Sur, CX907N en Milagros (Norte) y CX409 de Potacas. El consumo de madera en 

esta actividad representa el 3% del total. 

Tabla Nro. 2.11 Consumo de Madera en Vías Férreas 

 

2.3.4.2.3. RELLENO HIDRÁULICO 

El servicio auxiliar  de relleno hidráulico comprende la preparación de la labor, para 

luego proceder con el  proceso de relleno. Preparar  la labor implica enmaderar y 

embolsar con poliyute aquella labor que será  rellenada, tender las tuberías de pvc 

como líneas de relleno y acondicionar el acceso de salida para el personal. Por otro 

lado, el proceso de relleno consiste en llenar o inundar la labor con el material que es 

bombeado desde la planta de relleno y monitorear el nivel de relleno que debe 

alcanzarse para garantizar la estabilidad de las labores vecinas. Los trabajos de 

relleno hidráulico estuvieron destinados a labores de la Zona Norte; el 41% de los 

trabajos se destinaron a la Zona Centro, y el 15% a la Zona Sur. 

MES Und. Norte Centro Sur RNG TOTAL

ENERO pies2 5,246.00 688.00 5,208.00 0.00 11,142.00

FEBRERO pies3 5,851.00 0.00 2,673.00 131.10 8,655.10

MARZO pies4 1,723.00 5,540.00 316.00 0.00 7,579.00

ABRIL pies5 3,016.00 1,580.00 4,567.00 0.00 9,163.00
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La bomba Feluwa operó 305.57 horas, correspondiendo 257.30 horas a bombeo de 

pulpa enviando 4,072 m3 de relleno hidráulico a la mina (1,326 m3 más que un mes 

anterior).  

 

Tabla Nro. 2.12 Horas de Operación de la Bomba Feluwa 

Zona Mina HORAS DE OPERACIÓN Volumen 

Relleno 

(m³) 

Eficiencia 

(m³/hr 

pulpa) 
Lavado Pulpa Total 

Norte GOLDEN 5.58 43.75 49.33 586.44 13.40 

MILAGROS 12.00 51.38 63.38 844.06 16.43 

POTACAS 3.25 31.58 34.83 361.99 11.46 

Total Norte  20.83 126.72 147.54 1792.49 14.15 

Centro RUMPUY 0.08 0.75 0.83 12.62 16.83 

RUMPUY - RNG 4.83 49.67 54.50 907.70 18.28 

SISSY 6.62 44.08 50.70 761.68 17.28 

Total Centro 11.53 94.50 106.03 1682.00 17.80 

Sur BERNABE 13.58 30.33 43.91 506.24 16.69 

CANDELARIA 2.33 5.75 8.08 91.00 15.83 

Total Sur 15.91 36.08 52.00 597.24 16.55 

Total 48.27 257.3 305.57 4071.73 15.82 

 

 

Tabla Nro. 2.13 Resumen de Operación Anual 2016 

Mes Horas de operación Volumen 

Relleno (m³) 

Eficiencia 

(m³/hr 

pulpa) 
Lavado  Pulpa Total 

enero 88.00 203.10 291.10 2475.10 12.19 

febrero 56.70 339.80 396.50 4797.50 14.12 

marzo 42.20 230.10 272.30 3333.60 14.49 

abril 104.10 309.80 414.00 4659.20 15.04 

mayo 48.30 257.30 305.60 4071.70 15.82 

TOTAL 339.30 1340.10 1679.50 19337.10 14.43 
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2.3.4.3. SOSTENIMIENTO 

En Consorcio Minero Horizonte se presentan en las estructuras diferentes tipos de 

roca razón por la cual se está utilizando diferentes tipos de sostenimiento. El 

sostenimiento se aplica de acuerdo al tipo de roca, y para ello el Departamento de 

Geomecanica ha elaborado una cartilla para lograr una mejor identificación de la 

roca y en ella clasifica la roca desde la Muy Mala (tipo V) hasta la Muy Buena (tipo 

I) (Ver Anexo:6 Geomecanica) 

El sostenimiento convencional, con madera se aplica en labores de producción 

(tajeos) y además sostenimiento mecanizado, pernos, mallas, shotcrete o cimbras, en 

labores de avance. El sostenimiento en tajos es ejecutado por lo general con base en 

cuadros de madera de 8’x 8’. La madera utilizada es eucalipto, extraído  de la zona el 

cual se presenta abundantemente.  

El sostenimiento con shotcrete emplea equipos marca OCMER para el lanzado de la 

mezcla. La dosificación de la mezcla es para un m3 de arena, diez bolsas de cemento, 

dos bolsas de viruta de acero, 250 litros de agua y 20 litros de acelerante.  

El informe de sostenimiento mecanizado comprende los resultados operativos de: 

Instalación de pernos, sostenimiento con shotcrete, sostenimiento con cimbras. 

2.3.4.3.1. INSTALACIÓN DE PERNOS  

La instalación de pernos es un  sostenimiento mecanizado pernos, la combinación de 

perno y malla, y en algunos casos junto con shotcrete, con grosores donde la 

geomecanica de la roca requiera para su estabilidad. La aplicación debe ser rápida, 

sencilla y lo suficientemente flexible y que permita efectuar variaciones (mayor 

espesor de capa, menor espaciamiento de pernos) sin mayor dificultad. 

Debido al menor uso en la Zona Sur y el PEC, el consumo de pernos se redujo en 

47%, la mayoría de pernos instalados fueron de  7’ 
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ZONA NORTE  

Se instaló 358 pernos helicoidales, siendo Las labores con mayor número de pernos 

instalados. 

Rampa RP07780  = 97 pernos 

CX1900N   = 50 pernos  

CX040   = 47 pernos  

 

ZONA CENTRO  

Se instaló 415 pernos helicoidales, siendo las labores donde se instaló el mayor 

número de pernos: 

BP762S  =102 pernos 

CX030  = 67 pernos  

CX576   = 62 pernos 

 

ZONA SUR  

Se instaló 112 pernos helicoidales, siendo  las labores donde se instaló el mayor 

número de pernos son los siguientes: 

GL1680S  = 35 pernos 

CH1225S  = 24 pernos (chimenea Alimak) 

BP1580S  = 18 pernos 

PEC (PROYECTO DE EXPLOTACIÓN COMPARTIDA CON LA EMPRESA 

MINERA MARSA) 

Instalación de  98 pernos helicoidales en las siguientes dos labores. 

lRP1332N  = 88 pernos  

GL1420N  = 10 pernos 



49 
 

PROYECTO PROFUNDIZACIÓN  

Se instaló 675 pernos helicoidales, manteniéndose el nivel de consumo. Las labores 

donde se instaló el mayor número de pernos (en su mayor parte de 8’ de longitud) 

fueron  

RP92442  =267 pernos  

CX430S  =193 pernos 

 

Tabla Nro. 2.14 Pernos Instalados Enero  2016 

Zona PERNO HELICOIDAL 

6' 

PERNO HELICOIDAL 

8' 

Total 

Cantidad 

Total 

Dólares 

Cantidad Dólares Cantidad Dólares 

Norte 358 4,783     358 4,783 

Centro 415 5,328 77 1,155 492 6,484 

Sur 112 1,426     112 1,426 

PEC 98 587     98 587 

Profundización 105 1,155 570 7,844 675 8,999 

Total 1,088 13,280 647 9,000 1,735 22,279 

 

2.3.4.3.2. SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE 

Es un método muy utilizado para el sostenimiento de labores en Consorcio Minero 

Horizonte el concreto es lanzado a presión, para fortalecer mejor las labores, en 

dosificaciones que se requiera para cada tipo de roca. Los materiales componentes 

son: cemento, agregados, agua, aditivos y elementos de refuerzo, los cuales son 

aplicados neumáticamente y compactados dinámicamente a alta velocidad sobre una 

superficie. 

Los Principios de acción del shotcrete en el sostenimiento de excavaciones rocosas 

se basa en la acción conjunta del shotcrete y la roca que impide que éstos se 

deformen independientemente, la interacción induce la formación de un esfuerzo 
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radial de confinamiento, que controla las deformaciones y que aplicado sobre la 

periferia de la excavación, ayuda a la formación de un arco de sustentación. 

El shotcrete mantiene el entrabe de las posibles cuñas o bloques rocosos, sellando las 

discontinuidades o grietas producidas por la voladura. 

 

Figura Nro. 2.6 Capa de shotcrete actuando en cuñas 
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Tabla Nro. 2.15 Sostenimiento con Shotcrete por zonas 

Zona Labor Mina Espesor de Capa Total 

1" 1½" 2" 3" 

  RP07780 MILAGROS     86 84 170 

Norte CX1489N MILAGROS   101     101 

  CX040 MILAGROS       108 108 

Total Norte   101 86 192 380 

  BP762S RUMPUY - RNG 17   244 183 444 

  CX840S SISSY     118   118 

Centro CX030 RUMPUY     100   100 

  CX850  RUMPUY     67   67 

  CX06795 SISSY     72   72 

Total Centro 17   601 183 801 

  BP1580S CANDELARIA 34   127   161 

  BP825S BERNABE     11   11 

Sur CX319 BERNABE     119   119 

  CX1633S BERNABE 56       56 

  RP66400 BERNABE     358 33 391 

  GL320S CANDELARIA     149 61 211 

Total Sur 90   764 94 948 

PEC BP03919  MILAGROS - PEC     62   62 

Total PEC     62   62 

  CX586S RUMPUY - RNG     38   38 

  RP690S RUMPUY - RNG     30 222 252 

  CX319 RUMPUY - RNG     888 280 1168 

RNG CX102S RUMPUY - RNG     114   114 

  CX1205S RUMPUY - RNG     49 125 174 

  CX430S RUMPUY - RNG     72 646 718 

  CX469S RUMPUY - RNG     15   15 

Total RNG     1205 1273 2478 

Total general 107 101 2,718 1,742 4,669 

 

 

 Existen datos recabados de lanzamiento de shotcrete por zonas y labor 

correspondiente al mes de Enero 2016. (Ver Anexo: 5 Sostenimiento 

Shotcrete.) 
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2.3.4.3.3. INSTALACIÓN CON CIMBRAS 

Las Cimbras son estructuras fabricadas con vigas y perfiles metálicos para soporte 

rígido, cuya función es sostener las cajas y techo de la labor. Es un sistema de 

sostenimiento pasivo debido a que los arcos de acero no interactúan con la roca; 

soportan cargas solo cuando existe un movimiento de rocas a alguna distancia detrás 

del frente de avance. 

Se recurre a este tipo de soporte en condiciones extremas que presenta la roca como 

son zonas de rocas fuertemente fracturadas, contactos con agua, lodo, arena, etc., 

cruces de zonas en rocas comprimidas y expansivas, rocas deleznables donde no 

existe cohesión, tramos colapsados y en todos los tramos donde hay que efectuar un 

inmediato sostenimiento a medida que avanza el frente. Sino están bien colocados, 

en contacto continuo con el medio rocoso, son ineficaces y propensos a torcerse bajo 

cargas excéntricas. Para instalar con cierta comodidad un arco de acero, es necesario 

tener en cuenta el espacio libre que se debe contar hacia las cajas y techo; este sobre-

espacio servirá además para utilizar cunas a fin de bloquear la cimbra. 

 

Tabla Nro. 2.16 Resumen: Cimbras instaladas  por zonas  

Zona 8' x 8' 10' x 10' Total 

Cant 

Total 

US$ Cant US$ Cant US$ 

Norte 18 1,387     18 1,387 

Centro 15 1,233 11 904 26 2,137 

Sur 9 740     9 740 

Total 42 3,360 11 904 53 4,264 
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Tabla Nro. 2.17 Cimbras instaladas  por zonas 

Zona Labor MINA 8' x 8' 10' x 10' Total 

  CX065 GOLDEN 9   9 

Norte CX907N MILAGROS 2   2 

  RP391 POTACAS 3   3 

  CX33800 GOLDEN 4   4 

Total Norte  18   18 

  BP762S RUMPUY-RNG   1 1 

Centro CX230 RUMPUY   7 7 

  GL555S RUMPUY - RNG   3 3 

  RP440 RUMPUY 15   15 

Total Centro 15 11 26 

  G1814 BERNABE 1   1 

Sur           

  G1828 BERNABE 8   8 

Total Sur 9   9 

Total general 42 11 53 

 

 

Tabla Nro. 2.18 Costo Anual de Sostenimiento por Tipo 

Detalle PU CDR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total $ 

CONVENCIONAL 910 - 

GEOLOGIA 

6,583 9,368 11,428 10,810 13,639 51,828 

920 - MINA 15,461 24,958 23,267 22,241 23,816 109,743 

924 - PEC 2,654 4,556 3,825 3,282 3,922 18,239 

Total CONVENCIONAL 24,697 38,882 38,520 36,333 41,378 179,810 

TAJEO 910 - 

GEOLOGIA 

2,231 4,967 3,032 3,027 4,215 17,472 

920 - MINA 29,788 33,914 33,273 36,135 40,901 174,012 

Total TAJEO 32,020 38,881 36,306 39,162 45,116 191,484 

MECANIZADO 910 - 

GEOLOGIA 

2,702 5,221 6,508 7,551 5,979 27,960 

920 - MINA 62,270 71,744 59,588 57,659 58,603 309,864 

923 - RNG 33,251 17,477 67,734 58,734 74,601 251,796 

924 - PEC 2,168 1,051 947 3,288 1,090 8,544 

Total MECANIZADO 100,391 95,492 134,776 127,232 140,272 598,163 

Total general 157,108 173,255 209,601 202,728 226,766 969,457 

 

2.3.5 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

El método que se aplica en la Unidad Minera Parcoy, es principalmente el método de  

“Corte y Relleno Ascendente” con relleno hidráulico o detrítico este método puede 
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ser en forma convencional y en algunos tajeos en forma mecanizada usando equipos 

de bajo perfil según la dimensión del tajeo. En zonas donde la explotación es semi - 

mecanizada se utiliza el mismo método que aporta más productividad por tajeo, pero 

presenta limitaciones por la potencia de las estructuras. Con este método de corte y 

relleno semi-mecanizado se ingresa a los tajeos por medio de rampas que empiezan 

en forma negativa con 15% de gradiente y con una longitud de 40 metros de la rampa 

principal de acceso y avanzan hacia los pisos superiores hasta alcanzar una gradiente 

máxima de 15%, la rampa inicial es rebatida después de concluir el corte horizontal 

del tajeo y que posteriormente para brindarle la estabilidad necesaria es rellenada con 

relleno hidráulico y detrítico. En la mina Parcoy, se presentan condiciones geológicas 

y geomecanicas no tan apropiadas para poder aplicar este método, pero si nos brinda 

ventajas de adaptabilidad del método de Corte y Relleno a las condiciones de este 

yacimiento dando como resultado uno de los métodos con menor costo y de mayor 

seguridad. Los métodos están relacionados y son aplicados en relación directa con la 

forma de la mineralización y la calidad de roca, variables que en el tiempo se han ido 

conociendo con mayor detalle, permitiendo esto una mejor selección del método y 

mejor explotación para una mayor productividad de la producción y recuperación de 

las reservas cubicadas. 

 

2.3.5.1 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE  

Este método se utiliza cuando las cajas no son muy competentes y el buzamiento de 

la veta es mayor a 45º. A través de la rampa se gana cota para construir ventanas a 

partir de las cuales se tajea la veta en forma ascendente. Se hacen varios cortes 

horizontales hasta llegar a un tope en el que se deja un pilar de mineral como 

sostenimiento.  
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Cada dos cortes se sostiene la labor con relleno hidráulico para utilizarla como piso 

para seguir realizando nuevos cortes. Para aplicar el relleno se debe construir una 

losa o plataforma de concreto armado para soportar la carga de finos.  

Antes de realizar los cortes se construye una chimenea para acceder al corte y para 

arrojar el mineral que es explotado y que posteriormente será recogido por el 

scooptram. La chimenea aumenta su longitud a medida que se hacen los cortes 

Este método se aplica en las minas Bernabé y Lourdes donde las vetas tienen un 

buzamiento entre 45° y 60° con una potencia de veta de 1.2 m en promedio. Se 

desarrolla a partir de la galería dejando un puente de mineral y el corte es en forma 

ascendente.  

La limpieza del mineral roto se realiza con winches eléctricos hasta las chimeneas 

donde se realiza el chuteo por medio de las tolvas. 

Figura Nro. 2.7 Método de Explotación: Corte y relleno ascendente convencional 
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2.3.5.2 CORTE Y RELLENO DESCENDENTE  

Este método se utiliza cuando las cajas son competentes para evitar que la dilución 

sea muy alta. La ventaja de este método es que el mineral es recuperado 

prácticamente en su totalidad ya que no se dejan pilares de mineral. La desventaja es 

que resulta muy caro por la utilización de cemento para construir la loza de concreto 

armado y luego se aplique el relleno hidráulico cuando se termina de tajear para que 

sirva de techo para el siguiente corte. A diferencia del ascendente, la chimenea se 

desarrolla por completo antes de empezar a tajear para poder acceder al corte y para 

arrojar el mineral. 

Este método se aplica en la mina Rumpuy donde la veta tiene un buzamiento entre 

50° y 70°, y potencias de 2.5 m en promedio, con cajas completamente 

incompetentes. La preparación se realiza con una chimenea en estéril a partir de una 

galería inferior, la rotura de mineral se realiza con un primer corte superior en 

subnivel y a partir de este en forma descendente. Una vez agotado el corte se coloca 

una loza de concreto y se rellena con relleno hidráulico. El siguiente corte se realiza 

teniendo como techo la loza de concreto. 
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Figura Nro. 2.8 CORTE Y RELLENO DESCENDENTE CONVENCIONAL 

 

2.3.5.3 CORTE Y RELLENO ASCENDENTE MECANIZADO 

Este método se aplica en las Minas Lourdes y Milagros donde las vetas tienen un 

buzamiento de 65° y 75° y potencias de 2.0m en promedio. La preparación se inicia 

con una rampa en espiral al piso de la estructura, a partir de la rampa se desarrollan 

ventanas (rampa -15% grad) hacia la estructura, una vez cortada la estructura se 

desarrollan galerías norte y sur con longitudes de 35 y 40m en promedio como límite 

de tajo, para el cambio de piso se rellena la galería y se  procede al rebatido  

realizando el desquinche de la ventana de acceso. 
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Figura Nro.2.9  Método de Explotación: Corte y relleno ascendente 
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Figura Nro.2.10 Vista en Planta de la Rampa basculante auxiliar 

 

Figura Nro.2.11  Número de rampas basculantes a partir de una rampa auxiliar. 
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Tabla Nro. 2.19  Cuadro comparativo -métodos de Explotación 

 

 

2.4. IDENTIFICACION Y DEFINICION DE LOS PROBLEMAS 

OPERATIVOS 

Este acápite presenta la problemática que existe en interior mina acerca de la 

deficiente  supervisión. En primer lugar abordaremos  el tema desde la perspectiva de 

las obligaciones que debe tener el  capataz, como encargado de la productividad, 

orientando la creciente necesidad de fortalecer sus capacidades de gestionar los 

procesos y  las personas. 

Asimismo se observa la inefectividad operativa en las distintas operaciones unitarias 

productivas,  así como en  los servicios auxiliares.  

Finalmente se presenta un análisis de productividad en labores de producción que 

revelan las debilidades del esquema de supervisión tradicionalmente aplicado en la 

Unidad Parcoy - CMH. 
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En resumen esta definición de la situación actual sirve de base para la propuesta de 

mejora continua al  modelo de supervisión que se presenta en el acápite 2.5 

 

2.4.1 ORGANIZACIÓN 

Las operaciones de explotación en interior mina de Consorcio Minero Horizonte se 

desarrollan en tres zonas, cada una de las cuales es responsabilidad de un jefe de 

zona: 

Cada zona de operación se compone de secciones, con un jefe de sección bajo 

responsabilidad. Las operaciones en interior mina se desarrollan en dos turnos de 

trabajo. En cada sección trabaja tanto personal de empresas especializadas, 

denominadas “contratas”, como personal de CMH, denominado personal de 

compañía. 

La supervisión en cada turno de trabajo se ejerce a través de: 

 Jefes de guardia (ingenieros de CMH) 

 Jefes de turno (jefes de guardia de contrata) 

 Supervisores o Capataces (personal de contrata) 

 

Tabla Nro. 2.20  Zonas de Operación y sus Respectivas secciones.  

  Potacas Nv 2950 

ZONA NORTE Golden Nv 2765 

  Milagros Nv 2600 

  papote Nv 2930 

ZONA CENTRO Vannya Nv 2885 

  Sissy-Rumpuy-RNG Nv 2750 

  Cabana Nv 2950 

ZONA SUR Candelaria Nv 2790 

  Bernabe Nv 2700 
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2.4.2. SUPERVISIÓN  

Esta actividad de mucha importante básicamente es ejercida por el capataz, el cual 

reporta  el recorrido de las labores directamente al ingeniero jefe de guardia de turno  

de su contrata quien a su vez también recorre las mismas labores durante la guardia. 

Además de los supervisores de operaciones existe una supervisión adicional, ejercida 

a través del personal de las áreas de Geomecanica, Perforación y Voladura o 

Topografía, de la Superintendencia de Planeamiento y también de la 

Superintendencia de Geología. 

La supervisión especializada o asesoría que brindan las áreas ajenas a operaciones en 

interior mina (Superintendencia de Mina) no es necesariamente permanente ni, en 

algunos casos, oportuna. 

Se identifica y se propone la necesidad de un recorrido diario programado  de las 

labores  a fin de facilitar al personal obrero la información y orientación técnica 

necesaria como:  

 Direccionamiento 

 Perforación y Voladura 

 Sostenimiento 

 Calidad de la carga mineral, etc. 

La importancia de contar en las labores con asesoría técnica oportuna se 

materializará en la implantación sistemática de medidas de control del mineral (Ore 

Control) cuya finalidad es maximizar el valor del mineral aportado a la planta de 

concentración. 
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2.4.3. IDENTIFICACIÓN DE LA  INEFECTIVIDAD  OPERATIVA  

Se ha identificado problemas en las labores de producción y son los siguientes: 

 Contaminación de la carga mineral por sobre rotura 

 Cuadros mal instalados (topeados) 

  Desprendimiento de la caja techo 

 Mallas de perforación Deficiente  

 

 distribución de cargas explosivas incorrecta 

 Pérdida de dirección de la veta 

Asimismo, se ha podido notar la inoperatividad del personal fundamentalmente 

causada por: 

 Boleo,  de una a dos horas durante la guardia 

 hurto de mineral, ilegal actividad que distrae  

Estas condiciones evidencia de que existe una débil e ineficiente supervisión 

comprendida en dos dimensiones de gestión de las operaciones: 

 Exhaustiva vigilancia de las tareas, y 

 Oportuna asesoría técnica al personal 

Son factores importante a considerar la extensión del área o labores  a supervisar, las 

diferentes distancias  entre labores, así como la accesibilidad a las mismas, entre 

otros factores, como por ejemplo la capacidad de liderar  o los diferentes niveles de 

competencia técnicas del personal que contribuyen con la ineficacia del sistema 

actual de supervisión de las operaciones. 

La supervisión en ocasiones se realiza una vez durante la guardia y en diversos 

horarios,  a primera hora o casi al finalizar, quedando en manos de los maestros de 

labor la toma de decisiones operativas elementales, como decidir el número de 

taladros a perforar, la cantidad de explosivos a utilizar o, en algunos casos, orientar la 
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dirección del avance. Asimismo se constata la necesidad de incrementar la asesoría 

técnica al personal obrero de mina en temas vinculados con geología, orientación 

topográfica, sostenimiento, perforación y voladura, por ejemplo. 

Por otro lado, es imprescindible promover  el comportamiento seguro en el personal 

y contribuir a elevar la productividad con seguridad en las labores y, es deseable 

también incorporar herramientas informáticas de control operativo que apoyen la 

gestión de las operaciones en interior mina. 

En definitiva, es urgente desarrollar estrategias de fomento de valores en el personal 

que labora en interior mina para de esta manera  lograr: 

 Acrecentar en gran medida el compromiso con el trabajo, y también 

 Disminuir el hurto de mineral 

 

EL JEFE DE GUARDIA 

El jefe de guardia y el capataz son los supervisores más cercanos al obrero en mina y 

por lo tanto desempeñan roles fundamentales en la supervisión de las tareas, y el 

logro de resultados óptimos durante todas las etapas del ciclo de minado. 

Por lo usual el capataz tradicional conoce los trabajos de:  

 Enmaderado  

 Canalizaciones  

 Instalación de tuberías (fierro y polietileno)  

 Perforación  

 Preparación de explosivos y voladura  

 Operación de equipos (winches de arrastre, palas neumáticas, locomotoras y 

scooptram)  

 Relleno hidráulico  
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 Instalación de línea de riel (labores de secciones convencionales)  

 

Su misión básica es instruir al personal obrero y asegurar los resultados de 

producción con seguridad, según la descripción del cargo en compañía. 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA EN LOS SUPERVISORES (JEFES DE 

GUARDIA) 

Se establece  que la supervisión en mina está enfocado en el proceso de 

reclutamiento del personal con mayor experiencia de trabajo en campo, priorizando 

las habilidades operativas frente a las capacidades de gestión de los procesos. Este es 

un tema a mejorar con la investigación dentro de un ambiente de promoción de la 

productividad y la mejora continua.  

Es importante fortalecer este aspecto en los actuales supervisores, capataces e 

ingenieros en general.  

 

2.4.3.1. PERFORACIÓN Y VOLADURA 

De acuerdo con los objetivos trazados desde inicio del año 2010, en compañía se 

trabajan intensamente los temas de:  

 Sobre rotura (voladura controlada)  

 Capacitación  

 Eliminación de las anomalías en los disparos  

El indicativo referente es el factor de potencia que se expresa en Kg. de explosivo 

promedio que se usa para romper una tonelada de material (desmonte y/o mineral). 
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OBJETIVOS  

 Evitar la sobre rotura en todas las labores, aplicando voladura controlada  

 Capacitación al personal en conocimientos básicos de Perforación y Voladura 

al personal  

 Propuesta de pago a contratas por rotura con micro retardos (mininel)  

 Minimizar la falla  de los disparos: soplados y cortados. 

 Optimizar el consumo de explosivos.  

 

Tabla Nro. 2.21 Tiempo de perforación. 

TIEMPO DE PERFORACION DE LOS7ALADROS (Ømm , L=12 pies) 

LABOR ROCA EQUIPO 

 

PERFORACION DEMORA TOTAL PROM/TAL PROM/TAL 

Min Seg Min Seg Mi n Min HORA 

CANDELARIA MALA B JUMBO 19 1 55 0 38 2.55 

  
  

1 53 0 30 2.38     

7 10 0 37 2.78 2.56 0.043 

2 3 0 47 2.83     

1 53 0 34 2.45     

1 45 0 38 2.38     

MILAGROS REGULAR JUMBO 18 2 15 0 14 2.48 

  
  

2 2 0 23 2.42     

2 3 0 22 2.42 2.47 0.041 

2 7 0 25 2.53     

2 11 0 18 2.48     

PROMEDIO 2.52 0.042 

 

Tabla Nro. 2.22 Tiempo total de perforación 

LABOR # TALADROS TIEMPO ( Mi n) TIEMPO ( Hr) 

GL 1538 60 151 2.52 

CX 1446 45 113 1.89 

TJ 1686 30 75 1.26 
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VOLADURA DE ROCAS 

 La voladura de rocas no es más que el proceso de fragmentación  y desplazamiento 

del macizo rocoso. En otras palabras el fracturamiento y apilamiento  del macizo 

rocoso vienen a ser los procesos resultantes de la detonación de las mezclas 

explosivas comerciales, que son cargadas en los taladros perforados de acuerdo a las 

mallas de perforación establecidas. Para la selección del tipo de explosivo de acuerdo 

al tipo de roca (clasificación según G.S.I.- RMR ), se evalúa según la siguiente tabla. 

 

Tabla Nro. 2.23 Zonificación de Explosivos. 

 

  

 

ZONIFICACION DE 

EXPLOSIVOS 

ANEXO-02-E26 

INDICE G.S.I. RMR COLOR TIPO DE 

EXPLOSIVO 

FRACTURADAIREGULAR (FIR) 50-60   EMULSION 

EMULEX 45% 
MUYFRACTURADAIBUENA (MFIB) 50.60   

FRACTURADA/MALA (FIM) 40-50   EMULSION 

EMULEX 45% 
MUY FRACTURADA/REGULAR (MFIR) 40-50   

MUY FRACTURADAIMA1A (MF1M) 30-40   DINAMITA 
EXADIT 45% 

INTENSAMENTE FRACTURADAIREGULAR (IFIR) 30-40   

INTENSAMENTE FRACTURADA/MUY MALA (IF/MM) 25-30   DINAMITA 

EXSABLOCK 
TRITURADAIMALA (TIM) 25-30   

TRITURADAIMUY MALA (7/MM) 15-25   

 

EXPLOSIVOS 

Estas mezclas de sustancias químicas tiene la capacidad de reaccionar muy 

violentamente creando una onda de choque que tritura la roca, también se generan 

gases que actúan con gran presión sobre las paredes del taladro ayudando a la rotura 

y desplazamiento de los fragmentos. Los explosivos se pueden clasificar según su 

función 
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FACTOR DE POTENCIA  

En los cuadros siguientes se muestra la evolución del factor de potencia en 

kilogramos de explosivo por tonelada métrica húmeda (TMH), en la cual se puede 

notar una considerable disminución del mismo, desde un promedio de 0.57 a 0.42. 

Tabla Nro. 2.24 Factor de Potencia por Zonas de Operación.  

 

Existe 0.33 de diferencia  el cual corresponde al uso del Exadit de 65% en la veta 

Rosarito (zona centro) y el uso de Emulnor 1 1/8”x12” en Profundización (rampa 

RNG). 

Usar la dinamita EXADIT de 7/8” x 7” de 65% como carga de columna en tajos con 

terreno fracturado favorece a reducir el daño al macizo y nuestros factores de 

potencia.  

Realizar la reducción del diámetro de perforación de 38mm a 36mm con maquina 

Jackleg y de 45mm a 41mm con Jumbo ayuda a reducir el diámetro del explosivo y, 

por lo tanto, favorece a controlar la voladura. 

 

Kg 9,094.00 7,568.00 10,324.00 3,532.00

TMH 21,100.00 19,277.00 17,279.00 13,675.00

Kg/TMH 0.43 0.39 0.60 0.26

0.47

Zona
PROMEDIO 

TOTAL GENERAL
RNGSURCENTRONORTE

MES NORTE CENTRO SUR RNG TOTAL PROM.

2016 0.53 0.47 0.68 0.66 0.59

Enero 0.49 0.53 0.83 0.31 0.54

Febrero 0.42 0.63 0.89 0.3 0.56

Marzo 0.4 0.57 0.85 0.38 0.55

Abril 0.49 0.42 0.85 0.44 0.55

Mayo 0.49 0.39 0.6 0.26 0.44

2017
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA EN PERFORACIÓN. 

Actualmente en la unidad minera los jumbos utilizados para la producción perforan 

empleando brocas de 45mm Sanvik y rimadoras de 102mm para cumplir con el 

metraje programado. El costo de perforación promedio por metro está en 3 a 4 

dólares más del precio unitario dado por CMH 158.7$/m. Estos valores elevados se 

deben al no afilado de brocas y al pedido desmedido de brocas nuevas ya que no hay 

opción de realizar variación con afiladas. Por lo cual optimizando el mantenimiento 

de brocas de 45mm y rimadoras de 102mm realizando el afilado de brocas se 

generaría ahorros monetarios al tener menos consumo de ellas. 

El resultado de los valores  de muestreo realizado por el área de perforación y 

voladura, sugieren la necesidad de implantar sistemáticamente el uso de Exadit como 

explosivo adecuado para el terreno mayormente fracturado de las vetas de CMH. 

Esta será una consideración en el piloto del proyecto de mejora continua en la 

gestión operativa de interior mina. 

 

2.4.3.2. VENTILACIÓN 

La empresa Consorcio Minero Horizonte, brinda a sus trabajadores las condiciones 

necesarias para realizar un trabajo eficiente; sin embargo hay muchas variables que 

hacen que el circuito de ventilación dentro de la unidad sea compleja. La necesidad 

de aire en interior mina  está en función del número de personas que están en 

operación, la cantidad de maquinarias y a la cantidad de explosivo a utilizar. 

El objetivo del sistema de ventilación es para controlar y  

 La mantención del oxígeno en cantidad y calidad necesaria para la vida de los 

trabajadores en cantidad y calidad.  

 Suprimir los gases tóxicos producidos en las tronaduras.  
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 Evitar la formación de mezclas explosivas gas-aire.  

 Eliminar concentración nociva de polvo en suspensión.  

 Reducir la temperatura en zonas muy calurosas.  

 Proporcionar el aire suficiente para el trabajo seguro de equipos diésel dentro 

de la mina.  

De esta manera se mejorará las condiciones ambientales de trabajo  

Tabla  Nro. 2.25 Efectos de la deficiencia de oxígeno.  

EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE OXIGENO. 

Contenido de 

Oxígeno 

Efectos 
  

17% Respiración rápida y profunda. Equivale a 2.500 m.s.n.m. 

15% Vértigo, vahído, zumbido en oídos, aceleración latidos. 

13% Pérdida de conocimiento en exposición prolongada. 

9% Desmayo e inconsciencia. 

7% Peligro de muerte. Equivale a 8.800 m.s.n.m. 

6% Movimientos convulsivos, muerte. 

 

El cálculo del caudal del aire está en función a la altitud en la que se encuentra la 

mina. 

Según el Decreto Supremo 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023 - 2017- EM.  

El cual da a conocer cuánto de aire se necesita por hombre a diferentes altitudes: 

 De 0 a 1500 msnm el aire necesario será de 3 m3/min 

 De 1500 a 3000 msnm, aumentara en 40% que será igual a 4 m3/min. 

 De 3000 a 4000 msnm, aumentara en 70% que será igual a 5 m3/min. 

 Sobre los 4000 msnm aumentara en 100% que será igual a 6 m3/min. 

 En el caso de emplearse equipos diesel, la cantidad de aire no será menor de 

3m3/min, por cada HP que desarrollen los equipos. 
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En las labores de interior mina de la Unidad Minera Parcoy se requiera una eficiente 

ventilación   mediante mangas de ventilación y por un periodo no menor a 1 hora. en 

los niveles así como indica la Tabla Nro. 2.26 

CIRCUITO DE VENTILACIÓN 

• Ingreso de aire limpio 

• Salida del aire viciado 

 

Tabla Nro. 2.26 Salida de Aire. 

SALIDA 

BOCAMINA GOLDEN Nv 2765 CX 1228 

BOCAMINA RUMPUY Nv 2750 CX 103 

BOCAMINA HORIZONTE Nv 2600 CX 125 

RISE CLIMBER 595 FERNANDINI CX 572 

BOCAMINA Nv 2720 CX 761 

RISE CLIMBER 1225 CANDELARIA SUPERFICIE CX 1225 

BOCAMINA RUMPUY Nv 2750/2790 CX 1205 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La etapa final en el cálculo de caudales en la red es la  verificación  de que el reparto 

de caudales es el deseado. Si todas las labores quedan bien ventiladas el problema 

puede darse por resuelto. 

Si alguna labor tiene ventilación deficiente, es preciso modificar algunas resistencias 

y rehacer el cálculo. Rehacer una resistencia significara, en realidad ensanchar una 

galería, colocar una puerta, o en general, realizar una labor minera adecuada. 
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Tabla  Nro. 2.27  Ingreso de Aire por zonas 

 

2.4.3.3. DESATADO DE ROCAS 

El desatado de rocas se realiza de manera manual para altura menores de 3.5m. con 

barretillas de 6, 8, 10, 12, pies y siguiendo los PETS (Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro) para desatado de rocas, en los casos que la altura de desatado sea 

mayor a 5m y el terreno se muestre inestable se usa Skyler a control remoto para el 

desatado, sin exponer al personal y trabajar en una zona segura. 

Las  Inspecciones Planificadas es  una herramienta importante para la  identificación 

de la inefectividad operativa antes, durante y después de la tarea de desatado de roca, 

SECCION VELOCIDAD 

°C HR %

Temp. 

Ambiente

Humedad 

Relativa

S-1 10-nov-15 2,430.00 SUR CX 1205 12.72 148 1,883.00 66.51 VICIADO 26.5 98.9

S-2 10-nov-15 2,400.00 SUR RP 690, CX 572 4.91 340 1,669.00 58.94 VICIADO 26.2 99.2

S-3 10-nov-15 2,430.00 NORTE CX 103 5.83 495.2 2,885.00 101.90 VICIADO 26.8 99.9

S-4 11-nov-15 2,550.00 SUR CX 761 5.37 498.2 2,677.00 94.55 VICIADO 23.5 99.9

S-6 12-nov-15 2,430.00 NORTE CX 1228 9.42 104.8 987.00 34.86 VICIADO 25.1 99.9

VICIADO 12.65 99.9

CONDICIONES 

AMBIENTALES

S-5 12-nov-15 2,760.00 SUR
EV 1275 CHM 

ENCANTO (RIO)
2.25 595.05 1,339.00 47.28

Area(m2) VP (m/min)

CAUDAL

m3/min cfm Aire

ESTC. FECHA

UBICACIÓN

NIVEL ZONA LABOR 

SECCION VELOCIDAD 

°C HR %

Temp. 

Ambiente

Humedad 

Relativa

E1 12-nov-15 2,750.00 SUR BM RNG, RP 92440 18.06 272.69 4,925 173,922 LIMPIO 17.1 73

E2 12-nov-15 2,700.00 SUR BM BERNABE, CX 030 3.56 139.2 495 17,477 LIMPIO 19.3 58.5

E-6 12-nov-15 2,765.00 SUR BM GOLDEN 6.41 16.39 105 3,714 LIMPIO

E-7 20-nov-15 SUP SUR CHM CUEVA REJA 2.70 74.1 200 7,056 LIMPIO

80.6817.4LIMPIO82,7792,344
BM JNG BALCON, CX 

885N 0 + 200
NORTE2,430.0020-nov-15E4

17.5 75.9

E3 6618.2LIMPIO33,292943112.68.37
CX 230 SUR, BM 

HORIZONTE
SUR2,600.0012-nov-15

111.5621.00

42.07 1,061 37,485 LIMPIOE5 20-nov-15 2,430.00 NORTE 25.23RP 940

ESTAC. FECHA

UBICACIÓN CAUDAL
CONDICIONES 

AMBIENTALES

NIVEL ZONA LABOR Area(m2) VP (m/min) m3/min cfm Aire
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el cual  consiste en un proceso de observación metódica para identificar y/o examinar 

situaciones críticas in situ, de prácticas, condiciones Subestandar que pueden causar 

accidentes y otras pérdidas con el fin de tomar acciones preventivas y/o correctivas. 

La observación planeada de trabajo permite dar a conocer si un trabajador está 

ejecutando o no todos los aspectos específicos en la forma correcta cuando se realiza 

el desatado de rocas sueltas, se realizara  por medio de una observación planificada 

de sus labores en el momento preciso de la ejecución y calificada por la supervisión 

del área. 

La capacitación del personal se identifica como un factor importante considerar en  la 

mejora al desempeño laboral. Estas capacitaciones están dirigidas al personal cuyas 

actividades que realizan según la Matriz de actividades son considerados de alto 

riesgo. 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y PROCEDIMIENTO PARA 

DESATADO DE ROCAS  

Los accidentes por desprendimiento de rocas  representan un promedio de 9.5 

incidentes por mes cuyas causas principales son de la calidad de la masa rocosa, 

deficiencia en  la perforación y voladura e instalación de sostenimiento.  

Se ha tomado medidas correctivas y acciones preventivas a fin de mitigar y/o 

eliminar los accidentes por caída de rocas entre las cuales son la  revisión de los 

procedimientos  de trabajo seguro de desatado de rocas, fomentar el desatado 

continuo, rediseñar las mallas de perforación y Voladura de acuerdo a las 

características del terreno en el marco de una supervisión continua y eficaz.  

La supervisión comprometida y permanente orientada a la mejora continua del  

proceso debe estimar la magnitud de los riesgos en los tajeos críticos, verificar que 
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los elementos de soporte sean instalados correctamente de acuerdo al dominio 

geomecánico del terreno. 

PROCEDIMIENTO PARA DESATADO DE ROCAS  

En la unidad Minera Parcoy,  esta actividad de desatado de rocas es el primer paso 

para el control natural del terreno que se ejecuta de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

1.  Al ingresar a su labor verificar la ventilación, si se percibe gases residuales 

producto de la voladura no ingresar y prender el ventilador, si es insuficiente 

ayudar con la tercera línea (aire comprimido)  

2.  Realizar su IPERC (Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos) 

Llenar el formato identificando los riesgos existentes en su labor aplicando 

los controles correspondientes de acuerdo a la magnitud de estos.  

3.  Observar las condiciones del terreno después de la Voladura fíjese si el 

terreno presenta: fractura, si observa alguna falla o formación de cuña, si está 

fuera de los límites de la sección (sobre excavado), si hay mucho flujo de 

agua.  

4.  Si el terreno es de buena calidad geomecanica, un buen regado ayudaría a 

identificar tiros cortados y visualizar mejor las fracturas  

5.  Observe el estado del sostenimiento después de la voladura, generalmente el 

Shotcrete , pernos y mallas quedan en mal estado por la que se tiene que 

evaluar su consistencia a fin de reforzarlos o reemplazarlos  

6.  Observar la clase de roca y el tipo de estructura del terreno Fracturado 

Regular (F/R ) a Muy Fracturado Pobre (MF/P)  

7.  Evalúe los factores influyentes: agua, esfuerzos, orientación de estratos  
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8.  Observe la altura ancho y perfil de la sección, presencia de pechos y 

protuberancias, observar grado de fragmentación.  

9.  Recuerde que si existe mucho flujo de agua, presencia de fracturas 

considerables, presencia de tiros cortados, si es el techo está alzado o si el 

terreno es muy fracturado se debe suspender el desatado por seguridad. 

10.  Si las alturas de la sección pasan de los 5 metros solicitar la presencia del 

Desatador mecánico (Scaller). 

11.  Si existen pechos o protuberancias regulares estos deben percutarse con el 

Scaller, no usar el Jumbo , de ser considerable el tamaño de la roca se debe 

Plastearlo o cachorrearlo (voladura menor)  

12.  Si el terreno en muy fracturado pobre (MF/P) el desatado debe ser con sumo 

cuidado evitando en lo posible ampliar las sección, en este caso se debe 

esperar la aplicación de shotcrete preventivo de inmediato.  

13. Cuando se va a realizar la preparación de la superficie de la roca para el 

desatado, en primer lugar se deben verificar las condiciones generales de 

seguridad: 

 Equipos de protección personal (EPP) 

 Ventilación 

 Visibilidad 

Antes de realizar el lavado de la superficie de la roca, asegurar el correcto 

ensamblaje de todo el equipo de lavado. Finalmente la superficie de la roca será 

lavada, de esta forma es más visible las fracturas, discontinuidades, fallas, etc. 

La Mejora continua de la gestión a los procedimientos operativos estandarizados 

como es el de desatado de rocas sueltas es de vital importancia,  para ello se debe 

tener muy en cuenta la selección de la barretilla apropiada para el desatado 
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La selección de la barretilla para desatar, debe ser adecuada al ancho y altura de la 

labor, para que el desatador tenga facilidad de movimiento, por ejemplo: 

• Barretillas de 4 pies, para labores de 2 m de alto 

• Barretillas de 6 pies, para labores de 2,5 a 3 m de alto 

• Barretillas de 8 a 12 pies, para labores de 4 a 5 m de alto 

 

Tabla  Nro. 2.28  Resumen de tiempos detallados  de desatado 

Tarea Tiempo (min) Tiempo(Hr) 

Instalaciones 3 0.05 

Regado 7 0.12 

Desatado 32 0.53 

Total 42 0.70 

 

2.4.3.4. LIMPIEZA 

La limpieza del mineral se efectúan con scoop Rl300G de 2.5yd3, 4.0 yd3 y 6.0 yd3 

de capacidad, equipo que permite tener mayores rendimientos y menores tiempos de 

limpieza de mineral y desmonte en los frentes. 

Los scoop realizan la limpieza del mineral hacia cámara de acumulación cercana a 

los tajos y labores de preparación, para luego ser acarreados mediante Dumper de 12 

TN y 20 TN hacia los pocket principales. Para luego ser transportados por Volquetes 

de 25 TN hacia superficie y posteriormente a la planta concentradora. 

En otros casos el scoop limpia de la cámara de acumulación directamente hacia los 

volquetes en las llamadas cámaras de transferencia, y estos posteriormente se dirigen 

hacia la planta concentradora. 

Optimizar la operación de la flota de scooptrams es lograr el mayor movimiento de 

minerales al menor costo total posible. Existen varios métodos para optimizar el 
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funcionamiento de la flota, en los cuales se utilizan diversos criterios para obtener el 

costo mínimo. 

La principal utilización de los scooptrams es para el transporte hacia las tolvas o 

cargar a los  dumpers. Pero también realizan otros trabajos, como movimiento de 

desmontes, traslado de equipos, materiales, agua, combustibles, etc. Si bien estos 

trabajos no representan un beneficio económico directo contribuyen a facilitar las 

operaciones mineras. 

 

Tabla  Nro. 2.29 Tiempo de Limpieza Zona Candelaria - Gl. 1539  
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FECHA CICLO LABOR TRASLADO D(KM) EQ.(TRANS) EQUIPO(LZA) A(m) H(m) Av(m) T(hr) V(Km/hr) 

19/07/2012 1 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.96 0.3 3.84 

19/07/2012 1 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.96 0.16 7.21 

19/07/2012 2 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.96 0.28 4.12 

19/07/2012 1 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.96 0.16 7.21 

21/07/2012 1 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.05 0.31 3.72 

21/07/2012 1 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.05 0.14 8.24 

21/07/2012 2 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.05 0.27 4.27 

21/07/2012 2 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.05 0.14 8.24 

21/07/2012 3 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.05 0.31 3.72 

21/07/2012 3 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 12 5 3.05 0.14 8.24 

23/07/2012 1 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 7.5 4.5 3.4 0.27 4.27 

23/07/2012 1 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 7.5 4.5 3.4 0.15 7.69 

23/07/2012 2 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 7.5 4.5 3.4 0.29 3.98 

23/07/2012 2 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 7.5 4.5 3.4 0.16 7.21 

23/07/2012 3 GL1539 labor-echadero 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 7.5 4.5 3.4 0.29 3.98 

23/07/2012 3 GL1539 echadero-labor 1.153 Dumper(4m³) Scoop(1.7m³) 7.5 4.5 3.4 0.15 7.69 

 

Tabla Nro. 2.30 Resumen - Tiempo de Limpieza Zona Candelaria - Gl. 1539 

FECHA # DUMPER VOL. ROTO (M3) CAP(M3) VOL. CARG. TIEMPO. (HR/CICLO) TIEMPO. LIMPIEZA (HR)
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 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

El método propuesto consiste en obtener el costo óptimo del movimiento de 

minerales realizando una evaluación económica y financiera del desempeño de toda 

la flota y compararla con el desempeño de equipos nuevos operando en las mismas 

condiciones. 

El costo óptimo se obtiene seleccionando los equipos, sean de la flota o de los 

nuevos, que en conjunto den el costo total mínimo. Se complementa, considerando 

aspectos técnicos como la estandarización de equipos. 

Para aplicar los métodos se requiere conocer la situación técnica y económica de los 

equipos de la flota y estimar convenientemente el desempeño técnico y económico 

de los equipo de reemplazo operando en las mismas condiciones que los actuales. Se 

requiere determinar: 

Para los scooptrams de  la flota: 

 El costo de operación y mantenimiento real. 

 El valor de tasación o valor comercial de los equipos. 

 El valor residual 

 El costo de reparación general o parcial de los scooptrams 

 El costo de repotenciación.  

Para  los scooptrams de reemplazo: 

 El costo de inversión 

 El costo de operación y mantenimiento previsto 

 El valor residual. 
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2.4.3.5. SOSTENIMIENTO  

El sostenimiento es una  de las operaciones unitarias más importantes, ya que de esta 

depende la seguridad de las personas y de los equipos que trabajan en las diferentes 

labores subterráneas.  

El sostenimiento convencional con cuadros de madera de diferente tipo se utilizó en 

el sostenimiento de la mina  desde los inicios cuando aún era explotada como 

minería convencional por el Sindicato Minero Parcoy (SIMPAR) y por la minería 

artesanal el cual se continúa utilizando en la actualidad en los tajos angostos. 

IDENTIFICACION  DEL PROPBLEMA 

La estrategia para la mejora de la gestión operativa  consistirá en realizar los 

procedimientos establecidos, manteniendo una labor standarizada. En Consorcio 

Minero Horizonte se presentan en las estructuras diferentes tipos de roca razón por la 

cual se está utilizando diferentes tipos de sostenimiento. 

El sostenimiento se aplica de acuerdo al tipo de roca, y para ello el Departamento de 

Geomecanica ha elaborado una cartilla para lograr una mejor identificación de la 

roca y en ella clasifica la roca desde la Muy Mala (tipo V) hasta la Muy Buena (tipo 

I). 

1. SOSTENIMIENTO CONVENCIONAL 

El espaciamiento máximo aplicando la teoría de PROTODYANOKOV para los 

cuadros es 1.10m. 

Los tipos de cuadros son: 

1. Cuadro cónico 

2. Cuadro cojo 

3. Cuadro cacho de toro 

4. Cuadro pata de gallo 
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Se estandariza los cuadros según la labor y dimensiones de la veta.  Los principales 

son:  

Cuadro cónico de 8” de 2.4x2.4m 

Cuadro cónico de 8” de 2.7x2.7m 

Cuadro cónico de 8” de 3.0x3.0m 

Cuadro para chimenea 3.2x1.5 

Cuadro cojo para tajos de 6” de 1.2x2.4m  

Cuadro cojo para tajos de 6” de 1.5x2.4m  

Cuadro cojo para tajos de 7” de 3.0x3.0m  

Cuadro cojo para tajos de 8” de 2.0x2.4m  

Cuadro cojo para tajos de 8” de 2.4x2.4m  

Cuadro cacho de toro de 6”   de 1.2x2.4m 

2. SOSTENIMIENTO MECANIZADO 

Shotcrete. 

El diseño de shotcrete VH y VS, están calculados para evitar las relajaciones 

prematuras del macizo rocoso y para el sostenimiento inicial, cuyas resistencias en 

condiciones normales deben ser las siguientes: 

 Una hora: 15 kg/cm2 

 Dos horas: 35 kg/cm2 

 24 horas: 100kg/ cm2 

 3 días: 210 kg/ cm2 

 7días 320kg/cm2 

 28 días: mayor de 400 kg/cm2 
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Tabla Nro. 2.31 Diseño de mezcla – shotcrete vía húmeda 

      a/c = 0,42 - 0,48 

f´c = 400 kg/cm²       

HUMEDAD     6.00 SLUMP en labor 3" - 4.5" 

ABSORCIÓN  1.50   

ARENA           1541.0 

INSUMO DISEÑOS  DISEÑOS PESO 

SECO 

VOLÚMENES PESOS 

CORREGIDOS 

CEMENTO (KG.) 400.00 400.00 400.00 0.1270 400.00 

ARENA (KG.) 1541.00 1541.00 1541.00 0.6120 1633.46 

VISCOCRETE 1110 3.50 3.50 3.50 0.0029 3.50 

FIBRA METALICA         

SIKAFIBER 45/35 I 30.00 30.00 30.00 0.0330 30.00 

GUNITUC L-33 13. 20. 0.0140 13.45 

AGUA (LT.) 185.00 185.00 0.1850 115.66 

AIRE %   1.% 0.0100 0.00 

      0.9839   

 

Fuente: Departamento de Geomecanica CMHSA 

 

El uso del aditivo acelerante está en función del peso del cemento, la dosificación 

cambiara de acuerdo a las condiciones de la labor. 

 

Tabla Nro. 2.32 Aditivo requerido por m3 de shotcrete  

Condición Lts/m3 aditivo 

Labor estable y seca - MALLA (2.5% - 3%) - del peso del cemento 9 

Labor regular y húmedo (3.0% - 4.5%) - del peso del cemento 11 

Labor inestable filtración de agua (4.5% -5 %) - del peso  del 

cemento  

14 

 

Fuente: Departamento de Geomecanica CMHSA 

 

Para el rebote se va a considerar  según las mediciones  en shotcrete vía húmeda, un 

promedio de 16% para el lanzador robotizado, debiendo ser 10% como máximo; 
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mientras que en los TK el rebote promedio está por 26% estimando que debe ser 

como máximo 12%, esto sin considerar las perdidas en el abastecimiento de mezcla y 

en las mermas después del lanzado aproximadamente 5-10%. 

 

PERNOS HYDRABOLT 

El sostenimiento con pernos hydrabolt se realizan  de acuerdo a las características del 

terreno, principalmente en labores de desarrollo, preparación y  explotación, en 

donde el terreno se presenta muy deleznable por las mismas características de las 

estructuras que presentan una serie de fallas y alteraciones hacia la caja techo. 

Para una instalación adecuada se cuenta con Jumbos empernadores Bolter, 

exclusivamente para instalar estos elementos; la facilidad de instalación para ambos 

casos ha sido una ventaja importante para optimizar nuestro sistema de exploración, 

preparación y explotación de la mina. “Los Hydrabolt no sólo son más rápidos de 

instalar que los pernos de anclaje mecánicos, sino que también la calidad de la 

instalación es monitoreada más fácilmente” 

Como el diseño del Hydrabolt requiere presión de aire y agua para expandir el 

elemento durante la instalación, se cuenta con estos servicios en los frentes de 

operación para facilitar la instalación. 

En CMH, actualmente la gran mayoría de sus labores subterráneas están cubiertas 

con shotcrete y empernadas con Hydrabolt. Se tiene un consumo mensual de 

aproximadamente 3,000 m3 de shotcrete vía húmeda, y 15,000 Hydrabolt de 5 y 7 

pies, que son  utilizadas en labores temporales y permanentes. Los pernos de anclaje 

Hydrabolt son de alta tecnología, de gran trabajabilidad y considero que son los 

anclajes de última generación; que aportan dos ventajas: mayor seguridad e 

incremento de la productividad. 
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La Trabajabilidad de los anclajes de expansión se presenta de la siguiente manera:  

a. Confinamiento de discontinuidades en rocas. 

b. Confinamiento de partículas en suelos. 

 

Figura 2.12 Trabajabilidad de los anclajes de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Confinamiento de discontinuidades en roca. 

b) Confinamiento de partículas en suelo. 

 

2.4.3.6. ANÁLISIS DE LOS AVANCES PROGRAMADOS  

Durante periodo de análisis durante la pre-implantación del proyecto estratégico de 

mejora continua de la gestión operacional, se observa un decrecimiento en el 

cumplimiento de la producción programada. Seguidamente se analiza este 

comportamiento. 
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De acuerdo con el informe de operaciones en Enero del 2016 se ejecutaron 2,591 m. 

en avances lineales con un cumplimiento del programa mensual de 95.16% (107 m. 

menos de lo programado). Los resultados del mes se explican como sigue: 

 

 En la zona Norte se dio prioridad al avance en exploraciones a fin de acceder 

a los blancos de explotación. 

 En la zona Centro el principal avance estuvo en las galerías de la veta Rosa. 

 En la zona Sur se ejecutó el mayor metraje en avances lineales (1,063m). 

 En el proyecto RNG se dio prioridad a la RP690S, CX1080S y RP92442. 

 

Asimismo, en el mes de febrero se ejecutaron 2,131 m. en avances lineales con un 

cumplimiento del programa mensual de 113.02% (352m.  menos de lo programado). 

Sin embargo, destacan algunas labores que lograron mayores avances: 

 Las labores con mayores avances en la zona Norte fueron: SN1570N, 

CH411N2, SN1738N, CX1900N y CX1701N. 

 Las labores con mayores avances en la zona Centro fueron: BP762S, 

GL670S, SN652S, GL661S y GL555S. 

 Las labores con mayores avances en la zona Sur fueron: CH1225S (Alimak), 

SN6587S, GL1940S, GL1901S y GL1680S. 

 Las labores con mayores avances en el PEC fueron: RP1332N, CX979N, 

SN886N, CH858N y SN921N. 

 Las labores con mayores avances en el Proyecto RNG fueron: RP92442, 

CX430S, RP690S, CX1205S y CX102S 

El cuadro siguiente se puede notar  comportamiento decreciente en el cumplimiento 

del avance lineal. 



84 
 

Tabla Nro. 2.31 Avances lineales  

 

El análisis de avances lineales por fases muestra que en Enero del 2016: 

 La Zona Norte tuvo el mejor avance en Exploraciones (468m) 

 La Zona Sur tuvo el mejor avance en Desarrollos (314m) y Preparación 

(370m) 

 

Tabla Nro. 2.32  Avances lineales por fases Enero 2016 

 

En Febrero de 2016, el análisis demuestra que  la Zona Sur tuvo el mejor avance en 

Exploraciones (347 m), desarrollos (194m) y preparación (262m). 

Tabla Nro. 2.33 Avances lineales por fases Febrero 2016 

Norte Centro Sur PEC RNG Total

Exploracion 1,142.00 310.00 231.00 347.00 63.00 951.00 83.27%

Desarrollo 956.00 150.00 105.00 194.00 7.00 225.00 681.00 71.23%

Preparacion 388.00 130.00 78.00 262.00 28.00 498.00 128.35%

Total 2,486.00 590.00 414.00 803.00 98.00 225.00 2,130.00 94.29%

FASE
Programa 

(mts)

Ejecutado(mts)
% Cump.

FEBRERO 2016

Norte 820.00 700.00 -120 85.37% 690.00 570.00 -120 82.61%

centro 630.00 460.00 -170 73.02% 530.00 408.00 -122 76.98%

sur 893.00 1,063.00 170 119.04% 968.00 780.00 -188 80.58%

PEC 108.00 106.00 -2 98.15% 50.00 70.00 20 140.00%

RNG 247.00 241.00 -6 97.57% 295.00 200.00 -95 67.80%

TOTAL 2,698.00 2,570.00 -128 94.63% 2,533.00 2,028.00 -505 89.59%

% Cump.Dif

AVANCES LINEALES

ZONA
ENERO 2016 FEBRERO 2016

Programa 

(mts)

Ejecutado

(mts)
% Cump.Dif

Ejecutado

(mts)

Programa(

mts)

Norte Centro Sur PEC RNG Total

Exploracion 1,350.00 468.00 294.00 390.00 60.00 1,212.00 90%

Desarrollo 942.00 90.00 62.00 314.00 55.00 236.00 757.00 80%

Preparacion 285.00 163.00 116.00 370.00 649.00 228%

Total 2,577.00 721.00 472.00 1,074.00 115.00 236.00 2,618.00 102%

ENERO 2016

Programa 

(mts)
FASE % Cump.

Ejecutado(mts)
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA PARA EL AVANCE LINEAL 

DEFICIENTE. 

El comportamiento deficiente para el cumplimiento del programa de avances es 

causado por: 

 La falta de personal que las Empresas Especializadas  no resuelven. 

 

 La escasa capacidad de supervisión al cumplimiento  o desempeño laboral 

que realiza el personal de línea en fase de desarrollo. 

 

Estos factores afectan la gestión operativa en interior mina y por ello se hace 

necesario la gestión de mejora continua al proceso operativo y modificar el sistema 

de supervisión actual. 

Es importante enfatizar que, el personal de línea responsable manifiesta que la 

demora operativa en el avance es debido a la desorientación por pérdida de los 

puntos de dirección debida mayormente a su destrucción, sea por voladura o por los 

vehículos que transitan por las galerías. 

La estrategia de mejora continua a los procesos operativos va intervenir en dos 

labores de desarrollo por zona de operación con el objeto de minimizar o eliminar las 

causas del incumplimiento del programa de avances lineales. 

 

2.4.3.7. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO OPERATIVO Y PRODUCTIVO EN 

TAJOS. 

Para efectos de la presente tesis se realizó la medición  de los tiempos de manera 

ordenada y sistemática durante el proceso operativo del ciclo de minado en tajos de 

producción. El estudio fue de  diez labores activas distribuidas en las tres zonas de 
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operación de Consorcio Minero Horizonte. Las 27 muestras, tres por labor, excepto 

en los tajos TJ 408N y TJ 614, fueron tomadas entre Enero y Febrero de 2016. 

La recolección de los datos de tiempo en las dos guardias tanto de día como de 

noche, fue realizada por mi persona en calidad de investigador para el sustento de la 

presente tesis  y además en cumplimiento de  mi labor en  las tareas asignadas  por la 

empresa contratista.  

La relación de labores de la muestra son  las  siguientes: 

TJ 755, TJ 408N, TJ 1890S, TJ 1785N, TJ 4141N, TJ 614, TJ 755S, TJ 755N,  TJ 

1886S y TJ 102N. 

El estudio revela en función de tiempos una distribución promedio por actividad 

como se muestra en el cuadro siguiente: 

Tabla Nro. 2.34 Distribución promedio de tiempo  por actividad 

  ACTIVIDAD REALIZADA 

EN EL TRABAJO 

Tiempo 

(horas minutos) 

GUARDIA Duración 

total 

Demoras 

incluidas 

  Traslado a labor 00:20 00:20 

  Boleo 01:20 01:20 

  Supervisión y Charlas 00:40 00:40 

  Desatado de Rocas 00:30   

DIA Limpieza. de Carga 02:40 00:30 

  Izaje de Madera 00:40 00:15 

  Sostenimiento 01:20 00:20 

  Perforación y Voladura 01:20 00:20 

  Totales 08:50 03:45 

  

  Traslado a labor 00:15 00:15 

  Boleo 01:10 01:10 

  Supervisión y Charlas 00:20 00:20 

  Desatado de Rocas 00:45   

NOCHE Limpieza de Carga 03:00 00:50 

  Izaje de Madera 00:15   

  Sostenimiento 01:10 00:30 

  Perforación y Voladura 01:30 00:15 

  Totales 08:25 03:20 
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En promedio la pérdida de tiempo durante la guardia de día es de alrededor del 43% 

y durante la guardia de noche es cerca de 40%. 

El tiempo de trabajo efectivo promedio es de cinco horas y cinco minutos tanto de 

día como de noche esto demuestra que se trabajan solo cinco horas por guardia. Por 

lo que diariamente se pierde tiempo cuatro horas por guardia, es decir ocho horas 

diarias, equivalentes a una tarea/día, que es el tiempo improductivo promedio del 

personal en cada labor. 

Las demoras durante el proceso operativo de las actividades corresponden a: 

 Descanso del personal. En este caso los trabajadores toman asiento o se 

quedan paralizados en sus puestos. 

 Beber agua. Esto implica un desplazamiento hacia los grifos surtidores de 

agua que se ubican alejados de las labores. 

 Necesidades fisiológicas. El traslado hacia los baños implica una demora 

considerable dada su lejanía. 

 Aseo personal. El personal se lava tanto en la misma labor como en los baños 

o en los surtidores de agua. 

 Cambio de ropa. La transpiración obliga al continuo cambio de ropa para 

evitar que el cuerpo absorba la humedad y para evitar enfermarse. 

 Conversación. En ocasiones la charla se refiere a temas de índole personal y 

no a temas relacionados con el trabajo. 

Nótese que las actividades improductivas indican que el trabajador necesariamente 

realiza estas actividades a fin de reponer fuerzas para seguir con su actividad o tarea. 

Por el monitoreo al nivel de avance realizado, esto refleja que durante la guardia de 

día el avance promedio es de 1.30 metros y durante la guardia de noche de 1.23 
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metros. Debe considerarse que la empresa ha establecido como estándar un avance 

promedio por guardia de 1.5 metros. 

En consecuencia es indiscutible que diariamente se registra un retraso respecto a la 

meta proyectada. 

 

Tabla Nro. 2.35 Avance promedio en tajos 

Guardia Avance ( m ) Estándar ( in ) Retraso ( % ) 

respecto al 

estándar de 

avance diario en 

tajos 

DIA 1.30 m 1.5 m 13% 

NOCHE 1.23 m 18% 

 

En este punto cabe notar que con la finalidad de recuperar el retraso en el avance 

usualmente se programa el llamado tercer turno, entre las 8:00 am y las 12:00 del 

mediodía. Evidentemente aquí hay un exceso en el costo de producción que debe 

reducirse. 

Entre las principales razones por las cuales no se cumple con el estándar de avance 

en tajos se tienen: 

 Utilización de barrenos de menor longitud. Algunos trabajadores realizan 

menor esfuerzo físico usando barrenos de cuatro pies en vez de usar barrenos 

de seis pies de longitud en sus labores. 

 Perforación de un número menor de taladros. Algunos trabajadores no 

perforan la cantidad de taladros indicada por capataces o ingenieros. 

 Trazado de la malla de perforación en el terreno diferente al diseño 

establecido por el ingeniero asesor de perforación y voladura.  
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Puede señalarse una razón de tipo estructural para el incumplimiento del estándar de 

avance en algunas labores sobre terreno malo que dificulta la perforación, pero 

fundamentalmente la baja productividad en tajos resulta por la insuficiente 

supervisión de labores.  

Para finalizar este análisis  debe indicar que para mejorar el desempeño en las 

labores de producción es  fundamental obtener o conseguir una estrategia de mejora 

continua de la gestión de los procesos productivos y los estándares operacionales en 

interior mina y así mantener la producción programada o ejecutar avances arriba de 

lo establecido. 

 

2.5. PLANTEAMIENTO  DE LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTION 

OPERACIONAL. 

Partiendo del estudio del problema en mención, se propone la optimización de la 

gestión operativa en interior mina vía la reorganización del esquema de supervisión 

vigente en la empresa Consorcio Minero Horizonte. 

Se plantea establecer un sistema multidisciplinario de supervisión, asesoría y soporte 

operativo eficaz que contribuya con elevar el desempeño de las personas, mejorar los 

procesos de producción, incrementar la productividad, promover el comportamiento 

seguro y proveer bienestar laboral al personal en interior mina. 

El tema  presenta los lineamientos generales del plan de implantación del esquema 

estratégico de mejora continua en la supervisión de las operaciones.  
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2.5.1. PRINCIPIOS DE LA MEJORA CONTINUA A LA GESTIÓN 

OPERATIVA  

Los pocos cambios que se establecen en las empresas mineras con el objetivo de 

aumentar la productividad, por lo general no se llevan a cabo con la intención de 

cambiar el clima o la cultura organizacional; no obstante, estos pequeños cambios 

que se realizan en las prácticas organizacionales ciertamente pueden, y con 

frecuencia lo hacen, tener un efecto sobre el clima laboral y la cultura. Los 

programas de selección, capacitación y desarrollo, los esquemas de incentivos 

salariales, el rediseño de puestos, los métodos de trabajo por equipos y en menor 

medida, los programas de establecimiento de metas, conllevan efectos que se 

introducen en el sistema organizacional general de la empresa. Efectivamente suele 

suceder que los pequeños cambios producen los efectos productivos más duraderos 

sean los que influyen y se vuelven parte del clima y la cultura de la organización. 

Se sabe que en últimos años se ha acumulado suficiente información sobre la 

investigación de sistemas que demuestran que la manera o modo de enriquecer los 

trabajos puede realmente dar resultados en términos de productividad, muy aparte del 

aumento del bienestar laboral. A menudo las mejoras en la productividad toman la 

forma de menos ausentismo y menos rotación. Un pequeño cambio en las prácticas 

de la organización, y el enriquecimiento de puestos, pueden enviar ondas positivas 

que se sientan mucho más allá del punto en que se origine. Pero también es cierto 

que un rediseño de puestos debe realizarse con sumo cuidado para que se logre el 

efecto deseado. Por ejemplo, los supervisores que no estén preparados para asimilar 

el hecho de que su personal tome decisiones, que antes estaban reservadas para ellos, 

puede frustrar el esfuerzo que se realiza en el rediseño de puestos. O también, 

supongamos que el rediseño de puestos implica mayor esfuerzo laboral que  antes. 
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Entonces,  ¿existe la posibilidad de que todos los supervisores tengan un desempeño 

laboral de manera adecuada? Consorcio Minero Horizonte no es ajeno a esta 

interrogante. Estudios realizados anteriormente han planteado reorganizar los 

proyectos organizacionales de las diferentes áreas con propósito de aumentar la 

productividad con base en un adecuado manejo de los recursos. A modo de ejemplo 

se citan dos estudios realizados en la empresa: 

 

 Reajuste de Operaciones Mina. Elaborado por el área de Planeamiento y 

Proyectos (E. Alvino, setiembre de 1997): “Una recomendación muy 

importante para aumentar las eficiencias, en cada mina o sección de 

producción, es que los trabajos de extracción, servicios de mantenimiento de 

galerías, tuberías y relleno, sea efectuado directamente en cada sección por la 

misma contrata de producción, eliminándose aquellas de Servicio que en 

algunos casos duplica la mano de obra”. 

 Organización CMHSA. Elaborado por el departamento de Recursos Humanos 

(A. Varas & W. Casquino, 2002). Proponía una nueva estructura 

organizacional de la Superintendencia de Mina con base en las 

responsabilidades de función. Las funciones serían: operativas, de servicios, 

administrativas y de gestión. Debiéndose definir las actividades propias de la 

compañía y de tercerización. 

 

Para los siguientes años se propone un nuevo escenario en la organización de mina 

que tiene como núcleo a los equipos de trabajo denominados “unidades mínimas de 

producción” conformadas por brigadas de operación afines entre sí de acuerdo con 

las siguientes características: 
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 Ubicación geográfica de las labores donde operan 

 Concentración o dispersión de labores en una zona específica 

 Tiempo estimado de supervisión 

 Importancia y criticidad de las labores 

Para conseguir todas las metas de productividad con seguridad y calidad es muy 

importante especificar la misión y los objetivos de la organización de forma simple, 

clara y general. A partir de este punto, se debe delimitar una jerarquía de finalidades 

y metas que sirvan para orientar y dirigir en la línea correcta las actividades 

operativas hasta llegar a los parámetros de calidad deseados, dentro de unos 

márgenes adecuados de rentabilidad y productividad.  

La importancia de la gestión estratégica de mejora continua operacional para el 

cumplimiento de estándares del nivel de producción subterránea  se incrementa 

cuando la aparición de cambios hace absolutamente necesaria la innovación para 

adaptarse al nuevo entorno con posibilidades de éxito. 

 

2.5.2. ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PRODUCTIVAS 

El nuevo plan estratégico de mejora continua al esquema organizacional de las 

operaciones en mina contribuirá con la mejora de la calidad de los procesos 

productivos desde una perspectiva integradora de las áreas de operación, 

planeamiento, geología, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, servicios, 

logística y recursos humanos. 
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1. OBJETIVOS DEL NUEVO ESQUEMA ORGANIZACIONAL 

Reorganizar la estructura funcional de la Superintendencia de Mina que permita: 

 Supervisar con efectividad las labores que se considere de mayor  

producción. 

 Responsabilizar por las decisiones y los resultados de producción a los 

miembros que conforman el plan estratégico de mejora continua.  

 Identificar al personal de línea con su propio líder o supervisor  que conforme 

el plan de mejora continua implantado. 

 

2. METAS DEL NUEVO ESQUEMA ORGANIZACIONAL 

 Conocer el rendimiento real del recurso humano asignado a cada labor.  

 Incrementar la productividad como resultado de una mejor supervisión y de 

una asignación eficiente de recursos.  

 Incrementar el bienestar del personal y mejorar el clima laboral.  

 

3. INDICADORES DE ÉXITO PARA EL NUEVO ESQUEMA 

ORGANIZACIONAL  

 Incrementar la producción y el avance mayor o igual a lo programado, 

considerando las dificultades inherentes a cada proceso productivo.  

 Mejorar los factores que afecten la  calidad: 

 Reducir el factor de potencia 

 Aumentar las horas efectivas de trabajo 

 Reducir las capturas por robo 

 Aumentar la calidad de la supervisión 

 Reducir el requerimiento del tercer turno 
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 Aumentar la satisfacción laboral. 

 Aumentar los incentivos de producción 

 

CONCIENTIZACION  DEL PERSONAL PARA EL LOGRO DE LA 

MEJORA CONTINUA 

La concientización se construye de elementos que el personal necesita saber y aplicar 

en su trabajo para lograr los objetivos de la empresa.  

La organización Mina se compondrá de unidades operativas de producción 

constituidas por las brigadas de personal de las labores involucradas en el plan 

estratégico de mejora continua, en ambas guardias, más los dos capataces 

correspondientes, uno por cada guardia, que controlarán las labores. 

 

La idea de la organización para el plan estratégico de mejora continua en los 

procesos productivos  es: 

 Contar con responsables directos en las labores 

 Conformar unidades mínimas de control tanto para promover la 

productividad como para garantizar la seguridad del personal 

 Responder a un esquema de trabajo en equipo 

 Fomentar la identificación del personal en su unidad de desempeño. 

 Facilitar la implantación del Bono por avance, incentivo a la productividad 

del personal 

En Relación a  la organización todavía vigente existen diferencias fundamentales, 

como son: 

 En la organización actual la asignación de funciones viene dada por niveles 

en interior mina, zonas geográficas o número de labores, además de, 
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adicionalmente, si la supervisión recae directamente en la compañía o en la 

contrata. Esta asignación no responde a una estructuración formal de 

responsabilidades. Muchas veces no se sabe con certeza quién es el verdadero 

responsable, existen contraórdenes, doble función, encontrándose 

supervisores con labores cruzadas (o sea, la misma labor asignada a dos 

supervisores diferentes, a veces sin saberlo ellos mismos), etc.  

 En la organización actual existe una excesiva jerarquización de puestos, no 

formalizada, que al ser muy dinámica rompe la estructura jerárquica 

rápidamente. 

Existen actualmente: 

 Superintendente de mina (compañía) 

 Jefe de zona (compañía) 

 Jefe de sección (compañía) 

 Jefe de guardia (compañía) 

 Residente (contrata) 

 Jefe de turno (contrata) 

 Capataz (contrata) 

 

 En el caso de la organización propuesta queda plenamente formalizada y 

define responsables y niveles de responsabilidades por cada puesto. La 

comunicación es más eficaz. Se plantea la siguiente escala jerárquica: 

 Superintendente de mina (compañía) 

 Jefe de zona (compañía) 

 Supervisor de sección (compañía) 

 Líder del Plan Estratégico de Mejora Continua (contrata) 
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 Actualmente la carga de trabajo como la cantidad de labores por capataz por 

ejemplo, no ha sido estudiada con detalle. La carga actual del trabajo de 

supervisión se basa en otras experiencias, en la aparente cantidad de labores 

que un capataz puede visitar. Sin embargo, la cantidad adecuada aún es una 

variable incógnita.  

La propuesta sugiere una evaluación de la  carga óptima de trabajo para 

garantizar adecuados y mayores niveles de productividad. Es probable que un 

capataz pueda visitar diez labores pero ¿está dentro de su capacidad de dirigir 

y asegurar su productividad? Si analizamos experiencias propias nos daremos 

cuenta de la realidad.  

Una labor como túnel Balcón, profundización RNG o labores similares tienen 

un capataz por labor o máximo para dos labores. Este es el modo la contrata 

de servicios mineros asegura su productividad. La prueba piloto propone de 

cuatro a cinco labores bajo supervisión directa del líder del plan estratégico. 

 

 En la actualidad el recurso humano manifiesta un problema, esto es el armado 

o disposición del personal que la contrata defina y muchas veces se arman por 

amistad, para la sustracción ilícita del mineral o por la facilidad de la labor, 

entre otras razones no técnicas. Además las cuadrillas de personal de línea  

permanentemente rotan, se les asignan distintas labores, por lo que no existe 

una relación de pertenencia y se pierde la identificación con el grupo humano. 

La propuesta plantea unidades mínimas totalmente identificadas, con 

objetivos definidos y por tanto, el desempeño del personal será importante 

para el cumplimiento de sus metas. Será entonces el mismo capataz quien 
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reemplace a uno de sus elementos cuando lo crea pertinente en función a su 

productividad.  

 

SUPERVISION 

Se propone que  Compañía CMHSA deba inspeccionar o controlar directamente el 

100% la supervisión de la mina rompiendo con la figura actual del contratista. Los 

beneficios del nuevo esquema de supervisión vienen a ser: 

 Evitar duplicidad de funciones. Desaparecen las sucesivas supervisiones en 

una misma guardia que originan contraórdenes, retrasos o dispendio de 

recursos. 

 objetivos Alineados. El contratista ya no solo vera por su propia tarea a 

cumplir, tratando de romper con dilución o avanzar sin preocuparse por la 

seguridad. 

 Mejor uso y control de los recursos. Por ejemplo, varias labores compartiendo 

perforadoras; o, dejar de lado el supuesto ahorro por no utilizar determinado 

material o la cantidad adecuada por juzgarse “innecesario”, entre otros casos 

de ineficiencia en aplicación de los recursos. 

 Designación real de responsabilidades. Ya no se discutirá la culpabilidad 

entre el contratista o la supervisión de CMH. Esta propuesta no implica 

eliminar o liquidar  a la contrata ya que esto acarrearía un costo elevado o 

riesgo laboral inmenso por el  descontento del personal. La idea es mantener 

la contrata parte de la supervisión. 
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2.5.3. CONFORMACIÓN DEL PLAN PILOTO Y  MONITOREO DE LA 

GESTIÓN OPERATIVA 

La adopción del nuevo plan de mejora continua de la gestión operacional en interior 

mina  supone la ejecución de un plan piloto de implantación que permita monitorear 

el desempeño  laboral de producción en un ambiente real de trabajo, controlado, con 

el objeto de afinar el proceso definitivo de implantación del plan estratégico. 

 

1. CRITERIOS PARA CONFORMACION DE UNIDADES MINIMAS  

DE PRODUCCION (UMP) 

La conformación de unidades mínimas de producción se basa en cuatro criterios 

definidos: 

 Ubicación geográfica 

 Concentración o dispersión de labores 

 Tiempo mínimo de supervisión 

 Importancia o criticidad de labor 

 

Ubicación geográfica. Por nivel (Nv), mina y zona de producción. Dada la figura de 

la mina, con una extensión de más de siete kilómetros de longitud horizontal y 500 

metros de longitud vertical, se han establecido tres zonas de explotación (norte, 

centro y sur) con diferentes secciones y niveles. 
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Tabla  Nro. 2.36 Niveles de producción CMHSA.  

ZONA Mina Nivel (Ny) 

NORTE Potacas 2950 

Goleen 2765 

Milagros 2600 

Balcón 2430 

CENTRO Lourdes 2600 

Rosaiito 2550 

Rumpuy 2750 

Sissy 2750 

Vannya 2750 

SUR Bernabé 2600 

Candelaria 2790 

Cabana 2950 

 

Concentración o dispersión de labores . Se definen dos conceptos que contribuyen 

con la conformación de las UMP: 

 Aglomeración. Existen zonas que concentran una gran cantidad de labores 

que se ejecutan simultáneamente. Así, por ejemplo, existen chimeneas que se 

vienen ejecutando en paralelo con la explotación en subniveles y tajos. Un 

caso es el de la unidad de producción  Rosarito Bajo. 

 Dispersión. Existen labores que están muy distantes entre sí, así como, 

también existen zonas con pocas labores pero que distan considerablemente 

de otras zonas. Por ejemplo, el caso de las unidades de producción 1 y 2 de 

Cabana (zona sur), Potacas II (zona norte) o Vannya Alta (zona centro). 

 

Tiempo mínimo de supervisión. La supervisión de las labores pretende por lo 

menos dos visitas durante la guardia. En la primera se observarán las actividades que 

se están realizando, haciendo las recomendaciones del caso. La segunda visita será 

para constatar la culminación de las actividades. En función a la ubicación, 

concentración o dispersión de labores y considerando mínimo dos, el número de 
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visitas indicado. Se determina que un líder debe invertir su tiempo de ocho a nueve 

horas en supervisar cinco labores, asumiendo un tiempo de residencia por labor de 

quince minutos. Las zonas con mayor concentración de labores requerirán menor 

tiempo de traslado de una labor a otra. Otras zonas, por ejemplo en Potacas II (zona 

norte) se dispondrá de mayor tiempo de supervisión por labor al haber menor 

cantidad de labores asignadas. 

 

En relación a los tiempos de permanencia en las labores, para la segunda visita, este 

tiempo oscilará dependiendo del avance logrado en el turno. Si se presentan 

problemas, el líder permanecerá en la labor hasta solucionar el problema.  

 

Tabla  Nro. 2.37 Tiempo de traslado y supervisión  

  Bodega Labor 

1 

Labor 

2 

Labor 

3 

Labor 

4 

Labor 

5 

  

IDA  10 10 10 10 10 Traslad. 

1ra visita  15 15 15 15 15 Superv. 

VUELTA 50      Traslad. 

Tiempo 

total 

2 hrs 
55 min 

       

 

IDA  10 10 10 10 10 Traslad. 

2da visita  15 15 15 15 15 Superv. 

VUELTA 50           Traslad. 

Tiempo 

total 

2 hrs 

55 min 

            

Como se puede ver en el cuadro anterior, el líder emplea aproximadamente seis horas 

efectivas en la supervisión de cinco labores asignadas. El resto del tiempo lo emplea 

en diversas coordinaciones de la operación en interior mina. 
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Importancia o criticidad. Es importante que  algunas labores requieren mayor 

tiempo de supervisión. Por ejemplo la galería GL761 - zona centro,  cuyo acceso 

permitirá acceder a la veta Rosa Orquídea. Asimismo, por su criticidad o alto riesgo, 

otras labores requieren también de un tiempo mayor de permanencia del supervisor.  

 

2. CONFORMACION DE UNIDADES MINIMAS DE PRODUCCION 

De acuerdo con los criterios de conformación de las unidades mínimas de producción 

se establecen las siguientes Unidades de Producción (UMP): 

 Once UMP en la zona norte 

 Siete UMP en la zona centro 

 Siete UMP en la zona sur 

La distribución de las Unidades minias de Producción (UMP) es como sigue: 
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Tabla  Nro. 2.38 Unidades Mínimas de Producción (UMP) 

 

3. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL SUPERVISOR 

Se ha evaluado también el impacto del requerimiento de personal para la 

conformación de las unidades mínimas de producción. Adicionalmente al 

requerimiento de personal para las labores de avance y para producción se considera 

el personal permanente de servicios (extracción, limpieza, operación de bombas).  

 

Zona Nivel UMP Labores operación servicios

2950 Potacas Alta 6 2

2870 Potacas Media 6 2

2825 Potacas Baja 6 2

2780 Potacas II 3 1

2765-2780 Golden Norte 10 2

2765 Golden Sur 8 2

2700 Milagros Alta 6 2

2670 Milagros Media 5 2

2600 Milagros Norte 5 2

2600 Milagros Sur 7 2

BALCON 2430 Balcon 1 2

Zona Nivel UMP Labores operación servicios

2885 Alta 5 2

2690 Baja 11 3

2750 Alta 6 1

2700 Intermedia 4 2

2600 Baja 11 4

2600 Alta 4 1

2500 Baja 4 3

Zona Nivel UMP Labores operación servicios

2950 1 9 1

2950 2 9 1

2790 3 15 3

2750 4 11 3

2650 5 11 2

2650 6 12 8

2600 7 7 5

ZONA SUR

CABANA

CANDELARIA

BERNABE

POTACAS

GOLDEN

MILAGROS

UNIDADES MINIMAS DE PRODUCCION

ZONA NORTE

ZONA CENTRO

SISSY-VANNYA

ROSARITO-

ROSA 

ORQUIDEA

LOURDES
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2.5.4. IMPLANTACIÓN DEL NUEVO ESQUEMA DE SUPERVISIÓN EN 

INTERIOR MINA 

La estrategia a seguir en la implantación del nuevo esquema estratégico de 

supervisión en interior mina implica la realización de un plan conductor a partir de 

cuyas conclusiones se afinará la implantación generalizada de la nueva organización 

de la supervisión de operaciones. 

La programación de actividades contempla la ejecución de la metodología de trabajo 

adoptada por el comité de gestión del proyecto UMP. 

El programa incluye cuatro fases: preparación, lanzamiento del plan ejecutor, 

ejecución y evaluación por la gerencia. La duración total del plan es seis meses, tres 

de los cuales corresponden a ejecución de las operaciones bajo el nuevo esquema de 

supervisión. Esta fase involucra activamente a la unidad de monitoreo. 

Lo que se emitirá en la fase de preparación es lo siguiente. 

 El Programa de Actividades del plan piloto 

 El Check-List de Actividades Preparatorias 

 El Listado de Ubicación de las unidades de producción 

 Los Planos de Ubicación de las UMP (Ver Anexo: 2 Planos) 

La implantación del plan piloto implica una serie de actividades coordinadas con las 

diferentes superintendencias involucradas en el proyecto. 
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Tabla Nro. 2.39 Chek list Actividades de Preparación  

CHECK-LIS T DE ACTIVIDADES DE PREPARACION 

Actividad Estado Observación 

Pendiente Ok 

1 Identificar las labores piloto por cada zona 

de operación 
  ✔    

2 Verificar las condiciones operativas en las 

labores 
  ✔    

3 Verificar la seguridad en la infraestructura de 

las labores piloto 
  ✔  Seguridad 

4 Organizar la capacitación / inducción en el 

nuevo modelo de supervisión 

  ✔  Coordinación RR.HH. / 

Seguridad 

5 Asegurar la dotación de personal supervisor   ✔  RR.HH. 

6 Implantar herramientas de gestión 

(monitoreo de labores piloto) 
  ✔  Coordinación Planeamiento 

/ Sistemas 

7 Organizar lanzamiento del piloto   ✔    

La aprobación de condiciones operativas se representa a continuación. 

Tabla  Nro. 2.40  Ubicación de unidades de producción  

 

CENTRO 2475 Rosa 1 SN 650 √

TJ 652A √
Rosa TJ 652B √
RNG TJ 652C √

SN 708 √

GL 650 √

CH 679 Paralizada

NORTE 2765 Golden 1 TJ 101 √

TJ 102 √
Golden TJ 160 √

SN 212 √

CH 263 √

BP 102 √

2810 CX 059 √

CX292. √

SUR 2950 Cabana 1 SN 2004 √

GL 1940 √
Cabana CH 1946 √

SN 1924 √

CH 1922 √

√ : operativo (ok)

labores factibles para piloto

Labores factibles para piloto, se 

recomienda habilitar bodega y 

polvorin cercanos

Labores factibles para Plan 

estrategico, se recomienda 

reubicar polvorin y camara de 

madera mas cercana, instalar 

timbres en las chimeneas.

ZONA
Recomendacion de 

Seguridad
OperatividadLABORUMPNIVEL
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2.6 PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES DE CONTROL 

ORGANIZACIONAL Y SUPERVISION EN INTERIOR MINA 

 

2.6.1. ACCIONES REQUERIDAS PARA EL PLAN DE CONTROL 

El éxito para el logro del plan de implantación del cambio organizacional a nivel de 

la supervisión en interior mina implica la definición de procedimientos y estándares 

de control que faciliten el seguimiento al desempeño de las células o unidades 

mínimas de producción. 

Seguidamente se plantea las perspectivas de control a considerarse para el plan 

estratégico del proyecto UMP, las líneas de acción, el programa de actividades, las 

instrucciones de trabajo básicas y la organización de la unidad de monitoreo a cargo 

del fortalecimiento de la calidad de los resultados del plan piloto. Fundamentalmente 

se presentan las herramientas de seguimiento que se han de emplear en el monitoreo 

de las operaciones en interior mina. 

2.6.1.1 COMPONENTES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La unidad de monitoreo ha programado actividades de seguimiento y control del 

desempeño de las unidades mínimas de producción desde los siguientes aspectos: 

 Estándares de operación 

 Producción, avance y productividad 

 Optimización de procesos 

 Controles 

 Asesoría técnica 

 Información 

 Infraestructura 

 Organización 
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 Pro actividad del personal 

 Valores personales 

 Comportamiento seguro 

 Dirección de personas 

 Cualidades personales 

 Bienestar del personal 

 Clima laboral 

 

2.6.1.2 ACCIONES ESPECÍFICAS DE CONTROL  

 Fomentar herramientas de gestión que aseguren el control eficaz de las 

operaciones unitarias por labor, enfatizando el control de: 

 Producción, avances, eficiencia en costos  y productividad 

 Cumplimiento de metas 

 Horario de inicio de labores 

 Duración de las tareas 

 Uso efectivo de los equipos 

 Abastecimiento de energía, aire, agua o madera 

 Fomentar esquemas que promuevan mejoras del desempeño individual, la 

adopción de valores y fomenten la innovación, enfocando los siguientes 

aspectos: 

 Efectividad personal 

 Iniciativa individual 

 Robo de mineral 

 Clima laboral 
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 Fomentar mecanismos que aseguren la eficacia de la supervisión, en 

particular en cuanto a: 

 Cumplimiento de las órdenes impartidas 

 Efectividad de las recomendaciones técnicas en las labores 

 Capacitar al personal supervisor de las células mínimas de producción 

enfocado aspectos de: 

 Calidad 

 Gestión 

 Liderazgo 

 

Las acciones específicas de control también incluyen acciones programas de 

capacitación a líderes de las unidades Mínimas de Producción. 

El programa de capacitación tiene por finalidad introducir a los líderes del plan de 

acción en el nuevo esquema de supervisión a implantarse en la unidad minera. 

 

Al finalizar el programa el participante estará preparado para: 

 Asumir el rol de líder de la Unidad Mínima  de producción. 

 Integrar al personal 

 Promover el trabajo en equipo 

 Fomentar el dialogo 

 Contribuir con el desarrollo personal en la unidad de producción 

 Gestionar el tiempo en la Unidad de producción 

 Promover la colaboración 

 Estimular la pro actividad y la innovación 

 Fomentar los valores 
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 Motivar al personal de la unidad de producción 

Estas competencias contribuyen con mejorar el desempeño del líder y, por lo tanto, 

mejorar el desempeño del personal a su cargo. 

 

2.6.1.3. PROCEDIMIENTOS DE MONITOREO 

Los procedimientos de monitoreo incluyen instrucciones de trabajo específicas para 

la toma de datos (resultados) de las operaciones y, asimismo, también incluyen 

reportes de control operacional que facilitan evaluar el desempeño en interior mina. 

A continuación se enumeran las instrucciones y los reportes de control propuestos 

por la unidad de monitoreo. 

1. INSTRUCCIONES DE TRABAJO (ITRA) 

Para el cumplimiento de las metas establecidas en la mejora continua, la unidad de 

monitoreo ha desarrollado Instrucciones de Trabajo (ITRA), documentos que 

instruyen con la finalidad de promover la calidad en la ejecución de los trabajos en 

interior mina mediante la evaluación continua. 

Entre las ITRA fundamentales tenemos: 

 IT-01 Medición del avance lineal en frente 

 IT-02 Estudio de tiempos de actividades en tajos 

 IT-03 Medición del rendimiento del shotcrete en frentes 

 IT-04 Evaluación del sostenimiento con cuadros de madera 

 

2. REPORTES DE CONTROL OPERACIONAL 

La unidad de monitoreo del plan estratégico ha diseñado Reportes de Control 

Operacional que ofrecen información detallada de la actividad de cada labor. A 

saber: 
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 Control Operacional de Producción  

 Control Operacional de Perforación y Voladura 

 Control Operacional de Sostenimiento 

 Control Operacional de Relleno Hidráulico 

 Control Operacional de Ventilación 

 

2.6.1.4. ESTÁNDARES  

En Consorcio Minero Horizonte ha implantado un Sistema de Gestión Integrado de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que recoge los estándares de Mina. 

Entre los cuales, por ejemplo, son directamente aplicables en las unidades mínimas 

de producción: 

 EST-05-02 Máquinas y equipos de izaje 

 EST-10-03 Control del terreno 

 EST-26-01 Perforación y voladura, entre otros estándares vigentes 

La capacitación sobre los estándares de mina es realizada con frecuencia semanal 

tanto a nivel de personal de línea como a ingenieros y técnicos, así como, también a 

nivel de personal administrativo y de servicios. 

El piloto del proyecto contempla promover y consolidar la incorporación eficaz de 

los estándares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a las operaciones 

en las labores monitoreadas. 

 

2.6.1.5. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA   

La unidad de monitoreo y productividad proporcionará el control de la ejecución del 

plan piloto. Controlará el desempeño de las unidades mínimas de producción. 
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La finalidad es establecer los roles y procedimientos de comunicación de la unidad 

de monitoreo del proyecto. 

Entre los objetivos de la unidad de monitoreo es la de medir el desempeño de las 

unidades mínimas de producción, así como reportar el cumplimiento de la hoja de 

ruta y metas de las unidades de producción  entre lo programado y lo Ejecutado. 

La unidad de monitoreo se organiza con la con la necesidad de contar con: 

Coordinador del comité de gestión del piloto y Monitor 

La unidad de monitoreo lo integra el coordinador del comité de gestión (el autor de la 

presente tesis como investigador)  y Monitores (practicantes), El coordinador del 

comité convoca a los monitores a reunión ordinaria al menos una vez cada semana. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR  

El coordinador del comité tendrá las funciones siguientes:  

 Organizar la unidad de monitoreo y asignar las tareas de monitoreo al equipo 

de monitores 

 Preparar los cronogramas de ejecución de las tareas asignadas a los 

integrantes del equipo de monitores 

 Realizar el seguimiento del cumplimiento de los cronogramas de actividades 

o tareas asignadas al equipo de monitores 

 Evaluar el desempeño de los monitores 

 Diseñar o actualizar los procedimientos de monitoreo y los instrumentos de 

medición que se requieran 

 Reportar al comité el cumplimiento de la hoja de ruta y metas de las unidades 

de producción (Programado vs Ejecutado) 

 Apoyar decididamente las actividades y funciones del monitor. 
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FUNCIONES DEL MONITOR 

 Medir el desempeño de las unidades de producción. Monitorear a través de la 

observación, levantamiento en campo de apreciaciones del trabajador y 

supervisores 

 Aplicar correctamente los procedimientos de monitoreo e instrumentos de 

medición indicados por el coordinador 

 Recopilar información existente en los sistemas de información, de los datos 

concernientes al desempeño de las unidades (producción, avances, costo de 

materiales, trabajos cuenta de compañía, etc) 

 Elaborar los informes de rendimiento de las unidades de acuerdo con los 

formatos diseñados y aprobados por el coordinador 

 Reportar al coordinador las ocurrencias u observaciones registradas durante el 

cumplimiento de sus actividades o tareas 

 Reportar diariamente al coordinador el cumplimiento de las actividades o 

tareas asignadas 

 Asistir con toda la documentación pertinente a las reuniones convocadas por 

el coordinador 

 Contribuir pro activamente, con responsabilidad, al mejor desempeño de la 

unidad de monitoreo 

Para cumplir con su finalidad la unidad de monitoreo y productividad programa y 

realiza las siguientes actividades en el campo: 

 Supervisión diaria de las operaciones en las labores durante toda la guardia, 

tanto de día como de noche. 

 Reuniones semanales de retroalimentación con el personal de las células 

mínimas de producción cuya duración es de una hora. 
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La visita a las labores es rotativa entre los miembros del equipo de monitoreo. 

Asimismo se han programado las siguientes actividades de gabinete: 

 Elaboración diaria de informes de monitoreo 

 Coordinación operativa semanal con el ejecutivo de la unidad 

 Comité quincenal de mejora continua de procesos cuya duración es de dos 

horas a fin de formular propuestas de mejora tanto en la operativa de 

monitoreo como en la de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA DE LA 

GESTION OPERACIONAL 

 

3.1. RESULTADOS 

La medición de resultados  se definirá para las áreas determinadas por el comité del 

proyecto, y son las siguientes: 

 Productividad 

 Avances lineales  

 Perforación y voladura 

 Servicios Auxiliares 

 Asesoría técnica y Calidad del servicio de asesoría 

 Tiempos de las actividades en tajos 

 Clima laboral 

 Hurto de mineral 

 

Los resultados logrados en este plan estratégico de mejora continua se presentan a 

nivel de resumen y en forma de tablas estadísticas. Los datos que se presenta en este 

informe básicamente residen en los archivos de documentos de la unidad minera.  

La metodología empleada en la elaboración de los cuadros de resultados consistió en 

consolidar (capturar, acopiar y resumir) la data consignada en los diversos formatos 

elaborados para tal fin. La validez de dicha información fue corroborada por los 
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mismos ingenieros, capataces y líderes UMP, supervisores del proceso productivo en 

sus respectivas zonas de operación. 

Seguidamente se  muestran los resultados y el análisis adecuado que fundamenta las 

conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 

 

3.1.1.  PRODUCTIVIDAD 

Conforme a la programación mensual y los registros de producción real se obtienen 

los siguientes valores porcentuales de comparación entre lo programado y lo 

ejecutado para cada labor monitoreada. El monitoreo correspondió a más labores de 

las que inicialmente se asignaron al proyecto. 

Tabla Nro. 3.1 Producción por plan piloto  

Programa Ejecutado % Programa Ejecutado % Programa Ejecutado %

SN650 700 691.51 99% 700 619.12 88% 700 722.14 103%

TJ652A 700 722.66 103% 700 741.35 106% 700 634.16 91%

TJ652B 700 860.23 123% 700 713.24 102% 700 618.92 88%

TJ652C 700 687.71 98% 700 654.13 93% 700 645.26 92%

SN708 700 645.56 92% 700 683.25 98% 700 629 90%

GL650 700 558.91 80% 700 648.6 93% 700 701.45 100%

TJ101 700 638.21 91% 700 601.27 86% 700 632.28 90%

TJ102 700 612.56 88% 700 704.98 101% 700 578.95 83%

TJ160 700 701.69 100% 700 692.38 99% 700 710.34 101%

SN212 700 633.42 90% 700 653.48 93% 700 621.01 89%

CH263 700 598.53 86% 700 649.25 93% 700 598.32 85%

BP102 700 691.82 99% 700 680.11 97% 700 651.72 93%

CX59 700 678.38 97% 700 632.03 90% 700 628.61 90%

CX292 700 682.12 97% 700 699 100% 700 689.22 98%

SN2004 700 643.24 92% 700 675.1 96% 700 654.07 93%

GL1940 700 576.18 82% 700 638.92 91% 700 603.11 86%

CH1946 700 592.23 85% 700 648.37 93% 700 631.03 90%

SN1924 700 631.45 90% 700 647.26 92% 700 641.66 92%

CH1922 700 642.17 92% 700 658.45 94% 700 632.14 90%

TOTAL 13,300 12,489 13,300 12,640 13,300 12,223

PROMEDIO 657.29 94% 665.28 95% 643.34 92%

PRODUCCION LABORES PILOTO

Producción mineral (Tn)

Lobor                  

Piloto

Marzo Abril Mayo
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Se incorporan más labores al proyecto después de finalizado el periodo de plan 

estratégico de mejora continua. 

 El promedio de producción de las metas realizadas resulta cercano al 100% como se 

aprecia en la tabla Nro. 3.1. Por otra parte se  considera la producción promedio 

mensual de la mina entre Enero y junio del 2016  y se compara la evolución de la 

producción promedio de la mina con el promedio de las labores monitoreadas. 

 

Tabla Nro. 3.2 Producción plan piloto Enero-Junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

El cumplimiento promedio de las labores monitoreadas sobrepasa el 92%(ver tabla 

Nro. 3.1)  mientras que el cumplimiento promedio del conjunto de labores de 

producción de mina sólo alcanza el 80%( ver tabla Nro. 3.2).  

 

3.1.2. AVANCES LINEALES PROGRAMADOS  

De acuerdo con la programación mensual y los datos registrados de avance real en 

labores de desarrollo se obtienen los siguientes valores porcentuales de comparación 

entre los programado versus lo ejecutado para cada labor monitoreada. 

El monitoreo se realizó en dos labores de desarrollo diferentes, escogidas al azar, 

cada mes (Mar-May). Como resultados del plan piloto implantado en la mejora de la 

Programa Ejecutado %

Enero 32,456 25,688 79%

Febrero 34,110 29,034 85%

Marzo 35,095 25,944 74%

Abril 36,203 28,495 79%

Mayo 37,657 30,054 80%

Junio 39,350 32,978 84%

Total 214,871 172,193 80%

MES

PRODUCCION-LABORES DE PRODUCCION-MINA

Producción Mineral(Tn)
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producción a partir del desempeño laboral eficiente bajo la supervisión o monitoreo 

por parte de las unidades de producción – monitores. 

Tabla Nro. 3.3 Avance - Labores de Desarrollo - Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 3.4 Avance - labores de desarrollo - mina 

 

El cumplimiento promedio de las metas mensuales de avances en labores de 

desarrollo resulta por encima del 100% que representa avances por encima de las 

labores de desarrollo mina  como se aprecia en el tabla Nro. 3.3 Avance - Labores de 

Desarrollo – Piloto  y tabla 3.4 Avance - labores de desarrollo – mina 

respectivamente. 

Enero 852 530 62%

Febrero 942 511 54%

Marzo 673 423 63%

Abril 1,196 706 59%

Mayo 1,124 813 72%

Junio 756 527 70%

Total 5,543 3,510 63%

Desarrollo

Mes
Programa 

(mts)

Ejecutado 

(mts)

Cumplimiento 

(%)

Labor Prog. Ejecutado Diferencia %Cump.

RP1980S 50 38 -12 76%

RP1940S 30 21 -9 70%

Total 80 59 -21 74%

Labor Prog. Ejecutado Diferencia %Cump.

CX1900N 20 27 7 135%

CX1701N 20 26 6 130%

Total 40 53 13 133%

Labor Prog. Ejecutado Diferencia %Cump.

BP762S 40 42 2 105%

RP1694S 30 34 4 113%

Total 70 76 6 109%

Abril

Mayo

Junio



117 
 

Como resultado, el plan estratégico dio efectos positivos en la mejora continua de la 

gestión operacional para la productividad. 

 

Grafico Nro. 3.1 Comparativa de metas de desarrollo cumplidas con plan piloto 

 

 

El porcentaje promedio de desempeño o cumplimiento de las metas de avance lineal 

en mina no pasa del 80%, mientras que en el caso de las labores monitoreadas dicho 

valor incluso excede la programación. 

3.1.3 PERFORACIÓN Y VOLADURA 

La medición correspondiente realizada a esta actividad productiva del estudio se han 

considerado las siguientes variables: 

 Avance de perforación 

 Carga mineral extraída 
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 Consumo de explosivos 

 Taladros con carga explosiva 

 Toneladas por avance 

 Toneladas por taladro 

 Factor de potencia 

Se monitorearon labores de producción aportantes; es decir, labores que producen 

buena cantidad de mineral de buena ley, en el rango de 20 gr/Tn de Au, a más. 

Los resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla Nro. 3.5 Monitoreo de Perf. y Voladura en labores de Producción 

 

1. LONGITUD DE AVANCE 

Conforme a  los datos de los informes mensuales de operación y los resultados 

del monitoreo de labores piloto se presenta el grafico que muestra  la evolución 

de avances en tajos. 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO

Mina Mina Mina Mina Piloto Mina Piloto Mina Piloto

Longitud de avance(m) 1.15 1.17 1.17 1.17 1.26 1.16 1.29 1.18 1.38

Toneladas extraidas(Tn) 24.7 26.4 25.8 25.2 26.4 26.8 26.25 24.1 26.9

Explosivo Consumido**(Kg) 8.13 11.39 9.67 10.32 9.31 12.01 7.73 10.38 9.35

Numero de taladros ***(tal) 14 16 17 16 14 17 15 16 14

Toneladas x avance(Tn/m) 21.48 22.56 22.24 21.54 20.95 23.1 20.35 20.42 19.49

Toneladas x taladro(Tn/tal) 1.76 1.65 1.52 1.58 1.89 1.58 1.75 1.51 1.92

Factor de potencia (Kg/Tn) 0.33 0.43 0.37 0.41 0.35 0.45 0.29 0.43 0.35

*tajos activos, excluye labores de recuperacion

**semexa, exadit

***Taladros cargados

PERFORACION Y VOLADURA

VALOR PROMEDIO POR LABOR DE PRODUCCION

ABRIL MAYO JUNIO

VARIABLE



119 
 

Grafico 3.2 longitud de avance 

 

Es apreciable un incremento de los metros de avance en aquellas labores 

monitoreadas comparados con los metros de avance promedio de todas las labores de 

la mina en conjunto.  

A pesar que el estándar de avance en tajos es de 1.5 metros, que en promedio todavía 

no se logra, es evidente la tendencia creciente del avance en las labores 

permanentemente monitoreadas durante el piloto. 

 

2. MINERAL EXTRAIDO 

Conforme con los datos de los informes mensuales de operación y los resultados del 

monitoreo de labores se presenta el cuadro de la evolución de la carga material 

extraído en tajos, el cual  corresponde a mineral. 
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Grafico 3.3 

 

En el grafico  se observa un resultado creciente en el tonelaje promedio de mineral 

extraído en las labores monitoreadas. 

A pesar de un incremento no notable, se puede notar la mejora respecto a los 

promedios anteriores de extracción en mina. 

 

3. EXPLOSIVO CONSUMIDO 

Conforme con los datos de los informes mensuales de operación y los resultados del 

monitoreo de labores del plan estratégico  se presenta el cuadro de la evolución del 

consumo de explosivos en tajos. Los explosivos empleados en la unidad minera son 

EXADIT65% y SEMEXA 65% 
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Grafico 3.4 

 

Para el caso  se aprecia una evidente disminución en el consumo promedio de 

cartuchos de explosivos, que no supera los nueve kilogramos, frente a los diez 

kilogramos promedio global de todos los tajos de la mina. 

 

4. NUMERO DE TALADROS CARGADOS 

Conforme con los datos de los informes mensuales de operación y los resultados del 

monitoreo de labores se presenta el cuadro de la evolución del número de taladros 

cargados durante la voladura en tajos tanto del piloto como del conjunto total de la 

mina. 
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Grafico 3.5 

 

El gráfico anterior muestra una significativa disminución en el número promedio de 

taladros cargados durante la voladura en las labores de producción permanentemente 

monitoreadas. Puede afirmarse que con menor número de taladros cargados es 

posible romper mayor volumen de mineral así como lo demuestra la producción 

promedio durante el plan estratégico de monitoreo para la mejora continua de la 

gestión operativa. 

 

5. MINERAL EXTRAIDO POR METRO DE AVANCE 

En conformidad con los  datos de los informes mensuales de operación y los 

resultados del monitoreo de labores del piloto se presenta el cuadro de la evolución 

del tonelaje de mineral extraído por metro de avance en tajos. (VER ANEXO N° 5: 

CONTROL DE AVANCES Y PRODUCCION POR LABOR) 
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Cuadro Nro. 3.6 Índice de Tonelada por avance 

 

Gráfico 3.6 

 

 

Si bien se aprecia un decrecimiento en el índice debe considerarse que tanto 

numerador como denominador, en la razón Toneladas/metros, se han incrementado 

sostenidamente en aquellas labores con monitoreo permanente (ver gráficos 

anteriores 3.2 y 3.3 anteriores). 

ENERO FEBRERO MARZO

Mina Mina Mina Mina Piloto Mina Piloto Mina Piloto

Longitud de avance(m) 1.15 1.17 1.17 1.17 1.26 1.16 1.29 1.18 1.38

Toneladas extraidas(Tn) 24.7 26.4 25.8 25.2 26.4 26.8 26.25 24.1 26.9

Toneladas x avance(Tn/m) 21.48 22.56 22.05 21.54 20.95 23.10 20.35 20.42 19.49

VARIABLE
PERFORACION Y VOLADURA

VALOR PROMEDIO POR LABOR DE PRODUCCION

ABRIL MAYO JUNIO
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 Teniendo en cuenta el mayor crecimiento en los metros de avance promedio 

respecto al crecimiento del tonelaje promedio de mineral extraído es que 

resulta una disminución en el índice. 

6. EFICIENCIA POR TALADRO 

Para el análisis de la eficiencia del material extraído por labor (perforación) 

conforme a los datos recabados de los informes mensuales de operación y los 

resultados del monitoreo de labores piloto se presenta el cuadro de la evolución de 

índice tonelaje de mineral extraído por taladro. 

Gráfico 3.7 

 

El promedio mensual de mina muestra una tendencia a la baja. Es de esperar con el 

transcurrir del tiempo menores tonelajes de extracción por taladro a nivel global en 

mina. Es notorio el crecimiento de la eficiencia por taladro en aquellas labores 

monitoreadas frente al desempeño global de los tajos en mina. 
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7. FACTOR DE POTENCIA 

Conforme con los datos de los informes mensuales de operación y los resultados del 

monitoreo de labores se presenta el cuadro de la evolución del factor de potencia. 

 

Gráfico 3.8 

 

Se observa una disminución en el factor de potencia en las labores piloto, estable en 

el rango de 0.30 a 0.35, frente al creciente promedio de mina. El gráfico revela que 

con menor cantidad de explosivo consumido es posible extraer mayores cantidades 

de mineral, como se puede apreciar en los gráficos precedentes 3.3 y 3.4 

3.1.4 SERVICIOS AUXILIARES  

Cuando  la operación minera  demanda atención se acude al departamento de 

Servicios Auxiliares Mina, el cual dará una atención inmediata cuando se requiera  

atención para el  relleno hidráulico, mantenimiento de vías, redes o ventilación. 
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La  presente investigación se orienta a la eficacia de los servicios auxiliares como 

factor que contribuye con mejorar la productividad en las labores de producción. 

Seguidamente se presenta los resultados del monitoreo a las atenciones de los 

requerimientos de servicios de: 

 Relleno hidráulico 

 Ventilación 

El comité del proyecto estratégico de mejora continua resolvió la  no medición de los 

desempeños en lo que respecta a servicios de redes y tuberías así como tampoco se 

midiera lo correspondiente a mantenimiento de vías. 

 

1. SERVICIO AUXILIAR: RELLENO HIDRAULICO 

De acuerdo con los informes mensuales de operación y los resultados del monitoreo 

se presentan los siguientes cuadros que resumen las atenciones a los requerimientos 

de relleno hidráulico tanto a nivel mina como a nivel de labores piloto. 

Tabla Nro. 3.7 Resumen de atenciones- relleno hidráulico  

 

Mina

A tiempo % Atrasado %

Enero 22 16 73% 5 23% 95% 1 5%

Febrero 17 14 82% 3 18% 100%

Marzo 19 13 68% 5 26% 95% 1 5%

Abril 24 17 71% 7 29% 100%

Mayo 14 14 100% 100%

Junio 19 15 79% 4 21% 100%

Total 115 89 77% 24 21% 98% 2 2%

Mes

Relleno Hidraúlico

Servicio

Requerido
Atendido

% Desatendido %
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Tabla Nro. 3.8 Resumen de atenciones- relleno hidráulico- Plan Piloto 

 

Como se aprecia en el cuadro 3.8 los requerimientos de las labores piloto fueron 

atendidos en su totalidad y mayormente a tiempo. 

En el grafico siguiente se compara los promedios totales del porcentaje de atención a 

requerimientos de relleno hidráulico a nivel mina y de las labores del piloto. 

 

Gráfico 3.9 Porcentaje de atención a requerimientos-relleno hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mayor demora en las atenciones a las exigencias, y una desatención a los 

exigencias en el orden de 2%. 

 

ATENCIONES MINA PILOTO

A tiempo 77% 89.00%

Atrasado 21% 11.00%

Desatendido 2% 0.00%

Mina

A tiempo % Atrasado %

Abril 3 2 67% 1 33% 100%

Mayo 2 2 100% 100%

Junio 4 4 100% 100%

Total 9 8 89% 1 11% 100%

Relleno Hidraúlico

Mes

Servicio

Requerido
Atendido

% Desatendido %
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2. SERVICIO AUXILIAR: VENTILACION 

En función a los  informes mensuales de operación obtenidos y los resultados del 

monitoreo se presentan los siguientes cuadros que resumen las atenciones a los 

requerimientos operativos de ventilación tanto a nivel mina como a nivel de labores 

piloto. 

Tabla Nro. 3.9 Resumen de atenciones- ventilación   

 

Tabla Nro. 3.10 Resumen de atenciones- ventilación- Plan Piloto 

 

Como podemos ver en el cuadro 3.10 los requerimientos de las labores piloto fueron 

atendidos en su totalidad y mayormente a tiempo. 

Los requerimientos de atención a problemas de ventilación se basan principalmente 

a: desperfectos mecánicos y eléctricos de ventiladores, deficiente o bajo caudal, 

inadecuada ubicación de las mangas de ventilación, la necesidad  de prolongar 

mangas a zonas donde se requiera ventilación urgente por acumulación de gases, 

deterioro de mangas el cual afecta la  normal o deficiente ventilación a las labores.  

Mina

A tiempo % Atrasado %

Enero 78 56 72% 13 17% 88% 9 12%

Febrero 81 59 73% 16 20% 93% 6 7%

Marzo 109 64 59% 22 20% 79% 23 21%

Abril 89 61 69% 15 17% 85% 13 15%

Mayo 124 68 55% 46 37% 92% 10 8%

Junio 88 53 60% 18 20% 81% 17 19%

Total 569 361 63% 130 23% 86% 78 14%

Ventilacion

Mes

Servicio

Requerido
Atendido

% Desatendido %

Mina

A tiempo % Atrasado %

Abril 13 11 85% 2 15% 100%

Mayo 15 15 100% 100%

Junio 11 11 100% 100%

Total 39 37 95% 2 5% 100%

Ventilacion

Mes

Servicio

Requerido
Atendido

% Desatendido %
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En el grafico siguiente se compara los promedios totales del porcentaje de atención a 

necesidades operativas de ventilación a nivel mina y de las labores del piloto. 

 

Gráfico 3.10  Porcentaje de atención a requerimientos-ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre lo atendido y lo requerido nos da un índice porcentual de 

cumplimiento de las necesidades a los problemas de ventilación. 11 atenciones a 

tiempo/13 requerimientos (0.85), así como la relación de lo atrasado y lo requerido 

(0.15).  Se puede notar un evidente retraso en las atenciones a los requerimientos, así 

como también una desatención a los requerimientos en el orden del 14% antes del 

plan estratégico de mejora continua para los servicios auxiliares. Respecto a las 

atenciones dentro del plan estratégico  se observa una notable atención a los 

requerimientos operativos de ventilación. 

 

3.1.5. MEDICIÓN DE LA VARIABLE: ASESORÍA TÉCNICA 

La asesoría técnica establece un factor que acrecienta la productividad de las 

operaciones. El  presente informe muestra que los mejores resultados obtenidos en 

ATENCIONES MINA PILOTO

A tiempo 63% 95%

Atrasado 23% 5%

Pendientes 14% 0%
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producción, avances lineales, consumo de explosivos, entre otros parámetros del 

presente estudio, se debió al desempeño laboral del personal con permanente asesoría 

técnica. 

La asesoría técnica enfatizo las siguientes áreas: 

 Geología 

 Geomecanica 

 Perforación y voladura 

 Diseño de ventilación 

 Planeamiento 

El control de la asesoría como variable comprende: 

 El óptimo desempeño de los asesores respecto al recorrido de labores 

programado, lo que asegura la visita del asesor a las labores bajo su 

responsabilidad. 

 El desempeño eficiente  del personal de operaciones respecto a las 

recomendaciones de los asesores técnicos. Se asegura así una ejecución 

técnica de mayor calidad. 

1. RECORRIDO DE LAS LABORES DEL PLAN ESTRATEGICO 

(ASESORIA) 

El cumplimiento en el recorrido de labores registra los siguientes datos: 
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Tabla Nro. 3.11 Recorrido de labores – plan piloto- guardia día 

 

Gráfico 3.11  Cumplimiento del recorrido- guardia día 

 

El cumplimiento del recorrido a nivel de toda la mina durante la guardia de día es 

variable pero relativamente estable durante enero y febrero. La tendencia creciente 

de los siguientes meses es resultado de la supervisión o monitoreo. 

Las mediciones en la  guardia de  noche proyectaron los siguientes resultados: 

Mina

Geomecanica Per. Vol Diseño de Vent. Planeamiento

Enero 62% 92% 41% 12% 32%

Febrero 66% 95% 37% 7% 29%

Marzo 61% 94% 32% 18% 41%

Abril 65% 98% 47% 62% 58%

Mayo 73% 96% 63% 89% 67%

Junio 77% 97% 85% 100% 73%

*Las labores del plan piloto fueron supervisados al 100% 

RECORRIDO DIARIO DE LABORES

Mes

GUARDIA DIA

Cumplimiento de Recorrido*

Geologia
Planeamiento
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Tabla Nro. 3.12 Recorrido de labores – plan piloto- guardia noche 

 

Grafico Nro. 3.12 Cumplimiento del recorrido turno noche 

 

Sin embargo el porcentaje de cumplimiento del recorrido nocturno de labores tiende 

a incrementarse todavía es relativamente bajo. 

Mina

Geomecanica Per. Vol Diseño de Vent. Planeamiento

Enero 0% 15% 0% 0% 0%

Febrero 0% 18% 0% 0% 1%

Marzo 7% 14% 0% 0% 0%

Abril 5% 22% 3% 0% 3%

Mayo 10% 25% 5% 10% 11%

Junio 12% 24% 13% 52% 5%

*Las labores del plan piloto fueron supervisados al 100% 

RECORRIDO DIARIO DE LABORES

GUARDIA NOCHE

Mes

Cumplimiento de Recorrido*

Geologia
Planeamiento
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En los siguientes gráficos se demostrara el incremento de las visitas de asesoría 

técnica a las labores de producción. 

 

Grafico Nro. 3.13 Visitas de asesoría técnica inicio del plan piloto 

 

Grafico Nro. 3.14 Visitas de asesoría técnica final del plan piloto  
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Los gráficos precedentes 3.12 y 3.13 hace posible comparar el porcentaje de visitas 

de asesoría técnica a las labores de producción tanto al inicio como al final del plan 

estratégico de mejora continua. 

 

3.1.6. ACTIVIDAD ILÍCITA DEL PERSONAL DE LÍNEA (HURTO DE 

MINERAL) 

La preocupación de la empresa frente a la sistemática ocurrencia de actividades 

ilícitas del personal de línea, como por ejemplo el hurto de mineral, motiva el 

monitoreo de esta variable. El parámetro medido es el número de capturas al 

personal durante la guardia de día. Los resultados son los siguientes: 

Se aprecia una tendencia a la disminución en el número de capturas durante la 

guardia de día. 

 

Tabla Nro. 3.13 Recorrido de labores – plan piloto- guardia noche  

 

ENERO FEBRERO MARZO

Mina Mina Mina Mina Piloto Mina Piloto Mina Piloto

20 18 21 17 0 18 0 16 0

NUMERO DE CAPTURAS/GUARDIA

ABRIL MAYO JUNIO

HURTO DE MINERAL
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Gráfico Nro. 3.15 Tendencia al número de capturas por hurto de mineral 

 

3.1.7. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE TIEMPOS PRODUCTIVOS EN TAJO 

El presente análisis  hace una  comparación de  las actividades rutinarias en tajos, 

identificadas y medidas antes del piloto, entre enero y febrero del 2016. Sin embargo 

debe anotarse que durante el piloto, entre Abril y Junio, se introdujeron tres nuevas 

categorías de actividades: 

 Organización del trabajo, que incluye la planificación de tareas de las 

unidades mínimas de producción.  

 La asesoría supervisada y monitoreada, que comprende las inspecciones de 

los ingenieros asesores a los tajos (geólogos, geomecánicos, etc). 

 Evaluación, que consiste en la revisión de los logros del día y la discusión de 

cómo enfrentar el día siguiente. Esta actividad es la que finalmente ha 

contribuido con elevar la autoestima del personal, mejorar las relaciones de 

trabajo e incrementar la productividad en las labores. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 
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ESTUDIO DE TIEMPOS EN LABORES DE PRODUCCIÓN 

Guardia DIA 

Actividad realizada en el 

tajo 

Promedio de labores 

MINA antes del piloto 

Promedio de labores 

PILOTO 

Tiempo 

(horas:minutos) 

Tiempo 

(horas:minutos) 

Duración 

total 

Demoras 

incluidas 

Duración 

total 

Demoras 

incluidas 

Traslado a labor 00:20 00:20 00:15 00:15 

Boleo 01:20 01:20 00:20 00:20 

Supervisión y Charlas 00:40 00:40 00:10 00:10 

Organización del trabajo     00:10 00:10 

Desatado de Rocas 00:30   00:30   

Limpieza de Carga 02:40 00:30 01:30 00:10 

Izaje de Madera 00:40 00:15 00:20   

Sostenimiento 01:20 00:20 01:00 00:05 

Perforación y Voladura 01:20 00:20 01:00 00:05 

Asesorías     01:00 01:00 

Evaluación diaria     00:30   

Totales 08:50 03:45 06:45 02:15 

Tabla Nro. 3.14 Tiempos productivos en tajos – guardia día 

 

El tiempo promedio total de las actividades por labor se redujo dos horas cinco 

minutos en la guardia de día, de las cuales una hora treinta minutos corresponde a 

demoras. 

Una hora treinta minutos representa poco más de media tarea por guardia de ahorro. 

Una realizada por hombre equivale a ocho horas de trabajo  y si en un tajo se 

desempeñan tres hombres por guardia de día entonces cuatro horas treinta minutos 

equivale aproximadamente a media tarea  con ello estaríamos reduciendo costos. 
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ESTUDIO DE TIEMPOS EN LABORES DE PRODUCCIÓN 

Guardia NOCHE 

Actividad realizada en el 

tajo 

Promedio (le labores 

MINA antes del piloto 

Promedio de labores 

PILOTO 

Tiempo 

(horas:minutos) 

Tiempo 

(horas:minutos) 

Duración 

total 

Demoras 

incluidas 

Duración 

total 

Demoras 

incluidas 

Traslado a labor 00:15 00:15 00:10 00:10 

Boleo 01:10 01:10 00:15 00:15 

Supervisión y Charlas 00:20 00:20 00:10 00:10 

Organización del trabajo     00:10 00:10 

Desatado de Rocas 00:45   00:30   

Limpieza de Carga 03:00 00:50 01:15 00:15 

Izaje de Madera 00:15   00:15   

Sostenimiento 01:10 00:30 01:00 00:10 

Perforación y Voladura 01:30 00:15 01:00 00:10 

Asesorías     01:00 01:00 

Evaluación diaria     00:30   

Totales 08:25 03:20 06:15 02:20 

 

Tabla Nro. 3.15 Tiempos productivos en tajos- guardia noche 

 

El tiempo total de las actividades promedio por labor se redujo dos horas diez 

minutos en la guardia de noche, de las cuales una hora corresponde a demoras. 

Una hora representa poco más de la tercera parte de una tarea por guardia de ahorro. 

Una tarea equivale a ocho horas de trabajo  de un hombre o personal y si en un tajo 

laboran tres hombres por guardia de noche entonces tres horas equivalen 

aproximadamente a un tercio de tarea con lo que se puede reducir costos. 

Se puede  observar en las Tablas 3. 14 y 3.15 interesantemente  que la jornada  

promedio por labor monitoreada dura seis horas cuarenta y cinco minutos en el día y 

seis horas quince minutos en la noche. En ambos casos no excede las siete horas, 
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tiempo suficiente para cumplir con el ciclo de minado como se demostró en el campo 

durante el plan piloto. 

La observación anterior puede sugerir una reducción de la jornada laboral de ocho a 

siete horas, que resultaría ser el tiempo de guardia efectiva. 

Aun cumpliéndose con pagar jornales diarios por ocho horas, el ahorro por el menor 

consumo de combustible, energía, desgaste de maquinaria y equipos, entre otros 

rubros de la operación, resulta significativo. 

 

3.1.8. CALIDAD DE BIENESTAR LABORAL       

La medición de variable clima o bienestar laboral fundamentalmente fue realizada 

mediante sesiones de grupo focal (técnica de estudio de opiniones o actitudes). 

Aprovechando los momentos de evaluación diaria en labores, con periodos cada 15 

días, el equipo de monitoreo puso énfasis a  su investigación a aspectos de bienestar 

en el ambiente de trabajo por tratarse de un parámetro que puede contribuir con la 

mejora de la productividad. 

Los aspectos que se pusieron sobre la mesa de dialogo  fueron: reconocimiento, 

interrelaciones y prestaciones. 

El personal muestra su aprecio por el estímulo dado. Las incesantes felicitaciones por 

el trabajo realizado produce la motivación al creciente esfuerzo de los miembros de 

las células en el cumplimiento de la rutina diaria. 

Con  relación a los ingenieros los trabajadores expresan su satisfacción. El trato ha 

mejorado, han disminuido los gritos y las groserías. Asimismo la oportunidad de 

realizar las tareas a realizar por consenso, el entendimiento de los objetivos, 

fortalecen la confianza mutua  entre el personal de línea y supervisores dentro de las 

labores mineras. 
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Por otro lado  la facilidad de acceder al agua fresca, potable, al interior de las labores 

así como también contar con vasos descartables, papel toalla y depósitos para 

residuos,  por lo cual en  opinión general del personal manifiestan que se respira un 

grato ambiente de laboral.  

Otra mejora referido por los trabajadores  es el transporte hacia y desde las labores. 

Garantizar un asiento para cada integrante de las UMP y sobretodo asegurar el 

traslado de todos los trabajadores, aun cuando algunos demoren al momento de 

terminar la jornada, evita tensiones, sobresaltos y la preocupación por salir temprano 

abandonando el trabajo o ejecutando las tareas con apuro, descuidando la calidad. 

Finalmente en relación a remuneraciones, los trabajadores manifiestan que, si bien 

son muy bajas, sus expectativas económicas son cubiertas con bonos por producción, 

permanencia y seguridad que cada vez asciende más. 

 

3.1.9. RESUMEN DE LOS  RESULTADOS OBTENIDOS 

Los efectos que se produjeron como resultado del plan estratégico de mejora 

continua de la gestión operacional  para el cumplimiento de los estándares y de esta 

manera acrecentar la productiva  y el buen desempeño laboral del personal  

presentados por la unidad de monitoreo reflejan mejoras de manera  significativa en 

los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento de los estándares de operación 

 Horas efectivas de trabajo 

 Número de capturas por hurto de mineral 

 Control operacional (soporte informático) 

 Acceso a información geológica relevante 
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 Asesoría técnica en sostenimiento, perforación y voladura 

 Comportamiento seguro en las labores 

 Bienestar del personal (transporte y agua) 

 Relaciones interpersonales y clima laboral 

 

Por lo que se puede demostrar  entonces la importancia de fortalecer las capacidades 

de gestión  operacional de los supervisores de operación en interior mina para el 

cumplimiento de los estándares del nivel de producción. 
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CONCLUSIONES. 

 

 El plan estratégico que permita determinar la mejora continua de la gestión 

operacional se obtendrá con el trabajo colaborativo de todo el personal 

involucrado en la producción, con calidad y seguridad. 

 

 La innovación es una estrategia gerencial que apoya la mejora continua de las 

operaciones mineras. 

 

 El reto de innovar las operaciones en mina enfocara menos en los costos, de 

implantar las mejoras y más en conseguir un cambio de actitud y de cultura 

frente a las operaciones en Consorcio Minero Horizonte S.A. 

 

 La asesoría técnica permanente en las labores mineras reduce los costos de 

ofrecer mala calidad en sostenimiento, perforación y voladura, ventilación y 

estandarización de labores en general.  

 

 El trabajo en equipo para la mejora desde un comportamiento reactivo hasta 

la interdependencia por parte del personal se obtendrá  con colaboración y 

cualidades positivas del líder que contribuye con la mayor productividad. 

 

 Ampliar periódicamente las metas por permanencia, consigue obtener 

resultados de  productividad y seguridad. 

 

 Se concluye que durante la guardia de día la pérdida es de 43% y durante la 

noche es cerca de  40 % 
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RECOMENDACIONES. 

 Corregir la calidad de los procesos productivos en interior mina implica 

cuestionar el sistema operativo vigente y exige desarrollar capacidades de 

reaprendizaje permanente. 

 

 Realizar programas de supervisión y asesorías a las labores mineras ayudara a 

conseguir la eficacia de las operaciones y todo proceso seguro con calidad. La 

presencia de los supervisores es fundamental y respalda la confianza hacia los 

trabajadores. 

 

 Estar en constante supervisión  técnica en las labores reduce la contaminación 

de mineral por sobre rotura y desprendimientos de la caja techo 

 

 Es preciso promover desde los niveles directivos una cultura de pro actividad, 

innovación, colaboración y trabajo en equipo enfocada en prevenir y reducir 

drásticamente los costos de no calidad en los procesos productivos de 

CMHSA. 

 

 Innovar ,  exige contar con personal motivado, comprometido con la 

eficiencia, libre para sugerir mejoras, dispuesto al cambio y con la habilidad 

de adaptarse a nuevas situaciones. 

 

 Promover la mejora continua requiere trabajadores innovadores entrenados 

para ejecutar bien las tareas, controlar los defectos y minimizar los errores. 



143 
 

 Planificar la capacitación continua e itinerante al personal de línea en 

reconocimiento mineralógico y estructural de las vetas, estándares de 

sostenimiento, perforación y voladura. 

 

 Fortalecer en capataces o supervisores las capacidades de liderazgo, trabajo 

en equipos, innovación, gestión de procesos y de personas. 

 

 Centralizar la programación del recorrido de labores a fin de mejorar la 

eficacia en asesoría técnica, inspección de topografía, muestreo geológico, 

supervisión de producción, mantenimiento de equipos y servicios. 

 

 Contar con la contratación de ingenieros junior, con poca experiencia,  con 

deseos de realizar su carrera en minería, fortalecer sus habilidades operativas 

en producción y designarlos como líderes  de la unidad mínima de 

producción. 

 

 Contínua capacitación al personal de línea en perforación y voladura 

incrementa el conocimiento y la aplicación de las mismas al realizar mallas 

de perforación y la distribución de las cargas explosivas es más eficiente. 
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ANEXO 1: NOTAS TEORICAS 

 

 

Bomba Feluwa.- bomba para concreto tipo  pluma, montada en un camión comprende 

la  utilización de sistemas hidráulicos y eléctricos. Está diseñada para bombear en forma 

segura concreto húmedo a través del  sistema de descarga formado por tubos y 

mangueras fijados en una pluma, dentro de sus  capacidades y especificaciones 

publicadas.  

Rocas deleznables.- roca fracturada, presenta familias de discontinuidades conformadas 

principalmente por diaclasas que constituyen planos de debilidad. El factor clave que 

determina la estabilidad de la excavación es la intersección de estas discontinuidades 

que forman piezas y bloques. 

winches de arrastre.- Equipos mecánicos accionados por un motor eléctrico de 10 HP 

los cuales se utilizan para jalar relleno o mineral en los tajos con una rastra de 18”.   

Fractura miento de roca.- Las fracturas son rupturas en mecánica de rocas. Su origen 

se deriva de tensiones concentradas alrededor de defectos, heterogeneidad y 

discontinuidades físicas. Se forma en respuesta a tensiones tectónicas, térmicas y altas 

presiones del fluido. Esto ocurre desde la escala microscópica a la macroscópica. Estas 

fracturas son importantes en ingeniería, geología e hidrología ya que proveen vías para 

el paso del flujo. Ya que generan reservorios para el abastecimiento de agua o barreras, 

afectan la estabilidad de estructuras de ingeniería y excavaciones. 
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Dinamita EXADIT.- Dinamita diseñada para optimizar la eficiencia en la explotación 

de tajeos de  producción en roca suave a semidura. Por su buen poder rompedor y alto  

empuje es ideal para realizar voladuras controladas 

Características técnicas 

    Especificaciones Técnicas Unidades  Exadit 45 Exadit 65 

Densidad  g/cm3 1.02 ± 3% 1.05 ± 3% 

Velocidad de detonación * m/s 3,400 ± 200 3,600 ± 200 

Presión de detonación**  kbar 73 82 

Energía** KJ/kg 3,000 3,010 

RWS**   % 82 83 

RBS** % 100 105 

Resistenci al agua   Nula  Nula 

Categoria de Humos   1era. 1era 

* Sin confinar en tubo de hojalata de 30 mm de diametro. 
 ** Calculadas con programa de simulaciónTERMODET. 
  

 

Condiciones Sub estándar.- son todas las condiciones en el entorno del trabajo que se 

encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo.  

Es la presencia de riesgo en el ambiente de trabajo derivada de las instalaciones, equipo 

o procesos de trabajo. No depende del trabajador. 
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ANEXO 2: PLANOS 

(Fuente: Departamento de Planeamiento CMH SA.) 
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METODO DE EXPLOTACION CORTE Y RELLENO ASCENDENTE POR LONJAS VERTICALES  

VETAS Y LABORES – ZONA SUR 

VETAS Y LABORES – ZONA CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

CRISTOBAL DE HUAMANGA

AUTOR: Bach. HECTOR WILFREDO MARTINEZ PACHECO

METODOS DE EXPLOTACION: CORTE 

Y RELLENO ASCENDENTE 

CONVENCIONAL 

ESCALA : 1:100 FECHA: DIC. 2012

JACK POTS EMBOLSADOS 1.50 X 1.50 (a x b)

a= Ancho

b= Altura

NRO. DE CUADRO POR LONJA 26 JACK POTS

RENDIMIENTO 4 JACK POTS/TAREA

PARAMETROS ESPERADOS :SOSTENIMIENTO

VOLUMEN A RELLENAR 4 FILAS X 16M.  = 14.4 M3

TURNOS 3

N° PERSONAS 3

TOTAL TAREAS 3 x 3 x 1.25 = 11.25

PARAMETROS ESPERADOS 
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PLANO 01 
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PLANO 02 
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PLANO 03 
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PREPARACION DE RAMPAS BASCULANTES A PARTIR DE RAMPAS 

AUXILIARES 

Fuente: Mina CMH SA. 
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EXPLOTACION CORTE Y RELLENO POR FILAS 

 

 

Fuente: Mina CMH SA. 
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ESTANDARES DE CUADROS DE MADERA  
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ANEXO: 3 

ORGANIGRAMAS DE LA EMPRESA  

CMH SA. 

(Fuente: Administración Mina) 
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ORGANIGRAMA DE BLOQUES DE TRABAJO 
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ORGANIZACIÓN DE LA GERENCIA DE PRODUCCION DE CMH S.A. 

 

 

 

 

GERENCIA 
PRODUCCION 

SUPERINTENDENCIA 
GEOLOGIA 

SUPERINTENDENCIA 

PLANEAMIENTO  

SUPERINTENDENCIA 

MINA  

ZONA NORTE ZONA CENTRO ZONA SUR 

SUPERINTENDENCIA 

PLANTA 
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PROGRAMA DE PLANIFICACION DEL PILOTO  DE OPERACIÓN EN 

LAS UNIDAD MINIMAS DE PRODUCCION 

 

Meses COSTO

Semanas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 US$

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Seleccionar capataces

20

21

22

23

24

25

26

Actividad enm proceso

Actividad pendiente

EJECUCION

PROGRAMA DE PLANIFICACION DEL PLAN PILOTO DE OPERACIONES EN LAS UNIDADES MINIMAS DE PRODUCCION

Diseñar procedimientos e instrumentos de retroalimentacion 

Planificar sesiones de retroalimentacion

Actividades

Actividad completa

Seleccionar obreros

Capacitar capataces

Capacitar obreros

Conformar equipos de trabajo y asignar UMP

Diseñar Protocolo de actualizacion del proceso de implantacion del cambio

Diseñar procedimientos e instrucciones de monitoreo

Conformas equipos de monitoreo

Planificar evaluacion mensual del progreso en la ejecucion del piloto

Diseñar procedimientos e instrumentos de capacitacion

Seleccionar capacitadores

Inducir a capacitadores

Diagnosticar estados de infraestructura

habilitar infraestructuras en labor piloto

Formular plan de operación anual, mensual

elaborar pasaporte de de labores piloto

Definir metas y parametros de monitoreo e indicadores de éxito

Organizar unidades de monitoreo

Convocar reuniones del Comité

Diseñar estructura organizacional del UMP

Definir funciones y responsabilidades del capataz y obreros en UMP

Diseñar procedimientos operativos de acceso a recursos

Formalizar estructuras organizacionales y procedimentos operativos

Definir celulas piloto

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

EJECUCION
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ANEXO: 4 

ACARREO Y EXTRACCION DE MINERAL Y DESMONTE 

(Fuente: Departamento de planeamiento CMH SA) 
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EXTRACCION DE MINERAL Y MATERIAL POR ZONAS 

ZONA Carga MINA VETA LABOR N°Carros TMH    TMS   FINOS

BAJA LEY Rosa ROSA GL634S 21 0 0 0

LOURDES LOURDES GL017N 104 235.39 224.33 690.2

LOURDES LOURDES TJ031N 15 20.81 19.71 132.65

LOURDES LOURDES TJ032N 64 202.51 192.79 2783.61

LOURDES NV 2285 LOURDES RP193N 65 31.25 29.84 110.4

LOURDES NV 2286 LOURDES RP201N(-) 80 97.41 95.46 666.07

LOURDES NV 2287 LOURDES TJ193N 150 453.73 441.95 4423.13

LOURDES NV 2288 LOURDES TJ194N 1039 278.27 266.36 3909.45

LOURDES NV 2289 LOURDES TJ195N 168 36.58 34.72 223.18

LOURDES NV 2290 LOURDES TJ196N 1121 804.12 769.76 11101.04

LOURDES NV 2291 LOURDES TJ197N 967 439.05 422.14 6675.38

LOURDES NV 2292 LOURDES SPLIT I TJ199N 417 185.31 177.5 2512.93

MILAGROS MILAGROS CENTRO TJ226N 132 1155.35 1104.13 6903.12

MILAGROS MILAGROS CENTRO TJ931N 38 436.78 416.59 3729.79

MILAGROS MILAGROS TENSIONAL III TJ759N 137 1085.65 1044.93 4769.32

ROSA ROSA GL634S 396 1319.67 1261.02 5073.35

ROSA ROSA TJ572S 85 267.02 253.27 2045.66

ROSA ROSA TJ633S 144 457.38 439.09 3556.81

ROSA ROSA TJ634S 45 149.36 142.74 372.94

ROSA ROSA TJ636S 91 155.3 148.11 1380.61

ORIENTE CULEBRILLAS ESPERANZA GL4400N 25 87 81.9 0

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1539S 67 227.25 217.03 685.16

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA BP850S 6 21.87 20.69 65.17

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1517S 39 137.01 130.33 520.7

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1567S 181 582.83 559.88 5148.81

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1623S 213 618.06 596.97 2653.45

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1707S 309 748.06 718.8 4327.2

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1505NS 108 371.96 354.8 2407.33

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1538S 807 2785.72 2663.05 15555.17

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1624S 113 396.8 380.58 2185.1

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1794S 265 685.77 666.35 8723.15

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ853S 272 939.18 896.74 6170.36

ENCANTO CENTRO ROSA TJ960S 359 1122.44 1095.34 5626.1

ROSA MISHAHUARA GL303S 14 0 0 0

ROSA SUR ROSA TJ534S 30 105.62 100.34 515.75

ROSA SUR ROSA TJ741S 191 444.26 425.28 3156.71

ROSA SUR ROSA TJ924S 6 0 0 0

BERNABE ROSA ORQUIDEA CX 030 6 8.4 7.95 0

LOURDES LOURDES GL017N 68 214.12 208.71 1241.08

LOURDES LOURDES TJ031N 96 365.31 349.54 2703.03

LOURDES LOURDES TJ032N 45 362.82 350.66 5041.55

LOURDES NV 2285 LOURDES RP193N 30 309.51 298.27 1858.22

LOURDES NV 2286 LOURDES RP201N(-) 13 92.48 87.48 1275.46

LOURDES NV 2287 LOURDES TJ193N 77 374.61 353.41 455.94

LOURDES NV 2288 LOURDES TJ194N 258 1364.4 1305.95 23713.16

LOURDES NV 2289 LOURDES TJ196N 629 3804.71 3642.63 49175.49

LOURDES NV 2290 LOURDES TJ197N 936 9569.06 9204.47 172430.62

LOURDES NV 2291 LOURDES SPLIT I TJ199N 298 1396.35 1330.04 33054.07

MILAGROS MILAGROS CENTRO TJ931N 17 242.24 239.78 1660.81

MILAGROS MILAGROS TENSIONAL III TJ759N 31 351.21 342.64 2285.63

ROSA ROSA GL500S 59 255.27 244.67 1532.15

ROSA ROSA GL634S 29 100.97 97.49 524.34

ROSA ROSA TJ572S 64 257.91 248.27 2905.39

ROSA ROSA TJ633S 146 582.7 555.5 8071.43

ROSA ROSA TJ636S 434 1718.15 1648.81 22789.37

ORIENTE CULEBRILLAS ESPERANZA GL4400N 34 118.37 113.1 346.09

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1539S 135 484.21 462.49 2877.61

BERNABE ROSA ORQUIDEA CX030 5 6.95 6.59 0

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1567S 18 64.14 60.81 563.1

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1623S 149 730.98 705.91 3902.22

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA GL1707S 151 631.21 605.83 7220.25

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1505NS 205 849.34 816.72 6874.43

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1538S 402 1418.17 1357.04 9757.45

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1624S 263 1170.04 1128.41 16591.15

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ1794S 427 1545.45 1489.72 27715.63

CANDELARIA PROFUNDIZACIÓN CANDELARIA TJ853S 7 25.83 24.59 355.33

ENCANTO CENTRO ENCANTO TJ647S 127 356.72 340.08 3400.25

ENCANTO CENTRO ROSA TJ960S 110 149.41 142.22 1182.13

ENCANTO CENTRO ROSA SUR TJ534S 769 3327.46 3184.41 50471.31

ENCANTO CENTRO ROSA SUR TJ741S 164 766.37 751.16 12535.25

ENCANTO CENTRO ROSA SUR TJ924S 122 672.98 648 7489.67

EXTRACCION DE MINERAL Y MATERIAL POR ZONAS CMHSA.

NORTE

SUR

NORTE

SUR

EVALUACION

MINERAL
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ACARREO DE MINERAL DE TODAS LAS ZONAS 
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EXTRACCION DE DESMONTE DE TODAS LAS ZONAS 

 

CONTRATA (Todas)

CTTA_EQUIPOEXPLOTACION Y TRANSPORTES MINEROS INTERNACIONAL S.A.C.

ZONA (Todas)

FECHA (Todas)

Suma de NVIAJE_DESMONTE

ACTIVO MINA LABOR_ORIGEN A_DONDE Total DISTANCIA PU US$ TIPO

BP01 CANDELARIA BP1600S CH1529S 132.72 890.00 4.38 $   581.31 D16

BP01 CANDELARIA CM1624S CH1529S 22.12 390.00 2.53 $   55.96 D16

BP01 CANDELARIA CX196S TJ197N D16

BP01 CANDELARIA GL1794S CH1529S 88.48 907.00 4.38 $   387.54 D16

BP01 CANDELARIA RP1593S CH1529S 409.22 895.00 4.38 $   1,792.38 D16

BP01 CANDELARIA RP1637S CH1529S 33.18 1,000.00 4.75 $   157.61 D16

BP01 CANDELARIA RP1780S CH1529S 88.48 730.00 3.64 $   322.07 D16

BP01 CANDELARIA RP302S CH080S 796.32 367.00 2.34 $   1,863.39 D16

BP01 CANDELARIA RP326S CH080S 608.3 365.00 2.34 $   1,423.42 D16

BP01 ROSA BP1600S CH1529S 22.12 890.00 4.38 $   96.89 D16

BP01 ROSA RP302S CH080S 575.12 367.00 2.34 $   1,345.78 D16

Total BP01 2,776.06 $    8,026.35

BP-13 CANDELARIA BP1480S CH1529S 123.9 600.00 3.27 $   405.15 D16

BP-13 CANDELARIA CX1528S 26.55 360.00 2.34 $   62.13 D16

BP-13 CANDELARIA BP1600S CH1529S 17.7 890.00 4.38 $   77.53 D16

BP-13 CANDELARIA CH1624S CM1624S CX1528S CH1529S 8.85 390.00 2.53 $   22.39 D16

BP-13 CANDELARIA CM1666S CH1529S 8.85 1,000.00 4.75 $   42.04 D16

BP-13 CANDELARIA GL1780S CH1529S 17.7 730.00 3.64 $   64.43 D16

BP-13 CANDELARIA RP1593S CH1529S 26.55 895.00 4.38 $   116.29 D16

BP-13 CANDELARIA RP1624S CH1529S 35.4 415.00 2.53 $   89.56 D16

BP-13 CANDELARIA RP1780S CH1529S 88.5 730.00 3.64 $   322.14 D16

BP-13 CANDELARIA RP690S CH080S 70.8 388.00 2.53 $   179.12 D16

BP-13 CANDELARIA RP92442S CH1529S 70.8 581.00 3.08 $   218.06 D16

BP-13 CANDELARIA PROF. RP1624S CH1529S 70.8 415.00 2.53 $   179.12 D16

BP-13 CANDELARIA PROF. RP1625S GL1780S 53.1 100.00 1.41 $   74.87 D16

BP-13 ROSA CM1680S CH1529S 17.7 640.00 3.45 $   61.07 D16

BP-13 ROSA RP1624S CH1529S 17.7 415.00 2.53 $   44.78 D16

BP-13 ROSA RP302S CH080S 1805.4 367.00 2.34 $   4,224.64 D16

Total BP-13 2,460.30 $    6,183.32

BP-18 CANDELARIA BP1480S CH1529S 326.06 600.00 4.00 $   1,304.24 D12

BP-18 CANDELARIA BP1600S CH1529S 757.61 890.00 5.48 $   4,151.70 D12

BP-18 CANDELARIA CM1557S CH1529S 28.77 363.00 2.76 $   79.41 D12

BP-18 CANDELARIA CM1624S CH1529S 210.98 390.00 3.01 $   635.05 D12

BP-18 CANDELARIA CM1666S CH1529S 9.59 1,000.00 5.98 $   57.35 D12

BP-18 CANDELARIA CM1680S CH1529S 604.17 640.00 4.25 $   2,567.72 D12

BP-18 CANDELARIA CM1794S5 CH1529S 239.75 907.00 5.48 $   1,313.83 D12

BP-18 CANDELARIA CX1636S CH1529S 201.39 907.00 5.48 $   1,103.62 D12

BP-18 CANDELARIA GL1794S CH1529S 76.72 907.00 5.48 $   420.43 D12

BP-18 CANDELARIA RP1593S CH1529S 805.56 895.00 5.48 $   4,414.47 D12

BP-18 CANDELARIA RP1624S CH1529S 680.89 415.00 3.01 $   2,049.48 D12

BP-18 CANDELARIA RP1625S CH1529S 28.77 720.00 4.49 $   129.18 D12

BP-18 CANDELARIA RP1680S CH1529S 28.77 640.00 4.25 $   122.27 D12

BP-18 CANDELARIA RP1780S CH1529S 738.43 730.00 4.49 $   3,315.55 D12

BP-18 CANDELARIA RP302S RP690S 9.59 390.00 3.01 $   28.87 D12

BP-18 CANDELARIA RP326S RP690S 9.59 390.00 3.01 $   28.87 D12

BP-18 CANDELARIA RP690S CH080S 249.34 388.00 3.01 $   750.51 D12

BP-18 CANDELARIA RP92442S CM1624S 19.18 570.00 3.75 $   71.93 D12

BP-18 CANDELARIA TJ1538S CH1529S 38.36 900.00 5.48 $   210.21 D12

BP-18 CANDELARIA TJ1794S CH1534S 28.77 920.00 5.48 $   157.66 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. CM1624S CH1529S 201.39 390.00 3.01 $   606.18 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. CM1666S CH1529S 19.18 1,000.00 5.98 $   114.70 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. CM1680S CH1529S 498.68 640.00 4.25 $   2,119.39 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. GL1794S CH1529S 19.18 907.00 5.48 $   105.11 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. RP1593S CH1529S 95.9 895.00 5.48 $   525.53 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. RP1624S CH1529S 153.44 415.00 3.01 $   461.85 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. RP1625S CH1529S 28.77 720.00 4.49 $   129.18 D12

BP-18 CANDELARIA PROF. RP1780S CH1529S 604.17 730.00 4.49 $   2,712.72 D12

Total BP-18 6,713.00 $    29,687.01

BP-21 CANDELARIA BP1480S CH1489S 118 600.00 3.27 $   385.86 D16

BP-21 CANDELARIA CH1529S 236 600.00 3.27 $   771.72 D16

BP-21 CANDELARIA BP1600S CH1529S 280.25 890.00 4.38 $   1,227.50 D16

BP-21 CANDELARIA CM1480S CH1529S 118 457.00 2.71 $   319.78 D16

BP-21 CANDELARIA CM1624S CH1529S 177 390.00 2.53 $   447.81 D16

BP-21 CANDELARIA CM1666S CH1529S 1371.75 1,000.00 4.75 $   6,515.81 D16

BP-21 CANDELARIA CM1680S CH1529S 1401.25 640.00 3.45 $   4,834.31 D16

BP-21 CANDELARIA CM611S CH080S 73.75 844.00 4.20 $   309.75 D16 NO

BP-21 CANDELARIA CM960S CH080S 88.5 360.00 2.34 $   207.09 D16

BP-21 CANDELARIA CX928S CH080S 44.25 767.00 3.83 $   169.48 D16 NO

BP-21 CANDELARIA RP1593S CH1529S 1357 895.00 4.38 $   5,943.66 D16

BP-21 CANDELARIA RP1624S CH1529S 693.25 415.00 2.53 $   1,753.92 D16

BP-21 CANDELARIA RP1780S CH1529S 590 722.00 3.64 $   2,147.60 D16

BP-21 CANDELARIA RP302S CH080S 147.5 367.00 2.34 $   345.15 D16

BP-21 CANDELARIA RP690S CH080S 118 388.00 2.53 $   298.54 D16

BP-21 CANDELARIA RP850S CH080S ?? D16

BP-21 CANDELARIA RP92442S CH1529S 250.75 581.00 3.08 $   772.31 D16

BP-21 CANDELARIA CH1534S 118 970.00 4.57 $   539.26 D16

BP-21 CANDELARIA CM1491S 177 160.00 1.60 $   283.20 D16

BP-21 CANDELARIA PROF. RP1593S CH1529S 413 895.00 4.38 $   1,808.94 D16

BP-21 CANDELARIA PROF. RP1624S CH1529S 988.25 415.00 2.53 $   2,500.27 D16

BP-21 CANDELARIA PROF. RP1780S CH1529S 59 730.00 3.64 $   214.76 D16

BP-21 CANDELARIA PROF. RP302S CH080S 442.5 367.00 2.34 $   1,035.45 D16

BP-21 CANDELARIA PROF. RP92442S CH1529S 44.25 581.00 3.08 $   136.29 D16

Total BP-21 9,307.25 $    32,968.46

BP-22 CANDELARIA BP1600S CH1529S 73.75 890.00 4.38 $   323.03 D16

BP-22 CANDELARIA RP1593S CH1529S 132.75 895.00 4.38 $   581.45 D16

BP-22 LOURDES CM150S CH195N D16

BP-22 ROSA CM1666S CH1529S 29.5 1,000.00 4.75 $   140.13 D16

BP-22 ROSA CM1680S CH1529S 73.75 640.00 3.45 $   254.44 D16

BP-22 ROSA CM185S CM150S D16

BP-22 ROSA CM611S CH080S 44.25 844.00 4.20 $   185.85 D16 NO

BP-22 ROSA RP302S CH080S 1342.25 367.00 2.34 $   3,140.87 D16

BP-22 ROSA RP690S CH080N 236 388.00 2.53 $   597.08 D16

Total BP-22 1,932.25 $    5,222.85

0.00

Tn 23,188.86 US$ 82,087.99
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ANEXO: 5  

SOSTENIMIENTO DE LABORES: SHOTCRETE POR ZONAS 
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CRUCEROS ZONA NORTE 

 

 

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 282.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     802.00 3369.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     715.00 3019.00 54.00 0.00 0.00 1.8 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     915.00 3838.00 69.00 0.00 0.00 2.3 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     801.00 3305.00 40.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-11     LC-07               805.00 3340.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3293.00 40.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     798.00 3380.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 360.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 390.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     600.00 2508.00 45.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     1001.00 4248.00 75.00 0.00 0.00 2.5 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     801.00 3428.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX936N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     1000.00 4300.00 75.00 0.00 0.00 2.5 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-16     LC-08               600.00 2580.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-13     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-20     LC-07               400.00 1720.00 40.00 2.50 125.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 75.00 6.25 238.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX118N      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               400.00 1680.00 30.00 2.50 96.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 245.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-13     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 96.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-13     LC-07               800.00 3360.00 40.00 5.00 184.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX119N      3.00 x 3.00                                                    MX-15     LC-07               600.00 2520.00 30.00 3.75 140.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX752S      MX-11     BC-02               800.00 3400.00 80.00 5.00 270.00 2 1 PLANTA 1 ROSA Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

CX633S      MX-17     BC-04               1120.00 4720.00 85.00 7.00 257.00 2.8 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX579S      DINA-93                       0.00 2520.00 0.00 0.00 0.00 1.5 0 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  Arena          

CDR LABOR OBSERVACIONES
TIPO MEZCLA 

SIGLA

AGUA 

(Litros)

SH-5 (SUPER 

PLASTIFICANTE) 

(Litros)

CANTIDAD 

DESPACHADA

ESPESOR 

(PULG)
PLANTA MINA ZONA

SHOTCRETE : CRUCEROS - ZONA NORTE - ENERO 2016

LABOR SECCION TRANSPORTE
CEMENTO 

(kg)

ARENA 

(kg)

FIBRA DE 

ACERO (Kg)
EQUIPO LANZADOR

EQUIPO DE 

APOYO
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GALERIAS ZONA NORTE 

 

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               1000.00 4200.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-15     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 189.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     BC-04               1005.00 4175.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-18     BC-04               605.00 2505.00 45.00 3.75 195.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     BC-04               805.00 3340.00 60.00 5.00 365.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-06               805.00 3350.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               1000.00 4200.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               805.00 3340.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-07               725.00 3006.00 72.00 4.50 235.00 1.8 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 210.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION1M³ PARA RESANADO, 1M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-05               805.00 3350.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-05               600.00 2513.00 45.00 3.75 180.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-08               1005.00 4188.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-08               805.00 3350.00 80.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-18     BC-04               1005.00 4188.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     BC-04               1000.00 4200.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION1.5M³  PARA REVATIVO                                                                                                                                                                                    V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONREVATIDO                                                                                                                                                                                                V.H.           

GL500S      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 235.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-07               805.00 3360.00 60.00 5.00 233.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL500S      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     BC-04               1005.00 4200.00 75.00 6.25 254.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL500S      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 220.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-06               800.00 3400.00 60.00 5.00 179.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL500S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4200.00 75.00 6.25 245.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL500S      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-15     BC-04               1005.00 4188.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL500S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-08               1000.00 420.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-18     LC-08               1005.00 4200.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               805.00 3350.00 60.00 6.25 265.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-20     LC-05               1000.00 4200.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-16     LC-05               1000.00 4200.00 75.00 6.25 290.00 2.5 0 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-16     LC-07               805.00 3350.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-07               800.00 3440.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-06     LT-05     1000.00 4204.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 235.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               600.00 2520.00 45.00 3.75 160.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     BC-04               600.00 2520.00 60.00 3.75 146.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL017N      3.50 x 3.50                                                    MX-11     BC-04               805.00 3400.00 80.00 5.00 220.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-08               800.00 3360.00 80.00 5.00 197.00 2 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION 19 V.H.           

GL861S      MX-15     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL861S      MX-16     LC-06               605.00 2513.00 60.00 3.75 195.00 1.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4190.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL635S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4190.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA NorteGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL634S      2.40 x 3.00                                                    MX-16     LC-08               1000.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

SHOTCRETE : GALERIAS - ZONA NORTE - ENERO 2016

CDR LABOR OBSERVACIONES
TIPO MEZCLA 

SIGLA
LABOR SECCION TRANSPORTE

CEMENTO 

(kg)

ARENA 

(kg)

FIBRA DE 

ACERO (Kg)
EQUIPO LANZADOR

EQUIPO DE 

APOYO
PLANTA MINA ZONA

SH-5 (SUPER 

PLASTIFICANTE) 

(Litros)

AGUA 

(Litros)

CANTIDAD 

DESPACHADA

ESPESOR 

(PULG)
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RAMPAS ZONA NORTE 

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-12     LC-07               400.00 1680.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 324.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-19     BC-04               1005.00 4200.00 100.00 6.25 311.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-17     BC-04               600.00 2520.00 60.00 3.75 180.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4175.00 75.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               405.00 1670.00 30.00 2.50 132.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1200.00 5050.00 120.00 7.50 395.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               605.00 2505.00 60.00 3.75 195.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-05               405.00 1680.00 30.00 2.50 130.00 1 1 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-13     LC-05               1000.00 4200.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-15     LC-06               400.00 1680.00 30.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-05               1120.00 4704.00 85.00 7.00 320.00 2.8 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP226N      MX-11     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               605.00 2513.00 60.00 3.75 175.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 225.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               805.00 3350.00 60.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP100N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA REHABILITACION                                                                                                                                                                                          V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 1.5M³ PARA EL TJ199N , 1M³ PARA LA RP106N                                                                                                                                                               V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-07               1000.00 4200.00 75.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               880.00 3696.00 65.00 5.50 267.00 2.2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 120.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-12     LC-07               600.00 2520.00 60.00 3.75 240.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               805.00 3360.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               800.00 3360.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               800.00 3360.00 60.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4250.00 75.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               400.00 1700.00 30.00 2.50 96.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4250.00 75.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               800.00 3400.00 60.00 5.00 186.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1200.00 5040.00 90.00 7.50 290.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-12     LC-07               600.00 2520.00 45.00 3.75 165.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1205.00 5040.00 90.00 7.50 310.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-05               800.00 3360.00 80.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP226N      MX-12     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-20     LC-05               1000.00 4300.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-11     LC-06               800.00 3440.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4300.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4300.00 75.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP100N      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               805.00 3350.00 80.00 5.00 255.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP100N      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               800.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1080.00 4535.00 80.00 6.75 315.00 2.7 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP099N      MX-20     BC-04               600.00 2580.00 45.00 3.75 190.00 1.5 1 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP043N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-07               605.00 2513.00 45.00 3.75 195.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-07     LT-05     1000.00 4208.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-07     LT-05     1000.00 4156.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-11     LC-06               800.00 3440.00 60.00 5.00 250.00 2 1 PLANTA 1 ROSA Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               800.00 3440.00 60.00 5.00 250.00 2 1 PLANTA 1 ROSA Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               800.00 3350.00 60.00 5.00 229.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4188.00 75.00 6.25 293.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 278.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4188.00 75.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP106N      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-08               800.00 3360.00 80.00 5.00 197.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1125.00 4705.00 85.00 7.00 324.00 2.8 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1120.00 4705.00 110.00 7.00 280.00 2.8 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 96.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-06               1125.00 4705.00 110.00 7.00 336.00 2.8 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-11     LC-07               805.00 3360.00 80.00 5.00 236.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 360.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA RESANE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP572S      4.00 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4300.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-07               400.00 1720.00 30.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 350.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 19 V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               405.00 1675.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP124N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP196N(-)   3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 180.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 248.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP129N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               600.00 2520.00 45.00 3.75 150.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 296.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP074N      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 307.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP195N      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4175.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP100N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TIPO MEZCLA 
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TAJOS ZONA NORTE 

 

 

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 292.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 225.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 246.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-12     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 222.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 212.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-17     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 226.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               605.00 2520.00 45.00 3.75 176.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA SE BOTO POR BC 04 INOPERATIVO, AVANCE                                                                                                                                                                   V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-13     LC-07               405.00 1680.00 30.00 2.50 120.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 245.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               400.00 1680.00 40.00 2.50 140.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ636S      3.00 x 2.80                                                    MX-13     LC-07               600.00 2520.00 60.00 3.75 210.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ636S      3.00 x 2.80                                                    MX-17     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 311.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 311.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-15     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 127.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               805.00 3340.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-17     BC-04               805.00 3340.00 60.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-17     BC-04               600.00 2505.00 45.00 3.75 188.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 215.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     BC-04               800.00 3340.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4175.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     BC-04               1000.00 4175.00 75.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-18     LC-07               600.00 2505.00 60.00 3.75 198.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ636S      3.00 x 2.80                                                    MX-19     LC-07               810.00 3340.00 60.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ636S      3.00 x 2.80                                                    MX-17     LC-07               800.00 3340.00 60.00 5.00 268.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-18     BC-04               800.00 3360.00 80.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 350.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               600.00 2520.00 60.00 3.75 205.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               400.00 1680.00 40.00 2.50 140.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               600.00 2520.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 0.5M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                 V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-17     BC-04               1000.00 4175.00 75.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-18     BC-04               405.00 1670.00 30.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               400.00 1670.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4175.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               405.00 1670.00 40.00 2.50 132.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               805.00 3340.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-05               800.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-05               800.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               805.00 3360.00 60.00 5.00 350.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-17     LC-05               1005.00 4200.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4190.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4190.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4190.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               605.00 2515.00 60.00 3.75 180.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4190.00 100.00 6.25 295.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1000.00 4190.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4190.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               605.00 2515.00 60.00 3.75 185.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-18     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 245.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-05               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-05               200.00 858.00 20.00 1.25 60.00 0.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-20     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               405.00 1675.00 40.00 2.50 120.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               600.00 2513.00 60.00 3.75 180.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               605.00 2513.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-18     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               805.00 3350.00 80.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1010.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                                        LT-10     800.00 3321.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               800.00 3350.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               400.00 1675.00 40.00 2.50 120.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               605.00 2513.00 60.00 3.75 160.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 210.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               800.00 3350.00 60.00 5.00 245.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               640.00 2688.00 48.00 4.00 170.00 1.6 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 255.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-13     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-12     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 289.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 284.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 279.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 306.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 308.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ572S      2.00 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               600.00 2520.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                                        LT-10     1202.00 5064.00 90.00 0.00 0.00 3 2 BETONMAC MILAGROS Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.S.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA REVATIDO                                                                                                                                                                                                V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 350.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA REVATIDO                                                                                                                                                                                                V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-17     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 350.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 360.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               600.00 2520.00 45.00 3.75 240.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 242.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 245.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 9REVATIDO                                                                                                                                                                                               V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA REVATIDO                                                                                                                                                                                                V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-17     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA REVATIDO                                                                                                                                                                                                V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 170.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               680.00 2856.00 50.00 4.25 215.00 1.7 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 252.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 252.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 257.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-12     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 204.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               600.00 2520.00 45.00 3.75 170.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 220.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 225.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               1000.00 4200.00 100.00 6.25 275.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1205.00 5040.00 90.00 7.50 303.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-07               600.00 2520.00 45.00 3.75 150.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ032N      1.90 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 80.00 5.00 190.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1205.00 5040.00 120.00 7.50 270.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    BP-04     0           0.00 2520.00 0.00 0.00 0.00 1.5 0 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA                                                                                                                                                                                                         Arena          

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1200.00 5040.00 120.00 7.50 260.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1200.00 5040.00 120.00 7.50 300.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1200.00 5040.00 120.00 7.50 330.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-16     BC-04               1200.00 5040.00 90.00 7.50 330.00 3 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ193N      4.20 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-08     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 306.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               605.00 2513.00 45.00 3.75 200.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4188.00 75.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               805.00 3350.00 60.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               605.00 2513.00 60.00 3.75 195.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-05               600.00 2520.00 60.00 3.75 180.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-15     LC-05               600.00 2520.00 45.00 3.75 170.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-05               800.00 3360.00 80.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 328.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-06               800.00 3440.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4300.00 75.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4188.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-12     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 245.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-11     LC-06               605.00 2513.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 225.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 225.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               800.00 3440.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 4 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 5 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 7 V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 8 V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 9 V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 14 V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     BC-04               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA 15 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 21 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               600.00 4188.00 60.00 3.75 205.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 22 V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               605.00 2513.00 45.00 3.75 200.00 1.5 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 280.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-11     BC-02               805.00 3350.00 60.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07     LT-05     1002.00 4269.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-07     LT-05     1002.00 4248.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07     LT-04     1000.00 4190.00 100.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07     LT-05     1000.00 4165.00 100.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07     LT-05     1000.00 4129.00 100.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               805.00 3350.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-16     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               800.00 3350.00 60.00 5.00 227.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1120.00 4690.00 110.00 7.00 312.00 2.8 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               400.00 1685.00 30.00 2.50 110.00 1 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA PARA RESANADO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-16     LC-08               1000.00 4200.00 100.00 6.25 237.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-15     LC-08               400.00 1680.00 40.00 2.50 99.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 249.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 245.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 275.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-15     BC-04               1005.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 75.00 6.25 238.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               600.00 2520.00 45.00 3.75 142.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA REVATIDO                                                                                                                                                                                           V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 238.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 186.00 2 1 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPADO DE PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 4 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 265.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 6 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 8 V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 12 V.H.           

TJ636S      3.00 x 2.80                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA 14 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 239.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 17 V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 294.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 18 V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 262.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 196.00 2 1 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPADO PERNOS                                                                                                                                                                                      V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4250.00 100.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     BC-04               1005.00 4250.00 75.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               805.00 3400.00 80.00 5.00 210.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4250.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4250.00 100.00 6.25 255.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4250.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4250.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1045.00 4420.00 104.00 6.50 245.00 2.6 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1125.00 4705.00 100.00 7.00 279.00 2.8 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 232.00 2.5 1 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA  PARA TAPADO DE PERNOS                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-13     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 238.00 2 1 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA  PARA TAPADO DE PERNOS                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               605.00 2520.00 45.00 3.75 170.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 1.5 M³ RESANADO                                                                                                                                                                                         V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 190.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               600.00 2520.00 45.00 3.75 160.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ031N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               600.00 2520.00 45.00 3.75 160.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4188.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               1000.00 4300.00 75.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-12     BC-04               400.00 1720.00 30.00 2.50 135.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               720.00 3096.00 54.00 4.50 250.00 1.8 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA 1 V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               600.00 2580.00 45.00 3.75 220.00 1.5 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     BC-04     LT-05     1001.00 4240.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 BETONMAC LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 380.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               605.00 2513.00 80.00 5.00 190.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-16     LC-08               605.00 3350.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ633S      2.00 x 3.50                                                    MX-20     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ194N      9.70 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ199N      3.30 x 3.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ195N      3.00 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ017N      3.50 x 3.50                                                    MX-16     BC-04               1000.00 4300.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-06               800.00 3440.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               800.00 3650.00 80.00 5.00 180.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 232.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 139.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 245.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 246.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ197N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 197.00 2 1 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 198.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ226N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               600.00 2520.00 45.00 3.75 136.00 1.5 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 220.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 248.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 233.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.00 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4250.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 190.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               805.00 3360.00 80.00 5.00 204.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 255.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.50 x 3.50                                                    MX-11     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 232.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               405.00 1680.00 40.00 2.50 116.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 164.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.30 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               520.00 2184.00 40.00 3.25 270.00 1.3 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               680.00 2856.00 50.00 4.25 170.00 1.7 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               805.00 3360.00 80.00 5.00 235.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               405.00 1680.00 40.00 2.50 126.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 210.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                 AV.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-12     BC-04               800.00 3400.00 60.00 5.00 182.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      MX-19     BC-04               800.00 3400.00 80.00 5.00 188.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1205.00 5040.00 120.00 7.50 225.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.00 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 285.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-08               1000.00 4200.00 75.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               720.00 3024.00 55.00 4.50 250.00 1.8 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.30 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               600.00 2520.00 45.00 3.75 180.00 1.5 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.50 x 3.50                                                                        LT-10     1482.00 6156.00 111.00 0.00 0.00 3.7 2 BETONMAC LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               805.00 3360.00 60.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               1000.00 4200.00 75.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.00 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1200.00 5040.00 120.00 7.50 425.00 3 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      9.70 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 328.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                 AV.H.           

TJ196N      9.70 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.30 x 3.00                                                    MX-20     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.30 x 3.00                                                    MX-13     LC-05               800.00 3360.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               405.00 1680.00 30.00 2.50 115.00 1 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-13     BC-04               600.00 2520.00 45.00 3.75 175.00 1.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.40 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               800.00 3350.00 80.00 5.00 245.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-07               805.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      2.20 x 3.00                                                    MX-11     BC-04               680.00 2850.00 50.00 4.25 170.00 1.7 2 PLANTA 1 LOURDES Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.00 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      3.00 x 4.00                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 LOURDES NV 2285 Norte MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

TJ196N      
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BYPASS – ZONA SUR 

 

 

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-06               1205.00 5040.00 120.00 7.50 306.00 3 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-12     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 190.00 2.5 1 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA PARA RESANADO                                                                                                                                                                                           V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 199.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-12     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 205.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-08               1000.00 4300.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP740S      MX-11     LC-02               800.00 3350.00 60.00 5.00 280.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA 20 RESANE                                                                                                                                                                                               V.H.           

BP1450S     MX-08     LC-05     LT-10     998.00 4228.00 100.00 6.25 354.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA Sur MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-04     LT-05     1000.00 4191.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX--15    LC-04     LT-05     1000.00 4270.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP740S      MX-11     BC-02               805.00 3350.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-08               800.00 3350.00 80.00 5.00 215.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-08               800.00 3360.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP740S      MX-16     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA 9 V.H.           

BP1600S     3.50 x 4.00                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1200.00 5145.00 60.00 7.50 322.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP1600S     3.50 x 4.00                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1136.00 4712.00 84.00 7.00 240.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

BP740S      MX-13     BC-02               800.00 3440.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA REHABILITACION                                                                                                                                                                                          V.H.           

BP1450S     MX-08     LC-05     LT-10     800.00 3305.00 60.00 5.00 210.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA Sur MINA PARA RESANADO                                                                                                                                                                                           V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 237.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA 1 V.H.           

BP850S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA 3 V.H.           
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CRUCEROS ZONA SUR 

 

 

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-04               405.00 1680.00 40.00 2.50 115.00 1 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-04               600.00 2520.00 45.00 3.75 175.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-04               400.00 1680.00 30.00 2.50 116.00 1 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 135.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 195.00 1.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-12     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 295.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1000.00 4200.00 75.00 6.25 365.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 280.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-05               805.00 3340.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-05               925.00 3840.00 92.00 5.75 296.00 2.3 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-05               1005.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-05               605.00 2520.00 60.00 3.75 170.00 1.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     BC-02               805.00 3350.00 80.00 5.00 225.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-15     BC-02               805.00 3350.00 80.00 5.00 255.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-12     LC-06               400.00 1680.00 30.00 2.50 140.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1120.00 4704.00 85.00 7.00 299.00 2.8 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1122S     MX-09     LC-04               800.00 3387.00 60.00 5.00 160.00 2 2 BETONMAC ENCANTO (SUR) Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1125.00 4704.00 85.00 7.00 237.00 2.8 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               800.00 3360.00 60.00 5.00 218.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               405.00 1680.00 30.00 2.50 100.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-06               805.00 3360.00 80.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 206.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-07               1000.00 425.00 100.00 6.25 244.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX536S      MX-13     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO (SUR) Sur MINA CULEBRILLAS PARA RESANADO                                                                                                                                                                                           V.H.           

CX536S      MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 251.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO (SUR) Sur MINA CULEBRILLAS PARA RESANADO                                                                                                                                                                                           V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1200.00 5040.00 90.00 7.50 330.00 3 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1120.00 4690.00 84.00 7.00 365.00 2.8 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-06               605.00 2513.00 60.00 3.75 200.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-06               680.00 2848.00 68.00 4.25 215.00 1.7 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4300.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05               1000.00 4300.00 75.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-09     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-08               400.00 1675.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1000.00 4159.00 75.00 6.25 380.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1116.00 4750.00 84.00 7.00 383.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     BC-02               800.00 3440.00 60.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-06               600.00 2580.00 45.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1117.00 4693.00 84.00 7.00 440.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     BC-04     LT-10     1080.00 4545.00 81.00 6.75 345.00 2.7 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-05               800.00 3440.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-08               400.00 1720.00 30.00 2.50 140.00 1 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-08               400.00 1720.00 30.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     BC-03     LT-10     598.00 2527.00 45.00 3.75 193.00 1.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA PARA TAPAR CALIBRADOR                                                                                                                                                                                   V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-05     LT-10     640.00 2706.00 48.00 3.75 146.00 1.6 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA PARA TAPADO DE CALIBRADORES                                                                                                                                                                             V.H.           

CX1517S     MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 238.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1202.00 5242.00 120.00 7.50 315.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-04               600.00 2520.00 60.00 3.75 147.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-04               600.00 2520.00 60.00 3.75 149.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-08               1125.00 4705.00 110.00 7.00 280.00 2.8 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS 1.5³ PARA REFUGIO                                                                                                                                                                                       V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     BC-02               1000.00 4200.00 100.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     BC-02               1120.00 4690.00 112.00 7.00 350.00 2.8 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4175.00 75.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX960S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               405.00 1670.00 30.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO Sur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-05               1000.00 4190.00 75.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-20     BC-02               1000.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1518S     3.50 x 3.50                                                    MX-13     BC-02               480.00 2010.00 48.00 3.00 130.00 1.2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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GALERIAS ZONA SUR 

 

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1201.00 5059.00 120.00 7.50 280.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1080.00 4544.00 108.00 7.00 331.00 2.7 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL485S      3.50 x 3.50                                                    MX-12     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSA SUR SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL485S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 249.00 2 2 PLANTA 1 ROSA SUR SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1538S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1200.00 5060.00 90.00 7.50 410.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-05     LT-10     1199.00 4988.00 90.00 7.50 428.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1115.00 4637.00 112.00 7.00 458.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL485S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-04               1000.00 4200.00 100.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA SUR SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL485S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-04               800.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ROSA SUR SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONPARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

GL1538S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1116.00 4633.00 84.00 7.00 380.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1538S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-05     LT-10     800.00 3169.00 60.00 5.00 262.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1895S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     999.00 4197.00 100.00 6.25 350.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-04     LT-10     1080.00 4486.00 81.00 6.75 230.00 2.7 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1895S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     1399.00 5830.00 140.00 8.75 450.00 3.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                 AV.H.           

GL1538S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-04     LT-10     999.00 4182.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-04     LT-10     1200.00 4969.00 90.00 7.50 440.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1538S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     999.00 4155.00 50.00 6.25 290.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION1.5M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                 V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-08               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-08               400.00 1680.00 30.00 2.50 125.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 295.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     400.00 1751.00 30.00 2.50 115.00 1 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA PARA COMPLETAR                                                                                                                                                                                          V.H.           

GL1707S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     1000.00 4318.00 75.00 6.25 295.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1003.00 4285.00 75.00 0.25 335.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1707S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05               1000.00 4200.00 100.00 6.25 220.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1707S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05               800.00 3360.00 100.00 5.00 180.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05               1005.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1200.00 5068.00 90.00 7.50 273.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1707S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     999.00 4357.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               1005.00 420.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION2M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               405.00 1675.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     BC-02               1000.00 4300.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-06               805.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION 16 V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-06               805.00 3350.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION 17 V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-08               800.00 3350.00 80.00 5.00 229.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-08               600.00 2513.00 60.00 3.75 171.00 1.5 1 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONPARA TAPADO DE PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 236.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 238.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1000.00 4325.00 100.00 6.25 268.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA RESANE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 1 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACION PARA TAPADO DE PERNOS                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     BC-02               1120.00 4704.00 110.00 7.00 300.00 2.8 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-02               1000.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                 AV.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-15     BC-02               1000.00 4300.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONRESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     BC-02               600.00 2580.00 45.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     BC-02               800.00 3440.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-05               1000.00 4300.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1116.00 4786.00 84.00 7.00 445.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     803.00 3381.00 80.00 5.00 238.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA PARA REHABILITACION                                                                                                                                                                                     V.H.           

GL1623S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LTA-06    1080.00 4602.00 81.00 7.00 316.00 2.7 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1707S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     799.00 3403.00 80.00 5.00 180.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA CULEBRILLAS PARA REHABILITACION                                                                                                                                                                                     V.H.           

GL1707S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05               600.00 2550.00 60.00 3.75 149.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1707S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1001.00 4386.00 100.00 6.25 242.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA CULEBRILLAS AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL1794S     3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     799.00 3412.00 80.00 5.00 170.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur DESARROLLO MINA PARA REHABILITACION                                                                                                                                                                                     V.H.           

GL892S      MX-17     LC-06               1200.00 5040.00 120.00 7.50 275.00 3 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL485S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     BC-02               1000.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA SUR SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL485S      3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA SUR SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-07               800.00 3350.00 80.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 290.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               805.00 3350.00 80.00 5.00 290.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

GL862S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               800.00 3350.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO CENTRO SurGERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONAVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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RAMPAS ZONA SUR  

 

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1117.00 4640.00 112.00 7.00 300.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 75.00 6.25 282.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-12     LC-06               400.00 1680.00 30.00 2.50 115.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-04               1005.00 4200.00 100.00 6.25 274.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA VAVANCE                                                                                                                                                                                                 V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-04               405.00 1680.00 40.00 2.50 115.00 1 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1198.00 5067.00 90.00 7.50 348.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     997.00 4210.00 75.00 6.25 298.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1780S     MX-08     LC-05     T-10      1202.00 4983.00 120.00 7.50 417.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA PARA RESANADO                                                                                                                                                                                           V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               805.00 3360.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               805.00 3360.00 60.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 115.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 184.00 1 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.50 308.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     LC-07               600.00 2520.00 60.00 3.75 194.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1198.00 4977.00 90.00 7.50 398.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1780S     MX-09     LC-05     LT-10     1000.00 4164.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA RESANE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     BC-02               1000.00 4200.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     BC-02               600.00 2520.00 45.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA 0.5M³ PARA RESANDO                                                                                                                                                                                      V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05               1000.00 4175.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     1202.00 5008.00 90.00 7.50 420.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1080.00 4540.00 80.00 6.75 330.00 2.7 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               805.00 3360.00 80.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1200.00 5040.00 90.00 7.50 430.00 3 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     1200.00 5070.00 120.00 7.50 438.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA RESANE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               400.00 1680.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1120.00 4704.00 110.00 7.00 325.00 2.8 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1120.00 4704.00 110.00 7.00 360.00 2.8 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-06               1120.00 4704.00 110.00 7.00 360.00 2.8 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     1120.00 4654.00 84.00 7.00 367.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04               1201.00 5016.00 90.00 0.00 378.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     LC-05               1000.00 4200.00 75.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-04     LT-10     1199.00 5023.00 120.00 7.50 350.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-07     LT-10     1200.00 4974.00 90.00 7.50 406.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               805.00 3360.00 60.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-07               800.00 3360.00 60.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     BC-02               805.00 3350.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-04               800.00 3360.00 60.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-20     LC-08               1005.00 4200.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-08               1000.00 4200.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 200.00 1.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     800.00 3420.00 60.00 5.00 285.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     800.00 3410.00 60.00 5.00 285.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-07               1200.00 5040.00 120.00 7.50 384.00 3 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 306.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 307.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 388.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     400.00 1668.00 40.00 2.50 88.00 1 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-12     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-12     BC-02               1000.00 4200.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1201.00 5058.00 120.00 7.50 420.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     1200.00 5059.00 120.00 7.50 328.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     BC-02               1125.00 4704.00 85.00 7.00 226.00 2.8 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-19     BC-02               1005.00 4200.00 100.00 6.25 306.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-07               1120.00 4704.00 110.00 7.00 347.00 2.8 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-19     BC-02               600.00 2520.00 60.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-12     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA 2M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     1001.00 4264.00 100.00 6.25 293.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               240.00 1008.00 25.00 1.50 166.00 0.6 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     BC-02               1000.00 4200.00 75.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     BC-02               400.00 1680.00 30.00 2.50 115.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-18     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 220.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-15     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 220.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1200.00 5115.00 90.00 7.50 330.00 3 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4250.00 75.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-12     LC-07               400.00 1700.00 40.00 2.50 94.00 1 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     999.00 4177.00 75.00 6.25 263.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1117.00 4692.00 84.00 7.00 295.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-12     BC-02               920.00 3864.00 90.00 5.75 226.00 2.3 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               1205.00 5040.00 120.00 7.50 286.00 3 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               1205.00 5040.00 120.00 7.50 280.00 3 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-12     BC-02               400.00 1680.00 30.00 2.50 102.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 207.00 2.5 1 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA PARA COMPLETAR ESPESOR                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     800.00 3304.00 60.00 5.00 220.00 2 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04               1117.00 4797.00 84.00 7.00 353.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04               1001.00 4165.00 75.00 6.25 365.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-20     BC-02               800.00 3360.00 60.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 75.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     1038.00 4363.00 78.00 6.50 300.00 2.6 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-04     LT-10     600.00 2504.00 45.00 3.75 240.00 1.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA SOSTTO EN REFUGIO                                                                                                                                                                                       V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-04     LT-10     1120.00 4723.00 84.00 7.00 391.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4188.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-06               200.00 838.00 15.00 1.25 60.00 0.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-08               1000.00 4300.00 75.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-05               1000.00 4300.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1000.00 4156.00 100.00 6.25 357.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-06               605.00 2513.00 45.00 3.75 200.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1120.00 4744.00 84.00 7.00 390.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA                                                                                                                                                                                                         V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1117.00 4690.00 112.00 7.00 400.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-04     LT-05     1002.00 4166.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     600.00 2492.00 60.00 3.75 130.00 1.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1593S     3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     1001.00 4160.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-09     BC-04     LT-10     1114.00 4822.00 112.00 7.00 357.00 2.8 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-08     LC-05     LT-10     999.00 4302.00 75.00 6.25 220.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-08               800.00 3350.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-08               800.00 3350.00 60.00 5.00 229.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP1464S BS  3.50 x 3.50                                                    MX-09     LC-05               800.00 3660.00 80.00 5.00 245.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-08               600.00 2520.00 60.00 3.65 121.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-08               800.00 3360.00 80.00 5.00 246.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA 13 V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-16     LC-04               400.00 1680.00 40.00 2.50 98.00 1 1 PLANTA 1 ROSA Sur MINA  PARA COMPLETAR ESPESOR                                                                                                                                                                                 V.H.           

RP669S      MX-19     BC-02               800.00 3360.00 60.00 5.00 190.00 2 2 PLANTA 1 ROSA SUR Sur MINA RESANADO                                                                                                                                                                                                V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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RP862S      MX-18     BC-02     LT-04     1005.00 4235.00 75.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC VICTORIA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-19     LC-08               600.00 2520.00 60.00 5.00 170.00 1.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA 11 V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-08               800.00 3360.00 80.00 5.00 192.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA 15 V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-08               400.00 1680.00 30.00 2.50 101.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA 16 V.H.           

RP1625SBS   3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-05     LT-10     1001.00 4300.00 75.00 6.25 352.00 2.5 2 BETONMAC CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-12     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-12     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 225.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA 1M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-18     LC-07               600.00 2520.00 60.00 3.75 150.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP326S      3.50 x 3.53                                                    MX-18     BC-02               1200.00 5040.00 120.00 7.50 300.00 3 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-08               605.00 2513.00 45.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-07               605.00 2513.00 45.00 3.75 190.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 315.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-13     BC-02               800.00 3340.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     BC-02               805.00 3340.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-06               600.00 2505.00 60.00 3.75 210.00 1.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-06               805.00 3340.00 80.00 5.00 215.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-05               1005.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-05               800.00 3340.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-11     BC-02               800.00 3360.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-13     LC-06               805.00 3350.00 60.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-11     LC-06               400.00 1675.00 30.00 2.50 120.00 1 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-05               805.00 3350.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP861SBS    3.50 x 3.50                                                    MX-17     LC-05               805.00 3350.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 ENCANTO NORTE Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP918S      3.50 x 4.00                                                    MX-15     LC-05               1005.00 4188.00 75.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSA Sur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-17     BC-02               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP853S      3.50 x 4.00                                                    MX-13     BC-02               805.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 CANDELARIA PROFUNDIZACIÓNSur MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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CRUCEROS PROFUNDIZACION 

 

 

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-04               1000.00 4200.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-04               800.00 3360.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-08               1000.00 4200.00 100.00 6.25 250.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA SE VOTO POR MX-17 INOPERATIVO                                                                                                                                                                           V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-08               1000.00 4188.00 100.00 5.00 280.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-08               200.00 838.00 20.00 1.25 95.00 0.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 299.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1122N     MX-09     LC-04               1202.00 5082.00 90.00 7.50 327.00 3 2 BETONMAC BALCON Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 160.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1300N     MX-09     LC-04               802.00 3347.00 60.00 5.00 196.00 2 2 BETONMAC BALCON Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX1300N     MX-09                         1200.00 5181.00 120.00 7.50 198.00 3 0 BETONMAC BALCON Profundización DESARROLLO MINA SE BOTO LA MEZCLA POR INOPERATIVIDAD DEL LC-04                                                                                                                                                          V.H.           

CX1300N     MX-09     LC-04               1202.00 5148.00 12.00 7.50 219.00 3 2 BETONMAC BALCON Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 200.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-12     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 255.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-08               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-08               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4300.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 350.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 2M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-08               1000.00 4300.00 75.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-08               400.00 1720.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-11     LC-08     LT-04     1000.00 4189.00 100.00 6.25 360.00 2.5 2 BETONMAC ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 318.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-08               805.00 3350.00 80.00 5.00 270.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4300.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-18     LC-06               400.00 1720.00 40.00 2.50 140.00 1 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 277.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX148S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4188.00 75.00 6.25 277.00 2.5 1 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA  PARA TAPADO DE PERNOS                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 217.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-07               805.00 3350.00 80.00 5.00 217.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-13     LC-08               400.00 1600.00 40.00 6.25 120.00 1 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-08               1120.00 4700.00 112.00 7.00 290.00 2.8 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 2 V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-11     LC-08               800.00 3360.00 80.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 7 V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-08               400.00 1600.00 40.00 5.00 100.00 1 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 10 V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-11     LC-06               805.00 3400.00 80.00 5.00 200.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               605.00 2550.00 60.00 3.75 150.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-20     LC-05               1000.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-16     LC-05               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-06               805.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 2 V.H.           

CX610S      4.50 x 4.20                                                    MX-12     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 3 V.H.           

CX543S      3.50 x 3.50                                                    MX-19     LC-08               1000.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           
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(Litros)
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RAMPA PROFUNDIZACION 

 

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               805.00 3360.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-07               805.00 3360.00 80.00 5.00 262.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-07               805.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-07               805.00 3360.00 80.00 5.00 250.00 2 1 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 327.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-07               1005.00 4200.00 100.00 6.25 327.00 2.5 1 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               600.00 2520.00 60.00 3.75 205.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 280.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 340.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-07               605.00 2505.00 60.00 3.75 264.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-07               1005.00 4175.00 100.00 6.25 230.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-07               805.00 3340.00 80.00 5.00 275.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-05               800.00 3360.00 80.00 5.00 275.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-05               1005.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-05               1000.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4175.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-06               405.00 1670.00 40.00 2.50 132.00 1 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 2M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 280.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-06               200.00 838.00 20.00 1.25 75.00 0.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-02               200.00 838.00 15.00 1.25 60.00 0.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-08               605.00 2513.00 60.00 3.75 170.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 270.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-12     LC-06               805.00 3360.00 80.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-07               800.00 3360.00 80.00 5.00 240.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP940N      4.50 x 4.20                                                    MX-09     LC-04               1203.00 5202.00 120.00 7.50 300.00 3 2 BETONMAC BALCON Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP940N      4.50 x 4.20                                                    MX-09     LC-04               802.00 3398.00 80.00 5.00 215.00 2 2 BETONMAC BALCON Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 260.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 1.5 M³ PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                V.H.           

RP156S      5.00 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1200.00 5040.00 120.00 7.50 280.00 3 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA DESQUINCHE                                                                                                                                                                                         V.H.           

RP157S      5.00 x 4.00                                                    MX-15     LC-06               1200.00 5040.00 120.00 7.50 290.00 3 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA DESQUINCHE                                                                                                                                                                                         V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-06               1000.00 4188.00 100.00 6.25 285.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-12     LC-08               805.00 3360.00 60.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-08               1005.00 4200.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

PLANTA MINA

SH-5 (SUPER 

PLASTIFICANTE) 

(Litros)

AGUA 

(Litros)
ZONA CDR LABOR OBSERVACIONES

SHOTCRETE : RAMPA - PROFUNDIZACION - ENERO 2016

LABOR SECCION TRANSPORTE EQUIPO LANZADOR
EQUIPO DE 

APOYO

CEMENTO 

(kg)

ARENA 

(kg)

FIBRA DE 

ACERO (Kg)

TIPO MEZCLA 

SIGLA

CANTIDAD 

DESPACHADA

ESPESOR 

(PULG)
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RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 240.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-07               1000.00 4200.00 100.00 6.25 245.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               600.00 2520.00 60.00 3.75 160.00 1.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA TAPAR PERNOS                                                                                                                                                                                       V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-07               1200.00 5120.00 120.00 7.50 390.00 3 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 335.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-08               805.00 3350.00 80.00 5.00 260.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 252.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 245.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-12     LC-05               800.00 3350.00 80.00 5.00 265.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-20     LC-05               1005.00 4188.00 100.00 6.25 325.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-06               1005.00 4188.00 100.00 6.25 305.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-11                         800.00 3440.00 0.00 5.00 285.00 2 0 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA MURO DE CIMBRAS                                                                                                                                                                                    Muros          

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 330.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA 18 V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-08               405.00 1675.00 40.00 2.50 130.00 1 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 286.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP157S      5.00 x 4.00                                                    MX-12     LC-06               805.00 3360.00 60.00 5.00 250.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP157S      5.00 x 4.00                                                    MX-16     LC-06               805.00 3360.00 60.00 5.00 230.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-07               1205.00 5040.00 120.00 7.50 300.00 3 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-07               1205.00 5040.00 120.00 7.50 303.00 3 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP940N      4.50 x 4.20                                                    CT-122                        80.00 305.00 0.00 0.00 0.00 0.2 0 BETONMAC BALCON Profundización DESARROLLO MINA TAPAR FORADO                                                                                                                                                                                            V.S.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-16     LC-08               1000.00 4188.00 100.00 6.25 320.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-08               1000.00 4188.00 100.00 6.25 310.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 286.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-15     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 221.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-08               1005.00 4188.00 100.00 6.25 290.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-18     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 243.00 2 1 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA PARA TAPADO DE PERNOS                                                                                                                                                                                   V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-17     LC-06               1005.00 4200.00 100.00 6.25 382.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP778S      4.50 x 4.20                                                    MX-19     LC-06               1000.00 4200.00 100.00 6.25 300.00 2.5 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

RP690S      4.50 x 4.20                                                    MX-13     LC-06               800.00 3360.00 80.00 5.00 234.00 2 2 PLANTA 1 ROSARITO Profundización DESARROLLO MINA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.H.           

PLANTA MINA

SH-5 (SUPER 

PLASTIFICANTE) 

(Litros)

AGUA 

(Litros)
ZONA CDR LABOR OBSERVACIONES

SHOTCRETE : RAMPA - PROFUNDIZACION - ENERO 2016

LABOR SECCION TRANSPORTE EQUIPO LANZADOR
EQUIPO DE 

APOYO

CEMENTO 

(kg)

ARENA 

(kg)

FIBRA DE 

ACERO (Kg)

TIPO MEZCLA 

SIGLA

CANTIDAD 

DESPACHADA

ESPESOR 

(PULG)
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RAMPA Y CRUCERO- PEC  (Proyecto de Explotación Compartida con la empresa minera MARSA) 

 

 

 

 

 

 

 

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     600.00 2516.00 45.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3396.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     600.00 2527.00 45.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     600.00 2508.00 45.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3445.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3460.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     821.00 3338.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     599.00 2515.00 45.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     599.00 2500.00 54.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     799.00 3340.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA                                                                                                                                                                                                         V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3342.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3375.00 60.00 0.00 0.00 2 2 PLANTA 1 MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

CX1950N                         LT-10     400.00 1675.00 20.00 0.00 0.00 1 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3336.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     800.00 3333.00 60.00 0.00 0.00 2 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     600.00 2482.00 45.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

RP1950N     3.50 x 3.50                                                                        LT-10     599.00 2483.00 45.00 0.00 0.00 1.5 2 BETONMAC MILAGROS - PEC PEC MINA CACHICA AVANCE                                                                                                                                                                                                  V.S.           

SHOTCRETE : RAMPA Y CX - PROFUNDIZACION - ENERO 2016

LABOR SECCION TRANSPORTE EQUIPO LANZADOR
EQUIPO DE 

APOYO

TIPO MEZCLA 

SIGLA

ESPESOR 

(PULG)
PLANTA MINA ZONA CDR LABOR OBSERVACIONES

CEMENTO 

(kg)

ARENA 

(kg)

FIBRA DE 

ACERO (Kg)

SH-5 (SUPER 

PLASTIFICANTE) 

(Litros)

AGUA 

(Litros)

CANTIDAD 

DESPACHADA
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ANEXO: 5 

CONTROL DE AVANCES Y PRODUCCION POR LABOR 

(Fuente: Departamento de planeamiento CMH SA) 
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DIA NOCHE

AVANCE CAND. PROF. GL 1623 S 25.9 3.70       3.0 3.0

AVANCE CAND. PROF. GL 1707 S 18.5 3.70       3.0

AVANCE CAND. PROF. RP 1624 S 25.9 3.70       FL L

AVANCE CAND. PROF. RP 1626 S 7.4 3.0 SH

AVANCE CAND. PROF. RP 1627 S 7.4 SH

AVANCE CAND. PROF. RP 92442 S 25.9 3.70       L

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1538 S

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1505 NS ESP RH ESP RH

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1624 S SH PV

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1794 S2 PV PV

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1794 S4 DQ DQ

AVANCE CAND. PROF. BP 850 S 14.8 3.70 P 3.0

AVANCE ROSA CX 485 S 20.5 3.70       3.0 L DISP. SOPLADO

AVANCE ENCANTO CENTRO CX 960 S 25.9 3.70       3.0 SH

AVANCE ROSA SUR GL 426 S 18.5 3.70       

AVANCE ROSA RP 326 S 51.8 7.40       3.0 SH

AVANCE ROSA SUR RP 554 S 7.4 3.0

AVANCE CAND. PROF. RP 853 S 25.9 3.70       L 3.0

AVANCE ROSA RP 918 S 18.5 3.70       

AVANCE CAND. PROF. RP 92442 S+ 9.4

CX 1517 S SH

GL 1567 S 2.0 L

PRODUCCION ROSA SUR TJ 741 S PV PV

PRODUCCION ROSA SUR TJ 924 S L FINOS P RH

PRODUCCION ROSA SUR TJ 960 S SH PV

PRODUCCION ENCANTO CENTRO TJ 647 S L FINOS DQ

TJ 534 S L PV

303.7 44.40    17.0 15.0

CONTROL DE AVANCES POR LABOR DIA 18/12/2017

ZONA MINA LABOR MTS
PROG_

DIA

EJC_DIA
OBSERVACIONES
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DIA NOCHE

AVANCE CAND. PROF. GL 1623 S 25.9 3.70       L 3.0

AVANCE CAND. PROF. GL 1707 S 18.5 3.70       3.0 DQ

AVANCE CAND. PROF. RP 1624 S 25.9 3.70       FL

AVANCE CAND. PROF. RP 1626 S 7.4 3.0 SH

AVANCE CAND. PROF. RP 1627 S 7.4

AVANCE CAND. PROF. RP 92442 S 25.9 3.70       CAMBIO BOM SELLO CM

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1538 S L SH

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1505 NS ESP. RH TERM RH

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1624 S PV SH

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1794 S2 SH SH

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1794 S4 PV PV

AVANCE CAND. PROF. BP 850 S 14.8 3.70 PERF.

AVANCE ROSA CX 485 S 20.5 3.70       SH SH+PERNO

AVANCE ENCANTO CENTRO CX 960 S 25.9 3.70       3.0 SH

AVANCE ROSA SUR GL 426 S 18.5 3.70       DESATE

AVANCE ROSA RP 326 S 51.8 7.40       3.0 SH

AVANCE ROSA SUR RP 554 S 7.4 SH SH

AVANCE CAND. PROF. RP 853 S 25.9 3.70       DQ DQ

AVANCE ROSA RP 918 S 18.5 3.70       L 3.0

AVANCE CAND. PROF. RP 92442 S+ 9.4

CX 1517 S

GL 1567 S

PRODUCCION ROSA SUR TJ 741 S PV RD

PRODUCCION ROSA SUR TJ 924 S L

PRODUCCION ROSA SUR TJ 960 S PV PV

PRODUCCION ENCANTO CENTRO TJ 647 S L FINOS L FINOS

TJ 534 S SH PV

CONTROL DE AVANCES POR LABOR DIA 19/12/2017

ZONA MINA LABOR MTS
PROG_

DIA

EJC_DIA
OBSERVACIONES
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DIA NOCHE

AVANCE CAND. PROF. BP 1600 S 14 L

AVANCE CAND. PROF. CX 1794 S 9 3.50       SH 3.00

AVANCE CAND. PROF. RP 1464 SBS 10.5 3.50       3.00

AVANCE CAND. PROF. RP 1515 S 12.5

AVANCE CAND. PROF. RP 1625 SBS 24.5 3.50       3.00 SH

AVANCE CAND. PROF. RP 92442 S 24.5 3.50       L SH

AVANCE CAND. PROF. GL 1895 S

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1537 NS

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1505 NS ENTABLADO BUZON PV

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1623 S SH PV

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1544 S PV (CM 1) PV (CM 3)

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1539 S PV PV

PRODUCCION CAND. PROF. TJ 1794 S

AVANCE CAND. PROF. BP 850 S 21.00 3.00 L

AVANCE CAND. PROF. CH 1517 SAK 14.00 2.00

AVANCE CAND. PROF. CX 1518 S 24.50 3.50 SH 3.00

AVANCE ROSA CX 437 S SH

AVANCE ENCANTO CENTRO CX 960 S 3.50 3.50 L

AVANCE ENCANTO CENTRO GL 862 S 24.50 3.50 SH 3.00

AVANCE CAND. PROF. RP 853 S 24.50 3.50 DQ SH

AVANCE ENCANTO SUR RP 915 SBS 12.50

AVANCE ROSA RP 918 S 10.50 3.50 SH 3.00

AVANCE CAND. PROF. RP 92442 S+ SH 3.00

AVANCE RP 280 S ACUM. TALADROS

PRODUCCION ROSA SUR TJ 741 S PV PV

PRODUCCION ROSA SUR TJ 924 S PV SOST CUADRO

PRODUCCION ENCANTO CENTRO TJ 647 S L FINO + PREP RH ESPERA RH

PRODUCCION ENCANTO CENTRO TJ 648 S

PRODUCCION ROSA SUR TJ 534 S PV PV

230 33.50    6.0 18.0

CONTROL DE AVANCES Y PRODUCCION POR LABOR DIA 20/01/2016

ZONA MINA LABOR MTS
PROG 

DIA

EJC_DIA
OBSERVACIONES
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TJ 1537 NS PERFORACION Y VOLADURA 25.87 14 1.85 8.13 0.314 1.15

TJ 1505 NS PERFORACION Y VOLADURA 26.5 16 1.66 11.39 0.430 1.17

TJ 1623 S PERFORACION Y VOLADURA 25.46 17 1.50 9.31 0.366 1.25

TJ 1544 S PERFORACION Y VOLADURA 27.5 16 1.72 12.05 0.438 1.25

TJ 1539 S PERFORACION Y VOLADURA 28.34 17 1.67 7.76 0.274 1.18

TJ 1794 S PERFORACION Y VOLADURA 24.67 15 1.64 9.35 0.379 1.25

TJ 741 S PERFORACION Y VOLADURA 26.5 14 1.89 9.45 0.357 1.17

TJ 924 S PERFORACION Y VOLADURA 24.67 17 1.45 10.08 0.409 1.15

TJ 647 S PERFORACION Y VOLADURA 26.34 14 1.88 10.32 0.392 1.17

TJ 648 S PERFORACION Y VOLADURA 27.67 15 1.84 9.38 0.339 1.38

TJ 534 S PERFORACION Y VOLADURA 25.67 16 1.60 8.78 0.342 1.38
TJ 741 S PERFORACION Y VOLADURA 26.6 15 1.77 9.35 0.352 1.15
TJ 741 N PERFORACION Y VOLADURA 27.56 17 1.62 12.01 0.436 1.17
TJ 924 S PERFORACION Y VOLADURA 25.67 17 1.51 10.32 0.402 1.17
TJ 647 S PERFORACION Y VOLADURA 27.9 15 1.86 8.13 0.291 1.38
TJ 534 S PERFORACION Y VOLADURA 26.25 14 1.88 11.38 0.434 1.14
GL 485 PERFORACION Y VOLADURA 27.34 16 1.71 10.38 0.380 1.15
TJ 1537 S PERFORACION Y VOLADURA 26.5 17 1.56 9.67 0.365 1.34

N° TAL TON/TAL
Kg. DE 

EXPLOSIVOS

FACTOR DE 

POT.(KG/TON)

METROS 

PERFORADOS

ROTURA PRODUCCION

ROTURA CICLO TM
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ANEXO: 6 

TABLAS GEOMECANICAS 
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TABLA NR0 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

“MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN 
SUBTERRÁNEA, UNIDAD PARCOY – CIA. CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS MARCO TEORICO VARIABLES METODOLOGIA 

 
Problema Principal. 
¿De qué manera afecta 
la distribución y la 
lejanía de las labores de 
producción al 
cumplimiento de los 
beneficios de 
producción mina? 
 
Problemas Secundarios. 
a) ¿En qué medida 
afecta la deficiente 
supervisión en las 
actividades del ciclo de 
minado? 
 
b) ¿Cómo afecta la 
pérdida de tiempo en 
actividades no 
productivas en el 
cumplimiento de las 
metas de? 
 
 

 
Objetivo general. 
Cumplir los estándares de 
nivel productivo, 
establecer un sistema de 
mejora continua en las 
actividades operativas 
deficientes.    
 
Objetivos Específicos. 
a. Establecer un sistema 
de supervisión eficiente 
que garantice mayor 
efectividad y mejor 
desempeño laboral en 
interior mina. 
 
b. Disminuir el tiempo en 
actividades no 
productivas para 
emplearlos en el 
cumplimiento de los 
estándares de producción 
establecidos.   
 

 
Hipótesis Principal 
Cumplimiento de  los 
estándares de nivel 
productivo de la mina 
mediante el sistema de 
mejora continua  de 
todas las actividades 
identificadas en los 
procesos productivos  
 
Hipótesis Secundario 
a.  La puesta en marcha 
del plan de mejora 
continua al establecer un  
sistema o plan 
estratégico de 
supervisión, el cual sea  
eficiente que garantice  
mayor efectividad en el 
cumplimiento y 
desempeño  en las 
labores mineras.. 
 
b. La gestión de mejora 
continua  optimizará las 
variables de asesoría con 
el propósito de controlar 
las horas improductivas. 

 

 Operación en 
Interior Mina. 
 

 Producción por 
Zonas y Secciones 
antes de la puesta 
en marcha del plan 
piloto. 

 

 Identificación y 
definición de los 
problemas 
operativos 

 
 Planteamiento  de la 

mejora continua en 
la gestión 
operacional. 

 

 Procedimientos y 
estándares de 
Control 
organizacional y 
supervisión en la 
mina. 

 
 

 
Variable 
Independiente 
 
X = Mejora continua 
en la gestión de los 
procesos productivos 
y desempeño laboral 
de las diferentes 
operaciones unitarias 
en interior mina. 
 
Variable Dependiente 
Y= Incrementar la 
productividad de las 
operaciones 
optimizando la  
asesoría técnica, 
supervisión, procesos 
productivos, adecuado 
desempeño laboral 
bienestar y clima 
laboral en las labores 
mineras. 
 

 
Tipo de Investigación: 
Aplicada. 
 
Nivel de Investigación 
Descriptivo. 
 
Diseño. Correlacional 
 
Universo. Unidad Parcoy – Consorcio 
Minero Horizonte SA. 
 
Población: Labores de avance y 
producción. 
 
Unidad de Análisis: Zona. Norte, sur, 
centro PEC. 
 
Recolección de datos: Información 
directa e instrumentada. 
 
Procedimiento de datos: Evaluación 
y procesamiento de datos  
 
Análisis de Resultados.  
Análisis de los resultados obtenidos 
en mejora de la gestión de los 
procesos productivos. 
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