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RESUMEN 

 

El Comité de Usuarios de Campanayocc, se encuentra actualmente dedicada 

íntegramente a la agricultura y la ganadería, está ubicado en la comunidad 

campesina de Campanayocc, distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, a 

una altitud de 3350 m.s.n.m. 

El proyecto se plantea para conseguir los siguientes objetivos: Dotar de agua de 

riego a las tierras de la comunidad campesina de Campanayocc, fomentando una 

cultura de protección del recurso agua, orientando el uso adecuado para la 

actividad agrícola; realizar los estudios básicos y los diseños de sistema de riego 

presurizado, el cual permitirá captar, conducir, distribuir y usar el agua de manera 

racional y conseguir el máximo beneficio social. 

Para la determinación del régimen de riego de los cultivos se realizaron 

actividades: levantamiento topográfico, obtención de los datos meteorológicos 

desde estación Tambillo, análisis de las propiedades físicas del suelo, necesidades 

hídricas de los cultivos planteados.  

La elaboración del Perfil Técnico del proyecto “Instalación de Sistema de Riego 

Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc del 

distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga - Ayacucho” para los cultivos de  

cereales, seudocereales, legumbres, frutales y tubérculos de mayor importancia y 

adaptabilidad de la zona de intervención del proyecto en una superficie de 49.43 

Has, utilizando la constante dotación  de agua de  20 LPS del proyecto de 

Irrigación “Rio Cachi” , así mismo  4 LPS de los manantiales de Hacienda Wasi –

Yacotoqyascca y los 24 LPS captada del Caudal ecológico durante los doce horas 

nocturnas,  que beneficiará a una familia de 56 usuarios . 

Si bien el presente proyecto desarrolla todo los aspectos generales de un Estudio 

de Perfil del Proyecto de Inversión Pública, su aplicación se recomienda para 

infraestructura de riego a nivel parcelario, cabe mencionar que todo Proyecto de 

Inversión Pública es la solución a un problema. Entonces una inadecuada 

identificación del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al 

mal uso de los recursos públicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escasez de los recursos hídricos constituye la principal limitante para el 

desarrollo socio – económico del departamento de Ayacucho, en especial a las 

comunidades comprensión del sur del   distrito de Carmen Alto; esta deficiencia 

ha motivado la elaboración, desde hace mucho tiempo atrás, de estudios 

orientadas a aumentar la disponibilidad de agua para irrigar 49.43 Has. de tierra 

agrícola en la comunidad de Campanayocc, la mayoría de ellas en zonas de 

ladera; sin embargo, por problemas de captación, conducción, almacenamiento y 

distribución el agua no abastece a las necesidades de los cultivos. La comunidad 

de influencia del proyecto, por falta de recursos hídricos, no se cumple el objetivo 

de irrigar las tierras que se encuentran abandonadas, siendo esto la motivación de 

elaborar el Perfil Técnico a nivel de Proyecto de Inversión Pública “Instalación de 

Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de 

Campanayocc del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga – Ayacucho”, 

que plantea una alternativa de solución al mal uso del agua en el riego. 

Si bien el presente trabajo desarrolla todos los Aspectos Generales de un Estudio 

de Perfil Técnico del Proyecto de Inversión Pública, su aplicación recomienda 

para el sistema de riego presurizado por aspersión.  

Cabe resaltar que todo Proyecto de Inversión Pública es la solución a un 

problema. Entonces una inadecuada identificación del problema conlleva a 

soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos públicos. 

Como trabajo de Proyecto de Inversión Publica presenta en este documento partes 

trascendentales en la elaboración del Perfil Técnico en este tipo de infraestructuras 

desde revisión bibliográfica, metodologías de presentación, diseños, costos, 
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presupuestos, hasta obtener las conclusiones y recomendaciones a partir de los 

estudios preliminares. Pretende plantear desde un punto de vista didáctico algunas 

partes trascendentales del Perfil Técnico.   

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Dotar de agua de riego a las tierras de la comunidad de Campanayocc, 

fomentando una cultura de conservación y preservación del recurso agua, 

orientando el uso adecuado para la actividad agrícola.  

Objetivos Específicos 

1. Realizar los estudios básicos y los diseños de sistema de riego presurizado 

por aspersión, para la captación, conducción, distribución, aplicación y uso 

eficiente del agua con fines agrícolas y conseguir el máximo beneficio social. 

2. Elaborar el Perfil Técnico del proyecto “Instalación de Sistema de Riego 

Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc del 

distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga - Ayacucho”, debidamente 

sintetizado.  
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1.  CONCEPTO BÁSICO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN  

1.1.1. Aspectos Generales  

Olarte (2003) en la sierra, la mayor parte de los suelos con fines agrícolas están 

ubicadas en laderas de limitada extensión, con medianas pendientes y ubicadas en 

las inmediaciones al piso de valle. Generalmente en las laderas existe la escasez 

de recurso hídrico. Los suelos están en pleno proceso de erosión hídrica, como 

eólica y así por efecto del mal manejo de riego complementario por gravedad y 

por efecto de la lluvia. 

 

En el sistema de riego tradicional se emplean elevados caudales, generando en 

forma acelerada pérdidas de suelo. Por consiguiente, el riego presurizado por 

aspersión, sobre todo en suelos de ladera, es una buena alternativa de riego 

cuando exista escasez o abundancia de agua, pues aprovecha los caudales de agua, 

de canales existentes, manantiales, reservorios nocturnos, etc.  

 

1.1.2. Sistema de Riego 

Broeks y Calderón (1996) un sistema de riego es un conjunto en el que 

interactúan diferentes componentes técnicos, sociales y económicos – 

productivos. La infraestructura para la captación, conducción y aplicación del 

agua al cultivo es el componente técnico, la organización y administración para la 

distribución del agua, el registro de usuarios, el mantenimiento de la 

infraestructura y la solución de los conflictos constituyen el componente social. 
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La producción agrícola y/o pecuaria realizada en el área con riego, su rentabilidad 

y sostenibilidad son los componentes económicos productivos. 

 

Diseño de sistema de riego consiste en planificar, determinar, dimensionar, 

crear, adecuar, etc. En un conjunto de componentes de estructuras hidráulicas 

organizadas, articuladas y funcionan como un todo, como son: captaciones 

(bocatoma, toma lateral), desarenador, línea de conducción, reservorio (Cámara de 

Carga – CG), línea de distribución, Cámara Rompe Presión – CRP, Cajas de 

Válvulas (control, aire, purga), caja de hidrante, obras adicionales. Con el objetivo 

de “satisfacer los requerimientos hídricos del cultivo”.   

 

1.1.3. Planificación de Sistema de Riego  

Avidan (1994) el agricultor, antes de planificar su sistema de riego o de 

determinar las necesidades de riego de sus cultivos se enfrenta a algunas 

preguntas fundamentales. 

 ¿Por qué regar?  = que beneficios pretende obtener del riego 

 ¿Cuánto regar?   = cual es la dosis de agua de riego por aplicar 

 ¿Cuándo regar?   = cual es el intervalo de riego 

 ¿Cómo regar?   = cual método de riego seleccionar 

 

La respuesta correcta a estas preguntas permitirá hacer uso racional y eficiente del 

agua y evitará en exceso o en deficiencia, condiciones que han de repercutir en el 

suelo y el rendimiento de los cultivos. 

 

1.1.4. Riego por Aspersión 

Broeks y Calderón (1996) el riego por aspersión es un método en el cual el agua 

es aplicada a los cultivos en forma de lluvia. 

 

Benites (2000) el planteamiento de un sistema de riego por aspersión consiste en 

la selección de una red de tuberías, para transmitir el agua a los rociadores, a una 

presión adecuada, con la finalidad de esparcir agua al suelo, en pequeñas gotas, 

simulando la lluvia. 
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Olarte (2002) es una modalidad que consiste en aplicar el agua al perfil del suelo 

a través de dispositivos mecánicos e hidráulicos que simulan una lluvia natural, la 

aspersión de agua se produce cuando el agua que circula por un sistema de 

tuberías a través de un orificio y choca bruscamente con el aire. 

 

Fernández (2010) relata que el riego por aspersión es un método mediante el cual 

el agua se aplica sobre la totalidad de la superficie del suelo en forma de lluvia, 

utilizando para ello una red de riego que permite conducir el agua con la presión 

adecuada hasta los elementos encargados de aplicarla, los aspersores. 

 

La red de distribución del agua está formada por conducciones cerradas que llevan 

el agua a presión hasta los aspersores; el agua sale de ellos a gran velocidad y cae 

en forma de lluvia sobre el terreno, donde se infiltrará pasando desde la superficie 

del suelo hasta capas cada vez más profundas, quedando así a disposición del 

cultivo. La cantidad de agua que se infiltra, será más o menos homogénea según 

sean las características físicas del suelo y las propias características de 

funcionamiento de los aspersores. 

 

Baca (2012) Riego por aspersión es el método de riego, donde el agua es 

aspergida sobre la superficie del terreno, asemejándose a la lluvia, por causa del 

fraccionamiento del chorro de agua en gotas. El chorro de agua y su 

fragmentación se obtienen por el paso del agua sobre presión a través de pequeños 

orificios o boquillas. 

 

1.1.5. Módulo de Riego por Aspersión  

Broeks y Calderón (1996) el concepto de módulo de riego por aspersión 

concierne a un componente de la infraestructura del sistema de riego. 

Generalmente se refiere a la infraestructura a partir de una toma lateral en un 

canal abierto: cámara de carga, filtros, red de tuberías enterradas, tuberías 

móviles, aspersores. El término ha surgido al introducir riego por aspersión en 

sistemas de riego con canales abiertos y donde existe el riego mixto.   
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1.1.6. Operación de Riego por Aspersión  

Broeks y Calderón (1996) la operación consiste en adecuar labores desde la 

fuente de presión, hasta el funcionamiento de los aspersores. O sea, hasta la 

aplicación del riego en parcela: distanciamiento entre aspersores y laterales, 

porcentaje de traslape, tiempo de riego, traslado de posición y la evaluación de la 

eficiencia de riego. La operación inicia con la prueba hidráulica, para 

posteriormente hacer algunos reajustes si existiera alguna deficiencia. 

 

1.1.7. Mantenimiento de un Sistema de Riego por Aspersión  

Broeks y Calderón (1996) para garantizar el funcionamiento adecuado del 

sistema, el mantenimiento debe ser permanente, desde la captación hasta las 

boquillas de los aspersores. 

La limpieza de la captación, limpieza de las cámaras de carga, lubricación de las 

válvulas, etc. 

 

1.1.8. Ventajas del Riego por Aspersión  

Fernández (1999) menciona que las ventajas del riego por aspersión se 

fundamentan principalmente en dos aspectos: uno, el control del riego sólo está 

limitado por las condiciones climáticas; y dos, la uniformidad de aplicación del 

agua es independiente de las características del suelo. 

- Permite regar terrenos ondulados o poco uniformes sin necesidad de una 

nivelación o preparación previa del mismo, al contrario de lo que ocurre en 

riego por superficie. 

- Se aprovecha más la superficie de cultivo ya que no hay que destinar parte del 

suelo a canales y acequias. Además, el riego por aspersión puede ser utilizado 

en una gran variedad de suelos, incluso en aquellos suelos muy ligeros o de 

textura arenosa que exigen riegos cortos y frecuentes.   

- Es un método de riego que se adapta muy bien a las primeras fases de 

desarrollo de los cultivos, sobre todo durante la germinación de las semillas, 

donde son necesarios riegos ligeros pero frecuentes. Esto ocurre en algunos 

cultivos tales como zanahoria, remolacha, etc. también es un método muy útil 

para dar riegos de ayuda y especialmente eficaz en la lucha contra heladas.  



7 

 

- Es el método de riego ideal para realizar un lavado de sales, ya que tienden a 

desplazarse junto con el agua hasta capas profundas del suelo quedando fuera 

del alcance de las raíces. 

- Hay una mayor posibilidad de mecanización de los cultivos, ya que se eliminan 

los obstáculos propios del riego por superficie. Únicamente en el caso de 

sistemas con tuberías en superficie durante la campaña de riegos dificultaría 

esta mecanización. 

- Posibilita la aplicación junto con el agua de riego de sustancias fertilizantes y 

algunos tratamientos químicos y permite cierto grado de automatización. 

- Se adapta a la rotación de los cultivos, siempre y cuando el diseño de la red de 

distribución se realice para el cultivo que tenga mayores necesidades de agua. 

 

Castañón (2000) la aspersión presenta evidentes ventajas en algunos casos, así 

como inconvenientes en otros, siendo necesario conocer todos ellos para poder 

diseñar y manejar este método de riego en las mejores condiciones, con el fin de 

obtener el máximo rendimiento en el uso del agua, a continuación, mencionamos 

algunos de ellos: 

a) Ventajas  

- Se adecua mejor a cualquier tipo de suelo, cultivo y topografía del suelo. 

- Se consigue mayor eficiencia del riego, es decir con poco caudal se riega 

mayor área. 

- En terrenos de ladera protege la erosión del suelo y no requiere movimiento 

de tierra. 

- Es uno de los métodos de riego que protege a los cultivos de la helada, con 

mayor facilidad, por operación rápida del equipo. 

- Es de fácil manejo, se capacita en forma rápida a los operadores. 

- Los acueductos cerrados evitan la contaminación del agua. 

- En los sistemas fijos y semifijos de riego por aspersión, existe completo 

dominio en la operación con poco trabajo. 

b) Inconvenientes 

- El posible efecto de la aspersión sobre plagas y enfermedades. 
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- Interferencia sobre los tratamientos, por el lavado de los productos 

fitosanitarios que protegen la parte aérea del cultivo. Es preciso establecer la 

programación de riego adecuada para evitar estas interferencias. 

- Puede originar problemas de sanidad en la parte aérea del cultivo cuando se 

utilicen aguas salinas o residuales para regar, ya que al evaporarse aumenta la 

concentración de sales o impurezas en la misma. 

- Mala uniformidad en el reparto de agua por la acción de fuertes vientos. 

- Los principales problemas suelen ser de carácter económico por las altas 

inversiones iniciales y los elevados costes de mantenimiento y 

funcionamiento (energía).  

 

Conviene observar que las ventajas o desventajas no son tales mientras no se 

demuestre que la relación beneficio – coste del proyecto de aspersión sea superior 

o inferior a la obtenida con otras alternativas.  

 

1.1.9. Eficiencia de Riego  

Avidan (1994) es la relación entre la lámina de agua neta calculada para un riego 

y la lámina de agua bruta por aplicar, en consideraciones a las condiciones de 

operación del sistema de riego. 

 

Castro (2009) define la eficiencia de riego como, la relación que existe entre el 

agua transpirada en la planta y el agua captada inicialmente y se obtiene 

multiplicando la eficiencia de conducción, aplicación y de uso.  

La pérdida de agua puede ser: 

Perdida en los canales y tuberías del sistema de conducción y distribución, antes 

de llegar propiamente a la parcela donde están los cultivos a ser regados. Y se 

debe a pérdidas por:  

- Infiltración profunda en los canales no revestidos. 

- Fugas en los canales revestidos o en las tuberías. 

- Evaporación desde los canales de conducción y cámara de carga. 

Pérdidas de agua en el interior de la parcela o de aplicación. Estas pérdidas son 

inherentes a las técnicas de riego utilizado, y en segundo lugar depende de: 
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- Las características del suelo. 

- La dimensión de la parcela. 

- La declividad longitudinal de la parcela. 

- Lámina de agua suministrada en cada riego. 

La eficiencia de riego (Er), se obtiene multiplicando la eficiencia de conducción 

(Ec), distribución (Ed) y de aplicación (Ea) 

 

            

 

Cuadro N°1.1: Eficiencia de los Sistemas de Riego a Gravedad y Presión 

 Método de Riego Eficiencia de Riego (%) 

Gravedad 30 – 50 

Aspersión 75 – 80 

Micro aspersión 90 

Goteo 85 – 95 
  Fuente: Avidan, A. 1994 

 

1.2. DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN  

1.2.1. Elementos que Componen un Sistema de Riego por Aspersión   

Olarte (2002) la zona alto andina del país presenta una enorme diversidad en los 

aspectos de suelo, agua, cultivo, clima, organización social y costo de las obras; 

esto define la gran variabilidad de proyectos de riego por aspersión, que siempre 

serán diferentes unos de otros; por lo tanto, los elementos que aquí se nombran no 

son únicos, por lo que, las características particulares de cada sistema pueden 

incorporar algunos elementos que no están considerados en la descripción.   

 

A. Captación 

Olarte (2002) es una obra de arte que se ubica en la fuente de agua, sea este de un 

manantial, un canal o una quebrada. Para el caso de riego en laderas generalmente 

se utilizan manantiales de pequeños caudales que varían de 0.1 a 10 LPS o algo 

más. Para el caso de las captaciones que se realizan de un canal y cuando las 

caudales varían de 1 a 5 LPS, se pueden hacer captaciones sencillas, donde la 

captación consta de tubería de PVC de 4
”
. Esta tubería en la parte correspondiente 

el canal una campana a la cual se le adiciona un niple de la misma tubería, para 
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poder colocar una malla de plástico de un milímetro, comúnmente conocida como 

malla mosquetera; (los sistemas construidos por los propios agricultores utilizan 

mallas de medias de nylon, bayetas para envolver la canastilla y asegurar un buen 

filtrado de agua). Luego, esta tubería se conecta aun desarenador pequeño de 0.5 

m de ancho por 1.0 m de largo, siendo su altura igual a la del canal que sirve de 

fuente, para evitar desbordamientos. 

 

B. Desarenador 

Olarte (2002) este desarenador, lleva en la parte media un murete de 0.3 a 0.5 m 

de altura, este murete aparte de servir para acumular el sedimento, sirve para el 

sostén de un marco que lleva una malla de plástico de 1.0 mm con dimensiones 

iguales a las del desarenador, o sea de 0.5 m de ancho y de una altura igual a la del 

desarenador. Luego a la salida de la cámara de carga, se coloca nuevamente una 

malla en la campana de tubería. En algunos casos, se opta colocar una tapa 

metálica, para proteger de manipuleo que los niños frecuentes realizan 

ocasionando daños significativos al sistema.    

 

Villón (1982) son obras hidráulicas que sirven para separar (decantar) y remover 

(evacuar) después, el material sólido que lleva el agua de un canal. El desarenador 

es una estructura que ayuda a potabilizar el agua de consumo humano, mediante la 

eliminación de partículas en suspensión, esta misma función se considera, en los 

aprovechamientos hidroeléctricos y en el riego, dado que se evita cuantiosos 

daños en las infraestructuras. 

- La decantación de los materiales en suspensión. 

- La evacuación de los materiales depositados.  

  

C. Línea de Conducción  

Olarte (2002) es la tubería que conduce el agua desde la fuente hasta la cámara de 

distribución o punto de repartición.  

 

Pittman (1997) es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y 

obras de arte encargados de la conducción del agua desde la captación hasta el 
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reservorio, aprovechando la carga estática existente según el caso puede ser 

ejecutado como canal abierto (de tierra o concreto) o entubado. La última opción 

es preferible para evitar el ingreso de sedimentos.  

 

D. Cámara de Partición o Distribución  

Olarte (2002) es la estructura donde el caudal que viene por tubería de 

conducción es repartido mediante vertederos u orificios, para distribuir en partes 

proporcionales, dependiendo de los caudales derivados a cada sector de riego.  

 

E. Reservorio o Cámara de Carga 

Olarte (2002) son depósitos donde se almacenan el caudal proveniente del 

manantial, sus dimensionamientos se hacen de acuerdo al área de riego a la que 

sirve, el caudal disponible y a la operación del sistema. 

 

Broeks y Calderón (1996) esta estructura permite captar y distribuir el caudal en 

forma proporcional, de acuerdo a las superficies de área a regar del módulo, es 

decir, nos permite regular el caudal de ingreso de agua a las líneas principales e 

iniciar la carga al sistema de aspersión, tiene como finalidad mantener la tubería a 

flujo lleno mediante un nivel de carga hidráulica. Su dimensionamiento se hace de 

acuerdo al tiempo de llenado y descarga en la cámara de acuerdo al número de 

aspersores operando.  

 

Figura N° 1.1: Cámara de Carga 

 
  Fuente: Calderón, 1996 
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F. Red de Distribución  

Olarte (2002) es el sistema de tubería que conduce el agua desde el reservorio 

hasta los hidrantes ubicados en las parcelas de riego. 

 

Pittman (1997) la red de distribución, es el conjunto de tuberías de diferentes 

diámetros, válvulas, grifos y demás accesorios cuyo origen está al inicio del 

reservorio y que se desarrolla por todos los sectores de riego. 

 

Broeks – Calderón (1996) es el medio por el cual, se conduce y distribuye el 

agua de riego hacia los hidrantes y generalmente está enterrado a una profundidad 

aproximada de 0.80 m debajo de nivel del suelo. Este elemento tendrá puntos de 

salida a la superficie por intermedio de los hidrantes.  

 

Fernández (1999) es el conjunto de tuberías que llevan el agua desde la toma de 

agua en la parcela hasta los aspersores situados las distintas unidades y 

subunidades de riego. Está formada por la red principal o de alimentación, que 

distribuye el agua por la parcela y los ramales de aspersión, que derivan de los 

anteriores y conducen el agua hasta los aspersores. 

 

En riego por aspersión es muy frecuente que los ramales de aspersión sean 

móviles y tomen agua desde diversos puntos distribuidos a lo largo de la tubería 

de alimentación, trasladándolos de un sitio a otro. Así, se van regando franjas de 

suelo de forma consecutiva hasta que se completa la totalidad de la parcela. 

 

En estos casos, la unidad de riego corresponde a la superficie asociada a cada 

ramal de aspersión y la operación de riego se denomina postura. Igualmente, al 

cambio del ramal de un sitio a otro se llama cambio de postura, y lo habitual es 

que se rieguen varias posturas simultáneamente para que el tiempo empleado en 

completar la parcela no sea demasiado largo. 

 

Fernández y otros (1999) relata que, dependiendo de la movilidad de las 

tuberías, la red de distribución se puede clasificar en: 
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1. Fija: Las tuberías abarcan la totalidad de la superficie que se vaya a regar. A 

su vez puede ser temporal (las tuberías se colocan sobre la superficie del 

suelo después de la siembra o plantación y se suelen quitar algo antes de la 

recolección. En muchas ocasiones la red puede ser un obstáculo para la 

mecanización y organización de los trabajos en la parcela) o permanente (las 

tuberías están permanentemente enterradas y sólo están sobre el suelo los 

tubos porta aspersores). Este tipo de red de distribución se justifica cuando 

por las características del suelo y/o del cultivo los riegos deben ser frecuentes. 

2. Móvil: Todas las tuberías de la red de distribución, tanto las correspondientes 

a la red principal como a los ramales de aspersión, se van trasladando a 

medida que se va regando. Este sistema está especialmente indicado cuando 

el suministro del agua es por medio de canales o acequias. 

3. Mixta: La red principal suele ser fija, estando las tuberías enterradas o sobre 

el suelo, mientras que los ramales de aspersión se van trasladando de una 

postura de riego a otra. Como es lógico, cuanto más fija sea la red de 

distribución más se encarecerá la inversión inicial pero menores serán los 

costes de explotación del sistema. 

 

G. Caja de Válvula de Control  

Son estructuras que permiten controlar el uso del agua en el sistema, de acuerdo a 

los sectores de riego con los intervalos considerados. Corresponden a válvulas de 

cierre manual, destinadas a sectorizar el riego, permitiendo el paso del agua por 

determinadas tuberías.  

 

H. Caja de Válvula de Aire 

Se plantea la instalación de válvulas de aire en el sistema de riego presurizado con 

la finalidad de extraer y la entrada de aire de las tuberías mientras estas se llenan.  

 

El aire acumulado en algunos puntos provoca la reducción del área de flujo del 

agua, produciendo un aumento de perdida de carga y una disminución del gasto. 

Para evitar esto se instala válvulas de aire.  
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I. Caja de Válvula de Purga  

Están localizadas en los puntos bajos del recorrido de las tuberías, donde se 

acumulan sedimentos, que reducen e impiden el paso de agua. Realmente 

funcionan como una válvula de lavado. Son estructuras que permiten evacuar el 

agua que se acumula en el sistema o el agua en exceso.  

 

J. Caja de Hidrante 

Broeks – Calderón (1996) son pequeñas estructuras de toma de agua presurizada, 

ubicados en la periferia de las parcelas a regar y que conecta a la red de 

distribución con el equipo de riego de línea móvil, y esta se conecta mediante un 

accesorio denominado enlace simple. Esta estructura se instalará en las tuberías 

principales y/o laterales, según el diseño restablecido en cada módulo. Los 

hidrantes son los puntos de conexión de una línea de riego móvil en las parcelas a 

regar. Son equipados con una válvula bola, bucheng y una válvula de acople 

rápido llave bayoneta, unión y codo) para una manguera. Desde un hidrante se 

pueden regar dos parcelas al mismo tiempo, si son ubicados en lugares 

estratégicos (linderos)  

 

K. Lateral de Riego 

Se conectan a los hidrantes y es donde se encuentran insertados los emisores de 

riego por aspersión; generalmente son de polietileno para soportar las condiciones 

climáticas de la intemperie y ser trasladados fácilmente, en caso de ser móviles, 

está conformado por manguera, tees, codo, niple o elevador, unión, trípode y 

aspersores que es conectado a los hidrantes (por una llave bayoneta) para regar, en 

forma rotativa, todo el sector de riego.  

 

Mangueras: Olarte (2002) se utilizan en las unidades móviles de riego o líneas 

regantes, generalmente se utilizan de polietileno o plástico reforzado, es en estas 

donde se conectan los elevadores a través de soportes o trípodes y donde se 

conectan a los aspersores.  
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Elevadores: Olarte (2002) son accesorios que permiten colocar el aspersor por 

encima de la altura de las plantas. Usualmente, se utiliza tubería de F°G°, PVC 

SAP, PE o simplemente es la misma manguera, en cuyo extremo se conecta al 

aspersor.  

 

Aspersores: Olarte (2002) son dispositivos mecánicos – hidráulico, encargado de 

aportar el agua sobre el suelo en forma de lluvia continua con un grado de 

uniformidad y precipitación adecuada, sin producir escorrentía.  

 

Piezas Auxiliares: Olarte (2002) son aquellos accesorios para realizar las 

conexiones de las partes de la adaptación del sistema a la topografía al terreno, 

generalmente están conformados por: acoples, codos, tees, válvulas, reducciones, 

tapones, reguladores de presión, etc.  

 

1.2.2. Tipos de Aspersores 

A. Por su Angulo de Rotación 

Olarte (2002) aspersores de círculo completo. El aspersor gira en círculo 

completo es decir 360° alrededor de su eje cuando está operando. Aspersores 

sectoriales. Son aspersores en los que puede regular en ángulo de riego, pudiendo 

ir de 0° a 360°. Esto se utiliza en las laderas con pendiente fuerte para evitar 

erosionar el suelo que se encuentran en la parte superior del terreno a se utiliza en 

los linderos de las parcelas. Aspersores mixtos. Existen aspersores que tienen 

accesorios que les permite regar en círculo completo o sectorialmente.  

 

B. Por la Presión de Trabajo  

Olarte (2002) aspersores de muy baja presión, aquellos que funcionan con 

menores de 10 metros de columna de agua menores de 1 Kg/cm
2
, son de 

fabricación artesanal y solo sirven para regar áreas muy pequeñas en las 

inmediaciones de las viviendas, se conecta a una manguera o a una pileta de agua 

o directamente a la captación rustica, se usa generalmente en sistemas de aguas de 

usos múltiple o para el riego de pequeñas áreas. 
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Aspersores de mediana presión; son aquellos que operan con una presión media 

de funcionamiento entre 20 a 40 metros de columna de agua o a 2 Kg/cm
2
 hasta 4 

Kg/cm
2  

o 28.44 – 56.88 PSI se adaptan a todo tipo de cultivos y suelos, su 

diámetro de humedecimiento esta entre 20 – 40 m, amplio rango de intensidad de 

aplicación. Tienen buena uniformidad. Son de amplio uso en terrenos de laderas 

de la zona andina. 

 

Aspersores de alta presión; son los que operan entre 40 – 90 mca = 4 a 9 Kg/cm
2
 o 

56.88 – 128 PSI, se caracteriza por tener un diámetro de humedecimiento superior 

a los 70 m, utiliza caudales altos, amplio rango espaciamiento, intensidades de 

aplicación por encima de los 10 mm/ h. el viento afecta significativamente la 

uniformidad de aplicación. Se recomienda con reserva su uso para riego de 

terrenos de fuerte pendiente.  

 

1.3.  CANALES Y SU DISEÑO 

1.3.1. Canales 

Los canales son conductos abiertos en los cuales el agua debido a la acción de la 

gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en 

contacto directo con la atmosfera.  

 

Ven Te Chow menciona que los cauces naturales donde se incluyen los ríos y 

arroyos, están comprendidos dentro de las leyes de flujo a superficie libre, en 

estos casos algunos parámetros como la rugosidad del cauce son difíciles de 

estimar y en otros casos los flujos son muy cambiantes por la naturaleza del 

cauce, pendientes y diversidad de materiales que lo conforma su prisma principal. 

Cuando las corrientes que discurren en los canales tienen fuertes pendientes se les 

denominan rápidas y se caracterizan por la aireación espontanea que transforman 

el agua en una mezcla de agua y aire.  
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Figura N° 1.2: Dimensiones de los canales: L: Ancho del canal (m); PM: 

Perímetro Mojado (m); A: Área (m
2
); PA: Altura o Pelo de Agua (m). 

 
           Fuente: Villón M. 2005 

 
 Cuadro N°1.2: Tabla para Diseño de Canales 

 
                 Fuente: Villón M. 2005  

 

1.3.2. Diseño de Canales 

Criterios de Diseño de Canales: 

En el diseño hidráulico de canales se debe tener en cuenta las leyes de la 

hidráulica que influyen en el flujo de los líquidos, así como las recomendaciones 

de los organismos internacionales especializados en el diseño de estructuras 

hidráulicas, conviene tomar en cuenta los criterios siguientes para el diseño de 

canales. 

a) Velocidad máxima de erosión. 

b) Velocidad mínima de sedimentación. 

c) Relación de máxima eficiencia hidráulica.  

d) Coeficiente de Rugosidad  
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Cuadro N°1.3: Tabla de Valores (n) para el Diseño de Canales 

Superficie Valores de (n) dependiendo del estado 

Albañiles de ladrillo 0.02-0.017 

Acabado de cemento liso 0.010-0.013 

Cemento de mortero 0.011-0.015 

Madera cepillada 0.010-0.014 

Concreto 0.012-0.018 

Cemento y mampostería 0.017-0.030 

Piedras grandes y guijarro 0.025-0.035 

Metal liso 0.011-0.015 

De tierra rectos 0.017-0.025 

De piedra irregular 0.035-0.045 

        Fuente: Villón M. 2005  
 

e) Taludes recomendados. 

La inclinación de las paredes de los canales depende de la geología de los terrenos 

que atraviesan, por lo cual al efectuar el trazo de los canales recomienda los 

taludes más favorables de acuerdo a su observación visual o con las calicatas que 

pudiera abrir para conocer mejor los materiales en el recorrido del canal, en el 

caso de los canales rectangulares, circulares y herrajes; se recomienda estas 

secciones por otras consideraciones que generalmente corresponden a razones 

estructurales y económicos:  

 

Cuadro N° 1.4: Tabla de Valores de Talud (Z) de Canales 

Para cortes en Talud 

Conglomerado 1:1 

Suelos Arcillosos 1:1 

Suelos Arenoso Limosos 1.5:1 

Suelo Arenosos 2:1 

Suelos Arenosos Sueltos 3:1 

Roca Alterada Suelta 0.5:1 

Roca Sana 0.25:1 

Para Rellenos  

Tierra Vegetal Arcilla 1.5:1 

Suelos Arenosos 3:1 
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1.4. DISEÑO AGRONÓMICO  

Como se sabe, el objetivo del riego es suministrar a los cultivos, de forma 

eficiente y sin alterar la fertilidad del suelo, el agua adicional a la precipitación 

que necesitan para su crecimiento y desarrollo óptimo de la planta.  

 

El diseño agronómico es una parte fundamental del proyecto de riego, 

presentando ciertas dificultades, tanto de tipo conceptual como de cuantificación 

de ciertos parámetros, por el gran número de condiciones que ha de tener en 

cuenta (suelo, clima, cultivos, parcelación, etc).   

 

1.4.1. Factores que Influyen Sobre el Régimen de Riego  

A. Factores del Suelo 

A.1. Propiedades Físicas del Suelo 

a)   Peso Específico Aparente – Pea 

El peso específico aparente es el peso seco por unidad de volumen del suelo, el 

cual incluye el volumen ocupado por las partículas sólidas y el volumen de los 

poros. 

    [     ]   
  [ ]

   [   ]
 

                                       [    ⁄ ] 

                                      [ ] 

                                          [   ] 

 

b) Peso Específico Real de las Partículas - Per  

El peso específico real es el peso seco por unidad de volumen de las partículas 

sólidas del suelo. 

    [     ]  
   [ ]

  [   ]
 

                                           [    ⁄ ] 

                                      [ ] 

                                                                            [   ] 
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c) Porosidad – P 

Es el volumen ocupado por los poros del suelo, se le expresa como un porcentaje 

del volumen total del suelo. La porosidad de los suelos minerales varía entre un 

35% y un 60% 

  [ ]  *  
    [    ⁄ ]

    [    ⁄ ]
+      

                                          [ ] 

                                        [     ] 

                                           [     ] 

 

d) Textura del Suelo o Granulometría  

La textura expresa el porcentaje, a base del peso, de cada una de las fracciones del 

suelo. La clasificación de la textura según la Sociedad Internacional de la Ciencia 

del Suelo agrupa a las partículas del suelo en fracciones de acuerdo a su diámetro.  

 

Cuadro N° 1.5: Fracción del Suelo – Diámetro Equivalente 

Fracción del Suelo Diámetro Equivalente de las 

Partículas (mm) 

Arena gruesa 2.0-0.2 

Arena fina 0.2-0.02 

Limo 0.02-0.002 

arcilla Inferior a 0.002 

 

La textura del suelo se determina por medio de análisis mecánico. Se toman en 

cuenta únicamente las fracciones con diámetro inferior a 2mm. El análisis 

comprende tres etapas: 

 Separación de las partículas minerales (ligadas generalmente por materia 

orgánica, por cationes de Calcio o por Óxidos de Hierro) 

 Preparación de una solución estable del suelo, donde las partículas se 

encuentran en suspensión. 

 Sedimentación de las partículas del suelo, la sedimentación de las partículas 

finas se rige por la ley de Stokes la cual expresa la relación entre la velocidad 

de decantación, en un líquido de una partícula esférica y el diámetro de dicha 

partícula.  
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e) Estructura  

Es la forma en la cual las partículas que conforman el suelo se asociación entre sí, 

formando agregados y creando así la estructura del suelo. Las estructuras granular, 

prismática y de bloques son las más favorables para las plantas. Cuando se 

realizan labores agrícolas en exceso: araduras, rastreos, etc. y en condiciones 

excesivamente húmedas, la estructura del suelo se deteriora rápidamente y como 

consecuencia se reduce la aeración del suelo y se dificultan la infiltración y la 

percolación.  

 

A.2. Estado de Humedad del Suelo 

La determinación de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo es de 

capital importancia para estimar o calcular la lámina de agua que puede estar a 

disposición de los cultivos. 

 

a) Saturación 

En condiciones de saturación, todos los poros del suelo están llenos de agua y el 

potencial matriz es igual a cero (Ψm = 0) 

 

b) Capacidad de Campo – HCc. 

El estado de capacidad de campo (HCc) corresponde al contenido de humedad 

que existe en un suelo después de una lluvia, o de un riego, que lo han saturado, y 

luego que el exceso de agua (el agua gravitacional) haya percolado al subsuelo. 

En condiciones de capacidad de campo se han drenado los macroporos y 

únicamente los microporos del suelo retienen agua.  

 

c) Punto de Marchitez Permanente – Hpm 

Corresponde al límite inferior de humedad aprovechable por las plantas. Se 

expresa como un porcentaje en base al peso del suelo. Para fines prácticos se 

considera la relación entre HPm y HCc de 1/1.8 a 1/2.2.  

 

d)  Agua Disponible en Porcentaje del Volumen – AD.  

Corresponde al máximo porcentaje de la humedad del suelo que puede ser 

utilizada por las plantas y expresa la cantidad de agua que un suelo puede 
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almacenar entre los límites de capacidad de campo y el punto de marchitez 

permanente.  

 

e)   Calculo del Volumen de Agua Disponible por Hectárea a la Profundidad 

Radicular Efectiva – ADzr.   

 Agua disponible en porcentaje del volumen – AD 

   [  ]  [       ]  [
   

   
] 

 Lámina de agua disponible en una capa de un metro de profundidad – 

LDm 

    [    ]     [  ]     

                                                                                          [  ] 

                                               [  ] 

                                             

 

 Volumen de agua disponible en una capa de 1 m de profundidad – Dm.  

    [      ⁄ ]      [   ⁄ ]     

                                                                              [      ⁄ ] 

                                                                                           [  ] 

                                             

 

 Lámina de una Disponible a la Profundidad z – LDz. 

    [    ]      [    ]   [ ] 

                                                               [    ] 

                                                                                        [ ] 

                                 [ ] 

 

 Volumen de Agua Disponible a la Profundidad z – VDz.  

    [      ⁄ ]      [    ]     

                                                                [    ] 

                                                             [    ] 
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 Lámina de Agua Disponible a la Profundidad Radicular Efectiva – LDzr. 

    [     ]      [    ]     [ ] 

                                                                          [     ] 

                                                                                      [  ] 

                                              [ ] 

 

 Volumen de Agua Disponible a la Profundidad Radicular Efectiva – 

VDzr.  

     [       ⁄ ]       [     ]     

                                                                           [     ] 

                                                                          [     ] 

                                         

 

A.3.  El Potencial Hídrico del Suelo - Ψ 

El potencial del agua del suelo, según la definición de la Sociedad Internacional 

de la Ciencia de Suelos, “la cantidad de trabajo que es preciso invertir para 

transportar reversible e isotérmicamente una unidad de agua desde la condición 

estándar de referencia al punto del suelo en consideración”  

 

A.3.1. Unidades del Potencial Hídrico 

El potencial se puede medir, o bien – en términos de trabajo por unidad de masa – 

siendo la unidad más común el Joule/Kg, o bien en términos de trabajo por unidad 

de volumen:   
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A.3.2. Componentes de Potencial Hídrico  

El agua del suelo se encuentra bajo la influencia de diferentes fuerzas tales como: 

La fuerza de gravedad, la fuerza de atracción que ejerce la fase solida sobre las 

moléculas del agua (adsorción), la capilaridad y la presión atmosférica. El 

potencial del agua es la suma de los potenciales parciales debido a estos factores. 

Desde el punto de vista del riego, los componentes más importantes son el 

potencial matriz y el potencial gravitacional. 

Desde el punto de vista de drenaje lo es el potencial de presión.  

 

a) Potencial Matriz (Potencial Capilar) 

El agua se encuentra en movimiento, o es retenida por el suelo, principalmente 

por las fuerzas físicas de la adhesión, de la cohesión y de la gravedad. 

La adhesión expresa la fuerza con la cual las superficies de las partículas del suelo 

atraen a las moléculas del agua, mientras que la cohesión representa la fuerza de 

atracción mutua entre las moléculas del agua. 

 

b) Potencial Gravitacional  

El agua del suelo se encuentra bajo la influencia de la fuerza de gravedad que 

ocasiona su movimiento vertical hacia las capas más profundas del suelo. 

En los suelos ligeros, el potencial gravitacional predomina sobre el potencial 

matriz y viceversa en los suelos. 

 

c) Potencial Osmótico 

En condiciones de salinidad también se ha de tomar en consideración al potencial 

osmótico ocasionado por las sales disueltas en el agua del suelo, el cual varía con 

el estado de humedad del suelo.  

Existe una relación entre el potencial osmótico del extracto de saturación y la 

conductividad eléctrica del mismo extracto (CEe en mmhos/cm o en 

deciSiemens/metro).  

 

d) Potencial de Presión  

 En un suelo saturado por debajo de nivel friático, el potencial matriz es nulo ya 

que el agua se encuentra a una presión superior a la atmosfera. 
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Bajo estas condiciones el potencial total (Ψ) equivale a la suma del potencial de la 

presión (  ) y el potencial gravitacional (  ), respecto a una cota de referencia 

preestablecida.  

 

A.3.3. La Curva de Retención de la Humedad del Suelo 

La relación entre el contenido de humedad de un suelo y su potencial matriz 

(tensión de humedad) se expresa gráficamente por una curva denominada “Curva 

de Retención de la Humedad del suelo”. Cada suelo tiene una curva de retención 

característica, la cual es función de su textura y de su estructura.  

 

A.3.4. Histéresis. 

El fenómeno de la histéresis influye sobre la curva de retención del agua por el 

suelo: a una determinada tensión de humedad   , el suelo retiene un mayor 

volumen de agua    durante el desecado que durante la humectación – el proceso 

de mojado – ya que en la práctica los cultivos retiran el agua de un suelo que se 

seca paulatinamente.  

 

A.4. El Flujo de Agua en el Suelo 

La velocidad del flujo a otro dentro de un suelo saturado depende de dos factores 

la diferencia en potencial total  ( ) del agua entre ambos puntos y la resistencia 

de la matriz del suelo al flujo.  

 

En un suelo saturado depende el potencial matriz es nulo; (    ) y el potencial 

osmótico (  ) se considera uniforma. Por lo tanto, el flujo depende únicamente 

de la diferencia en potencial gravitacional (   ): la diferencia en presión 

hidrostática entre ambos puntos. Este es el potencial que impulsa al agua a 

moverse a través de los poros del suelo desde un punto de elevado potencial a otro 

de menor potencial.         . 

 

A.4.1. Ley de Darcy 

a) En Suelos Saturados 

En un suelo saturado, la velocidad del flujo laminar del agua se rige por la ley de 

Darcy, cuya expresión matemática es la siguiente. 
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  [    ]   
  [    ⁄ ]

  [   ]
    [    ]   *

  [  ]

  [  ]
+ 

                                           [    ] 

                                                          [     ] 

                                                     [   ] 

                                                        [    ] 

                                                                          [  ] 

                                                                         [  ] 

 

Al cociente H/L se le denomina gradiente hidráulico, el cual representa la 

variación del potencial (          ) con respecto a la distancia horizontal 

(  )entre los dos puntos de refenerncia (     )  

El coeficiente de Darcy, o coeficiente de la conductividad hidráulica a saturación, 

Ks, expresa la permeabilidad del suelo en unidades de velocidad, y es 

directamente proporcional al gradiente hidráulico.  

 

b. En Suelos no Saturados 

En suelos no saturados se presentan dos importantes consideraciones: 

- El potencial de presión es nulo:      por lo tanto el movimiento del agua se 

debe únicamente a la potencial gravitación y al potencial matriz.  

 

A.4.2. Medición de la Velocidad de Infiltración - I 

Varios factores afectan a la infiltración del agua al suelo, tales como: el tipo de 

suelo (textura, perfil y sellamiento superficial), la pendiente del terreno, la 

preparación del suelo (arado en suelos húmedos), la cobertura del suelo, su 

contenido de materia orgánica, las sales del suelo y el sistema de riego. 

Existen varios métodos para medir la infiltración del agua al suelo, tales como: 

surcos infiltro metros, el método por aspersión y el método predilecto, el del 

“anillo Infiltro metro” 

Para determinar la velocidad de infiltración por el método del anillo infiltrómetro 

se prepara una zanja a la profundidad deseada, la cual permite realizar la prueba 

con toda comodidad. Se introducen los anillos al suelo y se realiza el ensayo de 

infiltración sobre la primera capa del suelo. A continuación, se retira dicha capa y 
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se colocan los cilindros sobre la capa siguiente. El proceso se repite hasta alcanzar 

la profundidad deseada.  

 

a) Los Materiales Requeridos son: 

 Un anillo de 20cm de diámetro, en acero galvanizado de 0.5 cm de espesor y 

de 30 cm de altura. 

 Un martinete para hacer penetrar el anillo al suelo 

 Una tabla de madera fuerte, capaz de cubrir al anillo y a cuyo centro se 

atornilla una barra de hierro sobre la cual se golpea con el martinete. 

 Una regla de 20 cm de longitud y graduada en mm, para medir la altura de 

agua dentro del anillo (esta regla debe estar dotada de un flotador en uno de 

sus extremos para que se mantenga en posición vertical sobre el agua). 

 Un reloj cronómetro, baldes con agua. 

 Un plástico que se coloca en el fondo de anillo a fin de evitar la alteración de 

la superficie del suelo al inicio del ensayo. Una vez llenado al anillo con 

agua, se retira dicho plástico. 

 

A intervalo fijos de 5 a 10 minutos, se mide la altura del agua dentro del anillo. 

Para medir la velocidad de infiltración del agua al suelo y en función de sus 

características, se requieren por lo general entre 2 – 4 horas, al término de las 

cuales se llega a una velocidad de infiltración constante- la denominada 

“Infiltración básica” 

 

De acuerdo a los datos registrados se calculan los valores de la velocidad de la 

infiltración (I) en cada intervalo (t) y luego se grafican los resultados. Cada suelo 

tiene una curva de infiltración característica, la cual depende de la textura, 

estructura y del contenido de humedad del suelo.   

 

B. Factores del Sistema de Riego  

B.1. Influencia del Sistema de Riego sobre el Movimiento del Agua en el Suelo 

El movimiento del agua en el suelo consiste de un número de procesos: la 

infiltración, el almacenamiento temporal en la zona radicular, el drenaje, la 

evaporación y su absorción por la planta.  
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% del agua 

extraída por el 

cultivo  

Profundidad 

enraizamiento 

efectivo  

B.2. Porcentaje del Área Bajo Riego  

El porcentaje del área bajo riego, Par [ ], depende del sistema de riego, del 

instalación del emisor, de la presión a la cual opera y de su descarga horaria, los 

cuales determinan el diámetro de cobertura efectivo d [ ] 

En el riego por aspersión se ha de cubrir el 100% del área.  

B.3. Eficiencia del Riego 

Es la relación entre la lámina de agua neta calculada para un riego – y la lámina de 

agua bruta por aplicar, en consideraciones de operación del sistema de riego.  

   *
     [  ]

            
+      

 

                        [ ] 

                                                                   [     ] 

                                                    [     ] 

                                               

 

C.  Factores del Cultivo 

C.1. Profundidad Radicular Efectiva  

La absorción de agua por la planta no es uniforme en todo el volumen ocupado 

por las raíces del cultivo, sino que se efectúa principalmente en las capas 

próximas a la superficie, ahí y donde se concentra la mayor parte del sistema 

radicular. 

 

Superficie del suelo 

 

30                                                                               47% 

            60               15% 

           90               15% 

           120               12% 

           150                  8% 

           180                  3% 

cm. de Profundidad 
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Por lo tanto, lámina de riego se determina tomando en consideración a la 

profundidad efectiva del sistema radicular que corresponde al perfil del cual un 

cultivo en pleno desarrollo extrae 80 – 85% del agua entre riesgos sucesivos.  

  

C.2. Lámina de agua aprovechable a la profundidad radicular efectiva Azr.    

Este porcentaje,    [ ], depende en gran medida del tipo de cultivo, de la etapa 

de desarrollo de este y de la ETc.  

Se considera necesario reducir el    [ ] 

- Durante el periodo de establecimiento del cultivo. 

- En condiciones de ETc elevada. 

- Para cultivos que constantemente requieren de un alto nivel de humedad en el 

suelo, θ [  ], como lo son algunas hortalizas, en las cuales se desea obtener 

el máximo de producción de materia vegetal. 

 

C.3. Punto Óptimo del Riego  

El punto óptimo de riego represente el máximo porcentaje del volumen de agua 

disponible en la profundidad radicular efectiva que el cultivo puede aprovechar 

sin reducir su rendimiento. 

Este porcentaje del agua disponible aprovechada por las plantas depende del tipo 

de cultivo, del sistema de riego, del tipo de suelo, de su pendiente y de la salinidad 

del suelo. 

La determinación del punto óptimo de riego es una cuestión muy importante en la 

planificación de un sistema de riego. Este punto determina el volumen de agua de 

riego y el intervalo de riego – los cuales repercuten sobre la capacidad de las redes 

de conducción.  

 

D. Factor del Clima  

Los factores del clima – principalmente la temperatura, la humedad relativa, la 

radiación solar y el viento tienen un impacto muy grande sobre el consumo de 

agua por los cultivos. Por este motivo, las variaciones de dichos factores 

climáticos. Por este motivo, las variaciones de dichos factores climáticos afectan 

también el régimen de riego de los cultivos  
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1.4.2. Cálculo de Necesidades de Agua de los Cultivos  

A. La Evapotranspiración de los Cultivos  

1.  La Evapotranspiración del Cultivo de Referencia- ETo. 

La evapotranspiración (mm/día), de un cultivo estándar fue definida así: 

“La tasa de evaporación (mm/día) de una extensa superficie de pasto (grama) 

verde, de 8 a 15 cm de altura, en crecimiento activo, que sombrea completamente 

la superficie del suelo y que no sufre de escasez de agua” 

 

2. La Evapotranspiración Real – ETr.  

En la práctica los cultivos se desarrollan en condiciones de humedad muy lejanas 

de las óptimas. Por este motivo el manejo del riego se ha de basar en la 

Evapotranspiración Real -ETr- la cual toma en consideración al agua disponible 

en el suelo y las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla un cultivo 

determinado. Siempre y cuando el cultivo en consideración disponga de agua en 

abundancia (tras un riego o una lluvia intensa) y en condiciones de buena aeración 

del suelo-ETr (mm/día) equivale a la evapotranspiración, ETc, en este caso: 

 

ETr = ETc 

 

La ETr nunca será mayor que ETc. Al aumentar la tensión del agua en el suelo, 

disminuye la capacidad de las plantas para obtener el volumen de agua requerido 

al ritmo impuesto por las condiciones del ambiente. Bajo estas condiciones 

disminuye la transpiración del cultivo - por lo tanto ETr es inferior a ETc. 

En este caso ETr < ETc  

 

3. El Coeficiente del Cultivo – Kc. 

El coeficiente del cultivo, Kc, expresa la relación entre el uso consuntivo del 

cultivo en consideración, ETc, y la Evapotranspiración del cultivo de referencia, 

ETo   
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Dichos coeficientes se determinan empíricamente comparando el uso consuntivo 

del cultivo, ETc, con el del cultivo de referencia, ETo, bajo idénticas condiciones, 

de acuerdo a las características del cultivo y de las fases de su desarrollo. 

 

Se puede apreciar que, la relación Kc = ETc/ETo, típica de un cultivo anual es 

constante durante las fases de su desarrollo; inicialmente Kc es bajo; en luego con 

el desarrollo vegetativo de las plantas Kc aumenta hasta alcanzar un máximo, 

posteriormente y con la senectud del cultivo, su valor disminuye.  

El coeficiente Kc es específico para cada cultivo y se le emplea como dato 

preliminar en ausencia de datos fidedignos de la zona a la cual se le pretende 

introducir el método. Es decir requiere su calibración local a largo plazo.  

 

3.1. Los Valores de Kc para los Cultivos Anuales – Estacionales 

Estos valores de Kc toman en consideración las condiciones del viento y de la 

humedad relativa de la zona. 

La FAO divide el ciclo de vida de los cultivos anuales en cuatro etapas. 

 

a) Primera Etapa: Etapa Inicial o establecimiento de cultivo 

Desde la siembra y hasta que el cultivo queda plenamente establecido en el 

campo: en esta etapa se han desarrollado las primeras hojas verdaderas, y el 

cultivo cubre un 10 % de la superficie. 

 

b) Segunda Etapa: Etapa del rápido desarrollo del cultivo 

Desde el final de la etapa inicial, y hasta que el cultivo cubre efectivamente la 

superficie del suelo, es decir, no menos de un 70-80% de ésta.  

 

c) Tercera Etapa: Etapa de los Mediados de la Temporada o de máximo 

uso consuntivo  

Desde el final de la etapa del desarrollo, y hasta el inicio de la maduración del 

cultivo. La cual se manifiesta por la senectud del follaje. Durante esta época el 

cultivo alcanza el máximo uso consuntivo. Esta atapa termina al disminuir el 

consumo de agua a medida que el cultivo anual envejece. 
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d) Cuarta Etapa: Etapa de la Maduración y Cosecha 

Esta etapa termina con la maduración del cultivo o su cosecha. Durante esta etapa 

el consumo de agua disminuye paulatinamente. Es la época en la cual se aplica el 

último riego de la temporada. La FAO ha establecido el valor de Kc para el final 

de la temporada.   

 

4. Método para Estimar la ETo 

Los métodos directos para medir la ETo se basan en el balance hídrico, el cual se 

determina principalmente mediante los lisímetros, o por el método gravimétrico. 

La mayoría de los métodos indirectos para estimar la ETo emplean fórmulas, las 

cuales reflejan los procesos físicos del clima, o fórmulas aproximada, 

desarrolladas por métodos de regresión sobre resultados de la experimentación.  

 

La selección del método por utilizar para estimar la ETo depende de la 

disponibilidad de los datos del clima que cada uno de ellos requiere. 

Se calcula ETo en mm/día para cada mes o para cada década (periodo de 10 días) 

utilizando datos meteorológicos promedios. 

 

1.4.3. Determinación del Régimen de Riego de los Cultivos  

A. Cálculo de las Necesidades del Riego 

El diseño de los sistemas de riego se basa en las exigencias del régimen de riego. 

El sistema de riego ha de ser capaz de abastecer el volumen de agua requerido 

durante la etapa de máximo consumo de agua por el cultivo. Por lo tanto, el 

primer paso por dar, es identificar dicha etapa y obtener los datos pertinentes. A 

base de estos datos se determina el régimen de riego y se procede el diseño de 

sistema de riego. 

 

Por el mismo proceso se determina el régimen de riego para las demás etapas de 

desarrollo del cultivo, más se han de tomar en consideraciones tanto las variables 

del clima, como el desarrollo del cultivo durante cada etapa. A este fin se elabora 

un Calendario de Riego. 
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1. Datos Requeridos para la Determinación del Régimen de Riego 

Para determinar el régimen de riego de un cultivo, es decir: la lámina de riego, la 

dosis bruta y el intervalo de riego, se requieren datos iniciales sobre el clima, el 

cultivo, el suelo, la fuente de agua y el sistema de riego. 

 

1.1. Clima. 

 Temperaturas (máxima, mínima y media). 

 Humedad relativa (máxima, mínima y media). 

 Precipitación (lluvias): cantidades mensuales y distribución anual. 

 Evaporación diaria (valores mensuales promedios del Tanque Evaporímetro 

de Clase “A”). 

 Viento: velocidad y horas de viento. 

 Porcentaje de horas de luz. 

 

1.2.  Cultivo 

 Especie y variedad. 

 Etapas del desarrollo del cultivo. 

 Coeficiente del cultivo (Kc): para cada una de las fases de su desarrollo. 

 Máximo aprovechamiento del agua permisible para el cultivo. 

 Profundidad de la zona radicular efectiva del cultivo: se considera el perfil del 

cual el sistema radicular extrae de 85 al 90 % del volumen total de agua 

consumido por el cultivo. 

 Espaciamiento y dirección de las líneas de siembra. 

 

1.3.  Suelo 

Para la determinación del régimen de riego se tomarán los valores de la capacidad 

de campo, del punto de marchitez y con peso específico aparente de las diferentes 

capas del suelo dentro de los límites de la profundidad radicular efectiva del 

cultivo y se harán los cálculos del volumen de agua disponible por capa. 

Asimismo, el régimen de riego se basará en el valor de la infiltración básica.  

 Textura (tipo de suelo) 

 HCc (%): porcentaje de humedad a capacidad de campo, a base de peso seco 

(por capa) 
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 HPm (%): porcentaje de humedad en el punto de marchitez permanente, a 

base de peso seco (por capa). 

 Pea: Peso específico aparente, en g/cm
3 (

por capa) 

 Infiltración básica en mm/hora (por capa)  

 

1.4.  Parcela  

 Área (Ha.) 

 Dimensiones 

 Topografía (pendiente en %) 

 Linderos del terreno, y obstáculos en el terreno. 

 

1.5.  Fuentes de Agua de Riego 

 Presa 

 Volumen de agua a disposición del proyecto. 

 Localización de la fuente de agua respecto a la parcela por regar. 

 Descarga horaria (caudal). 

 Presión en la fuente de agua. 

 Horas de disponibilidad de la fuente de agua. 

 Horas de bombeo. 

 Calidad física y química del agua. 

 Cota estática y dinámica del espejo de agua. 

 

1.6.  Sistema de Riego 

 Método de riego. 

 Características del emisor: modelo, diámetro de cobertura, descarga, presión. 

 Espaciamiento entre emisores y laterales. 

 Eficiencia del riego. 

 

2. Agua Disponible en el Suelo 

2.1. Lámina de Agua Disponible a la Profundidad Radicular Efectiva del 

Cultivo – LDzr.  

La profundidad radicular efectiva, zr, empleada en el presente cálculo – 

corresponde al periodo de máximo consumo de agua por el cultivo.  
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     [     ]  [       ]  [
   

   
]    [ ]     

                                                                           [
  

  
] 

                                                                        [   ] 

                                                                         [   ] 

                                       [     ] 

                             [     ] 

                                               [ ] 

 

2.2. Volumen de agua disponible a la profundidad radicular efectiva – VDzr.  

     [    ⁄    ]       [    ⁄ ]     

                                                                     [[    ⁄    ]] 

                                                    [    ⁄    ] 

                                                                    [    ⁄ ] 

 

3. Lámina de Agua Aprovechable a la Prof. Radicular Efectiva – Lazr 

     [    ⁄ ]  
    [    ⁄ ]    [ ]

   
 

                                                               [    ⁄ ] 

                                                             [    ⁄ ]  

                                                         [ ] 

                                                          

 

4. Porcentaje del Área Bajo Riego – Par.  

El porcentaje del área bajo riego, se calcula generalmente, Par (%), depende del 

emplazamiento del emisor y del diámetro de cobertura efectivo, d (m) de este. 

 

4.1. Para Riego por Aspersión  

Por definición, Par = 100% 

 

5. Precipitación Horaria del Sistema de Riego Phr.  

Se calcula a base del caudal del emisor, qe [lt/h] y del área efectiva bajo riego.  

    [   ⁄ ]  
  [   ⁄ ]     

  [ ]    [ ]     [ ]
 

                          [   ⁄ ]                      

                    [   ⁄ ]  
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                                                       [ ] 

                                       [ ] 

                                   [ ] 

                                                          

 

En el riego por aspersión la precipitación horaria del emisor debe ser inferior a la 

velocidad de infiltración básica del suelo a fin de evitar pérdidas y daños por 

escurrimiento superficial.  

 

6. Intervalo de Riego – Ir. 

El intervalo de riego, Ir [días], cuenta los días entre dos riegos sucesivos en la 

misma posición. 

 

El intervalo de riego depende de la lámina de agua aprovechable LAzr [mm], del 

porcentaje de área bajo riego, Par y del consumo diario del cultivo ETc [mm/día]. 

   [    ]  
    [  ]     [ ]

   [     ⁄ ]     
 

                      [    ] 

                                                               [     ] 

                                   [ ] 

E                                                         

 

6.1.  Intervalo de Riego Ajustado – Ir (aj) 

En caso de que el cálculo del intervalo de riego Ir [días] resulte en una fracción 

decimal, será necesario “ajustarlo para abajo”, a fin de obtener un numero integro 

de días. 

  (  ) [    ]          [  [    ]] 

  (  )                              [    ] 

                      [    ] 

                                        

 

7. Ciclo de Riego – CR. 

El ciclo de riego, CR [días], es el número integro de días durante el cual se riega 

una parcela determinada. Días  
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Al determinar el ciclo de riego se ha de incluir un factor de seguridad, ya que 

alguna falla imprevista en el sistema de bombeo o del sistema de riego; la 

necesidad de realizar determinadas labores agrícolas o aún, días feriados, pueden 

posponer el riego. Se considera conveniente planificar el sistema con 1 a 2 días de 

paro, dp [días], durante cada intervalo de riego.  

  [    ]    (  )    [    ] 

                  [         ⁄ ] 

  (  )                              [    ] 

                [    ] 

 

8. Lámina de Riego Ajustada – LR (aj). 

A base del intervalo de riego ajustado, Ir (aj) [días], de ETc [mm/día], y del 

porcentaje del área bajo riego, Par, se determina la lámina de riego ajustada, LR 

(aj).  

  (  )[  ]  
  (  )[    ]     [     ⁄ ]     

   [ ]
 

  (  )                           [  ] 

  (  )                              [    ] 

                                   [      ] 

                                   [ ] 

                                                          
 

9. Porcentaje de Agua Aprovechada Ajustado – Pa (aj) 

Habiendo ajustado la lámina de riego, es conveniente calcular el porcentaje de 

agua aprovechada por el cultivo.  

  (  )   
  (  )[  ]     

    [    ⁄ ]
 

  (  )                                          [ ] 

  (  )                           [  ] 

                                                             [     ] 

                                                          

 

10. Lámina Bruta  - LB 

Cada método de riego tiene su eficiencia típica. De acuerdo a la lámina de riego 

ajustado, LR (aj) [mm], y a la eficiencia del sistema de riego Ef [%], se determina 

la lámina de riego bruta, LB [mm] 
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  [  ]  
  (  )[  ]     

  [ ]
 

                [  ] 

  (  )                           [  ] 

                                   [ ] 

                                                          

 

11.  Dosis de Riego Bruta – DB. 

11.1. Dosis de Riego Bruta por Área.  

Es el volumen de agua por aplicar por unidad de superficie bruta de la parcela, 

[Ha] 

La dosis bruta, DB [m
3 

/Ha], se calcula a base de la lámina bruta, LB [mm], y del 

porcentaje del área bajo riego, Par [%]. 

 

  [    ⁄ ]  
  [  ]      [ ]

  
 

               [          ⁄ ] 

                [  ]  [     ] 

                                   [ ] 

                                    [     ⁄ ]  

 

12. Horas de Riego por Turno – Ht 

Es el tiempo requerido, en horas, para aplicar, por medio emisor seleccionado, la 

lámina bruta, LB [mm], y depende de precipitación horaria, Phr [mm/h]. 

  [       ]  
  [  ]

   [    ]
 

                            [           ] 

                [  ] 

                                               [    ] 

 

13. Máximo Número de Horas de Riego Diarias – Hm. 

Es el máximo número de horas las cuales es posible operar el sistema de riego 

diariamente – y el cual depende de:  

 Las horas de funcionamiento del equipo de bombeo. 

 Las horas disponibles de fuente de agua para el riego. 
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 Las condiciones de viento (Que limita al riego por aspersión) 

 La disponibilidad de mano de obra. 

 

14. Máximo Número de Turnos de Riego Diarios – Td 

Es el número íntegro de turnos de riego que es posible realizar durante un día. Se 

obtiene “redondeando para abajo” el cociente de las horas requeridas por turno de 

riego, Ht, y el máximo número durante las cuales es posible operar el sistema de 

riego por día.    

  [          ]         *
  [     ]

  [       ]
+ 

                  [          ] 

                                  [         ] 

                            [           ] 

 

15. Horas de Riego por Día – Hd.  

El total de horas de riego por día, Hd, se calcula con la siguiente formula. 

  [     ]    [          ]    [       ] 

                            [           ] 

                  [          ] 

                          [         ] 

 

16. Horas de Riego por Ciclo – Hc.  

Es el número de horas de operación del sistema de riego durante el ciclo de riego. 

  [       ]    [          ]    [     ] 

                            [           ] 

                  [          ] 

                          [         ] 

 

17. Número de Turnos por Ciclo – Tc 

Es el número de veces que es necesario para cubrir el área de riego.  

  [            ]    [          ]    [          ] 

                             [            ] 

CR                [          ] 

                  [          ] 
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18. Superficie Bajo Riego por Turno – St. 

Se obtiene dividiendo el área neta bajo riego en la parcela, Sr entre el número de 

turnos, Tc.  

  [        ]  
  [        ]

  [            ]
 

                                   [        ] 

                                       [        ] 

                             [            ] 

 

19. Dosis de Riego Bruta por Turno – DBt.  

Es el volumen de agua de riego por aplicar en un turno.  

   [        ]    [        ]    [     ] 

                          [        ] 

                                 [        ] 

DB             [     ] 

 

20. Caudal Requerido – Qr. 

Qr [m
3
/h] es el caudal requerido para el riego de la parcela.  

  [    ]  
    [        ]

  [       ]
 

                    [       ] 

                          [        ] 

                            [           ] 

 

21. Descarga Disponible en el sistema de Riego – Qs 

Dado el caso de que se pretenda modificar un sistema de bombeo en pie, para 

adaptarlo al método de riego deseado, se hace necesario comparar Qs [m
3
/h], la 

descarga disponible en la bomba, con el nuevo método de riego.  

   [    ]     [    ] 

                    [       ] 

                                              [    ] 
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22. Número de Emisores por Turno – Emt. 

El número de emisores por turno se calcula a base de la descarga del sistema de 

riego, Qr [m
3
/h] y de la descarga del emisor, qe [Lt/h]. Este es un dato que se 

utiliza para el diseño de los laterales de riego.  

   [       ]  
  [    ]      

  [    ]
 

                                [       ] 

                    [       ] 

                     [    ] 

                                                 

 

23. Volumen Bruto por Ciclo de Riego – VBc.  

Es el volumen total de agua requerido para satisfacer las necesidades del cultivo 

durante la época de mayor demanda de agua por el cultivo durante la época de 

mayor demanda de agua por el cultivo – y durante un ciclo de riego.  

   [        ]     [        ]     [            ] 

                            [        ] 

                          [        ] 

                             [            ] 

 

24. Caudal Específico – Qe. 

El caudal específico, Qe [m
3
/h/Ha], se obtiene dividiendo el caudal requerido, Qr 

[m
3
/h] entre el área total bruta. A [Ha] de la parcela.   

  [    ]  
  [    ]

 [  ]
 

                     [       ] 

                    [       ] 

                                 [  ] 

 

B. Elección de Emisores  

- Según Savaldi, la elección del aspersor depende de los siguientes factores: 

 Tipo de cultivo. 

 Tipo de suelo. 

 La presión de trabajo disponible. 
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 Lámina de riego requerida. 

 Condiciones de viento. 

 

- De acuerdo a los factores anteriores se selecciona el aspersor requerido de 

acuerdo al catálogo del fabricante de manera tal que sean: 

 Las boquillas correspondientes. 

 Espaciamiento más adecuado. 

 La cobertura de riego del aspersor. 

 

- Proceso de elección del aspersor requerido 

 Tipo de cultivo. 

 Tipo de suelo. 

 Tasa de infiltración básica;    (mm/hr) 

 Presión de trabajo disponible; P   (atm) 

 La velocidad dominante del viento; Vv.   (m/seg) 

 Diámetro de cobertura de agua del aspersor; Das.  (m) 

 Porcentaje de espaciamiento; Pe                % del Das 

 Horas de riego disponibles por día; Hd            (hrs/día) 

 Número de turnos de riego diarios; Td                        turnos/día 

 Horas disponibles del turno; Ht   (hrs/turno)[Ht=Hd/Td] 

 La lámina de riego (bruta) requerida; Lb  (mm/turno) 

  

1.5. DISEÑO HIDRAULICO 

Para el cálculo de línea de conducción y distribución existen en la actualidad 

diversos programas que calculan las presiones, pérdida de carga, velocidad de 

flujo, etc, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  

 

1.5.1. Curvas Características de los Emisores (aspersores) 

Son las curvas que presentan la relación entre el caudal que descarga el emisor y 

la presión existente a la entrada del mismo, ajustándose a una ecuación del tipo:  
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Siendo:  

   Coeficiente de descarga característico del emisor (representa el caudal bajo carga unitaria) 

   Altura de presión hidráulica a la entrada del emisor (m.c.a.) 

   Exponente de descarga del emisor, que depende del tipo de flujo que se establezca en el mismo 

y de su grado de autocompensación.  

 

Las curvas características deben venir acotadas para que los emisores no 

descarguen caudales muy diferentes a lo largo del ramal porta emisores, donde 

habrá inevitablemente variación en la presión H.   

El exponente x varía entre 0 y 1, tomando el valor x=1 para flujo laminar y x=0 en 

emisores autocompensantes, lo que implicaría q=K 

- Emisores de largo recorrido    : x 0.6 a 1 

- Emisores tipo orificio y tobera (aspersores) : x≈0.5 

- Emisores autocompensantes   : x  0.5 a 0 

Las variaciones de caudal con la presión pueden obtenerse derivando la ecuación 

de descarga:                    

                                                        
  

 
  

  

 
 

Para un aspersor, que es un emisor tipo tobera con x=0.5, una variación en el 

caudal de un 10%, máximo valor admitido de forma convencional por criterios de 

uniformidad de reparto, se consigue con una variación de presión de 20%, es 

decir:  

   
 

 
 
   

 
  

 

   
 
    

 
       

Para el caso de una tobera, el cual de descarga también puede calcularse a partir 

de la expresión: 

     √           (
 

 
)
   

 

             
 

 ⁄  

                                                        

                             

                                (     m/  ) 
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1.5.2. Tubería con Distribución Discreta de Caudales  

Se considera tubería que dispone de n emisores uniformemente espaciados a una 

distancia constante   y que cada uno descarga un caudal   (teóricamente igual) a 

lo largo de la conducción       y diámetro constante  , en la que desprecian 

las alturas cinéticas, coincidiendo, por tanto, la línea piezometrica con la energía. 

El estudio riguroso exigiría el cálculo de la perdida de carga en cada tramo entre 

dos derivaciones con el caudal real que está circulando, pero esto lleva a un 

elevado número de operaciones que no compensa la finalidad perseguida si los 

cálculos no se realizan con ordenador. Para calcular la pérdida de carga total ( ) 

en el ramal, recordemos que estos pueden ser pérdidas por rozamiento  (  ) y 

pérdidas singulares (  )(       )  Las pérdidas por rozamiento pueden 

calcularse a su vez por: 

 

FÓRMULA DE DARCY- WEISBACH: 

       
 

 

  

  
  

    Pérdida de carga, medida en m, entre dos secciones de una tubería separadas una distancia     

   Pérdida de carga unitaria, medida en m por cada m de tuberías 

   Longitud de la tubería en m  

   Diámetro interno de la tubería en mm. 

   Velocidad media del agua en la sección, medida en m/s  

   Factor de fricción, función del número de Reynolds 

(   
  

 
)  y de la rugosidad relativa    , siendo   la rugosidad de tipo de material y   

viscosidad cinemática del agua (función de la temperatura), medida en m
2
/s 

   La aceleración de la gravedad (9.81 m/s
2
) 

   El caudal que circula por la tubería en m
3
/s 

 

Estas pérdidas también pueden calcularse mediante fórmulas empíricas, que solo 

tienen validez para agua y en las condiciones para las que fueron deducidas según 

manuales de Hidráulica. 

             

Con 0.75<β<2, siendo M, α y β constantes características de cada formula, y 

teniendo J, D y Q los mismos significados que antes. 
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Para flujo permanente y uniforme en el anterior de una tubería de sección circular, 

la pérdida de carga es proporcional a: 

- La velocidad (V) para flujo laminar. 

- V
1.75 

 para 3,000< Re< 10
5
 

- V
1.8 

 para 10
5
< Re< 10

6
 

- V
1.86 

 para  Re>10
6 

en régimen turbulento liso 

- V
2
 para régimen turbulento rugoso 

- V
β 

con β variable entre 1.75 y 2 para régimen turbulento de transición. 

Las fórmulas más recomendadas según el tipo de material para las unidades J 

(m/m), D (m) y Q (m
3
/s) son:  

 

- Para régimen turbulento liso [β=1.75 y J= f(Re)] 

Fórmula de Blasius: muy indicada para tubería de plástico en riego localizado 

para 3,000<Re<10
5 

 

                

Y en función de la temperatura del agua: 

                   

                     

                   

                     

 

- Para régimen turbulento de transición [1.75<β<2;f=f(Re),K/D] 

Fórmula de SCIMEMI: indica para tubería de fibrocentro
 

                 

(        ) 

Fórmula de VERONESSE DATEI: indica para tubería de PVC para 

4.10
4
<Re<10

6 

                    

Fórmula de HAZEN – WILLIAMS: experimentada para             

      

                         

Donde C depende del material de la conducción y del diámetro.  
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Fórmula de SCOBEY: para el cálculo de la tubería de aluminio. Esta fórmula ya 

tiene en cuenta al 20% de hr como pérdidas singulares, proporcionándonos 

directamente el valor h=1.20 hr:  

                        

Siendo: 

K= 0.42 para tubos de acero galvanizado con acoples y 0.40 para tubos de 

aluminio con acoples. 

- Para régimen turbulento rugoso [β=2; f= f(K/D)]: 

Fórmula de MANNING: 

                   

 

Cuadro N° 1.6: Valores de (n) por Manning: 

Material n 

Plástico 0.006-0.007 

PVC 0.007-0.009 

Fibrocemento 0.011-0.012 

Fundición 0.012-0.013 

Acero Comercial  0.015 

 

Las pérdidas singulares por su parte pueden estimarse como: 

     
  

  
                            

  

 

  

  
                                  

Siendo  

    Una constante característica del elemento singular: 

    La longitud equivalente del elemento singular, o longitud de tubería que origina las mismas 

pérdidas de carga que el elemento singular: 

 

- La pérdida de carga unitaria entre dos emisores consecutivos será:  

      
 

  (     )    

 

Y en el tramo de longitud l, la perdida de carga será: hi=Jil.  

La pérdida de carga total por rozamiento continúo en el lateral, suponiendo   

constante en todo lateral: 
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   ∑       (          )       ∑   

   
∑   

    
 (  ) (  )                

  

Siendo    
  la pérdida de carga continúa total en una tubería simple de igual 

        que el lateral, por lo que circula un caudal constante       

El factor   de Christiansen es un coefeciente reductor que depende de          y 

tiene en cuenta la disminución del caudal a lo largo del ramal. 

Para el caso en que el primer esté a una distancia del origen de la tubería (  ) 

igual al espaciamiento entre emisores (    )  este factor responde a la 

expresión:  

  
 

   
 

 

  
 

√   

   
 

En realidad, no se mantiene constante   a lo largo del lateral, sino que 

normalmente disminuye en los tramos por disminuir el caudal ( ) con diámetros 

( ) constante. Considerar   constante, e igual al valor que corresponde a 

     , equivale asi mismo a considerar el número de Reynolds 

(  ) constante y facilita la obtención de una formula muy simple con la suficiente 

aproximación.  

Los valores de   para              ⁄  , este coeficiente   puede generalizarse 

para cualquier valor de   . 

   
      

     
 

Siendo: 

     ⁄  

                               

                                        

                                                                

                                                    

 

1.5.3.  Criterios para el Dimensionamiento de un Ramal de Aspersores 

La base principal para la determinación de los diámetros de los ramales 

portaaspersores se fundamenta en la uniformidad de distribución de caudales en 

los mismos, dándose como norma convencional, ratificada por la experiencia, que 
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la diferencia de caudal descargado por dos aspersores cualesquiera de un ramal 

sea inferior al 10% del caudal nominal. Este mismo criterio al conjunto de ramales 

que constituyen un bloque de riego en los sistemas que llevan una sola válvula por 

bloque. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente sobre la ecuación de descarga 

de los aspersores, esta variación de caudal es equivalente a una variación de 

presión del 20% de esta manera se tendrá como condición de diseño.  

  

 
 

  

 
    

  

 
 

  

 
  Máxima presión en aspersor de los conectados al ramal. 

  

 
  Mínima presión en aspersor de los conectados al ramal- 

  

 
  Presión nominal del aspersor, que se hará coincidir con la presión media en ramal.  

 

El cálculo del diámetro de un ramal se hará considerando una tubería simple sin 

salidas, de longitud      , y por la que circula un caudal constante        

que de lugar a una pérdida de carga    tal que: 

          ⁄  

Siendo   la pérdida de carga máxima en el ramal portaaspersores, que vendrá 

limitada por la condición de diseño según se verá después,   el factor de 

Christiansen,    la pérdida de carga unitaria y     el coeficiente de 

proporcionalidad que engloba las pérdidas por rozamiento y las singulares, ya que 

hay que tener en cuenta que (           ). Las pérdidas de carga totales 

en el ramal portaaspersores suelen oscilar entre 1.10    y 1.15    para tuberías de 

PVC y PE, entre 1.20    y 1.25    para tuberías de aluminios según sea el tipo y 

el número de singularidades que tenga el ramal. 

 

El diámetro obtenido para los valores de   y    anteriores no coincidirá 

normalmente con ninguno comercial, quedándonos un nuevo margen de seguridad 

al escoger el comercial inmediato superior, con lo que las pérdidas de carga reales 

sean menores que las máximas admisibles.   

 

Cuando se utilizan otras fórmulas para obtener    habrá que multiplicar por 

    el valor de   
       obtenido. 
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La fórmula de Scobey:  

                       

 

Siendo:  

                            (  ⁄ ) 

                                                                                           

                            ( ) 

                                       (   ⁄ ) 

 

1.5.4. Cálculo de un Ramal Portaaspersores 

- presión media del ramal      como aquella que proporciona el caudal medio 

   

   
  

 
 

 

 
    

Siendo  

                                                           

                                               

 

Se ha comprobado experimentalmente que un ramal horizontal dicha presión 

media correspondiente a un punto situado a    
 

 
   del origen, y que en el tramo 

que va desde el origen hasta este punto se produce aproximadamente el 75 % de la 

pérdida de carga total del ramal.  

Para el diseño del ramal, la presión media en el mismo se hace coincidir con la 

presión nominal del aspersor (    )  

 

a) Ramal horizontal: 

     
    

  

Siendo:  

  
   La altura de la tubería portaaspersor  

   
  La pérdida de carga en la tubería 

 

Se presenta la ecuación de funcionamiento: 
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Siendo: 

   ⁄                                 

 

La condición de diseño, que limita la máxima diferencia de presión entre dos 

aspersores del lateral puede ponerse con fines prácticos como:   

(
  

 
   )  

  

 
      

  

 
 

Donde se ha tenido en cuenta que la máxima presión se representa en el origen 

(   ⁄ ) y la mínima en el extremo (   ⁄ )  

La presión media existente en los aspersores        ⁄⁄ , según lo 

anteriormente indicado, vendrá dada por: 

    (      ⁄ )  
 

 
⁄   

Así pues, la presión en el aspersor del extremo y en el origen del ramal, en 

función de la presión media, será:  

  

 
 

  

 
 

 

 
  

  

 
 

  

 
 

 

 
     

Puede admitirse con fines prácticos que las variaciones de cota piezométrica en el 

ramal son iguales a las variaciones de presión en tubería si suponemos   
       

en todas las tuberías portaaspersores.  

 

b) Ramal Ascendente: 

La ecuación de funcionamiento es:  

  

 
       

  

 
   

Siendo: 

                                                    

 

La máxima diferencia de presión entre aspersores corresponde a los extremos, y 

será:  

(
  

 
   )  
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Considerando positivo el desnivel (o la pendiente) en este caso y negativo cuando 

el ramal es descendente, y puesto que la perdida de carga es independiente de la 

topografía del terreno, la línea de energía no varía respecto al caso anterior por el 

simple hecho de levantar el extremo del ramal una distancia     Esto quiere decir 

que la distancia media entre la línea de energía y el plano horizontal seguirá 

siendo     
 

 
 ⁄  

 

Por otra parte, la distancia media entre el ramal portaaspersores y el plano 

horizontal será    ⁄  

 

De aquí se deduce que la distancia media entre la línea de energía (prácticamente 

igual a la línea piezométrica) y la línea donde se sitúan las boquillas de los 

aspersores (   )⁄  será:  

           
 

 
 ⁄⁄     ⁄  

Luego:  

        
 

 
 ⁄  ⁄       ⁄  

Ecuación que tiene validez generalmente consideramos    como positivo cuando 

el desnivel es ascendente y negativo cuando es descendente. 

Teniendo en cuenta la ecuación de funcionamiento indicada al principio:  

  

 
 

  

 
         

  

 
 

 

 
  

  

 
 

Cuando    se aproxime a 0.2 
  

 
 , será necesario cambiar el trazado de los 

ramales o emplear las reguladoras de presión en los tubos portaaspersores o 

aspersores con boquillas limitadas de caudal con el fin de no elegir diámetros 

desproporcionadamente grandes. 

 

c) Ramal Descendente: 

En este tipo de ramales la presión mínima 
  

 
 ya no se encuentra siempre en el 

extremo, sino en un punto intermedio, pero el error es pequeño en riego por 

aspersión si se mantiene como condición de diseño que la diferencia entre la 
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presión en los extremos debe ser menor del 20% de la presión nominal, y de esta, 

manera se simplifican los cálculos. La Presión en el extremo la llamaremos 
  

 
    

 

c-1) caso en que      ; la ecuación de funcionamiento es:  

  

 
       

  

 
   

La máxima diferencia de presión, en el supuesto de que corresponda a los 

aspersores extremos, será: 

(
  

 
   )  

  

 
 (    )     

  

 
 

Las presiones en el último aspersor y en el origen del ramal serán iguales que 

antes: 

  

 
 

  

 
 

 

 
  

  

 
                   

  

 
 

  

 
 

 

 
  

  

 
    

Donde ya se ha tenido en cuenta en los signos que Hg es negativo por tratarse de 

pendiente descendente.  

 

c-2) Para Valores de h=Hg: Las presiones serán casi uniformes en todo el ramal, 

resultando de esta manera: 

  

 
 

  

 
 
  

 
    

  

 
 

 

c-3) Caso en que Hg>h 

Se puede emplearse limitadores de presión en el tubo portaaspersor o aspersores 

con boquillas limitadoras de caudal para superar las diferencias de caudal 

admisible, pero esta solución suele ser más cara y con mayor porcentaje de 

variación en la regulación. 

La ecuación de funcionamiento es: 

  

 
       

  

 
   

La diferencia de presiones entre los aspersores extremos será:  

  

 
 (

  

 
   )          
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Que puede considerarse ahora como la condición de diseño, y la presión en el 

origen del ramal y en el último aspersor serán, igual que antes: 

  

 
 

  

 
 

 

 
  

  

 
                              

  

 
 

  

 
 

 

 
  

  

 
 

 

d) Ramal de Aspersores con Mangueras: 

Se trata de un ramal como los anteriores, con la única diferencia de que el 

aspersor no está conectado directamente a la tubería, sino que esta desplazado de 

ella una cierta longitud y unido a la misma mediante una manguera. 

  
 

 
 

  

 
       

 

1.5.5. Ramal con Dos Diámetros  

En riego por aspersión no suele resultar aconsejable utilizar más de dos diámetros 

distintos en un mismo ramal portaaspersores. 

Los procedimientos de cálculo son variados y dependen a su vez de la topografía 

de la conducción, debiendo ir en cualquier caso a la solución más económica, que 

podría ser incluso tubería con un solo elemento. 

    (       )    (        )  
  

 
   

La pérdida de carga en la tubería será:  

          (  (       )    (        )    (        ) 

 

Según Montalvo (2007), deducen la siguiente solución para determinar el número 

de aspersores que debe tener el segundo tramo. 

    
   

 

   
 

           
      (      )  

* 
 

          
     

 

          
   +    

   

 

1.5.6. Estudio de las Secciones de Presión Máxima y Mínima  

En un ramal o terciaria, horizontal o ascendente, es obvio que la presión máxima 

se presenta siempre en el extremo aguas arriba y la lámina en el de aguas abajo. 
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Si la tubería es descendente, la presión mínima se puede dar en cualquier punto 

excepto en el extremo de aguas abajo. La máxima se presenta en uno de ambos 

extremos. 

 

En el caso de una distribución continua del caudal, con caudal unitario q, teniendo 

la tubería una longitud L, un diámetro interior D y una pendiente I, y 

desperdiciando las perdidas singulares. 

 

El Teorema de Bernoulli entre el origen O y una sección situada a una distancia X 

de O, despreciando las alturas de las velocidades es:  

   
  

 
    

  

 
    

 

1.5.7. Diseño de las Tuberías Laterales 

Las tuberías laterales llevan el agua a los aspersores, para que estos apliquen al 

suelo. El material que más se usa en la actualidad es el polietileno, debido a su 

maniobra en el trabajo; el trazado de los laterales se debe realizar de manera que 

estos vayan orientados en dirección a las curvas de nivel, de tal manera que no 

existan diferencias importantes entre las cotas de los extremos de la tubería. 

 

A.  Número de Aspersores  

Se calcula con la siguiente ecuación   

   
                               

                           
 

 

B.  Longitud Real del Lateral  

Se calcula con la siguiente ecuación   

   (    )     
  

 
 

Dónde: 
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C. Caudal del Lateral 

Se calcula con la siguiente fórmula  

         

                            ⁄  

                             ⁄  

                        

 

D. Pérdidas Máximas Permisibles 

La tubería lateral se diseña como una línea de salidas múltiples, adoptando el 

criterio de que la pérdida total de cargo no debe exceder el 20% de la presión 

operación del aspersor.  

La pérdida máxima permisible se calcula por la ecuación siguiente: 

              

Dónde:  

                                                    

                                          

                                                      

 

E.  Cálculo del Coeficiente de Salidas Múltiples 

Cuando una tubería tiene muchas salidas, la pérdida de carga variará en la misma, 

ya que produce una disminución en el caudal. Mediante el coeficiente de 

Christiansen ( ) se corrige la pérdida de carga considerando la n salidas que 

tenga: 

  
 

(   )
 

 

  
 

√(   )

   
 

Dónde:  

                         

                                                                  

            

                   

              

                                (          ) 
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Cuadro N° 1.7: Factor (F) Para Tuberías con Salidas Múltiples 

Salidas F Salidas F 

1 1.000 16 0.377 

2 0.634 17 0.375 

3 0.528 18 0.373 

4 0.480 19 0.372 

5 0.251 20 0.370 

6 0.433 21 0.369 

7 0.219 22 0.368 

8 0.410 23 0.367 

9 0.402 24 0.366 

10 0.396 25 0.365 

11 0.392 26 0.364 

12 0.388 27 0.364 

13 0.384 28 0.363 

14 0.381 29 0.363 

15 0.379 30 0.362 

       Fuente: www. El regante.galeon.com 

 

F. Pérdida de Carga Efectiva por Fricción  

Para el cálculo de las pérdidas por fricción en los laterales, se utiliza la ecuación 

de Hazen – William, expresada mediante la ecuación siguiente:  

   (
              

            
)    

Dónde:  

                          

                           

                             

                             

                              

                                      

 

G. Presión de Entrada al Lateral  

Consiste en la presión que debe prevalecer en la entrada de la tubería lateral para 

garantizar el correcto funcionamiento de los aspersores. Esta se calcula mediante 

la ecuación siguiente: 
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Dónde:  

                                       

                                                     

                                                       

                                                      

                                

 

1.5.8. Reguladores de Presión  

    
     

 
 

 

1.6. PRUEBA DE INFILTRACION  

Se entiende como tal al proceso de entrada de agua en el suelo, teniendo gran 

importancia durante la ejecución del riego. 

Se llama infiltrabilidad a la velocidad o tasa de infiltración   cuando está solo 

limitada por factores de suelo. Normalmente se mide en mm/h, y limita el ritmo 

de aplicación de agua al terreno para que no haya escorrentía. 

 

La infiltración puede implicar: 

- Un movimiento de agua unidimensional (vertical) tal como ocurre en riego 

por aspersión o por inundación. 

- Un movimiento de agua bidimensional, como ocurre en el riego por surcos. 

- Un movimiento de agua tridimensional, como ocurre en riego por goteo. 

 

La infiltración es un proceso complejo que depende principalmente: 

- Del tiempo de infiltración. 

- Del contenido inicial en el suelo    y de la historia del humedecimiento 

previo. 

- De la conductividad hidráulica saturada   (estrechamente relacionada con la 

velocidad de infiltración estabilizada). 

- Del estado de la superficie del suelo y de los cambios que experimenta 

durante los riegos sucesivos y demás labores de cultivo. 
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- Del aire atrapado durante el proceso de aplicación de agua. 

 

La infiltración acumulada   , que normalmente se mide en mm, representa la 

cantidad total de agua que ha pasado a través de la superficie del suelo en un 

tiempo determinado.      

 ( )  ∫    

 

 

 

1.6.1. Infiltración Vertical 

Considerando una columna homogénea y suficientemente profunda de suelo bajo 

una lámina de agua de altura constante, el flujo de agua que entra en el suelo, 

llamada velocidad o las de infiltración, disminuye con el tiempo. 

 

1.6.2. Efectos de las Propiedades del Suelo 

a) la Velocidad de Infiltración  ; tiende a incrementarse cuanta más gruesa es la 

textura, ya que ésta condiciona la porosidad total y la distribución de poros, pero 

también varía con la estructura al condicionar los macroporos y algunas 

condiciones superficiales como el sellado o encostramiento. 

 

b) Contenido Inicial de Humedad; la   es mayor a bajos contenidos de humedad 

por el mayor gradiente hidráulico y por existir mayor volumen de 

Almacenamiento disponible. 

 

c) La Pluviosidad; para una pluviosidad R, el perfil del suelo se aproxima a un 

contenido de agua uniforme    tal que  (  )    puesto que la conductividad 

hidráulica disminuye al hacerlo la humedad del suelo, cuanto menor sea R, menor 

será la humedad del perfil del suelo   . 

 

1.7. CONCEPTOS GENERALES DE PROYECTOS 

En épocas pasadas, la inversión pública se desarrolla sin verificar su rentabilidad 

social, su consistencia con las políticas sectoriales y su sostenibilidad. Era el 

imperio de la cultura del expediente técnico. 
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La falta de evaluación técnica permitió la ineficiencia en el manejo de los 

recursos, la ineficacia de acción pública y la falta de transparencia. 

 

1.7.1. Proyecto de Inversión  

 Es un esfuerzo temporal dirigido a generar productos, servicios o resultados 

únicos; así mismo, es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a 

lograr unos resultados para transformar o mejorar una situación, en un plazo 

limitado y con recursos presupuestados (Manual de Proyectos de 

Cooperación Internacional 2006)   

 Es un conjunto de actividades interrelacionadas que se realizan para la 

solución de un problema que afecta a la población, con el uso racional de 

recursos, en el tiempo establecido para obtener objetivos, metas y resultados 

en un tiempo de determinado (Condeña 2010) 

 Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de la solución inteligente al 

planteamiento de un problema pendiente a resolver; entre tantos, una 

necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, 

la inversión metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 

necesariamente la búsqueda de proporciones coherentes destinadas a resolver 

las necesidades humanas (Sapag 2008) 

 En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica 

financiera, de modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por 

la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del proyecto. Incluye 

inversiones, costos operativos beneficios que ocurren en distintos periodos de 

tiempo (Montesinos 2012) 

 

1.7.2. Proyecto de Inversión Privada 

En este caso el fin del proyecto es lograr una rentabilidad económica financiera, 

de tal modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por la empresa o 

inversionista diversos, en la ejecución del proyecto; en consecuencia, los 

proyectos de inversión privada buscan la rentabilidad propia, de la empresa o 

inversionista (Montesinos 2012) 
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1.8. PROYECTO DE SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  

1.8.1. Proyecto de Inversión Pública (PIP)  

El Ministerio de Economía y Finanzas, señala que un proyecto de inversión 

pública constituye una inversión limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad; cuyos 

beneficios se generan durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes 

de otros proyectos. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de 

una entidad y a sus competencias. La ejecución puede realizarse en más de un 

ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios 

de pre-inversión.  

 No son proyectos de inversión pública las intervenciones que constituyen 

gastos de operación y mantenimiento, tampoco la reposición de los activos 

que: (I) Se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto 

declarado viable; (II) Esté asociada a la operatividad de las instalaciones 

físicas para el funcionamiento de la entidad; o (III) No implica ampliación de 

capacidad para la provisión de servicios.  

 

En este tipo de proyectos, el Estado es el inversionista que coloca sus recursos 

para la ejecución del mismo; el Estado tiene como fin el bienestar social en el 

grupo beneficiado o en la zona de ejecución, dichas mejoras son impactos 

indirectos del proyecto, como por ejemplo generación de empleo, tributos a 

reinvertir u otros (Montesinos 2012) 

 

1.8.2. Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP 

Gonzales (2005) manifiesta que el SNIP es un sistema administrativo del Estado 

que actúa como un sistema de certificación de calidad de los proyectos de 

inversión pública; es una herramienta de planificación de la inversión que es 

anterior a la formulación del presupuesto. 
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El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un instrumento del Estado 

para la mejor utilización de los recursos públicos destinados a la inversión para tal 

efecto, el SNIP aplica un conjunto de principios, normas técnicas, métodos y 

procedimientos para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de 

inversión pública. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2003) 

 

Figura N° 1.3: Órgano Resolutivo 

 
            Fuente: Directiva General del SNIP Aprobado por R. D.  N° 003-2011-EF/68.01 

 

1.8.3. Base Legal de Sistema Nacional de Inversión Pública 

 Ley N°27293, ley de Sistema Nacional de Inversión Pública.  

 Decreto supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la directiva para la 

programación multianual de la inversión pública; 

 Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo reglamento del 

sistema nacional de inversión pública; y la Resolución Ministerial N° 158-

2001-EF/15, que modifica el reglamento de organización y funciones del 

ministerio de Economía y Finanzas. 

 Directiva General de SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 002-

2009-e1168.01 (publicada el 5 de febrero de 2009 en el diario oficial “El 

Peruano”), aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 
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1.8.4. Estructura del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Política de 

Inversiones (DGPI), así como los órganos resolutivos, la Oficinas de 

Programación de Inversiones de todos los sectores de Gobierno Nacional (OPI-

GL), o el que haga sus veces en aplicación del numeral 11.4 del artículo 11 de la 

ley, así como los Unidades formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras (UE) de 

cada entidad. 

La DGPI mantiene relación técnica-funcional directa con la Oficina de 

Programación e Inversión (OPI) o el que haga sus veces en aplicación de numeral 

11.4 del artículo 1° de la ley, y a través de ella con la UF y la UE. 

 

1.8.5. Órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública  

Dirección General de Proyectos de Inversión del Sector Público del Ministerio de 

Economía y Finanzas (DGPI antes DGPM). determina en última instancia, en 

caso de discrepancia entre OPI y UF la metodología, estudios adicionales y 

parámetros de formulación y evaluación de un proyecto. 

La DGPI cautela que las declaraciones de viabilidad reúnan los requisitos de 

validez técnica y legal, dispone las acciones receptivas según cada PIP, y las 

sustenta y registra en la Ficha de Registro de PIP en el Banco de Proyecto (BP).  

La Oficina de Programaciones e Inversiones (OPI) tienen diez días hábiles para 

implementar recomendaciones de DGPI. 

 

1.8.6. Órgano Resolutivo de Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Promueve la generación y fortalecimiento de capacidades personal de la OPI de su 

sector, Gobierno Regional o Local, así como de sus UF y UE. 

Autoriza la elaboración de Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED) y 

ejecución de PIP Viables. Ambas autorizaciones que pueden realizar en un solo 

acto. 

Los PIPs viables en su PIA se consideran ya autorizados y no requieren 

autorización expresa, salvo para aquellos PIP que implican modificación 

presupuestaria. 
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Esta es la única función que puede ser objeto de delegación. 

a. Delega la facultad para evaluar y declarar la viabilidad a la máxima autoridad 

de las entidades y empresas de su Sector/GR. y GL. previa opinión favorable 

de su OPI. 

b. La entidad que recibe delegación debe tener un equipo de por lo menos 02 

profesionales especializados en la materia de la delegación; experiencia 

mínima de dos años en evaluación de proyectos, en SNIP; no ser UE, salvo 

para conglomerados.  

c. Esta delegación influye la función de registrar a la UF de la Entidad o 

empresa; realizar las evaluaciones y registros de los cambios que pudieran 

producirse durante la fase de inversión. 

 

1.8.7. Oficina de Programación de Inversiones (OPI) 

Aprueba expresamente los Términos de Referencias (TdRs) cuando la misma UF 

elabore los estudios de pre-inversión. No aplica los proyectos de un 

conglomerado. 

Promueve la capacitación permanente del personal técnico de la UF y UE de su 

sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponde. 

Emite opinión favorable sobre cualquier cambio de la información de un estudio o 

registro en el BP para los PIPs que evalúa la OPI podrá solicitar la información 

necesaria. Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión. En un 

PIP viable (sin deuda), puede realizar el cambio de UE de ámbitos institucionales 

distintos.  

Deberá chequear si la: 

- UF tiene la capacidad de técnica y financiera. 

- UE tiene la competencia legal para la ejecución del PIP 

- Cuenta con la conformidad de la UE propuesta. 

- Es el órgano técnico de SNIP en cada sector GR. y GL. 

- A nivel regional o local, sus funciones están relacionadas al ámbito 

institucional del gobierno regional o gobierno local, en el marco de sus 

competencias establecidas por la normatividad de la materia. 
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- Las OPIs de GR y GL declararán la viabilidad de los PIP o programa de 

inversión que no se financien con endeudamiento, que sean de su 

competencia y formulados por sus UFs. 

- Las OPIs sectoriales aprueban los estudios de pre-inversión de los proyectos 

y programas de inversión financiados con endeudamiento. 

- Para PIP> SI 10 millones, la OPI puede autorizar el salto de perfil a 

factibilidad siempre en el perfil se haya identificado sustentada y definido la 

alternativa a ser analizada en el estudio de factibilidad. 

- Las OPIs de los GR. y GL. declararan la viabilidad de los PIPs. o programas 

de inversión que se financian con endeudamiento interno, siempre que el 

monto de inversión de PIP no supere los 10 millones. 

- Los niveles de pre-inversión según montos de inversión a precios de mercado 

son: fase pre-inversión, fase inversión y fase post-inversión. 

- La aprobación expresa de la OPI es requisito previo a la elaboración del 

estudio. 

- Suscribir los informes técnicos de evaluación, así como los formatos que 

corresponden. 

- Visar los resúmenes ejecutivos de los estudios de pre-inversión. 

- Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGMP, así 

como, cumplir con los lineamientos que dicha dirección emita. 

- La persona designada como responsable de una OPI no puede formar directa 

o indirectamente parte de una UF ni de una UE. 

- Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el BP. 

- Registra, actualiza y cancela el registro de la UF, en el BP. 

- Las nuevas UF que registre la OPI deben tener: Experiencias en los proyectos 

que debe formular; Por lo menos 01 año de experiencia en proyectos, en 

SNIP. 

- Opinión técnica sobre el PIP en cualquier fase del ciclo del proyecto. 

- Opinión favorable sobre cualquier cambio de la información de un estudio o 

registros en el BP para PIPs que evalúa. La OPI podrá solicitar la información 

necesaria. 
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1.8.8. Unidad Formuladora (UF) 

- Identifica el problema y propone la alternativa de solución. 

Elabora los estudios de pre inversión, los mismos que deben guardar 

concordancia con los lineamientos de política de sectoriales, y en los GR. y 

GL. con sus Plan de Desarrollo Concertado (PDC). 

- Registra la información en el BP, independiente de la codificación 

presupuestal utilizada, poner a disposición de DGPM u OPI toda la 

información de PIP, en caso sea solicitada. 

- Las UF-GR y UF-GL solamente pueden formular proyectos que se 

enmarquen competencias de su nivel de gobierno. 

- Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva 

para evitar la duplicación de proyectos. 

 

1.8.9. Unidad Ejecutora (UE) 

- Debe ceñirse a la viabilidad para la elaboración del ET o ED y ejecución del 

PIP, bajo responsabilidad de quien los apruebe y del responsable de la UE. 

- Elabora y suscribe el formato SNIP-15, informando sobre la consistencia 

entre el ET o ED detallado y el estudio de pre-inversión por el que se otorgó 

la viabilidad. 

- Informa oportunamente al órgano que declaro viabilidad, toda modificación 

en fase de inversión. 

- Remite a la OPI la información necesaria sobre las modificaciones. 

- Elabora el informe de cierre de PIP. 

- Es la responsable de la fase de la inversión, aun cuando alguna de las 

acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro 

órgano o dependencia de la entidad. 

- Está a cargo de la evaluación Ex-post del proyecto. 

- Debe ceñirse a la viabilidad de los estudios definitivos o ET o ejecución del 

PIP, bajo responsabilidad de quien los apruebe y de responsable de la UE. 

- Elabora el informe de cierre del PIP. 

- Informa al órgano que declaro viabilidad, toda modificación en fase de 

inversión. 
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1.8.10. Ciclo del Proyecto 

 Contempla la Fase de Pre inversión, Inversión y Post inversión. Durante la Pre 

inversión de un proyecto se identifica un problema determinado y luego se 

analizan y evalúan en forma iterativa alternativas de solución que permitan para 

encontrar.       

 

A. Etapa de Pre inversión  

En la página principal del Ministerio de Economía y Finanza mencionan que la 

inversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un Proyecto de 

Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, exige contar con los estudios que 

sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes. Estos 

criterios sustentan su declaración de viabilidad requisito indispensable para iniciar 

su ejecución.  

 

La directiva general de SNIP indica que, la fase de pre inversión tiene como 

objeto evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se 

realiza la evaluación de ex ante del proyecto, destinado a determinar la 

pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP. 

 

Esta fase comprende la elaboración del perfil, que además incluye análisis a nivel 

de un estudio de pre factibilidad, y la elaboración del estudio de factibilidad en 

cada uno de los estudios de pre inversión se busca mejorar la calidad de la 

información proveniente del estudio anterior a fin de reducir el riesgo en la 

decisión de inversión. 

 

a) Niveles de Estudio de Pre inversión Mínimos  

Cuadro N° 1.8: Niveles de estudio PIP 

Monto de un Proyecto Estudio Requeridos 

Hasta S./ 1’200,000.00 Perfil simplificado 

Mayor a S. /1’200,000 Hasta S/. 10’000,000.00 Perfil 

Mayor a S./ 10’000,000.00 Factibilidad 

Fuente: Directiva General del SNIP Aprobado por R. D. N° 003-2011-EF/68.01 
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b) Formulación de Estudios de Pre inversión  

A.1. Perfil 

Elaborado por la unidad formuladora, lo registra en el banco de proyectos, los 

mismos que asigna automáticamente a la OPI responsable de su evaluación. 

 

La OPI (Oficina de Programación e Inversión) recibe el Perfil, verifica su registro 

en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, 

utilizando el Protocolo de Evaluación, emite un Informe Técnico y registra dicha 

evaluación en el Banco de Proyectos.  

 

Con dicho Informe la OPI puede: 

 Aprobar el Perfil y autorizar la elaboración del estudio de Factibilidad. 

 Declarar la viabilidad del PIP, siempre que se enmarque en lo dispuesto por el 

artículo 22°, en cuyo caso acompaña el Informe Técnico, el Formato SNIP-

09. 

 Observar el estudio, en cuyo caso, deberá pronunciarse de manera explícita 

sobre todo los aspectos que deban ser reformulados. 

 Rechazar el PIP; en caso corresponda declarar la viabilidad del proyecto con 

el estudio de Perfil, dicho estudio deberá formularse teniendo en cuenta los 

contenidos mínimos de Perfil señalado en el Anexo SNIP-05. Asimismo, el 

Responsable de la OPI (Oficina de Programación e Inversión) deberá visar el 

estudio conforme a lo señalado en el literal b) del numeral 8.3 del artículo 8, y 

remitir copia de dicho estudio, del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a 

la UE del PIP. Asimismo, remite copia del Informe Técnico y del Formato 

SNIP-09 a la UF del PIP.  

 

A.2. Factibilidad 

La directiva general de SNIP indica que una vez que la OPI (Oficina de 

Programación e inversión) aprueba el estudio de Pre inversión de nivel anterior 

(Perfil), la UF (Unidad Formuladora) procede a elaborar el estudio de 

Factibilidad. 
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Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean mayores a 

10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles) se procede con el estudio 

de Pre factibilidad. 

 

Declaración de Viabilidad 

La directiva general del SNIP indica que un proyecto de inversión pública es 

viable, cuando a través de un estudio de Pre inversión 

 Resuelva un problema (no crea otro) 

 Es socialmente rentable 

 Es sostenible 

 Compatible con los lineamientos políticas y planes de desarrollo concertado. 

 

B. Etapa de Inversión  

La directiva general del SNIP indica que un PIP ingresa en la fase de inversión 

luego de ser declarado viable. 

 

La fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente 

Técnico u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones 

establecidas en la presente Directiva para los estudios definitivos o expedientes 

técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones 

técnicas u otro documento equivalente que se requiere para la ejecución del PIP, 

conforme al marco legal vigente. 

 

La Fase de Inversión culmina que el PIP ha sido totalmente ejecutado, liquidado y 

de corresponder, transferido a la entidad responsable de su operación y 

mantenimiento. Habiendo cumplido de su operación y mantenimiento.  Habiendo 

cumplido con lo anteriormente indicado, la Unidad Ejecutora debe elaborar el 

Informe de Cierre del PIP y remitir dicho informe al órgano que declaro la 

viabilidad. 

En la fase de la inversión se desarrollan las siguientes actividades: 

 Elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado. 

 Ejecución del Proyecto. 
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C. Etapa de Post inversión 

La directiva general del SNIP indica que un PIP se encuentra en la Fase de Post 

inversión una vez que haya culminado totalmente la ejecución del PIP. 

La Fase de Post inversión comprende la operación y mantenimiento del PIP 

ejecutado, así como la evaluación ex post. 

La evaluación ex post es el proceso para determinar sistemática y objetivamente la 

eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los 

objetivos planteados en el PIP. 

En la fase de Post inversión se desarrollan las siguientes actividades: 

 

C.1. Operación y Mantenimiento del PIP 

Una vez culminada la Fase de Inversión, se inicia la producción de bienes y/o 

servicios del PIP. La entidad a cargo de la operación y mantenimiento del PIP, 

deberá ejecutar las actividades, operaciones y procesos necesarios para su 

producción de acuerdo a lo previsto que sustentó su declaración de viabilidad. Así 

mismo, el responsable de la UE (Unidad Ejecutora) deberá priorizar la asignación 

de los recursos para realizar un mantenimiento adecuado.  

El Órgano Resolutivo   correspondiente deberá velar porque el PIP cuente con un 

mantenimiento adecuado   de acuerdo a los estándares y parámetros especificados. 

 

D. Evaluación Ex Post 

En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un Perfil, la 

evaluación Ex post la puede realizar una agencia independiente o un órgano 

distinto de la UE que pertenezca al propio Sector, Gobierno Regional o Local, 

sobre una muestra representativa de los PIP cuya ejecución haya finalizado. 

En el caso de los PIP cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un estudio 

de Pre factibilidad, la evaluación Ex post se deberá realizar a una muestra 

representativa del total de los PIP cuya ejecución haya finalizado. Dicha 

evaluación se realiza por la UE a través de una agencia independiente en todo el 

caso, el estudio de evaluación Ex post de un PIP no se considera terminado hasta 

la conformidad, por parte de la DGPM (Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Publico), de la evaluación efectuada.  
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Figura N°1.4: Fase del PIP 

 
Fuente: Directiva General del SNIP Aprobada por R. D.  N° 0003-2012-EF/68.01 

 

1.8.11. Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP 

Ley que crea el Sistema Nacional de inversión Pública, publicada en el diario 

oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N°28522 y 

N° 28802, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 

21 de julio de 2006, respectivamente, y por los Decreto Legislativo N° 1005 y 

1091, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 03 de mayo de 2008 y el 21 

de junio de 2008 respectivamente. 

 

El objetivo de la presente ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con 

la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, 

mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas 

técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión, (página 

principal del Ministerio de Economía y Finanzas)  

 

1.8.12. Metodología de Marco Lógico 

Según (Ortegón y Prieto, 2005) La metodología de Marco Lógico es una 

herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 

la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas. 
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1.8.13. Indicadores Económicas de un   PIPs 

A. Valor Actual Neto -VAN 

El valor actual neto es una medida de rentabilidad que nos permite conocer cuál es 

el beneficio o el costo actual que representa cada alternativa para la Unidad de 

Ejecutora a precios de mercado. El VAN se estima a partir del flujo de Costos y 

Beneficios a Precios de Mercado.  

Dado que el valor del dinero en el tiempo va variando, utilizando al VAN para 

poder traer a valor presente los flujos de dinero que estamos proyectando para los 

años futuros. Esto nos permitirá hacer comparaciones, en moneda de hoy, entre 

las diferentes alternativas de solución.  

El VAN se halla actualizando los resultados del flujo de caja al valor presente  

Esto se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable para los beneficiarios. No se puede 

garantizar su sostenibilidad  

 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable, por lo tanto, van a invertir en ello y se puede 

garantizar su sostenibilidad.  

    ∑
   

(   )  
 

 

B. Tasa De Interés de Retorno  

 La TIR es la tasa de retorno que se espera que el proyecto proporcione a los 

beneficiarios.  

 La TIR se halla igualando el VAN a cero. Es la tasa de descuento que hace 

que el VAN sea igual a cero. 

 Si TIR > TPD: El proyecto es rentable  

 Si TIR < TPD: El proyecto no es rentable 

 

       [
(      )(    )

     (    )
] 
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C. El Ratio Beneficio – Costo (B/C) 

 El Ratio Beneficio – Costo (B/C) es el cociente entre el valor absoluto de los 

costos y los beneficios, actualizados al valor presente. 

 Ambos (los costos y beneficios) se actualizan con la misma tasa de descuento 

(TPD) 

    
∑

  

(   ) 
 
 

∑
  

(   ) 
 
   

 

 

1.8.14. Tasa de Descuento   

La TSD representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público 

extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. 

 

Según Cabanillas 2012  

- TSD en julio 2012 estimada ………………………………………..9% 

- TSD en mayo 2011 estimada ………………………………………10% 

- TSD desde 2006 era ………………………………………………. 11%  

- TSD desde 2000 era ………………………………………………..14% 

 

TSD para PIPs ambientales: un caso especial: El Perú es un país de montañas y 

nos hace sensible al tema ambiental y a su biodiversidad     

 

1.8.15. Evaluación Social 

A. Componentes de Evaluación Social 

A.1. Beneficios Sociales 

Los beneficios sociales del proyecto, en términos del bienestar que generan a la 

sociedad, se miden a través de los costos que se evitarían, en caso de ocurrir una 

inundación en el área de influencia o inundable, donde se ubican las unidades 

productoras de bienes y servicios públicos. 
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A.2. Costos Sociales 

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia económica debido a 

distorsiones del mercado, por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, 

oligopolios, entre otros. Por tanto, es necesario corregir los costos del proyecto 

para pasarlos de precios de mercado a precios sociales, aplicando factores de 

corrección.  

Costo social = costo a precios privados x factor de corrección 

 

A.3. Flujos Incrementales para la Evaluación Social 

La situación “sin proyecto” es aquella en la que ocurre la inundación, generando 

daños y pérdidas. En la situación “con proyecto” se considerarán los costos 

sociales de inversión y mantenimiento. 

 

A.4. Metodología de Evaluación Social 

Para determinar la rentabilidad social de PIP, o de sus alternativas, se aplica la 

metodología Beneficio Costo. Los indicadores de rentabilidad social serán el 

Valor Actual Neto Social (VANS), la Tasa Interna de Rentabilidad Social (TIRS) 

y la ratio de Beneficio Costo. La tasa social de descuento vigente es de (9%). 

a) Si el VANS es = o > que 0. 

b) Si la TIRS es = o > a la tasa social de descuento. 

c) Si la ratio BC es = o > 1. 

 

B. Análisis de Sensibilidad 

Que sirven de base para estimar los beneficios y costos sociales, el análisis de 

sensibilidad se torna crítico para identificar las variables cuyos cambios pueden 

hacernos modificar la decisión respecto a la selección de una alternativa o la 

rentabilidad social del PIP. 

 

C. Análisis de Sostenibilidad 

Demuestra que se han incorporado o efectuado las previsiones para garantizar, 

con la mayor certidumbre posible, el proyecto generara los beneficios esperados a 

lo largo de su vida útil. 
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1.8.16. Evaluación Privada 

La evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de 

llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en esta 

evaluación, utilizando la metodología Costo – Beneficio. 

 

1.8.17. Impacto Ambiental (SEIA) 

A. Gestión de Riesgos 

Según Cabanillas, 2012  

 

A.1. Gestión del Riesgo de Desastres en los PIPs 

Proceso social de adopción e implantación de políticas, estrategias y prácticas 

para prevenir y propiciar el control permanente de los factores de riesgo de 

desastre en la sociedad 

- La gestión prospectiva: interviene sobre el riesgo aún no existente. Se 

previenen los riesgos y se planifican PIPs 

- La gestión correctiva: interviene sobre el riesgo existente. Acciones que se 

planifican o realizan para corregir o reducir riesgo existente 

- La gestión reactiva: interviene sobre el riesgo no reducido o “riesgo 

aceptado”. Acciones a enfrentar los desastres por un peligro eminente 

 

1.8.18. Marco Lógico 

Según Duran (2013); El marco lógico es un resumen ejecutivo de la alternativa 

seleccionada que permite verificar la consistencia del proyecto, así como la 

evaluación Ex Post del PIP. En esta matriz se muestran los objetivos del proyecto, 

sus metas expresadas cuantitativamente (indicadores), las fuentes de información 

que pueden proporcionar la situación sobre el avance en dichas metas (medios de 

verificación) y los aspectos no manejados por el proyecto que podrían afectarlo. 

 

1.9. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

1.9.1. Características del Cultivo de Papa 

a) Origen  

La papa tiene su área de origen en Aymara Altiplánico Andino en el continente 

sudamericano.   
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b) Características Botánicas de la Planta 

La papa pertenece a la familia de la Solanaceae, cuyo nombre científico es 

Solanum tuberosum. Se trata de una planta anual. 

c) Requerimientos Edafoclimáticos 

- Raíz. El sistema radical es fibroso, ramificado y extendido más bien 

superficialmente, pudiendo penetrar hasta 0,8 m de profundidad. Las plantas 

originadas a partir de tubérculos, por provenir de yemas y no de semillas, 

carecen de radícula; sus raíces, que son de carácter adventicio. 

- Tallos. se originan a partir de yemas presentes en el tubérculo utilizado como 

semilla, son herbáceos, suculentos y pueden alcanzar de 0,6 a 1,0 m de 

longitud, por tanto es una planta muy adecuada para la sierra. 

- Hojas.  Las hojas son compuestas, con 7 a 9 foliolos (imparipinnadas), de 

forma lanceolada y se disponen en forma espiralada en los tallos. Son 

bifaciales, ambas epidermis están compuestas por células de paredes sinuosas 

en vista superficial. 

- Flores. La inflorescencia nace en el extremo terminal del tallo y el número de 

flores en cada una puede ir desde una hasta 30, siendo lo más usual entre 7 y 

15.  

- Fruto. es una baya, la cual puede presentar una forma redonda, alargada, 

ovalada o cónica. Su diámetro generalmente fluctúa entre 1 y 3 cm, y su color 

puede variar de verde a amarillento, o de castaño rojizo a violeta. 

d) Riego en Cultivo de Papa 

- El aporte de agua en caso de riego por inundación es de 10,000 m3 

                                                                                                                          www.infoagro.com 

1.9.2. Características del Cultivo de Haba 

a) Origen  

El haba tiene su área de origen Originaria de la cuenca mediterránea y américa 

latina. 

b)  Características Botánicas de la Planta 

El haba pertenece a la familia de las Fabaceae, cuyo nombre científico es Vicia 

faba. Se trata de una planta herbácea anual. 

- Raíz. La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_radical
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_adventicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Foliolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imparipinnada
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_epid%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://www.infoagro.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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- Tallos. El haba tiene porte recto y erguido, con tallos fuertes y angulosos de 

hasta 1,6 metros de altura. 

-  Hojas. Son alternas, paripinnadas y compuestas, con foliolos anchos de 

forma oval-redondeada, color verde oscuro, sin zarcillos; el foliolo terminal 

no existe o se convierte en un zarcillo rudimentario. 

- Flores. se presentan en racimos de 2 a 8, axilares las cuales son fragantes y 

grandes, alcanzando los 4 cm, con pétalos blancos manchados de violeta, 

púrpura o negro. 

- Fruto. es una legumbre, posee una vaina alargada de longitud variable entre 

10 y 30 cm y consistencia carnosa, tienen un tabique esponjoso con una 

especie de pelo afelpado entre las semillas siendo éstas más o menos 

aplastadas. Dentro de esta vaina se ubican las semillas puestas en fila. 

c) Requerimientos Edafoclimáticos 

La haba es una especie de gran plasticidad que puede prosperar en regiones, 

subhúmedas y húmedas. Requiere suelos bien aireados y profundos.  

d) Riego en Haba 

El aporte de agua en caso de riego por inundación es de 10,000 m
3
 

 

1.9.3.  Características del Cultivo de Arveja 

a) Origen  

La arveja tiene su área de origen en cuenca mediterránea, es decir al sur de 

Europa.  

b)  Características Botánicas de la Planta 

La arveja pertenece a la familia de las Leguminosas, cuyo nombre científico es 

Pisum sativum. Se trata de una planta herbácea anual. 

- Raíz. sistema radicular poco desarrollado, aunque con una raíz pivotante que 

tiende a profundizar bastante. 

- Tallos. La arveja tiene semi erguido, con tallos fuertes hasta 1,5 m de altura. 

-  Hojas. Las hojas están formadas por pares de folíolos terminadas en zarcillos 

- Flores. Las inflorescencias nacen arracimadas en grandes brácteas foliáceas 

de hasta 9 por 4 cm que se insertan en las axilas de las hojas 

- Fruto. Las semillas se encuentran en vainas de entre 5 a 10 cm de largo que 

contienen entre 4 y 10 unidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Paripinnada
http://es.wikipedia.org/wiki/Foliolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarcillo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_pivotante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1ctea
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c) Requerimientos Edafoclimáticos 

La arveja es una especie de gran adaptabilidad que puede prosperar en regiones, 

semiáridas y subhúmedas. Requiere de suelos bien aireados y profundos.  

d) Riego en Arveja 

El aporte de agua en caso de riego por inundación es de 9,000 m3 

 

1.9.4. Características del Cultivo de Alfalfa  

a)  Origen  

La alfalfa tiene su área de origen en Asia Menor y Sur del Cáucaso.   

b) Características Botánicas de la Planta 

La alfalfa pertenece a la familia de las leguminosas, cuyo nombre científico es 

Medicago sativa. Se trata de una planta perenne, vivaz y de porte erecto. 

- Raíz. La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada. 

- Tallos. Son delgados, erectos y consistentes, por tanto, es una planta muy 

adecuada para la sierra. 

- Hojas. Son trifoliadas, aunque las primeras hojas verdaderas son unifoliadas. 

- Flores. Son de color azul o purpura, con inflorescencia en racimos que nacen 

en las axilas de las hojas. 

- Fruto. Es una legumbre indehiscente sin espinas que contiene entre 2 y 6 

semillas amarillentas, arriñonadas y de 1.5 a 2.5 mm. de longitud. 

c) Requerimientos Edafoclimáticos 

La alfalfa es una especie de gran plasticidad que puede prosperar en regiones 

semiáridas, subhúmedas y húmedas. Requiere suelos bien aireados y profundos.  

d) Riego en Alfalfa 

El aporte de agua en caso de riego por inundación es de 10,000 m3 

 

1.9.5. Características del Cultivo de Maíz  

a) Origen  

El maíz tiene su área de origen en Centroamérica.   

b) Características Botánicas de la Planta 

El maíz pertenece a la familia de Poaceae, cuyo nombre científico es Zea mayz. 

Se trata de una planta anual de porte erecto. 
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- Raíz. La planta tiene dos tipos de raíz, las primarias son fibrosas, presentando 

además raíces adventicias, que nacen en los primeros nudos por encima de la 

superficie del suelo, ambas tienen la misión de mantener a la planta erecta.  

- Tallos. El tallo está compuesto a su vez por tres capas: una epidermis 

exterior, impermeable y transparente, una pared por donde circulan las 

sustancias alimenticias y una médula de tejido esponjoso y blanco donde 

almacena reservas alimenticias, en especial azúcares. 

- Hojas. Las hojas toman una forma alargada íntimamente arrollada al tallo, del 

cual nacen las espigas o mazorcas  

- Flores. Es una planta monoica de flores unisexuales; sus inflorescencias 

masculinas y femeninas se encuentran bien diferenciadas en la misma planta. 

- Fruto. En la mazorca, cada grano o semilla es un fruto independiente llamado 

cariópside que está insertado en el raquis cilíndrico u olote; la cantidad de 

grano producido por mazorca está limitada por el número de granos por hilera 

y de hileras por mazorca. 

c) Requerimientos Edafoclimáticos 

El maíz es una especie de gran plasticidad que puede prosperar en regiones 

semiáridas y subhúmedas. Requiere suelos bien aireados y profundos.  

d) Riego en Maíz 

El aporte de agua en caso de riego por inundación es de 8,000 m3 

 

1.9.6. Características del Cultivo de Quinua  

a) Origen  

La quinua tiene su área de origen en Sudamérica específicamente en los 

alrededores del lago Titicaca de Perú y Bolivia, encontrándose la mayor 

diversidad entre Potosí - Bolivia y Sicuani (Cusco) Perú.   

b)  Características Botánicas de la Planta 

La quinua pertenece a la familia de Amaranthaceae, cuyo nombre científico es 

Chinopodium quinoa. Se trata de una planta anual de porte erecto. 

- Raíz. La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada 

- Tallos. tallo central comprende hojas lobuladas y quebradizas y puede tener 

ramas, dependiendo de la variedad o densidad del sembrado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_epid%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Monoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3pside
http://es.wikipedia.org/wiki/Olote
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- Hojas. tienen diversas formas y colores, generalmente verdes, rojas o 

moradas.  

- Flores. las flores son pequeñas y carecen de pétalos. Son hermafroditas y 

generalmente se autofecundan. 

- Fruto. El fruto es seco y mide aproximadamente 2 mm de diámetro (de 250 a 

500 semillas/g), rodeado por el cáliz, que es del mismo color que la planta. 

c) Requerimientos Edafoclimáticos 

La quinua es una especie de gran plasticidad que puede prosperar en regiones 

semiáridas y subhúmedas.  

d) Riego en la Quinua 

El aporte de agua en caso de riego por inundación es de 6,000 m
3
 

 

1.9.7. Características del Cultivo de Durazno 

a) Origen  

El durazno tiene su área de origen en china 

b) Características Botánicas de la Planta 

El durazno pertenece a la familia de las rosáceas, genero Prunus, cuyo nombre 

científico e Prunus pérsica. Se trata de una planta perenne, vivaz y de porte 

erecto. 

- Raíz. Muy ramificada y superficial. 

- Tallos. Son delgados y erectos para el peso de las hojas y de las 

inflorescencias, además son muy consistentes, por tanto es una planta muy 

adecuada para la sierra. 

- Hojas. Árbol caducifolio, hojas subcentadas y lanceoladas. 

- Flores. De forma campanulácea y de color rosácea. 

- Fruto. Drupa de gran tamaño. 

 

c) Requerimientos Edafoclimáticos 

Frutal de zona templada no muy resistente al frio, requiere de suelos frescos, 

profundos, de pH moderado, nunca muy calizo y arenoso.  

d) Riego en Durazno 

Requiere riegos continuos para obtener calibres adecuados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafroditas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz_(bot%C3%A1nica)
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El trabajo del Proyecto de Inversión Pública a nivel de la etapa de pre inversión se 

elaboró en el Comité de Usuarios de Campanayocc del distrito de Carmen Alto, 

provincia de Huamanga – Ayacucho, la cual consiste en la elaboración de un 

estudio de Perfil Técnico, considerando los estudios básicos y los diseños de 

sistema de riego presurizado por aspersión. 

 

2.1.1. Ubicación del Proyecto 

 

- Ubicación Política 

Comunidad Campanayocc 

Distrito Carmen Alto 

Provincia Huamanga 

Departamento Ayacucho 

 

- Ubicación Geográfica 

Latitud Sur 13°23’00” 

Longitud Oeste 74°21’07” 

Altitud 3450 m.s.n.m. 

Región Geográfica  Quechua 
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- Ubicación Hidrográfica 

Vertiente Océano Atlántico 

Cuenca Río Cachi 

Microcuenca  Río Alameda 

 

2.1.2. Ubicación del Área de Estudio 

 

- Límites 

Por el Norte 

Rancha - Trocha hacia Vía 

Libertadores   

Por el Sur C.C.  San José de Tambo Puquio 

Por el Este C.C. Pacurí-Rancha 

Por el Oeste Zona Urbana Campanayocc 

 

- Punto Captación Zona 18L WGs 84 

Coordenadas UTM-S 8538989.65 m 

Coordenadas UTM-E 0581671.45 m 

Altitud 3598.71 m.s.n.m. 

 

- Área de Riego -  Zona 18L WGs 84 

Coordenadas UTM-S 8538176.113 m 

Coordenadas UTM-E 0582171.317 m 

Altitud 3419.65 m.s.n.m. 

 

- Administración y Manejo del Agua con Fines Agrícolas 

Comité de Usuarios Campanayocc 

Comisión de Usuarios Alameda - Carmen Alto 

Junta de Usuarios  Ayacucho 

Administración Local de Agua  Ayacucho 
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Mapa Nº 01: Ubicación departamental 

 

      Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 2007 
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Mapa Nº02: Ubicación Provincial – Distrital 

 

 

 

 

 

         Mapa Nº03: Ubicación Zona del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Alto 
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2.2. VÍA DE ACCESO  

El acceso a la zona del proyecto se realiza a través de la carretera Quicapata – 

Yanama, afirmado hasta la repartición de Tarapata – Campanayocc, en el tramo 

Quicapata- Yanama, con un recorrido de 3.5 Km, desviando de repartición, para 

continuar por una trocha carrozable con destino a la comunidad de Campanayocc, 

por una longitud aproximadamente de 7.5 Km. 

 

2.3. SITUACION ACTUAL  

La necesidad latente del uso ineficiente de agua en la agricultura, los beneficiarios 

solicitan el apoyo técnico para fines de estudio dar una solución al problema 

latente a la municipalidad distrital de Carmen Alto y al Programa Regional de   

Irrigación y Desarrollo Rural Integrado de Gobierno Regional de Ayacucho; en 

atención al usuario de agua del comité de Campanayocc, la oficina de estudios de 

Unidad Formuladora de Programa Regional de   Irrigación y Desarrollo Rural 

Integrado, previo acuerdo, envía un equipo de técnicos para realizar los trabajos 

correspondientes como alternativa de solución. 

 

2.4. ASPECTO AMBIENTAL 

a. Clima 

Rivera (1974) cita que el clima predominante en la provincia de Huamanga se 

caracteriza por los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, la 

temperatura media fluctúa entre 14°C, los meses de mayor calor coinciden con los 

meses de mayor precipitación (enero, febrero, marzo), en dichos meses la 

temperatura supera a los 20°C y las mínimas 9°C; los meses de bajas temperaturas 

coinciden con la época de estiaje del año, en dichos meses las temperaturas 

oscilan entre 5 a 7°C, presentando algunas heladas en horas de madrugada que 

corresponde a los meses (mayo, junio. Julio). 

 

La humedad relativa varía entre los 50 a 60%, con una precipitación de 400 a 700 

mm, con un promedio de 550 mm concentrándose la mayor parte en el primer 

trimestre del año (fluctúa entre los 60 a 80% de la precipitación del año) 
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b. Topografía 

Presenta una topografía regular con moderada pendiente 0 – 15% 

 

c. Tipo de Suelo 

Los suelos presentan variabilidad en cuanto a capa arable, clase textural y 

estructural. En estos suelos predomina la clase textural franco arcilloso con 34% 

de arena, 15.8% de limo, 50.2% de arcilla, pH de 6.9, la densidad aparente es de 

1.25 g/cc, capacidad de campo es de 34.6% y el punto de marchitez es de 18.8%. 

 

d. Recurso Hídrico 

Se cuenta con una fuente de agua del proyecto de Sistema de Irrigación Cachi, la 

toma es de la progresiva 20 + 090.00 Km. con un caudal constante de 20 LPS y 

los manantiales de Haciendawasi - Yacotoqyascca con un caudal de estiaje de 2.5 

y 1.5 LPS respectivamente; así mismo se tomará en cuenta la dotación de agua de 

24 LPS del caudal ecológico horas de la noche.    

 

2.5. EQUIPOS Y MATERIALES   

A. Insumos 

- Yeso 

- Pintura 

 

B. Materiales de Escritorio  

- Computadora  

- Papelotes 

- Cartas Nacionales 1/20,000 - 1/25,000 

- Plano general de área y perímetro de la comunidad.  

- Imágenes satelitales. 

- Reporte de la estación meteorológica de Tambillo. 

- Reporte de análisis de suelos de laboratorio. 

- Reporte de análisis de agua de laboratorio. 

 

C. Equipos Topográficos  

- Estación total-TOPCOM 
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- 04 Prisma 

- 01 GPS- marca Garmin 

- 01 Laptop 

- 01 Cámara fotográfica 

- 01 Wincha de 50 m. 

- 01 Flexometro de 5 m. 

- 01 Altímetro 

- 01 Libreta de campo  

- 01 Calculadora científica  HP-50g 

- 20 Estacas de fierro corrugado 

- 01 Cámara fotográfica digital 

 

D. Equipos de Laboratorio y Herramientas 

- 04 Pico  

- 01 pala 

- 06 Cilindros para determinar la densidad aparente. 

- 06  Etiquetas 

- 01 Comba de 8 Lbs. 

- 01 Juego de cilindros infiltrómetros 

- 02 Tablones de madera 

- 01 Cronómetro 

- 01 Regla graduada 

- 02 Lámina de plástico 

- 02 Baldes 

- 01 Balanza analítica 

- 01 Estufa 

 

2.6. METODOLOGIA 

El desarrollo del estudio está dividido en dos etapas, trabajo de campo y del 

gabinete; los cuales se detallan en los estudios básicos en el diseño de sistema de 

riego presurizado y la elaboración de un Perfil Técnico, que ha cumplido con 

efectividad con el fin de llevar adelante el estudio dentro de los costos y plazos 

programados. 
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Flujograma N° 01: 

La metodología realizar los estudios básicos y los diseños de sistema de riego 

presurizado, el cual permitirá captar, conducir, distribuir y usar el agua de manera 

racional y conseguir el máximo beneficio social. 

 

SSSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Condicionante 

 : Parámetro  

 

2.6.1.  Fase de Campo  

A.   Recopilación de Datos  

Comprendió la recopilación de informacion de aspectos básicos como son: 

sociales, económicos, agrícolas, culturales, entre otros. Con la participación de las 

autoridades y beneficiarios, para tener en claro el objetivo a  lograr. 

 

B. Reconocimiento del Terreno y la Determinación de los Ejes. 

Con la presencia de los beneficiarios y autoridades del comité de usuarios de 

Campanayocc, se relizó un recorrido de las áreas de intervension  del proyecto, 

iniciándose con la ubicación de la captación del canal principal de Sistema de  

Irrigación Cachi, seguidamente se ha recorrido los tramos por donde pasaría la 

línea de conducción, llegando al lugar del camara de carga (reservorio). 

VIENTO 

LABORES 

MARCO DE 
 RIEGO 

SUELO 

CULTIVOS 

ASPERSOR 

PLUVIOMETRIA 

DOSIS DE RIEGO 

NECEDIDAD DE 
AGUA MENSUAL 

TARIFA  

MANO DE OBRA 

TIEMPO DE 

POSTURA 

INTERVALO 

HORAS DE  
RIEGO AL DIA 

NUMERO DE 

POSTURAS AL DIA 

 TIPO DE ASPERSOR 

CAUDAL 

DISEÑO DE RED 
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De ahí, nuevamente se hizo el recorrido y reconocimiento de las áreas 

beneficiadas por el proyecto y donde se trazará la red de distribución.   

 

C. Levantamiento Topográfico  

Para tal fin se acordó con la comunidad el día del trabajo para el levantamiento 

topográfico y número de personas y así mismos materiales necesarios a ser 

utilizados; además, se aprobó la presencia de las autoridades para indicar las 

parcelas de cada beneficiario.  

 

D. Ubicación y Levantamiento de la Zona de Captación 

Se ubicó la fuente de agua, que proviene del canal principal de Sistema de  

Irrigacion Cachi, ahí se hizo la primera estación e inmediatamente se comenzó 

con el proceso de levantamiento topográfico con la utilización de la estación total 

modelo TOPCOM y mas tres  prismas de apoyo.   

 

E. Trazo de la Línea de Conducción 

Con la ayuda del instrumento GPS modelo Garmin, Estación Total modelo 

TOPCOM y el nivel de ingeniero se determinó la diferencia de altura que habia 

entre el reservorio y la captación, siendo el desnivel entre ellos de 

aproximadamente 126.07 m en una longitud de 1,252.00 ml por lo que el 

levantamiento topográfico con la estación total de la línea de conducción, se hizo 

llenando la rasante y con una pendiente uniforme. Anotando los detalles, en el 

cuaderno de libreta de campo, con su respectivo croquis, colocando estacas y las 

progesivas correspondientes en todo el eje y en los puntos de cambio de las 

estaciones. 

 

F. Muestreo de Suelo 

Se realizó con la finalidad de determinar las propiedades fisicas del suelo, 

realizando calicata de 1.00 m por 1.00 m de ancho y 0.8 m de profundidad, de la 

parte mas represnetativa del área de estudio, para extraer las muestras por capas 

en función de la profundidad de 0 a 15, y la prueba de infiltración básica en la 

intervención del proyecto. 



89 

 

2.6.2. Fase de Gabinete 

Una vez hecho los trabajos de campo, inmediatamente se prosiguió con el 

procesamiento de la información recabada, obteniendo el plano topográfico de la 

zona del proyecto, asi como áreas de riego disponibles. 

 

A. Estudio Topográfico 

De los datos de la libreta topográfica se realizó los cálculos como: la distancia, 

cota a cada uno de los puntos, y luego se procedió al dibujo del plano topográfico 

a curvas a nivel de 5 m a una escala de 1/2000, en el cual se determinó el tamaño 

de área total y asi mismo área de las parcelas bajo riego sumando en total de  

49.43 Has, en la que se determinó las áreas de cultivo, pendiente topográfico, 

lindero, ubicación de la fuente de agua. 

 

Gracias al levantamiento topográfico se logra hacer el plano que nos servirá para 

poder eleborar el Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil Técnico titulado 

“Instalación de Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el comité de 

usuarios de Campanayocc del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga – 

Aycucho”.  

 

B. Estudio Climatológico 

El estudio climatológico se fundamentó en los datos de la estación meteorológico 

de Tambillo, teniendo en cuenta los datos históricos, y el reporte diario mensual, 

se realizó el cálculo del análisis histórico de la temperatura medias mensuales, 

humedad relativa medias mensuales, velocidad de viento mensuales y 

precipitaciones mensuales. 
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Cuadro N° 2.1: Registro de Temperatura Máxima Mensual °C. 

 
Fuente:Proyecto Especial “Rio Cachi” Obras y Estudios Unidad de Hidrología 

 

Cuadro N° 2.2: Registro de Temperatura Mínima Mensual °C. 

 
Fuente:Proyecto Especial “Rio Cachi” Obras y Estudios Unidad de Hidrología 

 

 

Proyecto         : : RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION CAMPANAYOCC

Distrito            : : CARMEN ALTO

Localidad       : : CAMPANAYOCC

Altitud :

Latitud : 13 º 08` 51´´   S 

Longitud : 74 º 13` 

Periodo :   (2001 - 2009)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO :  TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm

CODIGO : 2.00 PROVINCIA :  HUAMANGA LATITUD : 13°12'54"

AÑO : 1993 - 2006 DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 74°06'19"

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1993 23.40 23.20 21.80 21.80 23.00 21.20 21.60 22.00 22.00 24.60 24.80 22.20

1994 22.40 21.80 20.40 21.80 22.40 22.20 21.80 22.40 24.00 26.20 25.60 26.30

1995 23.20 27.60 22.20 21.60 22.00 22.90 22.20 24.80 24.20 25.40 25.00 24.60

1996 22.20 22.00 24.40 20.80 23.00 20.80 22.60 22.40 23.80 25.40 25.20 25.20

1997 25.20 21.60 21.80 22.50 21.10 22.20 22.20 22.30 24.20 25.30 26.50 25.30

1998 22.50 23.00 23.20 24.40 24.40 22.10 22.50 23.90 25.60 25.70 25.60 25.80

1999 23.90 22.30 20.40 21.20 22.20 22.50 21.20 22.70 24.00 23.20 25.80 23.50

2000 21.80 20.70 20.50 22.40 22.10 21.00 20.60 23.30 24.00 S/D S/D S/D

2001 21.40 21.50 21.50 21.70 22.60 21.20 21.40 22.50 23.80 25.80 24.40 23.70

2002 24.90 23.30 21.30 21.90 21.70 21.80 21.50 21.90 24.90 25.30 24.20 23.70

2003 23.40 22.50 21.00 21.80 23.10 22.60 21.70 21.70 24.70 25.90 26.70 24.80

2004 24.30 21.90 22.50 24.10 23.70 21.50 22.30 22.60 24.10 24.90 25.30 23.10

2005 24.20 23.90 23.50 23.50 24.80 22.60 23.00 24.40 25.20 25.90 26.00 26.10

2006 22.20 22.80 22.20 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

MEDIA 23.21 22.72 21.91 22.27 22.78 21.89 21.89 22.84 24.19 25.30 25.43 24.53

3,25 0.0 m.s.n.m

6.00´´  W 

REGISTRO DE TEMPERATURAS MAXIMAS  MENSUALES (ºC)

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE HIDROLOGIA

Datos climatologicos Estación Tambillo

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO :  TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm

CODIGO : 2.00 PROVINCIA :  HUAMANGA LATITUD : 13°12'54"

AÑO : 1993-2006 DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 74°06'19"

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1993 5.50 6.00 6.60 6.00 4.00 -0.20 -0.20 -1.00 5.00 5.00 6.00 6.00

1994 5.50 6.50 6.50 5.50 5.00 4.00 3.50 3.50 5.00 5.50 5.50 6.50

1995 6.50 5.90 6.00 5.50 5.00 4.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.50 6.00

1996 7.00 6.50 1.00 2.50 4.50 3.00 3.50 4.50 5.50 6.00 5.50 5.50

1997 6.50 6.50 5.00 6.50 5.00 4.50 3.00 1.30 3.60 5.40 5.70 7.00

1998 6.50 6.70 6.50 6.00 6.00 4.30 2.20 6.00 5.00 5.00 5.30 5.00

1999 S/D S/D 5.50 4.70 5.70 4.00 3.50 4.30 5.20 5.60 5.80 5.60

2000 6.60 5.00 7.00 6.60 6.00 5.50 4.40 5.40 S/D S/D S/D S/D

2001 7.20 6.90 6.80 6.00 5.60 4.50 5.10 4.00 6.10 5.70 7.30 5.00

2002 6.30 7.70 7.70 6.00 4.90 3.90 3.90 4.10 3.80 6.30 5.90 5.80

2003 7.45 6.79 6.35 5.57 5.30 5.05 6.33 6.68 7.52 8.66 8.94 9.02

2004 7.60 7.00 7.50 6.30 6.00 4.30 4.60 4.50 5.90 7.30 7.20 3.30

2005 6.90 6.90 7.90 6.40 6.40 5.40 4.20 5.80 6.00 6.20 6.10 6.80

2006 7.00 7.10 7.40 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

MEDIA 6.66 6.58 6.27 5.66 5.34 4.06 3.81 22.84 5.34 6.05 6.31 5.96

REGISTRO DE TEMPERATURAS MINIMAS  MENSUALES (ºC)
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Cuadro N° 2.3: Registro de Huemedad Relativa Mensual (%) 

 
Fuente:Proyecto Especial “Rio Cachi” Obras y Estudios Unidad de Hidrología 

 

Cuadro N° 2.4: Registro de Velocidad de Viento (m/seg). 

 
Fuente:Proyecto Especial “Rio Cachi”  Obras y Estudios Unidad de Hidrología 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO :  TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm

CODIGO : 2.00 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 13°12'54"

AÑO : 2000- 2006 DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 74°06'19"

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2000 85.70 89.50 91.30 90.80 84.30 85.60 81.80 82.60 77.20 75.80 71.20 69.60

2001 75.40 79.30 77.40 70.30 65.40 52.90 50.90 59.50 64.90 65.80 68.60 72.10

2002 72.40 74.40 71.90 70.40 52.10 47.90 52.20 48.40 51.60 50.50 57.60 64.50

2003 66.90 71.80 71.20 65.80 50.20 41.50 36.90 51.90 47.40 47.60 50.30 62.70

2004 69.90 71.50 58.70 S/D S/D S/D S/D S/D 50.00 47.80 54.00 54.10

2005 68.50 74.10 66.50 67.60 63.60 53.20 50.60 50.60 57.90 56.80 65.60 67.00

2006 75.80 74.60 76.60 66.00 52.60 59.80 53.90 53.90 54.70 S/D S/D S/D

MED. 73.51 76.46 73.37 71.82 61.37 56.82 54.38 57.82 57.67 57.38 61.22 65.00

REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE HIDROLOGIA

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO :  TAMBILLO ALTITUD : 3250.0 msnm

CODIGO : 2.00 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 13°12'54"

AÑO : 1997-2006 DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 74°06'19"

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1997 0.70 0.50 0.40 0.20 0.50 1.40 1.60 1.70 1.40 1.60 1.20 1.80

1998 1.50 1.20 0.40 0.80 1.00 0.90 0.60 0.80 0.70 1.10 1.00 0.80

1999 0.82 0.60 0.31 0.70 1.11 1.40 1.81 0.84 1.10 1.04 1.40 0.92

2000 0.91 1.20 0.78 1.60 2.27 2.40 2.13 2.40 2.60 2.28 2.60 3.08

2001 2.00 1.10 1.99 1.21 1.70 1.86 0.40 2.02 1.70 2.32 2.50 2.20

2002 1.18 1.50 1.05 1.40 1.53 1.30 S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2003 1.60 2.00 1.40 2.20 1.90 1.70 1.80 1.90 1.80 2.10 2.40 S/D

2004 2.42 2.00 1.81 2.23 1.77 1.94 2.40 2.40 2.10 2.50 S/D S/D

2005 3.04 1.67 1.95 1.87 2.29 1.88 2.57 2.20 2.41 2.63 3.52 2.86

2006 2.71 1.84 2.04 2.80 2.12 2.36 2.61 2.57 2.40 2.71 2.61 2.90

MEDIA 1.69 1.36 1.21 1.50 1.62 1.72 1.77 1.87 1.80 2.03 2.15 2.08

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE HIDROLOGIA

REGISTRO DE VELOCIDAD DE VIENTO  MENSUAL (m/s)
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Cuadro N° 2.5: Registro de Precipitaciones Mensuales (mm) 

 
Fuente:Proyecto Especial “Rio Cachi” Obras y Estudios Unidad de Hidrología 

 

C. Características Físicas del Suelo 

Para poder determinar las características físicas del suelo, se realizó  muestreo del 

suelo de la zona de intervención del  proyecto, determinandose muestra 

representativa, luego llevado al laboratorio de Suelos y Análisis Foliar de 

Programa de Investigación en Pastos y Ganadería de la Facultad de Ciencias 

Agrarias – UNSCH.  

 

 Determinación de la Velocidad de Infiltración Básica 

Se determinó medición por el método del Cilindro Infiltrómetro, a nivel constante 

se eligió el lugar mas representantiva para realizar la prueba instalando de la 

siguiente manera: 

- Una vez limpiado el área de trabajo se introdujo el cilindro exterior, mediante 

el uso de un tablón de madera que se colocó sobre el cilindro para luego 

golpear con una comba mediana. El cilindro se introdujo hasta unos 15 cm, 

luego se introduce el cilindro interior.  

- El cilindro se instaló enforma verticalmente a fin de evitar que alteren 

sustancialmente, se removió con cuidado el suelo que se encuentra adyacente 

REGISTRO DE PRECIPITACIONES MENSUAL (mm)

ESTACION : TAMBILLO DISTRITO :  TAMBILLO ALTITUD : 3250.00 msnm

CODIGO : 2.00 PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD : 13°12'54"

AÑO : 1993-2006 DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD : 74°06'19"

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1993 105.1 193.3 144.8 38.9 10.1 35.3 24.7 36.4 15.1 42.9 42.0 55.9

1994 148.4 127.1 100.0 105.0 15.4 12.5 20.4 22.4 66.1 52.8 114.5 192.5

1995 156.4 167.9 150.0 71.9 5.2 6.2 32.7 7.3 22.6 25.2 60.4 126.3

1996 143.2 111.4 148.9 60.8 13.0 1.0 10.3 4.5 19.2 54.7 89.6 83.2

1997 101.2 100.4 186.5 48.8 13.2 2.1 0.3 19.5 31.3 68.6 26.4 82.8

1998 180.3 195.6 108.2 53.5 6.2 0.0 3.1 42.8 50.5 51.4 124.1 135.4

1999 181.9 152.0 98.8 44.3 2.1 18.8 0.0 0.8 19.0 73.8 50.1 75.2

2000 136.6 165.9 130.5 19.8 0.5 3.7 5.0 0.0 57.2 25.7 79.1 96.1

2001 137.9 225.0 110.5 16.4 30.3 17.3 49.0 5.1 9.4 65.7 20.8 94.1

2002 188.4 75.5 123.1 36.4 43.9 5.9 28.3 16.6 15.9 40.2 134.3 80.5

2003 111.2 187.7 162.1 47.8 17.7 1.8 32.6 12.8 35.5 30.2 72.8 115.6

2004 94.2 181.2 120.1 60.8 10.7 0.0 0.0 44.3 9.9 5.8 11.7 118.0

2005 69.8 162.5 65.4 17.0 10.8 9.8 28.8 7.5 29.2 48.8 58.1 168.1

2006 86.5 75.4 178.2 19.4 0.2 0.0 4.4 1.5 22.1 55.3 44.1 151.7

MEDIA 131.5 151.5 130.5 45.8 12.8 8.2 17.1 15.8 28.8 45.8 66.3 112.5

PROYECTO ESPECIAL "RIO CACHI"

DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE HIDROLOGIA
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a la pared del cilindro y luego se instaló un escalímetro, fijandola 

adecuadamente en la pared interna del cilindro interior. 

- Luego se extendió la lámina de plástico sobre la superficie del suelo del 

cilindro interior. 

- Una vez colocado el plástico en el cilindro interior, se procedio a su llenado 

con agua, hasta aproximadamente de  20 cm. 

- El agua se aplicó simultaneamente a ambos cilindros, llenados los cilindros se 

procedieron a retirar el plástico del cilindro interior para iniciar 

inmediatamente las lecturas de carga de agua. 

- Retirado el plástico del cilindro, se procedió a efectuar las lecturas del nivel 

de agua en el cilindro interior.  

- Las mediciones, se realizaron con un intervalo de tiempo de 1 a 2 minutos y 

luego cada 5, 10 ,20 y 30 minutos, hasta completar la prueba. 

- Cuando en los cilindros se ha infiltrado una lamina de 3 cm se procedió a 

llenar nuevamente, procurando alcanzar el mismo nivel inicial. Esta 

operación se realizó rapidamente. La prueba duró aproximadamente 3 horas. 

- Los cálculos se realizarón por el método de regresion, obteniendose la 

velocidad de infiltración básica.    

 

Cuadro N° 2.6: Datos de la Prueba de Infiltración de la Muestra del Suelo  

 
Fuente: Elaboracion propia. 

H M M  Ei  Li,n   Δt   ΣΔt   Mi,n   ΣMi,n  

9 3 543 20 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

9 5 545 13.2 13.3 2 2 6.70 6.70 2010.00 2010.00

9 7 547 9 7.5 2 4 5.70 12.40 1710.00 1860.00

9 9 549 5 2 6 4.00 16.40 1200.00 1640.00

9 11 551 4.8 2 8 4.20 20.60 1260.00 1545.00

9 13 553 11.5 5.3 2 10 3.70 24.30 1110.00 1458.00

9 15 555 7.8 2 12 3.70 28.00 1110.00 1400.00

9 20 560 11.5 8.2 5 17 3.30 31.30 396.00 1104.71

9 25 565 8.7 5 22 2.80 34.10 336.00 930.00

9 30 570 8.9 5 27 2.60 36.70 312.00 815.56

9 35 575 10.3 8.7 5 32 2.80 39.50 336.00 740.63

9 40 580 7.3 5 37 3.00 42.50 360.00 689.19

9 45 585 7.9 5 42 2.40 44.90 288.00 641.43

9 52 592 9 8.3 7 49 2.00 46.90 171.43 574.29

10 0 600 7.5 8 57 1.50 48.40 112.50 509.47

10 10 610 8.8 7 10 67 2.00 50.40 120.00 451.34

10 25 625 7.2 15 82 1.60 52.00 64.00 380.49

10 40 640 9 7.4 15 97 1.40 53.40 56.00 330.31

10 55 655 8 15 112 1.00 54.40 40.00 291.43

11 15 675 8.3 20 132 0.70 55.10 21.00 250.45

11 35 695 8.7 20 152 0.30 55.40 9.00 218.68

LEC TUR A  

D E 

D ES C EN S O

P A R C IA L 

(m in)  

LECTURAS TIEMPO

IN S TA N TA N EO 

(m m / hr)

P R OM ED IO 

(m m / hr)

A C UM UL

A D O 

(m in)

LA M IN A  

P A R C IA L 

(c m )

LA M IN A  

A C UM ULA D A  

(c m )

HO RA

LECTURAS INFILTRADAS VEL. DE INFITRACIÓ N

EN R A S E
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D. Planificación de Sistema de Riego del Proyecto 

d.1. Area de Cultivos y Sistema de Riego Propuesto 

El presente proyecto pretende cubrir el área con los siguientes cultivos y asi 

mismo utilizando el sistema de riego presurizado por aspersión. 

 

Cuadro N° 2.7: Area Bajo Riego  con  Proyecto 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

d.2. Fuente de Agua 

Se cuenta con una fuente de agua, proveniente de sistema de Irrigacion Cachi, el 

cual llega hacia el predio de la comunidad campesina de Campamayocc a través 

de un canal de conduccion dotando el agua con caudal constante de 20 LPS, el 

cual es constante ingreso hacia las parcelas de los usuarios y asi mismo se tomará 

en cuenta el caudal de 24 LPS del cuadal ecológico horas de noche. Por lo que se 

plantea la construccion de  un reservorio con la finalidad de regular el caudal para 

los 49.43 Has. y asi mismo incrementado el caudal de dos fuentes manantiales 

Haciendawasi con 2.5 LPS y Yacotoqyascca 1.5 LPS,  con sistema de riego 

presurizado por aspersión.  

 

E. Diseño de Sistema de Riego Presurizado 

El diseño de sistema de riego presurizado consta de componentes: el Diseño 

Agronómico y el Diseño Hidráulico. 

Há %

PAPA 12.00 24.28%

HABA 6.00 12.14%

ARVEJA 5.00 10.12%

PASTOS ASOCIADOS 6.00 12.14%

ALFALFA 5.00 10.12%

CEREALES DE GRANO 2.43 4.92%

MAIZ GRANO 7.00 14.16%

HORTALIZAS 2.00 4.05%

QUINUA 3.00 6.07%

DURAZNO 1.00 2.02%

Cultivado (há) 49.43        100.00%

CULTIVOS BASE
ÁREA
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El Diseño Agronómico, es un componente fundamental en todo proyecto de riego, 

en esta etapa se decide una serie de elementos de instalación que están 

relacionadas con los condicionantes del medio (suelo, cultivos, clima, parcelación, 

etc.) que son de gran importancia para el Diseño Hidráulico. 

 

El Diseño Hidráulico, donde se realiza el dimensionamiento más económico de la 

red de tuberías con el objetivo de conseguir un reparto más uniforme del agua de 

riego.   

 

F. Formulación de la Cédula de Cultivo y Calendario Agrícola  

En esta parte se llegó a calcular la necesidad de agua que tiene los cultivos, más 

no el volumen de agua con el que va a regar. Esta necesidad de agua de los 

cultivos, es el agua que necesitan las plantas para cumplir con la demanda 

fisiológica en todo el ciclo vegetativo. 

 

f.1) Formulación de Cedula de Cultivo: 

La cédula de cultivo se determinó de acuerdo a las especies que son más comunes 

y tienen mayores rendimientos en la zona, en este caso se tiene de la papa (24.28 

por ciento) , haba (12.14 por ciento), arveja (10.12 por ciento), pastos asociados 

(12.14 por ciento), alfalfa (10.12 por ciento), cereales de grano (4.92 por ciento), 

maíz (14.16 por ciento), hortalizas (4.05 por ciento), quinua (6.07 por ciento), 

frutales-durazno (2.02 por ciento), la misma que se propuso con la intervención de 

los beneficiarios del proyecto. 

 

f.2) Calendario Agrícola 

Se determinó el calendario, es decir la distribución de los periodos vegetativos ya 

citados anteriormente, en los diferentes meses, de acuerdo a dos campañas 

agrícolas durante el año. 

 

f.3) Área de Cultivo 

Las áreas de cultivo se han definido según la importancia de los cultivos y la 

demanda de agua de riego, previa coordinación con los beneficiarios del proyecto, 
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el área total que abarca el trabajo es de 49.43 Ha, conformándose en 24.28 por 

ciento de papa, 12.14 por ciento de haba, 10.12 por ciento de arveja, 12.14 por 

ciento de pastos asociados, 10.12 por ciento de alfalfa, 4.92 por ciento de cereales 

de grano, 14.16 por ciento de maíz, 4.05 por ciento de hortalizas, 6.07 por ciento 

de la quinua, 2.02 por ciento de durazno. 

 

G. Determinación de la Demanda de Agua del Proyecto: 

G.1. Cálculo de las Necesidades de Agua de los Cultivos  

G.1.1. Determinación de la Evapotranspiración Potencial ETo 

La evapotranspiración potencial (ETo) se determinó con el uso del programa 

CROPWAT, la cual se utiliza los datos meteorológicos como la temperatura 

máxima, temperatura mínima, Humedad Relativa, horas de luz, velocidad del 

viento y la precipitación mensual. Para el cálculo de evapotranspiración potencial 

se utilizó los datos meteorológicos de la estación de Tambillo, cuyas coordenadas 

de ubicación se encuentra a la latitud 13°08’51” S, longitud 74°13’6.0” W y una 

altitud de 3250 msnm, estación que presenta características similares 

hidrológicamente al lugar del trabajo.  

 

G.1.2. Determinación del Coeficiente de Cultivo (Kc) 

Se determinó el valor del coeficiente del cultivo (Kc) para cada uno de los 

cultivos papa, haba, arveja, pastos asociados, alfalfa, cereales de grano, maíz, 

hortalizas, quinua, durazno, según la época de siembra y el ciclo vegetativo en 

número de meses de cada cultivo planteado. Los valores de los mismos se 

obtuvieron mediante el método grafico elaborado por la FAO, para determinar el 

Kc, los factores que afectan al Kc son principalmente las características del 

cultivo, fechas de siembra, ritmo de crecimiento, desarrollo del cultivo, duración 

de periodo vegetativo, condiciones nutritivas y la frecuencia de lluvia o riego. 

La FAO divide el ciclo de vida de los cultivos anuales en cuatro etapas: 

- F. I : Etapa inicial o del establecimiento del cultivo. 

- F. II : Etapa del rápido de desarrollo del cultivo. 

- F. III : Etapa de los mediados de la temperatura o de máximo uso consuntivo. 

- F. IV : Etapa de la maduración y cosecha. 
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1. Sobre una hoja cuadriculada marque las fechas sobre la abscisa, y los 

coeficientes Kc sobre la ordenada. Sobre la fecha de la siembra, introduzca el 

valor del Kc inicial. 

2.  Marque las fases del cultivo sobre una barra horizontal – en la base del 

grafico – añadiendo el número de días correspondientes a cada fase. 

3. Añada dos líneas al gráfico:  

 La correspondencia a la fase inicial. 

 El valor de Kc (max) durante la tercera fase. 

 Añada el valor de Kc para el final de la temporada. 

 

G.1.3. Cálculo de la Evapotranspiración de Cultivo (ETc) 

El valor de la Evapotranspiración del cultivo ETc se determina por la 

multiplicación de ETo y Kc, obteniéndose valores mensuales, a partir del cual se 

determina las necesidades de agua para cada cultivo y determinándose también la 

demanda de agua y módulo de riego para todo el ciclo vegetativo del cultivo.  

 

G.2. Determinación de la Dosis, Frecuencia y Tiempo de Riego 

Se determinó de acuerdo a las exigencias del régimen de riego, capaz de abastecer 

el volumen de agua requerido durante la etapa de máximo consumo de agua por el 

cultivo, de acuerdo con los datos obtenidos del suelo, clima, longitud, laterales, 

topografía del terreno, etc. y obtener resultados de acuerdo a las exigencias del 

cultivo, diseño agronómico e hidráulico para lo cual se determina los tipos de 

emisores a utilizar con las siguientes características:  

 

Tomando en consideración la cédula de cultivo y las características físicas del 

terreno y por el tipo de cultivo, se propone un sistema de riego por aspersión.  

Para este caso se ha considerado el aspersor de 3/4”, de dos boquillas de 5.2 y 2.4 

mm, el cual trabaja con una presión de 2.40 bar. (24 m.) y humedece un diámetro 

de 30.00 m. Los aspersores estarán separados cada 15.0 m. y los laterales de riego 

estarán espaciados 15.0 m. 
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Gráfico N° 2.1: Caudal vs Presión 

 
                Fuente:Catálogo Cometal/Aspersores 

 

Figura 2.1: Tipo de emisor a utilizar en el proyecto 

 
                Fuente:Catálogo Cometal/Aspersores 

 

G.3. Determinación de la Precipitación Efectiva (Pe)  

Por las características de la sierra, gran parte de la demanda de agua, es aporte en 

forma de lluvia, cuyos volúmenes varían de mes a mes y año tras año. Por ello, 

para obtener estos valores, se realizó el cálculo de la precipitación efectiva 

utilizando programa de CROPWAT (estación meteorológica de Tambillo), ya que 

las plantas pueden resistir un 25% de sequía sin alterar sus rendimientos.  



99 

 

G.4) Cálculo de la Demanda Hídrica 

La demanda de agua que requieren los cultivos, se realizó haciendo un balance 

entre la cantidad de agua que es aportado por las lluvias (precipitación efectiva) y 

la que requieren los cultivos según su periodo vegetativo.  

 

H. Cálculo de los Parámetros de Riego 

Para la determinación de los parámetros de riego con fines de diseño y 

dimensionamiento del equipo de riego es necesario una información agrotécnica 

que incluye: 

CC= contenido de humedad a capacidad de campo (CC, %) 

PM = Contenido de humedad del suelo en el punto de marchitez 

Da = Densidad aparente ( Tn/m3) 

Z = Profundidad radicular efectiva (mm) 

NAP = Nivel de agotamiento permisible (%) 

ETc = Evaporación máxima del cultivo (mm/día) 

Lr = Fracción de lavado 

Ea = Eficiencia de aplicación estimada (%) 

P = Porcentaje mínimo de suelo mojado (%) 

A = Área total a regar (Has) 

Qd = Caudal disponible de riego al día. 

Trd = Tiempo disponible de riego al día. 

DI = Días libres de riego durante el ciclo de riego.  

Determinación de los parámetros de riego:  

 

1. Intervalo de Humedad Disponible IHD (mm) 

    
     

   
           

2. Dosis Neta Dn (mm) 

             

3. Dosis Bruta Db (mm) 

   
  

  
 

4. Frecuencia de Riego (días)  
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5.  Eficiencia de Riego (%) 

- Aspersión el 75 %  

 

I. Determinación de las Necesidades de Riego: 

Se calculó las necesidades de riego para satisfacer las exigencias del sistema. Ya 

que el sistema de riego ha de ser capaz de abastecer el volumen de agua requerido 

durante la etapa de máximo consumo de agua por el cultivo. 

 

J. Cálculo Hidráulico del Sistema 

Una vez realizado el trazo de la línea de conducción y la red de distribución sobre 

las áreas del proyecto, inmediatamente se ha proseguido con el cálculo hidráulico 

de toda la red, de acuerdo a los datos obtenidos de distancia inclinada y desnivel 

entre los tramos de tubería que conectan a los principales componentes, y al 

caudal que se va transportar en cada tramo.  

 

K. Planos: 

Cada uno de los puntos y sus detalles anotados en la libreta de campo se han 

procesado en el programa AUTOCAD CIVIL 3D V.2011, con sus respectivas 

curvas de nivel separadas a 5.0 mts y a escala 1/2000, efectuándose los cortes y 

perfiles respectivos, en el trazo del canal planteado, la red de distribución con 

escalas de H=1/2000 y V=1/2000 según reglamento.   

 

L. Metrado y Presupuesto: 

Los metrados se hicieron de acuerdo al diseño de cada una de las estructuras 

planteadas con la ayuda de los planos respectivos. Siguiendo con el análisis de los 

costos unitarios de cada una de las partidas de las diferentes estructuras, para 

finalmente obtener el presupuesto total del proyecto. 

 

M. Diseño del Reservorio 

1. Cálculo de la Demanda de Agua Máxima 

De acuerdo al caudal y tiempo de riego se estima el volumen, el intervalo de riego 

y los días de operación. 
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2. Diseño Geométrico del Reservorio. 

De acuerdo a los datos de talud, altura de agua, borde libre, caudal de entrada, 

tubería de descarga, pendiente transversal, ancho del borde de anclaje, longitud de 

anclaje; se logra determinar el volumen y sus dimensiones respectivas. 

3. Diseño de la Toma, Rebose y Limpia del Reservorio 

De acuerdo al caudal, rugosidad y pendiente se dimensiona la tubería de toma, 

rebose y limpia. 

 

2.6.3. Estudios Previos al  Proyecto de Inversión Pública  

Flujograma N° 2.2: Metodología para la Identificación, Formulación y 

Evaluación del proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO II 
IDENTIFICACION  

MODULO III 
FORMULACION 

MODULO I 
ASPECTOS 

GENERALES 

MODULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

MODULO IV 
EVALUACION  

“PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA A NIVEL DE PERFIL 

TECNICO” 
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A. Identificación del Proyecto  

En esta etapa se identificó el problema central que se quiere resolver el proyecto, 

determinando los objetivos centrales y específicos del mismo y se plantea la 

alternativa única para alcanzar dicho objetivo. 

 

A.1. Marco de Referencia 

Se llegó a realizar un breve resumen de los antecedentes del proyecto, la breve 

descripción del proyecto y la forma como se enmarcan los lineamientos de la 

política sectorial- funcional. 

 

A.2. Diagnóstico de la Situación Actual  

Se llegó a definir correctamente la situación negativa que se intenta solucionar 

(Problema central). Sobre esta base se llega a definir el problema que afecta a la 

población y así mismo se tomó las fotografías para la identificación de la 

situación existente y los procesos que han generado dicha situación.  

 

 Diagnóstico del Área de Influencia y de Estudio del Proyecto  

Se procedió a describir  las áreas afectadas; analizando las características del área 

donde se ubica parcelas de producción agrícola y posible localización del 

proyecto, así como el área donde se ubica la población beneficiaria con el 

proyecto (área de influencia), se tomó en consideración los  aspectos geográficos, 

físicos, climatológicos, económicos, sociales, etc.  

 

 Diagnóstico de los involucrados de la población afectada y sus características 

Se determinó los grupos sociales afectados por la situación negativa que se quiere 

resolver necesidades básicas y disponibilidad de servicios a nivel socio 

económico. Adicionalmente se realizó el análisis de las características de la 

población a ser beneficiaria tomando apuntes en relación con los riesgos y sus 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

A.3. Definición del Problema del Proyecto 

Se identificó objetivamente el problema que afecta a los usuarios del comité de 

Campanayocc, señalando causas y efectos. 
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 Definición del Problema Central 

Se identificó el problema a partir del diagnóstico desarrollado a nivel de la 

comunidad campesina de Campanayocc con la participación activa de los 

beneficiarios.  

 

Figura N°2.2: Arbol y su Contribución en la Identificación de Problemas. 

  

 

 Identificación y formulación correcta de problemas  

 Formulación correcta de problemas 

 Identificación de las causas del problema principal / central 

 

A.4. Causas del Proyecto 

 La identificación y el análisis de las causas se realizaron bajo la modalidad de 

“lluvia de ideas” que nos permitió identificar las posibles causas del problema, 

que consiste en realizar un listado de ella para buscar la secuencia entre las ideas 

que surgen, luego del proceso obtenemos una corta lista de causas del problema. 

 

 Construcción del Árbol de Causas – Efectos  

- Causa directa; son aquellas que se relacionan directamente con el 

problema central. 

- Causa indirecta; son aquellas que actúan sobre el problema central, a 

través de otra causa. 

 

 Selección y la Justificación de las Causas 

A partir de la lluvia de ideas del paso anterior se seleccionaron y justificaron las 

causas más relevantes eliminado algunas causas y conservando otras de interés, 

siempre apoyados por la literatura y fuentes estadísticas revisadas. 

Efectos 

Problemas 

Causas 
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 Agrupación y Jerarquización de las Causas 

Sobre la base de la lista ya trabajada, se agruparon las causas, de acuerdo a su 

relación con el problema central en causa directa e indirecta. Finalmente, se llegó 

a elaborar una descripción de las causas indirectas del último nivel que son las que 

ataca directamente con el proyecto incluyendo los argumentos utilizados en el 

paso anterior para considerarlas causas del problema central y analizando 

cuidadosamente que la sustenten como tales. 

 

 Construcción del Árbol de Causa 

Se construyó el árbol de causas, ordenando estas últimas de acuerdo con su 

vinculación al problema principal del proyecto. 

 

A.5. Efectos del Proyecto 

 Análisis de Efectos 

Se utilizó el mismo procedimiento utilizado para las causas es decir; se realizó la 

lluvia de ideas y construyó el árbol de efectos al igual que el de las causas, luego 

de la depuración, se separa efectos directos de los efectos indirectos realizados 

sobre la base del diagnóstico de la comunidad campesina de Campanayocc. 

 

 Identificación de los Efectos del Problema Principal 

En esta etapa, con la ayuda de “lluvia de ideas” similar a aquella realizada para 

definir las causas del problema se identificó los efectos del problema principal. 

- Efectos actuales 

- Efectos potenciales 

 

 Selección y Justificación de los Efectos Relevantes 

Al igual que con las causas del problema en esta etapa se seleccionaron y 

justificaron los aspectos relevantes, teniendo en cuenta la literatura y fuentes 

estadísticas revisadas, el diagnóstico del problema.  

 

 Agrupación y Jerarquización de los Efectos 

En esta etapa se agruparon los efectos seleccionados de acuerdo con su relación 

con el problema central.  Se agruparon los efectos directos del primer nivel y 
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efectos indirectos de los niveles mayores. Así mismo se llegó a seleccionar un 

efecto final relacionando con el nivel de incremento del bienestar de los 

beneficiarios con el proyecto. 

 

 Presentación del Árbol de Efectos y Causas 

Es la etapa final de la definición del problema y sus causas. En esta etapa se 

construyó el árbol de causas y efectos o árbol de problemas, que es la unión de 

árboles construidos en la etapa previa para conectar estos últimos se coloca el 

problema central como núcleo del primero. 

 

A.6. Objetivo del Proyecto:  

Sobre la base del árbol de causas- efectos, se construyó el árbol de objetivos o 

árbol de medios y fines que manifestó la situación positiva cuando se soluciona el 

problema central.  

Los pasos secuenciales seguidas es: 

- Definición de objetivo central. 

- Determinación de los medios. 

- Elaboración de árbol de medios. 

- Determinación de fines. 

- Elaboración de árbol de fines. 

- Presentación de árbol de medios y fines. 

 

 Definición del Objetivo Central del Proyecto 

En esta etapa se tomó en cuenta el objetivo central o propósito del proyecto 

teniendo como base el problema central identificado. 

 

A.7. Los Medios del Proyecto 

 Determinación de los Medios 

Con la base en las causas en el problema identificado se determinó los medios de 

proyecto. Los medios que se relacionan directamente con el problema los medios 

del primer nivel y los medios que se relacionan indirectamente con el problema 

medios fundamentales. 

 



106 

 

 Elaboración del árbol de medios 

Una vez determinados los medios, se construyó el árbol de medios donde, de 

manera al árbol de causas, existentes diferentes niveles; los medios que relacionan 

directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) 

o, indirectamente a través de otros medios (Elaborados a partir de las causas 

directas).  

 

A.8. Los Fines del Proyecto 

 Determinación de los Fines 

En esta etapa se determinó los fines del proyecto, que son las consecuencias 

positivas que se observan cuando se resuelva el problema identificado. 

 

 Elaboración del Árbol de Fines 

Una vez ya determinado los fines del proyecto se construyó el árbol de fines 

donde existe diferentes niveles; fines directo, fines indirectos y un fin último.  

 

A.9. Presentación del Árbol de Medios y Fines del Proyecto 

En esta etapa se construyó el árbol de medios y fines, llamado también el árbol de 

objetivos, que consiste en adjuntar los árboles de medios y fines, ubicando el 

objetivo central en el núcleo del árbol, de manera similar a lo realizado en caso de 

árbol de causas-efectos.  

 

A.10. Alternativa de Solución del Proyecto  

En esta etapa se planteó las acciones y proyectos alternativos que permiten 

alcanzar el objetivo central. 

 Análisis de la Interrelación de los Medios Fundamentales 

- Identificación de las acciones 

- Análisis de interrelación entre las acciones. 

- Planteamiento de las alternativas de solución a los proyectos alternativos. 

- Análisis de la relación de los medios fundamentales. 

 

 Identificación de los Acciones 

Se realizó la ejecución de las acciones con la única alternativa de solución. 
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 Análisis de la Interrelación entre las Acciones 

De manera similar al análisis de relación entre los medios fundamentales, se 

realizó la relación entre las acciones, para así determinar mutuamente excluyentes, 

complementarios o independientes. 

 

B. Formulación del Proyecto 

En esta etapa se procedió toda la información relacionada con la decisión tomada 

de la alternativa única identificada en la etapa anterior.  

El contenido de la etapa de formulación es:  

- Horizonte de evaluación. 

- Análisis de la demanda. 

- Análisis de la oferta. 

- Balance oferta demanda. 

- Planteamiento técnico de la alternativa única. 

- Cronograma de acciones. 

- Costos. 

 

B.1. Horizonte de Evaluación 

El periodo que se estableció su evaluación de los beneficios y los costos del 

proyecto indicado, que están enmarcadas a los lineamientos del SNIP y sujeto a la 

alternativa única de la solución. 

 

B.2. Análisis de la Demanda 

Se definió los bienes o servicios de los beneficiarios en la fase de la post inversión 

del proyecto; corresponde al bien o servicio que se analizó en el diagnóstico y 

alrededor del cual se planteó el problema. Se realizó la demanda de los 

componentes de sistema de riego, referidos a la tecnología de riego.  

 

B.3. Análisis de la oferta 

En primer lugar se realizó la determinación de la oferta hídrica, que se determinó 

a partir de la situación actual, se analizó la oferta de los componentes de 

instalación de sistema de riego, principalmente al riego presurizado por aspersión. 
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B.4. Balance Oferta - Demanda 

En esta sección se determinó los servicios que son potencialmente seleccionados y 

finalmente se determinó la demanda actual proyectada.  

 

B.5. Planteamiento Técnico de la Alternativa Única 

Se llegó a plantear la alternativa única para lograr el objetivo del proyecto. La 

alternativa única comprende como: localización, infraestructura común y la 

infraestructura parcelaria. 

 

B.6. Costos 

Para la estimación del monto de cada alternativa, se procedieron los costos 

desagregados por componentes y rubros, precisando las cantidades y precios 

unitarios. Además se consideró la estimación de los costos de operación y 

mantenimiento, precisando los costos del personal, insumos y servicios más 

importantes, entre otros.  

 

C. Evaluación del Proyecto 

Se identificó, cuantificó y valorizó los beneficios sociales del proyecto, 

determinando la rentabilidad de la única alternativa seleccionada así como de las 

medidas de riesgo. 

Se determinó los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos 

(Análisis de sensibilidad). Se determinó la sostenibilidad de la alternativa única de 

solución elegida, en todas sus dimensiones.  

 

c.1. Evaluación Social del Proyecto 

En la evaluación social nos interesa calcular la rentabilidad del proyecto para toda 

la sociedad en su conjunto. Esto se adquirió comparando los beneficios sociales y 

costos sociales, atribuibles del proyecto. 

 

c.2. Beneficios Sociales del Proyecto 

Se determinó el beneficio social que se refiere al valor que representa para la 

población usuaria el incremento o mejora de la disponibilidad del bien o servicio 

que ofrece el Proyecto.  
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c.3. Evaluación Social 

Se realizó la evaluación a precios sociales considerando los parámetros de 

evaluación señalados en la normatividad del SNIP. Se detalla los resultados de 

evaluación social de la alternativa única planteada, aplicando la técnica de 

costo/efectividad. 

 

c.4. Análisis de Sensibilidad 

Se determinó mediante los factores que afecta a los flujos de beneficios y costos. 

Así mismo que el proyecto está expuesto a factores no necesariamente 

controlables ya sea por sus ejecutores u operadores y que puede afectar su 

funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación.  

 

c.5. Análisis de Sostenibilidad 

Se detalló los factores de la sostenibilidad del proyecto. Uno de los requisitos para 

la declaración de viabilidad de un PIP, es la sostenibilidad, entendida ésta como la 

capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de manera interrumpida a 

lo largo de su vida. 

 

c.6. Plan de Implementación 

Se detalló la propagación de las actividades previstas para el logro del proyecto, 

indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsabilidades y recursos 

necesarios. Incluyendo las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio 

oportuno y adecuado de la ejecución. 

 

c.7. Organización y Gestión 

 

c.8. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada 

 Finalmente se elaboró la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa única 

seleccionada, en la que consigna los indicadores relevantes y sus valores actuales 

y esperados.    
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

3.1. ESTUDIO BÁSICO  DE SISTEMA DE  RIEGO PRESURIZADO POR 

ASPERSIÓN  

El estudio básico del sistema de riego presurizado requiere un conocimiento 

pleno, uso adecuado de los recursos naturales e información adecuada, confiable y 

la relación del clima, suelo, agua, cultivo, superficie y sistema de riego. 

En base a los recursos existentes en el comité de usuarios de Campanayocc y a la 

información adecuada y confiable, el diseño agronómico se logra obtener los 

parámetros de riego, con la finalidad de cuantificar la cantidad y frecuencia de 

agua a utilizar.  

El diseño hidráulico determina el dimensionamiento de los componentes del 

sistema de riego, con el fin de lograr la operación y mantenimiento de las 

instalaciones mediante un estudio adecuado.  

 

3.1.1. Determinación del Régimen de Riego de los Cultivos 

A. Estudio Climático 

a.1. Temperatura  

La temperatura es uno de los factores más importantes del clima como tal su 

estudio está dirigido a conocer las distintas modalidades de su distribución y 

variaciones que tiene gran influencia sobre los cultivos, en tal razón es importante 

el estudio de su variación durante el año; además es importante porque es un dato 

de suma importancia para el cálculo de la Evapotranspiración Potencial (ETo) 
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Gráfica N° 3.1: Variación de la Temperatura - Estación Tambillo 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica  anterior se puede observar la temperatura máxima en mes 

de octubre con 25.4°C y temperatura mínima en mes de julio con 3.8°C; la 

amplitud térmica de 21.6°C que es la diferencia del mes más cálido y el más frío. 

 

a.2.  Humedad Relativa (%) 

Las variaciones de humedad relativa están determinadas en gran medida por las 

variaciones termo-pluviométricas. De acuerdo al dato procesado podemos 

observar que la humedad presenta moderadas variaciones durante el año. 

 

Gráfica N° 3.2: Variación de la Humedad Relativa - Estación Tambillo 

 
     Fuente: Elaboración propia  
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Los datos de la Estación Tambillo reportan una humedad relativa mayor 76 % en 

mes de febrero y una mínima de 54% en mes de julio, con una variación de 22 %.  

 

a.3. Velocidad de Viento 

Teniendo en cuenta los registros de la estación, vientos extremos y mínimos. 

 

Gráfica N° 3.3: Variación de la Velocidad del Viento - Estación Tambillo 

 
   Fuente: Elaboración propia  

 

La variación de la velocidad del viento es como sigue: velocidad máxima en el 

mes de diciembre con 2.13 m/seg, y mínima en el mes de marzo con 1.40 m/seg.   

 

a.4. Precipitación 

En la identificación del clima de un lugar es fundamental el conocimiento de la 

precipitación, por tal razón, su estudio, se ha llevado a cabo mediante la 

determinación de sus variaciones en función de los factores que lo modifican; 

permitiendo conocer de esta manera, la influencia que ejerce sobre el desarrollo 

vegetativo de las plantas. 
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Gráfica N° 3.4: Variación de la Precipitación - Estación Tambillo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

La variación de la precipitación es muy importante porque influye directamente en 

el desarrollo fisiológico y dosis de riego de los cultivos, resultando una 

precipitación máxima de 151.5 mm/mes, en el mes de febrero y una precipitación 

mínima de 8.2 mm/mes, en el mes de junio. 

 

Cuadro N° 3.1: Datos Generados de Precipitación – Estación Tambillo 

 
  Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica N° 3.5: Variación de la Precipitación Efectiva por CROPWAT – Est. Tambillo 

 
        Fuente: Elaboración propia  

 

B. Características Físicas del Suelo 

El suelo juega un papel muy importante en el desarrollo de los cultivos, según el 

cuadro la clase textural de los suelos de la comunidad campesina de 

Campanayocc. 

  

Cuadro N° 3.2: Resultados de las Características Físicas del Suelo 

 
Fuente: Laboratorio de Suelos y Análisis Foliar – UNSCH. 
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Cuadro N° 3.3: Resultados de la Prueba de Infiltración Básica 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

C. Coeficiente de los Cultivos (Kc) 

Para una mejor planificación, tiene mucha importancia conocer las características 

agronómicas de los cultivos que se plantean, como las fase, duración del periodo 

vegetativo, el coeficiente del cultivo (Kc) que determina el grado de consumo de 

agua por la planta. De la curva suavizada de Kc se obtiene los valores 

correspondientes de Kc de cada cultivo.   

Luego de obtener los valores de (A, B) después de la regresión de la gráfica obtenida 

del cuadro de lámina infiltrada acumulada versus el tiempo de infiltración acumulado. Se obtuvo:

cm/min

Donde:
A =  7.536

B =  0.45

Cálculo de la velocidad de infiltración instantánea (I)

cm/min

Donde :

a    = 3.3912

b    = -0.55

Por tanto: el tiempo al cual se logra la velocidad de infiltración básica está dado por:

T=   Tb = -600* b  …….. En min

  Tb = -600* (-0.5524) min = 330 min              = 330 min

Tb = 5.5 hr

Vib   = 0.13969 mm/min

Vib   = 8.38 mm/hr

TIPO DE SUELO EN EL LUGAR DEL PROYECTO:

TEXTURA: FRANCO ARCILLOSO cc       =      10 - 13 %  suelos arenosos

cc       =       hasta mas de 30 %  suelos arcillo limosos o arcillosos

CC     = 34.6% cc       =       hasta 100 % para horizontes ricos en humus.

PMP  = 18.8% CLASE TEXTURAL PMP

Arena             = 2 a 5%

Pa      =  1.25 Limo               = 8a10%

Limo arcilloso  = 15%

Suelo turboso  = 35%

CLASE TEXTURAL Pa

Arcilla 1.1

Franco arcilloso 1.2

Franco limoso 1.3

Franco 1.4

Franco arenoso 1.5

Arena 1.6

La tasa de la velocidad de infiltración básica (Vib. ó Ib) será:

4476.0*536.7 TI acum 
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Gráfica N° 3.6: Determinación del Coeficiente de Cultivo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

3.1.2. Evapotranspiración de Referencia o Potencial “ ETo” 

Se obtiene los resultados del cálculo de la ETo por el método de CROPWAT, en 

base a los datos climáticos de la estación de Tambillo, obteniéndose de esta 

manera los resultados de ETo diaria y así mediante la ayuda de hoja de cálculo se 

obtiene ETo mensual para la zona en estudio y así el cálculo de la demanda de 

agua de los diferentes cultivos tales como: papa, arveja, haba, maíz, alfalfa, 

cereales, hortaliza, pasto asociado, quinua y durazno.  

 

Gráfico 3.7: Variación de la Evapotranspiración Potencial Mensual en (mm) 

 
     Fuente: Elaboración propia  
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Podemos observar la variación del ETo en los diferentes meses del año, como 

valor máximo en el mes de noviembre con 4.64 mm/día y mínimo en el mes de 

junio con 3.22 mm/día. 

 

Cuadro 3.4: Determinación de la Demanda de Agua 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Del cuadro podemos deducir que: el mes de mayor demanda de riego bruto es 

agosto con 1,355.93 m3 /Ha. y con módulo de riego 0.51 LPS/Ha, el mes donde se 

requiere menor riego bruto es febrero con – 460.69 m3/Ha. y con módulo de riego 

– 0.19 LPS/Ha, con un total de demanda de agua de los cultivos de 355,140.834 

m3 / 49.43 Has. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto                   : RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION CAMPANAYOCC

Distrito                      : CARMEN ALTO

Localidad              : CAMPANAYOCC

DATO S GENERALES :

País = Peru

Estac. Met. = TAMBILLO

Altitud =

Latitud = 13 º 08` 51´´   S 

Longitud = 74 º 13` 

Periodo =   (2001 - 2009)

Eficiencia de riego = 0.75

Numero de horas de riego = 24

E F M A M J J A S O N D Total Anual

Número de días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365.00

0.72 0.83 0.84 0.63 0.50 0.81 0.96 1.02 0.74 0.61 0.64 0.58

115.63 96.60 102.30 98.10 104.16 96.60 104.47 115.32 119.70 138.88 139.20 130.20

83.09 80.25 85.99 61.74 52.54 78.55 100.45 118.09 88.95 85.39 88.79 75.32

103.80 114.80 103.30 42.40 12.50 8.10 16.60 16.40 27.50 42.40 59.30 92.30

-20.71 -34.55 -17.31 19.34 40.04 70.45 83.85 101.69 61.45 42.99 29.49 -16.98

(Er)  Eficiencia de riego 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

-27.62 -46.07 -23.07 25.79 53.39 93.93 111.81 135.59 81.93 57.31 39.32 -22.64

-276.19 -460.69 -230.7 257.90 533.88 939.31 1,118.06 1,355.93 819.33 573.14 393.16 -226.40

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

-0.10 -0.19 -0.09 0.10 0.20 0.36 0.42 0.51 0.32 0.21 0.15 -0.08

49.43 49.43 49.43 47.43 34.43 32.00 32.00 49.00 32.00 27.00 37.00 49.43

-5.10 -9.41 -4.26 4.72 6.86 11.60 13.36 24.81 10.12 5.78 5.61 -4.18

-0.014 -0.023 -0.011 0.012 0.018 0.030 0.036 0.066 0.026 0.015 0.015 -0.011 0.160110

ETc = ETo x Kc   (mm/mes )

(LPS) (D) Demanda de agua del Proyecto Seleccionado (litros/seg) =

D E S C R I P C I Ó N

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA 

BALANCE HIDRICO 

3,25 0.0 m.s.n.m

6.00´´  W 

VOLUMEN REQUERIDO (MMC/MES)

(Kc)  Promedio Coeficiente de Cultivo

(ETo) CROPWAT   (mm/mes)

(ETc) Uso consuntivo  (mm/mes)

(P E)  P p. Efec tiva     (mm/mes )

(NRn)  Necesidad de requerimiento Neto (mm/mes)

(NRb)  Necesidad de requerimiento Bruto (mm/mes)

(NRb)  Necesidad de requerimiento Bruto (m3/ha)

Número de Horas de Riego

Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600)  (LP S)

D =  Area x Mr 24.81 lt/sg

(Mr) Módulo de riego  (litros/seg/has.)

(A)  Area del proyecto (has)

(D) Demanda de agua del Proyecto (LPS)

NRn = ETc - PE  (mm/día) NRb = Nn / Er     (mm/mes )
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Gráfica 3.8: Demanda de Agua - Cultivos del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura podemos observar la variación anual de la Precipitación Efectiva 

(mm/mes); la demanda de agua mensual, Riego Neto (Rn, mm/mes) y el Riego 

Bruto (Rb, mm/mes). Para el principal cultivo del proyecto.  
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Necesidad de riego neto -20,7 -34,5 -17,319,3440,0470,45 83,9 101,7 61,4 43,0 29,49-16,9
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3.2. DISEÑO AGRONÓMICO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

Cuadro N° 3.5: Datos para el Cálculo de la Necesidad de Riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cultivo: Sistema:

Método

Eficiencia (%)   Ef.

Humedad Relativa Modelo del

Media HRm (%) Emisor

Velocidad del de (h): Presión de

Viento < 2 m/s a (h): Operación (Atm)

Caudal del 

Emisor   q   (lt/h)

Diámetro

Area Bruta A (ha) Efectivo   d  (m)

Area neta bajo Angulo de

Riego  SR (ha) cobertura   α  (°)

Espaciamiento Espaciamiento

entre plantas  dp entre emisores  (m)

e/hileras  dh (m) e/laterales  dl  (m)

Número de

emisores por

planta   Nep

Máximo horas de

operación por día

Caudal (m3/h) Qs Hd (h)

Disponibilidad Días de paro/ciclo

Nombre Textura

Fase HCc            (%w)

Kc HPm          (%w)

% del área de: 100 Peso especifico

Bajo Riego   Par a: 100 aparente  (gr/cm3)

Profundidad Velocidad de

Radicular efectiva infiltración básica

zr (m) I  (mm/h)

Máximo % de agua Profundidad

aprovechable   Pa efectiva  (m)

s/Lim.

76.23

ETo 4.64

F. Arcilloso

15

15

AGRO S -34-

5.2*2.4mm

49.43

2.4

1800

30

360

0.6

1.25

8.38

34.6

35

Media Temp

0.98

0.6

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO

18.8

16

1

papa

Datos del Suelo

Datos del Clima

Datos de la Parcela

Datos de la fuente de agua

Datos del cultivo

Pendiente (%)

164.77

papa

Sistema de Riego

75

Aspersión

63.9

Aspersión
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Cuadro N° 3.6: Resumen de Necesidad de Riego 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

1 Lámina disponible/zr LDzr (HCc-Pmp)*Pea/Pew*zr*10 59.25 (mm/zr)

2 Volúmen disponible/zr VDzr LDzr*10 592.5 (m3/ha/zr)

3 Lámina aprovechable/zr LAzr LDzr*Pa/100 20.7375 (mm/zr)

4 % del área bajo riego Par Par(%)=100(%) 100 (%)

5 % área bajo riego/planta ---

6 Diametro humedecido d ---

7 ≤ MxAR ---

≥ MiAR ---

8 Precipitación horaria Phr (qe*100)/(de*dl*Par) 8.00 (mm/hr)

9 ≤ I Phr≤I ACEPTADO

ETc ETo*Kc 2.9472 (mm/día)

10 Ir (Lazr*Par)/(Etc*100) 7.04 (días)

11 Intervalo ajustado Ir (aj) INTEGRO(Ir) 7 (días)

12 CR Ir(aj)-dp 6 (días)

13 Lr (aj) (Ir(aj)*Etc*100)/Par 20.6304 (mm)

14 ≤ LAzr LR(aj)≤Lazr ACEPTADO

15 Pa (aj) (LR(aj)*100)/LDzr 35 (%)

16 ≤ Pa Pa(aj)≤Pa ACEPTADO

17 Lámina bruta LB (LR(aj)*100)/Ef 27.5072 (mm)

18 DB (LB*Par)/10 275.072 (m3/ha)

19 DBp ---

20 Horas por turno Ht LB/Phr 3.44 (h/turno)

21 Td INTEGRO(Hm)/Ht 4 (turnos/día)

22 Hd Td*Ht 13.75 (h/día)

23 Hc CR*Hd 82.5 (h/ciclo)

24 Tc CR*Td 24 (turnos(ciclo)

25 St Sr/Tc 2.059583333 (ha/turno)

26 DBt St*DB 566.5 (m3/turno)

27 Qr DBt/Ht 164.7666667 (m3/h)

28 ≤ Qs Qr≤Qs ACEPTADO

29 Emt (Qr*1000)/qe 91.53703704 Aspersores

30 VBc DBt*Tc 5665 (m3/ciclo)

31 VBc --- (m3/ciclo)

32 Qe Qr/A 3.33 (m3/ha/h)

0.93 L/S/ha

FORMULA

módulo de riego

NECESIDADES DE RIEGO-RESUMEN

Riego   por Aspersión

ORD. DESCRIPCIÓN SIMBOLO VALOR UNIDADES

Par

Par

Phr

ETc

Intervalo de riego

Ciclo de riego

Lámina de riego ajustado

LR (aj)

% de agua aprovechable

Pa (aj)

Dosis bruta

Dosis bruta/planta

Turnos por día

Horas de riego por día

Volúmen bruto por ciclo

Volumen bruto por ciclo/frutales

Caudal específico

Horas por ciclo

Turnos por ciclo

N° de emisores por turno

Superficie por turno

Dosis bruta por turno

Caudal requerido

Qr
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A. Parámetros de Operación: Se han proyectado 04 turnos por día   

Cuadro N° 3.7: Programación de Riego 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

MAIZ H-90 2.00 0.11 OK

MAIZ H-91 3.00 0.15 OK

MAIZ H-89 3.00 0.16 OK

HORTALIZA H-88 2.00 0.12 OK

HORTALIZA H-87 3.00 0.15 OK

HORTALIZA H-86 3.00 0.19 OK

ALFALFA H-85 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-84 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-82 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-83 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-92 3.00 0.14 OK

ARVEJ A H-93 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-94 2.00 0.09 OK

ARVEJ A H-95 2.00 0.11 OK

ALFALFA H-96 3.00 0.15 OK

ARVEJ A H-97 3.00 0.13 OK

MAIZ H-90 2.00 0.11 OK

MAIZ H-91 3.00 0.15 OK

MAIZ H-89 3.00 0.16 OK

HORTALIZA H-88 2.00 0.12 OK

HORTALIZA H-87 3.00 0.15 OK

HORTALIZA H-86 3.00 0.19 OK

ALFALFA H-85 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-84 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-82 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-83 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-92 3.00 0.14 OK

ARVEJ A H-93 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-94 2.00 0.09 OK

ARVEJ A H-95 2.00 0.11 OK

ALFALFA H-96 3.00 0.15 OK

ARVEJ A H-97 3.00 0.13 OK

MAIZ H-90 2.00 0.11 OK

MAIZ H-91 3.00 0.15 OK

MAIZ H-89 3.00 0.16 OK

HORTALIZA H-88 2.00 0.12 OK

HORTALIZA H-87 3.00 0.15 OK

HORTALIZA H-86 3.00 0.19 OK

ALFALFA H-85 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-84 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-82 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-83 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-92 3.00 0.14 OK

ARVEJ A H-93 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-94 2.00 0.09 OK

ARVEJ A H-95 2.00 0.11 OK

ALFALFA H-96 3.00 0.15 OK

ARVEJ A H-97 3.00 0.13 OK

MAIZ H-90 2.00 0.11 OK

MAIZ H-91 3.00 0.15 OK

MAIZ H-89 3.00 0.16 OK

HORTALIZA H-88 2.00 0.12 OK

HORTALIZA H-87 3.00 0.15 OK

HORTALIZA H-86 3.00 0.19 OK

ALFALFA H-85 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-84 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-82 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-83 3.00 0.13 OK

DURAZNO H-92 3.00 0.14 OK

ARVEJ A H-93 3.00 0.13 OK

ARVEJ A H-94 2.00 0.09 OK

ARVEJ A H-95 2.00 0.11 OK

ALFALFA H-96 3.00 0.15 OK

ARVEJ A H-97 3.00 0.13 OK

8.490
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3.3. DISEÑO HIDRÁULICO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  

Para el cálculo de las redes de tubería se utilizó programan de WaterCad, que 

calcula mediante las formulas las presiones, velocidades tipo de flujo etc. 

 En el presente trabajo, el caudal de oferta es el principal parámetro tomada para 

el diseño de la magnitud del trabajo, por lo tanto se considera los caudales 

captadas de sistema de irrigación “Rio Cachi” y así mismo completando las dos 

manantiales Haciendawasi y Yacotoqyascca. 

 

A. Diseño de Sectores de Riego  

En el sistema de riego por aspersión se requiere de líneas móviles los cuales se 

conectarán a cada hidrante colocado en todo el área del sistema de riego, estas 

líneas móviles están compuestas por manguera de PEBD de 40 mm y 32 mm, con 

conexiones a ¾” para los aspersores circulares de ¾”, los cuales brindarán la 

cobertura necesaria de acuerdo al diseño agronómico del cultivo. 

Además en cada equipo de dos laterales se colocará una valvula de asiento angular 

para uniformizar las presiones en el sector de riego y en todo el predio. 

 

Cuadro N° 3.8: Tolerancia de presiones 

Radio                    15.00    

Presión                    24.00  m.c.a 

Caudal x emisor                  1,800.00  l/h 

Tolerancia de presiones 20% 

∆H  = 6.00 mca 

Pendiente 

Lateral   1.00% 

Terciaria   1.00% 
   Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro N° 3.9: Cálculo Hidráulico en Porta regantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

B. Diseño de la Red de Tuberías  

La red de tuberías va a permitir la conducción del agua de riego desde el 

reservorio, hasta la válvula de control de cada uno de los sectores asignados. La 

disposición de las tuberías de PVC en el plano responde a criterios hidráulicos y 

económicos.  

 

En los Anexos correspondientes, se adjuntan los cálculos justificatorios del 

análisis de distribución de presiones en todos los sectores de riego, turno por 

turno. Se estudiaron las pérdidas de carga por fricción y los desniveles 

topográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA DE HAZEN WILLIAMS

Número de aspersores (n): n 4

Caudal del aspersor (q) q 1.8 m
3
/hr

Presion de trabajo (Pa): Pa 24 mca.

Separación entre aspersores (l): l 15 m

Distancia al primer aspersor (lo): lo 7.5 m

Relación de distancias lo/l  (X) : X 0.5

Longitud del ramal (L) : L 269.46 m

Pendiente (S) S -1 %

Desnivel topográfico (Hg): Hg -2.69 m

Altura tubo porta aspersor (Ha): Ha 1.5 m

Factor de perdidas en menores (a) : a 1.10

Perdida de carga admisibble (DH) : DH 2.11 m

Diámetro nominal tubería (Dn): Dn 40-32 mm

Diámetrointerior tubería (Di) Di 35-28 mm

Coeficiente Hazen Williams  (C): C 150

Viscosidad cinemática a 20ºC (n): n 1.01E-06 m
2
/s

Diámetro boquilla : Db1 5.2 mm

Db2 2.4 mm

Coeficiente de Velocidad : K 0.9

Area boquilla : A1 21.24 mm
2

A2 4.52 mm
2

Nodo Tramo Long. P. Long. A. Long.A. Di Qi Qi Vi hf i hf (acum) hf Topografía H. Nodo H Boquilla Qi (Real-1) Qi (Real-2) Qi (Total) Var. Q Var H

Nº (m) (m) (%) (mm)  (m
3
/h) (l/s) (m/s) (m) (m) (%) (m) (m) (m) (l/hr) (l/hr) (l/hr) (%) (%)

0 0 0 0.00 0.000 0.000 26.35

1 0-1 7.5 7.5 2.78 35 7.20 2.000 2.079 1.0163 1.016 34.71 -0.075 25.41 23.908 1490.26 317.45 1807.71 0.43 -0.38

2 1-2 15 22.5 8.35 28 5.40 1.500 1.559 1.1930 2.209 75.45 -0.225 24.36 22.865 1457.38 310.45 1767.83 -1.79 -4.73

3 2-3 15 37.5 13.92 28 3.60 1.000 1.039 0.5630 2.772 94.67 -0.375 23.95 22.452 1444.16 307.63 1751.79 -2.68 -6.45

4 3-4 15 52.5 19.48 28 1.80 0.500 0.520 0.1560 2.928 100.00 -0.525 23.95 22.446 1443.97 307.59 1751.56 -2.69 -6.48

Mínimo : 22.45 1443.97

Promedio : 22.92 1458.94

Máximo : 23.91 1490.26

6.092 2.571

-5.000

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

0 7.5 22.5 37.5

H
 
b

o
q

u
il
la

, 
H

f
 y

 T
o

p
o

g
r
a
f
ia

Longitud ramal (m)

Longitud ramal Vs H boquilla, Perdida de carga y Topografia

H Boquilla

hf (acum)

Topografía



124 

 

Cuadro N° 3.10: Reporte de Diseño de Tuberías - WaterCad V8i 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Descripción de Componentes de Sistema de Riego Seleccionado  

c.1. Línea de dos laterales con 6 y 4 Aspersores (Sistemas Móviles) 

Los laterales de riego estarán conformados por tuberías de Polietileno de 40 mm 

de diámetro clase C-4 donde a lo largo de cada línea lateral se colocarán 04 

aspersores de 3/4” de latón; en cada línea luego del primer aspersor se pasa por 

una reducción de 40 a 32 mm de compresión para los tres aspersores restantes, los 

mismos que ofrecerán un diámetro de humedecimiento de 30.00 m. Se colocará 

una válvula de asiento angular que gobernará a los dos laterales para uniformizar 

las presiones. Un módulo de riego está conformado por 02 laterales de Riego, los 

cuales serán móviles. Su disposición será de la siguiente forma, considerando que 

regaremos cada sector durante un turno de riego (4 horas): 02 laterales de riego de 

52.5 m. de longitud con 04 y 03 aspersores cada uno. Los laterales se conectarán a 

cada uno de los 97 hidrantes existentes para cada parcela y se moverán en forma 

rotativa en los sectores de riego.  Como soporte de los aspersores se colocarán los 

trípodes flexibles de metal para aspersor de 3/4”.  

 

Respecto al diseño, se tiene una altura disponible de carga de agua, la cual cubre 

las perdidas por fricción en tuberías y accesorios, las cuales son las principales 

pérdidas ya que en una red presurizada, donde se tiene desde la cámara de carga 

un sistema de tuberías con un flujo que tiene como salida los hidrantes. Conocido 

TUB - 01 T-1 3,474.00 TEE-1 3,467.40 42.14 0.00 158.80 P VC 150 160 mm, C - 5.0 44.02 1.55 0.0090 3,473.60 6.050

TUB - 02 TEE-4 3,467.40 H-1 3,445.39 269.46 3.00 58.40 P VC 150 63 mm, C- 5.0 3.00 1.12 0.0220 3,464.09 18.700

TUB - 05 TEE-5 3,458.00 H-3 3,427.00 45.14 2.00 58.40 P VC 150 64 mm, C- 5.0 2.00 0.75 0.0100 3,445.17 18.100

TUB - 07 TEE-6 3,418.05 H-8 3,408.20 29.63 3.00 148.40 P VC 150 160 mm, C-5.0 26.00 1.50 0.0120 3,432.31 24.100

TUB - 10 TEE-7 3,374.30 H-6 3,364.06 31.95 3.00 69.40 P VC 150 75 mmm,  C 7.5 6.00 1.59 0.0330 3,392.47 28.400

TUB - 12 TEE-7 3,374.30 H-5 3,367.08 31.36 3.00 58.40 P VC 150 63 mm, C- 5.0 3.00 1.12 0.0220 3,392.87 25.700

TUB - 20 TEE-4 3,467.40 H-2 3,456.00 37.14 2.00 158.80 P VC 150 160 mm, C - 5.0 41.00 1.44 0.0080 3,469.60 18.600

TUB - 24 TEE-8 3,384.90 H-10 3,372.57 71.5 3.00 44.40 P VC 150 1  1/2", C- 7.5 3.00 1.94 0.0800 3,401.57 28.900

TUB - 25 TEE-9 3,373.32 H-12 3,360.11 127.39 3.00 148.40 P VC 150 160 mm, C-5.0 14.00 0.81 0.0040 3,384.03 23.900

TUB - 30 TEE-10 3,358.68 H-13 3,351.61 21.99 3.00 69.40 P VC 150 75 mmm,  C 5.0 11.00 2.91 0.0980 3,357.63 6.000

TUB - 35 TEE-11 3,273.58 H-16 3,263.38 27.95 2.00 58.40 P VC 150 63 mm, C- 5.0 2.00 0.75 0.0100 3,284.31 20.900

TUB-233 P RV-2 3,417.90 H-4 3,396.40 144.1 2.00 102.00 P VC 150 110 mm, C - 5.0 11.00 1.35 0.0150 3,415.68 19.200

TUB-237 P RV-4 3,360.00 H-7 3,330.78 75.35 3.00 59.40 P VC 150 63 mm, C- 5.0 3.00 1.08 0.0200 3,358.39 27.600

TUB-241 P RV-6 3,408.00 H-9 3,389.00 49.38 3.00 148.40 P VC 150 160 mm, C-7.5 23.00 1.33 0.0100 3,407.50 18.500

TUB-243 P RV-7 3,356.00 H-11 3,331.35 73.24 3.00 58.40 P VC 150 63 mm, C- 5.0 3.00 1.12 0.0220 3,354.33 22.900

TUB-253 P RV-9 3,335.06 H-14 3,306.61 85.11 3.00 69.40 P VC 150 75 mmm,  C 5.0 8.00 2.11 0.0550 3,330.14 23.500

TUB-255 P RV-10 3,306.50 H-15 3,285.48 60.41 3.00 69.40 P VC 150 75 mmm,  C 5.0 5.00 1.32 0.0240 3,305.00 19.500

44.00
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el caudal que tiene que pasar por la red presurizada, a partir de la cámara de carga, 

se llegó a calcular los diámetros de tuberías para llegar a las presiones óptimas al 

nivel de cada hidrante, a través de las pérdidas de carga dentro de la tubería (se 

aplica la fórmula de Hazen-Williams para la pérdida de carga en tuberías de 

PVC). Mediante la selección de diámetros de tuberías en la red presurizada, se 

logra una presión dinámica mínima requerida en cada hidrante.  

 

Cuadro N° 3.11: Características Técnicas de Manguera de Polietileno 

 
      Fuente: http://www.acorsaperu.com 

 

c.2. Hidrantes (97 unidades) 

Los Hidrantes permitirán acoplar los laterales de riego para poder operar el 

sistema con módulos de riego móviles. Las cajas de hidrantes son las estructuras 

donde se conectarán las válvulas. Para ello se ha determinado solo un tipo de 

hidrante para dos líneas, consiste en una abrazadera o collarín sobre la tubería de 

PVC 110/90 o 75 mm, con rosca a 1 1/2”, un niple de PVC 1 ½”, una válvula 

rosca con universal de bola 1 ½”, y un acople de aluminio PIN RM DE 1 ½”. Las 

cajas de hidrantes serán con dimensiones de 0.30 m de largo por 0.30 m de ancho 

por 0.70 m. de alto como medidas internas. La pared será de 0.10 m. vaciado en 

Código ø Exterior

Pared 

(mm) ø Interior

Presión 

nominal

Metros 

Rollo
285 20 1.7 16.6 4 100

495 20 2 16 6 100

496 20 2.9 14.2 10 100

497 25 2 21 4 100

498 25 2.3 20.4 6 100

499 25 3.6 17.8 10 100

500 32 2 28 4 100

501 32 3 26 6 100

502 32 4.6 22.8 10 100

503 40 2.5 35 4 100

504 40 3.7 32.6 6 100

505 40 5.5 29 10 100

506 50 3.2 43.6 4 100

507 50 4.6 40.8 6 100

508 50 7.2 35.6 10 100

509 63 4 55 4 100

510 63 5.8 51.4 6 100

511 63 9 45 10 100

512 75 4.5 66 4 100

513 75 6.8 61.4 6 100

514 75 10.3 54.4 10 100

515 90 5.4 79.2 4 100

516 90 8.2 73.6 6 100

517 90 12.3 65.4 10 100

Mangueras de Polietileno de baja densidad uso agrícola
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concreto simple fc´=140 kg/cm2. Finalmente se colocará una tapa metálica con 

marco en la parte superior de 0.30 x 0.30 m con llave y un espesor de 1/8”. 

 

3.4. PROYECTO DE INVERSION PUBLICA  

3.4.1. RESUMEN EJECUTIVO 

A. Información General 

 Nombre del Proyecto  

“INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION 

PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE 

CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA -  AYACUCHO” 

 

   Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

La Formulación del PIP se llevó con mayor detalle, la Ejecución del Proyecto 

estará a cargo de PRIDER también, que viene a ser entidad desconcentrada del 

Gobierno Regional de Ayacucho y que se enmarca en la política del Gobierno 

Peruano de incrementar la producción y productividad agraria en el país, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo del sector y al crecimiento de la agro-

exportación local y nacional.  

La institución PRIDER como Unidad Ejecutora, cuenta con la capacidad técnica y 

logística para ejecutar el presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), dado que 

cuenta con la experiencia necesaria al haber ejecutado proyectos de inversión 

similares al mencionado a través de la Dirección de Obras. Adicionalmente, el 

presente PIP se ejecutara en el marco del convenio con el PSI. 

 

 Unidad Formuladora (UF) 

Unidad Formuladora : PRIDER - GRA. 

Sector : Agricultura 

Pliego : Gobierno Regional Ayacucho  

Funcionario Resp. (UF) : Ing. Yuri Canales Rimachi  

Dirección : Jr. Callao Nº 122 Ayacucho 

Teléfono : 945501732 

E – mail : yuricar@yahoo.es 

Responsable de Elaboración : Wilfredo Cabezas Rivera  

mailto:arabines@psi.gob.pe
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 Unidad Ejecutora (UE)  

 Unidad Ejecutora : Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural 

Integrado – GRA. 

Sector : Agricultura 

Pliego : Gobierno Regional Ayacucho 

Funcionario Resp. (UE) : Ing. Julián Huamaní Quispe 

Dirección : Jr. Callao Nº 122 Ayacucho  

E – mail : Gobiernoregionalayacucho@gob.pe 

 

 Órgano Técnico Operador 

El órgano Técnico Operador del PIP es la organización del comité de usuarios de 

agua Campanayocc que cuenta con instrumentos de gestión, está registrado en la 

SUNARP, reconocido por la Autoridad Nacional de Agua, actualmente pertenece 

a la Comisión de Usuarios de Agua Alameda - Carmen Alto y a la Junta de 

Usuarios de Agua del Sistema Hidráulico Cachi, que ya tiene capacidad para la 

gestión de recursos hídricos. 

 

B. Planteamiento del Proyecto  

 Objetivo del Proyecto  

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN 

EL COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA CAMPANAYOCC - SECTOR 

CARMEN ALTO – HUAMANGA – AYACUCHO. 

 

 Medios Fundamentales y Acciones Propuestas 

Del Árbol de Medios y Fines, analizamos los medios fundamentales que 

corresponden al Componente B: Mejora de le eficiencia de aplicación de riego a 

nivel parcelario en cultivos rentables, que tiene dos acciones para el logro de este 

objetivo y que a continuación se describen: 

Instalación y utilización de riego presurizado en sus parcelas, para cultivos 

rentables. 

Capacitación en técnicas de riego presurizado por aspersión a nivel parcelario. 

 

mailto:Gobiernoregionalayacucho@gob.pe
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Figura N° 3.1.: Árbol de Medios y Acciones 

 
 

Para lograr incrementar a 75% la eficiencia de aplicación con respecto a la 

situación actual, se proyecta la instalación de 49.43 Has. de riego por aspersión y 

capacitar a 2 usuarios en la operación y mantenimiento del sistema de riego. 

 

 Alternativa de Solución 

Para el proyecto se ha planteado una única alternativa de solución, la cual incluye 

además de la implementación de la infraestructura de riego mayor y la adición de 

un sistema complementario a nivel parcelario de riego presurizado (equipamiento 

del proyecto). 

 

Cuadro N° 3.12: Alternativa de Solución Única 

ALTERNATIVA ACCIONES 

ALTERNATIVA 

ÚNICA DE 

SOLUCIÓN 

 

Construcción de obras civiles (Captación mediante 

compuerta lateral tipo tarjeta, canal de conducción, 

desarenador, reservorio y su caseta de control). 

 Implementación de red de tuberías de aducción, cabezal de 

control, tuberías de conducción y distribución, arcos de riego, 

laterales de riego, válvulas de control, purga, aire y limpieza, 

etc. 

Implementar módulos de capacitación en temas de gestión, 

planes de negocio, operación y mantenimiento del sistema de 

riego por aspersión al grupo beneficiario. 

Fuente: Elaboración Propia 

Mejora de la eficiencia 

de aplicación de riego a 

75% a nivel parcelario en 

cultivos rentables 

Acción 2 

Instalación de riego 

presurizado a nivel 

parcelario en 49.43 ha. 

Acción 1 

Capacitación en técnica 

de riego presurizado a 

56 usuarios. 
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C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda  

 Balance Oferta - Demanda sin Proyecto y con Proyecto 

 Situación Sin Proyecto 

La demanda de agua requerida por los cultivos en condiciones actuales no es 

cubierta por el caudal actual porque se viene usando métodos de riego 

tradicionales, existiendo un déficit hídrico en las parcelas del presente proyecto. 

El déficit se acentúa en las épocas de estiaje julio, agosto septiembre y con valores 

más críticos en los meses de junio y noviembre. Si consideramos solo la 

precipitación efectiva la deficiencia en la dotación sería mucho mayor.  

 

Cuadro N° 3.13: Balance Oferta sin Proyecto y con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfica N°3.9: Balance Oferta sin Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Situación Con Proyecto 

Se puede apreciar que la demanda de agua requerida para los cultivos de la cédula 

en situación con proyecto, es cubierta por la oferta disponible (ver cuadro 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta Sin Proyecto (LPS) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Oferta Con Proyecto (LPS) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.50 24.00 24.00 24.00 24.00

Demanda Sin Proyecto (LPS) -14.91 0.00 -10.51 0.18 1.80 8.82 11.22 19.21 8.72 -0.63 -5.59 -14.77

Demanda con Proyecto(lt/seg) -5.10 -9.41 -4.26 4.72 6.86 11.60 13.36 24.81 10.12 5.78 5.61 -4.18

Balance sin Proyecto (LPS) 24.91 10.00 20.51 9.82 8.20 1.18 -1.22 -9.21 1.28 10.63 15.59 24.77

Balance con Proyecto (LPS) 18.90 14.59 19.74 19.28 17.14 12.40 10.64 -0.31 13.88 18.22 18.39 19.82

ENE FEB
MA
R

ABR
MA
Y

JUN JUL
AG
O

SEP OCT
NO
V

DIC

oferta sin proyecto 10,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,0010,00

demanda sin proyecto -14,9 0,00 -10,5 0,18 1,80 8,8211,2219,218,72 -0,63-5,59-14,7

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00
oferta sin proyecto

demanda sin proyecto
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siguiente). Esta situación permite mejor manejo de la dotación de agua a los 

cultivos para garantizar el requerimiento de lámina de riego durante los diferentes 

estados fenológicos. 

 

Ello se logra con la eficiencia del riego a nivel de parcela, es decir mejorando la 

conducción y la aplicación de agua en la parcela mediante el riego por aspersión. 

 

Cuadro N° 3.14: Balance Hídrico en Situación con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica N° 3.10: Balance Hídrico en Situación con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta Sin Proyecto (LPS) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Oferta Con Proyecto (LPS) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.50 24.00 24.00 24.00 24.00

Demanda Sin Proyecto (LPS) -14.91 0.00 -10.51 0.18 1.80 8.82 11.22 19.21 8.72 -0.63 -5.59 -14.77

Demanda con Proyecto(lt/seg) -5.10 -9.41 -4.26 4.72 6.86 11.60 13.36 24.81 10.12 5.78 5.61 -4.18

Balance sin Proyecto (LPS) 24.91 10.00 20.51 9.82 8.20 1.18 -1.22 -9.21 1.28 10.63 15.59 24.77

Balance con Proyecto (LPS) 18.90 14.59 19.74 19.28 17.14 12.40 10.64 -0.31 13.88 18.22 18.39 19.82
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Gráfica N°3.11: Demanda con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Número de Beneficiarios Directos del Proyecto.  

Cuadro N°3.15: Número de Beneficiarios Directos del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

D. Análisis Técnico del PIP  

 Descripción Técnica del Proyecto  

Los componentes de esta propuesta como alternativa única incluyen la 

implementación de infraestructura de riego y el equipamiento del sistema de riego 

presurizado por aspersión a nivel de parcela en 49.433 has. Para 56 familias (40 

familias con áreas menores a 1 ha y 16 familias con mayor a 1 ha). El proyecto 

está dividido en II sectores de riego correspondiente a los turnos I, II, III y IV 

BENEFICIARIOS No. USUARIOS AREA DEL PIP HAS

Con menos de 1 has bajo riego 40 27,291

Con mas de 1 has bajo riego 16 22,142

SUB T OT AL 56 49,433
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Cuadro N° 3.16: Descripción Técnica del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Proyecto está concebido considerando la construcción de obras comunes y de 

obras parcelarias del sistema de riego presurizado por aspersión y cuyo detalle de 

los principales componentes se presenta a continuación: 

 

1. Instalación de un Sistema de Riego por Aspersión 

Toma de Captación. Estructura de toma captación lateral de canal mediante una 

compuerta tipo tarjeta, será construida en concreto f´c=210 Kg/cm2 simple, según 

diseño y plano. 

 

Canal de Conducción. La línea de conducción o canal de conducción sección 

rectangular de 1,252.00 ml, de concreto simple. 

 

Cámara de Carga. Reservorio de geomembrana de 1400 m3 tipo batea y caseta 

de válvulas, según el diseño y planos. 

 

Tuberías Matrices de Aducción. Las Red de aducción están constituidas por 

tuberías de PVC de C-5 Ø 160 mm todas de tipo UF con acople de anillo de jebe. 

 

Tuberías de Distribución, Porta Laterales y Laterales. Las Red de Distribución 

están constituidas por tuberías de PVC de C-5, C-7.5, C-10, diámetros Ø160 mm, 

PIP

Cliente CO MITÉ USUARIO S  DE CAMPANAYO CC - CO MISIO N ALAMEDA CARMEN ALTO  - JUNTA DE USUARIO S  AYACUCHO

Lugar AYACUCHO -HUAMANGA-CARMEN ALTO  - CAMPANAYO CC

Item Descripción Metas y Componentes Und. Metrado

1.00 CAPTACION LATERAL UNIDAD 1.00

2.00 CANAL DE CONDUCCION ML 1,252.00

3.00 CRUCE DE CAMINO - PASARELA UNIDAD 1.00

4.00 DESARENADOR UNIDAD 1.00

5.00 RESERVORIO  CAMARA CARGA GEOMEMBRANA V= 1400 m3 UNIDAD 1.00

6.00 CERCO PERIMETRICO ML 112.00

7.00 LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE RIEGO(ADUCCION, DISTRIBUCION, PORTALATERALES Y LATERALES) ML 10,477.00

8.00 CÁMARA ROMPE PRESIÓN UNIDAD 68.00

9.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN REDES DE RIEGO CONTROL UNIDAD 16.00

10.00 HIDRANTES EN LATERALES UNIDAD 97.00

11.00 VÁLVULAS DE PURGA UNIDAD 20.00

12.00 VÁLVULAS DE AIRE UNIDAD 17.00

13.00 LATERAL DE RIEGO CON TRES ASPERSORES UNIDAD 5.00

14.00 MODULO DE   CAPACITACIÓN MODULOS 6.00

15.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOB 1.00

DESCRIPCION TECNICA PIP COMPONENTES
INSTALACIO N DE SISTEMA DE RIEGO  TECNIFICADO   PO R ASPERSIO N PARA EL CO MITÉ DE USUARIO S DE  CAMPANAYO CC DEL 

DISTRITO  DE CARMEN ALTO , PRO VINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
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Ø140 mm Ø110 mm, Ø90 mm, Ø75 mm, Ø63 mm todas de tipo UF con acople de 

anillo de jebe y válvulas de regulación. 

 

Los laterales de riego están compuestas por manguera de PEBD de 40 mm y 32 

mm, con conexiones a ¾” para los aspersores circulares de ¾”, los cuales 

brindarán la cobertura necesaria de acuerdo al diseño agronómico del cultivo. 

Estás líneas deberán ir desplazándose a los diferentes turnados. 

 

Cuadro N° 3.17: Tubería de Distribución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 3.18: Válvulas y Accesorios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Hidrantes (Arcos de Riego): Los arcos de riego interconectan las redes troncales 

con los sectores de riego, permitiendo la apertura o cierre del hidrante respectivo 

de cada sector, así como la regulación de presiones en cada uno de ellos. 

 

6.00       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5 m.l. 739.42

6.00       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-7.5 m.l. 392.48

4.00       TUBERIA PVC SAP 140 mm C-5.0 m.l. 55.94

4.00       TUBERIA PVC SAP 110 mm C-5 m.l. 1,013.22

4.00       TUBERIA PVC SAP 110 mm C-7.5 m.l. 468.74

3.00       TUBERIA PVC SAP 90 mm C-7.5 m.l. 148.74

3.00       TUBERIA PVC SAP 90 mm C-5 m.l. 1,307.19

2.50       TUBERIA PVC SAP 75 mm C-7.5 m.l. 686.79

2.50       TUBERIA PVC SAP 75 mm C-5 m.l. 797.27

2.00       TUBERIA PVC SAP 63 mm C-7.5 m.l. 1,024.83

2.00       TUBERIA PVC SAP 63 mm C-5 m.l. 502.82

1.50       TUBERIA PVC SAP 1 1/2"  C-10 m.l. 2,416.46

1.00       TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m.l. 363.44

DIAMETRO 

(Pulg)
DESCRIPCION

UNIDAD 

MEDIDA
META

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 4") und 8,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 3") und 3,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 2.5") und 3,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 2") und 2,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 6") und 1,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORCRP T-06 (SALIDA DE 4") und 8,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 3") und 3,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 2.5") und 4,00
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Cada arco de riego está compuesto por válvulas para regulación de presión.  Los 

arcos contarán también con un punto de presión o toma manométrica, para medir 

y controlar la carga de agua disponible a la entrada de la tubería porta-laterales, 

que asegure el normal funcionamiento de los laterales dentro de la unidad de 

riego. 

Emisores: Los emisores serán conectados a los laterales por medio de elevadores 

con su respectivo estabilizador. 

 

2. Capacitación. 

El proveedor ganador del concurso de selección, para la instalación de los equipos 

de sistemas de riego por aspersión, será el encargado de ejecutar la capacitación y 

entrenamiento a los beneficiarios en los módulos de capacitación programados, 

con el objeto de poder garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de 

riego. Implementar módulos de capacitación en temas de gestión, planes de 

negocio, operación y mantenimiento del sistema de riego por aspersión al grupo 

beneficiario. 

 

3. Mitigación Ambiental. 

Durante la ejecución del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para mitigar 

cualquier impacto ambiental negativo. 

 

E. Costos del PIP  

 Costos del Proyecto  

La inversión asciende a S/. 957,125.32 y está estructurada de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 3.19: Presupuesto del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

(S/.) (S/.)

1.0 Instalación de Riego por Aspersión 931,305.48 791,609.66

1.1 Estudio Definitivo (Expediente Técnico) 48,000.00 40,800.00

1.2 Infraestructura Hidráulica de Riego 848,983.32 721,635.82

1.3 Supervisión Técnica 34,322.16 29,173.83

2.0 Capacitación 10,820.00 9,197.00

3.0 Mitigacion Ambiental y Riesgos 15,000.00 12,750.00

PPTO TOTAL 957,125.48 813,556.66

Item RUBRO

PRECIOS 

PRIVADOS

PRECIOS 

SOCIALES

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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Cuadro N° 3.20: Fase y Cronograma del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N° 3.21: Obras Comunes y Parcelarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

F. Evaluación Social  

Los indicadores de la rentabilidad social nos muestran que el PIP es rentable. 

 

 

 

 

 

 

FASES

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRE INVERSION

ELABORACION PERFIL TECNICO

INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRAS 5 meses

POST INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente:Elaboracion propia

TIEMPO

MESES AÑOS

CRONOGRAMA

S/. % S/. % S/. %

Con menos de 1 Has bajo riego 40.00                            27.29                                 56,880.51             100.00                  45,504.41               80.00               11,376.10            20.00               

Con mas de 1 Has bajo riego 16.00                            22.14                                 900,244.81           100.00                  900,244.81             100.00             -                       -                  

SUB TOTAL 56.00                          49.43                               957,125.32         100.00                945,749.22          11,376.10          0.06                

INVERSIO N PO R BENEFICIARIO SO LES S/. 17,091.52             CAMBIO S/. 711.00 USUARIO

INVERSIO N PO R BENEFICIARIO DO LARES $ 5,997.03               2.85

OBRAS PARCELARIAS

BENEFICIARION° USUARIOS AREA DEL PIP Has.BENEFICIARIOS

APORTE CADA USUARIO

OBRAS COMUNES

ESTADO ESTADO
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Cuadro N° 3.22: Evaluación Económica de la Alternativa Única Precios Sociales en 

Miles de Soles 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

G. Sostenibilidad del PIP  

No existe riesgo sustancial que pueda afectar la sostenibilidad del PIP, salvo las 

externalidades como eventos extremos medio ambientales, no previsibles. 

La cobertura del financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, está 

asegurada dado que los usuarios actualmente ya tienen cultura de pago de tarifa de 

S/. 40.30 soles por hectárea y con el proyecto se incrementara en 20% a 50%, para 

cubrir en 100%, previsible con la capacitación a los usuarios. Valor de la Tarifa 

de Agua S/. 0.0086/ m3 de agua. 

 

H. Impacto Ambiental  

Los principales impactos negativos en el proceso constructivo serán controlados, 

en base a los indicados en el EIA con medidas a implementar. La Autoridad 

Ambiental Competente dará los resultados de la clasificación que ha realizado, 

para la etapa de construcción.  

 

I. Gestión del Proyecto  

La organización que se encargara con el financiamiento es el GRA - PRIDER 

quien adoptará responsabilidad positiva y los recursos necesarios para la ejecución 

0 813.56 -813.56

1 2.37 282.14 279.77

2 2.37 282.14 279.77

3 2.93 282.14 279.21

4 2.37 282.14 279.77

5 2.37 282.14 279.77

6 2.93 282.14 279.21

7 2.37 282.14 279.77

8 2.37 282.14 279.77

9 2.93 282.14 279.21

10 2.37 282.14 279.77

TSD 9% VAN S/. 980.92

TIR 32.28%

829.78 1,810.70 B/C 2.182

EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA  I

A PRECIOS SOCIALES

(EN  MILES DE NUEVOS SOLES)

AÑO INVERSION
COSTO DE 

O & M

BENEFICIO 

AGRICOLA
FLUJO NETO
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del proyecto y su posterior operación y mantenimiento estará a cargo como 

órgano Técnico Operador la Organización de Usuarios de Campanayocc  que 

cuenta con instrumentos de gestión, está registrado en el SUNARP, reconocido 

por la Autoridad Nacional de Agua, pertenece a la comisión de usuarios de agua 

Alameda - Carmen Alto y la Junta de Usuarios de Agua del Sistema Hidráulico 

Cachi, que ya tiene capacidad para la Gestión de Recursos Hídricos. 

 

J. Marco Lógico  

Se adjunta el marco lógico de la alternativa única a nivel de propósito, 

componentes y fines directos, precisando los indicadores, metas y presupuesto. 

 

3.4.2. ASPECTOS GENERALES 

La actividad agrícola en el Comité de Usuarios de Campanayocc es incipiente en 

tecnología de riego, es integrante a la Comisión de Usuarios Alameda - Carmen 

Alto y a la  Junta de Usuarios del Distrito de Riego Ayacucho, comprensión del 

distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga y departamento  Ayacucho, 

viene atravesando una crisis debido a los bajos rendimientos obtenidos en las 

cosechas como consecuencia de la deficiente tecnología aplicada en riego 

actualmente bajo gravedad, acentuada además con una baja disponibilidad del 

agua y deficiencias en el manejo de cultivos representativos del ámbito. 

 

El presente proyecto responde a la iniciativa de los agricultores y la institución 

del Comité de Usuarios de Agua Campanayocc, en su propósito de mejorar las 

eficiencias de riego a través de la innovación tecnológica como es uso del riego 

presurizado por aspersión, el mismo que ha sido percibido muy novedoso e 

interesados en mejorar su condición económica, han decidido hacer un cambio en 

sus sistemas de riego y cédula de cultivo, como alternativa rentable para mejorar 

la producción agrícola. Ante las nuevas condiciones de competencia, la 

producción agrícola requiere contar con capacidad de respuesta para producir con 

altos rendimientos, calidad y oportunidad, así como con bajos costos, que tenga 

como base un cambio tecnológico, basado en la inversión para modernizar las 

áreas de riego y en el aprovechamiento racional del agua. 
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A. Nombre del Proyecto 

“INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION 

PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC  DEL DISTRITO DE 

CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” 

 

B. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

La Formulación del PIP está a cargo de los Profesionales del GRA - PRIDER y 

así como la Ejecución del Proyecto estará a cargo de PRIDER, que viene a ser 

entidad desconcentrada del Gobierno Regional Ayacucho y que se enmarca en la 

política del Gobierno Peruano de incrementar la producción y productividad 

agraria en el país, con la finalidad de contribuir al desarrollo del sector y al 

crecimiento de la agro-exportación local y nacional. 

El PRIDER como Unidad Ejecutora, cuenta con la capacidad técnica y logística 

para ejecutar el presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), dado que cuenta con 

la experiencia necesaria al haber ejecutado proyectos de inversión similares al 

mencionado a través de la Dirección de Obras. Adicionalmente, el presente PIP se 

ejecutara en el marco del Convenio con el PSI. 

 

C. Diagnóstico y Matriz de Involucrados   

En el desarrollo del presente estudio de Perfil Técnico  han participado 

activamente los agricultores beneficiarios del proyecto, quienes pertenecen al 

comité de usuarios de agua Campanayocc, así como las entidades involucrados 

con el PIP, como son la Comisión, Junta de Usuarios, DRA, GRA, PRIDER. 

 

Cuadro Nº 3.23: Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados 

GRUPOS 

INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
INTERESES ESTRATEGIAS 

ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

Gobierno 

Regional de 

Ayacucho-

PRIDER 

Escasa disponibilidad de 

agua para los cultivos de 

los agricultores de la 

comunidad de 

Campanayocc. El sector 

presenta una inadecuada 

eficiencia de aplicación 

del recurso hídrico en 

parcela. 

La formulación 

del PIP en forma 

participativa con 

los agricultores, 

para Instalación de 

riego tecnificado 

necesario para 

fomentar el uso 

eficiente del 

recurso agua y 

dinamizar la 

economía de los 

agricultores.  

Acuerdo en el 

financiamiento del 

proyecto como 

parte del estado en 

cumplimiento de la 

Ley. Implementar 

incentivos de 

tecnificación de 

riego. 

Disponer el 

financiamiento en el 

marco de las prioridades 

y teniendo en cuenta el 

presupuesto PIA 2014 

con GRA – PRIDER.  
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Programa Sub-

Sectorial de 

Irrigaciones 

(PSI) 

Bajo nivel de 

organización de usuarios 

con visión empresarial 

que permitan a los 

agricultores de 

Campanayocc acceder a 

mercados y precios 

seguros, con productos 

de buena calidad. 

Fomentar la 

organización de 

usuarios con 

visión 

empresarial. 

Implementar 

Grupos de Gestión 

Empresarial en 

Riego Tecnificado. 

Brindar capacitación y 

asistencia técnica a los 

agricultores para la 

gestión de O y M con 

riego tecnificado, 

mediante su oficina de 

Ayacucho. 

Administración 

Local de Agua 

(ALA) 

Ayacucho 

Informalidad del uso del 

recurso hídrico 

superficial. Débil gestión 

de las OUA’s, perdida e 

inadecuado uso del 

recurso hídrico. 

Formalización del 

uso de los 

recursos hídricos 

superficiales 

Capacitación e 

implementación de 

un programa de 

formalización de 

derecho de uso de 

agua. 

Facilidades para la 

obtención de licencias 

en bloque del comité, 

asistencia capacitación 

para la O y M, así 

mismo el   

fortalecimiento como 

operadores del sistema, 

en el marco de la Ley de 

Recursos Hídricos. 

Junta de 

Usuarios 

Ineficiente gestión de la 

Comisión y comité en la 

distribución del agua 

para riego 

Promover 

eficiente gestión 

del agua en los 

sectores de riego 

comisión y/o 

comités. 

Implementar un 

plan de 

distribución de 

agua en base a 

roles y turnos de 

riego con 

frecuencias 

continuas 

establecidas.  

Fomentar la 

tecnificación de riego. 

Capacitaciones y 

eventos demostrativos 

con apoyo del PSI 

Sierra-Capacitación y 

entrenamiento de las 

Organizaciones de 

Usuarios. 

Limitado valor del uso 

del recurso hídrico por 

los usuarios de riego 

Fomentar la 

valoración y 

cultura de uso del 

recurso agua 

 

Eventos de 

sensibilización y 

capacitación con el 

apoyo ALA, PSI Sierra-

Capacitación y 

Entrenamiento de las 

Organizaciones de 

Usuarios. 

Comité de 

Usuarios 

Bajos rendimientos de 

los cultivos instalados 

genera bajos ingresos 

económicos para 

nuestras familias, y en 

muchos casos el 

abandono de la actividad 

agrícola. 

Fomentar el riego 

tecnificado 

presurizado por 

aspersión.  

Promover nuevas 

cedula de cultivo 

para incrementar 

la producción con 

cultivos más 

rentables, con 

mejores 

rendimientos e 

ingresos para el 

bienestar de las 

familias. 

Fortalecimiento de 

la organización 

para la 

participación activa 

en las cadenas 

productivas y valor 

agregado de sus 

cultivos. 

Implementar 

planes de negocios 

fortalecidos con la 

coparticipación de 

agentes 

productivos, 

proveedores de 

insumos y 

servicios, 

asistencia técnica y 

mercados seguros 

que aseguren alta 

rentabilidad. 

Cumplir las actas de 

compromiso y pago de 

la tarifa para la 

sostenibilidad del PIP. 

Disponibilidad del 

aporte de contrapartida 

ya sea por aporte propio 

o financiado por 

entidades financieras y 

cumplir con las actas de 

acuerdos del Plan de 

Negocios establecido. 
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Entidades 

Financieras 

Escasez de recursos 

económicos para invertir 

en la implementación de 

riego tecnificado y 

cultivo. 

Promover fuente 

de financiamiento 

para el desarrollo 

de 

implementación 

de riego 

tecnificado y 

cultivo 

Implementación de 

crédito financiero 

con bajos intereses 

para las cadenas 

productivas. 

Cartas de Interés de 

financiamiento de 

contrapartida para la 

instalación del sistema 

de riego por aspersión, 

siempre y cuando los 

beneficiarios cumpla 

con los requisitos de la 

entidad crediticia. 

DRA-Agencia 

Agraria 

Las OUA’s de 

Campanayocc no 

cuentan con una 

organización adecuada y 

capacidad técnica para el 

uso eficiente del agua. 

Fortalecimiento y 

Capacitación de la 

organización, para 

uso eficiente del 

agua y mejorar los 

niveles de 

producción 

agropecuaria. 

Participación 

activa de los 

usuarios en las 

actividades de 

capacitación, 

fortalecimiento 

programado para 

mejorar la gestión. 

Cofinanciar curso de 

capacitación y pasantías 

para mejorar la 

comercialización de los 

productos. 

 

 

D. Marco de Referencia 

La institución PRIDER, como organismo desconcentrado del Gobierno Regional, 

tiene por objetivo promover el desarrollo sostenible de los sistemas de riego en el 

departamento, el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua 

(OUA’s) en el desarrollo de sus capacidades de gestión, así como difundir y 

apoyar el uso de tecnologías modernas de riego. La finalidad de ésta estrategia de 

intervención, es contribuir al incremento de la producción y productividad 

agrícola, lo cual permitirá mejorar la rentabilidad del agro y elevar los estándares 

y calidad de vida de los agricultores contribuyendo a incrementar el PBI 

agropecuario. 

 

En el referido marco, el PRIDER planteó incorporar dentro del conglomerado de 

los proyectos la formulación del presente PIP, para fomentar la instalación de 

infraestructuras de riego tecnificado necesario para el desarrollo de  la agricultura 

en la región y dentro de ello dinamizar la economía de los agricultores, 

fomentando el uso eficiente del recurso hídrico;  de esta forma se persigue lograr 

mejorar la eficiencia de riego a nivel de parcela y el incremento de la 

productividad agrícola; como consecuencia de ello el mejoramiento de la 

rentabilidad de la actividad.  

 

Estos objetivos se lograrán mediante la ejecución de proyectos de riego 

tecnificado a nivel parcelario, los que beneficiarán a pequeños y medianos 
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agricultores asociados a grupos de gestión, ubicados en el ámbito regional que 

estén ubicados en el ámbito de las JU´s y organizados que vienen usando agua en 

forma pacífica. 

 

El abastecimiento de agua para riego a nivel parcelario es de vital importancia 

para mejorar los niveles de productividad y producir cultivos para el mercado y 

comercialización segura. Se pretende abordar este problema, mediante la 

instalación de un sistema de riego por aspersión, lo que permitirá aumentar la 

eficiencia en el uso de agua en las parcelas del comité de usuarios de agua 

Campanayocc, que beneficiará en su conjunto a 56 usuarios y que les permitirá 

mejorar sus niveles de ingresos y por tanto, sus niveles de calidad de vida. 

 

3.4.3. ETAPA DE IDENTIFICACION 

A. Diagnóstico de la Situación Actual 

La actual propuesta de desarrollo de la comunidad campesina de Campanayocc, se 

basa en la potencialidad productiva que presenta el comité de usuarios de agua 

Campanayocc de la JU’s Ayacucho, la misma que es resultado de las 

características climatológicas, la capacidad de uso de los suelos, su aptitud para el 

riego y la tendencia de mejorar sus actividades culturales y elevar el rendimientos 

de los cultivos, para cuyos productos hay los mercados en pleno crecimiento y 

desarrollo. 

 

A.1. Antecedentes de la Situación que Motiva el Presente Proyecto 

Los beneficiarios con el proyecto están organizados y pertenecen al comité de 

usuarios de agua Campanayocc reconocidos por la Administración Local de Agua 

- Ayacucho, cuentan con predios que van desde 0.113 a 2.55 has, no existe riego 

tecnificado, el riego se realiza por gravedad mediante canal de tierra y algunas en 

secano con siembra en los meses de lluvias. La población beneficiaria es de 280 

habitantes y 56 familias, la mayoría se dedica a la agricultura y ganadería; entre 

los cultivos siembran cultivos de pan llevar como, papa, haba, arveja, pastos 

asociados, hortalizas, cereales, alfalfa, maíz grano, quinua y frutales (durazno); así 

mismo  crianza de animales como vacunos y animales menores.  
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En las Comisiones y Comités de Usuarios de la JU´s Ayacucho, la tecnificación 

del riego es incipiente, existiendo algunas en el ámbito del ex PERC y es 

consecuencia del desconocimiento y desconfianza por parte de los agricultores 

propietarios, se obtiene la baja producción, productividad y bajos precios de los 

cultivos por ello, en la comunidad, viene afectando la economía de los 

agricultores, esto trae la inestabilidad permanencia de los agricultores, migración 

de los agricultores. Frente a ello hubo intentos de gestión al Gobierno Regional y 

la Municipalidad Distrital para el financiamiento del PIP, que según el 

conocimiento que informan hasta la fecha aún no ha sido atendida por falta de 

recursos para el perfil. 

 

El sistema de riego utilizado es por gravedad mediante el canal del ex PERC; así 

mismo la siembra es aprovechando los meses de precipitación pluvial desde 

setiembre, esto no asegura las demandas de agua de los cultivos, provocando 

stress hídrico por lo tanto baja producción. Se estima que la eficiencia de riego es 

menor al 30 %. 

 

A.2. Diagnóstico del Área de Influencia y el Área de Estudio 

A.2.1. Ubicación del Área de Estudio 

 Punto Captación Zona 18L WGs 84 

Coordenadas UTM-S  : 8538989.65 m  

Coordenadas UTM-E  : 0581671.45 m 

Altitud    : 3598.71 m.s.n.m. 

 

 Zona de Riego - Zona 18L WGs 84 

Coordenadas UTM-S  : 8538176.113 m  

Coordenadas UTM-E  : 0582171.317 m 

Altitud    : 3419.65 m.s.n.m. 
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Figura Nª  3.2: Ubicación de la Comunidad Campesina de Campanayocc 

 

Figura Nº 3.3: Ubicación del Área del Proyecto 

 

Campanayocc 
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Figura N° 3.4: Fotografía en la Charla Informativa en Campanayocc 

 

 

A.2.1.1. Peligros en el Área de Influencia 

a) Impacto Ambiental: 

En general, se espera que el Proyecto no tenga impactos ambientales. Sin embargo 

se advierte que se presenten impactos negativos en el proceso constructivo de las 

obras que deben ser puestos en consideración en el PIP para su mitigación.  

Se espera que el Proyecto tenga impactos ambientales positivos a través de: 

 

- Conservación del ambiente y el aprovechamiento racional del recurso 

agua promoviendo el uso eficiente del agua de riego y la pérdida de suelos por 

erosión. 

- Prevención de riesgos, ante eventos extremos, concertando con las 

instituciones del sector público y privado para atenuar y mitigar la 

vulnerabilidad de la infraestructura de riego e institucionalizando la gestión 

de riesgos en la prevención y mitigación de desastres (sequías y heladas). 

- Participación permanente de los usuarios en el diseño y la preparación del 

proyecto financiamiento y en la operación y mantenimiento.  

- Reducir la contaminación de las aguas de riego y evitar que sus 

descargas contaminen fuentes de agua, de manera participativa y concertada 

con los usuarios e instituciones del ámbito del proyecto. 
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b) Riesgos Naturales 

El presente PIP es vulnerable a factores climáticos con eventos extremos, como 

sequias, inundaciones, conflictos de usuarios en el Sistema de Irrigación Cachi, 

que ponen en riesgo la producción de los cultivos en el ámbito del proyecto y del 

comité. 

 

Las sequias se presentan de manera aleatoria por falta de lluvias, trayendo como 

consecuencia el mínimo escurrimiento de los ríos Apacheta, chikllarazo, que 

podrían comprometer el llenado de la presa por lo tanto déficit de agua para el 

comité y la poca disponibilidad del recurso hídrico afecta a las necesidades de agua 

de los cultivos del comité de usuarios. 

 

Existen otros riesgos se prevé las heladas, granizadas y los friajes que afectan las 

inversiones en los sistemas productivos agrícolas, inclusive en épocas fuera de la 

estación de invierno. 

 

c) Clima e Hidrografía 

Información Meteorológica para los factores de clima ha sido tomado del Proyecto 

Especial “Rio Cachi”, Dirección de Operación y Mantenimiento Unidad de 

Hidrología, estación Tambillo del distrito de Tambillo, provincia de Huamanga – 

Ayacucho a una altura de 3250 msnm. 

 

El clima de Ayacucho, Carmen alto, es un factor que hay que tomar en cuenta, 

contribuye o están vinculados a la dinámica fluvial y a los procesos erosivos. En 

efecto, las lluvias son breves y violentas, concentradas en un periodo de poco más 

de tres o cuatro meses del año. Esto determina una fuerte erosión y transporte de 

sólidos, sedimentos y depósitos en el canal principal. Durante el resto del año el 

clima es seco y frío a templado, con heladas nocturnas, viento fuerte y frecuente. 

La hidrografía podemos describir como parte de la micro cuenca Cachi, cuya 

fuente de agua son las aguas del transvase del Sistema de Irrigación Rio Cachi por 

el canal de derivación, lateral socos donde se tiene asignado un caudal constante 

de 20 LPS y los manantiales Haciendawasi y Yacotoqyasqa que aportan un caudal 
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de 4 LPS y así mismo se tomará los 24 LPS del caudal ecológico de sistema de 

irrigación Rio Cachi a horas de la noche. 

 

c.1) Temperatura 

La temperatura expresa numéricamente el efecto que en los cuerpos produce el 

calor originado por el balance entre la radiación emitida y recibida. El aire se 

calienta o enfría a partir del suelo por distintos métodos de transmisión y por los 

cambios de estado físico del agua atmosférica. 

 

Es necesario subrayar que, la temperatura constituye un factor limitativo para el 

desarrollo de las plantas y en consecuencia de la agricultura, por lo que el estudio 

de esta variable merece una especial atención. 

 

c.2) Humedad Relativa 

La humedad relativa es baja, su promedio anual es de 63.90 % que se incrementa 

en las épocas donde predominan las neblinas, registrándose el mayor valores en el 

mes de febrero con 76.46% y con el menor en el mes de julio 54.38%. 

 

c.3) Viento 

El registro de información de este parámetro en las estaciones de la cuenca es muy 

escaso, solamente se tiene disponible la información de velocidad de viento 

registrada en la estación de Tambillo. 

 

La distribución de los vientos varia de mes a mes, acentuándose los valores más 

altos durante los diferentes meses, centrado en el mes de septiembre - diciembre 

que registra el valor más alto. 

 

c.4) Precipitación 

La precipitación es una de las variables climáticas más importantes que influyen en 

la producción agrícola, puesto que es normalmente, la única fuente de humedad 

proporcionada al suelo. 
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c.5) Evaporación 

Observando la variación estacional de la evaporación en la región y haciendo una 

comparación con la distribución de las temperaturas máximas hay una relación 

directa entre estos dos parámetros. Los mayores valores de la evaporación 

promedio mensual se producen en los meses de octubre y noviembre. Los mayores 

valores de la evaporación promedio anual en la región se producen en los sectores 

de Ayacucho, Tambillo y Carmen Alto. Los valores más bajos se registran en la 

cabecera de la cuenca Cachi, tal es el caso de Putacca que presenta un valor de 

123.3 mm. como promedio anual. 

 

c.6) Suelos 

De acuerdo a su aspecto físico, contamos con un suelo de textura moderadamente 

humosa en la parte superficial franca bueno en retención de humedad, buena 

capacidad de aireación del suelo.  

Para efectos del estudio realizado se tomó una muestra de suelo agrícola, las 

mismas que fueron analizadas en el laboratorio de suelos y aguas de la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, De acuerdo con los resultados 

del análisis de caracterización de suelos (adjuntos en los Anexos del Perfil) se 

presentan las siguientes conclusiones: 

 

Cuadro N° 3.24: Características Físicas del Suelo 

Arena  = 34 % 

Limo = 15.80 % 

Arcilla  = 50.20 % 

Da = 1.25   gr/cc 

Cc = 34.60 % 

PM = 18.80 % 

 

En general se trata de un suelo con buenas características agronómicas sin 

concentraciones que pudieran resultar perjudiciales a los cultivos a implementar.   

En conclusión es un suelo arcillo arenoso limoso tendiente a franco, por lo tanto, 

si retiene humedad, por lo que puede soportar frecuencias de riego distanciadas 

moderados para instalar el sistema de riego por aspersión. 
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Figura N° 3.5: Apertura de la Calicata – En la Intervención del Proyecto 

 

 

c.7) Calidad del Agua 

La muestra de agua de riego se tomó del canal de conducción hacia la comunidad 

de Campanayocc, resultados es apta para riego. 

 

Cuadro N° 3.25: Resultados del Análisis de Agua 

RESULTADOS CANAL CAMPANAYOCC 

pH 6.98 

CE (mS/cm) 0.177 

Salinidad Baja 

Cationes (meq/L.)  

Calcio (Ca) 0.88 

Magnesio (Mg) 0.32 

Sodio (Na) 0.57 

Potasio (K) 0.05 

Suma de Cationes 1.82 

Aniones (meq/L.)  

Carbonatos 0.0 

Bicarbonatos (HCO3) 0.87 

Cloruros (Cl) 0.89 

Sulfatos (SO4) 0.07 

Suma de aniones 1.83 

SS 0.189 

SST 139.0 

RAS 0.74 

DT 60.0 
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Cuadro N° 3.26: Clasificación de Agua de Riego 

 
Fuente: Ayres y Westcot, Manual 29-FAO. 

 

Figura N° 3.6: Muestreo de Agua para el Análisis en el Laboratorio 

 

d) Ambiente Biótico (Flora y Fauna) 

d.1) Flora 

En la parte alta, zona alta sobre los 3350 msnm, montañosa con topografía 

irregular, estrechas áreas de pastizales, diversidad de flora silvestre. 
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 Pastos, dactilus y otros pastos. 

Se localiza entre 3300 y 3500 m.s.n.m. Está cubierta vegetal es utilizado 

principalmente como forraje basado en pastos naturales. 

 

d.2) Fauna 

La fauna en la provincia de Huamanga, en el distrito de Carmen Alto es muy 

diversa, ya que se encuentra una gran cantidad diversa de animales entre ellos: 

venado,   zorro, zorrillos y la vizcacha, aves, entre otros. 

 

Figura Nº 3.7: Vía de Acceso Hacia la Intervención del Proyecto 

 

Campanayocc 
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A.2.2. Principales Actividades Económicas del Área de Influencia 

La actividad agrícola en la comunidad campesina  de Campanayocc no se cuentan 

con riego, pese a ser terrenos aptos para la agricultura intensiva carecen 

prioritariamente del déficit de recurso hídrico, producen en una sola campaña, con 

bajos rendimientos; existen terrenos con potencial agrícola para cultivos de mayor 

demanda en el mercado, sin embargo no se explotan debido a la inseguridad de 

factores como el clima, agua que garantice el logro de la campaña agrícola, la 

infraestructura agrícola rustica en mal estado no garantiza la distribución debida 

del agua.  

 

Bajo estas condiciones los agricultores del área de influencia del proyecto, se ven 

afectados por la situación negativa, que se traduce en la producción agrícola 

estacionaria con un bajo rendimiento de los cultivos, siendo en mayor parte de 

autoconsumo. Este hecho limita las posibilidades de desarrollo de dos cosechas al 

año, consecuentemente los agricultores siguen sumidos en la pobreza. En el 

siguiente cuadro nos muestra el rendimiento de algunos cultivos en el distrito de 

Carmen Alto. 

 

Cuadro N° 3.27: Rendimiento de la Producción Agrícola 

CULTIVO 

RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/Ha.) 

DEPARTAMENT

O AYACUCHO 

PROVINCIA DE 

HUAMANGA 

DISTRITO DE 

CARMEN ALTO 
CAMPANAYOCC 

ALFALFA 35.84 49.90 40.00 28.00 

AVENA FORRAJERA 13.37 12.03 10.20 10.0 

CEBADA FORRAJERA 11.89 11.84 10.68 08.00 

CEBADA GRANO 1.09 1.25 0.95 0.90 

HABA GRANO SECO 0.94 1.00 0.92 1.00 

PASTOS ASOCIADOS 26.63 26.30 24.50 15.70 

PAPA 14.69 19.01 18.45 17.50 

QUINUA 0.95 0.98 0.90 0.80 

TRIGO 1.10 1.26 1.06 1.02 

 Fuente: Dirección de Información Agraria Ayacucho - Campaña Grande 2009-2010. 

 

Los terrenos de la comunidad de Campanayocc tienen en gran parte de pendiente 

moderada a alta hacia la quebrada.  
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Los agricultores practican en su mayoría la agricultura estacional y por lo tanto de 

autoconsumo. La campaña agrícola está sujeta a las precipitaciones pluviales 

(agua de diciembre a abril) y a la dotación de 20 LPS que se le asigna del Sistema 

de Irrigación Cachi, razón por lo que se cultiva una sola campaña al año, 

obteniéndose bajos rendimientos de los cultivos; en años secos y veranillos hay 

pérdidas de la producción durante el periodo vegetativo de los cultivos.  

 

En la situación actual el agua es conducido por gravedad mediante canal de tierra 

con muchas pérdidas, filtraciones, así como existe uso ineficiente, por ello existe 

la necesidad de realizar el revestimiento del canal de aducción para evitar pérdidas 

y presurizar el sistema para uso eficiente del agua en dos campañas. 

 

La baja producción agrícola de los cultivos de pan llevar como la papa, haba, 

arveja, maíz, cereales de grano, hortalizas pastos asociados, alfalfa y frutales 

(durazno), por deficiente dotación de agua durante el ciclo de los cultivos, malas 

prácticas de gestión y administración del agua. 

 

Características de la situación que se intenta modificar. 

En la actualidad los agricultores del comité de usuarios de agua Campanayocc 

sufren serias limitaciones de agua para el riego,  por inadecuada e insuficiente 

infraestructura de riego, baja eficiencia de aplicación de agua a nivel parcelario, 

poca capacidad de gestión del recurso hídrico en el comité de usuarios, deficiente 

aplicación de agua de riego   las parcelas, poco conocimiento de técnicas de riego 

de mayor eficiencia, bajo nivel de formalización de derecho de usos de agua y 

distribución de agua; por estas razones es necesario mejorar el sistema con canal 

de concreto o tubería, situación que limita el cultivo de un mayor número de 

hectáreas y la posibilidad de obtener dos cosechas al año.  

 

A.2.3. Aspectos Socioeconómicos 

La población del distrito de Carmen Alto, concentra gran variedad de familias que 

proceden de diversas zonas, con estratificación económica relativamente marcada 

que van con familias con bajos ingresos económicos, cuyos niveles de ingreso 

promedio mensual es de S/. 300.00 
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A.2.4. Salud y Nutrición 

En el distrito de Carmen Alto la población más vulnerable en cuanto a su salud es 

el binomio madre-niño, principalmente los niños menores de 5 años, según la 

evaluación realizado por el CLAS de Carmen Alto en el año 2010 las 

enfermedades más frecuentes y número de casos son: 

 Infección respiratoria aguda con 6567 casos, de estos 56 casos de neumonía 

 Enfermedad diarreica aguda: con 352 casos, siendo 46 niños con diarrea 

aguda y deshidratada. 

 Desnutrición con 128 casos, de los cuales 28 niños presentaron desnutrición 

crónica. 

 

La desnutrición es un problema social, cuya causa principal es la inadecuada 

alimentación durante los 6 primeros meses de vida de un recién nacido, un niño 

desnutrido presentara problemas de aprendizaje como consecuencia del bajo 

desarrollo físico-intelectual. En consecuencia una nutrición adecuada durante el 

primer año de vida garantiza el buen estado físico y mental. 

 

- Nivel de Pobreza 

Según, el informe en el año 2010, del total de departamentos del país, catorce 

departamentos registraron tasas de pobreza superiores al promedio nacional es 

decir por encima del 31.3 % alcanzado en el promedio nacional: Huancavelica 

(66,1%), Apurímac (63,1%), Huánuco (58,5%), Puno (56,0%) y Ayacucho 

(55,9%), es decir el departamento de Ayacucho, es el quinto departamento más 

pobre del Perú, con 55.90 %   

 

- Otros Servicios Existentes 

Educación: Existe un 28% de niños de 6-9 años en estado de desnutrición y un 

97.65 % de la población que no cuenta con educación de nivel inicial en la 

comunidad de Campanayocc. 

Salud: Si bien hoy la mayoría cuenta con infraestructura y personal, lo cual 

permite una atención diaria, las enfermedades endémicas como las infecciones 

respiratorias agudas, enfermedades diarreícas y desnutrición, en sus diferentes 

modalidades y grados, se ha mantenido. En el distrito de Carmen Alto según 
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información del INEI la población con seguro de salud (ESSALUD) llega al 

11.64%, con el SIS (Seguro Integral de Salud) el 13.10%, y el mayor porcentaje lo 

representa los no asegurados que suman el 72.84%.  

En la comunidad campesina de Campanayocc no existe puesto de salud, la 

población acude para atenderse hasta el distrito de Carmen Alto y otros llegan 

hasta hospital regional de Ayacucho. 

Vivienda: Según los Censos Nacionales del 2007 en lo que respecta a vivienda, 

en la comunidad campesina de Campanayocc, 90.81% de la población cuenta con 

su vivienda propia de adobe, teja, seguida de piedra con barro con 9.19%.  

 

A.3. Diagnóstico de los Servicios de Agua para la Actividad Agrícola 

A.3.1. Diagnóstico del Servicio de Agua de Riego 

El siguiente cuadro resume las comisiones que forman parte de la Junta de 

Usuarios de Ayacucho. 

 

Cuadro N° 3.28: Área de las Comisiones de la Junta de Usuarios – ALA Ayacucho 

 

 

 

A.3.2. Diagnóstico de Sistema de Riego Existente 

 Situación de la Infraestructura de Riego Existente 

La fuente hídrica del presente proyecto pertenece al Sistema Hidráulico de 

Irrigación Cachi, que comprende la compuerta de captación del mismo nombre 

Alameda Carmen Alto 058-2007 26/09/05
41 Campanayocc 31 358,000 374,020 358,000

42 Casaorcco 89 89 278,750 371,750 278,750

43 Quicapata 24 65 77,750 77,750 77,750

44 San José de Tambopuquio 55 55 160,000 423,000 160,000

45 Warpa Ñahuinpuquio-PERC 73 73 92,470 135,140 90,350 2,120

46 Yanama 32 32 197,000 197,000 197,000

6

toma lateral, canal secund. de tierra t reservorio Canal PERC 06-ago-04
CC. CC Campanayocc-

Allpaorccuna
Carmen Alto Huamanga

01 toma lateral, canal de 3º orden de 1.50 km 1º toma lateral Canal PERC para Chupas 24-abr-07
Com. San Cristóbal de

Casaorcco
Chiara Huamanga 129-07

toma lateral, canal de tierra L=3.0 km Canal PERC 10-sep-04 CC. CC Quicapata Carmen Alto Huamanga

Bocatoma, canal de tierra L=5.00 km Río Alameda 05-feb-07
Loc. San José de

Tambopuquio
Carmen Alto Huamanga 038-07

01 bocatoma, canal principal de 4.60 km, 06 tomas

laterales, 06 tomas laterales, canales secundarios de

L=8.517 km y 01 reservorio.

quebrada Hospitalniyocc proveniente

del canal PERC y man. Ubicado en

quebr. Chaquihuiaycco 31-may-07 Loc Ñahuinpuquio Carmen Alto Huamanga 253-07

Toma lateral y canal secundario Canal PERC 13-ene-05 Loc. Yanama Carmen Alto Huamanga 001-05

Bocatoma, canal secundario, 06 canales de 3er.

orden, reservorio.
Río Molinohuaycco y canal PERC 29-Set-04 C.C Bellavista Chiara Huamanga
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que capta las aguas de Sistema de Irrigación Cachi, y la deriva por medio del 

canal de conducción de la comunidad de Campanayocc hacia la zona del 

Proyecto. 

 

 Diagnóstico de la Gestión del Servicio de Agua para Riego 

La gestión del servicio de agua para riego es administrada por el Comité de 

Usuarios de Campanayocc de la Comisión de Alameda - Carmen Alto, 

perteneciente a la Junta de Usuarios del distrito de riego - Ayacucho. Según 

documentación proporcionada tienen una dotación de agua de un caudal de 20 

LPS del Sistema Hidráulico Cachi (canal principal); su asignación es en forma 

permanente y se distribuye del sistema regulado por turnos, el mismo que es 

distribuido por la junta directiva del comité a cada usuarios previo pago de la 

tarifa de agua de S/. 48.30 por has. que pagan antes del riego según intensión de 

siembra aprobada por la Junta de Usuarios del distrito de Riego Ayacucho.  

 

A.4. Diagnóstico de Involucrados y Población Afectada 

Grupo de Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto son 56 agricultores; considerando un promedio de 

4 personas por familia y que dentro de ellos también existen otras familias que 

habitan un hogar, con ello se llega a un promedio de 5 habitantes pertenecientes al 

grupo de riego, el PIP beneficia a 56 familias y 288 habitantes de la comunidad de 

campesina de Campanayocc. El sistema de riego utilizado actualmente es por 

gravedad, mediante canal complementado por las lluvias para los terrenos en 

secano, aprovechando los meses de precipitación pluvial, lo cual no se asegura las 

demandas de agua de los cultivos, provocando stress hídrico, se estima que la 

eficiencia de riego es menor al 30%. Por otro lado, no se aprovecha la 

infraestructura hidráulica existente (Canal Campanayocc-del Sistema de Irrigación 

Rio Cachi) debido a la falta de implementación de un sistema de riego tecnificado, 

para regular y el uso eficiente del agua. En resumen, existe incertidumbre del 

recurso hídrico proveniente de las lluvias, perdida mal uso del recurso hídrico y el 

bajo nivel tecnológico empleado para la producción de cultivos, bajos 

rendimientos y poco desarrollo de áreas con potencial agrícola de la comunidad de 

Campanayocc. 
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 El Programa Sub-Sectorial de Irrigaciones (PSI) y la ALA - ANA  

El objetivo principal del PSI -MINAGRI, ante la problemática identificada de la 

situación actual de los agricultores del comité de riego, es la introducción de 

tecnologías modernas de riego entre los pequeños y medianos agricultores. Por 

ello, mediante el Componente B del Programa de Subsectorial de Irrigación se 

busca difundir las nuevas técnicas de riego a nivel de parcela, para la 

implementación de sistemas de riego tecnificado y donde participan los 

agricultores beneficiarios con el cofinanciamiento de su aporte propio y así 

cumplir con los objetivos específicos: 

- Mejorar la eficiencia de aplicación del agua de riego a nivel parcelario para 

alcanzar un uso más racional de los recursos agua y suelo. 

- Promover la organización de grupos de pequeños y medianos agricultores 

para beneficiarse de economías de escala y la reducción de los costos de los 

componentes comunes de los sistemas de riego. 

- Incrementar la productividad agrícola y el ingreso del agricultor. 

- Promover las inversiones por parte de los agricultores. 

 

G. Definición del Problema y sus Causas  

B.1. Problema Principal 

 Baja producción y productividad de los cultivos en el comité de usuarios 

de agua Campanayocc sector Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho. 

La baja producción agrícola y productividad de los cultivos; dentro de las causas 

directas identificadas para el presente proyecto se ha analizado la “Ineficiencia en 

el Uso del Recurso Hídrico”, no aprovechando el potencial de las áreas de 

cultivo. 

 

B.2. Análisis de Causas 

B.2.1. Causas Directas 

 Ineficiencias en el Uso del Recurso Hídrico 

En el ámbito de la Comisión de Usuarios de Agua de Alameda - Carmen Alto, 

Junta de Usuarios y específicamente del Comité de Usuarios de Agua 

Campanayocc, existe el uso deficiente del recurso hídrico; por la baja eficiencia 
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de aplicación de agua a falta de implementación de Sistemas de Riego 

Tecnificado, manejo inadecuada a nivel parcelario, poca capacidad de gestión y 

distribución del agua por los usuarios y cumplimiento de los roles de riego 

implantados en el Sistema Hidráulico de Irrigación Cachi. Los cultivos no se 

riegan con la cantidad y oportunidad de agua requerida, obteniendo cosechas con 

baja producción y productividad y como tal con baja rentabilidad. 

 

 Poca Disponibilidad del Recurso Hídrico 

En el ámbito del comité de usuarios de agua Campanayocc, comisión de Carmen 

Alto hay poca disponibilidad del recurso hídrico para riego, el comité tiene una 

dotación de 20 LPS del canal principal de Sistema de Irrigación Cachi, entregado 

por turnos por el repartidor del agua. 

 

B.2.2. Causas Indirectas  

- Inadecuada e Insuficiente Infraestructura de Riego 

Existe infraestructura de riego rustico siendo inadecuado para el sistema, 

insuficiente porque no abarca a todo el sistema o parcelas que permita asegurar la 

entrega de agua de riego, no cuenta con estructuras de medición y control como 

compuertas, etc. Esto impide que el agricultor pueda tener disponibilidad del agua 

de riego en el momento y cantidades requeridas por el cultivo.   

 

- Baja Eficiencia de Aplicación de Agua a Nivel Parcelario 

El desconocimiento del manejo del agua (frecuencia, lámina de riego, uso 

consuntivo), la inexistencia de un mejor sistema de riego presurizado, falta 

medidores, control de caudal. Adicionalmente, los usuarios por usos y 

costumbres, falta de recursos económicos y/o desconocimiento, instalan cultivos 

de poca rentabilidad y cuyos márgenes de ganancia son insignificantes.  

 

- Poca capacidad de gestión del Recurso Hídrico en el Comité de Usuarios 

A nivel de directivos y usuarios, existe desconocimiento sobre procedimientos, 

instancias, responsabilidades, funciones, derechos, etc. sobre la gestión de recurso 

hídrico.  



158 

 

- Deficiente Aplicación de Agua de Riego en las Parcelas 

Por deficientes técnicas de riego por los agricultores, ocasiona una baja eficiencia 

de aplicación de agua en las parcelas (promedio entre 30%). Esto genera grandes 

pérdidas por infertilidad, pérdidas de suelos agrícolas por inundación, problemas 

de drenaje.  

 

- Poco Conocimiento de Técnicas de Riego de Mayor Eficiencia 

No existe una suficiente difusión de las técnicas modernas de riego con mayor 

eficiencia de aplicación (aspersión, goteo), por lo que los agricultores no tienen el 

conocimiento adecuado para aplicar las nuevas técnicas de riego en sus parcelas.  

 

- Bajo Nivel de Formalización de Derecho de Usos y Distribución de Agua 

El escaso nivel organizativo de las Juntas de Usuarios, Comités y Comisiones de 

Usuarios impide una adecuada formalización y registro de los derechos de agua 

para los agricultores, impidiendo una inadecuada utilización del recurso hídrico en 

sus parcelas. Muy poca participación de la autoridad local de agua. 

 

B.3. Análisis de Efectos 

B.3.1. Efectos Directos 

Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos 

directos: 

 

 Bajos Ingresos en los Productores Agrícolas 

Los bajos niveles de desarrollo de las capacidades humanas en actividades 

agrícolas productivas de la población rural por tener acceso restringido a una 

educación de calidad y aunado a su bajo nivel socioeconómico y la poca 

investigación y programas de instituciones públicas con muchas restricciones y 

limitaciones en las zonas alto andinas; determinan y limitan el desarrollo de las 

tecnologías locales y el nivel empresarial de los productores agrícolas del ámbito de 

la JU de Ayacucho, aunado a los bajos precios de los productos en campo por los 

comerciantes dan como resultado los bajos ingresos económicos del grupo objetivo 

del presente PIP. 
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Los efectos directos de la baja productividad de los cultivos y de la producción 

agropecuaria propician una migración del campo a la ciudad como búsqueda de 

una mejor calidad de vida esto origina el abandono de tierras agrícolas sin 

explotar, abandono de actividades agropecuarias y el bajo nivel socioeconómico 

del poblador alto andino. 

 

 Débil Integración y Acceso al Mercado 

Uno de los efectos directos de la baja productividad de los cultivos y de la 

producción agropecuaria es que la agricultura se desarrolla desordenada y sin 

planificación ni criterio empresarial ocasionando una incertidumbre en los cultivos 

alternativos en el ámbito del proyecto. 

- Pérdida de capital de trabajo. 

-  Abandono a la actividad. 

- Migración. 

 

B.3.2. El Efecto Final que Provoca el Problema Sería: 

Rezago socio económico y baja calidad de vida de los agricultores del Comité de 

Usuarios de Agua Campanayocc - Sector Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho 

Expuesto los problemas, sus causas y efectos, se puede afirmar que el efecto final 

es el retraso socio – económico de la población, debido a que la producción en 

pequeña escala y de baja calidad, no les permite tener márgenes de utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

B.4. Árbol de Causas - Efectos 

Figura N° 3.8: Árbol de Causas y Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZAGO SOCIO ECONOMICO Y BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
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B.5. Importancia de la Causa Crítica 

La causa crítica del proyecto es la baja eficiencia de aplicación de agua de riego 

a nivel parcelario en cultivos poco rentables en el comité de usuarios de 

Campanayocc de la JU’s Cachi - Ayacucho. 

 

C. Objetivos del Proyecto 

C.1. Objetivo Central  

Del análisis del árbol de medios y fines del Subcomponente C.1, de manera 

participativa con las OUA´s de la JU de Ayacucho priorizadas se determinó que el 

objetivo central es “INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN EL COMITÉ DE USUARIOS DE AGUA 

CAMPANAYOCC-SECTOR CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”. 

 

C.2. Objetivos Específicos. 

 Mejorar la Eficiencia de Aplicación de Riego a Nivel Parcelario en 

Cultivos Rentables. 

- Utilización de técnicas de riego presurizado, mediante la instalación de 

49.433 Ha. de riego por aspersión. 

- Mayor conocimiento de técnicas de riego más eficientes, mediante la 

capacitación en operación y mantenimiento de riego parcelario. 
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C.3. Árbol de Medios - Fines 

Figura N° 3.9: Árbol de Medios y Fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y AUMENTO DE CALIDAD DE VIDA 
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D. Árbol de Fines Fundamentales y Acciones Propuestas 

Del árbol de medios y fines, analizamos los medios fundamentales que 

corresponden al Componente B: Mejora de la eficiencia de aplicación de riego a 

nivel parcelario en cultivos rentables, que tiene dos acciones para el logro de este 

objetivo y que a continuación se describen: 

- Instalación y utilización de riego presurizado en sus parcelas, para cultivos 

rentables. 

- Capacitación en técnicas de riego presurizado a nivel parcelario. 

 

Figura N° 3.10: Árbol de Medios y Acciones 

 
 

Para lograr incrementar a 75% la eficiencia de aplicación con respecto a la 

situación actual, se proyecta la instalación de 49.43 Has. de riego por aspersión y 

capacitar a 2 usuarios en la operación y mantenimiento del sistema de riego. 

 

E. Alternativas de Solución 

Para el proyecto se ha planteado una única alternativa de solución, la cual incluye 

además de la implementación de la infraestructura de riego mayor y la adición de 

un sistema complementario a nivel parcelario de riego presurizado (equipamiento 

del proyecto); un paquete integral de cursos de capacitación en operación y 

mantenimiento del sistema de riego, que lo desarrollará la empresa proveedora 

durante la instalación del sistema. 

Mejora de la eficiencia de 

aplicación de riego a 75% a 

nivel parcelario en cultivos 

rentables 

Acción 2 

Instalación de riego 

presurizado a nivel 

parcelario en 49.43 ha. 

Acción 1 

Capacitación en técnica 

de riego presurizado a 

56 usuarios. 
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Cuadro N° 3.29: Alternativa de Solución Única 

ALTERNATIVA ACCIONES 

ALTERNATIVA 

ÚNICA DE 

SOLUCIÓN 

 

Construcción de obras civiles (Captación mediante compuerta lateral 

tipo tarjeta, canal de conducción, desarenador, reservorio y su caseta 

de control. 

Implementación de red de tuberías de aducción, cabezal de control, 

tuberías de conducción y distribución, arcos de riego, laterales de 

riego, válvulas de control, purga, aire y limpieza, etc. 

Implementar módulos de capacitación en temas de gestión, planes de 

negocio, operación y mantenimiento del sistema de riego por 

aspersión al grupo beneficiario. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

E.1. Situación sin Proyecto  

En la Comisión de Usuarios de Alameda - Carmen Alto, Junta de Usuarios 

Ayacucho - Grupo de Gestión Comité de Usuarios de Agua Campanayocc, no 

existe riego presurizado, el riego es por gravedad, por ello los cultivos sufren de 

stres y producen poco, por la poca o deficiente dotación de agua en los diferentes 

estadíos de su crecimiento, lo que provoca stress, baja producción y calidad baja 

de productos y en muchas casos la pérdida de cultivos por sequía, helada, 

granizada, etc. 

 

Esta situación actual se complica aún más debido a la limitada capacidad de 

gestión y organización de los beneficiarios en la comercialización de sus 

productos; el efecto que trae consigo la problemática expuesta en la situación 

actual es entre otras que el agricultor pierde el interés en la actividad agrícola, 

debido a sus bajos ingresos, concluyendo en el efecto final del rezago 

socioeconómico de la comunidad de Campanayocc y por ende del distrito de 

Carmen Alto. 

 

E.2. Situación con Proyecto  

La base para desarrollar la agricultura de la zona de manera rentable y sostenible, 

es la optimización del aprovechamiento de los recursos agua – suelo, objetivo que 

se busca con la implementación de los proyectos de riego tecnificado a través de 

la interacción de los distintos elementos que lo constituyen, como fuente de agua, 

red de infraestructuras de riego, organizaciones de regantes, normas y derechos 
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sobre el agua, tecnologías en riego parcelario, distribución de agua, operación y 

mantenimiento de los sistemas  de  riego,  manejo  de  cultivos  rentables,  entre  

otros.  De acuerdo a las acciones y medios fundamentales considerados para 

solucionar la problemática descrita, se proponen las siguientes acciones: 

 

E.2.1. Alternativa Única de Solución 

Los componentes de esta propuesta como alternativa única incluyen la 

implementación de infraestructura de riego y el equipamiento de sistema de riego 

presurizado por aspersión a nivel de parcela en 49.433 Has. para 56 usuarios. 

 

a. Instalación de  Sistema de Riego por Aspersión 

Descripción Técnica del Proyecto  

Los componentes de esta propuesta como alternativa única incluyen la 

implementación de infraestructura de riego y el equipamiento del sistema de riego 

presurizado por aspersión a nivel de parcela en 49.43 Has para 56 familias (40 

familias con áreas menores a 1.0 Ha. y 16 familias con mayor a 1.0 Ha.). El 

proyecto está dividido en II sectores de riego correspondiente a los turnos I, II, III 

y IV. El Proyecto está concebido considerando la construcción de obras comunes 

y de obras parcelarias de sistema de riego presurizado por aspersión y cuyo detalle 

de los principales componentes se presenta a continuación: 

 

b. Instalación de un Sistema de Riego por Aspersión 

Toma de captación: Estructura de toma captación lateral de canal mediante una 

compuerta tipo tarjeta, serán construidas en concreto f´c=210 kg/cm2 simple, 

según diseño y plano. 

Canal de conducción: La línea de conducción o canal de conducción sección 

rectangular de 1,252.00 ml, de concreto simple. 

Cámara de carga: Reservorio de geomembrana de 1400 m3 tipo batea y caseta 

de válvulas, según el diseño y planos. 

Tuberías matrices de aducción: La Red de aducción está constituidas por tuberías 

de PVC de C-5 Ø160 mm todas de tipo UF con acople de anillo de jebe. 



166 

 

Tuberías de distribución, porta laterales y laterales: La red de distribución 

están constituidas por tuberías de PVC de C-5, C-7.5, C-10 todas de tipo UF con 

acople de anillo de jebe y válvulas de regulación. 

En el sistema de riego por aspersión se requiere de líneas móviles los cuales se 

conectarán a cada hidrante colocado en todo el área de sistema de riego, estas 

líneas móviles estarán compuestas por manguera de PEBD de 40 mm y 32 mm, 

con conexiones a ¾” para los aspersores circulares de ¾”, los cuales brindarán la 

cobertura necesaria de acuerdo al diseño agronómico del cultivo. 

 

Cuadro N° 3.30: Descripción de la Tubería de Distribución 

 
  

Hidrantes: (Arcos de riego) Los arcos de riego interconectan las redes troncales 

con los sectores de riego, permitiendo la apertura o cierre del hidrante respectivo 

de cada sector, así como la regulación de presiones en cada uno de ellos. 

Cada arco de riego está compuesto por válvulas para regulación de presión.  Los 

arcos contarán también con un punto de presión o toma manométrica, para medir 

y controlar la carga de agua disponible a la entrada de la tubería porta-laterales, 

que asegure el normal funcionamiento de los laterales dentro de la unidad de 

riego. 

 

PIP

Cliente CO MITÉ USUARIO S  DE CAMPANAYO CC - CO MISIO N ALAMEDA CARMEN ALTO  - JUNTA DE USUARIO S  AYACUCHO

Lugar AYACUCHO -HUAMANGA-CARMEN ALTO  - CAMPANAYO CC

Item Descripción Metas y Componentes Und. Metrado

1.00 CAPTACION LATERAL UNIDAD 1.00

2.00 CANAL DE CONDUCCION ML 1,252.00

3.00 CRUCE DE CAMINO - PASARELA UNIDAD 1.00

4.00 DESARENADOR UNIDAD 1.00

5.00 RESERVORIO  CAMARA CARGA GEOMEMBRANA V= 1400 m3 UNIDAD 1.00

6.00 CERCO PERIMETRICO ML 112.00

7.00 LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE RIEGO(ADUCCION, DISTRIBUCION, PORTALATERALES Y LATERALES) ML 10,477.00

8.00 CÁMARA ROMPE PRESIÓN UNIDAD 68.00

9.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS EN REDES DE RIEGO CONTROL UNIDAD 16.00

10.00 HIDRANTES EN LATERALES UNIDAD 97.00

11.00 VÁLVULAS DE PURGA UNIDAD 20.00

12.00 VÁLVULAS DE AIRE UNIDAD 17.00

13.00 LATERAL DE RIEGO CON TRES ASPERSORES UNIDAD 5.00

14.00 MODULO DE   CAPACITACIÓN MODULOS 6.00

15.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOB 1.00

DESCRIPCION TECNICA PIP COMPONENTES
INSTALACIO N DE SISTEMA DE RIEGO  TECNIFICADO   PO R ASPERSIO N PARA EL CO MITÉ DE USUARIO S DE  CAMPANAYO CC DEL 

DISTRITO  DE CARMEN ALTO , PRO VINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
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Emisores: Los emisores serán conectados a los laterales por medio de elevadores 

con su respectivo estabilizador.  

c. Capacitación 

El proveedor ganador del concurso de selección, para la instalación de los equipos 

de sistemas de riego por aspersión, será el encargado de ejecutar la capacitación y 

entrenamiento al personal que designen los beneficiarios, con el objeto de poder 

garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de riego. Implementar módulos 

de capacitación en temas de gestión, planes de negocio, operación y 

mantenimiento de sistema de riego por aspersión al grupo beneficiario entre ellos. 

 

Evaluación y control de presiones y caudales de sistema de riego, a nivel del 

cabezal de riego en la red interna de tuberías y laterales de riego (sistema móvil y 

fijo), por cada sector de riego descripción y familiarización de sistema de riego 

tecnificado (aspersión). 

 

Puesta en marcha del sistema de riego y apertura de válvulas en campo, frecuencia 

de riego, evaluación de la humedad del suelo para la formulación de los 

programas de riego de acuerdo al estado fenológico del cultivo. 

 

Capacitación en operación y mantenimiento lavado del cabezal de filtrado, en 

forma manual; labores de purgado de la red de tuberías de orden primario, 

secundario, porta laterales y laterales de riego (sistema móvil y fijo). 

 

Medición de caudales, presión y evaluación de la uniformidad de aplicación (CU), 

de las descargas de los aspersores, para cada unidad de riego. 

 

Uso de registros, sistematización y organización de la información para planificar 

y realizar el mantenimiento de sistema de riego. 

 

d. Mitigación Ambiental 

Durante la ejecución del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para mitigar 

cualquier impacto ambiental negativo. 
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Cuadro N° 3.31: Costo de Mitigación Ambiental 

 

 

e. Costos del Proyecto  

La inversión asciende a S/. 957,125.48 y está estructurada de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 3.32: Presupuesto del Proyecto 

 

 

3.4.4. Etapa de Formulación  

A. Análisis de la Demanda Hídrica 

A.1. Cédula de Cultivo 

a) Sin Proyecto 

La cédula de cultivo en la actualidad está conformada por los cultivos de papa, 

haba, arveja, pastos asociados, alfalfa, cebada, trigo, principalmente, que sumados 

son 25.0 Ha. El riego utilizado es por gravedad con el agua disponible y en secano 

con agua de lluvia como complemento, con las consecuentes ineficiencias. Los 

agricultores del comité de usuarios de agua Campanayocc tienen la experiencia de 

21 IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 15,000.00

21.01       PERSONAL 6,000.00

21,01,01       CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL mes 3 2,000.00 6,000.00

21.02 PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2,000.00

21.02.01       ELABORACION DE UN PLAN DE MAJEO DE RESIDUOS SÓLIDOS und 1 500.00 500.00

21.02.02       CHARLAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION Taller 3 500.00 1500.00

21.03. SALUD, EDUCACION  AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 1,500.00

21.03.01       CAPACITACION A LA COMUNIDAD Y TRABAJADORES Taller 3 500.00 1,500.00

21.04. MEDIDAS DE CONTROL 3,500.00

21.01.08      LETRINAS SANITARIA UND 2 800 1,600.00

21.01.09     CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 2 200 400.00

21.01.10     LETREROS INFORMATIVOS PREVENTIVOS Y FOLLETERIA glb 1 1500 1,500.00

21.05 PROGRAMA DE MONITOREO 2,000.00

21.05.01    CAPACITACIÓN  DEL COMITE DE RIEGO EN MONITOREO AMBIENTAL Taller 4 500.00 2,000.00

(S/.) (S/.)

1.0 Instalación de Riego por Aspersión 931,305.48 791,609.66

1.1 Estudio Definitivo (Expediente Técnico) 48,000.00 40,800.00

1.2 Infraestructura Hidráulica de Riego 848,983.32 721,635.82

1.3 Supervisión Técnica 34,322.16 29,173.83

2.0 Capacitación 10,820.00 9,197.00

3.0 Mitigación Ambiental y Riesgos 15,000.00 12,750.00

PPTO TOTAL 957,125.48 813,556.66

Item RUBRO

PRECIOS 

PRIVADOS

PRECIOS 

SOCIALES

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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ambos cultivos y se espera con la ejecución del proyecto elevar los niveles de 

producción y rentabilidad. 

 

Cuadro N° 3.33: Cédula de Cultivo Sin Proyecto 

CULTIVOS PRINCIPALES SUPERFICIE Ha. 

Papa 6.00 

Haba 4.00 

Arveja 2.00 

Pastos asociados 5.00 

Alfalfa 3.00 

Cebada 1.00 

Trigo 1.00 

Maíz 2.00 

Quinua 1.00 

TOTAL 25.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

b) Justificación 

El presente proyecto busca incrementar la producción y productividad agrícola de 

los cultivos así como los ingresos de los agricultores que conforman el comité de 

usuarios de agua Campanayocc mediante la instalación de un Sistema de Riego 

Tecnificado por Aspersión y el manejo intensivo de cultivos de la cédula 

planteada por los agricultores que ya conocen su manejo, así como su 

comercialización. Se espera que con la implementación que del riego tecnificado 

se incremente la producción en un 30 hasta 40% en todos los cultivos 

conservadamente, dado que  va a mejorar la eficiencia del uso del agua del 30% al 

75%, los cuales se ha podido apreciar en experiencias similares en otras regiones 

del país, así como en proyectos independientes en la zona, valles de Ayacucho. 
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Cuadro N° 3.34: Justificación de la cédula propuesta 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro N° 3.35: Superficie de Principales Productos Agrícolas con Proyecto Ha. 

 
         Fuente: Elaboración propia 

Has. % E F M A M J J A S O N D

PAPA 12.00 24.28% B B B B R R R R R R B B HABA VERDE 4.00    20.00%

HABA 6.00 12.14% B B B B R R R R R R B PAPA 6.00    30.00%

ARVEJA 5.00 10.12% B B B B R R R R B B MAIZ CHOCLO 4.00    20.00%

PASTOS ASOCIADOS 6.00 12.14% B B B B B B B B B B B B

ALFALFA 5.00 10.12% B B B B B B B B B B B B

CEREALES DE GRANO 2.43 4.92% B B B B B R R R R R B HORTALIZAS 3.00    15.00%

MAIZ GRANO 7.00 14.16% B B B B B R R R R R R B

HORTALIZAS 2.00 4.05% B B B B B B

QUINUA 3.00 6.07% B B B B R R R R R B B ARVEJA 3.00    15.00%

DURAZNO 1.00 2.02% B B B B B B B B B B B B

Cultivado (há) 49.43        100.00% 49.43 49.43 49.43 47.43 34.43 32.00 32.00 32.00 29.00 27.00 37.00 49.43 Cultivado (há) 20.00  100.00%

CULTIVOS BASE
ÁREA M o d a l i d a d   d e   C u l t i v o CULTIVOS DE 

ROTACIÓN

ÁREA

Há

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAPA 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

HABA 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

ARVEJA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

PASTOS ASOCIADOS 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

ALFALFA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

CEREALES DE GRANO 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43

MAIZ GRANO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

HORTALIZAS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

QUINUA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

FRUTALES 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL 49.43 49.43 49.43 49.43 49.43 49.43 49.43 49.43 49.43 49.43

Fuente :  Elaboración Propia.

(HÁS)

CULTIVOS
A  Ñ  O  S

SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS

CON  PROYECTO
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Cuadro N°3.36: Volumen de Producción Agrícola Con Proyecto en TM 

 
          Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro N° 3.37: Valor Bruto de Producción Con Proyecto en Miles de Soles 

 
            Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22.50 PAPA 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00

3.90 HABA 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40

4.30 ARVEJA 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50

30.00 PASTOS ASOCIADOS 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

46.60 ALFALFA 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00

1.50 CEREALES DE GRANO 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65

4.70 MAIZ GRANO 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90 32.90

4.00 HORTALIZAS 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

1.00 QUINUA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.50 FRUTALES 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

TOTAL 777.95 777.95 777.95 777.95 777.95 777.95 777.95 777.95 777.95 777.95

Fuente :  Elaboración Propia.

Prod. 

Agric./Ha.
CULTIVOS

CON  PROYECTO

TONELADAS

A  Ñ  O  S

VOLUMEN DE PRODUCCION AGRICOLA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.80 PAPA 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

1.70 HABA 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78

1.90 ARVEJA 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85

0.26 PASTOS ASOCIADOS 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80

0.31 ALFALFA 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23

0.95 CEREALES DE GRANO 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46

1.20 MAIZ GRANO 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48

1.00 HORTALIZAS 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

10.00 QUINUA 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

2.00 FRUTALES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

TOTAL 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60

Fuente :  Elaboración Propia.

S/./Kg.

VALOR BRUTO DE PRODUCCION

CON  PROYECTO

(Miles de Nuevos Soles)

A  Ñ  O  S
CULTIVOS
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Cuadro N° 3.38: Costo de Producción Agrícola con Proyecto en Miles de Soles 

 
            Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N° 3.39: Valor Neto de Producción Incremental a Precios Privados en Miles de Soles 

 
             Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.80 PAPA 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60

1.20 HABA 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20

1.30 ARVEJA 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

1.50 PASTOS ASOCIADOS 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

2.00 ALFALFA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1.50 CEREALES DE GRANO 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65

1.20 MAIZ GRANO 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40

1.50 HORTALIZAS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1.00 QUINUA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00 FRUTALES 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

TOTAL 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35

Fuente :  Elaboración Propia.

Costo 

Prod./Ha.
CULTIVOS

COSTOS DE PRODUCCION AGRICOLA

CON  PROYECTO

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

A  Ñ  O  S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VNP CON PROYECTO 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26

VNP SIN PROYECTO 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70

VNP INCREMENTAL 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56

Fuente:  Elaboración Propia

A  Ñ  O  S
DETALLE

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN  INCREMENTAL

A PRECIOS PRIVADOS

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
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A.2. Demanda de Agua 

Para la determinación de la demanda de agua requerida sin y con proyecto ha sido 

necesario recopilar la siguiente información: 

 

a. Evapotranspiración de Referencia (ETo) 

La información recopilada de la evapotranspiración en el ámbito de proyecto tiene 

como fuente datos de la estación meteorológica de Tambillo, información 

adquirida de primera fuente del estudio de la Dirección de Operación y 

Mantenimiento Unidad de Hidrología de Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

Con los datos recopilados, se procede el cálculo de la evapotranspiración de 

referencia por medio del método CROPWAT, donde se utiliza los datos de 

temperatura mínima mensual, temperatura máxima mensual, humedad relativa 

mensual, velocidad del viento y horas de insolación.  

 

Cuadro N° 3.40: Cálculo de la Evapotranspiración Potencial 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



174 

 

Gráfica N° 3.12: Evapotranspiración Potencial Mensual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

b. Factor de Cultivo (Kc) 

Habiéndose identificado el área del proyecto, las características del cultivo, se 

determinó de acuerdo a la metodología de FAO M-56, el factor de cultivo.  

 

c. Evapotranspiración Real del Cultivo  

Se determinó la evapotranspiración real del cultivo, para su periodo vegetativo, 

considerado para el diseño, la evapotranspiración máxima.   

 

d. Precipitación Efectiva  

Las precipitaciones en el ámbito de estudio son considerables en los meses de 

diciembre abril.  
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Gráfica N° 3.13: Cálculo de la Precipitación Efectiva 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

e. Frecuencia y Tiempo de Riego 

La frecuencia de riego actual se da cada 15 días debido al poco caudal de 10 LPS 

que se distribuyen entre los usuarios a través del canal de tierra y el reservorio, 

después de la implementación del sistema, la frecuencia será de 7 días. 

 

f. Eficiencia de Riego 

La eficiencia de riego actual se considera de un 30 % riego por gravedad, se 

estima aumentar a un 75% (riego por aspersión), cabe resaltar que para el análisis 

hídrico del presente proyecto se ha tomado en cuenta sólo la eficiencia de riego 

parcelaria es decir eficiencia de aplicación. 

 

A.2.1. Demanda de Agua de Riego sin Proyecto 

El volumen anual de agua de riego requerido en la actualidad, se estima en las 

25.0 ha, a razón de 181,213.00 m3 por año, siendo el mes de agosto el de mayor 

consumo con 47,000.00 m3/mes el cual representa una lámina de reposición de 

agua de 3.76 mm diarios. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

103.80 114.80 103.30 42.40 12.50 8.10 16.60 15.40 27.50 42.40 59.30 92.30Pp Efectiva

MESES 
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Cuadro N° 3.41.: Demanda de Agua de Riego sin Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A.2.2. Demanda de Agua de Riego con Proyecto 

La cédula de cultivo para situación con proyecto, se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N°3.42: Cédula de Cultivo para la Situación Con Proyecto 

 
                          Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe apreciar que se considera una siembra escalonada de los cultivos 

propuestos para evitar un excesivo requerimiento de agua que provocaría un 

incremento en el dimensionamiento de la infraestructura proyectada y de los 

costos de operación del sistema. 

E F M A M J J A S O N D
Total 

Anual

Número de días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365.00

0.48 0.64 0.68 0.44 0.20 0.44 0.59 0.67 0.54 0.28 0.27 0.34

115.63 96.60 102.30 98.10 104.16 96.60 104.47 115.32 119.70 138.88 139.20 130.20

55.87 61.63 69.52 42.97 21.02 42.41 61.69 77.15 65.17 38.19 37.58 44.84

103.80 114.80 103.30 42.40 12.50 8.10 16.60 15.40 27.50 42.40 59.30 92.30

-47.93 -53.17 -33.78 0.57 8.52 34.31 45.09 61.75 37.67 -4.21 -21.72 -47.46

(Er)  Eficiencia de riego 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

-159.76 -177.23 -112.59 1.89 28.39 114.36 150.30 205.83 125.57 -14.03 -72.39 -158.20

-1,597.59 -1,772.31 -1,125.9 18.93 283.86 1,143.58 1,502.98 2,058.30 1,255.67 -140.27 -723.87 -1,581.97

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

-0.60 -0.73 -0.42 0.01 0.11 0.44 0.56 0.77 0.48 -0.05 -0.28 -0.59

25.00 25.00 25.00 25.00 17.00 20.00 20.00 25.00 18.00 12.00 20.00 25.00

-14.91 -18.32 -10.51 0.18 1.80 8.82 11.22 19.21 8.72 -0.63 -5.59 -14.77

-0.040 -0.044 -0.028 0.000 0.005 0.023 0.030 0.051 0.023 -0.002 -0.014 -0.040 -0.035815

ETc = ETo * Kc   (mm/mes )

(lt/seg) (D) Demanda de agua del Proyecto Seleccionado (litros/seg) =

D E S C R I P C I Ó N

VOLUMEN REQUERIDO (MMC/MES)

(Kc)  Promedio Coeficiente de Cultivo

(ETo) CROPWAT    (mm/mes)

(ETc) Uso consuntivo  (mm/mes)

(P E)  P p. Efec tiva    (mm/mes )

(NRn)  Necesidad de requerimiento Neto (mm/mes)

(NRb)  Necesidad de requerimiento Bruto (mm/mes)

(NRb)  Necesidad de requerimiento Bruto (m3/ha)

Número de Horas de Riego

(Mr) Módulo de riego  (litros/seg/has.)

(A)  Area del proyecto (has)

(D) Demanda de agua del Proyecto (litros/seg)

Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600)  (lt/s es )

D =  Area x Mr 19.21 lt/sg

NRn = ETc - PE  (mm/día) NRb = Nn / Er     (mm/mes )

Há %

PAPA 12.00 24.28%

HABA 6.00 12.14%

ARVEJA 5.00 10.12%

PASTOS ASOCIADOS 6.00 12.14%

ALFALFA 5.00 10.12%

CEREALES DE GRANO 2.43 4.92%

MAIZ GRANO 7.00 14.16%

HORTALIZAS 2.00 4.05%

QUINUA 3.00 6.07%

DURAZNO 1.00 2.02%

Cultivado (há) 49.43        100.00%

CULTIVOS BASE
ÁREA
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El volumen anual de agua de riego requerido con proyecto, para los cultivos de la 

cédula en condiciones de riego tecnificado por aspersión en las 49.43 has que 

representan el proyecto Campanayocc, se encuentra en 457,729.00 m3/año, siendo 

el mes de agosto el de mayor necesidad de riego alcanzando un volumen de 

67,000.00 m3, y la mayor lámina diaria a reponer es de 7.007 mm/día. 

 

Cuadro N° 3.43: Demanda de Agua de Riego con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

B. Análisis de la Oferta Hídrica 

El agua a utilizar por los agricultores beneficiarios del proyecto proviene de la 

fuente de agua denominada canal lateral de Irrigación Rio Cachi, desde allí se 

capta de la progresiva 20+090.00 Km para Campanayocc mediante una compuerta 

tipo tarjeta, cuya disponibilidad del caudal constante es de 20.00 LPS y los 4 LPS 

de dos manantiales ubicadas en la parte media del predio y así mismo se captará 

los 24 LPS del caudal ecológico durante las horas de  noche autorizada por la 

Junta de Usuarios del distrito de Riego Ayacucho  y la Administración Local de 

Agua - Ayacucho.  

 

En la situación con proyecto el agua será recibida por el mismo canal de 

conducción, con un caudal promedio de 20 LPS las 24 horas del día aproximadas 

por 2 hectáreas, con un intervalo de riego de 7 días. 

 

 

E F M A M J J A S O N D Total Anual

Número de días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365.00

0.72 0.83 0.84 0.63 0.50 0.81 0.96 1.02 0.74 0.61 0.64 0.58

115.63 96.60 102.30 98.10 104.16 96.60 104.47 115.32 119.70 138.88 139.20 130.20

83.09 80.25 85.99 61.74 52.54 78.55 100.45 118.09 88.95 85.39 88.79 75.32

103.80 114.80 103.30 42.40 12.50 8.10 16.60 16.40 27.50 42.40 59.30 92.30

-20.71 -34.55 -17.31 19.34 40.04 70.45 83.85 101.69 61.45 42.99 29.49 -16.98

(Er)  Eficiencia de riego 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

-27.62 -46.07 -23.07 25.79 53.39 93.93 111.81 135.59 81.93 57.31 39.32 -22.64

-276.19 -460.69 -230.7 257.90 533.88 939.31 1,118.06 1,355.93 819.33 573.14 393.16 -226.40

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

-0.10 -0.19 -0.09 0.10 0.20 0.36 0.42 0.51 0.32 0.21 0.15 -0.08

49.43 49.43 49.43 47.43 34.43 32.00 32.00 49.00 32.00 27.00 37.00 49.43

-5.10 -9.41 -4.26 4.72 6.86 11.60 13.36 24.81 10.12 5.78 5.61 -4.18

-0.014 -0.023 -0.011 0.012 0.018 0.030 0.036 0.066 0.026 0.015 0.015 -0.011 0.160110

ETc = ETo x Kc   (mm/mes )

(LPS) (D) Demanda de agua del Proyecto Seleccionado (litros/seg) =

Mr = ( NRb x 1000 )/( mes x hora de riego x 3600)  (LP S)

D =  Area x Mr 24.81 lt/sg

(Mr) Módulo de riego  (litros/seg/has.)

(A)  Area del proyecto (has)

(D) Demanda de agua del Proyecto (LPS)

NRn = ETc - PE  (mm/día) NRb = Nn / Er     (mm/mes )

D E S C R I P C I Ó N

VOLUMEN REQUERIDO (MMC/MES)

(Kc)  Promedio Coeficiente de Cultivo

(ETo) CROPWAT   (mm/mes)

(ETc) Uso consuntivo  (mm/mes)

(P E)  P p. Efec tiva     (mm/mes )

(NRn)  Necesidad de requerimiento Neto (mm/mes)

(NRb)  Necesidad de requerimiento Bruto (mm/mes)

(NRb)  Necesidad de requerimiento Bruto (m3/ha)

Número de Horas de Riego
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Cuadro N°3.44: Oferta de Agua de Riego Con Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Análisis del Balance Hídrico 

C.1. Balance Hídrico sin Proyecto 

La demanda de agua requerida por los cultivos existentes en condiciones normales 

no es cubierta por el caudal ofertado con los métodos de riego tradicionales, 

existiendo un déficit hídrico en las parcelas del presente proyecto. El déficit se 

acentúa en las épocas de estiaje y con valores más críticos en los meses de junio, 

julio, agosto, septiembre. Si consideramos solo la precipitación efectiva la 

deficiencia en la dotación sería mucho mayor. El déficit de agua por mes se ve en 

el gráfico. 

 

Cuadro N° 3.45: Oferta de Agua de Riego Sin Proyecto 

 

 

C.2. Balance Hídrico con Proyecto 

Se puede apreciar que la demanda de agua requerida para los cultivos de la cédula 

en situación con proyecto, es cubierta por la oferta disponible. Esta situación 

permitirá mejorar las campañas agrícolas de siembra anuales y campaña chica, 

garantizando el requerimiento de láminas de riego durante los diferentes estados 

fenológicos de las plantas. 

 

Ello se logra con la eficiencia del riego a nivel de parcela, es decir mejorando la 

conducción y la aplicación de agua. La implementación del proyecto permitirá 

cubrir la demanda de agua del cultivo las 49.433 has. en el comité de usuarios de 

Campanayocc. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Canal lateral Irrigacion Cachi 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.50 20.00 20.00 20.00 20.00

Manantial Haciendahuasi 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

Manantial Yakutoqyascca 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

Oferta con Proyecto  (LPS) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.50 24.00 24.00 24.00 24.00

Fuente agua

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta Sin Proyecto  (LPS) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Fuente agua
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Cuadro N° 3.46: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto y Con Proyecto 

 
 

Gráfica N° 3.14: Demanda con Proyecto 

 

 

D. Diseño de Sistema de Riego 

D.1. Concepción del Proyecto 

El planteamiento del proyecto se ha generado a partir de los acuerdos tomados con 

los usuarios del comité de agua Campanayocc de la comisión de usuarios de agua 

Alameda - Carmen Alto, con todos sus integrantes, la visita de campo y el 

diagnostico local y el equipo del PRIDER del  Gobierno Regional de Ayacucho.  

 

Los componentes de esta propuesta como alternativa única incluyen la 

implementación de infraestructura de riego y el equipamiento del sistema de riego 

presurizado por aspersión a nivel de parcela en 49.433 has para 56 familias (40 

familias con áreas menores a 1.0 Ha y 16 familias con mayor a 1.0 Ha). 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Oferta Sin Proyecto (LPS) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Oferta Con Proyecto (LPS) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.50 24.00 24.00 24.00 24.00

Demanda Sin Proyecto (LPS) -14.91 0.00 -10.51 0.18 1.80 8.82 11.22 19.21 8.72 -0.63 -5.59 -14.77

Demanda con Proyecto(lt/seg) -5.10 -9.41 -4.26 4.72 6.86 11.60 13.36 24.81 10.12 5.78 5.61 -4.18

Balance sin Proyecto (LPS) 24.91 10.00 20.51 9.82 8.20 1.18 -1.22 -9.21 1.28 10.63 15.59 24.77

Balance con Proyecto (LPS) 18.90 14.59 19.74 19.28 17.14 12.40 10.64 -0.31 13.88 18.22 18.39 19.82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Demanda con
Proyecto(lt/seg)

-5,1 -9,4 -4,2 4,72 6,86 11,6 13,3 24,8 10,1 5,78 5,61 -4,1

-15,00

-10,00

-5,00

0,00
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Se consideran IV turnos de riego, con una frecuencia de riego máxima de 7 días, 

lo cual es variable debido a que como es un riego complementario las necesidades 

hídricas del cultivo varían en diferentes épocas del año. Se captará las aguas 

provenientes del canal del Sistema de Irrigación Cachi, a través de una toma 

mediante una compuerta tipo tarjeta, luego a un desarenador, en seguida se 

conducirá las aguas mediante un canal rectangular de 1,252.00 ml hacia el 

reservorio de geomembrana 1400 m3.  

 

El Proyecto está concebido considerando la construcción de obras comunes y de 

obras parcelarias del sistema de riego presurizado por aspersión.  

 

D.2. Obras Comunes 

Toma de captación: Estructura de toma de captación lateral de canal mediante 

una compuerta tipo tarjeta, será construidas en concreto f´c = 210 kg/cm2 simple, 

según diseño y plano. 

 

Canal de conducción: La línea de conducción o canal de conducción sección 

rectangular de 1,252.00 ml, de concreto simple. 

 

Cámara de carga: Reservorio de geomembrana de 1400 m3 tipo batea y caseta 

de válvulas, según el diseño y planos. 

 

Tuberías matrices de aducción: La red de aducción está constituida por tuberías 

de PVC de C-5 Ø160mm todas de tipo UF con acople de anillo de jebe. 

 

Tuberías de distribución: La red de distribución está constituida por tuberías de 

PVC de C-5, C-7.5, C-10 todas de tipo UF con acople de anillo de jebe y válvulas de 

regulación. 
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Cuadro N° 3.47: Descripción de la Tubería de Distribución 

DIAMETRO = 

D" 
DESCRIPCION 

UNIDAD 

MEDIDA 
META 

6.00       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5.0  m.l. 739.42 

6.00       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-7.5 m.l. 392.48 

4.00       TUBERIA PVC SAP 140mm C-5.0 m.l. 55.94 

4.00       TUBERIA PVC SAP 110mm C-5.0 m.l. 1,013.22 

4.00       TUBERIA PVC SAP 110mm C-7.5 m.l. 468.74 

3.00       TUBERIA PVC SAP 90mm C-7.5 m.l. 148.74 

3.00       TUBERIA PVC SAP 90mm C-5 m.l. 1,307.19 

2.50       TUBERIA PVC SAP 75mm C-7.5 m.l. 686.79 

2.50       TUBERIA PVC SAP 75mm C-5 m.l. 797.27 

2.00       TUBERIA PVC SAP 63mm C-7.5 m.l. 1,024.83 

2.00       TUBERIA PVC SAP 63mm C-5 m.l. 502.82 

1.50       TUBERIA PVC SAP 1 1/2"  C-10 m.l. 2,416.46 

1.00       TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m.l. 363.44 

 

Hidrantes (Arcos de Riego) - Válvulas: Los arcos de riego interconectan las 

redes troncales con los sectores de riego, permitiendo la apertura o cierre del 

hidrante respectivo de cada sector, así como la regulación de presiones en cada 

uno de ellos. 

Cada arco de riego está compuesto por válvulas para regulación de presión.  Los 

arcos contarán también con un punto de presión o toma manométrica, para medir 

y controlar la carga de agua disponible a la entrada de la tubería porta-laterales, 

que asegure el normal funcionamiento de los laterales dentro de la unidad de 

riego. 

Cuadro N° 3.48: Suministro e Instalación de Válvulas 

 
 

D.3. Obras Parcelarias 

En el sistema de riego por aspersión se requiere de líneas móviles los cuales se 

conectarán a cada hidrante colocado en todo el área de sistema de riego, estas 

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 4") und 8,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 3") und 3,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 2.5") und 3,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 2") und 2,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 6") und 1,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORCRP T-06 (SALIDA DE 4") und 8,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 3") und 3,00

      SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 2.5") und 4,00
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líneas móviles están compuestas por manguera de PEBD de 40 mm y 32 mm, con 

conexiones a ¾” para los aspersores circulares de ¾”, los cuales brindarán la 

cobertura necesaria de acuerdo al diseño agronómico del cultivo. 

 

Emisores: Los emisores serán conectados a los laterales por medio de elevadores 

con su respectivo estabilizador. 

 

Cuadro N° 3.49: Descripción de la Tubería de Distribución 

 

 

D.4. Capacitación 

El proveedor ganador del concurso de selección, para la instalación de los equipos 

de sistema de riego por aspersión, será el encargado de ejecutar la capacitación y 

entrenamiento al personal que designen los beneficiarios, con el objeto de poder 

garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de riego. Implementar módulos 

de capacitación en temas de gestión, planes de negocio, operación y 

mantenimiento del sistema de riego por aspersión al grupo beneficiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00       TUBERIA PVC SAP 63mm C-7.5 m.l. 1,024.83

2.00       TUBERIA PVC SAP 63mm C-5 m.l. 502.82

1.50       TUBERIA PVC SAP 1 1/2"  C-10 m.l. 2,416.46

1.00       TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m.l. 363.44

DIAMETRO = 

D"
DESCRIPCION

UNIDAD 

MEDIDA
META
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Cuadro N° 3.50: Actividades Durante las Capacitaciones 

 

 

D.5. Mitigación Ambiental. 

Durante la ejecución del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para mitigar 

cualquier impacto ambiental negativo. 

 

lloD.6. Costos del Proyecto  

La inversión asciende a S/. 957,125.32 y está estructurada de la siguiente manera: 

 

 

 

Sesión 1

·      Operación del sistema de riego por aspersión

·      Regulación y medición de caudal y presiones

Sesión 2

·          Mantenimiento de la toma, desarenador  y Operación del reservorio o cámara de carga

·        Mantenimiento del filtros y válvulas (hidrantes)

Sesión 3

·      Necesidades de agua de los cultivos

·      PCR y determinación de la lámina de riego

·      Programación del Riego (turnos de riego, tiempo de riego)

Sesión 4

·      Mantenimiento los aspersores.

Mantenimiento de la red de tuberías.

Sesión 5

·      Operación del sistema y control de tiempos para regar

·      Medición de caudales en el centro de control y en el campo

·      Estimación y cálculo de la eficiencia de aplicación del sistema de riego.

Sesión 6

·      Fallas y reparaciones más comunes del sistema de riego

. Uso de registros, sistematización y organización de la información para planificar y realizar el

mantenimiento del sistema de riego- derechos de uso de agua

ACTIVIDAD
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Cuadro N° 3.51: Presupuesto del Proyecto 

 

 

Cuadro N° 3.52: Distribución de Aportes 

 

 

Cuadro N° 3.53: Inversión por Beneficiario- Obras Parcelarias 

 

(S/.) (S/.)

1.0 Instalación de Riego por Aspersión 931,305.48 791,609.66

1.1 Estudio Definitivo (Expediente Técnico) 48,000.00 40,800.00

1.2 Infraestructura Hidráulica de Riego 848,983.32 721,635.82

1.3 Supervisión Técnica 34,322.16 29,173.83

2.0 Capacitación 10,820.00 9,197.00

3.0 Mitigación Ambiental y Riesgos 15,000.00 12,750.00

PPTO TOTAL 957,125.48 813,556.66

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Item RUBRO

PRECIOS 

PRIVADOS

PRECIOS 

SOCIALES

Total PSI CUAC

(S/.) (S/.) (S/.)

1.0 Expediente Técnico 48,000.00 48,000.00 0.00

Porcentaje 100% 100% 0%

Total PSI CUAC

(S/.) (S/.) (S/.)

1.0 Instalación de Riego por Aspersión 898,305.48 718,644.38 179,661.10

1.1 Infraestructura hidráulica de riego 863,983.32 691,186.66 172,796.66

1.2 Supervisión Técnica 34,322.16 27,457.73 6,864.43

2.0 Capacitación 10,820.00 8,656.00 2,164.00

Porcentaje 100% 80% 20%

957,125.48 775,300.38 181,825.10

727,300.38 181,825.10

DISTRIBUCION DE APORTES

Item RUBRO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Item RUBRO

Total 909,125.48

S/. % S/. % S/. %

Con menos de 1 Has bajo riego 40.00                            27.29                                 56,880.51             100.00                  45,504.41               80.00               11,376.10            20.00               

Con mas de 1 Has bajo riego 16.00                            22.14                                 900,244.81           100.00                  900,244.81             100.00             -                       -                  

SUB TOTAL 56.00                          49.43                               957,125.32         100.00                945,749.22          11,376.10          0.06                

INVERSIO N PO R BENEFICIARIO SO LES S/. 17,091.52             CAMBIO S/. 711.00 USUARIO

INVERSIO N PO R BENEFICIARIO DO LARES $ 5,997.03               2.85

BENEFICIARIOS

APORTE CADA USUARIO

OBRAS COMUNES

ESTADO ESTADO

OBRAS PARCELARIAS

BENEFICIARION° USUARIOS AREA DEL PIP Has.
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Cuadro N° 3.54: Beneficiarios con menos de 1.00 Ha y más de 1.00 Ha. 

 

 

Cuadro N° 3.55: Costo de Obras Comunes - Parcelarias 

 

 

D.7. Esquema Hidráulico 

Se presenta en el anexo de planos y diseños. 

 

D.8.1. Diseño Agronómico  

a. Parámetros de Diseño. 

El diseño agronómico del sistema de riego consistió en determinar las 

características de los turnos de riego y su forma de operación. Para ello, se 

tomaron en cuenta diversos parámetros como el tipo de suelo, las necesidades de 

agua del cultivo propuesto. La necesidad de riego de diseño, se da para las 

condiciones críticas, para las épocas de máxima demanda. 

Los predios se caracterizan por tener suelos de textura franco arcilloso y con 

pendiente regularmente pronunciado, habiéndose considerado plantear un sistema 

por aspersión móviles que no signifique labores de operación complicadas y que 

demanden muchas horas-hombre de trabajo. 

Se presenta los parámetros de operación del diseño agronómico del sistema de 

riego por aspersión para el proyecto. Anexo: A - 2. 

BENEFICIARIOS N° USUARIOS AREA DEL PIP Has.

Con menos de 1 Ha. bajo riego 40 27.291

Con mas de 1 Ha. bajo riego 16 22.142

SUB TOTAL 56 49.433

S/. %

OBRA COMUN 900,244.81 94.06

OBRA PARCELARIA 56,880.51 5.94

SUB TOTAL 957,125.32 100.00

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO
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b. Parámetros de Operación 

Se han definido los sectores de riego del proyecto, tomando en cuenta criterios de 

máximo caudal de 158.4 m3/hr. de acuerdo a la capacidad de riego de sistema. 

Luego se definió los turnos de riego de acuerdo a criterios de caudal disponible así 

como de pertenencia de beneficiario. 

Se debe tener en cuenta que el tiempo de riego varía de acuerdo a las necesidades 

de reposición del cultivo de acuerdo a su estadío y a las condiciones climáticas 

para que de esta manera optimizar el uso del sistema de riego como complemento 

y reducir al máximo los tiempos de operación y así los costos por gasto de 

combustible. 

 

D.8.2. Diseño Hidráulico 

a. Red de Conducción, Tubería Matriz y Porta-Laterales 

 Las Tuberías Seleccionadas son de PVC, de Unión Flexible Según Norma 

ISO 

Para el diseño hidráulico de las tuberías de PVC se ha tenido en cuenta las leyes 

que rigen el flujo de agua en tuberías a presión, empleándose las fórmulas de 

Hazen-Williams para el cálculo de pérdidas de carga por fricción. Además se ha 

considerado como criterio práctico que las velocidades se encuentren en el rango 

menor de 3.00 m/s para evitar comprobaciones de diseño por golpe de ariete. 

Para la selección de la clase de las tuberías de PVC en la red presurizada, se ha 

tenido en cuenta la carga estática en cada tramo. En las tuberías de la canalización 

es por efecto de cargas externas vehiculares. 

 

 La Tubería de Aducción 

La tubería de distribución (presurizada) tiene diámetros de 160, 140,110, 90 y 

63mm UF C-5 Factor 2.5. Los diámetros de las tuberías porta laterales son de 63 

mm UF C-5 Factor 2.5. 

 

 Las Tuberías Tienen una Longitud Variable de Acuerdo al Diseño 

A lo largo de la red de distribución se instalarán válvulas de aire y control para 

ello se emplearán accesorios diversos de PVC como codos, tees y reducciones. 
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Las longitudes y diámetros de las tuberías porta laterales en cada lote de riego 

están en función a las pérdidas de carga así como de las velocidades críticas. 

En el siguiente cuadro se detalla los valores hidráulicos y la carga dinámica en el 

sector crítico. 

 

b. Diseño Hidráulico a Nivel Parcelario 

- Laterales de Riego 

El diseño hidráulico ha sido concebido considerando los laterales de 

longitudinales menores a 60 m que cumplan con los criterios de uniformidad 

correspondientes. 

 

- Hidrantes (Arcos de Riego) 

Los hidrantes o arcos de riego nos permiten controlar cada sector de riego 

interconectando las tuberías porta-laterales o secundarias a la tubería de 

distribución o conducción.  El proyecto contempla la instalación de II sectores de 

riego lo que equivale a un número igual de arcos de riego. 

 

- Obras Complementarias 

Obras complementarias como toma para sistema de acople, mangueras y cajas de 

seguridad. 

 

E. Descripción de los Componentes que Forman parte de Sistema de Riego 

El Proyecto está concebido considerando la construcción de obras comunes y de 

obras parcelarias de sistema de riego presurizado por aspersión y cuyo detalle de 

los principales componentes se presenta a continuación: 

 

Toma de captación: La toma de captación proyectada será construida en concreto 

f´c=210 kg/cm2 simple, según diseño, incluyendo asimismo la instalación de una 

compuerta tipo tarjeta respectivamente. 

Canal de conducción: El canal de conducción es de concreto simple sección 

rectangular para un caudal de 48 LPS. Esta conducirá las aguas captadas del canal de 

derivación de Irrigación Cachi hacía el desarenador y reservorio. 
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Tuberías de Aducción y Distribución: Las red de distribución están constituidas 

por tuberías de PVC de C-7.5 Ø160, C-5 Ø 110mm y C-5 Ø 90mm, todas de tipo UF 

con acople de anillo de jebe. 

 

Cuadro N° 3.56: Tubería de Aducción 

 

 

Hidrantes (Arcos de Riego) y Válvulas: Los arcos de riego interconectan las 

redes con los sectores de riego, permitiendo la apertura o cierre del hidrante 

respectivo de cada sector, así como la regulación de presiones en cada uno de 

ellos.  

Cada arco de riego está compuesto por una válvula tipo bola de acción manual de 

2” y una válvula tipo asiento angular (oblicua) de 2” para regulación de presión.  

Los arcos contarán también con un punto de presión o toma manométrica, para 

medir y controlar la carga de agua disponible a la entrada de la tubería porta 

laterales, que asegure el normal funcionamiento de los laterales dentro de la 

unidad de riego. 

 

Cuadro N° 3.57: Descripción de la entrada de la Tubería de Porta lateral 

 

 

Laterales de Riego: En el sistema de riego por aspersión se requiere de líneas 

móviles los cuales se conectarán a cada hidrante colocado en todo el área del 

sistema de riego, estas líneas móviles están compuestas por manguera de PEBD 

de 40 mm y 32 mm, con conexiones a ¾” para los aspersores circulares de ¾”, los 

cuales brindarán la cobertura necesaria de acuerdo al diseño agronómico del 

cultivo. 

6.00       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5 m.l. 739.42

6.00       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-7.5 m.l. 392.48

4.00       TUBERIA PVC SAP 110mm C-10 m.l. 55.94

4.00       TUBERIA PVC SAP 110mm C-5 m.l. 1,013.22

4.00       TUBERIA PVC SAP 110mm C-7.5 m.l. 468.74

DIAMETRO = 

D"
DESCRIPCION

UNIDAD 

MEDIDA
META

2.00       TUBERIA PVC SAP 63mm C-7.5 m.l. 1,024.83

2.00       TUBERIA PVC SAP 63mm C-5 m.l. 502.82

1.50       TUBERIA PVC SAP 1 1/2"  C-10 m.l. 2,416.46

1.00       TUBERIA PVC SAP 1" C-10 m.l. 363.44

DIAMETRO = 

D"
DESCRIPCION

UNIDAD 

MEDIDA
META
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F. Plan de Capacitación  

La empresa proveedora, seleccionada por el grupo de beneficiarios, a cargo de la 

implementación y puesta en funcionamiento de sistema de riego, también se hará 

responsable de la implementación del Plan de Capacitación y Mantenimiento de 

Sistema de Riego durante una campaña agrícola. 

 

F.1. Metodología 

El proveedor que ejecute la obra entregará un manual de operación y 

mantenimiento de sistema de riego. La capacitación comprenderá seis módulos o 

temas (fichas didácticas), los que aprobados en orden progresivo, permitirán ir 

avanzando en la capacidad de operación y mantenimiento de sistema de riego por 

aspersión. 

El trabajo se realizará a través de 06 módulos prácticos de 02 horas cada uno para 

la explicación del concepto a transferir, apoyados por el manual o ficha 

correspondiente, para lo cual se formará un grupo de trabajo, no obstante se 

pueden realizar con cada agricultor en su predio. 

 

F.2. Desarrollo del Plan de Capacitación 

Se efectuará desde las primeras semanas de instalación del sistema, pudiendo 

extenderse durante el periodo que dure la primera campaña. El contenido 

programático por cada módulo de capacitación será: 

Modulo Nº 1 

- Información y conceptos de sistema de riego existentes. 

- Componentes de sistema de riego por aspersión. 

- Operación de sistema de riego por aspersión. 

- Regulación y medición de caudales y presiones. 

Modulo Nº 2 

- Mantenimiento de la toma, desarenador y reservorio o cámara de carga. 

- Mantenimiento del filtro y válvulas (hidrantes). 

Modulo Nº 3 

- Necesidades de agua de los cultivos. 

- PCR y determinación de la lámina de riego. 
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- Programación del riego (turnos de riego, tiempo de riego) 

Modulo Nº 4 

- Mantenimiento los aspersores. 

- Mantenimiento de la red de tuberías. 

Modulo Nº 5 

- Operación de sistema y control de tiempo para regar 

- Medición de caudales en el centro de control y en el campo 

- Estimación y cálculo de la eficiencia de aplicación del sistema de riego. 

Modulo Nº 6 

- Uso de registros, sistematización y organización de la información para 

planificar y realizar el mantenimiento de sistema de riego - derechos de uso 

de agua 

- Fallas y reparaciones más comunes de sistema de riego 

 

F.3. Cronograma de Actividades del Plan de Capacitación 

 

Cuadro N° 3.58: Cronograma de Actividades del Plan de Capacitación 

M
o

d
u

lo
 

Mes 1 

Semana 1 2 3 4 

Horas 

1 2       

2 2       

3   2     

4   2 2   

5     2 2 

6     2 2 

  Fuente: Elaboración propia 

 

G. Horizonte del Proyecto 

Para determinar el horizonte del proyecto se ha estimado que la implementación 

del conjunto de actividades propuestas se llevará a cabo en un periodo de tres 

años y medio como horizonte de ejecución y seis años y medio para la fase de 

Post inversión del Proyecto. En total el horizonte de evaluación del PIP es de 10 

años. 

El detalle del horizonte de evaluación con sus actividades por cada trimestre se 

detalla en el siguiente: 
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G.1. Horizonte de Ejecución 

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años tal como se establece en el 

Anexo SNP-09 Parámetros de Evaluación. Ley del Sistema de Inversión Pública. 

Ley Nº 27293. El horizonte de evaluación del proyecto tiene las siguientes fases: 

 Fase de Pre inversión 

Implica la elaboración del Perfil Técnico de pre inversión en un plazo máximo de 

2 meses. 

 Fase de Inversión 

Comprende la etapa de la elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución 

en un plazo de 01 mes y la ejecución de la infraestructura física en un plazo de 05 

meses. 

 

Cuadro N° 3.59: Plan de Implementación 

 

 

Obra

Cliente

Item Descripción Total (S /.) Semana 1-2 Semana 3-4 Semana 1-2 Semana 3-4 Semana 1-2 Semana 3-4 Semana 1-2 Semana 3-4

I OBRAS CIVILES 183,253.851

01 OBRAS PROVISIONALES 4,800.000

02 CAPTACIÓN LATERAL (01 UNIDAD) 505.232

03 CANAL DE CONDUCCIÓN SECCION RECTANGULAR  L=1252 ML 89,199.919

04 CAMINO CRUCE ANIMALES (PASARELA) (01 UNIDAD) 1,151.637

05 DESARENADOR (01 UNIDAD) 2,505.839

06 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA  VOLUMEN 600 M3 43,063.244

07 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 2,728.370

08 POZA DE DISIPACIÓN CON PANTALLA DE IMPACTO 1,638.130

09 CANAL DE PURGA Y REBOSE 9,042.900

10 INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO 112 ML 28,618.580

II SISTEMA DE RIEGO 477,369.311

11 LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE RIEGO 372,641.141

12 CÁMARA ROMPE PRESIÓN T-06 (16 UND) 51,563.630

13 CAJAS HIDRANTES LATERAL ES (97 UND) 25,891.780

14 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (08 UND) 6,299.050

15 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA (20 UND) 6,389.760

16 CAJA DE VÁLVULA DE AIRE (17 UND) 7,244.300

17 LATERAL DE RIEGO 4,839.650

18 PRUEBAS DE CONRETO 1,000.000

19 FLETE 1,500.000

III GASTOS DIVERSOS 25,820.000

COSTO DIRECTO 686,443.162

GASTOS GENERALES 54,915.450

IMPUESTO IGV (18%) 133,444.550

EXPEDIENTE TECNICO 48,000.000

SUPERVISION Y LIQUIDACION 34,322.160

TOTAL PRESUPUESTO 957,125.322

M ES 3 M ES 4 - 5

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO: "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL  COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, 

PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

PROYECTO: "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION 

PARA EL  COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN 

ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

M ES 1 M ES 2
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G.1. Horizonte de Evaluación 

 Fase de Post inversión  

En esta fase se contempla las actividades de operación y mantenimiento por un 

tiempo mínimo de 10 años a partir de la puesta en marcha del sistema de riego 

instalada. 

 

Cuadro N° 3.60: Fases del Proyecto 

 

 

H. Estimación de Costos del Proyecto 

H.1. Costos Atribuibles al Proyecto 

a. Costo de Estudio Definitivo o Expediente Técnico 

El costo de la elaboración del Estudio Definitivo a nivel se detalle para la 

Inversión del Proyecto de Riego Tecnificado (Expediente Técnico) para el 

presente Proyecto será de S/. 48,000.00 (Cuarenta y ocho mil con 00/100 nuevos 

soles), el monto será asumido al 100% por la U.E. 

 

b. Inversión (Infraestructura) 

El presupuesto del proyecto se ha obtenido de acuerdo a los insumos requeridos y 

cotizados a precios de mercado actual, en el siguiente cuadro 3.61 se muestra el 

costo del proyecto: 

- Costos del Proyecto  

La inversión asciende a S/. 957,125.32 a precios privados y está estructurada de la 

siguiente manera: 

FASES

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PRE INVERSION

ELABORACION PERFIL TECNICO

INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DE OBRAS 5 meses

POST INVERSION

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente:Elaboracion propia

TIEMPO

CRONOGRAMA

MESES AÑOS



193 

 

Cuadro N°3.61: Presupuesto del Proyecto 

 

 

c. Costo de Capacitación en O&M del Sistema de Riego 

Los costos de capacitación se han estimado para el caso particular de una empresa 

que se traslade desde la ciudad de Huamanga hacia la zona del proyecto. 

 

Cuadro N° 3.62: Actividades 

 

(S/.) (S/.)

1.0 Instalación de Riego por Aspersión 931,305.48 791,609.66

1.1 Estudio Definitivo (Expediente Técnico) 48,000.00 40,800.00

1.2 Infraestructura Hidráulica de Riego 848,983.32 721,635.82

1.3 Supervisión Técnica 34,322.16 29,173.83

2.0 Capacitación 10,820.00 9,197.00

3.0 Mitigación Ambiental y Riesgos 15,000.00 12,750.00

PPTO TOTAL 957,125.48 813,556.66

Item RUBRO

PRECIOS 

PRIVADOS

PRECIOS 

SOCIALES

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Sesión 1

·      Operación del sistema de riego por aspersión

·      Regulación y medición de caudal y presiones

Sesión 2

·          Mantenimiento de la toma, desarenador  y Operación del reservorio o cámara de carga

·        Mantenimiento del filtros y válvulas (hidrantes)

Sesión 3

·      Necesidades de agua de los cultivos

·      PCR y determinación de la lámina de riego

·      Programación del Riego (turnos de riego, tiempo de riego)

Sesión 4

·      Mantenimiento los aspersores.

Mantenimiento de la red de tuberías.

Sesión 5

·      Operación del sistema y control de tiempos para regar

·      Medición de caudales en el centro de control y en el campo

·      Estimación y cálculo de la eficiencia de aplicación del sistema de riego.

Sesión 6

·      Fallas y reparaciones más comunes del sistema de riego

. Uso de registros, sistematización y organización de la información para planificar y realizar

el mantenimiento del sistema de riego- derechos de uso de agua

COSTO DIRECTO S/.                         10,820.00 

VI                           2,000.00 

III                           1,600.00 

IV                           1,620.00 

V                           2,000.00 

MODULOS ACTIVIDAD
PRESUPUESTO    

(S/.)

I                           1,600.00 

                          2,000.00 
II
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H.2. Costos Atribuibles a la Producción 

Cuadro N° 3.63: Costo de Producción del Cultivo de Papa 

 

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA AYACUCHO

      Oficina de Estadística Agraria e Informática

VARIEDAD : CANCHAN, HUAYRO, PERUANITA

CLASE DE SEMILLA : COMUN

SISTEMA DE SIEMBRA : DIRECTO

NIVEL TECNOLÓGICO : MEDIO

PERÍODO VEGETATIVO : 5 MESES

FECHA DE COSTEO : JUNIO-2013

UNIDAD Nº VALOR COSTO

ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL

MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.)

I.-   COSTOS DIRECTOS

      A. GASTOS DE CULTIVO

          1. Mano de Obra:

             1.1 Preparación de terreno

                  - Limpieza terreno y riego machaco Jor. 0 20,00 0,00

                  - Incorporación materia orgánica Jor. 1 20,00 20,00

             1.2 Siembra

                  - Desinfección de semilla Jor. 1 20,00 20,00

                  - Distribución y tapado de semilla Jor. 2 20,00 40,00

             1.3 Abonamiento

                  - 1er. Abonamiento Jor. 2 20,00 40,00

                  - 2do. Abonamiento Jor. 1 20,00 20,00

             1.4 Labores Culturales

                  - Deshierbo Jor. 0 20,00 0,00

                  - Cultivo Jor. 5 20,00 100,00

                  - Aporque Jor. 4 20,00 80,00

                  - Riegos Jor. 1 20,00 20,00

             1.5 Control Fitosanitario

                  - Aplicación pesticidas Jor. 1 20,00 20,00

             1.6 Cosecha

                  - Corte de follaje Jor. 1 20,00 20,00

                  - Desaporque Jor. 0 20,00 0,00

                  - Recolección y selección Jor. 2 20,00 40,00

                  - Encostalado y carguío Jor. 2 20,00 40,00

                  - Guardianía Jor. 0 20,00 0,00

      SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA 23 460,00

          2. Maquinaria Agrícola:

             2.1 Aradura Día/yunta 2 37,50 75,00

             2.2 Cruza Día/yunta 2 37,50 75,00

             2.3 Rastra Día/yunta 0 37,50 0,00

             2.4 Surcado Día/yunta 2 37,50 75,00

      SUB-TOTAL DE TRACCION ANIMAL 6 225,00

          3. Insumos:

             3.1 Semilla Kg. 1200 0,50 600,00

             3.2 Fertilizantes (140-180-150)

                  - Nitrato de Amonio Kg. 80 1,60 128,00

                  - Fosfato Di Amónico Kg. 100 1,96 196,00

                  - Cloruro de Potasio Kg. 100 1,80 180,00

             3.3 Estiércol Kg. 500 0,20 100,00

             3.4 Pesticidas

                  - Cyfluthrin Lt. 1 100,00 100,00

                  - Carbofuran Lt. 1 70,00 70,00

                  - Carboxin Kg. 1 80,00 80,00

                  - Mancozeb Kg. 1 60,00 60,00

                  - Propineb+cymoxanil Kg. 1 75,00 75,00

                  - Abono Foliar Kg. 1 30,00 30,00

                  - Lissapol NX Lt. 1 22,00 22,00

      SUB-TOTAL DE INSUMOS 1641,00

      B. GASTOS GENERALES

          1. Imprevistos (05% gastos de cultivo) 116,30

      SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES 116,30

TOTAL   DE   COSTOS   DIRECTOS 2442,30

II.-  COSTOS INDIRECTOS

      A. Costos Financieros (1.92% C.D./mes) 0,00

TOTAL  DE  COSTOS  INDIRECTOS 0,00

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION 1200,00 a 2442,30

IV.-  VALORIZACION DE LA COSECHA

       A. Rendimiento Probable (kg./ha.) 12000

       B. Precio Promedio de Venta (S/.x kg.)  1,00

       C. Valor Bruto de la Producción (S/.) 12000,00

V.-   DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION

       A. Pérdidas y mermas (5% producción) Kg. 600 600,00

       B. Producción Vendida (95% producción) Kg. 11400 11400,00

       C. Utilidad Neta Estimada 8957,70

VI.-  ANALISIS ECONOMICO

       Valor Bruto de la Producción 12000,00

       Costo Total de la Produción 2442,30

       Utilidad Bruta de la Producción 9557,70

       Precio Promedio Venta Unitario 1,00

       Costo de Producción Unitario 0,20

       Margen de Utilidad Unitario 0,80

       Utilidad Neta Estimada 8957,70

       Indice de Rentabilidad (%) 367

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA CONSUMO
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Cuadro N° 3.64: Costos de Producción Agrícola 

 

 

a. Costos de Operación y Mantenimiento 

Por recomendación del equipo técnico del Programa Sub-sectorial de Irrigaciones 

– PSI, se ha determinado que los costos concernientes a la operación y 

mantenimiento del sistema de riego, tanto en la condición “Sin Proyecto” como en 

la “Con Proyecto”, sean incluidos dentro del flujo de caja del proyecto. Los costos 

de O y M deben ser cubiertos por el pago de la tarifa de servicio de agua asumido 

por cada usuario, según cálculos aprobados por la Junta de Usuarios del distrito de 

Riego Ayacucho,  Administración Local de Agua y la Autoridad Nacional de 

Agua. 

 

Cuadro N° 3.65: Costo de Conservación & Mantenimiento Anual Sin Proyecto 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.80 PAPA 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60

1.20 HABA 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20

1.30 ARVEJA 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50

1.50 PASTOS ASOCIADOS 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

2.00 ALFALFA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1.50 CEREALES DE GRANO 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65

1.20 MAIZ GRANO 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40

1.50 HORTALIZAS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1.00 QUINUA 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00 FRUTALES 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

TOTAL 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35

Fuente :  Elaboración Propia.

Costo 

Prod./Ha.
CULTIVOS

CON  PROYECTO

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

A  Ñ  O  S

Operación 360.00 306.00

Personal distribucion agua y operación sistema Jornal 12.00 30.00 360.00 0.850 306.00

Mantenimiento 672.00 573.00

Limpieza y mantenimiento compuertas y canales Jornal 22.00 30.00 660.00 0.850 561.00

Imprevistos Glob 1.00 12.00 12.00 1.000 12.00

1,032.00         879.00               

COSTOS DE CONSERVACION  Y  MANTENIMIENTO ANUAL

EN LA SITUACION  SIN PROYECTO

PRECIO 

UNITARIO
CANTIDAD

(En Nuevos Soles)

UNIDADCONCEPTO
FACTOR DE 

CONVERSION

TOTAL GASTOS

COSTO A 

PRECIO 

PRIVADO

COSTO DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO SIN PIP

COSTOS A 

PRECIOS 

SOCIALES
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Cuadro N° 3.66: Costo de operación & mantenimiento anual alternativa única con proyecto 

 

 

H.3. Plan de Financiamiento 

El Proyecto de Instalación de Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para 

49.433 Ha. se hará bajo la modalidad “suma alzada”, con la finalidad de 

garantizar que la adquisición de sistema de riego se realice en las condiciones más 

favorables. El costo total a financiar asciende a S/. 957,125.32.00 nuevos soles el 

cual incluye los costos de obras preliminares, obras de infraestructura común, 

obras de infraestructura parcelaria, capacitación, impacto ambiental, supervisión, 

expediente técnico y gastos diversos de sistema de riego. El costo del Expediente 

Técnico (S/. 48,000.00) estará a cargo del PRIDER en un 100 por ciento. 

 

Cuadro N° 3.67: Presupuesto Total del Proyecto - Distribución de Aportes 

 

Area: 49.43 ha

Operación 1000.00 850.00

Personal distribucion agua y operación sistema jornal 25.00 40.00 1000.00 0.850 850.00

Mantenimiento 2923.00 2397.00

Limpieza y mantenimiento compuertas jornal 10.00 30.00 300.00 0.850 255.00

Limpieza y mantenimiento canal jornal 12.00 30.00 360.00 0.850 306.00

Limpieza y mantenimiento reservorio jornal 12.00 30.00 360.00 0.850 306.00

Limpieza y mantenimiento , arcos de riego jornal 10.00 30.00 300.00 0.850 255.00

Materiales para mantenimiento glob 1.00 1000.00 1000.00 0.850 850.00

Reparaciones glob 1.00 500.00 500.00 0.850 425.00

Imprevistos glob 1.00 103.00 103.00 1.000 103.00

3,923.00         3,247.00            

COSTOS A 

PRECIO 

SOCIAL

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

TOTAL GASTOS

FACTOR DE 

CONVERSION

COSTO DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO CON PIP

COSTO A 

PRECIO 

PRIVADO

COSTOS DE OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO ANUAL

ALTERNATIVA  UNICA

( En Nuevos Soles)

PRECIO 

UNITARIO

Total PSI CUAC

(S/.) (S/.) (S/.)

1.0 Expediente Técnico 48,000.00 48,000.00 0.00

Porcentaje 100% 100% 0%

Total PSI CUAC

(S/.) (S/.) (S/.)

1.0 Instalación de Riego por Aspersión 898,305.48 718,644.38 179,661.10

1.1 Infraestructura hidráulica de riego 863,983.32 691,186.66 172,796.66

1.2 Supervisión Técnica 34,322.16 27,457.73 6,864.43

2.0 Capacitación 10,820.00 8,656.00 2,164.00

Total 909,125.48 727,300.38 181,825.10

Porcentaje 100% 80% 20%

957,125.48 775,300.38 181,825.10COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ITEM RUBRO

DISTRIBUCION DE APORTES

ITEM RUBRO



197 

 

Cuadro N° 3.68: Total de Área de menores de 1.00 Ha y Mayor de 1.00 Ha. 

 

 
Cuadro N° 3.69: Costo de Obras Comunes - Parcelarias 

 

 

I. Estimación de Beneficios (SIN y CON Proyecto) 

I.1. Valor Bruto de la Producción (sin y con Proyecto) 

El VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de 

cultivo por el rendimiento por hectárea y por el precio de venta, a lo largo de los 

años considerados en el horizonte de evaluación del proyecto. 

En los cuadros siguientes se presentan los cálculos del valor bruto de la 

producción con y sin proyecto para los cultivos de alfalfa (permanente), quinua y 

arveja (rotación). 

La producción máxima en la situación sin proyecto asciende a la cantidad de S/. 

106,900.00 en un total de 25.0 ha en el primer año de producción. 

BENEFICIARIOS N° USUARIOS AREA DEL PIP Has.

Con menos de 1 Ha. bajo riego 40 27.291

Con mas de 1 Ha. bajo riego 16 22.142

SUB TOTAL 56 49.433

S/. %

OBRA COMUN 900,244.81 94.06

OBRA PARCELARIA 56,880.51 5.94

SUB TOTAL 957,125.32 100.00

COMITÉ DE USUARIOS DE  CAMPANAYOCC

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO

S/. % S/. % S/. %

Con menos de 1 Has bajo riego 40.00                            27.29                                 56,880.51             100.00                  45,504.41               80.00               11,376.10            20.00               

Con mas de 1 Has bajo riego 16.00                            22.14                                 900,244.81           100.00                  900,244.81             100.00             -                       -                  

SUB TOTAL 56.00                          49.43                               957,125.32         100.00                945,749.22          11,376.10          0.06                

OBRAS COMUNES

ESTADO ESTADO

OBRAS PARCELARIAS

BENEFICIARION° USUARIOS AREA DEL PIP Has.BENEFICIARIOS
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Cuadro N° 3.70: Valor Bruto de Producción Sin Proyecto 

 

 

En la situación con proyecto, se aprecia que el valor bruto de la producción 

alcanza el monto de S/. 501,600.00 conseguidos en área total de 49.43 ha. 

 

Cuadro N° 3.71: Valor Bruto de Producción Con Proyecto 

 

 

I.2. Valor Neto de la Producción Sin y Con Proyecto 

El VNP se obtiene de restar al VBP los costos de producción totales, a lo largo de 

los años considerados en el horizonte de evaluación del proyecto. Los siguientes 

cuadros presentan los cálculos del valor neto de la producción sin y con proyecto, 

área 25 has.  

 

Cuadro N° 3.72: Valor neto de producción a precios privados con proyecto en miles de soles

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.80 PAPA 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80 52.80

1.21 HABA 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26

1.90 ARVEJA 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84

0.26 PASTOS ASOCIADOS 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25 16.25

0.31 ALFALFA 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49

0.85 CEREALES DE GRANO 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06

1.20 MAIZ 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20

TOTAL 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90

Fuente :  Elaboración Propia.

S/./Kg.

VALOR BRUTO DE PRODUCCION

SIN  PROYECTO

(Miles de Nuevos Soles)

A  Ñ  O  S
CULTIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.80 PAPA 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

1.70 HABA 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78 39.78

1.90 ARVEJA 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85 40.85

0.26 PASTOS ASOCIADOS 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80

0.31 ALFALFA 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23 72.23

0.95 CEREALES DE GRANO 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46

1.20 MAIZ GRANO 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48 39.48

1.00 HORTALIZAS 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

10.00 QUINUA 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

2.00 FRUTALES 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

TOTAL 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60

Fuente :  Elaboración Propia.

S/./Kg.

VALOR BRUTO DE PRODUCCION

CON  PROYECTO

(Miles de Nuevos Soles)

A  Ñ  O  S
CULTIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60 501.60

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35 86.35

TOTAL 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26

Fuente :  Elaboración Propia

DETALLE

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN - A PRECIOS PRIVADOS

CON  PROYECTO

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

A  Ñ  O  S
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Cuadro N° 3.73: Valor Neto de Producción a Precios Privados Sin Proyecto en Miles 

de Soles 

 

 

Es así que el valor neto de la producción en la situación sin proyecto alcanza a 

S/.91,700.00 a partir del año, mientras que para la situación con proyecto es de S/. 

415,260.00 nuevos soles desde el primer año. Área 49.43 has. 

 

Cuadro N° 3.74: Valor Neto de Producción a Precios Sociales Con Proyecto en Miles 

de Soles 

 

 

Cuadro N° 3.75: Valor Neto de Producción a Precios Sociales Sin Proyecto en Miles de 

Soles 

 

 

I.3. Valor Neto de la Producción Incremental 

El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicional 

que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto, el 

mismo que se presenta en el siguiente cuadro, de S/. 323,560.00 nuevos soles por 

año. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90 106.90

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20 15.20

TOTAL 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70

Fuente :  Elaboración Propia

A  Ñ  O  S

SIN  PROYECTO

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN - A PRECIOS PRIVADOS

DETALLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 426.36 426.36 426.36 426.36 426.36 426.36 426.36 426.36 426.36 426.36

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 64.76 64.76 64.76 64.76 64.76 64.76 64.76 64.76 64.76 64.76

TOTAL 361.60 361.60 361.60 361.60 361.60 361.60 361.60 361.60 361.60 361.60

Fuente :  Elaboración Propia

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN - A PRECIOS SOCIALES

CON  PROYECTO

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

A  Ñ  O  S
DETALLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 90.86 90.86 90.86 90.86 90.86 90.86 90.86 90.86 90.86 90.86

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40

TOTAL 79.46 79.46 79.46 79.46 79.46 79.46 79.46 79.46 79.46 79.46

Fuente :  Elaboración Propia.

DETALLE

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

A  Ñ  O  S

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN - A PRECIOS SOCIALES

SIN  PROYECTO
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Cuadro N° 3.76: Valor Neto de Producción Incremental a Precios Privados en Miles de 

Soles  

 

 

3.4.5.  Evaluación de Proyecto 

A. Evaluación Privada 

La evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de 

llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en esta 

evaluación, utilizando la metodología Costo - Beneficio. Se obtuvo un VAN a 

precios privados de S/.1,100,310.00 ; una TIR de 31.296% y una relación B/C de 

2.127, con lo cual queda demostrado que el proyecto es rentable. 

 

Cuadro N° 3.77: Evaluación Económica Precios Privados 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VNP CON PROYECTO 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26 415.26

VNP SIN PROYECTO 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70 91.70

VNP INCREMENTAL 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56 323.56

Fuente:  Elaboración Propia

DETALLE

VALOR NETO DE PRODUCCIÓN  INCREMENTAL

A PRECIOS PRIVADOS

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

A  Ñ  O  S

0 957.13 -957.13

1 2.89 323.56 320.67

2 2.89 323.56 320.67

3 3.18 323.56 320.38

4 2.89 323.56 320.67

5 2.89 323.56 320.67

6 3.18 323.56 320.38

7 2.89 323.56 320.67

8 2.89 323.56 320.67

9 3.18 323.56 320.38

10 2.89 323.56 320.67

TSD 9% VAN S/. 1,100.31

TIR 31.30%

976.21 2,076.51 B/C 2.13

AÑO INVERSION COSTO DE O & M
BENEFICIO 

AGRICOLA 
FLUJO NETO

(EN  MILES DE NUEVOS SOLES)

EVALUACION  ECONOMICA

ALTERNATIVA  UNICA

A PRECIOS PRIVADOS



201 

 

B. Evaluación Social 

La rentabilidad del proyecto bajo precios sociales presenta un VAN de S/. 

980,920.00 un TIR de 32.28% y una relación B/C de 2.18. 

 

Cuadro N° 3.78: Evaluación Económica a precios Sociales 

 

 

C. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad del Proyecto se realiza debido a que todos los proyectos 

de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los 

ejecutores u operadores de los mismos, lo que podría afectar su funcionamiento 

normal a lo largo del horizonte. 

 

Cuadro N° 3.79: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales Alternativa Única 

 

 

0 813.56 -813.56

1 2.37 282.14 279.77

2 2.37 282.14 279.77

3 2.93 282.14 279.21

4 2.37 282.14 279.77

5 2.37 282.14 279.77

6 2.93 282.14 279.21

7 2.37 282.14 279.77

8 2.37 282.14 279.77

9 2.93 282.14 279.21

10 2.37 282.14 279.77

TSD 9% VAN S/. 980.92

TIR 32.28%

829.78 1,810.70 B/C 2.18

AÑO INVERSION
COSTO DE 

O & M

BENEFICIO 

AGRICOLA
FLUJO NETO

(EN  MILES DE NUEVOS SOLES)

EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA  UNICA

A PRECIOS SOCIALES

VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C

140% 1,699.31        47.13% 3.09

120% 1,340.33        39.82% 2.65

110% 1,160.84        36.09% 2.43

100% 981.35           32.29% 2.21

90% 801.86           28.40% 1.99

80% 622.37           24.41% 1.76

60% 263.39           15.92% 1.32

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS 

SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
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Gráfico N°3.15: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales Alternativa Única 

 

 

C.1. Los Factores Escogidos para el Análisis son: 

a. Inversión Total del Proyecto  

Es el parámetro que medirá el efecto que podría ocasionar algún incremento en los 

costos de inversión del proyecto. De acuerdo, al análisis realizado, sólo 

incrementos mayores al 60 % en la inversión total podría causar alteración o 

pérdidas al proyecto, declarándolo inviable incluso con aumento de 40% de la 

inversión que contempla la norma del SNIP. 

Tomando como base la regular estabilidad de precios de los materiales de 

construcción y equipos requeridos en la ejecución de las obras necesarias para la 

implementación de sistema de riego presurizado, se estima que es poco probable 

que este factor altere la viabilidad del proyecto. 

 

b. Rendimientos de los cultivos  

Se refiere al efecto puntual que podría acontecer ante una alteración en los 

volúmenes de producción. Una reducción del rendimiento en 20% haría que el 

proyecto no generara ganancias.  Teniendo en cuenta la capacitación, el adecuado 

manejo de sistema de riego, y que como medida de contingencia el agricultor 

pueda variar la cédula propuesta en un determinado punto del horizonte, hace 

suponer que dicho supuesto puede ser mitigable. Además se ha considerado 

valores de producción en situación con proyecto razonables. 
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c. Precio del Producto Agrícola  

Esta variable nos indica los posibles efectos de un shock de demanda o uno de 

oferta que alteren el precio. De acuerdo con los resultados, un efecto de caída 

mayor al 10% sería perjudicial para la rentabilidad del Proyecto, sin embargo 

actualmente el precio de los cultivos considerados como la papa, quinua, alfalfa, 

maíz, haba, cereales en el mercado presenta un constante importante. 

 

D. Análisis de Sostenibilidad 

El proceso de planificación participativa que se generará en el grupo beneficiario 

para la ejecución del Proyecto, incluye las fases siguientes: 

 

d.1. Difusión de Información Técnica y Coordinación 

Se convocarán a capacitadores y expositores con experiencia en el campo del 

riego tecnificado.  Se invitarán a los representantes del sector Agricultura de la 

zona, a fin de afianzar  y  estrechar  las  relaciones  con  el  medio  en  que  se  

desenvuelve  el proyecto, y a la vez obtener información técnica que se pueda ser 

útil para los fines productivos. 

 

d.2. Concertación y Acta de Acuerdos 

Se  realizarán  reuniones  mensuales  con  motivos  de  mejorar  la  estrategia  de 

intervención y los alcances que se pretenden lograr, garantizando de esta manera 

la participación plena y organizada de todos los involucrados. De igual forma, se 

establecerán criterios uniformes para el adecuado manejo de las tarifas por pago 

del servicio de agua, tales como el pago por concepto de guardianía, y otros; 

siendo manejo de la junta directiva reconocida por la Administración  Local de 

Agua. 

Al respecto, la organización cuenta con los documentos siguientes actas y cartas 

de intención: 

- GRA- Resolución dotación de agua - PRIDER - ALA. 

- Acta de constitución comité usuarios y aprobación estatuto. 

- Partida Registral No. 11090406 SUNARP. 

- Acta de saneamiento legal terrenos.  
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- Acta de compromiso de O&M de sistema de riego a cargo del comité. 

- Acta de compromiso de aporte porcentaje de los beneficiarios según 

tamaño área de riego. 

- Padrón de usuarios. 

- Carta de intención de compra. 

 

d.3. Ejecución de Obras 

Se contará con el asesoramiento del personal técnico del PRIDER - GRA, DRAA 

quienes cumplirán su misión supervisora dentro de sistema que se contempla y 

apoyo asesoramiento del PSI - MINAGRI. 

 

E. Selección de Alternativa - Evaluación Social PIP 

De la evaluación económica, se concluye que el proyecto “INSTALACION DE 

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL 

COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE 

CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO” es 

socialmente rentable debido a los siguientes indicadores económicos sociales 

hallados,  VAN de S/. 980,920.00 una TIR de 32.28% y una relación B/C de 

2.182. 

 

F. Organización y Gestión 

La institución PRIDER como Unidad Ejecutora, cuenta con la capacidad técnica y 

logística para ejecutar el presente Proyecto de Inversión Pública (PIP), dado que 

cuenta con la experiencia necesaria al haber ejecutado proyectos de inversión 

similares al mencionado a través de varios años. El presente PIP se ejecutará en el 

marco del compromiso y convenio de PRIDER, comunidad Campanayocc. Así 

mismo la junta de usuarios, comisión de Alameda- Carmen Alto y el comité de 

usuarios de agua están organizados y esto le hace sostenible el PIP. 

Se recomienda la modalidad de contrata para la implementación de los 

componentes del proyecto, debido a que es la mejor alternativa cuando se trata de 

obras de infraestructura, además lo recomienda el Ministerio de Economía y 

Finanzas, por la especialidad del PIP. 
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G. Marco Lógico 

A partir de los árboles de medios - fines y medios fundamentales - acciones 

propuestas, se ha elaborado la Matriz de Marco Lógico para la alternativa 

seleccionada, el mismo que permite: 

- Entender la naturaleza del problema que se quiere resolver. 

- Visualizar las soluciones al problema. 

- Recoger los indicadores de éxito del Proyecto. 

- Reducir las ambigüedades que podrían surgir al plantear los objetivos del 

Proyecto, así como la forma de medir el logro de dichos objetivos. 

- Facilitar la formulación y posterior evaluación de los Proyectos. 

- Contribuir a una mejor elaboración de indicadores que posteriormente serán 

útiles para el diseño del seguimiento y monitoreo del Proyecto. 
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Cuadro N° 3.80: Matriz de Marco Lógico del Proyecto 

 

Evaluaciones y estadísticas de la DRA y 

MINAGRI.

Informes de EVALUACION EXPOST de 

la entidad ejecutora del PIP PRIDER  y 

OPI del GRA.

Elaboración de E.Técnico. Incremento de 

30% a 75% en la eficiencia de aplicación del 

agua de riego, mejorando la produccion y 

productividad de los cultivos  desde el 

primer año de ejecutado el proyecto.

Los usuarios de agua agricultores han 

mejorado sus sistemas de riego en las 

parcelas y los operan satisfactoriamente.  

Expediente Técnico Se invierte el monto de S/. 48,000.00.
CP. Registro de pago a formuladores de 

Expedientes Técnicos

Disponibilidad de consultor en 

expedientes técnicos  con 

experiencia y calidad

Infraestructura  Sistema de riego por 

Aspersión

Aprobado P.T. con Resolucion. Inviersion 

de S/. 833,305.32 en la construcción de obras 

civiles y riego por aspersión

Liquidacion de Obra, innforme de cierre 

PIP anexo 14. Actas de entrega. Informe 

final supervisor.

Disponibilidad de presupuesto 

financiamiento, proveedores y 

contratistas para la 

implementación de sistemas de 

riego

Modulos de Capacitación Se invierte S/. 10,820.00.
Número de eventos desarrollados - 

módulos, Informes control

Acuerdo de asistencia a cursos, 

disponibilidad de facilitadores y 

proveedores de servicios de 

capacitación

Mitigación de Impacto Ambiental
Se invierte S/. 15,000.00 en M.A. durante la 

instalación del sistema de riego.
Informe UE, fotos e informe de cierre

Disponibilidad de tiempo y 

proveedores a realizar acciones 

de mitigación de ambiental

Costos del PIP Global Inversion total del PIP  S/.  957,125.32

Informe de EVALUACION final del PIP, 

informe de cierre anexo 14, actas de 

entrega al operdor (comité de usuarios).

Financiamiento correspondiente a 

la contribución del Estado y el 

aporte de los agricultores

Fuente: Elaboración propia

A
C

T
I
V

I
D

A
D

E
S

Mayor conocimiento de manejo 

de agua, uso eficiente, pago de 

tarifa para  O & M con aporte de 

los agricultores

0

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S  Incremento de la eficiencia de 

aplicación de agua en el riego por 

aspersión. Incremento nivel 

tecnológico en el manejo de los 

cultivos. Apropiado nivel de 

organización de los agricultores

Aprobación de E. Tecnico, ordenes de 

compra, Informe de Evaluación de la UE. 

Informe de supervision. Liquidacion de 

obra. Encuesta e informe de PRIDER

F
I
N

Desarrollo socio económico y 

aumento de calidad de vida de los 

agricultores del comité de usuarios de 

agua Campanayocc - sector Carmen 

Alto – Huamanga -Ayacucho

Incremento de ingresos económicos por 

incremento de la Producción agrícola  desde 

el primer año de implementado el proyecto.

P
R

O
P

Ó
S

I
T

O
S “Incremento de la producción y 

productividad agrícola en el comité de 

usuarios de agua Campanayocc - 

sector Carmen Alto – Huamanga -

Ayacucho

Se incrementara los rendimientos del cultivo 

hasta 10%  al primer año de implementado el 

proyectoy hasta 30% en el horizonte.

Existe, estabilidad económica y 

política en el Estado. Las 

instituciones del estado  cumplen 

su rol promotor en la actividad 

agrícola.

Informe de EVALUACION EXPOST de 

la entidad ejecutora del PRIDER y DRA-

AA

“INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE  CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE 

CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA -  AYACUCHO”

INDICADOR OBJETIVOS INDICADORES

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1.  CONCLUSIONES  

1. La ejecución del proyecto permitirá dotar de agua de riego a las tierras de uso 

agrícola de la comunidad de Campanayocc, en una superficie de 49.43 Has. 

realizando los  estudios básicos para la formulación del proyecto como son: 

estudio Agrológico, Diseño Agronómico e  Hidráulico. 

2. Se logró formular el Perfil Técnico del proyecto “Instalación de Sistema de 

Riego Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de 

Campanayocc del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga - 

Ayacucho”, con un presupuesto de  957,125.32  nuevo soles dentro del marco 

del Sistema Nacional de Inversión Pública, el cual se encuentra viable y a la 

espera de asignación presupuestal para su ejecución. 

3. La Evaluación Económica del proyecto “Instalación de Sistema de Riego 

Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc” es 

socialmente rentable debido a los siguientes indicadores económicos sociales 

VAN de S/. 980,920.00 una TIR de 32.28% y una relación B/C de 2.182. 

4. Luego de haberse elaborado y evaluado el presente Perfil Técnico del 

proyecto “Instalación de Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el 

Comité de Usuarios  de Campanayocc” la Oficina de Programaciones de 

Inversiones de Gobierno Regional de Ayacucho  lo declara VIABLE  con el 

código del SNIP PIP MENOR  291053,  en sus dimensiones técnicas, 

económicas, sociales y ambientales, así mismo recomienda que pase a la fase 
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de inversión, prontamente con la elaboración del Expediente Técnico y 

Ejecución de la obra. 

5. La poca disponibilidad de recurso hídrico considerado como problema 

fundamental en la baja producción y productividad agrícola en el comité de 

usuarios de agua  de Campanayocc, debería ser superado con la asignación 

presupuestal y ejecución correspondiente de la obra, permitiendo dotar agua 

de riego bajo el sistema presurizado por aspersión.  

6. El presente proyecto a nivel de pre inversión sirva como material de 

enseñanza  aprendizaje para los usuarios de la comunidad universitaria y a  

otras entidades relacionados al quehacer agrario.  

7. Se realizó el  diseñó del sistema de riego presurizado por aspersión, aplicando 

el estudio en  ingeniería como  captación, conducción, distribución, 

aplicación y uso eficiente del agua en los diez principales cultivos 

identificados de la intervención del proyecto. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

1. Asignación presupuestal por parte de la unidad ejecutora del Gobierno 

Regional de Ayacucho, a través del Programa Regional de Irrigación y 

Desarrollo Rural Integrado. 

2. Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “Instalación de Sistema de 

Riego Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de 

Campanayocc del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga - 

Ayacucho” 

3. Ejecución del Proyecto “Instalación de Sistema de Riego Tecnificado por 

Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc del distrito de 

Carmen Alto, provincia de Huamanga - Ayacucho” 

4. Desarrollar capacitaciones hacia el comité de usuarios de agua de riego 

relacionado a operación y mantenimiento a nivel de sistema de riego 

presurizado por aspersión. 
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ANEXO: A 

 

PARTE TECNICA 
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ANEXO: A - 1 

 

ANALISIS DE AGUA Y SUELOS 
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ANEXO: A - 2 

 

DISEÑO AGRONOMICO 



cm/hr
H M M Ei Li,n Δt ΣΔt Mi,n ΣMi,n

0,00 3 3 20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5 5 13,2 13,3 2 2 6,70 6,70 2010,00 2010,00 201,00
0,00 7 7 9 7,5 2 4 5,70 12,40 1710,00 1860,00 186,00
0,00 9 9 5 2 6 4,00 16,40 1200,00 1640,00 164,00
0,00 11 11 4,8 2 8 4,20 20,60 1260,00 1545,00 154,50
0,00 13 13 11,5 5,3 2 10 3,70 24,30 1110,00 1458,00 145,80
0,00 15 15 7,8 2 12 3,70 28,00 1110,00 1400,00 140,00
0,00 20 20 11,5 8,2 5 17 3,30 31,30 396,00 1104,71 110,47
0,00 25 25 8,7 5 22 2,80 34,10 336,00 930,00 93,00
0,00 30 30 8,9 5 27 2,60 36,70 312,00 815,56 81,56
0,00 35 35 10,3 8,7 5 32 2,80 39,50 336,00 740,63 74,06
0,00 40 40 7,3 5 37 3,00 42,50 360,00 689,19 68,92
0,00 45 45 7,9 5 42 2,40 44,90 288,00 641,43 64,14
0,00 52 52 9 8,3 7 49 2,00 46,90 171,43 574,29 57,43
1,00 0 60 7,5 8 57 1,50 48,40 112,50 509,47 50,95
1,00 10 70 8,8 7 10 67 2,00 50,40 120,00 451,34 45,13
1,00 25 85 7,2 15 82 1,60 52,00 64,00 380,49 38,05
1,00 40 100 9 7,4 15 97 1,40 53,40 56,00 330,31 33,03
1,00 55 115 8 15 112 1,00 54,40 40,00 291,43 29,14
2,00 15 135 8,3 20 132 0,70 55,10 21,00 250,45 25,05
2,00 35 155 8,7 20 152 0,30 55,40 9,00 218,68 21,87

Luego de obtener los valores de (A, B) después de la regresión de la gráfica obtenida
del cuadro de lámina infiltrada acumulada versus el tiempo de infiltración acumulado. Se obtuvo:

cm/min

Donde:
A = 7,536
B = 0,45

Cálculo de la velocidad de infiltración instantánea (I)

cm/min

INSTANTANEO
(mm/hr)

PROMEDIO
(mm/hr)

ACUMUL
ADO (min)

LAMINA
PARCIAL (cm)

LAMINA
ACUMULADA (cm)

CUADRO N° 2.6: DATOS DE PRUEBA DE INFILTRACION DE LA MUESTRA DEL SUELO

“INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE  CAMPANAYOCC, DISTRITO DE
CARMEN ALT0, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”

HORA

LECTURAS INFILTRADAS VEL. DE INFITRACIÓN

ENRASE LECTURA DE
DESCENSO

PARCIAL
(min)

LECTURAS TIEMPO

y = 7,536x0,4476

R² = 0,9205
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y = 452,16x-0,552
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4476.0*536.7 TI acum 

 





t

I acum
 





t

T 4476.0*536.7 5524.0*3731.3  TI



Donde :

a    = 3,3912
b    = -0,55

Por tanto: el tiempo al cual se logra la velocidad de infiltración básica está dado por:

T=   Tb = -600* b  …….. En min

  Tb = -600* (-0.5524) min = 330 min   = 330 min

Tb = 5,5 hr

Vib   = 0,139692 mm/min

Vib   = 8,38 mm/hr

TIPO DE SUELO EN EL LUGAR DEL PROYECTO:

TEXTURA: FRANCO ARCILLOSO ARENOSO cc       =      10 - 13 %  suelos arenosos
cc       =       hasta mas de 30 %  suelos arcillo limosos o arcillosos

CC     = 34,6% cc       =       hasta 100 % para horizontes ricos en humus.

PMP  = 18,8% CLASE TEXTURAL PMP
Arena             = 2 a 5%

Pa = 1,25 Limo               = 8a10%
Limo arcilloso  = 15%
Suelo turboso  = 35%

CLASE TEXTURAL Pa
Arcilla 1,1
Franco arcilloso 1,2
Franco limoso 1,3
Franco 1,4
Franco arenoso 1,5
Arena 1,6

La tasa de la velocidad de infiltración básica (Vib. ó Ib) será:

b
b TaI *



CUADRO N° 2.3:  DATOS PARA EL CALCULO DE LA NECESIDAD DE RIEGO CUADRO N° 2.3:  RESUMEN DE NECESIDAD DE RIEGO

Cultivo: Sistema:

Método 1 Lámina disponible/zr LDzr (HCc-Pmp)*Pea/Pew*zr*10 59,25 (mm/zr)

Eficiencia (%)   Ef. 2 Volúmen disponible/zr VDzr LDzr*10 592,5 (m3/ha/zr)

Humedad Relativa Modelo del 3 Lámina aprovechable/zr LAzr LDzr*Pa/100 20,7375 (mm/zr)

Media HRm (%) Emisor 4 % del área bajo riego Par Par(%)=100(%) 100 (%)

Velocidad del de (h): Presión de 5 % área bajo riego/planta ---

Viento < 2 m/s a (h): Operación (Atm) 6 Diametro humedecido d ---

Caudal del 7 ≤ MxAR ---

Emisor   q   (lt/h) ≥ MiAR ---

Diámetro 8 Precipitación horaria Phr (qe*100)/(de*dl*Par) 8,00 (mm/hr)

Area Bruta A (ha) Efectivo   d  (m) 9 ≤ I Phr≤I ACEPTADO

Area neta bajo Angulo de ETc ETo*Kc 2,9472 (mm/día)

Riego  SR (ha) cobertura   α  (°) 10 Ir (Lazr*Par)/(Etc*100) 7,04 (días)

Espaciamiento Espaciamiento 11 Intervalo ajustado Ir (aj) INTEGRO(Ir) 7 (días)

entre plantas  dp entre emisores  (m) 12 CR Ir(aj)-dp 6 (días)

e/hileras  dh (m) e/laterales  dl  (m) 13 Lr (aj) (Ir(aj)*Etc*100)/Par 20,6304 (mm)

Número de 14 ≤ LAzr LR(aj)≤Lazr ACEPTADO

emisores por 15 Pa (aj) (LR(aj)*100)/LDzr 35 (%)

planta   Nep 16 ≤ Pa Pa(aj)≤Pa ACEPTADO

Máximo horas de 17 Lámina bruta LB (LR(aj)*100)/Ef 27,5072 (mm)

operación por día 18 DB (LB*Par)/10 275,072 (m3/ha)

Caudal (m3/h) Qs Hd (h) 19 DBp ---

Disponibilidad Días de paro/ciclo 20 Horas por turno Ht LB/Phr 3,44 (h/turno)

21 Td INTEGRO(Hm)/Ht 4 (turnos/día)

22 Hd Td*Ht 13,75 (h/día)

23 Hc CR*Hd 82,5 (h/ciclo)

Nombre Textura 24 Tc CR*Td 24 (turnos(ciclo)

Fase HCc            (%w) 25 St Sr/Tc 2,059583333 (ha/turno) 30,96
Kc HPm          (%w) 26 DBt St*DB 566,5 (m3/turno)

% del área de: 100 Peso especifico 27 Qr DBt/Ht 164,7666667 (m3/h)

Bajo Riego   Par a: 100 aparente  (gr/cm3) 28 ≤ Qs Qr≤Qs ACEPTADO

Profundidad Velocidad de 29 Emt (Qr*1000)/qe 91,53703704 Aspersores

Radicular efectiva infiltración básica 30 VBc DBt*Tc 5665 (m3/ciclo)

zr (m) I  (mm/h) 31 VBc --- (m3/ciclo)

Máximo % de agua Profundidad 32 Qe Qr/A 3,33 (m3/ha/h)

aprovechable   Pa efectiva  (m) 0,93 L/S/ha

45,76851852 lps

papa

Sistema de Riego

75

Aspersión

63,9

Aspersión

Turnos por día

Horas de riego por día

Volúmen bruto por ciclo

Volumen bruto por ciclo/frutales

Caudal específico

Horas por ciclo

Turnos por ciclo

N° de emisores por turno

Superficie por turno

Dosis bruta por turno

Caudal requerido

Qr

LR (aj)

% de agua aprovechable

Pa (aj)

Dosis bruta

Dosis bruta/planta

FORMULA

módulo de riego

NECESIDADES DE RIEGO-RESUMEN

Riego   por Aspersión

ORD. DESCRIPCIÓN SIMBOLO VALOR UNIDADES

Par

Par

Phr

ETc

Intervalo de riego

Ciclo de riego

Lámina de riego ajustado

DATOS PARA EL CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO

18,8

16

1

papa

Datos del Suelo

Datos del Clima

Datos de la Parcela

Datos de la fuente de agua

Datos del cultivo

Pendiente (%)

164,77

0,6

1,25

8,38

34,6

35

Media Temp

0,98

0,6

s/Lim.

76,23

ETo 4,64

F. Arcilloso

15

15

AGROS -34-
5.2*2.4mm

49,43

2,4

1800

30

360



PAPA H-1 3,00 0,165 OK
PAPA H-8 3,00 0,138 OK
PAPA H-9 3,00 0,153 OK
PAPA H-10 3,00 0,130 OK
PAPA H-7 3,00 0,185 OK
PASTOS A. H-3 2,00 0,033 OK
PAPA H-4 2,00 0,133 OK
PAPA H-5 3,00 0,125 OK
PAPA H-6 3,00 0,153 OK
PAPA H-2 2,00 0,118 OK
PAPA H-11 3,00 0,133 OK
PAPA H-12 3,00 0,125 OK
PAPA H-13 3,00 0,143 OK
PASTOS A. H-14 3,00 0,128 OK
PAPA H-15 3,00 0,128 OK
PAPA H-16 2,00 0,125 OK
PAPA H-1 3,00 0,165 OK
PAPA H-8 3,00 0,138 OK
PAPA H-9 3,00 0,153 OK
PAPA H-10 3,00 0,130 OK
PAPA H-7 3,00 0,185 OK
PASTOS A. H-3 2,00 0,033 OK
PAPA H-4 2,00 0,133 OK
PAPA H-5 3,00 0,125 OK
PAPA H-6 3,00 0,153 OK
PAPA H-2 2,00 0,118 OK
PAPA H-11 3,00 0,133 OK
PAPA H-12 3,00 0,125 OK
PAPA H-13 3,00 0,143 OK
PASTOS A. H-14 3,00 0,128 OK
PAPA H-15 3,00 0,128 OK
PAPA H-16 2,00 0,125 OK
PAPA H-1 3,00 0,165 OK
PAPA H-8 3,00 0,138 OK
PAPA H-9 3,00 0,153 OK
PAPA H-10 3,00 0,130 OK
PAPA H-7 3,00 0,185 OK
PASTOS A. H-3 2,00 0,033 OK
PAPA H-4 2,00 0,133 OK
PAPA H-5 3,00 0,125 OK
PAPA H-6 3,00 0,153 OK
PAPA H-2 2,00 0,118 OK
PAPA H-11 3,00 0,133 OK
PAPA H-12 3,00 0,125 OK
PAPA H-13 3,00 0,143 OK
PASTOS A. H-14 3,00 0,128 OK
PAPA H-15 3,00 0,128 OK
PAPA H-16 2,00 0,125 OK
PAPA H-1 3,00 0,165 OK
PAPA H-8 3,00 0,138 OK
PAPA H-9 3,00 0,153 OK
PAPA H-10 3,00 0,130 OK
PAPA H-7 3,00 0,185 OK
PASTOS A. H-3 2,00 0,033 OK
PAPA H-4 2,00 0,133 OK
PAPA H-5 3,00 0,125 OK
PAPA H-6 3,00 0,153 OK
PAPA H-2 2,00 0,118 OK
PAPA H-11 3,00 0,133 OK
PAPA H-12 3,00 0,125 OK
PAPA H-13 3,00 0,143 OK
PASTOS A. H-14 3,00 0,128 OK
PAPA H-15 3,00 0,128 OK
PAPA H-16 2,00 0,125 OK

8,440

PAPA 7,8
PASTO 0,64
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1 4

1 4

22,00
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PAPA H-28 3,00 0,16 OK
PAPA H-29 3,00 0,16 OK
PAPA H-30 3,00 0,16 OK
PAPA H-27 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-18 3,00 0,14 OK
PASTO.ASC. H-19 3,00 0,15 OK
PASTO.ASC. H-17 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-31 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-32 2,00 0,05 OK
PASTO.ASC. H-26 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-25 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-24 3,00 0,25 OK
PASTO.ASC. H-23 3,00 0,18 OK
PASTO.ASC. H-22 3,00 0,18 OK
PAPA H-21 3,00 0,11 OK
HABA H-20 3,00 0,15 OK
PAPA H-28 3,00 0,16 OK
PAPA H-29 3,00 0,16 OK
PAPA H-30 3,00 0,16 OK
PAPA H-27 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-18 3,00 0,14 OK
PASTO.ASC. H-19 3,00 0,15 OK
PASTO.ASC. H-17 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-31 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-32 2,00 0,05 OK
PASTO.ASC. H-26 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-25 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-24 3,00 0,25 OK
PASTO.ASC. H-23 3,00 0,18 OK
PASTO.ASC. H-22 3,00 0,18 OK
PAPA H-21 3,00 0,11 OK
HABA H-20 3,00 0,15 OK
PAPA H-28 3,00 0,16 OK
PAPA H-29 3,00 0,16 OK
PAPA H-30 3,00 0,16 OK
PAPA H-27 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-18 3,00 0,14 OK
PASTO.ASC. H-19 3,00 0,15 OK
PASTO.ASC. H-17 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-31 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-32 2,00 0,05 OK
PASTO.ASC. H-26 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-25 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-24 3,00 0,25 OK
PASTO.ASC. H-23 3,00 0,18 OK
PASTO.ASC. H-22 3,00 0,18 OK
PAPA H-21 3,00 0,11 OK
HABA H-20 3,00 0,15 OK
PAPA H-28 3,00 0,16 OK
PAPA H-29 3,00 0,16 OK
PAPA H-30 3,00 0,16 OK
PAPA H-27 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-18 3,00 0,14 OK
PASTO.ASC. H-19 3,00 0,15 OK
PASTO.ASC. H-17 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-31 2,00 0,08 OK
PASTO.ASC. H-32 2,00 0,05 OK
PASTO.ASC. H-26 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-25 3,00 0,13 OK
PASTO.ASC. H-24 3,00 0,25 OK
PASTO.ASC. H-23 3,00 0,18 OK
PASTO.ASC. H-22 3,00 0,18 OK
PAPA H-21 3,00 0,11 OK
HABA H-20 3,00 0,15 OK
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ARVEJA H-33 2,00 0,07 OK
PAPA H-45 3,00 0,23 OK
QUINUA H-46 3,00 0,23 OK
HABA H-47 3,00 0,17 OK
HABA H-43 3,00 0,13 OK
HABA H-44 2,00 0,13 OK
HABA H-49 3,00 0,13 OK
HABA H-48 3,00 0,13 OK
CEREALES H-39 2,00 0,09 OK
QUINUA H-40 2,00 0,06 OK
ARVEJA H-41 2,00 0,10 OK
MAIZ H-38 3,00 0,08 OK
ALFALFA H-34 3,00 0,14 OK
MAIZ H-35 3,00 0,14 OK
MAIZ H-36 3,00 0,14 OK
HABA H-37 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-33 2,00 0,07 OK
PAPA H-45 3,00 0,23 OK
QUINUA H-46 3,00 0,23 OK
HABA H-47 3,00 0,17 OK
HABA H-43 3,00 0,13 OK
HABA H-44 2,00 0,13 OK
HABA H-49 3,00 0,13 OK
HABA H-48 3,00 0,13 OK
CEREALES H-39 2,00 0,09 OK
QUINUA H-40 2,00 0,06 OK
ARVEJA H-41 2,00 0,10 OK
MAIZ H-38 3,00 0,08 OK
ALFALFA H-34 3,00 0,14 OK
MAIZ H-35 3,00 0,14 OK
MAIZ H-36 3,00 0,14 OK
HABA H-37 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-33 2,00 0,07 OK
PAPA H-45 3,00 0,23 OK
QUINUA H-46 3,00 0,23 OK
HABA H-47 3,00 0,17 OK
HABA H-43 3,00 0,13 OK
HABA H-44 2,00 0,13 OK
HABA H-49 3,00 0,13 OK
HABA H-48 3,00 0,13 OK
CEREALES H-39 2,00 0,09 OK
QUINUA H-40 2,00 0,06 OK
ARVEJA H-41 2,00 0,10 OK
MAIZ H-38 3,00 0,08 OK
ALFALFA H-34 3,00 0,14 OK
MAIZ H-35 3,00 0,14 OK
MAIZ H-36 3,00 0,14 OK
HABA H-37 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-33 2,00 0,07 OK
PAPA H-45 3,00 0,23 OK
QUINUA H-46 3,00 0,23 OK
HABA H-47 3,00 0,17 OK
HABA H-43 3,00 0,13 OK
HABA H-44 2,00 0,13 OK
HABA H-49 3,00 0,13 OK
HABA H-48 3,00 0,13 OK
CEREALES H-39 2,00 0,09 OK
QUINUA H-40 2,00 0,06 OK
ARVEJA H-41 2,00 0,10 OK
MAIZ H-38 3,00 0,08 OK
ALFALFA H-34 3,00 0,14 OK
MAIZ H-35 3,00 0,14 OK
MAIZ H-36 3,00 0,14 OK
HABA H-37 3,00 0,14 OK
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ALFALFA H-55 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-53 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-59 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-58 3,00 0,12 OK
HABA H-57 2,00 0,08 OK
HABA H-56 2,00 0,07 OK
HABA H-51 2,00 0,10 OK
HABA H-54 3,00 0,13 OK
HABA H-52 3,00 0,10 OK
QUINUA H-50 3,00 0,16 OK
MAIZ H-60 3,00 0,19 OK
MAIZ H-61 3,00 0,14 OK
HORTALIZA H-62 3,00 0,14 OK
MAIZ H-63 2,00 0,07 OK
PAPA H-64 2,00 0,10 OK
QUINUA H-65 3,00 0,13 OK
QUINUA H-66 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-55 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-53 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-59 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-58 3,00 0,12 OK
HABA H-57 2,00 0,08 OK
HABA H-56 2,00 0,07 OK
HABA H-51 2,00 0,10 OK
HABA H-54 3,00 0,13 OK
HABA H-52 3,00 0,10 OK
QUINUA H-50 3,00 0,16 OK
MAIZ H-60 3,00 0,19 OK
MAIZ H-61 3,00 0,14 OK
HORTALIZA H-62 3,00 0,14 OK
MAIZ H-63 2,00 0,07 OK
PAPA H-64 2,00 0,10 OK
QUINUA H-65 3,00 0,13 OK
QUINUA H-66 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-55 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-53 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-59 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-58 3,00 0,12 OK
HABA H-57 2,00 0,08 OK
HABA H-56 2,00 0,07 OK
HABA H-51 2,00 0,10 OK
HABA H-54 3,00 0,13 OK
HABA H-52 3,00 0,10 OK
QUINUA H-50 3,00 0,16 OK
MAIZ H-60 3,00 0,19 OK
MAIZ H-61 3,00 0,14 OK
HORTALIZA H-62 3,00 0,14 OK
MAIZ H-63 2,00 0,07 OK
PAPA H-64 2,00 0,10 OK
QUINUA H-65 3,00 0,13 OK
QUINUA H-66 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-55 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-53 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-59 2,00 0,12 OK
ALFALFA H-58 3,00 0,12 OK
HABA H-57 2,00 0,08 OK
HABA H-56 2,00 0,07 OK
HABA H-51 2,00 0,10 OK
HABA H-54 3,00 0,13 OK
HABA H-52 3,00 0,10 OK
QUINUA H-50 3,00 0,16 OK
MAIZ H-60 3,00 0,19 OK
MAIZ H-61 3,00 0,14 OK
HORTALIZA H-62 3,00 0,14 OK
MAIZ H-63 2,00 0,07 OK
PAPA H-64 2,00 0,10 OK
QUINUA H-65 3,00 0,13 OK
QUINUA H-66 3,00 0,13 OK
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ARVEJA H-80 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-81 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-76 2,00 0,07 OK
ALFALFA H-75 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-72 3,00 0,15 OK
MAIZ H-77 2,00 0,09 OK
MAIZ H-73 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-74 3,00 0,13 OK
CEREALES H-71 3,00 0,15 OK
CEREALES H-67 3,00 0,14 OK
CEREALES H-70 3,00 0,16 OK
MAIZ H-69 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-68 3,00 0,14 OK
MAIZ H-79 2,00 0,08 OK
MAIZ H-78 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-80 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-81 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-76 2,00 0,07 OK
ALFALFA H-75 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-72 3,00 0,15 OK
MAIZ H-77 2,00 0,09 OK
MAIZ H-73 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-74 3,00 0,13 OK
CEREALES H-71 3,00 0,15 OK
CEREALES H-67 3,00 0,14 OK
CEREALES H-70 3,00 0,16 OK
MAIZ H-69 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-68 3,00 0,14 OK
MAIZ H-79 2,00 0,08 OK
MAIZ H-78 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-80 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-81 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-76 2,00 0,07 OK
ALFALFA H-75 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-72 3,00 0,15 OK
MAIZ H-77 2,00 0,09 OK
MAIZ H-73 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-74 3,00 0,13 OK
CEREALES H-71 3,00 0,15 OK
CEREALES H-67 3,00 0,14 OK
CEREALES H-70 3,00 0,16 OK
MAIZ H-69 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-68 3,00 0,14 OK
MAIZ H-79 2,00 0,08 OK
MAIZ H-78 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-80 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-81 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-76 2,00 0,07 OK
ALFALFA H-75 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-72 3,00 0,15 OK
MAIZ H-77 2,00 0,09 OK
MAIZ H-73 3,00 0,11 OK
ARVEJA H-74 3,00 0,13 OK
CEREALES H-71 3,00 0,15 OK
CEREALES H-67 3,00 0,14 OK
CEREALES H-70 3,00 0,16 OK
MAIZ H-69 3,00 0,13 OK
ALFALFA H-68 3,00 0,14 OK
MAIZ H-79 2,00 0,08 OK
MAIZ H-78 3,00 0,13 OK
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MAIZ H-90 2,00 0,11 OK
MAIZ H-91 3,00 0,15 OK
MAIZ H-89 3,00 0,16 OK
HORTALIZA H-88 2,00 0,12 OK
HORTALIZA H-87 3,00 0,15 OK
HORTALIZA H-86 3,00 0,19 OK
ALFALFA H-85 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-84 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-82 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-83 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-92 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-93 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-94 2,00 0,09 OK
ARVEJA H-95 2,00 0,11 OK
ALFALFA H-96 3,00 0,15 OK
ARVEJA H-97 3,00 0,13 OK
MAIZ H-90 2,00 0,11 OK
MAIZ H-91 3,00 0,15 OK
MAIZ H-89 3,00 0,16 OK
HORTALIZA H-88 2,00 0,12 OK
HORTALIZA H-87 3,00 0,15 OK
HORTALIZA H-86 3,00 0,19 OK
ALFALFA H-85 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-84 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-82 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-83 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-92 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-93 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-94 2,00 0,09 OK
ARVEJA H-95 2,00 0,11 OK
ALFALFA H-96 3,00 0,15 OK
ARVEJA H-97 3,00 0,13 OK
MAIZ H-90 2,00 0,11 OK
MAIZ H-91 3,00 0,15 OK
MAIZ H-89 3,00 0,16 OK
HORTALIZA H-88 2,00 0,12 OK
HORTALIZA H-87 3,00 0,15 OK
HORTALIZA H-86 3,00 0,19 OK
ALFALFA H-85 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-84 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-82 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-83 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-92 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-93 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-94 2,00 0,09 OK
ARVEJA H-95 2,00 0,11 OK
ALFALFA H-96 3,00 0,15 OK
ARVEJA H-97 3,00 0,13 OK
MAIZ H-90 2,00 0,11 OK
MAIZ H-91 3,00 0,15 OK
MAIZ H-89 3,00 0,16 OK
HORTALIZA H-88 2,00 0,12 OK
HORTALIZA H-87 3,00 0,15 OK
HORTALIZA H-86 3,00 0,19 OK
ALFALFA H-85 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-84 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-82 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-83 3,00 0,13 OK
DURAZNO H-92 3,00 0,14 OK
ARVEJA H-93 3,00 0,13 OK
ARVEJA H-94 2,00 0,09 OK
ARVEJA H-95 2,00 0,11 OK
ALFALFA H-96 3,00 0,15 OK
ARVEJA H-97 3,00 0,13 OK
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TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL

LPS
VELOCIDAD

(m/s)
GRADIENTE

HIDRAULICO (m/m)
OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 37,40 2,06 0,0220 O.K.

TUB - 02 TEE-4 H-1 269,46 PVC 150 71,20 3,30 0,83 0,0100 O.K.

TUB - 05 TEE-5 H-3 43,49 PVC 150 58,40 1,10 0,41 0,0030 O.K.

TUB - 13 TEE-1 TEE-2 168,03 PVC 150 152,00 19,80 1,09 0,0070 O.K.

TUB - 14 TEE-2 TEE-3 92,57 PVC 150 85,60 12,10 2,10 0,0440 O.K.

TUB - 15 TEE-3 H-28 38,04 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,0850 O.K.

TUB - 16 H-28 H-29 27,47 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,1050 O.K.

TUB - 17 H-29 H-30 32,34 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,0900 O.K.

TUB - 18 TEE-3 H-27 139,13 PVC 150 45,20 2,20 1,37 0,0420 O.K.

TUB - 19 TEE-2 TEE-4 227,77 PVC 150 152,00 7,70 0,90 0,0070 O.K.

TUB - 20 TEE-4 H-2 37,99 PVC 150 104,60 4,40 0,51 0,0030 O.K.

TUB - 21 H-2 TEE-5 33,84 PVC 150 104,60 1,10 0,13 0,0000 O.K.

TUB - 22 CRP-2 TEE-9 18,87 PVC 150 104,60 3,30 0,57 0,0040 O.K.

TUB - 25 TEE-9 H-12 127,39 PVC 150 104,60 3,30 0,57 0,0040 O.K.

TUB - 29 H-12 TEE-10 66,65 PVC 150 85,60 3,30 0,57 0,0040 O.K.

TUB - 30 TEE-10 H-13 21,99 PVC 150 85,60 3,30 0,57 0,0040 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 17,60 0,97 0,0050 O.K.

TUB - 38 H-31 H-32 82,31 PVC 150 45,20 2,20 1,37 0,0420 O.K.

TUB - 39 H-32 H-33 41,84 PVC 150 28,80 1,10 1,69 0,1050 O.K.

TUB - 58 TEE-14 TEE-15 59,54 PVC 150 104,60 17,60 2,05 0,0330 O.K.

TUB - 59 TEE-15 TEE-16 40,69 PVC 150 104,60 13,20 1,54 0,0200 O.K.

TUB - 81 TEE-15 H-31 41,91 PVC 150 58,40 4,40 1,64 0,0440 O.K.

TUB - 84 H-34 H-35 128,16 PVC 150 57,00 9,90 2,95 0,2220 O.K.

TUB - 85 H-35 H-36 88,34 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,1050 O.K.

TUB - 86 H-36 H-37 102,13 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,0900 O.K.

TUB - 88 TEE-16 H-34 47,49 PVC 150 69,40 13,20 2,95 0,1450 O.K.

TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL

LPS
VELOCIDAD

(m/s)
GRADIENTE

HIDRAULICO (m/m)
OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 33,01 1,82 0,017 O.K.

TUB - 03 H-8 H-9 44,24 PVC 150 104,60 6,60 1,15 0,014 O.K.

TUB - 04 H-9 TEE-8 15,76 PVC 150 102,00 3,30 0,87 0,011 O.K.

TUB - 06 CRP-1 TEE-6 27,27 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 07 TEE-6 H-8 34,79 PVC 150 104,60 9,90 1,72 0,031 O.K.

TUB - 08 TEE-6 H-4 146,24 PVC 150 85,60 13,20 2,29 0,052 O.K.

TUB - 09 H-4 TEE-7 93,51 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.

TUB - 10 TEE-7 H-6 31,95 PVC 150 45,20 6,60 2,14 0,324 O.K.

TUB - 11 H-6 H-7 83,45 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 12 TEE-7 H-5 31,36 PVC 150 57,00 3,30 1,29 0,029 O.K.

TUB - 13 TEE-1 TEE-2 168,03 PVC 150 152,00 23,10 1,27 0,009 O.K.

TUB - 19 TEE-2 TEE-4 227,77 PVC 150 152,00 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 20 TEE-4 H-2 37,99 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 21 H-2 TEE-5 33,84 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 24 TEE-8 H-10 71,5 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 9,90 0,55 0,002 O.K.

TUB - 82 H-60 H-61 104,72 PVC 150 148,40 6,60 0,81 0,006 O.K.

TUB - 83 H-61 H-62 96,91 PVC 150 148,40 3,30 0,40 0,002 O.K.

TUB - 89 TEE-14 H-60 135,25 PVC 150 148,40 9,90 1,15 0,012 O.K.

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERÍA EN FUNCIONAMIENTO -  01

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERÍA EN FUNCIONAMIENTO -  02

ANEXO A-3.1: REPORTE DE DISEÑO DE TUBERIAS POR  WATER CAD - V8i



TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL LPS

VELOCIDAD
(m/s)

GRADIENTE
HIDRAULICO (m/m)

OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 29,71 1,64 0,014 O.K.

TUB - 03 H-8 H-9 44,24 PVC 150 104,60 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 04 H-9 TEE-8 15,76 PVC 150 102,00 19,80 2,42 0,047 O.K.

TUB - 06 CRP-1 TEE-6 27,27 PVC 150 104,60 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 07 TEE-6 H-8 34,79 PVC 150 104,60 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 13 TEE-1 TEE-2 168,03 PVC 150 152,00 19,80 1,09 0,007 O.K.

TUB - 19 TEE-2 TEE-4 227,77 PVC 150 152,00 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 20 TEE-4 H-2 37,99 PVC 150 104,60 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 21 H-2 TEE-5 33,84 PVC 150 104,60 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 22 CRP-2 TEE-9 18,87 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 23 TEE-9 H-11 109,11 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 25 TEE-9 H-12 127,39 PVC 150 104,60 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 26 TEE-10 TEE-12 141,65 PVC 150 85,60 13,20 2,29 0,052 O.K.

TUB - 27 TEE-12 H-18 69,25 PVC 150 58,40 6,60 2,46 0,093 O.K.

TUB - 28 H-18 H-19 77,97 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 29 H-12 TEE-10 66,65 PVC 150 85,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 30 TEE-10 H-13 21,99 PVC 150 85,60 3,30 0,57 0,004 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 9,90 0,55 0,002 O.K.

TUB - 58 TEE-14 TEE-15 59,54 PVC 150 104,60 9,90 1,15 0,012 O.K.

TUB - 59 TEE-15 TEE-16 40,69 PVC 150 104,60 9,90 1,15 0,012 O.K.

TUB - 66 TEE-18 H-39 71,7 PVC 150 59,80 6,60 2,35 0,083 O.K.

TUB - 67 H-39 H-40 85,61 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 68 H-40 H-41 75,18 PVC 150 30,12 2,20 1,59 0,381 O.K.

TUB - 75 TEE-12 TEE-13 47,11 PVC 150 71,20 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 76 TEE-13 H-20 119,77 PVC 150 59,80 3,30 1,17 0,023 O.K.

TUB - 77 TEE-13 H-21 61,48 PVC 150 69,40 3,30 0,87 0,011 O.K.

TUB - 78 CRP-5 TEE-17 93,43 PVC 150 104,60 9,90 1,72 0,031 O.K.

TUB - 79 TEE-17 TEE-18 34,96 PVC 150 104,60 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 80 TEE-17 H-38 52,32 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 87 TEE-16 VC-5 20,12 PVC 150 102,00 9,90 1,81 0,035 O.K.

TUB - 143 TEE-8 VC-2 12,78 PVC 150 102,00 19,80 2,42 0,047 O.K.

TUB - 144 TEE-5 VC-1 25,58 PVC 150 102,00 19,80 2,42 0,047 O.K.

TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL LPS

VELOCIDAD
(m/s)

GRADIENTE
HIDRAULICO (m/m)

OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 39,61 2,18 0,024 O.K.

TUB - 03 H-8 H-9 44,24 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 04 H-9 TEE-8 15,76 PVC 150 102,00 23,10 2,83 0,063 O.K.

TUB - 06 CRP-1 TEE-6 27,27 PVC 150 104,60 23,11 2,69 0,055 O.K.

TUB - 07 TEE-6 H-8 34,79 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 13 TEE-1 TEE-2 168,03 PVC 150 152,00 23,11 1,27 0,009 O.K.

TUB - 19 TEE-2 TEE-4 227,77 PVC 150 152,00 23,11 1,27 0,009 O.K.

TUB - 20 TEE-4 H-2 37,99 PVC 150 104,60 23,11 2,69 0,055 O.K.

TUB - 21 H-2 TEE-5 33,84 PVC 150 104,60 23,11 2,69 0,055 O.K.

TUB - 22 CRP-2 TEE-9 18,87 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 25 TEE-9 H-12 127,39 PVC 150 104,60 23,10 2,69 0,055 O.K.

TUB - 26 TEE-10 TEE-12 141,65 PVC 150 85,60 9,90 1,72 0,031 O.K.

TUB - 29 H-12 TEE-10 66,65 PVC 150 85,60 23,10 2,50 0,147 O.K.

TUB - 30 TEE-10 H-13 21,99 PVC 150 85,60 13,20 2,29 0,052 O.K.

TUB - 31 H-13 VC-3 49,27 PVC 150 69,40 13,20 2,45 0,145 O.K.

TUB - 32 CRP-3 H-14 87,16 PVC 150 85,60 13,20 2,29 0,052 O.K.

TUB - 33 H-14 H-15 62,05 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.

TUB - 34 H-15 TEE-11 35,49 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,105 O.K.

TUB - 35 TEE-11 H-16 27,95 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 36 TEE-11 H-17 111,61 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 16,50 0,91 0,005 O.K.

TUB - 42 CRP-4 H-22 115,93 PVC 150 71,20 9,90 2,49 0,075 O.K.

TUB - 43 H-22 H-23 37,74 PVC 150 71,20 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 44 H-23 H-24 73,79 PVC 150 58,40 3,30 1,23 0,026 O.K.

TUB - 45 H-21 VC-4 32,18 PVC 150 57,00 9,90 2,45 0,222 O.K.

TUB - 51 H-51 H-52 82,06 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 58 TEE-14 TEE-15 59,54 PVC 150 104,60 16,50 1,92 0,03 O.K.

TUB - 59 TEE-15 TEE-16 40,69 PVC 150 104,60 16,50 1,92 0,03 O.K.

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERÍA EN FUNCIONAMIENTO -  03

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERÍA EN FUNCIONAMIENTO -  04



TUB - 60 TEE-18 VC-6 48,11 PVC 150 102,00 16,50 2,60 0,089 O.K.

TUB - 61 CRP-6 TEE-19 82,55 PVC 150 104,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 62 TEE-19 TEE-21 50,88 PVC 150 85,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 63 TEE-21 H-48 63,31 PVC 150 71,20 9,90 2,49 0,075 O.K.

TUB - 64 H-48 H-49 49,08 PVC 150 58,40 6,60 2,46 0,093 O.K.

TUB - 65 H-49 H-50 80,71 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 69 TEE-21 TEE-22 119,88 PVC 150 85,60 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 70 TEE-22 H-51 55,82 PVC 150 58,40 6,60 2,46 0,093 O.K.

TUB - 75 TEE-12 TEE-13 47,11 PVC 150 71,20 9,90 2,49 0,075 O.K.

TUB - 77 TEE-13 H-21 61,48 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.

TUB - 78 CRP-5 TEE-17 93,43 PVC 150 104,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 79 TEE-17 TEE-18 34,96 PVC 150 104,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 87 TEE-16 VC-5 20,12 PVC 150 102,00 16,50 1,50 0,09 O.K.

TUB - 143 TEE-8 VC-2 12,78 PVC 150 102,00 23,10 2,83 0,063 O.K.

TUB - 144 TEE-5 VC-1 25,58 PVC 150 102,00 23,11 2,83 0,063 O.K.

TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL LPS

VELOCIDAD
(m/s)

GRADIENTE
HIDRAULICO (m/m)

OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 38,51 2,12 0,023 O.K.

TUB - 03 H-8 H-9 44,24 PVC 150 104,60 6,60 0,77 0,005 O.K.

TUB - 04 H-9 TEE-8 15,76 PVC 150 102,00 6,60 0,81 0,006 O.K.

TUB - 06 CRP-1 TEE-6 27,27 PVC 150 104,60 6,60 0,77 0,005 O.K.

TUB - 07 TEE-6 H-8 34,79 PVC 150 104,60 6,60 0,77 0,005 O.K.

TUB - 13 TEE-1 TEE-2 168,03 PVC 150 152,00 6,60 0,36 0,001 O.K.

TUB - 19 TEE-2 TEE-4 227,77 PVC 150 152,00 6,60 0,36 0,001 O.K.

TUB - 20 TEE-4 H-2 37,99 PVC 150 104,60 6,60 0,77 0,005 O.K.

TUB - 21 H-2 TEE-5 33,84 PVC 150 104,60 6,60 0,77 0,005 O.K.

TUB - 22 CRP-2 TEE-9 18,87 PVC 150 104,60 6,60 0,77 0,005 O.K.

TUB - 25 TEE-9 H-12 127,39 PVC 150 104,60 6,60 0,77 0,005 O.K.

TUB - 26 TEE-10 TEE-12 141,65 PVC 150 85,60 6,60 1,15 0,014 O.K.

TUB - 29 H-12 TEE-10 66,65 PVC 150 85,60 6,60 1,15 0,014 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 31,90 1,76 0,016 O.K.

TUB - 40 H-25 H-26 83,58 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 41 H-24 H-25 90,88 PVC 150 45,20 6,60 2,10 0,324 O.K.

TUB - 42 CRP-4 H-22 115,93 PVC 150 71,20 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 43 H-22 H-23 37,74 PVC 150 71,20 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 44 H-23 H-24 73,79 PVC 150 58,40 6,60 2,46 0,093 O.K.

TUB - 45 H-21 VC-4 32,18 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,105 O.K.

TUB - 46 H-53 H-54 45,01 PVC 150 58,40 5,50 2,05 0,066 O.K.

TUB - 47 H-54 H-55 41,26 PVC 150 58,40 3,30 1,23 0,026 O.K.

TUB - 48 TEE-24 H-56 30,05 PVC 150 45,20 2,20 1,37 0,042 O.K.

TUB - 49 H-56 H-57 52,29 PVC 150 28,80 1,10 1,69 0,105 O.K.

TUB - 50 H-58 H-59 51,39 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 52 CRP-7 TEE-20 53,91 PVC 150 85,60 15,40 2,68 0,069 O.K.

TUB - 53 TEE-20 H-45 93,29 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.

TUB - 54 H-45 H-46 44,45 PVC 150 58,40 6,60 2,46 0,093 O.K.

TUB - 55 H-46 H-47 46,87 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 56 TEE-20 H-43 77,05 PVC 150 58,40 5,50 2,05 0,066 O.K.

TUB - 57 H-43 H-44 48,11 PVC 150 58,40 3,30 1,23 0,026 O.K.

TUB - 58 TEE-14 TEE-15 59,54 PVC 150 104,60 31,90 2,50 0,101 O.K.

TUB - 59 TEE-15 TEE-16 40,69 PVC 150 104,60 31,90 1,98 0,101 O.K.

TUB - 60 TEE-18 VC-6 48,11 PVC 150 102,00 31,90 2,50 0,114 O.K.

TUB - 61 CRP-6 TEE-19 82,55 PVC 150 104,60 31,90 2,60 0,101 O.K.

TUB - 62 TEE-19 TEE-21 50,88 PVC 150 85,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 69 TEE-21 TEE-22 119,88 PVC 150 85,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 71 TEE-22 VC-8 13,04 PVC 150 83,40 16,50 2,90 0,089 O.K.

TUB - 72 CRP-8 TEE-23 55,38 PVC 150 104,60 16,50 1,92 0,03 O.K.

TUB - 73 TEE-23 TEE-24 99,27 PVC 150 85,60 7,70 1,34 0,019 O.K.

TUB - 74 TEE-23 H-53 38,3 PVC 150 71,20 8,80 2,21 0,06 O.K.

TUB - 75 TEE-12 TEE-13 47,11 PVC 150 71,20 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 77 TEE-13 H-21 61,48 PVC 150 69,40 6,60 1,74 0,04 O.K.

TUB - 78 CRP-5 TEE-17 93,43 PVC 150 104,60 31,90 2,90 0,101 O.K.

TUB - 79 TEE-17 TEE-18 34,96 PVC 150 104,60 31,90 2,70 0,101 O.K.

TUB - 87 TEE-16 VC-5 20,12 PVC 150 102,00 31,90 2,60 0,114 O.K.

TUB - 143 TEE-8 VC-2 12,78 PVC 150 102,00 6,60 0,81 0,006 O.K.

TUB - 144 TEE-5 VC-1 25,58 PVC 150 102,00 6,60 0,81 0,006 O.K.

TUB - 149 TEE-24 H-58 118,91 PVC 150 58,40 5,50 2,05 0,066 O.K.

TUB - 150 TEE-19 VC-7 131,18 PVC 150 83,40 15,40 2,82 0,079 O.K.
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TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL LPS

VELOCIDAD
(m/s)

GRADIENTE
HIDRAULICO (m/m)

OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 37,41 2,06 0,022 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 37,40 2,06 0,022 O.K.

TUB - 82 H-60 H-61 104,72 PVC 150 148,40 37,40 2,16 0,025 O.K.

TUB - 83 H-61 H-62 96,91 PVC 150 148,40 37,40 2,16 0,025 O.K.

TUB - 89 TEE-14 H-60 135,25 PVC 150 148,40 37,40 2,16 0,025 O.K.

TUB - 103 TEE-30 H-70 34,44 PVC 150 85,60 16,50 2,87 0,079 O.K.

TUB - 104 H-70 H-71 49,16 PVC 150 69,40 13,20 2,40 0,145 O.K.

TUB - 105 H-71 H-72 31,01 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.

TUB - 106 H-72 TEE-31 26,95 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,105 O.K.

TUB - 108 TEE-31 H-73 59,62 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 109 TEE-31 H-74 26,08 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 110 TEE-30 H-69 40 PVC 150 45,20 2,20 1,37 0,042 O.K.

TUB - 111 TEE-26 H-63 38,28 PVC 150 28,80 1,10 1,69 0,105 O.K.

TUB - 112 TEE-26 H-64 69,11 PVC 150 45,20 2,20 1,37 0,042 O.K.

TUB - 113 CRP-10 H-65 127,7 PVC 150 104,60 33,00 1,50 0,107 O.K.

TUB - 114 H-65 TEE-27 34,04 PVC 150 102,00 29,70 1,62 0,1 O.K.

TUB - 115 TEE-27 H-66 17,47 PVC 150 58,40 6,60 2,46 0,093 O.K.

TUB - 116 TEE-27 TEE-28 33,71 PVC 150 99,40 23,10 2,98 0,071 O.K.

TUB - 117 TEE-28 H-68 51,51 PVC 150 28,80 1,10 1,69 0,105 O.K.

TUB - 118 TEE-28 VC-11 18,33 PVC 150 99,40 22,00 2,84 0,065 O.K.

TUB - 119 H-66 H-67 99,88 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 120 CRP-11 TEE-29 22,14 PVC 150 104,60 22,00 2,56 0,051 O.K.

TUB - 121 TEE-29 TEE-30 80,68 PVC 150 85,60 18,70 1,50 0,099 O.K.

TUB - 135 TEE-29 TEE-33 92,94 PVC 150 104,60 3,30 0,38 0,002 O.K.

TUB - 136 TEE-33 H-79 69,01 PVC 150 102,00 1,10 0,13 0 O.K.

TUB - 137 TEE-33 H-78 72,02 PVC 150 45,20 2,20 1,37 0,042 O.K.

TUB - 145 H-62 VC-9 52,84 PVC 150 148,40 37,40 2,16 0,025 O.K.

TUB - 146 TEE-25 VC-10 192,71 PVC 150 102,00 34,10 2,50 0,129 O.K.

TUB - 147 TEE-25 TEE-26 150,7 PVC 150 59,80 3,30 1,17 0,023 O.K.

TUB - 148 CRP-9 TEE-25 38,65 PVC 150 152,00 37,40 2,06 0,022 O.K.

TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL LPS

VELOCIDAD
(m/s)

GRADIENTE
HIDRAULICO (m/m)

OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 26,41 1,46 0,011 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 26,40 1,46 0,011 O.K.

TUB - 82 H-60 H-61 104,72 PVC 150 148,40 26,40 1,53 0,013 O.K.

TUB - 83 H-61 H-62 96,91 PVC 150 148,40 26,40 1,53 0,013 O.K.

TUB - 89 TEE-14 H-60 135,25 PVC 150 148,40 26,40 1,53 0,013 O.K.

TUB - 92 H-85 H-86 47,13 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 96 H-84 H-85 66,31 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,105 O.K.

TUB - 97 TEE-35 H-82 33,47 PVC 150 59,80 6,60 2,35 0,083 O.K.

TUB - 98 H-82 H-83 45,92 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 113 CRP-10 H-65 127,7 PVC 150 104,60 26,40 2,90 0,071 O.K.

TUB - 114 H-65 TEE-27 34,04 PVC 150 102,00 26,40 2,80 0,08 O.K.

TUB - 116 TEE-27 TEE-28 33,71 PVC 150 99,40 26,40 2,85 0,091 O.K.

TUB - 118 TEE-28 VC-11 18,33 PVC 150 99,40 26,40 2,75 0,091 O.K.

TUB - 120 CRP-11 TEE-29 22,14 PVC 150 104,60 26,40 2,74 0,071 O.K.

TUB - 122 H-79 VC-13 25,69 PVC 150 102,00 26,40 2,79 0,08 O.K.

TUB - 123 CRP-15 H-92 140,5 PVC 150 85,60 9,90 1,72 0,031 O.K.

TUB - 124 H-92 H-93 36,02 PVC 150 69,40 6,60 1,74 0,04 O.K.

TUB - 125 H-93 TEE-39 20,25 PVC 150 69,40 3,30 0,87 0,011 O.K.

TUB - 126 TEE-39 H-94 45,92 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 131 CRP-13 TEE-34 23,34 PVC 150 104,60 26,40 2,49 0,071 O.K.

TUB - 132 TEE-34 TEE-35 14,92 PVC 150 104,60 19,80 2,30 0,042 O.K.

TUB - 133 TEE-34 H-80 119,35 PVC 150 59,80 6,60 2,35 0,083 O.K.

TUB - 134 H-80 H-81 36,58 PVC 150 58,40 3,30 1,23 0,026 O.K.

TUB - 135 TEE-29 TEE-33 92,94 PVC 150 104,60 26,40 2,59 0,071 O.K.

TUB - 136 TEE-33 H-79 69,01 PVC 150 102,00 26,40 2,96 0,08 O.K.

TUB - 138 TEE-35 TEE-36 91,99 PVC 150 85,60 13,20 2,29 0,052 O.K.

TUB - 139 TEE-36 TEE-37 51,16 PVC 150 85,60 3,30 0,57 0,004 O.K.

TUB - 140 TEE-37 H-87 76,1 PVC 150 58,40 3,30 1,23 0,026 O.K.

TUB - 142 TEE-36 H-84 30,37 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.
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TUB - 145 H-62 VC-9 52,84 PVC 150 148,40 26,40 1,53 0,013 O.K.

TUB - 146 TEE-25 VC-10 192,71 PVC 150 102,00 26,40 2,99 0,08 O.K.

TUB - 148 CRP-9 TEE-25 38,65 PVC 150 152,00 26,40 1,45 0,011 O.K.

TUBERÍA
NODO
INICIO

NODO
FINAL

LONGITUD (m) MATERIAL
Hazen-Williams

C
DIAMETRO

(mm)
CAUDAL LPS

VELOCIDAD
(m/s)

GRADIENTE
HIDRAULICO (m/m)

OBSERV.

TUB - 01 R-1 TEE-1 42,14 PVC 150 152,00 17,61 0,97 0,005 O.K.

TUB - 37 TEE-1 TEE-14 260,65 PVC 150 152,00 17,60 0,97 0,005 O.K.

TUB - 82 H-60 H-61 104,72 PVC 150 148,40 17,60 1,02 0,006 O.K.

TUB - 83 H-61 H-62 96,91 PVC 150 148,40 17,60 1,02 0,006 O.K.

TUB - 89 TEE-14 H-60 135,25 PVC 150 148,40 17,60 1,02 0,006 O.K.

TUB - 90 H-89 H-90 40,09 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 91 CRP-14 H-88 101,39 PVC 150 71,20 11,00 2,76 0,091 O.K.

TUB - 93 H-88 TEE-38 31,52 PVC 150 58,40 8,80 2,98 0,158 O.K.

TUB - 94 TEE-38 H-89 15,83 PVC 150 57,00 5,50 2,16 0,075 O.K.

TUB - 95 TEE-38 H-91 120,7 PVC 150 45,20 3,30 2,06 0,09 O.K.

TUB - 99 H-75 H-76 81,99 PVC 150 28,80 1,10 1,69 0,105 O.K.

TUB - 100 CRP-12 TEE-32 14,53 PVC 150 71,20 6,60 1,66 0,035 O.K.

TUB - 101 TEE-32 H-75 152,88 PVC 150 45,20 4,40 2,74 0,153 O.K.

TUB - 102 TEE-32 H-77 99,33 PVC 150 58,40 2,20 0,82 0,012 O.K.

TUB - 103 TEE-30 H-70 34,44 PVC 150 85,60 6,60 1,15 0,014 O.K.

TUB - 104 H-70 H-71 49,16 PVC 150 69,40 6,60 1,75 0,04 O.K.

TUB - 105 H-71 H-72 31,01 PVC 150 69,40 6,60 1,75 0,04 O.K.

TUB - 106 H-72 TEE-31 26,95 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,105 O.K.

TUB - 107 TEE-31 VC-12 14,97 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,105 O.K.

TUB - 113 CRP-10 H-65 127,7 PVC 150 104,60 17,60 2,05 0,033 O.K.

TUB - 114 H-65 TEE-27 34,04 PVC 150 102,00 17,60 2,15 0,038 O.K.

TUB - 116 TEE-27 TEE-28 33,71 PVC 150 99,40 17,60 2,27 0,043 O.K.

TUB - 118 TEE-28 VC-11 18,33 PVC 150 99,40 17,60 2,27 0,043 O.K.

TUB - 120 CRP-11 TEE-29 22,14 PVC 150 104,60 17,60 2,05 0,033 O.K.

TUB - 121 TEE-29 TEE-30 80,68 PVC 150 85,60 6,60 1,15 0,014 O.K.

TUB - 122 H-79 VC-13 25,69 PVC 150 102,00 11,00 1,35 0,016 O.K.

TUB - 123 CRP-15 H-92 140,5 PVC 150 85,60 9,90 1,72 0,031 O.K.

TUB - 124 H-92 H-93 36,02 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.

TUB - 125 H-93 TEE-39 20,25 PVC 150 69,40 9,90 2,62 0,085 O.K.

TUB - 127 TEE-39 VC-16 15,71 PVC 150 58,40 9,90 2,90 0,197 O.K.

TUB - 128 CRP-16 H-95 89,39 PVC 150 75,20 9,90 2,23 0,058 O.K.

TUB - 129 H-95 H-96 68,54 PVC 150 57,00 6,60 2,59 0,105 O.K.

TUB - 130 H-96 H-97 29,98 PVC 45,2 45,20 3,30 2,06 0,828 O.K.

TUB - 131 CRP-13 TEE-34 23,34 PVC 150 104,60 11,00 1,28 0,014 O.K.

TUB - 132 TEE-34 TEE-35 14,92 PVC 150 104,60 11,00 1,28 0,014 O.K.

TUB - 135 TEE-29 TEE-33 92,94 PVC 150 104,60 11,00 1,28 0,014 O.K.

TUB - 136 TEE-33 H-79 69,01 PVC 150 102,00 11,00 1,35 0,016 O.K.

TUB - 138 TEE-35 TEE-36 91,99 PVC 150 85,60 11,00 1,91 0,037 O.K.

TUB - 139 TEE-36 TEE-37 51,16 PVC 150 85,60 11,00 1,91 0,037 O.K.

TUB - 141 TEE-37 VC-14 40,54 PVC 150 69,40 11,00 2,91 0,103 O.K.

TUB - 145 H-62 VC-9 52,84 PVC 150 148,40 17,60 1,02 0,006 O.K.

TUB - 146 TEE-25 VC-10 192,71 PVC 150 102,00 17,60 2,15 0,038 O.K.

TUB - 148 CRP-9 TEE-25 38,65 PVC 150 152,00 17,60 0,97 0,005 O.K.
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NODO COTA         (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN               (mca-

H2O)
CLASE_TUBERIA

H-1 3.445,39 3,30 3.465,73 20,30 5,00

H-3 3.431,76 1,10 3.468,12 36,30 5,00

H-28 3.429,07 3,30 3.462,68 33,50 5,00

H-29 3.423,26 3,30 3.459,80 36,50 5,00

H-30 3.416,14 3,30 3.456,90 40,70 5,00

H-27 3.419,65 2,20 3.460,02 40,30 5,00

H-2 3.449,19 3,30 3.468,27 19,00 5,00

H-13 3.351,61 3,30 3.379,24 27,60 5,00

H-31 3.421,69 2,20 3.465,91 44,10 5,00

H-32 3.408,36 1,10 3.462,42 54,00 7.5

H-33 3.394,31 1,10 3.458,01 63,60 7.5

H-34 3.400,78 3,30 3.460,07 59,20 7.5

H-35 3.389,05 3,30 3.431,64 42,50 5,00

H-36 3.383,48 3,30 3.422,40 38,80 5,00

H-37 3.376,64 3,30 3.413,23 36,50 5,00

NODO COTA          (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN            (mca

H2O)
CLASE_TUBERIA

VC-1 3.427,35 23,10 3.451,65 24,30 5,00

H-8 3.406,22 3,30 3.424,75 18,50 5,00

H-9 3.390,97 3,30 3.424,11 33,10 5,00

H-10 3.372,57 3,30 3.417,52 44,90 5,00

H-7 3.330,78 3,30 3.392,40 61,50 7.5

H-4 3.396,99 3,30 3.418,19 21,20 5,00

H-5 3.367,08 3,30 3.409,33 42,20 5,00

H-6 3.364,06 3,30 3.399,88 35,80 5,00

H-60 3.419,79 3,30 3.469,30 49,40 7.5

H-61 3.411,02 3,30 3.468,65 57,50 7.5

H-62 3.407,09 3,30 3.468,49 61,30 7.5

NODO COTA (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN          (mca-

H2O)
CLASE_TUBERIA

VC-1 3.427,35 19,80 3.456,67 29,30 5,00

H-11 3.331,35 3,30 3.369,35 37,90 5,00

H-12 3.360,11 3,30 3.373,84 13,70 5,00

H-18 3.321,26 3,30 3.354,76 33,40 5,00

H-19 3.296,68 3,30 3.347,76 51,00 7.5

H-13 3.351,61 3,30 3.368,50 16,80 5,00

H-21 3.322,37 3,30 3.358,84 36,40 5,00

H-39 3.367,79 3,30 3.396,81 29,00 5,00

H-40 3.346,02 1,10 3.389,12 43,00 5,00

H-41 3.324,31 2,20 3.360,52 36,10 5,00

H-20 3.338,46 3,30 3.356,78 18,30 5,00

H-38 3.366,48 3,30 3.399,29 32,70 5,00

VC-5 3.406,97 9,90 3.469,13 62,00 7.5

VC-2 3.380,21 19,80 3.421,56 41,30 5,00

ANEXO  A-3.2:  Reporte de Diseño de Tuberias por WATER CAD V8i

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERÍA EN FUNCIONAMIENTO -  01
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NODO COTA (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN            (mca

H2O)
CLASE_TUBERIA

VC-1 3.427,35 23,11 3.461,92 34,50 5,00

VC-3 3.335,76 13,20 3.354,00 18,20 5,00

H-14 3.306,61 3,30 3.331,20 24,50 5,00

H-15 3.285,48 3,30 3.325,93 40,40 5,00

H-16 3.263,38 3,30 3.319,70 56,20 7.5

H-17 3.260,94 3,30 3.312,19 51,20 7.5

H-24 3.256,64 3,30 3.300,57 43,80 5,00

H-23 3.276,06 3,30 3.302,47 26,40 5,00

H-22 3.286,21 3,30 3.303,81 17,60 5,00

VC-4 3.312,58 9,90 3.342,05 29,40 5,00

H-51 3.301,68 3,30 3.337,27 35,50 5,00

H-52 3.302,54 3,30 3.329,90 27,30 5,00

H-50 3.269,73 3,30 3.330,15 60,30 7.5

H-49 3.297,00 3,30 3.337,39 40,30 5,00

H-48 3.313,25 3,30 3.341,95 28,60 5,00

VC-6 3.357,34 16,50 3.392,42 35,00 5,00

VC-5 3.406,97 16,50 3.465,02 57,90 7.5

VC-2 3.380,21 23,10 3.419,65 39,40 5,00

NODO COTA (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN            (mca

H2O)
CLASE_TUBERIA

VC-1 3.427,35 6,60 3.470,20 42,80 5,00

H-26 3.219,01 3,30 3.263,26 44,20 5,00

H-25 3.238,83 3,30 3.270,76 31,90 5,00

VC-4 3.312,58 6,60 3.368,87 56,20 7,50

H-55 3.249,26 3,30 3.296,13 46,80 5,00

H-53 3.279,94 3,30 3.300,18 20,20 5,00

H-59 3.251,79 3,30 3.288,08 36,20 5,00

H-58 3.269,01 2,20 3.292,69 23,60 5,00

H-57 3.264,79 1,10 3.293,80 29,00 5,00

H-56 3.281,30 1,10 3.299,31 18,00 5,00

H-54 3.263,35 2,20 3.297,19 33,80 5,00

H-45 3.257,48 3,30 3.298,37 40,80 5,00

H-46 3.241,29 3,30 3.294,23 52,80 7,50

H-47 3.219,05 3,30 3.290,03 70,80 7,50

H-43 3.285,64 2,20 3.301,19 15,50 5,00

H-44 3.270,36 3,30 3.299,95 29,50 5,00

VC-6 3.357,34 31,90 3.388,45 31,10 5,00

VC-7 3.310,04 15,40 3.338,59 28,50 5,00

VC-8 3.304,20 16,50 3.334,29 30,00 5,00

VC-5 3.406,97 31,90 3.454,48 47,40 5,00

VC-2 3.380,21 6,60 3.426,57 46,30 5,00
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NODO COTA (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN           (mca-

H2O)
CLASE_TUBERIA

H-72 3.207,59 3,30 3.248,56 40,90 5,00

H-73 3.180,02 3,30 3.240,39 60,20 7,50

H-74 3.193,59 3,30 3.243,40 49,70 5,00

H-71 3.219,08 3,30 3.251,20 32,10 5,00

H-67 3.259,79 3,30 3.309,36 49,50 7,50

H-70 3.237,63 3,30 3.258,32 20,60 5,00

H-69 3.237,69 2,20 3.259,34 21,60 5,00

H-63 3.368,69 1,10 3.392,12 23,40 5,00

H-64 3.347,77 2,20 3.393,23 45,40 5,00

VC-10 3.337,07 34,10 3.374,81 37,70 5,00

H-65 3.303,37 3,30 3.323,35 19,90 5,00

H-66 3.285,33 3,30 3.318,33 32,90 5,00

H-68 3.263,56 1,10 3.313,22 49,60 7,50

VC-11 3.270,15 22,00 3.315,66 45,40 5,00

H-79 3.196,63 1,10 3.268,90 72,10 7,50

H-78 3.216,10 2,20 3.265,87 49,70 7,50

VC-9 3.400,46 37,40 3.455,86 55,30 7,50

NODO COTA (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN              (mca -

H2O)
CLASE_TUBERIA

H-87 3.132,51 3,30 3.176,27 43,70 5,00

H-86 3.101,84 3,30 3.164,68 62,70 7,50

H-85 3.121,22 3,30 3.168,91 47,60 5,00

H-84 3.148,05 3,30 3.175,85 27,70 5,00

H-82 3.153,77 3,30 3.180,46 26,60 5,00

H-83 3.133,35 3,30 3.176,34 42,90 5,00

H-80 3.148,34 3,30 3.173,96 25,60 5,00

H-81 3.128,55 3,30 3.173,02 44,40 5,00

VC-10 3.337,07 26,40 3.384,57 47,40 5,00

VC-11 3.270,15 26,40 3.320,52 50,30 7,50

VC-13 3.185,54 26,40 3.254,43 68,80 7,50

H-92 3.213,82 3,30 3.245,78 31,90 5,00

H-93 3.204,96 3,30 3.244,33 39,30 5,00

H-94 3.179,16 3,30 3.239,98 60,70 7,50

VC-9 3.400,46 26,40 3.463,57 63,00 7,50

NODO COTA (msnm)
DEMANDA

LPS
GRADIENTE

HIDRAULICO (m)
PRESIÓN            (mca -

H2O)
CLASE_TUBERIA

H-90 3.066,97 3,30 3.118,77 51,70 7,50

H-91 3.051,70 3,30 3.112,72 60,90 7,50

H-89 3.083,31 2,20 3.122,37 39,00 5,00

H-88 3.105,44 2,20 3.128,55 23,10 5,00

H-76 3.095,70 1,10 3.159,26 63,40 7,50

H-75 3.142,66 3,30 3.167,91 25,20 5,00

H-77 3.154,98 2,20 3.190,07 35,00 5,00

VC-12 3.191,74 6,60 3.260,17 68,30 7,50

VC-10 3.337,07 17,60 3.392,96 55,80 7,50

VC-11 3.270,15 17,60 3.329,24 59,00 7,50

VC-13 3.185,54 11,00 3.266,63 80,90 10,00

VC-16 3.192,59 9,90 3.237,90 45,20 5,00

H-95 3.158,47 3,30 3.187,41 28,90 5,00

H-96 3.118,09 3,30 3.180,24 62,00 7,50

H-97 3.097,39 3,30 3.155,42 57,90 7,50

VC-14 3.137,83 11,00 3.175,46 37,60 5,00

VC-9 3.400,46 17,60 3.468,06 67,50 7,50
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CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERÍA EN FUNCIONAMIENTO -  07

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERÍA EN FUNCIONAMIENTO -  08



CUDRO N°2.9: CALCULO HIDRAULICO EN PORTARREGANTES

FORMULA DE HAZEN WILLIAMS

Número de aspersores (n): n 4
Caudal del aspersor (q) q 1,8 m3/hr
Presion de trabajo (Pa): Pa 24 mca.
Separación entre aspersores (l): l 15 m
Distancia al primer aspersor (lo): lo 7,5 m
Relación de distancias lo/l  (X) : X 0,5
Longitud del ramal (L) : L 269,46 m
Pendiente (S) S -1 %
Desnivel topográfico (Hg): Hg -2,69 m
Altura tubo porta aspersor (Ha): Ha 1,5 m
Factor de perdidas en menores (a) : a 1,10
Perdida de carga admisibble (∆H) : ∆H 2,11 m

Diámetro nominal tubería (Dn): Dn 40-32 mm
Diámetrointerior tubería (Di) Di 35-28 mm
Coeficiente Hazen Williams  (C): C 150
Viscosidad cinemática a 20ºC (ν): ν 1,01E-06 m2/s

Diámetro boquilla : Db1 5,2 mm
Db2 2,4 mm

Coeficiente de Velocidad : K 0,9
Area boquilla : A1 21,24 mm2

A2 4,52 mm2

Nodo Tramo Long. P. Long. A. Long.A. Di Qi Qi Vi hf i hf (acum) hf Topografía H. Nodo H Boquilla Qi (Real-1) Qi (Real-2) Qi (Total) Var. Q Var H
Nº (m) (m) (%) (mm)  (m3/h) (l/s) (m/s) (m) (m) (%) (m) (m) (m) (l/hr) (l/hr) (l/hr) (%) (%)
0 0 0 0,00 0,000 0,000 26,35
1 0-1 7,5 7,5 2,78 35 7,20 2,000 2,079 1,0163 1,016 34,71 -0,075 25,41 23,908 1490,26 317,45 1807,71 0,43 -0,38
2 1-2 15 22,5 8,35 28 5,40 1,500 1,559 1,1930 2,209 75,45 -0,225 24,36 22,865 1457,38 310,45 1767,83 -1,79 -4,73
3 2-3 15 37,5 13,92 28 3,60 1,000 1,039 0,5630 2,772 94,67 -0,375 23,95 22,452 1444,16 307,63 1751,79 -2,68 -6,45
4 3-4 15 52,5 19,48 28 1,80 0,500 0,520 0,1560 2,928 100,00 -0,525 23,95 22,446 1443,97 307,59 1751,56 -2,69 -6,48

Mínimo : 22,45 1443,97
Promedio : 22,92 1458,94
Máximo : 23,91 1490,26

6,092 2,571
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FORMULA DE DARCY-WEISBACH

Número de aspersores (n): n 4
Caudal del aspersor (q) q 1,8 m3/hr
Presion de trabajo (Pa): Pa 24 mca.
Separación entre aspersores (l): l 15 m
Distancia al primer aspersor (lo): lo 7,5 m
Relación de distancias lo/l  (X) : X 0,5
Longitud del ramal (L) : L 269,49 m
Pendiente (S) S -1 %
Desnivel topográfico (Hg): Hg -2,69 m
Altura tubo porta aspersor (Ha): Ha 1,5 m
Facto de perdidas en menores (a) : a 1,10
Perdida de carga admisibble (∆H) : ∆H 7,49 m

Diámetro nominal tubería (Dn): Dn 40-32 mm
Diámetrointerior tubería (Di) Di 35-28 mm
Rugosidad absoluta (Ks): Ks 0,002 mm
Viscosidad cinemática a 20ºC (ν): ν 1,01E-06 m2/s

Diámetro boquilla : Db1 5,2 mm
Db2 2,4 mm

Coeficiente de Velocidad : K 0,9
Area boquilla 1: A1 21,237 mm2

Area boquilla 2: A2 4,524 mm2

Nodo Tramo Long. P. Long. A. Long.A. Di Qi Qi Vi Reynolds f hf i hf (acum) hf Topografía H. Nodo H Boquilla Qi (Real-1) Qi (Real-2) Qi(Total) Var. Q Var H
Nº (m) (m) (%) (mm)  (m3/h) (l/s) (m/s) Re Darcy (m) (m) (%) (m) (m) (m) (l/hr) (l/hr) (l/hr) (%) (%)
0 0 0,00 0,00 26,33
1 0-1 7,5 7,5 2,78 35 7,20 2,000 2,079 72036 0,0195 1,0149 1,015 34,97 -0,08 25,39 23,89 1489,68 317,33 1807,00 0,39 -0,46
2 1-2 15 22,5 8,35 28 5,40 1,500 1,559 67534 0,0199 1,1605 2,175 74,97 -0,23 24,38 22,88 1457,83 310,54 1768,37 -1,76 -4,67
3 2-3 15 37,5 13,92 28 3,60 1,000 1,039 45023 0,0216 0,5620 2,737 94,33 -0,38 23,97 22,47 1444,64 307,73 1752,38 -2,65 -6,39
4 3-4 15 52,5 19,48 28 1,80 0,500 0,520 22511 0,0254 0,1645 2,902 100,00 -0,53 23,95 22,45 1444,18 307,64 1751,81 -2,68 -6,45

Mínimo : 22,45 1444,18 307,64 1751,81 -2,68
Promedio : 22,92 1459,08 310,81 1769,89 -1,67
Máximo : 23,89 1489,68 317,33 1807,00 0,39

5,988 0,389
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PROYECTO  :

Lugar             : Campanayocc Provincia     : Huamanga

Distrito          : Carmen Alto Región         : Ayacucho

DATOS:
Caudal de conducción (Q) 47,68 l/s RESULTADOS
Altura del canal de ingreso (h) 0,30 m PLANTA
Tirante del agua en el canal de ingreso(Y) 0,15 m 0,78 m 2,30 m 0,78 m

Ancho de sección del canal de ingreso (b) 0,25 m

Angulo de divergencia de transición (ß) 12,50 º

Velocidad longitudinal en el desarenador (V) 0,20 m/s

Diámetro mín. de las particulas a decantar (Ø) 0,50 mm 0,60 m

Ancho desarenador en relación altura de agua   B = 2 H

Coeficiente de seguridad  ( C ) 1,5

CALCULOS

La altura de aguas (H) en el desarenador depende de la velocidad (V), PERFIL

El caudal (Q)  y  el  ancho  ( B )   del  desarenador ;  luego usando la

ecuación de continuidad  Q = V*B*H, se tiene  H = 0,35 m 0,15 m

0,15 m

Luego,  el  ancho  del  desarenador  resulta     B = 0,60 m

La velocidad de decantación para el diámetro de la partícula definida

Según el dato experimental de Arkhangeiski es W = 5,400cm/s

Según la ecuación de Stokes y tomando la expresión de Sokolov para

el componente normal de turbulencia u=1.52 W, resulta la ecuación 1 m/s

siguiente para la longitud del desarenador (L) 0,08 m

     L = 1.18 * C * h * V / W   = 2,30 m 0,2 0,028 kg/m3

Capacidad requerida en el tanque colector 0,62 m3 2600 kg/m3

altura del tanque =dr 0,45 m

RESULTADOS
PLANTA

0,78 m 2,30 m 0,78 m

0,306
Q=47,68 l/s 0,60 m

PERFIL
0,15 m
0,15 m

162

0,35 m

0,72 m

0,35 m

Q=47,68 l/s

0,72 m
0,45 m    (para sedimentos)

 DISEÑO DEL DESARENADOR DE SECCION  TRAPEZOIDAL - RECTANGULAR

    ß

0,25 m

Vel. Horiz. del agua

ES SOLO PARA VER LOS RESULTADOS DURANTE EL DISEÑO

Densidad arena

0,25 m

    ß

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

0,45 m    (para sedimentos)

Trasp.sedimentos rio

Profund. de decantacion



                        PROYECTO : SISTEMA RE RIEGO  PRESURIZADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ CAMPANAYOCC

1.- DATOS:
Talud (Z) 1 0,4 Ingreso 0,4
Altura mayor del agua( h ) 2,50 m 0,4 h=2,32

Borde Libre (bl) 0,30 m
Caudal de entrada (Qe) 47,68 l/s
Ø tubería de descarga 6 Pulg
Pendiente transversal a L del fondo 1 %
Ancho del borde de anclaje 0,35 m FONDO 18,39
Longitud del Anclaje Subterraneo 0,70 m
Tiempo de embalse 8,00 h

2.- DIMENSIONAMIENTO Y CAL. HIDRAULICOS
Volumen neto de diseño 1373 m3
Largo del Fondo (L) 24,52 m 0,4
Ancho del Fondo (A) 18,39 m Salida   .
Area del Fondo ( b ) 450,74 m2 29,52
Area del Espejo de agua ( B ) 690,25 m2
Altura menor del agua ( h' ) 2,32 m  (a reservorio lleno, debido al pendiente) Agua
Reduc.Volumen x pendiente (Vp) 42,60 m3  = Vol. Tronco de pirámide / 2
Volumen Neto calculado 1373,04 m3  = h * ( B + b +    B*b  ) / 3 - Vp Fondo 24,52
Volumen Total (con borde libre) 1584,84 m3  = (Tronco de pirámide) - Vp
Tiempo de embalse (en h y min) 7 h 59min
Tiempo mínimo de descarga 8 h 36min
Caudal máximo de descarga 83,04 l/s

3.- AREA DE GEOMEMBRANA
Longitud de Talud 3,96 m
Area de Taludes 384,11 m2
Area de Anclajes 116,06 m2
Area neta geomembrana 950,91 m2

Autor: W. Rios E.
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CALCULOS HIDRAULICOS DEL RESERVORIO

1.- CALCULOS DE EMBALSE:
      a.- Tiempo de embalse( te ):

                         te = 1000*Vn /Q     = 7 h 59min

2.- CALCULOS DE DESCARGA:

      a.- CAUDAL MAXIMO DE DESCARGA(Qd):

          Qd    =    Cd*A*      2gh
          Donde:     g = gravedad (9.81 m/s2)

               A = area del orificio de descarga
          Para la descarga por tubería (sección circular):
                  Qd = 0.5067*Cd* Ø t

2*     2gh      ( Øt en Pulg  y Q en l/s)
Se considera Cd=0.65

        Luego el caudal máximo de descarga es: Qd  =

     b.- TIEMPO DE DESCARGA( td ):

        Ar = area reservorio, variable con la altura del agua

            Efectuando   los   cálculos  se  tiene   td  = 8 h 36min

83,0 l/s

1               h
td = - --------------- Ar*h-1/2dh

Cd*A*      2g    0



TUB - 01 T-1 3.474,00 TEE-1 3.467,40 42,14 0,00 158,80 PVC 150 160 mm, C - 5.0 44,02 1,55 0,0090 3.473,60 6,050

TUB - 02 TEE-4 3.467,40 H-1 3.445,39 269,46 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,0220 3.464,09 18,700

TUB - 05 TEE-5 3.458,00 H-3 3.427,00 45,14 2,00 58,40 PVC 150 64 mm, C- 5.0 2,00 0,75 0,0100 3.445,17 18,100

TUB - 07 TEE-6 3.418,05 H-8 3.408,20 29,63 3,00 148,40 PVC 150 160 mm, C-5.0 26,00 1,50 0,0120 3.432,31 24,100

TUB - 10 TEE-7 3.374,30 H-6 3.364,06 31,95 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 7.5 6,00 1,59 0,0330 3.392,47 28,400

TUB - 12 TEE-7 3.374,30 H-5 3.367,08 31,36 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,0220 3.392,87 25,700

TUB - 20 TEE-4 3.467,40 H-2 3.456,00 37,14 2,00 158,80 PVC 150 160 mm, C - 5.0 41,00 1,44 0,0080 3.469,60 18,600

TUB - 24 TEE-8 3.384,90 H-10 3.372,57 71,5 3,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 3,00 1,94 0,0800 3.401,57 28,900

TUB - 25 TEE-9 3.373,32 H-12 3.360,11 127,39 3,00 148,40 PVC 150 160 mm, C-5.0 14,00 0,81 0,0040 3.384,03 23,900

TUB - 30 TEE-10 3.358,68 H-13 3.351,61 21,99 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 11,00 2,91 0,0980 3.357,63 6,000

TUB - 35 TEE-11 3.273,58 H-16 3.263,38 27,95 2,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 2,00 0,75 0,0100 3.284,31 20,900

TUB-233 PRV-2 3.417,90 H-4 3.396,40 144,1 2,00 102,00 PVC 150 110 mm, C - 5.0 11,00 1,35 0,0150 3.415,68 19,200

TUB-237 PRV-4 3.360,00 H-7 3.330,78 75,35 3,00 59,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,08 0,0200 3.358,39 27,600

TUB-241 PRV-6 3.408,00 H-9 3.389,00 49,38 3,00 148,40 PVC 150 160 mm, C-7.5 23,00 1,33 0,0100 3.407,50 18,500

TUB-243 PRV-7 3.356,00 H-11 3.331,35 73,24 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,0220 3.354,33 22,900

TUB-253 PRV-9 3.335,06 H-14 3.306,61 85,11 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 8,00 2,11 0,0550 3.330,14 23,500

TUB-255 PRV-10 3.306,50 H-15 3.285,48 60,41 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 5,00 1,32 0,0240 3.305,00 19,500

44,00

TUB - 15 TEE-3 3.437,46 H-28 3.429,07 38,04 3,00 69,40 PVC 150 75 mm,  C -5.0 9,00 2,38 0,068 3.453,85 24,70

TUB - 16 H-28 3.429,07 H-29 3.423,26 27,47 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 7.5 6,00 2,24 0,075 3.451,75 28,40

TUB - 17 H-29 3.423,26 H-30 3.416,14 32,34 3,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 3,00 1,94 0,08 3.449,09 32,90

TUB - 18 TEE-3 3.437,46 H-27 3.419,65 139,13 2,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 2,00 1,29 0,039 3.451,04 31,30

TUB - 36 TEE-11 3.273,58 H-17 3.260,94 111,61 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.281,81 20,80

TUB - 41 H-24 3.256,00 H-25 3.238,83 90,88 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 6,00 2,24 0,075 3.268,28 29,40

TUB - 43 H-22 3.286,21 H-23 3.276,06 37,74 3,00 83,40 PVC 150 90 mm, C-7. 5 12,00 2,20 0,047 3.308,19 32,10

TUB - 76 TEE-13 3.342,29 H-20 3.328,46 119,77 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.353,93 25,40

TUB-261 PRV-13 3.345,00 H-18 3.321,26 66,57 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 6,00 1,59 0,033 3.342,69 21,40

TUB-263 PRV-14 3.321,00 H-19 3.296,68 75,84 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.319,28 22,60

TUB-265 PRV-15 3.342,20 H-21 3.322,00 59,14 3,00 129,80 PVC 150 140 mm, C- 5.0 18,00 1,36 0,012 3.341,47 19,40

TUB-267 PRV-16 3.311,00 H-22 3.286,21 113,46 3,00 129,80 PVC 150 140 mm, C-7. 5 15,00 1,13 0,008 3.310,03 23,80

TUB-269 PRV-17 3.276,00 H-24 3.256,00 72,02 3,00 102,00 PVC 150 110 mm, C - 5.0 9,00 1,10 0,011 3.275,21 19,20

TUB-271 PRV-18 3.238,70 H-26 3.217,00 81,36 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.236,88 19,80

41,00

TUB - 38 H-31 3.345,80 H-32 3.408,36 82,31 2,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 4,00 1,49 0,036 3.436,78 28,40

TUB - 54 H-45 3.257,48 H-46 3.241,29 44,45 3,00 44,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,94 0,08 3.273,44 32,10

TUB - 56 TEE-20 3.293,49 H-43 3.285,64 77,05 3,00 69,40 PVC 150 75 mm,  C 5.0 5,00 1,32 0,024 3.306,03 20,40

TUB - 57 H-43 3.285,64 H-44 3.270,36 48,11 2,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 2,00 1,29 0,039 3.304,07 33,60

TUB - 63 TEE-21 3.328,63 H-48 3.315,00 56,35 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 6,00 2,24 0,075 3.340,46 25,40

TUB - 66 TEE-18 3.369,69 H-39 3.367,79 71,7 2,00 83,40 PVC 150 90 mm, C-7. 5 6,00 1,10 0,013 3.392,76 24,90

TUB - 80 TEE-17 3.376,76 H-38 3.366,48 52,32 3,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 3,00 1,94 0,08 3.389,87 23,30

TUB - 81 TEE-15 3.425,98 H-31 3.421,69 41,91 0,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 4,00 1,49 0,036 3.439,79 18,10

TUB - 84 H-34 3.400,00 H-35 3.389,05 128,23 3,00 102,00 PVC 150 110 mm, C - 5.0 9,00 1,10 0,011 3.417,53 28,40

TUB - 85 H-35 3.389,05 H-36 3.383,48 88,34 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 6,00 2,24 0,075 3.410,91 27,40

TUB - 86 H-36 3.383,48 H-37 3.376,64 102,13 3,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 3,00 1,94 0,08 3.402,69 26,00

TUB - 88 TEE-16 3.413,85 H-34 3.400,00 48,65 3,00 102,00 PVC 150 110 mm, C - 5.0 12,00 1,47 0,018 3.418,90 18,90

TUB-277 PRV-21 3.408,00 H-33 3.387,00 53,14 2,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 2,00 0,75 0,01 3.407,40 20,40

TUB-283 PRV-24 3.367,50 H-40 3.346,02 82,76 2,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 4,00 1,06 0,016 3.366,15 20,10

TUB-285 PRV-25 3.345,80 H-41 3.324,31 72,68 2,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 2,00 0,75 0,01 3.345,01 20,70

TUB-291 PRV-28 3.279,00 H-45 3.257,48 59,11 3,00 83,40 PVC 150 90 mm, C-7. 5 9,00 1,65 0,028 3.277,24 19,70

TUB-294 PRV-29 3.248,00 H-47 3.219,05 80,37 3,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 3,00 1,94 0,08 3.241,14 22,00

TUB-296 PRV-31 3.314,80 H-49 3.295,00 57,59 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.313,49 18,40

45,00
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CALCULO HIDRAULICO POR DIAS DE RIEGO - CAMPANAYOCC (Distribución)



TUB - 47 H-54 3.261,35 H-55 3.249,26 32,69 3,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 3,00 1,94 0,080 3.278,08 28,80

TUB - 48 TEE-24 3.289,74 H-56 3.281,30 30,05 2,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 4,00 1,49 0,036 3.300,84 19,50

TUB - 49 H-56 3.281,30 H-57 3.264,79 52,29 2,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 2,00 1,29 0,039 3.298,71 33,90

TUB - 50 H-58 3.267,50 H-59 3.251,79 51,39 2,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 2,00 1,29 0,039 3.284,69 32,80

TUB - 51 H-51 3.301,68 H-52 3.302,54 82,06 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.324,26 21,70

TUB - 70 TEE-22 3.308,50 H-51 3.301,68 55,82 2,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 5,00 1,32 0,024 3.326,03 24,30

TUB - 74 TEE-23 3.290,49 H-53 3.283,00 34,51 2,00 83,40 PVC 150 90 mm, C-7. 5 8,00 1,46 0,023 3.302,23 19,20

TUB - 82 H-60 3.419,79 H-61 3.411,02 104,72 3,00 158,80 PVC 150 160 mm, C - 7.5 17,01 0,60 0,002 3.441,50 30,40

TUB - 83 H-61 3.411,02 H-62 3.407,09 96,91 3,00 148,40 PVC 150 160 mm, C - 7.5 14,01 0,81 0,004 3.441,12 34,00

TUB - 111 TEE-26 3.370,82 H-63 3.368,69 38,28 0,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 0,00 0,00 0,000 3.391,90 23,20

TUB - 115 TEE-27 3.290,67 H-66 3.288,00 13,8 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 6,00 2,24 0,075 3.321,78 33,70

TUB-298 PRV-32 3.294,50 H-50 3.269,73 73,81 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.292,82 23,00

TUB-304 PRV-35 3.282,80 H-54 3.261,35 54,69 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 6,00 1,59 0,033 3.280,88 19,50

TUB-306 PRV-36 3.289,50 H-58 3.267,50 113,47 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 5,00 1,32 0,024 3.286,78 19,20

TUB-308 PRV-37 3.441,98 H-60 3.419,79 132,75 3,00 158,80 PVC 150 160 mm, C - 7.5 20,01 0,70 0,002 3.441,67 21,80

TUB-312 PRV-39 3.370,50 H-64 3.347,77 66,44 2,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 2,00 1,29 0,039 3.367,77 20,00

TUB-323 PRV-43 3.285,00 H-67 3.259,79 97,13 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.282,84 23,00

TUB-325 PRV-44 3.323,00 H-65 3.303,37 74,84 3,00 148,40 PVC 150 160 mm, C - 7.5 9,01 0,52 0,002 3.322,86 19,50

45,00

TUB - 103 TEE-30 3.246,77 H-70 3.239,00 30,40 3,00 129,80 PVC 150 140 mm, C- 7.5 22,00 1,66 0,017 3.259,08 20,00

TUB - 105 H-71 3.218,00 H-72 3.207,59 31,01 3,00 129,80 PVC 150 140 mm, C- 7.5 3,00 0,23 0,000 3.238,11 30,40

TUB - 108 TEE-31 3.199,02 H-73 3.180,02 59,62 3,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 3,00 1,94 0,080 3.208,67 28,60

TUB - 109 TEE-31 3.199,02 H-74 3.193,59 26,08 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.213,12 19,50

TUB - 110 TEE-30 3.246,77 H-69 3.237,69 40,00 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.258,72 21,00

TUB - 117 TEE-28 3.277,56 H-68 3.263,56 51,51 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.287,73 24,10

TUB - 133 TEE-34 3.175,29 H-80 3.148,34 119,35 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 6,00 1,59 0,033 3.171,50 23,10

TUB - 137 TEE-33 3.226,24 H-78 3.216,10 72,02 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.241,55 25,40

TUB-332 PRV-47 3.238,80 H-71 3.218,00 48,64 3,00 129,80 PVC 150 140 mm, C- 7.5 19,00 1,44 0,013 3.238,12 20,10

TUB-339 PRV-49 3.185,00 H-77 3.154,98 90,61 2,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 10.0 2,00 1,29 0,039 3.181,29 26,30

TUB-341 PRV-50 3.170,55 H-75 3.142,66 94,79 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 5,00 1,32 0,024 3.168,23 25,50

TUB-343 PRV-51 3.121,00 H-76 3.095,70 43,88 2,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 2,00 0,75 0,010 3.120,47 24,70

TUB-347 PRV-53 3.222,00 H-79 3.196,63 58,14 2,00 129,80 PVC 150 140 mm, C- 7.5 8,00 0,60 0,003 3.221,83 25,10

TUB-351 PRV-55 3.148,00 H-81 3.126,00 35,45 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,022 3.147,10 21,10

39,00

TUB - 94 TEE-38 3.092,08 H-89 3.083,31 15,83 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 5,00 1,32 0,02 3.104,04 20,70

TUB - 97 TEE-35 3.168,46 H-82 3.153,77 33,47 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 6,00 1,59 0,03 3.173,82 20,00

TUB - 124 H-92 3.213,82 H-93 3.204,96 36,02 3,00 102,00 PVC 150 110 mm, C -7. 5 13,00 1,59 0,02 3.233,26 28,20

TUB - 126 TEE-39 3.197,43 H-94 3.179,16 45,92 2,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 2,00 0,75 0,01 3.204,03 24,80

TUB - 140 TEE-37 3.152,78 H-87 3.132,51 76,1 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,02 3.156,88 24,30

TUB - 142 TEE-36 3.160,75 H-84 3.148,05 30,37 3,00 83,40 PVC 150 90 mm, C-7. 5 9,00 1,65 0,03 3.172,55 24,40

TUB-353 PRV-56 3.153,50 H-83 3.132,00 43,61 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,02 3.152,45 20,40

TUB-355 PRV-57 3.145,31 H-85 3.121,22 59,55 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 6,00 1,59 0,03 3.143,22 22,00

TUB-359 PRV-59 3.120,30 H-86 3.100,00 48,45 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,02 3.119,16 19,10

TUB-361 PRV-60 3.131,00 H-88 3.105,44 82,71 2,00 102,00 PVC 150 110 mm, C - 5.0 10,00 1,22 0,01 3.129,89 24,40

TUB-365 PRV-62 3.083,00 H-90 3.055,00 49,69 2,00 44,40 PVC 150 1  1/2", C- 7.5 2,00 1,29 0,04 3.080,78 25,70

TUB-367 PRV-63 3.076,48 H-91 3.051,70 74,07 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C- 5.0 3,00 1,12 0,02 3.074,80 23,00

TUB-369 PRV-64 3.237,00 H-92 3.213,82 96,21 3,00 102,00 PVC 150 110 mm, C - 5.0 16,00 1,96 0,03 3.234,03 20,20

TUB-373 PRV-66 3.184,03 H-95 3.158,47 67,62 2,00 83,40 PVC 150 90 mm, C-7. 5 8,00 1,46 0,02 3.182,40 23,90

TUB-375 PRV-67 3.143,94 H-96 3.118,09 43,87 3,00 69,40 PVC 150 75 mmm,  C 5.0 6,00 1,59 0,03 3.142,28 24,10

TUB-377 PRV-68 3.118,00 H-97 3.096,39 27,9 3,00 58,40 PVC 150 63 mm, C-10.0 3,00 1,12 0,02 3.117,24 20,80

44,00
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01 . 01 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 01 . 01 . 00 CARTEL DE OBRA
01 . 01 . 01 . 01 Cartel de identificación de obra 3.60m x 2.40m 1,00 1,00 Und

1,00 1,00

01 . 02 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 02 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01 . 02 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 2,25 2,25 m2

1,00 2,50 0,90 2,25
01 . 02 . 01 . 02 Trazo y replanteo 2,25 2,25 m2

1,00 2,50 0,90 2,25
01 . 02 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 02 . 02 . 01 Excavacion manual en estructuras 3,23 3,23 m3

Toma canal 1,00 1,60 1,20 0,55 1,06
Poza de captación 1,00 0,90 0,90 0,90 0,73

Tubería 1,00 3,00 0,60 0,80 1,44

01 . 02 . 02 . 02 Refine y Nivelacion en terreno normal 6,75 6,75 m3
Toma canal 2,00 1,20 0,55 1,32

1,00 1,60 1,20 1,92
Poza de captación 1,00 0,90 0,90 0,81

4,00 0,90 0,75 2,70

01 . 02 . 03 . 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01 . 02 . 03 . 01 Concreto f'c=100 kg/cm2 para solados y/o  sub-bases 0,12 0,12 m3

Toma canal 1,00 1,20 1,12 0,05 0,07

1,00 0,50 0,60 0,05 0,02
Poza de captación 1,00 0,90 0,90 0,05 0,04

01 . 02 . 03 . 02 Concreto f'c= 175 kg/cm2 0,81 0,81 m3
Toma canal 2,00 1,20 0,15 0,41 0,15

1,00 1,20 0,60 0,15 0,11
2,00 0,50 0,15 0,50 0,08
1,00 0,50 0,60 0,15 0,05

Poza de captación 2,00 0,90 0,15 0,85 0,23
2,00 0,60 0,15 0,85 0,15
1,00 0,60 0,60 0,15 0,05

01 . 02 . 03 . 03 Encofrado y desencofrado normal 7,71 7,71 m2
Toma canal 4,00 1,20 0,41 1,97

4,00 0,50 0,50 1,00
Poza de captación 4,00 0,90 0,85 3,06

4,00 0,60 0,70 1,68
01 . 02 . 04 . 00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01 . 02 . 04 . 01 Tarrajeo con impermeabilizante 3,42 m2
Muros interiores poza 4,00 0,90 0,85 3,06

Base poza 1,00 0,60 0,60 0,36

01 . 02 . 04 . 02 Tarrajeo (Mortero 1:5) 4,16 4,16 m2
Toma canal 2,00 0,50 0,50 0,50

1,00 0,50 0,30 0,15
Poza de captación 4,00 0,90 0,85 3,06

2,00 0,90 0,15 0,27
2,00 0,60 0,15 0,18

01 . 02 . 05 . 00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

01 . 02 . 05 . 01 Inst. compuerta metálica c/izaje 0.30m x 0.70m, e= 1/4" 1,00 1,00 und
1,00 1,00 1,00

01 . 02 . 05 . 02 Inst. compuerta metálica tipo tarjeta 0.80m x 0.70m, e= 1/4" 1,00 1,00 und
1,00 1,00 1,00

01 . 02 . 06 . 00 VARIOS
01 . 02 . 06 . 01 Junta asfáltica e= 1" 3,40 3,40 ml

2,00 0,30 0,60

2,00 0,60 1,20

1,00 0,60 0,60

2,00 0,50 1,00

01 . 02 . 06 . 02 Tubería PVC SAP Ø 160 mm S-25 3,00 3,00 ml
1,00 3,00 3,00

OBRAS PROVISIONALES

HOJA DE METRADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL UND
DIMENSIONES

DIMENSIONES
CÓDIGO

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

DESCRIPCIÓN UNDPARCIAL TOTAL

TOMA LATERAL C/POZA DE CAPTACIÓN (01 UND)



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

01 . 03 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 03 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES

01 . 03 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 12,60 12,60 m2
1,00 4,20 3,00 12,60

01 . 03 . 01 . 02 Trazo y replanteo 12,60 12,60 m2
1,00 4,20 3,00 12,60

01 . 03 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 03 . 02 . 01 Excavacion manual en estructuras 17,09 17,09 m3

Cámara(CC1) 1,00 area= 3,87 2,00 7,74
Caja de válvulas,Filtro de grava 1,00 area= 1,89 1,20 2,27

Cámara(CC2) 1,00 area= 3,54 2,00 7,08
Caja de válvulas,Filtro de grava 1,00 area= 1,85 1,20 2,22

01 . 03 . 02 . 02 Refine y Nivelacion en terreno normal 5,64 5,64 m3
Cámara 1,00 2,10 2,00 4,20

Caja de válvulas 1,00 1,20 1,20 1,44

01 . 03 . 03 . 00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01 . 03 . 03 . 01 Concreto Fc= 175 Kg/cm2, 3,09 3,09 m3
Paredes 2,00 1,90 0,15 1,60 0,91

2,00 1,50 0,15 1,60 0,72
Losa de la cámara 1,00 2,10 2,00 0,15 0,63

Techo de la cámara 1,00 1,90 1,80 0,10 0,34
-1,00 0,70 0,70 0,10 -0,05
1,00 2,80 0,10 0,15 0,04

Caja de válvulas 2,00 1,00 0,10 1,00 0,20
2,00 0,80 0,10 1,00 0,16

Losa de caja 1,00 1,20 1,10 0,10 0,13

01 . 03 . 03 . 02 Encofrado y desencofrado 32,88 32,88 m2
Muros interiores de la cámara 2,00 1,50 1,60 4,80

2,00 1,60 1,60 5,12
Muros exteriores de la cámara 2,00 1,90 1,70 6,46

2,00 1,80 1,70 6,12
Techo de la cámara 1,00 1,60 1,50 2,40

-1,00 0,70 0,70 -0,49
4,00 0,70 0,25 0,70
4,00 0,95 0,15 0,57

Muros interiores de la caja de válvulas 4,00 0,80 1,00 3,20
Muros exteriores de la caja de válvulas 4,00 1,00 1,00 4,00

01 . 03 . 03 . 03 Acero Fy= 4200 kg/cm2 150,44 150,44 kg
ver planilla de acero 1,00 150,44 150,44

01 . 03 . 04 . 00 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01 . 03 . 04 . 01 Tarrajeo con impermebilizante 12,32 12,32 m2
Muros interiores 2,00 1,50 1,60 4,80

2,00 1,60 1,60 5,12
Base 1,00 1,50 1,60 2,40

01 . 03 . 04 . 02 Tarrajeo (Mortero 1:5) 23,20 23,20 m2
Muros exteriores de la cámara 2,00 1,80 1,70 6,12

2,00 1,90 1,70 6,46
Techo de la cámara 1,00 1,90 1,80 3,42

Muros interiores de la caja de válvulas 4,00 0,80 1,00 3,20
Muros exteriores de la caja de válvulas 4,00 1,00 1,00 4,00

01 . 03 . 05 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE  ACCESORIOS

01 . 03 . 05 . 01 Suministro e inst. de accesorios en la cámara de carga 1,00 1,00 und
1,00 1,00

01 . 03 . 05 . 02 Suministro e inst. accesorios de caja de valvulas de cámara de carga 1,00 1,00 und
1,00 1,00

01 . 03 . 06 . 00 TAPA METALICA

01 . 03 . 06 . 01 Tapa metálica 0.70x0.70m e=1/8" 1,00 1,00 und
1,00 1,00

01 . 03 . 06 . 02 Tapa metálica 0.80x0.80m e=1/8" 1,00 1,00 und
1,00 1,00

TOTAL UND

RESERVORIO (01 UND)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

PARCIAL



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

01 . 04 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 04 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01 . 04 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 10477,17 10477,17 m2

1,00 10477,17 1,00 10477,17
01 . 04 . 01 . 02 Trazo nivelacion y replanteo de zanjas 10477,17 10477,17 ml

1,00 10477,17 10477,17
01 . 04 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 04 . 02 . 01 Excavacion manual de zanjas en material común 2011,62 2011,62 m3

1,00 4190,87 0,60 0,80 2011,62
01 . 04 . 02 . 02 Excavacion manual de zanjas en roca suelta 3017,42 3017,42 m3

1,00 6286,30 0,60 0,80 3017,42
01 . 04 . 02 . 03 Refine y nivelacion de zanja para tuberías 10477,17 10477,17 ml

1,00 10477,17 10477,17
01 . 04 . 02 . 04 Cama de apoyo para tub. Agua e=10 cm (Preparación y colocación) 10477,17 10477,17 ml

1,00 10477,17 10477,17
01 . 04 . 02 . 05 Relleno de zanjas con material de préstamo 3745,03 3745,03 m3

Ver detalle de Mov. Tierra 1,00 3745,03 3745,03
01 . 04 . 02 . 06 Relleno de zanjas con material propio seleccionado 2357,36 2357,36 m3

Ver detalle de Mov. Tierra 1,00 2357,36 2357,36
01 . 04 . 02 . 07 Eliminacion de material excedente 183,91 183,91 m3

Ver detalle de Mov. Tierra 1,00 183,91 183,91
01 . 04 . 03 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01 . 04 . 03 . 01 TUBERIA PVC SAP Ø = 1", C-10 1,00 363,44 363,44 363,44 ml
01 . 04 . 03 . 02 TUBERIA PVC SAP Ø = 1 1/2", C-10 1,00 2416,45 2416,45 2416,45 ml
01 . 04 . 03 . 03 TUBERIA PVC SAP Ø = 63mm, C-10 1,00 562,67 562,67 562,67 ml
01 . 04 . 03 . 04 TUBERIA PVC SAP Ø = 63mm, C-7.5 1,00 1024,83 1024,83 1024,83 ml
01 . 04 . 03 . 05 TUBERIA PVC SAP Ø = 63mm, C-5 1,00 502,82 502,82 502,82 ml
01 . 04 . 03 . 06 TUBERIA PVC SAP Ø = 75mm, C-7.5 1,00 686,79 686,79 686,79 ml
01 . 04 . 03 . 07 TUBERIA PVC SAP Ø = 75mm, C-5 1,00 797,27 797,27 797,27 ml
01 . 04 . 03 . 08 TUBERIA PVC SAP Ø = 90mm, C-7.5 1,00 148,74 148,74 148,74 ml
01 . 04 . 03 . 09 TUBERIA PVC SAP Ø = 90mm, C-5 1,00 1304,37 1304,37 1304,37 ml
01 . 04 . 03 . 10 TUBERIA PVC SAP Ø = 110mm, C-10 1,00 55,94 55,94 55,94 ml
01 . 04 . 03 . 11 TUBERIA PVC SAP Ø = 110mm, C-7.5 1,00 468,74 468,74 468,74 ml
01 . 04 . 03 . 12 TUBERIA PVC SAP Ø = 110mm, C-5 1,00 1013,22 1013,22 1013,22 ml
01 . 04 . 03 . 13 TUBERIA PVC SAP Ø = 160mm, C-7.5 1,00 392,48 392,48 392,48 ml
01 . 04 . 03 . 14 TUBERIA PVC SAP Ø = 160mm, C-5 1,00 739,41 739,41 739,41 ml

01 . 04 . 03 . 15 Prueba hidraulica de tuberías 10477,17 10.477,17 ml
1,00 10477,17 10477,17

01 . 04 . 04 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01 . 04 . 04 . 01 Accesorios para tubería PVC SAP 1,00 1,00 Glb

1,00 1,00 1,00
CODO PVC SAP  C-10, (1 1/2" X 45º) 9,00 9,00 und

1,00 9,00
CODO PVC SAP  C-10, (90 mm X 45º) 8,00 8,00 und

1,00 8,00
CODO PVC SAP  C-10, (75 mm X 90º) 1,00 1,00 und

1,00 1,00
CODO PVC SAP  C-10, (90 mmX 90º) 1,00 1,00 und

1,00 1,00
CODO PVC SAP  C-10, (75 mm X 45º) 10,00 10,00 und

1,00 10,00
CODO PVC SAP  C-10, (1" X 45º) 13,00 13,00 und

1,00 13,00
CODO PVC SAP  C-10, (1" X 90º) 1,00 1,00 und

1,00 1,00
CODO PVC SAP  C-10, (63mm X 45º) 6,00 6,00 und

1,00 6,00
CODO PVC SAP  C-10, (1 1/2" X 90º) 1,00 1,00 und

1,00 1,00
CURVA PVC SAP  C-10, (90mm X 22,5º) 13,00 13,00 und

1,00 13,00
CURVA PVC SAP  C-10, (75mm X 22,5º) 8,00 8,00 und

1,00 8,00
CURVA PVC SAP  C-10, (63mm X 22,5º) 1,00 1,00 und

TOTALPARCIAL
DIMENSIONES

LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE RIEGO (10477,17 ML)

UNDCÓDIGO DESCRIPCIÓN



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

1,00 1,00
CURVA PVC SAP  C-10, (1 1/2" X 22,5º) 3,00 3,00 und

1,00 3,00
CURVA PVC SAP  C-10, (1" X 22,5º) 2,00 2,00 und

1,00 2,00
TEE PVC SAP Ø 90mm x 90mm 19,00 19,00 und

1,00 19,00
TEE PVC SAP Ø 75mm x 75mm 10,00 10,00 und

1,00 10,00
TEE PVC SAP Ø 63mm x 63mm 4,00 4,00 und

1,00 4,00
TEE PVC SAP Ø 1/2" x 1/2" 6,00 6,00 und

1,00 6,00
REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A 75mm 11,00 11,00 und

1,00 11,00
REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A 63mm 6,00 6,00 und

1,00 6,00
REDUCCION PVC SAP Ø 75mm A 63mm 2,00 2,00 und

1,00 2,00
REDUCCION PVC SAP Ø 63mm A  1 1/2" 7,00 7,00 und

1,00 7,00
REDUCCION PVC SAP Ø 1 1/2" x 1" 13,00 13,00 und

1,00 13,00
REDUCCION PVC SAP Ø 75mm A 1 1/2" 5,00 5,00 und

1,00 5,00
REDUCCION PVC SAP Ø 75mm A 1" 6,00 6,00 und

1,00 6,00
REDUCCION PVC SAP Ø 63mm A  1" 1,00 1,00 und

1,00 1,00
REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A 1 1/2" 10,00 10,00 und

1,00 10,00
REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A 1" 2,00 2,00 und

1,00 2,00
01 . 04 . 05 . 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01 . 04 . 05 . 01 Concreto Fc= 140 Kg/cm2, 3,78 3,78 m3

Dados de concreto 45,00 0,30 0,30 0,30 1,22
Para protección en quebradas 8,00 2,00 0,40 0,40 2,56

01 . 05 . 00 . 00 CANT. 16
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 05 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01 . 05 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 3,53 56,40 m2

1,00 2,35 1,50 3,53
01 . 05 . 01 . 02 Trazo, nivelación y replanteo 3,07 49,12 m2

Base cámara húmeda 1,00 1,70 1,50 2,55
Base caja de válvula 1,00 0,80 0,65 0,52

01 . 05 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 05 . 02 . 01 Excavación manual en estructuras 4,71 75,30 m3

DIMENSIONES
CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 6 (16  UND)

UNDCÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

Base cámara húmeda 1,00 1,70 1,50 1,40 3,57
Base caja de válvula 1,00 0,80 0,65 0,80 0,42

Canal de limpia 1,00 3,00 0,40 0,60 0,72
01 . 05 . 02 . 02 Refine y nivelación en terreno normal 3,64 58,24 m2

1,00 1,50 1,30 1,95
1,00 0,70 0,70 0,49
1,00 3,00 0,40 1,20

01 . 05 . 02 . 03 Relleno compactado manual material propio 2,18 34,80 m3
2,00 3,00 0,40 0,50 1,20
1,00 1,50 1,30 0,50 0,98

01 . 05 . 02 . 04 Eliminación de material excedente D= 30 m 5,88 94,12 m3
de excavación manual 1,25 4,71 1,00 1,00 5,88

01 . 05 . 03 . 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01 . 05 . 03 . 01 Concreto  F'c= 175 Kg/cm2 0,16 2,55 m3

Cámara de válvula: Losa de fondo
Base cámara válvula 1 1,00 0,80 0,65 0,10 0,05
Base cámara válvula 2 -1,00 0,30 0,30 0,15 -0,01

Cámara de válvula: Muros
Muros cámara válvula 1 2,00 0,70 0,10 0,60 0,08
Muros cámara válvula 2 1,00 0,50 0,10 0,60 0,03

Pestaña de concreto en losa 1,00 0,70 0,10 0,10 0,01
01 . 05 . 03 . 02 Encofrado y desencofrado normal 1,33 21,28 m2

Muros camara de valvulas 3,00 0,70 0,60 1,26
Pestaña camara de valvulas 1,00 0,70 0,10 0,07

01 . 05 . 04 . 00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01 . 05 . 04 . 01 Concreto  F'c= 210 Kg/cm2 1,53 24,42 m3

base camara humeda 1 1,00 1,70 1,50 0,15 0,38
muros camara humeda 1 2,00 1,50 0,15 1,25 0,56
muros camara humeda 2 2,00 1,00 0,15 1,25 0,38

losa de techo 1 1,00 1,70 1,50 0,10 0,26
losa de techo 2 -1,00 0,70 0,70 0,10 -0,05

01 . 05 . 04 . 02 Encofrado y desencofrado normal en muros 15,05 240,80 m2
camara humeda int. 1 2,00 1,20 1,25 3,00
camara humeda int. 2 2,00 1,00 1,25 2,50
camara humeda ext. 1 2,00 1,50 1,25 3,75
camara humeda ext. 2 2,00 1,30 1,25 3,25

losa de techo 1,00 1,70 1,50 2,55
01 . 05 . 04 . 03 Acero f'y= 4200 kg/cm2 grado 60 77,64 1242,21 kg

de planilla de armadura 1,00 77,64 77,64
01 . 05 . 05 . 00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01 . 05 . 05 . 01 Tarrajeo con impermeabilizante 6,70 107,20 m2

muros 1 2,00 1,20 1,25 3,00
muros 2 2,00 1,00 1,25 2,50

base 1,00 1,00 1,20 1,20
01 . 05 . 05 . 02 Tarrajeo en exteriores mortero 1:5 7,56 120,96 m2

muros 1 2,00 1,50 1,35 4,05
muros 2 2,00 1,30 1,35 3,51

01 . 05 . 06 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01 . 05 . 06 . 01 Suministro e inst. Válvula y accesorios en CRP T-6 1,00 16,00 und

1,00 1,00 1,00
01 . 05 . 07 . 00 TAPA METÁLICA
01 . 05 . 07 . 01 Tapa sanitaria metálica 0.70 x 0.70 m, e=1/8" 1,00 16,00 und

tapa camara humeda 1,00 1,00 1,00
01 . 05 . 07 . 02 Tapa sanitaria metálica 0.50 x 0.50 m, e=1/8" 1,00 16,00 und

tapa caja de valvulas 1,00 1,00 1,00
01 . 05 . 08 . 00 VARIOS
01 . 05 . 08 . 01 Pintura en exterior 7,07 113,04 m2

muro camara humeda 1 2,00 1,50 1,35 4,05
muro camara humeda 2 1,00 1,30 1,35 1,76
muro camara de valvula 3,00 0,70 0,60 1,26

01 . 06 . 00 . 00 CANT. 97
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 06 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES

CAJA HIDRANTE DE UN LATERAL (97 UND)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

01 . 06 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 0,64 62,08 m2
1,00 0,80 0,80 0,64

01 . 06 . 01 . 02 Trazo y replanteo 0,25 24,25 m2
1,00 0,50 0,50 0,25

01 . 06 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 06 . 02 . 01 Excavacion manual en estructuras 0,15 14,55 m3

Caja de Hidrante 1,00 0,50 0,50 0,60 0,15
01 . 06 . 02 . 02 Refine y Nivelacion en terreno normal 1,20 116,40 m2

Paredes laterales 4,00 0,50 0,60 1,20
01 . 06 . 03 . 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01 . 06 . 03 . 01 Concreto F'c=140 kg/cm2 0,12 11,64 m3

Muros 2,00 0,50 0,10 0,60 0,06
2,00 0,50 0,10 0,60 0,06

01 . 06 . 03 . 02 Encofrado y Desencofrado 1,92 186,24 m2
Muros exteriores 4,00 0,50 0,60 1,20
Muros interiores 4,00 0,30 0,60 0,72

01 . 06 . 04 . 00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01 . 06 . 04 . 01 Tarrajeo (Mortero 1:5) 0,72 69,84 m2

cara interior de la caja 4,00 0,30 0,60 0,72 m2
01 . 06 . 05 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01 . 06 . 05 . 01 Suministro e Inst. de accesorios en hidrante de un lateral 1,00 1,00 und

1,00 1,00
01 . 06 . 06 . 00 TAPA METALICA
01 . 06 . 06 . 01 Tapa metálica 0.30x0.30m e=1/8" 1,00 97,00 Und

1,00 1,00
CINTA TEFLON 96,00 96,00 und

1,00 96,00
NIPLE DE PVC SAP,  C-10, 1" x 0.3m 54,00 54,00 und

1,00 54,00
TEE ROSCADA HDPE 1" 23,00 23,00 und

1,00 23,00
ADAPTADOR PVC SAP 1 " 46,00 46,00 und

1,00 46,00
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO (VAR)  1" 54,00 54,00 und

1,00 54,00
VALVULA BOLA HDPE DE 1" 54,00 54,00 und

1,00 54,00
COLLARIN DE DERIVACION HDPE Ø 50mm x 1" 20,00 20,00 und

1,00 20,00
COLLARIN DE DERIVACION HDPE Ø 63mm x 1" 6,00 6,00 und

1,00 6,00
COLLARIN DE DERIVACION HDPE Ø 75mm x 1" 1,00 1,00 und

1,00 1,00
COLLARIN DE DERIVACION HDPE Ø 90mm x 1" 4,00 4,00 und

1,00 4,00

01 . 07 . 00 . 00 CANT. 8
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 07 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01 . 07 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 0,49 3,92 m2

1,00 0,70 0,70 0,49
01 . 07 . 01 . 02 Trazo y replanteo 0,49 3,92 m2

1,00 0,70 0,70 0,49
01 . 07 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 07 . 02 . 01 Excavacion manual en estructuras 0,32 2,55 m3

Caja de Válvula 1,00 0,70 0,70 0,60 0,29
Filtro de grava 1,00 0,50 0,50 0,10 0,03

CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (8 UND)

TOTAL
DIMENSIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNDPARCIAL



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

01 . 07 . 02 . 02 Refine y Nivelacion en terreno normal 1,68 13,44 m2
Paredes laterales 4,00 0,70 0,60 1,68

01 . 07 . 03 . 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01 . 07 . 03 . 01 Concreto F'c=140 kg/cm2 0,14 1,15 m3

Muros 2,00 0,70 0,10 0,60 0,08
2,00 0,50 0,10 0,60 0,06

01 . 07 . 03 . 02 Fondo de Piso (Grava máx. 3/4") 0,03 0,20 m3
1,00 0,50 0,50 0,10 0,03

01 . 07 . 03 . 03 Encofrado y Desencofrado 2,88 23,04 m2
Muros exteriores 4,00 0,70 0,60 1,68
Muros interiores 4,00 0,50 0,60 1,20

01 . 07 . 04 . 00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01 . 07 . 04 . 01 Tarrajeo (Mortero 1:5) 1,20 9,60 m2

cara interior de la caja 4,00 0,50 0,60 1,20 m2
01 . 07 . 05 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01 . 07 . 04 . 02 Suministro e Inst. Válvula de Control y Accesorios Ø 6" 2,00 2,00 Und

2,00 2,00
07 . 05 . 01 Suministro e Inst. Válvula de Control y Accesorios Ø 4" 2,00 2,00 Und

2,00 2,00
00 . 00 . 01 Suministro e Inst. Válvula de Control y Accesorios Ø 3" 4,00 4,00 Und

4,00 4,00
01 . 07 . 06 . 00 TAPA METALICA
01 . 07 . 06 . 01 Tapa metálica 0.50x0.50m e=1/8" 1,00 8,00 Und

1,00 1,00

01 . 08 . 00 . 00 CANT. 20
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 08 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01 . 08 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 0,49 9,80 m2

1,00 0,70 0,70 0,49
01 . 08 . 01 . 02 Trazo y replanteo 0,49 9,80 m2

1,00 0,70 0,70 0,49
01 . 08 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 08 . 02 . 01 Excavacion manual en estructuras 0,32 6,38 m3

Caja de Válvula 1,00 0,70 0,70 0,60 0,29
Filtro de grava 1,00 0,50 0,50 0,10 0,03

01 . 08 . 03 . 02 Refine y Nivelacion en terreno normal 1,68 33,60 m2
Paredes laterales 4,00 0,70 0,60 1,68

01 . 08 . 03 . 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01 . 08 . 03 . 01 Concreto F'c=140 kg/cm2 0,14 2,88 m3

Muros 2,00 0,70 0,10 0,60 0,08
2,00 0,50 0,10 0,60 0,06

01 . 08 . 03 . 02 Fondo de Piso (Grava máx. 3/4") 0,03 0,50 m3
1,00 0,50 0,50 0,10 0,03

01 . 08 . 03 . 03 Encofrado y Desencofrado 2,88 57,60 m2
Muros exteriores 4,00 0,70 0,60 1,68
Muros interiores 4,00 0,50 0,60 1,20

01 . 08 . 04 . 00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01 . 08 . 04 . 01 Tarrajeo (Mortero 1:5) 1,20 24,00 m2

cara interior de la caja 4,00 0,50 0,60 1,20
01 . 08 . 05 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01 . 08 . 05 . 01 Suministro e Inst. Válvula de Purga y Accesorios Ø 1 1/2" 18,00 18,00 Und

18,00 18,00
00 . 00 . 00 . 01 Suministro e Inst. Válvula de Purga y Accesorios Ø 1" 2,00 2,00 Und

2,00 2,00
01 . 08 . 06 . 00 TAPA METALICA
01 . 08 . 06 . 01 Tapa metálica 0.30x0.30m e=1/8" 1,00 20,00 Und

1,00 1,00

01 . 09 . 00 . 00 CANT. 17
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 09 . 01 . 00 TRABAJOS PRELIMINARES
01 . 09 . 01 . 01 Limpieza y deforestación manual 0,64 10,88 m2

DIMENSIONES

DIMENSIONES
UND

UND

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL

CAJA DE VÁLVULA DE AIRE (17 UND)

CAJA DE VÁLVULA DE PURGA (20 UND)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

1,00 0,80 0,80 0,64
01 . 09 . 01 . 02 Trazo y replanteo 0,80 13,60 m2

1,00 0,80 C 0,80
01 . 09 . 02 . 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 . 09 . 02 . 01 Excavacion manual en estructuras 0,61 10,34 m3

Caja de Válvula 1,00 0,80 0,80 0,95 0,61
01 . 09 . 02 . 02 Refine y Nivelacion en terreno normal 3,04 51,68 m2

Paredes laterales 4,00 0,80 0,95 3,04
01 . 09 . 03 . 00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01 . 09 . 03 . 01 Concreto F'c=140 kg/cm2 0,41 6,94 m3

Base 1,00 0,80 0,80 0,15 0,10
Muros 2,00 0,80 0,15 0,80 0,19

2,00 0,50 0,15 0,80 0,12
01 . 09 . 03 . 02 Encofrado y Desencofrado 4,64 78,88 m2

Muros exteriores 4,00 0,80 0,95 3,04
Muros interiores 4,00 0,50 0,80 1,60

01 . 09 . 04 . 00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01 . 09 . 04 . 01 Tarrajeo (Mortero 1:5) 1,60 27,20 m2

cara interior de la caja 4,00 0,50 0,80 1,60 m2
01 . 09 . 05 . 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01 . 09 . 05 . 01 Suministro e Inst. Válvula de Aire Ø 1" 1,00 17,00 und

1,00 1,00
NIPLE DE PVC SAP,  C-10, 1" x 0.3m 6,00 6,00 und

1,00 6,00
VALVULA DE AIRE DE 1" 6,00 6,00 und

1,00 6,00
COLLARIN DE DERIVACION HDPE Ø 63mm x 1" 1,00 1,00 und

1,00 1,00
COLLARIN DE DERIVACION HDPE Ø 75mm x 1" 1,00 1,00 und

1,00 1,00
COLLARIN DE DERIVACION HDPE Ø 90mm x 1" 4,00 4,00 und

1,00 4,00
UNION HDPE 1" 6,00 6,00 und

1,00 6,00
01 . 09 . 06 . 00 TAPA METALICA
01 . 09 . 06 . 01 Tapa metálica 0.30x0.30m e=1/8" 1,00 17,00 und

1,00 1,00

01 . 10 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 10 . 01 . 00 LINEA DE RIEGO MOVIL
01 . 10 . 01 . 01 Módulo de equipo de riego móvil de 03 Aspersores de 1" 10,00 10,00 Und

01 . 11 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 11 . 01 . 00 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO
01 . 11 . 01 . 01 Prueba de calidad del concreto (prueba de compresión) 4,00 4,00 und

1,00 4,00 4,00
01 . 11 . 02 . 00 PRUEBA DE COMPACTACIÓN
01 . 11 . 02 . 01 Prueba de compactación del suelo (prueba proctor modificado) 4,00 4,00 und

1,00 4,00 4,00

01 . 12 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 12 . 01 . 00 FLETE
01 . 12 . 01 . 01 Flete Terrestre 1,00 1,00 Glb

1,00 1,00
01 . 12 . 01 . 02 Flete Rural 1,00 1,00 Glb

1,00 1,00

DIMENSIONES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL UND

LATERAL DE RIEGO

PRUEBAS DE LABORATORIO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL UNDTOTAL
DIMENSIONES

FLETE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL UND



HOJA DE METRADOS

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE
CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO

01 . 13 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 13 . 01 . 00 CAPACITACIÓN SISTEMA DE RIEGO
01 . 13 . 01 . 01 Capac. operación y mantenimiento del sistema de riego por aspersión 1,00 1,00 Glb

1,00 1,00
01 . 13 . 01 . 02 Capac. manejo de equipos de riego móvil 1,00 1,00 Glb

1,00 1,00

01 . 14 . 00 . 00 CANT. 1
Nº DE TOTAL

VECES LARGO ANCHO ALTO UNIDAD
01 . 14 . 01 . 00 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
01 . 14 . 01 . 01 Mitigación de impacto ambiental 1,00 1,00 Glb

1,00 1,00
Reacondicionamiento del ambiente de trabajo 2,00 2,00 und

1,00 2,00
Reforestación de especies nativas 1,00 1,00 und

1,00 1,00
Barreras Vivas 1,00 1,00 und

1,00 1,00
Reincorporación de la Capa Edáfica 1,00 1,00 und

1,00 1,00
Reciclaje de residuos sólidos 1,00 1,00 und

1,00 1,00
Letrina cada 10 trabajadores 2,00 2,00 und

1,00 2,00

PARCIAL TOTAL UND

CAPACITACIÓN

CÓDIGO

UND

IMPACTO AMBIENTAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES

PARCIAL TOTAL

DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES



Obra   :

Lugar  : CAMPANAYOCC
Del reporte de Tipo de Suelos se optiene lo siguiente:

MS, RS MATERIAL SUELTO, ROCA SUELTA 5.029,04
POR FACTOR DE ESPONJAMIENTO (1.25) 6.286,30

TOTAL 6.286,30 m3

0,30          RELLENO  CON MATERIAL PROPIO
e = 0,30 m

0,80
         RELLENO CON MAT/SELECCIONADO

0,40 e = 0,40 m (Cte)
         TUB PVC Ø= 2 1/2", 2, 1 1/2"

0,10                       CAMA DE APOYO  e= 0,10 m (Cte)

0,60
N° Und. Longitud Ancho Altura Volumen
1 m3 10.477,17 0,60 0,10 628,63

2
m3 10.477,17 0,60 0,40 2.514,52
m3 10.477,17 Area>> 0,002 21,40

3.116,40

3
Vol excavación total m3 6.286,30
Relleno hasta h=0.50m m3 3.745,03
Relleno c/mat Propio m3 10.477,17 0,60 0,30 2.357,36

4 Relleno total m3 6.102,39

5 Eliminación de material excedente m3 183,91

Relleno con Material  Propio

Relleno con Material Seleccionado

Vol tubo
Total (Por factor de Esponjamiento 1.25)

MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

PARTIDA
Cama  de apoyo

Vol total

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA
EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO,

PROVINCIA DE  HUAMANGA - AYACUCHO



Obra   :

Lugar  : CAMPANAYOCC

1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

0,08 0,08 3/8 0,50 10,00 5,00

0,08 0,075 3/8 1,80 6,00 10,80

0,08 0,075 3/8 1,60 8,00 12,80

0,70
0,08 0,08 3/8 0,85 6,00 5,10

0,10
0,10

3/8 3,40 1,00 3,40

0,08 0,15 3/8 0,43 4,00 1,70

1/4" 3/8" 1/2" 5/8"
0,15 0,15

1,37 1,37 3/8 4,39 8,00 35,12

0,15 0,15

1,37 1,37 3/8 4,19 8,00 33,52

0,10
0,10

3/8 5,20 6,00 31,20

0,25 0,56 1,02 1,55
0,00 138,64 0,00 0,00
0,00 77,64 0,00 0,00

Obra   :

Lugar  : CAMPANAYOCC

1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

0,15 0,15 3/8 2,05 4,00 8,20

0,15
0,15 3/8 1,25 5,00 6,25

0,15 0,15 3/8 1,95 4,00 7,80

0,15
0,15 3/8 1,15 4,00 4,60

1/4" 3/8" 1/2" 5/8"
0,15

1,70
3/8 2,25 26,00 58,50

0,40

1,75
3/8 2,15 6,00 12,90

0,40

0,15
0,15

3/8 7,10 10,00 71,00

3/8 2,00 10,00 20,00

3/8 1,90 11,00 20,90

1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

1,00 3/8 1,25 18,00 22,50

0,25
0,10

0,10
3/8 3,80 6,00 22,80

1,10
3/8 2,20 6,00 13,20

1,10

0,25 0,56 1,02 1,55
0,00 268,65 0,00 0,00
0,00 150,44 0,00 0,00

PLANILLA DE ACERO

LONG. POR ø EN ML.

0,35

1,65

0,80

0,80

0,80

VECES

LONG. TOTAL POR ø

PLANILLA DE ACERO - CÁMARA DE CARGA

0,20

1,35

1,35

PESO TOTAL POR ø
PESO TOTAL

ø LONG. POR ø EN ML.

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL
COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE

77,64 Kg

1,15

1,15

1,35

1,15

RESUMEN  GENERAL

PESO POR ø / ML.

ARMADURA DE MURO Y LOSA DE FONDO

ARMADURA LOSA DE TECHO ø LONGITUD VECES

0,80

1,45

LONGITUD

ARMADURA LOSA DE TECHO ø LONGITUD VECES LONG. POR ø EN ML.
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VECES

LONGITUD VECES

LONGITUD

0,90

CÁMARA DE VÁLVULAS ø

1,65

1,75

0,95

0,85

LONG. POR ø EN ML.

2,00

1,90

ARMADURA DE MURO Y LOSA DE FONDO ø

1,65

1,75

1,65

1,75

LONG. POR ø EN ML.

0,90

RESUMEN  GENERAL

PESO POR ø / ML.
LONG. TOTAL POR ø
PESO TOTAL POR ø
PESO TOTAL 150,44 Kg

0,90

0,90



PROYECTO
:

Lugar             : Campanayocc Huamanga

Distrito          : Carmen Alto Ayacucho

CANT. 1

LARGO ANCHO ALTO

01.03.01  TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01  Limpieza  del terreno manual 1,87 m2

1,00 1,87 1,00 1,87
01.03.01.02  Trazo y replanteo preliminar 0,94 m2

1,00 1,87 0,50 0,94

01.03.02  MOVIMIENTO DE TIERRA
01.03.02.01       Excavación manual de zanja 5,83 m3

Excavacion de trancicion de entrada 1,00 Area = 1,00 0,77 0,77
Excavacion de camra de sedimentacion 1,00 Area = 1,40 1,27 1,78
Excavacion de camara de sedimentacion fondo 1,00 Area = 0,85 1,27 1,08
Excavacion trancicion de salida 1,00 Area = 1,00 0,80 0,80
Excavacion canal de tarnsicion 1,00 Area = 0,28 0,70 0,20
Excavacionpara zapatas  transicion 4,00 1,78 0,16 0,10 0,11
Excavacionpara zapatas de fondo 2,00 3,25 0,20 0,10 0,13
Excavacion para aliviadero 1,00 Area = 0,20 0,91 0,18
Enboquillado 1,00 Area = 0,20 0,20 0,04
Excavacion Salida para  limpia 1,00 Area = 0,70 0,88 0,62
Excavacion para enboquillado 1,00 Area = 0,30 0,40 0,12

01.03.02.01  Refine y nivelacion y compactacion 12,20 m2
Fondo trancicion 2,00 Area = 1,00 2,00
Lados del desarenador 2,00 Area = 3,50 7,00
Camara de limpia lados 2,00 Area = 0,85 1,70
Camara de limpia  fondo 1,00 Area = 0,35 0,35
Lados  de   Camara de aliviadero 2,00 Area = 0,20 0,40
Camara de aliviadero fondo 1,00 Area = 0,75 0,75

01.03.03 OBRAS DE CONCRETO
01.03.03.01   Encofrado y desencofrado normal 9,10 m2

Muro de aliviadero 2,00 0,30 0,10 0,06
Brazos del aliviadero 2,00 0,25 0,10 0,05
Losa camara de limpia 2,00 0,50 0,05 0,05
              Muros  camara de limpia 2,00 Area = 1,05 2,10
Muros  de aleros 2,00 0,20 0,40 0,06 0,01
Muros 2,00 0,10 0,36 0,07
Muro lateral de trancicion de entrada y salida 4,00 Area = 1,15 4,60
lado del muro 4,00 Area = 0,16 0,64
Fondo de transicion de entrada y salida 4,00 1,78 0,06 0,43
Pantalla de compuerta 2,00 0,30 0,50 0,30
Muro de sedimentacion 2,00 Area = 0,32 0,64
zapatas de  muros de  trransiciones 2,00 0,75 0,10 0,15

01.03.03.02  Concreto f'c = 140  Kg/cm² + 30%  P.M 2,03 m3
Enboquillado camara de limpia 1,00 Area = 0,06 0,10 0,01
Enboquillado de aliviadero 1,00 Area = 0,56 0,05 0,03
Solado de fondo 1,00 Area = 2,00 0,02 2,00

01.03.03.03  Concreto  f´c= 175 kg/cm2 2,07 m3
Losa de Aliviadero 1,00 0,45 0,35 0,10

TOTAL UND

HOJA DE METRADOS DE  DESARENADOR

01.03.00   DESARENADOR (01 UNID)

Provincia      :

Región         :
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COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

PARTIDA DESCRIPCION
DIMENSIONES

PARCIAL
Nº DE

VECES



PROYECTO
:

Lugar             : Campanayocc Huamanga

Distrito          : Carmen Alto Ayacucho

HOJA DE METRADOS DE  DESARENADOR

Provincia      :

Región         :

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL
COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

Muros de aliviadero 2,00 0,45 0,05 0,16
Losa de camara de limpia 1,00 0,60 0,40 0,15 0,04
Zapatas de Los muros le los transiciones 2,00 1,65 0,20 0,10 0,07
Muro salida de limpia 2,00 Area = 0,75 0,15 0,23
Muro lateral de trancicion de entrada y salida 4,00 Area = 0,60 0,10 0,24
lado del muro 4,00 Area = 0,10 1,78 0,71
Fondo de transicion de entrada y salida 2,00 Area = 0,80 0,15 0,24
Murode sedimentacion 2,00 Area = 0,15 1,70 0,51
zapata de  muros de  trransiciones 2,00 1,00 0,21 0,10 0,04

01.03.03.04  Acero de refuerzo f´y= 4,200 Kg/cm2 65,54 m2

01.03.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.03.04.01 Tarrajeo con impermeabilizantes 4,76 m2

Muro salida de limpia 2,00 Area = 0,80 1,60
Muro lateral de trancicion de entrada y salida 4,00 Area = 0,60 2,40
Lado del muro 4,00 Area = 0,05 0,20
Fondo de transicion de entrada y salida 2,00 Area = 0,10 0,20
Murode sedimentacion 2,00 Area = 0,18 0,36

01.03.05 ACCESORIOS PARA DESARENADORES
01.03.05.01 Compuerta métalica 1,00 unid

1,00 1,00Compuertas metalicas con volante c//izaje
0.50mx1.75m de 3/6" de plancha de 0.3 mx
0.40mx1/4



PROYECTO

Lugar Campanayocc Provincia Huamanga

Distrito Carmen Alto Región Ayacucho

FORMA DE
REFUERZO

1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

Acero horizontal   en
transiciomes

3/8 2 4 9,30 - 74,40 - -

Acero en medio del
desarenador

3/8 1 8 1,32 - 10,56 - -

Acero en medio del
desarenador

3/8 1 3 3,25 - 9,75 - -

aceros longitudinales
en las transiciones

3/8 1 3 7,44 - 22,32 -

- 117,03 - -

- 65,54 - -

65,54

Ø (plg)
N° Elem.
Iguales

N° Piezas x
Elem.

Longitud
x Pieza

Longitud x Diámetro

SUB TOTAL (ML)

SUB TOTAL (KG)

HOJA DE METRADOS DE ACERO DE DESARENADOR

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL
COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

PROYECTO "INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR  ASPERSION PARA EL
COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE

HUAMANGA - AYACUCHO

TOTAL (KG)

PART. No. ESPECIFICACIONES



Presupuesto

Cliente
Lugar
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 3.300,00
01.01    ALMACEN DE OBRA glb 1,00 2.500,00 2.500,00
01.02    CARTEL DE OBRA 2.4m X 3.6m glb 1,00 800,00 800,00
02 CAPTACIÓN LATERAL (01 UNIDAD) 505,23
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 12,64
02.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 4,00 1,54 6,16
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 4,00 1,62 6,48
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 31,75
02.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 1,80 17,64 31,75
02.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 93,36
02.03.01       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,00 26,83 53,66
02.03.02       ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 10,00 3,97 39,70
02.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 39,48
02.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 2,00 19,74 39,48
02.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 328,00
02.05.01       SUMINISTRO E INST. COMPUERTA Y ACCESORIOS und 1,00 328,00 328,00
03 CANAL DE CONDUCCIÓN SECCION RECTANGULAR  L=1252 ML 89.199,92
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 7.912,64
03.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 2.504,00 1,54 3.856,16
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 2.504,00 1,62 4.056,48
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.737,68
03.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 112,68 17,64 1.987,68
03.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 250,00 3,00 750,00
03.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 54.180,68
03.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 112,68 301,97 34.025,98
03.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 751,20 26,83 20.154,70
03.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 24.368,93
03.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 1.001,60 19,74 19.771,58
03.04.02       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 250,40 18,36 4.597,34
04 CAMINO CRUCE ANIMALES (PASARELA) (01 UNIDAD) 1.151,64
04.01    TRABAJOS PRELIMINARES 25,12
04.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 10,00 1,54 15,40
04.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 6,00 1,62 9,72
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONCRETO SIMPLE 698,95
04.02.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1,89 301,97 570,72
04.02.02       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 2,00 18,36 36,72
04.02.03       EXCAVACION MANUAL m3 3,00 17,64 52,92
04.02.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,75 10,29 38,59
04.03    OBRAS DE CONCRETO ARMADO LOSA 427,57
04.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 0,67 301,97 202,32
04.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 5,14 26,83 137,91
04.03.03       ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 22,00 3,97 87,34
05 DESARENADOR (01 UNIDAD) 2.505,84
05.01    TRABAJOS PRELIMINARES 30,43
05.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 9,63 1,54 14,83
05.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 9,63 1,62 15,60
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 235,89
05.02.01       EXCAVACION MANUAL m3 12,00 17,64 211,68
05.02.02       REFINE Y NIVELACION m2 8,07 3,00 24,21
05.03    OBRAS DE CONCRETO 1.502,90
05.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3,60 301,97 1.087,09
05.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 5,14 26,83 137,91
05.03.03       ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 70,00 3,97 277,90
05.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 265,32
05.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 6,00 19,74 118,44
05.04.02       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 8,00 18,36 146,88
05.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 471,30
05.05.01       SUMINISTRO E INST. COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA und 1,00 471,30 471,30
06 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA  VOLUMEN 1400 M3 Und 1,00 43.063,24
06.01    TRABAJOS PRELIMINARES 3.111,02
06.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 984,50 1,54 1.516,13
06.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 984,50 1,62 1.594,89
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 22.636,04
06.02.01       EXCAVACION EN MATERIAL TERRENO NORMAL m3 685,00 17,64 12.083,40
06.02.02       EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO m3 75,40 20,58 1.551,73
06.02.03       PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE DE PISO Y TALUDES m2 488,00 2,03 990,64
06.02.04       RELLENO Y COMPACTAC. PLATAFORM.MATERIAL SELECCION E=0.10 m m3 95,00 80,95 7.690,25
06.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 31,10 10,29 320,02
06.03    PRUEBAS DE COMPACTACIÓN 369,00
06.03.01    ANALISIS DE ESTABILIDAD DE SUELO glb 1,00 369,00 369,00
06.04    INSTALACION DE GEOMEMBRANA 16.947,18
06.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLAS DE GEOTEXTIL TIPO I m2 57,10 19,69 1.124,30
06.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA e=1.5 cm m2 803,60 19,69 15.822,88
07 CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO 2.728,37
07.01    TRABAJOS PRELIMINARES 6,63
07.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 2,10 1,54 3,23
07.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 2,10 1,62 3,40
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,04
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07.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 2,10 17,64 37,04
07.03    OBRAS DE CONCRETO 869,17
07.03.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 1,90 252,70 480,13
07.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14,50 26,83 389,04
07.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 146,88
07.04.01       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 8,00 18,36 146,88
07.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1.668,65
07.05.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO glb 1,00 1.668,65 1.668,65
08 POZA DE DISIPACIÓN CON PANTALLA DE IMPACTO Und 1,00 1.638,13
08.01    TRABAJOS PRELIMINARES 9,48
08.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 3,00 1,54 4,62
08.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 3,00 1,62 4,86
08.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 63,50
08.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 3,60 17,64 63,50
08.03    OBRAS DE CONCRETO 1.146,66
08.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1,80 301,97 543,55
08.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17,30 26,83 464,16
08.03.03       ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 35,00 3,97 138,95
08.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 418,49
08.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 21,20 19,74 418,49
09 CANAL DE PURGA Y REBOSE Und 1,00 9.042,90
09.01    TRABAJOS PRELIMINARES 60,67
09.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 19,20 1,54 29,57
09.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 19,20 1,62 31,10
09.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 169,34
09.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 9,60 17,64 169,34
09.03    OBRAS DE CONCRETO 5.765,56
09.03.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 3,20 252,70 808,64
09.03.02       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 3,63 301,97 1.096,15
09.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 63,74 26,83 1.710,14
09.03.04       ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 541,72 3,97 2.150,63
09.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 828,29
09.04.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 41,96 19,74 828,29
09.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 2.219,04
09.05.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS P/DRENAJE glb 1,00 2.219,04 2.219,04
10 INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO 122 ML ML 122,00 28.618,58
10.01    TRABAJOS PRELIMINARES 352,65
10.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 111,60 1,54 171,86
10.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 111,60 1,62 180,79
10.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 81,67
10.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 4,63 17,64 81,67
10.03    OBRAS DE CONCRETO 1.170,00
10.03.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 4,63 252,70 1.170,00
10.04    CERCO PERIMETRICO CON MALLA METALICA 26.430,23
10.04.01       CERCO CON MALLA METALICA GALVANIZADA COCADA m 111,60 236,83 26.430,23
10.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 584,03
10.05.01       PUERTA METALICA CON TUBOS DE F°G° Y MALLA DE 2"x2" und 1,00 427,57 427,57
10.05.02       DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 0,50 312,92 156,46
11 LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE RIEGO ML 10.477,00 372.641,14
11.01    TRABAJOS PRELIMINARES 29.964,71
11.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 10.477,17 1,54 16.134,84
11.01.02       TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 10.477,17 1,32 13.829,86
11.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 207.977,62
11.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL COMUN m3 2.011,62 17,64 35.484,98
11.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA SUELTA m3 3.017,42 20,58 62.098,50
11.02.03       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIAS m 10.477,17 1,74 18.230,28
11.02.04       CAMA DE APOYO PARA TUB. AGUA e=10 cm (PREPARACION Y COLOCACION) m 10.477,17 2,79 29.231,30
11.02.05       RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3.745,03 12,39 46.400,92
11.02.06       RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 2.357,36 6,21 14.639,21
11.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 183,91 10,29 1.892,43
11.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 130.041,59
11.03.01       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5 ml 739,41 23,09 17.072,98
11.03.02       TUBERIA PVC SAP 160 mm C-7.5 ml 392,48 23,09 9.062,36
11.03.03       TUBERIA PVC SAP 110mm C-5 ml 1.013,22 17,06 17.285,53
11.03.04       TUBERIA PVC SAP 110mm C-7.5 ml 468,74 19,66 9.215,43
11.03.05       TUBERIA PVC SAP 140mm C-10 ml 55,94 19,66 1.099,78
11.03.06       TUBERIA PVC SAP 90mm C-5 ml 1.304,37 14,09 18.378,57
11.03.07       TUBERIA PVC SAP 90mm C-7.5 ml 148,74 14,09 2.095,75
11.03.08       TUBERIA PVC SAP 75mm C-5 ml 797,27 7,85 6.258,57
11.03.09       TUBERIA PVC SAP 75mm C-7.5 ml 686,79 10,43 7.163,22
11.03.10       TUBERIA PVC SAP 63mm C-5 ml 502,82 5,70 2.866,07
11.03.11       TUBERIA PVC SAP 63mm C-7.5 ml 1.024,83 7,42 7.604,24
11.03.12       TUBERIA PVC SAP 63mm C-10 ml 562,67 9,57 5.384,75
11.03.13       TUBERIA PVC SAP 1 1/2"  C-10 ml 2.416,45 5,51 13.314,64
11.03.14       TUBERIA PVC SAP 1" C-10 ml 363,44 4,43 1.610,04
11.03.15       PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS ml 10.477,17 1,11 11.629,66
11.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 3.282,53
11.04.01       ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC SAP glb 1,00 3.282,53 3.282,53
11.05    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.374,69
11.05.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 5,44 252,70 1.374,69
12 CÁMARA ROMPE PRESIÓN  (68 UND) Und 68,00 51.563,63
12.01    TRABAJOS PRELIMINARES 166,43
12.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 56,40 1,54 86,86
12.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 49,12 1,62 79,57
12.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.900,12
12.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 75,30 17,64 1.328,29
12.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 58,24 3,00 174,72
12.02.03       RELLENO COMPACTADO MANUAL  MATERIAL PROPIO m3 34,80 36,13 1.257,32



12.02.04       ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 94,12 12,11 1.139,79
12.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.340,96
12.03.01       CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2,55 301,97 770,02
12.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 21,28 26,83 570,94
12.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 21.811,28
12.04.01       CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 24,42 301,33 7.358,48
12.04.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 240,80 39,54 9.521,23
12.04.03       ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 1.242,21 3,97 4.931,57
12.05    REVOQUES Y ENLUCIDOS 4.336,96
12.05.01       TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 107,20 19,74 2.116,13
12.05.02       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 120,96 18,36 2.220,83
12.06    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 15.487,82
12.06.01       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 4") und 8,00 886,22 7.089,76
12.06.02       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 3") und 3,00 659,08 1.977,24
12.06.03       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 2.5") und 3,00 484,42 1.453,26
12.06.04       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (ENTRADA DE 2") und 2,00 365,68 731,36
12.06.05       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 6") und 1,00 430,30 430,30
12.06.06       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORCRP T-06 (SALIDA DE 4") und 8,00 143,30 1.146,40
12.06.07       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 3") und 3,00 389,30 1.167,90
12.06.08       SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESOR CRP T-06 (SALIDA DE 2.5") und 4,00 372,90 1.491,60
12.07    TAPA METALICA 3.035,84
12.07.01       TAPA METALICA 0.70x0.70 m, e=1/8" und 16,00 103,07 1.649,12
12.07.02       TAPA METALICA 0.50x0.50 m, e=1/8" und 16,00 86,67 1.386,72
12.08    VARIOS 1.484,22
12.08.01       PINTURA EN EXTERIORES m2 113,04 13,13 1.484,22
13 CAJAS HIDRANTES LATERAL ES (97 UND) Und 97,00 25.891,78
13.01    TRABAJOS PRELIMINARES 134,89
13.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 62,08 1,54 95,60
13.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 24,25 1,62 39,29
13.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 605,86
13.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 14,55 17,64 256,66
13.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 116,40 3,00 349,20
13.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8.948,14
13.03.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 11,64 252,70 2.941,43
13.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 186,24 26,83 4.996,82
13.03.03       ACERO F'Y=4200 KG/CM2 kg 233,77 4,32 1.009,89
13.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 1.282,26
13.04.01       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 69,84 18,36 1.282,26
13.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 8.104,44
13.05.01       SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS EN HIDRANTE DE UN LATERAL und 1,00 8.104,44 8.104,44
13.06    TAPA METALICA 6.816,19
13.06.01       TAPA METALICA 0.30x0.30 m, e=1/8" und 97,00 70,27 6.816,19
14 CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL (16 UND) Und 16,00 6.299,05
14.01    TRABAJOS PRELIMINARES 12,39
14.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 3,92 1,54 6,04
14.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 3,92 1,62 6,35
14.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 85,30
14.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 2,55 17,64 44,98
14.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 13,44 3,00 40,32
14.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 920,94
14.03.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 1,15 252,70 290,61
14.03.02       FONDO DE PISO (GRAVA MÁX. 3/4") m3 0,20 60,84 12,17
14.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23,04 26,83 618,16
14.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 176,26
14.04.01       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 9,60 18,36 176,26
14.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 4.410,80
14.05.01       SUMINISTRO E INST. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø 90mm und 4,00 416,05 1.664,20
14.05.02       SUMINISTRO E INST. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø 110mm und 2,00 629,25 1.258,50
14.05.03       SUMINISTRO E INST. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø 160mm und 2,00 744,05 1.488,10
14.06    TAPA METALICA 693,36
14.06.01       TAPA METALICA 0.50x0.50 m, e=1/8" und 8,00 86,67 693,36
15 CAJA DE VÁLVULA DE PURGA (20 UND) Und 20,00 6.389,76
15.01    TRABAJOS PRELIMINARES 30,97
15.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 9,80 1,54 15,09
15.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 9,80 1,62 15,88
15.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 213,34
15.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 6,38 17,64 112,54
15.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 33,60 3,00 100,80
15.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2.303,61
15.03.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 2,88 252,70 727,78
15.03.02       FONDO DE PISO (GRAVA MÁX. 3/4") m3 0,50 60,84 30,42
15.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 57,60 26,83 1.545,41
15.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 440,64
15.04.01       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 24,00 18,36 440,64
15.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 3.401,20
15.05.01       SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 1 1/2" und 18,00 99,79 1.796,22
15.05.02       SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 1" und 2,00 99,79 199,58
15.05.03       TAPA METALICA 0.30x0.30 m, e=1/8" und 20,00 70,27 1.405,40
16 CAJA DE VÁLVULA DE AIRE (17 UND) 7.244,30
16.01    TRABAJOS PRELIMINARES 34,39
16.01.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 10,88 1,54 16,76
16.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m2 10,88 1,62 17,63
16.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 337,44



16.02.01       EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS m3 10,34 17,64 182,40
16.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 51,68 3,00 155,04
16.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3.870,09
16.03.01       CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 m3 6,94 252,70 1.753,74
16.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 78,88 26,83 2.116,35
16.04    REVOQUES Y ENLUCIDOS 499,39
16.04.01       TARRAJEO (MORTERO 1:5) m2 27,20 18,36 499,39
16.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1.308,40
16.05.01       SUMINISTRO E INST. VALVULA DE AIRE Y ACCESORIOS Ø 1" und 1,00 1.308,40 1.308,40
16.06    TAPA METALICA 1.194,59
16.06.01       TAPA METALICA 0.30x0.30 m, e=1/8" und 17,00 70,27 1.194,59
17 LATERAL DE RIEGO Und 5,00 4.839,65
17.01    LINEA DE RIEGO MOVIL 4.839,65
17.01.01       MODULO DE EQUIPO DE RIEGO MOVIL DE 02 ASPERSORES DE 1" und 5,00 967,93 4.839,65
18 PRUEBAS DE CONRETO 1.000,00
18.01 PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO 1.000,00
18.02 PRUEBA DE LABORATORIO ROTURA CONCRETO glb 1,00 1.000,00 1.000,00
19 FLETE 3.000,00
19.01    FLETE 3.000,00
19.01.01       FLETE TERRESTRE AYACUCHO A CAMPANAYOCC glb 1,00 2.000,00 2.000,00
19.01.02       FLETE RURAL ALMACEN A OBRA glb 1,00 1.000,00 1.000,00
20 CAPACITACION Modulos 6,00 10.820,00
20.01    CAPACITACION 3.620,00
20.01.01       ADQUISICION DE EQUIPO glb 1,00 2.500,00 2.500,00
20.01.02       MATERIALES DE ESCRITORIO glb 1,00 120,00 120,00
20.01.03       MATERIAL Y/O EQUIPO DIDACTICO glb 1,00 1.000,00 1.000,00
20.02    FORTALECIMIENTO EN LA ORGANIZACION DE RIEGO 6.000,00
20.02.01       CAPACITACION MARCO LEGAL DEL AGUA - DERECHOS DE USO glb 2,00 1.000,00 2.000,00
20.02.02       CAPACITACION EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTION glb 2,00 1.000,00 2.000,00
20.02.03 CAPACITACION EN ADMINISTRACION-TARIFA Y DISTRIBUCION TURNOS glb 2,00 1.000,00 2.000,00
20.03    REFRIGERIO PARA LOS TALLERES 1.200,00
20.03.01       REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES und 1,00 1.200,00 1.200,00
21 IMPACTO AMBIENTAL glb 1,00 15.000,00
21,01       PERSONAL 6.000,00
21,01,01       CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL mes 3 2.000,00 6.000,00
21.02 PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS 2.000,00
21.02.01       ELABORACION DE UN PLAN DE MAJEO DE RESIDUOS SÓLIDOS und 1 500,00 500,00
21.02.02       CHARLAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION Taller 3 500,00 1500,00
21.03. SALUD, EDUCACION  AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 1.500,00
21.03.01       CAPACITACION A LA COMUNIDAD Y TRABAJADORES Taller 3 500,00 1.500,00
21.04. MEDIDAS DE CONTROL 3.500,00
21.01.08      LETRINAS SANITARIA UND 2 800 1.600,00
21.01.09     CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 2 200 400,00
21.01.10     LETREROS INFORMATIVOS PREVENTIVOS Y FOLLETERIA glb 1 1500 1.500,00
21.05 PROGRAMA DE MONITOREO 2.000,00
21.05.01    CAPACITACIÓN  DEL COMITE DE RIEGO EN MONITOREO AMBIENTAL Taller 4 500,00 2.000,00

COSTO DIRECTO 686.443,16
GASTOS GENERALES  08% 54.915,45
SUB TOTAL 741.358,61
IMPUESTO 18% 133.444,55
SUB TOTAL 874.803,17
EXPEDIENTE TECNICO 48.000,00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 5% 34.322,16
PRESUPUESTO TOTAL s/. 957.125,32
COSTO POR HECTAREA S/. SOLES HA 19.363,25

$ DOLARES HA 6.903,12
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 Partida 01.01 ALMACEN DE OBRA 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
glb 0147010100 1.00000 2,000.00 2,000.00 ALMACENERO 

2,000.00 

Materiales 
glb 0239130018 1.00000 500.00 500.00 ALMACEN 

500.00 

Partida 01.02 CARTEL DE OBRA 2.4m X 3.6m 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 800.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0402010003 1.00000 800.00 800.00 CARTEL DE OBRA 2.4m X 3.6m 

800.00 

Partida 02.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 
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16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 02.03.02 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.97 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.03200 0.27 8.31 OFICIAL 

0.58 

Materiales 
kg 0202000007 0.06000 0.20 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0203020004 1.07000 3.16 2.95 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 

3.36 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 02.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

10.71 

Materiales 
kg 0202010023 0.02500 0.09 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

m3 0204000000 0.01600 0.98 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.19000 3.43 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0230160051 0.10500 3.87 36.90 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 

p2 0243040000 0.02500 0.12 4.92 MADERA TORNILLO 

8.49 

Equipos 
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%MO 0337010001 5.00000 0.54 10.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 02.05.01 SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS EN CAPTACION 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 328.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
und 0239990089 1.00000 328.00 328.00 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.80M x 0.70M, E=1/4" 

328.00 

Partida 03.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 03.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.00 20.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

2.94 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.06 2.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 03.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
m3 0205000003 0.55000 27.06 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.54000 26.57 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.43000 152.08 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

205.87 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 03.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

10.71 

Materiales 
kg 0202010023 0.02500 0.09 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

m3 0204000000 0.01600 0.98 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.19000 3.43 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0230160051 0.10500 3.87 36.90 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 

p2 0243040000 0.02500 0.12 4.92 MADERA TORNILLO 

8.49 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.54 10.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 03.04.02 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 04.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Partida 04.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
m3 0205000003 0.55000 27.06 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.54000 26.57 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.43000 152.08 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

205.87 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 04.02.02 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 04.02.03 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.29 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.33333 9.80 7.35 PEON 

9.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.49 9.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.49 
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Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Partida 04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
m3 0205000003 0.55000 27.06 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.54000 26.57 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.43000 152.08 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

205.87 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 04.03.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.97 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.03200 0.27 8.31 OFICIAL 

0.58 

Materiales 
kg 0202000007 0.06000 0.20 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0203020004 1.07000 3.16 2.95 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 

3.36 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 05.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 
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0501023 Presupuesto INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL 

DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 

Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.00 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

2.94 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.06 2.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 05.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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0501023 Presupuesto INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL 

DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 

Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
m3 0205000003 0.55000 27.06 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.54000 26.57 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.43000 152.08 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

205.87 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 05.03.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.97 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.03200 0.27 8.31 OFICIAL 

0.58 

Materiales 
kg 0202000007 0.06000 0.20 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0203020004 1.07000 3.16 2.95 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 

3.36 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 05.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.40000 2.94 7.35 PEON 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

10.71 

Materiales 
kg 0202010023 0.02500 0.09 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

m3 0204000000 0.01600 0.98 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.19000 3.43 20.05 
 

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0230160051 0.10500 3.87 36.90 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 

p2 0243040000 0.02500 0.12 4.92 MADERA TORNILLO 

8.49 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.54 10.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 05.04.02 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 05.05.01 SUMINISTRO E INST. COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 471.30 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0239990089 1.00000 328.00 328.00 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.80M x 0.70M, E=1/4" 

328.00 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 06.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 06.02.01 EXCAVACION EN MATERIAL TERRENO NORMAL 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 06.02.02 EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO 

m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.58 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.66670 19.60 7.35 PEON 

19.60 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.98 19.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.98 

Partida 06.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE RASANTE DE PISO Y TALUDEZ 

m2/DIA 160.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.03 160.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.02500 0.24 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.05000 0.42 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.05000 0.37 7.35 PEON 

1.03 

Equipos 
hm 0349030001 1.0000 0.05000 1.00 20.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

1.00 

Partida 06.02.04 RELLENO Y COMPACTACION DE PLATAFORMAC/MATERIAL SELECCIONADO E=0.10 m 

m3/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 80.95 50.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.2500 0.20000 1.94 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 5.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 15.0000 2.40000 17.64 7.35 PEON 

26.23 

Materiales 
m3 0205300072 1.15000 4.72 4.10 MATERIAL SELECCIONADO 

4.72 

Equipos 
hm 0349030001 15.6250 2.50000 50.00 20.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

50.00 

Partida 06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.29 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.33333 9.80 7.35 PEON 

9.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.49 9.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.49 

Partida 06.03.01 ANALISIS DE ESTABELIDAD DE SUELO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 369.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0239150006 1.00000 369.00 369.00 ANALISIS DE SUELO 

369.00 

Partida 06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLAS DE GEOTEXTIL TIPO I 

m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.69 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.06400 0.62 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 0.06400 0.53 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 2.0000 0.06400 0.47 7.35 PEON 

1.62 

Materiales 
m2 0230920095 1.05000 17.22 16.40 GEOTEXTIL 

17.22 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0337900072 1.0000 0.03200 0.80 25.00 EQUIPO DE FUSIÓN Y QUIMICO P/INSTALACIÓN DE 

GEOMEMBRANA 

0.85 

Partida 06.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA e=1.5 cm 

m2/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.69 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.06400 0.62 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 2.0000 0.06400 0.53 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 2.0000 0.06400 0.47 7.35 PEON 

1.62 
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Materiales 
m2 0230920096 1.05000 17.22 16.40 GEOMEMBRANAS PVC e=1.5cm 

17.22 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 0.05 1.62 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0337900072 1.0000 0.03200 0.80 25.00 EQUIPO DE FUSIÓN Y QUIMICO P/INSTALACIÓN DE 

GEOMEMBRANA 

0.85 

Partida 07.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 07.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 108.24 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 07.04.01 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,668.65 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 8.00000 66.48 8.31 OFICIAL 
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hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

202.96 

Materiales 
und 0278000078 1.00000 672.40 672.40 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 160MM DE FIERRO DUCTIL 

und 0278000079 1.00000 787.20 787.20 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 200MM DE FIERRO DUCTIL 

1,459.60 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 6.09 202.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.09 

Partida 08.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 08.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
m3 0205000003 0.55000 27.06 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.54000 26.57 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.43000 152.08 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

205.87 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 08.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 08.03.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.97 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.03200 0.27 8.31 OFICIAL 

0.58 

Materiales 
kg 0202000007 0.06000 0.20 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0203020004 1.07000 3.16 2.95 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 

3.36 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 08.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.40000 2.94 7.35 PEON 
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10.71 

Materiales 
kg 0202010023 0.02500 0.09 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

m3 0204000000 0.01600 0.98 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.19000 3.43 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0230160051 0.10500 3.87 36.90 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 

p2 0243040000 0.02500 0.12 4.92 MADERA TORNILLO 

8.49 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.54 10.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 09.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 09.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 129.00                      
.24 

20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 09.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
m3 0205000003 0.55000 27.06 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.54000 26.57 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.43000 181.24 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

205.87 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 09.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 09.03.04 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 
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kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.97 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.03200 0.27 8.31 OFICIAL 

0.58 

Materiales 
kg 0202000007 0.06000 0.20 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0203020004 1.07000 3.16 2.95 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 

3.36 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 09.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

10.71 

Materiales 
kg 0202010023 0.02500 0.09 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

m3 0204000000 0.01600 0.98 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.19000 4.85 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0230160051 0.10500 3.87 36.90 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 

p2 0243040000 0.02500 0.12 4.92 MADERA TORNILLO 

8.49 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.54 10.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS P/DRENAJE 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,219.04 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 4.00000 38.84 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 8.00000 66.48 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

164.12 

Materiales 
m 0272000145 46.00000 943.00 20.50 TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5 x 6M 

m 0272000167 30.00000 1,107.00 36.90 TUBERIA PVC SAP 200 mm C-5 x 6M 

2,050.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 4.92 164.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.92 

Partida 10.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 
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Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 10.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 10.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 120.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 10.04.01 CERCO CON MALLA METALICA GALVANIZADA COCADA 

m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 236.83 20.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

10.71 

Materiales 
kg 0230470003 0.37500 4.61 12.30 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" 

m2 0246110058 2.00000 36.08 18.04 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 12 COCADA 2" X 2" 

m 0251200003 4.00000 101.68 25.42 ANGULO 1"X1"X3/16" 

m 0271010051 1.25000 30.75 24.60 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", e=2.5mm 

m 0271010052 2.00000 41.00 20.50 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2", e=2.5mm 

214.12 

Equipos 
hm 0348070000 3.0000 1.20000 12.00 10.00 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A 

12.00 

Partida 10.05.01 PUERTA METALICA CON TUBOS DE F°G° Y MALLA DE 2"x2" 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 427.57 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0256990022 1.00000 287.00 287.00 PUERTA METALICA CON TUBOS DE F°G° Y MALLA DE 2"X2" 

287.00 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 4.09 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.09 

Partida 10.05.02 DADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 312.92 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
bls 0221000001 7.01000 140.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0238000003 1.10000 90.20 82.00 HORMIGON 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

216.82 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 11.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
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%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.32 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02000 0.19 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02000 0.17 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.06000 0.44 7.35 PEON 

0.80 

Materiales 
p2 0244010002 0.10000 0.21 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.24 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.04 0.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0337540001 1.0000 0.02000 0.06 3.00 MIRAS Y JALONES 

hm 0349190006 1.0000 0.02000 0.08 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02000 0.10 5.00 TEODOLITO 

0.28 

Partida 11.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL COMUN 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 11.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA SUELTA 

m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 20.58 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.66670 19.60 7.35 PEON 

19.60 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.98 19.60 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.98 

Partida 11.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIAS 

m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.74 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.02000 0.19 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.66 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.08 1.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.08 

Partida 11.02.04 CAMA DE APOYO PARA TUB. AGUA e=10 cm (PREPARACION Y COLOCACION) 
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m/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.79 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

2.66 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.13 2.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.13 

Partida 11.02.05 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE PRESTAMO 

m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.39 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.60000 11.76 7.35 PEON 

11.76 

Materiales 
m3 0239050000 0.05000 0.04 0.82 AGUA 

0.04 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.59 11.76 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.59 

Partida 11.02.06 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 6.21 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.80000 5.88 7.35 PEON 

5.88 

Materiales 
m3 0239050000 0.05000 0.04 0.82 AGUA 

0.04 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.29 5.88 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.29 

Partida 11.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 10.29 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.33333 9.80 7.35 PEON 

9.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.49 9.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.49 

Partida 11.03.01 TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5 

m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.09 150.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.05330 0.52 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.10670 0.78 7.35 PEON 
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1.30 

Materiales 
gal 0230460049 0.00200 0.19 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000145 1.05000 21.53 20.50 TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5 x 6M 

21.72 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 11.03.02 TUBERIA PVC SAP 160 mm C-7.5 

m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.09 150.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.05330 0.52 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.10670 0.78 7.35 PEON 

1.30 

Materiales 
gal 0230460049 0.00200 0.19 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000145 1.05000 21.53 20.50 TUBERIA PVC SAP 160 mm C-5 x 6M 

21.72 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 11.03.03 TUBERIA PVC SAP 110mm C-5 

m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.06 150.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.05330 0.52 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.10670 0.78 7.35 PEON 

1.30 

Materiales 
gal 0230460049 0.00200 0.19 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000136 1.05000 15.50 14.76 TUBERIA PVC SAP 110mm C-5 x 6M 

15.69 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 11.03.04 TUBERIA PVC SAP 110mm C-7.5 

m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.66 150.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.05330 0.52 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.05330 0.39 7.35 PEON 

0.91 

Materiales 
gal 0230460049 0.00200 0.19 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000137 1.05000 18.51 17.63 TUBERIA PVC SAP 110mm C-7.5 x 6M 

18.70 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 0.91 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 11.03.05 TUBERIA PVC SAP 140mm C-5.0 
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m/DIA 150.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 19.66 150.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.05330 0.52 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.05330 0.39 7.35 PEON 

0.91 

Materiales 
gal 0230460049 0.00200 0.19 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000137 1.05000 18.51 17.63 TUBERIA PVC SAP 140mm C-5.0 x 6M 

18.70 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 0.91 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 11.03.06 TUBERIA PVC SAP 90mm C-5 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.09 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.04000 0.39 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

0.98 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000129 1.05000 12.92 12.30 TUBERIA PVC SAP 90mm C-7.5 x 6M 

13.06 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 0.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 11.03.07 TUBERIA PVC SAP 90mm C-7.5 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 14.09 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.04000 0.39 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

0.98 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000129 1.05000 12.92 12.30 TUBERIA PVC SAP 90mm C-7.5 x 6M 

13.06 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 0.98 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 11.03.08 TUBERIA PVC SAP 75mm C-5 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.85 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.06400 0.47 7.35 PEON 

0.78 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
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m 0272000131 1.05000 6.89 6.56 TUBERIA PVC SAP 75mm C-5 x 6M 

7.03 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.04 0.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 11.03.09 TUBERIA PVC SAP 75mm C-7.5 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.43 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.06400 0.47 7.35 PEON 

0.78 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000130 1.05000 9.47 9.02 TUBERIA PVC SAP 75mm C-7.5 x 6M 

9.61 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.04 0.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 11.03.10 TUBERIA PVC SAP 63mm C-5 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.70 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.06400 0.47 7.35 PEON 

0.78 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000134 1.05000 4.74 4.51 TUBERIA PVC SAP 63mm C-5 x 6M 

4.88 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.04 0.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 11.03.11 TUBERIA PVC SAP 63mm C-7.5 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.42 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.06400 0.47 7.35 PEON 

0.78 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000133 1.05000 6.46 6.15 TUBERIA PVC SAP 63mm C-7.5 x 6M 

6.60 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.04 0.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 11.03.12 TUBERIA PVC SAP 63mm C-10 

m/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 9.57 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.06400 0.47 7.35 PEON 

0.78 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000132 1.05000 8.61 8.20 TUBERIA PVC SAP 63mm C-10 x 6M 

8.75 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.04 0.78 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.04 

Partida 11.03.13 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 

m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.51 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.02670 0.26 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.05330 0.39 7.35 PEON 

0.65 

Materiales 
gal 0230460049 0.00100 0.09 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000138 1.05000 4.74 4.51 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 x 5M 

4.83 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.65 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 11.03.14 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 

m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.43 400.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.02000 0.19 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 0.04000 0.29 7.35 PEON 

0.48 

Materiales 
gal 0230460049 0.00150 0.14 94.30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 

m 0272000007 1.05000 3.79 3.61 TUBERIA PVC SAP C-10, D=1" 

3.93 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.02 0.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.02 

Partida 11.03.15 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIAS 

m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.11 200.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.04000 0.39 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.04000 0.29 7.35 PEON 

0.68 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.68 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0348330091 1.0000 0.04000 0.40 10.00 BALDE DE PRUEBA (TUBERIA) 

0.43 

Partida 11.04.01 ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC SAP 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,282.53 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 8.00000 66.48 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

202.96 

Materiales 
und 0272040048 9.00000 51.66 5.74 TAPON PVC NTP 399.002 C-10 1 1/2" HEMBRA 

und 0272050029 1.00000 20.50 20.50 CURVA PVC SAP  C-10,  D =63mm X 22.5º 

und 0272050031 3.00000 100.86 33.62 CURVA PVC SAP  C-10,  D =90mm X 22.5º 

und 0272050032 4.00000 131.20 32.80 CURVA PVC SAP  C-10,  D =110mm X 22.5º 

und 0272060040 3.00000 24.60 8.20 CODO PVC SAP  C-10, (1 1/2" X 45º) 

und 0272060147 2.00000 90.20 45.10 CODO PVC SAP  C-10, (160 mm X 90º) 

und 0272060148 5.00000 225.50 45.10 CODO PVC SAP  C-10, (160 mm X 45º) 

und 0272060149 1.00000 9.18 9.18 CODO PVC SAP  C-10, (63 mm  X 90º) 

und 0272060151 1.00000 13.94 13.94 CODO PVC SAP  C-10, (63 mm  X 45º) 

und 0272060152 1.00000 8.20 8.20 CODO PVC SAP  C-10, (1 1/2" X 90º) 

und 0272060154 1.00000 32.80 32.80 CODO PVC SAP  C-10, (110 mm X 45º) 

und 0272060155 1.00000 21.32 21.32 CODO PVC SAP  C-10, (75mm  X 90º) 

und 0272060156 1.00000 22.14 22.14 CODO PVC SAP  C-10, (75mm  X 45º) 

und 0272060157 2.00000 63.96 31.98 CODO PVC SAP  C-10, (90 mm  X 45º) 

und 0272060160 2.00000 36.08 18.04 CODO PVC SAP  C-10, (90 mm  X 90º) 

und 0272060164 3.00000 19.68 6.56 CODO PVC SAP  1" X 90º C-10 

und 0272070087 8.00000 262.40 32.80 TEE PVC SAP Ø 110mm x 110mm 

und 0272070088 10.00000 311.60 31.16 TEE PVC SAP Ø 90mm x 90mm 

und 0272070089 10.00000 147.60 14.76 TEE PVC SAP Ø 75mm x 75mm 

und 0272070090 3.00000 39.36 13.12 TEE PVC SAP Ø 63mm x 63mm 

und 0272070091 5.00000 69.70 13.94 TEE PVC SAP Ø 1 1/2" x 1 1/2" 

und 0272070094 1.00000 6.56 6.56 TEE PVC SAP Ø 1" x 1" 

und 0272070097 2.00000 98.40 49.20 TEE PVC SAP Ø 160mm x 63mm 

und 0272070098 1.00000 41.00 41.00 TEE PVC SAP INYECTADA  Ø 160mm x  11/2" 

und 0272070099 3.00000 98.40 32.80 TEE PVC SAP Ø 110mm x 63mm 

und 0272070100 1.00000 24.60 24.60 TEE PVC SAP INYECTADA Ø 90mm x 11/2" 

und 0272080020 8.00000 131.20 16.40 REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A 75mm 

und 0272080021 5.00000 61.50 12.30 REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A 63mm 

und 0272080022 6.00000 59.04 9.84 REDUCCION PVC SAP Ø 75mm A 63mm 

und 0272080024 5.00000 32.80 6.56 REDUCCION PVC SAP Ø 63mm A  1 1/2" 

und 0272080026 3.00000 73.80 24.60 REDUCCION PVC SAP Ø 110mm A 90mm 

und 0272080027 4.00000 82.00 20.50 REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A   1 1/2" 

und 0272080030 6.00000 73.80 12.30 REDUCCION PVC SAP Ø 75mm A 1 1/2" 

und 0272080031 10.00000 369.00 36.90 REDUCCION PVC SAP Ø 160 mm A 110mm 

und 0272080032 13.00000 106.60 8.20 REDUCCION PVC SAP Ø 1 1/2" A 1" 

und 0272080033 2.00000 19.68 9.84 REDUCCION PVC SAP Ø 63mm A  1" 

und 0272080034 2.00000 16.40 8.20 REDUCCION PVC SAP Ø 90mm A   1" 

und 0272080035 4.00000 72.16 18.04 REDUCCION PVC SAP Ø 75mm A 1" 

3,069.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 10.15 202.96 HERRAMIENTAS MANUALES 

10.15 

Partida 11.05.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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0501023 Presupuesto INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL 

DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 

Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 120.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 12.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 12.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 12.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 
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0501023 Presupuesto INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL 

DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 

Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.00 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

2.94 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.06 2.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 12.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 36.13 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 1.00000 7.35 7.35 PEON 

15.66 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 0.47 15.66 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349030001 1.0000 1.00000 20.00 20.00 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 

20.47 

Partida 12.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 12.11 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 5.0000 1.60000 11.76 7.35 PEON 

11.76 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 0.35 11.76 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.35 

Partida 12.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.97 8.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.00000 9.71 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 1.00000 8.31 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 10.00000 73.50 7.35 PEON 

91.52 

Materiales 
m3 0205000003 0.55000 27.06 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

m3 0205010004 0.54000 26.57 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 8.43000 162.03 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

205.87 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 4.58 91.52 HERRAMIENTAS MANUALES 

4.58 

Partida 12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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0501023 Presupuesto INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL COMITÉ DE USUARIOS DE CAMPANAYOCC DEL 

DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 

Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 12.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 301.33 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 3.0000 2.00000 19.42 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 3.0000 2.00000 16.62 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 9.0000 6.00000 44.10 7.35 PEON 

80.14 

Materiales 
m3 0204000000 0.42000 25.83 61.50 ARENA FINA 

m3 0205000003 0.85000 41.82 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

bls 0221000001 8.00000 160.20 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.18500 0.15 0.82 AGUA 

212.12 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.40 80.14 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349100011 1.0000 0.66670 6.67 10.00 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 

9.07 

Partida 12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

m2/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.54 9.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.88890 8.63 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.88890 7.39 8.31 OFICIAL 

16.02 

Materiales 
kg 0202000008 0.30000 1.01 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010005 0.31000 1.17 3.77 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 

p2 0245010001 4.24000 20.86 4.92 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 

23.04 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 0.48 16.02 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.48 

Partida 12.04.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 3.97 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.03200 0.27 8.31 OFICIAL 

0.58 

Materiales 
kg 0202000007 0.06000 0.20 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0203020004 1.07000 3.16 2.95 FIERRO CORRUGADO PROMEDIO 

3.36 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 

Partida 12.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 

m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 19.74 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

10.71 

Materiales 
kg 0202010023 0.02500 0.09 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

m3 0204000000 0.01600 0.98 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.19000 3.43 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

gal 0230160051 0.10500 3.87 36.90 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 

p2 0243040000 0.02500 0.12 4.92 MADERA TORNILLO 

8.49 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.54 10.71 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.54 

Partida 12.05.02 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 5.02 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 12.06.01 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (ENTRADA DE 4") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 886.22 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0265220008 1.00000 24.60 24.60 TUBO DE VENTILACIÓN DE F°G° DE 2" 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

m 0272000139 4.00000 37.72 9.43 TUBERIA PVC SAP 90mm C-5 x 6M 

und 0272060153 1.00000 31.16 31.16 CODO PVC SAP  C-10, (110 mm X 90º) 

und 0272060154 1.00000 32.80 32.80 CODO PVC SAP  C-10, (110 mm X 45º) 

und 0272060160 1.00000 18.04 18.04 CODO PVC SAP  C-10, (90 mm  X 90º) 

und 0272760007 1.00000 41.00 41.00 CONO DE REBOSE PVC Ø 110 mm  A 90 mm 

und 0278000080 1.00000 557.60 557.60 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 110MM DE FIERRO DUCTIL 

742.92 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 12.06.02 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (ENTRADA DE 3") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 659.08 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0265220008 1.00000 24.60 24.60 TUBO DE VENTILACIÓN DE F°G° DE 2" 

m 0272000139 4.00000 37.72 9.43 TUBERIA PVC SAP 90mm C-5 x 6M 

und 0272060157 1.00000 31.98 31.98 CODO PVC SAP  C-10, (90 mm  X 45º) 

und 0272060160 2.00000 36.08 18.04 CODO PVC SAP  C-10, (90 mm  X 90º) 

und 0272760007 1.00000 41.00 41.00 CONO DE REBOSE PVC Ø 110 mm  A 90 mm 

und 0278000081 1.00000 344.40 344.40 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 90MM DE FIERRO DUCTIL 

515.78 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 12.06.03 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (ENTRADA DE 2.5") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 484.42 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0265220008 1.00000 24.60 24.60 TUBO DE VENTILACIÓN DE F°G° DE 2" 

m 0272000139 4.00000 37.72 9.43 TUBERIA PVC SAP 90mm C-5 x 6M 

und 0272060155 1.00000 21.32 21.32 CODO PVC SAP  C-10, (75mm  X 90º) 

und 0272060156 1.00000 22.14 22.14 CODO PVC SAP  C-10, (75mm  X 45º) 

und 0272060160 1.00000 18.04 18.04 CODO PVC SAP  C-10, (90 mm  X 90º) 

und 0272760007 1.00000 41.00 41.00 CONO DE REBOSE PVC Ø 110 mm  A 90 mm 

und 0278000082 1.00000 176.30 176.30 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 75MM DE FIERRO DUCTIL 

341.12 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 12.06.04 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (ENTRADA DE 2") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 365.68 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0265220008 1.00000 24.60 24.60 TUBO DE VENTILACIÓN DE F°G° DE 2" 

m 0272000139 4.00000 37.72 9.43 TUBERIA PVC SAP 90mm C-5 x 6M 

und 0272060149 1.00000 9.18 9.18 CODO PVC SAP  C-10, (63 mm  X 90º) 

und 0272060151 1.00000 13.94 13.94 CODO PVC SAP  C-10, (63 mm  X 45º) 

und 0272060160 1.00000 18.04 18.04 CODO PVC SAP  C-10, (90 mm  X 90º) 

und 0272760007 1.00000 41.00 41.00 CONO DE REBOSE PVC Ø 110 mm  A 90 mm 

und 0278000083 1.00000 77.90 77.90 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 63MM DE FIERRO DUCTIL 

222.38 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 12.06.05 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (SALIDA DE 6") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 430.30 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0272740018 1.00000 287.00 287.00 CANASTILLA DE PVC 160 mm, L=0.60M FORRADO CON MALLA 

1" 

287.00 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 12.06.06 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (SALIDA DE 4") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 143.30 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 12.06.07 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (SALIDA DE 3") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 389.30 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0272740020 1.00000 246.00 246.00 CANASTILLA DE PVC 110mm A 90mm, L=0.60M FORRADO CON 

MALLA 1" 

246.00 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 
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Partida 12.06.08 SUMINISTRO E INST. VÁLVULA Y ACCESORIOS EN CRP T-06 (SALIDA DE 2.5") 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 372.90 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.00000 77.68 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

136.48 

Materiales 
und 0272740021 1.00000 229.60 229.60 CANASTILLA DE PVC 110mm A 75mm, L=0.60M FORRADO CON 

MALLA 1" 

229.60 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.82 136.48 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.82 

Partida 12.07.01 TAPA METALICA 0.70x0.70 m, e=1/8" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 103.07 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.66670 25.89 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

35.69 

Materiales 
und 0239990069 1.00000 65.60 65.60 TAPA METALICA DE 0.70 x 0.70 m, e=1/8" 

65.60 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.78 35.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.78 

Partida 12.07.02 TAPA METALICA 0.50x0.50 m, e=1/8" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.67 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.66670 25.89 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

35.69 

Materiales 
und 0239990068 1.00000 49.20 49.20 TAPA METALICA DE 0.50 x 0.50 m, e=1/8" 

49.20 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.78 35.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.78 

Partida 12.08.01 PINTURA EN EXTERIORES 

m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.13 30.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.26670 2.59 9.71 OPERARIO 

2.59 

Materiales 
p2 0243160002 1.00000 4.92 4.92 MADERA PINO PARA ANDAMIOS 

gal 0254030027 0.04000 1.31 32.80 PINTURA LATEX SUPERMATE 

gal 0254130001 0.13000 4.26 32.80 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS 
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10.49 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.05 2.59 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.05 

Partida 13.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 13.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 13.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 13.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.00 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

2.94 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.06 2.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 
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Partida 13.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 120.24 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 13.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 13.03.03 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 

kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 4.32 250.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.03200 0.31 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.03200 0.27 8.31 OFICIAL 

0.58 

Materiales 
kg 0202000007 0.06000 0.20 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 02030200030003 1.07000 3.51 3.28 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VARILLA DE 

3/8"  x 9 m 

3.71 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.03 0.58 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.03 
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Partida 13.04.01 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 13.05.01 SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS EN HIDRANTE DE UN LATERAL 

und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 8,104.44 5.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.60000 15.54 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 1.60000 11.76 7.35 PEON 

27.30 

Materiales 
rll 0229050001 100.00000 1,230.00 12.30 CINTA TEFLON 

und 0252000001 97.00000 1,988.50 20.50 ACOPLE ALUMINIO PIN TIPO A 32mm 

und 02710200000001 97.00000 636.32 6.56 NIPLE DE PVC SAP C/  ROSCA DE 1" X 30  CM 

und 0272060164 5.00000 32.80 6.56 CODO PVC SAP  1" X 90º C-10 

und 0272070094 10.00000 65.60 6.56 TEE PVC SAP Ø 1" x 1" 

und 0272780015 20.00000 475.60 23.78 COLLARIN DE DERIVACION 90mm x 1" 

und 0272780016 25.00000 451.00 18.04 COLLARIN DE DERIVACION 75mm x 1" 

und 0272780017 15.00000 215.25 14.35 COLLARIN DE DERIVACION 63mm x 1" 

und 0272780046 15.00000 196.80 13.12 COLLARIN DE DERIVACION 50mm x 1" 

und 0278020034 97.00000 2,783.90 28.70 VALVULA ESFERICA DE PVC 1" DE DOBLE UNION UNIVERSAL 

8,075.77 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.37 27.30 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.37 

Partida 13.06.01 TAPA METALICA 0.30x0.30 m, e=1/8" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.27 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.66670 25.89 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

35.69 

Materiales 
und 0239990078 1.00000 32.80 32.80 TAPA METALICA DE 0.30 x 0.30 m, e=1/8" 

32.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.78 35.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.78 

Partida 14.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 
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m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 14.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 14.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 14.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.00 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

2.94 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.06 2.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 14.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
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hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 120.24 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 14.03.02 FONDO DE PISO (GRAVA MÁX. 3/4") 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 60.84 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.13330 1.29 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

11.09 

Materiales 
m3 0205000004 1.00000 49.20 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 

49.20 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.55 11.09 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.55 

Partida 14.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 14.04.01 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 14.05.01 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø 90mm 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 416.05 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 4.00000 38.84 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 4.00000 29.40 7.35 PEON 

68.24 

Materiales 
und 0278000081 1.00000 344.40 344.40 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 90MM DE FIERRO DUCTIL 

344.40 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 3.41 68.24 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.41 

Partida 14.05.02 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø 110mm 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 629.25 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 4.00000 38.84 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 4.00000 29.40 7.35 PEON 

68.24 

Materiales 
und 0278000080 1.00000 557.60 557.60 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 110MM DE FIERRO DUCTIL 

557.60 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 3.41 68.24 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.41 

Partida 14.05.03 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø 160mm 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 744.05 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 4.00000 38.84 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 4.00000 29.40 7.35 PEON 

68.24 

Materiales 
und 0278000078 1.00000 672.40 672.40 VALVULA COMPUERTA TIPO ISO Ø 160MM DE FIERRO DUCTIL 

672.40 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 3.41 68.24 HERRAMIENTAS MANUALES 

3.41 

Partida 14.06.01 TAPA METALICA 0.50x0.50 m, e=1/8" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 86.67 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.66670 25.89 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

35.69 

Materiales 
und 0239990068 1.00000 49.20 49.20 TAPA METALICA DE 0.50 x 0.50 m, e=1/8" 

49.20 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.78 35.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.78 

Partida 15.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 15.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 15.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 15.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.00 20.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

2.94 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.06 2.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 15.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 120.24 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 15.03.02 FONDO DE PISO (GRAVA MÁX. 3/4") 

m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 60.84 6.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.13330 1.29 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

11.09 

Materiales 
m3 0205000004 1.00000 49.20 49.20 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 

49.20 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.55 11.09 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.55 

Partida 15.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 
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Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 15.04.01 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 15.05.01 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 1 1/2" 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 99.79 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.00000 19.42 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 2.00000 14.70 7.35 PEON 

34.12 

Materiales 
rll 0229050001 0.40000 4.92 12.30 CINTA TEFLON 

und 0272310002 2.00000 8.20 4.10 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" 

und 0278020029 1.00000 50.84 50.84 VALVULA ESFERICA DE METAL  Ø 1 1/2" 

63.96 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.71 34.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.71 

Partida 15.05.02 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE PURGA Y ACCESORIOS Ø 1" 

und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 99.79 4.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.00000 19.42 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 2.00000 14.70 7.35 PEON 

34.12 

Materiales 
rll 0229050001 0.40000 4.92 12.30 CINTA TEFLON 

und 0272310002 2.00000 8.20 4.10 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" 

und 0278020029 1.00000 50.84 50.84 VALVULA ESFERICA DE METAL  Ø 1 1/2" 

63.96 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.71 34.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.71 

Partida 15.05.03 TAPA METALICA 0.30x0.30 m, e=1/8" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.27 3.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.66670 25.89 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

35.69 

Materiales 
und 0239990078 1.00000 32.80 32.80 TAPA METALICA DE 0.30 x 0.30 m, e=1/8" 

32.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.78 35.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.78 

Partida 16.01.01 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 

m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.54 40.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.20000 1.47 7.35 PEON 

1.47 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.07 1.47 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.07 

Partida 16.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.62 300.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147000032 1.0000 0.02670 0.26 9.71 TOPOGRAFO 

hh 0147010003 1.0000 0.02670 0.22 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 3.0000 0.08000 0.59 7.35 PEON 

1.07 

Materiales 
bls 0229060002 0.01000 0.05 4.92 YESO EN BOLSAS DE 25 kg 

und 0230990080 0.00300 0.14 45.10 WINCHA 

p2 0244010002 0.02000 0.04 2.05 ESTACA DE MADERA 

gal 0254010001 0.00100 0.03 32.80 PINTURA ESMALTE SINTETICO 

0.26 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.05 1.07 HERRAMIENTAS MANUALES 

hm 0349190006 1.0000 0.02670 0.11 4.00 NIVEL TOPOGRAFICO 

hm 0349880003 1.0000 0.02670 0.13 5.00 TEODOLITO 

0.29 

Partida 16.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ESTRUCTURAS 

m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 17.64 3.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.28571 16.80 7.35 PEON 

16.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.84 16.80 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.84 

Partida 16.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 

m2/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.00 20.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.40000 2.94 7.35 PEON 

2.94 

Equipos 
%MO 0337010001 2.00000 0.06 2.94 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.06 

Partida 16.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 

m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 252.70 10.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.80000 7.77 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.80000 6.65 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 10.0000 8.00000 58.80 7.35 PEON 

73.22 

Materiales 
m3 0205000022 0.93000 45.76 49.20 GRAVA CANTO RODADO 

m3 0205010004 0.47000 23.12 49.20 ARENA GRUESA 

bls 0221000001 6.00000 108.24 18.04 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.19000 0.16 0.82 AGUA 

177.28 

Equipos 
%MO 0337010001 3.00000 2.20 73.22 HERRAMIENTAS MANUALES 

2.20 

Partida 16.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.83 25.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.32000 3.11 9.71 OPERARIO 

hh 0147010003 1.0000 0.32000 2.66 8.31 OFICIAL 

hh 0147010004 1.0000 0.32000 2.35 7.35 PEON 

8.12 

Materiales 
kg 0202000007 0.05000 0.17 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 

kg 0202000008 0.10000 0.34 3.36 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 

kg 0202010023 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

kg 0202010025 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" 

kg 0202010026 0.05000 0.19 3.77 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" 

p2 0243040000 3.50000 17.22 4.92 MADERA TORNILLO 

18.30 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.41 8.12 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.41 

Partida 16.04.01 TARRAJEO (MORTERO 1:5) 

m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.36 12.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.66670 6.47 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 1.0000 0.66670 4.90 7.35 PEON 

11.37 

Materiales 
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Análisis de Precios Unitarios 

Fecha presupuesto 21/10/2014 009 Subpresupuesto INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION - COMITÉ USUARIOS DE AGUA 

m3 0204000000 0.03000 1.85 61.50 ARENA FINA 

bls 0221000001 0.25000 4.51 20.05 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 

m3 0239050000 0.07000 0.06 0.82 AGUA 

6.42 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 0.57 11.37 HERRAMIENTAS MANUALES 

0.57 

Partida 16.05.01 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE AIRE Y ACCESORIOS Ø 1" 

und/DIA 0.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,308.40 0.5000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 16.00000 155.36 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 2.0000 32.00000 235.20 7.35 PEON 

390.56 

Materiales 
und 02710200000001 17.00000 111.52 6.56 NIPLE DE PVC SAP C/  ROSCA DE 1" X 30  CM 

und 0272780016 10.00000 180.40 18.04 COLLARIN DE DERIVACION 75mm x 1" 

und 0272780017 5.00000 71.75 14.35 COLLARIN DE DERIVACION 63mm x 1" 

und 0272780018 3.00000 36.90 12.30 COLLARIN DE DERIVACION 50mm x 1" 

und 0272780020 17.00000 487.90 28.70 VALVULA DE AIRE DE 1" 

und 0272780049 2.00000 9.84 4.92 UNION HDPE DE 1 " 

898.31 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 19.53 390.56 HERRAMIENTAS MANUALES 

19.53 

Partida 16.06.01 TAPA METALICA 0.30x0.30 m, e=1/8" 

und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 70.27 3.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.66670 25.89 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 0.5000 1.33330 9.80 7.35 PEON 

35.69 

Materiales 
und 0239990078 1.00000 32.80 32.80 TAPA METALICA DE 0.30 x 0.30 m, e=1/8" 

32.80 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 1.78 35.69 HERRAMIENTAS MANUALES 

1.78 

Partida 17.01.01 MODULO DE EQUIPO DE RIEGO MOVIL DE 02 ASPERSORES DE 1" 

und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 967.93 2.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 4.00000 38.84 9.71 OPERARIO 

hh 0147010004 3.0000 12.00000 88.20 7.35 PEON 

127.04 

Materiales 
rll 0229050001 2.00000 24.60 12.30 CINTA TEFLON 

und 0229810057 2.00000 82.00 41.00 TRIPODE FLEXIBLE DE METAL P/A 3/4", H=1.30M 

m 0230920074 70.00000 149.10 2.13 MANGUERA DE P.E. 32 MM C-4 

und 0230920092 3.00000 442.80 147.60 ASPERSOR SIME IBIS 1" SECTORIAL ALUMINIO 

und 0252000002 1.00000 28.70 28.70 ACOPLE ALUMINIO GANCHO TIPO D 32mm 

und 02710200000003 1.00000 3.28 3.28 NIPLE DE PVC SAP C/  ROSCA DE 1" X 10  CM C-10 
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und 0272780022 1.00000 17.14 17.14 CODO P.E. 32 MM x 3/4" 

und 0272780051 1.00000 16.40 16.40 CODO RACORD P.E. 32 MM x 1" 

und 0272780053 3.00000 29.52 9.84 ELEVADOR DE PVC 1", H=1.30M 

und 0272780054 2.00000 41.00 20.50 TEE DE DERIVACION HDPE 32mm x 1" 

834.54 

Equipos 
%MO 0337010001 5.00000 6.35 127.04 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.35 

Partida 18.02 ANALISIS DE ESTABELIDAD DE SUELO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 369.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Materiales 
glb 0239150006 1.00000 369.00 369.00 ANALISIS DE SUELO 

369.00 

Partida 19.01.01 FLETE TERRESTRE 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,000.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0402050001 1.00000 3,000.00 3,000.00 FLETE TERRESTRE 

3,000.00 

Partida 19.01.02 FLETE RURAL 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0402050003 1.00000 3,500.00 3,500.00 FLETE RURAL 

3,500.00 

Partida 20.01.01 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOVILIDAD 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 3,600.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
glb 0348100012 1.00000 3,000.00 3,000.00 CAMIONETA DE DOBLE CABINA 

glb 0348330092 1.00000 300.00 300.00 EQUIPO DE CAPACITACION 

3,300.00 

Subcontratos 
glb 0402020005 1.00000 300.00 300.00 COMBUSTIBLE 

300.00 

Partida 20.01.02 MATERIALES DE ESCRITORIO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 120.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0402090001 1.00000 120.00 120.00 UTILES DE ESCRITORIO 

120.00 

Partida 20.01.03 MATERIAL Y/O EQUIPO DIDACTICO 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,400.00 1.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Equipos 
glb 0348050002 1.00000 800.00 800.00 EQUIPO DE RIEGO PRESURIZADO (MODULO  MOVIL) 

800.00 

Subcontratos 
und 0402090002 1.00000 600.00 600.00 BOLETINES DE CAPACITACION 

600.00 

Partida 20.02.01 CAPACITACION EN MARCO LEGAL DEL AGUA 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 1,000.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
und 0402090004 1.00000 500.00 500.00 SENSIBILICACION Y/O ORGANIZACION DEL PROYECTO 

und 0402090005 1.00000 500.00 500.00 ORGANIZACION DE USUARIOS DE AGUA, DEBERES Y 

DERECHOS 

1,000.00 

Partida 20.02.02 CAPACITACION EN EL MANEJO DE INSTRUMENTOS DE GESTION 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 2,049.78 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
und 0402090006 1.00000 341.63 341.63 REGLAMENTO INTERNO Y PADRON DE USUARIOS 

und 0402090007 1.00000 341.63 341.63 INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

und 0402090008 1.00000 341.63 341.63 FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO (PCR) 

und 0402090009 1.00000 341.63 341.63 APROBACION PLAN DE DISTRIBUCION DEL AGUA (TURNOS 

DE RIEGO) 

und 0402090010 1.00000 341.63 341.63 ELABORACION REGLAMENTO DE OPEMAN DE SISTEMA DE 

RIEGO (ROM) 

und 0402090011 1.00000 341.63 341.63 FORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

2,049.78 

Partida 20.02.03 RESOLUCION DE CONFLICTOS 

glb/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : glb 500.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0402090012 1.00000 500.00 500.00 RESOLUCION DE CONFLICTOS DURANTE LA EJECUSION DE 

OBRA 

500.00 

Partida 20.03.01 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES 

und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 800.00 1.0000 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
und 0402090013 1.00000 800.00 800.00 REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPAMTES 

800.00 

Partida 21.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

glb/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : glb 15,000.00 EQ. MO. 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 

Subcontratos 
glb 0402040001 1.00000 15,000.00 15,000.00 IMPACTO AMBIENTAL 

15,000.00 



Nº USUARIOS NOMBRE DEL PREDIO AREA (Has) Perimetro (ml)
1 EMILIANO CABEZAS RIVERA AMBASERA 0,996 429,381

2 JUAN CARLOS CABEZAS RIVERA TACCSANAYOCC 1,102 422,507

3 MARTINA LEON NAJARRO TUCUHUACHANAN 0,926 400,420

4 PASCUAL PISCO LOZANO CHILCACHAYOCC 0,307 220,922

5 EDMUNDO PISCO LOZANO CHILCACHAYOCC 0,278 212,164

6 USO COMUNAL  PREDIO SUYTOCORRAL 0,823 378,410

7 EMILIO LEON LOAYZA RAYSURUME 1,003 442,680

8 ALBERTO LEON LOAYZA HATUNPUCRO 0,377 284,045

9 USO COMUNAL  PREDIO YACUTOCCYASCCA 4,410 1062,573

10 FELIX CABEZAS RIVERA MOLLECHAYOCC 0,249 195,891

11 GLADYS CABEZAS ESPINO MOLLECHAYOCC 0,998 418.729

12 LUIS MIGUEL CABEZAS ESPINO MOLLECHAYOCC 0,375 266,156

13 JUAN LOZANO QUISPE PUCARRUME 0,769 364,619

14 ALBERTO LEON LOAYZA SAYWACHAYOCC 0,282 241,345

15 TEOFILO LEON LOZANO SAYWACHAYOCC 0,197 235,243

16 TEOFILO LEON LOZANO SAYWACHAYOCC 0,334 265,809

17 SATURNINO MENDOZA LEON PACCPACHAYOCC 0,607 309,618

18 JUAN RIVERA RODRIGUEZ SARACCATA 0,629 401,188

19 MANUEL RIVERA ARANGO ICHUPAMPA 0,333 274,892

20 CARMELON RIVERA RODRIGUEZ ICHUPAMPA 1,04 446,926

21 FELIX PISCO GOMEZ ICHUPUCRO 0,885 395,805

22 YURI CABEZAS QUISPE YANAERA 0,875 403,440

23 VICENTE CABEZAS RIVERA YANAERA 0,995 517,074

24 JESUS LORENZO LEON LOAYZA YANAERA 0,540 339,110

25 ALEJANDRO LOZANO RIVEROS ALMENDRASPATA 1,021 444,566

26 MIGUEL LOZANO QUISPE ALMENDRASPATA 0,502 282,183

27 USO COMUNAL PREDIO TCSALOMA 0,508 281,629

28 VICTOR LEON QUISPE YURACC YURACC 0,365 271,188

29 VICTOR LEON QUISPE YURACC YURACC 0,324 264,331

30 CESAR LEON QUISPE YURACC YURACC 0,610 310,884

31 JOSE RIVERA QUISPE ICHUCCATA 0,363 229,635

32 JOSE RIVERA QUISPE ICHUCCATA 0,128 161,740

33 JOSE RIVERA QUISPE ICHUCCATA 0,235 202,281

34 JOSE RIVERA QUISPE ICHUCCATA 0,247 209,715

35 USO COMUNAL  PREDIO TCSALOMA 0,308 265,164

36 USO COMUNAL  PREDIO TCSALOMA 0,533 292,475

37 ZOSIMO PISCO RIVERA PICHICUCHAYOCC 0,739 324,114

38 CRISTIAN PISCO RIVERA PICHICUCHAYOCC 0,614 327,527

39 MARTINA LEON NAJARRO SEÑORLOMA 0,534 306,427

40 JUSTINA PISCO LOZANO CORRALCHAYOCC 0,146 151,857

41 EDMUNDO PISCO LOZANO CORRALCHAYOCC 0,362 238,546

42 EMILIANO CABEZAS RIVERA CCOCHAPAMPA 0,662 349,535

43 CESARIO PISCO RIVERA PICHICUCHAYOCC 0,496 280,827

44 ELIAS QUISPE MENDOZA UCUPUCRO 0,524 450,077

45 ELIAS QUISPE MENDOZA UCUPUCRO 0,792 495,216

46 WILBER ACEVEDO LOZANO UCUPUCRO 0,113 128,838

47 JESUS LORENZO LEON LOAYZA YANAERA 0,598 311,761

48 OSCAR RIVERA QUISPE QUICCQACORRAL 0,660 385,576

49 JULIA QUISPE TORRES QUICCQACORRAL 0,992 456,098

50 JULIA QUISPE TORRES QUICCQACORRAL 0,529 319,866



51 ANA MARIA RIVERA RODRIGUEZ QUICHCACORRAL 0,506 302,295

52 TERESA LEON NAJARRO SANCAYCCATA 0,669 322,910

53 MAXIMILIANA CABEZAS RIVERA SANCAYCCATA 0,984 416,405

54 WILFREDO CABEZAS RIVERA SANCAYCCATA 0,866 365,506

55 ALFREDO CABEZAS RIVERA SANCAYCCATA 0,996 391,426

56 ALEJANDRO LOZANO RIVEROS MUTOYERA 0,627 378,414

57 PELAGIA PRETELL QUISPE RAYSURUMI 0,488 311,876

58 TEODORO HUMBERTO LEON LOAYZA PUCROMOLLE 0,759 403,660

59 MARTIN RODRIGO RIVERA ARANGO BALCONCCATA 0,268 259.566

60 EULOGIO CABEZAS ARANGO TANKARNIYOCC 0,615 510.394

61 JUAN RIVERA RODRIGUEZ RETAMACHAYOCC 0,265 232.948

62 SERGIO RIVERA MENDOZA RETAMACHAYOCC 0,505 268.640

63 JUAN RIVERA RODRIGUEZ RETAMACHAYOCC 0,800 394.099

64 WALTER LEON PISCO CHILLCACHAYOCC 0,644 364.115

65 FIDEL JUAN QUISPE MENDOZA MARAYCHAYOCC 0,434 300.115

66 MARCELO QUISPE MENDOZA MARAYCHAYOCC 0,229 225.159

67 MARCELO QUISPE MENDOZA MARAYCHAYOCC 0,423 268.455

68 ZACARIAS QUISPE LOZANO MARAYCHAYOCC 0,397 265.454

69 ZACARIAS QUISPE LOZANO MARAYCHAYOCC 0,353 253.429

70 CIRILA MENDOZA LEON ARVEJAERA 0,634 333.169

71 CIRILA MENDOZA LEON ARVEJAERA 0,543 311.730

72 CIRILA MENDOZA LEON ARVEJAERA 0,425 260.434

73 FIDEL JUAN QUISPE MENDOZA MARAYCHAYOCC 0,058 102.115

74 CESAR LEON QUISPE POROTOCHAYOCC 0,426 295.623

75 CESAR LEON QUISPE POROTOCHAYOCC 0,263 230.371

76 VICTOR LEON QUISPE POROTOCHAYOCC 0,212 196.948

77 FELIPA MENDOZA LEON POCROERA 0,221 236.047

78 FELIPA MENDOZA LEON POCROERA 0,358 250.933

79 FELIPA MENDOZA LEON POCROERA 0,536 326,268

80 EMILIANO CABEZAS RIVERA LLOCCECHAYOCC 0,892 413.599

81 VILMA CABEZAS ESPINO LLOCCECHAYOCC 0,571 382.796

82 LUIS MIGUEL CABEZAS ESPINO REMILLACHAYOCC 0,946 397.872

83 YANET SARITA RIVERA ARANGO CCACCAALTO 0,880 389.003

84 WILBER LOZANO QUISPE CEMENTOYOCC 0,810 399.146

85 EDMUNDO PISCO LOZANO UCUCORRAL 0,596 345.184

86 JUSTINA PISCO LOZANO UCUCORRAL 0,438 269.371

87 JUSTINA PISCO LOZANO UCUCORRAL 0,240 227.585

88 EMILIA PISCO LOZANO UCUCORRAL 0,587 445.147

89 CARLOS ESPINO PISCO UCUCORRAL 0,757 435.990

90 FELIX CABEZAS RIVERA REMILLACHAYOCC 0,847 357,381

91 JORGE LUIS CABEZAS SAHUANAY MOLLEPUCRO 0,959 387,444

92 FORTUNATO RIVERA   QUISPE QUICHCACORRAL 0,752 419,570

CUADRO RESUMEN:

6,582 Has.

56,015 Has.

49,433 Has.

USO COMUNAL

AREA TOTAL

AREA TOTAL A IRRIGAR = ( AREA TOTAL - USO COMUNAL)



0 957,13 -957,13
1 2,891 323,563 320,67

2 2,891 323,563 320,67

3 3,180 323,563 320,38
4 2,891 323,563 320,67
5 2,891 323,563 320,67
6 3,180 323,563 320,38
7 2,891 323,563 320,67
8 2,891 323,563 320,67
9 3,180 323,563 320,38

10 2,891 323,563 320,67

TSD 9% VAN S/. 1.100,31

TIR 31,296%
976,21 2.076,51 B/C 2,127

0 957,13 -957,13
1 2,89 323,56 320,67
2 2,89 323,56 320,67
3 3,18 323,56 320,38
4 2,89 323,56 320,67
5 2,89 323,56 320,67
6 3,18 323,56 320,38
7 2,89 323,56 320,67
8 2,89 323,56 320,67
9 3,18 323,56 320,38

10 2,89 323,56 320,67

TSD 9% VAN S/. 1.100,31

TIR 31,30%
976,21 2.076,51 B/C 2,13

ANEXO A-6.8:  EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA  I

A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA  UNICA

(EN  MILES DE NUEVOS SOLES)

AÑO INVERSION COSTO DE O & M
BENEFICIO
AGRICOLA

FLUJO NETO

CUADRO Nº 35

EVALUACION  ECONOMICA

A PRECIOS PRIVADOS
(EN  MILES DE NUEVOS SOLES)

AÑO INVERSION COSTO DE O & M
BENEFICIO
AGRICOLA

FLUJO NETO



0 813,56 -813,56

1 2,37 282,14 279,77

2 2,37 282,14 279,77

3 2,93 282,14 279,21

4 2,37 282,14 279,77

5 2,37 282,14 279,77

6 2,93 282,14 279,21

7 2,37 282,14 279,77

8 2,37 282,14 279,77

9 2,93 282,14 279,21

10 2,37 282,14 279,77

TSD 9% VAN S/. 980,92
TIR 32,28%

829,78 1.810,70 B/C 2,182

0 813,56 -813,56

1 2,37 282,14 279,77

2 2,37 282,14 279,77

3 2,93 282,14 279,21

4 2,37 282,14 279,77

5 2,37 282,14 279,77

6 2,93 282,14 279,21

7 2,37 282,14 279,77

8 2,37 282,14 279,77

9 2,93 282,14 279,21

10 2,37 282,14 279,77

TSD 9% VAN S/. 980,92
TIR 32,28%

829,78 1.810,70 B/C 2,18

EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA  UNICA

A PRECIOS SOCIALES

(EN  MILES DE NUEVOS SOLES)

AÑO INVERSION
COSTO DE O

& M
BENEFICIO
AGRICOLA

FLUJO NETO

CUADRO Nº 37

ANEXO A-6.9: EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N° 3.22: EEAUSPS
ALTERNATIVA  I

A PRECIOS SOCIALES

(EN  MILES DE NUEVOS SOLES)

AÑO INVERSION
COSTO DE O

& M
BENEFICIO
AGRICOLA

FLUJO NETO



VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
Porcentaje de variación (%) =  + 40 140,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 140% 1.923,28 45,82% 3,01

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 452,988 452,988 452,988 452,988 452,988 452,988 452,988 452,988 452,988 452,988 120% 1.556,11 39,27% 2,63

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 957,125 4,047 4,047 4,452 4,047 4,047 4,452 4,047 4,047 4,452 4,047 110% 1.306,05 35,02% 2,36

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -957,125 448,940 448,940 448,536 448,940 448,940 448,536 448,940 448,940 448,536 448,940 100% 1.100,31 31,30% 2,15
INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 45,817% VAN (S/.) = 1.923,281 B/C = 3,009 90% 894,56 27,49% 1,93

80% 688,82 23,57% 1,72

Porcentaje de variación (%) =  + 20 120,00% TIR 9,00% 60% 277,33 15,23% 1,29

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 388,275 388,275 388,275 388,275 388,275 388,275 388,275 388,275 388,275 388,275

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 957,125 3,469 3,469 3,816 3,469 3,469 3,816 3,469 3,469 3,816 3,469

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -957,125 384,806 384,806 384,459 384,806 452,988 384,459 384,806 384,806 384,459 384,806

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 39,265% VAN (S/.) = 1.556,107 B/C = 2,626 VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C

Porcentaje de variación (%) =  + 10 110,00% TIR 9,00%

140% 1.699,31 47,13% 3,09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120% 1.340,33 39,82% 2,65

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 355,919 355,919 355,919 355,919 355,919 355,919 355,919 355,919 355,919 355,919 110% 1.160,84 36,09% 2,43

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 957,125 3,180 3,180 3,498 3,180 3,180 3,498 3,180 3,180 3,498 3,180 100% 981,35 32,29% 2,21
III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -957,125 352,739 352,739 352,421 352,739 352,739 352,421 352,739 352,739 352,421 352,739 90% 801,86 28,40% 1,99

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 35,016% VAN (S/.) = 1.306,051 B/C = 2,365 80% 622,37 24,41% 1,76
60% 263,39 15,92% 1,32

Porcentaje de variación (%) = 0 100,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 323,563 323,563 323,563 323,563 323,563 323,563 323,563 323,563 323,563 323,563

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 957,125 2,891 2,891 3,180 2,891 2,891 3,180 2,891 2,891 3,180 2,891

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -957,125 320,672 320,672 320,383 320,672 320,672 320,383 320,672 320,672 320,383 320,672

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 31,296% VAN (S/.) = 1.100,307 B/C = 2,150

Porcentaje de variación (%) =  - -10 90,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 291,206 291,206 291,206 291,206 291,206 291,206 291,206 291,206 291,206 291,206

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 957,125 2,602 2,602 2,862 2,602 2,602 2,862 2,602 2,602 2,862 2,602

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -957,125 288,605 288,605 288,344 288,605 288,605 288,344 288,605 288,605 288,344 288,605

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 27,489% VAN (S/.) = 894,564 B/C = 1,935

Porcentaje de variación (%) =  - -20 80,00% TIR 9,00%

RUBRO
AÑO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS
PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

RUBRO
AÑO

RUBRO
AÑO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 - UNICA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS
SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

AÑO
RUBRO

RUBRO
AÑO

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

140% 120% 110% 100% 90% 80% 60%

TI
R

 (%
)

VA
N

 P
R

IV
AD

O
 (S

/.)

% DE VARIACIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 01 PRECIOS MERCADO

VAN (S/.)

TIR (%)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

140% 120% 110% 100% 90% 80% 60%

TI
R

 (%
)

VA
N

 S
O

C
IA

L 
(S

/.)

% DE VARIACIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 01 PRECIOS SOCIALES

VAN (S/.)

TIR (%)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 258,850 258,850 258,850 258,850 258,850 258,850 258,850 258,850 258,850 258,850

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 957,125 2,313 2,313 2,544 2,313 2,313 2,544 2,313 2,313 2,544 2,313

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -957,125 256,537 256,537 256,306 256,537 256,537 256,306 256,537 256,537 256,306 256,537

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 23,568% VAN (S/.) = 688,821 B/C = 1,720

Porcentaje de variación (%) =  - -40 60,00% TIR 9,00%

1 2 3 4 5

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 194,138 194,138 194,138 194,138 194,138 194,138 194,138 194,138 194,138 194,138

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 957,125 1,735 1,735 1,908 1,735 1,735 1,908 1,735 1,735 1,908 1,735

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -957,125 192,403 192,403 192,230 192,403 192,403 192,230 192,403 192,403 192,230 192,403

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 15,226% VAN (S/.) = 277,334 B/C = 1,290

Porcentaje de variación (%) =  + 40 140,00% TIR 9,00% 0,09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 395,000

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 813,557 3,315 3,315 3,315 3,315 3,315 4,101 3,315 3,315 4,101 3,315

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -813,557 391,685 391,685 391,685 391,685 391,685 390,899 391,685 391,685 390,899 391,685

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 47,126% VAN (S/.) = 1.699,312 B/C = 3,089

S/. 1.699,31

Porcentaje de variación (%) =  + 20 120,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 338,571 338,571 338,571 338,571 338,571 338,571 338,571 338,571 338,571 338,571

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 813,557 2,842 2,842 2,842 2,842 2,842 3,515 2,842 2,842 3,515 2,842

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -813,557 335,730 335,730 335,730 335,730 335,730 335,056 335,730 335,730 335,056 335,730

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 39,815% VAN (S/.) = 1.340,330 B/C = 2,647

Porcentaje de variación (%) =  + 10 110,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 310,357 310,357 310,357 310,357 310,357 310,357 310,357 310,357 310,357 310,357

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 813,557 2,605 2,605 2,605 2,605 2,605 3,222 2,605 2,605 3,222 2,605

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -813,557 307,752 307,752 307,752 307,752 307,752 307,135 307,752 307,752 307,135 307,752

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 36,085% VAN (S/.) = 1.160,840 B/C = 2,427

Porcentaje de variación (%) = 0 100,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 282,143 282,143 282,143 282,143 282,143 282,143 282,143 282,143 282,143 282,143

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 813,557 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368 2,930 2,368 2,368 2,930 2,368

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -813,557 279,775 279,775 279,775 279,775 279,775 279,213 279,775 279,775 279,213 279,775

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 32,288% VAN (S/.) = 981,349 B/C = 2,206

Porcentaje de variación (%) =  - -10 90,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 253,929 253,929 253,929 253,929 253,929 253,929 253,929 253,929 253,929 253,929

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 813,557 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,637 2,131 2,131 2,637 2,131

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -813,557 251,797 251,797 251,797 251,797 251,797 251,292 251,797 251,797 251,292 251,797

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 28,404% VAN (S/.) = 801,859 B/C = 1,986

Porcentaje de variación (%) =  - -20 80,00% TIR 9,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 225,714 225,714 225,714 225,714 225,714 225,714 225,714 225,714 225,714 225,714

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 813,557 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 2,344 1,894 1,894 2,344 1,894

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -813,557 223,820 223,820 223,820 223,820 223,820 223,371 223,820 223,820 223,371 223,820

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 24,408% VAN (S/.) = 622,368 B/C = 1,765

Porcentaje de variación (%) =  - -40 60,00% TIR 9,00%

1 2 3 4 5

I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES - 169,286 169,286 169,286 169,286 169,286 169,286 169,286 169,286 169,286 169,286

II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 813,557 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,758 1,421 1,421 1,758 1,421

III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -813,557 167,865 167,865 167,865 167,865 167,865 167,528 167,865 167,865 167,528 167,865

INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 15,919% VAN (S/.) = 263,387 B/C = 1,324
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1. IDENTIFICACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL

1.1. Generalidades

En el presente Estudio de Impacto Ambiental, los efectos que se generarán

durante las etapas de Planificación, Construcción y Operación del Proyecto de

Irrigación, permitirá implementar el Plan de Manejo Ambiental para lograr la

conservación del ambiente, que involucra Áreas Naturales, aplicando medidas de

Control y Mitigación.

1.2. Metodología

En la identificación y evaluación de los impactos ambientales, se ha optado por

metodologías basadas en la comparación de escenarios a corto, mediano y largo

plazo. Es decir, se han tomada las previsiones de análisis para las etapas de

planificación, construcción y operación del proyecto, los cuales no afectan ningún

predio.

La metodología seguida bajo una concepción integral es de tipo discrecional, que

ha permitido, identificar los impactos desde una perspectiva general a una

perspectiva específica.

Dicha aplicación metodológica, para cubrir globalmente las implicancias

ambientales del proyecto, ha tenido como base, la preparación inicial de una

Matriz Tipo Leopold. Ello ha permitido formar elementos de análisis preliminares

para entender las principales relaciones que se podrían establecer entre el proyecto

y el medio ambiente, dentro del área de influencia.

Asimismo, a fin de complemento de la metodología anterior, se han elaborado

Hojas de Campo, donde de manera visual y directa se establece la ubicación, la

problemática ambiental, así como las medidas de mitigación a efectuarse para las

distintas etapas que comprende el Proyecto.

Al concluir, con las metodologías mencionadas, se tienen identificados los

impactos ambientales potenciales y de manera concreta. Esta identificación,

permite determinar de manera concisa todas las posibles implicancias

ambientales.

1.3. Identificación   y Evaluación de los Impactos Ambientales

1.3.1. Etapa de Planificación

Expectativa de Generación de Empleo

Es posible que se formen falsas expectativas de generación de empleo debido al

proyecto “Instalación de Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el

Comité de Usuarios de  Campanayocc del Distrito de Carmen Alto, Provincia de



Huamanga - Ayacucho”; pero dado que el proyecto contempla la ejecución de
obras de mediana magnitud, la mano de obra no calificada necesaria para estos

trabajos será regular y podrá ser abastecida por la población económicamente

activa desocupada de los poblados colindantes del proyecto.

1.3.2. Etapa de Construcción

En esta etapa se ha desarrollado una Matriz Tipo Leopold para la identificación y

evaluación de impactos ambientales, previéndose la ocurrencia de los siguientes

posibles impactos ambientales.

a) Posible Deterioro de las Relaciones Sociales con la Población Local

Es posible que puedan verse afectadas las relaciones sociales entre el GRA y los

pobladores de la comunidad campesina de Campanayocc durante la ejecución de

la obra, principalmente en la zona donde se construya el campamento de obra.

b) Posible Afectación de las Actividades Agrícola

En el área de proyecto, es posible que se afecten a los ganados que pastorean,

reduciendo la capacidad productiva de los pastos naturales por reducción

fotosintética de la planta, repercutiendo a su vez, en la economía de la población

propietaria de estos ganados; debido a la generación de material particulado

(polvo) durante los trabajos de movimiento de tierras para la construcción de las

obras, transporte de material de construcción; también originan problemas a las

áreas agrícolas la obstrucción temporal de canales de riego en la trocha carrozable

Campanayocc – Tambopuquio  por falta de limpieza y construcción del canal de

conducción hacia la cámara de carga.

c) Posible afectación de la Calidad del Aire

El material particulado que se emite por el movimiento de tierra, puede afectar al

personal de obra y a población aledaña, generando problemas respiratorios,

oculares y alérgicos a los trabajadores y beneficiarios, lo cual implica un impacto

negativo ligero.

De otro lado, es necesario señalar que la alteración de la calidad del aire será de

carácter puntual y temporal, dado que se presentará solo en los lugares donde se

ubica la obra primordialmente, afectando la salud de los trabajadores y cultivos

cercanos al proyecto; por ello, es necesario en la etapa constructiva del proyecto

respetar una serie de prácticas constructivas adecuadas, las que se detallan en la

sección del Plan de Manejo.



d) Posible Contaminación de los Suelos

Durante la etapa constructiva, la presencia de equipos en funcionamiento,

utilizada para la ejecución de la obra puede causar la disminución de su capacidad

productiva y la pérdida de la vegetación circundante, representando un impacto

negativo moderado. Los lugares donde principalmente se presentaría este

problema, es el área destinada al almacenamiento de cemento y lugares aledaños.

Si los trabajos se realizan en la temporada de lluvias (octubre-abril), se

incrementaría el impacto por efecto de la formación de escorrentía, dado a que

afectarían mayores extensiones de tierra. Cabe mencionar, que lubricantes y

grasas al derramarse sobre la superficie, no solo se quedan a nivel superficial sino

que llegan a filtrarse hasta en 10 centímetros de profundidad.

e) Posible Contaminación de los Cursos de Agua

Es probable la contaminación de los cursos de agua, principalmente por la

utilización de fuentes de agua del proyecto Irrigación Río Cachi, que abastece a

otras poblaciones (riego y uso doméstico), por lo cual resultarían afectadas las

áreas agrícolas que son regadas con las aguas provenientes del sistema hidráulico.

1.3.3. Etapa De Operación

En la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se generarán en

esta etapa, se utilizará la Matriz de Leopold, previéndose la ocurrencia de los

siguientes impactos ambientales:

a) Mejora en la Economía y Bienestar de la Población Local

El proyecto “Instalación de Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el
Comité de Usuarios de  Campanayocc del  Distrito de Carmen Alto, Provincia de

Huamanga - Ayacucho”, es una necesidad básica para los pueblos de este sector,

que requieren éste canal del proyecto para una producción tecnificada de pastos

asociados, cultivados y frutales, así como para trasladar sus productos

agropecuarios y comercializarlas en los principales mercados de la ciudad de

Huamanga,  Ica y Lima; a la vez poder adquirir productos básicos para su

consumo.

Dicho proyecto beneficiaria principalmente a los pobladores de la comunidad

campesina de Campanayocc, logrando un mejor control de sus productos agrícolas

y ganadero y por ende, el mejoramiento de la calidad de vida y mejora del

bienestar de la población.



b) Incremento de la Producción y del Valor de Suelos Agrícolas

Con la construcción del proyecto “Instalación de Sistema de Riego Tecnificado

por Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc del Distrito de

Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho”, se incrementará la

producción agrícola y ganadera. Asimismo, incrementarán su valor económico,

debido a que la zona aumentará su importancia económica y comercial. Este

efecto es importante, porque los agricultores y ganaderos, tendrán acceso a

mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica, a fin

de incrementar los niveles de productividad agropecuaria.

1.3.4. Impactos Ambientales Potenciales

De acuerdo al análisis, interpretación y evaluación integral de las metodologías

anteriormente realizadas, se ha llegado a determinar los impactos ambientales

potenciales, que se manifestarán durante las etapas de planificación, construcción

y operación del Proyecto “Instalación de Sistema de Riego Tecnificado por

Aspersión para el Comité de Usuarios de  Campanayocc del  Distrito de Carmen

Alto, Provincia de Huamanga -Ayacucho” son:

a) Mejora en la Economía Local

Al asegurar el funcionamiento del riego tecnificado la comunidad de

Campanayocc durante la etapa operativa, permitirá aumentar en las variedades y

calidad de productos agropecuarios, dando un mayor margen de ganancias a los

productores, asimismo, incrementará el valor económico de los terrenos agrícolas.

La contratación de mano de obra no calificada permitirá disminuir el índice de

desempleo y elevar ligeramente el nivel de gasto de la población local.

b) Posibles Conflictos Sociales

También es posible que se produzcan desavenencias con los habitantes de los

poblados involucrados por la perturbación de su tranquilidad durante la ejecución

de las obras debido al incremento de polvo, así como dificultad en el acceso y

normal desenvolvimiento de sus actividades cotidianas, debido a las labores de

construcción.

c) Probable Alteración Ecológica

Durante el proceso de construcción del proyecto, existe la posibilidad de

vertimientos y derrames accidentales de lubricantes, grasas y concreto, que



pueden afectar la calidad de los suelos y aguas superficiales, debiéndose

considerar que la contaminación no será local, sino que alcanzaría extensiones

mayores, si la obra se realiza durante el periodo de precipitaciones (entre octubre

y abril), que ocasionarían las formaciones de escorrentía.

d) Posible Afectación de las Actividades Agropecuarias

Posible daño a los pastos asociados, cultivos agrícolas de las áreas adyacentes al

proyecto, debido a la emisión de material particulado, generado por las

actividades de construcción del canal del proyecto “Instalación de Sistema de

Riego Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de  Campanayocc

del Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho”.

Probable alteración de los hábitos de descanso del ganado, ubicado en zonas de

pastoreo adyacente al área del proyecto, debido a la presencia de personal de obra.

e) Impactos Sobre la Vegetación

Reducción de la Cobertura Vegetal; este impacto se producirá durante las

operaciones de construcción de campamento.

Considerando que el área por donde se ejecutaran las obras se encuentra áreas de

pastoreo, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud moderada

posibilidad de aplicación de medidas de mitigación, de incidencia zonal y

significancia moderada.

f) Impactos Sobre la Fauna

Perturbación de la fauna local; se estima que el incremento de la presencia

humana y de maquinarias durante el proceso constructivo de la obras no causará

mayor perturbación en la fauna, porque se podría dar lugar a eventos migratorios

de consideración. Asimismo de las operaciones descritas, la caza furtiva por parte

del personal de obra constituirá riesgo de eliminación de algunos ejemplares de

fauna.

g) Impactos en el Aire

Incremento de gases de combustión; como es de esperar, uno de los impactos en

la calidad del aire será producido por la emisión de gases, tales como: dióxido de

azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono

(CO2) y óxidos de nitrógeno (N2O), provenientes del funcionamiento de la

maquinaria y vehículos diésel, que será de menor impacto por la presencia de



maquinaria y vehículos de mediano tonelaje y menor capacidad durante la

construcción de la obra.

En términos generales, se considera que las emisiones serán de magnitud variable

entre baja y moderada, en algunos casos puntuales y en otros lineales a lo largo de

la vía; de moderada duración y alta posibilidad de aplicación de medidas de

mitigación y de significancia variable entre moderada y baja. Dichas emisiones no

causarán mayor efecto en la calidad del aire del lugar, debido a que las áreas a ser

intervenidas están en una zona abierta donde la presencia de fuertes vientos es

favorable para la dispersión de dichas emisiones, con lo que se reducirá

sustancialmente su poder contaminante.

Incremento de partículas suspendidas; la emisión de material particulado es

otro de los potenciales impactos en la calidad del aire que se producirá

principalmente durante las operaciones de ejecución del proyecto “Instalación de

Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de

Campanayocc del Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho”.

De modo general, los efectos sobre la calidad del aire por la emisión de material

particulado se han calificado como de magnitud variable entre moderada y baja,

de influencia variable entre local y zonal (a lo largo del proyecto) de moderada

duración y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación; siendo

por tanto, de significancia variable entre moderada y baja.

Incremento de ruido; el funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diésel

durante el desarrollo de las mismas operaciones descritas en los casos anteriores

generará un incremento de los niveles de ruido ambiental en estas áreas. Sin

embargo, por la naturaleza de dichas operaciones, las emisiones serán, por lo

general, menores. Sin embargo, en las áreas próximas no existen elementos

frágiles que sean vulnerables a este tipo de contaminante, como ecosistemas

especiales, que pudieran ser afectados. Por ello este efecto ha sido calificado

como de magnitud variable entre alta y baja, de moderada duración, con alta

posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia variable

entre moderada y baja.



h) Impactos en el Paisaje

Alteración de la calidad del paisaje del lugar; la calidad del paisaje del lugar

durante la etapa de construcción podría verse afectada por la construcción del

proyecto.

Se considera que la afectación a la calidad del paisaje del lugar no será muy

notable, debido a que se trata de un proyecto de “Instalación de Sistema de Riego

Tecnificado por Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc del

Distrito de Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho”, donde las obras

constituyen un elemento del paisaje del lugar; además, las áreas de intervención

temporal serán de pequeña extensión.

Por tales consideraciones este impacto ha sido calificado como de magnitud

variable entre moderada y baja, moderada duración, de influencia local, moderada

posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de significancia moderado.

En suma, entre los posibles impactos que se pudieran originar en la obra, tenemos:

• Disturbamiento de la vegetación

• Disturbamiento de la fauna

• Uso y transformación del suelo. Existen áreas críticas localizadas con

síntomas severos de erosión donde la cubierta vegetal ha sido destruida por el

tiempo.

• Extracción de recursos (madera, leña y otros)

• Modificación de hábitat

• Deforestación de laderas

• Como impactos positivos se verán también en el campo de interés humano el

incremento de comodidad y seguridad. La prolongación de la vida útil de la

flota.

• Mejores ingresos para los agricultores de la zona al tener mayor demanda de

sus productos agrícolas.

1.3.5. Diagnóstico del Área de Influencia Directa

Para el presente proyecto, se estima que la ocurrencia de impactos ambientales

estará asociada principalmente en depósitos y entre otros.

• Identificación de problemas ambientales causados por actividades de las

mismas comunidades (del medio hacia el Proyecto)



- Deforestación: se observan algunos lugares donde se está produciendo

tala de arbustos.

- Modificación del hábitat

• Demarcación de los ecosistemas frágiles ubicado en la proximidad del

proyecto. En el trayecto de la obra no se han encontrado áreas protegidas,

tales como la Andenes Pre-Inca.

Los impactos han sido analizados, tomándose en cuenta el desarrollo del proyecto,

así como los impactos ocurrentes y la situación actual de los recursos naturales,

tales como los suelos, bosques, fauna, recursos hídricos entre otros, los cuales

constituyen el medio ambiente. Estas apreciaciones en los ámbitos rurales nos

permitirán recomendar las medidas de mitigación más adecuadas, dado que cada

espacio posee parámetros propios de precipitación y evapotranspiración.

Asimismo, cada problema ambiental cuenta con su hoja de campo de

identificación de problemas ambientales, donde se describe el tramo, la

descripción del problema, la causa y su solución.

Cuadro N° 09: costo de Mitigación

2.0. Medidas de Manejo Ambiental

2.1. Responsabilidad Administrativa

El Gobierno Regional de Ayacucho es el responsable para el cumplimiento de las

metas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual deberá velar y exigir

a la Unidad Ejecutora (UE) el cumplimiento del mismo.

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 6,000.00

1.01       CONTRATACION DE ESPECIALISTA AMBIENTAL Glb 3 2,000.00 6,000.00

01.01.02 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 2,000.00

01.01.04       ELABORACION DE UN PLAN DE MAJEO DE RESIDUOS SÓLIDOS und 1 500.00 500.00

01.01.05       CHARLAS DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION Taller 3 500.00 1500.00

1.02 PROGRAMA DE   EDUCACION  AMBIENTAL - SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 1,500.00

01.02.01       CAPACITACION A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA Y TRABAJADORES Taller 3 500.00 1,500.00

1.04 MEDIDAS DE CONTROL 3,500.00

01.04.01      LETRINAS SANITARIA UND 2 800 1,600.00

01.04.03     CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS und 2 200 400.00

01.04.04     LETREROS INFORMATIVOS PREVENTIVOS Glb 1 1500 1,500.00

1.05 PROGRAMA DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO 2,000.00

01.05.01    CAPACITACIÓN  DEL COMITE DE RIEGO Glb 4 500.00 2,000.00

15,000.00Total



2.2. Capacitación

El personal responsable de la ejecución del PMA, y de cualquier aspecto

relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental, de tal manera que le

permita cumplir con éxito las labores encomendadas. Esta tarea estará a cargo de

un especialista ambiental y cuyos temas estarán referidos al control ambiental,

seguridad ambiental y prácticas de prevención ambiental.

2.3. Instrumentos de la Estrategia

Se considera como instrumentos de la estrategia, a los programas y subprogramas

que permitan el cumplimiento de los objetivos del PMA. Estos son:

A. Programa de Prevención y/o Mitigación

 Protección de Componentes Físicos – Químicos

 Protección del Componente Biológico

 Protección del Componente Socio – Económico

B. Programa de Manejo de las Actividades del Proyecto de Afianzamiento

 Manejo de campamento y talleres

 Manejo de residuos Líquidos

 Manejo de residuos Sólidos

C. Programa de Restauración Ambiental

 Programa de Prevención y/o Mitigación

Las principales medidas de este Programa de Manejo Ambiental han sido

estructuradas en Subprogramas que se detallan en los acápites siguientes.

 Manejo de componente Físico – Químicos

Medidas para el Control de la Calidad del Aire

Medidas Mitigadoras

A los vehículos se prohibirá usar sirenas u otro tipo de fuentes de ruido

innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido.

Medidas para el Control de la Calidad y Flujo del Agua

Parámetro: Contaminación

 Contaminación de las aguas del canal de conducción de otros comités

aledañas por movimiento de tierras, las que alterarán la calidad de las aguas.

Medidas Mitigadoras



 Los vehículos utilizados para el carguío y transporte de agregados deben

contar con la autorización a fin de evitar de verter combustible y aceite.

 Los restos de los materiales de construcción no tendrá como receptor final el

lecho de algún curso de agua; estos residuos serán llevados al botadero de

escombros más cercano.

 Durante la etapa de construcción se efectuará remoción de tierra; cabe señalar

que parte de este material se deposita en un lugar apropiado para remediar las

áreas utilizadas durante la etapa de restauración ambiental; el resto del

material se almacenará para luego depositar en el botadero.

 Una vez concluida la obra se procederá a trasladar el material a un botadero

establecido por personal especializado en Medio Ambiente.

Medidas para la Protección del Suelo

Parámetro: Contaminación

Contaminación por arrojo de desperdicios, líquidos y sólidos.

Medidas Mitigadoras

 La disposición de desechos de construcción se hará en lugares seleccionados.

 Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarán de forma

inmediata de las áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente.

Parámetro: Erosión

 Excavaciones y movimiento de tierra.

 Excavaciones y movimientos de tierra y desbroce de cobertura vegetal para la

construcción de la obra.

Medidas Mitigadoras

 Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura

vegetal en el área de servidumbre.

 El material superficial removido de una zona de préstamo, deberá ser apilado

y protegido para su posterior utilización.

 Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera ni

arrojados a los cursos de agua.

 Los desperdicios originados durante la construcción deberán ser clasificados:

las rocas y tierras removidas deberán ser adecuadamente dispuestas.



Protección del campo Biológico

Medidas para la Protección de la Vegetación

Parámetro:

Cobertura Vegetal.

Daño a la vegetación en la construcción de las obras proyectadas.

Medidas Mitigadoras

 Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas de

construcción de las obras civiles, botaderos de escombros.

 Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperación de

las zonas afectadas para proceder luego a su revegetación

Medidas para la Protección de la Fauna Silvestre

Parámetro: Perturbaciones de Poblaciones

Medidas Mitigadoras

 Limpiar las actividades de construcción y operación estrictamente al área de

servidumbre.

 Prohibir actividades de recolección y/o extracción de fauna.

 Prohibir terminantemente la realización de actividades de caza en el área del

Proyecto y zonas aledañas, así como adquirir animales silvestres vivos o

preservados y/o sus pieles.

Medidas para la Protección para el Ganado

Durante la etapa de construcción se realizarán excavaciones y movimientos de

tierras éstos pueden constituirse como trampas mortales tanto para las personas

como para la fauna. Para que estos accidentes no sucedan se deben colocar señales

de advertencia a los pobladores locales para evitar que su ganado transite por las

áreas de construcción. Sumado a estas señales se debe de programar charlas

informativas con el fin de indicarles los peligros que acarrea llevar su ganado

hacia estas áreas.

2.4. Manejo del Componente Socio-Económico

Componente Social

Parámetro: Alteraciones en los patrones de vida de las poblaciones locales.



Medidas Mitigadoras

 La UE deberá instruir al personal a fin de evitar el consumo en exceso de

bebidas alcohólicas en el ámbito del proyecto durante sus horas libres y días

de descanso, asimismo, evitar problemas de cualquier índole con los

compueblanos.

Componente Económico

Parámetro: Ganadería

Limitación en el suelo.

Medida mitigadora

- La ganadería en el área de influencia directa es la actividad económica

preponderante, por lo tanto se debe recomendar y orientar a los ganaderos

sobre los peligros que acarrea el que su ganado paste cerca de las obras

hidráulicas.

- Colocar señales de advertencia en el área de ubicación de las obras

hidráulicas y franja de servidumbre.

Parámetro: Expectativas de Puestos de Trabajo

- La UE deberá necesariamente contratar como mano de obra no calificada y en

servicios de alimentación a los pobladores locales, sobre todo aquellos

ubicados a inmediaciones de la obra.

- Durante la fase de construcción la UE debe otorgar preferencias de obtener

trabajo en las labores de construcción como mano de obra no calificada a los

pobladores de la zona.

Parámetro: Salud Pública

- Posibilidad de incremento o aparición de enfermedades infecto contagiosas.

- Posibilidad de ocurrencia de accidentes a los pobladores locales.

Medidas Mitigadoras

- Durante la construcción se colocarán en la zona estratégica afiches alusivos a

costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de desechos, etc.)

Parámetro: Salud Ocupacional

- Posibilidad de ocurrencia de accidentes laborales.

- Posibilidad de contraer enfermedades infecto-contagiosas.



Medidas Mitigadoras

- La Unidad Ejecutora deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud

ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes emanados del

Ministerio de Trabajo.

- LA UE será responsable de todos los accidentes que por negligencia suya, de

sus empleados o proveedores pudieran sufrir el personal de la Supervisión

Técnica, de la Supervisión Ambiental, o terceras personas.

- Todo personal deberá estar dotado de elementos para la protección personal y

colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos

(uniforme, casco, impermeable, guantes, botas, etc.). Los elementos deben ser

de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen

estado.

2.5.Señalización Ambiental

- Se colocarán letreros de advertencia en la afueras de la obra, para que los

transeúntes o público en general, estén informados de las diversas actividades

que se están realizando o se van a realizar.

Señales para riesgo de excavación

Se colocarán letreros de instrucciones y advertencias para el personal de la obra y

ajeno a ella, acerca de riesgos y procedimientos. Por ejemplo:

- Excavación Profunda.

- Riesgo de Caída a Distinto Nivel

- Las áreas colindantes a la excavación deben encontrarse protegidas con

cercos de seguridad para evitar accidentes por caída de personas y animales.

Señalización para la protección del medio ambiente

Se colocará en el área de obras en puntos estratégicos designados por la

supervisión ambiental.

 A la prohibición a la eliminación indiscriminada de arbustos

 A la prohibición de la caza furtiva

 A la no contaminación del aire y de las aguas, etc.

Los paneles contendrán frases breves como por ejemplo:

 Protege la fauna silvestre, evita  y denuncia la caza furtiva

 Protege la vegetación natural, porque es fuente de vida, no la destruyas



 No comercialices especies de fauna.

 Conserva el medio ambiente.

 No prendas fuego, etc.

Responsable de Ejecución

El responsable de la aplicación de este programa es el quien o que empresa

ejecutará la construcción obra.

Duración

Este Subprograma podrá ser aplicado durante todo el tiempo que demande la

construcción de las obras proyectadas.

2.6. Educación Ambiental

Objetivo

Capacitar a los trabajadores del Proyecto a fin de lograr una relación armónica

entre ellos y su ambiente durante el tiempo que demande la construcción de la

Obra.

Descripción

Este sub programa se refiere a la realización de campañas de educación y

conservación ambiental, siendo impartido al responsable de la aplicación del

PMA, a los trabajadores del Proyecto, respecto a las normas elementales de

higiene, seguridad y comportamiento de orden ambiental.

Metodología

La educación ambiental será impartida mediante charlas, afiches informativos, o

cualquier otro instrumento de posible utilización. El material escrito

complementario quedará a disposición de la UE para su consulta y aplicación

durante el tiempo que dure el Proyecto.

Responsable de Ejecución

El responsable de la aplicación de este programa es el responsable de la

construcción, quien deberá contratar para ello los servicios de un Especialista

Ambiental.

Duración

El programa deberá ser aplicado previo al inicio de las obras, repitiéndose a mitad

del periodo de tiempo que demande la construcción de la obra.



2.7. Programa de Manejo de las Actividades del Proyecto

2.7.1. Manejo de Campamento y Almacén de Materiales

Objetivo

Prevenir los impactos ambientales que puedan producirse durante el

funcionamiento de estas instalaciones temporales.

Descripción

En los Campamentos

Normas de Construcción

 Aunque el área a ser ocupado por los campamentos es pequeño, se evitará en

lo posible la remoción de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno

indicado; asimismo en lo posible se deberá conservar la topografía natural del

terreno a fin de no realizar movimientos de tierras excesivos.

 Para la ubicación, construcción, operación y mantenimiento de las

instalaciones de obra, se prevé utilizar solo los terrenos autorizados por la

comunidad, serán de tipo prefabricado de manera que permita su fácil

armado, desarmado, transporte y ubicación en otros lugares.

Normas Sanitaria:

 El campamento deberá estar previsto de los servicios básicos de saneamiento.

Para la disposición de excretas y aguas residuales se ha previsto la instalación

de lavaderos y letrinas portátiles, con el fin de preservar las condiciones

higiénicas en el área de trabajo lo cual evita grandes desplazamientos de

personal, mejorando la productividad y disminuyendo sensiblemente los

costos.

 Los desechos sólidos (basura) generados en el campamento, serán

almacenados convenientemente en recipientes apropiados, para su posterior

evacuación hacia un relleno sanitario, el cual deberá construirse.

Norma Ambiental:

 La Unidad Ejecutora (UE) deberá organizar charlas a fin de hacer conocer al

personal la obligación de conservar los recursos naturales adyacentes a la

zona de los trabajos.

 Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones del campamento

será desmanteladas y dispuestas adecuadamente en el relleno sanitario ya



establecido. El desmontaje de los campamentos, incluyen también la

demolición de los pisos de concreto (de haberse construido) y el transporte

para su eliminación en los botaderos.

 En todo caso, los materiales reciclados podrán ser entregados a las

autoridades locales en calidad de donación para ser utilizados en otros fines.

Responsable de Ejecución

El responsable de las aplicaciones es la empresa constructora de la obra.

Duración

Este subprograma será aplicado durante todo el tiempo que demande la

construcción de la obra proyectada.

2.7.2. Manejo de Residuos Sólidos

Objetivos

Disponer adecuadamente los residuos sólidos provenientes de campamentos,

talleres y de diferentes trabajos, para evitar el deterioro del paisaje, la

contaminación del aire, las corrientes de agua y el riesgo de enfermedades.

Descripción

La acumulación de residuos es causa de malos olores, problemas estéticos, foco y

hábitat de varios vectores de enfermedades, debido a la putrefacción de residuos

de origen animal o vegetal provenientes de la preparación y consumo de

alimentos.

Mediante una adecuada disposición final de las basuras se podrá controlar no solo

las moscas y roedores, transmisores de microorganismos causantes de

enfermedades, sino también, evitar la contaminación del agua, aire y el suelo.

Metodología

 Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea

reciclable o no. Para la disposición del material reciclable se recomienda la

implementación de un programa de reciclaje. La disposición final de material

no reciclable será en un relleno sanitario establecido por la UE.

 El dimensionamiento de los recipientes a colocar para la captación de estos

desechos se realiza de acuerdo a la producción per cápita de residuos sólidos,

el número de personas servidas, al tiempo de permanencia de éstos en el sitio

(duración del proyecto).



La producción de residuos sólidos por persona según las OMS varía entre 0,1 a

0,4 Kg/día, los cuales se clasifican según el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 10: Generación de Residuos Sólidos por persona por día

TIPO DE RESIDUO PORCENTAJE

Excrementos 30

Residuos de alimentos 25

Residuos de Papel 15

Residuos de origen industrial (bolsas, latas, 10

Residuos originados por el aseo personal 5 – 10

Varios 5 – 10

Se recomienda que los residuos sólidos dos veces por semana sean recogidos y

transportados hacia el relleno sanitario a instalar utilizando un vehículo del

campamento con la colaboración de un obrero. Las basuras deben almacenarse en

bolsas plásticas y deben utilizarse guantes para su transporte.

Manejo Adecuado de desechos Sólidos

Residuos Sólidos Industriales

 Los desechos serán dispuestos en recipientes y dispuestos para su envío al

relleno sanitario ubicado en el lugar establecido por la UE del proyecto.

 Se debe identificar el tipo de residuo y cuantificar (peso o volumen) en una

cartilla.

 Todos los residuos no biodegradables: latas, botellas, plástico, vidrio,

baterías, pilas, etc., deben ser transportados en bolsas o cilindros de plástico

debidamente cerrados y etiquetados ya sea como desechos peligrosos o

desechos no peligrosos según sea su condición.

 Al final de la operación no debe de quedar ningún residuo sólido y el área

utilizada debe ser limpiada, removida y restaurada.

Residuos Sólidos Domésticos

 Se debe de asignar e identificar, con un letrero, un lugar distante a más de 50

metros de cualquier instalación.



 Los residuos sólidos no biodegradables, como latas de conserva, botellas de

vidrio o plástico, bolsas de plástico, baterías, pilas, etc., deben ser

seleccionados y acopiados en el área respectiva y ser transportados en bolsas

o cilindros de plástico debidamente etiquetado hacia el campamento, para su

disposición hacia el relleno sanitario a instalar.

 Los biodegradables (restos de alimentos) así como los combustibles (papel,

cartón, etc.)deberán dispuestos en un relleno sanitario dispuesto por la Unidad

Ejecutora

Tabla Nº11: Opciones de Manejo de Desechos Sólidos

Nombre Desecho Opciones de Minimización Tratamiento

y Métodos de

Disposición

Degradar Rehusar Reciclar A B C

Ácidos X X X X X

Baterías, plomo X X

Desechos químicos X X X X

Contenedores, barriles X X X X

Desechos contaminados y

químicos sólidos

X X X X

Desechos de pintura X X X X X

Trapos oleaginosos X X X X X

Fragmentos de metal

(chatarra)

X X X X

Aguas residuales X X X

Método de tratamiento por Disposición:

A = Disposición especializada para desechos

B = Incineración

D = Tratamiento de agua

Recursos Utilizados

Se utilizarán los recursos recomendados en el programa según los requerimientos:

Sin embargo, generalmente se utilizan implementos como bolsas de plásticos,



recipientes plásticos y metálicos con tapas herméticas, vehículo para el transporte

de desechos, entre otros.

Responsable de ejecución

La disposición correcta de los residuos sólidos estará a cargo de la Unidad

Ejecutora con la aprobación de un especialista de Supervisor Ambiental.

Duración

En programa deberá implementarse desde la construcción de campamentos,

oficinas, talleres, etc., permanecerá durante la construcción de la obra.

2.8. Programa de Manejo Social

Objetivo

Este programa tiene como objetivo identificar y determinar el justo precio para

lograr indemnizar adecuadamente a los propietarios cuyos bienes sean afectados

por la construcción y funcionamiento de las obras proyectadas.

Descripción

De acuerdo a la evaluación ambiental realizada en el área del Proyecto, se tiene

que tanto durante la construcción como el funcionamiento de la obra, se afectará

terrenos comunales. La afectación será del tipo temporal para el caso de los

terrenos ocupados por las instalaciones auxiliares (Campamentos).

2.9. Programa De Restauración Ambiental

Objetivo

En este programa se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas

todas las obras.

Descripción

Las afectaciones se aprecian principalmente con la presencia de residuos de todos

los tipos, como fierros, plásticos, madera, llantas, entre otros; suelos inertes, por la

presencia de grandes manchas de aceites o combustibles y terrenos

completamente afectados en su condición paisajística inicial.

Por todo, lo anterior es importante que una vez concluida la obra, la Unidad

Ejecutora debe proceder a efectuar un acondicionamiento y desmantelamiento

final de todas sus instalaciones, siempre y cuando dichas instalaciones no se

consideren útiles para algún uso comunitario.



Metodología

Para la restauración ambiental deben considerarse los siguientes puntos:

A. En los campamentos

Culminada la etapa de construcción de la obra proyectada, se procederá a retirar

todas las instalaciones utilizadas, limpiar totalmente el área intervenida y disponer

los residuos convenientemente en el relleno sanitario.

B. En los Patios de Maquinaria y Equipos

Al término de la construcción de la obra, el escenario ocupado debe ser restaurado

mediante el levantamiento de las instalaciones efectuadas para el mantenimiento y

reparación de las maquinarias. Los materiales desechados, así como los restos de

paredes y pisos serán dispuestos adecuadamente. Todos los suelos contaminados

por aceite, petróleo y grasas deben ser removidos hasta una profundidad de 10 cm

por debajo del nivel inferior de contaminación y trasladarlo cuidadosamente al

relleno sanitario. Posteriormente se procederá a renivelar a fin de integrarla

nuevamente al paisaje original.

C. En las Áreas de Préstamo

En las áreas disturbadas, áreas de préstamo, la restauración será de manera

progresiva; es decir, conforme avanza la extracción de materiales, se irá aplicando

la restauración en las áreas ya explotadas

D. Accesos

Los accesos construidos para uso temporal destinado para el campamento, tan

pronto cumplan su función deben ser clausurados e iniciar inmediatamente la

recuperación del escenario alterado, mediante la readecuación de la morfología

del terreno y posterior revegetalización con especies de lugar.

E. Revegetalización

La revegetalización juega un papel muy importante en la estabilidad de los

taludes, dándoles protección contra la erosión pluvial durante la temporada de

lluvias en el área del Proyecto.

En las áreas de morfologías inclinadas, es muy difícil la recolonización de la

vegetación que será afectada, una vez retirada la cobertura vegetal. Por lo que se

recomienda reacondicionar los taludes antes de iniciar los trabajos de



revegetalización, con el fin reducir la pendiente, a lo que se conoce como

pendiente crítica de revegetalización.

Por tal motivo debe de aplicarse las técnicas recomendadas para disminuir la

gradiente de las pendientes de los taludes y buscar una base estable para establecer

la vegetación.

Selección de Especies

En el área donde se desarrollará el Proyecto, se necesita las siguientes

especificaciones de las especies:

 Plantas perennes adaptadas al medio local.

 Resistencia a la sequía y temperaturas extremas.

 Ser capaces de crecer vigorosamente en suelos pobres en nutrientes.

 Ser capaces de sobrevivir y desarrollarse con poco o ningún mantenimiento.

La selección de la especie o especies de plantas es una consideración muy

importante, que el caso del Proyecto es la de mantener y conservar los suelos y de

albergar la fauna silvestre.

Las especies recomendadas para tal fin, entre otros, son:

“Quinual “Polylepis racemosa

“Aliso” Alnus jorullensis

“Quiishuar”   Buddleja incana

“Mutuy” Cassia Tomentosa

Estas especies seleccionadas, dada su adaptabilidad en el área de influencia del

Proyecto, se obtendrán de las áreas circundantes, siendo preferentemente realizado

durante la estación previa al inicio de las lluvias.

E. Recursos Utilizados

Personal, maquinaria y equipos

F. Responsable de Ejecución

Gobierno Regional de Ayacucho -PRIDER

H. Duración

El destinado por la Unidad Ejecutora en su Cronograma de Ejecución para el

término de la obra.



CONCLUSIONES

 Entre los principales impactos ambientales potenciales generados por la

operación del Proyecto de “Instalación  de Sistema de Riego Tecnificado por
Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc del Distrito de

Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho”, Otro impacto ambiental

potencial, es el incremento del recurso Hídrico que serán utilizados con fines

agrícolas

 Uno de los principales impactos ambientales derivados de la etapa de

construcción es el riesgo para la integridad física de las especies de vidas

silvestres causadas por las excavaciones de zanjas y el entubado, y depósitos

de material excedente.

 Los impactos negativos que se generan con las obras de construcción son de

significancia moderada bajo.

 Cualitativamente el proyecto traerá grandes beneficios a la comunidad en

especial, al incrementarse oportunidades comerciales ganaderas, al consumir

bienes y servicios no previstos, al generar empleo directo e indirecto, al

mejorar su calidad de vida en general y finalmente al crear condiciones para

el desarrollo auto sostenible de la comunidad.

 El impacto ambiental en la fase de construcción, la magnitud del impacto en

el proyecto es positivo también en la importancia, porque la modificación no

es de importancia, va de moderado bajo.

RECOMENDACIONES

 Se deberán colocar en la etapa de construcción carteles informativos en las

zonas periféricas del canal de construcción, a fin que no exista accidentes no

deseados con la población.

 El Programa de Manejo Ambiental debe ser considerado en el desarrollo del

contenido del expediente técnico de ejecución de la obra, a fin de que la

Supervisión Ambiental de la Instalación Sistema de Riego Tecnificado por

Aspersión para el Comité de Usuarios de Campanayocc del Distrito de

Carmen Alto, Provincia de Huamanga - Ayacucho.” disponga de los



elementos necesarios para fiscalizar el cumplimiento de las medidas que han

sido recomendadas en el Informe de Evaluación Ambiental.

Matriz de Leopold: Construcción

COMPONENTE

AMBIENTAL

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Deterioro de la

población local

Afectación a las áreas

agrícolas

Contaminación del aire +1

+1

+1

+2

Contaminación del suelo +1

+1

+1

+2

Contaminación del agua +2

+2

+1

+2

Modificación de la flora +2

+2

+2

+2

Modificación de la fauna +2

+2

+2

+1

Tamaño del área

agrícola afectada

+1

+1

+1

+2

INTERPRETACION: La magnitud del impacto en el proyecto es positivo

también en la importancia, porque la modificación no es de importancia, va de

moderado a bajo.



Matriz de Leopold: Operación

COMPONENTE

AMBIENTAL

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Deterioro de la

población local

Afectación a las áreas

agrícolas

Contaminación del aire +1

+1

+1

+1

Contaminación del suelo +2

+1

+1

+2

Contaminación del agua +1

+2

+1

+1

Modificación de la flora +2

+2

+2

+2

Modificación de la fauna +2

+1

+2

+1

Tamaño del área

agrícola afectada

+2

+1

+1

+1

INTERPRETACION: La magnitud del impacto en el proyecto es positivo

también en la importancia, porque la modificación no es de importancia, va de

moderado a bajo.



PANEL DE FOTOGRAFIAS

Fauna Silvestre

Milpiés: además se han encontrado

gorgojos, hormigas, lombrices, etc.

Clase: Diplodada

El gorrión, ave típica de la zona del

proyecto

Científico: Sparrow Zonotrichia

capensis

Perdiz, ave típica de la zona del proyecto

Científico: Nothoprocta perdicaria



Picaflor o colibrí: abunda en la zona del

proyecto, especialmente donde existe

mayor forestación

N. Científico: Leucippus viridicauda

Cernícalo: Ave carnívoro, vive de la caza

de otras aves del lugar

N. Científico: Falco tinnunculus

Gavilán: Ave carnívoro, vive de la caza

de otras aves del lugar.

N. científico: Accipiter nisus



Vizcacha: Roedor que habita en los

alrededores del proyecto, su carne es

apetecible para los habitantes del lugar.

N. Científico: Lagidium viscacia

El Venado: Animal rumiante que habita

zonas boscosas, en vías de extinción

N. Científico: Odocoileus virginianus

El zorro: Animal carnívoro, predador de

animales domésticos, en vías de extinción

N. Científico: Lycalopex culpaeus



Animales Domésticos de la Zona

El Caballo: Animal de transporte para los

pobladores

N. Científico: Equus ferus caballus

El ovino: Del animal se explota la carne

y la lana, genera ingreso económico.

N. Científico: Ovis orientalis aries

La Vaca: Produce leche y carne, el toro,

sirve de tracción animal en la labranza,

principal fuente de ingreso económico

N. Científico: Bos taurus



PANEL FOTOGRÁFICO

FOTO Nº 01: Apertura de la capa arable, para verificar la calidad del tipo de suelo,
óptimo para pastos y otros cultivos – Campanayocc

FOTO Nº 02: Actividad de Ganadería que se desarrolla en la zona de intervención del
proyecto- Campanayocc.



FOTO Nº 03: Cultivo de la papa, el cual fue incorporado dentro de la cédula de cultivo-
Campanayocc.

FOTO Nº 04: Institución Educativa de la comunidad de Campanayocc descrito dentro
del diagnóstico actual.



FOTO Nº 05: Cámara de carga existente, se encuentra en condiciones regulares -
Campanayocc.

FOTO Nº 06: Área agrícola aprovechable, destinado para el desarrollo de la actividad de
la ganadería, con el cultivo de pastos - Campanayocc.



FOTO Nº 07: Evaluación de la infraestructura hidráulica existente - Campanayocc.

FOTO Nº 08: Vista panorámica de la comunidad de Campanayocc.



FOTO Nº 09: Trabajos topográficos para el planteamiento del Esquema Hidráulico -
Campanayocc.

FOTO Nº 10: Equipo topográficos juntamente con los beneficiarios para el
planteamiento del Esquema Hidráulico del Sistema de Riego por Aspersión -
Campanayocc.



FOTO Nº 11: Trabajos de Parcelación por cada sector de riego, con participación de los
beneficiarios - Campanayocc.

FOTO Nº 12: Prueba de la velocidad de infiltración área de la intervención del proyecto-
Campanayocc.



FOTO Nº 13: Aforamiento del manantial Hacienda Wasi - Campanayocc.

FOTO Nº 14: Aforamiento del manantial Yacotoqyascca - Campanayocc
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