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INTRODUCCION 

El presente proyecto de Reforestacion con fines de proteccion de suelos y aprovechamiento 

sostenible forestal en el Centra Experimental Wayllapampa, es un anhelo que ha venido 

siendo postergado ano tras ano ya sea por desidia de sus autoridades o el poco interes de 

sus moradores en lograr que sea una realidad a pesar de que es un proyecto vital para el 

desarrollo de la comunidad. Gracias a la perseverancia de las autoridades de la Escuela de 

Formacion Profesional de Agronomia, a la poblacion retornante y la activa participation de 

sus nuevas autoridades, hoy en dfa es una realidad. El esfuerzo mancomunado se vera 

favorecido al entrar en servicio la meta proyectada ya que con la instalacion del vivero se 

reforestara con 75,000 mil plantones de tara. 

La "tara" Caesalpinia spinosa (Mol.) es una planta forestal nativa de terreno secano cuyas 
semillas y vainas se utilizan para elaborar ingredientes para la industria, que durante 
milenios ha sido utilizado por los habitantes de esta region en su forma silvestre en la 
medicina natural y como tinte y actualmente en forma cultivada, basicamente por sus frutos. 

Los valles interandinos poseen caractensticas edafoclimaticos que le otorgan gran potential 
agricola, sin embargo, hay areas de altisimo potential productivo que se encuentran 
inexploradas y no existe empresas que esten dedicadas a generar nuevos rubros de alta 
rentabilidad en el ambito silvoagropecuario. 

Para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad National de San Cristobal de 
Huamanga, comunidad de Pacaycasa y zonas adyacentes, sera una alternativa viable y 
sostenida sobre el cultivo de "tara" en consideration que es una fuente economica 
excelente que permitira al productor obtener mayores ingresos economicos por la venta de 
la "tara" al mercado local, national e mundial. 

OBJETIVO GENERAL 

- Recuperation de los recursos forestales en la localidad de Wayllapampa 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar el eficiente uso del suelo considerando la capacidad de uso mayor 

2. Implementar un centra piloto de innovation tecnologica forestal 
3. Constituir un adecuado nivel de organization de productores 
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ANTECEDENTES 

El problema del proyecto, es la degradacion de los recursos forestales por falta de politicas 

de intervencion por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que se tiene un gran 

potencial de terrenos para la reforestacion con especies nativas como la tara. 

La construccion del sistema de riego de Wayllapampa esta captando un caudal de 25 l/s en 

la epoca de estiaje, que hoy en dia se encuentra en ejecucion, ya que el caudal de este 

proyecto sera utilizado con un sistema de riego presurizado a traves de microtubos. 

Con el proyecto se pretende dar solucion a este problema a traves de la construccion de un 

vivero forestal que producira 75,000 plantones por ano el cual se refleja en el presente 

proyecto. 

JUSTIFICACION 

El presente proyecto se justifica por las siguientes razones: 

• Existen terrenos agricolas de extensiones considerables que se encuentran dentro 

del centra experimental Wayllapampa por lo que se considera la necesidad de 

reforestar con tara. 

• Estos plantones no requieren de mucha agua por lo cual seran instalados en las 

laderas. 

• Seran centros de investigation para los estudiantes de la UNSCH. 

• La comunidad beneficiaria y los estudiantes seran los encargados de conservar y 

mantener los plantones de la tara para garantizar la sostenibilidad del proyecto. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1.1 PROYECTO 
Un Proyecto es el conjunto de actividades a implementarse para lograr revertir una 

situacion no deseada. Tambien se define como el conjunto de actividades destinadas a la 

produccion de bienes y/o servicios, o aumentar la capacidad o la productividad de los 

medios existentes, con la finalidad de obtener en un periodo futuro, mayores beneficios que 

los que se obtienen actualmente con los recursos empleados (Curo 2005). 

1.2 PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

Un Proyecto de Inversion Publica constituye una intervencion limitada en el tiempo que 
utiliza total o parcialmente recursos publicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad productora o de provision de bienes o servicios de una Entidad; 
cuyos beneficios se generen durante la vida util del proyecto y estos sean independientes 
de los de otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

El PIP debe constituir la solution a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a 

sus competencias. Su ejecucion puede hacerse en mas de un ejercicio 

presupuestal, conforme al cronograma de ejecucion de los estudios de preinversion. 

No son Proyectos de Inversion Publica las intervenciones que constituyen gastos de 
operation y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversion 
Publica aquella reposition de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones 
programadas de un proyecto declarado viable; (ii) este asociada a la operatividad de las 
instalaciones fisicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliation de 
capacidad para la provision de servicios. (MEF 2007). 

1.3 SNIP 

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a traves de un conjunto de principios, 

metodos, procedimientos y normas tecnicas certifica la calidad de los Proyectos de 

Inversion Publica (PIP). Con ello se busca: 

(a) Eficiencia en la utilization los recursos de inversion. 

(b) Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliation de la provision de los servicios 
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publicos intervenidos por los proyectos. 

(c) Mayor impacto socio-economico, es decir, un mayor bienestar para la poblacion. 

La inversion publica debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios 

publicos del Estado de forma que estos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y 

eficaz. La mejora de la calidad de la inversion debe orientarse a lograr que cada nuevo sol 

(SI.) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue con proyectos 

sostenibles, que operen y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente. 

Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable de cumplir 
determinadas funciones a lo largo de la preparation, evaluation ex ante, priorizacion, 
ejecucion y evaluacion ex post de un proyecto. 

Conforman el SNIP: el 6rgano Resolutivo o mas alta autoridad ejecutiva de la 

entidad, (Alcaldes, Presidentes de Gobiernos Regionales, Ministros, etc.), las Unidades 

Formuladoras (UF) u organos responsables de la formulation de los estudios de 

preinversion, las Oficinas de Programacion e Inversiones (OPI) encargadas de la 

evaluacion y declaration de viabilidad de los PIP y las Unidades Ejecutoras (UE) 

responsables de la ejecucion, operation y mantenimiento y evaluacion ex post de los PIP 

en las diferentes entidades publicas de todos los niveles de Gobierno. 

Las disposiciones del SNIP se aplican a mas de 1400 Unidades Formuladoras (UF) y mas 

de 400 Oficinas de Programacion e Inversiones (OPI) de alrededor de 600 entidades 

sujetas al sistema entre Ministerios, Institutos, Escuelas Nacionales, Universidades 

Nacionales, Empresas de FONAFE, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas 

de Tratamiento Empresarial, etc. 

A continuation presentamos una breve resena desde la creation del 

SNIP: 

• En 1995 se crea la Oficina de Inversiones (ODI) en el MEF para realizar algunas de las 

tareas del disuelto Institute Nacional de Planificacion (INP). La ODI tenia el encargo de 

disenar el futuro SNIP. 

• En el ano 2000, se inicia la implementation del SNIP que su en su primera fase estaba 

concentrado solo a nivel nacional y regional. 

• En Julio 2000 se inicia un cambio en el SNIP hacia un sistema desconcentrado, 
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incorporando los Gobiernos Locales y disponiendo su descentralizacion progresiva en el 
ambito regional y local. 

• En octubre y noviembre de 2002 se reglamenta la desconcentracion del sistema, 
permitiendo al MEF delegar la facultad para evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos 
a los organos de los distintos niveles de Gobierno. 

• Desde 02 de enero de 2007 el SNIP fue descentralizado; por tanto los PIP son 

evaluados y declarados viables por las Oficinas de Programacion e Inversiones (OPIs) de 

cada Sector, Gobierno Regional y Gobierno Local, segun sus competencias y sin limite de 

monto. (MEF 2007). 

1.4 PRODUCTOTARA 

La "tara" Caesalpinia spinosa (Mol.) es una planta XEROFITICA silvestre y forestal no 

maderero de las regiones aridas y semiaridos del Peru, que durante milenios ha sido 

utilizado por los habitantes de esta region en su forma silvestre en la medicina natural y 

como tinte y actualmente en forma cultivada, basicamente por sus frutos. 

Los valles interandinos poseen caracteristicas edafoclimaticos que le otorgan gran potencial 

agricola, sin embargo, hay areas de altisimo potencial productivo que se encuentran 

inexploradas y no existe empresas que esten dedicadas a generar nuevos rubros de alta 

rentabilidad en el ambito silvoagropecuario. 

Existe mercado tanto para la semilla entera como para derivados de esta y de la vaina, 

pudiendo desarrollarse una actividad agroindustrial a partir de ellas. El Peru es el mayor 

productor de "tara" en el mundo, con 80% de la production mundial. La production es 

basicamente en bosques naturales y en algunas zonas de parcelas agroforestales. En este 

sentido Peru es el pais de los Andes que tiene mayor area con bosques de "tara", seguido 

muy lejos por Bolivia. Ecuador, Chile y Colombia; la mayor production de plantas silvestres 

las que no son manejables, aunque esta especie requiere podas de formacion de copa, 

poda de production y poda sanitaria. 

En nuestro pais se distribuye en casi toda la costa, desde Piura hasta Tacna y en algunos 
departamentos de la sierra. En la vertiente del patifico se halla en los flancos occidentales, 
valles, laderas, riberas de los rios y lomas entre 800 y 2, 800msnm, mientras que en los 
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valles interandinos secanos de la cuenca del Atlantico, se le encuentra entre 1,600 y 

2800msnm. (Bustamante, O y J.Bustamante 2009) 

1.5 IMPORTANCE 

Para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Cristobal de 

Huamanga, comunidad de Pacaycasa y zonas adyacentes, sera una alternativa viable y 

sostenida sobre el cultivo de "tara" en consideration que es una fuente economica 

excelente que permitira al productor obtener mayores ingresos economicos por la venta de 

la "tara" al mercado local, nacional y mundial. 

La "tara" posee un inmenso potential medico, alimenticio e industrial siendo de gran utilidad 
para la production de hidrocoloides o "gomas", llamado en ingles Peruviam Locus Bean 
Gum y aprobado por la Comunidad Economica Europea con el n° E-147. Producto 
elaborado bajo estandares internacionales de calidad con el sistema HACCP e ISO. 
(Bustamante, 0 y J.Bustamante 2009) 

Existe la necesidad de considerar que la planta de "tara" ofrece bondades que se deben 
tener presentes al tratar de darle un uso integral. 

* Evita la erosion del terreno y el arrastre de materiales que azolvan 

* Reforestar zonas en vias de desertification 

* Rehabilitar angostadores 

* Formar cortinas rompe vientos o parte de ellas 
* Puede ser usado como combustible 

1.6 FORESTACION CON TARA 

La "tara" se eligio para la forestacion del area de trabajo en Wayllapampa y no otras 

especies nativas xerofiticas por las siguientes: 

1. Las zonas de vida para el cultivo de la "tara" en la sierra son los valles interandinos, 

cuentan con las condiciones climaticas y ecosistemas favorables para la siembra e 

industrialization de la "tara". 

2. Se considera que existe un amplio potencial comercial para el desarrollo del cultivo de la 

"tara" en el pais. No obstante se requiere de una estrategia que considere por etapas tal 

desarrollo: 
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a) validation tecnica 

b) impulso productivo y 

c) industrializacion bajo las siguientes consideraciones de viabilidad: 

* Existe un mercado potencial a nivel nacional e internacional constituido por Estados 

Unidos, Argentina, Suiza, Italia, Japon, etcetera que requieren la "tara" y sus derivados. 

* La tendencia en el mercado es de aumento creciente de la demanda de la "tara" como 
demuestra el crecimiento de los precios. Ademas en un producto no traditional de 
exportation. 

* Los paises consumidores de productos que emplean taninos y gomas muestran una 

preferencia hacia los productos naturales sobre sinteticos, situacion que prevalece. 

* En el pals existe tradition, cultura e interes para desarrollar la produccion, de "tara". 

* La produccion de "tara" ya permitio enfocarse hacia su industrializacion como taninos, 

hojuelas de goma y germen. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 IDEA DEL PROYECTO 

La metodologia utilizada para formular este proyecto en el marco del SNIP se realizo de 
acuerdo a la Guia General de Identification, Formulation y Evaluation Social de 
Proyectos de Inversion Publica, El trabajo se ha dividido en cuatro modulos. El primero 
recogio algunos aspectos generates vinculados con el proyecto que se propuso, los mismos 
que permitieron caracterizarlo en forma preliminar; entre ellos cabe mencionar el nombre 
del proyecto, su unidad formuladora y ejecutora, la participation de las entidades 
involucradas y de los beneficiarios, y el marco de referenda. El segundo se concentra en el 
diagnostico de la situation actual, asi como la identification del problema que se 
quiere solucionar, sus causas y sus principales efectos, y las formas posibles de 
solucionarlo. El tercer modulo es el de formulation de las alternativas a evaluar, en 
donde se determino cuantitativamente la demanda y la oferta de los servicios que brinda el 
proyecto, se establecen las principales actividades de cada alternativa y sus respectivos 
presupuestos. El cuarto y ultimo modulo es aquel en donde se evaluaron las diferentes 
alternativas planteadas a fin de determinar cual de ellas es la mejor; asimismo, se 
determino un analisis de sensibilidad a fin de determinar el rango de variation aceptable 
de la rentabilidad social del proyecto; luego de seleccionar la alternativa elegida, de 
otro lado, se propuso a realizar un analisis de la sostenibilidad del proyecto y de su impacto 
ambiental; finalmente, se presento el marco logico global de la alternativa seleccionada. 
Se concluye la guia indicando los contenidos que deberian incluirse en las 
conclusiones y los anexos. 

TAREA 2.1.1: Nombre del proyecto 

La denomination que se le dio al proyecto se incluyo, la siguiente information: 

La naturaleza de la intervention, vinculada con las acciones principales que el proyecto 

ejecutara (por ejemplo, forestacion, construction, ampliation) a fin de dar solution al 

problema que se ha identificado como relevante. 

La identification de los establecimientos, servicios y/o unidades funcionales que seran 

intervenidos por el proyecto. 

La localization geografica relevante, de acuerdo con el area de influencia del proyecto, 

precisando las regiones, provincias, distritos y centros poblados a ser beneficiados. 
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TAREA 2.1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto 

Se considero los siguientes aspectos: 

Unidad formuladora: se senalo el nombre de la unidad responsable por la elaboracion del 
perfil (indicando, si fuera necesario, su ubicacion dentro de la institucion publica a la que 
pertenece). 

Funcionario responsable: se senalo el nombre de la persona responsable de la 
elaboracion del perfil y su cargo dentro de la unidad formuladora. 

TAREA 2.1.3: Participation de las entidades involucradas y de los beneficiarios 

Se indico quienes son las personas y/o instituciones involucradas en el proyecto, 

especificando en cada caso: 

Sus intereses, sobre todo si se encuentran en conflicto con los de otros grupos. 

Las estrategias para resolver los conflictos de intereses, si los hubiera. 

Los acuerdos y compromisos alcanzados (o que se deberan alcanzar). 

TAREA 2.1.4: Marco de referencia 

Se ha incluido los siguientes puntos: 

Un breve resumen de los antecedentes del proyecto. 

Una breve descripcion del proyecto y de la manera como este se enmarca en los 

lineamientos de la politica sectorial - funcional, y en el contexto regional y local. 

2.2 RECOJO DE INFORMACION 

El proposito de este segundo modulo se ha definido claramente el problema central que se 

intenta resolver con el proyecto, se determino los objetivos centrales y espetificos del 

mismo y se plantearon las posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos. 

TAREA 2.2.1: Diagnostico de la situacion actual 

El diagnostico de la situacion actual se incluyo los siguientes puntos: 

• Antecedentes de la situation o problema que motiva el proyecto. 

• Zona y poblacion afectadas. 

• Gravedad de la situacion negativa que se intenta modificar. 

• Intentos anteriores de solution. 

• Intereses de los grupos involucrados. 
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Paso A. Antecedentes de la situaci6n que motiva el proyecto 
En esta section se explico brevemente: 
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto 

b) Las caracteristicas de la situation negativa que se intenta modificar 

c) Las razones por las que es de interes para la comunidad resolver dicha situation. 

d) La explication de por que es competencia del Estado resolver dicha situation. 

Paso B. Zona y poblacion afectadas 

En este paso se preciso lo siguiente: 

a) Las caracteristicas de la zona afectada y la estimation de su poblacion 

b) Las caracteristicas de los grupos sociales afectados 

Paso C. Gravedad de la situation negativa que se intenta modificar 

En este paso se incluyo la siguiente information vinculada con la gravedad del 

problema: 

• Temporalidad. Se preciso por cuanto tiempo ha existido la situation negativa, como ha 
evolucionado historicamente foha mejorado o empeorado?) y como se espera que 
evolucione si no se llevara a cabo el proyecto. 

• Relevancia. Se preciso si la situation negativa refleja una circunstancia temporal (una 
catastrofe natural, una epidemia, un hecho fortuito no previsto, una situation crltica 
coyuntural) o si es mas bien de Indole permanente o estructural, considerando en 
ambos casos su relevancia estrategica, por ejemplo, para el logro de los objetivos de 
gobierno. 

• Grado de avance. Se expreso como un porcentaje referido a la poblacion que 
potencialmente podrla estar afectada por la situation negativa (por area geografica y 
grupos sociales, si es posible); debe estar sustentado por information cuantitativa y 
cualitativa. 

Paso D. Intentos anteriores de solution 

En caso que hubiera habido algun intento anterior de solucion, se indico de que tipo fue, el 

grado de exito o fracaso alcanzado as! como las causas a las que se atribuyen los mismos. 

Por otro lado, si no lo hubiera habido es necesario indicar el porque. 

Paso E. Intereses de los grupos involucrados 
Se conto con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea mejor 
considerado y para poder ejecutarlo mas facilmente. As! pues, con el fin de indagar si existe 
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el apoyo social y politico necesario para llevarlo a cabo, resulta util elaborar la siguiente 
matriz de involucrados. 

Para elaborar esta matriz se considero lo siguiente: 

TAREA 2.2.2: Definition del problema y sus causas 

En esta tarea se ha definido correctamente la situacion negativa que se intenta solucionar 
(o problema central). Se determino esta, asi como sus causas, es muy importante, porque 
ello sera el punto de partida para identificar las alternativas de solution. 

Paso A. Definir el problema central 

El problema central se ha considerado como una situacion negativa que afecta a un sector 

de la poblacion, y que puede ser deducida a partir de los antecedentes del proyecto, 

desarrollados en el paso 

Se identifico que el problema no debe ser expresado como la negation de una solution, 

sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar multiples alternativas para resolverlo. 

Si se diera el caso de que hay una solution predominante, o que parece ser unica, este 

procedinnjento ha facilitado la correcta identification del problema central es preguntarse 

i,Por que es necesaria esta solution? 

Paso B. Identificar las causas del problema principal 

La ha identificado y analizado las causas y consecuencias del problema central permitiendo 
ampliar la comprension e ir mas alia de sus manifestaciones visibles, facilitando la 
identificapion de posibles soluciones. Con este proposito se ha elaborado el arbol de causas 
- efectos, que es un mapeo en el que se ubico el problema principal en la parte central del 
arbol, como el tronco, las causas de dicho problema como sus raices, y los efectos que se 
desprenden, como sus ramas. 

Para la elaboration de este arbol se necesito, en primer lugar, realizar una "lluvia de ideas" 
que permitio identificar las posibles causas del problema. Esto consistio en hacer una lista 
de ellas sin que sea necesario, por el momento, buscar algun orden entre las ideas que 
surjan. 

Paso C. Seleccionar y justificar las causas relevantes 

A partir de la lluvia de ideas del paso anterior se ha obtenido una lista de causas demasiado 

extensa que sea necesario limpiar. Tanto para eliminar causas de la lista como para 

mantenerias, es importante ofrecer argumentos, que se apoyaron por: (i) la literature y 

fuentes estadisticas revisadas, (ii) el diagnostico del problema realizado en la tarea 2.1, y/o 

(iii) la experiencia de los proyectistas. 
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Se decidio eliminar una causa de la lista por diversos motivos; entre los principales 
podemos mencionar los siguientes: 

No afecto al grupo social que se pretende beneficiar con la solution del problema sino a 
otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. 
No se pudo modificar a traves del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya 
solution esta fuera de las posibilidades de action de la institution ejecutora (porque es 
demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos)5. No obstante, y 
aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el arbol de causas, es 
importante considerarlas como un parametro a tener en cuenta cuando se propongan las 
alternativas. 

Se encuentra repetida o incluida dentro de otra, de tal modo que seria incorrecto 
considerar ambas. 

Se concluyo que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. 

Paso D. Agrupar y jerarquizar las causas 

Seguidamente, sobre la base de la lista ya trabajada, se agrupo las causas de acuerdo a su 
relation con el problema central. Esto implico dividirlas por niveles: algunas afectaron 
directamente al problema -causas directas- y otras afectaron a traves de las anteriores -
causas indirectas. Este procedimiento pudo ayudar en el reconocimiento de la "causalidad 
entre las causas" que consistio en preguntar, para cada una de ellas, i,por que ocurre esto? 
Si la respuesta se encuentra en el listado ya elaborado, se encontro diferentes niveles de 
causalidad. 
Finalmente, se elaboro una description de las causas indirectas de ultimo nivel, pues son 
las que se atacaron directamente con el proyecto, incluyendo los argumentos utilizados en 
el paso anterior para considerarlas como causas del problema central, y analizando 
cuidadosamente la information cualitativa y cuantitativa que las sustentan como tales. 

Paso E. Construction del arbol de causas 

En este paso se construyo el arbol de causas, ordenando estas ultimas de acuerdo con su 

vinculacion al problema principal. Para ello: 

Primero, se coloco el problema principal en la parte central del arbol. 

En segundo lugar, se colocaron las causas directas o de primer nivel (cada una en un 

recuadro) por debajo del problema, unidas a este ultimo por lineas que indican la 

causalidad. 

Seguidamente, si existieron causas de segundo nivel, se colocaron por debajo de las de 

primer nivel (cada una en un recuadro), relacionandolas tambien con lineas que indican la 

causalidad entre ellas. Vale la pena destacar que una causa de primer nivel puede 
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relacionarse con mas de una causa de segundo nivel; asimismo, una causa de segundo 
nivel puede vincularse con mas de una causa de primer nivel. 

Paso F. Identificar los efectos del problema principal 

Para identificar los efectos del problema principal podemos preguntarnos: ^si este no se 

solucionara, que consecuencias tendria?. La respuesta a esta pregunta se ha reflejado en 

una "lluvia de ideas" similar a aquella realizada para definir las causas del problema. 

Al llevar a cabo este paso, es importante considerar dos tipos de efectos: 

Los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados, y 

los potenciales, aquellos que aun no se producen, pero que es muy posible que 

aparezcan. 

Paso G. Seleccionar y justificar los efectos relevantes 

Al igual que con las causas del problema, es necesario que los efectos a tenerse en cuenta 

se sustentaron mediante (i) la literatura y fuentes estadisticas revisadas, (ii) el 

diagnostico del problema realizado en la tarea 2.1, y/o (iii) la experiencia de los proyectistas. 

Cabe tener en cuenta que las principales razones para eliminar un efecto son similares a 

las consideradas en el caso de la seleccion de las causas, tal y como se detalla a 

continuation: 

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que seria repetitivo incluir ambos. 

Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. 

No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en 

este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacion a traves de information 

estadistica o estudios realizados al respecto). 

No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del 

mismo, sino parte de el. 

Paso H. Agrupar y jerarquizar los efectos 

Tal como se realizo con las causas, se agrupo los efectos seleccionados de acuerdo con su 

relation con el problema principal. De esta manera, se reconocieron efectos directos de 

primer nivel (consecuencias inmediatas del problema principal) y efectos indirectos de 

niveles mayores (consecuencias de otros efectos del problema). Asimismo se incluyo el 

efecto final, relacionado con el nivel de satisfaction de las necesidades humanas y/o el 

desarrollo de sus capacidades, es decir, con un incremento del bienestar de la sociedad. 

Paso I. Construccion del arbol de efectos 
El arbol de efectos se elaboro siguiendo las mismas pautas utilizadas en el caso del arbol 
de causas, es decir, se coloco un efecto por casillero, se organizaron por niveles y se 
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muestra la relation entre ellos conectando los casilleros mediante Ifneas. Asi, los efectos 
directos deben estar en una fila sobre el problema principal, y las siguientes filas deben 
estar compuestas por los efectos indirectos. Finalmente, es importante cerrar el 
arbol consignando el efecto final. 

TAREA 2.2.3: Objetivo del proyecto 

Sobre la base del arbol de causas - efectos, se construyo el arbol de objetivos o arbol de 
medios-fines, se propuso la situation positiva que se produce cuando se soluciona el 
problema central. 

Paso A. Definir el objetivo central 

El objetivo central o proposito del proyecto esta asociado con la solution del problema 
central. Dado que, como se dijo en la tarea previa, el problema central debe ser solo uno, el 
objetivo central del proyecto sera tambien unico. 

Paso B. Determination de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y 
elaboration del arbol de medios. 

Los medios para solucionar el problema se obtuvieron reemplazando cada una de las 

causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuyo a solucionarlo. De esta 

manera, se construyo el arbol de medios donde, de manera similar al arbol de 

causas, existieron diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el 

problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a traves de 

otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). 

Paso C. Determination de las consecuencias positivas que se generaran cuando se 
alcance el objetivo central, y elaboration del arbol de fines 

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaron cuando se 

resolvio el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razon, se 

encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado 

prob/ema Asi pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados 

como "el lado positivo" de los efectos. El procedimiento de elaboration es semejante al 

utilizado en el caso del arbol de medios. 

Paso D. Presentar el arbol de objetivos 6 arbol de medios-fines 
En este paso, se juntaron los arboles de medios y fines, ubicando el objetivo central en el 
nucleo del arbol, de manera similar a lo realizado en el caso del arbol de causas - efectos. 
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TAREA 2.2.4: Alternativas de solution 

En esta tarea, y sobre la base de los medios fundamentales del arbol de objetivos, se 

plantearon las acciones y proyectos alternatives que permitieron alcanzar el objetivo central. 

Paso A. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no 

A partir de este momento, se establecio cual sera el procedimiento para alcanzar la 

situacion optima esbozada en el arbol de objetivos. Con este proposito, se tomo como 

punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del arbol de objetivos. 

Paso B. Relacionar los medios fundamentales 

Despues de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no imprescindibles, 
se determino las relaciones que existieron entre ellos. 

Paso C. Planteamiento de acciones 

Despues de senalar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuales no, y de 

relacionar los medios fundamentales entre si, se procedio a plantear acciones para alcanzar 

cada uno de ellos. 

Paso D. Relacionar las acciones 

Asi como en el caso de los medios fundamentales, las acciones son lo siguiente: 
Mutuamente excluyentes, cuando solo se puede elegir hacer una de ellas. Es importante 
resaltar que las acciones propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes 
seran tambien, necesariamente, mutuamente excluyentes. Sin embargo, las acciones 
pueden ser mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que 
no tengan esta relation entre si, o cuando se deriven de un unico medio fundamental. 

Paso E. Definir y describir los proyectos alternatives a considerar 

En este paso se definio los proyectos alternatives que se formularon y evaluaron mas 

adelante. Para ello, se agruparon las acciones antes propuestas y relacionadas 

considerando: 

Que cada proyecto alternativo contiene por lo menos una accion vinculada con cada uno 

de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. 

Que se propuso, por lo menos, tantos proyectos alternatives como medios fundamentales 

imprescindibles mutuamente excluyentes hayan. 
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2.3 SISTEMATIZACION 

En este cuarto modulo se procedio con la sistematizacion del diagnostico, la identification 
del proyecto, la evaluacion de este proyectos desde el punto de vista social, utilizando la 
informacion procesada en el modulo de formulacion. Con este fin, se desarrollaran dos 
metodologias alternativas: costo efectividad y costo beneficio. 

TAREA 2.3.1: Evaluacion economica a precios de mercado 

La evaluacion economica a precios de mercado permitio determinar cual es el beneficio o 

costo financiero para la institution ejecutora de llevar a cabo cada proyecto aiternativo, en 

moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin, se debera construir el flujo de costos 

y beneficios a precios de mercado de cada proyecto aiternativo. 

Paso A. El flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado 

Los ingresos generados por el proyecto son, en la mayoria de los casos, los pagos que 

realizaran los usuarios de los servicios ofrecidos por cada proyecto aiternativo. Por ello, 

usualmente, estos dependen del volumen de los servicios entregados y de las tarifas 

con impuestos que fueran definidas. 

Paso B. El flujo de costos y beneficios a precios de mercado 

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consistieron en restar de los 

ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversion, 

inversion y liquidation, y de operation, todos ellos a precios de mercado. 

Paso C. El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) 
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad 
del proyecto de inversion publica, que permitio estimar cual es el beneficio o el 
costo que representa cada proyecto aiternativo para la institution ejecutora, 
financieramente y a precios de mercado. El VANP se estimo sobre la base de los 
flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados. 

TAREA 2.3.2: Estimation de los costos sociales 

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternatives formulados hasta el momento, en 

esta tarea se convirtieron los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos 

de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de 

correction respectivos. 
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Paso A. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) 

El flujo de costos sociales totales se construyeron corrigiendo el flujo de costos a precios de 

mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello los factores de 

correction antes definidos. Puede resultar util, si el flujo incluye muchos tipos de bienes y 

servicios, clasificar los rubros considerando los factores de correction antes definidos. 

Paso B. El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) 

El flujo de costos sociales netos se construyo deduciendo del flujo de costos sociales 

totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios (que serian 

"costos negativos"). Para ello, los ingresos calculados en el flujo de costos y beneficios a 

precios de mercado tambien deberian ser corregidos para reflejar los valores sociales. 

Fuera de cualquier otra distorsion, si estos estuvieran afectos al IGV, y el proyecto genera 

nueva production (es decir, no reemplaza a otros productores del mismo bien o servicio), 

su valor social seria igual al de mercado, ya que la nueva recaudacion que estos ingresos 

implican benefician al Estado y no deben ser deducidos de los beneficios sociales totales. 

TAREA 2.3.3: Analisis de sensibilidad 

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversion, se hace indispensable 

llevar a cabo un analisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos 

escenarios. Esto supone estimar los cambios que se produciran en el valor actual neto 

social (VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las 

variables inciertas, y analizar en que circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro. 

Paso A. Determinar las variables inciertas y su rango de variation 

Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer de information o 

proyecciones confiables, debido a probables restricciones en la information o porque no se 

cuenta con metodos de calculo mas precisos. Algunas de ellas, ademas, son de especial 

importancia a la hora de determinar la rentabilidad social del proyecto, ya que cuando 

experimentan cambios relativamente pequenos con respecto a la estimation initial que se 

reafizo, la rentabilidad social calculada se modifica sustancialmente. Usualmente, en los 

proyectos sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que 

intervienen en la cuantificacion de los beneficios, o con aquellos relacionados con el 

indicador de efectividad de ser el caso. 
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Paso B. Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante 
modificaciones de las variables inciertas antes definidas 

Despues de determinar las variables inciertas y su rango de variacion, se estimo el 
indicador de rentabilidad social asociado con los diversos valores de dicho rango. Por 
ejempio, si se ha definido un rango de variacion de -30% a + 30%, con intervalos de diez 
puntos porcentuales, el resultado sera una tabla como la siguiente (en el caso de tener n 
proyectos alternativos): 

Sobre la base de esta tabla, se debera elaborar uno o mas graficos que muestren los 
resultados de la sensibilizacion y comentarlos. 

TAREA 2.3.4: Seleccionar el mejor proyecto alternativo 

Finalmente, sobre la base de la evaluation social y el analisis de sensibilidad se 
selecciono el mejor proyecto alternativo. Algunas preguntas que pueden ayudar en 
esta labor son las siguientes: 

• ^Existen diferencias significativas entre la rentabilidad social de los 
proyectos alternativos? 

• De acuerdo con el analisis de sensibilidad, cualquiera sea la variation de las 

variables consideradas mas inciertas o riesgosas, ^siempre se elige el mismo 

proyecto que resulto de la evaluation social? i,bajo que circunstancias se elige 

otro proyecto? ^se espera que dichas circunstancias ocurran? ^con que 

probabilidad? 

TAREA 2.3.5: El analisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado 

El analisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto 
alternativo elegido para cubrir sus costos de inversi6n y los costos de operaci6n y 
mantehimiento que se generan a lo largo de su horizonte de evaluation. 
Para ello se debera retomar su flujo de costos a precios de mercado, elaborado 
anteriormente, e identificar todas las fuentes de ingresos que permitiran cubrir dichos 
costos afio tras ano, asi como los montos atribuibles a cada una de ellas. 

Paso A. Identificar y estimar las principales fuentes de ingresos 

Los proyectos pueden tener diferentes fuentes de ingresos. En algunos casos, el 

presupuesto publico es practicamente la unica, mientras que en otros, los pagos de los 

usuarios son una entrada importante de ingresos durante la operacion y el mantenimiento. 

En este primer paso, entonces, se identifico y estimo las principales fuentes de ingresos 
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que tendra el proyecto, sin considerar aquella proveniente del presupuesto de la institution 

ejecutora (que sera analizada posteriormente). Entre ellas, las principales son: 

Los ingresos recibidos por el pago directo de los servicios ofrecidos por el proyecto, sea 

que provengan de personas naturales o instituciones publicas o privadas. Estos deberian 

haber sido estimados anteriormente en el flujo de ingresos generados por el proyecto a 

precios de mercado 

Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones privadas, asi 

como de organismos publicos, sean o no del mismo sector de la institution ejecutora, 

considerando los motivos por los que se recibiran dichas transferencias, y la seguridad y 

continuidad de la entrega de los fondos respectivos. 

Las transferencias de recursos recibidas de organismos internacionales, publicos o 

privados, considerando los motivos por los que se recibiran dichas transferencias, y la 

seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos. 

En los dos casos anteriores, es importante tener en cuenta, ademas, si los recursos 

deberan ser devueltos -situacion en la cual hay que considerar la condicionalidad y 

periodicidad de los pagos- o si seran entregados como donation. 

Finalmente, es recomendable estimar el monto de ingresos que serian recibidos bajo 
diversos escenarios de ocurrencia: optimista, conservador y pesimista. 

Paso B. Estimar la proportion de los costos del proyecto que no son cubiertos por sus 
ingresos esperados 

En esta section se estimo la proportion de los costos que no podran ser cubiertos por los 
ingresos esperados del proyecto. Para ello, se resto del flujo de costos a precios de 
mercado, el flujo de ingresos a precios de mercado elaborado en el paso anterior, 
incluyendo sus tres escenarios. 

Paso C. Analizar las posibilidades de cobertura de los costos del proyecto a traves del 
presupuesto publico de la institution ejecutora 

Finalmente, se analizaron las posibilidades reales de financiar los costos que no seran 

cubiertos por los ingresos antes estimados -especialmente en el caso de la fase de post 

inversion- a traves del presupuesto publico de la institution ejecutora. Para ello, sera 

necesario considerar la magnitud de este presupuesto que puede dirigirse al proyecto, asi 

como el crecimiento real del mismo, sin incluir ampliaciones extraordinarias (a menos que 

estas hayan sido ya definidas por ley). Deberan, ademas, tenerse en cuenta los escenarios 

antes planteados en la estimation de los ingresos. 
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TAREA 2.3.7: El analisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado 

En esta section se identifico los impactos, positivos y negativos, que el proyecto 
seleccionado podria generar en el medioambiente, asi como las acciones de intervention 
que dichos impactos requeriran y sus costos, si fuera el caso. 

Paso A. Identificar los componentes y variables ambientales que seran afectados 
Se realizo una lista de los elementos de cada uno de los tres principales componentes del 
ecosistema que seran afectados por el proyecto, incluyendo una breve description de la 
manera en que se produciran tales efectos. 

Los tres componentes del ecosistema son: 

• El medio fisico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como 
inorganicos: el agua, el suelo y el aire entre los mas importantes. 

• El medio biologico, referido a los elementos de la naturaleza considerados organicos 

• (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna. 

• El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus 
atributos culturales, sociales y economicos. En forma general, este medio lo 
constituye la sociedad en su conjunto. 

Paso B. Caracterizar el impacto ambiental 

Despues se identifico las principales variables afectadas, se caracterizo el impacto 

ambiental que se producira, considerando cuatro categorias: 

Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se 
manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo; 
y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caracteristicas 
de los ecosistemas. 

Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este ultimo 

caso, si son de corta, mediana o larga duration. 

Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. 

Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes. 

Toda la informacion hasta aqui recogida puede ser sistematizada en una tabla como la 

siguiente. 

Paso C. Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y costo de la 

intervention requerida 
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Sobre la base de la information recogida hasta el momento, se procedio a priorizar las 
variables criticas, es decir, las que pueden ocasionar mayores impactos sobre el 
medioambiente. Para cada una de estas variables, se determino el tipo de actividades de 
intervencion que se requeriran, sean estas de prevencion, mitigacion, y/o control, en el caso 
de variables con efectos negativos, o de potenciamiento, en el caso de efectos positivos. 

TAREA 2.3.8: El marco logico del proyecto seleccionado 

F/nalmente, se construyo el marco logico del proyecto seleccionado. El marco logico es 

una matriz que reune los contenidos basicos de la estructura del proyecto, 

particularmente sus objetivos (central y especificos). Esta matriz tiene dos entradas de 

information: la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que consta de 4 columnas. 
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CAPITULO III 

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - SNIP 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

3.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

"REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO". 

3.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Objetivo del proyecto es: "RECUPERACION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA 
LOCALIDAD WAYLLAPAMPA" 

3.1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA 

A. ANALISIS DE DEMANDA 

La Demanda esta determinada, por la cantidad de terrenos identificados para las 
acciones de REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL, con plantas nativas como la 
especie de Caesalpinia spinosa (tara) 

Los terrenos calificados aptos para reforestar estan ubicados en el ambito territorial del 
Centra Experimental Wayllapampa. 

Cuadro N° 3.01: Analisis de la Demanda 

ANALISIS DE LA DEMANDA 
DISTRITO LOCALIDAD TERRENOS IDENTIFICADOS (has) 

PACAYCASA WALLAPAMPA 406.00 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

B. ANALISIS DE OFERTA 

De acuerdo al diagnostico se ha identificado una extension de terrenos cubiertos que 

se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 3.02: Analisis de la Oferta 
ANALISIS DE LA OFERTA 

DISTRITO LOCALIDAD TERRENOS CUBIERTOS (has) 
PACAYCASA WALLAPAMPA 256.00 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

C. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 

El Balance de Oferta y Demanda es la diferencia de la Demanda Actual menos la 

Oferta Optimizada, se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 3.03: Balance de Oferta y Demanda 

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA 
TOTAL HAS 
OFERTA 256.00 
DEMANDA 406.00 
DEMANDA INSATISFECHA 150.00 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

Cuadro N° 3.04: Demanda Insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO 

CULTIVO 
OFERTA DEMANDA DEMANDA 

INSATISFECHA CULTIVO 
Has Has Has 

ALFALFA 4.75 4.75 0.00 
TUNA 25.00 25.00 0.00 
MAIZ 6.08 6.08 0.00 

AREA TRACTORABLE 11.20 11.20 0.00 
PENASCO 206.00 206.00 0.00 

AREA DE ESTABLOS 2.97 2.97 0.00 
TARA 0.00 150.00 150.00 

TOTAL 256.00 406.00 150.00 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

Las especificaciones tecnicas de las alternativas de inversion del 

proyecto"REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL 

WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO". Estan dentro del marco normativo que 

regula INRENA y el Reglamento Nacional del Medio Ambiente y los materiales -a utilizarse 

cumplen caracteristicas tecnicas certificados. 

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 
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Cuadro N° 3.05: Descripcidn de la Alternativa Elegida 
Ho HSCRTPCKMt UnW«J TOTAL 

y . 
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1 _ _ «W.4096 
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07 UASfcIO ACROHOttCO DE PLAKTAS FORESTALES 3L9 12S^M.C3 12.8M.fi 12.858.0 12.858.C 12,6$l,0 19,287 o . 19,287.0 10.287 3 19,287.0 128,-SC.t 
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36,000 3 
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i i SUTCHVBdM S U 139.200.09 1S.92C.0 13,920.0 13,928.0 I3.970.0 29,8800 20.S8C0 2C.K9 0 20380.0 139JOC.0 
13 a*ST0SGESETULE3 QL£ 24&T9J20 ?4.819« 24,9198 
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24 819 e 
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233.593 3 T 233.993 3 
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24819-5 

2,674 JOT78 
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Fuente: Elaboracibn Propia - 2 0 1 0 

Resumen de Metas Fisicas del Proyecto para la Alternativa 01 

En base al cronograma de actividades y al estudio tecnico, a continuation se presenta 

la cuantificacion de las actividades distribuidas durante el periodo de ejecucion del 

proyecto. 

Cuadro N° 3.06: Metas fisicas para los dos afios de intervenci6n del Proyecto 
Ho OESCRIPCICW UnhM TOTAL CftOHOGIWUA OE TJECUSfOH FISlCO 

S/. 
inmsa i rv i 

% 
T n m n r v R 

% 
TritnMtriN 

* 
TrlmHira FV 

* 
Tf1m««tr« V , TrWntitr, VI 

% % 
TrfnwtrtTvVfl 

% 
Tt ln iMtr iV I 

* 
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04 PROOUCCXW BE PLAWrOf? S FORfSTALf S CS_B 587771.18 ins. 04 ' 0 * lax I f * Iftt Ifft I F i 100* 
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07 HAWEJO AGROMOUCO OE PLANTAJ FORT STALE 3 GUI 12B.5M.C0 10* •tft ' 0 t 10J I S * 15% 15X l^X 100* 

ra CAPACPAaOH V ASGTEHC** ifCMCA A LA ASOOAOON DE PROOUCTORFS (£& 32B41B40 1CX m -n% 10% m 15* i ra i n ItBX 

09 StSTtjN EtfPRCSAWAL Y AflTICULACW AL MERCADO GLB 27B4M.23 i m ^ot *ot 10V i s * 15* 15X i « 100* 

10 PASAffnAS OLS 72 330C3 cx ox 50* m « GX \mz 
11 SJPERVHON GtS I39.2C3.W TW '(rt •m: 10? T5* 15* 15* i c t 100* 
1? OMT»0£«FAi;5 OLfl 248.T9&20 ICS: "ffit ftt i m 15* I S * 15* if*. 100* 

TOTAL 2.874206 78 31% 8% 12* M ffX V* 15% n% 133% 

Fuente: Elaboraci6n Propia - 2 0 1 0 

E. COSTOS DEL PROYECTO 

El costo del proyecto comprende la alternativa seleccionada, en ambas sistemas ha sido 

elegido la alternativa I. El costo de la alternativa elegida a precios privados en la situacion 

con proyecto de "REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL 

WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO". E s de 1'564,591.57 nuevos soles y para la 

Alternativa II el costo es de 1'601,700.73 nuevos soles. 

Cuadro N° 3.07: Costo del Proyecto por Alternativa Elegida (Precios Privados) 

Ftapeb 

Presupuesto Total 
ALTERNATIVA 01 

Ftapeb 
ISOTESTACIJlOONFIESDEPROnOT 
AYACUCHO 

Cfefe 
li& 

GOeB̂ CfiEGOWLCEAYACUOC Cfefe 
li& AYAOXHMlJWm»-AYACUCH0 
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fan Desapxn 

01 BTHBJTETKNOO 3xnx) 
02 CamWJMBMBCPOPEStlL «1,4B9 

03 amrnxmoEAHACBtmccsfrnm «95W 

04 FimJOCD̂ EFWfllMSPCfiESWlB 5D7771.16 

05 mtumiBKimxBtm) 333fBIS> 
06 mmt/BnocBmcpom/L 5(76000 

07 mcD/GOtcucDosuKfepjssms 122H3Q0 

OB c^cmxmfismoKEOt»AiAjeD^ sense 
09 osrtNBiH&smMmuifcnwmacD ẑ oaa 
10 pi&ms T̂ BOOO 

11 SJBMSEN 13BJDQD0 

12 asrosGBBVLB 3S£1SB2D 

OKbTctt 26742D878 | 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

F. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 
Cuadro N° 3.08: Operacion y Mantenimiento 

rrtRTfi': AffclS (NUEVOS SOLES) 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 

SIM PIP 
Operacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIM PIP 

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CON PIP 
Operacion 0.00 0.00 53000.00 53000.00 53000.00 53000.00 53000.00 53000.00 53000.00 53000.00 53000.00 CON PIP 

Mantenimiento 0.00 0.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 

Fuente Elaboracion Propia - 2010 

G. BENEFICIO DEL PROYECTO 

La evaluacion del presente proyecto, se fundamenta sobre la base de generation de 
beneficios por el incremento de la produccion expresado en volumen de produccion y 
productividad expresados en el rendimiento por superficie (has), en el sector agroforestal 
ademas de los servicios de fortalecimiento de organizaciones y en transferencia de 
tecnologia y ambientales que producira la biomasa forestal a traves del horizonte del 
proyecto, complementariamente se generaran ingresos economicos por la venta de la tara. 
Los beneficios sin proyecto se consideran practicamente cero, porque el fin del proyecto es 
elevar los niveles de produccion y productividad. Por lo tanto el beneficio incremental, que 
viene a ser la diferencia de los beneficios con y sin proyecto es el mismo beneficio con 
proyecto a valor bruto, tanto para alternativa 1, como para la alternativa 2. 

F.1.- Flujo de costos y beneficios a precios de mercado 

Sobre la base de los costos unitarios y totales para ambas alternativas se ha realizado el 

analisis de los mismos. La alternativa I igual que en el caso de los beneficios, el costo sin 

proyecto es cero, por la misma razon es inexistente dentro de las comunidades 

beneficiarias. La evaluacion economica para la alternativa 01. 
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Cuadro N° 3.09: Evaluacidn Econ6mica a precios privados 
Evaluacidn Kcondmica apreciosprivadas de, laAhemaiiva I 

RUBRO 
HOREONTE DEL PROYECTO 

RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 BENEFtCIOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOSINCREMENTAI 
2 COSTOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTAI 

0.00 
0.00 

1,515,384.9? 
1,329,285.07 

319.200.00 
245.814.04 

1,158,823.80 
891,677.20 

292,800.00 
197,631.68 
57,000.00 
38,473.38 

369,600.00 
218.832.87 
57,000.00 
33,748.58 

537,600.00 
279.212.59 
57,000.00 
29,604.01 

751,200.00 
342.23861 
57,000.00 
25,968.43 

1.035,000.00 
413.624 63 
57,000.00 
22,779.33 

1,275,000.00 
446.96279 
97,000.00 
19,981.87 

135,000.00 
428,973 56 
57,000.00 
17,627.95 

1.395,000.< 
378.292.6 
57,000.00 
16,375.40 

3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 
4 Factor de actuaflzacttn 

-1,616,384.87 
0.88 

-839,623.80 
0.77 

235,800.00 
0.67 

312.600.00 
0 69 

480,600.00 
0.62 

694.200.00 
0.46 

878,000.00 
0.40 

1,218.000.00 
0.36 

1,338.000.00 
0.31 

1,338.000.0 
0.27 

BENEFICIOS NETOS ACTUAUZADOS (3M| -1,329,285 -646,063 159,159 185,084 249,609 316,268 390,845 426,981 411/48 380,917 
2,949,381 

Tasa de descuento = 14% 0.14 
VALOR ACTUAL NETO VAN = 524,960.10 
TA8AINTERNA DE RETORNO TIR = 18.80% 
RATIO BENEFICIOICOSTO SIC = 1.22 

Fuente Elaboracion Propia - 2010 

H. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL 

Cuadro N° 3.10: Evaluaci6n Social de las dos alternativas 

MDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES MDICADORES 
ALT I ALT II ALT I A L T n 

VAN 524960.10 350552.58 1234066.12 1065675.81 
TIR 18.80% 17.04% 21.61% 19.68% 
QIC 1.22 1.13 1.54 1.43 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 

I. SOSTENIBILIDAD 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

El Gobierno Regional de Ayacucho en convenio con la Universidad Nacional San Cristobal 
de Huamanga, a traves de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico obliga y encarga 
a la Facultad de Ciencias Agrarias, la organization de los beneficiarios y orientara 
tecnicamente un plan adecuado de operacion y mantenimiento de las areas forestadas y 
reforestadas desde su instalacion hasta la produccion constante durante la vida util del 
proyecto; por lo que se programara las acciones de mantenimiento y vigilancia en 
coordination con los beneficiarios del proyecto. 

CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANIZACI6N OPERADORA 

Una vez concluido el proyecto, se hara entrega a la Universidad Nacional de San Cristobal 

de Huamanga a traves de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien asumira la 

responsabilidad de operacion, mantenimiento y vigilancia del proyecto de forestacion y 

reforestacion en el ambito territorial del proyecto. 
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DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

El Gobierno Regional de Ayacucho sera el entidad financiara del proyecto y la Universidad 
Nacional de San Cristobal de Huamanga a traves de la Facultad de Ciencias Agrarias 
establecera los mecanismos necesarios para el pago de los vigilantes y pago del manejo 
tecnico productivo de los recursos forestales. 

FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Los costos de mantenimiento sera asumida por la Universidad Nacional de San Cristobal de 
Huamanga a traves de la Facultad de Ciencias Agrarias, quienes asumiran los costos de 
mantenimiento de las areas forestadas y reforestadas durante su vida util del proyecto, 
posteriormente se financiaran con los ingresos generados por la venta de sus recursos 
producidps. 

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS 

Los ben^ficiarios a traves de sus escuelas de manera organizada cumpliran las tareas de 

acuerdo a sus disciplinas y uso controlado y sostenible del proyecto los cuales seran 

capacitados en cursos de talleres participativos en el manejo competitivo de los recursos 

naturales. 

J . IMPACTO AMBIENTAL 

Para la evaluacion de los impactos que repercutiran sobre el ecosistema con la ejecucion 

del proyecto, se toma en cuenta los siguientes componentes: 

Acciones impactantes 
Se preve que los efectos impactantes del proyecto sobre los factores del ecosistema, se 
produciran durante el proceso de inversion de acuerdo a la ejecucion de las siguientes 
actividades: 

Instalacion de viveros forestales 

Production de plantones 

Instalacion de plantaciones 

Manejo rational del recurso agua 

Factores impactados 
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Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideration para la 
evaluacion del impacto ambiental son los medios: Fisico natural, biologico y social. En cada 
una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser 
impactac(os por las diferentes actividades durante el proceso de instalacion de viveros, 
production de los plantones y el establecimiento de las plantaciones. 

Medio Fisico 

Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables 
ambientales: 

Aire 

Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrira 
mayores impactos. Pero se sabe que por principios ecologicos, es implicito que la calidad 
de aire mejorara con el incremento de la biomasa de las plantaciones, del mismo modo en el 
aspecto climatico, mejorara las condiciones del regimen termico. 

Suelo 

Teniendo en cuenta que la instalacion de lo viveros se realizara en lugares de topografia 
plana de preferencia, el movimiento de tierra no generara efectos negativos en el medio; 
asimismo, con la apertura de hoyos para la plantation de los plantones provenientes del 
vivero se produciran ligeros cambios en la fisiografia del terreno, con minimas cantidades de 
traslado de tierra suelta por realizarse esta actividad en terrenos con pendiente 
pronunciados. 

No se generaran impactos contaminantes sobre el recurso suelo, con una minima 

probabilidad de efectos erosivos en el periodo de la apertura de hoyos y plantation; pero 

que a medida que las plantas van desarrollandose y alcancen ser brinzales, este efecto sera 

eliminado. 

Agua 

La calidad y cantidad de agua tendran algunos impactos leves principalmente en el uso 

rational del recurso y en el proceso de la instalacion de las plantaciones por la apertura de 

hoyos que puedan generar una minima proportion de deslizamiento de suelo sobre las 

fuentes hidricas existente en el entorno de las areas a plantar. A partir de la consolidation 

de la biomasa forestal, tanto la calidad como la cantidad tendran impactos positivos. 
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Medio Biologico 

Los impactos que podrian generarse son principalmente sobre las variables biologicas: la 
flora y la fauna. 

Flora 

Es probable que durante el establecimiento de las plantaciones forestales en el terreno 
definitivo afecte la composicion de la cobertura vegetal de porte arbustiva, asi como las 
praderas naturales que son fuente principal de alimentation pecuaria. Asimismo, la los 
proceso de regeneration natural podria ser afectado y la biodiversidad del ecosistema. Se 
estima que tales impactos han de tener una magnitud leve y de una temporalidad corta. 
Cuando la biomasa forestal tenga una densidad compacta como producto del desarrollo del 
vuelo forestal, los impactos sobre la flora muy favorable, incrementandose la diversidad de 
especies arbustivas y de pastos naturales, principalmente en aquellas areas forestadas con 
el pino y el qenuales. 

Fauna 

Las comunidades faumsticas mas comunes que podria ser trastocado eventualmente en su 

densidad, distribution y su composition. Sin embargo, como en el caso de la flora tendrian 

efectos negativos de magnitud leve con una temporalidad corta. 

Medio Socioeconomic© 

Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto: 

Usos del territorio. 

Los impactos a generarse en esta variable se orientan al ecoturismo y la conservation de la 

naturaleza, cuyos efectos positivos se manifestaran cuando las plantaciones forestales se 

encuentren plenamente conformado comos bosques. 

Cultural 

Los impactos positivos son de largo plazo, porque los futures bosques constituiran en 

fuentes de investigation, centros de experimentales en las ciencias del ambiente y 
:orestales, consecuentemente tendra un aporte significativo para el desarrollo del 

xmocimiento de las ciencias ambientales de las futuras generaciones de la region y del 

>ais. 
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Humano 

La variable humana como ente integrante del sistema socio economico, tendra un impacto 
positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones climaticas 
seran mas favorables para su desarrollo en el medio en el que habita. 

Economia 

El impacto inmediato que tendra el proyecto sobre la economia de las familias campesinas 
sera la generacion de ingresos como producto del pago por la participacion con la mano de 
obra no calificada en la ejecucion de las diferentes actividades del proyecto. 

Cuadro N° 3.11: Caracterizaci6n del impacto ambiental 
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Hmat M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- A- A- A- A- A- A- A- A-
Extmcidn M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- M- A- A- A- A- A- A- A- A-
jwusjut 
Fenosislema A- A- A- A- A- A- A- A- A+ At At MAt MAt MAt MAt MAt MAt MAt MAt 

Normoa y Regulaciooes Normoa y Regulaciooes B- B- B- 8- 8- B- B- B- At At At B- B- B- B- B- B- B- B-Normoa y Regulaciooes 

Malestias drversas M- M- M- M- M- M- M- M- Mt Mt Mt A- A- A- A- A- A- A- A-
Emp!eo temporal Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt At At At Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt 
Con*.:cto mJerccmunjt} a fi­ B- fl- B- fi- B- S- Bt Bt at M- M- M- M- M- M- M- M-
jCUMA 
Precip3aci6n Bt st Bt St 6t flt Bt Mt VAt Mt MAt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt Mt 
Humedad Relsttva Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Mt MAt Mt MAt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt 
Vierrtoa Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Mt r/At Mt MAt Bt Bt Bt at Bt Bt Bt Bt 
Temperstura Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Mt MAt Mt MAt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt 
lnso!aci6n Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Mt MAt Mt MAt Bt Bt Bt Bt Bt 8t Bt Bt 
Evaporaci&i Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Mt VAt Mt MAt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt Bt 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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K. Organizacion y Gestion 

Las funciones que deben cumplir cada actor que participa en la ejecucion de este proyecto 
son los siguientes. 

El proyecto estara a cargo de un Ingeniero Coordinador de Actividades. 

Un Supervisor de Actividades Productivas. 

Con sus Respectivos personates de Base: Operarios, Oficiales y Peones. 

Contara con profesionales especializados para ejercer el componente n° 01 mediante una 

construction de un centra Productivo Forestal Competitivo, Un profesional especializado 

para ejercer el componente n° 02 Transferencia de Tecnologia a traves de un Centra Piloto 

Agroindustrial y Un profesional especializado para ejercer el componente n° 03 Capacitacion 

y asistencia Tecnica a las asociaciones de productores de la Tara 

Grafico N° 3.01: Organizacion y Gestidn del Proyecto 
GERENCIA GENERAL REGIONAL 

ASISTEMTE ADMIMISTRATCVO | _ 

COMPONENTE 01 
CONSTRUCTION OE VIVERO 

FORESTAL 

'ONflMTEW 
PRODUCCION DE PLANTONES 

FORESTALES 

J ^ ^ ^ H 
MANTENIMENTO OE VIVERO 

FORESTAL 

co^ON^Tggr 
CAPACITAClON Y ASISTENCIA 
TECNICA A LA ASOCIACION OE 

PRODUCTORES 

GERENCIA REGIONAL OE 
DESARROLLO ECONOMICO 

INGENIERO RESIOENTE INGENIERO SUPERVISOR 

INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO 
BEB9 
rivo 

MANEJO AGRONOMICO DE PLANTAS 
FORESTALES 5 

GESTlON E M P R E S A R I A L Y 
ARTICULAClON A L M E R C A D O 

COMPONENTE M> 
PASANTIAS 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 

L. Plan de Implementacion 

De acuerdo a Las Metas del Proyecto cada actividad realizara una programacion de trabajo 

durante dos anos, Se tiene tres componentes con sus respectivos responsables de cada 

componente, La Ejecucion del Proyecto estara a cargo del Ingeniero Coordinador de 

Actividades. 
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Cuadro N° 3.12: Plan de lmplementaci6n 
Ho 

"SI­
' S " 
*fc 
"&' " 
'05 

DescnrrcKM 

DOT DPfil TECWCQ 
CONSTRLCOOH OE_WlRO fORESTAL 
COHTllLCCIOK DE ALU A CO/Y PR0CE3AUEMT0 

Trtmeatrel 
'S«<H>«<«« 
W W O W 
X>«-X«XxX>< 

Trlmestre I 
CftOW 

Tnmeatre H 
KjRAMA OF AC( 
tr1me»tre !V 

tOHESALTERff* 
Trtnwitre V 

TTVA 1 
Tflrt>citre V7 Trtm«»tfe VI . . . 

Trimaatre VtU 
Ho 

"SI­
' S " 
*fc 
"&' " 
'05 

DescnrrcKM 

DOT DPfil TECWCQ 
CONSTRLCOOH OE_WlRO fORESTAL 
COHTllLCCIOK DE ALU A CO/Y PR0CE3AUEMT0 

Trtmeatrel 
'S«<H>«<«« 
W W O W 
X>«-X«XxX>< 

Ho 

"SI­
' S " 
*fc 
"&' " 
'05 

DescnrrcKM 

DOT DPfil TECWCQ 
CONSTRLCOOH OE_WlRO fORESTAL 
COHTllLCCIOK DE ALU A CO/Y PR0CE3AUEMT0 

Trtmeatrel 
'S«<H>«<«« 
W W O W 
X>«-X«XxX>< 

wo&^wr 
xw-««<>o$f 

^y&vmiw w^mowt 

Ho 

"SI­
' S " 
*fc 
"&' " 
'05 

WODUCCOH OE PlANTulfES FORtSTAHS 
p;STAlACt6« EM CAMPO DCFHiTWO 

>XX^X<«>< W««*«0«< ><XkX«>XmX»< 
'wOWfcXWK 

wo&^wr 
xw-««<>o$f 

^y&vmiw w^mowt K̂ -XKX<«X 
WMWW" 

x»*»w<x 
xwwow" 

'06 MA'fTTNIiEWTO DE VMflO FOfttSTAL xX««X«X><̂  X̂ X-̂ XKXXK XxXxX<>C<XX >«««>o»x K>0<X«-»i>< x>x-x««>< X>«>«<«0« 
'07 HAHEJO AOROMOUEO OE P1AW7AS FOfCSTAJXS >e«>««coo< wooc-w^x »X«KkX>C< > » » » W ( K««kX-CkX X><X>X-XOO< >x*w>«*o< x«c<>o<>c<>« 
'os CAPACrACl6NYASlSTEHC»'rtMICAALAASOCUCl6llOEPBOOUCTORES x w w w xX«*Xx>X>< »««««X«< x>>c«-ooo<x X>C<KX>C><X>O< >C«X>&XX»<X >»w«<xx x<-x«<«>< 
'09 GES7I0N EUPRESAfSM. Y AtrncVLAClOH AL MERCADO XWOfXW > « < w x « »0«O«>!»« >**X<*>?0< >>>?x<&>y, »w*x>o<x x w w w 
'10 PASAfHWS >c<«>oc«>x< xxxx>oooc<x 
'11 su^nve(6ti x*c««o« *«xx>c«« xxx«««x>< >0<«X«xX<̂  >«««*x« x-x-x«w >c««oooox »0*0<X<«« 
'l2 OASTOS GENERALSS >w*xx<*>x KW-W-frW x«««->x >C*X-Xr<W« X̂ -frXOOO-X »»x<xx>c>; >c*o*<x<<>x y>y>i<K<<K-< 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 

M. Marco L6gico 

Marco l6gico del Proyecto: 
REFORESTACIOM CON FINES 0E PROTECCION OE SUELOS Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALUPAMPA DE LA UNSCH -
AYACUCHO 

OBJCTtVOS INOfCADORES MED40S OE 
VERlFtCACtOM SUPUESTOS 

FIN 

MEJORA DEL ECOSISTEMA AMBIENTAL V CONDPCIONES 
SOOOECONOMCAS OE L0SP08LAO0RES DEL DISTRITO 
DEPACAYCASA 

btrftcadotes 4* impacto 
1. Coft I* Instalaeion da laf ofastaeion i* h* 
oontralado H efeeto de U «osl6ri tn un 95lt 
p**wtni#rKjo FiM ôt d* dwfufnb«s | 
huaircoc 
2. Ina«m«nt0 d* * t**t «n un 3K< tn 
»l ifnt*o tutitoflit d*l ptoiftcro, 
favofpcipfido posltK-armrrtf fas areas 
fbrtstacUs 

G«ud»oj da impacto rodo 
aconiSmico | ambtantal 

La oomunMad x* manUatta orgatibad* a to 
laigo dal ti'ampo, mamja adacuadamanta 

la Wraaitr-xtura foi astat j las 
plantaclonas rotastalas 

P R O P O S E D ' 

RECUPERACION OE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA 
LOCAUDAO D E WAUAPAMPA 

fftdwAtfot <l« Weeto 
I S* r#duo# tft 80^ It fttcutncia 4* 
driorMt*cr6fi d* lo* bosons nature 
2. £? tfwt*m*nt«a la pttsvrioia d* tsptotts 
tmmtWt n»trA>s »nl« it*»s 
3. AumenU U r»fo»rsl*cicVi con tcpetritx 
nwivas *n un 80v. al sfjjundo aAo <M 
f unoion«ml*rAo d»l proftcto 
4. 3* r*ducp U *xtra«ei6n d* anual d» fer*ij 
£0v. if segundo affos d# (undonamientod«l 
ptOff«tO 

Inxptccidn a Us unidadas da 
producci6n Foranal an tof 
larrvnos instalados. 

Instfcucioftes oompetanta* del sector 
agrtoola haoan oumpb las polttioas 
<actofial«s pva incantlvar (a* aoilvldadas 
Forasialas. 

c*4f tW£iWes 
„ CONOCtMCOTO V EDUCACfON EN LA 

CONSERVAOOW OE LOS RECURSOS FORESTALES 

r 

02 CULTURA E N REPOSCION FORESTAL 

FORT ALECMENTO OE L A ASOCIACION DE 
0 PROOUCTORES 

rndrcadoias d« product OK 
Pat* finMdd afio 2012 s*ha ConsTjuidoun 
c*ntro plioto prtxlucciuo de 
Irwovacion Tecnologlca 

Para fms d*l afio 2012 » ha tnstalado 150 
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tara a la poWacton d« Pacavcasa ) a tes 
at\ud>afttas da la UNSCH 

" VIA* a Campo 
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* Irtf orma Tecnioo *•) GRA 
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Organization Emptasarial compatkiva 
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-r. WSTALAOOWOEPLAMTONES FORESTALES A 
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3 0 ASDCIACIOMES OE PROOUCTORES 
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3 0 2 MERCADO 

3.00 PA3ANT1A 

EXPEOiENTE TECN1CO 
SUPERVISION (9,21 X) 
Prvsspoesto Total 
G*«tos Ganarat** 19.29 X] 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Indfeatforar tfe Iftsutnos 
£J. S39.7t0.32 

S/. 

S/. 429.370.74 

SI. 1,»29.202,KE 
S/.507.77HG 

S/. 333.09150 

S/.39.7G0XW 

S/. 128,580 00 

s i . cre.t27.co 

S/. 328,4 K.40 

S/.27M0&20 

S/. 72.000.00 

Sf. 50.BM.tO 
St, 139.2*0.00 

S/. 2.42C.tW.5e 
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linos CoMaWa* da la Obfa. 
Repot ta da cumplirr*>ryo da 

maUf i ajtcwon ptasypuMtat. 

Eriiia suficiaMa dMponioHdad da 
mano da obta no calirtcad* 

El Gobttfty} Rational 0> A<ia«iicho 
deslgoa opoitunamente los Racursos 
Fnancitfos pata laEjacuoian daa«ta 
projtacto 

Eifste el fcweres del Gobferno 
Rational da Agaoucho da rmanciai las 
aeeiontt da forestaeton <| 
rafotestaolon 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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3.2 ASPECTOS GENERALES 

32.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

"REFORESTACiON CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO" 

A Ubicacion Politica 

Region: Ayacucho 

Provincia: Huamanga 

Distrito: Pacaycasa 

Localidad: Pacaycasa 

B. Ubicacion Coordenadas Geograficas 

Latitud: 13° 16' 14.86" 

Longitud: S 74° 12' 12.09" 

Altitud: 2,550 m.s.n.m - 2,620 m.s.n. 

C. Ubicacion Coordenadas UTM 

8532779.96 N 
586296.88 S 

Altitud: 2,550 m.s.n.m - 2,620 m.s.n.m. 

D. Localizacion del Proyecto 

El proyecto se encuentra en la region sierra del Peru, en el departamento de 

Ayacucho, provincia de Huamanga. Para mayor visualizacion se muestra los mapas 

de ubicacion del proyecto: 

i. Mapa N° 01: Ubicacion Nacional del proyecto 

ii. Mapa N° 02: Ubicacion Departamental del proyecto 

iii. Mapa N° 03: Ubicacion Provincial del proyecto 

iv. Mapa N° 04: Ubicacion Distrital del proyecto 

v. Mapa N° 05: Ubicacion del Proyecto 
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Figura N° 3.01: Ubicacibn Departamental del Proyecto 
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Fuente: Ministerio de Energia y Minas-2007 

34 



Figura N° 3.02: Ubicaci6n Departamental del Proyecto 
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Figura N° 3.03: Ubicacidn Provincial del Proyecto 

Fuente: INEI-2005 

Figura N° 3.04: Ubicacidn Distrital del Proyecto 

Fuente: Institute) Nacional de Estadisfca e Infornatica -2007 
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Figura N° 3.05: CENTRO EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA (Google Earth) 

Fuente: Elaboracion propia-2010 

5. Vi'as de Acceso al Proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado al Nor-Este de la ciudad de Ayacucho a 0.40 hora de viaje 
por la carretera Ayacucho-Pacaycasa, Ver el cuadro N° 3.13. 

Cuadro N° 3.13: Vias de Acceso a La Zona del Proyecto 

De A 
Dist 

(Kms) 
Tiempo 

(hr) 
Tipo de Via Frecuencia 

Veh'iculos o medio de 
transporre 

AYACUCHO PACAYCASA 25 0.40 hora Rigjcb Diario 
CarroriesyvehiakK de 

pasajeros 

PACAYCASA Waylapampa 12.00 0.20 hora Afrmado Dtario 
Camionesyvehicubscle 

pasajeros 

Fuente: Elaboracion propia-2010 
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3.2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 

Unidad Formuladora 
Dependence 

Responsable insttucbnal 

Cargo 

Cferiaforrnuladora 

Responsable 

Cargo 

Formulador 

Drecoon 

Telefbno 

CareoBedronbo 

Gobierno Regional Ayacucho 

Ing. Ernesto Molina Chavez 

Presbente Gobierno Regional Ayacucho 

•recoon de Irivestigacbn y Estudbs 

Ing. Cirib Francisco Girakto Cdlas 

•rector Regional de la Oficina de Estudbs 

Jose Luis Bustamante Albites 

Jr.EspanaN°116 

966010090 rpm*190490 

pepeieansl (S)lx!trna3.com 

Unidad Ejecutora 
Deperidencia 

Responsable instkicbnal 

Cargo 

Oficina Ejecutora 

Responsable 

Cargo. 

•reocion 

Telefbno 

Gobierno Regional Ayacucho 

Ing. Ernesto Molina Chavez 

Presidents Gobierno Regbnal Ayacucho 

Gerenda Regional de Desandb Econombo 

Econ. Ruben Guzman Marino 

Gerente Regbnal de Desarrdb Econombo 

Jr.CaHaoN°564 

315246 

Z22 PARTICIPACI6N DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 
BENEFICIARIOS 

A Entidades involucradas en la gestion del Proyecto 

Las entidades y/o instituciones involucradas son el Gobierno Regional de Ayacucho, 

a quien se le solicitara ser el entidad financiadora y ejecutora, la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, 

considerada como responsable de la operacion y mantenimiento del proyecto para 

brindar el Desarrollo Sostenible; las Asociaciones de Productores, pobladores 

pertenecientes al distrito de Pacaycasa; los estudiantes de las facultades de la 

Universidad, que seran los beneficiarios del proyecto realizando investigaciones, 
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proyeccion social y produccion de bienes durante su formation profesional y la 

transferencia de tecnologia generada a los productores de la zona de influencia. 

Para levantar la information en la zona de intervencion del proyecto, se ban 

realizado reuniones con las autoridades locales y pobladores para la identification 

del problema y el planteamiento de posibles alternativas de solucion. 

Durante estas reuniones la poblacion ha planteado la necesidad de 

REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL 

WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO, lo que permitira contrarrestar y 

mitigar el cambio climatico del planeta y con mayor severidad en nuestra region. 

Asimismo, para la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida util, la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga se 

encargara de su operation y mantenimiento del proyecto, siendo necesario 

mencionar que las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad han participado con su equipo tecnico en la formulation de propuestas 

tecnicas para la solution del problema identificado proponiendo diversas soluciones 

integrates. 

Cuadro N° 3.14: Matriz de instituciones involucradas en el Proyecto 
Grupo 
irticipante 

iQuifenes y 

c6mo son? 

Problemas y 
necesidades 

Expectativas e 

intereses 

Posibles Dificultades 

para trabajar con ellos 

iDe que podriamos 
hacer uso? 

3obierno 
jgional de 
,yacucho 

Entidad encargada 
de la 

administraci6n 
regional 

Limitadas capacidades para 
la producci6n forestal. 

Propiciar y apoyar el 
desarrollo forestal en 

toda la Regi6n 

Politicas regionales no 
orientadas al incremento 

de la productividad 
forestal. 

Disponibilidad de apoyo al 
proyecto, mediante la 
asignaci6n financiera 

presupuestal. 

icultad de 
ciencias 
grarias -
'ersidad de 
jamanga. 

Entidad educativa 
superior 

encargada 
formaci6n 

profesional de 
estudiantes. 

Limitados recursos 
econ6micos, para el 

desarrollo de proyectos en 
mejoramiento y 

transformacidn de tara con 
valor agregado. 

Gesti6n de proyectos 
en mejoramiento de la 
productividad forestal. 

Deficiente priorizacion de 
las necesidades de la 

poblacidn. 

-Disponibilidad de tierras 
para la producci6n e 

instalacidn de plantaciones 
de tara. 

-Gestion tecnica productiva y 
administrativa del proyecto. 

neficiarios 
Srectos 
janizados 

Productores 
ubicados en la 

zona de 
intervenci6n 

Bajos ingresos economicos 
debido a la carencia de 
recursos financieros y 

limitada transformaci6n con 
valor agregado de la tara 

Incremento de la 
productividad con valor 

agregado de la tara 
superando los factores 

limitantes. 

Inexistencia de recursos 
economicos y escaso 

conocimiento de 
tecnologias de 

transformaci6n de tara con 
valor agregado 

Disponibilidad de mano de 
obra no calrficada e interes 

de la mayoria por el proyecto 

Fuente: Elaboracion propia -2010 
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3.2.4 MARCO DE REFERENCIA 

A. Marco Normativo - El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional 

de Inversion Publica, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP: 

1 Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralizacion. 

2 Ley N°27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales. 

3 Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica - SNIP. 

4 Ley N°28652, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2006. 

5 Directiva N°004-2002-EF/68.01. Directiva General del Sistema. Nacional de 

Inversion Publica, aprobada con Resolution Directoral N°012-2002-EF/68.01 

6 D.S.N°157-2002-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Inversion Publica. 

7 Directiva N°004-2003-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversion Publica para Gobiernos Regionales y Locales, aprobada con 
Resolution Directoral N°007-2003-EF/68.01 

8 Resolution Directoral N°001-2004-EF/68.01. Modifican la Directiva N°004-2003 

EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica para Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales. 

9 R.M.N0 372-2004-EF/15. Delega facultades a las Oficinas de Programacion e 

Inversiones del Gobierno Nacional y Regional para declarar la viabilidad de los 

Proyectos de Inversion Publica. 

10 El D.S. N 221 - 2006 - E F ; que delega facultades a las Oficinas de 

Programacion e Inversiones del Gobierno Nacional y Regional para declarar la 

viabilidad de los Proyectos de Inversion Publica. 

B. Antecedentes del proyecto 

Durante las decada de 1980, 1990 y hasta el ano 2000, la actividad agropecuaria en 

Ayacucho, especificamente en el distrito de Pacaycasa sufrio una descapitalizacion, 

habiendo bajado la produccion y la depresion de las actividades en la zona, trastocando el 

normal desarrollo de la economia rural campesina con desplazamiento masivo de la 

poblacion del campo a las ciudades de la costa y principalmente a la ciudad de Ayacucho, 

dejando en abandono la actividad agropecuaria. La migracion de la poblacion se evidencia 

en la tasa de crecimiento intercensal decreciente de 1.2 % del distrito de Pacaycasa, hasta 

el ano 2007. 
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Si consideramos que en las comunidades del distrito de Pacaycasa se tiene una poblacion 

muy significativa de habitantes olvidados y se nota una extrema pobreza por un lado, 

especialmente en las familias afectadas directas por el desorden social politico; por otro 

lado, el distrito de Pacaycasa nos muestra sus bondades en recursos naturale,s muy 

favorables para desarrollar diversos proyectos productivos, asi como la voluntad de sus 

pobladores en revertir las situacion socio economica actual; siendo estas razones 

suficientes los que motiva el presente proyecto. 

C. Lineamientos de politica relacionados con el Proyecto 

El Gobierno Regional de Ayacucho, tiene como mision la promotion y ejecucion de 

programas y proyectos de infraestructura economica y social con participation de los 

sectores publicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de vida 

de la poblacion. 

De acuerdo a los Lineamientos Estrategicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado 

2007 - 2024, entre los objetivos estrategicos correspondientes a los problemas priorizados 

participativamente por dimensiones de Desarrollo Economico (Grafico 20), se encuentra la 

actividad agropecuaria competitiva con tecnologfa apropiada y articulada al mercado y la 

dimension de Recursos Naturales y Medio Ambiente se encuentra lo siguiente: 

1) Medio ambiente preservado, gestion adecuada y uso rational de los recursos naturales. 

2) Manejo responsable equitativo y tecnico de los recursos forestales. 

3) Adecuada gestion social e institucional del agua. 

4) Practicas favorables de la poblacion para el cuidado del medio ambiente y la efectiva 

participation de los involucrados en la preservation del medio ambiente y atencion de 

desastres naturales. 

El logro de los objetivos planteados convoca a todos los actores a concentrar e integrar los 
esfuerzos necesarios para obtener los resultados buscados en un plazo colectivamente 
determinado. En ese sentido, teniendo como perspectiva la vision regional compartida se 
procedio a formular las polfticas del Gobierno Regional de Ayacucho 

Entre los objetivos del Gobierno Regional de Ayacucho son: 

- Aprovechar la oportunidad que ofrece la zona, siendo estos los recursos naturales tierra y 

agua, la misma que permita el desarrollo economico y sostenible, mediante la ejecucion de 

proyectos integrates, que permitan reducir la pobreza. 
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- Fortalecer la actitud de los beneficiarios implementandolos con la capacidad tecnica 
necesaria para su desarrollo socioeconomico. 

- Fortalecer y consolidar la gestion institucional para liderar la ejecucion de proyectos 
integrates de desarrollo. 

- Vinculacion del Proyecto a los Objetivos Estrategicos de la Region Ayacucho: 

El Proyecto esta vinculado al segundo Objetivo Estrategico de la Region Ayacucho que dice: 
"Desarrollar las actividades productivas y economicas aprovechando las potencialidades de 
cada zona, de acuerdo a la demanda del mercado". 

Vinculacion del Proyecto a los Objetivos Especificos y Programas de Desarrollo Economico-

Social de la Region Ayacucho: 

El Proyecto esta vinculado al Objetivo Especifico "Economia" y al Programa "Desarrollo de 
la actividad pecuaria en la region, sobre la base de las politicas de uso, conservation y 
aprovechamiento de recursos naturales". 

D. Compatibilidad del proyecto con los lineamientos del sector 

El presente proyecto se enmarca dentro de la politica agroforestal y agroindustrial local, la 

cual promueve la produccion y productividad a traves del aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales, el proyecto se enmarca dentro de los objetivos estrategicos del Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2007 - 2024. 

La relation entre la actividad agropecuaria y el medio ambiente es competencia de los 

sectores productivos en dos direcciones: 

El medio ambiente genera insumos para las actividades productivas. 

Las actividades productivas generan impactos positivos o negativos al medio ambiente. 

En este sentido, la degradacion de los recursos naturales significa perdida de capital natural, 

lo cual afecta la estabilidad de los ecosistemas, poniendo en riesgo el desarrollo de 

actividades potenciales asi como el desarrollo cientifico y tecnologico. 

En el marco del proceso de globalization, el Gobierno Regional de Ayacucho busca seguir 

avanzando y consolidando en el largo plazo un escenario propicio que posibilite mayores 

niveles de inversion en las actividades economicas productivas, siendo el proyecto 

compatible con los lineamientos del sector. 

E. Prioridad del proyecto 

De acuerdo al diagnostico regional realizado se muestra la caracterizacion de la region con 

indicadores de la problematica regional y las potencialidades que podrian ser utilizadas para 

superar los problemas encontrados y transitar hacia el desarrollo. 
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La caracterizacion del territorio se presenta mediante el uso de mapas visuales que se 
evidencian en los aspectos mas saltantes que hacen de Ayacucho una region muy 
particular. 

Los problemas priorizados en la Dimension de Desarrollo Economico, se menciona a la 
actividad agropecuaria como atrasada, desarticulada y de alto riesgo, y los problemas 
priorizados en la dimension de Recursos Naturales y Medio Ambiente se menciona como el 
acelerado proceso de deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, creciente 
deforestation, inadecuada gestion social e institutional del agua, insuficiente education 
ambiental en la sociedad, deficiente participation de los involucrados en la preservation del 
medio ambiente y atencion de desastres naturales. 

La prioridad del proyecto es la de optimizar la production de tara agregandole valor con la 
transformacion agroindustrial, ya que esta zona dispone de recursos naturales necesarios 
para la ejecucion del proyecto. 

El Gobierno Regional de Ayacucho y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional San Cristobal de Huamanga en una Reunion de Concertacion y de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Regional Concertado 2007-2024 levanto el acta de acuerdos y compromisos 
para la priorizacion del proyecto "REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE 
SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 
EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO" que se presenta en los 
anexos del documento. 

Las potencialidades de la region de Ayacucho se concentran en las capacidades humanas 
desarrolladas con intervention de instituciones educativas y de centros de estudios 
superiores como la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga - UNSCH, los 
institutes tecnologicos, pedagogicos y otros centros y espacios de ensenanza superior y 
ocupacional. Otro grupo de potencialidades esta intimamente relacionado con la 
disponibilidad de recursos naturales que se presentan mediante el uso de mapas en la 
siguiente section. 

Las responsabilidades en el nivel de gestion que se muestran en el PDRC 2007-2024, se 

encuentra a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional San Cristobal de 

Huamanga - UNSCH con las siguientes acciones: 
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1) Debatir la problematica conjuntamente con la sociedad, para la busqueda de 
soluciones. 

2) Articular la actividad universitaria con el desarrollo regional. 

3) Investigation para el desarrollo: generando tecnologias para su transferencia a los 
productores de la zona de influencia. 

3.3 IDENTIFICACI6N DEL PROYECTO 

35.1 DIAGNOSTICO DE LA SHUACION ACTUAL 

A. Descripcion de la situacion actual basada en indicadores cuantitativos y 

cualitativos 

El proyecto cuenta con 407 has de tierras aptas para la forestacion, 4.72 hectareas se 

encuentran instaladas con alfalfa, 25 hectareas instaladas con tunales, 2.98 hectareas se 

encuentra cubierto por establos de produccion de animates mayores y menores, 6.08 

hectareas de tierras para la instalacion de maiz chalero, 150 hectareas de tierras en proceso 

de erosion cada vez mas severo y el saldo restante son areas con penascos y pendientes 

muy pronunciadas. 

Asimismo en la localidad de Wayllapampa se vienen perdiendo muchas especies forestales 

nativas por el uso constante de lena por los pobladores cuya cobertura vegetal es necesaria 

para la regeneration de muchas otras especies y mejorar el ecosistema en general de la 

zona. 

Este impacto negativo al ecosistema ocurre como un hecho fortuito no previsto, si no se 
precede a realizar acciones de mitigacion con reforestacion y el manejo adecuado de los 
suelos que requiere la recuperation y el aprovechamiento con la instalacion de 
plantaciones de tara. 

Las caracteristicas ecologicas de la zona de Wayllapampa segun la ONERN, en base a la 

clasificacion de HOLDRIDGE es considerada como bosque seco Montano Bajo Subtropical 

(bs-MBS). 

Los datos meteorologicos se han tornado del SENAMI- SERVICIO NACIONAL DE 

METEOROLOGIA E HIDROLOGIA, de los ultimos 10 afios, anos 1996 al 2005. 
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Cuadro N° 3.15: Dates Meteorologicos de la localidad de Wayllapampa 

SENAMI 
SERVICIO HACIOHAL OE METEOROLOGIA E HIDR0LOG1A 

RESUMEN DATOS METEOROLOGICOS 

ESTACION : WAYLLAPAMPA DISTRITO : PACAYCASA ALTITUD 
CATEGORIA : CO PROVINCIA : HUAMANGA LATITUD 

DEPARTAMENTO : AYACUCHO LONGITUD 

M E S Temp.Max. Temp.Min. Hum.Rel. Vel.Viento Horas de Precipitacidn 
(°C) <°C) (%) (m/seg) Sol (mm) 

E n e r o 26.73 9.92 60.67 1.30 4.67 115.12 
Febrero 25.95 10.22 63.89 1.40 4.07 113.27 
Marzo 26.54 7.41 57.22 1.30 3.99 31.66 
Abril 26.19 5.37 54.56 1.40 6.08 22.84 
Mayo 26.80 5.48 55.00 1.60 7.99 24.30 
J u n l o 27.32 5.97 52.60 1.50 7.78 39.97 
Jul io 25.98 7.20 57.90 1.20 7.87 83.67 
Agosto 26.33 6.82 55.00 1.20 7.89 15.78 
Septiembre 26.28 4.88 53.00 1.50 6.49 9.02 
Octubre 26.60 6.06 52.10 1.70 6.39 15.89 
Noviembre 27.67 8.01 52.56 1.40 6.83 24.73 
Diciembre 26.78 9.56 57.88 1.50 4.83 78.28 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 

Cuadro N° 3.16: Dates Meteorolbgicos Introducidos al Programa CROPWAT 

O C r o p W a t 4 W i n d o w s - [ T e x t E d i t o r { C : \ C R O P W A T W \ R E P O R T S \ T A R A . T X T } ] 
File 

I 29/09/2009 CropWat 4 Windows Ver 4.2 
**K**lHHl***<HHt****1H»#**«4HH»***M*W*«*»*«KK*1Ht***«1H»**»*MHHt»«**1HI*ft*^ 

Climate and ETo ( tara : ) Data 
(HH»-|H*+HHHHH**t***t*HHl"4***--l**W-IHt**-K-<*-*HH* ##***#)HH»#)H*#1f w » 

Data Source: C : NCROFWATW\CI.IMATENVAI.I.A . PEM 
Country PERU Stat ion WAXLAPAMPA 
Alt i tude: 2S00 meter(s) above M S . I . . 
la t i tude: -13.08 Deg. (South) Longitude 74.22 Deg (Eas t ) 
Month MaxTemp MiniTemp Humidity Wind Spd. SunShine Solar Rad. ETo 

(deg.C) (deg.C) (X) (Km/d) (Hours) (MJ/»2/d) (n»/d 
January 26 . 7 9 . 2 60 7 112 . 3 4 . 7 17 . 6 4 .04 
February 26 . 0 10 . 2 63 9 121. 0 4 . 1 16 . 5 3.83 
March 26 . 5 7 . 4 57 2 112 . 3 4 . 0 IS . 6 3 . 73 
Apr i l 26 . 2 5 . 4 54 6 121 . 0 6 . 1 17 . 2 3 . 80 
May 26 .8 S .5 55 0 138 . 2 8 . 0 17 . 8 3 .80 
June 27 . 3 6 . 0 52 6 129.6 7 . 8 16 . 5 3 .53 
Ju ly 26 . 0 7 . 2 57 9 103 . 7 7 . 9 17 . 0 3 . 26 
August 26 . 3 6 . 8 55 0 103 . 7 7 . 9 18 . 8 3 . 70 
September 26 . 3 4 . 9 S3 0 129 . 6 6 . 5 18 . 7 4 .16 
October 26 .6 6 .1 52 1 146 . 9 6 . 4 19 . 7 4 .58 November 27 . 7 8 . 0 52 6 121 . 0 6 . 8 20.8 4 .65 
December 26 . 8 9 . 6 57 9 129 . 6 4.8 17 . 7 4 .21 
Average 26 . 6 7 . 2 56 0 122 . 4 6 . 3 17 . 8 3 . 94 

Pen-Mon equation was used in ETo ca lcu la t ions with the following values 
for Angstrom's Coef f i c ien ts : 

a « 0 . 2 S b - 0 . 5 
»«»««1HH(»««ft1HII(»W»»«IHHftt»»C«*««l(W»«»»«IW«»lHH»#*««»«]H(IH(«»« 

C:NCROPUATWXREPORTSVr ARA .TXT 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 

La precipitacion efectiva en la localidad de Wayllapampa se presenta en el Grafico N° 01 

siendo las mayores precipitaciones durante los meses de diciembre, enero y febrero, 
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mientras que los meses restantes son muy bajos o nulos durante los meses de la estacion 
primaveral. 

Grafico N° 3.02:Precipitaci6n Efectiva en la localidad de Wayllapampa 

tfl&yi) line?] \nfK«Movo> Ji>tt«l/.>ii) Lturopii 
Tota l A n d E f f e c t i v e Ra in fa l l (mm/d) 

. JCJ©?«?. 

R e d r a w 

E r i n t . . . 

S h o w R a i n 
Distr ibution 

L e g e n d 

• 
T o t a l R a i n • 
E f f e c t i v e R a i n 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 

En el Cuadro N° 05 se observa la clase textural franco-arcilloso y arcilloso de los suelos de 

Wayllapampa, que determina la capacidad de retention del agua de riego, cantidad a 

aplicarse y la frecuencia a aplicar, siendo las clases texturales que se sefiala la que 

contribuye con el crecimiento, desarrollo y production de las especies cultivadas y 

forestales. 

Cuadro N° 3.17: Analisis de las Caracteristicas Fisicas del Suelo 

Resultados del analisis de las Caracteristicas Fisicas del Suelo 
Muestra N° %Arena %Limo %Arcilla Clase Textural Da (g/cc) %HCc %HPm 

1 27.5 31.4 41.1 Arcilloso 1.02 47.3 25.9 
2 40 29.3 30.7 Franco - Arcilloso 1.15 46.8 24.6 
3 42.5 26.8 30.7 Franco - Arcilloso 1.22 46.2 24.3 
4 22.5 36.4 41.1 Arcilloso 1.12 48.5 26.4 

Fuente: Laboratorio de Suelos "Nicolas Ruolet"- 2008 

Los resultados de la prueba de infiltracion basica del agua en la localidad de Wayllapampa 

se muestran en el Cuadro N° 3.18 
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Cuadro N° 3.18: Prueba de Infiltracion del Agua 
Resultados de la prueba de Infiltracion Basica 
Muestra N° Clase Textural b n Ao a (%)r2 Funcion lb (mm/h) 

1 Arcilloso -0.814 19 0.679 4.777 93.122 4.777(-10b)b 8.67 
2 Franco - Arcilloso -0.744 19 0.789 6.153 92.442 6.153(-10b)b 13.82 
3 Franco - Arcilloso -0.731 19 0.812 6.4B1 95.D99 6.481 (-10b)b 15.16 
4 Arcilloso -0.815 19 0.668 4.661 90.25 4.661 (-10b)b 8.44 

Fuente: Laboratorio de Suelos "Nicolas Ruolet"- 200B 

B. Motivos que generaron la propuesta del proyecto 

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional San 

Cristobal de Huamanga y el Gobierno Regional de Ayacucho a traves de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Economico de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia, 

piantearon la necesidad de apoyar la forestacion de especies como la tara, ya que se 

encuentran involucrados en el desarrollo de la Cadena Productiva de Tara a nivel regional 

formando parte del Consejo Regional de la Tara -CORETARA. 

En el Centra Experimental Wayllapampa, se percibe que los escasos recursos de lena y 

madera se deben a la escasa existencia de las especies forestales y consecuentemente la 

oferta de productos forestales es casi insignificante dentro de la estructura economica del 

distrito de Pacaycasa, por lo que existe una alta demanda de lena y madera. Por otro lado, 

los procesos del uso irracional de los recursos forestales hace que estos recursos sea cada 

vez mas escasos; a esto se suma la falta de una adecuada estrategia de intervention del 

estado para impulsar la forestacion y reforestacion de acuerdo a las potencialidades que 

presentan el distrito, actualmente la unica institution que desarrolla esta actividad es el 

PRONAMACHCS, habiendo obtenido logros no significativos. 

Los pobladores del ambito del distrito de Pacaycasa manifiestan su interes por la actividad 

forestal por que son concientes de que el potencial de los recurso forestales como la tara es 

una alternativa economica y ambiental para lograr el desarrollo sostenible en el ambito del 

distrito; ademas, a mediano y largo plazo es posible lograr la produccion de tara a gran 

escala que permita generar ingresos economicos que contribuya significativamente a elevar 

el nivel de vida de la poblacion beneficiaria al generar empleo productivo e ingresos 

economicos para las futuras generaciones. Dentro de los intereses mas inmediatos estan la 

produccion de tara en vainas, mejorando la disponibilidad energetica (lena y carbon), 

madera para la construction de viviendas, mejora las condiciones ambientales 

(recuperation y uso adecuado de suelo, produccion de biomasa que contrarreste los 

fenomenos climaticos), entre otras. 

Asimismo, las estadisticas proporcionadas por el INRENA sobre areas deforestadas, en el 

ano 2000, indican un incremento en la tasa de deforestation a nivel nacional llegando a una 

superficie de 7,3 millones de hectareas, siendo las consecuencia los efectos globales tales 

como la elevation de la T° promedio, aumento de la desertification de suelos, perdida de la 
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biodiversidad, aparicion de nuevas enfermedades, reduction de la capacidad agricola y 

eventos climaticos mas extremos como las inundaciones, lluvias intensas, heladas, huaycos 

y deslizamientos. 

Entre los anos 1990 y 2000 aumentaron en 6 veces mas las emergencias por los peligros 

naturales, 7 de cada 10 emergencias fueron por los eventos climaticos que podrian ocurrir 

con mayor intensidad y frecuencia por el cambio climatico, tal es asi, que en Ayacucho, en 

el mes de febrero del ano 2007 una intensa helada afecto a los cultivos en todas las zonas 

andinas de la region, generando la baja produccion y escasa oferta de alimentos para la 

poblacion rural, dentro de ello se encuentra parte del distrito de Pacaycasa. 

Para contrarrestar las fenomenos climaticos adversos y prevenir mayores desastres 

naturales por el efecto invernadero y al mismo tiempo para generar mayores fuentes de 

ingresos economicos, se plantea la REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE 

SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL WAYLLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 

Cuadro N°3.19: AYACUCHO/HUAMANGA/PACAYCASA 
M)CADORES 

Poblacion 2005: 5,537 
hdbe de Carenrias 0,8551 

Qutitildelinoice 1 

% de poblacion sin: 

-ShAgua(%) 52 % 
-SinDesagQe(%) 40 % 

-ShElectriadad(%) 75 % 
ArellabetisrTOrTTujefes(%) 42 % 
Nrrcde0a12aTOS(%) 36 % 

Desrxjtricion Ano 1999 (%) 49 % 
PNUT>inctedeDesanT*hHLrraxi 0,4876 

FUENTE Cera cteR±tack^ 
Escdar1999-MINEDU 

Optimizacion del uso de agua 

El Centra Experimental Wayllapampa no cuenta con disponibilidad de agua suficiente, por 

lo que actualmente se viene ejecutando el proyecto de Irrigation Nino Yucay - Wayllapampa 

para mejorar la produccion agricola y ganadera del Centra, siendo el proyecto de irrigation 

la contraparte de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNSCH pone el presente proyecto. La 
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irrigation dotara de agua para el riego en la propagation de plantas y en el manejo con riego 
de los mismos una vez instalado en el campo definitive 

Area afectada y destino de la produccion 

El area afectada en la actualidad es de 150 has, cuya produccion escasa de tara se orienta 
especialmente para satisfacer la demanda internacional; sin embargo, con el proyecto se 
introducira la tecnologia pertinente, por lo que se requiere la aprobacion del presente 
proyecto. 

C. Razones por la que es de interes para la comunidad resolver dicha situacion 

negativa 

De acuerdo a la information oficial que reporta el INRENA, en el ano 2000, la superficie 
deforestada en el Peru alcanzo 7,3 millones de hectareas y consecuentemente la 
contamination ambiental se ha incrementado en los ultimos anos; como consecuencia de 
ello , se acentua cada vez los fenomenos climaticos tales como las heladas que afectan 
negativamente a los cultivos y crianzas de la zona; es asi que en Ayacucho, en el mes de 
febrero del ano 2007 una intensa helada afecto a los cultivos de papa, maiz, arveja, haba y 
otros cultivos, siendo tambien afectado parte del distrito de Pacaycasa, espetificamente el 
ambito del proyecto. 

El mayor porcentaje de los pobladores del distrito Pacaycasa se dedica a la agricultura y 
ganaderia, actividades que estan sujetos a la incidencia de los efectos climaticos, por lo que 
los pobladores de este distrito creen por conveniente realizar actividades como la 
forestacion y reforestacion para contrarrestar tales efectos climaticos; asimismo, cabe 
indicar que mas del 50% de la poblacion del distrito vive en condiciones de pobreza y 
extrema pobreza, con escasos fuentes de ingresos economicos asf como existe escasez de 
lena y madera; por lo tanto la poblacion de este distrito son concientes de que las 
plantaciones forestales es una alternativa para generar mano de obra e ingresos 
economicos, al mismo tiempo mejorar la belleza ecologica y condiciones del ecosistema a 
nivel distrital. 

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Huamanga, la 
asociacion de productores y la poblacion en general de Pacaycasa piantearon la necesidad 
de revertir esta situacion negativa actual, siendo el presente proyecto de interes de la 
comunidad; las acciones y actividades que se desarrollara a nivel de los componentes, es 
producto del diagnostico basal y las opiniones recogidas de los actores directos del ambito 
de influencia del proyecto 

(Ver anexo actas de compromiso de los beneficiarios directos). 
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D. Razones por lo que es competencia del estado resolver dicha situacion 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308, en el articulo 3°, numeral 3.1, refiriendose a 

la promotion y gestion de los recursos forestales y de fauna silvestre, manifiesta: "El Estado 

promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional, 

como elemento fundamental para garantizar su desarrollo sostenible, con la activa 

participation de los sectores sociales y economicos del pals". Asimismo, a la fecha existen 

normas legates como el Decreto Supremo N° 003-2005-AG que en el Articulo 1° dice: 

"Declarese de interes national la reforestation como actividad prioritaria en todo el territorio 

nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de protection sin 

cubierta vegetal o con escasa cobertura arborea" 

Los servicios que se desarrollaran a lo largo del presente proyecto son considerados 

servicios publicos, debido a que los costos directos son mayores que los ingresos directos; 

por lo tanto, resultan actividades poco rentables para el sector privado. Por ello, es que se 

hace necesario la intervencion del Estado, como solucion natural para asegurar el bienestar 

de la sociedad, tomando en cuenta que los costos directos como los indirectos deben ser 

menores que los ingresos directos e indirectos que generara la ejecucion del proyecto. Para 

la determination de la rentabilidad social del presente estudio se desarrollara en el capitulo 

respectivo de evaluacion del proyecto. 

En todo proceso de desarrollo, el Estado es uno de los principales actores responsable de 

liderar los sectores productivos del pais, por lo tanto, en el caso especifico del manejo de 

los recursos naturales debe brindar las condiciones necesarias para el buen manejo, 

conservation de estos y del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; 

para lo cual, es su competencia implementar adecuadamente la normatividad, apoyar con la 

gestion financiera, asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene mayor prioridad para 

aquellas zonas con poblacion en pobreza y extrema pobreza y postergada por la 

centralization; sin embrago, la presencia del Estado en las localidades alejadas es limitada, 

requiere del fortalecimiento institutional y la ejecucion del proyecto contribuira a revertir la 

situacion negativa. Por lo tanto, es urgente el cambio, para que los pobladores sean los 

propios actores de su destino y de su desarrollo, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, fomentando la conciencia nacional sobre el manejo responsable de las 

cuencas, bosques y fauna silvestre, realizando acciones de prevention y recuperation 

ambiental. 

El contexto de la situacion descrita, constituye las razones que fundamenta la ejecucion de 

un proyecto con las caracteristicas como la que se plantea en el presente perfil. 
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E. Evolucion de la situacion en el pasado reciente 

A pesar de la cercania del distrito de Pacaycasa a la capital de la region es una de las mas 
olvidadas por las instituciones regionales y nacionales, por lo que no se encontro ningun 
proyecto forestal ni productivo en dicho distrito. 

F. Poblacion afectada y sus caracteristicas 

G. Caracteristicas de la zona afectada 

De acuerdo al diagnostico efectuado en el ambito del proyecto se ha identificado las 

siguientes caracteristicas: 

El proyecto cuenta con escasos recursos hidricos pero con las condiciones ambientales 

favorables para el desarrollo del proyecto. 

H. Ubicacion politica y geografica del proyecto 

DISTRITO 

PROV1NCIA 

DEPARTAMENTO 

LATTTUD 

LONGfTUD 

ALTTTUD 

: Pacaycasa 

: Huamanga 

:Ayacucho 

: 13° 16'14.86" S 

: 74° 1212.09" W 

: 2,550 m.s.n.m - 2,620 m.s.n.m. 

I. Caracteristicas demograficas 

La estimation de la poblacion potencial del distrito de Pacaycasa al ano 2007, se observa 

en el Cuadro N° 3.20 

Cuadro N° 3.20: Poblacion del distrito de Pacaycasa 
Dpto.Ayacucho Prov.Huamanga DistPacaycasa 

P: Edad por Grandes Grupos P: Segun Sexo 

Hombre Mujer Total 

0-14 1053.00 998.00 2051.00 

15-64 1229.00 1302.00 2531.00 

65 + 180.00 255.00 435.00 

Total 2462.00 2555.00 5017.00 
Fuente: INE-2007 

51 



J . Caracteristicas de los grupos sociales afectados 
J.a.- Comunidades Campesinas 

El distrito de Pacaycasa para el desarrollo de sus actividades economicas, sociales, 

culturales y pollticas, mantiene una organizacion jerarquizada que permite la coordinacion 

de las actividades y acciones en beneficio de la poblacion. 

La poblacion esta segmentada en Centros Poblados Rurales como organizacion de mayor 

jerarquia en labores de coordinacion de sus actividades, seguidamente se encuentran las 

comunidades campesinas que conservan sus caracteristicas propias de relaciones 

establecidas por las leyes. 

Cuadro N°321 
PROVINCIA HUAMANGA; POBLACION ESTIMADA DEL ANO 2005 SEGUN CENSO DE POBLACION Y VIVIEN DA 

DEPARTAMENTO, CENSO - 93 
1396 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 PROVINCES Y 

DISTRITOS 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

1396 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 

PACAYCASA 2,065 963 1102 2,178 2,169 2,159 2,150 2,141 2,171 2,217 2,272 2,330 3,185 
Fuente: INEI Censo X de Poblacion y V de Vivienda 2005 

Las comunidades campesinas del distrito son instituciones con fuerte arraigo regional e 

incidencia de los valores culturales de la poblacion. Asume la distribution de algunas 

tierras para uso agricola y de las pasturas naturales; sin embargo, en la practica los 

comuneros manejan individualmente las pasturas de acuerdo a sus necesidades de 

pastoreo, en un marco tecnologico tradicional, con escasa rentabilidad economica. En las 

comunidades existe un poder de decision asignado a sus autoridades elegidas que es 

reconocido y legitimado entre sus miembros, los cuales juegan un importante papel en 

cualquier proyecto de desarrollo rural. 

Las tierras agricolas, principal recurso para sustentar la economia campesina, estan 

distribuidas en forma fraccionada y con objetivos de subsistencia al interior de las 

comunidades, lo que deriva en pequenas unidades de production agricola conducidas con 

tecnologia tradicional. En este marco comunal productivo, se ha generado una estructura 

socioeconomica basada en la pequena propiedad marginal, pobre y descapitalizada por la 

crisis que sufre el pafs en las ultimas decadas y la region que fue gravemente afectada por 

la violencia sociopolitica de la decada pasada. 

La participation productiva traditional en las comunidades se manifiesta a traves de las 

faenas comunales y realizan actividades de todo tipo en beneficio de los comuneros en 

general. Las faenas comunales y otras formas de cooperation y trabajo de apoyo mutuo 

constituyen parte importante del acervo cultural que es valorado y fortalecido. Las 

celebraciones tradicionales y diversos mecanismos socioculturales de afirmacion de su 

identidad etnica ancestral, constituyen factores de presion, mediante las cuales las 

comunidades manifiestan su capacidad de movilizacion social y son considerados como 

elementos relevantes para la planificacion integral de su desarrollo. 
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J.b.- Organizaciones de base 

Frente de Defensa del Distrito de Pacaycasa 

E s una Asociacion Civil sin fines de lucro que agrupa a diversas organizaciones sociales de 

base, cuya finalidad estriba en la defensa de los derechos ciudadanos (vigilancia ciudadana) 

y la revindication del mismo ante el pueblo de Pacaycasa. 

Federacion Campesina del distrito 

En la capital del distrito existe la Federacion Campesina, que representa a 10 comunidades 

campesinas que hacen llegar sus demandas y necesidades de las diferentes comunidades 

reivindicando sus sagrados intereses. Ademas, es la encargada de velar por los temas 

referidos a la produccion agricola y pecuaria del distrito, asuntos sociales y legales de las 

Comunidades Campesinas del distrito. De igual manera de organizar a las diferentes 

comunidades recuperando la identidad cultural y organization comunal 

Club de Mad res 

Los Clubes de Madres existen en la capital del distrito y en todos los Centros Poblados 
Rurales, cumplen con brindar el servicio de alimentation en las diversas actividades 
organizadas por la poblacion. Estan conformadas por viudas y madres de familias de 
condiciones extremadamente pobres que se valen de algunos medios para su subsistencia 
alimentaria. 

La particularidad de la organization femenina en esta zona, es que los Clubes de Madres no 

solamente asumen las tareas de sobrevivencia y soporte social de los programas 

alimentarios, a demas, realizan el control, la planificacion familiar, la salud y otros apoyos 

de tipo social del gobierno o instituciones privadas. Cada vez mas vienen asumiendo la 

representation formal de la mujer en general por la revindication de sus derechos y la 

lucha por alcanzar una mayor equidad y oportunidades de desarrollo. Hoy demandan el 

reconocimiento de sus derechos para acceder a niveles de decision, historicamente 

postergados y tambien para contribuir desde ese espacio a la construccion de una sociedad 

mas justa y humana. 

Comite Distrital de Vaso de Leche 

En el distrito existen 37 Comites de Vaso de Leche, la coordination esta a cargo del Comite 

Distrital, que son elegidas democraticamente por sus bases y cumplen la funcion de 
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fiscalizacion, administration y distribution de productos del Programa de Vaso de Leche en 
coordination con la Municipalidad Distrital. 

Comedores popu lares 

En el distrito existen 4 Comedores Populares debidamente reconocidas, que cumplen la 
funcion de administration y distribution de alimentos de los Programas Alimentarios 
proporcionados por el PRONAA y otras instituciones. 

APAFAS 

Son organizaciones de Padres de Familia constituidos en los Centres Educativos en el 
ambito distrital, quienes coordinan con los Directores y docentes para velar por la education 
de sus hijos y la realization de eventos culturales, deportivos y sociales, etc. 

J . c - Organizacion de Productores 

Asociacion de Criadores de animales menores 

En la zona alta del distrito la actividad de la crianza de cuyes esta organizado en 

Asociaciones de Criadores de Cuyes, Cabras y Ovejas, quienes estan encargados de velar 

por el desarrollo de esta actividad; sin embargo, esta Asociacion se encuentra debilmente 

organizada y no cuenta con asesoria ni apoyo tecnico y economico sostenido de las 

instituciones. 

Asociaci6n de Agricultores 

Tambien la Asociacion de Agricultores de Tara, quienes a falta de apoyo de las instituciones 
estatales y privadas desarrollan sus actividades en condiciones precarias. 

Comites de Regantes 

Existen las organizaciones de Comites de Regantes en diferentes comunidades y anexos 

del distrito, conformados por los propietarios beneficiarios con el agua de riego, con 

funciones de supervision y control la distribution del agua de riego. Ademas, asume el 

mantenimiento de los canales de riego. 

K. Tasa de desnutricion infantil 

A nivel de la region de Ayacucho la tasa de desnutricion en edad escolar es muy alta, 

reportando el Ministerio de Education que el 55% de ninos desnutridos corresponde 
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Electricidad 

Esta comunidad no cuentan con electrificacion, a pesar que discurre la llnea interconectada 
del Mantaro por la comunidad de Wayllapampa. 

Caminos y Comunicaciones 

Las vias de acceso construidas tienen un ancho de 3 a 4 m. para favorecer los procesos 
constructivos y el cruce de vehiculos y quedan como caminos de vigilancia. 

Comunicaciones 

Se cuenta con telefonia Movistar, Claro y GILAT en los puntos principales. 

N. Servicios Sociaies 

Educacion 

En cuanto a los servicios educativos, e! distrito de Pacaycasa cuenta con dos instituciones 
Educativas, Jose Antonio de Sucre y la Institucion Educativa Inicial de Pacaycasa, los 
mismos que son directamente afectados por la emision de polvo (Abril - Noviembre) y 
presencia de barro (Diciembre - fvlarzo) en sus caiies perifericas. 

No existe el adecuado soporte operativo siendo notoria la ausencia institucional del sector, 
sin la capacitacion y actualization de los docentes. Se constata la escasa 
corresponsabiiidad en ia gestion institutional educativa, desde la desactivacion de ia Oficina 
Descentralizada de Supervision Educativa - ADE, de la capital del distrito, contribuyendo de 
manera negativa en la gestion educativa. 

Las consecuencias de esias deficiencias observadas son ios efectos adversos en ia 
formacion de la ninez y la juventud, de modo tal se constata deficiencias severas en los 
indicadores educativos: la inasistencia escolar en 20 %, tasa desercion escolar en 18 %, la 
repitencia en 12 % y ei anaifabeiismo en 50 % y siendo en ios varones 41.7 % y 58.3 % en 
las mujeres. Adicionalmente, el desplazamiento de los alumnos a los Centros Educativos es 
de 4 a 10 km de distancia, aproximadamente, (1 hora de desplazamiento), que influyen 
considerabiemenie en ei rendimienio escoiar. 

Salud 

En cuanio a ia prestacion de saiud, ei distrito de Pacaycasa se ubica dentro dei ambito 
administrativo de la Unidad Territorial de Salud de Huamanga. Cuenta con un Centra de 
Salud en la capital del distrito. El servicio de salud esta a cargo de un medico, una obstetriz, 
2 enfermeros y 2 tecnicos. Asimismo, cuenia con ei apoyo de ia Brigada Elite de Saiud para 
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principalmente a los alumnos de primer grado de primaria de nuestra region. La desnutricion 

es tambien un componente principal de la problematica de salud del distrito de Pacaycasa 

con el 47%. Entre las causas de la desnutricion infantil se debe a la ausencia de dietas 

balanceadas y horarios informales de alimentation debido a la dedication de las madres a 

las labores agricolas en sus parcelas. 

Tambien 5 6 observa Q U 6 los ninos msnores de 5 snos reciben a dianc la misms 

alimentation que el resto de la familia, sin recibir especial atencion y control alimentario que 

exige esta etapa de crecimiento. Otras causas de la desnutricion son las constantes 

diarreas y/o vbmitos por enfermedades digestivas que ocasiona la perdida de nutrientes, 

debido a que la alimentation se produce en el seno familiar, la nutrition del nino esta en 

relation directa con la capacidad de la familia de tener acceso a una mayor variedad de 

productos alimenticios de calidad. De esta manera, el debilitamiento producido por la 

desnutricion tambien limita las habilidades intelectuales, disminuyendo la capacidad de 

superar enfermedades y de manera indirecta acrecienta la mortalidad de la poblacion en 

especial de los ninos. 

L. De la disponibilidad de ingresos 

En el area total del ambito del proyecto se ha identificado el ingreso per capita por cada 

poblador, el mismo que se indica en el Cuadro N° 3.22, siendo el ingreso muy por debajo de 

la Region y el porcentaje de hogares pobres es alto. 

Cuadro N° 3.22: Regibn Ayacucho: niveles de ingreso - ano 2007 

DepartamefitotfProvin^ Ingreso Per-Capita % de Hogares Pobres 

Departamento Ayacucho 188.3 74,8 

ProuinciaHuHTianga 201.9 55.3 

Distrito Pacaycasa. 164.2 70.3 

Fuente: INEL Censos Nacionales 2007 

M. Servicios Publicos 

Agua potable y alcantarillado 

La comunidad de Wayllapampa cuenta con agua potable entubada procedente de los 

manantiales y con tratamiento eventual. Tambien se observa viviendas dispersas sin 

instalaciones de agua potable. 
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la salud basica por Convenio entre el Ministerio de Salud y el Programa de Apoyo a la 

Seguridad Alimentaria PASA - Union Europea. 

El equipamiento con que cuentan los Centros de Atencion de Salud es limitada y precaria 

que afecta la atencion y cobertura de este servicio, siendo deficitario al no cubrir la demanda 

existente. La salud de la poblacion es de alta vulnerabilidad con respecto a las variables de 

la salud, incrementados por el problema de indole educativo, cultural y limitaciones de vias 

de acceso y comunicacion, la desnutricion que afecta a la gran mayoria de los habitantes 

alcanza indices alarmantes con 75 % de desnutricion cronica. 

Vivienda 

El numero de viviendas en el distrito de Pacaycasa segun la informacion de PROFINES 
(1,998), es de 1,445, no existiendo un padron oficial al respecto. Las construcciones de 
viviendas en su totalidad son de material rustico con paredes a base de adobes, piedras o 
tapial y techo de ichu, tejas y calaminas. 

En la capital del distrito solo el 1.8 % de la poblacion cuenta con sistema de alcantarillado, el 
servicio de agua es de piletas publicas, la mayoria de las viviendas no cuentan con 
instalaciones de servicios higienicos adecuadas, todas las viviendas tienen caracteristicas 
de viviendas multiples, en su mayoria solo cuenta con dos o tres habitaciones, las mismas 
que son utilizadas como dormitorio, almacen, cocina, comedor e incluso de crianza de 
animates menores. En los Centros Poblados Rurales las condiciones de vivienda es aun 
desfavorable, las viviendas son precariamente construidas de paja y adobe, ubicadas al 
azar, no cuentan con servicios de alcantarillado, instalaciones de bano, fluido electrico y 
agua potable. Sin embargo, en las zonas altas la situation es alarmante, las construcciones 
de vivienda son extremadamente precarias de paja, barro y piedra, dispersas en el campo, 
no cuentan con ningun tipo de servicios de agua o electricidad; el agua consumida es de los 
puquiales o manantiales tal como se encuentra en la naturaleza, el riesgo de vida es 
extremadamente elevada. 

Solo el 20% de la poblacion del distrito cuenta con servicio de agua entubada y no cuentan 

con una planta de tratamiento o sistemas de cloracion del agua para el consumo. En la 

mayoria de las comunidades existen letrinas en el orden del 70%, de las cuales, casi el 90% 

se encuentran en condiciones inadecuadas. En la capital del distrito el 1.8% cuenta con el 

sistema de alcantarillado, el resto no cuentan con este servicio. En los Centros poblados 

menores y comunidades tampoco cuentan con este servicio. 
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Cuadro N° 3.23: CONDICIONES DE VIVIENDA 
ESTRUCTURA DESCRIPCION PORCENTAJE 

Pared Adobe 36 
Tapial o pfedra asentada con barro mamposteria 64 

Techo Pajaoichu 70 
Calamina 12 

Teja 13 
Start 5 

Piso De pieora apisonadas 99 
Otros: empedrado, entablado, concreto 1 

Fuente: Information de PROFIN -2007 

Cuadro N° 3.24: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE 
AMBITO CONAGUA% SIN AGUA % 

Distrito de Pacaycasa 20 80 
Provhcia de Huamanga 80.9 19.1 
Departamento de Ayacucho 75.3 24.7 

Fuente: Mapa de pobreza, FONCODES2007 

Cuadro N° 3.25: DISPONIBILIDAD DE DESAGUE 
AMBITO CON DESAGUE % SIN DESAGUE % 

Distrito: Pacaycasa 1.8 992 

Province: Huamanga 19.2 80.8 

Departamento: Ayacucho 27.1 72.9 

Fuente: Mapa de la pobreza ETTS PRESINE -2007 

Hidrologia 

Presenta caracteristicas topograficas irregular, pendientes fuertes, laderas muy inclinadas, 

pequenas lomas, quebradas profundas con pendientes pronunciadas, suelos pronunciados 

con erosion moderada a fuerte; existen algunos manantiales de afloramientos de aguas 

subterraneas que alimentan a las quebradas y rios. 

Actividad forestal 

La riqueza natural de Pacaycasa esta comprendido por la flora natural conformada por la 
gran variedad de plantas silvestres como el ichu, la retama, el mutuy, el huarango, el 
quishuar, la cabuya, quinuales, ayrampo, tasta, lloqe, chachas, arrayan, entre otros; plantas 
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forestales que la poblacion ha colocado en los limites de sus parcelas como linderos de 
delimitation territorial como el eucalipto, aliso, cipres , tara, guinda, plantas fruticolas, etc., 
los mismos que por su escaso desarrollo e importancia prestada aparentan escasa 
relevancia en la economia de los pueblos. 

La actividad forestal se basa especialmente en los bosques naturales, montes y aquellos 

instalados por un proyecto de forestacion de hace mas de una decada a nivel del distrito, 

con variedades y/o especies de plantas segun su piso ecologico en cuya composition 

predomina el eucalipto sobre las especies nativas, que son utilizados como lena o en 

artesania y construcciones. La zona baja del distrito reune condiciones para la produccion 

de tara, especies xeroflticas y especies frutales, que se comporta bien en espacios con baja 

dotation de recursos hidricos y de corto periodo vegetativo requiere para ingresar a la 

produccion comercial. 

Comercio 

En la formation de las cadenas productivas, la comercializacion constituye el mayor 

porcentaje de las actividades economicas y del desarrollo de las oportunidades para los 

pueblos; sin embargo, en el distrito de Pacaycasa, esta importante actividad esta reducida a 

las ferias locales de intercambio primario que se desarrolla solo los dfas sabados y 

domingos de la semana, unicas oportunidades en la que ofertan sus productos a 

intermediaries a costo de regateo sin mas oportunidad de poder conquistar mercados 

alternos de mayor cotizacion para sus productos. 

Indice de pobreza 

En ocho departamentos se encuentran los mas pobres dei pais que no cuentan con 

servicios de agua, desague y electricidad, lo cual arroja una tasa de desnutricion del 45%, 

segun indica el Mapa de Pobreza 2006 realizado por el Fondo de Cooperation para el 

Desarrollo Social - FONCODES. El Mapa de pobreza es una herramienta de trabajo que 

permite focalizar y priorizar la inversion en infraestructura social y economica en las zonas 

mas vulnerables, alii donde la poblacion carece de servicios basicos como el agua potable, 

sistemas de desague o letrinas, electricidad, acceso a la education, salud, caminos rurales, 

entre otros. En la clasificacion de la pobreza se tiene desde los mas pobres a menos pobres, 

dentro del primer grupo esta las regiones de Huancavelica, Huanuco, Cajamarca, Apurimac, 

Ayacucho, Loreto, Amazonas y Pasco son las regiones mas pobres donde habitan mas de 5 

millones de peruanos. El mayor porcentaje de la poblacion rural de estos departamentos 

tiene serjas carencias de servicios: 54% no cuenta con electricidad, 43% no cuenta con 

agua, 36% no tiene desague y el 45% sufre de desnutricion. De acuerdo a la informacion del 
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Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI-2006), para disminuir el Indice de 

pobreza en un punto porcentual al ano es necesario que el Producto Bruto Interno (PBI) y el 

PBI per capita crezcan en 4,64% y 3,34%, respectivamente. Durante el periodo 1994-1997, 

la pobreza se redujo anualmente en 1,43% debido al crecimiento anual del PBI per capita de 

4,1%. Aunque en el periodo 1997 al 2001 la pobreza se incremento anualmente en 1,98% 

debido a la contraccion anual del PBI per capita en 0,80%. En el Cuadro N° 3.26 se muestra 

el indice de desarrollo humano de la provincia de Huamanga, ubicandose dentro de dicho 

indicador el distrito de Pacaycasa 

Cuadro N° 3.26: INDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL 

Provincia 
Poblacion IDH 

Provincia 
Habitantes ranking IDH Ranking 

Huamanga 30730 85 0.469 152 

Fuente: INS-2007 

Cuadro N° 3.27: MAPA DE POBREZA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 
Tasa 

Distrito 
Poblacion hcfcede CXinti del hcfce %de la poblacion sin: anatab. %rtnosde Tasade 

Distrito 

2005 
carencasl/ decarencias2 

agua 
Desag/ 
tetrin. etectrtc. 

mujeres 0-12aftos 
desnutric.1 

99 

V3JCH0 96,929 0.1078 3 5% 10% 13% 12% 27% 28% 

X R O 9287 0.8560 1 47% 52% 77% 44% 37% 41% 

DSVMCHOS 4,882 0.9633 1 76% 72% 90% 56% 38% 45% 

3WENALTO 16,060 0.3320 2 14% 15% 23% 22% 32% 42% 

W f t 0,tS45 U.OLteO 1 4T/o tdVo ll"/a W / o M"/o W / o 

ROS 5,856 0.7468 1 39% 28% 79% 35% 35% 43% 

:AYCASA 3,705 0.6125 1 25% 51% 39% 34% 31% 48% 

NUA 5,881 0.6275 1 37% 37% 50% 40% 28% 49% 

JJOSEDETCLLAS 2,325 0.8953 1 30% 71% 96% 52% 30% 50% 

IJUANB*UT1STA 37,083 0.1597 2 5% 9% 14% 13% 29% 35% 

mAGODEPISCHA 1,643 0.7719 1 37% 60% 91% 48% 27% 38% 

JOS 7,454 0.7797 1 23% 25% 88% 47% 33% 47% 

BtIO 4,939 0.6554 1 14% 33% 47% 37% 35% 51% 

HQS 16,312 0.9440 1 79% 59% 94% 49% 36% 45% 

JSNAZARENO 15248 0.1486 3 4% 10% 7% 11% 27% 43% 

FUENHLNtepadepdbrezaF<X^CGCES-2£K& 

60 



Cuadro N° 3.28: REGI6N AYACUCHO: PEA TOTAL, OCUPADA Y DESOCUPADA 
MAYOR DE 15 ANOS 

RegicfVProvTDistr. PEA de 15 anos a mas RegicfVProvTDistr. 

Ocupada Desocupada Total 
Region. Ayacucho 182566 211745 394311 
Prov. Huamanga 6882 8513 15396 
Dist Pacaycasa 1315 1889.3 3204.3 
EstructraDistrital 23% 32% 55% 
Eistnxtura Regional 46.30% CO -7/V1/ 

00. ; u /o 
< n r \ f W ) / 
l\AJ.\AJ /O 

Fuente: INB-2007 

Cuadro N° 3.29: TRABAJO Y EMPLEO POR SECTORES 
PACAYCASA POBLACION PORCEMTAJE 
Total Poblaaon 5826 100.00 
AgriaJtura 1170 20.08 
Industria 18 0.31 
Qxrierao 29 0.50 
Services 98 1.68 
Total 1315 22.57 

Fuente: C e n s o s Madonates2007 

3.3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 

El problema central es una situacion negativa que afecta a un sector de la poblacion, y se 
deduce a partir de los antecedentes del proyecto desarrollados en el diagnostico de la 
situacion actual. 

Luego de haber realizado el diagnostico de la situacion actual en el ambito del proyecto y la 

revision respectiva de la information primaria y secundaria para tener la information 

cualitativa y cuantitativa, se puede establecer que el problema central que enfrentan los 

beneficiarios es la "DEGRADACl6lM CRECIENTE DE BOSQUES EN LA LOCALIDAD DE 

WAYLLAPAMPA". 

A. Identificacion de las causas del problema principal 

La identificacion y el analisis de las causas y efectos del problema central han permitido 

ampliar la comprension del problema e ir mas alia de las manifestaciones visibles, facilitando 

la identificacion de posibles soluciones. Con este proposito se elaboro el arbol de causas -
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efectos, que es el mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del 
arbol (tronco), las causas de dicho problema (raices) y los efectos que se desprenden 
(ramas). Para elaborar el arbol fue necesario realizar una "lluvia de ideas" que permitio 
identificar las posibles causas del problema: 

1. Explotacion irracional de los recursos forestales 

2. Escasa Reposition Forestal 

3. Deficiente nivel de organization en la gestion de recursos forestales 

B. Seleccion yjustiflcacion de las causas relevantes 

A partir de la "lluvia de ideas" del paso anterior se ha obtenido una lista de causas 
demasiado extensa que fue necesario priorizar los mas importantes que podemos 
mencionar los siguientes: 

1. Explotacion Irracional de los Recursos Forestales. La actual produccion forestal de la 

zona es baja y es tradicional, debido al regimen estacional de las lluvias y la escasa 

disponibilidad de agua para la produccion de tara, lo que se extrae estos recursos forestales. 

2. Escasa Reposition Forestal. No se acostumbra reponer por falta de conocimiento 

tecnico productivo en el manejo de la produccion y productividad de tara. 

3. Deficiente nivel de organization de la gestion de los recursos forestales. La 

asociacion no tiene acceso a servicios de capacitacion y asistencia tecnica que oferta las 

instituciones publicas y privadas. 

C. Agrupacion y jerarquizacion de las causas 

Seguidamente, sobre la base de la lista ya trabajada fue necesario agrupar las causas de 

acuerdo a su relation con el problema central, lo que implico dividirlas por niveles. 

Finalmente, se elaboro la description de las causas indirectas de ultimo nivel, pues son las 

que se atacaran directamente con el proyecto. De acuerdo a la "lluvia de ideas" tenemos 

tres causas directas y cuatro causas indirectas: 

C.1 Causas directas 

1. Explotacion Irracional de los Recursos Forestales 

2. Escasa Reposition Forestal 

3. Deficiente nivel de organization en la gestion de recursos forestales 
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C. 2 Causas indirectas 

1. Escaso conocimiento y educacion en la conservacion de los Recursos Forestales 

2. Baja Cultura en Reposition Forestal 

3. Debil organizacion de la Asociacion de productores 

D. Construccion del arbol de causas 

En este paso se construyo el arbol de causas, ordenando estas ultimas de acuerdo con su 
vinculacion al problema principal, para ello, se establecio los siguientes pasos: 

- Primero, se coloco el problema principal en la parte central del arbol. 
- En segundo lugar, se coloco las causas directas de primer nivel. 

- Seguidamente, las causas de segundo nivel, se colocan por debajo de las de primer nivel 
(cada una en un recuadro). 

Diagrama N° 3. 01: Arbol de Causas 

PROBLEMA CENTRAL 

DEG RAD ACION CRECIENTE DE B O S Q U E S EN LA 
LOCALIDAD DE WAYLLAPAMPA 

CAUSA DIRECTA 

EXPLOTAGON 
IRRACIONAL DE LOS 

RECURSOS fORESTALES 

CAUSA INDIRECTA 

ESCASO CONOCIMIENTO Y 
EDUCACION EN LA 

CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 

; CAUSA DIRECTA 

ESCASA REPOSICION FORESTAL 

fi 

CAUSA INDIRECTA 

BAJA CULTURA EN REPOSICION 

CAUSA DIRECTA 

DEFICIENTE NIVEL DE 
ORGANIZACION EN LA 
GESTION DE RECURSOS 

FORESTALES 

f 
CAUSA INDIRECTA 

DEBIL ORGANIZACION DE 
LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 
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E. Identificar los efectos del problema principal 

Para identificar los efectos del problema principal nos preguntamos: <<,si este no se 

solucionara, que consecuencias tendria? Las respuestas a las preguntas se elaboro con el 

metodo participativo de la "lluvia de ideas", similar a aquella realizada para definir las causas 

del problema. AT flevar a cabo este paso, se considero dos tipos de efectos: 

• Los actuates, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados. 

• Los potenciales, aquellos que aun no se producen, pero que es muy posible que 

aparezcan. 

Asi, se puede identificar los siguientes efectos: 

1. Alteration del clima. 

2. Riesgo por erosion de suelos y aluviones 

3. Debil articulation al mercado con los productos forestales 

4. Incremento del calentamiento global 

5. Riesgo de perdidas de tierras agricolas y forestales 

6. Disminucion en el desarrollo socioeconomico de las familias 

F. Seleccion y justificacion de los efectos relevantes 

Al igual que con las causas del problema fue necesario que los efectos a tener en cuenta se 

sustenten en las fuentes estadisticas que se reporta en el diagnostico de la situation actual. 

Los efectos identificados son: 

1. Alteration del clima. 

2. Riesgo por erosion de suelos y aluviones 

3. Debit articulation al mercado por los productos forestales 

4. Incremento del calentamiento global 

5. Riesgo de perdidas de terrenos agricolas y forestales 

6. Disminucion en el desarrollo socioeconomico de las familias 

G. Agrupacion y jerarquizacion de los efectos 

Tai como se realize con las causas del problema, los efectos fueron seleccionados de 

acuerdo con su relacion con el problema principal, habiendose considerado como efectos 

directos $ indirectos los siguientes: 
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G.1 Efectos directos 

1. Alteration del clima. 

2. Riesgo por erosion de suelos y aluviones 

G.2 Efectos indirectos 

1. Incremento del calentamiento global 

2. Riesgo de perdidas de tierras agrfcolas y forestales 

El arbol de efectos se elaboro siguiendo las mismas pautas utilizadas en el caso del arbol de 
causas, es decir, se coloco un efecto por casillero y se organizo por niveles y se muestra la 
relation entre ellos conectando los casilleros mediante lineas. 

Sobre la base de la organizacion de los efectos identificados, planteada en el paso anterior, 
se elaboro el arbol de efectos que se muestra en el Diagrama N° 02. 

Diagrama N° 3.02: Arbol de efectos 

EFECTO FINAL 

DETERIORO DEL MEDIO A M B I E N T E Y DEL 
ECOSISTEMA DEL DISTRITO DE PACAYCASA 

EFECTO 1NDIRECTO 

INCREMENTO DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL 

EFECTO INDIRECTO 

RIESGO DE PERDIDA DE 
TIERRAS AGRICOLAS ¥ 

FORESTALES 

EFECTO DlRECTO 

ALTERACION DEL CLIMA 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTO DIRECTO 

RIESGO DE EROSION DE 
SUELOS Y ALUVIONES 

DEGRADACION CRECIENTE DE B O S Q U E S EN LA 
LOCALIDAD DE WAYLLAPAMPA 
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H. Presenter el arbol de causas-efectos 

El arbol de causas y efectos es la union de los dos arboles construidos en las tareas 

previas. Para conectar estos ultimos se coloco el problema central como el nucleo del 

primero. A continuation se presenta el arbol de causas-efectos en el Diagrama N° 03 

Diagrama N° 3.03: Arbol de Causas-Efectos 

EFECTO FINAL 

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
ECOSISTEMA DEL DISTRITO DE PACAYCASA 

M 
ECTOINDI RECTO 

INCREMENT'S DEL 
CALENTAMIEWTQ GLOBAL 

1 
EFECTO I NO! RECTO 

RIESGO DE PERDIDA OE 
TIERRAS AGRiCO LAS Y 

FORESTALES 

EFECTO 01 RECTO EFECTO DIRECTO 

AITERACION DELCLIMA RIESOO OE EROSION DE 
SUELOS YAIUVIONE5 

; PROBLEMA CENTRAL 

DEGRADACION CRECIENTE DE BOSQUES EN LA 
LOCALIDAD DE WAYLLAPAMPA 

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA 

EXPLOTACION 
IRRAClONALDELOS 

RECURSOS FORESTALES 

ESCASA REPOSICION FORESTAL 

J K 

DEFICIEWTE NIVEL DE 
ORGAMIZACIONENLA 

GESTION DE RECURSOS 
FORESTALES 

J V 

CAUSA I NDI RECTA CAUSA I NDI RECTA 

E5CAS 0 CO NOCIM IE f.TO Y 
EDUCACIONENLA 

CONSERVACION DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 

BAJA CULTURA EN REPOSICION 
h CAUSA I NDI RECTA 

DEBILORGAN12ACIONDE 
LA ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 

3.3.2 DEFINICION DEL OBJETIVO PRINCIPAL, SUS MEDIOS Y FINES 

Sobre la base del arbol de causas y efectos, se construyo el arbol de objetivos o arbol de 

medios-fines, que se muestra en las situaciones positivas que se produce cuando se 

soluciona el problema central. 
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A. Definir el objetivo principal 

El objetivo principal o proposito del proyecto esta asociado con la solucion del problema 

central. Dado que el problema central se transforma en objetivo principal del proyecto. 

Siguiendo con el estudio, el problema central planteado es la "DEGRADACION CRECIENTE 

DE BOSQUES EN LA LOCALIDAD DE WAYLLAPAMPA", y el objetivo principal del proyecto 

sera la "RECUPERACION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA LOCALIDAD DE 

WAYLLAPAMPA". Es decir, con el objetivo central se busca la solucion del problema 

planteado. A continuation se presenta el analisis del objetivo principal y la relacion directa 

con e) problema planteado. 

PrmfMACENTRAL 
"DEGRADAQON CRECIENTE DE 
BOSQUES EN LA LOCALIDAD DE 

WAYLLAPAMPA" 

OBJETIVO PRINCIPAL 
"RECUPERAaOM DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA LOCALIDAD DE 

WAYIIAPAMPA" 

^ \ 

B. Determinacion de los medios para alcanzar el objetivo principal 

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas 

que ocasionan por hechos opuestos que contribuyan a la solucion. De esta manera, se 

construyo el arbol de medios constituida por los medios directos y los medios 

fundamentales, que seran atacadas para la solucion del problema central identificado. 

Diagrama N° 3.04: Arbol de Medios 

c OBJETIVO PRINCIPAL 

RECUPERACION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA 
LOCALIDAD DE WAYLLAPAMPA 

MEDIO PRIMER NIVEL 

EXPLOTACION RACIONAL 
DE LOS RECURSOS 

FORESTALES 

y MEDIO PRIMER NIVEL MEDIO PRIMER NIVEL 

SUFICIENTE REPOSICION 
FORESTAL 

ADECUAOO NIVEL DE 
ORGANIZACION DE 

PROOUCTORES 

MEDIO FUNDAMENTAL 0 1 MEDIO FUNDAMENTAL 02 

CONOCIMIENTO Y EDUCACION 
EN LA CONSERVACION DE LOS 

RECURSOS FORESTALES 

CULTURA EN REPOSICION 
FORESTAL 

I MEDIO FUNDAMENTAL 03 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ASOCIACION DE 
PROOUCTORES 
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C. Oeterminacion de las consecuencias positivas que se generaran cuando se 

alcance el objetivo central y la elaboracion del arbol de fines 

Los fines del objetivo principal son las consecuencias positivas que se observaran cuando 

se resueiva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta 

razon, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del 

mencionado problema. Siguiendo con el estudio, se elaboro el arbol de fines a partir del 

arbol de efectos, que se muestra en el diagrama N° 3.05. 

Diagrama N° 3.05: Arbol de fines 

FIN ULTIMO 

MEJORA DEL ECOSISTEMA A M B I E N T A L Y CONDICIONES 
S O C I O E C O N O M I C * ^ DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PACAYCASA 

FIN INDIRECTO 
1 

FIN INDIRECTO 

DISMINUCION DEL 
CALENTAMIENTO GLOBAL 

I 
SE REDUCE EL RIESGO DE 

PERDIDA DE TIERRAS 
AGRICOLAS Y FORESTALES 

I I 
FIN DIRECTO FIN DIRECTO 

MEJORA DEL CLIMA 
SE REDUCE EL RIESGO DE 

EROSION DE SUELOS Y 
ALUVIONES 

OBJETIVO PRINCIPAL 

R E C U P E R A C I O N DE LOS R E C U R S O S FORESTALES EN LA 
LOCALIDAD DE WAYLLAPAMPA 

D. Presentar el arbol de objetivos 6 arbol de medios-fines 

En este paso, se unifico el arbol de medios con el arbol de fines ubicando el objetivo 

principal en el nucleo del arbol, de manera similar como en el caso del arbol de causas y 

efectos. A continuation se presenta el arbol de medios y fines en el Diagrama N° 3.06. 

68 



Diagrama N° 3.06: Arbol de Medios y fines 

FIN ULTIMO 

J MEJORA DEL ECOSISTEMA AMBIENTAL Y CONDICIONES 
SOCIOECONOMIC^ DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PACAYCASA 

FININDIRECTO 

DISMINUCIONDEL 
CALEMTAMIENTO GLOBAL 

FINDIRECTO 

MEJORA DEL CLIMA 

FIN INDIRECTO 

SE REDLKE ELFJESGO DE 
PERDIDA DE TIERRAS. 

AfiRiCOLAS Y FORESTALES 

FIN Of RECTO 

SE REDUCE ELPJE5GODE 
EROSION OE SUELOS Y 

ALUVIONES 

OBJETIVO PRINCIPAL 

RECUPERACION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA 
LOCALIDAD DE WAYLLAPAMPA 

MEDJOPSMEKNIVa 
EXPLOTACION RACIONAL 

DE LOS RECURS05 
FORESTALES 

ME3X> fUNDAMENTAL 01 

OONOCIM1ENTO Y EDUCACION 
EN LA CONSEKVACION DE LOS 

RECURSOS FORESTALES 

Mtat&PrMBlUWZL 

SUFIC1ENTE REPOSICION 
FORESTAL 

M S B FUNBAMHUTAl 02 

CHLTORA EN REPOSICIQN 
FORESTAL 

I M E D » » R M E R W V a 

ADECUADO NIVEL DE 
ORSANI2ACIONDE 

PRODUCTORES 

M53tO FUNDAMENTAL 03 

FORTALECIMIENTQ DE LA 
ASOCIACIONDE 
PRODUCTORES 

334 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

En esta tarea y sobre la base de los medios fundamentales del arbol de objetivos, se 

plantearon las acciones y proyectos alternatives que permitiran alcanzar el objetivo 

principal. 

A. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles 

A partir de este momento, fue necesario establecer el procedimiento para alcanzar la 

situacion optima esbozada en el arbol de objetivos. Con este proposito se tomo como 

punto de partida los medios fundamentales, habiendose identificado como imprescindibles 

los medios fundamentales siguientes: 
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Diagrama N° 3.07: Medios fundamentales imprescindibles 

MEDIO FUNDAMENTAL 0 1 

CONOCIMIENTO Y EDUCACION 
EN LA CONSERVACION DE LOS 

RECURSOS FORESTALES 

MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 0 3 

CULTURA EN REPOSICION 
FORESTAL 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

B. Relacion entre los medios fundamentales 

Despues de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles, se determino las 

relaciones que existen entre ellos. 

C. Planteamiento de acciones 

De acuerdo al analisis realizado se han planteado las acciones relacionados con cada uno 

de los medios fundamentales, asi se tiene el resultado de este nivel de analisis en el 

Diagrama N° 3.08. 

Diagrama N° 3.08: Arbol de medios fundamentales y acciones propuestos 

MEDIO FUNDAMENTAL 0 1 MEDIO FUNDAMENTAL 02 MEDIO FUNDAMENTAL 03 

CONOCIMIENTO Y EDUCACION 
EN LA CONSERVACION DE LOS 

RECURSOS FORESTALES 

CULTURA EN REPOSICION 
FORESTAL 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

ACCION S s 

CONSTRUCCION DE UN 
VIVERO FORESTAL 

ACCION 1 b 

CONSTRUCCION DE 
ALMACEN Y 

PROCESAMIENTO 

ACCION 2 3 ACCION 2 b ACCION 3 a 

PRODUCCION DE 
PLANTONES FORESTALES 

INSTALACION DE 
PLANTONES FORESTALES 

A CURVAS DE NIVEL 

CAPAClTACiON Y ASISTENCIA 
TECNICA A LAS ASOCIACION ES 

0 E PRODUCTORES 

ACCION 2 c ACCION 2 d ACCION 3 b 

MANTENIMIENTO DE 
VIVERO FORESTAL 

MANEJO A6RONOMICO 
DE PLANTONES 

FORESTALES 

J v 

GESTION EMPRESARIALY 
ARTKULACION AL MERCADO 

ACCION 2 s ACCION 3 c 

INSTALACION DE 
PLANTONES FORESTALES 
SISTEMA TRESBOLILLO 

PASANTIA 

ALTERNAWA 01 ACCION 1a+1b+2a+2b+2c+2d+3a+3b+3c 

ALTERNATTVA 02 ACCION 1a+1b+2a+2c+2d+2e+3a+3b+3c 
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D. Relacionar las acciones 

Para solucionar el problema central se ha determinado 2 alternativas de solucion, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro N° 3.30. 

Cuadro N° 3.30: Alternativas de Solucidn, acciones, Componentes y Actividades 
propuestas 

REFORESTACIOH CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS YAPROVECHAMIEIITO SOSTENIBLE FORESTAL Ell EL CEIITRO EXPERIMENTAL 
DE WALLAPAMPA DE LA UIISCH - AYACUCHO 

A L T E R N A T I V A 01 COMPONENTES A C C I O N E S 

Action 1 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

EXPLOTACION RACIONAL DE L O S R E C U R S O S 
F O R E S T A L E S 

CONSTRUCC10N OE UN VIVERO FORESTAL 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

EXPLOTACION RACIONAL DE L O S R E C U R S O S 
F O R E S T A L E S 

CONSTRUCTION OE ALMACEN Y PBOCESAMIENTO 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

EXPLOTACION RACIONAL DE L O S R E C U R S O S 
F O R E S T A L E S 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

Accion 2 a 
R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

S U F I C E N T E REPOSICION F O R E S T A L 

PRODUCCION D E PLANTONES FORESTALES 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

S U F I C E N T E REPOSICION F O R E S T A L 

INSTALACION DE PLANTONES F O R E S T A L E S A CURVAS 
DEMVEL 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

S U F I C E N T E REPOSICION F O R E S T A L MANTEMMENTO OE VIVERO FORESTAL 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

S U F I C E N T E REPOSICION F O R E S T A L 

M AWE JO AGRONOMICO O E PLANTONES F O R E S T A L E S 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

S U F I C E N T E REPOSICION F O R E S T A L 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . Action 3 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

A D E C U A D O NIVEL DE O R G A N EACIOM DE 
P R O D U C T O R E S 

CAPACITACION Y ASISTENQA TECNICA A LAS 
ASOCIAOONES OE PRODUCTORES 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

A D E C U A D O NIVEL DE O R G A N EACIOM DE 
P R O D U C T O R E S 

GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACIOM AL 
MERCADO 

R E F O R E S T A C I O H MEDIANTE 
PRODUCCION OE PLANTONES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E NSTALACION 
EN C U R V A S A NIVEL, 
T R A N S F E R E N C E OE TECHOL0G1A, 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R O G R A M A OE CAPACITACION Y 
EXTENSION EN E L USO Y 
C O N S E R V A C I O N OE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

A D E C U A D O NIVEL DE O R G A N EACIOM DE 
P R O D U C T O R E S 

PASANTIA 

ALTERNATIVA 02 COMPONENTES A C O O N E S 

Aooiool 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

EXPLOTACION RACIONAL DE L O S R E C U R S O S 
F O R E S T A L E S 

CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

EXPLOTACION RACIONAL DE L O S R E C U R S O S 
F O R E S T A L E S 

CONSTRUCCION OE ALMACEN Y P R O C E S AMIENTO 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

EXPLOTACION RACIONAL DE L O S R E C U R S O S 
F O R E S T A L E S 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

Accion 2 a 
REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

SUFICENTE REPOSICION F O R E S T A L 

PRODUCCION OE PLANTONES F O R E S T A L E S 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

SUFICENTE REPOSICION F O R E S T A L 

INSTALACION DE PLANTONES F O R E S T A L E S A CURVAS 
DEMVEL 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

SUFICENTE REPOSICION F O R E S T A L MANTENIMIENTO OE VIVERO FORESTAL 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

SUFICENTE REPOSICION F O R E S T A L 

MANE J O AGRONOMICO D E PLANTONES F O R E S T A L E S 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

SUFICENTE REPOSICION F O R E S T A L 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

Accion 3 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

A D E C U A D O NIVEL DE O R G A H E A C I O N DE 
P R O D U C T O R E S 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS 
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

A D E C U A D O NIVEL DE O R G A H E A C I O N DE 
P R O D U C T O R E S 

GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION AL 
MERCADO 

REFORESTACION MEDIANTS 
PRODUCCION DE PLANTOHES EN 
V I V E R O F O R E S T A L E INSTALACION 
EN SISTEMA T R E S B O L S - L O , 
T R A N S F E R E N C E DE TECNOLOGIA. 
GESTION EMPRESARIAL Y 
ARTICULACION A L MERCADO, 
P R 0 G R A I 4 A D E CAPACITACION Y 
EXTENSI6N EN E L USO Y 
CONSERVACION DE R E C U R S O S 
NATU R A L E S . 

A D E C U A D O NIVEL DE O R G A H E A C I O N DE 
P R O D U C T O R E S 

PASANTIA 

Fuente: EBaboracion Propia-2010 
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3.4 FORMULACION Y EVALUACION 

3.4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO 

A. Periodo de ejecucion del proyecto 

El plazo de ejecucion programado por el presente proyecto es de dos anos utiles (24 

meses), que estara determinado por la produccion de plantones en el vivero, la instalacion 

en campo definitivo, el manejo el manejo de plantones y la infraestructura de 

almacenamiento del producto. 

B. Horizonte de evaluacion del proyecto 

El periodo de evaluacion del proyecto se considera 10 anos, teniendo en cuenta la entrada 

de produccion, el ciclo productivo y la vida util de la tara. 

Por otro lado, el proyecto busca fomentar el turismo por la vegetation que se formara en el 

Centra Experimental de Wayllapampa y la produccion que generara las plantaciones de tara 

durante su vida util as! como el valor agregado de la materia prima que se obtendra, 

garantizando la sostenibilidad economica y social del proyecto. 

El proyecto beneficiara principalmente a las familias campesinas y agricultores de la zona 

urbana y rural de la comunidad de Wayllapampa. 

3.4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL PROYECTO 

La demanda del proyecto esta determinado por la extensa superficie de tierras con que 
se cuenta en la localidad de Wayllapampa, especificamente en el Centra Experimental 
Walyllapampa para desarrollar las acciones de REFORESTACION CON FINES DE 
PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL con 
especies nativas como la tara {Caeselpinia espinosa) 

Los terrenos calificados aptos para la reforestation estan ubicados en el ambito 
territorial del Centra Experimental Wayllapampa, de propiedad de la Universidad 
Nacional de San Cristobal de Huamanga. 

Cuadro N° 3.31: Analisis de la Demanda del Proyecto 

ANALISIS DE LA DEMANDA 
DISTRITO LOCALIDAD TERRENOS IDENTIFICADOS (has) 

PACAYCASA WALLAPAMPA 406.00 

Fuente: Babcraoon Propja-2010 
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3.4.3 ANALISIS DE OFERTA DEL PROYECTO 

De acuerdo al levantamiento topografico del terreno la oferta de Reforestacion que 

existe realmente en el ambito del proyecto de la localidad de Wayllapampa, La Oferta 

actual de Forestacion de Tara se presenta el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 3.32: Analisis de la Oferta del Proyecto 
A N A L I S I S DE L A O F E R T A 

DISTRITO LOCALIDAD TERREN0S CUBIERTOS (has) 
PACAYCASA WALLAPAMPA 256.00 

Fuente: Elafcoraaon Propia -2010 

3.4.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO 

El Balance de Oferta y Demanda es la diferencia de la Demanda Actual menos la 

Oferta Optimizada, se presenta el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 3.33: Balance de Oferta y Demanda 
B A L A N C E DE O F E R T A Y DEMANDA 

TOTAL HAS 
OFERTA 256.00 
DEMANOA 406.00 
OEMANDA INSATISFECHA 150.00 

Fuente: Elaboration Propia -2010 

Cuadro N° 3.34: Area que requiere el servicio de forestacion 
[ A R E A D E F O R E S T A C I O N (Hr) 100 Has 
[ A R E A D E F O R E S T A D A (Hd) 50 Has 
C A N T I D A D D E M A N D A D A P O R E L 150 Has 
S E R V I C I O D E R E F O R E S T A C I O N (Qdem) 

150 Has 

Fuente: Baboraaon Propia-2010 

Cuadro N° 3.35: Demanda Insatisfecha 
DEMANDA I N S A T I S F E C H A D E L P R O Y E C T O 

CULTIVO 
OFERTA DEMANDA DEMANDA 

INSATISFECHA CULTIVO 
Has Has Has 

ALFALFA 4.75 4.75 0.00 
TUNA 25.00 25.00 0.00 
MAIZ 6.08 6.08 0.00 

AREA TRACTORAFJLE 11.20 11.20 0.00 
PENASCO 206.00 206.00 0.00 

AREA DE ESTABLOS 2.97 2.37 0.00 
TARA 0.00 150.00 150.00 

TOTAL 256.00 406.00 150.00 

Fuente: E3aborad6n Propia-2010 
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La demanda y oferta del terreno expresados en hectareas se encuentran detalladas 
en el anexo (Ver Anexo, Piano 03) 

34.5 PLAN DE NEGOCIOS 

A Demanda de la tara 

CuadroN°336: 
[ Evolucion de las expor tac iones peruanas de harina de Tara 
1 Pr inc ipa les pa fses destino 
i Va lo res F O B expresados en mi les de U S $ 

Harina de Tara P .A : 1404103000 
P a i s 2000 2001 2002 2003 2004 
E E . UU. 425 647 1,153 969 1 ,046 
Argentina 170 409 1,180 856 931 
Bras i l 241 456 560 571 817 
Alernania 185 397 422 768 538 
Uruguay 56 81 379 459 496 
Be lg ica 378 550 845 341 424 
Italia 458 1,135 828 1,118 299 
S u i z a 465 440 443 349 219 
China 17 36 42 315 205 
Franc ia 155 307 336 91 185 
Otros 442 486 506 683 514 
Total r 2 ,992 " 4 ,944 ' 6 ,694 ' 6,520 " 5,674 
Fuente: A d u a n a s 

I Elaboracion: Malaga — Webb & A s o c i a d o s 

Fuente: ElabcradcVi Propia -2010 

CuadroN°3.37: 
Evolucion de las exportaciones peruanas de imicflagos 
(gprna) de tara 
Principales paises destino [ 
Valores F O B expresados en miles de US$_ 

I Gomade tarn P.A: 1302391000 ' 

PAIS 2002 2003 2004 

. Espatia . .. . 0 . o .. 480 
.' Alernania 47 V'S'' 317 

' Suiza • 214. 243 
-Francia : - • 52 • n o • ; - : ; i 9 7 * * 

Italia 92 68 .147 . 
Argentina ;, •iVVo ;rrv2#-ft-: 119 
EEITTJ - • S5 8 2 - 57 

.: Brazil '•::mM \^-.4S&% 
Canada 0 : • 

40 
; Latiivia vf'rOv: : ' • -^w. • 39 -

Otros n&$4;fk 304 *' v 226 
Total :,:, 400 ,::> ' m m ' ;:1911-
Fuente. Aduanas 

I Elaboracion: Malaga-Webb & Asociados 
Fuente: Baboaaon Pirjpia-2010 
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Fuente: Baboraaon Propia -2010 
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GraficoN°3.05: 
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E. Precios 
Cuadro N°343: 

AffoS 
Cedula de 
Producto 
Forestal 

Costos de 
ProduccioiV 

ha {SI) 

Superficie 
(ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Costo Total 
de 

Producoon 
IS. I 

Precio de 
Venta en 

ChacrafS/.) 

Porcentaje 
de destino al 

mercado 

Valor~§ruto 
de la 

Producci6n 
iSl) 

Wtaj IfcS.j 
•*> !-• 

!W»ililUJ(titol! 

AiioO Tara 0 150 0 0 1.6 0% 0 0 
Afio 1 Tara 0 150 1400.0 0 1.6 95% 319200 319200 
Afio 2 Tara 2000 150 26000 300000 1.6 95% 592800 292800 
Afio 3 Tara 2400 150 3200 0 360000 16 95% 729600 369600 
Afio 4 Tara 2800 150 4200 0 420000 1.6 95% 957600 537600 
Ano 5 Tara 3200 150 5400.0 480000 1.6 95% 1231200 751200 
Afio 6 Tara 3500 150 6500.0 525000 1.6 100% 1560000 1035000 
Afio 7 Tara 3500 150 7500 0 525000 1.6 100% 1800000 1275000 
Afio 8 Tara 3500 150 80000 525000 16 100% 1920000 1395000 
Afio 9 Tara 3500 150 8000.0 525000 1.6 100% 1920000 1395000 

Ano 10 Tara 3500 150 8000.0 525000 1.6 100% 1920000 1395000 
Fuente: Elaboracion Propia • 2009 8765400 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 

3.4.6 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

Alternativa I: REFORESTACION MEDIANTE PRODUCCION DE PLANTONES EN 

VIVERO FORESTAL E INSTALACION EN CURVAS A NIVEL, TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION AL MERCADO, PROGRAMA 

DE CAPACITACION Y EXTENSION EN EL USO Y CONSERVACION DE RECURSOS 

NATURALES. 

Accion 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b y 3c. 
CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL, CONSTRUCCION DE ALMACEN Y 
PROCESAMIENTO, PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES, INSTALACION DE 
PLANTONES FORESTALES A CURVAS DE NIVEL, MANTENIMIENTO DE VIVERO 
FORESTAL, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES, 
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, 
GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION AL MERCADO Y PASANTIA 

TRABAJOS PRELIMINARES 
Expediente Tecnico 
Se formulara un expediente tecnico de acuerdo al perfil tecnico viabilizado por la OPI del 

Gobierno Regional-Ayacucho, compuesta por: la memoria descriptiva, los metrados y 

presupuestos, los costos unitarios, el presupuesto analitico, la hoja de metrados, la relacion 

de herramientas, materiales e insumos, cronograma de actividades, cronograma de 

desembolsos y especificaciones tecnicas y pianos. 
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1) CONSTRUCCION DEL VIVERO FORESTAL 
Descripcion del vivero 
El area total del vivero es de 1680 m2, donde se acondicionara las camas para almacigo, 

camas para repique y camas para la crianza de plantones. La topografia es ligeramente 

inclinada, con una pendiente de 2-3%, la profundidad de suelo agricola de 0.80 m a 1.0 m 

de profundidad., de buen drenaje y suelo de textura media franco-arenoso. 

Se producira 75,000 plantones de tara, en el primer y segundo ano de intervention del 

proyecto. 

Las condiciones optimas que se tendra en cuenta para la instalacion del vivero es el 

siguiente: 

• Disponibilidad de agua durante todo el ano. 

• El area sera protegido de los vientos, heladas y otros fenomenos climaticos. 

• Cercado del vivero con materiales de construction. 

• El vivero se ubicara cerca de la administration del Centra Experimental 

Wayllapampa. 

• La localization esta cerca del area de la instalacion de los plantones. 

• La topografia del terreno presenta una ligera pendiente. 

• Los suelos con ligera pendiente y buen drenaje. 

• La disponibilidad de sustrato como tierra negra, tierra agricola y arena, agua y mano 

de obra. 

• La vigilancia permanente. 

Acondicionamiento y distribution del vivero 
Se realizara la limpieza general del area a ubicar el vivero, a fin de iniciar con la produccion 
de plantones de tara durante el ano 2010, teniendo en cuenta que el vivero debera tener las 
siguientes areas principales: 

• Area para la germination constituida por camas de almacigo. 

• Area para el repique de plantones. 
• Area para la crianza de plantones 

• Area para la preparation del sustrato y embolsado. 

• Area para el embalaje de plantones. 
• Area para el estacionamiento de vehiculos y maquinaria. 

• Otras areas de acceso como los caminos, senderos y acequias. 

Construccion de camas de almacigo 
Se consideran aproximadamente 2 camas de almacigo de 50 m2. Tendra una dimension 
de 0.20 m. de altura, 1.0 m. de ancho por 25 m. de largo. Sera necesario darles una 
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pendiente no mayor del 0.25%, pues es importante disenar y mantener un buen sistema de 
drenaje. 

Es preciso senalar que las camas se ubicaran sobre el nivel del suelo (cama alta) para 
controlar mejor la humedad y ubicado en un area nivelado. 

Construccion de camas de repique y crecimiento 
E s el area donde se recepcionaran los plantones de tara de almacigo, con una altura de 4 a 

7 cm, siendo mejor cuanto mas pequeno sean, para darle mayor espacio, nutrientes y 

proseguir el crecimiento y desarrollo. 

El area efectiva sera de 1000 m2 y las camas platabandas se acondicionaran a nivel del 

suelo, con una pendiente de 0.5 a 1% para el adecuado movimiento y remocion de las 

plantas embolsadas. 

La distribution de las plantas sera de 4 bolsas por cada fila y con espacios de 40 cm. para el 

transito peatonal. 

Colocacion de postes de concrete 
La colocacion de los postes del vivero debe ser de: 0.2 x 0.2 x 2.0 metros, los cuales son 

plantados previa apertura de hoyos con un distanciamiento de 6 x 6 entre linea de postes y 

de 4 metros entre postes. 

Apertura de zanjas de drenaje. 

Las zanjas de drenaje se construiran para evitar la acumulacion de agua de riego o lluvia 

que puedan generar la presencia de enfermedades fungosas y malezas en el vivero 

Tendido de malla rashell 
Es el techo de proteccion que permite que las plantas no esten expuestas directamente a la 
luz directa que ocasionaria una mayo evapotranspiracion intensa y en muchos casos podria 
causar danos y mortalidad de plantas en el vivero. 
El tingladp recomendado es la malla rashell de color verde, que sera soportado, tendido y 
templado con alambre N° 16. 

2) CONSTRUCCION DE ALMACEN Y PROCESAMIENTO 
Se realizara de acuerdo a los pianos del proyecto y las especificaciones tecnicas del 

proceso de construccion y de los presupuestos establecidos de acuerdo a su metrado. 

La construccion de un centro piloto forestal representaran un centro de generacion y 

transferencia de esta estructura forestal, su mision sera fortalecer las capacidades y 

habilidades de los productores en el procesamiento de la materia prima y la transformation 
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de la misma para darle valor agregado al producto con el objetivo de mejorar la rentabilidad, 
generar empleo productivo, generar ingresos economicos y mejorar las condiciones de vida 
de los pobladores de la zona de influencia del proyecto. 

2.1. Instalacion de un centra de almacenamiento y procesamiento 

- Trabajos preliminares 

- Movimiento y nivelado de terreno 

- Apertura de zanjas 

- Cimiento y sobrecimiento 

- Construction de paredes 

- Techado 

- Construction de rampas para vehiculos 

- Implementation con equipos: balanza digital de 100 kg, balanza plataforma de 50 

kg, caja seleccionadora de vainas, semillas, mesas para selection y classification y 

mesas para empaque. 

- Servicios de agua y desague 

- Instalaciones electricas 

2.2.2. Ambiente de procesamiento 

- Area de instalacion y funcionamiento de maquinas 

- Implementation con maquinarias 

• Balanza digital de 100 kg 

• Balanza plataforma de 100 kg 

• Balanza digital de 5 kg 

• Molino de martillo 

• Molino separador de vainas y semillas 

3) PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 

Preparation de sustrato para almacigo 

El sustrato preparado tendra una buena porosidad, lo que permitira el adecuado drenaje y 

buena aireacion, de textura suelta para reducir la resistencia mecanica durante la 

germinacion, libre de particulas grandes, raices y otros elementos extranos lo que se evitara 

haciendo pasar el sustrato por una zaranda acerada de Vz cocada. Es importante que no 

sean demasiado pesados (arcillosos), es decir, sin la aireacion ni el drenaje adecuado, 

puesto que reducen la formacion de raices sanas y favorecen el ataque de hongos. La 

mezcla de sustrato para el almacigo de semillas tendra la composicion siguiente: 
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• 3 partes de arena semigruesa. 

• 1 parte de tierra negra. 

Preparation de sustrato para repique 

La preparation de sustrato para el repique en las bolsas sigue las mismas consideraciones 
tecnicas y la mezcla de materiales sera el siguiente: 

• 3 partes de tierra negra. 

• 2 partes de tierra agricola. 

• 1 parte de arena semigruesa. 

Almacigado de semilla de tara 

La semilla que sera almacigada en las camas tendra las caracteristicas siguientes: 

• Morfotipo: Almidon. 

• Numero de semilla /Kg: 4,000 semillas. 

• Forma: aplanada. 

• Poder germinativo : 95% 

• Porcentaje de pureza : 99.9% 

• Procedencia: Huanta, Luricocha y Pacaycasa. 

Tratamiento pre germinativo 

La semilla presenta una testa dura y para estimular se acelera y uniformiza la germination, 

siendo necesario realizar un corte o picado de la cascara para facilitar el ingreso de agua 

para la hidratacion. El tratamiento con "corta una", es el mas recomendable por su 

efectividad, costo, tiempo y facilidad. 

La siembra de semillas hinchadas de tara en almacigo se distribuiran sobre un sustrato 

previamente nivelada y desinfectada con una solucion de 50 ml. de formol diluida en 18 

litros de agua, cubriendo con un plastico de uso agricola. 

La semilla desinfectada con Vitavax (100 gramos para 5 Kilos de semilla) se procede a la 

distribucion en pequenos surquitos de 0.5 cm. entre semillas y 2.5 cm. entre linea de 

semilla, siendo la siembra alrededor de 900 semillas por un metro cuadrado. 

La profundidad de siembra sera 3 veces el diametro de la semilla y se cubrira con el mismo 

sustrato que existe en la misma cama u otro sustrato similar para posibilitar la germination 

homogenea. 

82 



Embolsado de sustrato 
Las bolsas se llenaran con sustrato sin compactar demasiado la tierra, la que se conseguira 
con varias sacudidas sobre el piso del suelo, obteniendose un buen embolsado que 
mantenga la forma cilindrica. 

Las bolsas a utilizar seran las de polietileno negro con dimensiones de 6" x 10" x 0.02 mm. 

con fuelle de color negro de material R-1 con perforaciones. 

Repique de plantulas 
El almacigo se regara una a dos horas antes de la extraction de las plantulas, siendo 

importante aflojar el sustrato por tramos con una lampa pequena a fin de no danar las 

raices. 

Para el repicado se realizara con hoyo vertical en la parte central del sustrato contenido en 

la bolsa del tamano de la longitud de la raiz, con la ayuda de una pequena estaca de 

madera (repicador). 

La plantula se agarra por los cotiledones y se coloca en el hoyo pequeno, procurando no 

doblar la raiz, podando si son muy largas, luego se presiona ligeramente alrededor para no 

dejar vaqios en el interior del sustrato. 

Posteriormente se riega las plantulas ya repicadas y mantenerlas bajo sombra del tinglado. 

Labores culturales 

Una vez realizado el repicado se inicia con la crianza de plantones hasta que adquieran el 
tamano, el vigor y la lignificacion necesaria, caracteristicas que van acompanadas con el 
diametro, para ser llevados a campo definitivo. 

Riego 
Los riegos se realizaran con regadoras cuando las plantulas son pequenas y 
posteriormente con manguera. El regimen de riego estara dirigido a mantener el sustrato 
siempre humedo a capacidad de campo. 

Deshierbo 
E s importante eliminar oportunamente las malezas en las bolsas puesto que al arrancarlas 

se afectan las raices de los plantones. Ademas, de constituir una fuente de enfermedades, 

compiten por la luz, nutrientes y espacio. 

Poda de raices 
Se realiza para evitar la implantacion en el suelo de la cama de crianza. Entre los dos y 
cuatro meses despues del repique se remueven cada bolsa a fin de podar cualquier raiz que 
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hubiera traspasado la bolsa o salido por las perforaciones de drenaje del agua, con la 

remocion se aprovecha para trasladar y seleccionar los plantones de acuerdo al tamano. 

Modulo de riego tecnificado 

El modulo de riego tecnificado consiste en la instalacion de un sistema de riego por goteo el 

cual tendra una eficiencia de aplicacion de agua en riego en un 85%, de esta manera se 

utilizara un caudal de 1 It/seg/ha. 

Estos modulos de riego seran instalados por microtubos 

4) INSTALACION EN CAMPODERNmVO 

Election del terreno 
La election del terreno para la plantation de la tara, seran aquellas donde en forma natural 

se encuentran los huarangos, cabuyas, tunales y otras especies xerofiticas, porque son las 

especies que en forma natural crecen junto con la tara. Estas zonas de vida son aquellas 

que se caracterizan por tener una temperatura de 12 a 18°C siendo lo ideal de 16 a 17°C. 

La altitud optima para el crecimiento y desarrollo de plantones se ubican entre los 800 a 

2800 msnm, pudiendo llegar en microclimas especiales hasta los 3150 msnm, donde la 

precipitacion varia desde 250 a 600mm de promedio anual. En cuanto, a los suelos se 

tolera los suelos pobres, erosionados, silicios o arcillosos, desarrollando bien en suelos 

fertiles. 

Preparation del terreno 
Limpieza de la vegetation, que consiste en la elimination de la vegetation nativa para 

facilitar, sobre todo, el trazado, marcado y apertura de hoyos. 

Trazado y marcado, que comprende el alineamiento de los hoyos de acuerdo a la densidad 

de plantas por hectarea. En las areas con laderas, la marcacion se realizara teniendo en 

cuenta el distanciamiento entre linea de plantas y entre plantas. 

Se realizara la tarea utilizando carrizos o palos con medidas exactas. El marcado del lugar 

de cada hoyo, que de preferencia se hace con el pico. 

El distanciamiento se realizara de acuerdo al sistema rectangular y curvas de nivel, que 

variara de acuerdo a la pendiente del terreno. 

Densidad 
La densidad de plantation que se empleara sera de preferencia el sistema rectangular y 
curvas de nivel con distanciamiento de 3x5, 4x5, 4x6, 4x7, dependiendo de la pendiente del 
terreno, la mejor densidad sera en aquellas areas con suelos pianos y ligeramente 
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inclinados y las de menor densidad en aquellos con fuerte pendiente, es decir, terrenos con 
laderas. 

Los principales sistemas y densidad recomendada para el 

Cultivo de tara (Caesalpinia Spinosa) es el siguiente: 

Cuac ro N° 32: Densidad de p antas por hectarea 
Sistema de 

plantacion 
Formula 

Distarxaamiento 

(en metros) 

Densidad plantas 

/Has. 

Cuadrado NP=A/D2 

3x3 

4x4 

5x5 

6x6 

1111 

625 

400 

278 

Rectangub NP=A/LTXD 
3x5 

4x5 

4x6 

666 

500 

420 

Tresbolilb NP= A/DXD *1.155 

4x4x4 

5x5x5 

6x6x6 

722 

461 

320 

Diferentetipo 
• Lugaressecosy 

marginales 

• Unclerosctechacra 

4x4 

2.5 

625 

CurvasaNivel Topografia del terreno Variable Variable 

NP: Numero de plantas, A: Area, D: Distance. 
Fuente: Babcraaon Rcpia-2010 

Apertura de hoyos 
Los hoyos seran abiertos a 60 x 60 x 60 cm, teniendo en cuenta que se invertira la 

ubicacion de las capas de tierra, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

Al momento de apertura, los 20 cm., de suelo se colocara a un lado del hoyo y la siguiente 

capa de 30 cm se colocara al otro lado del hoyo. 

Para la plantacion, se procedera en colocar el suelo superficial al fondo del hoyo y 

posteriormente se amontona el resto del suelo hasta la mitad, luego se coloca el planton y 

se concluye la plantacion con el apisonado y la formacion de un desnivel alrededor de la 

planta. 
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Seleccion de plantones 

La seleccion de plantones estara orientada a aquellas que tengan el tamano requerido, 
lignificados y sin defectos. 

Transporte y cuidado de los plantones 

Etapa delicada que tiene por objeto hacer llegar los plantones al terreno de la plantation, en 

buenas condiciones y en forma eficiente. 

Instalacion de plantones 
Los plantones seran distribuidos en cada hoyo, tomandose la prevision que el "pan de 

tierra" (sustrato) este ligeramente humedo. Luego se procedera a cortar la bolsa en la zona 

inferior de 2 cm, con la finalidad de eliminar las raices mal formadas, y a continuation se 

retira la bolsa evitando causar el desmoronamiento del pan de tierra. 

La plantation se hace rellenando el hoyo con las capas de tierra invertidas y despues de 

rellenarlo se procede a apisonar la tierra desde los extremos hacia el centra, para evitar la 

presencia de bolsas de aire que puede ocasionar la muerte del planton. 

El hoyo debe estar en medio de las zanjas de infiltracion, para asegurar una mayor 

disponibi|idad de agua en la epoca de lluvias, debido al alto deficit que caracteriza a las 

plantaciones conducidas bajo condiciones de secano. 

Recalce 
El recalce se realizara oportunamente cuando las perdidas superan el 10%, lo que 
convendra reponerlas a fin de tener una plantation homogenea. 
A fin de aumentar la posibilidad de que los nuevos plantones igualen a los primeros en 
crecimiento, se seleccionaran plantones de la mayor calidad disponible en el vivero, 
debiendo plantarse al inicio de las lluvias entre noviembre y diciembre para lograr 
enraizamiento, crecimiento y desarrollo adecuado de las plantas. 

5) MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL 
Se realizara el mantenimiento del vivero en el proceso de la ejecucion del Proyecto, por lo 

que este vivero estara operativo en el proceso productivo forestal lo cual sera un mosulo 

demostrativo de produccion y de transferencia de tecnologia. 
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6) MANEJO AGRONOMICO DE PLANTACIONES FORESTALES 

Poda formacion 

Cuando las plantas alcancen los 60cm. se realizara el despunte del eje principal para 

promover la salida de brotes laterales; de estos se seleccionan 3 a 4 ramas principales 

para facilitar el crecimiento lateral de la planta cuando han crecido unos 50 a 60 cm. mas 

desde el corte apical, se hace nuevamente cortes en los apices de las ramas. 

E s necesario eliminar las ramillas que se generan a partir del tallo principal, las que se 

entrecruzan y las ramas que se desarrollen hacia abajo. Una vez que las plantas son 

podadas se logra conformar una buena copa y un buen fuste lo que no permitira el 

desarrollo de otras ramas ya que generan desorden durante el crecimiento. 

Riegos 
Se necesita regar la plantation hasta la epoca de lluvias con una frecuencia 3 a 4 veces por 

mes. En condiciones de Wayllapampa se utilizara el riego con botellas descartables de 3 

lifros. 

Abonamiento 
Se realizara despues de un ano de instalacion, justo cuando empiezan las primeras lluvias. 

Se aplicara 3 kg. de abono organico (estiercol), dependiendo de las caracteristicas del 

suelo. El abonamiento se realizara durante tres campanas, para reponer los nutrientes que 

han sido tomadas por la planta para su desarrollo y production. 

Mantenimiento y operacion 
Los resultados de production se observara a los 2 y 3 anos de instalado. Cabe destacar que 

para tener un desarrollo rapido de las plantas lo mas importante sera necesario realizar 

varias tareas: 

• La remocion del suelo, que facilite la aireacion de las raices, la absorcion de 

nutrientes y la retention de agua. 

• La incorporation de nutrientes sobre todo organico. 

CONTROL FITOSANITARIO 
El control de plagas sera para reducir las poblaciones de parasitos (plantas, hongos o 

insectos) que se alimentan de la planta quitandole asi los nutrientes que necesita y 

poniendo en riesgo la cosecha. La plaga con mayor incidencia en la zona es el pulgon 

(Aphis craccivora), insecto que deposita sus huevos en las ramitas de estacion con flores y 

brotes tiernos. 
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La enfermedad mas comun que se presenta en la zona es el Oidium sp causado por el 
hongo Oidio que desarrolla en los racimos y en las hojas. El sintoma se presenta en forma 
de ceniza blanca cubriendo parte o totalmente las vainas y no permitiendo que alcancen su 
tamano y peso normal. 

ANALISIS FISICO QUIMICO DEL SUELO Y AGUA 
E s importante conocer la calidad de los suelos y aguas para poder iniciar las actividades de 

produccion de plantones de tara, asi como para las instalaciones de plantones de tara en 

terreno definitive Estos analisis nos proporcionaran conocer el tipo de suelo y otras 

informaciones vitales que se debe conocer para emprender estas actividades. Se 

contrataran los servicios de consultor de la Universidad nacional de san Cristobal de 

Huamanga, para que realicen estas dos actividades. 

COSECHA Y POST COSECHA 
Sistema de recoleccion de frutos 

La recoleccion se realizara en forma manual, recogiendo las vainas secas que se 

encuentren en optimas condiciones que caen al suelo en forma natural o al mover la planta 

con ayuda de un carrizo. 

7. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES 
Capacitacion 
La capacitacion se llevaran a cabo a traves de talleres participativos con dos (02) eventos 
mensuales, donde se priorizaran temas que involucren los tres ejes tematicos: Tecnologia 
productiva, Gestion empresarial y Articulacion al mercado. Se realizara con la facilitation de 
un profesional especialista en cada una de los temas programados 

Asistencia tecnica 
Las labores de asistencia tecnica se realizaran permanentemente con la participation del 

personal tecnico, consistent^ en la transferencia de tecnologica en forma personalizada a 

cada productor beneficiario y no beneficiario del proyecto, siendo la unidad de medida en 

hectareas. Esta actividad sera permanentemente monitoreada por el Residente de obra y 

supervisor del proyecto. 

88 



Cartilla tecnica o Manual tecnico 

Para poder sistematizar las experiencias exitosas del proyecto se plasmara en la 
elaboracion de un Manual Tecnico que contenga todos los temas relevantes de la ejecucion 
del proyecto durante el horizonte completo. 

8.0 GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION AL MERCADO 
E s muy importante fortalecer las organizaciones de los productores de tara a nivel de 
organization, planificacion, asociacion, constitution de las asociaciones para mejorar los 
niveles de gestion y comercializacion de los productos. Para este fin, se ha considerado una 
serie de actividades que permitiran el posicionamiento de los productores y sus productos 
de tara y derivados en el mercado nacional e internacional. 

La Gestion Empresarial y Articulation al mercado se ha contemplado la promocion social 
con la fipalidad de realizar la difusion y promocion de los logros o impactos que debe 
generar el proyecto en el campo. El proyecto con todas las actividades programadas, tiene 
por objetivo desarrollar capacidades del productor en el cultivo de la tara. Esta actividad 
permitira hacer conocer a nivel regional y nacional los exitos y debilidades del proyecto para 
poder sensibilizar e incrementar la produccion tecnificada de este cultivo que actualmente 
tiene mercado y buenos precios 

9.0 PASANTIA 
Para fortalecer las organizaciones de productores de tara se realizara una pasantia a la 

ciudad de cajamarca donde podran conocer el proceso productivo, tecnologico e intercambio 

de experiencias para la estandarizacion del producto, cuyos beneficiarios seran las personas 

que tengan mayor participacion con el proyecto. 

SISTEMATIZACION DEL PROYECTO 
La sistematizacion del proyecto consiste en obtener un documento que contenga los 

resultados del monitoreo y evaluation a realizar al final de ejecucion del proyecto, donde se 

resaltara los logros, dificultades y recomendaciones que permitan mejorar el accionar en el 

campo, tanto tecnico y administrativamente. 

LIQUIDACION FISICO FINANCIERA DEL PROYECTO 
La liquidation fisico financiera de un proyecto se dara al final de la culminacion del mismo lo 

que, permitira evaluar los avances fisico financieros del proyecto, para luego formular un 

informe que avalara la ejecucion adecuada de la obra y su transferencia al sector 

correspondiente. Esta actividad sera realizadas por un equipo tecnico profesional con 
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experiencia en este tipo de trabajos, para el caso de este informe de liquidation estara a 

cargo del Ingeniero Residente debidamente colegiado y habilitado. 

Alternativa II: REFORESTACION MEDIANTE PRODUCCI6N DE PLANTONES EN 

VIVERO FORESTAL E INSTALACION EN SISTEMA TRESBOLILLO, TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGIA, GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACI6N AL MERCADO, 

PROGRAMA DE CAPACITACI6N Y EXTENSION EN EL USO Y CONSERVACI6N DE 

RECURSOS NATURALES. 

Accidn 1a, 1b, 2a, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b y 3c. 
CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL, CONSTRUCCION DE ALMACEN Y 

PROCESAMIENTO, PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES, INSTALACION DE 

PLANTONES FORESTALES SISTEMA TRESBOLILLO, MANTENIMIENTO DE VIVERO 

FORESTAL, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES, 

CAPACITACI6N Y ASISTENCIA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, 

GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION AL MERCADO Y PASANTIA 

El Planteamiento tecnico de la Alternativa II difiere de la Alternativa I unicamente en la 

accion 2b que consiste en la instalacion de plantones forestales a curvas de nivel. 

3.4.7 QOSTOS DEL PROYECTO 

A. Costos del proyecto 

Los costos del proyecto, en terminos incrementales, corresponden a los costos que generan 
los siguientes componentes: estudio, infraestructura, capacitacion, impacto ambiental, 
operation y mantenimiento y costos de production. Esta misma clasificacion se ha 
mantenido en el analisis de costos de las Alternativas I y II y la situacion sin proyecto, tanto 
a precios privados como sociales. 

Los costos del proyecto a precios privados son los costos de mercado y a precios 

efectivamente vigentes. En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero 

valor de los bienes, el cual esta dado por los precios sociales. Los precios sociales es el 

precio que existiria si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, 

monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al producto que se esta tratando, por lo que 

representa el costo asumido por el pais en su conjunto. 

El precio social de un producto es igual al precio privado corregido por un factor de ajuste o 
conversion que representa las distorsiones e imperfecciones del mercado pertinente. 
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Los costos del proyecto para las Alternativas I y II a precios privados se detallan a 
continuation. 

B. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 

Los costos en la situacion "con proyecto" estan dados por el monto de la inversion del 

proyecto que se efectuara en el ano cero (0) y/o en el momento cero y los costos de 

operacion y mantenimiento que se efectuara a partir del ano 3 hasta el 10. 

B.1 COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO 

Para la Alternativa I el costo es de 1'564,591.57 nuevos soles y para la Alternativa II el costo 
es de 1'601,700.73 nuevos soles. 

B.2 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

En el Diagrama de Gantt se observa el cronograma de acciones teniendo en consideration 
las actividades a realizar dentro de las etapas de pre inversion e inversion. Dentro de la 
etapa de inversion esta la formulation de los estudios definitivos y/o expedients tecnico 
definitivo y la ejecucion misma del proyecto. 

Cuadro N° 3.45: Cronograma de Acciones para la Alternativa I 

Ko KSCKT>OOa CROSOGRAUA DE ACCIOSE S ALTERNATIVA 1 Ko KSCKT>OOa 
Trimeitre 1 Trtm«atre 0 Trim«itr» ti Trim«»tro IV Trim«*tr« V Trinwutne VI Trim**tre Va Trbn««tra Vn 

'01 EXPCDIVTt TEC1.10 nsomssv. 
'02 COMSTRUCCON OE WERO f ORESTAL ttowoocxx 
'C3 CO.'.'STRUCCJON OE ALVACEH Y PROCESAf'EWTO xxrtso***;'. 
'<>4 PROD-COON OE PLA'TOVES FORESTALES ;«oooc»eo< »e-s«eocw X&X&X&V, X-XsXCOXi X&&XXXXX .•OOOC000004 XXtettOMV. 'es CSTALACO'I £11 CA"PO 0EFJ.T1VO XQSXX'Xfts, SCCWOOOQS! »SSOO?K« » i w « » r . 
'os tfATBsmm OS WERO FORJSTAL jeoccsooco* x*xxxoc&x\ 

'ttttOMC&i' 
•KttiiSQXX >0OOC5O3O0: >«OCCOJ30<X liSSSHS? 5* •tt&KKX-X 

«*K>w«ce< '07 I'AHEJO AGRO:;O-.!.O 0£ PLANTAS FORESTALES JOOOWISIXK ttoocoecox 'ttttOMC&i' x*j«oos*r >»»xo*x J0500O0040; jW^e^M^Sj 
•tt&KKX-X 
«*K>w«ce< 

'ra CAPA£TA£ON Y ASSTEIiCIA TECTCCA A LA ASOCiACIO'l OE PROD'JCTORES xwoooow »0«40*00«< >O00«00O«Ki xtxrii&yx _>o»»««c; 
!«0*M«WO<' 

?»530»J3*! :•«::>»:;;*• !50«-^MJ0: 
>4»i*»*0< 're GESTSOH E'"PRSSARIAL Y ARTtCCLACtON AL CERCAOO »00iW«5«< XXXtttttM mttwmt 

yxmt&x?*' 

_>o»»««c; 
!«0*M«WO<' >W»«5»K KJ0*5«*t: 

!50«-^MJ0: 
>4»i*»*0< 

'io PASAtfUAS 
mttwmt 
yxmt&x?*' . _ [pi+KVXTi 'it SJPERVEOH xxxx&xxxx XXlVMXM >»««}«->« | >«M*»0«< i K*0»5«*: x&$ex&i« KiWrtltt >55*}M<«! 

>4«»0«»< 'tt OASTOS G2KERALES XXXX&SW)'., L > W « « 4 » » < l ? I * M * * ? * « 1 L J $ ^ * « * * * ^ J )*J«*»t«4< W « « « 3 « " X 
KiWrtltt >55*}M<«! 

>4«»0«»< 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

Cuadro N° 3.46: Cronograma de Acciones para la Alternativa II 

Bo cttaepcton CE30iO=RAf.'A DE ACCMffiESALTOTUtUVA 11 Bo cttaepcton 
Tnmestr«l Tnirwitrt It Tr>me«tr» PI Tnfnritr» IV TrtmcttreV Trenrst™ VI Trtw»lr» VI T»;me»1re V(ll 

•bt EXPEDSWTE TEOilO 
'02 COMSTRUCCON DE WERO FORESTAL /X&XXXW 
la COMSTRUCCO.'I DE AU'ACCN Y paOCESAMINTO Mrtowxxx 
1M FRO0 JCCIO!! DE FLAHT0\ES FORESTALES >«««4«< X&XXtt&X X«>W««S X«C$<»X»X< »X>«««K ««4<f«<-X>( > * x « « w 
ts WSTALACOI w cAt'Po mxtuo X>W<«4««< >«««»<«»: >x«<««x< 
la UAMTEK-̂ r.TO DE W E R O FOFCSTAl y>'j&yyxov X»44«««< Wtt&AW >«tt4««0« X«OC>0«« >«oc«eoe4« 
\>i HAISJO AGSO::O"CO OE PLANTAS FORESTALES »»«We<« WMrWX*. >«00O60««« )«» )«>» 
PC3 CAPACTAC01 Y ASSTF.'CM TECKXA A LA ASOCiACIO:! DE PRODUCTORES >X«<Xx»CK ysx&x&yx >X»«<»»X >«<>w«o«< >««o»«««« >««eoo*««« x&x&yxxx i W W f t ' c 
*3 GES1D:i fPRESARHL Y ARTICt_ACSO'l AL fERCADO »»MOO««< X&XiVWXX » x « - » » : i W « « « XOCOC>t«»5< »>}0«O««O< »«x>o«oo«< »««<«e<K>c 
'to PASAMTlftS >»»x<w ««»««< '11 SUPERVE'ON >««««*>x«; XtrtVZQGVX »44«««<3«< »«««>{««X 
'« OASTOS GEtlRALES X-i<«.«4«* X«X*X»fW X*«>«040tt >««<x-«w< >«»«->X4<l 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 
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COSTOS A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA I 
f^emJptiest^ " 'V 

Presupu 
esto 

Clients 

REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 
EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 

Presupu 
esto 

Clients GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Lugar AYACUCHO-HUAMANGA- AYACUCHO 

Item Descripcion | 

01 EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00 

02 CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL 101,409.58 

03 CONSTRUCCION DE ALMACEN Y PROCESAMIENTO 429,370.74 

04 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 507,771.16 

05 INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO 333,091.50 

06 MANTENIMiENTO DE VIVERO FORESTAL 59,760.00 

07 MANEJO AGRONOMICO DE PLANTAS FORESTALES 128,580.00 

08 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 328,418.40 

09 GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION AL MERCADO 276,409.20 

10 PASANTIAS 72,000.00 

11 SUPERVISION 139,200.00 

12 GASTOS GENERALES 248,198.20 

Costo Total 2,674,208.78 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

COSTOS A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA I 
PtectoycanMadesdeimisubrequaito 

F3EFC)RE3TAC10NCONFTKDePROTKX^ 
AYACUCHO 

1 1 i 
AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO 

Transctie NoTrarsstie TOTAL 
Recuso Uridad Cartidad ReobSC PaoalS/. PtesupuesfcdoS/. fX*T fecfcr 

MANODEOBRA 
"ICPOGRAPO rh 2B32000 690 19540B 19624) 091 178578 

Itmemv/smA mes uoorjo 5C0OQOO spoooo 93x000 091 439X100 
M^B^DATOO/D mes 720000 2,7000) 1S443300 WOQ03 091 178904.03 
tmrnmrnusmi. mss 210000 23)000 6Q00OCO eqooooo 091 5460000 
NSBOPCTENIE mes 240000 4J30OCO 9603000 9300000 091 8736300 
NBmwm/ECR mes 210000 40DOO 96D0OOO 98X1X0 091 8738300 
TBmmmtmxsjumm mes 210000 123Q0O 3024500 3024)00 091 2751840 

pomjx>Y(mpcm3& u 1560030 30000 mm mxn 091 42598.0D 
mumwxR ire 240000 2,45)00 WXH saaaooo 091 535D3.C0 

c p a w D rh 493W43 690 3400344 3403303 091 3094554 

a m tti v&m 625 11)5800 1163839 091 1039393 

FEDM rh 786051614 571 44633546 448*1.14 091 40B12394 
P33UVEB mes 1660000 12500 2)9,18003 239160D0 091 19333560 

CfWHO mes 720000 154500 1112000 11124300 091 10122840 
1,4573302 131835160 

TAATEfSALES 
KBBmWKHa&D 3< 07X6 4300 3353 3411 084 2365 

fVW&BmWXDXK N) 931.703) 550 512435 512570 084 430559 

AWEflB£TOF8XCDC#8 is 3006668 55) 214369 216008 084 180607 

ajwEPmpmEmwo&zKE.T K! 10200 8E0 893 900 084 j 7SS 
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aMmm/twmxmeEzttE2' is 9660O 53) 5313 5343 034 4486 
aMmmJfmKlMmzKE3^ ig 2700435 550 1,43622 1,43336 034 125442 
OMmmBmocmmxxm&zNzw tfl 652192 800 50576 93575 084 424.83 
KmyxFFLrmyffmt&trmmxo is 1;6424X0 70) 11,43683 11,4680 084 9857.31 
ATOXXmX^COHaBlstnCCEW is 100X0 550 5503 5503 034 462D 

1512227 WBWFW | nB 2000300 9X0 1803270 1833270 034 
462D 
1512227 

TEfmECHSCFWOVBGETA. nfl 2X0X0 4500 85X03 $0300 084 672100 
TEF5WEGRA rrC 200OD00 9300 «!XQ0O 190X03 084 1538D00 
mmmacKEW nfi 2992966 600) 2394400 2394397 034 2011293 
psmmmoEm nC 195E26 13Q0O 254543 254574 084 213342 
wmmsxs rri3 266012 8000 212800 2.B303 084 1787.60 
AFBttORESA 1 irfS 1975889 800) 153372D 1533711 084 13277.97 
CCTeXRACAJWCCESt' pa 90X0 3500 31503 31503 084 254.60 
coGjrcEACAmccEie' pa 4000O 3500 14100 14M3 084 117.83 
c c r a ^ C T W C A j ^ c E T pa 20X0 3500 7003 7003 034 5380 
ccfB^awA)w;cE5e' pa 7OC03 3500 24503 24500 084 20580 
a M m x K J W x x E ' u 10X0 4S0 483 483 034 4.03 
c A J \ c o c o m G w ^ T O * m u 140000 aoo 11200 11200 084 94.03 
CWttlUUM2mWMItW£4)<2V$ u 380000 800 30403 30403 084 25633 
aumxmjjmmjawEmrmQvi u 10x0 800 aoo 803 034 672 
IKFW^VHHZMiWXVimin u 220X0 350 7703 7703 034 6463 
UU*KPimB>VZ)®)<5D<rmiEDC& u 9559003 28* 271362 2.71133 034 2277.91 
L«3RLlX5im«5W6X12X2*m u 48X0X0 1.14 547203 547200 084 459S48 
aaLEaED0E5r/WR115X3*X9mi u 120X0X0 280 3120303 3120303 034 2530800 
CE^eflDPCRTL*cwa(«a^ fcfe 3,1964539 2520 8052559 8352473 034 6764Q77 
csmwwwKffii&fnMW u 20000 36C0 7003 7003 084 5330 
CBWLWDTOCRLEXB3CLPES u 2C00O 3600 7003 7003 084 5380 

u loooco m> 13300 19303 034 12600 
OH>CRW?UACE30Kg tfe 300000 3200 124803 124800 084 104832 
VE30DE2BI<& Bs wan) •BOO 387400 2f?400 084 2414.16 
SU^DEFUSIDO u amoo 3000 iax£0 13X00 084 151200 
FEWAKPU3A u 40x0 13600 5O00 54)03 084 | 45383 
RJNXDA to 240x0 4500 103003 103300 084 9072) 
NSKICCA to 240030 450) 103303 103003 084 90723 
/Q-ERENIES L 3120033 45C0 140MB 1404003 084 1179360 
FB3*B(rOFtASra^ & Q1500 9003 1350 1350 084 1134 
C^flA«JIQ^Om»F»VemAE5DXS)m pa 1440x0 100 ms> m 034 12093 
CUHiO u 20X0 1003 2003 2000 084 16S0 
CNTAMWirffHE' i 1440X0 260 37443 37443 034 314.50 
L*FCEfDmWASECmCAS3« u 500X0 25D 12500 12503 084 105.00 
LWCBOKK)mA£BmDSS35A u 330X0 250 12500 12500 084 1C6.00 
FUMJJPEBSLTOCR u 9JOX0 300 19303 13303 084 12600 
31£N(MCR0 u 20XO 23000 43003 43003 034 39640 
LERCTACEOWO u 120000 36D 4323 4320 084 3329 
PUJiCNAHXI) u 1100X0 353 38503 38503 084 32340 
RfOKN3A4 rrt 690000 2600 156303 13X03 084 131Q40 
CDX100IN3 c 410X0 7003 287000 287003 084 2410.80 

WAflafiAIVFFSCRA u 120X0 3203 38403 38403 084 32266 
IH^AOCNTFCUDI'RrjDETEWO u 60X0 2803 16300 16803 084 141.12 
AXOMLRKICO av 720X0 4500 324300 324303 084 2721.60 

99COSVAXS u 1000X0 100 10303 10003 084 8403 
EOSBrjEFCLEIlflC c 7500X0 40) 30X03 30X03 034 252000 

WOtt ! u vm 3003 37443 37443 084 314.50 

REOWETCRIHOX is 94123086 023 183243 133253 084 153133 
G^ft84CCTAN33 10135942 1205 1221376 1221357 084 10259.40 

H3M33\lfUmiaviCER») rrfi 18SB3 830) 1,48003 1,43325 084 124342 

COASNrarARiiB* * 288000 8303 233403 230403 034 193533 

amm/Km I u 570X0 503 23500 28603 034 239.40 

FAJCEFBWJIJES rrS 3360X0 200 67200 67200 084 564.48 

A3LB | rrfi 3269343 150 43343 491.13 084 41255 

nmmiimmmtExviH). * 144000 2900 41793 41760 034 35078 

R9SA£03»YW£LTA u 1800X0 36003 570X03 570DOO 084 43334.03 

VKICO u 800X0 18003 1443300 144X00 084 1209600 

SUAS u 200X0 7000 1,4X03 1,4X00 084 117600 

SMX6CETHCEFC6 u 120X0 353303 420X03 420X03 034 3328003 

m O H E H J E C N u 120X0 3500) 420303 420003 084 352300 
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sBmEOEftmimimAamnfaai cap 48010 2X0) 963000 98X03 084 8034.00 
asuxwEO^Bxrammtmff&m. u 12010 3J9XKXJ 420X00 420X03 084 36280.0) 
CmHXXETHADRU. u 720X0 4300 331200 331203 084 275203 
QCRK3S | u 720X0 1160 79200 79200 084 85523 
QJNmEBEP/miBU. P 720X0 1100 79203 7S200 084 6852B 
lENlESCEElHW u 72DI0 670 43240 43243 034 4C522 
FOJOS u 720X0 2009 1,4033 1,4*03 084 12D360 
BJOCMB*m£ffiNVKiei£B»(ri u 72010 7500 54DC0 543303 084 453300 
RBHSmm>mJT«3N u 720X0 4X03 2360303 253D000 084 2419200 
/OXXIEPIJOO qa 720X0 4300 324300 324303 084 2?2i.eo 
flTB°NCE250M. to 72CCC0 4330 324300 324303 084 2721.60 
TOmiF»S\EBItHHtBIHt u 2380X0 200 57603 57603 084 48354 
/COmWESFMIAS P? 1440000 6333 933003 933003 084 785240 
U W l S W O r q tfc 1*0X0 7500 IfJBCQOO 1QB3O03 084 907200 
SBWxxmKCP/msExxuJBm. u 34X0 aocooo 272X03 272X03 084 22B43CO 
sbmxbbiz u 240000 3300 12KJ3 12X03 084 1CD30O 
mCC6DEA3LA u mm 3000 72000 72000 084 eo4.ao 
mOOIHOTOXR^YHIWDD u 24X00 20000 433300 430303 084 403200 
/mmrRESDECFO* u 820X0 1200 96400 96*0 084 82656 
OTOBW6DE1C0KXJ6 u MfflOCO 200 28803 23800 084 241.92 
SLASCECFO* u 20X0 37003 74303 74300 084 621.83 
OJOCEfNXECEFW u 20X0 6600 13000 13000 084 1C92D 
H^«mXND3vmJiil£SFWSIH^ u 720OXO 300 218300 21830) 084 181440 
EEFR/OCR | <p VWIOO 050 7200 7200 084 €048 
FUM3NSWCEHFWRRWCRICA * 720X0 32C0 233400 233400 084 1935.36 
CCRTWS u 800X0 2503 2C0OO3 203003 084 1683.00 
CCMVMXRft u 20X0 30000 8X03 6X03 084 504.00 
fi/TO3CR\ u 10X0 93303 95303 93303 084 Tsaco 
FRJrSXR u 10X0 253200 256200 25S200 084 216888 
UPTCP u 1CCC0 350003 35X03 35X03 084 294Q00 
OWH£SCECERA rtC 2400CO 86003 2)43000 2043003 084 1713600 
FUJVCN 03 1,4900000 158 235420 23512) 084 1977S3 
K10WCS33 u 3600X0 155 55303 55803 084 46372 
l i i f f lEf f f romrwrjcm u 10X0 18303 18303 183C0 084 1512) 
KMHWTCRNUO | P2 56525312 550 3103332 3103131 084 311670 
r\#CSWHHK*6) p2 2B1640CO 645 1816578 1816583 084 13259.10 
MCERftCECffiBDT'xS'xIO pa ijseooxo 500 843003 843003 084 7056.00 
MCFJWC^EOAS) P2 324324 473) 154323 15B83 084 1333.93 
M * B m C W C M M J pa ifiamoo 2503 42CC003 4$0OOO 084 3628Q00 
f B B O m f f f i E f O T W I D T R ^ P2 832X0 800 63560 65583 084 559.10 
mAYlU\r*CE4X8X*rm Fi 63310 4500 273430 273483 084 223723 
wreBWOTlK3^^i^ECCF^Rl^^ p2 63633332 2117 123,14367 128.15003 084 1O7B4603 
vmfDEmmR m? i,eaxxco 300 5OD03 501303 084 423360 
^mmmKxym^cfuayxBma£1z^>'2f• pa 10X0 1500 m 1503 084 1260 
OAWDSDEAUWDCET u 33300X0 OS) 1)38303 183303 084 141120 
aA\C60BUkNDCE112' u 33300X0 043 134*0 134403 084 112896 
aftcea^flUfNXE!' u 3360DXO 060 201600 201603 084 169344 
muvmrA \ * 553J3 7503 41403 41403 084 347.76 

Tffl<KGDBMBWOmmXtBWZa/CA gi 56700 7500 42525 42540 084 357.34 

BWEM0FW3 | 9* 49083 7503 36825 36343 084 33346 
msmfmrnmiAKx 0 156X0 7500 1,17003 1.170O3 084 S8280 

TmwmM&mjREH2HMm3£8'& m 12CCC0 1500 WOO 18X0 084 15123 

U E B W i C S a j ^ m B S ^ D a ' m 160X0 1000 16003 16003 084 134.40 

TLEFJWCSftBafVCESCLECE4' m 290000 1500 43503 43503 084 33540 

CatBCSf lL tEW u 270X0 2300 54300 5C03 084 45360 

CCDORCSHJDBflfllA3CNDE4' u 90X0 603 5100 5400 084 45.33 

F^TS3^PuCS»LCE2' u 170X0 303 5103 5103 084 4284 

WWTffDCB£CCNPai)XCNRCS(t4'A2' u 20000 300 603 600 084 504 

CaDRCSeLZX*" pa 40X0 600 2403 2403 084 2Q16 

ffiRCS0LDE4X4' pa 30X0 603 1803 1803 084 1512 
TlffiWCmFWWmAXTC3H£CTOBCE5ffX 
•hi u 230X0 303 6903 6903 084 57S6 
l U B W C f f l J ^ ^ C T U C D v E S ^ ^ 
hi u 220X0 350 7703 7703 084 64.68 

rU5WCSiWf l r ra 'AAI IKHf iaFW^TX3Ti u 80000 600 4300 4800 084 4032 

l l m s « ^ O T B a r a T O l , pa 120X0 150 1803 1800 084 1512 

m m y C ^ P H W ^ A X r ^ a H ^ F c a s r pa 40X0 203 800 SCO 084 672 I 
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34794327 71218335 

EQUFOS 
B3XEA u 2fJ00O 500 too 1000 093 930 
cmpp/mmccomuxxumAT u 102370 500 5145 5130 093 4771 
^m^ARJu^3srxm u 40303 23030 32X0 92OC0 093 85560 
l i m i i X E F ^ T B ^ I T O O u 500000 7J30QCO 36003003 36CJ0Q0O 093 3255DQ0D 
BWECTA | u 25010 3500 87500 8750D 093 81375 
mmwjfaNCExy u B000O a o 15Q0O WOO 093 13B50 
p c t w m | u 50030 2500 12500 12500 093 11625 
RflSIRUCCEFETO pa 50000 3500 17500 17500 093 16275 
7BM3VE7K)\CRO100'C u J O I B _ _ _ ^ 8000 8000 8000 093 7440 
CWETUA pa 60000 22000 1,32000 132003 093 122760 
FCC6CCNMW30 pa 25010 9300 123000 125000 093 116250 
SCQVVUTEp/LLC) FSB 200000 1503 3C0JX) 30300 093 279.00 
BPLffBArHWffCFt* u 10000 25000 25000 25000 093 23250 
S W C R X L m tin 120000 500 6000 60O3 093 5580 
C0UAPfRSOCRIEDEF€HC) tm 29J3330 SB 17448 17760 093 16535 
VBWCR0ECCf\CREro4H:24J tm 143995? 1200 1,79404 1,78397 093 165903 
^E33A0C(^CO^O€tD™m?18rP11Ffl fm 1632573 2303 332523 332554 093 333275 
mmm83RDS£Em#mmBmamp tm 1439334 2500 333675 333670 093 334679 
^TOOT^HXXXJWRXE he 832000 600 43920 4920 093 4642 
TECDCUTX) lm 2332000 800 1JB668D 185560 093 173501 
CBIIArjCfWHHTIFKft tm 240000 500 12000 12Q0O 093 111.60 
rBmBJTASMONJ«LES 1083038 093 994205 

377|S27/S 35119857 

Toti a 267420838 s t a s i s 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA II 
;'^^-^m rcfei AL".>:;*^\<;m\ m 

Presupu 
esto 

REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 
EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

Lugar AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO 

Item Descripcion 

01 EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00 

02 CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL 101,409.58 

03 CONSTRUCCION DE ALMACEN Y PROCESAMIENTO 429,370.74 

04 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 718,368.16 

05 INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO 333,091.50 

06 MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL 59,760.00 

07 MANE JO AGRONOMICO DE PLANTAS FORESTALES 128,580.00 

08 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 328,418.40 

09 GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACI6N AL MERCADO 276,409.20 

10 PASANTIAS 72,000.00 

11 SUPERVISION 139,200.00 

12 GASTOS GENERALES 248,198.20 

Costo Total 2,884,805.78 

Fuente: Elaboracion Propia -2010 
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COSTOS A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA II 
FtecteycartidadesderecirsosrequErfcte 

R!TORBSTAaONaX\IFI^DEPfK^ 
AYACUCHO 

1 I 1 
AYACIXHO-HUAMAr^-AYACUCIHO 

Transabte toTransabte TOTAL 
R B C U S O UtidacJ Cartiiad PrecbS. fireialS! FteajaesfcrioSK fcfcr fccter 

MANODEOBRA 
TCTOCJWO * 2833X0 693 195408 195243 091 178578 
N336dFR3YSJIBrA ITEB 10X0 330X03 500X03 5303303 091 4550Q00 
NBBQPGZmK) mas 720000 270003 1944X00 19443333 091 178934.03 
fmsmscNxsm. mss 24X00 25X00 600X00 8303300 091 54300.00 
K&BCPECBSIE ms 240000 40X03 9503300 9503300 091 87350.03 
Nsccsjm/SK ircs 240000 40X00 930X03 950X03 091 8736000 
TBxccBKmtmxxHmtfc nnes 240X0 12X03 3324303 3024303 091 2751840 
?QJVW3YGPfi!KfGCt{£ u 1560X0 30000 4580300 453X03 091 4259800 
ADVM3TRPDCR mss 240X0 245303 538X03 333X03 091 53SBCO 
CFBWD Hi 49284743 693 3403344 3403509 091 3334554 
am. Hi 18528347 625 1164303 1153839 091 1059093 
FB3N Hi 753351614 571 41333645 448431.14 091 40B12694 
FB3*/E5 mes 1680000 12S03 209,19303 239,19303 091 19333560 
amw rres 720X0 151500 11124300 11124300 091 10122840 

1/M37J3D2 131835193 

MATBWLES 
A3IER0RAWDtCRS»E30 * 07303 4503 3358 3411 084 2865 
/WB©eK)FB3CXX30#16 Ifl 931.7003 553 5.12436 5,12570 084 430559 
k/m&esxeexjxm •e 3908368 533 2,14869 2.15003 084 180607 
ajummifCEmm^zwtr is 10203 880 893 903 084 755 
OA\mi^WH%CCNC(6EADE2' is 96600 550 5313 5343 084 4483 

OMJSP/m/fVBmMJeEZKE? >g 2700136 550 1,48522 1,49336 084 1254.42 

m£SPmNmmcmcmxxm6m£w• is 632192 800 50576 50575 034 424.83 

pcs<xcFfiJsmFm^mmxa is 16124003 703 11,43383 11,43633 084 935731 
pc8&xm&otym$TreaEW is 1O0000 550 5503 5503 034 4620 
AR&WNA | irfl 2000300 9300 1803270 1803270 084 1512227 
Te5RAIK>TOW0VBH"AL irfi 2000X3 4300 80X03 83X03 084 672Q00 
1 B W B » ! m3 2030300 9500 190X00 1903303 084 1533303 
fERACHâ o!C«CE1̂ , nfl 2992996 8303 2394400 2391397 034 2011293 
mmmcmzw m3 195826 13003 254543 25674 084 213842 
RECRAGRANDE0E8' rrfi 269312 8300 212803 212809 031 1787.60 

AWKRB5A | m3 1975889 8303 1500720 1583711 081 13277.97 
cc^B^awcA«\CDE3^r pa 90X0 3503 31503 31500 031 254.63 
COeXRACAmCDEtt' pa 40X0 3503 14303 14303 081 117.63 
Ca«^CRACABF\CCEr pa 200Q3 3600 7003 7003 034 5383 
CaSEXRACA«RCDE58' pa 70X0 3500 24500 24503 084 23583 

3JiCBtXKJy*C0CE2' u 10X0 480 480 483 084 4.03 
C A j r a O G C N ^ G W ^ ^ u 140X0 803 11200 11203 034 94.03 
a^ma^iiMc/ismmmmatAxiiB u 380X0 800 30403 33403 084 25533 
cm€amifRQfmwMmcMy2w<2iB u 10X0 803 803 803 084 672 
wF»ioKracraBraiA9xi4X2*m u 22C0CO 333 7700 7703 084 64.68 

UOTlO^THKMDX3ttX30(nmHXB u S553X0 284 271362 271183 034 227791 

LA3?Ui3GWWA6X12X24<m u 48000X0 1.14 547200 547203 034 453648 

El03JEarXOBWOi«115X24X9<m u 120X0X0 293 312X03 312X03 034 2333300 

cae«cRiwDTFa}cad Bs 31954539 2520 8352559 8352473 084 6764Q77 

CS^tXJWifWUWABONDlMW u 20X0 3500 7000 7000 081 5380 
CB?mR©aBmEDC6aiFES u 20000 3603 7003 7003 084 5380 

CBWlfiWTOJIH^[HWQClPE u 100X0 1503 13303 19300 081 12600 

CmCROTWEOKj tfc 390000 3203 124800 124303 084 104832 

veODE38Kg Us 1919X0 1503 287403 287403 081 2414.16 

SUADERASTTXI u 930303 3003 13X03 183303 081 151200 

RZ7*RWRU3A u 40X0 13603 54303 54300 081 45aeo 
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rRMJXA to 240000 4500 106000 106000 084 SD72D 
I NSHTCEft fD 2 0 0 4500 103000 103000 084 90723 

AOHERENTES L 3120003 4500 1491000 140000 084 1179360 
PLBWENTOHASTDDFWWOCP iP arao 9000 1333 1333 084 11.34 
(MmmammfmmAESDxsim pa 1440000 too 14400 14400 084 12KB 
CLtHUD u 20000 ms 2X0 2300 084 1680 
CNTAWaWftLE' il 1440030 283 37443 37443 084 314.50 
L«reSOAllWASEC»U»S3» u 500300 250 125C0 12500 084 1CE00 
WFCEfCTfiH^WASMUjOSSBA u 500000 25D 12500 12500 084 1CS03 
m/CNr&fUfMR u 53O300 303 150C0 15000 084 12600 
SIJLCNGRSICRD u 20000 22000 46000 49300 084 36S43 
LEFETACECflUPO u 120000 360 4320 4320 084 3329 
rUMWCRUXI u 1100000 333 38500 38500 084 323.40 
Pfmswm rri eooooo 2603 133300 133300 084 131040 
CDX100IND c 410300 7000 287000 287000 084 241080 
WAROR/WFRESCRA u 120000 3200 38400 38400 084 32235 
IH^ACCNIKirjISRODETEt/FO u 60000 2803 16300 16300 084 141.12 
ACCEMLRSIDD en/ 720000 45)33 324300 324300 084 2721.60 
SCC6VAX6 u 100C00O 100 10300 moo 084 8400 
BCISOSCEPCLEIIEND c 7500000 400 300000 3)33000 084 2533.00 
via*. u 12.4300 3000 37443 37440 084 314.50 
R£lETR't€PCRTELCG*L Ifl 94123066 020 183245 183253 084 15B1.33 
Gfsatmcaius * 10135S42 1206 1221376 1221357 084 1025940 
H3M3̂ fL£STOENCERS rrfi 185033 8303 1,48000 1,48325 084 124342 
(XLASME1E4RJLLER 8* 238X0 8300 230403 230400 084 193533 
ummmm\ u 570000 503 23500 28500 084 23940 
FAWIFERAGRLES^ rrS 3360000 200 67200 67200 084 564.48 
«3LA | rrfl 3263343 133 43043 43113 084 41255 
{vepfrntnsmsmiEKViia * 144X0 2903 41760 41760 084 35378 
FAŜ EDEDAVUELTA u 1600000 36000 57B30C0 5760000 084 48334.00 
WDO u 330000 18000 1443000 1443300 084 1209300 
aiAS u 2O000O 7000 1,4X00 1,40000 084 117600 
SS^3Sr£TLrrERG6 u 120000 333300 4203000 4203QOO 084 3528003 
SEF^OC6CELHJSCN u 120000 36000 433300 423000 084 352800 
mmscBM&imimAaimram 0? 430030 23300 960300 99D00 084 8064.00 
&*xxmtccmiXFiflGEtmB]Kmm. u 120000 333300 4333000 4203300 084 3528000 
ansxxEwsm. u 720000 4300 331200 331200 084 278206 
OTFES u 720000 1103 79200 79200 084 t+h^fl 
OJmSCEBEPtfmSIH. par 720003 1100 73200 79200 084 66523 

! L»IIBSDEffl3LRD»0 u 720000 670 48240 48240 084 40622 
PCLC6 u 720303 2000 1,4*103 1,44300 084 120960 

Km<MmmH£mammx> u 720000 7500 540000 5,43300 084 453303 
mfttvprmmarrcm u 720000 4C000 2580000 2883003 084 2419200 
AXOdEFUOO V 720000 4500 324300 324300 084 2721.60 
ATBoNDFJSM- to 720030 4500 324300 324303 084 2721.60 
£EFM30CEFA3\ESTEPFESIFE u 2330000 200 57600 57600 084 48384 
ADCU9CX3NDES3W1AS rt 1440000 6500 £06000 936000 084 783240 
L F e ^ i s w a K q Us 1440033 7500 1083300 1003303 084 937200 
mciXFiA93«aM]EKaj\»n"fl . u 34033 800300 2730000 2720000 084 2234803 

SERWXSCELUZ 1 
u 240000 5000 120000 120000 084 103800 

maC6TJEA3UA u 240000 3000 72000 72000 081 60480 
maci r fKmxxBTOYrsTwoD u 240000_ 20300 483000 483003 084 403200 
/m«oarasrjECFci\A u 820000 1200 96400 98400 084 82656 
CUTOTC6OE100rCU«S u 1440303 203 28300 23803 084 241.92 
aiASDECFCT* u 20000 37Q0O 74300 74000 084 621.60 
OJSLTEFNXECERA u 20000 6503 13000 13000 m 10920 
BMmxw[&mwsf{Psmyccs u 7200000 _3ffl 2.16000 2,18303 084 1814.40 

ECfWLXR I * 1410000 050 7200 7203 084 60.48 
FILM3NGR*M3ERFESF1WLT4CP, * 720030 3200 230400 230403 084 193533 
OCRIWS u 83D00O 2500 203303 203303 084 1630.00 
CXMUT/OCRA u 20000 30303 60303 60000 084 50400 
MTO3CRA u 10000 95000 95900 95000 084 79300 
FRDiHXR u 10000 233200 255203 253200 084 216383 
WICP u 10300 350000 393X0 333300 084 294QOO 
CPRIHESCECERA rrC 240003 860O3 2340300 2043000 084 1713BCO_ : 
FUM3N pa 1,400000 158 235420 235423 084 197753 
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raj3W0333 u 3600033 155 55800 55300 084 46872 
WB£fflwxmxNxm u 10333 18303 18300 18300 084 15120 
MCBWCRNLLO | F£ 5325312 593 3108392 3103131 084 2311670 
m&ADtCEHyp) re 28164000 645 1816578 1816560 084 1525910 
f#CBWKHK)rx8YI0 m 168QO0OO 500 843300 843300 084 7055.00 
msmofeiA^ F2 324324 4750 154328 1j54B83 084 13DQ99 
mEmawoMhw pa 168QO00O 2500 4200000 4200003 084 3528QCO 
ESTAQraMBWlOWDlWm [2 832030 800 66560 65560 084 59210 
TPRAYUJRJ^DE4X8X4rrn p 636000 4300 273480 273483 084 229723 
IWCBWCRMiCfOL^^ 
MSiADEFESODDR 

( W J X R T O pe 60533332 2017 12814367 12315303 084 10764608 IWCBWCRMiCfOL^^ 
MSiADEFESODDR m2 1S80O300 300 5JHXB 504300 084 423360 
immMWJmumcact 
OMSOEMMtXEr 

^ S a O E C ^ ' pa 10030 1500 1500 1503 084 1260 immMWJmumcact 
OMSOEMMtXEr u 3380O300 050 163300 163300 084 141123 
CLA\mEALUW0CE112' u 33500333 043 124400 124400 084 1128.96 
OMsaEmjmxEZ u 33500000 060 201600 201603 084 189344 
FNRJW/NGA | & 55200 7500 41400 41400 084 347.76 
T/mmsDBMmKmmmma/aK & 56703 7500 42525 42540 084 357.34 
ENWjm® & 49060 7500 36825 36843 084 333.46 
mummmemMKB & 156000 7500 1,17033 1,17000 084 93283 
iwwsma^^RBm/t 
TlJB3WCSaLflORAEE3»Ĝ DE2 

>UZfflOCE6'-e m 120303 1503 18300 18303 084 15120 iwwsma^^RBm/t 
TlJB3WCSaLflORAEE3»Ĝ DE2 m 160000 1000 16003 16300 084 134.40 
TTJEBWO!P/m333«GJECE4' m 290000 1500 43500 43500 084 36540 
<X£CPJC3V0E2Xff u 270030 2000 54000 54300 084 45360 
OOX)PvC«U3E\eJIlAXNCE4' u 90000 600 5400 5400 084 4536 
miffmajREPJCsniEi' u 170000 300 5100 5100 084 4284 
miKmnBHXNmjJXNPJCSMW u 20000 303 600 603 084 504 
CCDORCSaL2!X4S' pa 40000 600 2400 2403 084 2Q16 
•VEBCSSLLTE4X4' pa 30333 600 1800 1803 084 1512 
UffiW\CS3J£RAN3T/^^ 
3n u 230033 300 6903 6903 084 57S6 
TiJ3iw\/cs3J*>RAN3TA^^^ 
3n u 220033 350 7700 7703 084 64.68 
^ u » w v 3 S f l T O ™ A X ^ E ^ u 80033 603 u4300 4300 084 4032 
ajrm\csfPW*AmiumEaBZFu^ pa «HB 

40000 
150 1803 1800 084 1512 

<m/mc3&m^riJca€SBBm2&r pa 
«HB 
40000 200 800 800 084 672 

84784327 71218333 

EQUPOS 
B033A u 20333 500 1000 1300 093 930 
CBHiAB!1RA/CB^XO^S^̂ XDX>JH^STAT' u 102870 500 51.45 5130 093 47.71 
l\raiARM3DCRA u 40000 23000 92300 92303 093 8556D 
ICOL0CERr^TH3JTO0 u 800000 70X03 95300000 56003303 093 52380000 
FWARB3TA | u 250000 3600 87503 87H» 

15000 
093 81375 

TTjaws^flDtNiDEtJ' u 1OO00O 1500 15000 
87H» 
15000 093 13950 

RTJSLXRA | u 50333 2500 12500 12503 093 11625 
FWSMJJXEFETO pa 50000 3503 17500 17533 093 16275 
T™cwEn^D\m)ia)'c u 10300 8300 8300 8303 093 74.40 
CARREIUA pa 60000 22003 132000 133300 093 1227.60 

116250 pa 250033 5003 125003 123300 093 
1227.60 
116250 

3D3\\UIEPitJX) pa 236000 1500 30303 30303 093 279.00 
BU»«ADERAWCHW u 10000 25000 25000 29300 093 23250 
SBWCFOJJR tm 120000 500 6303 6003 093 5580 
CKUABTOCRTH33BTO rm 230830 600 1744B 17760 093 16535 
\*RTOCHHXNJOD4HW mi 1486657 1200 178404 1,78397 093 185909 
l « i y r a ^ 0 3 « ^ T f l ^ 1 8 H P 1 1 p 3 tm 1662573 2300 332520 332554 093 333275 
VtmGED03BaLlT33DE359l$^^ fm 1439334 2503 333875 333870 093 334679 
^TCR3CK(«rXCI*nPFCre he 832000 600 49920 43920 093 43423 
TBXCUIO | trn 2332000 800 1j85580 1j86583 093 173501 

(mWXSWEfflEA tm 240000 500 12O00 12003 093 111.60 

tmvmsnmtwm 1063038 093 934205 
£8762749 5SB857 

Total a 288423378 257703351 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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B.3 Costos de operacibn y mantenimiento 

Es necesario complementar los costos de inversion con la ejecucion del proyecto, cuyos 

requerimientos de recursos durante el horizonte del proyecto es valido para ambas 

alternativas. Las plantaciones necesitan el mantenimiento con labores agronomicas como 

riego, abonamiento, control fitosanitario, cosecha, etc., que sera necesario conservar y 

mantener en forma periodica, quedando a responsabilidad de los beneficiarios esta fase de 

operacion y mantenimiento, en tal sentido el analisis respectivo se muestra en el Cuadro N° 

3.47. 

Cuadro N° 3.47: Costo de Operacion y Mantenimiento 

PRODUCTO HORIZONTE DEL PROYECTO PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Operacion 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53.000 53.000 53.000 
Ingeniero Agronomo 24.000 24,000 24,000 24,000 24.000 24,000 24,000 24,000 
Peones 5,000 5,000 5,000 5000 5,000 5,000 5DO0 5,000 
Pago de Servicios 14,000 14000 14,000 14,000 14,000 14X100 14,000 14/JOO 
Promocion (Marketing) 3,000 3,000 3,000 3,000 3000 3,000 3,000 3,000 
Flete Terrestre 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 
Imprevistos 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 2,000 2000 2,000 
Mantenimiento de plantas 4,000 4,000 4.000 4,000 4,000 4,000 4.000 4000 
Abonamiento 500 500 500 500 500 500 500 500 
Riegos 500 500 500 500 500 500 500 500 
Control Fitosanitario 250 250 250 250 250 250 250 250 
Cosecha 750 750 750 750 750 750 750 750 
Peones 1000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Reparacion de Maquinarias 500 500 500 500 500 500 500 500 
Imprevistos 500 500 500 500 500 500 500 500 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

C. Flujo de Costos a Precios de Mercado 
Luego de haber determinado los costos totales en la fase de inversion y los costos de 
mantenimiento en la fase de post inversion a precios privados para cada una de las 
alternativas, se presenta el flujo de estos durante el horizonte del proyecto, tanto en la fase 
de inversion, como post inversion los mismos que se muestran en los Cuadros N° 3.48, 
3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54 y 3.55. 
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Cuadro N° 3.48: Flujo de costos totales a precios privados Alternativa I (Soles) 

Beneflcios Incrementales - ALTERNATIVA I 
CPrecios privados) 

P R O D U C T O HORIZONTE D E L P R O Y E C T O P R O D U C T O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SITUACION CON P R O Y E C T O 
Costos totales de produccion 0 319,200 292,800 369,600 537,600 751,200 1,035,000 1,275,000 1,395,000 1,395,000 
SITUACION SIN P R O Y E C T O 
Costos totales de produccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B E N E F I C I O INCREMENTAL 0 319,200 292,800 369,600 537,600 751,200 1,035,000 1,275,000 1,395,000 1,395,000 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 

Cuadro N° 349 

Costos Incrementales - ALTERNATIVA I 
(Precios privados) 

P R O D U C T O HORIZONTE D E L P R O Y E C T O P R O D U C T O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SITUACION CON P R O Y E C T O 1,515,385 1,158,824 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 
Valor Bruto de la Produccion 1,515,385 1,158,824 0 0 0 0 0 0 0 
Operaci6n 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 
Mantenimiento 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
SITUACION SIN P R O Y E C T O 
Valor Bruto de la Producci6n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B E N E F I C I O INCREMENTAL 1,515,385 1,158,824 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 
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Cuadro N° 3.50: Flujo de costos totales a precios privados Alternativa II (Soles) 

BeneGcios Incrementales - ALTERNATIVA II 
(Precios privados) 

P R O D U C T O 
HORIZONTE D E L P R O Y E C T O 

P R O D U C T O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SITUACION CON P R O Y E C T O 
Costos totales de produccion 0 319,200 292,800 369,600 537,600 751,200 1,035,000 1,275,000 1,395,000 1,395,000 
SITUACION SIN P R O Y E C T O 
Costos totales de produccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B E N E F I C I O INCREMENTAL 0 319,200 292,800 369,600 537,600 751,200 1,035,000 1,275,000 1,395,000 1,395,000 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 

Cuadro N° 351 

Costos Incrementales - ALTERNATIVA D 
(Precios privados) 

P R O D U C T O 
HORIZONTE Ol E L P R O Y E C T O 

P R O D U C T O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SITUACION CON P R O Y E C T O 1,634,385 1,249,824 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 
Valor Bruto de la Producci6n 1,634,385 1,249,824 0 0 0 0 0 0 0 
Operacion 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 j 53,000 53,000 
Mantenimiento 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
SITUACION SIN P R O Y E C T O 
Valor Bruto de la Producci6n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B E N E F I C I O INCREMENTAL 1,634,385 1,249,824 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 
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Cuadro N° 3.52: Flujo de costos totales a precios sociales Alternativa I (Soles) 

Beneficios Incrementales ALTERNATIVA I 
(Precios sociales) 

PRODUCTO HOI WECONTEDI E L PROYECTO PRODUCTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SITUACION CON P R O Y E C T O 
Costos totales de produccion 0 319,200 292,800 369,600 537,600 751,200 1,035,000 1,275,000 1,395,000 1,395,000 
SITUACION SIN P R O Y E C T O 
Costos totales de produccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENEF IC IO INCREMENTAL 0 319,200 292,800 369,600 537,600 751,200 1,035,000 1,275,000 1,395,000 1,395,000 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 

Cuadro N° 353 

Costos Incrementales - ALTERNATIVA I 
(Precios sociales) 

P R O D U C T O HORIZONTE D E L P R O Y E C T O P R O D U C T O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SITUACION CON P R O Y E C T O 1,349,649 1,032,085 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 
Valor Bruto de la Produccion 1,349,649 1,032,085 0 0 0 0 0 0 0 
Operacion 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 
Mantenimiento 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
SITUACION SIN P R O Y E C T O 
Valor Bruto de la Produccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENEF IC IO INCREMENTAL 1,349,649 1,032,085 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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En el primer ano se ha considerado como ingresos economicos la venta de 1.4 toneladas de 
tara en el mercado nacional y en el ano 10 la venta de 8.0 toneladas de tara. Para ello, se 
ha estimado un ingreso de 319,200 soles al 2do ano y de 1'395,000 soles al 10mo ano. 
Para lograr la optimization de los beneficios "con proyecto" se ha buscado la mejor 
alternativa, por ello se ha establecido que la mejor manera de promover el desarrollo 
economico es a traves de la forestacion competitiva con lo que se lograra la sostenibilidad 
del proyecto en el tiempo. 

C. BENEFICIOS INCREMENTALES 

Los beneficios incrementales es cero (0) por no tener rentabilidad los beneficios "sin 
proyecto". 

3A9 EVALUACION SOCIAL 
A. Valor actual neto a precios privados (VANP) 

El Valor Actual Neto a precios privados de la Alternativa I es igual a S/ 524,960.10 con un 
TIR de 18.80% y el ratio B/C igual a 1.22, mientras que para la Alternativa II el VAN es 
igual a SI. 350,552.58 Nuevos Soles, con una TIR de 17.04 % y el ratio B/C igual 1.13, 
resultados que se muestran en el Cuadro N° 3.57 

B. Valor Actual Neto a precios sociales (VANS) 

El Valor Actual Neto a precios sociales de la Alternativa I es igual a SI. 1'234,066.12 a 
con un TIR de 21.61% y el ratio B/C igual 1.54; mientras que para la Alternativa II el VAN 
es igual a SI. 1'065,675.81 Nuevos Soles, con una TIR de 19.68% y el ratio B/C igual 1.43 
Tales resultados se muestran en el cuadro N° 3.57. 

Cuadro N° 3.57: Resumen de la Evaluacion Economica 

INDIC ADORES PRECIOS PRIVADOS PREC'OS SOCIALES INDIC ADORES 
ALT I ALT II .ALT I ALT II 

VAN 524960.10 350552.58 1234066.12 1065675.81 
TR 18.80% 17.04% 21.61% 19.68% 
B/C 1.22 1.13 1.54 1.43 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 
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Cuadro N° 3.58: Evaluaci6n Economica a precios privados - Alternativa I 
Evaluacidn economica a precios prhados de la Alternativa I 

HORIZONTE DEL PROYECTO 
R U B R O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 319,200.00 292,800.00 369,600.00 537,600.00 751,200.00 1,035,000.00 1,275,000.00 1,395,000.00 1,395,000.00 
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENT Al 0.00 245,814.04 197,831.68 218.83Z87 279,212.59 342,236.61 413,624.63 446,962.79 428,973.58 376,292.61 

2 COSTOS INCREMENTALES 1,515,384.97 1,158,823.80 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENT Al 1.329,285.07 891,677.29 38.473.38 33,748.58 29.604.01 25,968.43 22,779.33 19,981.87 17,527.95 15,375.40 

3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) -1,515.384.97 -839,623.80 235,800.00 312,600.00 480,600.00 694,200.00 978,000.00 1,218.000.00 1,338,000.00 1,338,000.00 
4 Factor de actualizacKin 0.88 0.77 0.67 0.S9 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 

BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (3*4) -1,329,285 -646,063 159,158 185,084 249,609 316,268 390,845 426,981 411,446 360,917 
2,949,381 
2,424,421 

Tasa de descuento = 14% 0.14 
VALOR ACTUAL NETO VAN = 524,960.10 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 18.80% 
RATIO BENEFICIO/COSTO B/C = 1.22 

Fuente: Elaboracion Propia-2010 

Cuadro N°3.59: Evaluacion Economica a precios privados - Alternativa II 
Evaluacion economica a precios prhados de la Allernatira II 

R U B R O 
HORIZONTE DEL PROYECTO 

R U B R O 1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 ! 10 
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTAl 
2 COSTOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTAl 

0.00 
0.00 

1,634,384.98 
1.433,671.03 

319,200.00 
245,614.04 

1,249,823.80 
961,698.83 

292,800.00 
197,631.66 
57,000.00 
38,473.38 

389,600.00 
218,832.87 
57,000.00 
33,748.58 

537,600.00 } 751,200.00 
279,212.59 ! 342.236.61 
57,000.00 I 57,000.00 
29,604.01 I 25,968.43 

1,035,000.00 
413,624.63 
57,000.00 
22.779.33 

1,275,000.00 
446,962.79 
57,000.00 
19,981.87 

1,395,000.00 
428,973.58 
57,000.00 
17,527.95 

1,395,000.00 
376,292.61 
57,000.00 
15,375.40 

3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 
4 Factor de actualizacion 

-1,634,384.98 
0.88 

-930,623.80 
0.77 

235,800.00 
0.67 

312,600.00 
0.59 

480,600.00 | 694,200.00 
0.52 : 0.46 

978,000.00 
0.40 

1,218,000.00 
0.35 

1.338,000.00 
0.31 

1,338,000.00 
0.27 

BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (3*4) -1,433,671 -716,085 159,158 185,084 249,609 I 316,268 390,845 426,981 411,446 360,917 
2,949,381 
2,598,829 

Tasa de descuento = 14% 0.14 
VALOR ACTUAL NETO VAN = 350,552.58 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 17% 
RATIO BENEFICIO/COSTO B/C = 1.13 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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Cuadro N° 3.60: Evaluacion Economica a precios sociales - Alternativa I 
Evaluacion economica a precios Sociales de la Alternativa I 

R U B R O 
HORIZONTE DEL PROYECTO 

R U B R O 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 

1 BENEFICIOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTS 

2 COSTOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS 1NCREMENTAI 

0.00 

0.00 

1,349,648.99 

1,215,899.99 

319,200.00 

259,069.88 

1,032,084.52 

837,662.95 

292,800.00 

214,092.84 

57,000.00 

41,677.91 

369,600.00 j 537,600.00 

243,466.97 j 319,039.43 

57,000.00 j 57,000.00 

37,547.67 | 33,826.73 

751,200.00 

401,622.20 

57,000.00 

30,474.53 

1,035,000.00 

498,516.46 

57,000.00 

27,454.53 

1,275,000.00 

553,256.28 

57,000.00 

24,733.81 

1,395,000.00 

545,340.06 

57,000.00 

22,282.71 

1,395,000.00 

491,297.35 

57,000.00 

20,074.52 

3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1- 2) 

4 Factor da actualization 

-1,349,648.99 

0.90 

-712,884.52 

0.81 

235,800.00 

0.73 

I 

312,600.00 | 480,600.00 

0.68 i 0.59 

694,200.00 

0.53 

978,000.00 

0.48 

1,218,000.00 

0.43 

1,338,000.00 

0.39 

1,338,000.00 

0.35 
BENEFICIOS NETOS ACTUAUZADOS (3*4) -1,215,900 -578,593 172,415 205,919 : 285,213 371,148 471,062 528,522 523,057 471,223 

3,525,701 
2,291,635 

Tasa de descuento = 11% 0.11 
VALOR ACTUAL NETO VAN = 1,234,066.12 
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 22% 
RATIO BENEFICIO/COSTO BIC = 1.54 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 

Cuadro N° 3.61: Evaluacion Econ6mica a precios sociales - Alternativa II 
Evaluacion economica a precios Sociales de la Alternativa 77 

RUBRO 
HORJZONTg 0 6 L PROYECTO 

RUBRO 1 2 3 4 I S 0 7 8 9 10 
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTAl 
2 COSTOS INCREMENTALES 

VALOR ACTUAL OE BENEFICIOS INCREMENT Al 

0.00 
0.00 

1,460,318.99 
1,315,602.69 

319,200.00 
259,069.88 

1,116,714.52 
906,350.58 

292,800.00 
214,092.84 
57,000.00 
41,677.91 

369,600.00 537,600.00 
243,466.97 j 319,039.43 
57,000.00 j 57,000.00 
37,547.67 j 33,826.73 

751,200.00 
401,622.20 
57,000.00 
30,474.53 

1,035,000.00 
498,516.46 
57,000.00 
27,454.53 

1,275,000.00 
553,256.28 
57,000.00 
24.733.B1 

1,395,000.00 
545,340.06 
57,000.00 
22,282.71 

1,395,000.00 
491,297.35 
57,000.00 
20,074.52 

3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 
4 Factor de actualizacion 

-1,460,318.99 
0.90 

-797,514.52 
0.81 

235,800.00 
0.73 

312,600.00 I 480,600.00 
0.66 < 0.59 

694,200.00 
0.53 

978,000.00 
0.48 

1,218,000.00 
0.43 

1,338,000.00 
0.39 

1,338,000.00 
0.35 

BENEFICIOS NETOS ACTUALLZADOS (3*4) -1,315,603 -647,281 172,415 205,919 ! 285,213 371,148 471,062 528,522 523,057 471,223 
3,525,701 
2,460,026 

Tasa de descuento = 11% 0.11 
VALOR ACTUAL NETO VAN = 1,065,675.81 
TASA INTERNA OE RETORNO TIR = 20% 
RATIO BENEFlCIOfCOSTO B/C = 1.43 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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3.4.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Sobre la base de la evaluacion economica realizada a precios privados en las dos 

alternativas, se concluye que la Alternativa I es la que muestra mayor rentabilidad 

econorpica, que se evidencia por los indicadores economicos siguientes: VAN = SI. 

524,960.10, soles con un TIR = 18.80% y B/C = 1.22. 

Mientras con la Alternativa I I se logra obtener un VAN =S/. 350,552.58 soles, TIR = 
17.04% y B/C = 1.13. Por lo tanto, la Alternativa I es la mejor para la solucion del 
problema definido en el proyecto. 

Cuadro N° 3.62 
A N A L I S I S D E S E N S I B I L I D A D A P R E C I O S P R I V A D O S 

A L T E R N A T I V A I 

VARIACION 
DEL 

INGRESO (••'.) 
VANS TIR B/C VARIACION 

DEL VANS (%) 

30 1,409,774.51 25.88% 1.58 269 
20 1,114,836.37 23.63% 1.46 212 
10 819.898.24 21.27% 1.34 156 
0 524,960.10 18.80% 1.22 100 

-10 230.021.96 16.17% 1.09 44 
-20 -64,916.18 13.36% 0.97 -12 
-30 -359.854.32 10.32% 0.85 -69 
-35 -507,323.39 8.69% 0.79 -97 
40 -654.792.46 6.98% 0.73 -125 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

De acuerdo a la variacion del ingreso expresado en porcentaje solo es rentable hasta -10 
% mostrando un valor positivo de 42 % en la variacion del VAN y un valor positivo de 1.09 
en el beneficio costo. 

Grafico N°3XJ6 
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Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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Cuadro N° 3.63 

A N A L I S I S D E S E N S I B I L I D A D A P R E C I O S P R I V A D O S 
A L T E R N A T I V A H 

VARIACION 
DEL 

INGRESO (S) 
VANS T1R B/C 

VARIACION 
DEL VANS {%) 

30 1,235,367.00 23.87% 1.48 352 
20 940,428.86 21.70% 1.36 268 
10 645.490.72 19.43% 1.25 184 
9 mf552M 1T.M% 1.13 m 

-10 55.614.45 14.50% 1.02 16 
-20 -239,323.69 11.78% 0.91 -68 
-30 -534,261.83 8.82% 0.79 -152 
-35 -681,730.90 7.24% 0.74 -194 
-40 -829,199.97 5.57% 0.68 -237 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

De acuerdo a la variacion del ingreso expresado en porcentaje solo es rentable hasta -10 
% mostrando un valor positivo de 16% en la variacion del VAN y un valor positivo de 1.02 
en el beneficio costo. 

GraficoN0 3.07 
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Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

Sobre la base de la evaluacion economica a precios sociales en las dos alternativas, se 
concluye que la Alternativa I es el que muestra la mayor rentabilidad economica, que se 
evidencia por los indicadores economicos siguientes: VAN = SI. 1'234,066.12 TIR = 
21.61% y B/C = 1.54. 
Mientras que con la Alternativa I I se en logra obtener un VAN =S/. 1'065,675.81, TIR = 
19.68% y B/C =1.43. 
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Cuadro N° 3.64 

A N A L I S I S D E S E N S I B I L I D A D A P R E C I O S S O C I A L E S 
A L T E R N A T I V A I 

VARIACION 
DEL 

INGRESO (%) 
VANS TIR B/C 

VARIACION 
DEL VANS 

<%) 
30 2,291,776.56 29.11% 2.00 186 
20 1.939,206.41 26.72% 1.85 157 
10 1,586.636.27 24.23% 1.69 129 
0 1,234,066.12 21.61% 1.54 100 

-10 881,495.98 18.84% 1.38 71 
-20 528,925.83 15.89% 1.23 43 
-30 176.355.68 12.70% 1.08 14 
-35 70.61 11.00% 1.00 0 
40 -176,214.46 9.21% 0.92 -14 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

De acuerdo a la variacion del ingreso expresado en porcentaje solo es rentable hasta - 30 
% mostrando un valor positivo de 14% en la variacion del VAN y un valor positivo de 1.08 
en el beneficio costo. 

Cuadro N° 3.08 
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Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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Cuadro N° 3.65 

A N A U S I S D E S E N S I B I L I D A D A P R E C I O S S O C I A L E S 

A L T E R N A T I V A JJ 

VARIACION 
DEL 

INGRESO (S) 
VANS TIR B/C 

VARIACION 
DEL VANS 

(*) 
30 2,123,386.25 26.89% 1.86 199 
20 1,770,816.10 24.60% 1.72 166 
10 1,418,245.96 22.20% 1.58 133 
0 1.065,W5.«1 19.68% 1.43 m 

-10 713.105.67 17.01% 1.29 67 
-20 360.535.52 14.16% 1.15 34 
-30 7,965.38 11.07% 1.00 1 
-35 -168,319.70 9.42% 0.93 -16 
40 -344,604.77 7.68% 0.86 -32 

Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

De acuerdo a la variacion del ingreso expresado en porcentaje solo es rentable hasta - 20 
% mostrando un valor positivo de 42% en la variacion del VAN y un valor positivo de 1.15 
en el beneficio costo. 

Grafico N° 3.09 
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Fuente: Elaboracion Propia - 2010 
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3.4.11 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO 

A. ARREGLOSINSTITUCIONALES 

El Gobierno Regional de Ayacucho en convenio con la Universidad Nacional San Cristobal 
de Huamanga, a traves de la Gerencia Regional de Desarrollo Economico obliga y 
encarga a la Facultad de Ciencias Agrarias, la organization de los beneficiarios y 
orientara tecnicamente un plan adecuado de operacion y mantenimiento de las areas 
forestadas y reforestadas desde su instalacion hasta la produccion constante durante la 
vida util del proyecto; por lo que se programara las acciones de mantenimiento y vigilancia 
en coordination con los beneficiarios del proyecto. 

B. CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANIZACION OPERADORA 

Una vez concluido el proyecto, se hara entrega a la Universidad Nacional de San Cristobal 

de Huamanga a traves de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien asumira la 

responsabilidad de operacion, mantenimiento y vigilancia del proyecto de forestacion y 

reforestacion en el ambito territorial del proyecto. 

C. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

El Gobierno Regional de Ayacucho sera el entidad financiara del proyecto y la Universidad 

Nacional de San Cristobal de Huamanga a traves de la Facultad de Ciencias Agrarias 

establecera los mecanismos necesarios para el pago de los vigilantes y pago del manejo 

tecnico productivo de los recursos forestales. 

D. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO 

Los costos de mantenimiento sera asumida por la Universidad Nacional de San Cristobal 

de Huamanga a traves de la Facultad de Ciencias Agrarias, quienes asumiran los costos 

de mantenimiento de las areas forestadas y reforestadas durante su vida util del proyecto, 

posteriormente se financiaran con los ingresos generados por la venta de sus recursos 

producidos. 

E. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios a traves de sus escuelas de manera organizada cumpliran las tareas de 

acuerdo a sus disciplinas y uso controlado y sostenible del proyecto los cuales seran 

capacitados en cursos de talleres participativos en el manejo competitivo de los recursos 

naturales. 
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3.4.12 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

A. Situacion actual sin proyecto 

La presente information nos permite ampliar el diagnostico ambiental en zona del proyecto: 

MEDIO FISICO 

Aire 

• Existe presencia de particulas por fuertes vientos de media magnitud. 

• La ausencia de lluvias durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

• Existe alta precipitation los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. 

Suelo y Geologia 

• Existe un proceso altamente erosivo de la capa arable de los suelos principalmente 

en las laderas con pendiente de capa arable. Las actividades de operation y 

mantenimiento de los suelos no esta difundido entre los beneficiarios, motivo por el cual el 

recurso suelo viene siendo degradado. La erosion mayor de los suelos se debe a la 

escasa existencia de cobertura vegetal y por las escorrentias de las lluvias, que lavan los 

suelos y generando carcavas mas profunda. 

• En algunos tramos del area a forestar existe mal drenaje de las escorrentias. 

• Existe escasa contaminacion de agroquimicos, dado que no se utiliza los productos 
quimicos generalmente circunscrito a las areas con riego. 

• En muchos tramos existe pendientes pronunciados por la configuration topografica 
natural del terreno. 

Agua 

• Existe contaminacion minima de las aguas superficiales. 

• Casi la totalidad de las comunidades beneficiarias tienen letrinas con pozos septicos, 

pero que al no ser manejados convenientemente estan contaminando las aguas 

subterraneas. 

• En las epocas de lluvia los manantes naturales existentes no afloran por que los 

suelos son de roca dura. 
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Paisajes y bosques 

• En la zona no existen areas protegidas. 

• Los beneficiarios para el control de pastos y apertura de nuevas aereas de cultivo, 
efectuan el quemado de pequenas aereas naturales, eliminado la biodiversidad de flora y 
fauna caracteristica de la zona. 

MEDIO ACUATICO (RIOS) 

• Existe peligro de contamination con aguas residuales domesticas por detergentes 
solidos domesticos 

MEDIO BIOTICO 

Flora 

• Existe especies amenazadas o en peligro de extincion. 

• La perdida de la cubierta vegetal se esta perdiendo progresivamente debido a que no 
existe programas de proteccion y recuperacion de los recursos naturales como los suelos 
y las especies vegetales. 

• En la zona existe flora natural con especies como el mode, la tara, tuna, etc. 

Fauna 

• La zona beneficiaria cuenta con carretera y trochas carrozables que ponen en riesgo 
a la fauna por atropellos y accesibilidad por el efecto barrera. 

• Se perturba con ruido y quema de pastos a los animales. 

• La fauna natural existente lo conforman las aves, perdices, etc. 

MEDIO SOCIO ECONOMICO 

Uso del territorio 

• Existen cambios de uso de suelos sin planificacion, sin tener en cuenta la capacidad 

actual del uso de tierras y los criterios de manejo y proteccion. 

• No existe programas de recuperacion de suelos, que permitan incorporar nuevas 

tierras para cultivos planificados. 

Cultural 

• Estos terrenos no tienen sitios arqueologicos. 
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3.4.13 SELECCION DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO 

De acuerdo al resultado de la evaluation economica y el respectivo analisis de sensibilidad 

de ambas alternativas, el mejor proyecto alternativo viene a ser la Alternativa I. 

Cuadro N° 3.67 

Alternativa I Alternativa n 

fvton'o d e !a 
Irvverson 

Tofol (Nuevos 
Sotes) 

A Prec'o de 
Mercado 2.674,208.78 2.884.208.78 

fvton'o d e !a 
Irvverson 

Tofol (Nuevos 
Sotes) A Prec'o S o c a ! 2.381.733.51 2.577.033.51 

Costo 
Benefcfo |A 

Prec'o Sco'at) 

Valor Actual 
Neto (Nuevos 

Sotss) 
524960.10 350552.58 Costo 

Benefcfo |A 
Prec'o Sco'at) Tasa Internet 

Relorro {%) 18.80% 17.04% 

BENEFICIO 
/COSTO 

Prec'o Soc'al 
(Nuevos Sd.es) 1.22 1.13 

BENEFICIO 
/COSTO Ind'cador 

(Nuevos SoCesx 
..-) 

0 0 

Fuente: Elaboracion Propia - 2 0 1 0 

3A14 PLAN DE IMPLEMENTACiON 

De acuerdo a las metas del proyecto en cada actividad se realizara una programacion de 

trabajo durante dos anos, se tiene tres componentes con sus respectivos responsables de 

cada componente, la ejecucion del proyecto estara a cargo del profesional Coordinador de 

Actividades. 

Cuadro N° 3.68: Ejecucion de la Obra 

No K S C n P C K W CRONOGRAUA DE ACOOttE 5 ALTERNATIVA t J 
Trimc»lre» Tr tmealre* TrimeMre m Trime»trotV Ti1ma«tr«V 1 r1m«»tr* \fl Trimo»tre VH Trtrooitrc V * 

P01 EXFtDEWTT TCCVICO >^»W.«« 
'02 COHSTRUCCION DE W E R O FORESTAL K'C'XKXOCKK 
'03 COM3TRUCO0H DC ALttACEN Y PROCE 5AU EtfTO »00<>Ov«>« 
"04 PRMUCCKWDE PLAKTDNES FORESTALLS <̂X><X<-<X<K y&X/XrtKK r W W M W X«X><<<><»0< XK-COOOCXXK >X«X>«X>OoO< XXXX&MXX >X><J<X>««X-X 
'05 HSTALACIOH EN CAMPO DEFHTTWO XW*X>X*X>< >00<>X-C<XXX «-x><>«-oc<>< 

'« UAHTEHUEHTO DE W E R O FORESTAL >o<-:<-xx>o« x,-oc<Kyx<« XXrtCttfrW x>w>K*y>>< x ^ x ^ - c - c x - : XXK-v^C-vO-X yy.'X^X'^ 
'at WAMEJO AOROM0UC0 DE PLANTAS FORESTALES *Xx>X<*>X>< K < O 5 0 0 v W X«<«MXXX X-X-X-OvC-X > x « « « * « XJ-WVVOOW XXKKxX«x;< 

'08 CAPACfTACbW Y ASBTEWCIA TECKCA A LA ASOCIACJON DE PRODUCTORES yy>»oc^o« >0v«X>vv<<< yy^y&yj. X>«-S<*X>X>< >yx>c«(>c<^< x > « * x < > « x >C>XMXK«« 
R09 G€SnON EUPRESARJAL Y ARTCULAOOM AL MERCADO X ^ X > « - v 5 v i y,<&»w>« >yx«K>yx>< >0C<*X<X>O0< x<<«<>oc«< » « < « x > « > « XJOO^-OXX >C«v4-X«*X 
"io PASAWT1AS y^x^yyy^ » O v * » 0 « « < 
ru SUfTRVGOH ) « v > X ^ X « X x<xx<xx*x< w o w o w XfryXfr^ X><>WC*>0<>< X>««X<«v4<X » X < « ' » 0 < K ^ X « - W X 
'12 OASTOS GEWRALES X W « > v O « « x<&y>»i« yx«w>x< X>-X"X<xX*X >v«K)00*«<X »XxX»0<'X-< >C*X*>-X«*>! >o<-x-x-x<>< 

Fuente: Elaboracion propia - 2010 
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3A15 ORGANIZACION Y GESTION 

Las funciones que deben cumplir cada actor que participa en la ejecucion de este 
proyecto son los siguientes: 

- El proyecto estara a cargo de un profesional especialista denominado Ingeniero 
Residente. 
- Un Ingeniero Supervisor de Obra. 

- Contara con profesionales especialistas para ejecutar los componentes del proyecto 

de acuerdo a las acciones establecidas del perfil tecnico. 

Con sus respectivos personales de base: operarios, oficiales y peones. 

GraficoN°3.10 
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Fuente: Elaboracion Propia - 2010 

3A16 MATRTZ DE MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO 

El resumen esquematico se presents en el Marco Logico, el mismo que se desprende en la 

sistematizacion total del proyecto, habiendose iniciado desde la identificacion del problema, 

118 



hasta la determination de las actividades y sus correspondientes costos de cada uno de 

ellos. En el Cuadro N° 3.69 se presenta la matriz del Marco Logico. 

Cuadro N° 3.69: Matriz del marco l6gico alternativa elegida 

Marco logico <Se) Proyecto: 
REFORESTACION CON FINES OE PROTECCION OE SUELOS Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL OE WALLAPAMPA DE LA UNSCH -
AYACUCHO 

O B J E T I V O S W M 3 I C A O O R E S M E D I O S O E 
V E R I F I C A C I O M S U P U E S T O S 

F I N 

M E J O R A DEL ECOSISTEMA A M B E N T A L V CON0X3ONES 
SOCIOECONOMICAS O E L O S P O B L A D O R E S D E L D I S T R I T O 
DE P A C A Y C A S A 

tud icadorey 0* I m p a c t o 
1. Con l-a Instalaoion de fa forestaoion se ha 
corvboiado el efecto d* 1« ttosidn «n un 95v 
pteveni*ndo f tesgos d* derrumb«$ 5 
huaycos 
2. frwtemento da areas verdes en un 90X an 
al ambfto territorial dal proyecto, 
fauoreoiend© positivamente las areas 
forestadas 

Estudios da fmpacto soolo 
economico y ambfental 

La comunidad se mantiene orgarrizada a lo 
largo del tfempo. manefa adeouadarnente 

la Inf raeslruoture forestal y las 
plantaelones forestales 

P R O P O S t f A 

R E C U P E R A C t O N D E L O S R E C U R S O S F O R E S T A L E S E N LA 
L O C A L O A D DE WALLAPAMPA 

tawBoador 4 e e f e c t o 
L S a reduce an 80% la frecuencia da 
deforestaoion o> los bosques naturales 

2. Se incrementara la presenola de especies 
animates natives an las araas 

3. Aumenta la reforestacion oon especies 
natfvas an un BOX al segundo ano da 
funcionamiento del proyecto 

4. Se reduo* la extraookSn de anual de lefla 
SOy. al segundo anbs da funoionamiemo del 
proyecto 

Inspection a las untdades d« 
produccidn Forestal en los 
terrenos fnstalados. 

fnstituolones competent** del sector 
agrkooia hacen oumpflr las pofftlcas 
sectorfales para inct nth/at las actividades 
Forestalls. 

C ^ M P O ^ C N T E S 

M C O N O C I M E N T O Y E O U C A C J O N E N L A 
0 1 C O N S E R V A C L O N O E L O S R E C U R S O S F O R E S T A L E S 

r 

02 CULTURA E N R E P O S C r O N F O R E S T A L 

FORTALECIMIENTO D E L A ASOCIACION D E 
0 J P R O D U C T O R E S 

b i d i c a d o r e s e)e pf orfuc-to«p 

Para fines del ano 2012 se ha Construtdo un 
oentro piloto produotivo forestal de 
Innouacion Tecnologica 

Para fines del ano 2012 se ha Instelado 190 
Hectareas de plantones de tara, la poblacion 
manefa adeouadarnente #| vlero forestal y 
las plantackmes garamlsando la 
transferencia da tecnologfa de la 
produooi6n foi estal 

Para fines del anb 2012 se ha capecftedo en 
produoclon, produotrvioad, ge*t!6n 
empreserial y articulacion al mercado de la 
tara a la pobtaoi6n de Pacaycasa 9 a los 
estudiantes de la UNSCH 

* Visita a Campo 

~ Worme Tecnloo del G R A 

* Vfsfta a Campo 

* Inform* Tecnloo del G R A 

" Visita a Campo 

" Inform*- Tecnfco del G R A 

* Autotldades locales muestran 
oonviooion de apoyo en la efeouoicn 
del proyecto. 

Productores da Tata muestran 
- predlsposioion para capaokarse y 

demandan asistencia tecnica en la 
transferencia de tecnologia en los 
prooesos produotivo $ teonologico 

Productores de Tata muestran 
predlsposieion para oapaoltarse y 
demandan asistencia teonica en 
Organl2ac4on Empresarial oompetiriva 

AcTiVinABES 
P a r a e i c o m p o n t M * 01 

1.01 CONSTRUCCION D E UN V I V E R O F O R E S T A L 
CONSTRUCCION D E A L M A C E N V 

> , W PROCESAMIENTO 
P a r a a l c o m p o n e n t * 02 

2.01 PRODUCCION D E PLANTONES F O R E S T A L E S 

? INSTALACION D E PLANTONES F O R E S T A L E S A 
C U R V A S D E N T V E L 

2.03 MANTENIMCNTO OE VIVERO F O R E S T A L 

. . . M A N E J O Y MANTENIMENTO DE PLANTONES 
^ U F O R E S T A L E S 

P a r a #1 c o m p o n e n t * 0 3 

n , CAPACITACION Y A S I S T E N C I A T E C N I C A A L A S 
J U 1 A S O a A C I O t J E S O E P R O O U C T O R E S 

_ n , GESTION EMPRESAFBAL Y ARTCULACION A L 
3 0 2 M E R C A D O 

3.03 PASANT1A 

E X P E O t E N T E T E C N 1 C O 
S U P E R V I S I O N (5.21 X ) 
P c e s u p w e s t o T o t a l 
Gustos G e n e r a l * ? (9 .28 X ) 

C O S T O T O T A L D E L P R O Y E C T O 

fcMMcadof e s 4 * I n x u m o s 
Si. 5 3 0 . 7 t f .32 

St. 101,409.58 

S/. 429.370.74 

St. 1.029.2*2 .GC 

St.507.771.16 

St. 333.091.60 

Si. 59.760.00 

St. 128.580.00 

St. C7C. t27 .G0 

SK 320.418.40 

SK 276.409.20 

St. 72.000.00 

St. 5 a \ * M . O O 
St. 1 3 9 . 2 0 * 0 0 

S# . 2 .426 ,»W.S8 
S r . 2 4 t . t 9 * 20 

S I . 2 . 6 7 4 . 2 M . 7 8 

Lioros Contabtes de la Obra. 
Reporte de cumplrmienlo de 

metas y «{eouc*6n pt esupuesul. 

Existe suflciente dtspontbilidad de 
mano de obra no oafifioada 

El Gobierno Regional de Ayacucho 
design* oportunamente los Recursos 
Finanoleios pata la Ejecucion deeste 
projecto 

Existe el fnteres del Gobierno 
Regional <le Ayacucho <tt finandat Us 
acolones de fotestaolon y 
leforeitacion 

Fuente: Babotacion Propia-2010 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

1. Se ha identificado y formulado el Proyecto Reforestacion con fines de proteccion de 

suelos y aprovechamiento sostenible forestal en el centra experimental Wayllapampa 

de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, registrado con codigo 

SNIP N° 132229 

2. Se tiene los estudios definidos para desarrollar acciones con el proposito de recuperar 

los recursos forestales en la localidad de Wayllapampa. 

3. Con la instalacion de la tara se realizara un eficiente uso del suelo considerando la 

capacidad de uso mayor 

4. Con la construction de un centra piloto de innovacion tecnologica forestal se 

desarrollara las actividades de almacenamiento y empaque. 

5. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se ha planteado un adecuado nivel de 

organization de productores del distrito de Pacaycasa. 

6. La Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga a traves del comite de 

coordinacion forestal es la encargada de la sostenibilidad de este proyecto forestal. 

7. Los indicadores economicos muestran que este proyecto forestal con tara es rentable 

economicamente mostrando la alternativa I a precios privados el VAN = 524,960.10; 

TIR de 18.80 % y el B/C de 1.22, mientras que la alternativa II a precios privados se 

logra obtener el VAN = 350,552.58; TIR de 17.04 % y eJ B/C de 1.13, y la alternativa I 

a precios sociales el VAN = 1234,066.12; TIR de 21.61 % y el B/C de 1.54, mientras 

que la alternativa II a precios sociales se logra obtener el VAN = 1065,675.81; TIR de 

19.66 % y el B/C de 1.43. 

8. Con la ejecucion de este proyecto se creara un impacto positivo en esta zona 

recuperando la biodiversidad biologica. 

9. Con ia ejecucion de este proyecto Los alumnos de las escuelas de Formacion 

Profesional de Agronomia, Agricola, Biologia, Agroindustria de la UNSCH seran los 

beneficiarios mediante las investigaciones y practicas profesionales. 

10. El Costo Total del proyecto de acuerdo a la ficha SNIP N° 132229 haciende a la suma 

de SI. 2, 674,208.78 nuevos soles. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la UNSCH a traves de la Facultad de Ciencias Agrarias, autoridades 

y poblacion del distrito de Pacaycasa brindar el buen uso y maximo provecho de la 

infraestructura forestal, participando en la limpieza, mantenimiento y reparacion de 

todo ei sisiema foresiai para garantizar ia sostenibiiidad dei presente proyecto. 

2. Realizar convenios con el Gobierno Regional de Ayacucho para la disponibilidad de 

presupuesto oportuno y adecuada ejecucion del proyecto considerando el calendario 

foresiai. 

3. Realizar las capacitaciones que se requieren sobre todo en el manejo y buen uso del 

recurso forestal, uso de tecnologias apropiadas en la produccion forestal, manejo de 

cosecha, posi cosecha y comerciaiizacion de ia tara. 

4. Realizar estudios similares en el centra de produccion de Allpachaka y otros terrenos 

con aptitud forestal, agricola y pecuaria de nuestra casa superior la UNSCH. 
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METRADO 
INSTALACION DE VIVERO FORESTAL 

DIMENSION (m) N° LONGITUD A R E A VOLUMEN 
O B S E R V . 

L A H V E C E S (m) <ms) (m3) 
O B S E R V . 

OBRAS PRELIMINARES 1 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 56.00 30.00 1 1680 m2 

TRAZO Y REPLAIMTEO EN IRRIGACIONES 56.00 30.00 1 1680 m2 

l"OVII*IENTODeTIERRAS 

EXCAVACION 25.00 1.00 0.20 1 5 m3 

PERFILADO E=0.20 m 25.00 0.40 1 10 m2 

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 25.00 1.00 1 25 m2 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 25.00 1.00 0.20 1 5 m3 

INSTALACION DE VIVERO FORESTAL (40 CANIAS) 

DIMENSION (m) N° LONGITUD A R E A VOLUMEN 
O B S E R V . 

L A H V E C E S (m) (m 2) (m3> 
O B S E R V . 

OBRAS PRELIMINARES 1 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 56.00 30.00 1 1680 m2 

TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES 56.00 30.00 1 1680 m2 

MOVIHIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION 25.00 1.00 0.20 40 200 m3 

PERFILADO E=0.20 m 25.00 0.40 40 400 m2 

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 25.00 1.00 40 1000 m2 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 25.00 1.00 0.20 40 200 m3 



DIMENSION (m) N° LONGITUD A R E A VOLUMEM 
O B S E R V . 

L A H V E C E S (m) (m 2) (m3) 
O B S E R V . 

OBRAS PRELIMINARES 1 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 56.00 30.00 1 1680 m2 

TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES 56.00 30.00 1 1680 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION 0.40 0.40 0.60 1 0.096 m3 

PERFILADO E=0.60m 0.80 0.80 1 0.64 m2 

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 0.40 0.40 1 0.16 m2 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.40 0.40 0.60 1 0.096 m3 

CONCRETO ARMADO 

ENCOFRADO DE ZAPATAS 0.80 0.80 1 0.64 m2 

CONCRETO PARA ZAPATAS fc=210 kg/cm2 0.40 0.40 0.60 1 0.096 m3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 2.00 0.80 1 1.6 m2 

CONCRETO EN COLUMNAS fc=175 kg/cm2 0.20 0.20 1.00 1 0.04 m3 

TINGLADO 

TINGLADO FORESTAL 56.00 30.00 1 1680 m2 

INSTALACION DEL TINGLADO FORESTAL (90 POSTES) 

DIMENSION (m) N° LONGITUD A R E A VOLUMEN 
O B S E R V . 

L A H V E C E S (m) (m=) (m3) 
O B S E R V . 

OBRAS PRELIMINARES 1 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 56.00 30.00 1 1680 m2 

TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES 56.00 30.00 1 1680 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION 0.40 0.40 0.60 90 8.64 m3 

PERFILADO E=0.60 m 0.80 0.80 90 57.6 m2 

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 0.40 0.40 90 14.4 n>2 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.40 0.40 0.60 90 8.64 m3 

CIMIENTO 

ENCOFRADO DE ZAPATAS 0.80 0.80 90 57.6 m2 

CONCRETO PARA ZAPATAS f c=210 kg/cm2 0.40 0.40 0.60 90 8.64 m3 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 2.00 0.80 90 144 m2 

CONCRETO EN COLUMNAS fc=175 kgtan2 0.20 0.20 1.00 90 3.6 m3 

TINGLADO 

TINGLADO FORESTAL 56.00 30.00 1 1680 m2 
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Presupuesto 
0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL 

CENTRO EXPERIMENTAL DE WALUPAMPA DE U UNSCH - AYACUCHO 
001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL 

CENTRO EXPERIMENTAL DE WALUPAMPA DE U UNSCH - AYACUCHO 
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Costo al 01/03/2009 
AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO 

Description Und. Metrado Precio SI. Partial SI. 

EXPEDIENTE TECNICO 50,000.00 
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO u 1.00 50,000.00 50,000.00 
CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL 101,409.57 
OBRAS PRELIMINARES 3,796.80 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,680.00 1.20 2,016.00 
TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES m2 1,680.00 1.06 1,780.80 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,084.00 
EXCAVACION m3 200.00 13.44 2,688.00 
PERFILADO E=0.20 m m2 400.00 2.33 932.00 
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 1,000.00 2.30 2,300.00 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 200.00 5.82 1,164.00 
TINGLADO FORESTAL 67,519.20 
TINGLADO FORESTAL m2 1,680.00 40.19 67,519.20 
OBRAS PRELIMINARES 3,796.80 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,680.00 1.20 2,016.00 
TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES m2 1,680.00 1.06 1,780.80 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 333.73 
EXCAVACION m3 8.64 13.44 116.12 
PERFILADO E=0.60m m2 57.60 2.33 134.21 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.64 5.82 50.28 
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 14.40 2.30 33.12 
CONCRETO ARMADO 18,879.04 
CONCRETO PARA ZAPATAS f c=210 kg/cm2 m3 8.64 376.72 3,254.86 
ENCOFRADO Y OESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS m2 57.60 55.62 3,203.71 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 144.00 44.51 6,409.44 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 180.00 8.33 1,499.40 

CONCRETO EN COLUMNAS f c=175 kg/cm2 m3 3.60 426.23 1,534.43 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 360.00 8.27 2,977.20 
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y PROCESAMIENTO 429,370.73 

OBRAS PRELIMINARES 1,808.00 

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 800.00 1.20 960.00 

TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES m2 800.00 1.06 848.00 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,932.32 

EXCAVACION m3 36.11 13.44 485.32 

PERFILADO E=0.60 m m2 463.04 2.33 1,078.88 

NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 68.68 2.30 157.96 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.11 5.82 210.16 

CONCRETO ARMADO 333,005.95 

-ZAPATAS 

CONCRETO PARA ZAPATAS fc=210 kg/cm2 m3 4.32 376.72 1,627.43 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 90.00 8.33 749.70 

CIMIENTOS CORRIDO 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 419.84 37.63 15,798.58 

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 31.79 348.51 11,079.13 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 
m 

CONCRET01:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

m2 419.84 108.55 45,573.63 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 
m 

CONCRET01:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 20.99 239.83 5,034.03 

COLUMNAS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 225.00 44.51 10,014.75 

CONCRETO EN COLUMNAS f c=175 kg/cm2 m3 54.00 . 426.23 23,016.42 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS <kg) 180.00 8.27 1,488.60 

VIGAS 

ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 225.00 37.72 8,487.00 

CONCRETO EN VIGAS fc=175 kg/cm2 m3 54,00 368.04 19,874.16 

ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES kg 180.00 8.27 1,488.60 

LOSAS ALIGERADAS 

Fecha 14/D7/2010 01:37:05a.m. 
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00̂  REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL 

CENTRO EXPERIMENTAL DE WALUPAMPA DE U UNSCH - AYACUCHO 
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Costo al 01/03/2009 
AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO 

Description Und. Metrado Precio SI. Parcial SI. 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 812.04 116.00 94,196.64 
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS fc=140 kg/cm2 m3 243.61 345.87 84,257.39 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS kg 500.00 8.27 4,135.00 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO u 910.00 3.34 3,039.40 
ESCALERAS 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 25.00 138.72 3,46800 
CONCRETO EN ESCALERAS fc=175 kg/cm2 m3 3.00 421.33 1,263.99 
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS kg 50.00 827 413.50 
ALBANILERIA 44,951.40 
MURO CABEZA UNA CARA VISTA LADRILLO SILICO-CALCAREO CORRIENTE 
CON CEMENTO-CAL-ARENA 

m2 60.00 122.04 7,322.40 

MURO SOGA UNA CARA VISTA LADRILLO SILICO-CALCAREO CORRIENTE CON 
CEMENTO-CAL-ARENA 

m2 180.00 209.05 37,629.00 

H-VARIOS 32,432.60 
VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 60.00 91.84 5,510.40 
PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY m2 60.00 176.91 10,614.60 
PUERTA DE MADERA PARA GARAJE DE MADERA CEDRO PUCALLPA m2 60.00 213.60 12,816.00 
CHAPA PARA BANO CON SEGURO INTERIOR Y PERILLA O MANIJA u 2.00 35.00 70.00 
CHAPA PARA EXTERIOR CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES rO 2.00 35.00 70.00 
CHAPA PARA INTERIOR CON SEGURO INTERIOR Y LLAVE EXTERIOR 1GOLPE it 10.00 15.00 150.00 
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 60.00 13.39 803.40 
PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 60.00 10.08 604.80 
PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINIUCA 2 MANOS m2 60.00 15.08 904.80 
PINTURA EN MUROS VINIUCA 2 MANOS 

•c 
^SISTEMA DE DESAGUE 

m2 60.00 14.81 888.60 PINTURA EN MUROS VINIUCA 2 MANOS 
•c 
^SISTEMA DE DESAGUE 

3,688.86 

INSTALACION DE DESAGUE PRIMER NIVEL und 1.00 3,688.86 3,688.86 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 35.00 3,431.60 

TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRIMER NIVEL und 1.00 3,431.60 3,431.60 

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS 6,120.00 

IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES u 1.00 6,120.00 6,120.00 

PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 507,771.16 

PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO m3 50.00 237.99 11,899.50 

PREPARACION DE SUSTRATO PARA BOLSAS DE REPIQUE m3 150.00 237 99 35,698.50 

ALMACIGADO DE SEMILLAS m2 1,000.00 12.99 12,990.00 

RIEGO DE ALMACIGO m2 250.00 7.32 1,830.00 

LLENADO DE BOLSAS CON SUSTRATO u 75,000.00 0.62 46,500.00 

REPIQUE DE PLANTULAS u 75,000.00 0.58 43,500.00 

LABORES CULTURALES mes 24.00 181.59 4,358.16 

INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO ha 50.00 7,019.90 350,995.00 

INSTALACION EN CAMPO DEFINITIVO 333,091.50 

TRAZO Y REPLANTEO EN FORESTACION ha 150.00 35.61 5,341.50 

EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTONES u 75,000.00 2.06 154,500.00 

ACARREO DE PLANTONES AL AREA DE FORESTACION u 75,000.00 1.14 85,500.00 

SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE TAPADO DE HOYO u 75,000.00 1.17 87,750.00 

MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL 59,760.00 

MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL mes 24.00 2,490.00 59,760.00 

MANEJO AGRONOMICO DE PLANTAS FORESTALES 128,580.00 

MANEJO AGRONOMICO DE PLANTAS FORESTALES mes 24.00 5,190.00 124,560.00 

ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANEJO FORESTAL u 1.00 4,020.00 4,020.00 

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 328,418.40 

CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO Y PRODUCCION DE PLANTONES mes 24.00 7,042.05 169,009.20 

CAPACITACION EN EL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO mes 24.00 6,642.05 159,409.20 

GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION AL MERCADO 276,409.20 

GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL mes 24.00 11,517.05 276,409.20 

PASANTIAS 72,000.00 

PASANTiA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE TARA A CAJAMARCA u 2.00 36.000.00 72.000.00 

Feeha; 14/07/2010 01,37.05am. 
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Presupuesto 
0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL 

CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
sto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL 

CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Costo al 01/03/2009 
AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO 

Description Und. Metrado Precio SI. Partial SI. 

SUPERVISION 

SUPERVISION 

GASTOS GENERALES 

GASTOS GENERALES 

Costo Oirecto 

24.00 

1.00 

5,800.00 

248,198.20 

139,200.00 

139,200.00 

248,198.20 

248,198.20 

2,674,208.76 

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO Y 76/100 NUEVOS SOLES 

Fecha: 14/07/2010 01:37:05a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
ssto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
jpuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

into 

02.04.02 TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES 

m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por: m2 

EL CENTRO 

01/03/2009 

1.06 

Description Recurso 
Mano de Obra 

332 TOPOGRAFO 
)04 PEON 

Materiales 
(05 YESO DE 28 Kg 
I80 WINCHA 
00 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA 

Equipos 
01 HERRAMIENTAS MANUALES 
03 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 
03 TEODOLITO 

Unidad 

hh 
hh 

bis 
u 
P2 

%MO 
he 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 
2.0000 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

0.0200 
0.0400 

0.0100 
0.0030 
0.0200 

3.0000 
0.0200 
0.0200 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

15.00 
30.00 
8.00 

0.37 
6.00 
8.00 

Partial SI. 

0.14 
0.23 
0.37 

0 15 
0.09 
0.16 
0.40 

0.01 
0.12 
0.16 
0.29 

lto 

02.05.01 

m3/DIA 

EXCAVACION 

MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por: m3 13.44 

Description Recurso 
Mano de Obra 

)4 PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

2.2857 

3.0000 

Precio SI. 

5.71 

13.05 

Partial SI. 

13.05 
13.05 

0.39 
0.39 

02.05.02 PERFILADO E=0.60m 

m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m2 2.33 

Description Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.4000 

2.0000 

Precio SI. 

5.71 

2.28 

Partial SI. 

2.28 
2.28 

0.05 
0.05 

02.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m3 5.82 

Description Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

1.2500 

Cantidad 

1.0000 

2.0000 

Precio SI. 

5.71 

5.71 

Partial SI. 

5.71 
5.71 

0.11 
0.11 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
ssto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
jpuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

into 

02.05.04 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por: m2 2.30 

Description Recurso 
Mano de Obra 

002 OPERARIO 
304 PEON 

Materials 
)03 MADERA PINO (REGLAS) 

Equipos 
101 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

P2 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0010 

Cantidad 

0.0667 
0.0667 

0.0300 

3.0000 

Precio S/. 

6.90 
5.71 

47.50 

0.84 

Parcial SI. 

0.46 
0.38 
0.84 

1.43 
1.43 

0.03 
0.03 

nto 

02.06.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f c=210 kg/cm2 

m3/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por: m3 376.72 

Description Recurso 
Mano de Obra 

02 OPERARIO 
03 OFICIAL 
04 PEON 

Materiales 
33 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
34 ARENA GRUESA 
31 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
30 AGUA 

Equipos 
31 HERRAMIENTAS MANUALES 
34 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° 
37 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR18 HP 11 p3 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

m3 
m3 
bis 
m3 

%MO 
hm 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 
6.0000 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

0.3636 ' 
0.3636 ' 
2.1818 ' 

0.8500 
0.4200 
9.7400 
0.1840 

3.0000 
0.3636 
0.3636 

Precio SI. 

6.90 
6.25 
5.71 

80.00 
80.00 
25.20 
150 

17.24 
12.00 
20.00 

Parcial SI. 

2.51 
2.27 

12.46 
17.24 

68.00 
33.60 

245.45 
0.28 

347.33 

0.52 
4.36 
7.27 

12.15 

ito 

02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS RECTAS 

m2/DIA MO. 11.2000 EQ 11.2000 Costo unitario directo por: m2 55.62 

Description Recurso Unidad 
Mano de Obra 

i2 OPERARIO hh 
3 OFICIAL hh 
4 PEON hh 

Materiales 
« ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 
7 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" kg 
i0 MADERA TORNILLO p2 

Equipos 
1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Cuadrilla 

0.8000 
0.9600 
0.3200 

Cantidad 

0.5714 
0.6857 
0.2286 

0.2500 
0.1500 
7.8900 

1.0000 

Precio SI. 

6.90 
6.25 
5.71 

5.50 
8.00 
5.50 

9.54 

Parcial SI. 

3.94 
4.29 
131 
9.54 

138 
120 

43.40 
45.98 

0.10 
0.10 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
sto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
puesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

02.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

ito m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: m2 44.51 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

02 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 6.90 6.90 
03 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 6.25 6.25 

13.15 
Materiales 

)8 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 5.50 1.65 
)5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1700 5.50 0.94 
10 MADERA TORNILLO p2 5.1600 5.50 28.38 

30.97 
Equipos 

H HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.15 0.39 
0.39 

02.06.04 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS '•• 

to kglDIA MO. 210.0000' EQ. 210.0000 Costo unitario directo por; kg-3 8.33 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

2 OPERARIO hh 1.0000 0.0381 6.90 0.26 
J OFICIAL hh 1.0000 ~ 0.0381 6.25 0.24_ 

oi.5<r 
Materiales 

1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0500 5.50 0.28 
i ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 k<r 1.0500 7.00 • 7.35 

7.63 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.50 0.01 
1 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" u 0.0381 5.00 0.19 

0.20 

02.06.05 CONCRETO EN COLUMNAS rc=175 kg/cm2 

) m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m3 426.23 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 2.0000 1.6000 6.90 11.04 
OFICIAL hh 1.0000 0.8000 6.25 5.00 
PEON hh 8.0000 6.4000 5.71 36.54 

52.58 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.9000 80.00 72.00 
ARENA GRUESA m3 0.5000 80.00 40.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 8.5000.. 25.20 214.20 
AGUA m3 0.1800 1.50 0.27 

326.47 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.58 1.58 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 08000 20,00 _ 16.00 
WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR ELECTRICO 3.6 HP hm 1.0000 0.8000 25.00' 20.00 

47.18 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
ssto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
jpuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALUPAMPA DE U 
UNSCH-AYACUCHO 

into 

02.06.06 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS 

kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por: kg 

EL CENTRO 

01/03/2009 

8.27 

Description Recurso 
Mano de Obra 

)02 OPERARIO 
I03 OFICIAL 

Materiales 
I07 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 
I03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Equipos 
'01 HERRAMIENTAS MANUALES 
05 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
kg 

%MO 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 

1.0000 

Cantidad 

0.0229 
0.0229 

0.0600 
1.0700 

2.0000 
0.0229 

Precio SI. 

6.90 
6.25 

5.50 • 
7.00 

0.30 
6.00 

Parcial SI. 

0.16 
0.14 
0.30 

0.33 
7.49 
7.82 

0.01 
0.14 
0.15 

•rto 

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 1.20 

Description Recurso 
Mano de Obra 

04 PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.2000 

5.0000 

Precio SI. 

5.71 

1.14 

Parcial SI. 

1.14 
1.14 

0.06 
0.06 

03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN IRRIGACIONES 

m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 

Description Recurso 
Mano de Obra 

$2 TOPOGRAFO 
)4 PEON 

Materiales 
)5 YESO DE 28 Kg 
10 WINCHA 

)0 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA 

Equipos 
11 HERRAMIENTAS MANUALES 
13 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 
13 TEODOLITO 

Unidad 

hh 
hh 

bis 
u 
P2 

%MO 
he 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 
2.0000 

1.0000 
1.0000 

Costo unitario directo por: m2 

Cantidad 

0.0200 
0.0400 

0.0100 
0.0030 
0.0200 

3.0000 
0.0200 
0.0200 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

15.00 
30.00 
8.00 

0.37 
6.00 
8.00 

1.06 

Parcial SI. 

0.14 
0.23 
0.37 

0.15 
0.09 
0.16 
0.40 

0.01 
0.12 
0.16 
0.29 

03.02.01 

m3/DIA 

EXCAVACION 

MO. 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por: m3 13.44 

Description Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

10000 

Cantidad 

2.2857 

3.0000 

Precio SI. 

5.71 

13.05 

Parcial SI. 

13.05 
13.05 

0.39 
0.39 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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sto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
puesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

nto 

03.02.02 PERFILADO E=0.60 m 

m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m2 

EL CENTRO 

01/03/2009 

2.33 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

04 PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.4000 

2.0000 

Precio SI. 

5.71 

2.28 

Parcial SI. 

2.28 
2.28 

0.05 
0.05 

03.02.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 

m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por: m2 2.30 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

)2 OPERARIO 
)4 PEON 

Materiales 
I3 MADERA PINO (REGLAS) 

Equipos 
i1 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

P 2 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0010 

Cantidad 

0.0667 
0.0667 

0.0300 

3.0000 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

47.50 

0.84 

Parcial SI. 

0.46 
0.38 
0.84 

1.43 
1.43 

0.03 
0.03 

03.02.04 

m3/DIA 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m3 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

1.2500 

Cantidad 

1.0000 

2.0000 

Precio SI. 

5.71 

5.71 

5.82 

Parcial SI. 

5.71 
5.71 

0.11 
0.11 

03.03.02 CONCRETO PARA ZAPATAS fc=210 kg/cm2 

m3/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por: m3 376.72 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

m3 
m3 
bis 
m3 

%MO 
hm 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 
6.0000 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

0.3636 
0.3636 
2.1818 

0.8500 
0.4200 
9.7400 
0.1840 

3.0000 
0.3636 
0.3636 

Precio SI. 

6.90 
6.25 
5.71 

80.00 
80.00 
25.20 
1.50 

17.24 
12.00 
20.00 

Parcial SI. 

2.51 
2.27 

12.46 
17.24 

68.00 
33.60 

245.45 
0.28 

347.33 

0.52 
4.36 
7.27 

12.15 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
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SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALUPAMPA DE U 
UNSCH-AYACUCHO 

into 

03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS 

kg/DIA MO. 210.0000 EQ. 210.0000 Costo unitario directo por: kg 8.33 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

102 OPERARIO 
03 OFICIAL 

Materiales 
D7 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 
33 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Equipos 
)1 HERRAMIENTAS MANUALES 
10 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 

Unidad 

hh 
hh 

kg 

%MO 
u 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

0.0381 
0.0381 

0.0500 
1.0500 

2.0000 
0.0381 

Precio SI. 

6.90 
6.25 

5.50 
7.00 

0.50 
5.00 

Parcial SI. 

0.26 
0.24 
0.50 

0.28 
7.35 
7.63 

0.01 
0.19 
0.20 

03.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 

m2/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por: m2 37.63 

Descripcion Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 
OFICIAL hh 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 kg 
CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" kg 
MADERA TORNILLO p2 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

0.6400 
0.6400 

0.2600 
0.1300 
4.8300 

2.0000 

Precio SI. 

6.90 
6.25 

5.50 
8.00 
5.50 

8.42 

Parcial SI. 

4.42 
4.00 
8.42 

1.43 
1.04 

26.57 
29.04 

0.17 
0.17 

03.03.06 CONCRETO FC=140 KG/CM2 +30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por: m3 348.51 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 
PIEDRA GRANDE DE 8" 
ARENA GRUESA 
CEMENTO PORTLAND TIPOI (42.5 kg) 
FLETE TRANSPORTE LOCAL 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

Unidad 

hh 
hh 

m3 
m3 
m3 
bis 
kg 
m3 

%MO 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 
12.0000 

1.0000 

Cantidad 

03333 
4.0000 

0.6160 
0.5040 
0.3570 
4.9560 

210.6300 
0.1470 

2.0000 
0.3333 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

130.00 
80.00 
80.00 
25.20 
0.20 
1.50 

25.14 
20.00 

Parcial SI. 

2.30 
22.84 
25.14 

80.08 
40.32 
28.56 

124.89 
42.13 
0.22 

316.20 

0.50 
6.67 
7.17 
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Analisis de precios unitarios 
to 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
uesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

03.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m 

m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por: m2 108.55 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

2 OPERARIO 
3 OFICIAL 
4 PEON 

Materiales 
B ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 
5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
1 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 

Equipos 
1 HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
kg 
p2 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 
0.7500 

Cantidad 

0.5000 
0.5000 
0.3750 

0.2600 
0.1300 
4.8300 

3.0000 

Precio SI. 

6.90 
6.25 
5.71 

5.50 
5.50 

20.17 

8.72 

Parcial SI. 

3.45 
3.13 
2.14 
8.72 

1.43 
0.72 

97.42 
99.57 

0.26 
0.26 

03.03.08 CONCRET01:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 

m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por: m3 239.83 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Materiales 
PIEDRA GRANDE DE 8" 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 
FLETE TRANSPORTE LOCAL 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
AGUA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

Unidad 

hh 
hh 

m3 
bis 
kg 
m3 
m3 

%MO 
hm 

Cuadrilla 

0.8000 
9.6000 

1.0000 

Cantidad 

0.2667 
3.2000 

0.5040 
3.0450 

129.4130 
0.8720 
0.1050 

1.0000 
0.3333 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

80.00 
25.20 
0.20 

80.00 
1.50 

20.11 
20.00 

Parcial SI. 

1.84 
18.27 
20.11 

40.32 
76.73 
25.88 
69.76 
0.16 

212.85 

0.20 
6.67 
6.87 

03.03.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 

m2/DIA MO. 8.0000 EQ 8.0000 Costo unitario directo por: m2 44.51 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 
MADERA TORNILLO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
kg 
P2 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

1.0000 
1.0000 

0.3000 
0.1700 
5.1600 

3.0000 

Precio SI. 

6.90 
6.25 

5.50 
5.50 
5.50 

13.15 

Parcial SI. 

6.90 
6.25 

13.15 

1.65 
0.94 

28.38 
30.97 

0.39 
0.39 
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Analisis de precios unitarios 
sto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
juesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

03.03.11 CONCRETO EN COLUMNAS fc=175 kg/cm2 

to m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: m3 426.23 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

>2 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 6.90 11.04 
3 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 6.25 5.00 
4 PEON hh 8.0000 6.4000 5.71 36.54 

52.58 
Materiales 

3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.9000 80.00 72.00 
4 ARENA GRUESA m3 0.5000 80.00 40.00 
I CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 8.5000 25.20 214.20 
) AGUA m3 0.1800 1.50 0.27 

326.47 
Equipos 

I HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 52.58 1.58 
1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 12.00 9.60 
' MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.8000 20.00 16.00 
1 WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR ELECTRICO 3.6 HP hm 1.0000 0.8000 25.00 20.00 

47.18 

03.03.12 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS 

kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por: kg 8.27 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.0229 6.90 0.16 
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 6.25 0.14 

0.30 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.50 0.33 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 7.00 7.49 

7.82 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.30 0.01 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0229 6.00 0.14 

0.15 

03.03.14 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION 

m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por: m2 37.72 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.5714 6.90 3.94 
OFICIAL hh 1.0000 0.5714 6.25 3.57 

7.51 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2100 5.50 1.16 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 5.50 1.32 
MADERA TORNILLO P2 5.0000 5.50 27.50 

29.98 
Equipos 

0.23 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.51 0.23 
0.23 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
ito 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
uesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALUPAMPA DE U 
UNSCH-AYACUCHO ^ ^ ^ ^ 

03.03.15 CONCRETO EN VIGAS f c=175 kg/cm2 ' ' 

0 m3/DIA MO. 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por: m3 368.04 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

2 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 6.90 4.60 
3 OFICIAL hh 1.0000 0.3333 6.25 2.08 
1 PEON hh 8.0000 2.6667 5.71 15.23 

21.91 
Materiales 

i PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.9000 80.00 72.00 
t ARENA GRUESA m3 0.5000 80.00 40.00 
I CEMENTO PORTLAND TIPOI (42.5 kg) bis 8.5000 25.20 214.20 
) AGUA m3 0.1800 1.50 0.27 

326.47 
Equipos 

I HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.91 0.66 
1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3333 12.00 4.00 
' MEZCLAQORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.3333 20.00 6.67 
1 WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR ELECTRICO 3.6 HP hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

19.66 

03.03.16 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES 

kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por: kg 8.27 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.0229 6.90 0.16 
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 6.25 0.14 

0.30 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.50 0.33 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 7.00 7.49 

7.82 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.30 0.01 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0229 6.00 0.14 

0.15 

03.03.18 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

m2/DIA MO 13.5000 EQ. 13.5000 Costo unitario directo por. m2 116.00 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.5926 6.90 4.09 
OFICIAL hh 1.0000 0.5926 6.25 3.70 
PEON hh 1.0000 0.5926 5.71 3.38 

11.17 
Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1100 5.50 0.61 
MADERA TORNILLOINCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO P2 5.1500 20.17 103.88 

104.49 
Equipos 

0.34 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.17 0.34 
0.34 

Fecha : 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
sto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
luesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

03.03.19 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS fc=140 kg/cm2 

to m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por: m3 345.87 

Description Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

2 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 6.90 6.62 
3 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 6.25 4.00 
4 PEON hh 13.0000 4.1600 5.71 23.75 

34.37 
Materiales 

1 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gal 0.0030 46.00 0.14 
3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.7600 80.00 60.80 
I ARENA GRUESA m3 0.4700 80.00 37.60 
I CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 7.5700 25.20 190.76 
) GASOLINA 84 OCTANOS gal 0.2200 12.05 2.65 
) AGUA m3 0.1840 1.50 0.28 

292.23 
Equipos 

I HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.37 1.03 
1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.3200 12.00 3.84 
T MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.3200 20.00 6.40 
[ WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR ELECTRICO 3.6 HP hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00 

19.27 

03.03.20 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS 

kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por: kg 8.27 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.0229 6.90 0.16 
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 6.25 0.14 

0.30 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.50 0.33 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 7.00 7.49 

7.82 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.30 0.01 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0229 6.00 0.14 

0.15 

03.03.21 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO 

u/DIA MO. 1,300.0000 EQ. 1,300.0000 Costo unitario directo por: u 3.34 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

PEON hh 9.9940 0.0615 5.71 0.35 
0.35 

Materiales 
LADRILLO PARA TECHO 20 X 30 X 30 cm 8 HUECOS u 1.0500 2.84 2.98 

2.98 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.35 0.01 
0.01 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
3to 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
luesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

03.03.23 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS ~"~ 

to m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por: m2 138.72 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 

2 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 6.90 11.04 
3 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 6.25 10.00 

21.04 
Materiales 

7 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0800 5.50 0.44 
) CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 5.50 0.83 
I MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO P2 5.7400 20.17 115.78 

117.05 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.04 0.63 
0.63 

03.03.24 CONCRETO EN ESCALERAS fc=175 kg/cm2 

) m3/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por: m3 421.33 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 2.0000 1.2800 6.90 8.83 
OFICIAL hh 1.0000 0.6400 6.25 4.00 
PEON hh 12.0000 7.6800 5.71 43.85 

56.68 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.9000 80.00 72.00 
ARENA GRUESA m3 0.5000 80.00 40.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 8.5000 25.20 214.20 
AGUA m3 0.1800 1.50 0.27 

326.47 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 56.68 1.70 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6400 12.00 7.68 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.6400 20.00 12.80 
WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR ELECTRICO 3.6 HP hm 1.0000 0.6400 25.00 16.00 

38.18 

03.03.25 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ESCALERAS 

kg/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por: kg 8.27 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 0.0229 6.90 0.16 
OFICIAL hh 1.0000 0.0229 6.25 0.14 

0.30 
Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 5.50 0.33 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 7.00 7.49 

7.82 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.30 0.01 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0229 6.00 0.14 

0.15 

Fecha 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
sto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
juesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

03.04.01 MURO CABE2A UNA CARA VISTA UDRILLO SILICO-CALCAREO CORRIENTE CON CEMENTO-CAL-ARENA 

to m2/DIA MO. 3.8000 EQ. 3.8000 Costo unitario directo por: m2 122.04 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0020 2.1095 6.90 14.56 
PEON hh 0.7510 1.5811 5.71 9.03 

23.59 
Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 5.50 011 
ARENA GRUESA m3 0.0600 80.00 4.80 
LADRILLO CARAVISTA 6 X12 X 24 cm u 20.0000 1.14 22.80 
BLOQUE SILICICO ESTANDAR 11.5 X 24 X 9 cm u 20.0000 2.60 52.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 0.2200 25.20 5.54 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 0.2900 32.00 9.28 
AGUA m3 0.0160 1.50 0.02 
MADERA TORNILLO P2 0.5800 5.50 3.19 

97.74 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.59 0.71 
0.71 

03.04.02 MURO SOGA UNA CARA VISTA UDRILLO SILICO-CALCAREO CORRIENTE CON CEMENTO-CAL-ARENA 

m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por: m2 209.05 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 1.0000 1.6000 6.90 11.04 
PEON hh 0.7500 1.2000 5.71 6.85 

17.89 
Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 5.50 0.11 
ARENA GRUESA m3 0.0300 80.00 2.40 
LADRILLO CARAVISTA 6 X12 X 24 cm u 20.0000 1.14 22.80 
BLOQUE SILICICO ESTANDAR 11.5 X 24 X 9 cm u 60.0000 2.60 156.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 0.0900 25.20 2.27 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 0.1200 32.00 3.84 
AGUA m3 0.0070 1.50 0.01 
MADERA TORNILLO P2 0.5800 5.50 3.19 

190.62 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.89 0.54 
0.54 
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Analisis de precios unitarios 
to 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
uesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

to 

03.05.01 VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO 

m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por: m2 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

2 OPERARIO 
3 OFICIAL 

Materiales 
I CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1 " 
i CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 
) COLA SINTETICA FULLER 
> LIJA PARA MADERA 
) MADERA DE CEDRO (p2) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SIERRA CIRCULAR 
CEPILLADORA ELECTRICA 

Unidad 

hh 
hh 

kg 
kg 
gal 
u 
P2 

%MO 
hm 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 
0.5000 

0.1000 
0.2000 

Cantidad 

2.0000 
1.0000 

0.0170 
0.0380 
0.1200 
0.6000 
8.5000 

5.0000 
0.2000 
0.4000 

Precio SI. 

6.90 
6.25 

8.80 
5.50 

80.00 
5.00 
6.45 

20.05 
5.00 
5.00 

91.84 

Parcial SI. 

13.80 
6.25 

20.05 

0.15 
021 
9.60 
3.00 

54.83 
67.79 

1.00 
1.00 
2.00 
4.00 

03.05.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY 

m2/DIA MO. 2.1600 EQ. 2.1600 Costo unitario directo por: m2 176.91 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA DE CEDRO (p2) 
TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

kg 
gal 
P2 
Pi 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

3.7037 

0.0520 
0.2600 

13.0100 
1.0600 

3.0000 

Precio SI. 

6.90 

5.50 
80.00 
6.45 

43.00 

25.56 

Parcial SI. 

25.56 
25.56 

0.29 
20.80 
8391 
45.58 

150.58 

0.77 
0.77 

03.05.03 PUERTA DE MADERA PARA GARAJE DE MADERA CEDRO PUCALLPA 

m2/DIA MO. 1.3400 EQ. 1.3400 Costo unitario directo por: m2 213.60 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 
COLA SINTETICA FULLER 
MADERA QE CEDRO (p2) 

Unidad 

hh 

kg 
gal 
P2 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

5.9701 

0.0710 
0.1000 

25.4300 

Precio SI. 

6.90 

5.50 
80.00 
6.45 

Parcial SI. 

41.19 
41.19 

0.39 
8.00 

164.02 
172.41 

03.05.04 CHAPA PARA BANO CON SEGURO INTERIOR Y PERILLA O MANIJA 

u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 35.00 

Descripcion Recurso 
Materiales 

CERRADURA ALPHA PUERTA BANO LIVIANA 

Unidad 

u 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Precio SI. 

35.00 

Parcial SI. 

35.00 
35.00 
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03.05.05 CHAPA PARA EXTERIOR CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES 

u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 

EL CENTRO 

01/03/2009 

35.00 

Descripcion Recurso 
Materiales 

5 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 

Unidad 

u 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Precio SI. 

35.00 

Parcial SI. 

35.00 
35.00 

03.05.06 CHAPA PARA INTERIOR CON SEGURO INTERIOR Y LLAVE EXTERIOR 1GOLPE 

u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 15.00 

Descripcion Recurso 
Materiales 

CERRADURA PARA INTERIOR DE UN GOLPE 

Unidad 

u 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Precio SI. 

15.00 

Parcial SI. 

15.00 
15.00 

03.05.07 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS 

m2/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por: m2 13.39 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 

Materiales 
LIJA PARA MADERA u 
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON BARNIZ O LACA gal 
BARNIZ MARINO gal 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 
0.5000 

Cantidad 

0.4444 
0.2222 

0.2000 
0.0556 
0.0500 

3.0000 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

5.00 
75.00 
75.00 

4.34 

Parcial SI. 

3.07 
1.27 
4.34 

1.00 
4.17 
3.75 
8.92 

0.13 
0.13 

03.05.08 PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS 

m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por: m2 10.08 

Descripcion Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 
PEON hh 

Materiales 
LIJA PARA MADERA u 
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON BARNIZ O LACA gal 
BARNIZ MARINO gal 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Cuadrilla 

1.0000 
0.5000 

Cantidad 

0.4000 
0.2000 

0.1500 
0.0389 
0.0318 

3.0000 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

5.00 
75.00 
75.00 

3.90 

Parcial SI. 

2.76 
1.14 
3.90 

0.75 
2.92 
2.39 
6.06 

0.12 
0.12 
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03.05.09 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS 

m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 

Materiales 
PINTURA VINILICA 
PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Costo unitario directo por: m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

hh 1.0000 0.2667 6.90 

gal 
gal 

%MO 

0.0460 
0.1300 

2.0000 

75.00 
75.00 

1.84 

15.08 

Parcial SI. 

1.84 
1.84 

3.45 
9.75 

13.20 

0.04 
0.04 

03.05.10 PINTURA EN MUROS VINILICA 2 MANOS 

) m2/DIA MO. 35.0000 EQ 35.0000 Costo unitario directo por: m2 14.81 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

! OPERARIO hh 1.0000 0.2286 6.90 1.58 
1.58 

Materiales 
PINTURA VINILICA gal 0.0460 75.00 3.45 
PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 0.1300 75.00 9.75 

13.20 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 1.58 0.03 
0.03 

03.06.01 INSTALACION DE DESAGUE PRIMER NIVEL 

und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por: und 3,688.86 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 10.0000 160.0000 6.90 1,104.00 
PEON hh 10.0000 160.0000 5.71 913.60 

2,017.60 
Materiales 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.8600 5.50 4.73 
1001 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 1/4" kg 10.0000 5.50 55.00 

ARENA FINA m3 0.0300 90.00 2.70 
SUMIDERO CROMADO DE 2" u 1.0000 4.80 4.80 
LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X14 X 24 cm u 22.0000 3.50 77.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 0.1400 25.20 3.53 
PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal 0.1500 90.00 13.50 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.2000 80.00 16.00 
MADERA TORNILLO P2 2.0000 5.50 11.00 
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.0000 15.00 15.00 
TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO DE 6" - EC m 12.0000 15.00 180.00 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 16.0000 10.00 160.00 
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 29.0000 15.00 435.00 
CODOPVCSALDE 2"X90° u 27.0000 20.00 540.00 
CODO PVC SAL DE VENTILACION DE 4" u 9.0000 6.00 54.00 
RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" u 17.0000 3.00 51.00 
RAMAL TEE DOBLE CON REDUCCION PVC SAL 4" A 2" u 2.0000 3.00 6.00 
CODO PVC SAL 2" X 45° pza 4.0000 6.00 24.00 
YEEPVCSAL DE 4"X4" pza 3.0000 6.00 18.00 

1,671.26 
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03.07.01 TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRIMER NIVEL 

ito und/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por: und 3,431.60 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

>2 OPERARIO hh 10.0000 160.0000 6.90 1,104.00 
I4 PEON hh 10.0000 160.0000 5.71 913.60 

2,017.60 
Materiales 

1 CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4" pza 9.0000 35.00 315.00 
2 CONECTOR A CAJA PVC DE 1/2" pza 4.0000 35.00 140.00 
4 CONECTOR A CAJA PVC DE1" pza 2.0000 35.00 70.00 
1 CONECTOR A CAJA PVC DE 5/8" pza 7.0000 35.00 245.00 
3 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4" X 4" X 2 1/2 u 14.0000 8.00 112.00 
4 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA DE 4" X 2 1/8" u 38.0000 8.00 304.00 
J CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA 4" X 2 1/8" X 2 1/8 u 1.0000 8.00 8.00 
3 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5/8" u 23.0000 3.00 69.00 

X3m 
3 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 3/4" u 22.0000 3.50 77 00 

X3m 
) TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1" X u 8.0000 6.00 48.00 

i •JIM 
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza 12.0000 1.50 18.00 
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" pza 4.0000 2.00 8.00 

1,414.00 

03.08.01 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES 

u/DIA MO 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 6,120.00 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

SILLA DE PLASTICO u 60.0000 30.00 1,800.00 
PIZARRA ACRILICA u 2.0000 135.00 270.00 
SILLON G|RATORIO u 2.0000 230.00 460.00 
PLUMONACRILICO u 10.0000 3.50 35.00 
SACOS VACIOS u 100.0000 1.00 100.00 
CORTINAS u 80.0000 25.00 2,000.00 

4,665.00 
Equipos 

ESCOBA u 2.0000 5.00 10.00 
PALA RECTA u 5.0000 35.00 175.00 
TIJERA PARA JARDIN DE 10" u 5.0000 15.00 75.00 
RASTRILLO DE FIERRO pza 5.0000 35.00 175.00 
TERMOMETRO VIDRIO 100 °C u 1.0000 80.00 80.00 
CARRETILLA pza 2.0000 220.00 440.00 
PICOS CON MANGO pza 5.0000 50.00 250.00 
BALANZA DE PLATAFORMA u 1.0000 250.00 250.00 

1,455.00 
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04.01 PREPARAClON DE SUSTRATO PARA ALMACIGO 

ito > m3/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por. m3 237.99 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 0.1250 1.0000 6.90 6.90 
PEON hh 0.1250 1.0000 5.71 5.71 

12.61 
Materiales 

ARENA FINA m3 1.0000 90.00 90.00 
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.0000 40.00 40.00 
TIERRA NEGRA m3 1.0000 95.00 95.00 

225.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.61 0.38 
0.38 

04.02 PREPARAClON DE SUSTRATO PARA BOLSAS DE REPIQUE 

m3/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: m3 237.99 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 0.1250 1.0000 6.90 6.90 
PEON hh 0.1250 1.0000 5.71 5.71 

12.61 
Materiales 

ARENA FINA m3 1.0000 90.00 90.00 
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.0000 40.00 40.00 
TIERRA NEGRA m3 1.0000 95.00 95.00 

225.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.61 0.38 
0.38 

04.03 ALMACIGADO DE SEMILLAS 

m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: m2 12.99 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 0.1250 1.0000 6.90 6.90 
PEON hh 0.1250 1.0000 5.71 5.71 

12.61 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.61 0.38 
0.38 

04.04 RIEGO DE ALMACIGO 

m2/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: m2 7.32 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

PEON hh 0.1250 1.0000 5.71 5.71 
5.71 

Materiales 
AGUA m3 1.0000 1.50 150 

1.50 
Equipos 

5.71 0.11 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 5.71 0.11 
0.11 
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04.05 LLENADO DE BOLSAS CON SUSTRATO 

u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: u 0.62 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

04 PEON hh 0.1250 0.1000 5.71 0.57 
0.57 

Materiales 
'5 BOLSAS DE POUETILENO c 0.0100 4.00 0.04 

0.04 
Equipos 

H HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.57 0.01 
0.01 

04.06 REPIQUE DE PLANTULAS 

0 u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: u 0.58 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

1 PEON hh 0.1250 0.1000 5.71 0.57 
0.57 

Equipos 
I HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.57 0.01 

0.01 

04.07 LABORES CULTURALES 

mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 181.59 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

PEON hh 1.0000 8.0000 5.71 45.68 
45.68 

Materiales 
FUNGICIDA fco 1.0000 45.00 45.00 
INSECTICIDA fco 1.0000 45.00 45.00 
ADHERENTES L 1.0000 . 45.00 45.00 

135.00 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 45.68 0.91 
0.91 

04.08 INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO 

ha/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: ha 7,019.90 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

TOPOGRAFO hh 0.1250 1.0000 6.90 6.90 
OPERARIO hh 0.1250 1.0000 6.90 6.90 
PEON hh 0.1250 1.0000 5.71 5.71 

19.51 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 19.51 0.39 
MODULO DE RIEGO TECNIFICADO u 1.0000 7,000.00 7,000.00 

7,000.39 
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05.01 TRAZO Y REPLANTEO EN FORESTACION 

ha/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: ha 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

12 TOPOGRAFO 
14 PEON 

Materiales 
YESO DE 28 Kg 

TEODOLITO 

Unidad 

hh 
hh 

bis 

Equipos 
hm 

Cuadrilla 

0.1250 
0.1250 

0.1250 

Cantidad 

1.0000 
1.0000 

1.0000 

1.0000 

Precio SI. 

6.90 
5.71 

15.00 

5.00 

35.61 

Parcial SI. 

6.90 
5.71 

12.61 

15.00 
15.00 

8.00 
8.00 

05.02 EXCAVACION DE HOYOS PARA PLANTONES 

u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por: u 2.06 

Descripcion Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 

Unidad 

hh 

Cuadrilla 

0.4375 

Cantidad 

0.3500 

Precio SI. 

5.71 

Parcial SI. 

2.00 
2.00 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.00 0.06 
0.06 

05.03 ACARREO DE PLANTONES AL AREA DE FORESTACION 

u/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por: u 1.14 

Descripcion Recurso Unidad 
Mano de Obra 

PEON hh 

Cuadrilla 

1.2500 

Cantidad Precio SI. 

0.2000 5.71 

Parcial SI. 

1.14 
1.14 

05.04 SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE TAPADO DE HOYO 

u/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por: u 1.17 

Descripcion Recurso Unidad 
Mano de Obra 

PEON hh 

Cuadrilla 

1.2500 

Cantidad Precio SI. 

0.2000 5.71 

Parcial SI. 

1.14 
1.14 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.14 0.03 

0.03 

06.01 MANTENIMIENTO DE VIVERO FORESTAL 

mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 2,490.00 

Descripcion Recurso Unidad 
Mano de Obra 

PEON/MES mes 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

2.0000 1,245.00 

Parcial SI. 

2,490.00 
2,490.00 

07.01 MANEJO AGRONOMICO DE PLANTAS FORESTALES 

mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 5,190.00 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

INGENIERO AGRONOMO mes 1.0000 2,700.00 2,700.00 
PEON/MES mes 2.0000 1,245.00 2,490.00 

5,190.00 
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oTbl ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANEJO FORESTAL 

nto u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 4,020.00 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

84 CUCHILLO u 2.0000 10.00 20.00 
20.00 

Equipos 
35 MOCHILA FUMIGADORA u 4.0000 230.00 920.00 
14 PALA RECTA u 20.0000 35.00 700.00 
18 TIJERA PARA JARDIN DE 10" u 5.0000 15.00 75.00 
?4 PODADORA u 5.0000 25.00 125.00 
12 CARRETILLA pza 4.0000 220.00 880.00 
12 PICOS CON MANGO pza 20.0000 50.00 1,000.00 
'3 SOGAYUTE(OVILLO) pza 20.0000 15.00 300.00 

4,000.00 

08.01 CAPACITACION EN EL MANEJO AGRONOMICO Y PRODUCCION DE PLANTONES 

D mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 7,042.05 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

3 INGENIERO AGRONOMO mes 1.0000 2,700.00 2,700.00 
7 PEON/MES mes 1.0000 1,245.00 1,245.00 

OPERARIO mes 1.0000 1,545.00 1,545.00 
5,490.00 

Materiales 
ADHERENTES L 4.0000 45.00 180.00 
CINTA AUTOADHESIVA PARA EMBALAJE 50 X 50 m pza 2.0000 1.00 2.00 
CINTA MASKINTAPE DE 2" rll 2.0000 2.60 5.20 
PAPEL BOND A4 mil 0.5000 26.00 13.00 
CDX100UND c 0.5000 70.00 35.00 
ACIDO MURIATICO env 1.0000 45.00 45.00 
PILAS PARA LINTERNA GRANDE X12 UND. cja 0.2000 29.00 5.80 
SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION Cap 1.0000 200.00 200.00 
CHALECODETELA DRILL u 1.0000 46.00 46.00 
GORROS u 1.0000 11.00 11.00 
GUANTES DE JEBE PARA ALBANIL par 1.0000 11.00 11.00 
LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 6.70 6.70 
POLOS u 1.0000 20.00 20.00 
PONCHO IMPERMEABLE DE NYLON ENJEBADO u 1.0000 75.00 75.00 
REFRIGERIO PARA CAPACITACION u 1.0000 400.00 400.00 
ACIDO GIBERILICO cja 1.0000 45.00 45.00 
AFTISAN DE 250 ML fco 1.0000 45.00 45.00 
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE u 4.0000 2.00 8.00 
ADQUISICION DE SEMILLAS pqt 2.0000 65.00 130.00 
UREA (BOLSA X 50 KG) bis 2.0000 75.00 150.00 
ARCHIBADORES DE OFICINA u 1.0000 12.00 12.00 
CUADERNOS DE 100 HOJAS u 2.0000 2.00 4.00 
ELABORACION DE MANUALES PLASTIFICADOS u 10.0000 3.00 30.00 
BORRADOR cja 2.0000 0.50 1.00 
PLUMON GRANDE P/PIZARRA ACRILICA cja 1.0000 32.00 32.00 
PLUMON pza 20.0000 1.58 31.60 
BOLIGRAFOS 33 u 5.0000 1.55 7.75 

1,552.05 
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SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

OfTo! CAPACITACION EN EL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

nto mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 6,642.05 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

39 INGENIERO AGROINDUSTRIAL mes 1.0000 2,500.00 2,500.00 
17 PEON/MES mes 1.0000 1,245.00 1,245.00 
00 OPERARIO 

Materiales 

mes 1.0000 1,545.00 1,545.00 
5,290.00 

")1 ADHERENTES L 4.0000 45.00 180.00 
!5 CINTA AUTOADHESIVA PARA EMBALAJE 50 X 50 m pza 2.0000 1.00 2.00 
)7 CINTA MASKINTAPE DE2" rll 2.0000 2.60 5.20 
3 PAPEL BOND A4 mil 0.5000 26.00 13.00 
9 CD X100 UNO c 0.5000 70.00 35.00 
1 ACIDO MURIATICO env 1.0000 45.00 45.00 
5 PILAS PARA LINTERNA GRANDE X12 UND. cja 0.2000 29.00 5.80 
3 CHALECO DETELA DRILL u 1.0000 46.00 46.00 
9 GORROS u 1.0000 11.00 11.00 
3 GUANTES DE JEBE PARA ALBANIL par 1.0000 11.00 11.00 
I LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 6.70 670 
t POLOS u 1.0000 20.00 20.00 
i PONCHO IMPERMEABLE DE NYLON ENJEBADO u 1.0000 75.00 75.00 

REFRIGERIO PARA CAPACITACION u 1.0000 400.00 400.00 
ACIDO GIBERILICO cja 1.0000 45.00 45.00 
AFTISAN DE 250 ML fco 1.0000 45.00 45.00 
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE u 4.0000 2.00 8.00 
ADQUISICION DE SEMILLAS pqt 2.0000 65.00 130.00 
UREA (BOLSA X 50 KG) bis 2.0000 75.00 150.00 
ARCHIBADORES DE OFICINA u 1.0000 12.00 12.00 
CUADERNOS DE 100 HOJAS u 2.0000 2.00 4.00 
ELABORACION DE MANUALES PLASTIFICADOS u 10.0000 3.00 30.00 
BORRADOR cja 2.0000 0.50 1.00 
PLUMON GRANDE P/PIZARRA ACRILICA cja 1.0000 32.00 32.00 
PLUMON pza 20.0000 1.58 31.60 
BOLIGRAFOS 33 u 5.0000 1.55 7.75 

1,352.05 

Fecha : 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
esto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
jpuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH - AYACUCHO 

09~01 GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACION COMERCIAL 

into mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 11,517.05 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

)38 INGENIERO AGRONOMO mes 1.0000 2,700.00 2,700.00 
117 PEON/MES mes 1.0000 1,245.00 1,245.00 
00 OPERARIO mes 1.0000 1,545.00 1,545.00 

5,490.00 
Materiales 

51 ADHERENTES L 4.0000 45.00 180.00 
?5 CINTA AUTOADHESIVA PARA EMBALAJE 50 X 50 m pza 2.0000 1.00 2.00 
)7 CINTA MASKINTAPE DE 2" rll 2.0000 2.60 5.20 
13 PAPEL BONDA4 mil 0.5000 26.00 13.00 
19 CD X100 UND c 0.5000 70.00 35.00 
'1 ACIDO MURIATICO env 1.0000 45.00 45.00 
5 PILAS PARA LINTERNA GRANDE X 12 UND. cja 0.2000 29.00 5.80 
1 SERVICIQS DETERCEROS u 0.5000 3,500.00 1,750.00 
3 SERVICIOS DE DIFUSION u 0.5000 350.00 175.00 
6 SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION Cap 1.0000 200.00 200.00 
7 SERVICIOS DE CONSULTORIA GESTION EMPRESARIAL u 0.5000 3,500.00 1,750.00 
! CHALECQ DETELA DRILL u 1.0000 46.00 46.00 
I GORROS u 1.0000 11.00 11.00 

GUANTES DE JEBE PARA ALBANIL par 1.0000 11.00 11.00 
LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 6.70 6.70 
POLOS u 1.0000 20.00 20.00 
PONCHO IMPERMEABLE DE NYLON ENJEBADO u 1.0000 75.00 75.00 
REFRIGERIO PARA CAPACITACION u 1.0000 400.00 400.00 
ACIDO GIBERILICO cja 1.0000 45.00 45.00 
AFTISAN DE 250 ML fco 10000 45.00 45.00 
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE u 4.0000 2.00 8.00 
ADQUISICION DE SEMILLAS pqt 2.0000 65.00 130.00 
UREA(BOLSAX50 KG) bis 2.0000 75.00 150.00 
SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTAL u 0.1000 8,000.00 800.00 
ARCHIBADORES DE OFICINA u 1.0000 12.00 12.00 
CUADERNOS DE 100 HOJAS u 2.0000 2.00 4.00 
ELABORACION DE MANUALES PLASTIFICADOS u 10.0000 3.00 30.00 
BORRADOR cja 2.0000 0.50 1.00 
PLUMON GRANDE P/PIZARRA ACRILICA cja 1.0000 32.00 32.00 
PLUMON pza 20.0000 1.58 31.60 
BOLIGRAFOS 33 u 5.0000 1.55 7 75 

6,027.05 

10.01 PASANTiA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE TARA A CAJAMARCA 

u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 36,000.00 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 

PASAJEDEIDAYVUELTA u 80.0000 360.00 28,800.00 
VIATICO u 40.0000 180.00 7,200.00 

36,000.00 

11.01 SUPERVISION 

u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 5,800.00 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

INGENIERO SUPERVISOR mes 1.0000 4,000.00 4,000.00 
AGUINALDO Y GRATIFICACIONES u 6.0000 300.00 1,800.00 

5,800.00 

Fecha : 14/07/2010 05:32-.33a.m. 
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Analisis de precios unitarios 
ssto 0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO 

EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH - AYACUCHO 
jpuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO Fecha presupuesto 01/03/2009 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA 
UNSCH-AYACUCHO 

iloi GASTOSOENERALES ~" 

nto u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 248,198.20 

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

40 INGENIERO RESIDENTE mes 24.0000 4,000.00 96,000.00 
55 TECNICO EN GESTION DOCUMENTARIO mes 24.0000 1,260.00 30,240.00 
56 AGUINALDO Y GRATIFICACIONES u 12.0000 300.00 3,600.00 
57 ADMINISTRADOR 

Materiales 

mes 24.0000 2,450.00 58,800.00 
188,640.00 

10 PIZARRA ACRILICA u 2.0000 135.00 270.00 
>2 LAPICERO AZUL TINTA SECA LUCAS 36A u 50.0000 2.50 125.00 
»3 LAPICERO NEGRO TINTA SECA LUCAS 36A u 50.0000 2.50 125.00 
17 PLUMON RESALTADOR u 50.0000 3.00 150.00 
16 LIBRETA DE CAMPO u 12.0000 3.60 43.20 
1 PLUMON ACRILICO u 100.0000 3.50 350.00 
3 PAPEL BOND A4 mil 24.0000 26.00 624.00 
9 CD X100 UND c 5.0000 70.00 350.00 
D TINTA PARA IMPRESORA u 12.0000 32.00 384.00 
2 LIBRETA CONTROL DIARIO DE TIEMPO u 6.0000 28.00 168.00 
) GASOLINA 84 OCTANOS gal 960.0000 12.05 11,568.00 
i SILLAS u 20.0000 70.00 1,400.00 

SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTAL u 1.0000 8,000.00 8,000.00 
SERVICIOS DE LUZ u 24.0000 50.00 1,200.00 
SERVICIOS DE AGUA u 24.0000 30.00 720.00 
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO u 24.0000 200.00 4,800.00 
ARCHIBADORES DE OFICINA u 10.0000 12.00 120.00 
SILLAS DE OFICINA u 2.0000 370.00 740.00 
CUADERNO DE OBRA u 2.0000 65.00 130.00 
COMPUTADORA u 2.0000 300.00 600.00 
IMPRESORA u 1.0000 950.00 950.00 
PROYECTOR u 1.0000 2,582.00 2,582.00 
LAPTOP u 1.0000 3,500.00 3,500.00 
CARTELES DE OBRA m2 24.0000 850.00 20,400.00 
PLUMON pza 50.0000 1.58 79.00 
MUEBLE PARA COMPUTADORA u 1.0000 180.00 180.00 

59,558.20 

Fecha : 14/07/2010 05:32:33a.m. 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH 
-AYACUCHO 

iupuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTE 
01/03/2009 
050101 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO 

Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/.Presupuestado S 

MANO DE OBRA 
)32 T0P0GRAF0 hh 283.2000 6.90 1,954.08 1.962.40 
)37 INGENIERO PROYECTISTA mes 1.0000 50,000.00 50,000.00 50.000.00 
)38 INGENIERO AGR0N0M0 mes 72.0000 2,700.00 194,400.00 194.400.00 
)39 INGENIERO AGROINDUSTRIAL mes 24.0000 2,500.00 60,000.00 60,000.00 
40 INGENIERO RESIDENTE mes 24.0000 4,000.00 96,000.00 96,000.00 
50 INGENIERO SUPERVISOR mes 24.0000 4,000.00 96,000.00 96,000.00 
55 TECNICO EN GESTION DOCUMENTARY mes 24.0000 1,260.00 30,240.00 30,240.00 
56 AGUINALDO Y GRATIFICACIONES u 156.0000 300.00 46,800.00 46.800.00 
>7 ADMINISTRADOR mes 24.0000 2,450.00 58,800.00 58,800.00 
)2 OPERARIO hh 4,9284749 6.90 34,006.44 34,006.09 
13 OFICIAL hh 1.862.8847 6.25 11,643.00 11.638.39 
I4 PEON hh 78,605.1614 5.71 448,835.46 448.491.14 
7 PEON/MES mes 168.0000 1,245.00 209,160.00 209.160.00 
0 OPERARIO mes 72.0000 1,545.00 111.240.00 111.240.00 

1,449,078.99 1,448,738.02 
MATERIALES 

4 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 qal 0.7308 46.00 33.58 34.11 
7 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 931.7000 5.50 5,124.35 5.125.70 
! ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kq 390.6668 5.50 2,148.69 2.150.08 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 1.0200 880 8.98 9.00 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 9.6600 5.50 53.13 53.40 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 270.0436 5.50 1,485.22 1,493.36 
CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON kg 63.2192 8.00 505.76 505.75 
CABEZA DE 3/4* 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,642.4000 7.00 11,496.80 11.496.80 

)00 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 DE 1/4" kg 10.0000 5.50 55.00 55.00 
ARENA FINA m3 200.0300 90.00 18,002.70 18,002.70 
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 200.0000 40.00 8,000.00 8,000.00 
TIERRA NEGRA m3 200.0000 95.00 19,000.00 19,000.00 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 299.2996 80.00 23,944.00 23.943.97 
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 19.5826 130.00 2,545.40 2,545.74 
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 26.6012 80.00 2,128.00 2,128.09 
ARENA GRUESA m3 197.5889 80.00 15,807.20 15.807.11 
CONECTOR A CAJA PVC DE 3/4" pza 9.0000 35.00 315.00 315.00 
CONECTOR A CAJA PVC DE 1/2" pza 4.0000 35.00 140.00 140.00 
CONECTOR A CAJA PVC DE 1" pza 2.0000 35.00 70.00 70.00 
CONECTOR A CAJA PVC DE 5/8" pza 7.0000 35.00 245.00 245.00 
SUMIDERO CROMADO DE 2" u 1.0000 4.80 4.80 4.80 
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 4' X u 14.0000 8.00 112.00 112.00 
4" X 2 1/2 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA LIVIANA u 38.0000 8.00 304.00 304.00 
DE4"X21/8" 
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA PESADA u 1.0000 8.00 8.00 8.00 
4" X 2 1/8" X 2 1/8 
LADRILLO KING KONG DE ARCILLA 9 X14 X 24 u 22.0000 3.50 77.00 77.00 

cm 
LADRILLO PARA TECHO 20 X 30 X 30 cm 8 u 955.5000 2.84 2,713.62 2.711.80 
HUECOS 
LADRILLO CARAVISTA 6 X12 X 24 cm u 4.800.0000 1.14 5,472.00 5.472.00 
BLOQUE SILICICO ESTANDAR 11.5 X 24 X 9 cm u 12.000.0000 2.60 31,200.00 31,200.00 
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bis 3.195.4639 25.20 80,525.59 80.524.73 
CERRADURA ALPHA PUERTA BANO LIVIANA u 2.0000 35.00 70.00 70.00 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES u 2.0000 35.00 70.00 70.00 
CERRADURA PARA INTERIOR DE UN GOLPE u 10.0000 15.00 150.00 150.00 
CAL HIDRATADA DE 30 Kg bis 39.0000 32.00 1,248.00 1.248.00 
YESO DE 28 Kg bis 191.6000 15.00 2,874.00 2.874.00 
SILLA DE PLASTICO u 60.0000 30.00 1,800.00 1.800.00 
PIZARRA ACRILICA u 4.0000 135.00 540.00 540.00 
FUNGICIDA fco 24.0000 45.00 1,080.00 1,080.00 
INSECTICIDA fco 24.0000 45.00 1,080.00 1.080.00 
ADHERENTES L 312.0000 45.00 14,040.00 14,040 00 
PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal 0.1500 90.00 13.50 13.50 
CINTA AUTOADHESIVA PARA EMBALAJE 50 X pza 144.0000 1.00 144.00 144.00 

50 m 
CUCHILLO u 2.0000 10.00 20.00 20.00 
CINTA MASKINTAPE DE 2" rll 144.0000 2.60 374.40 374.40 
LAPICERO AZUL TINTA SECA LUCAS 36A u 50.0000 2.50 125.00 125.00 
LAPICERO NEGRO TINTA SECA LUCAS 36A u 50.0000 2.50 125.00 125.00 
PLUMON RESALTADOR u 50.0000 3.00 150.00 150.00 
SILLON GIRATORIO u 2.0000 230.00 460.00 460.00 

Fecha 14/07/2010 01:38:2Ram 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE FORESTAL EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA DE LA UNSCH 
-AYACUCHO 

upuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTE 
01/03/2009 
050101 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO 

Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/.Presupuestado S 

(86 LIBRETA DE CAMPO u 12.0000 3.60 43.20 43.20 
11 PLUMON ACRILICO u 110.0000 3.50 385.00 385.00 
13 PAPEL BOND A4 mil 60.0000 26.00 1,560.00 1.560.00 
19 CDX100UND c 41.0000 70.00 2,870.00 2,870.00 
20 TINTA PARA IMPRESORA u 12.0000 32.00 384.00 384.00 
72 LIBRETA CONTROL DIARI0 DE TIEMPO u 6.0000 28.00 168.00 168.00 
71 ACIDO MURIATICO env 72.0000 45.00 3,240.00 3,240.00 
74 SACOS VACIOS u 100.0000 1.00 100.00 100.00 
75 BOLSAS DE POLIETILENO c 750.0000 4.00 3,000.00 3,000.00 
30 WINCHA u 12.4800 30.00 374.40 374.40 
'.9 FLETE TRANSP0RTE LOCAL kg 9.412.3066 0.20 1,882.46 1,882.53 
)0 GASOLINA 84 OCTANOS gal 1.013.5942 12.05 12,213.76 12,213.57 
)0 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 18.5033 80.00 1,480.00 1,480.26 
)0 COLA SINTETICA FULLER gal 28.8000 80.00 2,304.00 2,304.00 
'5 LIJA PARA MADERA u 57.0000 5.00 285.00 285.00 
H PAJA DE FIBRA GRUESA m3 336.0000 2.00 672.00 672.00 
0 AGUA m3 326.9340 1.50 490.40 491.13 
5 PILAS PARA LINTERNA GRANDE X 12 UND. cja 14.4000 29.00 417.60 417.60 
3 PASAJE DE IDA Y VUELTA u 160.0000 360.00 57,600.00 57,600.00 
4 VIATICO u 80.0000 180.00 14,400.00 14,400.00 
0 SILLAS u 20.0000 70.00 1,400.00 1,400.00 
1 SERVICIOS DETERCER0S u 12.0000 3,500.00 42,000.00 42.000.00 
i SERVICIOS DE DIFUSION u 12.0000 350.00 4,200.00 4.200.00 
! SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA Cap 48.0000 200.00 9,600.00 9,600.00 

CAPACITACION 
SERVICIOS DE CONSULTORIA GESTION u 12.0000 3,500.00 42,000.00 42.000.00 
EMPRESARIAL 
CHALECODETELA DRILL u 72.0000 46.00 3,312.00 3.312.00 
GORROS u 72.0000 11.00 792.00 792.00 
GUANTES DE JEBE PARA ALBANIL par 72.0000 11.00 792.00 792.00 
LENTES DE SEGURIDAD u 72.0000 6.70 482.40 482.40 
POLOS u 72.0000 20.00 1,440.00 1,440.00 
PONCHO IMPERMEABLE DE NYLON ENJEBADO u 72.0000 75.00 5,400.00 5.400.00 
REFRIGERIO PARA CAPACITACION u 72.0000 400.00 28,800.00 28,800.00 
ACIDO GIBERILICO cja 72.0000 45.00 3,240.00 3,240.00 
AFTISAN DE 250 ML fco 72.0000 45.00 3,240.00 3,240.00 
SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE u 288.0000 2.00 576.00 576.00 
ADQUISICION DE SEMILLAS pqt 144.0000 65.00 9,360.00 9.360.00 
UREA (BOLSA X 50 KG) bis 144.0000 75.00 10,800.00 10,800.00 
SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTAL u 3.4000 8,000.00 27,200.00 27,200.00 
SERVICIOS DE LUZ u 24.0000 50.00 1,200.00 1.200.00 
SERVICIOS DE AGUA u 24.0000 30.00 720.00 720.00 
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO u 24.0000 200.00 4,800.00 4.800.00 
ARCHIBADORES DE OFICINA u 82.0000 12.00 984.00 984.00 
CUADERNOS DE 100 HOJAS u 144.0000 2.00 288.00 288.00 
SILLAS DE OFICINA u 2.0000 370.00 740.00 740.00 
CUADERNO DE OBRA u 2.0000 65.00 130.00 130.00 
ELABORACION DE MANUALES PLASTIFICADOS u 720.0000 3.00 2,160.00 2,160.00 
BORRADOR cja 144.0000 0.50 72.00 72.00 
PLUMON GRANDE P/PIZARRA ACRILICA cja 72.0000 32.00 2,304.00 2,304.00 
CORTINAS u 80.0000 25.00 2,000.00 2,000.00 
COMPUTADORA u 2.0000 300.00 600.00 600.00 
IMPRESORA u 1.0000 950.00 950.00 950.00 
PROYECTOR u 1.0000 2,582.00 2,582.00 2.582.00 
LAPTOP u 1.0000 3,500.00 3,500.00 3,500.00 
CARTELES DE OBRA m2 24.0000 850.00 20,400.00 20,400.00 
PLUMON pza 1.490.0000 1.58 2.354.20 2,354.20 
BOLIGRAFOS 33 u 360.0000 1.55 558.00 558.00 
MUEBLE PARA COMPUTADORA u 1.0000 180.00 180.00 180.00 
MADERA TORNILLO P2 5.652.5312 5.50 31,088.92 31,091.31 
MADERA DE CEDRO (p2) P2 2.816.4000 6.45 18,165.78 18,165.60 

I MADERA DE CEDRO 1"x 8" x 10' pza 1.680.0000 5.00 8,400.00 8,400.00 
MADERA PINO (REGLAS) P2 32.4924 47.50 1,543.28 1,548.80 
MADERA EUCALIPTO 2" x 10" x 10' pza 1.680.0000 25.00 42,000.00 42,000.00 
ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA P2 83.2000 8.00 665.60 665.60 
TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm Pi 63.6000 43.00 2,734.80 2.734.80 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA P2 6.353.3332 20.17 128,146.67 128.150.03 
ENCOFRADO 
MALLA DE PESCADOR m2 1,680 0000 300 5,040 00 5.040 00 
TAPA CON MARCO FIERRO FUNDIDO DE pza 1.0000 15.00 15.00 15.00 
DESAGUE 12" X 24° 
CLAVOS DE ALUMINIO DE 1" u 3,360.0000 0.50 1,680.00 1,680.00 

Fecha : 14/07/2010 01-38-2RA m 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
0301004 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO 
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supuesto 001 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTE 
01/03/2009 
050101 AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO 

Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/.Presupuestado S 

002 CLAVOS DE ALUMINIO DE 1 1/2" u 3,360.0000 0.40 1,344.00 1,344.00 
003 CLAVOS DE ALUMINIO DE2" u 3.360.0000 0.60 • 2,016.00 2,016.00 
D06 PINTURA VINIUCA gal 5.5200 75.00 414.00 414.00 
319 TAPAPOROS DE MADERA ACABADA CON gal 5.6700 75.00 425.25 425.40 

BARNIZ OLACA 
>00 BARNIZ MARINO gal 4.9080 75.00 368.25 368.40 
01 P/NTURA IMPRIMANTE PARA MUROS gal 15.6000 75.00 1,170.00 1.170.00 
24 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE m 12.0000 15.00 180.00 180.00 

NORMALIZADO DE 6" - EC 
)9 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 16.0000 10.00 160.00 160.00 
11 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 29.0000 15.00 435.00 435.00 
)1 CODOPVCSAL DE 2"X90° u 27.0000 20.00 540.00 540.00 
9 CODO PVC SAL DE VENTILACION DE 4" u 9.0000 6.00 54.00 54.00 
1 RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" u 17.0000 3.00 51.00 51.00 
9 RAMAL TEE DOBLE CON REDUCCION PVC SAL u 2.0000 3.00 6.00 6.00 

4" A 2" 
2 CODO PVC SAL 2" X 45° pza 4.0000 6.00 24.00 24.00 
7 YEEPVCSAL DE 4"X4" pza 3.0000 6.00 18.00 18.00 
? TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES u 23.0000 3.00 69.00 69.00 

ELECTRICAS DE 5/8" X 3m 
1 TUBERIA PVC SEL PARA INSTALACIONES u 22.0000 3.50 77.00 77.00 

ELECTRICAS DE 3/4" X 3m 
TUBER/A PVC SEL PARA INSTALACIONES u 8.0000 6.00 48.00 48.00 
ELECTRICAS DE1"X3m 
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES pza 12.0000 1.50 18.00 18.00 
ELECTRICAS 3/4" 
CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES pza 4.0000 2.00 8.00 8.00 
ELECTRICAS 1" 

847,821.67 847,843.27 
EQUIPOS 

ESCOBA u 2.0000 5.00 10.00 10.00 
CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 
1" 

u 10.2870 5.00 51.45 51.30 
1 
MOCHILA FUMIGADORA u 4.0000 230.00 920.00 920.00 
MODULO DE RIEGO TECNIFICADO u 50.0000 7,000.00 350,000.00 350,000.00 
PALA RECTA u 25.0000 35.00 875.00 875.00 
TIJERAPARAJARDIN DE 10" u 10.0000 15.00 150.00 150.00 
PODADORA u 5.0000 25.00 125.00 125.00 
RASTRILLO DE FIERRO pza 5.0000 35.00 175.00 175.00 
TERMOMETRO VIDRIO 100 °C u 1.0000 80.00 80.00 80.00 
CARRETILLA pza 6.0000 220.00 1.320.00 1,320.00 
PICOS CON MANGO pza 25.0000 50.00 1,250.00 1.250.00 
SOGA YUTE (OVILLO) pza 20.0000 15.00 300.00 300.00 
BALANZA DE PLATAFORMA u 1.0000 250.00 250.00 250.00 
SIERRA CIRCULAR hm 12.0000 5.00 60.00 60.00 
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 29.0830 6.00 174.48 177.80 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 148.6657 12.00 1,784.04 1,783.97 
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP hm 166.2573 20.00 3,325.20 3,325.54 
11 p3 
WINCHE DE DOS BALDES DE 350 kg MOTOR hm 143.9534 25.00 3,598.75 3,598.70 
ELECTRICO 3.6 HP 
NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 83.2000 6.00 499.20 499.20 
TEODOLITO hm 233.2000 8.00 1,865.60 1,865.60 
CEPILLADORA ELECTRICA hm 24.0000 5.00 120.00 120.00 

366,933.72 366,937.11 

Total SI. 2,663,834.37 2,663,518.40 

SI. 2,663,518.40 

c/a/ es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la ultima columna se muestra el Monto Real que se esta utilizando 

Fecha : 14/07/2010 01:38:28a.m. 



S E N A M I 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 

RESUMEN DATOS METEOROLOGICOS 

E S T A C I O N : WAYLLAPAMPA D I S T R I T O 
C A T E G O R I A : CO P R O V I N C I A 

D E P A R T A M E N T O 

PACAYCASA 
HUAMANGA 
AYACUCHO 

A L T I T U D 
L A T I T U D 
L O N G I T U D 

2500.0 msnm 
13°04'36.10" 
74°12'59.60" 

MES Temp.Max. Temp.Min. Hum.Rel. Vel.Viento Horas de Precipitacion 
(°C) <°C) (%) (m/seg) Sol (mm) 

Enero 26.73 9.92 60.67 1.30 4.67 115.12 
Febrero 25.95 10.22 63.89 1.40 4.07 113.27 
Marzo 26.54 7.41 57.22 1.30 3.99 31.66 
Abril 26.19 5.37 54.56 1.40 6.08 22.84 
Mayo 26.80 5.48 55.00 1.60 7.99 24.30 
Junio 27.32 5.97 52.60 1.50 7.78 39.97 
Julio 25.98 7.20 57.90 1.20 7.87 83.67 
Agosto 26.33 6.82 55.00 1.20 7.89 15.78 
Septiembre 26.28 4.88 53.00 1.50 6.49 9.02 
Octubre 26.60 6.06 52.10 1.70 6.39 15.89 
Noviembre 27.67 8.01 52.56 1.40 6.83 24.73 
Diciembre 26.78 9.56 57.88 1.50 4.83 78.28 



SISTEMA DE RIEGO POR MICROTUBO PARA 150 HAS 

D E S C R I P C I O N UND CANT. 
/ Linea Fortasotero 

Conectores iniciales de 16 mm C/empaque und 1400 
Microtubo compensador de 4 salidas und 31250 
Manoiiera nnlietilenn Ae. 16 mm C-7 S mts 125QQQ 
Final manguera de 16 mm und 1400 

2 Tuberia portalinea 
Tubo de P V C de 2" und 1010 
Reduction de P V C de 2"x 1 1/2" und 56 
Codo de P V C de 1 1/2" x 45 a mts 56 
U P R de 1 1/2" und 56 
* T A~ n\ ir< A~ i i /o« 
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JU 
3 Hidrante de Riego 

Valvula Bermad de 3" Hidraulica und 28 
U P R P V C de 3" und 56 
Valvula de aire de 1" und 28 
Collarin de P E de 90mm x 1" und 28 
Punto de medicion de manometro und 28 
Reduccion de 4 "x3" und 28 
Tee de P V C de 4" und 14 
Tee de P V C de 3" und 28 
Reduccion de P V C de 3"x2" und 56 
Codo de P V C d e 3 " und 56 

4 Tuberia Matriz o Principal 
Tubo P V C 6" C-5 Long. 5 mts. und 315 
Tubo de P V C de 4" C-5 long. 5 mts und 252 
Tee de P V C de 6" de P V C und 15.5 
Tee de P V C de 4" de P V C und 14 
P^Hn^iAn Ac* v>\;r Ae> £'V A" 
i V V V t W V V I V l l v * w JU » v « w \s z -v I 
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Codo de P V C de 4" x 45 a und 3 
U P R de 4" P V C und 3 
Tapon final de 4" und 3 
Valvula de aire de doble efecto de 2" und 4.5 
Collarin de P E de 160mm x 2" und 4.5 

5 Eauipo de Filtrado (3 cabezales) 
r : t , - . J _ j _ on 
rnuo uc a/]iuai> ue J 

Uiid 4.5 
manifolds para cabezal de filtrado und 1.5 

6 Eauipo de Bombeo (3 cabezales) 
Tablero arrancador und 1.5 
Valvula de compuerta de 6" und 1.5 



Vaivula check de 6" und 1.5 
Valvu la de alivio de 2" und 1.5 
Tubo de P V C 6" C-10 long 5 mts und 4.5 
Union dreser de 6" und 1.5 
accesorios para manifolds de descarga gib 0.5 

7 Control de Mando Hidraulico 
Manguera polietileno de 8mm mts 18600 
Valvulas de 3 vias para mando hidraulico 8mm V Y R und 28 
Tee selectora de 8mm und 28 
Galit und 28 
T V ,1„ TYC O .„ 
i ov^ u u i o m i i i 
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Codo de Pe de 8 mm. und 50 
Union de P E de 8 mm und 50 
Tablero de control hidraulico und 1.5 
Abrazaderas de Plastico und 50 

8 Equipo Inyector de Fertilizante (3 cabezales) 
Collarin de P E de 6" x 2" und 3 
Venturi de 2" und 1.5 
Valvula Compuerta de 2" und 3 
Union universal de 2" und 3 
U P R de 2" P V C und 9 
Codo de P V C de 2" und 3 
Niple de P V C de 2" und 6 
Tanque de fertilizante de 1000 litros und 1.5 
Electrobomba centrifuga de 4 H P und 1.5 
Accesorios de conexion gib 1.5 

9 OTROS ACCESORIOS 
PpnQmnnfn D A T T 3 V 
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M1 n 1 £ 
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Cinta Teflon und 75 
L i j a und 25 
Ho^ja de sierra und 7.5 

10 INSTALACION 
T" 

No incluye apertura ni tapado de zanjas ni obras civi les 
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Equipo tecnico de Topografia 



Zona a reforestar 

Zona a reforestar 



Zona a reforestar 



Zona a reforestar 
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Zona a reforestar 



* . r , . - . « j u c i i c K K A (40 unidades) 
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TINGLADO DE CONCRETO (90 unidades) 

T INGLADO DE CONCRETO 

0 

I ESCALA 100:1 

f i e r r o 1/8 

CLXUMNA 

CIMIENTD 

EXCAVACION PARA CIMIENTO 
| LAR5& (m| [ ANCHO (m) I ALTURA (m)| V0UJMaJm3*l 
|" 0 < | 04 "OS I 00M I 

CIMIENTO 
| LAR30lm) J ANCHOlm) | ALTURA (m)j V0LUMB1 rrflj 

COLUMNA 
l*m] VOLUMEWlnSn I lAHGOjnB] AMCHO[njTXl I o; | 02 ~T~ 

E X C A V A C I O N V I V E R O 

LARGO (m) ANCHO (m> ALTURA (m) VOLUMEN m3 
25 1 0.2 5 

VISTA LATERAL 

i i i i i i i i i i i I=P 

CORTE VISTA FRENTE 

ESCALA 20:1 

V I S T A F R E N T E 



EXCAVACION VENTANAS Y PUERTAS SISTEMA SANITARIO 
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COLUMNAS 

SISTEMA ELECTRICO 
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ESCALERA 
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AREA 812,04 m2 
P e r i n e t r o 120.80 n 

VISTA LATERAL 
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