
 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y 

CIVIL 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Información para proyectos de inversión del Gobierno 

Regional de Ayacucho, 2019” 

  PRESENTADO POR: 

Bach. Litzana Valentina RODRIGUEZ BAUTISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL 

  DE HUAMANGA 

 

       TESIS 

Asesor: 

Dr. Ing. Efraín Elías PORRAS FLORES 

Para optar el título profesional de: 

INGENIERA DE SISTEMAS 

AYACUCHO - PERÚ 

2020 



 

ii 

 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedico a mi madre que me guiaron mi camino, gracias por dame vida, 

salud y sabiduría para seguir adelante, enseñándome a encarar las adversidades y no 

desfallecer en el intento. 

 

A mi familia quienes; por su apoyo, consejos, comprensión, amor, quienes me ayuda en 

momentos difíciles; me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis 

principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia y mi coraje para llegar a las metas. 

 

A mis maestros de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga por su paciencia, 

tiempo y esfuerzo que dedican a compartir sus conocimientos día a día dentro del salón 

de clases, muchas gracias. 

 

 

  



 

iii 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la prestigiosa Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por medio de ella 

a todos los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, que con su 

enseñanza  me permitieron desarrollarme como profesional y por prepararnos para un 

futuro competitivo. 

 

Al Doc. Ing. Efraín Elías, Porras Flores, por su apoyo, supervisión y guía durante el 

desarrollo y por haberme brindado su conocimiento científico. 

 

.Al Ing. Ken Esparta C., Ing. Nicanor., Bach. Heber., Ing. Neliño por sus apoyos 

constantes durante el desarrollo de la investigación. 

 

Mi agradecimiento al Gobierno Regional de Ayacucho por permitirme acceder a los datos 

e información para la investigación.  

 

Y a todos mis amigos que durante la universidad me brindaron su amistad y apoyo moral 

y han aportado en un alto porcentaje a mis ganas de seguir adelante en mi carrera 

profesional. 

 

  



 

iv 

 

 

CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... iii 

CONTENIDO .................................................................................................................. iv 

RESUMEN ..................................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DIAGNÓSTICO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA ..................................... 9 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ....................... 11 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 12 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN .............. 12 

1.4.1  JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 12 

1.4.2 DELIMITACIÓN ............................................................................................. 13 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 14 

2.2 MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 17 

2.2.1 PROYECTO DE INVERSIÓN ........................................................................ 17 

2.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS ................................................................................ 18 

2.2.3 VALORIZACIÓN DE OBRA .......................................................................... 24 

2.2.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN .............................................................................. 25 

2.2.5 AVANCE DE OBRA ....................................................................................... 25 

2.2.6 AVANCE FÍSICO ............................................................................................ 27 

2.2.7 AVANCE FINANCIERO ................................................................................ 29 

2.2.8 METODOLOGÍA SIMPLIFYNG ANALYSIS FOR EVERYONE (SAFE) .. 30 

2.2.9 TECNOLOGÍAS DE INTERNET ................................................................... 35 

2.2.10  SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS .......................................... 38 

2.2.11 INTELIGENCIA DE NEGOCIO ..................................................................... 40 

2.2.12 POWER BUSINESS INTELIGENCE (BI) ..................................................... 40 

2.2.13 POBLACIÓN ................................................................................................... 47 

8



 

v 

 

2.2.14 MUESTRA ....................................................................................................... 47 

2.2.15 MUESTREO COVENIENCIA ........................................................................ 48 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 49 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 49 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................... 50 

3.4 VARIABLES  E INDICADORES ................................................................... 50 

3.4.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES.................................. 50 

3.4.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES ................................ 50 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 51 

3.5.1 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN ................................... 51 

3.5.2 INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN ....................... 51 

3.6 HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN ........ 51 

3.6.1.  TÉCNICAS PARA APLICAR SAFE ............................................................. 52 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. FASE 1: DEFINIR ............................................................................................ 54 

4.1.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN .............................................. 54 

4.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................ 54 

4.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO ........................................................................ 54 

4.2 FASE 2: PREPARAR ....................................................................................... 56 

4.2.1 DEFINIR REQUISITOS .................................................................................. 57 

4.2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES ............................................................... 57 

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES CLAVE DE GESTION (KPI) ............. 58 

4.3 FASE 3: DESARROLLAR .............................................................................. 62 

4.3.1 BASE DE DATOS ........................................................................................... 62 

4.3.2 TECNOLOGÍA POWER BI INSTALADA ..................................................... 62 

4.3.3 DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS ................................................... 64 

4.3.3.1 DICCIONARIO DE DATOS ........................................................................... 64 

4.3.3.2 CREACION DE LAS TABLAS PARA BASE DE DATO ............................. 67 

4.3.4 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRESENTACIONES EN EL POWER BI. . 77 

4.3.5 CREACIÓN DE PLATAFORMA  POWER BI  WEB ................................... 83 

4.3.6 ELABORACIÓN DE INFORMES  UTILIZANDO EL POWER BI .............. 86 



 

vi 

 

4.3.7 CUADRO DE PRUEBAS UNITARIAS. ........................................................ 92 

4.4 FASE 4: IMPLEMENTAR O LANZAR ......................................................... 94 

4.4.1 ACCESO A LA PÁGINA WEB DEL POWER BI ......................................... 95 

4.4.2 INTERFAZ  DE VISUALIZACIÓN  DE LOS INFORMES DE POWER BI 97 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES .......................................................................................... 99 

5.2. RECOMENDACIONES ................................................................................ 99 

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA ................................................................................. 101 

ANEXOS ...................................................................................................................... 105 

 

  



 

vii 

 

 

RESUMEN 

En el Gobierno Regional de Ayacucho, realizan proyectos de inversión cada año, lo que 

genera problemas, porque se va incrementando la información y no tiene un sistema o 

medio tecnológico que le permita el control sobre sus avances físicos y financieros de las 

obras que realizan, porque los registran en forma física, ocasionando pérdida de 

información y falta de seguimiento a los proyectos. La información es necesaria durante 

la ejecución de proyectos de inversión, para el monitoreo del avance físico y financiero. 

 

El objetivo de la investigación es brindar información para la ejecución de proyectos de 

inversión utilizando, la metodología simpliying analysis for everyone (SAFE), y el Power 

BI. 

 

El tipo de investigación es; retrospectivo, transversal y descriptivo, con nivel de 

investigación descriptivo, desarrollado en el Gobierno Regional de Ayacucho el año 

2019. 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se usó una población que está compuesta 

por 263 obras de infraestructura, con un muestreo por conveniencia según tipos de 

proyectos, con instrumento de guía de entrevista, técnica de entrevista y análisis 

documental  y con metodología simplifyng analysis for everyone (SAFE). 

 

Los resultados importantes son; se monitorea los proyectos de inversión en ejecución, se 

brinda información en tiempo real de la valorización de obra, tiempo de ejecución, avance 

físico y avance financiero. 

 

Palabras Clave: Proyecto de inversión, Avance físico, Avance financiero, Power BI, 

SAFE. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Pérez (2004), Es el adecuado uso de control y monitoreo de los recursos en general 

en obra, es la parte más importante de cualquier proyecto, por lo tanto, el seguimiento de 

un control de avance y monitoreo de las actividades, se tiene que ir revisando y en su 

caso, reprogramado cada una de ellas para que se logren alcanzar los objetivos.  

 

Esta metodología simplifing analysis for everyone (SAFE), fue diseñada para realizar una 

implementación rápida, confiable, y de bajo costo. Que permite mejorar y asegurar la 

calidad, entender los requerimientos, ahorrar tiempo y recursos (Zambrano y Carrasco, 

2015). 

 

El motivo para realizar la investigación fue que, no disponemos de información en tiempo 

real de la ejecución de proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, para el monitoreo de los proyectos de inversión en ejecución.  

 

El problema a estudiar es la necesidad de la información de los proyectos de inversión, 

para monitoreo de desarrollo del Gobierno Regional de Ayacucho, 2019 

 

La investigación está en determinar qué información es necesaria durante la ejecución de 

proyectos de inversión, porque Gobierno Regional de Ayacucho, necesita conocer en 

tiempo real la valorización de obra, tiempo de ejecución, avance físico y avance 

financiero del proyecto de inversión. 

 

Los objetivos específicos son: a) Definir, preparar, desarrollar y lanzar la información 

necesaria sobre el avance físico, a fin de tener; información descriptiva de datos obtenidos 

en la partida que se registran en el expediente técnico, valorización de la obra, tiempo de 

ejecución. b) Definir, preparar, desarrollar, lanzar la información necesaria sobre el 

avance financiero, con la finalidad de tener información sobre el presupuesto del proyecto 

de inversión, monto de aprobación, monto de verificación por periodos de los proyectos 

en ejecución. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DIAGNÓSTICO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

  Según Pérez (2004), el correcto funcionamiento de control y monitoreo de los 

recursos de una obra en ejecución, es una parte importante de un proyecto de inversión, 

ya que se puede hacer el seguimiento de los avances y monitoreo de las actividades cada 

actividad se tienen que revisar en su momento, algunas de los proyectos se reprograman 

para alcanzar si objetivo. el avance de la obra se tiene que ir realizando según sus metas 

programadas y entregar las metas propuestas. si hubiera algún problema en el avance 

programado se tienen que tomar acciones inmediatas; pero que no afecte el presupuesto 

establecido inicialmente. Recordemos que cada una de las actividades está programada, 

así como, la obra en general para un determinado tiempo. 

 

La unidad de supervisión y liquidaciones de obras, es la dependencia del Gobierno 

Regional de Ayacucho, encargada de garantizar la correcta ejecución de las obras desde 

su inicio físico hasta su liquidación técnica financiera; así como, de facilitar y viabilizar 

su ejecución, solucionando de manera inmediata todas las falencias en la ejecución de la 

obra, buscando siempre el mayor beneficio de la población. La información es la principal 

fuente para la toma de decisión en el Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

Entre las falencias más importantes y determinantes para el monitoreo de la  ejecución de 

los proyectos de inversión, del Gobierno Regional de Ayacucho, se puede mencionar los 

siguientes: Para el registro de un proyecto de inversión en ejecución se registrada 

manualmente los expedientes técnicos de sustento, cronogramas, presupuestos. Están 

registrados en documentos físicos, así como, en hojas excel, incompletos, desordenados 

y muy desactualizados, cuyos datos se ingresan en forma manual. 

 

La única fuente de información son los registros del Sistema Integrado de Administración 
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Financiera (SIAF), para la parte presupuestal, que tiene deficientes, no muestra toda la 

información necesaria. 

 

Carecen de una base de datos que me permitan registrar la información de los proyectos 

de inversión en ejecución para almacenar todos los datos en un servidor, cuyos datos se 

registran en forma manual, en hojas de excel, y es registrada a través de un aplicativo a 

nivel nacional. 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho, carece de una herramienta tecnológica que permita 

el mayor control de la información de proyectos de inversión y, tener información en 

tiempo real, para monitorear la información de los avances físicos y financieros. 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho, no tiene herramientas tecnológicas para brindar 

medidas de seguridad, ya que se registra la información de las ejecuciones de proyectos 

de inversión en hojas de excel. 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho, no tiene una herramienta tecnológica, que permita 

hacer el seguimiento de las falencias de los proyectos de inversión desde el inicio de su 

vida hasta el fin del proyecto. 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho, no cuentan con herramientas tecnológicas, que 

generen informes con análisis completo y detallado del avance generado de los proyectos 

de inversión, en tiempo real, para la toma de decisiones de los proyectos.  

 

El Gobierno Regional de Ayacucho, carece de herramientas tecnológicas, que permita 

resguardar la información en la nube, para enviar actualizaciones acerca de la actividad 

de los proyectos de inversión. 

 

En la siguiente tabla se muestra los proyectos de inversión del Gobierno Regional de 

Ayacucho del 2018. Los proyectos se muestran del año con fecha de inicio de la obra y 

fecha de término y finalización de la obra, se muestran la demora de cada proyecto desde  

la fecha del contrato perjudicando a los beneficiarios y ocasionando más financiamiento 

del proyecto de inversión. 
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Tabla 1.  Cuadro de liquidación de obras de acuerdo fecha 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

FECHA DE 

INICIO SEGÚN 

CONTRATO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

SEGÚN CONTRATO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN  

DE  LA OBRA 

Mejoramiento de la 

prestación de servicios 

educativos del nivel 

inicial primaria,  

secundaria alternativa de 

la I.E. San ramón,distrito 

Ayacucho, huamanga-

Ayacucho 
 

 

03/06/2014 

 

28/04/2015 

 

 

 

16/04/2018 

 

Mejoramiento de la 

prestación de servicios 

educativos de nivel 

primaria y secundaria de 

la I.E. Nuestra señora de 

Mercedes, distrito de 

Ayacucho-huamanga 
 

 

16/04/2015 

 

19/09/2015 

 

        31/12/2018 

Mejoramiento de la 

capacidad resolutiva del 

hospital regional miguel 

ángel mariscal Llerena 
 

23/05/2017 26/12/2017 
 

09/01/2018 

Mejoramiento de la 

prestación de la gerencia 

de infraestructura para la 

liquidación y cierre de 

obras en el gobierno 

regional de Ayacucho. 
 

01/03/2014 20/10/2015          31/12/2018 

Desarrollo de 

capacidades para el 

fortalecimiento de la 

cadena productiva de tara 

en la región de Ayacucho. 
 

02/03/2015 30/11/2015 

 

 

 31/12/2018 

Mejoramiento de los 

procesos de trámites 

documentario y de 

archivos del Gobierno 

Regional de Ayacucho, 

provincia de huamanga-

Ayacucho. 
 

01/06/2016 
 

31/12/2016 

 

        31/12/2017 

Mejoramiento y 

ampliación de sistema de 

agua potable y 

alcantarillado en la 

10/05/2010 31/12/2012         31/12/2013 
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localidad de santa rosa-la 

mar-Ayacucho. 
 

Mejoramiento de los 

corredores ecoturísticos 

culturales en la región de 

Ayacucho. 

 

22/03/2012 30/12/2012          31/12/2014 

Fuente: Gobierno Regional de Ayacucho (2018). 

 

Por todo lo observado en la tabla; se tiene el incremento de la cantidad de información de 

las obras por cada año, debido a esto ocasiona las dificultades de controlar la correcta 

ejecución física y financieras de las obras, construidas en las diferentes localidades de 

Ayacucho para el 2019. Como consecuencia, la información disponible es imprecisa, y 

no apoya la información mediante los indicadores. 

 

En la área de supervisión y liquidaciones, observamos el incremento de información de 

proyecto de inversión, que se registran en forma física, se pretende desarrollar una 

aplicación que facilite la obtención rápida y sencilla de indicadores para su análisis e 

interpretación, de manera que puedan ser aprovechados con la finalidad de contar con 

información en tiempo real sobre indicadores de avance físicos y financieros de proyectos 

de inversión. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Qué información es necesaria durante la ejecución de proyectos de inversión para 

el monitoreo del desarrollo Gobierno Regional de Ayacucho, 2019? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Qué información es necesaria sobre el avance físico? 

b. ¿Qué información es necesaria sobre el avance financiero? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una aplicación mediante técnicas e instrumentos, la metodología 

simpliying analysis for everyone (SAFE), un administrador de base de datos relacional y 

tecnologías de internet, con la finalidad de brindar información para la ejecución de 

proyectos de inversión para el monitoreo del desarrollo, Gobierno Regional de Ayacucho, 

2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Definir, preparar, desarrollar y lanzar la información necesaria sobre el avance 

físico, a fin de tener; información descriptiva de datos obtenidos en la partida que 

se registran en el expediente técnico, valorización de la obra, tiempo de ejecución. 

b. Definir, preparar, desarrollar, lanzar la información necesaria sobre el avance 

financiero, con la finalidad de tener información sobre el presupuesto del proyecto 

de inversión, monto de aprobación, monto de verificación por periodos de los 

proyectos en ejecución. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1   JUSTIFICACIÓN 

En la presente investigación se requiere que se facilite la obtención de 

información para el monitoreo o seguimiento de la información necesaria que nos da 

herramienta Microsoft, mediantes técnicas e instrumentos que serán utilizados para 

incrementar el uso eficaz de los diferentes recursos que forman parte de un proyecto.  

 

Se explicará cómo el uso de la metodología de SAFE en el negocio, que nos permite que 

“los datos se conviertan en información y la información en conocimiento”, permitiendo 

disponer de información real, en el momento preciso. 

 

La información que se proporcionará en la investigación permitirá mejorar la efectividad 

en la información para los indicadores  de los proyectos de inversión, lo que se convertirá 

en una ventaja competitiva, permitiendo así el seguimiento de proyectos del Gobierno 

Regional de Ayacucho, ya que almacena cada vez más información física y administrativa  

este volumen de datos es complejo, por lo tanto, al aplicar método SAFE, se reducirá el 
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tiempo, recursos y costos de manera importante para  obtener información en tiempo real. 

 

La presente investigación es de gran beneficio para el área de supervisión y liquidación, 

porque le permitirá ser más precisos en cuanto a los gastos de operatividad, y organizar 

en tiempos adecuados para la realización del proyecto en ejecución, la planificación del 

personal, materiales y otras variables asignadas al proyecto de ejecución. 

 

Al implementar el uso de herramienta Microsoft, mediante técnicas e instrumentos se 

utilizara en la investigación, que actúan como un factor clave y estratégico, ya que es 

indispensable que se cuente con una herramienta que permita mejorar la monitoreo de la 

proyectos de inversión en ejecución.  

 

Los requerimientos para los proyectos de inversión se incrementan y será necesaria una 

herramienta que permita que la institución pueda analizar la información en forma 

oportuna y confiable para responder a las situaciones que puedan presentarse como son, 

la entrada a nuevas obras que beneficiaría al departamento de Ayacucho, el análisis de 

costos de cada proyecto, el avance y verificación de cada proyecto que se realice en el 

menor tiempo posible, beneficiando a toda población. 

 

Es indispensable que la implementación de herramientas Microsoft. Nos facilite a una 

sociedad para atender en forma eficiente los servicios solicitados por la región, para 

brindar un mejor servicio y generar una ventaja competitiva. 

 

1.4.2  DELIMITACIÓN 

      La investigación se realizará para los proyectos de inversión de infraestructura 

física en ejecución de la Región Ayacucho, 2019 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Durand (2002) en sus tesis, " Análisis del procedimiento de liquidación 

financiera de las obras ejecutadas por administración directa ", trata sobre estudio que  no 

está designada con reglamentos específicos para el proceso de finalización de un proyecto 

con su liquidación financiera por lo tanto que las obras que se ejecuten de acuerdo al 

estudio profesional de los que laboran en un proyecto de ejecución, por falta de 

presupuesto insuficiente, tienen serias limitaciones para el cumplimiento de metas 

programadas y su desempeño de sus funciones lo realizan en un mayor tiempo de 

ejecución de obras, el incremento gastos, deterioro del material sobrante de obras ya 

concluidas pero no liquidadas, por lo tanto perjudica negativamente en la entrega y 

oportuna finalización de obras, en la parte de presupuesto es más difícil determinar el 

monto real de la ejecución por no administrar el total de documentos contables por año y 

obras especificas en algunos casos, entre otros que sustenten tan realmente dicha 

ejecución el monto exacto que se le dio a cada obra un presupuesto financiero, por lo 

tanto, concluyendo que en el análisis de procedimiento de liquidación de las obras 

ejecutadas no cumplen en su totalidad porque tienen varios factores uno de ellos son la 

escasa asignación presupuestal, lo cual ocasiona demora y alarga el tiempo de ejecución 

así incrementando los gatos generales, limitando la ejecución de obras y priorizando obras 

iniciales.. 

 

Este antecedente me va servir para mi investigación porque el primer indicador variable 

coincide con lo quiero hacer, además la especificación de la variable es justamente es 

confiable y validado solo para esta tesis que se adaptará para tesis de Perú por eso lo estoy 

utilizado como antecedente. 

 

Según Cotrina (2012) en su libro obras por ejecución presupuestaria directa, menciona el 

residente de obra, entregará mensualmente un informe detallado con el visto bueno del 

inspector sobre avance físico, valorizado de la obra priorizando los aspectos importantes 

y la recomendación. Respetando las medidas correctivas y básicas del proceso 
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constructivos, avance de obra, metrado, valorización de avance de obra, control de mano 

de obra y el tiempo designado de la obra, utilizando la correcta utilización de los insumos 

requeridos para la ejecución, control y el cumplimiento de la especificación técnica para 

pruebas técnicas que se deben registrar en formatos, registrarse, archivadas, y que formen 

parte de los antecedentes de la obra. 

 

Este antecedente me va servir para mi investigación porque el indicador de mi primera 

variable coincide con lo quiero hacer, además la especificación de la variable es 

justamente es confiable y validado para mi segundo indicador de variable solo para esta 

tesis que se adaptará para tesis de Perú por eso lo estoy utilizado como antecedente. 

 

Según Rojas (2014), el tribunal de cuentas necesitaba datos para emitir los reportes en 

forma semestral y anual, los datos serán enviados al área de tecnología informática, 

registrada y utilizada por los usuarios, la información ya es confiable porque no hay 

seguridad en el uso de la información. Lo cual se implementó en el tribunal de cuentas un 

datamart utilizando la metodología de Ralph Kimball, para utilicen la información más 

segura para reportes, para cual se utilizó utilizó SQL server para la extracción de 

información y herramientas de inteligencia de negocio. Por lo tanto, se logró identificar 

los procesos para mejorar la elaboración reportes semestral y anual, con los datos 

información confiable. 

 

Este antecedente me va servir para mi investigación porque el indicador de mi primera 

variable coincide con lo quiero hacer, además la especificación de la variable es 

justamente es confiable y validado para mi segundo indicador de variable solo para esta 

tesis que se adaptará para tesis de Perú por eso lo estoy utilizado como antecedente. 

 

El control administrativo de los avances físicos y financieros, el cual se demostró en los 

datos para logar un fin y objetivo, es conveniente que durante la ejecución de la obra se 

han generado variantes, aumento de metrados, partidas nuevas. Se realiza una hipótesis 

de la variación en las liquidaciones técnicas y financiera de obras, se incluyen en la 

variación de los proyectos. Concluyendo en los resultados necesarios durante los 

controles de los procedimientos administrativos de los proyectos que se generaron 

variaciones entre las liquidaciones y financieras de tal forma que la ejecución de obras se 

ejecutó ocasionando aumentos y partidas de proyectos. (Martínez, 2001 y 2002) 
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Este antecedente me va servir para mi investigación porque demuestra la ejecución de la 

obra en mis indicadores de la variable y coinciden con lo quiero hacer, además me 

permiten conocer el uso mis variables en un procedimiento administrativo, es confiable y 

validado para identificar los procesos de información solo para esta tesis que se adaptará 

para tesis de Perú por eso lo estoy utilizado como antecedente. 

 

Según Toledo (2012), la empresa de Telecomunicaciones; por la cantidad de proyectos 

que utiliza se optó que la gerencia de tecnología de información realizo un mayor control 

en la ejecución de los proyectos que utiliza la empresa. Para ello se propuso implementar 

el uso de nuevas tecnologías Microsoft Server, Project Access y Microsoft SharePoint 

server.  

 

Por lo tanto, con la implementación de las nuevas tecnologías fue necesario capacitar al 

personal. Con la implementación se logró controlar los proyectos en ejecución y 

administrar de forma más efectiva y controlar los diferentes tipos de proyectos, en todos 

los niveles de usuarios. 

 

Este antecedente me va servir para mi investigación porque demuestra que uso de nuevas 

tecnologías se pueda implementar para administrar y coordinar el control de sus proyectos 

y coinciden con lo quiero hacer, además me permiten conocer el uso de nuevas 

tecnologías, es confiable y validado para identificar los procesos de información de 

proyectos solo para esta tesis que se adaptará por eso lo estoy utilizado como antecedente. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 PROYECTO DE INVERSIÓN 

Se comprende por proyecto de inversión pública a toda la participación de estado 

es limitada en el tiempo a través de la proceso y elaboración de proyectos, ejecución de 

obras y avance de actividades, que utilizan el total de un bien público, con la conclusión 

de establecer, aumentar, renovar, actualizar o reponer la infraestructura pública. 

 

Asimismo, como formar el contenido productor de ingresos y servicios; cuyos beneficios 

se generan en el momento la duración del proyecto y se revierten a la procedencia creando 

progreso, marca, aptitud, eficacia de la duración de proyectos ejecutados. (Salinas 

Seminario 2, 2010; Pacheco Pacheco C. y., 2013) 

 

En el Perú, crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con el objetivo de dar mejorar 

el uso de los bienes públicos, mediante los principios, procesos, metodologías y normas 

técnicas conectados con las fases de los proyectos de inversión. El código de la Ley del 

SNIP, se promulga a través del D.S. Nº 157- 2002-EF, en octubre de 2002, y la Directiva 

General del SNIP con la Resolución Directoral Nº 012- 2002-EF-68.01, de noviembre de 

2002; con progresivas modificaciones con la finalidad de hacer más ágil los procesos de 

inversión (Ley Nº 272935,2008). 

 

Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) son vital importancia, en la medida 

en que estos organismos son los que formulan, evalúan, y en algunos casos ejecutan y 

monitorean las diferentes propuestas de inversión pública de los países.  

 

Se le verifica un proyecto de inversión pública y su realización, seguimiento y alcance, 

por consiguiente, son las leyes y normas que intervienen en forma directa relacionado al 

importe y eficacia de la inversión pública, apoyo primordial para incrementar la 

tranquilidad de la sociedad, y a través de ello, emprender el progreso sostenible con 

identidad (Perrotti y Rueda, 2014). 

 

Es un programa que, se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona 

insumos de varios tipos, podrá originar un bien o un servicio, beneficioso al individuo o 

a la compañía en habitual. Todos los proyectos se debe realizar con afirmación relativa a 

los aspectos de mercado, técnicos, organizacionales, financieros y de valoración de como 
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resultado hacer una toma de decisiones adecuada para poder ejecutar o no un proyecto de 

inversión adecuado para darle un nuevo dirección a organización directa relacionado la 

importe y eficacia de la inversión pública, columna primordial para maximizar el 

confianza general, y a través de ello, sembrar el progreso sostenible con unidad (Baca y 

Urbina, 2010). 

 

Proyecto de inversión pública es toda participación limitada en la duración que utiliza el 

total o parcialmente bien público, con la conclusión de elaborar, aumentar, optimizar, 

transformar o recobrar el contenido de la producción de riqueza o servicios, cuyos 

beneficios se generan mientras que dura del proyecto (Escudero, 2004). 

 

2.2.2 EJECUCIÓN DE OBRAS 

El conjunto de documentos que está conformado por detalles descriptivo, 

específicos, planos de realización de operación, metrados, valoración de proyectos, con 

la fecha de conclusión del presupuesto de operación, estudio de precios, agenda de 

adelanto de operaciones valorizadas, y fórmulas, si el proceso lo requiere, observación de 

suelos, observación física, u otros complementarios del registro de las obras en ejecución 

según corresponda. Así lo señala las definiciones en el Sistema de Información de Obras 

Públicas (Casimiro, 2017). 

 

Se le considera a toda la reconstrucción, restauración, regeneración, mejoramiento, 

incremento y legalización de posibles inmuebles como edificaciones, estructuras, 

excavaciones, carreteras, puentes, entre otros, con recurso práctico, mano de obra, 

materiales y equipos. Así lo señala la definición del reglamento de la nueva Ley de 

Contrataciones del Estado. (Ley 30225,2014). 

 

A. OBRA 

Es un período terminado de los trabajos respectivos, el gerente de la institución 

mediante su ruta de estudios y obras designará al encargo de verificadores, acogida y 

liquidación de operación da por período de diez días oriente la relación de culminación 

de los proyectos trabajos. En la documentación se debe manifestar la afirmación de 

haberse cumplido los trabajos establecidos en los proyectos, asimismo condicionar en que 

se terminaron y comprobación física de la operación (Catacora, 2016). 

La obra forma edificación, restauración, reproducción, mejoramiento, transformación, 
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incremento y aptitud de riqueza, tales como edificaciones, excavaciones, perforaciones, 

carreteras, puentes, entre otros, que se requieren orientación técnica, documentación 

técnica, mano de obra, materiales y equipos (Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

y Modernización Municipal, 2013). 

 

B. METRADO 

El metrado es el conjunto de una determinada partida de la valoración de 

operación, según la unidad de medida establecida. Es el aumento del metrado anunciado 

en la valoración de operación de una determinada partida y que no provenga de una 

evolución de la documentación técnica (Consa, 2017). 

 

El metrado es la aceptación con la norma de la ley de contrataciones del estado, es la 

operación o la cuantificación por partidas del conjunto de operación a elaborar, de una 

determinada partida de la valoración de obra, según la unidad de medida establecida. Es 

el aumento conocido en la valoración de operación de una determinada partida y que no 

provenga de una alteración del documento técnico (Decreto legislativo N° 1133. Diario 

oficial peruano, Lima, Perú, 12 de diciembre de 2011). 

  

C. LIQUIDACIÓN DE OBRA 

La liquidación de operación corresponde a acciones técnicas y financieras, que se 

cumplen una vez recibido en la relación de resultado del precio de la obra de un trabajo, 

acorde lo que establece el dictamen de la contraloría, que regula la realización de 

proyectos públicos en forma directa el cual establece que la liquidación técnica y 

financiera se efectuara en una fecha de 30 días de suscrita el acta de recepción.  

 

La liquidación técnica y financiera está definida como la discrepancia entre el monto final 

del tratado y los montos a cálculo recibido por el constructor del estado económico, y 

financiero mientras la elaboración del proyecto se esté ejecutando (Catacora, 2016). 

 

Una liquidación técnica y financiera puede ser de factible o difícil preparación en la 

medida en que la operación contratada fue perfecto o deficientemente dirigida por el 

supervisor o la institución. Si los adelantos fueron deficientemente y al calcular las 

valorizaciones son mal ejecutadas, y más si son  autorizados, las formulas deficiente y 

mal calculadas, los pronósticos mal efectuadas, las deficientes formulas, y los calendarios 
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mal elaborados, entonces obviamente una operación en esas situación será dificultoso y 

no muy claro, a ser observada y determinados por actos administrativos orientados a 

corregir entre otros, omisiones o deficiencias en los documentación técnico de la 

operación (Catacora, 2016). 

 

D. EXPEDIENTE TÉCNICO 

Es el acumulado de documentos de forma técnico y financiero que me permiten 

una adecuada realización de un proyecto en ejecución, el cual comprende un informe 

descriptiva, con las especificaciones técnicas, planos de los proyectos, metrados, 

valoración, costo referencial al proyecto, fecha del presupuesto, análisis de precios, 

calendario de avance del proyecto, valorización, y fórmulas, si en ocasión lo requiere, 

estudio de suelos, geológico, otros complementario(contratación de obras públicas,2018). 

 

Los expedientes técnicos son todos documentos técnicos y económicos exacto los que se 

guiara a la realización de una operación. Es un requerimiento preciso para la ejecución de 

un proyecto y transportar a obras. 

 

 Al sostener el cálculo que todos los procedimientos de selección deben detallar con una 

documentación de contrato. En documento se ordenarán y archivaran todos los 

documentos que forman fragmento del proceso, estos serán el sostén de los procesos que 

se realicen durante el procedimiento de la obra (Martines, 2017). 

 

E. PRESUPUESTO DE OBRA 

El presupuesto de operación es la apreciación o pronóstico económica que hace 

reseña al total de los procedimientos del proyecto a elaborar.  

 

Un proyecto de inversión se debe calcular con una valoración que está fundado con los 

precios estimados que forma un conjunto actividades y desarrollo a ejecutar, la valoración 

de una operación es la suma total de los costos directos e indirectos de los proyectos. Para 

establecer la valoración o costo de una obra y es obligatorio ejecutar el término de los 

siguientes pasos (Díaz, 2015): 

➢ Crear los medios y el conjunto necesario de los proyectos, para progresar cada 

actividad del proyecto generado. 

➢ Lanzar el precio de las actividades realizadas, ejecutando la sumatoria de los 
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costos que se integraron a los bienes.  

➢ Realizar el presupuesto de costos directos del proyecto de inversión y sumando 

los costos de todas las actividades que conforman parte del proyecto. 

 

F. ACUMULADO 

Lo acumulado es el proyecto que se realizó de lo ejecutado hasta el momento del 

análisis. es decir, el estudio se ejecuta al cumplimiento del proyecto, este deberá exponer 

el mismo precio que el valor de la contrata, ya que estará indicando que el progreso 

corresponda a buen progreso, asimismo si se ejecuta en cualquier otro tiempo anterior a 

la terminación de la operación de los proyectos, se verificará el valor adecuado al progreso 

realizado hasta dicho instante (Guerra, 2016).  

 

El avance de obra acumulada en cualquier momento de esta, así como es la suma de cada 

valor de proyecto hasta el momento exacto del análisis y el uso adecuado de recursos 

obtenidos la utilidad real; es decir, estos resultados mostraran información clara por 

determinar periodos de tiempo, dando pauta así para reafirmar el correcto uso de tiempo 

y recursos, o en caso contrario se podrán tomar acciones correctivas a tiempo (Guerra, 

2016). 

 

G. AVANCE 

El concepto de avance es un progreso se llevará a cabo en control de progreso de 

una operación del proyecto que se analiza con el consumidor. Asimismo, la investigación 

realizara una inspección de lo que se consideró y al mismo tiempo, como obtener y lo que 

resta por cobrar. 

 

Esta información nos servirá de sostén para la inspección de los ingresos que deben ser 

cubiertos por el cliente (Granados, 2005). 

 

Para poseer un buen progreso se debe utilizar la técnica más apropiada para iniciar e 

alcance a la operación de proyecto de inversión, el encargado de la obra debe considerar 

las siguientes consideraciones realizando un estudio previo de los posibles errores que se 

han cometido. Principalmente se debe de conocer si existen errores inmediatamente sean 

de coordinación, alcances, tiempo, especificaciones. Y por relacionado en que operación 

del proyecto se está afectando el progreso de la obra (Pérez, 2004). 
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H. VALORIZACIÓN 

La valorización es la medición de la económica del avance físico en la ejecución 

de un proyecto, realizando en un tiempo determinado. 

 

Por lo tanto, se tienen los pagos a cuenta, cada vez que en la liquidación final es donde se 

define el monto total de la obra y el saldo a cancelar la valorización se formulan en 

función a los metrados ejecutados, al que se multiplica los precios unitarios ofertados por 

contratita agregando los montos (organismo supervisor de las contrataciones de estado, 

2020). 

 

La valorización es una contribución que pagan los propietarios y poseedores de inmuebles 

que se benefician con la realización de una operación de beneficio público. Como 

instrumento de financiación, la contribución permite aumentar la inversión y apresurar la 

ejecución de proyectos, impulsando de esta forma el progreso del territorio.  

 

El concepto se fundamentó en que, al elaborar una operación de proyecto, las actividades 

o procesos relacionados a ella obtienen un producto denominado valorización del campo, 

es por este conocimiento que, mediante una determinada adquisición y combinaciones de 

un sinnúmero de variables, dentro de estas están las valoraciones comerciales con obras 

y a excepción de obras, se una determinado bien (Barja, 2019). 

 

I. PARTIDA 

Las partidas de operación son forma el listar de todas las actividades o tareas a 

realizarse en una operación, que se establecen con fines de cálculo, valoración, 

procedimientos y pago. Suelen presentarse siguiendo la sucesión del procedimiento de 

reconstrucción y tienen que considerase a partir que se inicia el procedimiento de 

elaboración para la posición en que se encuentra directorio para su entrega (e-construir, 

2019). 

 

Las partidas son utilizadas para establecer y sistematizar una operación, asimismo pasan 

un identificador del sistema productivo a un elemento presupuestario para preparar y 

lograr una valoración de operación. Una construcción independiente de las pocas o 

innumerables cantidades de partidas que pueda englobar en su total, es usualmente 

dividida en cinco grandes partes. 
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Obras preparatorias o trabajos previos, obra gruesa, terminaciones, instalación, obras 

complementarias. Todo una de estas partes contiene una gran unidad de partidas, todas 

conducentes a sistematizar el procedimiento de una operación de construcción (Sanhueza, 

2010). 

  

J. PROGRAMADO 

El tiempo programado es un tiempo determinado en un programa que se ejecutara 

al día que se estableció en el contrato. se mostrará el tiempo al mes correspondiente, 

anticipadamente programado y el análisis que se realizó desde un primer mes, el cual se 

mostrara el número. que se programado al mes, si el análisis corresponde al segundo mes 

se mostrar el tiempo programado del primer mes y también se programara el segundo mes 

y sucesivamente hasta poder finalizar el tiempo que se acumuló programado, y dejando 

observar el alcance que se acumuló durante el tiempo que se programó. (Granados, 2005). 

 

El concepto de programar es establecer un procedimiento de actividades para ejecutar un 

proyecto cualquiera que sea beneficio para sociedad, se debe hacer un seguimiento a lo 

que realmente está sucediendo en un proceso al momento de realizar proyectos, 

permitiendo demostrar que tan acertadamente se acerque a lo programado y planeado  

 

 El concepto de programación se debe proponerse lo más realista y accesible de todas las 

actividades, de manera que los reportes de control y la confrontación con los proyectos 

permitan que se vea claramente la falla que ocasionara y permitan el cálculo de los efectos 

y su intensidad, para tomar la decisión más correcta y beneficiosa. (Jordán,2005). 

 

K. TIEMPO 

El concepto tiempo se considera en un proyecto de inversión son los avances 

programado. real, lo cual está por ejecutar y se mostrara la información de forma clara y 

lo muestra en un formato simple todo el tiempo en se está ejecutando el proyecto. 

 

Es este antecedente se tendrá que analizar el tiempo en se programó los proyectos para su 

ejecucion.es decir, se procede a exponer minuciosamente si la obra ha cumplido el 

correcto procedimiento según con lo programado (Granados, 2005). 
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L. REAL  

El concepto real es el tiempo transcurrido una vez que el proyecto esté en 

ejecución, es decir, esta información será igual al número de semanas transcurridas 

realmente. Esta puede cubrirse en el tiempo específico que corresponde al tiempo 

programado, sin embargo, no persistentemente sucede de esta manera actualmente que en 

todo es enormemente posible y que hay diferencias entre lo programado y lo real debido 

a que los recursos explotado, la mano de obra. (Jordán, 2005). 

 

En un proyecto en un estado al que llamaremos de resultados que indique el avance de 

obra acumulado en cualquier momento de esta, así como también la tendencia de la misma 

y el uso adecuado de recursos obteniendo la utilidad real estos resultados mostraran 

información clara por determinados periodos de tiempo, dando pauta así para reafirmar 

el correcto uso de tiempo y recursos, o en caso contrario se podrían tomar acciones 

correctivas a tiempo (Granados, 2005). 

 

2.2.3 VALORIZACIÓN DE OBRA 

La valorización de un proyecto es la cantidad económica de los avances físicos en 

la ejecución del proyecto de inversión, ejecutada en una etapa determinado. Además, se 

podría determinar a la valorización como el monto de la contraprestación que corresponde 

a pagar al contratista, por el trabajo ejecutado en un periodo de tiempo; sin embargo, no 

se puede impedir la formar en que se estableció las bases del contrato establecido. 

Adicionalmente, señala que las valorizaciones tienen el carácter de pagos de liquidación 

de un proyecto, cada vez que en el pago final es donde se define el monto total de la 

operación de un proyecto y el monto a pagar. (Organismo Supervisor de Contratación, 

2019). 

 

Podemos especificar a las valorizaciones de un proyecto de inversión, como la cuantidad 

económica de un avance físico ejecutado en un tiempo dado, la cuantidad de los metrados 

verdaderamente ejecutados en un tiempo múltiple por el precio la sumatoria de partes en 

desarrollado son el porcentaje de gastos y el beneficio establecidos en el monto y la 

totalidad es multiplicado por el factor de relación adecuado a su oferta económica 

(Blanco, 2002). 
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2.2.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El tiempo de ejecución se ejecuta en cada proceso administrativo de un proyecto 

donde cada actividad se contabiliza y se detalla cada actividad al inicio y final, cada 

actividad es secuencial y dependiente de la obra, igualmente al terminar una actividad se 

repiten dos o más a la vez. (Moya,2015) 

 

El tiempo de ejecución es una realidad de una construcción, sólo se tomaron las tareas 

programadas de un proyecto de inversión que se realizaron una buena proyección que es 

de vital importancia para analizar los tiempos. 

 

Por lo general los proyectos de inversión siempre se lleva un control administrativo, el 

cual se puede comparar el avance real con el avance teórico, esto se realiza con el fin de 

analizar los tiempos de ejecución, en la mayor parte ocasionan atrasos. (Díaz, 2015) 

 

2.2.5 AVANCE DE OBRA 

El avance de obra es primordial en la coordinación de control de avance para 

lograr el objetivo establecidos del `proyecto de inversión en ejecución de be ser lo más 

cercano a la planificación, ya que de esa forma se podrá realizar las comparaciones 

planificadas (Perez, 2014). 

 

El registro del avance de obra se analiza con el interesado. La información les permitirá 

tener un control de su proyecto en ejecución, el control de la valoración al proyecto y lo 

que resta es por cobrar se queda para la evaluación, todas estas informaciones sirven de 

apoyo para el control de ingresos que deberá ser cubiertos por el interesado. (Jordán, 

2005). 

 

A. AVANCE REAL ACUMULADO 

El avance real acumulado son informes de la curva s es una gráfica la curva de % 

de avance acumulado del proyecto que está en función del tiempo, tanto para el avance 

programado como para el avance real, permitiendo su comparación. Si la curva del avance 

real se encuentra por encima de la curva del avance previsto, significa que el Proyecto se 

encuentra más adelantado de lo esperado.  

 

Si la curva de avance real se encuentra por debajo de la curva de avance prevista, significa 
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que el proyecto se encuentra retrasado con respecto a lo esperado. La curva s proporciona 

un registro del seguimiento del avance real del Proyecto. Esta información permite 

analizar líneas de tendencia y ayuda a la toma de acciones correctivas y preventivas 

(Paira, 2019). 

 

En el informe mensual de supervisión y liquidación de la mejora de servicio educativo 

con infraestructura de protección solar. El avance real acumulado es la ejecución de una 

obra, si la obra se encuentra atrasada se indica que la ejecución de obra se encuentra, en 

un atraso de obra que las partidas de colocación de coberturas y acabados en estructuras 

en sus obras en general el avance real es menor al programado. Por lo tanto, el contratista 

no ha cumplido con la ejecución de la ruta crítica, que se observó en un ritmo de avance 

de obra bajo durante el presente periodo. Por lo tanto, se comparan el avance real y el 

avance programado según avance de obra al mes (Vargas, 2017). 

  

En el informe mensual de supervisión y valorización de la mejora de servicio educativo 

con infraestructura de protección solar. El avance real acumulado de este periodo se ha 

ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del proyecto, así como se 

ha tenido en cuenta las recomendaciones ejecutadas en el proceso de ejecución de la obra 

por la entidad y la supervisión son para cumplir con la fecha programada de entrega de 

obras que se están realizando en la entidad correspondientes de acuerdo a sus expedientes 

técnico de obra se encuentra atrasada según lo programado (Vargas, 2017). 

  

B. AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 

El avance programado es el tiempo determinado del programa de un proyecto de 

inversión que mostrara el tiempo del mes correspondiente previamente programado, si el 

análisis corresponde al segundo mes, mostrara el tiempo programado del primer mes y 

también del segundo mes y así sucesivamente hasta finalizar el tiempo acumulado que 

fue programado para el desarrollo del proyecto y observar las actividades en un tiempo 

programado. ( Jordán, 2005). 

 

El avance de obra de un proyecto de inversión, se cumple según las metas propuestas se 

entregaron y el adecuado desempeño que pusieron y si hubo algún atraso, el encargado 

debe de tomar acciones inmediatas para que acabe el proyecto más eficiente, pero no 

afecte al presupuesto establecido inicialmente. 
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Recordemos que cada una de actividades que se programaron los proyectos en un 

determinado tiempo, con costo ya establecidos para la ejecución de la obra. (Perez, 2014). 

 

C. VALORIZADO REAL ACUMULADO 

Valorización real acumulado es el precio acumulado de la ejecución hasta el 

análisis correspondiente, en el análisis se verifica la conclusión del proyecto, lo cual se 

debería ver el mismo valor que el del contrato, ya se indica el avance terminado al 100%, 

también se realiza la conclusión de la obra mostrando el valor del avance realizado hasta 

donde avanzaron. (Jordán, 2005) 

 

Valorizado real acumulado es el costo acumulado de un proyecto en ejecución con el 

análisis correspondiente. Él análisis se efectuará con la conclusión del proyecto, lo cual 

nos mostrara el valor iniciado que el valor contratado ya que se estará indicando que los 

avances corresponden al tiempo en que se están ejecutando, por lo tanto, si el proyecto 

muestra un valor correspondiente a un avance se efectuara hasta dicha actualidad 

realizada del proyecto. (Granados, 2005) 

 

D. VALORIZADO PROGRAMADO ACUMULADO 

La obra se ejecutó de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del proyecto 

que la valorización de obra correspondiente cada mes, presentada se ha elaborado en 

forma conjunta entre el contratista y la supervisión, con los metrados reales ejecutados 

durante el periodo que se realizó en los expedientes técnicos para su cronograma de la 

obra, los cuales fueron verificados y aprobados por esta supervisión por lo que se 

recomienda proceder con los trámites y pago de la valorización correspondiente al 

contratista de acuerdo al contrato de ejecución de obra (Vargas, 2017). 

 

La valorización programada acumulada está compuesta por ideas de tiempo, semanas, y 

valores que anteriormente se observan un formato de final. Es posibles apreciar que se 

llevará el control de tiempo programado con el tiempo real, este último dependerá de la 

ejecución del proyecto si es exitosa fallida. (Jordán, 2005) 

 

2.2.6 AVANCE FÍSICO 

El Gobierno Nacional del artículo 13 de la Ley 30518 emiten un informe técnico 

del avance físico y financiero de un proyecto en ejecución en el marco del Sistema 
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Nacional de Programación. La gestión de inversiones y de proyectos que no están bajo la 

norma del sistema nacional financiados, este informe se publicara en los portales 

institucionales de las instituciones hasta febrero dl 2018 y febrero del 2019, (ley 30518, 

2017). 

 

avance físico es lo permite conocer el nivel de conclusión de las metas propuestas y 

presupuestarias aprobadas con un financiamiento de empresas en un tiempo determinado. 

Es un reporte de avance físico de diferentes actividades de proyecto de inversión que 

están en actividades de proyecto de inversión que son valorizadas desde el último mes 

que se reporta con el valor ejecutado acumulado por el precio programado de la suma de 

las partidas que corresponden a un proceso. (Condori, 2018) 

 

Es un reporte de avance físico que está conformado por un conjunto de actividades de 

proyectos que están en función a la valorización de los proyectos de los últimos meses 

trimestrales que se reportan con el valor ejecutado acumulado y valor programado y todas 

las actividades que lo conforman en un proyecto. (Consa,2017 ). 

 

A. CONFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO 

la valorización se detalla el avance de los proyectos sobre los avances físicos, se 

registran todas las actividades de almacén, mano de obra y control, problema, soluciones. 

Éstos informes se deben alcanzar a los supervisores de los proyectos. (Catacora, 2016). 

 

a) Metrados y presupuesto de obra de las partidas ejecutadas. - se deben 

mantenerse los costos unitarios y las partidas se deben considerar en la valoración 

inicial, son los aumentos como los costos de base, regular con el periodo de 

realización de los proyectos de inversión. (Consa, 2017). 

b) Metrados y presupuesto de obras adicionales ejecutadas. - en las partidas son 

similares a la incorporación de los presupuestos, y los precios unitarios 

inicialmente, las partidas nuevas, son los nuevos costos unitarios, que 

corresponden a una fecha actual en lo se ejecutó la partida. (Catacora, 2016). 

c) Metrados y presupuestos de obras. - se debe considerar que los costos unitarios 

del monto se deben reducir o extender generalmente mayor del 10% caso contrario 

será con un expediente que en muchos proyectos es original (Consa, 2017). 

d) La valorización de una obra. - es la cuantificación económica de un avance 
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físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado (Catacora, 

2016). 

 

2.2.7 AVANCE FINANCIERO 

Comparar el registro de monto devengado de las obras contra el monto total que 

incluye los contratos complementarios y otros montos ordenes de cambio, convenios de 

pago, fiscalización, estudios y otros rubros considerados en la ley de contratación Pública, 

para verificar si la obra se desarrolla según lo previsto en los contratos.  

 

El análisis del devengo debe alcanzar el 100% en los plazos estipulados para la 

finalización de la obra. Este análisis se hará en función de los documentos reportados por 

las entidades (ley de contratación pública, 2018). 

 

Avance financiero es el período que me permite conocer el crecimiento de la ejecución 

de costos de los ingresos y gastos a un tiempo establecido. 

 

 La ejecución del presupuesto de los egresos consiste en el registro de los convenios que 

se realizó durante el año. El presupuesto se realizó durante la ejecución de los proyectos 

de las metas establecidas que se verifican cuando se registra el cumplimiento del total o 

parcial de los mismos proyectos (Condori, 2018). 

 

En la tesis influencia de obras públicas ejecutadas en la gestión gubernamental de la 

municipalidad distrital de Acora. las actividades que se realizaron para determinar la 

valorización de los proyectos en ejecución y su aprobación presupuestal del proyecto, y 

es indispensable para la verificación del movimiento financiero, y la documentación que 

registra y sustenta con una determinación de gastos real del proyecto que se gastan en 

mano de obra, materiales y gastos generales en la ejecución de los proyectos. (Catacora, 

2016). 

 

A. CONFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO 

La liquidación financiera es la consecuencia de la suma de los gastos que se 

realizó, para la construcción de los proyectos y que tienen el costo total de una obra o se 

le denomina liquidación financiera que son los gastos que ejecutaron en la estructura de 

presupuesto, lo cual se debe analizar todos los gastos que están de acuerdo a los 
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requerimientos técnicos de un proyecto que dan reportes detallados de los se realizó como 

los gastos por meses en rubros (Consa, 2017). 

 

a) Se formula es un expediente de liquidación financiera sobre las inversiones 

realizadas en los proyectos.  

b) Se verifican con los documentos y comprobantes de pago que sustenten los 

desembolsos con planillas de remuneraciones, y valorizaciones en el caso de obras 

por contrata.  

c) Se verifica las partidas presupuestales aprobadas y ejecutadas las mismas que han 

sido asignadas como crédito presupuestario.  

 

B. FINALIDAD 

Comprobar, coordinar y concertar las liquidaciones de la   ejecución de los 

proyectos financiero como presupuesto que está incluido en los expedientes y planificado 

y programado que son registrados con los documentos aprobatorio, qué sirven para 

realizar, y haber concluido los trabajos de los proyectos ya acabados ya sean aptos para 

una liquidación parcial de proyectos inconclusos, (Consa, 2017). 

 

2.2.8 METODOLOGÍA SIMPLIFYNG ANALYSIS FOR EVERYONE (SAFE) 

Esta metodología fue diseñada por plataforma de inteligencia de negocio que 

ayudar a sus empresarios al realizar una implementación rápida, confiable, y de bajo costo 

de las aplicaciones. Cabe destacar que la metodología S.A.F.E. permite: 

a. Mejorar y afirmarla la eficacia de los entregables. 

b. Entender los requerimientos. 

c. Definir las responsabilidades. 

d. Entregar mejores aplicaciones y mayor valor. 

e. Proveer una estructura de proyecto. 

f. Ahorrar tiempo y recursos al hacerlo bien la primera vez. 

 

Según la empresa desarrollada de tecnologías de información, se menciona que el proceso 

SAFE es factible de alcanzar. Las etapas que dirigen el proyecto de inversión desde el 

inicio de su cumplimiento y cubren la todas las tareas y trabajos asignados. 

 

El progreso de la metodología es describir el flujo de actividades de operación del 
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proyecto y las tareas actividades contantes que se suelen proporcionar en un proyecto de 

inversión.  se puede efectuar el uso exclusivo de unas determinadas partes de la 

metodología y cuando ello sea importante, incluyendo los proyectos pequeños de las 

empresas, por lo tanto, se debe utilizar obligatoriamente todo el proceso completo. La 

principal ventaja de utilizar S.A.F.E se mide en ahorro de tiempo y buena aceptación por 

parte de los usuarios. (QlikTech, 2008). 

 

Según (Zambrano y Carrasco, 2015). La metodología SAFE es un diseño que sirve para 

ayudar a los usuarios a ejecutar e implementar de forma rápido, confidencial y rentable 

para las aplicaciones, lo cual me permiten mejorar la calidad de los requerimientos y dar 

las responsabilidades, para ahorrar los tiempos, recursos de las actividades de la 

metodología que es fácil de seguir. las actividades que dirigen el proyecto de sus inicios 

hasta su final que abarcan la mayor parte de las actividades, tareas, trabajos que se 

asignaron. Y las actividades que son la descripción del flujo de trabajos que suelen dar en 

un proyecto. 

 

Según (Orozco, 2013) la ITEA SOLUTIONS S.A. indica que esta metodología fue 

diseñada por medio de la inteligencia de negocio para beneficiar a los usuarios que 

realizaran una implementación rápida, confiable, y rentable de las aplicaciones que usan 

las plataformas de inteligencia de negocio. La metodología SAFE. Nos permiten mejorar 

y asegurar la calidad de los otorgar, y entender los requerimientos específicos, 

conceptualizar las responsabilidades, entregar mejores aplicaciones y dar la mayor parte 

que proveer una estructura de proyecto, ahorrar tiempo y recursos para realizar lo mejor 

posible. La metodología S.A.F.E. se divide en 5 etapas generales. 
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Figura 1. Metodología S.A.F.E 

 

A FASES DE LA METODOLOGÍA SAFE 

Las fases que dirigen el proyecto desde su inicio hasta su final y así culminar la 

parte de tareas y trabajos asignados el mayor parte del proyecto. Las actividades describen 

la secuencia de trabajo y las tareas habituales que dan como resultado un proyecto 

estándar. los proyectos de que están en progreso siempre repiten, por lo cual es disponer 

de un plan que resulta beneficiario. (Escobar, 2015, p36). 

 

a) Fase de definir. - la documentación de los recursos son las responsabilidades de 

un proyecto. las diferentes actividades son las etapas que influyen la organización 

inicial y programado para los proyectos que se juntaran con la primera evaluación 

de los precios que se implementaron. las etapas se identifican los riesgos y 

oportunidad que se relacionan con los proyectos y se juntan los riesgos para 

beneficiarse y dar oportunidad. Al final se da un lanzamiento informático de los 

proyectos. 

 

Al acordar el lanzamiento nos da una buena ocasión para presentar en una 
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plataforma de inteligencia de negocio se da a cualquier miembro del equipo o 

cliente que al final que no haya verificado, observado el producto final. (Escobar 

y Gaete, 2015. p 48). 

Entregable 

Plan de proyecto (Plan del proyecto) 

b) Fase de preparar. - se incluye recoger, analizar y registrar la documentación que 

los requerimientos que se detallan para la aplicación y todo el contexto. El 

conjunto del proyecto que trabajan con los usuarios que se relacionan y con el 

contexto del contorno que se unieron a unas herramientas de inteligencia de 

negocio para alcanzar el medio de solución de negocio que debe ser entregados 

a los usuarios. 

 

 Esto involucra y relaciona a toda documentación de información e indican las 

claves de gestión (KPI) que se utilizan el contexto de la inteligencia de negocio. 

La asociación debería estar preparada para manifestar los reportes existentes y sus 

limitaciones.  es importante determinar los planes de pruebas y verificación. 

(Escobar, 2015.p 35). 

Entregables: 

 Requerimientos detallados 

 Plan de pruebas (. Requerimientos detallados) 

c) Fase de desarrollar. - Esto incluye instalar y configurar los productos de 

inteligencia de negocio que se desarrolla las aplicaciones en los proyectos. En 

estos procesos también se contiene las pruebas de clientes y confirmación. esta 

etapa es para programar y variar las demostraciones pequeñas de una aplicación 

de inteligencia de negocio el proyecto se está desarrollando. Esto afirma que los 

beneficiarios tengan un final y oportunidad de concebir y recurrir a la aplicación 

antes de su finalización. Éstos pueden comunicarse al equipo del proyecto de 

algún error eventual. La aplicación se documentará y se la aplicación se facilitará 

en gran medida la instalación y reducirá el tiempo de la capacitación de 

beneficiarios finales para sus proyectos. (Escobar y Gaete ,2015). 

Entregables: 

Al momento de instalar y configurar herramientas Server. 

Al momento instalar y configurar el conector con la plataforma BI. 

Al momento de desarrollo de las aplicaciones de plataforma BI. 
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Al momento de documentación de las aplicaciones de plataforma BI. 

d) Fase de lanzar (TESTING), - se encarga de la definición de las estrategias y 

prueba de los proyectos, dando definiciones del avance de los recursos, tiempos 

establecidos y criterios de aprobación. en los proyectos que se estableció que 

serán responsables los de diseñar pruebas de especialización en casos de usos, 

para tener resultados que se espera, los datos que deben utilizar son 

procedimientos que se están ejecutando en la elaboración de entornos de pruebas. 

Se implementaron la producción y programas de tareas que se encargan de las 

aplicaciones. las actividades son de importancia durante las etapas de los 

proyectos cada actividad son importantes durante los procesos que se realizan las 

actividades finales de cada usuario que se debe enseñara de como navegar en las 

aplicaciones y poner las reglas   en el negocio utilizando la inteligencia de 

negocio. (Zambrano y Carrasco, 2015). 

 Entregables: 

 Ejecución de las pruebas unitarias. 

 Ejecución de las pruebas específicas. 

 Ejecución de las pruebas de usuario final. 

 Ejecución de la entrega a producción. 

   Ejecución de entrenamiento a usuarios finales. 

e) Fase de cerrar. - es la etapa de cierre en la cual se finalizará los proyectos y se 

realizara los cambios en estas etapas que están en sostenimiento para iniciar en 

marcha el sistema, lo cual deben ser verificados, utilizados en los negocios y 

asegurados, en esta etapa es donde se involucra las transacciones, entrevistas de 

los proyectos. Los usuarios se confirman que la necesidad de estar satisfechos en 

sus proyectos que son ejecutados en sus negocios. En esta etapas y fases de un 

sistema se utilizan a los usuarios que tengan varias consultas para poder dar 

respuestas y dar las mejores soluciones que son accesibles para todos los 

usuarios. (Zambrano y Carrasco, 2015). 

 Entregables: 

 Actualización de la documentación del proyecto. 

   Documento de transferencia de conocimiento.  
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2.2.9 TECNOLOGÍAS DE INTERNET 

a) INTERNET 

Starmedia (2003) informa que: 

Internet es un Información gráfica e interactiva al cliente así como el sistema de 

información permite alta velocidad y precisión en la gestión de información de 

ventas. Con mayor exactitud y más rapidez con manejo fácil con la información 

adecuada. 

 

Luján (2001) asevera que “al contrario a otros servicios online, que se controlan 

de forma centralizada, la Internet posee un diseño descentralizado. Dado que cada 

ordenador (host) en la Internet es independiente. Los operadores pueden elegir 

qué servicio usar y qué servicios locales proporcionar” (p.12). 

 

b) EXTRANET 

Stallings (2004) afirma que: 

extranet es lo difunde todos los medios de conexión de una intranet, abarca más 

de los límites de una organización, transformándose en una red privada. la 

ejecución de una extranet, nos beneficiara la conectividad de socio en una 

organización que aumenta la comunicación más rápida y eficaz para la realización 

de actividades por medio de una red que son privadas que canal de comunicación 

seguros y el uso de internet. 

 

Extranet es una red privada llamada WAN, que se trabaja de una forma más 

abierta, sería como una interconexión de varios intranets con diferentes empresas 

que administran las empresas. 

 

c) PROTOCOLO 

Las formas de códigos que son medios de comunicación de diferentes sistemas 

informáticos, son una base semántica que sincroniza, que recuperar los errores que 

pueden comunicarse de forma más eficaz y eficiente. 

 

Son varios lenguajes que abarca el uso de hardware y software y cual brinda en los 

participantes una comunicación que identifica que los procesamientos de información 

específicos. (Rafino, 2018). 
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d) HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) 

“El protocolo de transferencia de hipertexto es un sencillo protocolo cliente–

servidor que articula los intercambios de información entre los clientes Web y los 

servidores HTTP” (Romero, 1997, p. 203). 

Según Kroenke (2003), hay dos reglas que caracterizan lo más importante:  

1) Orientado solicito, los servidores HTTP que esperaban las respuestas para ejecutar 

acciones que generan respuestas. 

2) No establecen el mismo estado, reciben una pregunta que hacen una recepción, 

luego procesan, y se omite al cliente que fue procesado esa formulación. 

 

e) TCP (Protocolo de control de transmisión) 

Según Colección Esencial (2011), esta regla se puede hacer en particiones los 

mensajes en diferentes paquetes que aseguran la confiabilidad de la emisión. todos los 

paquetes llegan a su destino respectivo, se aseguran de forma de mensaje que es idéntico 

a lo original. 

 

“El conjunto de protocolos TCP/IP incluye dos protocolos en la capa de transporte: el 

protocolo de control de transmisión, (TCP, Transmission Control Protocol), que es un 

protocolo orientado a conexión, y el protocolo datagrama de usuario, (UDP, User 

Datagram Protocol), que es no orientado a conexión.” (Stallings, 2004) 

 

Con diferentes funciones informáticos de comunicaciones son guiados de forma 

bidireccional desde el principio y hasta el final para emitirla información, y las norma 

OSI que se enlazan los datos. (Rafino, 2018) 

 

f) IP (Internet Protocol) 

Según Stallings (2004) señaló que: “Es el protocolo que utiliza internet para 

encaminar la información entre dispositivos, por este motivo toda máquina que se conecte 

a Internet debe implementar este dispositivo. 

 

IP es el protocolo de capa de red de la familia de protocolos TCP/IP, interactúa en esta 

capa con un conjunto de protocolos subsidiarios que aportan mensajes de control y 

resolución de direcciones físicas a direcciones IP.” 
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g) APLICACION WEB 

Según Luján (2001), “una aplicación web es un tipo especial de aplicación cliente 

/ servidor, donde el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el 

servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados 

y no han de ser creados por el programador de aplicaciones” (p.8). 

 

Un aplicativo web es generado que se compone por lo siguientes elementos como los 

bienes estáticos que son paginas HTML, sonidos, hojas de estilo, bienes dinámicos como 

los servlets, JSP, java Bean, bienes de clases y descriptivo que me permite desplegar los 

parámetros de función de aplicaciones del servidor. (Groussard, 2010). 

 

Según Equipo Vértice (2010), es una aplicación web informática que utiliza la red para 

que pueda acceder a una red utilizando una intranet. La construcción está conformada con 

tres capas de cliente, servidor y base de datos administrativo. 

 

TIPOS DE APLICACIÓN WEB 

Según Suh (2004), son tres aplicaciones web son estática, son aplicaciones web que son 

simples y tienen una base de datos que es compleja y relacional con web. Las aplicaciones 

son estáticas y no cambian la información o datos, cuyo propósito es tener que compartir 

y proporcionar la información al cliente. 

 

Es una aplicación web que se intercambian información con los dueños de web, son varios 

sitios que utilizan formularios que nos dan respuesta para recolectar la retroalimentación 

o se da un cálculo de los usuarios en sus servicios y las aplicaciones complejas, que son 

web que se manejan los acuerdos comerciales en online. 

 

Para Mendes y Mosley (2006), en las aplicaciones web se ha incrementado ya son paginas 

estáticas que tienen aplicaciones conformadas por servicios complejos, que son 

dinámicos. Las aplicaciones web son estáticas que conforman la solicitud de los clientes 

los cuales no es riesgoso. la particularidad de una aplicación es una relación de tecnología 

y información para todas las solicitudes de los clientes. según las aplicaciones web son 

seguras que provienen de servicios que son protegidos para tener más seguridad y 

privacidad de las aplicaciones web que se dan gran caracterización por La cantidad de 

contenido, audios y videos que se realizan animaciones de las diapositivas. 
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h) SEGURIDAD EN APLICACIÓN WEB 

Según Medrano (2011), a seguridad web es un medio de proyección que realiza 

de los ataques cibernautas que son extremadamente difíciles. La totalidad de las empresas 

están luchando para defenderse a de su mismo entorno, usando antivirus, corta fuegos, y 

software de detección de malware, ataques de red utilizando los virus que permiten al 

intruso a tomar ventaja de las vulnerabilidades en muchos sitios web en otros casos los 

problemas de la red son la manipulación y que se ocultan son los, scripts, desbordamiento 

de búfer, cookies que manejan de manera oculta. 

 

Según Sullivan y Liu (2012), la seguridad web requiere de muchos privilegios en el uso 

de del servidor para que pueda acceder a una base de datos de un sistema que contenga 

archivo, por lo tanto, la aplicación web no es necesariamente muy inteligente y es aquí 

donde se ocasiona una inestabilidad o vulnerabilidad de una aplicación. 

 

Las fallas lógicas son explotadas en la aplicación web, los cibernautas o atacantes son los 

pueden engañar al hacer ataques ya sea internamente o externamente, los ataques no se 

podrán conectar a los servidores lo cual ocasionan desorden, robo, por lo tanto, se podrá 

obtener una aplicación que puede leer el código fuente de una aplicativo que este fuera 

de un sistema. 

 

2.2.10 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

Nevado (s.f), la gestión de una base de datos tiene funcionalidades como la 

descripción, control de un conjunto que nos permite definir datos de diferentes niveles 

para una abstracción tanto físico y lógico, que nos permitan manipular los datos en una 

rápida y eficiente que nos permita inserta modifica, borra, y controla los datos y tener 

privacidad y seguridad de una base de datos. 

 

Osorio (2000), al confirmar que un usuario de un sistema de datos que realizan las 

consultas de unas tablas, incluyen las actualizaciones o borrado existentes. De estos 

procedimientos que se ejecutan mediante un lenguaje consulta relacional. 

 

“Una base de datos relacional es un conjunto estructurado de datos que pueden ser 

organizados de manera simple y eficiente por un manejador de dicha base. Las bases de 
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datos actuales se denominan relacionales, ya que los datos pueden ser almacenados en 

diferentes tablas que facilitan su gestión y administración. Para ello y con el fin de 

estandarizar el acceso a las bases de datos se utiliza un lenguaje denominado SQL 

(Structured Query Language), que permite una interacción flexible, rápida e 

independiente de las aplicaciones a las bases de datos” (Jorba y Suppi, 2004). 

 

“Un sistema de gestión de bases de datos relacional (SGBDR) da apoyo a la definición 

de datos mediante la estructura de los datos” es un modelo relacional, que maneja los 

datos de un procedimiento operacional de un guía o modelo; donde las reglas o normas 

de un conjunto de modelo relacional de datos que se pueda establecer, es facilitar que una 

base de datos sea verificada por el usuario como una estructura lógica y no como una 

estructura física que se implemente. esto ayuda a verificar y conseguir un alto grado de 

integridad de datos. (Jorba y Suppi, 2004). 

 

El objetivo del modelo es adquirir una estructura que sea lógica la cual se percibe una 

base de datos que sea simple. Con lo cual el fin de adecuar la uniformidad de una 

información, mediante unos valores que contienen la relaciones que no se utilizan como 

las relaciones que tiene un propósito, de todos los valores que tiene los datos que no son 

posibles descomponerlos. (Camps y Casillas, 2005) 

 

a. MYSQL 

Es un conjunto de sistema de gestión de bases de datos relacional, que fue creado 

por la organización, está conformada por la compañía que tiene los códigos del servidor 

SQL, así como también esta relaciona con la marca. 

 

Mysql es un software que está conformado de código abierto, que esta licenciado bajo la 

GPL, sin embargo, el MySql ab se distribuye en versión comercial, por lo tanto, es la 

diferencia con la versión libre, la posibilidad que se conforma estos gestores de un 

software, de otra manera se vulnerara la licencia de GPL. El lenguaje de programación 

que utiliza MySql son lenguajes de consulta estructurado que fue desarrollado por IBM 

en 1981 y desde entonces se utilizó de forma que se puede expandir las bases de datos 

relacional (Toledo, 2008). 
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2.2.11  INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

Según Zegarra (2015), para optimizar las mejores tomas de decisiones de 

empresa minera los trabajos son con la solución de inteligencia de negocio, los reportes 

que se demoran en días al utilizar la tecnología, el tiempo máximo la demora es de 12 

horas, realizando el ahorro y la mejora de toma de decisiones para se ejecute en un tiempo 

oportuno. 

 

La ejecución se realizó con las herramientas BI Pentaho, después se implementó las 

evidencias de alta disponibilidad de datos o información mediante una extracción y 

metalúrgica, que se ejecutó mediante resultados obtenidos, la recomendación es que se 

implemente a otras áreas de la empresa Hochschild Mining. 

 

Según Rojas (2014), la contraloría necesita información para detallar y formular los 

reportes de costos y presupuestos semestral y anual, estas informaciones deben ser 

enviadas por el área de TI que s registran en excel y los usuarios son los separan la 

información que no es confidencial y así ya no habrá una separación de información. 

 

al implementar un DataMart que se aplica a una metodología con Ralph Kimball, para 

tengan una información más confiable que se ejecutan con los reportes, que utilizaron 

utilizando SQL SERVER para una exclusión de datos y Qlickview   Para dar modelos 

que son diseños de las interfaces. Esta solución se logró registrar los procedimientos que 

se optimizaron en la toma de decisiones, y elaborar los reportes con información confiable 

y segura. Se recomendó avanzar con la elaboración de otros indicadores necesarios para 

el negocio.  

 

La contraloría se necesita información para generalizar los registros de reportes de un 

presupuesto y costos de una forma semestral y anual, y esta información será generada al 

área de tecnología de información que se registra en un archivo excel y los usuarios son 

los generan la separación de la información, toda información, ya no será confiable 

porque ya no habrá una depuración de la información. 

 

2.2.12  POWER BUSINESS INTELIGENCE (BI) 

    Según Russo (2016). Power BI es la última aplicación de una herramienta de 

Microsoft. Que genera el análisis de datos orientados al cliente y la capacidad de 
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visualización para mejorar el proceso de actividades para la toma de decisiones y las ideas 

de una organización o empresa.  

 

Power Bi es un aplicativo de inteligencia de negocio basado en la nube, es decir puede 

originar las soluciones más rápidas con datos originarios de una variedad de datos, 

sistemas que se registran en la nube. Todo esto está registrado en la nube de la empresa 

de Microsoft. 

 

Power BI es colección de aplicativo y servicios conectores del software que funcionan 

colectivamente para transformar en datos sin relación entre sí en una información 

relacionado, que se interactúa visualmente, ya sea de una hoja de cálculo excel como un 

almacén de datos híbridos basados en la nube, que nos permiten enlazar los origines de 

datos, visualizaciones y compartir los datos que deseen mostrar. (Ferrari & Russo, 2016). 

 

 

Figura 2. Imagen de indicadores en Power BI ( https://powerbi.microsoft.com/es-es/) 

 

Power BI centraliza, se simplifica y se agiliza unos procesos de diseño y creación de 

almacenes de información utilizando la inteligencia de negocio que es difundido, 

laborioso, y desconectado. todos estos son registros son compartidos en unos servicios 

Power Bi. (Microsoft, 2017). 

 

BENEFICIOS DEL POWER BI 

El gran potencial de Power BI tiene varios beneficios que comienza con los trabajos 

colaborativos que se facilitan en el interior de los equipos de trabajo. Los principales 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/
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clientes que ayudan Power BI: 

a) Para analizar las empresas, son los pueden vincularse y manejar los datos, son los 

que generan los informes que se visualizan y utilizan paquetes que contienen los 

necesario. Los usuarios tienen acceso rápido e instantáneo en determinadas 

fechas, informes que controlan todos los dispositivos desde cualquier sitio. 

(Microsoft, 2017). 

b) Los profesionales que se dedican al estudio de inteligencia empresarial, se 

requieren manejar todos los datos de una empresa y así logara crear otros informes 

que se puedan personalizar. Desarrollar, aquellos que pueden ayudar a un 

individuo y equipos que configuran y mantienen los informes en tiempo real y se 

pueden personalizar. (Microsoft, 2017). 

 

A POWER BI Y SU FLUJO DE TRABAJO  

Power BI es un servicio de análisis empresarial que proporciona información 

detallada para permitir la toma de decisiones rápidas e informadas. Es la transformación 

de los datos en impactantes objetos visuales y compartidos con los trabajan en la empresa 

y utilizan el mismo dispositivo. Y se puede explorar y analizar visualmente los datos, son 

su entorno de la empresa, cuyos datos están en la nube que toda información se subió y 

se observa en una sola vista y esta con paneles de personalización de informes que se 

relacionan que tiene una gran seguridad contantemente. (Microsoft, 2017). 

 

El flujo de trabajo del Power BI, se inicia con archivo de excel o base datos de cualquier 

tecnología que se conecten con Power desktop, donde se crean los informes. el informe 

creado se publica en el servicio Power BI y comparte con otros usuarios de la empresa ya 

que los datos o información están registrados en la nube por lo cual se pueden compartir 

utilizando el Power BI Mobile para la modificación en tiempo real. (Microsoft, 2017). 
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Figura 03. Flujo de trabajo de Power BI (Ferrer, 2017). 

 

a) POWER BI DESKTOP. es una herramienta de escritorio que permite ser 

vinculada con datos externos, de una base de datos, archivo excel, que están en la 

nube, se puede hacer la transformación de datos qué se pueden crear columnas y 

utilizando el lenguaje DAX, y dispone de un diseño de informe o datos. 

(Microsoft, 2017). 

b) POWER BI SERVICE. es un aplicativo web que almacena en la nube de 

Microsoft, cuya aplicativo nos permite crear, editar informes dashboards y nos 

permiten la comparación de datos que son los mismo entre distintos usuarios. 

(Microsoft, 2017). 

c) POWER BI GALEWAYS. - que proporciona una entrega de datos de forma 

rápida y segura entre los datos o información local, y servicios. Se puede utilizar 

un único Gateway con diferentes servicios al mismo tiempo (Microsoft, 2017). 

d) POWER MOBLE. - es un conjunto de varios aplicativos que sirven para 

compartir información en tiempo real con el uso de dispositivos móviles, para 

compartir los datos que están en los informes y dashboards. (Microsoft, 2017). 

 

UTILIZAR EL POWER BI 

A. CONEXIÓN A ORIGEN DE DATOS EN POWER BI 

se revisaron las herramientas y características de datos de Power BI, se inicia en 

Power BI Desktop son varias herramientas que se aplican al servicio de Power BI, por lo 
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cual tienes varias funciones. cuando empieza la obtención de datos, algunos no presentan 

los datos correctos, por tal motivo, se obtienen los datos para poder hacer una limpieza 

de transformación de datos, y poner los códigos avanzados que puedan facilitar en la 

obtención de datos más precisos. para seguir el aprendizaje se sigue un mismo flujo de 

trabajo del Power BI. Desktop, donde empieza el flujo.  

 

Power BI Desktop se puede conectar a una gran variedad de orígenes de datos, y base de 

datos local, excel que están en la nube registrados en distintos sitios, como GitHub y 

Marketo, y pueden conectarse a   través de XML, CSV, texto y ODBC. Power BI. también 

extrae datos tabulares directamente desde la URL de un sitio web y nos ayuda a 

conectarnos a los datos (Ccance, 2017, pág. 4). 

 

 

Figura 4. Subida de datos a Power BI ( https://powerbi.microsoft.com/es-es/) 

 

B. ADMINISTRACIÓN DE MODELO DE DATOS 

El Power BI se radica al momento de tabular los datos se convierten en una tabla. 

se utilizan diferentes tablas de diversos orígenes y definen el enlace entre ellas. Por lo 

tanto, se puede innovar sus propios cálculos que se personalizan y se determinan las 

métricas en un segmento de datos, así como ver las nuevas medidas que se visualizan con 

fin de disfrutar un modelo sencillo. 

 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/
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Power BI nos permite definir las visualizaciones de relaciones entre tablas. para obtener 

una vista detallada de datos, con lo cual se usa la vista de diferentes relaciones, que se 

encuentran en el informe. (Salomón Ccance, 2017, pág. 6). 

 

Al conectar el Power BI tiene varios orígenes de datos que son para crear informes. Y así 

poder como crear las relaciones de datos, dar origen a un campo con columnas calculadas, 

optimizar datos que oculta campos y ordena los datos para la visualización, crear medidas 

personalizadas para realizar cálculos de datos que se relacione una tabla o más de dos 

tablas, que dan un formato basados en el tiempo y poder explorar una gran profundidad 

y así obtener más detalles. (Microsoft, 2019). 

 

 

Figura 5. Modelado de Datos en Power  Bi ( Microsoft , 2017). 

 

C. VISUALIZACIONES 

Esta es la parte donde se visualiza los indicadores para el aprendizaje que es 

orientado de Power Bi para realizar un recorrido del proyecto siguiendo las actividades 

de sus procedimientos, interesante y revelador por las muchísimas visualizaciones que 

puede ofrecer.  

 

También, los objetos visuales representan el resultado final de los indicadores de niños y 

gestantes donde obtenemos datos, presentarlos de forma atractiva, reveladora, y mostrar 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/
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lo que destaque en nuestros indicadores de salud. En un principio estas visualizaciones se 

componen de muchos temas, cada uno tienen un resumen, que está conformado de objetos 

visuales y resultan ser muy sencillo de comprender. Es muy probable que avance 

rápidamente estos objetos visuales que presenten sus propios datos de cada indicador en 

salud.  Las visualizaciones de los objetos con los que el usuario va familiarizando donde 

nos aseguraremos de que conocerán de principio a fin. Después, también existen algunas 

visualizaciones más avanzados, o lo poco frecuentes, y se descubrirá la gran variedad de 

los recursos para crear diferentes informes (Salomón Ccance, 2017, pág. 2). 

 

 

Figura 6. Mostrar visualizaciones en Power BI (microsoft, 2017). 

 

D. EXPLORACIÓN DE DATOS 

En la parte de exploración de datos esta herramienta de Power Bi nos enseña luego 

de obtener y visualizar datos importantes de información ya tendremos la posibilidad para 

explorar los datos de los indicadores de avance financiero y físico.  

 

También aprendemos a hacer combinaciones con los datos, y es aquí donde la herramienta 

nos ayuda interactuar con el usuario y compartir los datos de Power BI (Ccance, 2017, 

pág. 10). 
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Figura 7.  Explorar datos en Power BI (Microsoft, 2017). 

 

2.2.13 POBLACIÓN 

La población es en un conjunto de totalidad de un estudio que incluyen la unidad 

de análisis o entidades que integran un fenómeno de cual se debe cuantificarse para un 

determinado estudio que es integrado por un conjunto de entidades que participaron en 

una determinada característica, y se denomina población que constituye una totalidad de 

fenómenos de estudio o investigado (Tamayo, 2004). 

 

La población es un conjunto de individuos que cumplen las propiedades y los que desean 

estudiar los datos. Una población se comprende que pueden abarcan un conjunto de 

elementos que se pueden logar obteniendo una información, lo cual todo ellos serán 

identificados. (Tomas, 2009). 

 

2.2.14 MUESTRA 

Para Tamayo (2004), la muestra es a partir de la población que se puede contar 

un estudio que se investiga y se determina una muestra, cuándo no se puede medir cada 

entidad de la población la cual se considera una muestra, y es considerada como la 

representación respectiva de la población. 

 

Según días y Diez (1997), se confirmarán que la muestra es un subconjunto de individuos 
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que pertenecen a una población, y representan a si mismo. Hay diversas formas existentes 

en obtener una muestra que se relaciona un análisis que se efectuará circunstancial, por 

conglomerado. 

 

Según Ochoa (2015), consiste en designar a un determinado grupo de individuos que se 

consideran correspondientes con el fin de facilitar el estudio o el bien a establecer las 

características de la población. Una de las formas de saber de este dato son los estudios a 

toda la población con el fin de poder conocer dicho porcentaje. La forma en que se 

seleccionó a la población se le denomina muestreo. 

 

2.2.15 MUESTREO COVENIENCIA 

Según Ochoa (2015), el muestreo no probabilístico cuando no tiene permiso de 

una lista de individuos que conforman una población, la probabilidad de cada individuo 

se selecciona para una muestra. La consecuencia de una falta de información es que no 

se podrá extender más resultados que se da una exactitud o estadística. el error muestra, 

es inversamente y el tamaño de la muestra son mínimos para el error maestral   que no 

pueden ser aplicados. 

 

Según Tamayo (2001), es aquel con el cual se selecciona las unidades muéstrales son el 

acuerdo de un beneficio de la investigación. este muestreo se puede manejar en los que 

se desea logar una información de cierta población, de forma eficaz y eficiente de una 

forma rápida y económica, las muestras por conveniencia se utilizan en las etapas de 

exploración de una investigación que generan hipótesis y estudios que se investigan para 

aceptar los riesgos que se utilizan para dar un resultado y en un estudio que tengan grandes 

errores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es retrospectivo, porque existen obras que se obtendrán de los 

registros que genero el área de supervisión y verificación de obras del Gobierno Regional 

de Ayacucho. 

 

Es transversal, porque se recolecta datos en un solo momento para la variable denominada 

proyectos de inversión, y no se hará comparación con ningún tipo.  

 

El estudio es descriptivo, porque es de frecuencia de concurrencia y tiene una sola variable, 

decimos de ocurrencia porque lo presentaremos según cuadros de frecuencia los avances 

físicos y financieros de las obras en ejecución del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), señala que “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p. 117). 

 

Por la consideración anterior, en el estudio se especifican las características de los 

proyectos de inversión, que será descrita, analizada e interpretada, así como, los avances 

financieros y físicos, para monitorear los proyectos de inversión del Gobierno Regional 

de Ayacucho; por esta razón el nivel de esta investigación es descriptiva. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población está compuesta por 263 obras de infraestructura física registradas en  

ejecución de la Región Ayacucho del año, 2019. 

 

MUESTRA 

Se realizó un muestreo por conveniencia según los tipos de proyectos de inversión en 

ejecución del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

3.4   VARIABLES E INDICADORES 

3.4.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 

PRIMERA VARIABLE 

Proyecto de inversión: implica etapas, que van desde la identificación de una idea, 

evaluación de proyecto, administración de dicha inversión, que generan informes de 

expedientes técnicos- administrativo para que genere producción económica de un bien o 

la prestación servicio para una  sociedad que se beneficia al lograr la meta. 

 

INDICADORES DE LA PRIMERA VARIABLE 

Avance físico. - es un reporte en donde está la valorización de obra, el valor ejecutado de 

una obra del último mes del trimestre de acuerdo a las actividades programadas de los 

expedientes técnicos de un proyecto de inversión. 

 

Avance financiero. - es un presupuesto para un proyecto de inversión aprobado, que 

determina del gasto financiero un proyecto, que conforma los gastos realizados en el pago 

de mano de obra, materiales de construcción y gastos generales atribuible en la  ejecución 

de un proyecto. 

3.4.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

4 PRIMERA VARIABLE 

5  X: Proyectos de inversión 

Indicadores 

X1: Avance financiero 

X2: Avance físico
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3.5    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

3.5.1 TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

Se utilizará la técnica de entrevista al Jefe de área de supervisión y liquidación del 

Gobierno Regional de Ayacucho, y análisis documental para obtener los datos de los 

registros de los proyectos de inversión. 

 

3.5.2 INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

     Se diseñó el instrumento guía de entrevista para aplicar al Jefe de área de 

supervisión y liquidación, presentado en el anexo 1, para levantar la información sobre el 

avance físico y financiero de los proyectos de inversión, que permitirá definir la 

funcionalidad y otras características del software. 

 

Se diseñó el instrumento para análisis documental, presentado en el anexo 2, donde se 

muestra información de los datos del proyecto de inversión, nombre de la obra, modalidad 

de ejecución, fecha de inicio, ubicación de la obra, contratista, supervisor, estado de la 

obra, presupuesto del avance físico y avance financiero. 

 

En los anexos 1 y 2 se presentan los instrumentos para recolectar la información, así como 

la operacionalización de la variable. 

 

3.6 HERRAMIENTAS PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Las herramientas tecnológicas son utilizadas y elegidas que tienen algunos 

acuerdos limitados que son conformados por recursos económicos, recursos, y está 

conformado por una institución. 

 

Tabla 2. Herramientas tecnológicas para tratamiento de datos. 

SOFTWARE FABRICANTE SERVICIO 

Microsoft Windows 8 
Microsoft 

Corporation 

Sistema operativo. 

MySQL server 

 

Corporation 

Oracle 

Es un sistema de administrador y 

análisis de base de datos para 

soluciones de almacenamiento de 

datos  

Microsoft 2013 

Microsoft Excel. 

Microsoft 

Corporation 

Es una aplicación utilizada en 

tareas financieras y contables, con 

fórmulas, gráficos y un lenguaje de 
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programación.  

Power BI Desktop 
Microsoft 

Corporation 

Es una solución de análisis 

empresarial que permite visualizar 

los datos y compartir información 

con toda la organización, o 

insertarla en su aplicación o sitio 

web.  

MySQL connector net 

8.1.1 
Oracle 

Es una aplicación utilizada en 

tareas financieras y contables, con 

fórmulas, gráficos y un lenguaje de 

programación.  

Visual studio 2005 
Microsoft 

Corporation 

Visual Basic .net es un lenguaje de 

programación orientado a objetos 

que se puede considerar una 

evolución de Visual Basic 

implementada sobre el framework. 

Fuente: (elaboración propia) 

 

3.6.1.  TÉCNICAS PARA APLICAR SAFE 

Observando la revisión literaria desarrollada en el capítulo II, metodología 

simplifying analysis for everyone (S.A.F.E.), formulamos el proceso, que considera las 

fases para generar la información, como se muestra en las tablas 2.  

 

Tabla 3. Técnicas para aplicar S.A.F.E. 

 

TAREAS 

 

ARTEFACTOS 

 

TÉCNICA 

 

RESPONSABLE 

 

 

FASE 1 

Definir 

• Datos de la Institución 

• Objetivo del proyecto 

• Alcance del Proyecto 

• Riesgos y 

oportunidades 

• Costo del proyecto 

• Cuadro de riesgos  y   

oportunidades. 

• Análisis 

económico. 

• Planificación de   

proyecto. 

• Cronograma de 

actividades. 

 

 

 

Analista BI 

 

 

FASE 2 

Preparar 

• Requisitos 

funcionales 

• Requisitos no 

funcionales 

• Indicares y 

dimensiones 

• Selección y 

definición de los 

requerimientos. 

• Modelo 

dimensional de 

indicadores. 

 

 

Analista BI 

 

 

 

FASE 3 

Desarrollar 

• Base de datos. 

• Tecnología Power BI 

instalada. 

• Tablas para base de 

datos 

• Instalación de 

producto Power BI. 

• Diseño del modelo 

físico. 

• Diseño de 

 

 

 

Analista BI 

Desarrollador 
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• Procedimientos 

• Reportes Power BI. 

• Pruebas unitarias 

• Diccionario de datos 

 

presentaciones. 

• Cuadro de pruebas 

unitarias. 

BI 

 

FASE 4 

Implementar 

 

• Resultado de 

indicadores 

publicado. 

 

 

• Planificación de 

publicación. 

 

 

Desarrollador BI 

Fuente: (elaboración propia)
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. FASE 1: DEFINIR 

4.1.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN  : Gobierno Regional de Ayacucho 

CLASIFICACIÓN  : Unidad de supervisión y liquidación  de obras 

TIPO    : Proyectos de inversión. 

DIRECCIÓN   : Jr. Callao N° 122 - Ayacucho 

 

4.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Desarrollar una aplicación  mediante técnicas e instrumentos, la metodología 

simpliying analysis for everyone (SAFE), un administrador de base de datos relacional y 

tecnologías de internet, con la finalidad de brindar información para la ejecución de 

proyecto de inversión del Gobierno Regional de Ayacucho, 2019. 

 

4.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto permitirá el análisis y monitoreo de datos para mostrar los 

indicadores de avance financiero y avance físico de los proyectos de inversión del 

Gobierno Regional Ayacucho. 

 

Tabla 4. Estimación de costos 

FASE VALOR PORCENTUAL VALOR 

FASE 1: Definir 10 % S/. 1200.00 

FASE 2: Preparar 10% S/. 1900.00 

FASE 3: Desarrollar 40% S/. 4000.00 

FASE 4: implementar 40% S/. 3500.00 

TOTAL 100% S/. 10,600.00 
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Tabla 5.  Tabla de riesgos y oportunidades 

 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 

NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

Oportunidad: Identifique las tendencias 

visualmente y reaccione rápidamente a los 

resultados reales 

  X 

Riesgo: Pérdida de la información, por no 

tener copias de seguridad (backup) 

   

X 

Riesgo: Perdida de la información por no tener 

un servidor bien instalado y configurado. 

 X  

Riesgo: Cambios futuros de requerimientos. 

Que algunos datos pueden quedar fuera de 

visualizaciones. 

 X  

Riesgo: No contar con una base de datos de la 

institución. 

X   

Oportunidad: Contar  con información 

disponible y de fácil acceso para el usuario 

X   

Oportunidad: Obtenga una comprensión más 

profunda gracias a los desgloses y los datos en 

tiempo real. 

X   

Oportunidad: obtención de información se 

actualiza constantemente, lo que genera el 

análisis de los datos en tiempo real 

X   

 

Tabla 6. Cronograma del proyecto 

 

ACTIVIDAD 

2019 2020 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

 

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S 

2 

S

3 

S

4 

 

Idea del proyecto 
X                
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Marco teórico  X   

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

X        

 

Planificación del 

proyecto 

       
X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
X     

 

Requerimientos del    

negocio 

         X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

X  X 

 

Diseño de las 

dimensiones 

          

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

  

 

Diseño de base de 

datos 

          

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

  

 

Diseño de reportes 

Power BI 

          X X X 

 

X

X 

 

X

X 

 

 

Pruebas Unitarias           X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 X 

 

Análisis y 

resultados del 

informe 

         

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

 

X

X 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 FASE 2: PREPARAR 

Se realizó el levantamiento de información de acuerdo a los requerimientos de   

información del proyecto de inversión de Gobierno Regional de Ayacucho que son  

solicitados por los usuarios para monitorean o ver el seguimiento de los proyectos de 

inversión, asimismo, según los objetivos específicos de la investigación. 
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4.2.1 DEFINIR REQUISITOS 

a) REQUISITOS FUNCIONALES 

 

Tabla 7 .Identificación de requerimiento funcionales. 

Nº Requerimiento Descripción 

1 
Presentación de la selección de 

información del avance físico 

y financiero. 

 

Que el usuario pueda elegir la información 

dispersa, en la cual se pueda seleccionar la 

información que conforma el avance físico y 

avance financiero. 

 

2 
Para el llenado de la base de 

datos, se deberá insertar los 

datos de la fuentes de datos 

 

Se importará todas las informaciones a la base 

de datos de MySQL. 

 

3 
Seleccionar varios parámetros 

a la vez 

 

El usuario puede filtrar información desde 

uno a mas parámetros de información 

disponibles 

 

4 
Mostrar la visualización de los 

datos seleccionados 

 

No solo debe mostrar los datos, sino también 

la visualizaciones de datos 

 

5 
Se debe implementar gráficos 

para visualización de 

información 

Las visualización deben tener gráficos 

explicativos 

6 
Mostrar información de puntos 

de extracción 

 

Información relevante para la proyecto así 

como datos, informes y compartir con otros 

usuarios quienes a su vez podrán basarse en 

lo que compartan la información. 

 

7 
Muestra de información de 

estado  de puntos 

 

permite conectarse con el mundo de los datos, 

crear informes básicos , atractivos y compartir 

sus esfuerzos con otros usuarios, 

 

 

4.2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 

Tabla 8. Identificación de  requerimientos no funcionales 

Nº REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

1  La plataforma donde se ejecuta la información para 
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Plataforma de ejecución 

de la información en 

power BI 

seleccionar mediante la herramienta power BI 

2 Los indicadores de los 

avances físicos y 

financieros son reportes 

de los proyectos de 

inversión 

 

Los reportes deberán estar al servicio del personal 

que observan y verifican lo avances de los 

proyectos de inversión tanto físicos, financieros. 

Que tengan a su disponibilidad. 

 

3 Se puede navegar por 

diferentes plataformas de 

Internet Explore. Firefox  

Mozilla, Google 

Chrome. 

Los reportes deberán visualizarse en las plataformas 

de navegación diferentes. 

4 

Seguridad  de 

información en  Power 

BI 

 

Con la tecnología de información se puede usar para 

restringir el acceso a datos para usuarios 

determinados. La base de datos es más seguro ya la 

información está en la nube. 

 

5 

Funcionalidad del Power 

BI 

 

Un informe es una vista de varias perspectivas de 

un conjunto de datos, con visualizaciones que 

representan diferentes resultados e información 

detallada de ese conjunto de datos. 

 

Con la tecnología de información de inteligencia de 

negocios  tiene una funcionalidad completa ya tiene 

para guardad su información, tanto en sus base de 

datos que se guardan en la nube. 

 

 

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE INDICADORES CLAVE DE GESTION (KPI) 

a) AVANCE FÍSICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Tabla 9. Indicadores del avance físico  

OBJETIVO 
KPI (Indicadores 

clave de gestión) 
DIMENSIONES 

Mostrar el avance físico  de 

cada una de las actividades 

de las obras que estará en 

función a las 

valorizaciones de obra del 

último mes del trimestre 

  

 

AVANCE FÍSICO  

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

o Valorización  

 

 

b) AVANCE FINANCIERO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 
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Tabla 10. Indicadores del avance financiero 

OBJETIVO 
KPI (Indicadores 

clave de gestión) 
DIMENSIONES 

 

Mostrar el avance  

financiero que  me  

permite conocer la  

evolución de la ejecución  

presupuestal de los  

ingresos y gastos a un  

Período determinado. 

 

 

AVANCE 

FINANCIERO 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

 

c) PROYECTO DE INVERSION 

 

Tabla 11. Indicadores de proyecto de inversión 

OBJETIVO KPI (Indicadores 

clave de gestión) 

DIMENSIONES 

Mostrar que  un proyecto 

surge de la necesidad de 

resolver problemas y un 

proyecto de inversión 

surge de la necesidad de 

algunos individuos o 

empresas de aumentar las 

ventas de productos o 

servicios. 

 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

o Valorización 

o responsable 

d) PRESUPUESTO 

 

Tabla 12. Indicadores de proyecto de inversión 

OBJETIVO KPI (Indicadores 

clave de gestión) 

DIMENSIONES 

Mostrar el presupuesto de 

un proyecto que es la suma 

total de dinero asignado 

con el propósito de cubrir 

todos los gastos del 

proyecto durante un 

periodo de tiempo 

específico. 

 

PRESUPUESTO DE 

LOS PROYECTOS 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

o valorización 
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e) TIEMPO DE EJECUCION  

 

Tabla 13. Indicadores tiempo de ejecución 

OBJETIVO KPI (Indicadores 

clave de gestión) 

DIMENSIONES 

Mostrar gráficamente el 

tiempo que transcurre en la 

obra, el tiempo en que 

transcurre la acción de 

cada proyecto, que es 

independiente del tiempo 

cronológico que se 

estableció en un proyecto. 

 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Avance físico 

o Avance financiero 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

o Valorización de 

obra 

 

f) VALORIZACION DE OBRA 

 

Tabla 14.indicadores de valorización de obras 

OBJETIVO KPI (Indicadores 

clave de gestión) 

DIMENSIONES 

Mostrar gráficamente. La 

cuantificación económica 

del avance físico en la 

ejecución de la obra, 

realizada en un período 

determinado es donde se 

define el monto total. 

 

VALORIZACION DE 

OBRAS 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

g) AVANCE DE OBRA 

 

Tabla 15.indicadores de avance de obra 

OBJETIVO KPI (Indicadores 

clave de gestión) 

DIMENSIONES 

Mostrar gráficamente el 

avance de obra según el 

programa, se tiene que ir 

cumpliendo según las 

metas propuestas de 

entrega y desempeño 

 

AVANCE DE OBRA 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

o Valorización de 

obra 

o Programas de obras 
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h) EXPEDIENTE TECNICO 

 

Tabla 16.indicadores de expediente técnico 

OBJETIVO KPI (Indicadores 

clave de gestión) 

DIMENSIONES 

Mostrar gráficamente el 

conjunto de documentos  

de carácter técnico o 

económico que me 

permiten la adecuada 

ejecución de una obra 

 

EXPEDIENTE 

TECNICO 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

o Cronogramas de 

obras 

o Ejecución de obras 

 

 

i) AVANCE ACUMULADO REAL 

Tabla 17. Indicadores del avance acumulado real 

OBJETIVO 
KPI (Indicadores 

clave de gestión) 
DIMENSIONES 

Mostrar gráficamente el  

avance  

acumulado ejecutado hasta 

el momento del análisis 

correspondientes.es decir, 

si dicho análisis se realiza 

a la conclusión de la obra 

 

 AVANCE 

ACUMULADO REAL 

 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Monto(presupuesto) 

o Estado de la obra 

o Proyecto 

o Responsables  

 

 

j) AVANCE PROGRAMADO REAL  

 

Tabla 18. Indicadores de avance programado real 

OBJETIVO 
KPI (Indicadores 

clave de gestión) 
DIMENSIONES 

Mostrar avance físico los 

periodos en ejecución de 

un proyecto de  

Inversión  desde inicio del 

cronograma que está 

dentro de los  expedientes 

técnicos. 

AVANCE 

PROGRAMADO REAL 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

o Cronograma de 

obras  

o  
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k) AVANCE FÍSICO  

 

Tabla 19. Indicadores valorización avance físico  

OBJETIVO KPI DIMENSIONES 

Mostrar en avance 

físico gráficamente  me  

permite conocer en una 

fecha determinada el 

grado de cumplimiento 

en términos de metas 

 

  

AVANCE 

FISICO 

 

o Tiempo (meses) 

o Avance (indicador) 

o Meta (avance) 

o Monto(presupuesto) 

o Lugar (comunidad) 

o Estado de la obra 

 

 

 

4.3 FASE 3: DESARROLLAR 

4.3.1 BASE DE DATOS 

 Instalación de MySQL  para la realización de la base de datos. 

 

4.3.2 TECNOLOGÍA POWER BI INSTALADA 

 Para el desarrollo del proyecto se decidió el uso del Power BI (inteligencia de 

negocio), al ser de fácil manejo, para lo cual es necesario la creación de una cuenta que 

nos permita la descarga del software y la publicación de reportes. 

 

 

Figura 8. Página web oficial de Power BI 
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Figura 9. Descarga de Power BI 

 

 

Figura 10. Descarga de Power BI 
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Figura 11. Entorno de trabajo de Power BI 

 

 

 

4.3.3 DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS 

4.3.3.1 DICCIONARIO DE DATOS 

   En las siguientes tablas se muestra para cada clase, una descripción de la clase y 

sus atributos, para el esquema lógico de la base de datos. 

 

Tabla 20. Diccionario de modelo lógico de la clase EXPEDIENTE_ TÉCNICO 

Clase : EXPEDIENTE_ TÉCNICO 

Descripción  : 

Es la clase donde un conjunto de documentos de carácter 

técnico y/o económico que permiten la adecuada ejecución 

de una obra, el cual comprende descripción de un proyecto 

de inversión, especificaciones técnicas, planos de ejecución 

de obra del Gobierno Regional de Ayacucho. 

Atributos : 

Monto_ aprobación Cantidad de presupuesto del proyecto 

Nombre_ resolución Nombre del proyecto aprobado 

Fecha_ aprobación Fecha del proyecto aprobado 

Proyecto _id Código del proyecto en ejecución 

 

Tabla 21. Diccionario de modelo lógico de la clase PROYECTO 
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Clase: PROYECTO 

Descripción: 

Clase proyecto  que representa a los proyectos en  ejecución 

del Gobierno Regional de Ayacucho que se registran  desde 

2015 hasta 2019, de diferentes sectores del Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

Atributos:  

Nombre_ proyecto Nombre del proyecto de inversión 

Tiempo_ ejecución Tiempo en que la obra ha sido ejecutada ejemplo: 1d. 

Estado_ obra 'ejecución', 'terminada', 'cancelada' 

Periodo_ inicio Solamente considerar mes y año 

Periodo_ final Solamente considerar mes y año 

dirección El lugar en donde se ejecuta la obra 

distrito_ id Nombre del distrito en donde se ejecuta el proyecto 

responsable_ id El responsable de los proyectos de inversión 

 

Tabla 22. Diccionario de modelo lógico de la clase AVANCE_ FINANCIERO 

Clase: AVANCE_ FINANCIERO 

Descripción: 

Clase  Clase que representa  el  avance financiero que registran a 

los proyectos en  ejecución que me permite estar al tanto de 

la avance y e del Gasto público en un lapso de tiempo 

determinado de Gobierno Regional de Ayacucho. 

Atributos:  

avance actual entero valor del avance físico que se hace actualmente 

real acumulado valor del avance físico real acumulado en porcentaje 

programado acumulado 
valor  del avance físico programado acumulado en 

porcentaje del 0 al 100 

fecha avance Periodo de entrega del avance físico (para cada entregable) 

proyecto_ id Código del proyecto en ejecución 

SIAF_ id Código de SIAF del proyecto en ejecución 

 

Tabla 23.Diccionario de modelo lógico de la clase AVANCE_ FÍSICO 

Clase: AVANCE_ FÍSICO 

Descripción: 

Clase  que representa a los proyectos que me permite 

conocer en una fecha determinada el grado de cumplimiento 

en términos de metas y que posibilita conocer la situación 

que guardan durante su ejecución del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

Atributos:  

avance actual valor del avance físico que se hace actualmente 

real acumulado 
valor del avance físico real acumulado en porcentaje del 0 

al 100 

Programa acumulado 
valor del avance físico programado acumulado en 

porcentaje del 0 al 100 
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fecha avance periodo de entrega del avance físico (para cada entregable)  

Proyecto_ id Código de SIAF del proyecto en ejecución 

 

Tabla 24.Diccionario de modelo lógico de la clase PERIODO_AVANCE_FISICO 

Clase: PERIODO_ AVANCE_ FÍSICO 

Descripción: 

Clase  que representa a los proyectos en  ejecución. Por 

periodo que se ejecuta por cada mes. 

Se inicia desde la primera fecha de inicio del proyecto en 

ejecución del Gobierno Regional de Ayacucho. 

Atributos:  

descripción Descripción del avance de la proyecto 

Fecha_ inicio fecha de inicio de la obra 

Fecha_ fin fecha de término de la obra 

Presupuesto_ total presupuesto gastado que depende del periodo en cuestión 

Avance_ físico_ id Código de periodo del avance del proyecto 

 

Tabla 25.Diccionario de modelo lógico de la clase RESPONSABLES 

Clase: RESPONSABLES 

Descripción: 

Clase responsables es el encargado un proyecto de 

inversión  que supervisa, material del proyecto, 

valorización, avances ejecutados del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

Atributos:  

 Clase que representa  al responsable de cada proyecto 

Nombre_ responsable Responsable de un proyecto de inversión 

 

Tabla 26. Diccionario de modelo lógico de la clase DISTRITOS 

Clase: DISTRITOS 

Descripción: 

Clase  distritos es donde se realiza el proyecto de inversión 

en el que se ejecuta. 

En diferentes distritos del Gobierno Regional de Ayacucho. 

Atributos:  

nombre Nombre del proyecto 

Provincia_ id Nombre de la provincia en donde se ejecuta el proyecto 

 

Tabla 27. Diccionario de modelo lógico de la clase PROVINCIAS 

Clase: PROVINCIAS 

Descripción: 

Clase provincias que representa a los proyectos en  

ejecución en donde se ejecuta en cada proyecto. 

En diferentes provincias del Gobierno Regional de 
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Ayacucho. 

Atributos:  

Nombre Nombre del proyecto 

Departamento_ id Nombre del departamento en donde se ejecuta el proyecto 

 

4.3.3.2 CREACION DE LAS TABLAS PARA BASE DE DATO 

a) CREACIÓN DE TABLAS 

Se crea una base de datos, los datos se almacenan en tablas usando el sistema 

Mysql  que es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado. Se debe 

empezar a diseñar una base de datos creando primero sus tablas, incluso antes de crear 

otros objetos de base de datos del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

 

Figura 11. Creación de la tabla proyecto de inversión en Mysql 
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Figura 12. Creación de la tabla expediente técnico en Mysql 

 

 

Figura 13. Creación de la tabla proyectos en Mysql 
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Figura 14. Creación de la tabla departamentos en Mysql 

 

 

Figura 15. Creación de la tabla provincias en Mysql 

 

 

Figura 16. Creación de la tabla distritos en Mysql 
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Figura 17. Creación de la tabla avance físico en Mysql 

 

 

Figura 18. Creación de la tabla periodo avance físico en Mysql 
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Figura 19. Creación de la tabla SIAF en Mysql 

 

 

Figura 20. Creación de la tabla avance financiero en Mysql 
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Figura 20. Creación de la tabla responsable en Mysql 

 

b) CREACIÓN DE PROCEDIMIENTO  EN MYSQL 

 

 

Figura 21. Procedimiento en la tabla distritos en Mysql 
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Figura 21. Procedimiento en la tabla responsable  en Mysql 

 

 

 Figura 22. Procedimiento en la tabla provincia  en Mysql 
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Figura 23. Procedimiento en la tabla departamento  en Mysql 

 

 

Figura 24. Procedimiento en la tabla distritos  en Mysql 

 

 

 Figura 25. Procedimiento en la tabla siaf en Mysql 
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Figura 26. Procedimiento en la tabla avance financiero  en Mysql 

 

 

Figura 27. Procedimiento en la tabla avance físico  en Mysql 
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Figura 28. Procedimiento en la tabla proyectos  en Mysql 
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Figura 29. Procedimiento en la tabla periodo de avance físico  en Mysql 

 

 

Figura 30. Procedimiento en la tabla expediente técnicos  en Mysql 

 

4.3.4 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRESENTACIONES EN EL POWER BI. 

1. CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS MYSQL Y EL POWER BI 

En la siguiente figuras se muestra la conexión del Power BI y la conexión con el   

MySQL para compatibilizar y obtención de datos que ofrece el Power BI.
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Figura 31. Seleccionando la opción de obtener datos 

 

 

Figura 32. Seleccionando la opción base de Mysql. 
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Figura 33. Conexión con la base de dato Mysql. 

 

 

Figura 34. Visualización de las tablas en el Power BI 
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Figura 35. Visualización de datos de cada tabla proyectos en el Power BI 

 

 

Figura 36. Visualización de datos de cada tabla avance financiero en el Power BI 
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Figura 37. Visualización de datos en el Power BI 
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MODELO DE BASE DE DATOS EN EL POWER BI 

 

Figura 38. Modelo de base de datos usando Power BI 
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4.3.5 CREACIÓN DE PLATAFORMA  POWER BI  WEB 

En las siguientes figuras se muestra el ingreso a la plataforma de Power BI web 

para subir la información a la web. 

 

Para lo cual es necesario ingresar el usuario y contraseña a la página oficial del Power BI, 

y subir los reportes a este, y generar los links  con la página web de los Gobierno Regional 

de Ayacucho. 

 

Tabla 28. Tabla de pasos para la creación. 

Pasos para la creación de plataforma Power BI 

1. Ingresar a la plataforma Power BI 

 

2. Registrarse en el Power BI. 

 

3. Subir la información  del Power BI escritorio, a la plataforma web Power BI. 

 

4. Exportar la información  a la página web del gobierno regional de Ayacucho. 

 

5. La información se observa en página web. 

 

 

. 

 

Figura 39. Página oficial de Power BI. 
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Figura 40. Plataforma oficial de Power BI. 

 

 

Figura 41. Visualización de  la información de los proyectos  en Power BI
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Figura 42. Seleccionando archivo local de Power BI web 

 

 

Figura 43. Selección de la información en el Power BI web   
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Figura 44. Visualizando los informes de los  avances de  los proyectos. 

 

4.3.6 ELABORACIÓN DE INFORMES  UTILIZANDO EL POWER BI 

Se almacenara y administrara los  informes de Power BI en la plataforma del  

Power BI Server, así como también puede almacenarlos en la nube del servicio Power BI. 

 

Los reportes de visualización grafica se crean, edita informes en la herramienta Power BI 

y luego se sube  la información a la plataforma  portal web de Power BI. Los de las áreas 

de supervisión y liquidación pueden visualizar los informes gráficos e interpretar el 

avance de los proyectos del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

 El Power BI se puede ver en un explorador o en una aplicación móvil de Power BI de un 

dispositivo móvil. 

 

a) INFORME DE AVANCE FÍSICO 

• La partida que se registran en el expediente técnico 

• Valorización de la obra 

• Tiempo de ejecución 
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b) INFORME DE AVANCE FINANCIERO 

• Presupuesto de proyecto de inversión 

• Monto de aprobación 

• Monto de verificación por periodos de los proyectos de ejecución 

 

 

Figura 45. Informe  de los expedientes técnicos  

 

 

Figura 46.Informe de valorización real acumulado  
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Figura 47. Informe de avance físico de los proyectos  

 

 

Figura 48.Informe de avance físico programado acumulado  
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Figura 49.Informe de avance de los expedientes técnicos  

 

 

Figura 50.Informe del monto de proyectos  
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Figura 51.Informe de avance financiero  

 

 

Figura 52. Informe presupuesto de los proyectos  
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Figura 53. Informe de avance financiero real acumulado  

 

 

Figura 54. Informe de  avance financiero de  montos financiero  
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4.3.7 CUADRO DE PRUEBAS UNITARIAS. 

En el cronograma se consideró las pruebas unitarias, las cuales sirvieron para ver 

el funcionamiento de los indicadores desarrollados para los reportes, así mismo, nos 

ayudó a mejorar  los requerimientos. 

 

Para el desarrollo de la verificación se utilizará un cuadro de verificación, en el cual se 

describirá los resultados de la manipulación de las dimensiones del indicador en la 

herramienta de Power Bi. 

a) verificación de prueba unitaria del avance físico. 

 

Tabla 29. Tabla de verificación de prueba unitaria del avance físico. 

Nombre del 

reporte 
Dimensiones 

 

 

 

 

 

Avance  

físico 

 

  

 

 
Reporte 
Avance real  

acumulado  

 

 

 

 

 

Descripción 

Reporte que permite conocer en una 

fecha determinada el grado de 

cumplimiento en términos de metas 

que van teniendo cada uno de los 

programas de la Administración 

Pública y que posibilita a los 

responsables de los mismos conocer la 

situación que guardan durante su 

ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Comprobar el Power BI del indicador 

pasos: 

• Mostrar datos estadísticos 

Información de proyectos. 

• Mostrar datos estadísticos  

Información de la suma de cada 

una de las vigencias hasta año 

actual 

• Mostrar datos estadísticos de  la 

Información expedientes técnicos 

• Mostrar datos estadísticos de 

Información de la valorizaciones 

• Protege la Información de base de 

datos 

 

Condiciones • Interpretación de cuadros  

estadístico 

• Interpretación para la toma de 

decisiones 

Resultado  

esperado 
satisfactorio 
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Resultado 

obtenidos 
satisfactorio 

 

 

 

 

 

Reporte 

Avance 

programado 

 

 

 

 

Descripción 

Se registra la información obtenida del 

calendario de avance valorizado del 

expediente técnico  aprobado .y están 

exceptuadas del presente registro, 

siempre que la inversión se encuentre 

con contrato suscrito. 

Objetivos • Mostrar datos estadísticos  

proyectos desde su inicio de 

cronograma 

• Mostrar datos estadísticos de 

avance de los proyectos 

• Mostrar datos estadísticos de 

Información de la valorizaciones 

• Protege la Información de base de 

datos 

• Mostrar datos estadísticos de 

avance de los proyectos 

Condiciones • Interpretación de cuadros  

estadístico 

• Interpretación para la toma de 

decisiones 

Resultado 

esperado 
satisfactorio 

Resultado 

obtenidos 
satisfactorio 

 

b) verificación de prueba unitaria del avance financiero. 

El reporte a verificar será el reporte de avance financiero, y se monitorea el avance 

financiero de cada proyecto. En la siguiente tabla se puede observar la descripción de los  

avance financiero de  los proyecto de inversión. 

 

Tabla 30. Tabla de verificación de prueba unitaria del reporte de avance financiero 

Nombre del 

reporte 
Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reporte 

 

 

Descripción 

Reporte que permite conocer en una 

fecha determinada el grado de 

cumplimiento en términos de metas 

que van teniendo cada uno de los 

programas de la Administración 

Pública y que posibilita a los 

responsables de los mismos conocer la 

situación que guardan durante su 

ejecución. 

 Comprobar el Power BI del indicador 



 

94 

 

Avance  

financiero 

valorizado 

real 

acumulado 

 

 

 

 

 

Objetivos 

pasos: 

• Mostrar datos estadísticos 

Información de presupuestos. 

• Mostrar datos estadísticos  

Información de montos 

• Mostrar datos estadísticos de  la 

Información  de monto de 

aprobación 

 

Condiciones • Interpretación de cuadros  

estadístico 

• Interpretación para la toma de 

decisiones 

• Interpretación  

 

Resultado  

esperado 
satisfactorio 

Resultado 

obtenidos 
satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

Valorizado 

programado 

acumulado  

 

 

 

Descripción 

Se registra la información obtenida del 

calendario de avance valorizado del 

expediente técnico  aprobado .y están 

exceptuadas del presente registro, 

siempre que la inversión se encuentre 

con contrato suscrito. 

Objetivos • Mostrar datos estadísticos  

proyectos desde su inicio de 

cronograma 

• Mostrar datos estadísticos de 

avance de los proyectos 

• Mostrar datos estadísticos de 

Información de la 

valorizaciones 

 

Condiciones • Interpretación de cuadros  

estadístico 

• Interpretación para la toma de 

decisiones 

• Interpretación  

Resultado 

esperado 
satisfactorio 

Resultado 

obtenidos 
satisfactorio 

 

4.4 FASE 4: IMPLEMENTAR O LANZAR 

Para la implementación de los reportes BI, se realizó la subida de la información 

a la página web del Gobierno Regional de Ayacucho. Para lo cual es necesario ingresar 
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el usuario y contraseña a la página oficial del Power BI, y subir los reportes a este, y 

generar informes  y analizar la información de los proyectos de ejecución que se va 

realizando en tiempo real del  Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

4.4.1 ACCESO A LA PÁGINA WEB DEL POWER BI 

Para la implementación de los reportes BI se realizó la subida del sistema a la 

página web de la Gobierno Regional de Ayacucho. Para lo cual es necesario ingresar el 

usuario y contraseña a la página oficial del Power BI, y subir los reportes a este, y generar 

los links para poder usarlos en la página del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

 

Figura 55. Accediendo  al página oficial de  Power BI. 
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Figura 56. Accediendo al creador de contenido de Power BI web 

 

 

Figura 57. Insertar este informe a una página web del Gobierno Regional de Ayacucho. 
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Figura 58. Realizando la conexión con la página web del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

 

4.4.2 INTERFAZ  DE VISUALIZACIÓN  DE LOS INFORMES DE POWER BI 

 

a) Conexión con la página web y el Power BI web 

 

Figura 59. Accediendo al creador de contenido de Power BI web 
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b) Visualización de los informes en la página web 

 

 

Figura 60. Accediendo al creador de contenido de Power BI web 

 

 

Figura 61. Accediendo al creador de contenido de Power BI web 



 

99 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

a. Según la tabla 29 y las figura 45, 46, 47, 48, 49, 50; se ha logrado el objetivo, que 

se visualice la información necesaria sobre el avance físico que me permite ver 

los datos obtenidos de los expedientes técnicos, valorización de la obra, tiempo de 

ejecución de los proyectos de inversión en ejecución.  

b. Según la tabla 30 y las figuras 51, 52, 53, 54; se muestran la información necesaria 

sobre el avance financiero, con el fin de visualizar la información sobre, el 

presupuesto del proyecto de inversión, monto de aprobación, monto de 

verificación por periodos de los proyectos en ejecución. 

c. La figura 38, muestra el modelo de la base de datos, para área de supervisión y 

liquidación. Realizando la conexión con la herramienta Power BI de Microsoft, 

que permite visualizar y modelar los datos e información que se requiere para la 

toma de decisiones.  

d. En las figuras 39, 40, 41, 42, 43, 44; se muestra el proceso de acceder al  contenido 

del Power BI web, para subir información a la nube del avance físico y financiero 

de cada proyecto en ejecución del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

a. Se recomienda desarrollar una aplicación usando la metodología SAFE y la 

tecnología Power BI, para los estudios de pre inversión, cuyo proceso de 

elaboración de los estudios, análisis necesarios para la formulación y evaluación 

del proyecto en su preparación y evaluación de las posibles alternativas de 

solución.  

b. Se recomienda usar la herramienta de Microsoft Power BI, para los estudios de 

post inversión, cuyo proceso se inicia una vez culminada la fase de ejecución y 
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c. obliga a que la entidad organice y desarrolle todas las actividades orientadas al 

proceso de producción de los bienes o servicios para los cuales se ha ejecutado el 

proyecto. 

d. Se recomienda un estudio de desarrollo de una aplicación móvil de información 

gerencial, que proporcione información con el objeto de apoyar la planeación, el 

control y ejecución de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA AL JEFE DEL AREA DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA AL JEFE DEL AREA DE SUPERVISIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

Fecha: ..../..../...... 

Nombre de entrevistado: .............................................................................. 

Cargo:……………………………………………………………………... 

Institución:………………………………………………………………... 

Objetivos: 

Conocer la información sobre el avance físico y financiero de los proyectos de 

inversión, con el propósitos de brindar información para el monitoreo del 

desarrollo que registre y realice el seguimiento a los proyectos de inversión del 

Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

1. ¿Cuánto tiempo se retrasó un metrado en  un avance acumulado de 

 proyectos de inversión del Gobierno Regional de Ayacucho? 

………………………………………………………………………

……..……….…..……………………………………………………

………………………………….……………………………………

…………………………………………...……… 

2. ¿Cuántas obras culminaron según lo programado de presupuestos 

desde la ejecución de los expedientes técnicos de los proyectos de 

inversión del Gobierno Regional de Ayacucho? 

………………………………………………………………………

……..……….…..……………………………………………………

………………………………….……………………………………

…………………………………………...……… 
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3. ¿Se suele registrar los datos de los avances de valorización real de 

cada mes de los  proyectos de inversión del Gobierno Regional de 

Ayacucho? 

……………………………………………………………………….

……..……….…..……………………………………………………

………………………………….……………………………………

…………………………………………...……… 

4. ¿Cuánto tiempo el avance programado se ejecuta por completo de los 

proyectos de inversión del Gobierno Regional de Ayacucho? 

……………………………………………………………………….

……..……….…..……………………………………………………

………………………………….……………………………………

…………………………………………...……… 
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ANEXO 2. GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Autor /a: 

…………………… 

Nº expediente:……………………………… 

Ciudad/País:……………………………….. 

Titulo : 

………………….. 

 

Resumen del contenido: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN 

SECTOR PARA EL MUESTREO POR CONVENIENCIA. 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR 

TIPOS 

CANTIDAD DE 

PROYECTOS 
MUESTRA 

1 Región Ayacucho-sede central 29 2.45070423 

2 Región Ayacucho-agricultura 
29 

 
2.45070423 

3 Región Ayacucho-transportes 
04 

 
0.33802817 

4 Región Ayacucho - Educación 
26 

 
2.1971831 

5 Región Ayacucho - Salud 
15 

 
1.26760563 

6 
Región Ayacucho - hospital 

huamanga 

01 

 
0.08450704 

7 
Región Ayacucho-salud sur 

Ayacucho  

06 

 
0.50704225 

8 
Región Ayacucho-salud centro 

Ayacucho 
04 0.33802817 

9 Región Ayacucho - Salud Sara Sara 01 0.08450704 

10 
Región Ayacucho - irrigación y des. 

rural integrado - prider 
22 1.85915493 

11 
Región. Ayacucho - red de salud 

Ayacucho norte 
01 0.08450704 

12 
Gobierno región de Ayacucho- red 

de salud huamanga 
03 0.08450704 

 Total de proyectos  142 12 

N= cantidad de proyectos escogidos,  

n= la cantidad de la proyectos ejecutados 12. 
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ANEXO 4. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

ESCALA 

VALORATIVA 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de 

inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance físico 

 

 

 

 

 

 

Avance 

real acumulado 

¿Sabe Ud. Cuánto tiempo se  ha ejecutado del 

avance real acumulado de los proyectos de 

inversión del Gobierno Regional de Ayacucho 

hasta la actualidad? 

 

[100 a 200  días> 

 

 

 

Análisis 

documental 

¿Cuánto tiempo se atrasan el avance real 

acumulado de proyecto de inversión del 

Gobierno Regional de Ayacucho? 

[50 a 180  días> 

 

Análisis 

documental 

 

¿Cuánto tiempo se retrasó un metrado en  un 

avance acumulado de proyectos de inversión 

del Gobierno Regional de Ayacucho? 

[10 m2 a más  50 

m2 > 

 

Entrevista 

¿Cuánto tiempo se puede adelantar unos 

proyectos de inversión del Gobierno Regional 

de Ayacucho   ? 

[10 a 80  días> 

 

Análisis 

documental 

 

Avance 

programado 

acumulado 

¿Para Ud. El avance de la obra según el 

programa se cumplen según las metas  

propuestas de los proyectos de inversión del 

Gobierno Regional de Ayacucho? 

    [20% a 100%> 

Análisis 

documental 

 

 

 

¿Cuánto tiempo el avance programado se 

ejecuta por completo de los proyectos de 

inversión del Gobierno Regional de 

Ayacucho? 

[100 a 350  días> 
 

 

 

Entrevista 
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Avance 

financiero 

 

Valorizado real 

acumulado 

¿Cuánto tiempo se valoriza hasta el total de 

metrado del presupuesto de los proyectos de 

inversión del Gobierno Regional de 

Ayacucho? 

 

[150 a 250  días> 

 

 

 

Análisis 

documental 

¿Se suele registrar los datos de los avances de 

valorización real de cada mes de los  proyectos 

de inversión del Gobierno Regional de 

Ayacucho? 

Si 

No 

 

 

Entrevista 

Valorizado 

programado 

acumulado 

¿Cuánto de presupuesto  se  programan en los 

expedientes técnicos de los proyectos de 

inversión del Gobierno Regional de 

Ayacucho? 

 

[154000 a 25000  

a más > 

 

 

Análisis 

documental 

 

¿Cuántas obras culminaron según lo 

programado de presupuestos desde la 

ejecución de los expedientes técnicos de los 

proyectos de inversión del Gobierno Regional 

de Ayacucho? 

 

 

[50% al 80%> 

 

 

Entrevista 
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ANEXO 5. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA AREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN DE LA OBRA 

MONTO DE 

APROBACIÓN 

DE EXP. 

TÉCNICO 

SUPERVISOR MODALIDAD 

FECHA  

DE 

INICIO 

FECHA  

DE 

FINAL 

AVANCE  

FÍSICO 

(%) 

AVANCE 

FINANCIERO 

(%) 

  mejoramiento de la carretera departamental ay-102 

tambo-san miguel tramo : km 00.00 - 13.248, en los 

distritos de san miguel y tambo, provincia de la mar, 

región Ayacucho 

departamento de Ayacucho, 

provincia de la mar, distrito de san 

miguel y tambo 

Ayacucho - la mar - san miguel 

S/. 58,758,011.23 
Fredy, palomino 

calderón 
Por Contrata 13/09/2018 15/01/2020 96.88 % 39,150,401.65 

mejoramiento de la prestación de servicios 

educativos de la i.e. mariscal Cáceres de Ayacucho 

huamanga-Ayacucho (saldo de obra) 

Urb. mariscal Cáceres-huamanga 

Ayacucho - huamanga - Ayacucho 
S/. 7,044,955.19 

Ayala Quispe pedro 

celestino 
Adm. Directa 06/01/2018 31/12/2019 98.98 % 7,216,601.86 

creación del servicio deportivo en el centro poblado 

de cuypampa del distrito de san miguel, provincia de 

la mar - Ayacucho 

estadio cuypampa 

Ayacucho - la mar - san miguel 
S/. 1,869,612.78 

juan Wilfredo, 

gamarra arones 
Adm. Directa 01/02/2018 31/07/2018 51.05 % 951,818.22 

instalación de servicios educativos en cinco 

instituciones educativas del nivel inicial en el ámbito 

de los distritos de marcabamba, oyolo, pararca y 

lampa provincia paucar del Sara Sara - Ayacucho - 

componente 1 i.e.i n° 277 -22/mx p Víctor e. barcia 

bonffati - aulla – pararca 

Centro poblado de aulla. 

Ayacucho - paucar del Sara Sara - 

pararca 

s/. 4,230,744.79 
Gutiérrez del villar 

Alfredo cesar 
Adm. directa 02/05/2018 29/09/2018 51.05 % 703,957.75 

mejoramiento de la prestación de servicios 

educativos de la i.e. mariscal Cáceres de Ayacucho 

huamanga - Ayacucho 

urb. mariscal Cáceres- huamanga 

Ayacucho - huamanga - Ayacucho 
s/. 13,257,281.35 

Gutiérrez del villar 

Alfredo cesar 
por contrata 06/01/2018  0 % 0.00 

instalación del servicio educativo del nivel inicial en 

las instituciones educativas n 430-4/mx-u tinca, 

n228/mx-p huancaraylla y n 430-5/mx-p tomanga en 

la jurisdicción de los distritos de huamanquiquia, 

huancaraylla y sarhua provincia de victor fajardo - 

Ayacucho (saldo) 

se encuentra ubicando en los centros 

poblados de tinca, huancaraylla y 

tomanga de la provincia de Víctor 

fajardo 

Ayacucho - Víctor fajardo - sarhua 

s/. 1,747,458.69 
huarca bitron 

clemente feliciano 
Adm. directa 23/11/2017 23/03/2018 90.11 % 1,574,629.07 

instalación de servicios educativos en cinco 

instituciones educativas del nivel inicial en el ámbito 

de los distritos de marcabamba, oyolo, pararca y 

lampa provincia paucar del sara sara - Ayacucho... 

componente 4 (i.e.i n° 277 -20/mx -p niño del señor 

de la exaltación - oyolo - oyolo) 

plaza principal de oyolo 

Ayacucho - paucar del sara sara - 

oyolo 

s/. 4,230,744.79 
Gutiérrez del villar 

Alfredo cesar 
Adm. directa 15/11/2017 30/12/2017 88.27 % 912,368.62 

creación de pistas y veredas en la avenida venezuela 

1ra y 2da cuadra, distrito de san juan bautista - 

huamanga - Ayacucho 

avenida venezuela 1ra y 2da cuadra 

distrito san juan bautista 

ayacucho - huamanga - san juan 

bautista 

s/. 1,009,368.43 
bedriñana enciso 

marco antonio 
adm. directa 19/10/2017 16/02/2018 50.75 % 512,220.85 

mejoramiento del servicio educativo en la institución 

educativa inicial n 406mx-u de chiara provincia de 

huamanga, región Ayacucho 

institución educativa inicial n 

406/mx-u de chiara 

Ayacucho - huamanga - chiara 

s/. 37,499.30 
astorima quichua 

aldo 
adm. directa 04/10/2017 18/12/2017 32.57 % 12,214.88 

Ampliación y mejoramiento del servicio educativo 

del nivel inicial de la i.ei. n 432-110/mx-u wari sur, 

distrito de san juan bautista, provincia de huamanga 

- Ayacucho 

san juan bautista wari sur 

Ayacucho - huamanga - san juan 

bautista 

s/. 632,413.81 
huamani bustillos 

josue 
adm. directa  11/09/2017 25/11/2017 37.87 % 239,516.69 
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ANEXO 6. RESUMEN DE FICHA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA  

AREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

FICHA RESUMEN DE LA OBRA 

Entidad Gobierno Regional Ayacucho 

Nombre de la Obra 

116817 - mejoramiento de la prestación de servicios 

educativos de la I.E. Mariscal Cáceres de Ayacucho 

Huamanga-Ayacucho (saldo de obra) 

Modalidad de ejecución Adm. Directa 

Fecha de inicio de obra 06/01/2018 

Ubicación de la obra Urb. mariscal Cáceres-huamanga Ayacucho  

Supervisor Ayala Quispe pedro celestino 

Tiempo en ejecución 724 días 

Presupuesto base en s/. 7,044,955.19 

01 Mayo 2018 17.61% 29.64% 140,863.78 237,039.00 

002 Junio 2018 30.05% 48.22% 240,337.04 385,658.78 

003 Julio 2018 34.97% 63.58% 279,681.54 508,462.90 

004 Agosto 2018 34.97% 63.58% 279,681.54 508,462.90 

005 Septiembre 2018 34.97% 63.58% 279,681.54 508,462.90 

006 Octubre 2018 34.97% 63.58% 279,681.54 508,462.90 

007 Noviembre 2018 41.10% 74.54% 309,378.90 564,102.26 

008 Diciembre 2018 57.10% 88.93% 432,170.79 673,022.72 

009 Enero 2019 66.36% 100% 502,214.83 756,788.47 

010 Febrero 2019 78.75% 100% 595,993.74 756,788.47 

011 Marzo 2019 78.89% 100% 597,028.30 756,788.47 

012 Abril 2019 78.89% 100% 597,028.30 756,788.47 

013 Mayo 2019 78.89% 100% 597,028.30 756,788.47 

014 Junio 2019 78.89% 100% 597,028.30 756,788.47 

018 Octubre 2019 78.89% 100% 597,028.30 756,788.47 
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ANEXO 7: MODELO DE BASE DE DATO FÍSICO

 

 



 
 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS N° 003-2020-FIMGC 

 

En la ciudad de Ayacucho, en cumplimiento a la Resolución Decanal N° 062-2020-FIMGC-D, siendo los doce días del 

mes de agosto del 2020, a horas 6.00 p.m.; se reunieron los jurados del acto de sustentación, en el Auditórium virtual 

google meet del Campus Universitario de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

 

Siendo el Jurado de la sustentación de tesis compuesto por el Presidente el Mg. Ing. Eloy VILA HUAMÁN, Jurado-

Asesor el Dr. Ing. Efraín Elías PORRAS FLORES, Jurado la Mg. Ing. Celia Edith MARTÍNEZ CORDOVA y Secretario 

del proceso Ing. Christian LEZAMA CUELLAR, con el objetivo de recepcionar la sustentación de la tesis denominada 

“INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, 2019”, 

sustentado por la Bach. Litzana Valentina RODRÍGUEZ BAUTISTA; bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

 

El Jurado luego de haber recepcionado la sustentación de la tesis y realizado las preguntas, el sustentante al haber dado 

respuesta a las preguntas, y el Jurado haber deliberado; califica con la nota aprobatoria de 15 (QUINCE). 

 

En fe de lo cual, se firma la presente acta, por los miembros integrantes del proceso de sustentación. 
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Presidente 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 

 CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
El que suscribe; responsable verificador de originalidad de trabajos de tesis de pregrado en segunda 

instancia para las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil; en 

cumplimiento a la Resolución de Consejo Universitario N° 039-2021-UNSCH-CU, Reglamento de 

Originalidad de Trabajos de Investigación de la UNSCH y Resolución Decanal N° 158-2021-FIMGC- 

UNSCH-D, deja constancia que Sr./Srta. 

 

 Apellidos y Nombres : Rodríguez Bautista, Litzana Valentina 

 Escuela Profesional : Ingeniería de Sistemas  

 Título de la Tesis : “INFORMACIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AYACUCHO, 2019” 

 

 Evaluación de la Originalidad : 21 % Índice de Similitud 

 

Por tanto, según los artículos 12, 13 y 17 del Reglamento de Originalidad de Trabajos de Investigación, 

es PROCEDENTE otorgar la Constancia de Originalidad para los fines que crea conveniente. 

 

Ayacucho, 27 de agosto del 2021 

  

  

 

_________________________________________________________ 
Mg. Ing. Christian LEZAMA CUELLAR  

Verificador de Originalidad de Trabajos de Tesis de Pregrado 
 de la FIMGC 
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