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1. NOMBRE DEL TRABAJO PROFESIONAL: 
"MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE HATOS LECHEROS EN 
COMUNIDADES ALTOANDINAS EN CUATRO PROVINCIAS DE 
AYACUCHO" 

2 UBICACION DEL TRABAJO 
El proyecto se localizo en 4 provincias y 20 Distritos de la Region Ayacucho 

Ubicacion Political 
Departamento : Ayacucho 

Provincias : Huamanga, Cangallo, Huancasancos y Victor fajardo 

Distritos : 20 Distritos, ambito del Proyecto. 

Ubicacion Geografica: 
LatitudSur :13°08° 

Longitud Oeste : 74° 32° 

Altitud : 3500 a 4100 msnm. 

1 



Periodo de Ejecucion del Proyecto 
El Proyecto Incremento de Piso Forrajero se establecio para impulsar la 

actividad ganadera en las provincias de Huamanga, Cangallo, 

Huancasancos y Victor Fajardo la misma que tuvo un horizonte de 

ejecucion de 3 anos y 9 meses. 

• Etapa de inversion que comprende 03 anos, en este periodo se ha 

ejecutado el incremento de piso forrajero, production de leche, 

implementation de modulos queseros, organization de productores, 

capacitacion e insertion de productos al mercado local y national. 

• Etapa de liquidation, comprendio 9 meses como ampliation del 

proyecto a fin de realizar la liquidation correspondiente. 

El proyecto comprendio el periodo de inicio en el mes de noviembre del 

2005, finalizando su ejecucion el 31 de agosto del 2009. 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo General 

Incrementar la production y productividad lactea, con la introduction del 
cultivo de alfalfa dormante para terrenos en secano, con adiestramiento en 
manejo ganadero, elaboracion de derivados lacteos y organization de 
productores para su insertion al mercado regional y national, contribuyendo 
a mejorar los ingresos economicos de pequenos ganaderos lecheros de la 
region alto andina de Ayacucho. 

Obietivos Especificos 
1. Incremento del Piso Forrajero dentro de ambito del proyecto. 

2. Incremento de la Production lechera 

3. Desarrollo Agroindustrial Rural (transformation de la leche en diferentes 

productos lacteos) 

4. Fortalecimiento y Organization de Productores 
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4. ANTECEDENTES E INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
4.1 Antecedentes de la institucion ejecutor del proyecto 
Caritas es una organizacion de la Iglesia catolica que viene trabajando en 

beneficio de los mas pobres desde hace 50 anos, es parte de la red 

pastoral social peruana, constituida por 48 Caritas en diferentes 

departamentos del pals. Ejecutan programas de desarrollo de seguridad 

alimentaria financiado por USAID, Programas de generation de ingresos 

PROAGRO, salud y nutrition WIISIAY, FIP etc. con resultados exitosos. 

Caritas del Peru y Ayacucho ha concluido el Proyecto Incremento Forrajero, 

que ha iniciado en noviembre del 2005 en beneficio de los pequenos 

productores ganaderos, en su ambito de influencia, mediante convenios 

con CONACS del Ministerio de Agricultura y con financiamiento de USDA 

fondos de PL - 480 Trtulo I, este Proyecto se desarrollo en el enfoque de 

Cadena Productiva de la Leche y sus derivados en la Region, con 

permanente capacitacion y organizacion para la comercializacion de estos 

productos, para ello conto con profesionales, Tecnicos de campo y 

personal administrativo para el monitoreo del proyecto. 

4.2 Estadistica de los recursos forrajeros y ganaderia en el ambito de 
influencia del proyecto 
Cuadro 01 Produccibn de pastos y forrajes en la Regi6n de Ayacucho OIA-2004 

Swp*rficj* Coaacriada (Haa) Production (Til.) 

Provincia* Avsna 
Cab 
•da Pact Paste Avana 

Cab 
ada Paste Paste Provincia* 

AWaHa fonajar forr 0 
slsfs 

asocia AJfaMa fonajar forr aisfaiit asocia 
a ajer 

a nts do a ajar 
a 

• do 

Huamanga 167 313 0 0 1,417 4,812 4,105 0 0 18,983 
Cangallo 106 2,110 47 0 1,058 2,286 25,858 520 0 21,690 
Lucanas 3,849 9 0 0 66 124,491 117 0 0 1,071 
P. del Sara Sara 1,628 0 0 0 0 42,129 0 0 0 0 
Parinacochas 972 37 0 0 19 29,491 414 0 0 245 
Huanta 253 35 0 9 13 8052 564 0 501 170 
La Mar 109 6 7 30 6 2548 103 100 1334 74 
Huancasancos 58 5 0 0 6 1,546 65 0 0 82 
Victor Fajardo 90 25 0 0 0 1978 290 0 0 0 
Sucre 54 6 0 0 0 1,386 78 0 0 0 
Vilcashuaman 14 73 0 0 62 278 806 0 0 666 

Total 7,300 2,»1» 94 39 2,047 218,097 32,400 620 1,836 42,081 
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Cuadro 02 Vacas en ordeiio, produccion y rendimiento 

Provinrfas vacas en 
ordefto 

Produccion 
(TM/afto) 

Campafta de 
produc. En 

dias 
Rendimiento 

(Lts/dia) 

Huamanga 6,108 29,929.20 240 -280 4.90 
Cangallo 5,026 8,997.87 240 - 280 4.90 
Lucanas 6,534 10,630.56 180 - 280 4.46 
Parinacochas 4,546 8,419.11 180 - 280 5.07 
Victor Fajardo 2,568 5,649.60 150 - 200 2.20 
Paucar del Sara Sara 1,673 3,483.61 240 - 280 5.70 
Huancasancos 2,228 2,032.43 150 - 200 2.50 
Sucre 1,254 805.09 150 - 200 1.76 

Total 21,261 34,369 4.43 
Fuente: OlA.Direccion Region Agraria Ayacucho (2007) 

4.3 Informacion general del proyecto 
El proyecto consistio en incrementar los ingresos de 4,040 pequenos 

productores de leche dentro del ambito de action del proyecto mediante la 

introduction de pastos cultivados perennes como la alfalfa dormante. 

El desarrollo de la actividad ganadera redunda en la mejora de la calidad de 

vida del productor alto andino, pues esta actividad se traduce en empleo e 

ingreso permanente de los pequenos productores, el proyecto contempla el 

acompafiamiento de desarrollo de capacidades productivas y de gestion 

empresarial. 

La actividad principal del proyecto fue incrementar el piso forrajero con 

variedades de alfalfa dormante de alto contenido proteico y mayor volumen 

de production de forraje verde a fin de mejorar en cantidad y calidad por 

unidad de superficie de los beneficiarios, por ser el problema principal la 

escasa y baja calidad de los pastos en las zonas de influencia del proyecto. 

El ambito de influencia del proyecto ejecutado fue en 04 provincias y 20 

distritos de la Region de Ayacucho, beneficiando a 4,040 pequenos 

ganaderos 

Cuyos objetivos se plasmaron en cuatro componente principales: 
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Componente 1: Incremento de Piso Forrajero mediante la instalacion de 
alfalfa de secano en 1, 200 has. durante el horizonte del proyecto. 

Componente 2: Incremento de la production lechera mediante el 
mejoramiento de la ration alimenticia en cantidad y calidad de las vacas en 
production. 

Componente 3: Implementacion de 10 Queserfas Artesanales para los 

beneficiarios mas exitosos. 

Componente 4: Organization de productores de leche, quesos, y otros 

derivados para la articulation al mercado regional y nacional, participation 

en ferias y concursos locales y regionales. 

Capacitaciones y constitution de organizaciones con personeria juridica. 

El presupuesto total de ejecucion fue la suma de un millon novecientos doce 

mil con dostientos nuevo soles, (1.912,200.00) el financiamiento fue 

asignado por los fondos del USDA (Ministerio de Agricultura de Estados 

Unidos PL 480 Titulo I) con 73.7%, de aporte por los beneficiarios 14.4%, 

Caritas 8.8%, y DGPA 3.1% con las sumas de: 1.408,400.00, 275,000.00, 

168,000.00, 60,00.00, Respectivamente. La administracion fue directa por 

Caritas Ayacucho. 

Con este presupuesto de logro incrementar el piso forrajero con las 

instalaciones de 1,200 has. de alfalfa dormante. 

El incremento de la productividad lechera, sobre la llnea de base antes de la 

ejecucion del proyecto, se logro incrementar de 3.9 a 5.47 Its. de 

leche/dia/UA. Lograndose un incremento promedio de 1.57 Its. de leche 

/dia/vaca 

Se logro implementar 10 modulos de queserias artesanales a fin de mejorar 

la calidad y el rendimiento del queso andino con calidad comercial, con 

mejores precios y productos saludables. 
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En organization de productores se logro constituir 10 organizaciones con 

personeria juridica, y fortalecimiento de capacidades mediante cursos de 

capacitacion teorico-practico a mas de 3,000 productores de leche, mediante 

100 eventos, Las organizaciones fueron articuladas en el enfoque de 

cadenas productivas con centros de venta en el mercado de la region. 

Este proyecto ha concluido su ejecucion al 100% del presupuesto 

establecido, y su liquidation se realizo en el ano 2009 por la institution 

ejecutora, del Proyecto "Incremento de piso Forrajero, Produccion de 

Leche y Derivados en Comunidades Campesinas de la Region Ayacucho" 

con un periodo de ejecucion de 3 anos con 9 meses en un ambito de 04 

provincias y 20 distritos del de la region de Ayacucho. 

4.4 Antecedentes del cultivo de alfalfa en secano 
Desde el ano 1946 algunos especialistas han tenido conocimiento de la 

importancia de la alfalfa para la alimentation del ganado en el Altiplano 

Puneno; los trabajos preliminares fueron hechos entre 1955 y 1957 por el 

Programa de Cooperation Tecnica Internacional Peru - Belga y mas tarde 

entre 1959 -1972 con el Proyecto de la Universidad de Carolina del Norte de 

los Estados Unidos de Norte America. En 1974, ya existian pequenas 

parcelas demostrativas de cultivo de alfalfa dormante en secano en algunas 

localidades de aproximadamente 20 Has. Adicionalmente se tenia como 

conocimiento de que la alfalfa solo prosperaba bajo riego. 

Como resultado de la busqueda de alternativas para mejorar la 

disponibilidad forrajera en terminos de calidad, cantidad y mejorar los niveles 

de produccion de came, lana y leche asi como evitar el deterioro de las 

pasturas naturales por sobrecarga animal; el gobierno Militar del Peru, 

encontro en 1974 en la Republica de Nueva Zelandia, un pais con algunas 

caracteristicas climaticas similares al Altiplano de Puno; que luego de las 

formalidades de caracter binacional, se inicia un Programa de Cooperation 

Tecnica Internacional Peruano - Neocelandes en diciembre de 1974 con la 
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Ilegada a Puno de expertos internacionales el Ing. Bruce G. Koller como 

Jefe de Equipo y el gobierno del Peru asigno al Programa el personal 

profesional de contraparte. Como resultado del trabajos de investigation, 

ensayos y siembras entre 1975 - 1980 la alfalfa en secano como una planta 

muy prometedora para el Altiplano de Puno, por su sistema radicular 

profundo, la capacidad de soportar los meses de invierno y por la production 

en cantidad superior en 15 veces a los pastizales y notable calidad; los 

registro de siembras con el Programa reportan la instalacion entre 1974 a 

1980 de 1,500 Ha de alfalfa pura y/o asociada en secano. 

La tecnologfa y la experiencia exitosa obtenida con los Neozelandeses sobre 

el cultivo de alfalfa en secano, ha generado posteriormente que los propios 

campesinos, Organismos No Gubernamentales e instituciones del Sector 

Publico Regional y National, continuen ampliando el piso forrajero. En el 

Altiplano de Puno estimamos que actualmente existen 30,000 Ha de alfalfa 

con perennidad hasta 25 anos y para estas condiciones de Puno se logra de 

3 a 5 cortes por campana de acuerdo al microclima de la zona, con un 

rendimiento promedio de 25 TM/corte/Ha. y un aporte proteico de 25% como 

forraje segun Torres La J . (2007). 

Estas experiencias obtenidas por Caritas Puno, en el cultivo de alfalfa 

dormante reportan parametros de production muy alentadora: 

• Para el primer ano con 28.0 tn.FV/corte 

• Para el segundo ano con 32.0 tn.FV/corte. 

Esto ha hecho posible ampliar la introduction de esta variedad de alfalfa 

dormante para zonas de secano en el Departamento de Ayacucho, 

gestionada por Caritas del Peru y ejecutado por Caritas Ayacucho. 

Considerandose una poblacion de beneficiarios directos e indirectos de 

34,949 habitantes, con 7,281 productores potentiates, que se encuentra 

distribuidos en 109 localidades, 20 distritos y 04 provincias de la region. 
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Bajo el contexto de manejo de sus pastos naturales y la poblacion 

ganadera, en terminos generales es empirico y tradicional, muchos de ellos 

con caracter transitorio migratorio propia de tecnologias incipientes, esto 

hace necesario, un cambio de actitudes en atencion del ganado y del pasto 

para un incremento sustancial en la produccion. En ese contexto la 

alimentation y el manejo de sus recursos han sido descuidados, como 

causa principal de los bajos indices de produccion actual. 
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5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
5.1 Caracteristicas del ambito del proyecto 
El ambito del proyecto esta localizado de 3,500 a 4250 msnm. Con amplias 
praderas alto andinas con vocacion ganadera. Cuenta con suelos aptos para 
sustentar una ganaderia bovina lechera a base de pastos cultivados, 
como alternativa al desarrollo agricola por los riesgos climatologicos, como 
limitation en zonas alto andinas que afecta en forma irreversible los cultivos 
agricolas. 

El desarrollo de la actividad pecuaria redunda en la vocacion ganadera de 

los pobladores de la zona alto andina, el ambito de influencia que constituye 

cuatro provincias cuenta con una poblacion de ganado vacuno de 175,405 

cabezas, en mayor componente vacuno criollo, bajo un sistema de crianza 

extensiva con bajos indices nutricionales a base de pastos naturales, con 

pocas areas de pasturas cultivadas que influye en los bajos indices 

productivos de la ganaderia. Pues esta actividad se traduce en empleo e 

ingreso permanente, fijando la mano de obra de las familias alto andinas en 

una actividad ganadera permanente de la zona. 

Las experiencias exitosas de muchos anos de trabajos evaluados en la 
region de Puno, estos se han logrado ampliar en la Region de Ayacucho. 
El proyecto propicio la capitalization de 4,040 pequenos productores de 
ganado lechero, por ende mejorando sus ingresos economicos y niveles 
nutricionales en la alimentation de los ninos de los beneficiarios directos e 
indirectos, dentro del ambito del proyecto. 

Razon por la cual el incremento del piso forrajero con la introduction de la 

alfalfa dormante, ha planteado a lograrse un significativo incremento en la 

produccion de leche en 2 a 3 It./vaca/dia, por encima de la linea base de 

produccion de leche, antes de su ejecucion del proyecto, permitiendo 

mejorar en cantidad y calidad alimentaria del ganado vacuno con la 

introduction de fuentes proteicas de la alfalfa dormante. 
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De otro lado capacitaciones y la asistencia tecnica en la transformacion de 

la leche en diversos productos lacteos para darle el valor agregado a la 

leche son muy escasas, el fortalecimiento permitio el incremento del ingreso 

economico de las familias beneficiarias. 

Finalmente la falta de articulation de los productores al mercado, este 

aspecto fue promovido a traves de las organizaciones de productores con 

insertion al mercado local, regional y national. 
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6. METODOLOGIA DE INTERVENCiON DEL PROYECTO 
6.1 Organizacion administrativa del organismo ejecutor del proyecto: 

La ejecucion del proyecto estuvo a cargo de Caritas Diocesana de 

Ayacucho supervisada por Caritas del Peru. La organizacion de ejecucion y 

administrativa fue la siguiente: 

a) Organigrama del proyecto: 

DIRECTORIO DE OBISPOS 
PRESIDENCIA 

t 

SECRET ARIA GENERAL 

G E R E N C I A DE D E S A R R O L L O 
RURAL Y URBANO MARGINAL 

JEFATURA DEL 
PROYECTO 

EQUIPO LIDER 

CARITAS 
AYACUCHO 

RESPONSABLE 
D E L PROYECTO 

RESPONS 
CAN 

A B L E D E 
IPO 

1 r 

PROMOTORES Y 
BENEFICIARIOS 

Figura 1 
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b) Equipo tecnico en la ejecucion del proyecto 
El equipo tecnico ha estado conformada por profesionales de diferentes 
especialidades de amplia experiencia y disponibilidad a tiempo completo, 
luego fueron capacitados en eventos y pasantias. 

Equipo tecnico. 
1. Ing. Jorge La Fose La Torre Secretario Ejecutivo Caritas det Peru 

2. Ing. Pio Silva Castaneda Gerente de Desarrollo Rural C. Peru 

3. Ing. Walter H. Ascarza Olivares Secretario ejecutivo Caritas Ayacucho 

4. CPC. Jorge Pino Velarde Administrador 

5. Ing. Percy A. Gonzales Chavez Supervisor tecnico 

6. Ing. Grimaldo Huillcanahui Rojas Responsable del Proyecto 

7. Ing. Katya E. Ascarza Atau Especialista en queseria 

8. Ing. Cayo Sulca Barbaran Responsable de campo 

9. Bach. Cesar A. Lizarbe Valdez Responsable de campo 

10. Bach. Dante D. Cuadro Rodriguez Responsable de campo 

11 .Tco. Miguel Gomez Salvatierra Responsable de campo 

12.Tco. Virgilio Quispe Lagos Responsable de campo 

Equipo Logistico 
• Camioneta de cabina simple 01 

• Movilidad 04 Motocicleta CGL 125 

6.2 Levantamiento de informacion, linea de base para el ano 2005 
Indicadores de resultados al inicio del proyecto. 
Encuesta agricola y pecuaria (formatos) para unidades familiares 

a) Tenencias de las unidades agropecuarias 
Con respecto a la tenencia de tierras, se observo que el 80% de los 

productores agropecuarios desarrolla su actividad en sus propias tierras, 

en tierras comunales el 7.2% y en otros tipos de tenecias de tierras el 
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12.8%, del total de productores que desarrollan su actividad, tenemos solo 
el 24.7% tienen titulo de propiedad 

Tamano de la unidades agropecuarias, segun la poblacion investigada, el 

50.4% de las unidades agropecuarias tienen una extension entre 0 a 3 

Has. , un 31.3% entre 3 a 6 Has. El numero de parcelas por Has. Es muy 

variable en su mayor parte lo conforman 4 parcelas por unidad agropecuaria. 

Cuadro 03 Extension de la unidades agropecuarias en Has. (2005) 
Unidades 

agropecuarias Ha. 
Poblacion 
muestra en % 

0 a 3 50.4 
3 a 6 31.3 
6 a 9 9.9 

> de 9 8.4 
Total 100 

Fuente: Linea de base (2005) 

Cobertura de pastos 
Segun los resultados obtenidos en el levantamiento de information se 

observa que los pastos de mayor cobertura, son los pastos naturales 

seguido por la avena, y pasturas asociadas, sin embargo el uso en la 

alimentacion del ganado la avena constituye en 65.8%, seguido por los 

pastos asociados en 55.3%, pastizales en 36.5% incluidos en la 

alimentacion. Con respecto al cultivo de la alfalfa es muy reducida en 7.2% 

en unidades agropecuarias de las zonas mas bajas del ambito. 

Cuadro 04 Pastos por unidades agropecuarias y rendimiento en forraje verde 
Tipos de Pastos Cobertura en % Rendimientoen TM/Ha. 

Avena 65.3 24.96 

Pastos asociados 55.3 39.4 

Pastos Alfalfa 7.2 45 

Pasto naturales 36.5 -.-
Otros pastos 1.2 -.-

Fuente: Li'nea de base (2005) 
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La mayor parte de las unidades agropecuarias tienen riego por fuentes de 

agua de rios en 64.4% y areas potenciales en secano. 

El recurso potencial de pastizales estimado en total para la campana 2005, 

fue alrededor de 6,347.5 Has. Distribuidas en 2,655 productores que 

interviene en las 109 localidades seleccionadas que comprende el proyecto. 

Cuadro 05 Poblacion pecuaria para el ano 2005 en el ambito del proyecto 
Poblacion pecuaria Cantidad en cabezas 

Vacuno 65,272 

Ovino 123,507 

Porcino 9,798 

Equino 18,120 

Aves 18,120 

Fuente: Li'nea de base (2005) 

Con respecto al total de cabezas de ganado vacuno es alrededor de 65,272 

cabezas en todas las unidades agropecuarias, una unidad compone de 10 

unidades animal en su mayor parte de las familias altoandinas 

Production 

• Total de volumen de production de leche 10,990.8 TM/ano de un 

76% del total de productores 

• Production promedio de 3.9 It/vaca/dia 

• Campana de production 160 dias/campana 

• Volumen de production de queso 1,364.5 TM/ano 

• Productores involucrados a esta actividad 2,096 

• Production de cachipa 705.1 TM/ano 2005 

Cuadro 06 Precios de venta en chacra y mercado (2005) 
Productos Unidad de 

medida 

Precio en 

Chacra SI. 

Precio por 

menor SI. 

Precio por 

mayor SI. 

Leche Lt. 1.00 1.18 1.08 

Queso Kg. 7.32 8.61 7.79 

Cachipa Unid. 0.75 1.0 0.8 

Fuente: Li'nea de base (2005) 
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Parte organizativa de los productores del ambito a no 2005 

• 1,084 productores organizados en comites de productores de leche y 
queso 

Asistencia tecnica recibida para el sector 

• El 78.9% de las unidades agropecuarias no reciben asistencia 
tecnica para el ano 2005 

• El 78.6% fue realizada por las instituciones de Proyecto Cachi, 
SENASA 

• El 7 .1% por instituciones privadas 

• El 14.2 por otras instituciones 

Temas desarrollados: en pastos y forrajes, sistemas de riego, manejo de 

ganado, elaboration de quesos, organizacion de productores y otros. 

Los datos establecidos se basan en el marco conceptual de las variables 

productivas pecuarias enmarcados dentro de los cuatro componentes del 

proyecto e implementarse como parte de la metodologia y programacion de 

actividades. 

6.3 Plan de trabajo del proyecto: 
El proyecto se ejecuto mediante planes de actividades programadas 

anualmente, en el marco de la Cadena Productiva de Leche y sus derivados, 

con la participation de los diferentes agentes involucrados, teniendo en 

cuenta el enfoque que se sustenta en cuatro componentes. 

Al finalizar el ejercicio de los planes programado anualmente, el proyecto es 

evaluado en todos sus componentes a fin de realizar el plan de trabajo del 

siguiente ano. 
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Cuadro 07: Cronograma de actividades para la ejecucion del proyecto segun 
su estructura.(2005 - 2006) 

CONCEPTOS 2005 2006 
Die En Feb Ma Abr May Jun Jul. Ago Set Oct No Die 

1. COMPONENTE 

Incremento del Piso Forrajero 

Seleccion y empadronamiento 

de beneficiarios 

Calificacion de parcelas 

Elaboracion de padron 

Siembra de alfalfares 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
Dias de campo XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX xxx xxx xxx xxx 

Entrega de semilla de alfalfa XXX XXX XX xxx xxx 

Entrega de roca fosforica XXX XXX xxx xxx xxx 

Manuales entregados 

Verification de brotamiento 

Rendimientos obtenidos 

XXX XXX XXX 

XXX XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

xxx xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Numero de cortes por campana XXX XXX XXX xxx xxx 

II. COMPONENTE 

Incremento de produccion de 

leche 

Seleccion y empadronamiento 

de productores 

Dias de campo 

Registro de produccion 

XXX XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Raciones establecidas XXX XXX XXX xxx xxx xxx xxx 

Cobertizos instalados XXX XXX XXX XXX XXX XXX xxx xxx xxx xxx 

Manuales entregado 

III. COMPONENTE 

Produccion de quesos 

Seleccion y empadronamiento 

de queserias 
XXX XXX XXX XXX XXX xxx xxx xxx xxx 

Asistencia tecnica permanente 

Registros de la produccion 
XXX XXX XXX XXX XXX xxx xxx xxx xxx 

IV. COMPONENTE 

Organizacion de productores 

Organizacion de grupos con 

queseria central 
XXX XXX XXX XXX XXX XXX xxx 

Organizacion de queseros en 

empresa. 
xxx xxx xxx xxx 
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6.4 Alianzas estrategicas con otras instituciones 
El proyecto tuvo como alianzas estrategicas para operativizar el 

presupuesto o financiamiento con las siguientes instituciones: Cooperation 

international Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA) 

Caritas Ayacucho, Direction de Promotion Agraria del MINAG y los 

beneficiarios directos. 

En la parte operativa se tuvo alianzas estrategicas Caritas Ayacucho, 

DGPA y Gobiernos Locales de las 04 Provincias de intervention del 

proyecto. 

6.5.- Metas programadas por componente: 
Componente 1: Incremento de Piso Forrajero consistio en la produccion de 

120,000 TM de forraje verde a base de alfalfa dormante con un alto 

contenido proteico para la alimentacion de ganado vacuno lechero mediante 

la instalacion de 1,200 Has, de alfalfares para beneficiar a 3000 pequenos 

ganaderos alto andino. 

Componente 2: Incremento de la produccion lechera en 19,710 TM al 

tercer ano (5.0 It./dia/vaca) mediante la mejora en calidad de la racion 

alimenticia con forraje verde de alfalfa para el ganado. 

Componente 3: Implementacion de Queserfas y produccion de Quesos que 

consistio en producir 240 TM de queso semiduro madurado con calidad 

comercial en 10 modulos de queserias especializadas dentro del ambito del 

proyecto manejadas por los productores organizados.. 

Componente 4: Organizaciones de productores de leche, quesos, y 

articulation al mercado local, regional y national la misma que consistio en 

el desarrollo de capacidades en gesti6n empresarial. 
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6.6 Ambito de intervencion y beneficiarios del proyecto: 
Con la ejecucion del proyecto se beneficiaron a 4040 pequenos y medianos 

ganaderos localizados en 04 provincias y 20 distritos de la region de 

Ayacucho, como se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 08 Ambitos y beneficiarios del proyecto 
N° N° K g . De A r e a 

Prov inc ia Distrito Bene f Paquet 

Ent reg . 

semi l l a insta lada % 

Vinchos 501 902.75 3611.00 144.44 Has 29.79 

Huamanga Chiara 684 1331.75 5327.00 213.08 Has 

Cangallo 102 197.25 789.00 31.56 Has 19.93 

Cangallo L. Morochucos 289 537.75 2151.00 86.04 Has 

M. P. de Bellido 178 127.75 511.00 20.44 Has 

Chuschi 387 631.75 2527.00 101.08 Has 

Alcamenca 282 275.00 1100.00 44.00 Has 19.86 

Cayara 12 16.50 66.00 2.64 Has 

Colca 69 63.00 252.00 10.08 Has 

Canaria 49 96.25 385.00 15.40 Has 

Fajardo Apongo 33 68.75 275.00 11.00 Has 

Huamanqulquia 15 66.50 266.00 10.64 Has 

Huancapi 107 144.50 578.00 23.12 Has 

Hualla 103 375.00 1500.00 60.00 Has 

Vilcanchos 84 134.25 537.00 21.48 Has 

Huancaraylla 117 250.00 1000.00 40.00 Has 

Carapo 372 650.00 2600.00 104.00 Has 30.42 

Huacasancos Lucanamarca 252 418.75 1675.00 67.00 Has 

Sacsamarca 225 387.50 1550.00 62.00 Has 

Sancos 179 825.00 3300.00 132.00 Has 

TOTAL 20 Distritos 4040 7500.00 30000.0 1200.00 

Has 

100% 

6.7 Presupuesto del proyecto. 
La habilitacion del presupuesto fue oportuna durante el desarrollo de 

ejecucion de acuerdo a los componentes establecidos. 
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La asignacion presupuestal fue la suma de un millon novecientos doce 

mil con doscientos nuevo soles (1.912,200.00) como indica el cuadro. 

Cuadro 09 Presupuesto del proyecto 
Aporte Fuente 

Ord COMPONENTES CARITAS Beneficiarios DGPA Cooperante 
USDA 

TOTAL SI. 

I INCREMENTO DEL PISO FORRAJERO 0.00 150,000 0 501,000 651,000 
Insumos 0.00 150,000 0 490,000 640,000 
Transporte y otros 0.00 0 0 11,000 11,000 

11 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE 0.00 102,000 0 584,000 687,400 
Cobertizos 0.00 102,000 0 39,600 142,400 
Asistencia tecnica 0.00 0 0 545,000 542,000 

III DESARROLLO DE AGROINDUSTRIA RURAL 108,000 23,000 0 253,800 384,800 
Equipos e instalaciones 0 23,000 0 45,750 68,750 
Asistencia tecnica 108,000 0 0 208,050 316,050 

IV ORGANIZACION DE PRODUCTORES 0 0 0 45,000 45,000 
Fomento a la Organizaci6n 0 0 0 45,000 45,000 

V ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO 60,000 0 60,000 24,000 144,000 
Seguimiento y evaluacidn 0 0 60,000 24,000 84,000 
Soporte Institucional 60,000 0 0 60.000 

T O T A L SI. 168,000 275,000 60,000 1408,400 1912,200 
% 8.8 14.4 3.1 73.7 100.00 

Comentarios de la zona de influencia del proyecto. 
• Vocation ganadera de los pequenos productores para implementar el proyecto. 
• Bajos indices de production, por escasa calidad alimenticia de los pastizales 
• El bajo nivel tecnologico de los beneficiarios en el manejo de calidad de leche y 

su transformation considerada como en problema en la actividad pecuaria 
• Los ingresos economicos de los productores es principalmente por la actividad 

pecuaria en 80% y el 20% por mano de obra eventual en trabajos, remuneradas 
en jornales por actividades agricolas y otras actividades. 

• Dentro del componente familiar las mujeres y los ninos son los que 
directamente intervienen en la actividad ganadera. 

• El recursos suelo disponible para poder incrementar el piso forrajero 
• Falta de organizacion y capacidad empresarial 
• Quesos andinos como una actividad traditional. 
• Escasa fuente de financiamiento para desarrollar la ganaderia. 
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7. DEL INCREMENTO DE FORRAJES 
Informacion bibliografica 

7.1. Caracteristicas de la alfalfa dormante introducida 
a) Botanica 
TORRES La J . (2007) describe su region de origen de la alfalfa se encuentra 

en la antigua Persia, hoy Iran donde fue cultivada alrededor del ano 700 

antes de Cristo de donde se difundio a Europa, Asia y posteriormente a 

nuestras America, popularizandose en estos dos ultimos siglos; su nombre, 

de origen arabe, es alfalfa que significa "buena hierva" y al ingresar al 

Imperio Romano se le llamo "Hierva Medica" y posiblemente Linneo 

considero para clasificarla como Medicago sativa, tomo el nombre romano 

de base. En algunas zonas de Europa se le conoce como Lucerna y en 

nuestra Sierra se denomina generalmente como Alfa. 

La alfalfa es una especie perenne, de ralces profundas, con muchos tallos, 

generalmente erectos, que parten de yemas de la corona, de color verde 

intenso y tamano variable, acorde con el grado de dormancia o receso 

invernal de la variedad. 

Es el cultivo forrajero mas importante del mundo y un alimento de alta 
calidad para todo tipo de crianzas. En condiciones adecuadas es la 
leguminosa forrajera mas productiva y probablemente haya sido, la primera 
especie forrajera cultivada. 

Las Sub-especies mas conocida en el Occidente es el Medicago sativa son 

M. sativa subsp sativa y M. sativa subsp falcata y en las zonas donde se 

sobreponen las dos subespecies aparecen formas hibridas identificadas 

como M. Sativa subsp.varia. 
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b) Sistematica: Segun Marzocca, A (1985) 

Reino Vegetal 
Division Fanerogamas 
Clase Angiosperma 
Sub-clase Dicotiledoneae 
Orden Rosales 
Familia Leguminosa 
Sub-familia Faboideas 
Tribu Trifolieas 
Genero Medicago 
Especie Medicago sativa 

c) Ecologia 
Se desarrollan desde el nivel del mar hasta los 4250 m.s.n.m, prosperan sin 

problemas tanto bajo el regimen de lluvias como bajo riego, su rendimiento 

es maximo en suelos francos, profundos y de buena aeracion, pero aceptan 

igualmente suelos pesados, arcillosos y poco profundos y de maxima 

pendiente, no aceptan suelos sin drenaje y/o inundables, suelos acidos con 

un pH menores a 5.5 y suelos con altos contenidos de Aluminio. 

Es una especie que requiere para su crecimiento poca humedad y suelos 

bien drenados, neutros a alcalinos, pero tambien puede ser cultivada en 

suelos moderadamente acidos; sin embargo no tolera climas humedos con 

altas temperaturas, y podemos comprobar facilmente su mal 

comportamiento en terrenos humedos tropicales y subtropicales con suelos 

acidos. 

Esta variedad esta disponible para satisfacer las condiciones que van desde 

los sub-tropicos secos hasta los limites mas frios donde no existe 

agricultura. 
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Para el caso de cultivos en secano, que se propone para la mayoria de 

nuestra Sierra, necesitan humedad durante no menos de 120 dias continuos 

y prosperan en zonas con precipitaciones de hasta 300 mm por ano. Las 

zonas con mas de 800 mm de precipitacion pluvial demandan terrenos muy 

bien drenados y profundos. Por encima de precipitaciones de 1.000 mm los 

suelos por lo general son mas acidos y siendo mayor la humedad, las 

enfermedades foliares son muy frecuentes y la permanencia del alfalfar es 

corta. En zonas donde son frecuentes las granizadas durante la instalacion, 

para proteger la alfalfa instalar con cebada o avena cono nodriza, con una 

densidad no mayor a 30 kilogramos/Ha. 

Si se realiza la instalacion de la alfalfa en terrenos con riego se debe 

tomarse en cuenta los siguientes puntos: 

Evitar la siembra en meses donde la temperatura desciende a menos de 
cero grados o presencia de heladas. 

Evitar la siembra en meses de mayor temperatura para manejar el 

enmalezamlento. 

Si se riega por gravedad, aumentar la cantidad de semilla a utilizarse en un 

20 % mas de lo recomendado 

Evitar en todos los casos dar el primer corte antes de los 100 dfas para 

permitir un buen enraizamiento y la acumulacion de reservas suficientes 

para el proximo corte o el ingreso a dormancia invernal. 

Las alfalfas dormantes soportan temperaturas crudas de hasta 40 °C bajo 

cero, detienen su fisiologia cuando la temperatura ambiental llega a 30°C. 
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d) Semilla de alfalfa 

Semilla de alfalfa W350 sin inocular 

Las semillas de alfalfa disponibles en el mercado se pueden agrupar en dos 

grandes grupos, en uno de esos grupos que lo denominaremos semillas 
simples se encuentran muchos ecotipos locales adaptados a condiciones y 

practicas de manejo muy especificas. Lamentablemente, la semilla de esos 

ecotipos locales es por lo general costosa escasa y de pobre calidad y con 

una gran contamination de malezas. 

El otro grupo abarca las denominadas semillas dormantes y que tienen 

caracteristicas superiores a las de las semillas simples en cuanto a 

resistencia a plagas y enfermedades, contenido proteico, contenido de 

lignina y madera, poseen mas cantidad de hojas por planta y sus 

rendimientos son superiores, normalmente duplican al de las variedades 

simples. 

La obtencion de estas semillas se la logrado por el metodo de la hibridacion, 

en alfalfas es muy complicada y costosa y cuando se ha practicado ha 

demandado elevado costo, que da como resultado una semilla tan costosa 

que no es competitiva con las alfalfas simples. 

La hibridacion es dificultosa por que las flores de alfalfa son polimorfas con 

formas diploides y tetraploides, ademas es una planta que puede 
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autoesterilizarse y a pesar de poseer amplia compatibilidad, para su 
fertilization demanda un desenlace floral. 

La evolution de esta variedad de alfalfas ha conseguido que ciertos insectos 

se especialicen en activar el desenlace floral, entre los que principalmente se 

encuentran las especies de abejas meliferas y las abejas cortadoras. 

Sin embargo, resaltamos que unicamente un 5% de la poblacion de abejas 

sabe y puede efectuar el desenlace floral realizando la polinizacion cruzada 

de la alfalfa, el otro 95% se dedica solamente a recoger el nectar de las 

flores, por lo tanto de ese 5% de la poblacion de abejas depende la 

fertilization de las alfalfas y por consiguiente la produccion de semillas. 

Caracteristica de presencia de mas hojas en la alfalfa dormante 

Los productores de semillas en EE.UU. utilizando genetistas de alta 

especializacion, han conseguido establecer en cada Empresa productora de 

semilla un banco de germoplasma selecto en el cual han incorporado 

alelos exbticos que beneficien las caracteristicas de dicho germoplasma. En 

base a este valioso banco mantienen una coleccion de FAMILIAS ELITE y 

en base a ellas obtienen las semillas de alfalfas denominadas dormante. 

Para conseguir estas familias utilizan las especies y variedades mas 

convenientes de Medicago sativa de Medicago falcata y de Medicago varia. 
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Por eso hoy en dia cuando se refieren a variedades de alfalfas dormante 
utilizan el nombre de Complejo Medicago. 

Podemos definir a una variedad de alfalfa dormante a las variedades con 

"semillas obtenidas de un cultivar producido por el libre apareamiento de 

varios progenitores, de modo tal que todos los cruzamientos posibles tengan 

igual posibilidad de ocurrencia". 

e) Variedades 
Para decidir la variedad a sembrarse es imprescindible conocer los nombres 

de las variedades y las firmas que distribuyen comercialmente las semillas. 

En los Estados Unidos de Norte America, pais con el maximo avance en la 

produccion de semillas mejoradas, existe el "consejo de la alfalfa" (Alfalfa 

Council) que cada dos anos publica un catalogo con las variedades 

existentes y su respectiva calificacion sobre el grado de dormancia, el grado 

de resistencia a las principales plagas y enfermedades de ese pais y una 

calificacion sobre el comportamiento de las variedades. 

f) Dormancia o receso invernat 
Para los campesinos asentados en nuestra Sierra Alto-andina es 

sumamente importante conocer y entender que significa el receso invernal 

comunmente denominado dormancia. Esta caracteristica les permitira 

utilizar en terreno de secano y en climas con heladas de inviemo, esta 

variedad no desapareceran del terreno como sucede con las variedades 

tradicionales sembradas en nuestro pais tales como la Monsefu, la 

Sanpedrana, la Yaragua, la Tambo, la Carabali e incluso algunas importadas 

como la Moapa 69, la CUF 101 y algunas otras carentes de esta condition. 

g) Definicion de dormancia. 
Es la capacidad que poseen algunas especies de plantas al permanecer 

vivas y sin crecimiento durante periodos de tiempo cuando las condiciones 

para su crecimiento son desfavorables, (estres hidrico, frio excesivo y 
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alteraciones patologicas) condition que mantienen hasta que los factores 

que las propiciaron la dormancia se modifiquen. A esa condition varietal se 

le denomina latencia invernal 6 dormancia invernal, caracteristica que, 

para la alfalfa, hasta hace unos pocos anos se le clasificaba en seis grados, 

pero que despues y ante el mayor numero de variedades obtenidas se le 

clasifica actualmente en once grados signando a las variedades con el 

mayor tiempo de dormancia con el grado UNO y a las variedades que no 

poseen dormancia con el grado once. 

Las caracteristicas dormante de las alfalfas esta gobernada por la presencia 

de la fitohormona denominada Acido Abscisico generalmente conocida como 

"ABA" es la que actua sobre el genoma de la planta para cerrar los estomas 

y evitar la perdida de agua por evapotranspiracion en los periodos de sequia, 

este ABA en casos de frios intensos detiene el crecimiento de la planta 

inhibiendo la produccion de enzimas inducibles por las giberilinas, las 

auxinas y las citocininas .por lo tanto juega un rol regulatorio en la initiation 

y mantenimiento de la dormancia. 

h) Escala de dormancia 
En Estados Unidos de Norte America, para clasificar a las variedades 

obtenidas con su respectivo grado de dormancia y los diversos grados de 

resistencia a las plagas y enfermedades mas frecuentes en ese pais su 

Consejo de la Alfalfa tomando como patrones de comparacion a las 

variedades de chequeo, ha elaborado un catalogo que permite seleccionar la 

variedad con la dormancia que se requiere y resistente a las pestes 

predominantes en la zona de implantation. 
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E S C A L A DE DORMANCIA V IGENTE PARA E L PERIODO 2005-2006 

Cuadro 10 Escala de dormancia de alfalfa 
VARIEDADES PARA 

C H E Q U E O 

E S C A L A 

Maverick Grado 1 
Vernal Grado 2 
5246 Grado 3 
Legend Grado 4 
W - 3 5 0 Grado 4 

Archer Grado 5 
ABI 700 Grado 6 
Dona Ana Grado 7 
Pierce Grado 8 
CUF 101 Grado 9 
UC-1887 Grado 10 
UC-1465 Grado 11 

Torres La Jara (2007) 

i) Requerimiento edafoclimaticas 

Se desarrollan desde el nivel del mar hasta los 5,000 m.s.n.m, prosperan sin 

problemas tanto bajo el regimen de lluvias como bajo riego, su rendimiento 

es maximo en suelos francos, profundos y de buena aeracion, pero aceptan 

igualmente suelos pesados, arcillosos y poco profundos y de maxima 

pendiente, no aceptan suelos sin drenaje y/o inundables. 

Es una especie que requiere para su crecimiento poca humedad y suelos 

bien drenados, neutros a alcalinos, pero tambien puede ser cultivada en 

suelos moderadamente acidos; sin embargo no tolera climas humedos con 

altas temperaturas, y podemos comprobar facilmente su mal 

comportamiento en terrenos humedos tropicales y subtropicales con suelos 

acidos. 

• Radiacion solar. E s un factor muy importante que influye positivamente 

en el cultivo de la alfalfa, pues el numero de horas de radiacion solar 

aumenta a medida de que disminuye la latitud de la region. 
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• Temperatura. La semilla germina a temperaturas de 2 - 3° C siempre 

que las demas condiciones ambientales lo permitan. 

A medida que se incrementa la temperatura la germinacion es mas 

rapida hasta alcanzar un optimo a los 28 - 30 °C. 

Temperaturas superiores a 38 °C resultan letales para las plantulas. Al 

comenzar el invierno detienen su crecimiento hasta la llegada de la 

primavera comienzan a rebrotar. Existen variedades de alfalfa que 

toleran temperaturas muy bajas (- 10°C). La temperatura media anual 

para la produccion forrajera asta entorno a los 15 °C. Siendo el rango 

optimo de temperaturas segun las variedades de 18- 28 °C. 

• Salinidad. La alfalfa es muy sensible a la salinidad, cuyos smtomas 

comienzan con la palidez de algunos tejidos, la disminucion del tamano 

de las hojas y finalmente la parada vegetativa con el consiguiente 

achaparrado. El incremento de la salinidad induce al desequilibrio entre la 

rafz e la parte aerea. 

• El pH, Es el factor determinante en el cultivo de la alfalfa, por la acidez 

de los suelos, excepto en la germinacion pudiendo ser hasta un pH de 

4.5 

El pH optimo del cultivo es de 7.2, y el rango puede varia de 6.0 a 7.8 de 

pH. En suelos ligeramente acidos se puede encalar, esto contribuye a 

incrementar la cantidad de iones de Calcio en suelo disponible para la 

planta y reducir la absorcion de Aluminio y Manganeso que son toxicos 

para la alfalfa. Existe una relation directa entre la formacion de nodulos y 

el efecto del pH sobre la alfalfa. 
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Figura N° 02 

Disponibilidad del Ca, P, K, Fe, Al, en los suelos segun pH. 

Fuente Torres La Jara (2007) 

Absorcion de nutrientes por las alfalfas en funcion de la acidez 
del terreno 

Como se demuestra en el grafico incorporado anteriormente, la 
absorcion de calcio, fosforo y potasio no es posible cuando la acidez 
es alta y esta situacion se complica aun mas porque con altos niveles 
de acidez en el terreno el aluminio es tornado por las radiculas y este 
elemento ademas de bloquear la absorcion de nutrientes, mata las 
radiculas y por ende termina marchitando las plantas de alfalfa. 

Es necesario resaltar que la absorcion de fosforo por la planta, se 

realiza en un intercambio de iones calcio por iones fosforo de manera 

que la presencia de Calcio es imprescindible y en terrenos acidos su 

ausencia del Ca. es mayor. 
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8. COMPONENTES DEL PROYECTO 
8.1 COMPONENTE 01 

INCREMENTO DE PISO FORRAJERO 

DESCRIPCION DEL DESARRLLO METODOLOGICO DEL COMPONENTE 

8.1.1 Seleccion y capacitacion del personal tecnico de campo 
El personal tecnico del proyecto antes de iniciar sus trabajos preliminares, 

han sido seleccionados mediante concurso publico, luego capacitados a fin 

de realizar trabajos eficientes conforme se establece el objetivo del proyecto. 

8.1.2 Seleccion y empadronamiento de los beneficiarios 
El personal tecnico ha realizado convocatorias en las diferentes 

comunidades dentro del ambito del proyecto, para la realization de 

reuniones con las autoridades y pequenos productores 

Se selecciono promotores en cada localidad para las convocatorias y 

coordination con sus autoridades y equipo tecnico del proyecto. 

Uso de formatos de empadronamiento de beneficiarios y evaluacion de 

terrenos. 

8.1.3. Evaluacion de terrenos y muestreo de suelos 
Esta actividad ha consistido en la verification de terrenos y/o parcelas de los 

beneficiarios a fin de constatar la calidad y profundidad de los suelos, 

teniendo en consideration lo siguiente: las caracteristicas estructurales del 

suelo mediante la observation in-situ y tomar la coleccion de muestras para 

su respectivo analisis, principalmente del pH, mediante el uso de un 

peachimetro portatil tipo lapicero, luego descalificando los terrenos con pH 

debajo de 5.5 de acidez. 

a) Coleccion de muestras 
Las colecciones de muestras en cada campo, para su respectivo analisis 

del pH, se tomaron muestras de suelos en topograficas planas y ondulados 

cada 20 a 50 metros de distancia dependiendo del tamafio del terreno, se 
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tomaron muestras a tres niveles de la capa del suelo 0.05, 0.20, y .0.40 m. 
de profundidad a fin de elegir los terrenos optimos para el cultivo de la 
alfalfa. 

b) Procedimiento de analisis de acidez de suelos (pH) 
Las muestras tomadas fueron homogenizados por cada lote y por capa de 

los cuales se tomaron 10 gr. De muestra para diluirlo en 15 ml de agua 

destilada por un tiempo de 15 minutos agitando constantemente, 

seguidamente se sumerge a esta solucion el peachimetro digital portatil tipo 

lapicero previamente calibrado con soluciones tampon de pH 4 y pH 7 y 

finalmente se registra en un formato el resultado obtenido. 

Seguidamente previa una capacitacion se le recomienda al beneficiario 
cambiar de terreno en caso de resultado de pH menores a 5.5 y en su 
defecto cuando el pH es mayor a 5.8 se le recomienda preparar el terreno 
para la instalacion de la alfalfa. 

8.1.4. Instalacion de alfalfas 
a) Preparacion del terreno 
En caso de terrenos nuevos y descansados por muchos anos La 

preparacion del terreno se hizo con maquinaria agricola mediante roturacion 

con arado de disco y en parcelas pequenas en forma manual realizando el 

barbecho con 3 meses de anticipation a la instalacion, a un mes de 

instalacion se realiza el desterronado manual o dos pasadas de rastra 

(cruza) con maquinaria, proximo a la instalacion, en la preparacion con 

yunta el mullido se realizo con pico. Para dejar la cama en condiciones 

adecuadas para la siembra, el nivelado se realizo con rastrillo y 

manualmente, muchos productores realizaron melgas cada 3 a 5 metros 

dependiendo de la pendiente y la extension del terreno. 
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b) Entrega de paquetes (semillas y fertilizantes). 
La entrega de semillas y fertilizantes a los beneficiarios ha consistido en 

modulos o paquetes de proyecto, donde un beneficiario podria tener acceso 

de 1 a 5 paquetes, un paquete consistio en 4 kg. de semilla de alfalfa 

dormante mas un saco de roca fosforica a un costo mmimo de 20.00 NS. 

que represente el 14.28% del valor total, como aporte economico del 

beneficiario al proyecto, asi mismo el proyecto ha subsidiado en 85.72% del 

costo real, de 140.00 nuevo soles por paquete y/o modulo. 

c) Capacitacion en Instalacion de alfalfa. 
Previa a la instalacion de la alfalfa los beneficiarios fueron capacitados 

mediante cursos y talleres programados y dias de campo, donde se 

realizaron todo el procedimiento de la instalacion de una parcela de alfalfa y 

seguido con una asistencia tecnica permanente desde el establecimiento 

hasta la cosecha y conservation del forraje. 

d) Densidad de siembra. 
La densidad de siembra utilizada fue de 25 kg de semilla de alfalfa W-350 
por Ha. Sin embargo el paquete del proyecto consistio en 4 Kg. De semilla 
de alfalfa + 1 saco de roca fosforica, alcanza para instalar una extension de 
1 600 m2 Con una presentation de semilla en (Pelet-Pelenoc) la cual cubre 
a la semilla inoculada con suficiente cantidad bacteria de genero Rizobium 
eficientes fijadores de nitrogeno la misma que se caracteriza por tener 
abundante nodulos de savia roja y ademas es una semilla desinfectada, 
Figura N° 03 

SEMILLAS PELITILIZADA 

DESINFECTANTE 

BALANCEA SUELOS ACIDOS 
GERMINACION 
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En los cultivos con protection o nodriza, la densidad de siembra del cultivo 
protector como cebada o avena, fue de 20 a 25 kg./Ha. a fin de lograr el 
establecimiento del cultivo en siembras tardias. 

e) Fertilization. 
Los fertilizantes empleados en la instalacion de la alfalfa fueron de 

preferencia la Roca fosforica de Bayovar y el estiercol del ganado 

descompuesto a una relacion de 01 saco de Roca fosforica de 50 kg y de 10 

a 20 sacos de estiercol Por paquete para 1600 m2, el nivel de NPK se 

estima de 45 - 150 - 10 la fertilizacion se realizo un mes antes de la 

instalacion, es decir durante el segundo roturado o desterronado manual. 

f) Instalacion de la alfalfa. 
Una vez preparado optimamente la cama, es decir roturado, pasado con 

rastra, mullido, nivelado y melgueo, se realizo la siembra en el sistema al 

voleo en la mayoria de los casos y en pocos casos en lineas o surcos a un 

distanciamiento de 0.20 m. entre surcos y depositando la semilla en el surco 

a chorro continue 

El tapado de la semilla dependio de la extension del terreno de instalacion, 
ademas teniendo en cuenta el tamano de la semilla y como ya es una regla 
el tapado de la semilla se realizo hasta 3 veces del diametro de semilla para 
lo cual se realizo de varias maneras: 

En parcelas de extension mediana el tapado se hizo con rastrillo como 

tambien arrastrando ramas secas o espinas por toda la superficie. 

En superficies grandes, el tapado de semillas se realizo varias pasadas de 

un rebano de ovinos, de esta manera el tapado se realizo por pisoteo en 

toda la extension de la parcela. 
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Luego del tapado de semillas se recomendo el cuidado del campo instalado 

a fin de evitar danos por los pajaros silvestres, haciendo uso de banderines, 

cintas extendidas de casetes, munecos de trapo, etc. Hasta que la planta 

emitan las hojas verdaderas. 

8.1.5 Manejo del cultivo de alfalfa 
a) Deshierbo de malezas. 
El deshierbo es una actividad muy importante que se debe realizar en el 

establecimiento de una parcela de alfalfa, con la finalidad de evitar la 

competencia en el aprovechamiento de los nutrientes, las malezas compiten 

en nutrientes y obstaculizan el ingreso de la radiation solar, mostrandose las 

plantas cloroticas. La falta de control de malezas pude lograr la elimination 

completa del cultivo. 

El deshierbo se realizo a los 2 meses de la siembra, las malezas mas 

comunes fueron el Pennicetum clandest'inum (kikuyo), el Brasica silvestre 

(yuyo), Taraxacus Officinalis (diente de leon) y otros, siendo mayor 

presencia en pisos mas bajos. 

El control de malezas se realizo en una primera fase del cultivo (a 2 meses) 
se realizo mediante un corte alto las malezas, sin afectar las plantulas de la 
alfalfa. Una vez establecida las plantas el control de las malezas se realizo 
eliminandoles desde la raiz, despues de cada corte o pastoreo del campo. 

b) Frecuencia de riego 
No se establecio la frecuencia de riego para las instalaciones realizadas en 

terrenos de secano, por las caracteristicas fisiologicas de la variedad 

(dormante) puede entrar en receso invernal en ausencia de lluvias. 

Mientras en las parcelas instaladas se establecio riegos, cada dos semanas 

en epoca seca a fin de tener mayor numero de cortes, esta variedad de 
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alfalfa se puede instalar tanto en secano y con riego, mostrando un 

comportamiento excepcional con respecto a las otras variedades de alfalfa 

c) Fertilizacion de mantenimiento. 

A fin de restituir los nutrientes extraidos por las plantas, los productores 

suministraron en los campos de cultivo abono organico, estiercol de vacuno 

y ovino cada 6 meses despues del primer ano de su establecimiento. 

d) Calculo de rendimiento por unidad de superficie 
A fin de calcular la soportabilidad, se realizo tomar muestras en 05 puntos 

del campo cultivado para obtener un promedio estimado que represente la 

produccion por corte en la superficie instalada, sin embargo esta actividad se 

realizo en el punto optimo de cosecha, o cuando la planta se encontraba con 

brotes basales de 4 a 6 cm. de longitud. 

Ejemplo: Produccion de forraje de alfalfa dormante para el tercer ano 

• Produccion por m2 en promedio = 3.2 kg.de FV. 

• Numero de corte /Ano = 04 cortes 

Calculando en rendimiento sera 3.2 x 4 x 10,000 m2 = 128, 000,00 kg/Ha. 

Llevando a materia seca 24% de MS.= 128.000 x 0.24 = 30,720.00 kg de 

MS./Ha. 

e) Soportabilidad de los campos instalados. 
La soportabilidad es la capacidad del campo para poder alimentar una 

cantidad de animates sin causarle dano a la salud de la planta, 

Determinandose la soportabilidad en esta variedad de alfalfa hasta 7.7 

UA/Ha/ano en su plenitud de la produccion a tres anos de la instalacion. 

Ejemplo: calculando en consumo voluntario en FV: 

• Unidad Animal = 450 kg de PV. 

• Consumo Voluntario 10% de FV. 

• Consumo en MS. 2.5% de PV. = 10.8 kg. de MS. 

• Consumo por ano = 10.8 x 365 dias = 3,942 MS kg/ano/UA. 
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La soportabilidad con datos de campo para un rendimiento de 30,720.00 kg 
de MS/3942 = 7.79 UA/Ha./ano. 

f) Cosecha del forraje. 

El primer corte consistio despues de los 120 dias transcurridos despues de 
la siembra, una vez que la planta esta bien establecida, antes de que la 
planta entre en periodo de dormancia coincidido con la finalizacion de las 
lluvias. 

Con el reinicio normal de las precipitaciones pluviales y el incremento de la 

temperatura, inicia el rebrotamiento para luego presentar el segundo corte a 

los 90 dias, luego el tercer corte en promedio fue en 45 dias. 

El corte se hizo con hoz evaluando el rendimiento de forraje verde por metro 

cuadrado y posteriormente se calculo el rendimiento de materia seca. 

Mediante el uso de una estufa a 60° C por 48 horas. 

8.1. 6. Conservation de forraje 
La conservation del forraje fue una actividad importante durante el manejo 
de los pastos, el personal de campo mediante un seguimiento de las 
instalaciones de los alfalfas se observo perdidas de forraje por el poco 
consumo de los animates y/o falta de corte oportuno del forraje, 
principalmente en la epoca lluviosa donde es abundante los pastos 
naturales. 

A fin de mantener la oferta y demanda de pastos relativamente en equilibrio, 

principalmente para la epoca seca o estiaje, es que se debe conservar para 

disponer alimentos de buena calidad nutritiva en forma de heno. El productor 

fue capacitado para realizar esta actividad de conservation. 

a) Henificacion 
El proceso de henificacion consiste en la extraction de la humedad (agua) 

del forraje mediante la action de los rayos solares durante un periodo corto 
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de tiempo sin causarle perdidas nutricionales. Este proceso consistio en 

corte, secado, volteado, traslado y almacenamiento. 

El proceso de mayor cuidado fue el secado, por un tiempo controlado de 2 a 
3 dias a fin de no perderse las hojas mediante una desecacion mas de lo 
optimo, completando el secado en la sombra hasta lograr un 14% de 
humedad. Una vez del secado total se almaceno en lugares con techo y 
ventilation adecuada. 

b) Ensilado 
La alfalfa requiere mucha destreza para conservar en ensilado en vista que 

en muchas ocasiones se han perdido el ensilado por la mala elaboration, 

este sistema de conservation requiere de equipos, por tanto no se ha 

exigido a los beneficiarios practicar este sistema de conservation. 

8.1.7 Evaluaciones adicionales realizadas en el cultivo de alfalfa 
a) Evaluacion del desarrollo fenologico de la alfalfa 
A fin de conocer la respuesta y la adaptacion del cultivo, se ha observado y 
registrado los cambios fonologicos que ocurrieron, estos cambios se 
determinaron en numero de dias, para cada suceso de cambio fenologico 
comprendida desde la emergencia, hoja cuchara, primeras hojas trifoliadas, 
tercera hoja trifoliada, elongation, inicio del boton floral. No se presento la 
fasede plena floracion. 

b) Eventos o eta pas de desarrollo vegetativo 

• La germinacion se evaluo a los 6 dias de instalacion, numero de 

plantas germinadas fue en promedio de 220 plantas por m2. con 

94 a 95% de germination 

• Primera hoja cuchara se pudo observar a los 14 dias de instalacion. 

• Primera hoja trifoliada se observo a los 22 dias de la siembra 

• Tercera hoja trifoliada presentaron a los 35 dias de siembra a partir 

de este momento la planta empieza a desarrollar mas la raiz. donde 
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empiezan a producir almidones no estructuraies los cuales servira 
para desarrollar las hojas y las raices laterales. 

• Alargamiento de las yemas ocurrio a los 45 dias de la siembra 

• Elongation de los tallos o talluelos ocurrio a los 55 dias de la 

siembra, a partir de este momento la planta ya puede entrar en 

dormancia cuando los factores climaticos son adversos, mas o 

menos cuando la planta haya alcanzado mayor de 20 cm. de 

altura. Luego el crecimiento se hace mas lenta. 

Figura 04 
Eventos fonologicos de la alfalfa 

Fuente: Torres La Jara (2007) 

Crecimiento del forraje 

Las plantas convierten la luz del sol, humedad y nutrientes en forraje a 

traves de un proceso que se le llama fotosintesis, el cual se realiza en las 

hojas de la planta,. Noventa por ciento del crecimiento de la planta depende 

de la luz solar, el diez por ciento depende de la humedad y nutrientes del 

suelo. 

Luego del corte o pastoreo las plantas pasan por tres fases de crecimiento 

que forma una curva en forma de S. 
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Fase I. ocurre despues que las plantas han sido cosechadas por corte o 
pastoreo, la energia es tomada de las reservas en la corona radicular el 
crecimiento en esta fase es lenta, pero estas son muy palatables y 
nutritivas. 

Fase II. Se caracteriza por que captura suficiente energia a traves de la 

fotosintesis para abastecer el crecimiento rapido y las hojas contienen 

suficiente energia y proteina. Al final de esta fase la planta va acumulado 

sus reservas en la corona radicular para emitir nuevos brotes. 

Fase III. Es la ultima fase del crecimiento de la planta y se caracteriza por la 

presencia de hojas, tallos y partes reproductivas, notandose brotes basales 

en esta fase la planta requiere mas movilizacion de nutrientes para la 

respiration en las hojas y para producir semillas y nuevos brotes. La 

palatabilidad, digestibilidad y valor nutritivo es pobre. 

Figura 05 

Curva de crecimiento de la alfalfa 

Fuente: Torres La Jara (2007) 

c) Eventos o etapas de desarrollo reproductivo 

• Aparicion de botones o yemas florales en el primer corte se 

presento a los 105 dias de la siembra y en el segundo corte a los 
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75 dias despues de la siembra, en condiciones desfavorables del 

medio ambiente estas no logran formar flores. pero el indicador mas 

eficiente para realizar el corte o pastoreo es la aparicion de rebrotes 

basales de 3 a 5 cm. de la corona de la planta. 

• Inicio de floracion, este evento no se presento en las plantas tan 

notoriamente por la influencia de los factores climatologicos, 

mostrandose en pocas plantas muy tardiamente, por tanto la 

floracion en las zonas altas no es un indicador de corte o pastoreo. 

d) Evaluaciones agronomicas del cultivo. 
Entre las caracteristicas observables que se tomo en consideracion en el 

presente trabajo fueron los siguientes: 

Cuadro 11 Evaluation para el 1°, 2° y 3° anos del cultivo de alfalfa. 
N°de 

Cortes 

N°de 

Plantas/m2 

N°de 

Tallos/planta 

Altura de 

Planta (cm) 

Peso de 

F.V./m2 Kg. 

Rendimiento 

de M. S . % 

Ano I 164 7 34 1.2 20 

Ano II 147 11 52 2.4 22 

Ano II 145 15 75 3,2 22 

Prome. 161 11 53.66 2.26 21.33 

N° de 

Cortes 

N° de 

Plantas/m2 

N° de 

Tallos/planta 

Altura de 

Planta (cm) 

Peso de 

F.V./m2 Kg. 

Rendimiento 

de M. S . % 

Ano III 145 15 60 3.2 23.5 

Ano III 144 16 58 3.3 24 

Ano III 145 16 59 3.3 24.5 

Afio III 146 15 60 3.2 24 

Prom. 144.5 15.5 60 3.25 24.0 

Como podemos observar en los cuadros, los rendimientos se van 

incrementando hasta que la planta este bien establecido, donde se observa 

que a partir del segundo ano demuestra tener mayor rendimiento. 
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• Numero de cortes por ano, en el primer ano de su establecimiento 

solamente presento un solo corte en el segundo ano tres cortes y 

en el tercer ano 4 a 5 cortes de acuerdo al piso ecologico. 

• Presenta un tallo (denso o semidenso), el tallo que presenta esta 

variedad de alfalfa es denso hasta el momento del corte o hasta el 

nacimiento de nuevos brotes, luego los tallos se hacen vacios y 

pierde la soportabilidad de las hojas donde se encama al suelo por 

el peso del follaje y debilidad del tallo. 

• La forma de hojas de esta variedad, presenta tres formas de hojas. 

las plantas con tallo verde tienen hojas grandes trifoliadas de forma 

redonda, los tallos oscuros o violaceos presentan hojas largas y 

trifoliadas finalmente los de tallo verdes y fibrosa presenta hojas 

largas penta foliadas siendo muy escasos los cuales presentan un 

follaje mucho mas denso con respecto a otras variedades de alfalfa. 

b) Plagas y enfermedades mas frecuentes observada en el cultivo: 
Plagas: 
Entre las plagas mas comunes que se presentaron en el cultivo de la alfalfa 
en los pisos ecologicos mas bajos fueron los siguientes: 
Epicauta willi (la llama llama), esta plaga ataca a la alfalfa a nivel del brote 

masticando hojas y tallos tiernos de la planta. 

Afidos (pulgon verde) se presenta en momentos de un veranillo en 

momentos de que la planta se encuentra en un estres hidrico a nivel del 

brote y yemas terminales, chupando la savia, ubicandose en el enves de las 

hojas tiernas, estas plagas a la vez son transmisores de las enfermedades 

virosicas. 

Enfermedades fungosas: 
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Mildiu (Peronospora trifoliorum).- Esta enfermedad ataca principalmente a 

las hojas tiernas de parte superior de la planta. 

Los smtomas que presenta son manchas ligeramente cloroticas, manchas 

blanquecinas por el haz y presencia de signos de enfermedad en el enves 

de la hoja. 

Control cultural practicado fue realizar el corte de plantas enfermas y 

quemado fuera de la parcela. 

Control Quimico se recomienda la aplicacion de productos azufrados en 

polvo soluble mas sulfato de cobre a una dosis de 2 cucharas soperas por 

mochila de 15 litros. 

Mancha negra (Pyrenopeziza medicaginis).- Es una enfermedad mas 

comun de todas las variedades de alfalfas en la sierra, 

El ataque de esta enfermedad inicia en pleno crecimiento del brote antes de 

la floracion, posiblemente a la presencia de alta humedad (epocas de lluvia) 

en la zona. 

Los smtomas es que aparecen manchas o puntos negros en el haz y enves 

de las hojas, poco a poco presentan amarillamiento e inicia a caer las hojas, 

por tanto la planta queda sin hojas de la parte media a inferios de los tallos. 

Control cultural es realizar el corte de plantas enfermas y aplicacion de 

productos qufmicos antes de 20 dfas del corte y/o pastoreo. 

Marchitez y/o fusariosis {Verticillium albo-atrum).- es una enfermedad de 

importancia economica en casos severos la parcelas puede quedar 

despoblada de alfalfas esta enfermedad se presenta en la costa y sierra 

(valles interandinos). 

Las plantas enfermas presenta un sintoma de clorosis pronunciada, previa a 

la marchitez y defoliacion de los tallos esta enfermedad ataca en todos los 

estadios de la planta, de manera que despues de corte la planta presenta 
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una clorosis pronunciada en los rebrotes y a poco tiempo la planta llega a 
marchitar. 

Su control es muy dificil, porque este hongo ataca a nivel de los tejidos 

radiculares de la planta originando la marchites de raices jovenes 

terminando con la pudricion de la corona de planta. 

No tiene un control especifico, las parcelas infestados por este hongo es 

necesario roturar y rotar con otro cultivo, otra manera es eliminar planta 

enfermas a fin de evitar su diseminacion. 

c) Control de las enfermedades 
En control de las enfermedades del cultivo de alfalfa se realizo mediante 

cortes, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad en el campo, la mayor 

parte de las enfermedades se presentaron en la epoca lluviosa con poca 

incidencia, por tanto no se le recomendo utilizar productos quimicos al 

productor. Estas enfermedades se presentaron en los pisos mas bajos 

donde se instalaron, en los pisos mas altos su presencia fue minima. 
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Cuadro 12 costos de instalacion y mantenimiento de alfalfa en forraje 
verde 

COSTOS DE PRODUCCION DE ALFALFA (FV:) 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Preparacion deTerreno 360.00 
Roturado HM 4.00 60.00 240.00 
Desterronado HM 2.00 60.00 120.00 
Insumos 505.00 
Semilla de alfalfa Kg 25.00 5.00 125.00 
Estiercol Sacos 40.00 5.00 200.00 
Roca fosforica Sacos 6.00 30.00 180.00 

Mano de obra 150.00 
mullido y nivelado del terreno Jornal 5.00 15.00 75.00 
preparacion de melgar Jornal 2.00 15.00 30.00 
boleo de la semilla y tapado de la semilla Jornal 3.00 15.00 45.00 
TOTAL 1,015.00 

COSTO DE MANTENIMIENTO al ano o cada afio 395.00 
Deshierbo Jornal 10.00 15.00 150.00 
Ciega Jornal 3.00 15.00 45.00 
Estiercol saco 40.00 5.00 200.00 

COSTOS DE PRODUCCION DURANTE 3 ANOS 
DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Valor social del terreno o alquiler Ano 1.00 1,000.00 1,000.00 
depreciacion por artos Ano 1.00 101.50 101.50 
Costo de mantenimiento Ano 3.00 395.00 1,185.00 

RENDIMIENTO DURANTE EL TERCER ANO 
2,286.50 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO TOTAL 

rendimiento de alfalfa en primer corte Corte 1.00 32,000.00 32,000.00 
rendimiento de alfalfa al segundo corte Corte 1.00 33,000.00 33,000.00 
rendimiento de alfalfa al tercer corte corte 1.00 33,000.00 33,000.00 
rendimiento de alfalfa desde el cuarto con Corte 1.00 33,000.00 33,000.00 

131,000.00 
Costo/Kg alfalfa FV(S/ . ) 
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8.2. COMPONENTE 02 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION LECHERA 
DESCRIPCION DEL DESARROLLO METODOLOGICO DEL 

COMPONENTE 

8.2.1 Empadronamiento de productores de leche 
Para el empadronamiento de los beneficiarios productores de leche, el 
personal tecnico de campo tomo las siguientes consideraciones: 

• Ser beneficiarios del proyecto con instalaciones de alfalfa 

• La produccion de leche/hato debe ser superior a los 12 litros/dia/hato 

• Cumplir con los compromises de asistir a las convocatorias de 

capacitacion y talleres. 

• Llevar adecuadamente los registros de produccion y facilitar la 

information durante el seguimiento. 

Cuadro 13 Padron de productores de leche e indicadores de produccion 
ZONAS DE 

TRABAJO POR 
RESPONSABL 
ES DE CAMPO 

DISTRITOS 
N ° D E 

BENEFICIARIOS 
VACAS EN 

PR0DUCCI6N 
Cabezas. 

TOTAL DE 
PR0DUCCI6N 

DE LECHE 
LTS/dia. 

PROMEDIO 
VACA/DIA 

LTS. 

Zona A Vinchos, Chuschi 194 642 2901 4.52 

Zona B 

Cangallo, 
Morochuos, Maria 
parado de Bellido 

159 588 2,872 4.88 

Zona C Chiara 226 602 3,414.8 5.67 

Zona D 

Sancos 
Sacsamarca, 
Carapo 
Lucanamarca 

276 1165 3,832.1 3.29 

TOTAL 10 855 2996 13,019.90 Pro. 4.59 

45 



8.2.2 Evaluacion del rendimiento productivo de leche 
Al inicio de la ejecucion de proyecto se han registrado los rendimientos 

productivos de los animales, como information de linea de base de la 

produccion lechera del ambito de proyecto fue de 3.9 Its/vaca, para 

determinar el incremento productivo de leche se ha establecido registro de 

produccion para calcular el incremento al final del proyecto, por diferencia de 

promedios los rendimientos encontrados han sido satisfactorios, con un 

incremento de la produccion de leche promedio de 1.57 Its/ordeno/vaca, en 

estos incrementos se encontraron diferencias para cada zona de 

intervention del proyecto. Debido a la vocacion ganadera (manejo) y calidad 

genetica de los animales. 

8.2.3 Racionamiento de forraje para la alimentacion del ganado 
lechero. 
A fin de tener una racion equiiibrada en la alimentacion del ganado, los 
forrajes utilizados han consistido en darle forraje verde tal como ofrecido, 
consistentes, en las dos terceras partes de la racion (2/3) graminea (avena) 
y pastos naturales como fuente de energia, y una tercera (1/3) parte de 
alfalfa (1/3) como fuente proteica, la programacion consistio en suministrar 
en horas de la manana la avena antes de consumir la alfalfa verde, la 
cosecha de los pastos se establecio mediante cortes, de tal modo que el 
vacuno consuma el 2.5% de MS. con respecto a su peso vivo. 

Cuadro 14 Valor nutritivo de la alfalfa formante W-350 y avena en base 

seca 

ESPECIE MS.% NDT.% PT.% FC% 
Alfalfa en verde 24 61 17.6 27.4 

Alfalfa en heno 85 52 16.2 28.5 

Avena en heno 88 61 9.2 31.0 

Avena en verde 23 57 13.5 
Fuente Torres La Jara (2007) 

46 



Cuadro 15 Valor nutritivo de la alfalfa y avena en base seca 

ESPECIE MS.% NDT.% PT.% FC% Ca% P% Meal 
Alfalfa en verde 27.2 61 19.3 27.4 1.72 0.31 2.21 
Alfalfa en heno 

50% floracion 
84.5 58 17.1 30.9 1.35 0.23 2.10 

Avena en heno 88.2 61 9.2 31.0 0.26 0.24 2.21 

Avena en verde 23 57 13.5 28.0 
Fuente: Nutrient Requerements Nutrition National Research Council (1975) 

Racion formulada 
Calculando la racion para una vaca de 450 kg de peso vivo 

Consumo 2.5% MS. Con respecto al PV. = 11.25 kg. de MS, considerando 

suministrar alimento 2/3 de FV de avena fuente energetica y 1/3 de FV. de 

alfalfa, fuente proteica. Siendo 7.5 kg. de MS. proveniente de avena de los 

2/3 de la racion, y el restante 3.75 kg de MS proveniente de alfalfa. 

Llevando a forraje en heno sera = 8.54kg de avena heneficado/dia/vaca 

En alfalfa sera 15.6 Kg. de forraje verde/dia/vaca 

Entonces la racion por vacuno lechero. Se les ha recomendado darle 

diariamente de 8.54 kg. de heno de avena y 15.6 Kg FV. de alfalfa siendo 

un total de 24.5 kg FV y heno./dia/vaca. 

Sin embargo cabe indicar esta propuesta de racion balanceada en forraje 

verde, pocos productores optaron a utilizar adecuadamente. 

8.2.4 Construccion de cobertizos. 
El manejo del medio ambiente, donde destacan las variaciones climaticas 

dentro del ambito del proyecto, y que influye en la producci6n del ganado, 

causando efectos depresivos sobre los rendimientos de la produccion. Este 

aspecto se ha tratado de manejar con las instalaciones de los cobertizos, 

mejorando las condiciones medioambientales para el ganado, 

incrementando la produccion y productividad, reduciendo las enfermedades 

neumbnicas y mortalidad en los terneros; finalmente mejorando las 
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condiciones de vida del beneficiario. Este proceso se realizo mediante un 

convenio con los beneficiarios. El aporte consistio en 78.8% por los 

beneficiarios y el 21.2% como aporte por el proyecto. 

La construccion del cobertizo fue en reconocimiento a los beneficiarios que 

sobresalieron en las instalaciones de la alfalfa y manejo del ganado lechero, 

lograndose construir en el periodo de ejecucion 62 cobertizos dentro del 

ambito del proyecto 

La selection de los beneficiarios para la asignacion del cobertizo fue: 

• Productores mas exitosos 

• Disponibilidad del terreno 

• Posibilidad de inversion en la construccion desde la cimentacion, 

hasta la estructura de madera para el techo. 

El proyecto asumio con la provision de materiales de techo (calamina, clavos 

y alambres de amarre etc.) y la asistencia tecnica durante el proceso 

constructivo y capacitacion en la importancia, uso y mantenimiento del 

cobertizo. 

Cuadro 16 Construccion de cobertizos 
ZONAS DE 

TRABAJO POR 
RESPONSABLE 

DE CAMPO 
DISTRITOS Ano I Ano II Ano III TOTAL 

Zona A Vinchos, Chuschi 08 06 05 19 

Zona B 

Cangallo, 
Morochuos, Maria 
Parado de Bellido 

11 04 05 20 

Zona C Chiara 03 05 04 12 

Zona D 

Sancos 
Sacsamarca, 
Carapo 
Lucanamarca 

00 07 08 15 

TOTAL 10 22 22 22 66 
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Cuadro 17 Costos de construccion de cobertizos para ganado lechero 
DESCRIPCION UNID CANT P UNIT. C. PARC. TOTAL 
MANO DE OBRA 1,011,15 

Operario Hh 59.04 4.22 249.15 

Peon Hh 381 2.00 762.00 
MATERIAL DE CONSTRUCCION 1,163.92 

Yeso x 25 kg. Bis. 1.08 4.00 4.32 

Cordel n° 14 ML 13 0.22 2.86 

Estacas de madera Pie2 0.86 2.20 1.892 

Tierra cemida M3 5.36 15.00 80.40 

Piedra de base M3 8.97 18 161.46 

Adobe de 40x30x15 cm. Unid 796.56 0.25 199.14 

Cemento Portland Bis. 9.15 22.00 201.30 

Hormig6n M3 2.73 30.00 201.30 

Poste de madera rollizo 

D=5"x3m. 

Unid 3 7.00 21.00 

Madera rollizo de eucalipto D=4 ml. 50.20 2.3 115.46 

Madera eucalipto de 3x5" ml. 45 2.5 112.50 

Correas de eucalipto 2 x3 " Pie2. 116.60 1.20 139.92 

Clavo para madera 6" Kg. 3.51 6.00 21.06 

Clavo para madera de 2 y 3" Kg. 4.6 4.50 20.70 

HERRAMIENTAS 45.76 

Herramientas manuales Gob. 1.0 45.76 45.76 

TOTAL A P O R T E DENEFICIARIOL 2,220.82 

APORT E D E L P R O Y E C T O 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 599.97 

Calamina galvanizada 0.22 mm. 

1.8x0.80 

Planch 

a 

36.00 15.90 579.40 

Clavo para calamina Kg. 3.83 7.20 27.57 

C O S T O T O T A L 2,820.79 

El mayor porcentaje del costo de la instalacion de los cobertizos asumieron 

los beneficiarios 
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8.2.5 Manejo de registros productivos 
a) Manejo de registros de nacimiento. 
Los registros de nacimiento fueron una herramienta importante para la 

selection y mejoramiento del ganado que poseen los beneficiarios asimismo 

para el control del periodo de lactancia durante la production de leche. 

b) .- Manejo de registro de production de leche por hato. 
Para la obtencion de datos de rendimiento productivo de leche/vaca/dia/hato 

se establecio formatos de registro productivo, la misma que fue entregado a 

los beneficiarios previa capacitacion en el uso y manejo correspondiente. 

Registrandose una campana de 240 dias de ordeno o lactancia. 

c) .- Buenas practicas de ordeno. 
En el ambito del proyecto, el ordeno lo realizan a mano el 100% de los 

beneficiarios, motivo por el cual se ha intensificado en las capacitaciones 

consistente en la tecnica de buenas practicas de ordeno, la misma que 

consistio en lo siguiente: 

1. El ordenador debe tener buena tecnica del ordeno, y vestuarios 

adecuados (mandil, tocas o gorros) 

2. Se debe dar buen trato a la vaca en lo posible evitar el uso del "rejo" o 

la "manea". 

3. Mucha higiene de las manos, utensilios, asi como de la ubre y los 

pezones del ganado. 

4. Ordenar 2 a 3 primeros chorros de leche a un recipients de fondo 

negro, limpiar los pezones con un trapo seco o toalla descartable por 

vaca. 

5. Secar los pezones, con toallas individuates. Este procedimiento 

estimula el proceso de la secretion de oxitocina y como resultado 

baja la leche. 

6. Iniciar el ordeno de los pezones sanos, el ordeno debe ser seco, 

rapido y evitar el reconche. 

7. El tiempo de ordeno debe durar de 4 a 6 minutos. 
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8. Registrar la produccion por ordeno. 

9. A la salida del ordeno ofrecer agua y forraje fresco a fin de que 

permanezca de pie por lo menos 1/4 hora, tiempo necesario para que 

cierren los esfmteres de los pezones. 

10. Se recomienda rapido enfriamiento y transporte de la leche. 

d) Capacitacion y seguimiento en buenas practicas en calidad de leche 
La Calidad de la Leche depende de las correctas practicas de ordeno, que 

depende mucho del ordenador, cumplir rigidamente las rutinas de ordeno, 

mucha higiene en los equipos y materiales de ordeno, almacenamiento y 

transporte de la leche de forma adecuado. 

Dentro de los factores que afectan la calidad de la leche esta considera: 

• Durante el ordeno 

a) Metodo y procedimiento de ordeno 

b) Ambiente, equipo y utensilios 

c) Higiene 

d) Salud del Personal 

• Despues del Ordeno 

a) Higiene del equipo 
b) Tiempo usado en enfriar 
c) Temperatura de enfriamiento 

d) Tiempo de almacenamiento 

8.2.6 Manejo de la calidad de leche 
La Leche de calidad, se obtiene de vacas sanas libres de mastitis, 

provenientes de ubres sanas, leche que es colocada en baldes limpios y 

secos, libres de polvo, suciedad, moscas, pasto, bosta etc. 

Los productores realizaron las siguientes actividades para obtener leche de 

buena calidad: 
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• Realizar una correcta rutina de ordeno, en instalaciones adecuadas. 
• Manejar con sumo cuidado la leche producida 

• No adicionar ninguna sustancia extrana a la leche. 

• Lograr una alimentation adecuada en cantidad y calidad. 
• Hacer un correcto manejo sanitario y reproductive del ganado. 

Cuadro 18 Valores permisibles de calidad 
Requisites fisico - quimico Valores deseados 

Materia grasa g/100 ml Min. 3.2 

S6lidos No grasos" Min. 8.2 

S6lidos Totales Min. 11.4 

Acidez g Ac. Lactic/100ml Min. 0.14% y Max. 0.18% 

Densidad a 20° C Min. 1.0296 y Max. 1.0340 

Indice Criosc6pico Max. - 0 .540X 

Prueba de Alcohol 74% No coagulable 

Fuente: INDECOP (1998) 

b) Pruebas de calidad de la leche 
La prueba de calidad significa someter la leche a varios procesos de 
prueba de calidad, a fin de garantizar la leche para consumo o 
procesamiento, descartando la leche contaminada por, adulteracion de 
material extrano y bacteriologico. 

Prueba del alcohol 
Materiales 
Frascos de tomar muestras 

Alcohol de 75° GL 

Muestra de leche 

Placa petri 

Gotero 
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Procedimiento 
Poner 2 a 3 gotas de la leche muestra, luego agregar igual cantidad de 

alcohol, luego observar si en la muestra existe coagulos significa que la 

leche esta en niveles altos de acides, y/o tenga mastitis, de no 

observarse coagulos es una leche de buena calidad. 

Factores que definen la calidad Potenciales fuentes de contamination 
bacteriologica bacteriologica 

Limitar la 

contaminacion 

bacteriana 

+ 

Limitar la 

multiplication 

a) Diagnostico de mastitis sub clinica. 
La mastitis sub clinica es el principal problema en la produccion lechera por 

lo cual ocasiona grandes perdidas economicas para el ganadero. 

Las mastitis se presentaron con persistencia leve en el distrito de los 

Morochucos, principalmente en las comunidades de Pampacangallo, 

Chanquil, Cuchucancha, Cusibamba, Satica y Munaypata, registrandose el 

5% de los hatos lecheros, la presencia de la mastitis subclinica se 

registraron en el segundo y tercer ano (2007 y 2008) de ejecucion del 

proyecto con mayor incidencia en la epoca lluviosa. 

La variacion de las concentraciones nomnales de las celulas somaticas de la 

leche hace que inicie la enfermedad, esto se debe al paso de los leucocitos 
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de la sangre a las glandulas mamarias de ahi la variation de la 

concentration de las celulas somaticas, por lo que se hiso necesaria, el 

diagnostico de la enfermedad en todo el hato en produccion. 

La mastitis subclinica no es facilmente visible por lo que no se puede 

detectar sin la ayuda de pruebas especiales, la prueba CMT fue la que se 

practico en esta oportunidad. 

Procedimiento 
Paso 1 Se toma 2 ml. de leche de cada cuarto de la ubre, en los 

compartimientos respectivo de la paleta, luego colocar la paleta casi vertical 

a fin de tomar 2 ml. de leche como muestra representativa. 

Paso 2 Agregar 2 ml. de solucion CMT a cada compartimiento de los 

cuartos. 

Paso 3 Rotar la raqueta en movimientos circulares hasta mezclar totalmente 

el contenido por unos segundo. 

Paso 4 Leer rapidamente la prueba, porque la reaccion desaparece en 20 

segundos. La reaccion recibe una calificacion visual. Entre mas gel se forma 

en la leche, mayor es la calificacion. 

Lectura del CMT. 
N: Negativo (no infectada) no hay espesamiento en la mezcla. 
T: Trazas (posible infection) ligero espesamiento en la mezcla. 

1: Positivo debil (infectado) definido espesamiento de la mezcla pero sin 

tendencia a formar gel. 

2: Positivo evidente (Infectado) definido espesamiento con ligera formation 

de gel. 

3: Positivo fuerte (Infectado) hay formacion de gel y la superficie de la 

mezcla se eleva (como un huevo frito). 
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Cuadro 19 Interpretation de los grados del CMT. 
Simbolo S ign i f icado R e a c t i o n v is ib le Recuen to ce lu lar 

aproximado 

N Negativo Mezcla liquida no hay evidencia 
del espesado -

T Trazas Espesado leve en el fondo de la 
depresion. Tiende a desaparecer 
con rotation continua 

-

1 Positivo 
debil 

Alta viscosidad pero sin 
tendencia a formar gel. Puede 
desaparecer luego de rotar por 
mas de 20 segundos 

SCC mayor a 
500,000 

2 Positivo 
evidente 

La mezcla se espesa y hay 
tendencia a formar gel. Al rotarla 
tiende a moverse hacia el centra 
de la depresion. 

SCC mayor a 
V000,000. 

3 Positivo 
fuerte 

Se forma un gel (la superficie se 
eleva como la yema de un huevo 
frito), y se mantiene aun cuando 
se suspende la rotation de la 
paleta. 

SCC mayor a 
5*000,000 

Cuadro 20 Parametro permisibles de mastitis 
R e q u i s i t e s V a l o r e s d e s e a d o s 

Conteo de celulas somaticas Max. 500,000 unid/ml 

Microorganismos mesofilos, aerobios y 
facultativos viables (ufc) 

Max. 1'000,000/ml 

Coliformes (ufc) Max. 1,000/ml 

Fuente: INDECOPI, (1998) 
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Cuadro 21 Costo de produccion de leche fresca./litro 
COSTOS DE PRODUCCION DE LECHE 

TIPOLOGIA: PRODUCTOR GRANDE 
N° Animates: 5 

Peso Vivo: 450 
Rendimiento 5.57Lts/Animal 

Produccion de leche/hato: 27.85 litros/hato/dia 
DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
Alimentadon 8.92 
alfalfa en verde Kg 78.00 0.017 1.33 
avena en verde Lit 187.50 0.04 7.50 
sal Lb 0.01 7.50 0.09 
Mano de obra 26.25 
Alimentacion HH 2.00 1.88 3.75 
Ordenador HH 3.00 1.88 5.63 
Traslado HH 1.00 1.88 1.88 
pastoreo y cuidado HH 8.00 1.88 15.00 
Insumos 1.40 
Agua global 1.00 0.50 0.50 
Ubresan global 1.00 0.70 0.70 
Jabon global 1.00 0.20 0.20 
SANIDAD 1.03 
Antiparasitarios Dosis 0.041 16.00 0.66 
Vitaminas Dosis 0.041 7.00 0.29 
vacunas dosis 0.027 3.00 0.08 
DEPRECIACIONES 4.68 
Ganado vacuno (vida util 8 ahos Cabezas 5.00 0.32 1.62 
Infraestructura Global 1.00 2.50 2.50 
Utencilios de Ordeno Global 1.00 0.56 0.56 

TOTAL COSTO S/ . 42.28 
Costo/litro (S/.) 0.60 

8.2.7 Manejo de registros sanitario 
Muchos de los animales han sido efectuados por una serie de 

enfermedades que pueden dar lugar a efectos importantes (unos mas 

evidentes que otros). 

Los problemas sanitarios afectan la rentabilidad del ganado y del negocio, 

de diferentes maneras, ya sea directa o indirectamente. 

a) Control de mastitis 
Tratamiento de mastitis sub clinica.- En las pruebas experimentales el 

tratamiento alternativo fue el uso de antibioticos como la oxitetraciclina con 

aplicacion intramuscular con un periodo de retiro de 5 a 7 dias. El 
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tratamiento localizado mediante Amoxicilina con un aplicacion intra-mamaria 
con repeticiones de 3 tratamientos dando un periodo de retiro de 5 dias, 
incluyendo Oxitosina con aplicacion via parenteral 

b) El timpanismo, es una de las enfermedades organicas que se presenta 

al alimentar a los vacunos con forraje en estado tierno o recalentado y con 

rocio, especialmente las leguminosas, esto se presento cuando los 

animales estan en demasiadas horas en ayuno, al pastorear el animal 

consume con mucha rapidez, y al reducirse la segregacion de la saliva 

ayuda a la fermentation y formacion de gases, como el C02 y HN4 en el 

rumen, que causa la muerte y perdida de capital del productor 

Prevencion del timpanismo 
Como medida de prevencion a la presencia del timpanismo se ha practicado 

la alimentacion del ganado en primeras horas de la manana con heno de 

avena o pastoreo en pastizales a fin de que al consumir alfalfa fresca evite la 

formacion de gases o espumas en el rumen del ganado, para lo cual el heno 

de avena resulto como el mas indicado para su prevencion del timpanismo. 

Tratamiento. 
En caso de presencia de timpanismo, se ha controlado de diferentes 

maneras: 

1. Administration de "ruminee", un sobre del producto/animal disuelto en 

agua 2. 2 a 3 cucharadas de bicarbonato disuelto en un litro de agua 

3. Tratamiento natural 14 botella de aguardiente mas 14 botella de orine. 

4. En casos extremos aplicar el trocar a la altura del flanco izquierdo del 

animal visto por la parte posterior. 

c) Dosificacion de ganado lechero. 
La prevencion y control de enfermedades en el ambito del proyecto se 

realizaron como actividades complementarias al seguimiento, principalmente 

en las enfermedades con mayor persistencia. 
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La dosificacion del ganado lechero se ha cronogramado en dos campanas 

por ano es decir una primera dosificacion a inicios de lluvia en los meses de 

octubre y noviembre y la segunda dosificacion al finalizar la epoca de 

lluviosa es decir en los meses de abril y mayo, las mismas consistieron en 

una desparasitacion interna y externa complementando con una dosis de un 

complejo vitamlnico y minerales. 

Para un buen manejo de estas campanas de dosificacion se le proporciono a 

los beneficiaros calendario de dosificacion. 

Cuadro 22 Calendario sanitario de enfermedades parasitarias 
Tipo de parasites Enfermedades Via de 

administracion 

Dosificacidn 

inicio de lluvias 

Dosificacion 

al final de 

lluvias 

Parasitos pianos Hepaticos Oral Octubre, 

noviembre 

Marzo, abril 

Parasitos 

redondos 

Pulmonares Oral Octubre, 

noviembre 

Marzo, abril 

Parasitos 

externos 

Acaros y 

piojos 

Subcutanea Octubre, 

noviembre 

Marzo, abril 

Dosis de vitamina 

y minerales 

Avitaminosis 

y carencial 

Oral y 

parenteral 

En funcibn al estado animico del 

ganado. 
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8.3 COMPONENTS 03 

QUESERIAS Y PRODUCCION DE QUESOS 
DESCRIPCION DEL DESARRLLO METODOLOGICO DEL COMPONENTE 

8. 3.1 Selection y empadronamiento de productores de queso 

Los beneficiarios para ser empadronados con el equipamiento de queseria, 

se considero a los beneficiarios de alfalfa y otros productores que producian 

leche sin ser beneficiarios, considerandose una produccion por mas de 12 

litros/dfa/hato, La ubicacion de las queserias se localizaron en un lugar 

equidistante a varios productores, a fin de acopiar leche del ambito de su 

influencia, para su transformation en diversos derivados lacteos. 

El equipamiento tambien se les asigno a familias organizadas que 

solicitaron al proyecto. 

8.3.2 Condition para la implementation de modulos de queseria 
Los principales criterios que se tomaron para implementar las queserias 

artesanales fueron los siguientes: 

- Previa una reunion de productores se realizaron propuestas del 

equipamiento de queserias, donde los productores por consenso 

eligen el establecimiento de una queseria para el sector. 

En otras ocasiones el grupo de productores de leche se organizaron 

en una asociacion de productores quienes tambien instalaron su 

queseria artesanal 

- Cada queseria eligieron 02 personas como mmimo para ser 

capacitados en la elaboration de queso y otros derivados lacteos. 

- Los beneficiarios de las queserias artesanales deben tener la 

capacidad de rembolsar el costo de todos los equipos implementados 

en calidad de credito, pagadero a tres anos, a interes cero, 

- Ademas los beneficiarios deberan contar con ambientes aparentes y 

deben de implementar las instalaciones de agua y desague, tarrajeo 

de muros, cielo raso y piso de concreto pulido en las queserias. 
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8.3.3 Equipamiento de ias queserias 
El equipamiento de las queserias para la elaboration tecnificada de quesos, 
consistio en los siguientes: 

• Una cocinas industrial de 02 hornillas a gas 

• Una olla de aluminio de 100 litros 

• Una olla de aluminio de 50 litros 

• Una lira horizontal de acero con cuerdas de nylon modelo Standard 

• Una lira vertical de acero con cuerdas de nylon Standard 

• Un agitador de acero modelo Standard 

• 20 moldes de queso de tubo PBC de 6" 

• 20 tapas de madera para molde de 6" de diametro 

• Un andamio de madera para maduracion de quesos pintado con 

pintura epoxica bianco con 5 tableros de 20 cm de ancho por 1.80 m 

de largo 

• Una Prensa quesera de presion vertical capacidad para 10 moldes 

por piso regulable hasta 03 pisos. 

8.3.4 Instrumentos para el control de la calidad de la leche. 
a) equipos 

• Un termometro 

• Vaso precipitado de 250 ml 

• Un gotero 

• Acidometro 

• Una pipeta de 10 ml 

• Un recipiente de 500 ml * 

• Bureta de 500 ml 

• Un lactodensimetro calibrado a 15 °c, escala de 22.36 - 1.022 a 

1.036 

b) Reactivos. 

• Hidroxido de sodio (NaOH) 0.1 normal 

• Fenolftaleina alcoholica al 2 % 
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8.3.5 Asistencia tecnica permanente en calidad de leche 
a).- Control de calidad de la leche al recepcionar 
El control de la leche se realiza para determinar si es pura limpia y apta 

para la elaboration de los productos lacteos, para ello se realizaron las 

siguientes pruebas: 

b) Determinacion de la temperatura: 
Se coloca el termometro en el medio ambiente y se sumerge, lego se 

realiza una leve agitation y se espera a que se estabilice la temperatura 

en el termometro y luego se lee; la temperatura optima de la leche debe 

estara 15°C. 

c) Determinacion de la acidez. 
La acidez nos indica la cantidad de microorganismos presentes en la 

leche, lo cual refleja el grado de cuidado, higiene y conservation. 

1. Determinacion de grado dormic. 
La acidez se expresa en Grados Dormic, la acidez normal de la leche 

fluctua entre 16° a 18° Dormic. Valor mas altos indica una elevada acidez 

por ende una alta contamination microbiana por tanto es una leche no 

recomendable para la elaboration de productos lacteos. 

Valores menores de acidez indican baja acidez y se debe mayormente a 

la presencia de mastitis en la leche. 

Materiales y reactivos para la determinacion de acidez. 

Materiales 
• Vaso precipitado de 250 ml 

• Un gotero 

• Acidometro 

• Una pipeta de 10 ml 

• Vasos de vidrio y/o descartables blancos 

61 



Reactivos. 

• Hidroxido de sodio (NaOH) 0.1 normal 

• Fenolftalema alcoholica al 2 % 

• Muestras de leche 9 ml 

Metodos de determinacion 
En un vaso descartable pequeno se coloca 9.0 ml de muestra de 

leche, se adiciona 2 a 3 gotas de fenolftalema y se Neva al acidometro 

luego se titula dejando caer gota a gota el hidroxido de sodio 0.1 N, 

agitando constantemente, dejar titular cuando cambie a color grosella 

ligero de manera permanente. Seguidamente se observa cuanto se 

ha gastado el hidroxido de sodio. Si se gasto 1.03 ml, entonces es de 

13° domic. 

d) Determinacion de la densidad: 
La determinacion de la densidad de la leche nos permits evaluar el grado 

de pureza de la leche, es asi que la leche de calidad presenta densidad 

de (1.0296 a 1.034). 

Materiales: 
• Un recipiente de 500 ml 

• Un termometro 

• Una bureta de 500 ml 

• Una pipeta de 10 ml 

• Un lactodensimetro calibrado a (15° a 20°C) 

• Muestra de leche 250 ml 

Metodo de determinacion 
Para la determinacion de la densidad se emplea el lactodensimetro 

fijandose a que la temperatura esta calibrada en la espiga del 

instrumento indica (15°C o 20°C), para lo cual. se vierte la leche en una 
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probeta de 250 ml en el cual se sumerge el lactodenslmetro 

directamente a la leche , se espera que se estabilice e en simultaneo se 

mide la temperatura de la leche luego se procede a leer la escala del 

lactodenslmetro supongamos que la lectura es de 1.032 y la temperatura 

de la leche es 23°C, para lo cual se aplica la formula de correction. 

Dc = Dl + 0.0002(TI°C - Tc°) 

Donde: 
Dc = Densidad corregida o real 

Dl = Densidad leida en el lactodenslmetro 

Tl = Temperatura leida 

Tc = Temperatura de calibration 15°C 

Operation: 
Dc = 1.0232 + 0.0002 (23°C - 15°C) 

Dc= 1.032 + 0.0002 (8°C) 

Dc= 1.0336 

Interpretation 
El valor mmimo de densidad para la leche entera es de 1.0295 y 

hasta 1.034 como valor maximo de variacion, densidades menores al 

rango indican leche adulterada. 

Estos son los analisis mas inmediatos y sencillos de realizar, para 

determinar si la leche esta apta para su procesamiento. 

Cuadro 23 Caracteristicas optimas de la leche para emplear como 

materia prima: 
P A R A M E T R O S F I S I C O - Q U I M I C O S R E S U L T A D O S 

Acidez (en grado dormic) 18 

Grasa ( % ) 4.4 

Densidad (gr / ml) 1.31 
Fuente : Dubach. J o s e (1973) 
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8.3.6 Elaboracion de quesos 
a) Elaboracion de queso fresco 
Este tipo de queso es blando, no madurado, moldeado de textura 

relativamente firme, levemente granular, sin cultivo lactico, obtenido por 

separation del suero despues de la coagulation de la leche 

pasteurizada, entera. 
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Flujo de elaboracion del queso fresco 

LECHE FRESCA 

* 
PASTEURIZACION a 65°C por 30 minutos 

T 

ACONDICIONADO a 36 - 38°C 

^ 
ADICION DE INSUMOS. CaCl 20gr/100 It y KN03 15 - 17 gr/100 It de Leche 

t 
ADICION DE CUAJO, Usar la Dosis Normal y Dejar reposar por 30 minutos 

7 
CORTE. De 1.5 cm y Dejar reposar por 5 minutos 

* 
PRIMER BATIDO. Por 10 minutos 

* 
PRIMER DESUERADO. Retirar suero 1/3 del 
Volumen Total 

. * 
SEGUNDO BATIDO. Mas intenso por 15 minutos. 

I 
CALENTAMIENTO. De la cuajada a 38°C, adicionando agua 
a 60 - 70°C, hasta 1/5 del volumen inicial de la leche 

t 
SALADO La cantidad de sal a usar es 2 - 2.5 Kg de sal para 100 It. De leche y agua de 3 
veces del peso de la sal calculada y hervir por 10 minutos, luego enfriar a 60 - 70° C y 
anadir lenta mente en forma de lluvia 

4 
MOLDEAO Se corta la cuajada en bloque del tamafio 
de los moldes, debe ser rapido para evitar el 
enfriamiento. 

* 
PRENSADO Dura 5 a 6 horas el primer volteo de 3 mil. El segundo a 
3 horas. 

I 
DESMOLDE Y EMPACADO. Retirar del molde y dejar oreo por 5 a 
6 horas, luego se empaca en bolsas o y / al vacio y almacenar en 
refrigeraci6n hasta su venta. 
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uadro 24 Costo de produccion de queso 

COSTOS DE PRODUCCION DE QUESOS FRESCOS 
TIPOLOGIA: PEQUENO EMPRESARIO TRANSFORMADOR 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNfTARIO COSTO TOTAL 

Insumos 163 .14 
Leche Lit 150.00 1.00 150.00 
Cuajo Pastilla 2.00 1.20 2.40 
Sal Kg 1.50 0.60 0.90 
Gas (incluye traslado) balon 0.24 36.00 8.64 
Oetergente Kg 0.20 6.00 1.20 
Mano de obra 16 .00 
Procesamiento (Quesero) HH 8.00 2.00 16.00 
Depreciaciones 1.88 

Depreciacion de infraestructura Global 1.00 0.27 0.27 
Depreriacion de utensilios y equipo; Global 1.00 1.60 1.60 

TOTAL POR DIA (S/.) 1 8 1 . 0 2 
N° queso tipo andino 19.00 

Precio Unitario/Kg 9 .53 

a).- Elaboracion de queso andino 
Description general 

El queso andino tiene una pasta semidura, y madurado. Con corteza 

amarilla y pasta blanca amarillenta. Su produccion se origina en Santa 

Eulalia. 

Pautas de elaboracion: 
• El proceso de elaboracion es el traditional solo difiere en algunas 

etapas 

• La adicion del cultivo lactico en la elaboracion del queso andino es 

para evitar la produccion de gases o para evitar la formation de 

ojos en el periodo de maduracion. 

• Los tiempos de batido son los mas prolongados con la finalidad de 

deshidratar mas la cuajada. 
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• El salado en la tina se realiza con una salmuera al 5 %, la cantidad 

de salmuera a preparar es un 20 % del volumen total de leche 

inicial. El tiempo de inmersion del queso en salmuera es de 8 

horas. 

• El tiempo de maduracion es de 25 dias a una temperatura de 12°C 

y a 90 % de humedad relativa. 

Flujo de elaboracion del queso andino. 

LECHE FRESCA 

I 
PASTEURIZACION 
65°C x 30 min 

1 
ACONDICIONAMIENTO 
A 30°C - 38°C 

i ' 
PRE MADURACION ADICION 
DE CULTIVO A 36° REPOSO 
POR ?n a W min 

' f 
COAGULACION 
A 36°C. x 10 min 

CORTE 
Tamaflo de un mafz y Reposo por 5 min 

t 
PRIMER BATIDO 
Por 25 min 

I 
PRIMER DESUERADO 
1/3 del volumen total 

* 
CALENTAMIENTO 
a 38°C -40°C 

r ~ 
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SEGUNDA AGITACION 
Por 25 min 

SEGUNDO DESUERADO 
Hasta el nivel de la cuajada 

MOLDEADO Y PRIMER PRENSADO 
Por 10 min. 

± 
VOLTEO Y SEGUNDO PRENSADO 
Por 30 min. 

' t 
VOLTEO Y TERCER PRENSADO 
Por 60 min. 

OREO EN REFRIGERACION 
Hasta el di'a siguiente 

1 
SALADO POR INMERSION EN SALMUERA 
Por ocho horas para moldes de 1 a 1.5 kg. 

MADURACION 20 a 25 dias 

' ' 
PARAFINADO Y EMPAQUETADO 
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Cuadro 25. Caracteristicas nutricionales del queso andino 
COMPONENTES NUTRICIONALES % 

Grasa 25 

Proteina 18 

Carbohidratos 1.8 

Humedad 52 
Fuete : Dubach. Jose (1973 

Cuadro 26 Costos de comercializacion de queso madurado 

COSTOS DE COMERCIALIZACION QUESOS TlPO ANDINO 
TIPOLOGIA: COMERCIANTES LOCALES 

Cantidad/semana 100-200 KILOS 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO 
(S/.) 

COSTO TOTAL 
(S/.) 

Pago de comerciante Dia 7.00 7.00 49.00 
Alquiler de local Semana 1.00 25.00 25.00 
Flete de quesos Kilo 150.00 0.50 75.00 
Pasaje Ida y vuelta Pasaje 2.00 30.00 60.00 
Gastos de alimentacion Dia 2.00 10.00 20.00 
Hospedaje Noche 1.00 15.00 15.00 
Taxi pasaje 1.00 10.00 10.00 
Depreciacion de equipo Semana 1.00 16.57 16.57 

TOTAL POR SEMANA (S/.) 270.57 
Kg queso tipo amasado/semana 150.00 

Precio Unitario/kg 1.80 
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c).- Elaboracion de yogurt 

El yogurt es el producto obtenido por la fermentation de la leche, por un 

cultivo lactico con una eventual adicion de crema, leche en polvo, frutas, 

edulcolorante, saborizantes, colorantes y espesantes permitidos. 

El cultivo lactico contiene lactobacilos y streptococcus thermophilus, que 

son los responsables del aroma y textura tipicos del yogurt. 

Durante la incubacion las bacterias lacticas desarrollan acidez mediante 

la reduccion del acido lactico a partir de la lactosa. La acidificacion hace 

que la leche coagule y se obtenga una consistencia mejor. 

La calidad del yogurt depende principalmente de la calidad de la leche y 

la calidad de los fermentos que se utilice. Pero ademas es importante 

utilizar insumos de calidad, azucar, colorantes, saborizantes, 

conservantes, etc. 
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Flujo de elaboracion del yogurt 

LECHE FRESCA 

ADICION DE AZUCAR 
(lkg/10 It de leche) 

PASTEORIZACION 
A65°C por 10-15 min. 

ENFRIAMIENTO a 45 °C 

1 ^ 
ADICION DE CC 
0.3-0.5 gr./lt. D 

f 1 
)NSERVANTE 
e yogurt 

1 r 
INOCULACION a 42 - 44 °C 
(Agregar cultivo lactico) 

• 
INCUBAR A 42 - 44 °C por 5 a 6 horas 

* 
INFRIAMIENTO A 25 °C 

BATIDO 

ADICION DE SORBATO DE POTASIO (0.3 - 0.5 gr / It de yogurt) 
ESENCIAS Y COLORANTES 

T 

ENFRIAMIENTO a 10 °C Y ENVASADO 
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Cuadro 27 Costos de produccion de yogurt. 

COSTOS DE PRODUCCION DE YOGURT 
TIPOLOGIA: ACOPIADOR DE LECHE TRANSFORMADOR 

Cantidad de leche (Lts) 100 Semanales 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNiTARIO 
COSTO 
TOTAL 

INSUMOS 137.50 
Leche Litros 100.00 1.00 100.00 
Azucar Kg. 10.00 2.20 22.00 
Cultivo Sobre 0.20 45.00 9.00 
Saborizante kilo 0.10 65.00 6.50 
MANO DE OBRA 20.00 

tecnico HH 8.00 2.50 20.00 
DEPRECIACIONES 11.51 
Depreciacion de infraestructura Semana 1.00 1.92 1.92 
Depreciacion de utensilios y equipos Semana 1.00 9.59 9.59 

T O T A L C O S T O D E PRODUCCION 169.01 
C O S T O D E PRODUCCION (SI.) 1.69 

C O S T O S D E COMERCIALIZACION 

DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Alquiler local Semana 1 10 10.00 
Personal de atencion Semana 1 25 25.00 
Botellas de plastico Und 50 0.5 25.00 
Depreciacion de equipos y utensilios Semana 1 6.60 6.60 

T O T A L C O S T O D E COMERCIALIZACION 66.60 
C O S T O D E COMERCIALIZACION (S/ . / l t ) 0.67 

d).- Elaboracion de manjar bianco o dulce de leche. 

El manjar es el producto obtenido a traves de la concentration de la 

leche por medio del calor a una presion normal o presion reducida con 

agregado de azucar, glucosa y saborizante (vainilla). 

El manjar es de consistencia cremosa y pastosa, de textura suave y lisa; 

no contiene cristales visibles, color marron, aroma caracteristico y sabor 

dulce. 

La primera operacion para elaborar manjar bianco es la neutralization de 

la leche con bicarbonato de sodio, esta operacion es importante por que 
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influye en la calidad del producto final. Consiste en disminuir la acidez de 

la leche s 13 0 Dormic agregando bicarbonate 

Porque al concentrarse la leche, se elimina agua y la acidez de la leche 

va aumentando, hasta el punto de que el dulce se corta, por ello se debe 

agregar el bicarbonato de sodio. 

Flujo de elaboracion del manjar bianco. 

Bicarbonato de sodio 

Aditionar azucar 

2Kg/10lt. de leche 

Hacer la prueba de la 

gota 

Glucosa 100a200gr 

anadir antes de ter-

minar la concentration 

esencia de vainilla 

(3ml/10 It. De leche) 

LECHE 

CONTROL DE 
CALIDAD (Acidez) 

NEUTRALIZACION 
HASTA 13 °D 

ADICION DE 
AZUCAR A 40°C 

CONCENTRACION 

ADICION DE 
GLUCOSA 

ENFRJAMIENTO A 
50-55 °Cl 

EMVASADO 
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Cuadro 28 Costos de produccion de manjar 

COSTOS DE PRODUCCION DE MANJAR BLANCO 
TIPOLOGIA: ACOPIADOR DE LECHE TRANSFORMADOR 

Cantidad de leche (Lts) 40 Semanales 
OESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

INSUMOS 62.08 
Leche Litros 40.00 1.00 40.00 
Azucar Kilos 6.40 2.20 14.08 
Canela Global 1.00 1.00 1.00 
Lena Carga 1.00 6.00 6.00 
transporte de lena Global 1.00 1.00 1.00 
MANO DE OBRA 15.00 
Tecnico HH 5.00 3.00 15.00 
DEPRECIACIONES 11.51 
Depreciacion de infraestructura Semana 1.00 1.92 1.92 
Depreciacion de utensilios y equipos Semana 1.00 9.59 9.59 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 88.59 
COSTO DE PRODUCCION (SI.) 4.43 

COSTOS DE COMERCIALIZACION 
DESCRIPCCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Envases Kg 20.00 0.25 5.00 
Alquiler local Semana 1.00 10.00 10.00 
Depreciacion de equipos Global 1.00 3.50 3.50 
Personal de atencion Semana 1.00 25.00 25.00 
Depreciacion de utensilios y equipos Semana 1.00 3.12 3.12 

TOTAL COSTO DE COMERCIALIZACION 46.62 
COSTO DE COMERCIALIZACION (SI.) 2.33 
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Cuadro 29 Resumen del volumen de produccion de derivados lacteos 

DISTRITO COMUNIDAD QUESERIA 
VOLUMEN DE 
LECHE 
PROCESADA 

DERIVADOS LACTEOS PRODUCIDOS KG. 

LTS. QF OA c Y M 

Vinchos Condorpaqcha 
06,07,08 

Unidn Pura 
vida 

45,841.8 2198.5 345.4 5,710.6 953.7 94.5 

Condorpaqcha 
2008 

DEYSI 9,951. 129.1 7.0 1719.8 521.8 4.5 

Ubi6n Paqcha 
(06,07,08) 

La Cremosita 36,783.3 5,226.6 202.5 828 65.3 

Putaqa Q. Pariona 24,542.6 2,955.8 339.4 355. 1,147.2 158.8 

Chuschi Catalinayoc 
(06,07,08) 

El Serranito 9,186.6 854.2 14.0 564.3 854.8 47.4.9 

Yurac Cruz 
(06,07) 

Cconchalla 1558.6 134.0 73.4 11 2.5 

Morochucos Pampa 
Camgallo 
(07,08) 

AGROLACTEA 6,591. 30.6 12.5 6,388.3 

Satica ECAISAS 9,104.0 221.0 28.5 -.- 5,863.6 12.6 

Viscachayoc 
(07,08) 

AGROVIZ 1,305 76.0 14.5 347.8 12.5 

Huanta 
sancos 

Sancos 
(2008) 

AGROLAEH 2,060 125.5 28.5 646.0 164.5 

Chiara Cochabamba 
(2008) 

QF.Cochamba 560.0 72.8 7.0 60.0 4.0 

TOTAL 147,483.9 12024.1 1076.3 8349.7 17622.2 566.69 

QF = Queso fresco 
QA = Queso andino 
C. = Cachipas 
Y = Yogurt 
M = Manjar 
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8.4 COMPONENTE 04 

ORGANIZACION DE PRODUCTORES Y ASISTENCIA 

TECNICA. 
DESCRIPCION DEL DESARRLLO METODOLOGICO DEL COMPONENTE 

8.4.1 Convocatoria 
Las convocatorias para los diferentes eventos de capacitaciones se 

realizaron mediante la coordination de alianzas institucionales con los 

municipios y otras instituciones publicas, mediante circulation de 

documentos a las autoridades y promotores del proyecto con una semana de 

anticipation. 

Los tecnicos responsables de campo realizaron convocatorias mediante 

visitas en forma personalizada y en eventos anteriores de capacitacion se 

fijaban fechas para una proxima reunion a fin involucrar la participacion de 

los beneficiarios en forma masiva. 

8.4.2 Eventos de capacitacion 
Los eventos de capacitacion consistieron en los siguientes: 

• Cursos de capacitacion 

• Talleres participativos 

• Dias de campo personalizado y acompanamiento. 

• Intercambio de experiencias mediante pasantias 

• Distribution de tripticos, resumenes de los diferentes temas de 

capacitacion. 

Temas. Los temas para la capacitacion a consistido de acuerdo a los 

componentes del proyecto. 

• Instalacion, manejo y conservation de pastos 

• Manejo del ganado Lechero, calidad de leche y derivados lacteos 

• Construction y manejo de cobertizo. 

• Organizacion de productores en cadenas productivas. 

• Manejo de queserias. 
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8.4.3 Intercambio de experiencias exitosas en pasantias realizadas 
durante la ejecucion de proyecto. 
Se lograron realizar 3 pasantias durante la ejecucion del proyecto, 

prineipaJmente para los beneficiarios queseros del proyecto, el mismo que se 

realizo con fines de intercambiar experiencias y otras realidades con 

acompanamiento del equipo tecnico del proyecto. Realizandose en la 

Region Junm, Region Puno y finalmente la Region Arequipa en los cuales 

lograron intercambiar experiencias con productores ya establecidos por 

mucho tiempo que vienen destacando de manera industrial y 

comercialmente sostenible.; sin embargo las mismas actividades que se 

realizan en nuestra region se abocan a una produccion artesanal en el 

aspecto tecnico y de baja calidad. Ademas se pudo apreciar, como la 

especializacion en una sola actividad productiva que produce alta eficiencia 

tecnica y rentabilidad pecuaria. 

8.4. 4 Asistencia tecnica y capacitacion 
La asistencia tecnica con el personal tecnico de campo, ha realizado en una 

asistencia y acompanamiento en todo el proceso productivo, hasta la venta 

de sus productos en ferias locales y regionales. 

Ademas los tecnicos hemos realizado un consolidado del total de las 

capacitaciones, asistencia tecnica y talleres desarrollados durante la 

ejecucion del proyecto; capacitando de manera personalizada en cada uno 

de los componentes, en las queserias de cada uno de los beneficiarios y 

responsables de la planta. En algunas ocasiones, fue necesario repetir mas 

de una vez algunos temas de capacitacion con la finalidad de fortalecer su 

capacidad receptiva y mejorar en el procesamiento de cada uno de los 

productos elaborados. 
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8.4.5 Organizacion de asociaciones de productores de queso 
Entre los beneficiaros de alfalfa del proyecto, se ha seleccionado un 
promotor de productores de leche, quienes producian de 12 a 20 Lt/dia/hato, 
grupos de productores sobresalientes y lideres, con quien se realizaron las 
coordinaciones en los dias de campo para las capacitaciones, e en forma 
coordinada llevan el registro de acopio de leche en las queserias. 

Finalmente este grupo de productores organizamos en asociaciones de 
productores de leche y derivados lacteos las que se indican en el cuadro 
siguiente: 

Cuadro 30 Constitution de asociacion de productores de queso 
Nombre de la 

Asociacion 

Representante Registro Codigo Tipos de 

queso 

Asociacion 
agrolactea Los 
Morochucos 

Santos Moreno 
Nunez 

20494357555 DT 4747-2009 Queso andino 

Asociacion de 
productores 
lacteos Santa 
Catalina 

Ignacio Huamani 
Mendoza 

20494298199 DT 4743-2009 Queso Andino 
fresco y 
madurado 

Asociacion 
agropecuaria de 
Viscachayocc 

Alejandro Moreno 
Alarcon 

29494443547 DT4746-2009 Queso andino 

Asociacion de 
derivados 
lacteos Fundo 
Cochabamba 

Ciro Quintanilla 
Huaman 

20494757566 DT4745-2009 Queso andino 

Asociacion de 
productores 
lacteos de 
Condorpaccha 

Percy Pariona 
Cuba 

20494742021 DT 4744-2009 Tramite 
Inconcluso 

Asociacion 
Agrolactea los 
Morochucos 

Santos Nunez 
Moreno 

20494327555 R11046471 Queso Andino 
Fresco y yogurt 

Asociacion de 
Productores 
Agropecuarios 
Pariona de 
Putaqa 

Julio Pariona 
Quispe 

20494279569 R11037198 Queso andino 
Fresco y 
madurado 
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Asociacion 
Agroganadera y 
derivados 
Lacteos nueva 
vision de Uni6n 
Paqchaq 

Hector David 
Arango Alarcon 

20494298351 R11037300 Queso andino 
Fresco y 
madurado 

Asociacion agro 
ganadera 
Industrial Nuevo 
Progreso de 
Condorpaqcha 

Carlos Pariona 
Cuba 

20494390249 R11067290 Queso Andino 
Fresco y 
madurado 

Asociacion 
agroganadera 
ganadera 
AGROLAEH-
Sancos 

Edma Salcedo 
Quispe 

Queso fresco y 
Yogurt 

a) Tramite de registro sanitario 
Se ha realizados tramites de registro sanitario para los diferentes productos 

lacteos apoyandolos en el tramite correspondiente de registro sanitario. 

Durante la ejecucion del proyecto se ha considerado gestionar 05 registros 

sanitarios ante la DIGESA, lograndose solamente el tramite concluido para 

cinco queserias. Para lo cual se tomo los servicios para los analisis 

fisicoqulmicos y microbiologicos requeridos para esta gestion. En el 

laboratorio ("Servicio de Asesoramiento Tecnico" SAT) acreditado por 

INDECOPI. 

b) Eventos de articulation, promocion y comercializacion de derivados 

lacteos 
Durante el periodo de ejecucion del proyecto se han realizado actividades de 

Promocion, comercializacion y participacion en diferentes eventos locales y 

regionales mas resaltantes, se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 31 Resumen de eventos de Capacitacion 

FECHA ACTIVIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS DESTINO 

28/04/2009 
Comercializacion de 

quesos andinos 
pasteurizados 

75 moldes de 
queso de 900 gr 

promedio 

Queso andino 
rectangular y redondo CARITAS Lima 

29/04/2009. 

Envio de muestra a 
la ciudad de Lima 
para la busqueda 

de mercado 

05 moldes de 
queso andino 
pasteurizado 

Empacadas al vacio con 
sus respectivas 

rotulaciones 
CARITAS Lima 

09/05/2009 
Participacion en la 
Feria por el dia de 

la MYPES 

Comercializaron 
en total 27 kg de 
queso fresco y 10 

kg de queso 
maduro, 25 litres 

de yogur, 05 kg de 
manjar bianco. 

Motivo de 
representatividad con la 
diversidad de productos 
derivados de la leche. 

Queseria Pariona 
y Queseria Deysi 

15/05/2009 
Participacion en la 

Feria Agroindustrial 
del Sur del Pais 

Se 
comercializaron 

26 litros de yogur, 
50 kg de queso 
fresco, 05 kg de 

queso andino y 05 
kg de manjar 

bianco 

Productos de buena 
presentation y calidad 

de concurso donde 
obtuvieron los 

beneficiarios premios 
con cada uno de los 

productos participates 

Queseria de 
Union Paqchaq, 

Queseria de 
Putacca - Pariona 
y la Queseria de 
Condor Paqchaq-

Percy 

18/05/2009 

Articulation con 
proveedores de 

materiales e 
insumos 

01 Directorio de 
empresas 
proveedoras de 
equipos, 
maquinarias e 
insumos. 

Proveedores nacionales 
y locales 

Beneficiarios del 
proyecto 

29/05/2009 

01 marca y 01 logo 
validado para la 

gestion de la marca 
colectiva 

01 marca y 01 
logo aprobado por 

los interesados 

Diseno con caracter 
regionalista y de gran 

impresion visual 

Beneficiarios del 
proyecto 

30/05/2009 
Envio de quesos a 
la ciudad de Lima 

60 moldes de 
queso 

rectangulares y 
redondos 

Adecuadamente 
empacadas al vacio y 

etiquetadas con su 
debido precio de venta 

Queseria 
Putacca, Union 

Paqchaq y 
Condor Paqchaq 

24/06/09 

Participacion en la 
Feria Distrital en la 

Comunidad de 
Pampas. 

04 queserias 
Venta de queso frescos 

y madurados 

Queserias, 
Pampacangallo, 
Vizcachayocc, 

Putacca Condor 

15/06/2009 
Adquisicion de 01 

exhibidor 
refrigerador 

01 unidad Medidas 1*1.8* 2 m. 
Local de 

CARITAS 
Ayacucho 

18/06/2009 

Grabacion del spot 
radial con la marca 

colectiva 
LACTOSANA 

01 spot radial 

Donde se promueve la 
venta en la direction 
ubicada del local de 

CARITAS y la Marca 
LACTOSANA 

Publico 
consumidorde los 
derivados lacteos 

22/06/2009 
Impresion de los 

banner y materiales 
03 unidades 

Materiales de visibilidad 
para ubicar y orientar al 

Porton y arqueria 
del local de 
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de visibilidad para el 
punto de venta. 

publico transeunte 
potencial. 

CARITAS 
Ayacucho 

22/07/2009 

Diseno e impresion 
de etiquetas de los 

beneficiarios del 
proyecto 

12 millares 

Se realizo el rediseno y 
la impresion de las 

etiquetas faltantes de los 
beneficiarios del 

proyecto. 

Beneficiarios del 
proyecto 

24¬
25/07/09 

Realizacion del 
Festival y 1 

Concurso Regional 
del Queso 

Ayacuchano. 

01 evento regional 

Primer evento realizado 
de tan importante 

presencia tanto de los 
oferentes como de los 

demandantes de 
productos como el queso 
y derivados lacteos con 

un impacto regional. 

Plaza Mayor de 
Huamanga 

18¬
19/07/09 

IV Feria Ganadera -
VII Festival de 

Leche, Queso y 
Expresiones 

Culturales de los 
Morochucos 

124kgde queso 
fresco y 97 kg de 
queso maduro, 
2100 litros de 

yogur y 8 kg de 
manjar bianco 

Ganadores de premios 
con los productos de 

buena calidad y 
excelente presentacion 

Comunidad de 
Cusibamba 

24¬
25/07/09 

Se realizo 01 envio 
de quesos andinos 

empacados y 
etiquetados a la 

ciudadde Lima, los 
que participaron en 
la Feria Nacional de 
"Comprale al Peru". 

Muestra de 20 kg 
de queso andino. 

Quesos de muestra y 
sondeo de mercado 

orientados a un mercado 
exigente de la calidad y 

buen gusto. 

Lima 

30/07/2009 

Participation en la 
presentacion de 

productos 
potenciales de 

desarrollo 
agroindustrial de la 

region Ayacucho 

15moldes de 
queso fresco y 

andino 

Quesos empacados la 
vacio y etiquetados 

destinados a la 
degustacion, exhibition y 

regalo para los 
empresarios visitantes 

Local del 
Gobiemo 

Regional de 
Ayacucho 

08/07/09 

Elaboracion del 
Documental del 

Festival y I 
Concurso Regional 

del Queso 
Ayacuchano 

01 material 

El video muestra todo el 
proceso de realizacion 

del festival segun lo 
programado en ambos 

dias del evento 
resaltando la importancia 
de haceresos eventos. 

Plaza Mayor de 
Huamanga y el 
Centra Cultural 
San Cristobal 

8.4.6 Organizacion de un consorcio de productores de queso. 
Las microempresas dedicadas a la produccion de derivados lacteos como 

resultados exitosos del proyecto, que vienen a ser un grupo de queserias 

especializadas que se encuentran en el proceso de estandarizacion de sus 
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productos y a ia vez mantener un volumen constante a fin de entrar a un 

mercado de mayor exigencia en calidad, se nan constituido un consorcio de 

productores de lacteos. Este consorcio se encarga en realizar sus 

operaciones comerciales, contratos de venta, de forma organizada, 

independiente y autonoma ante las diversas situaciones coyunturales, 

buscando la superaci6n de sus socios empresarios con productos de calidad 

y marca LACTOSANA. 

La junta directiva constituye los miembros socios de las diez asociaciones de 

productores de derivados lacteos. 

c) Punto de venta. 
Producto de la organizacion de un consorcio se logro establecer una cadena 

productiva de queso en centro de venta directa de productos derivados de 

leche, principalmente con mayor volumen de queso, este punto de venta se 

localizo en la ciudad de Ayacucho, en Jr. 9 de diciembre local CARITAS -

Ayacucho. Lugar donde vienen expendiendo los derivados lacteos de la 

marca LACTOSANA. Lo cual los productores administran la parte economica 

financiera de la comercializacion de sus productos. 
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9. RESULTADOS DEL PROYECTO POR COMPONENTE 

Componente 1: Incremento de Piso Forrajero mediante la instalacion de 

alfalfa en secano, 

1. El proyecto logro distribuir en su totalidad a los beneficiarios las semillas 

de la alfalfa para su instalacion, una cantidad de 30,000 kg de alfalfa 

dormante para instalar una extension de 1,200 Has. Dentro de ellas se 

distribuye de la siguiente manera: 

685 Has. Lograron manejar adecuadamente la alfalfa bajo secano 

235 Has. Los productores lograron instalar en terrenos bajo riego 

195 Has. Instaladas fueron abandonadas sin manejo adecuado 

55 Has no se lograron instalar, las semillas lo tienen guardado los 

beneficiarios 

30 Has. de alfalfas instaladas fueron roturadas para remplazar con otros 

cultivos alimenticios. 

Finalmente se logro producir 127.237.5TM de forraje verde/ano que podria 

alimentar 8,700 cabezas de vacunos de leche, beneficiando a 4,040 

pequenos productores incrementandose el piso forrajero en 348, 228, 360 y 

228 Has. En Huamanga, Cangallo, Huancasancos y Victor Fajardo 

respectivamente. 

Dentro de este componente los tecnicos de campo tuvieron participacion 

directa en capacitacion in-situ mediante trabajos practicos en el ambito 

asignado. 

Conduction de parcelas demostrativas, conservation de forrajes, 

convocatorias y selection de beneficiarios para las pasantias. 

Componente 2: Incremento de la produccion lechera mediante el 

mejoramiento de la ration alimenticia en calidad y cantidad, en vacas en 

produccion dentro del ambito del proyecto. 
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1. Mediante el mejoramiento de la calidad alimenticia se logro incrementar la 
produccion de leche en 1.57 litros/dia/vaca, sobre la linea de base, tomada 
al inicio del proyecto. 

Los promedios de produccion registrados por Agricultura para el 2007, son 

ligeramente bajos para Huamanga, Cangallo, Huancasancos y Victor 

Fajardo, estos promedios registrados representa toda la extension de cada 

provincia, mientras el proyecto reporta promedios solo de los beneficiarios. 

2. Se logro ampliar el periodo de lactancia y/o ordeno en 80 dias sobre el 

periodo de ordeno al inicio del proyecto. Este periodo se logro ampliar en 

240 dias de ordeno, en contrandose dentro del rango a los reportes por 

Agricultura para el 2007. Cuadro 04. 

3. En cuanto al manejo de la calidad de leche, los productores mas 

destacados lograron manejar adecuadamente, sin embargo el mayor 

porcentaje de los productores requieren de fortalecimiento mediante cursos 

de capacitados; En el proceso del proyecto se logro involucrar la 

participation de los varones en la actividad pecuaria. 

4. La produccion registrada en volumen total de leceche fluida fue de 

13,019.90 Its./campana y73,741.95 Lts./ano para su transformacion en 

queso y otros derivados que obran en los registros de produccion (anexo2). 

5. Con la finalidad de mejorar las condiciones ambientales de alojamiento 

para el ganado se logro construir 66 cobertizos con los beneficiarios mas 

exitosos. 

6. Los productores de leche, lograron manejar un calendario sanitario de las 

enfermedades mas persistentes de la zona, para su prevention de estos. 

El tecnico de campo tuvo que participar y aportar en prevention de 

enfermedades, racionamiento de alimento para ganado lechero teniendo en 

cuenta la disponibilidad de forrajes del beneficiario, lograndose formular una 
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ration balanceada en forraje disponible con 70% de grammeas y 30% de 

leguminosas para un consumo del 10% de forraje verde con respecto al 

peso vivo del animal, la ration satisface las necesidades nutricionales para 

una produccion de 6 Its/dia/vaca; para el control de calidad de leche se hiso 

el seguimiento en el uso adecuado de los utensilios de ordeno, manejo 

adecuado de los cobertizos y prevention de enfermedades como el 

timpanismo, mastitis, metritis, etc. 

Componente 3: Implementation de 10 Queserias en el ambito del 
proyecto. 

Se logro instalar 10 queserias artesanales en diferentes ambitos del 

proyecto con los respectivos equipamientos basicos de queserias. 

1. Los productores lograron acopiar un volumen total de leche de 147,483.9 

Its. en 2 anos de funcionamiento para transformar en diferentes derivados 

lacteos de calidad comercial 

2. La produccion lograda durante el ejercicio del proyecto fue de 12,024.1 

kg. de queso fresco, 1,076.3kg de queso andino, 17,622.7 kg. de cachipa 

pasteorizada, 8349.7 litros de yogurt, y 566.69 kg. de manjar muchos de 

ellos empacados al vacio. 

3. Para este componente se logro formar 20 promotores queseros 
capacitados en todos los procesos de producion, estos promotores son 
responsables de cada queseria. 

4. Los productos obtenidos contaron con acabado comercial, (embazado, 

etiquetado y empacado al vacio) con marca registrada. 

Dentro de este componente la participacion de los tecnicos de campo fue de 

acompanar en la organizacion de los productores, canalizacion de la venta 

de productos y apoyo en gestion de los registros sanitarios. 
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Componente 4: Capacitacion y Organizaciones de productores de leche y 
quesos. 

1. En el componente de capacitacion se logro realizar 100 eventos de 

capacitacion en el ambito de proyecto, a fin de fortalecer las capacidades 

tecnicas en los diferentes componentes, involucrando la participation de las 

senoras en las capacitaciones y los hombres en la actividad pecuaria con 

principios de equidad de genera. 

• Para el componente de incremento de piso forrajera se logro capacitar 

4,040 beneficiarios, mediante cursos y asistencia tecnica permanente 

durante la ejecucion del proyecto 

• Para el componente de produccion de leche, 855 productores 

capacitados en cursos y talleres. 

• Para el componente de produccion de queso se capacito 20 tecnicos 

queseros dos por queseria 

• Para el cuarto componente se logro constituir y fortalecer 10 

organizaciones de productores de quesos. 

2. A fin de fortalecer los conocimientos de los productores mediante 
intercambio de experiencias se realizaron 03 pasantias en las regiones de 
Junin, Puno y Arequipa, del mismo modo se logro organizar el primer 
festival regional del queso ayacuchano, la misma que se encuentra en 
gestion para su institucionalidad. 

3. Se logro insertar al mercado local y regional las 10 asociaciones de 

productores de derivados lacteos, promocionando en diferentes eventos. 

4. Se logro constituir un consorcio de las organizaciones de productores de 

queso, lograndose inscribir en el registro de proveedores con marca 

registrada denominada LACTOSANA. 
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5. Se logro instalar un punto de ventas para el consorcio, articulando los 
productos directamente al consumidor bajo el enfoque de cadenas 
productivas. 

6. La contribution en los ingresos economicos al final del proyecto 

considerada en el mejoramiento de la racion equiiibrada con fuentes 

proteicas (alfalfa) y los otros componentes fue lo siguiente: 

a) Con respecto a la produccion de leche/vaca/dia para el ambito fue: 

• Linea de base 3.9 Its. Costo 3.90 

• Incremento en promedio 1.57lts. 1.73 

• Al finalizar el proyecto 5.47 6.01 
Incremento en soles 2.12/vaca/dia 

Por la ampliation de la campana de ordeno en 80 dias x 2.12 = 169.6 NS. 
de incremento en el ingreso economico del productor, por cada vaca criolla 

en produccibn. 

b) Con respecto al ingreso por la transformacion de queso fue, de S/. 5.9/kg 

de queso, logranse incrementar de SI. 8.6/kg al inicio del proyecto, a S/ . 

14.5 /kg de queso en los centros de venta. 

Finalmente los ingresos economicos de los productores por el incremento de 

leche y derivados han contribuido en mejorar la calidad de vida del pequeno 

productor dentro del ambito del proyecto. 
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10. RESUMEN 
^De que se trata la experiencia? 
Se trata sobre la experiencia en el mejoramiento de los hatos lecheros en 

comunidades altoandinas de Ayacucho, proyecto ejecutado por Caritas 

Ayacucho con la denomination: Proyecto PL - 480: Incremento Forrajero 

Produccion de Leche y Derivados en comunidades Campesinas de la 

Region de Ayacucho. Como una estrategia de desarrollo de la produccion y 

productividad de la actividad pecuaria de pequenos ganaderos, uso de los 

ambitos identificados como zona potencial en comunidades campesinas de 4 

provincias y 20 distritos de la Region Ayacucho, con los objetivos siguientes: 

• Incremento del Piso Forrajero dentro de ambito del proyecto. 

• Incremento de la Produccion lechera 

• Desarrollo Agroindustrial Rural (transformation de la leche en 

diferentes productos lacteos) 

• Fortalecimiento y Organizacion de Productores 

El enfoque bajo el cual impleneto el proyecto, fue en cadenas productivas de 

lacteos con alianzas estrategica con DGPA de Region de Agricultura, y 

Gobiemos Locales, el equipo tecnico insto a los beneficiarios con enfoque 

productivo de sostenibilidad en cadenas productivas , mediante el desarrollo 

de las capacidades de las personas vinculadas a la ganaderia lechera, en 

temas tecnicos de produccion y organizaciones empresariales permitiendo 

el incremento de los ingresos economicos de 4040 pequenos productores. 

Los principales resultados que se indican como consecuencia de la 

intervention del proyecto tienen que ver con la articulation de paquetes 

tecnologicos en la produccion de forrajes, calidad de leche, transformation, 

comercializacion y organizacion de productores en cadenas productivas, 

instalandose un centra de venta de productos lacteos en el mercado local, 

que involucre 10 asociaciones para constituir un Consorcio empresarial 

LACTOSANA que los representa a 855 beneficiarios involucrados en la 

produccion de queso dentro del ambito de ejecucion del proyecto. 
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Las lecciones aprendidas a partir de esta experiencia contribuiran en 

mejorar una planificacion con estrategias que permita una intervention 

mucho mas coherente en el desarrollo de los sistemas productivos dentro 

del ambito de estas comunidades altoandinas. 

10.1 Lecciones aprendidas en el proyecto 
Leccion 1 

Las alfalfas definitivamente requieren de buenos suelos cercanos a un pH 

neutro 7.0 para su establecimiento adecuado, quiere decir no tolera suelos 

acidos por debajo de 5.5 de acidez, por esta razon se han perdido parcelas 

de alfalfa instaladas en suelos donde no se evaluaron el pH. 

La introduction de la alfalfa dormante como fuente proteica, instalados en 

secano es una alternativa importante para el incremento del piso forrajero 

en zonas con deficiencia de recurso hidrico, la introduction a contribuido 

con 127,237.5TM/ano de FV. de alto valor proteico mejorando la dieta del 

animal. Sin embargo el personal tecnico al inicio de la ejecuci6n de proyecto 

tuvo dificultades en la instalacion y manejo de esta variedad por la poca 

experiencia en el manejo agronomico de este cultivo; durante el proceso de 

seguimiento se vino observando las particulandades de esta variedad y con 

las capacitaciones por expertos procedentes de Puno se fortalecio los 

conocimientos practicos y teoricos de las caracteristicas propias de este 

cultivo mediante cursos de capacitacion. 

Leccion 2 
La vocation ganadera de los beneficiarios altoandinos es muy importante, 

sin embargo es tradicional y reacia al cambio, solo responden por interes o 

beneficios que puedan obtener, por tanto es importante la selection de 

estos, destacando los beneficiarios jovenes, proactivos que aceptan los 

cambios y son los promotores de desarrollo dentro del ambito de su 

comunidad. 
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Dentro de los beneficiarios muchos de ellos fueron personas de tercera edad 
quienes resistieron las exigencias del proyecto, con estas experiencias en 
cada zona se fue dejando de lado estos beneficiarios de tercera edad. 
Una de las dificultades dentro de la estructura familiar que resalta, es el 
machismo, no hay igualdad de genera, sin embargo la responsabilidad que 
asume en el cuidado y manejo de los animates son las mujeres y los ninos. 
Los esposos asisten a las capacitaciones convocadas participando en 95% 
de varones; este aspecto es una limitation en poner en practica los paquetes 
tecnologicos en sus hatos. Durante el acompanamiento con los tecnicos de 
campo se logro involucrar con estrategias de estimulo la participation de 
jefes de hogar en la actividad productiva como en el ordeno, elaboracion de 
queso y comercializacion. 

Leccion 3 
El ambito geografico de intervencion del proyecto difieren sustancialmente 
de una, a otra comunidad, a pesar de encontrarse en la misma provincia, lo 
cual se diferencia por Isus costumbres culturales de cada zona, como 
responsable de campo opte por adecuarme a su vivencia, a fin de ganar 
confianza para trasmitir la tecnologia bajo el lenguaje comun, para lograr 
metas y objetivos del proyecto. Algunos de los tecnicos optaron por 
abandonar el trabajo frente a estas dificultades. 

Leccion 4 
La politica asistencialistas de parte de los diferentes gobiernos de turno han 

creado una dependencia a los pobladores andinos, mostrando apatia para 

poder participar en las convocatorias realizadas; los diferentes enfoques de 

intervencion de instituciones duplican actividades, mayormente no 

satisfacen sus intereses de los beneficiarios a corto plazo, sus tecnologias 

tradicionales conservacionistas limitan a optar cambios, muchas veces el 

beneficiarios opta de tomar algunos paquetes tecnologicos solo por interes 

de beneficiarse. Una de las estrategias es identificar actores directos con 

predisposition al cambio y con buenas relaciones. 
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Leccion 5 

Muchas instituciones han contribuido con la mejor intention de desarrollar la 

ganaderia alto andina, haciendo entrega de semillas de pasturas, 

semovientes etc. como el caso de PRONAMACHS, Ministerio de Agricultura 

y otras instituciones, pero sin asistencia y seguimiento tecnico, quedando 

como experiencias de fracaso en el beneficiario, estas experiencias vividas 

por los productores formo resistencia frente a la ejecucion del proyecto 

que inicio con instalacion de alfalfares dormantes para secano. ^Sembrar 

alfalfa en secano? es algo increible comentaron. 

Leccion 6 
El ambito del proyecto fue muy amplio, extenso para el equipo tecnico y 

para generar mayor interes. 

Razon por la cual los impactos logrados se ven muy reducidos con respecto 

a la amplitud de la ejecucion; al tercer ano de ejecucion quedo demostrado, 

los objetivos del proyecto, convenciendo el interes en los productores en la 

introduction de alfalfares en secano a altitudes superiores de otras alfalfas 

que solo se acostumbraba instalar en valles interandinos, quedando como 

precedencia los campos instalados para mejorar la dieta alimenticia y 

ampliacion del piso forrajero, esta actividad continua por iniciativa propia de 

los productores y gobiernos locales. 

Leccion 7 
Dentro del aspecto organizativo de productores queda una tarea ardua de 

realizar trabajos serios mediante un acompanamiento constante a fin de 

involucrar en una actividad empresarial y de desarrollo mutuo. 

Esta es una limitation, por las posesiones divergentes muy heterogeneas, 

desconfianza entre los integrantes de las organizacion, lo cual requiere de 

acompanamiento tecnico a fin de evitar el debilitamiento y disolucion de las 

organizaciones, el fortalecimiento de capacidades mediante cursos estuvo a 

cargo del equipo tecnico y alianzas estrategicas con las instituciones 
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involucras, siendo aun insuficiente su capacidad de gestion en cada 

organizacion constituida. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
11.1 Conclusiones 
Luego de la ejecucion del proyecto se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

1. Se logro cumplir con la meta establecida en la distribution de los 

modulos de semillas de alfalfa al 100%. Sin embargo se logro instalar 

el 73.75% de las semillas entregadas, produciendose forraje de alta 

calidad proteica en 885 Has. que aporta un volumen total de 

127,237.5TM de FV./ano, para alimentar 8,700 vacunos criollos. 

2. Se logro incrementar la produccion de leche/vaca/hato mejorando la 

calidad alimenticia, y uso de cobertizos para un hato de 10 vacas en 

produccion de 3.9 Its. antes del inicio del proyecto, incrementandose 

en promedio en el ambito a 5.57 Lts./vaca/dia al concluir el proyecto, 

lograndose producir 147,483.9 Lts. para su transformacion, asimismo 

se ha prolongandose el periodo de lactancia de 160 a 240 dias, 

estos datos son similares a los registrados por el Ministerio de 

Agriculture (2007). 

3. Se mejoro la tecnologfa en la elaboracion de quesos, produciendo 

quesos mejorados de calidad comercial en 21,450.1 Kg. de quesos 

fresco y madurado, embazado al vacio y con registros sanitarios, 

8,349.7 Kg. de cachipas pasteorizada, y otros derivados lacteos 

producidos en las 10 queserias artesanales implementadas en el 

ambito del proyecto. 

4. Se logro organizar 10 organizaciones de productores y esta a su vez 

en un consorcio de productores de derivados lacteos denominado 

LACTOSANA, lograndose insertar al mercado local a traves de un 

centro de ventas de derivados lacteos. 

5. Se organizo el "I FESTIVAL Y PRIMER CONCURSO REGIONAL DEL QUESO 

AYACUCHANO", lograndose comercializar 2.6 TM de queso en sus 
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diferentes variedades, 900 litros de yogur, 60 kg de manjar bianco. 

Esto significa un avance importante en la insertion al mercado local, 

proponiendo su institucionalizacion de este festival. 

11.2 Recomendaciones 
Con las experiencias aprendidas en la ejecucion del proyecto se permite 

recomendar lo siguiente: 

1. Se recomienda la instalacion de esta variedad de alfalfa dormante 

por su excelente adaptation a los factores climaticos adversos, 

quedando demostrado en los campos instalados con altos 

rendimientos en el aporte de protema, alternativa para incrementar el 

piso forrajero en zonas altoandinas ampliando la frontera agricola de 

las pasturas. Existen comunidades con excelente suelo para 

establecer este cultivo y promover trabajos de investigation. 

2. Existe un potential considerable de tierras aptas para la produccion 
de pasturas en comunidades altoandinas, sin embargo la produccion 
ganadera es insuficiente para cubrir la demanda de carne, leche y 
derivados; los productos en terminos generates es traditional, por 
tanto me permito recomendar a la formulation de proyectos 
productivos y de fortalecimiento de capacidades para incrementar los 
indices de produccion actual y producir productos de calidad a bajo 
costo con respecto al otro sector de la costa. 

3. Recomiendo, los proyectos deben orientarse en funcion a la 

potencialidad y existencia de recursos de cada provincia, el horizonte 

del proyecto debe considerarse por mas de 5 anos a largo plazo a fin 

de darle la sostenibilidad de la cadena productiva de lacteos. y estos 

deben enmarcarse bajo un plan de desarrollo ganadero regional para 

evitar duplicidad de intervention en este sector y darle la sostenible 

a la produccion pecuaria altoandina. 
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4. Se recomienda estimular la titulacion bajo este sistema de experiencia 

profesional a fin contar con las experiencias de las actividades que 

desarrolla el ingeniero agronomo y contar con material disponoible 

para fortalecer la formacion integral del profesional egresado de esta 

universidad. 
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MARCO LOGICO 

RESUMEN NARRATIVO DE LOS 
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN 
Conlritauir a reducir los indices de 
pobreza extrema en el sector Rural del 
Departamento de 
Ayacucho 

Disminuir la desnutricion cronica en ninos menores de 3 
anos: 

• de 41 % a- 38% en el ambito de intervention del 
proyecto 

Linea de base antes del proyecto 
Estudio de performance post-proyecto 
Encuesta post-proyecto 

Estabilidad social y econdmica del 
pais. 
Ausencia de conflictos politico-
sociales. 

PROPOSITO 
Incrementar el ingreso de 1,000 
pequenos productores de leche en 5 
cuencas de las 
provincias de Huamanga y Cangallo 

El ingreso familiar se incrementa de S/. 2,711.11 a 
S/3,276 por ano en el transcurso del proyecto 
Los jornales se incrementan de 108,000 a 354,000 en el 
transcurso del proyecto 

Encuesta post-proyecto 
Registros de ventas de los productores 
Registros de produccion lechera de los 
productores 
informes tecnicos del proyecto 

Estabilidad social y economica del 
pais. 
Mercado estable. 
Cooperation de los productores 

RESULTADO UNO 
32,000 TM de forraje de alto contenido 
proteico en 5 cuencas lecheras de 
Ayacucho en un plazo de 3 anos, son 
producidas 

RESUL TADO DOS 
6.570 TM de leche se han incrementado 
en 5 cuencas lecheras de Ayacucho en 
los 3 anos de duracion del proyecto 

• 400 Ha de alfalfares de secano instaladas 
• 1,000 pequenos productores capacitados en 

manejo de alfalfares de secano 
• 80 TM de alfalfa en verde producidas por ha/afio 
• 12,800 jornales incrementados en alfalfas 
• Incrementar la produccion de leche en 5 litres diarios 

por vaca 
• Ampliar el periodo de lactancia de 200 a 270 dias 

por vaca 
• 400 productores capacitados en produccion lechera 
• 18,000 jornales incrementados en lecheria 

Contratos suscritos con los beneficiarios 
Muestreos al azar de los rendimientos de follaje 
Informes de los Dias de Campo. 
Informes de los tecnicos y de supervisores 
Informes de eventos de capacitacion 
Registros diarios de produccion de leche 
de los productores 
Informes de los tecnicos y de supervisores 
Encuesta a los acopiadores de leche 
Informes de eventos de capacitacion 

Estabilidad climatica 
Ausencia de conflictos entre los 
productores y las comunidades 
Actitud proactiva de los beneficiarios 
al proyecto 
Contrcl sanitario permanente 

RESULTADO TRES 
72 TM de quesos de calidad son 
producidos por 
pequenos productores en las 5 cuencas 
lecheras 
de Ayacucho 

• 72 TM de queso con calidad comercial son 
producidas por 10 queserias especializadas 

• 3 productores capacitados en la elaboracion de 
quesos de calidad comercial con marca registrada 

• 1,080 jornales generados en las queserias 
especializadas 

Informes de los Eventos de Capacitacion. 
Registros de ventas de las queserias 
especializadas 
Informes de los tecnicos y supervisores 

Actitud proactiva de los productores 
para elaborar quesos de calidad 
comercial 
Demanda potencial por los productos 
lacteos 
Estabilidad en la produccion y 
disponibilidad de leche 

RESULTADO CUATRO 
Productores capacitados y organizados 
insertan 
sus producciones en el mercado nacional 

• 6,570 TM. de leche comercializadas 
• 3 queserias artesanales especializadas instaladas 

72 TM. 
• de quesos de marca comercial insertados en el 

mercado 

Inscripcibn en Registros Publicos. 
Numero de facturaciones 
Eventos de capacitacion 
Libros de actas 
Libros contables de la organizacion 

Participacion de empresas acopiadoras 
de leche 
Voluntad de integration de los 
productores 



RESUMEN NARRATIVO DE LOS 
OBJETIVOS 

INDICAMDORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

ACTIVIDADES PARA RESULTADO 1 

1.1. Seleccion y capacitacion del personal 
de campo 
1.2. Seleccion y empadronamiento de 
beneficiarios. 
1.4. Capacitacion a productores de alfalfa 
en los Dias de Campo 
1.5 Instalacion de 
1.6 Elaboracibn e impresion de manuales 
1.8 Visitas a parcelas 

Seis profesionales capacitados en manejo de 
alfalfas de secano 
Relacion de solicitantes y contratos firmados con 
cada productor. 
Resultados de medicidn de acidez de 1,300 
parcelas 
1,300 parcelas sembradas 
1,300 manuales entregados 
2,000 visitas de comprobaci6n 

Informe del curso-taller secano 
Padron de beneficiarios 
Informes de personal de campo 
Informe de cada evento con relacibn de 
asistentes con huella digital y firma Relaci6n de 
los grupos y calendario de programacion y 
ejecuciGn 
1,300 contratos suscritos 
Relaciones de recepcibn firmadas 
Hojas de visitas con informacion de campo 
Informes de ejecucion 

ACTIVIDADES PARA RESULTADO 2 

2.1 Seleccion y empadronamiento de 
productores de leche 
2.2. Eventos de capacitaciGn en lecheria 
2.3 Elaboracion e impresion de manuales 
para lecheria 

400 productores seleccionados con mas de 20 Its. 
Leche hato/dia 
24 eventos de capacitacibn lechera 
400 manuales entregados 

Mapa de cada cuenca 
Padrdn de productores por cuenca 
Informes de Cada Evento con relacibn Cuaderno 
de registro en cada establo Relaci6n de entrega 
firmada por prod. Informes de las Demostraciones 
de resultado Instalaciones construidas 

ACTIVIDADES PARA RESULTADO 3 

3.1 Seleccion y empadronamiento de 
productores de quesos 
3.2 Asistencia para la Instalacion y 
equipamiento de queserias formalizadas y 
su adiestramiento. tecnico 
3.3 Elaboracion e impresion de manuales 
de queseria 

3 queserias seleccionadas 
3 queserias equipadas 
15 manuales distribuidas 

Visitas a queserias seleccionadas 
Comprobacibn de su equipamiento 
Informes de cada evento con asistencia de 
participantes 
Relacion de manuales recibidos 
Informes de produccibn de queserias y analisis 
de sus ventas 
Informe de cada asistencia 

ACTIVIDADES PARA RESULTADO 4 

4.1. Seleccibn y empadronamiento de 
grupos organizados 
4.2 Eventos de capacitacion Empresarial y 
mercadeo, entrenamientos y 
acompanamiento 4.3 Fortalecimiento de 

i organizaciones formalizadas 
44 Disefio de estrategias de 
comercializacion 4.5 Articulacion al 
mercado extra-regional 

200 productores agrupados en base a una 
queseria con 20 proveedores de leche fresca 
15 Eventos de capacitacibn, entrenamiento y 
acompanamiento tecnico 

Informes de cada evento con la asistencia de 
participantes. 
Constancias de registros publicos 
Relacion de folletos distribuidos libros de actas de 
los Comites 
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(A) 7 

SOLICITA: S E R BENEF iC IARIO DEL P R O Y E C T O PL-
480 -AYACUCHO 

TAR 10 G E N E R A L DE CARITAS AYACUCHO 

^ M . . J?#chd®. A*f.f%^&. con DNI...2/3^3.2-.^f. . . . 1 de la 

ad de .3li^....!^!l?^r/..:. distrito de..J^...^f/^.?4^^ , provincia de 

ante usted me presento y expongo: •ytc(ciUo 
t -

jndo conocimiento sobre la ejecucion del proyecto PL 480 Titulo I "Incremento Forrajero, 

)n de Leche y Derivados Lacteos en Comunidades Campesinas de Ayacucho" en nuestra 

d y deseando mejorar la calidad de vida de mi familia solicito a usted me considere como 

io en dicho proyecto. 

ente cuadro resumo mi poblacion pecuaria y subproductos: 

N° de cabezas de Ganado Vacuno N* 
.cabezas 

de 
ovino 

Disponibilidad de 
terreno (Has) 

Tipo de 
pas to y/o 
forraje 
utilizado' 

Produccion 
promedio de 
leche por dia 

Produccion de 
queso x dia 

Holslein Brown'swis Criollo Con riego Sin riego N° 
Cachipas 

N° 
Quesos 

5 i 3 3 fa. 6 Uto.. Mat. s U 

KPUESTO: 

Ruego a usted senor Secretario General acceder a mi pedido por ser de justicia. 

Ayabucho, & 2....6e.. del 200 



CODIGO DEL PROYECTO AYA-RL-480 TITULO I 

C O N T R A T O N? 0 0 0 4 2 3 
> 

CONVENIO DEL PROYECTO DE CARITAS DEL PERU-PL 480 TITULO I 

Dr el presente Convenio que se celebra en el marco del Proyecto "Incremento Forrajero Produccion de Leche y 
s Lacteos en Comunidades Campesinas de Ayacucho" de una parte CARITAS D E L P E R U a traves de CARITAS 
HO, con RUC N° 20147739835, debidamente representado por el Secretario General el Ing. Walter Ascarza 
con DNI N° con domicilio legal en el Jr. Grau 543 - Ayacucho, en convenio con elMINAG, 

. la que en adelante se le denominara E L PROYECTO; y de otra parte el Sr. (Sra) f^Mkt....E:l^.d.9... 
identificado con DNI. Na...?.£3&£.'2..Q'?., con.domicilio en la Comunidad de 

&tM...£^t<J.Distrito de...£ftt....MW.£?.?ug<?:2 Provincia de . C # r ? $ £ ^ h £ , 
1 .-j : , identificado con DNI N° ; en el Departamento 
ho, que en adelante se denominara el BENEFICIARIO, en los terminos y condiciones siguientes: 

' • * 

.0: CARITAS D E L P E R U es una institucion de la Iglesia Catolica que promueve el desarrollo de las crianzas 
mediante la instalaci6n de alfalfares con el proyecto, P L 480 Tltulo I en el ambito geografico de la Arquidiocesis 
ho, provincia deHuamangay Cangallo. 

>Q: Los insumos concedidos-seran utilizados por el B E N E F I C I A R I O , linica y exclusivamente para el cultivo de la 
a de alfalfa. Un paquete consiste en 4 kg de semilla de alfalfa y un saco de roca fosforica para lo cual el 
io debe aportarSA 20.00-

ECTO entregara al B E N E F I C I A R I O los insumos que a continuacion se serialan: 

N Descripci.6n del bien o Servicio entregado Unidad Cant. Total 
S/. 

1 Paquete de semilla de alfalfa dormante W 350 paquetes A 
20.00 2 Roca fosforica sacos 1 
20.00 

0: O B L I G A C I O N E S D E L P R O Y E C T O 
ir la entrega de los insumos y/o servicios (semilla y roca fosforica) 
ir la supervision de la instalacion y asistencia tecnica, durante su vigencia. 
• capacitaci6n a los beneficiarios respecto Instalaci6n, Manejo de alfalfas dormantesy asistencia tecnica. 

E F I C I A R I O : "~" 
ir el aporte por el paquete de semillas y rocas fosforicas 
r los insumos recibidos, exclusivamente en las actividades agropecuarias para los que han sido solicitados. 
r las facilidades a los tecnicos de CARITAS AYACUCHO para la supervision, evaluacion y seguimiento del 
efectuado y proporcionar informacion sobe cualquier aspecto relacionado a este. 
ar oportunamente, al PROYECTO, todo suceso no previsto que aconteciera con los insumos y/o servicios 
los. 
mplimiento de las obligaciones del BENEFICIARIO, perdera su capacidad de ser considerado en actividades de 
:ia Tecnica, Capacitacionydemasapoyo. ' 

Forman parte del presente Contrato la solicitud de beneficiario, el Convenio, el Actade Entrega de los Insumos 
)s ficha de evaluacion. de campo y croquis de 'ubicacion de la parcela como sustento tecnico a favor del 
D. cualquier eventualidad no prevista en el presente contrato, se solucionara por mutuo acuerdo entre las 
ra materia de una clausula adicional que se anexara a este Contrato. Ambas partes senalan que para la 
del presente contrato, no ha mediado dolo, coaccion, ni vicio y voluntad que pudiera invalidarlo y en senal de 
d con los terminos y estando las partes conformes con cada una de las clausulas precedentes, suscriben la 
tres ejemplares, enlaCiudadde Ayacucho a los .....4?..'.̂ . dias delmes de ^.T^f^.'r! del 200.... 

Walter Ascarza Olivares 
DNI. N° 



CARITAS 
AYACUCHO 

A C T A D E E N T R E G A R E C E P C I O N N° <Q Z° 

idad de pawWc* Cju^^tuh , Distrito de jhb MjW&vUuCc£>, Provinciade £a<rt.#£l£CQ 
ento de Ayacurcho, C A R I E S AYACUCHO como unidad formuladoray ejecutora del proyecto-en convenio con el 
ace entrega del paquete al(a) Sr.(a), / ? a , J / Prci dc /lyala '_ - , 
lo(a) con DNI N° : ^ 1 . 0 1 2 0 ^ los insumos y/o servicios que se detallan a continuacion, en 
mto al contrato suscrito el Q1^ de &7i£A& del 200_j£ (Contrato N° ) en el marco del 
incremento Forrajero, produccion de Leche y Derivados Lacteos en Comunidades Campesinas de la Region 
con financiamiento de USA fondos de P L 480 Titulo I . 

Description, del Servicio Unidad Cant. Prccio 
Total 

l ) Semilla de alfalfa kg 4.0 
20.00 2) Roca.Fosforica Sacos 1.0 20.00 

le conformidad de la Entrega-Recepcion de los insumos y/o servicios, firmas las partes interesadas, el 
_del mes de ^ p ^ l o del 2 0 0 j £ 

CARITAS • AYACUCHO 
P R O Y ^ T O F L / ^ O - r r r U L O I 

Wf^^WM^^i^Z' 
P L ( 3 ^ R & ^ A i # g 

:AFJTA3-AVlXUCHO 
YECTO PL 4is0 - TITULO I 

,&Mm,sm&&eaifflmz 
RESP0MSA81E DE CAMPO 

EL BENEFICIARIO 

Sr(a). /. Pra/L> A y.-* id 

DNI N° 2 a ^ 0 3 2 O " ^ 

ijzzwsX 
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i S ^ l m 
^ j p ? 

CARITAS DEL PERU 

PADRON OE PROOUCTORES; DE'LECHE -^f: ~." •'• • 
PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO,PROOUCCION OE LECHE'Y. DERIVADOS EN COMUNIOADES 

CAMPESINAS OE LA REGION DE AYACUCHO. .'. ..- ......... . 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O P L - 4 8 0 
ROtH N" COMUNIDAO APELLIDOS Y NOMBRES " ^ ; X' : ONI Lltros /Dl3 N" VACA 5 PROMEDIO COMUNIDAO APELLIDOS Y NOMBRES " ^ ; X' : ONI Lltros /Dl3 

ORDENO Litros A/aca 
1 63C SACRACANCHA-CHUPAS ALANYA JAIME.Tiberio ••-•>» . '. .1. . - • -25.00 11 2.27 
2 631 SACRACANCHA-CHUPAS LICAS ARONI.Francisco v . 28.00 8 3.50 . 
3 632 SACRACANCHA-CHUPAS SULCA CHlPANA.Virglllo-;• ;-. . , 88.00 12 ' 7.33 
4 633 SACRACANCHA-CHUPAS BOROA QUISPE.Teodocfo • 95.00 10 S.50 
5 634 SACRACANCHA-CHUPAS HUAMAN MEJIA.Raul 98.00 6 16.33 
5 635 SACRACANCHA-CHUPAS QUINTANILLA HUAMAN.Lucho 130.00 8 16,25 
7 638 SACRACANCHA-CHUPAS QUINTANILLA HUAMAN.Ciro 145.00 7 20.71 
i 637 SACRACANCHA-CHUPAS ... ALANYA ARANGO.Eulogio 36.00 6 6.00 
) 638 SACRACANCHA-CHUPAS ASTA FERNANOEZ.Felipn 18.00 3 6.00 
0 639 SACRACANCHA-CHUPAS CANCHO ALANYA. Vlvanco 24.00 4 6.00 
1 640 SACRACANCHA-CHUPAS LEON QUISPE.Hilarlo 21,00 4 3.25 
I 641 SACRACANCHA-CHUPAS MALLQU1L C-SPINOZA.Samuel 28.00 3 9.33 
1 642 SACRACANCHA-CHUPAS HUAMANI A LAN YA,Leonardo 16.00 4 *,00 

643 SACRACANCHA-CHUPAS ORE CUADROS. Gregorlo 17.00 2 6.50 
644 SACRACANCHA-CHUPAS HUAYHUA CURI. Moises 21.00 3 7-.00 
645 SACRACANCHA-CHUPAS MENOOZA CARRION. Felicia 28236592 0.00 1 6.00 
646 SACRACANCHA-CHUPAS A LA NY A CURI, Mauro 28236774 10,00 2 5.00 
647 SACRACANCHA-CHUPAS MENOESC CORAS. Simeon 28236621 6.00 1 6.00 
648 SACRACANCHA-CHUPAS ESPINOZA DE MALLOUI. Fsllpa 28245045 15.00 2 7.50 
649 SAC RACANCHA-CHUPAS ALANYA ARANGO, Prudencio 28246054 12.00 2 6.00 
650 SACRACANCHA-CHUPAS ALANYA JAIME, Edwin 42B52412 14,00 3 4,67 
651 SACRACANCHA-CHUPAS TORRES DE TAMBRA. Juslina 28234024 9.50 2 4.75 
652 SACRACANCHA-CHUPAS TORRES TAMBRA. Juslina 28234824 8.50 3 2.83' 
653 SACRACANCHA-CHUPAS QUISPE CABEZAS. Pablo 28355961 6.50 1 6.5o' 
554 SACR ACANCHA-CHUPAS-R. QULSPE HUASHUAYO, Nora 28224125 7.00 2 3.50 
655 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO BAUTISTA QUISPE.Rigobeno 60.00 6 11.33 
656 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO BAUTISTA CHUMBE.Angel 64.00 6 10,67 
657 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO GARAY CANCHO.Anlenognnes 52.U0 5 12.40 
658 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO BAUTISTA NUNEZ.Enrique 17.00 5 3.40 
659 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO LEANORO OUISPE. Moiscs 15.00 4 3.75 
660 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO TENORIO BEJER. Julian 18.00 2 9.00 
661 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO GOMES OUISPE. Simeon 19.00 L 9.50 
662 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO GUILLEN RE TAMOSO.Anlonio 38,00 6 8.33 
663 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO MITMA CANCHARI.Aparido 45.00 7 6.43 

' 564 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO PRETER PRETGL, Juan 42655936 3.00 • 1 0.00 
665 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO PRETEI. CANCHO. Wilonr 43262334 13.00 2 6.50 
565 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO HUACCACHI ACCOSI. Rolando 20275310 6.50 2 3.25 
667 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO LEANDRO OE BF.URILLANA. Naialia 28233467 11.50 3 3.83 
663 S.M MOTOY-HUALLCCAPUCRO GOMEZ BAU riSTA. Albino 28293573 7.50 2 3.75 
669 SACRACANCHA-CASA ORCCO GOMEZ CUBA.Aiejandro 50.00 8 6.25 
670 SACRACANCHA-CASA ORCCO VILCHEZ ALANYA,Juan 36.00 4 9.00 
67) SACRACANCHA-CASA ORCCO ALANYA MENOOZA.AIejendro 36.00 4 9.00 
672 SACRACANCHA-CASA ORCCO ASTO HUAMANI.Oonalo 25.00 5 5.00 . 
673 SACRACANCHA-CASA ORCCO HUAMANI MENDEZ.NemRsio 44 775695 18.00 5 3.60 
674 SACRACANCHA-CASA ORCCO HUAMANI CORDOBA. Alberto 14.00 3 4.67 
375 SACRACANCHA-CASA ORCCO OCHOA ARONI. Eulogio 28234937 8.00 2 4,00 
576 SACRACANCHA-CASA ORCCO TINCO AYALA. Brigida 205DOGI9 6,00 2 3.00 
i77 SACRACANCHA-CASA ORCCO CORDOBA BARKlcNTOS. isnlro 00013500 12.00 3 4.00 
78 SACRACANCHA-CASA ORCCO PARIONA HUASHUASYO, Aired!) 28313018 4.50 1 4.50 
79 SACRACANCHA-CASA ORCCO CANCRTTASTO. David 41804959 7.00 2 3.50 
80 SACRACANCHA-CASA ORCCO ALANYA GUTIERREZ, Jorge 42296174 6.50 2 3.25 
81 SACRACANCHA-CASA ORCCO RIVEROS QUISPE, Ansclmo 28265203 5,00 2 2.50 
12 S.M MOTOY-INT1HUAS1 GARAY CANCHO.zoslmo 32.00 7 4.57 
33 S.M MOTOY-INTIHUASI GARAY CANCHO.MoiSM 16.00 3 5.33 
34 S.M MOTOY-INTIHUASI GARAY PARIONA.I.eonidas 17.00 4 4.25 
35 S M MOTOY-INTIHUASI TENORIO OE BARRIOS. Genovevn 28214031 30.00 5 6,00 
36 S M MOTOY-INTIHUASI TORRES CANCHO. Paulino 28236679 10,00 2 5.00 
17 S.M MOTOY-INTIHUASI GARAY CANCHO. Moises 20236645 10.00 . 2 5.00 
18 S.M MOTOY-INTIHUASI -SANCHEZ ALTAMIRANO. Eleuleria 23267858 7.00 1 7.00 
9 S.M MOTOY-INTIHUASI TAMBRA DE TORRES, Marco.lina 28234349 8.00 1 8,00 
0 S.M MOTOY-INTIHUASI GARAY MENOOZA. Anleno;i;nes 28236602 17,00 2 8,50 
1 S M MOTOY-INTIHUASI TAMBRA AI.TAM1RAMO. Emilia 28236682 12.00 2 6.00 
7 S.M MOTOY-INTIHUASI BARRIOS OE PALOMINO. Vilalicia 06607153 14.00 3 4.67 
1 S.M MOTOY-INTIHUASI CANCHO CABEZAS. M;inln ?R7.1Rn.fa 
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*>H^ C A M P E S I N A S O E L A R E G I O N D E A Y A C U C H O . 
CARITAS OEL PERU : . . 

P A D R O N DE E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 
onoe < N" COMUNIDAD A P E L U O O S Y ' N O M B R E ' S . ' / ONI Litro3 fOia N" VACAS PROME0IO onoe < N" COMUNIDAD A P E L U O O S Y ' N O M B R E ' S . ' / ONI Litro3 fOia 

ORDENO Litros /Vaca 
6 6 69, S M MOTOY-INTIHUASI GARAY HUAMANCUSI. Silvsrio •' 2SZ3S67'I 6.50 1 6.50 
6 ? 69E S M MOTOY-INTIHUASI TORRES TAMBRA. Maria 2B236650 16.00 3 5.33 
S3 69" S M MOTOY-INTIHUASI JAUREGUI R00RIGUEZ. Ayde 40423351 6.50 j 3.25 
69 6°£ S M MOTOY-INTIHUASI MALOONAOO MEN00ZA. Eusebia . • 28236759 14 50 4 3.63 
70 69? S M MOTOY-INTIHUASI SANCHEZ PALOMINO. Zacariaa •'•: - - 28236668 10.00 2 5.00 
71 70C S M MOTOY-INTIHUASI HUAMANCUSI PISCO Misael' ' : 28264912 3 50 1 3 50 
72 701 SM MOTOY-INTIHUASI. C A N C H O CABEZAS Mauncia. . ' 28236603 7.50 I 3 75 
73 702 S . M MOTOY-INTIHUASI FLOREZ MALOONAOO. Susan* • •• 43576441 6 50 2 3.25 
74 703 1 S M MOTOY-INTIHUASI TAMRA ALTAMIRANO: Emilia . 28236681 5.00 2 2,50 
75 704 S M MOTOY-INTIHUASI .. .QUISPE.ESCOBAR Davitf. L :...-.„--_-.̂ .45222905..- -- 0,00 2 4.00 
76 705 SACRACANCHA-SELLA VISTA TAMBRA GARCIA.Salurnino •'. . . . . :'" '-' 25.00 8 3.13 
77 706 SACRACANCHA-BELLA VISTA CALOERON ROORIGUE.Dario 40.00 5 8.00 
78 707 SACRACANCHA-BELLA VISTA SANCHEZ MEJIA Juan 42.00 , 5 8 40 
79 708 SACRACANCHA-BELLA VISTA SANCHEZ MEJIA.DaUino 26.00 3 8.67 
ap 709 SACRACANCHA-BEILA VISTA SANCHEZ MEJIA Saoino 14 00 5 2.30 
01 710 SACRACANCHA-SELLA VISTA MALLOUl SANCHEZ Ignacra 16.00 3 5.33 
32 711 SACRACANCHA-BELLA VISTA LLAMOCCA PAQUIYAURI Holder 12.00 5 2 40 
33 712 SACRACANCHA-BELLA VISTA MALLQUI SANCHEZ. Nemesio 45209087 9.00 2 4.50 
84 713 SACRACANCHA-COCHABAMBA 8ARRIENTOS SOTO.Maria 26.00 7 3,71 
85 714 SACRACANCHA-COCHABAMSA HUAMAN BARRIENTOS.Filio 26.00 6 4.33 
36 715 SACRACANCHA-COCHABAMBA LAURENTE JAIME Victoria 2B265499 6.0(1 1 600 
87 716 SACRACANCHA-COCHABAMBA RO.IA5.HINOSTROZA Julia 80119797 7 0 0 1 7 0 0 

80 717 SACRACANCHA-COCHABAMBA TABOAOA GUHF.REZ Oaria 80119872 15 0 0 2 7 50 
89 718 SACRACANCHA-COCHABAMBA JAUREGUI PALOMINO.Maria 20264 776 1500 4 3.75 
90 719 SACRACANCHA-COCHABAMBA SOSA FLORES Eugenia 26265127 1 0 5(1 2 5.25 
91 720 SACRACANCHA-COCHABAMBA HUAMAN O E JAUREGUI reotlos'a 28202900 5 00 1 S.00 
92 721 SACRACANCHA-COCHABAMBA PARIONA HUAMAN. Marleny 42636667 9.00 2 d.50 
93 722 SACRACANCHA-COCHABAMBA JAUREGUI HUAMAN Eugenic; 40752383 12 0 0 3 4.00 
94 723 SACRACANCHA-COCHABAMBA VIVANCO HUAMAN. H«dy 282257a? 15.00 2 7.50 
95 724 SACRACANCHA-COCHABAMBA PARIONA HUAMAN! Nancy 42636667 7.50 2 3 75 
)6 725 SACRACANCHA-COCHABAMBA ORTIZ TAMBRA. Waller 44659229 5 50 2 2 75 
17 726 S M MOTOY-LIRIOPATA QUISPE MALOONAOO.Julio 20 00 .1 5.00 
(8 727 S M MOTOY-LIRIOPATA DC LA CRUZ JANAMPA German 15.00 3 5.00 
a 728 S M MOTOY-LIRIOPATA HUAMANCUSI OUISPE.Zananas 26 0 0 5 5 2 0 

)0 729 S . M MOTOY-LIRIOPATA QUISPE MALOONAOO. Angelica 20254631 ' 10 0 0 3 6 0 0 

11 730 S M MOTOY-LIRIOPATA VICAPOMA D E ALTAMIRANO Juana 32,00 3 10.67 
12 731 S M MOTOY-LIRIOPATA FLORES QUISPE Marcelino 10,00 3 5 . 0 0 

3 732 S M MOTOY-LIRIOPATA FLORES HUAMANCUSI Feliciano 24 OO 3 3.00 
4 733 S M MOTOY-LIRIOPATA FLORES QUISPE.Casiano 28301006 12.00 2 6.00 
5 734 S M MOTOY-LIRIOPATA FERNANDEZ O E LA CRUZ Juan 28302396 12.00 2 6.00 
= 735 S M MOTOY-LIRIOPATA PACHECO QICHKA. Ayde 28294362 12 00 2 6 . 0 0 

r 736 S M MOTOY-LIRIOPATA MIMALLA OUISPE Juan 1 28233817 8.00 2 4 0 0 

1 737 S.M MOTOY-LIRIOPATA ALTAMIRANO VILCAPOMA. Sergia 40269136 12.00 2 6 0 0 

) 738 S M MOTOY-LIRIOPATA QUISPE JUAN O E 0IOS. Eugenia 28236663 6 50 2 3.25 
) 739 S . M MOTOY-LIRIOPATA FLORES OUISPE Casiariu 20301006 12.00 2 6 0 0 

740 S M M O TOY-LIRlOPATA HUAMANCUSI QUISPE Paulina 28236703 9 50 ;; . 4 75 
741 S M MOTOYLIRlOPATA Ft ORES HUAMANCUSI Rufma 2U29569S 7 00 2 3 50 
742 S M MOTOY-LIRIOPATA CARHUAMANCAACEBEDO Cesai 20295695 9,00 2 4.50 
743 S M MOTOY-LIRIOPATA QUISPE FERNAN0F.Z Juvenal 20304 709 9.50 3 3 17 
744 S M MOTOY-LIRIOPATA MUNAYLLA QUISPE Mo'S-s 2(1236741 9 50 3 3 17 
745 S M MOTOY-QUISUAR PALOMINO CARDENAS.Jorge' 12 00 3 4.00 
746 S M MOTOY-QUISUAR APARICIO MUNES Marcelino 13 00 4 4 50 
747 S M MOTOY-QUISUAR HUAMANI GOMES Martin 20246224 6 00 1 6 0 0 

7-18 S M MOTOY-OUISUAR QUISPE COROOQA Rosa 2B23S5S6 300 1 0 . 0 0 

749 S M MOTOY-OUISUAR TAMBRA HUAMANI Ronngia 80531641 8.00 I a 0 0 

750 S . M MOTOY-QUISUAR TAMBRA NUNEZ Maximo 28309736 5 00 1 6 .00 

751 S.M MOTOY-OUISUAR HUAMANI CORAS Fabio 09503010 14.00 2 7,00 
752 S M MOTOY-QUISUAR HUAMAN TENORIO Francisco 08913426 5 0 0 1 6 . 0 0 

753 S M MOTOY-QUISUAR GARCIA O E TAMBRA. Bcrnandina 28247250 12.00 2 6 .00 

754 S.M MOTOY-QUISUAR HUAMANI CORAS. Julia 28236354 6 .00 1 6.00 
755 S M MOTOY-QUISUAR APAICO NUNES Marcelino 28292515 25 00 4 6.25 
756 S M MOTOY-OUISUAR GARCIA CORAS Eugenia 282366545 6 0 0 2 3.00 
757 S M MOTOY-OUISUAR HUAYTALLA QUISPE Juan 28234001 1 0 00 2 5.00 
753 . S M MOTOY-QUISUAR TAMBRA NUNES. Gloria 80277116 4 5 00 2 7 50 
759 S.M MOTOY-QUISUAR JAIME C E T T A CRUZ. Deirma 2823S557 22.00 3 7 33 
760 S M MOTOY-QUISUAR LUYA HUAMANCUSI. Felipe 80277716 . 14.00 2 7.00 
761 S M MOTOY-QUISUAR TANBRA CALOERON. Basilio 28234701 12 0 0 ' 2 6 .00 

762 S M MOTOY-QUISUAR TAMBRA HUAMANI Lorenza 00023660 15 00 3 5 0 0 
763 S M MOTOY-OUISUAR PAUCA O E GARAY Vicenla 2821S496 1 0 0 0 2 5.0(1 
764 S . M MOTOY-QUISUAR TORES HUASHUAYO. Maria 28212879 12 0 0 3 4.00 
765 S M MOTOY-QUISUAR GARCIA CORAS Eugenia 20230545 9 50 2 4.75 
766 S M MOTOY-QUISUAR HUAYTALLA HUAMANI Waller 43990460 11.00 1 2 5.50 
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 C A M P E S I N A S O E L A R E G I O N O E A Y A C U C H O * 
CAPJTAS DEL PERU ' 

PADRON DE P R O D U C T O R E S DE L E C H E D E L PROYECTO PL-480 
ono IN N COMUNIDAD APELLIDOS Y NOMSRES DNI Llt-.s/ril- N" VACA S PROMEDIO ono IN N COMUNIDAD APELLIDOS Y NOMSRES DNI Llt-.s/ril- - ORDENC Litros A/aca 
•;-13 3 76 7 S.M MOTOY-QUISUAR HUAMAMI TENORIO. Francisco 08913428 : 13.00 3 4,33 
.13 3 76 8 S.M MOTOY-QUISUAR RAMOS QUISPE. Alejandro 28236759 .8.50 • 2 4.25 
.14 3 75 9 S.M MOTOY-QUISUAR HUAMAN YUCRA Rosa 80198046- - -: 6.50 2 3.25 
.14 77 0 SAN MIGUEL OE MOTOY GUILLEN RETAMOSO Oaroeia •• 32 a: . < • 5 6.40 
14 77 1 SAN MIGUEL DE MOTOY BERROCAL SANCHEZ.UrBanu • : .21.00 . -. 6 3.50 
•14: 77 2 SAN MIGUEL OE MOTOY . QUISPE BERROCAL Vlcenle • - 16.00 : - - .;.. 5 3.20 
14* 77 3 SAN MIGUEL OE MOTOY '. CCAYAC HUAMAN! Jorga 24.00 .-. 3- 8.00 
14. 77 SAN MIGUEL OE MOTOY BERROCAL RAMOS. Victoria - 2823B712 6.00 • ••. .- .'1- , :•• .6.00 
146 77 SAN MIGUEL OE MOTOY HUAMAN JAIME Paulino 28236710 S.CO . '•• '• 1 -'• • • 6.00 
147 77E SAN MIGUEL DE MOTOY BERROCAL RAMOS. EiMbcrta 28236336 6,00. . -. i •': 6.00 
148 777 SAM MIGUEL OE MOTOY GOMEZ HUAMANI Aleiandra 28236757 15.00 : • • • . 4 • 3.75 
149 776 SAN MIGUEL OE MOTOY GUILLEN RETAMOSO Waller 28301037 5.00 .-•„... v- • v.- ••5.00 -
150 77t SAN MIQUEL OE MOTOY BERROCAL SANCHEZ. Feliciano 45088782 •. 4,00' .. • ,_. fc, __ 4.00 . 
151 j 73C SAN MIGUEL OE MOTOY QUISPE HUAMANI Juan 41925850 9.50 •--.2 ""4.75. 
152 781 SAN MIGUEL OE MOTOY RETAMOSO QUISPE. Eulagia 2823654 7 7.00 . . .1--: -v. - .7.00 • 
153 732 SAN MIGUEL OE MOTOY MIRANOA LIZANA Rosalinda 42919030 4 50 . . . ..- V. •• . - . .-4,50 
154 783 SAN MIGUEL OE MOTOY BERROCAL HUAMANI Hugo 42110191 4.00 . . -. 4,00' 
155 784 SAN MIGUEL DE MOTOY HUAMANI JAIME Maximmano 28219423 8 50 • 2 25,...; 
56 785 SAN MIGUEL DE MOTOY HUAMAN JAIME Valnnano 28235699 6 00 . • 1 • •:- • 6:oo 
57 786 SAN MIGUEL OE MOTOY BERROCAL PRETE'i. F.iliin 44 703704 11 00 • • •2 , • ••.'.•5 50. 
58 787 SAN MIGUEL DE MOTOY QUISPE BERROCAL Julian 20219490 . 5.50 • ":r. . 'V 5,50 • 
59 788 SAN MIGUEL OE MO TOY MALLOUI SANCHEZ. Mano 42113946 4.50 • • It :': •'.=0 
60 789 SAN MIGUEL OE MOTOY BERROCAL SANCHES. Lidia 42123946 6.50 ' 2 ' ;;• •,:.\3-25-
61 790 SAN MIGUEL DE MOTOY BERROCAL RAMOS Raul 282.16766 4 00 -.1 -' •' • ;;..4;00-
62 791 SAN MIGUEL OE MOTOY BERROCAL RAMOS Moises 20236714 5.00 : 2 • •• '.'•:-'300 
63 792 SAN MIGUEL OE MOTOY HUAMANI HUAMAN Jose 80010229 4.00 •• 1 - ' ", 4;oo- ". 
64 793 SAN MIGUEL OE MOTOY OUISPE HUAMANI. Juan 41925858 '7.50 • 2 • :.3.75 -. 
65 794 SAN MIGUEL OE MOTOY QUISPE HUAMANI Marcus 4 2009855 i 00 1 •. • • -.-4-.00 
66 795 SAN MIGUEL OE MOTOY BERROCAL RAMOS Carlos 20233701 4 50 1 -. • 4.;;: 

67 796 SAN MIGUEL OE MOTOY HUAMANI AYACC. Alberto 28219414 5 50 ; 2 -v.-2.7S -
68 797 SAN MIGUEL OE MOTOY BERROCAL RAMOS. Juan 20221003 10.50 • 3 3;50- • 
69 798 SAN MIGUEL OE MOTOY ROUAS CURI Neslor 23960220 5.50 2 •2,75. 
70 799 SAM MIGUEL OE MOTOY OUISPE HUAMANI Florentmo 41797599 6.50 2 • • 3,25 • 
71 800 SAN MIGUEL OE MOTOY VILLANTOY BERROCAL Salome 20270759 7.00 2 • • 3 50 
72 801 SAN MIGUEL OE MOTOY CHUCHON LAURA. Sabino 25763677 9,50 3 -. ;3:17. 
73 802 MINASCUCHO - ALLPACHACA OUICANO ALANYA.AIejandrn 28210468 35.00 3 .. . 11-.67 
74 803 MINASCUCHO • ALLPACHACA SALVATIERRA PRAOO Filomeno 40956378 20.00 4 : .5.00 
75 804 MINASCUCHO - ALLPACHACA OUISPE HINOSTROZA Idelberto 28297816 15 00 6 - 2.50 -. 
76 805 SACRACANCHA -AGUAPUQUIO CANCHO SOSA. Weenie 15.00 2 7.50 
77 806 SACRACANCHA • AGUAPUQUIO CONOORI HINOSTROZA. Juana 16 00 2 8,00 
78 807 SACRACANCHA - AGUAPUQUIO CAHUANA LOAYZA Lucio 28203336 6.00 1 6.00 
79 808 SACRACANCHA - AGUAPUQUIO CISMEROS AGUILAR Martha 20203359 6.00 1 6-00 
30 809 SACRACANCHA . AGUAPUQUIO HUAMAN OE CANCHO Eslhar 23234 760 8,00 . 1 • "8 00 
31 810 SACRACANCHA . AGUAPUQUIO ENCISO CISMEROS Fauslino 2621(1766 20 00 3 . 6 57 
n Bl 1 S MIGUEL OE MOTOY-CHIARA TUCNO vil.CA Ganneia 20435727 8.00 1 8,00 
)3 612 S MIGUEL OE MOTOY-CHIARA FERMANOEZ CABEZAS Fredy 43927309 6 00 1 • 6.00 
!4 B13 S. MIGUEL DE MOTOY-CHIARA PISCO Al 7AMIRANO Diomcid 20200204 6 00 1 • 6.00 
)5 814 S MIGUEL OE MOTOY-CHIARA OUISPE AI'AUJE Paulina 211236 786 5 00 1 5.00 
16 815 S MIGUEL DE MOTOY-CHIARA OE LA CRUZ RUA Vir.lona 20236680 6.50 2 3.25 
17 816 S. MIGUEL DE MOTOY-CHIARA ACOS IA CARJJENAS Hil,l 44154554 9 00 ;i 4.50 • 
18 817 S MIGUEL DE MOTOY-CHIARA OUISPE NUNES l.aureana 282357311 11 50 3 3 83 
:g 818 S MIGUEL OE MOTOY-CHIARA GUTIERREZ DE LA CRUZ Ambrosio 28236604 7 50 2 3.75 
0 819 S MIGUEL DE MOTOY-CHIARA MENOEZ BAIJTI3TA. Nicolasa 4124 1290 700 1 '• 7 00 
1 820 S MIGUEL OE MOTOY-CHIARA OUISPE ALI AMIRANO Sanlos 20270842 12.00 ,3 ..__4.00.-_.. 
2 821 S MIGUEL OE MOTOY-CHIARA MENOEZCAI.OFRON Royna 45040733 9 00 2 . 4 50 
3 822 S MIGUEL OE MOTOY-CHIARA NUNES GARAY Isabel 0952254 7 6 00 1 6.00 
4 B23 YANAPIRURO CATRO 8ARZOLA. Eulagia 45157541 5.00 1 • 6.00 
5 824 YANAPIRURO ATAUJE MALOONAOO Saul 46027335 12.00 2 6.00 
5 825 HUAMBO POMA VENTURA Raul 28445302 9,00 2 4.50 
7 826 HUAMBO POMA HUAMCAHUARI Maximillano 29008745 0 00 2 4,00 
3 827 HUAMBO RAMOS HUAMAN Jnsn 29081753 0 00 2 • 4.00 
) 828 HUAMBO ROA HUAMANI Eliseo 20445307 11.00- • 2 4,00 
) 829 HUAMBO PEREZ RAMOS Hipolilo 29082929 9 00 2 4 50 

830 HUAMBO OE LA CRUZ POMA Benha 2900206? 0 00 2 4,00 -
! 831 HUAMBO RAMOS PERZ Ruben 29002344 8.00 2 4 00 

832 HUAMBO OULSPE PARIONA Aniorlio 29082981 7.50 2 3.75 
833 HUAMBO RAMOS HUANCAHUARI Jose 29081753 4 50 1 4.50 
834 LLUSITA CHIPANA CONOORI. Juana 29094944 5.50 2 2.75 
835 LLUSITA CONOORI HUAYLLA Fredy 29096902 5.00 2 3.00 
836 LLUSITA BAUTISTA QUISPE. Onaca 29096929 3.50 1 3.50 
837 LLUSITA MEZA GOMZALES. Oscar 42627113 3.50 1 3.50 
e38 LLUSITA HUAUYA QUISPE Moises 07213646 6.50 2 3.25 
839' LLUSITA VASQUEZ CHIPANA Silveslre 09072378 . 9 50 .1 3 17 
840 LLUSITA CHIPANA RADTiSTA Pntlru 29096216 4 50 1 4 :o 
841 S J Mm AT A IMAUSI "OA fdlix 284771712 6 50 2 3.25 
842 S J MIRATA AROMi RAMOS l-rancisca 29151922 6.00 2 3.(10 
843 S J MIRATA AROTIMCO ANAMCA Fidel 099504 79 3 50 1 3 50 
84(1 S J MIRATA CAMPOS ENCISO Jose 43118992 6 no 2 3 25 
345 S J MIRATA OA VILA SALVADOR Isabel 4 7050/00 3 00 1 3 00 
B46 S J MIRATA BEHROCAl PARIONA l.uao 28444992 5 50 2 3,25 
347 S J MIRATA HUAMANI ANDRAOE Paslor 29082934 7.00 2 3 50 
348 S J MIRATA SULCA ROA. Clsudio 29083197 9.50 2 4,75 
349 S J MIRATA BERROCAL RAMOS Agusnn 29002525 6.50 2 3,25 
350 S J MIRATA RAMOS HUAMAN modeslo 29083224 3.00 1 3.00 
51 INYALLA RODRIGUEZ PISCO Aquilino 28264421 6.50 7 3.25 

f 52 INYALLA MENOEZ AMORIN Alberto 20316620 4.00 1 4 00 
£ 53 1 PAUCHO. 1 YAURI OE LA CRUZ Evanslo 28211843 6.50 2 3,25 
£ 54 | PAUCHO " 1 ALVARADO CANCHO Cesar - 1 4 1072025 3 50 1 3 

http://-v.-2.7S
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PADRON CE PRODUCTORES DE LECHE 
PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO,PRODUCCI6N DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIDADES 

CAMPESINAS DE LA REG16N DE AYACUCHO. 
ITAS DEL PERU ' " ~ 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 

N» COMUNIDAD • APELLIDOS Y NOMBRES DNI Litros /Dia N° VACAS | PROMEDIO N» COMUNIDAD • APELLIDOS Y NOMBRES DNI Litros /Dia 
OROENO Litros /Vaca 

1 CHUCLLAPAMPA TORRES ARANGO.Nora 41320664 18,00 4 4.50 
2 CHUCLLAPAMPA TORRES ARANGO.David 09950611 15.00 5 3.00 
3 BUEMA VISTA BAYGORREA DE I.A CRUZ.AIIredo 204 73504 ': 18.00 8 2.25 
4 CONDORCCOCHA TENORIO BAUTISTA. Waller 20275505 60.00 7 8.57 
5 CONDORCCOCHA OUINTANILLA DE I.A CRUZ. Tenorio 28214345 • 20.00 6 3.33 
6 CONOORCCOCHA EAUITISTA OUISPE. Felipe 28226022 45.00 5 9.00 
7 CONOORCCOCHA . TENORIO DEI.A CRUZ, viclolia 22229239 40.00 5 8.00 
8 CONDORCCOCHA TENORIO ACOSTA. Nilo 28297103 40.00 3 13.33 
9 CONDORCCOCHA CANCHARI TINCO.Marino 80095093 35.00 3 11.67 
10 CONDORCCOCHA TENORIO ACOSTA.Maria V 28220013 15.00 3 5.00 
11 CONOORCCOCHA TENORIO ACOSTA.Misael 28226518 15.00 4 3.75 
12 CONOORCCOCHA ACOSTA NIETO.Iynacia 28245019 15.00 3 5.00 
13 VI2CACHAYOCC CHUCHON TENORIO.Jorge Vidal 255544506 16.00 4 4,00 
14 VIZCACHAYOCC TENORIO BEJAR.AIeandro 28013949 15.00 4 3.75 
15 VIZCACHAYOCC CISMEROS CASTRO.Moises 211203147 15.00 4 3.75 
16 VIZCACHAYOCC MENDEZ QUICANO.DGmelrio 2847355!) 15.00 4 3.75 
17 VIZCACHAYOCC ESPINOZA SULCA.Waller 41702316 20.00 5 4.00 
IB VIZCACHAYOCC TENORIO CERDA.Venanoio 25,00 4 6.25 
19 VIZCACHAYOCC OE LA CRUZ HUAYTALLA.Herlinda 16.00 2 8.00 
20 VIZCACHAYOCC • HINOSTROZA VEGA.Benando 19.00 3 6.33 
21 VIZCACHAYOCC MORENO AI.ARCON. Alejandro 14.00 2 7.00 
22 VIZCACHAYOCC • DE LA CRUZ QUICANO Gracipln 15.00 2 0.00 
23 VIZCACHAYOCC BELLIDO QUICANO. Anyelino 10.00 8 1.25 
24 VIZCACHAYOCC OE LA CRUZ QUICANO. Euslaquio 12.00 3 4.00 
25 VIZCACHAYOCC DE LA CRUZ ARANGO. Rormilo 22.00 4 5.50 
26 VIZCACHAYOCC QUICANO MENDEZ. Buenaventura 25.00 4 . , . .5.25 
27 VIZCACHAYOCC 01: LA CRUZ ARANGO. Ramon 26.00 5 5.20 
20 VIZCACHAYOCC ALARCON TENORIO l.uau 1 2.00 2 0.00 
29 VIZCACHAYOCC CASTRO TENORIO. Gnnoveva 14.00 3 4.67 
30 VIZCACHAYOCC ESPINOZA SUI.CA. Juana 16.00 3 5.33 
31 VIZCACHAYOCC ALARCON BEI.I.IDO. Aniires 10.00 3 3.3,1 
32 VIZCACHAYOCC CHUCHON VEGA. Jorge Luis 10.00 3 3.33 
33 CUSIBAMBA ARANGO GUTIERREZ. Oarnian 20221904 100.00 5 20.00 
34 CUSI8AMBA MARTINEZ BELLIDO.Modesto 09786000 . 1 5.00 6 2.50 
35 CUSIBAMBA MATINEZ BELLIDO.Primilivo 283054 74 30.00 3 10.00 
36 SATICA DE LA CRUZ CAI.DGRON.Raul 41316519 40.00 3 13.33 
37 SATICA GOMEZ CHUCHON.LunJcs 15.00 5 3.00 
3D SATICA BELLIDO DE LA CRUZ.Luis 20457510 . 15.00 4 375 
39 SATICA NUNES MORENO. Santos ,30.00 5 6.00 
40 SATICA BELLIDO DE LA CRUZ Maria l.uz 14.00 4 3,50 
41 SATICA ROJAS ARANGO. Alejandro 16.00 4 4.00 
42 SATICA ' TENORIO BAUTISTA. Gregoria 14.00 3 4.07 
13 PARIAHUANCA . ROCA SAI.VA'iTfcRRA.Crisoslomo 28205427 20.00 3 6.67 
14 PARIAHUANCA PISCO ALT AM IRANO.Felix 28201776 15.00 4 3.75 
15 PARIAHUANCA TENORIO MARTINES. Waller 28227426 16.00 3 5.33 
16 PARIAHUANCA HUASHUAYO OE LA CRUZ.Vicenlc: 28245275 . 15.00 3 5.00 
17 PARIAHUANCA COLOS ALARCON. Mauro 095547B5 15.00 4 3.75 
•0 CHANQUIL COLOS CISNEROS.Marc.olIno 10241780 22.00 3 7,33 
9 CHANQUIL TENORIO nAYGORREA.Maximiliano 2845750S 30.00 4 7.50 
i0 CHANOUII. VIZCARRA ARANGO. 1. eonardo , 26,00 4 6.50 
1 CHANQUIL COLOS ARANGO. Percy 20.00 5 4.00 
2 CHANQUIL COLOS ALARCON. Gerardo 16.00 3 5,33 
3 CHANQUIL COLOS ARANGO. Emiliano 20.00 4 5.00 
4 CHANQUIL COLOS HINOSTROZA. Flor de Maria 14,00 3 4.67 
5 CHANQUIL COLOS HINOSTROZA: Maria Luz 26.00 5 5.20 

http://CAI.DGRON.Raul


^Bjjy PADRON D6 PRODUCTORES DE LECHE 
B a l l o n PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO.PROOUCCldN DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIDADES 
^fl^P" CAMPESINAS OE LA REGION OE AYACUCHO. 

CARITAS DEL PERU ' 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O P L - 4 8 0 

Of̂DÊ  N» COMUNIDAD APELLIOOS Y NOMBRES DNI Litros /Oia N" V A C A ; PROMEDIO Of̂DÊ  N» COMUNIDAD APELLIOOS Y NOMBRES DNI Litros /Oia 
ORDENO Litros A/aca 

56 56 CHANQUIL COLOS HiNOSTROZA. SaycJe 10.00 2 5.00 
57 57 CHANOUIL AI.ARCON VEGA. Rosa 12.00 2 S.00 
58 58 CHANQUIL OF; LA CRUZ QUICANO. Espirila 1 1.00 2 5.50 
59. 59 LLACCTAPALLANA 8 E R R O C A L ARANGO.Tenorio 28466014 20.00 3 6.67 
60 60 YUTUPUQUI OE LA CRUZ GOMEZ.Domitilda 20280632 20.00 4 5.00 
61 61 CHALCO PALOMINO OE LA CRUZ.Oscar 26466046 15.00 5 3,00 
62 62 CHALCO PRADO CHUCI'ION.Eiigar 20460432 20.00 5 4.00 
63 63 CHALCO CUADROS VEl ASQUEZ.Raul , . 28275139 15.00 6 2.50 
64 64 CHALCO MENOEZ DE AI'iANGO.LfiamJia 2D4573U6 15.00 4 3.75 
65 65 CHALCO AI.ARCON CASrno.ClemHnle 20457901 20.00 2 10.00 
6 6 66 CHALCO COI.OS SULCA.PHCJ I -U 1 22.00 3 7.33 
67 67 CHALCO PALOMONO DE LA CRUZ. Reynaldo 16,00 4 4.00 
68 68 CHALCO AYALA MENDGZ. Auocrio 16.00 5 3.20 
69 69 CEBADACAMCHA BERROCAL GUTIERREZ.Eusebio 28.00 3 9.33 
70 70 CEBADACANCHA ALARCON S A L V A T 1 E R R A , Tonbio 18.00 5 3.60 
71 71 CEBAOACANCHA ALARCON QARBARAN.Edilverto 40.00 6 S.67 
72 72 CEBADACANCHA GUTIERREZ OE LA CRUZ.Juana 40.00 4 10.00 
73 73 CUCHUCANCHA ALARCON DE LA CRUZ.Esperanja 22.00 3 7.33 
74 74 CUCHUCANCHA BELLIDO PRADO. Julia 10.00 4 2.50 
75 75 CUCHUCANCHA OUISPE PACTA. Susana 12.00 4 3.00 
76 76 CUCHUCANCHA TENORIO COLOS. Daniel 12.00 2 0.00 
77 77 CUCHUCANCHA TENORIO AYALA. Bealri? 21,00 4 5.25 
78 78 CUCHUCANCHA COLOS AYALA. Timoteo 10.00 3 3.33 
79 79 CUCHUCANCHA TENORIO COLOS. Bernabe 8.00 3 2.67 
80 80 CUCHUCANCHA BELLIDO OE LA CRUZ. Ano Maria 14.00 3 4.67 
81 01 CUCHUCANCHA OE LA CRUZ DE LA CRUZ. Oamiana 26.00 5 5.20 
82 82 CUCHUCANCHA TENORIO BERROCAL. Anila 12.00 3 4.00 
83 83 CUCHUCANCHA PAROO COLOS. Boly 14.00 3 4.67 
B4 84 CUCHUCANCHA CISNEROS VEGA. Maruia 10.00 3 3.33 
35 85 CUCHUCANCHA PRADO COI.OS. Hfirlha 16.00 4 4.00 
!6 86 CUCHUCANCHA HUAYTAI.LA PKADO. Rulina 28.00 5 5.60 
17 87 CUCHUCANCHA RUIZ D E LA VEGA. Cirila 38.00 5 7.60 
0 88 CUCHUCANCHA ARANGO GOMEZ. Delia 20.00 5 4.00 
9 89 CUCHUCANCHA HINOSTROZA CISNEROS. Marina 12.00 3 4.00 
0 •90 CUCHUCANCHA HUASHUAYO ROCA. Hermelinda 20.00 5 4.00 
1 91 CUCHUCANCHA ALARCON PRADO. Edilbech 16.00 .1 5.33 
2 92 CUCHUCANCHA GAMBOA BELLIDO. Eliza 2.1.00 5 4.60 
3 93 CUCHUCANCHA PAREJA BELLIDO. Serolina 20.00 .1 5.00 
t ' 94 CUCHUCANCHA A I . A R C O N QUICANO. Francisca 30.00 5 6.00 
i 95 CUCHUCANCHA TENORIO AYALA. reoffla 14.00 4 3.50 
i 96 CUCHUCANCHA PRADO COLOS. Eulalia 16.00 4 4.00 

97 CUCHUCANCHA BELLIDO QUICANO. Julia jf 10.00 3 3.33 
90 CUCHUCANCHA OE LA CRUZ QUICANO. Ana Maria 10.00 2 5.00 
99 JUSCAYMARCA DE LA CRUZ CUAOROS.Roberto 19.00 4 4.75 
100 PUMAHUASI OUISPE COLOS.Conslanlino 26.00 4 6 50 
101 PUMAHUASI QUISPE COLOS.Raul 20.00 6.67 
102 PUMAHUASI QUISPE COI.'6's". Conslanlino 14.00 4 3.50 
103 PUMAHUASI CASTRO ALARCON. Nicolasa 18.00 4 4.50 
104 P 1 L L P 1 C A N C H A BELLIDO O E L A CRUZ.Luis ' 22.00 3 7,3.3 
105 PILLPICANCHA HUAMANI DE LA CRUZ, Dionisia 30.00 5 6.00 
106 PILLPICANCHA PALOMINO GALINOO. Eloidina 14.00 4 3.50 
107 PILLPICANCHA MORENO TENORIO. Lucia 10.00 2 5.00 
100 PILLPICANCHA BE.JAR GALINOO Maximiliano 8.00 2 4.00 
109 PILLPICANCHA ' DE LA C R U Z RAMOS. Teofila 11.00 3 3.67 
110 PAMPA CANGALLO QUISPE DE LA CRUZ.Abelina 16.00 4 4.00 



m) 

CARITAS DEL PERU 

PADRON OE PRODUCTORES DE LECHE 
PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO.PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIDADES 

CAMPESINAS OE LA REG16N DE AYACUCHO. 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 

OROf.H N" COMUNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DNI Litros /Dia N" V A C A S PROMEOIO OROf.H N" COMUNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DNI Litros /Dia 
O R D E N O Litros /Vaca 

1 1 1 11 1 CHAMPACANCHA V E G A PRADO.Rosa 14.00 5 2,00 
112 112 CHAMPACANCHA CAL0ERON TENORIO. Marcela 10,00 3 3.33 
113 113 CHAMPACANCHA V E G A P R A O O . Rosa , . 12.00 4 3.00 
114 114 CHAMPACANCHA HUAYTALIA CISNEROS. Oarnian 14.00 3 4.67 
115 115 CHAMPACANCHA OE LA C R U Z ALARCON. Julio 16.00 4 4.00 
116 116 CHAMPACANCHA V E G A DE LA C R U Z . Raymundo 11.00 3 3.67 
117 117 C H A M P A C A N C H A CASTRO D E I A C R U Z . Alejandrina 10.00 3 3.33 
118 1 18 PORTA CORRAL A R A N G O ALARCON.Alberto 16.00 5 3.20 
119 119 PORTA CORRAL ALARCON GOMEZ.Anasiasio 18.00 3 6.00 
120 120 PORTA CORRAL GARAMp.NI.il CAS TRO Soigio V 33 00 4 8.25 
121 121 TUCRE M E J I A QUISPE. Zodrno 16.00 5 3.20 
I22 122 TUCRE M E J I A T I N E O . Felipe 12.00 3 4.00 
23 123 OASANCCAY C U R I CUSIHUAMAN. JoSO 14.00 3 4.67 
24 124 OASANCCAY G A R A Y QUISPE. Honoralo I 10,00 3 3.33 
25 125 QASANCCAY C O N D E R A M O S . Juana 11.00 3 3.67 
26 126 POMABAMBA C O N D E M A L L C C O . Martin 13.00 4 3.25 
27 127 TINAJERAS HUAMANI SALVATIERRA. Celaslino 16.00 4 4.00 
28 128 TINAJERAS BARZOI.A AYALA. Graciela 28.00 5 5.60 
29 129 TINAJERAS OE LA C R U Z HUAMANI. Juana 30.00 5 7.60 
10 130 TINAJERAS SALVATIERRA HUAMANI. Bemgna 20.00 5 4.00 
11 131 TINAJERAS SALVATIERRA HUAMANI. Feliclano 10.00 3 3.33 
12 132 TINAJERAS BAUTISTA SALVATIERRA. Mariana 10,00 3 3.33 
13 133 TINAJERAS PILLACA LOPEZ, Juan 0.00 3 2,6? 
14 134 P A P A C H A C R A GARAMEMDI TENORIO. Sergio Vidal IG.00 ;) 5.33 
i5 135 PAPACHACRA CASTRO HUASHUAYO. Juan 12.00 3 4.00 
6 136 P A P A C H A C R A HUASHUAYO GUTIERREZ Teofila 13,00 4 4.50 
7 137 P A P A C H A C R A BAUTISTA SALVATIERRA. Javier 12.00 3 4.00 
B 138 INCARACCAY A U O U I C U B A . Ramon 10.00 3 3.33 
5 139 INCARACCAY HUAYTALI.A SAI.VA M E R R A . Ana Maria 12.00 3 4.00 
) 140 INCARACCAY C U Y A BAUTISTA. Rosa 1 1.00 3 3.67 

141 INCARACCAY G O M E Z MITMA, Waller 14.00 3 4.67 
142 INCARACCAY S U L C A A R A N G O . Margarita 12.00 4 3.00 
143 HUALLCHANCCA T O R R E Z ESCAt.ANTE Magdalena 16.00 3 5.33 
144 H U A L L C H A N C C A A R A N G O Al A R C O N . Alberto 13.00 4 3.25 
145 CHUCLLAPAMPA A R A N G O BAYGORREA. Maximo 10.00 3 3.33 
146 CHUCLLAPAMPA T O R R E S A R A N G O . Norma 12.00 3 4.00 
147 CHUCLLAPAMPA R O C A ALARCON, Julio 14.00 4 3.50 
140 CHUCLLAPAMPA AYAI.A I'ARE.IA. Domclriy 10.00 3 3.33 
149 CHUCLLAPAMPA GARAMENOI TENORIO.-Cirila 14.00 3 4.67 
150 CHUCLLAPAMPA T O R R E S A R A N G O . David 12.00 ;) 4.00 
151 H U A Y A T A H U A M A N I R A M O S . Eulogia 12.00 2 6,00 
152 HUANCASAYA QUISPE COLOS.Lucio 13.00 3.25 
153 HUANCASAYA OUISPE C O L O S . Raul 11.00 3 3.67 
154 SAYHUAPATA C O L O S C H U C H O N . Cleinenie 10.00 2 5.00 

1 155 SAYHUAPATA C O L O S V E G A . Rufina 10.00 2 5.00 
156 SAYHUAPATA M O R E N O VELASQUEZ. Manuel 11.00 4 2.75 
157 HUAYLLABAMBA CUADROS HINOSTROZA. Etisebio 8.00 2 4.00 
158 HUAYLLABAMBA R A M O S MEJIA. Carlos 11.00 3 3.67 
159 HUAYLLABAMBA M E J I A M A L L C C O . Epilanio 10.00 3 3.33 

T O T A L 159 2672,00 58J 4,88 

http://GARAMp.NI.il


PADRON DE PROOUCTORES OE LECHE 
PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO.PROOUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIDADES 

CAMPESINAS OE LA REGION DE AYACUCHO. 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 

DSM N" . COMUNIDAD APELLIOOS Y NOMBRES ONI Litros /Dia N» VACA5 PROMEDIO DSM N" . COMUNIDAD APELLIOOS Y NOMBRES ONI Litros /Dia 
ORDENO Litros /Vaca 

1 16f PUTACCA. OCHOA TENORIO.Julian 28299751 15.00 4 3.75 
2 1SI / PUTACCA • ARANGO OE LA CRUZ, Florentine 24287554 10,00 3 6.00 
1 162 PUTACCA- VENTURA FERNANDEZ. Analolio 28258882 30,00 4 7.50 

163 PUTACCA ' PARIONA SALVAIIERRA. Cesar • 28305138 24,00 8 3.00 
164 PUTACCA QUISPE YUPANQUI. EUuardo 41247369 10.00 3 6.00 
165 PUTACCA FERNANOEZ CUBA. Pedro 26,00 4 6.50 
166 PUTACCA CUBA QUISPE. Ramon 282S6q53 41.00 3 13.67 
167 PUTACCA QUISPE YUPANOUI. Euloyio 282556654 26.00 3 8.67 
168 PUTACCA BERNA RO.JA5, Maximo 2821058.7 15.00 2 7.50 
169 PUTACCA PARIONA QUISPE. Epifanio 40601990 10.00 4 4.50 
170 PUTACCA PARIONA BARRIOS. Marcelino 28305193 ' 16,00 5 3.20 
171 P.UTACCA CUBA PARIONA. Felipe 43467.31 1 12.00 5 2.40 
172 PUTACCA QUISPE FERNANDEZ. Marciano 41025405 18.00 4 4.50 
173 PUTACCA PARIONA CUBA. Cfisoslorno 15.00 3 5.00 
174 PUTACCA QUISPE PARIONA. Eladiu 28302675 • 18.00 5 3.00 
175 PUTACCA • QUISPE CUBA. Constantino 15.00 2 7.50 
176 PUTACCA BARRIOS QUISPE. Gregorio 20256445 60,00 4 15,00 
1 77 PUTACCA VENTURA FERNANOEZ.AIejandro A 28250882 15,00 2 7,50 
178 PUTACCA FERNANDES QUISPE.Odilon 26259279 20.00 4 5.00 
179 PUTACCA RODRIGUEZ VENTURA.Adolfo 20259429 15.00 5 3.00 
180 PUTACCA PARIONA QUISPE.Anlonio 28305121 15.00 4 3.75 
181 PUTACCA PARIONA LLAMOCCA,Mariano 28256215 15.00 5 3.00 
182 PUTACCA CUBA OUISPE.Honormi) 20302632 14.00 .1 4.67 
183 PUTACCA BOLIVIA QUISPE. wilder 42678819 10.00 3 3 . 3 3 

184 PUTACCA QUIS06-CU8A. Isaac 4164 7877. 13.00 3 4.33 
185 PUTACCA FERNANOEZ YUPANQUI. Julian 20255074 12.00 3 4,00 
186 PUTACCA QUISPE YUPAMQUI. Alfredo FidRl 2U259262 10.00 2 5.00 
187 PUTACCA QUISPE PARIONA. Hipolilo 20308554 15.00 3 5.00 
188 PUTACCA YUPANQUI PARAOO. Walter 28255929 12.00 4 3.00 
189 PUTACCA BOLIVIA FERNANOEZ. Teodoro 28305194 12.00 3 4.00 
190 PUTACCA CUBA PARIONA. Paulina 28255932 15.00 3 5.00 
191 PUTACCA VENTURA FERNANDEZ. Alejandro A 20258002 10.00 2 5.00 

1 192 PUTACCA QUISPE CUBA. Florenlino 20259274 15.00 3 5.00 
193 PUTACCA FERNANDEZ QUISPE. Odilon 28259279 15.00 3 5.00 
194 PUTACCA QUISPE RODRIGUEZ. Aurelia 28254450 12.00 4 3.00 
195 PUTACCA PARIONA LLAMOCCA. Mariano 20256215 10.00 2 5.00 
196 PUTACCA QUISPE PARIONA. Oionisin 20309500 15.00 3 5.00 
197 PUTACCA • CUBA QUISPE. Armando 20255026 10.00 2 5.00 
198 PUTACCA CUBA DE YUPANQUI. Julia 20305137 15.00 3 5.00 
199 PUTACCA OUISPE FERNANDEZ. Corpus 28255071 15.00 3 5.00 
200 PUTACCA FERNANOEZ CUBA, Urbano 28256453 12.00 3 4.00 
201 PUTACCA QUISPE CUBA. Urbano 20256453 12.00 3 4.00 
202 PUTACCA BOLIVIA LEON. Oionicio 28259395 12.00 3 4.00 
203 PUTACCA PARIONA QUISPE. Salurnino 211.302542 12.00 4 3.00 
204 PUTACCA ROORIGUEZ VENTURA.Anlonio 20259429 10.00 3 3 . 3 3 

205 PUTACCA CUBA FERNANDEZ Juan 203O2O42 16.00 4 4.00 
205 PUTACCA QUISPE HUAMAN. Wilber 40750952 15.00 3 5.00 
207 PUTACCA FERNANOEZ BARRIOS. Victoria 2U3U2793 12.00 4 3.00 
208 PUTACCA PARIONA QUISPE. avnlio 28256312 15.00 3 5.00 
209 PUTACCA PARIONA QUISPF. Maria 211250327 12.00 4 3.00 
210 PUTACCA CUBA OUISPI:. Kaimundo 43482600 10.00 3 3 . 3 3 

! 1 1 PUTACCA CUBA QUISPE, Seriu>/io 28259599 15.00 3 5.00 
!12 PUTACCA LEON CAMCHO. Carlos 20250172 12.00 4 3.00 
!13 PUTACCA QUISPE PALOMINO. Jaime 20277001 15.00 3 5.00 
14 ROSASPATA HUMANI MONTEZ.Victor 44328408 15.00 5 3.00 
15 ROSASPATA PARIONA VENTURA.Timoleo 20258011 15.00 2 7.50 
16 ROSASPATA MITACC PARIONA.Waller 42002094 15.00 4 3.75 

ARITAS DEL PERU 



PAORON OE PRODUCTORES DE LECHE 
PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO.PROOUCCldN DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIOADES 

CAMPESINAS DE LA REGION OE AYACUCHO. 
CARITAS DEL PERU 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 

onoe M N" COMUNIDAD APELLIOOS Y NOMBRES ONI Lilros /Dia N" VACA 5 PROMEDIO M N" APELLIOOS Y NOMBRES ONI Lilros /Dia 
ORDENC Litros /Vaca 

58 21 t ROSASPATA HUAMAN PARIONA.Femando 28257709 16.00 3 5.33 
59 21f ROSASPATA BARRIOS ALANYA.Felicitas 28256123 15.00 3 5.00 
60 21S ROSASPATA VENTURA RODRIGUES. Felix 28256153 12.00 3 4.00 
61 22C ROSASPATA MITACC CUBA. Gorualo 28255607 10.00 3 3.33 
62 221 ROSASPATA VENTURA CONTRERAS. Jesus 20255ZT7 12.00 3 4.00 
63- 222 ROSASPATA FERNANOEZ RODRIGUEZ. Anlonio 28305025 12.00 4 3.00 
64 223 ROSASPATA LLAMOCCA QUISPE. Donalo 40046328 10.00 3 3,33 
65 224 ROSASPATA . .AYALA VENTURA. Bonifacio 28305053 12.00 4 3.00 
66 225 ROSASPATA PARIONA MITACC. Belisario F 28255303 12.00 4 3.00 
67 225 ROSASPATA PARIONA SOSA. Maxi 28256190 9.00 3 3.00 
68 227 ROSASPATA PARIONA VENTURA, Joaquin 283048S3 12.00 4 3.00 
69 228 CATALINAYOCC MENDOZA REJAS. Anlonio 28474453 15.00 4 3.75 
70 229 CATALINAYOCC ACHALLMA NUNEZ.Magdalena 2U454795 10.00 4 4.50 
71 230 CATALINAYOCC HUAMANI ACHALLMA.Vicenle 28474398 16.00 3 5.33 
72 231 . CATALINAYOCC , CCALLOCUNTO MENUOZA.Marcellno 20245736 16.00 4 4.00 
73 232 CATALINAYOCC CCALLOCUNTO MENDOZA. Wilber 28299815 I 2.00 3 4.00 
74 233 CATALINAYOCC HUAMANI MENDOZA. Ignacio 28316110 14.00 3 4.67 
75 234 CATALINAYOCC NUNES ACHALMA. Pedro M 28454328 12.00 3 4.00 
76 235 CATALINAYOCC MENDOZA REJAS. Asenclon ' 28451359 12.00 3 4.00 
77 236 CATALINAYOCC ACHALMA MENOOZA. Juan 28299849 ' 14.00 3 4.67 
78 237 CATALINAYOCC NUNES MENDOZA. Emilano ]_ 40261 702 12.00 3 4.00 
79 238 CATALINAYOCC ACHALLMA CONDE, Pablo j 20474131 10.00 2 5.00 
80 239 CATALINAYOCC CONDfc MORENO, Lusmila 284.742 77 12.00 :i 4.00 
81 240 CATALINAYOCC NUNES CAMASCA. Emiliano 211298164 13.00 3 4.33 
62 241 CATALINAYOCC MORENO CASAVILCA. Fomas 20293324 20.00 4 5.00 
83 242 CATALINAYOCC MENOOZA REJAS. Anlonio 284 74453 12.00 3 4.00 
84 243 CATALINAYOCC ' "ACHALMA CCALLOCUN CO, Eleuterio 20451785 14.00 4 3.50 
85 244 CATALINAYOCC PACOTAYPE HUAMANI. Elrain 40129148 . 12.00 3 4.00 
86 245 CATALINAYOCC ACHALMA NUNES. Magdalena 20454795 10.00 3 3.33 
87 246 CATALINAYOCC ACHALMA CCALLOCUNTO. Alberto 20474251 12.00 3 4.00 
88 247 CATALINAYOCC MENDOZA LLALl.l. Jesus 2045424H 13.00 3 4.33 
89 248 CATALINAYOCC ACHALMA MENDOZA Percy 41313050 20,00 4 5.00 
90 249 CATALINAYOCC CONDE HUAMANI. Alfredo 204 74336 12.00 3 4.CO 
91 250 CATALINAYOCC MENOOZA ACHALMA. Luis 20453052 12.00 3 4.00 
92 251 CATALINAYOCC NUNES CONOE. Miguel 28451909 12.00 3 4.00 
93 252 CATALINAYOCC MENDOZA REJAS. Felicilas 2828798,1 9.00 3 3.00 
94 253 CATALINAYOCC CONOE MENOOZA. Oionicio 20452582 10.00 3 3.33 
95 254 CATALINAYOCC GALINOO MORENO. Nemcsio 20453101 12.00 3 4.00 
96 255 CATALINAYOCC ACHALMA NUNES. Luis 28452350 ' 20.00 4 5.00 
97 256 CATALINAYOCC ACHALMA CONDE. Marcelino 20451662 10.00 3 3.33 
98 257 CATALINAYOCC MENOOZA PACOTAYPE Florenlino 4 2087962 9.00 3 3.00 
99 258 CATALINAYOCC CONDE PACOTAYPE. Jose 28452735 9.00 3 3.00 
100 259 CATALINAYOCC CCALLOCUNTO CONDE. Sergio 20248746 12.00 3 4.00 
101 260 CATALINAYOCC ACHALMA CCAYOCUNTO. Valenlin 284 75315 15.00 3 5,00 
102 251 " CATALINAYOCC REJAS ROCHA. reofilo 20453096 12.00 4 3.00 
103 262 CATALINAYOCC CONOE MEJIA. Clomenio 284743:10 9.00 3 3.00 
104 263 CONOORPAQCHA PARIONA CUBA Pedro 28255925 10.00 3 6.00 
105 264 CONOORPAOCHA CUBA FERNANDEZ. Ambrosio 28256529 1 4.00 4 3.50 
106 265 CONDORPAOCHA BARRIOS ME.IIA. Furlunila 40312 744 1 5.00 3 5,00 
107 266 CONOORPAQCHA QUISPE PARIONA. Irinidacl 20474446 1 5.00 3 5.00 
108 267 'CONOORPAOCHA BARRIOS MAOMACA. Jesus 20214935 16.00 4 4.00 
109 268 CONDORPAOCHA HUAMANI MENDOZA. Yolanda 40504967 15,00 3 5.00 
110 269 CONDORPAOCHA PARIONA PAQUIYAURI, Tomas 28304654 15.00 3 5,00 
111 270 CONOORPAQCHA PARIONA PAQUIYAURI. Roel 20454555 12.00 3 4,00 
112 271 UNION PAQCHA ' MENOEZ ARANGO. Luis G 28460614 23.00 5 4.60 
113 272 UNION PAQCHA ARANGO ALARCON. Heclor 10064114 25.00 3 0.33 
114 273 UNION PAQCHA OCHOA CISNEROS, Willredo 41682717 35.00 3 1 1.67 
1.15 274 UNION PAQCHA CAYLLAHUA QUISPE. Simeon 28289086 22.00 7 3.14 
116 275 UNION PAQCHA OCHOA ARANGO Gabriel 41526053 21.00 4 5.25 
117 276 UNION PAQCHA ~ MENOEZ ARANGOJuna Alfredo 28302794 20.00 3 6.87 
118 277 UNION PAQCHA OCHOA ARANGO,Domingo 28299702 10.00 4 4.50 
119 278 UNION PAQCHA ALARCON CUAOROS,Orlando 28473475 . 20.00 3 6.S7 
120 279' UNION PAQCHA MENDEZ. ARANGO.Eulogio 23303552 20.00' 4 5.00 
121 280 UNION PAQCHA MENOEZ ARANGO. Gedeon L 28460614 9,00 3 3.00 
122 • • 281 • UNION PAQCHA MORENO ORE. Dionisio 28450316 10.00 3 5.00 
123 282 UNION PAQCHA MENDEZ PRAOO. I.ucio 20293431 21.00 3 3 7.00 
1A 1 ?an i n.ir-... n A . „ c 



PADRON OE PROOUCTORES OE UECHE 
PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO.PROOUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIDAOES 

CAMPESINAS DE LA REGION DE AYACUCHO. 

PADRON D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 
' N" | COMUNIOAD APSLLIOOS Y NOMBRES .DNI Litros /Oia N" VACA 3 PROMEDIO ' N" | COMUNIOAD APSLLIOOS Y NOMBRES .DNI Litros /Oia ORDENC Litros TVaca 

28 J [ CCOCHAPAMPA VENTURA FERNANDEZ. Felix 28259453 25 00 3 8.33 
28£ i CCOCHAPAMPA PARIONA HUALLANCA.Herminio : 2825B972 " 31.00 4 7 75 

! 28" CCOCHAPAMPA BARIOS VENTURA Pedro 28305083 16:00 4 4 00 
! 286 CCOCHAPAMPA FERNANOEZ CAYLLAHUA. Abel 40513337 12.00 ' 4 3,00 
) 28? CCOCHAPAMPA PARIONA CAYLLAHUA. Isaias ' 283026S5 12.00 3 4,00 
1 29C CCOCHAPAMPA PARIONA QUISPE Baltazar - 28258846 15.00 3 5.00 
! 291 CCOCHAPAMPA PARIONA QUISPE Viclai 00625602 16 00 4 4.00 

292 CCOCHAPAMPA VENTURA LLAMOCCA. Felipe 28254949 8.00 2 4.00 
293 CCOCHAPAMPA ' CUBA FERNANOEZ Pedro 28259439 10.00 3 3 33 
291 CCOCHAPAMPA PAR10AN OUISPE. Ivan 28252454 12.00 3 4.00 
295 CCOCHAPAMPA VENTURA GOMEZ. Gladislao 28256330• 16.00 4 4.00 
296 CCOCHAPAMPA PARIONA VENTURA Sixlo 42422642 15 00 3 5 00 
297 CCOCHAPAMPA CUBA VENTURA Ruben 41745463 16 00 4 4,00 
298 CCOCHAPAMPA CUBA FERNANOEZ Paulino 41764261 12 00 4 300 

1 299 CCOCHAPAMPA PARIONA CUBA Felix 20256351 1 5 00 3 5,00 
300 COM0ORPACCCHA YUPANQUI PARADO Marpa! 20213560 1S0O 3 5.00 

! 301 CONOORPAOCHA ' CUBA MEJIA Sabino 20256023 22.00 4 5.50 
1 302 CONOORPAQCHA CUBA MEJIA. Auancio 28302736 24,00 5 4,30 
1 303 CONDORPAOCHA IMFANSON CUBA. Maximo 28591245 26.00 3 8.67 
i 304 CONOORPAOCHA JANAMPA CUBA. Marcos ' 20302741 15.00 3 5.00 
i 305 CONOORPAOCHA BAROARAN CUBA, Maximo 28305100 40 00 5 8.00 
' 306 CONOORPAOCHA BARIOS CUBA. Heraclra 28290173 36.00 5 7.20 
1 307 CONOORPAOCHA CUBA QUISPE Anlonio 28255923 30 00 5 6 00 
1 308 CONOORPAQCHA CUBA INFANZON.Satomorr 28255926 .10 00 5 7 60 
' 309 CONDORPAOCHA CUBA OCHOA Vicenle 20255927 15 00 3 5,00 

310 CONOORPAOCHA PARIONA CUBA. Percy 80103691 21 00 3 7 00 
1 31 1 CONOORPAQCHA OUISPE CU8A Omnisio 20263137 1 5 00 3 5,00 
1 312 CONOORPAQCHA LEON COMOE. Banigno 28453184 15 0 0 3 5,00 
I 313 CONOORPAQCHA VENTURA BARRIOS. Neslor A 28454551 1500 3 5.00 
i 3H CONOORPAQCHA VENTURA QUISPE Gregono 20254854 21 0 0 3 7 00 
1 3 1 5 CONDORPAOCHA CUBA BARRIOS Paulino 20258915 15 00 3 5.00 

316 YURAQCRUZ ACHALLMA NUNEZ Wo Armando 28452563 10 00 5 3.60 
1 31" VILCANCHOS ARROYO ARONI Dellin G 29107819 15 00 3 5 00 
> 318 VILCANCHOS CUBA GOOOY. Senobio 29107905 12.00 3 4 00 
) 319 VILCANCHOS FERNANDEZ GALINOO Pablo 29107219 14 00 3 4.67 
1 320 VILCANCHOS CUBA GAI.INDO Elrain 28590932 13.0(1 3 4 33 
I 321 VILCANCHOS CUBA VASQUEZ Trinidad 09605914 10 00 1 5 00 
) 322 VILCANCHOS MAMERTO RETAMOSO 20473012 12 00 3 4,00 
I 323 CHAQUICCOCHA CAYLLAHUA DE LA CRUZ. Felix 284 74634 10.OO 2 5.00 
I 32-1 CHAOUICCOCHA PACOTAYPE CAPCHA. Vicenle 28453518 6,00 2 3.00 
5 325 CHAQUICCOCHA TUCNO CAYLLAHUA. Gualberlo 28475325 600 2 3.00 
T 326 TUCO HUAMANI MENDOZA Marcelino 20454328 12.00 3 4 00 
) 327 TUCO CASAVILCA OUISPE. Policarpo 28265032 13.00 3 4.33 
) 328 TUCO HUAMANI VENTURA, Luis Bellran 06596044 10 OO 3 3,33 
) 329 TUCO . . . GALINOO NUNES. Rosa 20452039 9.00 3 3.00 

330 TUCO CONOE MACHACA Nemesio 28452933 10 00 3 3.33 
: 3 3 1 TUCO REJAS GALINDO. Jorge ' 204 13989 8 00 3 2.67 
i 332 TUCO ACHALMA NUNES. Miguel 29451894 7 00 3 2.33 
i 333 TUCO CASAVILCA GALINOO Marcela 20453019 10,00 3 3.33 
; 3 3 4 TUCO ROCHA GALINDO Gregono 28453062 900 3 3,00 

3 3 5 TUCO GALINDO CASAVILCA Simeon 671733109 10,00 2 5.00 
336 TUCO CASVILCA NUNES Emilia 28303449 0 00 2 4 00 

i 337 TUCO NUNES HUAMANI Clemenie 20451914 7 00 2 3,50 
i 338 TUCO CONOE GAI.INDO ColBSlmo 204 74950 15,00 3 5,00 
i 3 3 9 TUCO GALINOO QUISPE .loan 20451675 18 00 3 5 33 

340 TUCO CONOE PACO TA.YPE Magno 204/502-1 9 00 3 3 00 
> 341 TUCO GALINOO HUAMANI Fermin 2097472S 9,00 3 3.00 
i 342 TUCO ACHALMA PAOTAYPE. Crispin 264 75398 10 00 2 5.00 
i 3 4 3 TUCO GALINOO HUAMANI Cinlo 40788195 8 00 2 4.00 
5 344 TUCO PACOTAYPE GAI.INDO Jose 20475185 9 00 3 3.00 
5 345 TUCO CASAVILCA OE GALINOO Paulina 26451935 19,00 3 5 33 
7 346 TUCO CONDE GALINDO Elias 10206099 6 00 2 3.00 

1 347 TUCO CONDE ACHALMA. Emilio 20484415 9.00 3 3.00 
! 348 TUCO ACHALMA CASAVILCA, Julio 20453939 - 8.00 3 2.67 
) 349 TUCO NUNES CCAI.LOCUNTO Jocinia 28305431 8 00 • 3 2.67 
1 350 CUCHUQUESERA OAMASO MENDOZA Juan 202S6924 . 12.00 4 3 00 
) 351 CUCHUQUESERA ESPINOZA NUNES. Tornas 23452275 9.00 3 3.00 
1 352 HUERTAHUASI MEJIA VILCA. Aurslia 20452900 9.00 3 3,00 
' *IC1 1-11 ICDTflUI OUISPE MACHACA. Alejandro 28453541 12 00 4 3 00 



PAORON 06 PROOUCTORES DE LECHE 
PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO,PRODUCCION DE LECHE Y OERIVADOS EN COMUNIDADES 

CAMPESINAS OE LA REGION 06 AYACUCHO. 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 

H N" COMUNIOAD APELLIDOS Y NOMBRES ONI Litros /Ola N* VACA S PROMEDIO H N" COMUNIOAD APELLIDOS Y NOMBRES ONI Litros /Ola 
ORDENC Litros /Vaca 

35 SANCOS PARIAN VIVANCO.Percy 29103633 • 50.00 6 8.33 
• 35, i SANCOS GONZALES SUMARI.Hecior 12.00 2 6 00 

35' SANCOS' MAROUINA SUMARI Almel 35.00 3 11 67 
35 SANCOS TAQUIRE ANTAY.Rafael Mario 40.00 5 8.00 
35E •SANCOS . OUICHUA Odilon 15.00 5 3.00 
355 SANCOS CAMASCA ARONES Maria 29089463 44.00 4 11.00 
360 SANCOS ALARCON QUISPE. Maximina 20102257 51.00 6 8.50 
361 SANCOS CISNEROS VALENZUELA. Gaudencio 29102064 21 00 2 10.50 
362 SANCOS LOAYZA MENOOZA Luanda 29102279 20 00 4 5.00 

) • 363 SANCOS • MANCCO CARTAGENA. Reymundo 29103503 34.00 8 4,25 
1 364 SANCOS MEZA HIYO. Eliazar 29102279 27 00 7 3,e6 
z 365 SANCOS TINCO SUMARI Eleuleno 40442905 8.SO 2 4.25 
3 366 SANCOS PARIAN YARIHUAMAN Edilmira 29103433 18.00 5 3.60 
4 357 SANCOS HUARCAYA MAYO. Serapio 29103822 16.00 5 3.20 
5 368 SANCOS SUMARI SALAZAR. Medardo 29103029 12 00 5 2.40 
6 369 SANCOS MENOOZA REVATE |uan 8490663 20 00 6 3.33 

7 370 SANCOS MISAICO Al.LCCAHUAMAN Santiago 20103849 24.00 8 4.00 
8 371 SANCOS TAQUIRI POMA Ana Maria 29103472 16 00 5 3.20 
9 372 SANCOS FELICES SUMARI Felipe 40028061 12.00 3 4.00 

!0 373 SANCOS TACAS SAI.CEOO Yuli 40939402 15.00 4 3.75 
21 374 SANCOS MATIAS QUISPE Dorolea 29105119 13 00 4 3.25 
22 375 SANCOS GONZALES AGUILAR Antonio 41107760 24 00 6 i 00 
23 376 SANCOS ALCA SAI.CEOO Marcelino 21447710 22 00 4 5 50 
24 377 SANCOS JUARES MALOONAOO Ermilia 29103966 15 00 5 3.00 
25 373 SANCOS SALAZAR CUBA. Fortunala 29102061 0 00 \> 4 00 
25 379 SANCOS MF.NUOZA MORALES Sofia 10449562 10.00 •J 3.33 
27 360 SANCOS ; VIVANCO HUARCAYA Solia 29102577 7 00 • 2 3 50 
26 301 SANCOS SALCEDO OUISPE. Eiima 29102441 18 00 4 4.50 
29 382 SANCOS TAQUIRE ANTAY. Mario 12.00 2 6.00 
30 303 SANCOS VILCA GARCIA. Esther 29103950 12.00 3 4.00 
31 304 SANCOS YARIHUAMAN MISAICO. Oolores 29102997 9 00 3 300 
32 385 SANCOS ALCA CHONTA Waller 41145260 7 00 2 3 50 
33 306 SANCOS GONZALES HUARCAYA Elias 06590327 5 00 2 3.00 
34 387 SANCOS ALVARAOO ALAMYA. Lucia 29103736 9 00 3 3.00 
35 38B SANCOS MOLINA SALCEDO Teotila 29103105 1300 4 3.25 
35 389 SANCOS AGUILAR NUNES Manna 29103938 10 (XI 3 3.33 
37 390 SANCOS POMA D E ALVARAOO. Reynalda 44705071 9.00 3 3.00 
30 391 SANCOS PARIAN MEZA. Oeuran 10950471 10 00 3 3.33 
39 392 CARAPO PILLIHUAMAN SOSA.Dosiderio 13.00 5 3.60 
40 393 CARAPO VILLALOBOS RAMOS Doris 29090250 12.00 4 3.00 
41 394 CARAPO ACORICHA1CO Honoralo 29009-102 12 00 3 4 00 
42 395 SACSAMARCA PILLACA Oormngo 15 00 5 3 00 
43 396 SACSAMARCA HUACCACHI Jscinlo 15.00 5 3.00 
44 397 SACSAMARCA CUBA Rerrmldo 24 00 9 2.67 
45 398 SACSAMARCA ZULLA I.I.ACSA Momeno • ' 10 00 2 9 00 
46 399 SACSAMARCA JAURFGIJI HUAMAN 1 ucia 29101286 10 00 5 3.60 
47 400 SACSAMARCA PALOMINO HUACCACHI. Teolilo 25 00 2 12.50 
48 401 SACSAMARCA CHOQt/ECAHUA CUBA Oigna 40366016,- 11 00 4 2 75 
49 "102 SACSAMARCA CU8A JANAMPA Reynaldn 29100449 15.00 4 3.75 
50 403 SACSAMARCA PILLACA HUACCACHI Anibal 42348009 7.00 2 3.50 
51 404 SACSAMARCA HUACCACHI YARCURI. Evanslo 19 50 6 3.25 
52 405' SACSAMARCA HUACCACHI FELICES V.lma 29101506 25.00 4 6.25 
53 406 SACSAMARCA HUAMANI JANAMPA Nicanor 29101048 7.00 2 3.50 
54 -107 SACSAMARCA CHOQUEHUAMCA CUBA. Aries 43,00 5 a.so 
55 408 SACSAMARCA SULLA LLACSA Filoniena 29101100 20 00 4 500 
56 409 SACSAMARCA PALOMINO HUACACHI teofilo 14.00 :J 4.67 
57 410 SACSAMARCA CHOQUEHUANCA CUBA. Oigna 40366018 20.00 4 5.00 

58 •11 1 SACSAMARCA TAQUIRE GARCIA. Emilio 21409037 12.00 A 3.00 

S3 412 SACSAMARCA TAOUIRE CAYAMPI, Juliana 29101049 13 00 5 2.60 
60 413 SACSAMARCA ALFONSO SULLA Oscar 29101480 12 00 4 3 00 

61 414 SACSAMARCA HUACCACHI POMALLIHUA. NemeSio 6153373 18 00 6 .. 3. CO 
62 415 SACSAMARCA CAYAMPI OUISPE Lucia 43036415 12.00 3 4.00 
63 416 SACSAMARCA JANAMPA AUCCASI Victor 4125O207 5 00 2 3.00 

64 417 SACSAMARCA •JANAMPA AUCCASI flellran 21532271 13 00 4 3.25 
65 410 SACSAMARCA CUHA I'AOUIRI VictoriD 29101047 , 10 00 . 3 3 33 

66 419' SACSAMARCA JANAMI'AAVII.ES Milton M 21519580 11.00 3 3.67 
67 j20 I SACSAMARCA HUAMANIPILLACA Wilfredu 41611437 8.00 ' 2 4,00 
65 »21 | SACSAMARCA TAQUIRE GUTIERREZ.Lidia ' 41054385 10 00 . 3 . 3.33 

' ' " ' • 29100752 ) 15 00 4 ' 3:75 

•35f?«' 
RITAS DEL PERU 



. -^BrZ*, PADRON DE PRODUCTORES OE LECHE 
JudMptM PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO,PROOUCCirjN OE LECHE Y DERIVADOS EN COMUNIOADES 

" " ^ 5 5 C A M P E S I N A S 06 LA REGION OE AYACUCHO. 
• CARITAS DEL PERU 

P A D R O N D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 

owns » N COMUNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES ONI Litros /Dia N° VACA 3 PROMEDIO owns » N COMUNIDAD APELLIDOS Y NOMBRES ONI Litros /Dia 
ORDENC Litros A/aca 

70 42 3 SACSAMARCA TAQUIRI HUACCACHI Yanelh 45615206 8.00 2 4 00 
71 42 4 SACSAMARCA AUCCASI GARCIA. Sofia 29101237 6.00 2 3.00 
72 42 5 SACSAMARCA GARCIA AUCCASI Casiano 29100430 13,00 4 3.25 
73 42! > ASCA NINAHUAMAN CHOOUECAHUA. Victor A 07982,940 13.00 s 2.17 
74 42 ASCA LOPES TAQUIRI. Ninfa 29100953 13.00 4 3.25 
75 42f ASCA PILLACA JANAMPA.Oresle 29100427: 11.00 4 2.75 
76 I 42S I ASCA PILI.ACA FERNAMOEZ Alcides 291OO4B0 12 00 3 4.00 
77 430 ASCA CHOQUEHUANCA LOPEZ. Ehaoa 42676270 10 00 3 3.33 
78' 43! ASCA LLACSACAYAMPI Geiacia 29100486 9 00 3 3.00 
79 432 ASCA QUISPE HUACCACHI Moaesla . 29101358 0.00 2 4 00 
80 433 ASCA CHOQUEHUANCA HUACCACHI. Marcelino 29101062 10 00 3 3 33 
B1 434 ASCA MEI.ICIO VII.CHES Julian 29100485 10 00 3 3,33 
82 435 ASCA PILLACA GARCIA f-torenoa 29100544 9 00 3 3 00 
83 436 ASCA HUAMANI TINCO Senovia 29101135 13.00 4 3.25 
84 437 ASCA VERA CANCHO Calixla 29100664 1000 3 3 33 
85 438 ASCA ALANYA HUAMANI. Aidee 29101443 9.00 2 4.50 
85 439 ERPA ROSIMA VILCAT'or 22,00 4 5 SO 
87 440 ERPA HUARIPAUCAR Tornasa 22.00 8 2.75 
88 441 ERPA RUIS TACAS Fro.lan 11.00 2 5 50 
89 442 ERPA HUARIPAUCAR VILCA. Enrique 12.00 3 4,00 
90 443 ERPA RUIS QUISPE. Sanlos 10.00 3 3,33 
91 444 HUYMA MISAICO AROMES Arcadio 28 00 5 5,80 
92 445 HUYMA ALLCCAHUAMAN HUARIPAUCAR Senin 6 00 1 6 00 
93 446 PORTA CRUZ PRAOO OUISPE Ignacio 22 00 0 2 75 
94 447 PORTA CRUZ PEREZ QUISPE.Arcadio 25 00 6 4,1" 
95 448 PORTA CRUZ PRADO TUPIA.Lucas 30 00 2 15,00 
96 449 PORTA CRUZ TACAS HUAMAN.Nemesio 45 00 4 11.25 
97 450 PORTA CRUZ CA8RARA O ELA CPUZ.Lidia 30.00 4 7 50 
98 451 PORTA CRUZ TUPIA CALOERON.Oina 10.00 5 2.00 
99 452 PORTA CRUZ PJPIA CALDERON.Georgina 10.00 5 2.00 
100 453 PORTA CRUZ OUISPE TUPIA Francisco 10.00 4 2.50 
101 454 PORTA CRUZ ARONES CAMASCA Angel 15.00 5 2.50 
102 455 PORTA CRUZ MONTES EVA Sffgundd 10 00 2 5.00 
103 455 PORTA CRUZ TINCO CAMASCA Jusliraanu 64 00 21 3.05 
104 457 PORTA CRUZ CASAVILCA PILLLACA Rcyna 25 0(1 12 2,08 
105 458 PORTACRUZ TACAS CABRERA Irenia 27 00 Q 3 00 
106 459 PORTA CRUZ YARASCA IIUAMANGULI Elsa 29 00 9 3,22 

! 107 460 PORTA CRUZ MONTES OE LA CRUZ. Rodollo 10.00 •1 2.50 
108 451 PORTA CRUZ TUPIA ARONES Zosimo 1 5.00 5 3 00 
109 462 PORTA CRUZ ANANCO ARONES Wilber 15.00 4 3.75 
110 463 PORTA GRUZ PEREZ OUICHUA. Efram ' 14,00 5 2 80 
111 464 PORTA CRUZ ROJAS ESPINOZA Adriano 15.00 • 5 3.00 
112 465 PORTA CRUZ OUISPE ARONES Emiliano 40.00 20 2,40 
113 466 PORTACRUZ MONTES AROMES. Luzmila 12 00 4 300 
114 467 PORTA CRUZ PEREZ FLORES Arcadio | 16 00 5 2 57 
115 468 PORTA CRUZ TUPIA HUAMANCUI.I Eduardo 15O0 6 2 50 
116 469 PORTA CRUZ TACAS MONTES Mauro 14 00 A 3.50 
117 470 PORTA CRUZ OUISPE TUPIA Tmoleo 16 00 4 4.00 
118 471 PORTA CRUZ CASAVILCA TACAS. Juana 20.00 6 | 3 33 
119 472 PORTA CRUZ MENOOZA YUPAMQUI. Belgica 12.00 5 2,40 
120 473 PORTA CRUZ MONTES EVANAN Scgundnna 12.00 6 2.00 
121 474 PORTA CRUZ ARONES FI.ORES Jorge 13 00 4 3 25 
122 475 PORTA CRUZ PILLACA ARONI Molquiados 5,00 1 5.00 
123 476 PORTA CRUZ PRAOO YARASCA Dora 1 1 00 1 5.50 
12-1 477 PORTA CRUZ YARASCA PALOMINO Ersilia 20 00 6 3 33 
125 478 PORTA CRUZ PRAOO TUPIA llsrunlu 10 00 3 3 33 
126 479 ' PORTA CRUZ EVAMAN ARONES Hipolilo 9.00 3 3.00 
127 480 PORTA CRUZ GAyUENCIO VICTOR. CaOrera 12 00 S 2.00 
12a 481 PORTACRUZ PEREZ MONTHS Remigio 14 00 3 4.67 
17.9 4B2 PORTA CRUZ MISAICO ARONES Eloy 9 00 2 4.50 
130 483 PORTA CRUZ TACAS DP I.A CRUZ Cerardo S.00 2 3.00 
131 484 PORTA'CRUZ TACAS AYALA Odelia 8 00 3 2.67 
132 485 PORTACRUZ CABRERA LLAN TOY Gaudenuo Victor 7 00 3 2.33 
133 486 PORTA CRUZ CASVILCA PILLACA Pilar 6 00 2 3.00 
134 48 7 PORTA CRUZ TACAS ROJAS Rutmn 6.00 2 3.00 
135 188 PORTA CRUZ HUAMAN OUISPE.Victoria 9.00 3 3 00 
136 189 PORTA CRUZ PRAOO QUISPE. Ignacio 9.00 3 3.00 
137 '90 PORTA CRUZ TUPIA AROMES Raul 9 00 I 2 | 4.SO-
1 in I Q1 TiiQiftrnwflt;r,i | | goo | 4 | 2.25 



J^^?Jp5^Sb{lV66 PROOUCTORES 06 LECHE 
^^aaBA'j£ka,PRaoucci6N O£ L E C H E Y O E R I V A O O S E N C O M U N I O A O E S 



PADRON DE PRODUCTORES DE LECHE 
J-BB.' PROYECTO: INCREMENTO FORRAJERO,PRO0UCCI6N 06 LECHE Y DERIVA0OS EN COMUNIOAOES 

CAMPESINAS OE LA REGION OE AYACUCHO. 
' CARITAS DEL PERU 

PADRON D E P R O D U C T O R E S D E L E C H E D E L P R O Y E C T O PL-480 

OROt » N COMUNIDAD APELLIDOS YNOMBRES D N I J Litros 'Ola N' VACA S PROMEOIO OROt » N COMUNIDAD APELLIDOS YNOMBRES D N I J Litros 'Ola 
OROENC Lilros /Vaca 

20. 56 1 TAULLI ' HUAMAN YARUNIZA. Edslberlo 8.00 4 2.00 
20= 56 2 TAULLI VIZCARRA CONOORI. Cesar 6.00 2 3.00 

. 21C 56 3 TAULLI PEREZ AVALOS Zacarias 9.00 3 3.00 
211 56 1 TAULLI PALOMINO YARUNIZA. Lucas 9.00 4 2.25 

: 212 56 - TAULLI YANAMI PARIONA Aquiles 12.00 5 2.40 
21. 56 5 TAULLI CONOORI YAMAMA Francisco 6.00 3 2.00 
214 56 7 TAULLI ANTEZANA QUISPE Juan 8 00 3 2.57 
•215 56£ TAULLI OCAN YUCRA Satjino 0.00 4 2.00 
216 5SS TAULLI ARONES TACAS. Fauslino 7 00 3 • 2.33 
217 570 TAULLI AROMI TACAS Oacio 14.00 5 2.80 
218 571 TAULLI HUAMAN GALIMOO Gaudencio 7.00 2 3.50 
219 572 TAULLI HUAMAN TUCNO. Alodes 8.00 • 2 4.00 
220 573 TAULLI GALIMDO TUCNO. Juslina 8.00 4 2.00 
221 574 MANCHIRE QUISPE LEON. Abraham 16.00 8 2.00 
222 575 MANCHIRE HUAMAN CHAUCA. Juan Oios «. 14.00 7 2.00 
223 576 MANCHIRE HUAMAN GONZALES. Gerardo 6.00 3 2.00 
224 577 MANCHIRE FLORES HUAMAN, Geremias a oo 4 2.00 
225 573 MANCHIRE ESCATE ROJAS Pedro 0.00 4 2.00 
225 579 MANCHIRE HUAMAN LEOM.Elena 9.00 4 2 25 
227 580 MANCHIRE ESCATE ROJAS fauslu 7 00 3 2 33 
228 581 MANCHIRE HUAMAN ROJAS. Laureano 9.00 4 2.25 
229 562 MANCHIRE TACAS OLIVERA. Virginia 6 00 3 2,00 
230 583 MANCHIRE CHONTA ESCATE. Ouinliliano 3.00 4 2.00 
231 534 MANCHIRE ROMANI HUAMAN . Rosa 5 00 3 2.00 
232 585 MANCHIRE LEON CHAUCA. Cesar 0.00 4 2.00 
233 586 MANCHIRE VILCA ESCATE Guillermo 7.00 3 2.33 
234 537 MANCHIRE HUAMAN ESCATE Enrique 8.00 4 2.00 
23S 588 LUCANAMARCA TACAS EVAN AN Rir.ardo 5.00 1 5.00 
236 . 589 LUCANAMARCA MISAICO ARONES Ale|3ndro 15 00 2 fl.00 
237 590 LUCANAMARCA PAUCAR MATIAS Julian 1U00 3 6.00 
238 591 LUCANAMARCA • CI-IAMPE ROJAS Efram Suilu 33 00 1 5 2.20 
239 592 LUCANAMARCA HUANCAHUARA QUISPE Eliodorn 20.00 4 5.00 
240 593 CARMEN OE ALANYA EVANAN ALLCCAI-IUAMAN. Adan 10.00 8 2.25 
241 594 CARMEN DE ALANYA EVAMAN ALLCCAHUAMAN Emilia 0.00 . 2.6" 
242 595 PALLCCA GONZALES CHOQUEI-IUANCA Mario 29101323 14 00 4 3.50 
243 596 PALLCCA. ROJAS GARCIA. Ruben 28316065 15.00 5 3.00 
244 597 PALLCCA AUCCASI GUTIERRES, Juan 29513814 11.00 3 3.67 
245 596 PALLCCA POMALLIHUA HUAMANI. Sergio 7692678 14.00 4 3.50 
246 599 PALLCCA POMALL1HUA CAYAMPI Richard 7894132 12 00 3 4.00 
247 600 PALLCCA HUAYANAY CAYAMPI Amadur 29100721 16 00 4 4.00 
248 601 PALLCCA GARCIA CGONZALES. Jose 10499353 7 00 2 3.50 
249 602 PALLCCA GARCIA AUCCASI. Viclonano 29101486 13.00 4 3,25 
!50 603 PALLCCA CAYAMPi HUAMANI. Juan 21805925 7.00 2 3.50 
251 604 PALLCCA SACCATOMA LOPEZ Rodollo 29102140 9.00 3 3.00 
!52 605 PALLCCA YARUCURI OCHOA. Vicenle 221SS039 13.00 4 3.25 
!S3 6C6 PALLCCA SACCATOMA LOPEZ. Humbein 29101430 ' 1 1.00 3 3.67 
!5J 607 PALLCCA AUCCASI GUTIERRES Teofama 4S131..61 13.00 4 3.-5 
IS­ 608 PALLCCA CUBA YARUURI. Escoiastio. 29101111 12.00 4 3 00 
IS. 609 PALLCCA JAMAMPA HUAMANI Roriolfo 40191174 12 00 4 ' 3 00 
57 610 PALLCCA GARCIA LI.ACSA. Juan 29100742 1 1 00 3 3.57 
58 511 PALLCCA CAYAMPI I.LACSA Manna 29101029 18 00 5 3.60 
59 612 PALLCCA HUACCACHI AUCCASI Calixlo 072923B7 14 00 4 3.50 
60 613 PALLCCA JANAMPA GONZAI ES Sonm 42352999 13 00 3 4.33 
61 614 PALLCCA HUAMANI HUACCACHI Crislina 29101250 7 00 j 3.50 
62 515 PALLCCA PUMALLIHUA CAYAMPI Aquiliria 10498159 15 00 5 3.00 
33 515 COLCA8AMBA HUALLANCA CUBA F.dy Plor 29101509 10,00 3 3.33 
34 617 COLCABAMBA YANQUI GNZALES Uldanra 29101307 11.00 3 3.6 7 
>5 610 COLCA8AMBA GONZALES AVALOS Acleia 29100613 14 Ot) 4 3,50 
16 619 COLCABAMBA LLACCSA HUACCACHI. Viclonnnu 29100516 10.00 3 3.33 
17 620 COLCA8AMBA TAOUIRE GONZALES Oelia 291U1422 8.00 2 4.00 
;a 621 COLCABAMBA HUACCACHI AUCCASI. Aquilina 29101359 6.00 2 3.00 
19 522 COLCABAMBA CUBA 8ALDES. Alfredo 29101479 10.00 3 3.33 
0 623 COLCABAMBA HUACCACHI GONZALES. Eraido 40963604 9.00 3 3.00 
1 624 COLCABAMBA CUBA GARCIA Sonilda 445S4172 12 CO y 3 00 
2 625 COLCABAM8A HUACCACHI GONZALES Ediflor 40107597 10 00 3 3.33 
3 525 COLCABAMBA HUACCASI JULIAN Armando 29100399 14,00 4 3.50 
4 527 COLCABAMBA CANCHO GONZALES. Rosano 29101530 1 1.00 3 3.67 
5 523 COLCABAMBA HUACCACHI AUCCASI Teofila 29088292 0.00 2 4.00 ; 
; t i29 COLCABAMBA POLIOO GONZALES Rodollu 29109352 10 00 3 3.33 

TOTAL 
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DARJTAS DEL PERU 

INCREMENTO FORRAJERO, PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS 
LACTEOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DE AYACUCHO 

ACTA DE ENTREGA P E COBERTIZO Y VALQRIZACION 

En la comunidad de .?.^mffi^.{.^..... siendo horas./.<?.. a. m. del dfâ .̂ del mes de octubre del 2008, el 
Ing° C6sar Lizarbe Valdez, responsable del proyecto en la zona A, Distritos de Cangallo, Los Morochucos 
de la provincia de Cangallo, hace la entrega de una infraestructuri ganadera consistente en un cobeitizo de 
40.50 rp2 para ganado ,vacuno con un presupuesto compartido entre el beneficiario don 
fflXodZbS...A*ff$ftftr\.... identificado con DNI N° 9.f.J..?r.9... y el Proyecto PL-480 
"INCREMENTO FORRAJERO, PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS EN 
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION AYACUCHO", la misma que tiene un costo que a 
continuaci6n se indica: 

APORTE DEL BENEFICIARIO: 
N° DESCRIPCION UNI CANT P. C; PARC 

D UNIT. TOTAL 
1.00 MANO DE OBRA 

.1.01 Operario Hh 59.04 4.22 249.1488 1011.15 
1.02 Pe6n Hh 381.00 2 762 
2.00 MATERIALES/ CONSTRUCCION 
2.01 Yeso de 25 Kg. Bols 1.08 4.00 : 4.32 1163.92 
2.02 Coxdel N° 14 Ml 13.00 0.22 2.86 
2.03 Estacas de madera P2 0.86 2.20 1.892 
2.04 Tierra cernida M3' 5.36 15.00 80.40 
3.05 Piedra de base , M3 8.97 18.00 161.46 
2.06 Adobe de 40 x 30 x 15 cm. Unid 796.56 0.25 199.14 
2.07 Cemento Portland T-I Bols. 9.15 22.00 201.30 
2.08 Hormig6n M3 2.73 30.00 81.90 
2.09 Postes de madera rollizo D=5" x 3m. Unid. 3.00 7.00 2.1.00 
2.10 Madera rollizo de eucalipto D=4" . Ml 50.20 2.3 115.46 
2.11 Madera eucalipto 3" x 5" Ml 45.00 2.50 112.50 
2.12 Madera eucalipto 2" x 3" P2 J 16.60 1.20 139.92 
2.13 Clavo para madera c/c 6" Kg. 3.5] 6.00 21.06 
2.14 Clavo para madera c/c 2" y3" Kg.! 4.60 4.50 20.70 
3.00 "HERRAMIENTAS 
3.01 Herramientas manuales Glob. 1.00 45.7592 45.7592 

45.7592 
TOTAL , 

2220.82 

APORTE DEL PROYECTO: 
N° DESCRIPCION UNI CANT P. UNIT. C. PARC T 

D OTAL 
MATERIALES DE 599.976 
CONSTRUCCION 
Calamina de 1.8 x 0.8 "Tor-tuga"" Plane 36.00 15.90 572.40 
Clavos para calamina Kg.. 3.83 7.2 27.576 

TOTAL 599.976 
Los costos mencionados que estan referidos ascienden a un costo total de S/. 2,820.796 nuevos soles, 
compartidos entre el proyecto y el beneficiario. 
Se indica al beneficiario que el proyecto continuara con la supervision y en caso de encontrar 
uso inadecuado del cobertizo, podra recoger los materiales para ser entregado a otro 
beneficiario que lo requicra. 
Siendo h o r a s . . . a m del mismo dia, se concluye la entrega firmando al pie en sena! de 
conformidad en presencia de la autoridad. 

£ 3 ^ 6 ^ 
BENEFICIARIO 

z $ 3 G t f n 
CARITA& • AlACUCMO 

fSSOYECTO Pi. -,*><} - tmiW I 



;OBERTIZOS CONSTRUIDOS EN EL ANO 2006 

r NOMBRESY APELLIOOS D.N.I. LOCALIOAD DISTRITO PROVINCIA ZONAS 
i fito Armando Nunez Achalma 28452563 Yurac Cruz Chuschi Cangallo 
2 Pedro Nunez Achalma 28454328 Catalinayocc Chuschi Cangallo 
3 Euqenio Cayllahua de la Cruz 28452901 Cliaquiccocha Chuschi Cangallo 
4 Elias Oavid Cuba Nunez 28291557 Cuchuquesera Chuschi Cangallo • . , A „ 

5 Luis B. Huamani Ventura 6596034 Tuco Chuschi Cangallo 
6 Mauro Pariona Ouispe 28304956 Ccochapampa Vinchos Huamanga 
7 Antonio Pariona Ouispe 28305121 Pulacca Vinchos Huamanga 
6_ Gregorio Barrios Quispe 28256345 Pulacca Vinchos Huamanga 
9 Sergio Vidal Garamandi Caslro ' 28288924 Llunchicancha Morochucos Cangallo 
0 Julian Tenorio Quicarto .28473543 Uunchicancha-Salica Morochucos Cangallo 

Alejo Caslro Bejar 28413558 Llunchicancha Morochucos Cangallo 
Jorge Vidal Chuchbn Tenorio 25409699 Llunchicancha Morochucos Cangallo 
Reynaldo Colos de la Cruz 28307272 Llunchicancha-Cusibamba Morochucos Cangallo 
Ramon Auqui Cuba 8359459 Pampacangallo Morochucos Cangallo "B" 
Lenadro Vizcarra Arango 28245174 Chanquil Morochucos Cangallo 
Hector Chumbile Lipez 10640668 Pampacangallo Morochucos Cangallo 
Edilberlo Alarcdn Barbnaran 28458883 Pampacangallo Morochucos Cangallo 
Eusebio Berrocal Gutierrez 28266313 Cebadacancha Morochucos Cangallo 
Gabriel Hinoslroza Sulca 28288144 Minascuch'DiAllpachaca Chiara Huamanga 
Oario Calderdn Rodriguez 30063781 Sacracancha Chiara Huamanga 
Antenogenes Garay Cancho 80097354 S.M.Moloy -Inlihuasi Chiara Huamanga "C" 
Hilario Lebn Quispe 28200804 Sacracancha-Chupas Chiara Huamanga 

1BERTIZOS CONSTRUIDOS EN EL ANO 2007 

NOMBRESY APELLIOOS O.N.I. LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA ZONAS 
Juan Cuba Fernandez 28302042 Pulacca Vinchos Huamanga 
Vicenle Pacolaype Ccapcha 28453618 Chaquiccocha Chuschi Cangallo 
Plicarpo Casavilca Ouispe 28265832 Tuco Chuschi Cangallo 
Olimpia Cancho Tudelano 28475016 Chaquiccocha Chuschi Cangallo "A" 
Fernando Huaman Pariona 28257709 Rosaspala Vinchos • Huamanga 
Victor Pariona Venlura 28255827 Rosaspala Vinchos Huamanga 
Conslanlino Quispe Colos 28459982 PumahuEsi Morochucos Cangallo 
Anlonia Tenorio Escalanle 28450765 Vizcachayocc Morochucos Cangallo "B" 
Bernabe Alarcon Tenorio 28461813 Chanquil LMorochucos Cangallo 
BenancioHinoslroza Vega 28460795 Vizcachayocc LMorochucos Cangallo 
Samuel Mallqui Espinoza 28309641 Sacracancha Chiara Huamanga 
Casiano Flores Quispe 28301006 S M.M. -Liriopala Chiara Huamanga 
Urbano Berrocal Sanchez 40572346 S.Miguel de Moloy Chiara Huamanga • c 
Alejandra Gomez Huamani 28236757 S.Miguel de Moloy Chiara Huamanga 
Daniela Guillen Relamozo 28301092 S.Miguel de Moloy Chiara Huamanga 
Eleazar Meza Hiyo 28243244 Sancos Sancos Huancasancos 
ReymundoMancco Cartagena 29103503 Sancos Sancos Huancasancos 
Percy Marco Parian Vivanco 29103838 Sancos Sancos Huancasancos 
Eleulerio Tinco Sumari 40441985 Sancos Sancos Huancasancos "O" 
Alejandro Misaico Arones 29105395 Huyma Lucanamarca Huancasancos 
Victoria Misaico Arones 29105200 Huyma Lucanamarca Huancasancos 
MacedonioConlrerasEvanan 29103481 S. J. Huarcaya Lucanamarca Huancasancos 

_ 



R E L A C I O N D E B E N E F I C I A R I O S D E C O B E R T I Z O S E N E L 2 0 0 8 

N O M B R E S Y A P E L L I O O S •• D.N. I . C O M U N I D A D D I S T R I T O P R O V I N C I A ZONAS 

P a s c u a l Paco ta ipe Due i ias 2 8 4 7 4 2 2 5 C h a q u i c c o c h a C h u s c h i Canga l lo 

N e m e s i o C o n d e M a c b a c a 2 8 4 5 2 4 3 3 T u c o C h u s c h i Canga l lo 

I s a a c Qu ispe Cuba 4 1 6 4 7 8 7 7 P u t a c c a V i n c h o s Huamanga Zona 

J u l i o L L a m o c c a Ventura 2 8 2 5 4 9 7 1 R o s a s p a t a V i n c h o s Huamanga " A " 

J u l i o P a r i o n a Qu ispe 2 8 2 5 5 8 4 0 P u t a c c a V i n c h o s Huamanga 

Ri ta T inco H u a m a n i 2 8 2 6 7 6 8 6 P a m p a c a n g a l l o M o r o c h u c o s Canga l l o 

E u l o g i a H u a m a n i R a m o s 2 8 2 4 8 8 0 3 _ S a y h u a p a t a -

Huayata 

M o r o c h u c o s C a n g a l l o 

Gerardo C o l o s A la rcon 2 8 4 5 7 9 7 5 Chanqu i l M o r o c h u c o s Canga l l o Zona 

S a n t o s Nunez Moreno 4 0 4 0 7 1 6 3 S a t i c a M o r o c h u c o s ' Canga l lo " B " . 

Inco laza Cast ro A la rcon 2 8 3 0 6 7 2 0 P u m a h u a s i M o r o c h u c o s Canga l lo 

Apar ic io Mit rna C a n c h a r i 2 8 2 1 1 9 0 1 H u a l l c c a p u c r o Ch ia ra Huamanga 

J u a n Fe rnandez de la C ruz 2 8 3 0 2 3 9 6 L i r iopata Ch ia ra Huamanga 

Zbz imo M o i s e s - G a r a y C a n c h o 2 8 2 3 6 6 4 5 Int ihuasi Ch ia ra Huamanga Zona 

Ciro Quin tan i l la H u a m a n 2 8 3 0 9 1 1 2 S a c r a c a n c h a -

C o c h a b a m b a 

Ch ia ra H u a m a n g a " C " 

Evar is to H u a c c a c h i Y a r u c u r i 2 9 1 0 0 6 0 6 S a c s a m a r c a S a c s a m a r c a ' H u a n c a s a n c o s 

Victor Antonio N inahuaman 0 7 9 8 2 9 4 0 A s c a S a c a s a m a r c a H u a n c a s a n c o s I i 
C 'hoquehuanca Zona 

Edwu in Anaya H u a r c a y a 2 8 2 6 5 0 2 5 S a n c o s S a n c o s H u a n c a s a n c o s " D " 

L u c i n d a Loayza M e n d o z a 2 9 1 0 2 2 7 9 S a n c o s S a n c o s H u a n c a s a n c o s 

T imoteo Qu ispe Tup ia 2 9 1 0 3 4 3 6 Porta c ruz Carapo H u a n c a s a n c o s 

Luc iano Tup ia A rones ' 2 9 1 0 2 2 4 5 Porta C r u z Carapo H u a n c a s a n c o s Zona 

Zozimo Tup ia Aronds 2 9 0 8 9 3 3 5 Porta C r u z Carapo H u a n c a s a n c o s " D " 

Abei'ardo M i s a y c o Bau t i s ta 2 9 1 0 4 4 5 6 S . M . T io p a m p a L u c a n a m a r c a H u n c a s a n c o s 

L a s sus t i t u c i ones de los benef ic ia r ios p ropues tos se real izo c o m o resul tado de las superv is iones 

rea l i zadas en re i teradas o c a s i o n e s , donde las m e n c i o n a d a s p e r s o n a s no most raron preocupacion 

e in teres en el cump i im ien to del c o m p r o m i s o real izado con los t ecn i cos , para la construccion 



PROYECTO "INCREMENTO F O R R A J E R O , PRODUCCION DE L E C H E Y DERIVADOS EN 
COMUNIOADES'CAMPESINAS DE LA REGION DE AYACUCHO" 

REGISTRO DE PRODUCCION DE L E C H E 
i . * CONTROL DE LECHE POR DIA(Lts) 

MES " : d?i:J. dd. 
NOMBRE DEL PROPIETARIO : . . . ^ r : H ^ £ ^ . . . ^ / ^ £ l / . ^ 4 £ . . V 
NOiVIBP.E DELESTABLO 

Nombre de 
la vaca 

Raza N° 
parto 

N° 
orden 

Totai 
vaca 

Nombre de 
la vaca 

Raza N° 
parto 

N° 
orden 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 1 0 11 1 2 1 3 . 14 1 5 

s 
1 8 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 241 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 

Totai 
vaca 

ffiar^ (3 ±-' iM H ? 8 3-5 A'5 s U-^ ij<j 9' 9 5-5 M ,5 s 
1 5 
s S S- t S.'i 'i'M* 5,5 >5 ^ 2 fe'-b! §?• 743 7 , 5 7.£ 7.S 7-5 2 : / a . p 

~J T i i t 
V 
fliij fit M/iai V M £>'d 6 - 8 Tvl 7.2 7 i ? « 7 / 
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/ cs 6.i "7 
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TOTAL LECHE / DIAZ HATO 7o's 7'-.i r> L, 

1 h-'i S'-fc a - . ? Ui.C 22.i: cVr ; 2 c < i 
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PROYECTO " I N C R E M E N T O FORRAJERO, PRODUCCION DE LECHE Y DERIVADOS EN 
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION DE AYACUCHO" 

R E G I S T R O DE NACIMIENTOS 

v \ ANO ?: --.'!£...;: i ? g 
f , NOMBRE DEL PRQPIETARiO . . ^ ^ 

NOMBRE DELESTABLO : £«^k>?~«..^ 

OATOS DEL BECERRO 
. NOMBREDE 

LA VACA 
NOMBRE DEL 

TORO 
FECHA 

NACIMIENTO 
SEXO PESO COLOR RAZA NOMBRE DEL 

BECERRO 
OBSERVACIONES 

M a r h f*Pe <? '2 /_>_ F -̂ i-i_U <3'iW Area-- /J<r /^. 
• ,, J 

/V y>. C , V « 
F'F* C3 / o i jog Al 2t K n A/_s'* C r A/_,.r_ . 

{ hoJPiI.Ui '-'AH _ , / 
O JCi£-C 

/ ? V c i V ^ s F '2 7 *C o 
ti ).£»-<.. <---

«_»_- ._• K:U?/:- ; 
/ -_— - 1 — 

. 

1 



de l P e r u Mmi ^en .j&a Difecrion General <je P'orr.ocicn Aorarig 

P R O Y E C T O " INCREMENTO F O R R A J E R O , PRODUCCION DE L E C H E Y DERIVADOS EN 
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION DE AYACUCHO" 

R E G I S T R O DE SANIDAD 
ANO : MAlL::. DE.k 

NOMBRE DEL PROPIETARIO \.§«.?t*<j£.£!l*}9.515.5:3«.-V?3a ' 

NOMBRE DEL ESTABLO : . . . & < w £ ^ 

F E C H A NOMBRE DEL 
GANADO 

DiAGNOSTICO T R A T A M I E N T O S NOMBRE DEL 
ESPEC1AL1STA 

0 B S E R V A C 1 0 N E S F E C H A NOMBRE DEL 
GANADO 

DiAGNOSTICO 

PRODUCTOS CANTIDAD VIA INDICAC10NES 
NOMBRE DEL 
ESPEC1AL1STA 

0 B S E R V A C 1 0 N E S 

O'y /0$/OS A?<;-i f a PlUCtl fCL'l-'i D i s l c \t rT 30 -ml O > a | Pct .cclc ds T<?U U S cKtrj. Cc> /(. Li t't f 
, i 1 . v \ IVON«X5C £ ml i -ik fu 1V> <i r c w 1/ 

.» H'- <•< A Ci. M D"jt C V r t 3 0 v,-.| cw-A H h 
l ;

v- 3 . ^ * * » c >̂ ^u'ti t u'O-Yl i{_ i. 

li 0"Uii'<'Ku Vi u u D-.sfcv.-f 3 C iWl. O t a l ll ./ 

u 4-
u 

tt X w c / M j i - L-.-.v>! . S . . b ; . U : r i ^ . u L 

n P o * . M D ;*i(c v>T 5 5 .,-.1. — • 4 

c. 
> 

/.c-u I . Tv^ <• } -mi i . ' - v \ w cti.n-.Ci.- * — . t ( A-'c Y t ; c *'o~v 
n i < : ; ' „ It n ^ ' i ^ v r ? 2 5 ml t? i.t i — , \\ V_ji|ut. i - U . 
ti 

o 
h 1. .{ \i C Vi"> c £ S v, , l. S _vV> I M lC> »''<.'t — l, 

r 
fl 

t' Rut, u 0!<r(c- Mr1 1 rn I •. r-i i 1 Co i ••> -<r. 
h .. 1. Iveit't L- c. -/ "'ll b •.. <t; >•. i l ' / 
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A C T A D E E N T R E G A - R E C E P C I O N N°..P.3, 

E n la Localidad de Putacca, Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga 
Departamento de Ayacucho, C A R I T A S A Y A C U C H O como unidad formuiadota y 
ejeculora del proyecto en convenio con el MINAG, hace entrega de los equipos y 
materiales ' del modulo de queseria artesanal al Sr. 

.G?.. r . .L\s i.o.vo.v.....Cw.la.cirrr:..;,• identrficado con DNI N° ..i.u.i.o..2A.5..s..... , en 
cumplimiento al Contrato N° . . .P.3. . . suscr i to el ..3.)... de .<h.%s<p.z3.e.. del 2006 en el 
marco del proyecto Incremento Forrajero, Produccion de Leche y Derivados Lacteos 
en Comunidades Campes inas de la Region Ayacucho, con financiamiento de USA 
Fondos de P L 4 8 0 Titulo I, como sigue: 

|Uipo o Material D e s c r i p c i o n Cant . P rec io 

a de 100 litros Marca Arom, de aluminio industrial N°70 1 S/160.00 

j de 50 litros Marca Arom, de aluminio industrial N"50 1 
I 

SI 70.00 

i horizontal En acero 304-2B con cuerdas de naylon modelo Standard 1 SI 170.00 j 

Vertical En acero 304-28 con cuerdas de naylon modelo Standard 1 S/ 170.00 I 
I 

ador En acero 304-2B modelo Standard. 1 SI 120.00 | 

jes de queso De tubos de PVB de 6 pulgadas 29 j 5/ 120.00 

as de madera De madera de 15.3 cm de diametro 29 j S/35.00 

amio de 

uracidn para 

50 

De madera pintado con pintura epdxica blanca (5 tableros de 

20cm, de ancho, 1,85 m de largo) 

1 i SI 200.00 
j 
f 
i i 

isa quesera Modelo con presidn vertical, cap. 10 rnoldes por piso, 

regulable para 3 pisos, con tornillo paso cuadrado, chasis y 

bases en acero estructural SAC 1020, el piso y tapa fabricado 

en acero inoxidable 304-2B, con drenaje para el suero. 

i SI 680.00 

\ 

na Industrial Marca Surge, Modelo industrial de 2 homillas a gas 1 SI 450.00 • 

TOTAL SI 2175.00 , 

- n senal de conformidad de la entrega-recepcion de los materiales y equipos dei 
nodulo de queseria artesanal, firman las partes interesadas, el dia ...:>A.. del mes de 

^. ' l . . OCl 2005. 

/?? /: •yf J~> / <,••' : . • •'/•' • \J:./.&S/A.A .u.l*M,t ../" 
J' /fi~? K 

C^- T f̂"'̂  * ' V^W^i 

GrirmtfSo Huicanahui .Rojas 
Jc fc del Proyecto 

P L - 4 8 0 Ti tuio f Ayacucho 

Beneficiar io: ...^r.-?. ^ . ' . f . ^ . Q ^ 
D N I N° : z?:3.*??Z£Z 
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C o n t r a t o de C o n s o r c i o A g r o i n d u s t r i a l A y a c u c h o L a c t c o 

Conste por el presente documento, el Contrato de Colaboracion Empresarial sin Contabilidad 
Independiente, que celebran las personas siguientes: 

N° Raz6n social Lugar de 
Constitucion 

"~N° de R U C " Domicilio 
Legal 

Norn bre 
completo del 
represenfante 

j DNI N° "de 
asiento, 
N° de 
ficha 0 
parlida y 
registro 
jpiiblico 

n~ C A R I T A S Ayacucho 20221735456 J r . Asamblea Mons. Luis 25409] 80 Part. 
Ayacucho 

• - - • -
N° 218 Abiiio 

Sebastian 
Aguirre 

11002008 
Asiento 
A00006 

', Asociaci6n de 
Productores 

Ayacucho 
/ 

T 6 T 9 T 7 5 7 5 6 8 Kundo 
Cochabam ba 

Giro 
Quintanilla 

28209 . P2 Part. 
11047090 

Lacteos "Fundo, 
is 

Cochabamba" 
/ -- Chia ra Muaman Lacteos "Fundo, 

is 
Cochabamba" 

. Asociacion de 
productores lacteos 
Santa Catalina de/ 
Catalinayoq " 

Ayacucho 

/ 
"2M94T98l'99" Com u nidad 

de 
Catalinayoq 

Ignacio 
Hiiamani 
Mendoza 

"28316110" Part. 
11037307 

i Asociacion de ^Ayacucho 20494742021 Com unidad Percy ""80103691" Part. 
productores , [ / 

^Ayacucho 
de Condor Pariona 11058616 

Lacteos de Condor Paqchaq Cuba 
Paqcha 
Asociaci6n Ayacucho 20494443547 Comunidad Alejandro ~282109~63~ Part. 
Agroganadera de de Moreno 11049478 
Vizcachayoq y' Vizcachayoq Alarcon 
A G R O V I S V 
Asociacion /Ayacucho 20494327555 Distrito los Santos Nunez 40407163 Part. 
A G R O L A C T E A / / Morochucos Moreno 11046471 
de los Morochucos 
Asociacion de Ayacucho T0494279569 " Comunidad Julio Pariona _2~8255840" Part. 
Productores . , 
Agropecuarios v 

cle Putacca Quispe 11037198 Productores . , 
Agropecuarios v Asiento 
Pariona de Putacca A00002 
Asociaci6n Ayacucho 20494298351 Com unidad Hector David 10064114 Part." 
Agroganadera y^' / Campesina Arango 11037300 
derivados licteos U nion Alarcon Asiento 
Nueva Vision de Paqchaq Aooo2 
Uni6n Paqchaq 
Asociaci6n Ayacucho 20494390249 Comunidad Carlos 28302455 Part. 
Agroganadera • — de Condor Pariona 11037290 
Industrial Nuevo Paqchaq Cuba 
Progvcso de 
Condor Paqcha -
AINCO j 

)dos ellos . denominados en adelante individualinenfe como "Participe" 0 conjtintamente como 
irticipes"); en los terminos y condiciones siguientes: ' ' ,. 
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k f l i " • r res ioqngiaM^|^: |&, 
aelvCoosejd'a&MfnKtro 
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DIRECTION DE SIGNOS DISTINTIVOS 

» ^ . « | ( 

i | *5 ^ ' i V ^ ^ ' ' 
I ^ I ^ M J'^Hlv^ vV: lift &fĉ ĝVf?e»̂ .=&ii'j 

i O • : i y n u o 7 

- ' u / 
D a c 

^ v . 
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO Y/O SERViClO 

S E C C I 6 N 1. SOLICITANTE • Persona Natural Persona Jundica 

1.1. Datos del Solieitante CiiiHj I'hlU on 
••"•>> da j-'<n o 

A S O C I A C I O N C A R I T A S A Y A C U C H O 
i un u ;U 

Nombre o Dflnomlnact6n / Razdrt Soc ia l 

PartldaN 0 11002008_ 
Documento de Identtdad 

R;:. n 

20221 T ^ l ^ 0 r-

NACIONAUDAO /PAlS DE COMSTITIICI6N DIRECCI6N DEL SOLICIT ANTE' CALLE. W. DISTRITO. PROVINCIA DPTO 

PERU JR. 9 DE DICIEMBRE N° 218 AYACUCHO 

CORREO ELECTRONICS DEL SOLICITANTE N" FAX W TELSPONO 

cayacucho@caritas.org. pe 066-312932 066-312932 

1.2 Datos del Represontante o Apoderado (llonar stflo en el caso de contar con ropresentante) 

Mons. Luis Abilio Sebastiani Aguirre 
Nombra o DonomtnuclAn I Rxx<bn Social 

25409180 
Documonto de /dent /dad KUC 

DIRECCION DEL REPRESENTAMTE EN EL FERft CALLE. N". CISTRITO. PITOVIMCIA. DPTO (DOMIC.'LIO PARA EFECTO DE NOTTF1CACIOHES1 

JR. 28 DE JULIO N° 148 - AYACUCHO 

CORREO ELECTRONIC© DEL REPRESENTAMTE EN EL PER0 N* FAX tr TELSfono 

arzaya@speedy.com.pe 066-312367 066-312367 

Se adjunta documentacidn que acredita representacion. 

DocumentacWn que acredita represerrtacIGn ha sido presentada en el Expedierrte N": 

Documentaci6n que acredita representacion so entrogara en una fecha posterior. 

SECCION 2. DATOS REL.AT1VOS A UA MARCA 

2.1. T i p o de Marca 

| DENOMINATIVA 

| DENOMINATIVA CON GRAFlA E S P E C I A L 

F I G U R A T I V A 

0 . , , * 
O T R O S (osp«ci r icar : | 

JNSTJTUTO NACIONAL DEDBFEMSA J?ELA COMPETENCIA 1/DELA PBOTECCldNDELA PROPJEDADJNTELBCTUAL 
' Callc Ds la Prosa 138, San Borja, Lima 41 - Peril Tctf: 224 7800 / Fax: 224 0348 

E-mail: postmastcr@indccopLgob.pe/Web: www.indccopi.gob.pe 
1AR-03/1E 

mailto:cayacucho@caritas.org
mailto:arzaya@speedy.com
http://www.indccopi.gob.pe


2.2. Indlcacl6n de la Marca 
(En ca»o d« i » r una marca d«»nomlnatIva c o n s i g n s la 

d ?n oml na c I <Sn J 

LACTOSANA 

2.3.Reproducc(<5n de la Marca 
(En c a s o de m i r c s s mixtaa, f tgurat lvaa, denomlnat f raa 

con grafla aapac la l u otraa, adjunte o Inaorta «l f a c a l m i l j 

w ^ m m ^ ^ ^ 
^ ^ j ^ ' ^ ^ i W ^ s s ^ ^ . 

- w m m 

T *y V * 
7 r " 

*B$f if^Trf ;-v;/ ..tSE 
v f p ^ 
^e^if 

-•^ 

2.4. Precise s i desea prots 
como parte de la Marca: si 

er el color o colores 
X I N O 

2.5. L ls ta de Productos y / O Servfcios (debar* pagar una taaa do t ramltac lon por cada claao en la qua aol lc i te el roglatro) 

C L A S E P R O D U C T O S rlO E E R V I C I O S 

29 LECHE-Y PRODUCTOS LACTEOS 

• M A R C A R E S T E R E C U A D R O S I E L E S P A C I O A N T E R I O R N O E S S U F I C I E N T E . E N T A L C A S O . I N D I Q U E L O S 

P R O D U C T O S Y / O S E R V I C I O S E N E L A N E X O A . 

SECCION 3. REIVINDICACION DE PRIORIDAD (llenar sdlo en caso de tenerla) 

3 .1 . Ntimero de la solioitud cuya 
priorldad que relvlndlca 3.2. Fecha de presentaclori 3.3. Pais de presentacidn 

3.4. Documentos relativos a la prioridad extranjera 
C O P I A DE LA SOLICITUD C E R T I F I C A D A POR LA AUTORIOAD QUE LA EXPID IO ( traducldn al E t p a n o l , de aor el caso ) 

j I S E ADJUNTA CON LA P R E S E N T S SOL IC ITUD 

I | S E APORTARA DENTRO D E L PLAZO E S T A B L E C I D O EN E L A R T l C U L O -10 DE LA DECIS ION 486 

S E C C I 6 N 4. INTERES R E A L PARA OPOSICI6N ANDINA (llenar sdlo de ser el caso) 

Esta solicitud se presenta para acreditar el Interes real de la oposlcion forrnulada en el Expedients. N" 

•z^MeM^m^-SA^^ 
Nombre del firmante 

INSTJTUTO NACIONAL DE DEFEHSA DE LA COMPETENCIA 7'DELA FROTECCI6N DELAPKOPIEDAD1NTELECTUAL 
. Calle Dc la Prosa 133, San Borja, Lima41 -Peru Telf: 224 7800 /Fax: 224 0348 

E-mail: postmastcr@iBdECopi.gob.pc /Wcb: www.indecopi.gob.pe 
•MA.R-03/1E 

mailto:postmastcr@iBdECopi.gob.pc
http://www.indecopi.gob.pe


C a r i t a s 
d e l P e r u 

D Y E C T O " I N C R E M E N T O F O R R A J E R O , P R O D U C C I O N D E L E C H E Y D E R I V A D O S EN 
C O M U N I D A D E S C A M P E S I N A S DE L A R E G I O N D E A Y A C U C H O " 

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO - ALFALFA W-350 
L ^ C ^ m ^ l < f t A rexo : . .DiS:ritc:.iW Provincial QJ^^£.-9 . 

tl&./Q5/2pog Hcr_. /o.oo a.™. 
^ . ^ . ^ . ^ . . . . . . ^ ^ . ^ . . . ^ . i l W ^ Firma/Huel 

de C a n p c 4.:.. v 

^71010 ~2.oo(s — A !U(inJ^i 2.00'} iada de instalacion de alfalfa:. 

;ela. 

jld. 

Situation de 

la Pamela 

Saldo 

semilla 

Kg-

Eslado fenologico de alfalfa Estado 

actual 

Observation y/o recomendacion ;ela. 

jld. 

Situation de 

la Pamela 

Saldo 

semilla 

Kg-

Altura 

Alfalfa 

cm. 

Peso Fech: 

Estado 

actual A » Ajicjo*rity£t*6(jx nJadt?Cin C&^JsT • 

;ela. 

jld. 

Saldo 

semilla 

Kg-

Altura 

Alfalfa 

cm. 

forraje Numero cLclecaci , txaX nrnLAo^O rdiai/t^a^ 
R2 MB/B/R/M Kg. 

Altura 

Alfalfa 

cm. Kg/m2 de corte C 0 
' j. ' . ^ 3 

a&v)kSvi £>c cU ynausza* c2^t am 
000 £S — ? 0 3 . « £ * — bao pcviadlcn dU oL$-/aJJjx^ 
roo 3 — 2 0 - 4 — 

1 V Jr 

H E R O 

v a l&> /Uff* £i&o fca^u "leva co / iJLl{&u( ax /z^ciu ^ [fcAO obtC&iS-Z, 

^ 
0 

C&'ciQ c °<m ctthTLa / 
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CONPONENTE 01 INCREMENTO DE PISO FORRAJERO 
Foto N° 01 Evaluacion de terreno y toma de muestras cb suelo para su analisis 
I 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 02 Preparacion de terreno con yunta 

11 wt~ 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 03 Roturacion de terreno con maquinana agricola 

Fuente Elaboracion Propia 



Foto N° 04 Dia de campo en instalacion de alfalfa y capacitacion 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 05 Capacitacion y dia de campo en tapado de semillas 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 06 Evaluacion de la germinacion y a los 6 dias de instalacion. 

Fuente Elaboracion Propia 



Foto N° 07 Corte para calcular el rendimiento de forraje verde 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 08 Evaluacion ds altura de alfalfa al segundo corte 

'a*****'' i 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N" 09 Evaluacion del rendimi ento de forraje verde de alfalfa 

Fuente Elaboracion Propia 



Foto N" 10 Parcelas de alfalfa instalada a 4200 msnm. Chaquiccocha-chuschi 

Fuente Elaboration Propia 
Foto N ° llConservacion de forraje ( heno de alfalfa) 



Componente 02: Increments de produccion de leche 
Foto N° 12 Mejorando la alimertacion del ganado lechero 

Fuente Elaboration Propia 
Foto N° 13 Beneficiario realizando las buenas practicas de ordeno 

Fuente Elaboration Propia 
Foto N 14Construcci6n de cobertizos Manejo del medio ambiente 

Fuente Elaboracion Propia 





Componente 03 Queserias y produccion de derivados lacteos 
Foto N° 18 Acto inaugural de la queseria La Cremosita - Union Paqcha 

Fuente Elaboracion Propia 
F«to N° 19 Determinacion de la densidad de la leche 

- •• • • * **' >^^BMHlrri 

t . ;SSaa-t 

* 

"^^^^^ 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ | 
Fuente Elaboracion Propia 

Foto N° 20 Determinacion de la acidez de la leche 

Fuente Elaboracion Propia 



Foto N° 21 Proceso de pasteurizacion de la eche 
j 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N" 22 Preparation para el empacado del queso 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 23 Queso fresco en oreo 

Fuente Elaboracion Propia 





Componente 04 Organizacion de Produetores y Asistencia Tecnica 
Foto N° 27 Eventos de capacitacion 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 28 Talleres de capacitacion 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 29 Distribucion de manuales de capacitacion 

Fuente Elaboracion Propia 



Foto N° 30 Beneficiarios en un dia de campo 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 31 Estud. de Agronomia en una parcela de alfalfa W-350 

Fuente Elaboracion Propia 



Intercambio de experiencias (Pasantia a la Region Puno) 
Foto N° 33 Pasantes en el festival del Queso 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 34 Visita a una queseria Illpa - Puno 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 35 Establo de ganado lechero Taracc - Puno 

Fuente Elaboracion Propia 



Intercambio de experiencias (Pasanti'a a la Region Arequipa) 
Foto N° 36 Pasantes despues de la visita a Planta GLORIA - Arequipa 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 37 Visita al centro de acopio de leche - Majes 

Fuente Elaboracion Propia 
Foto N° 38 Establecimiento de venta de productos lacteos Majes - Arequipa 

Fuente Elaboracion Propia 
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